

# 2013 JAARVERSLAGEN



Grindcomité  
en subcomités



Project  
Grindwinnings  
Comité












2013







# Voorwoord

**Mijnheer de minister-president**

**Mevrouwen en heren ministers van de Vlaamse Regering**

**Mevrouw, mijnheer**

Bij decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (Grinddecreet) werd het Grindfonds opgericht en, binnen dit Grindfonds, het Grindcomité met zijn subcomités.

Het Grinddecreet bepaalt dat het Grindcomité jaarlijks verslag uitbrengt bij de Vlaamse Regering betreffende zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de subcomités (artikel 6, vijfde lid).

Door het decreet van 9 april 2009 houdende de wijziging van het Grinddecreet wordt projectgrindwinning mogelijk. Ter begeleiding en opvolging van een dergelijke projectgrindwinning voorziet het Grinddecreet de oprichting van een Projectgrindwinningscomité.

Het uitvoeringsbesluit van 4 februari 2011 bij dit Grinddecreet (artikel 13) legt aan het Projectgrindwinningscomité de verplichting op om jaarlijks te rapporteren aan de minister over de taken, vermeld in artikel 20 sexies, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4°, van het Grinddecreet.

Vermits deze beide jaarlijkse rapportages, voor het Grindcomité en de subcomités enerzijds en voor het PGC anderzijds, gevat zijn door het Grinddecreet, worden deze verslagen gebundeld en als aparte hoofdstukken uitgewerkt in voorliggend jaarverslag 2013.

In dit jaarverslag wordt, zowel voor het Grindcomité en zijn subcomités, als voor het Projectgrindwinningscomité, op bondige wijze de uitvoering van de taakstellingen van de comités in het werkjaar 2013 beschreven, samen met de geboekte voortgang in de diverse voorliggende projecten. Ook de voornaamste decreetwijzigingen doorgevoerd in 2013 worden besproken, alsmede de impact van deze wijzigingen op de werking van de diverse comités.

Het jaarverslag van het Grindcomité en de subcomités dient, conform de bepalingen van het Grinddecreet, voorgelegd aan de Vlaamse Regering en tevens meegegeeld aan het Vlaams Parlement, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. Het jaarverslag van het PGC dient voorgelegd aan de minister.

Dit gebundeld rapport over het werkjaar 2013 wordt derhalve overgemaakt aan alle voornoemde partijen.

Guido Willen  
voorzitter Grindcomité

Ludwig Vandenhove  
voorzitter Projectgrindwinningscomité

# Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Inhoudsopgave .....	4

## HET GRINDCOMITÉ EN ZIJN SUBCOMITÉS

Inleiding .....	7
-----------------	---

### I ORGANISATIE COMITÉS .....

8

1 Samenstelling comités in het werkjaar 2013 .....	9
1.1 Grindcomité .....	9
1.2 Herstructureringscomité .....	10
1.3 Sociaal comité .....	10
1.4 Onderzoekcomité .....	10
2 Continuïteit van bestuur .....	11
3 Vergaderdata comités .....	11

### II WERKING VAN DE COMITÉS .....

13

1 Grinddecreet .....	13
1.1 Toelichting decreet en decreetwijzigingen .....	13
1.1.1 Historiek .....	13
1.1.2 Decreetwijzigingen in 2013 .....	14
1.2 Impact decreetwijziging van 5 juli 2013 .....	14
2 Grindcomité .....	17
2.1 Geactualiseerde begroting .....	17
2.2 Toezicht op de naleving van de quota .....	18
2.3 Globale productiequota en afbouw .....	19
2.4 Grindontginning en herinrichting .....	20
2.5 Adviezen .....	21
3 Herstructureringscomité .....	23
3.1 Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan het Herstructureringscomité .....	23
3.1.1 Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker - Toevoeging extra uitrustingselementen .....	23
3.1.2 Bouwen toren in grindwinningsgebied Negenoord .....	23
3.1.3 Wijziging van de vergunning van 12 juli 2012 grindwinningsgebieden te Kinrooi - aanpassing visoevers en maaiveld moeraszone .....	23

3.2 Waarborgstelsel en Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden .....	23
3.2.1 Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden van 17 februari 2003 .....	23
3.2.2 Opvolging van de Overeenkomst .....	25
3.3 Overeenkomsten Uitrusten van de grindwinningsgebieden .....	27
3.3.1 Hoofdovereenkomst .....	27
3.3.2 Basisovereenkomsten - werkjaar 2013 .....	27
3.4 Kostenramingen en uitgavenbegroting uitrusten .....	27
3.5 Herinrichting van de grindwinningsgebieden .....	28
3.5.1 Grindwinningsgebied Kleizone - Kinrooi .....	28
3.5.2 Grindwinningsgebieden Boterakker, Maasweg, compensatiezones - Kinrooi .....	28
3.5.3 Grindwinningsgebied Herenlaak - Maaseik .....	30
3.5.4 Grindwinningsgebied Bichterweert-Meerheuveld - Dilsen-Stokkem .....	30
3.5.5 Grindwinningsgebied Negenoord - Dilsen-Stokkem .....	32
3.5.6 Grindwinningsgebied Mechelse Heide Zuid (groeve LBU) en de Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3 - Maasmechelen .....	34
3.5.7 Grindwinningsgebied Mechelse Heide Noord en Berggrinduitbreidingsgebied G2 - Maasmechelen en As .....	34
3.5.8 Grindwinningsgebied Algri-Bormans-Vulex - project 'Verlaging Hoeveweg' .....	34
3.6 Communicatie over projecten naar de buitenwereld .....	36
3.6.1 Participatie en medefinanciering communicatieplan Maasvallei .....	36
3.6.2 Participatie en medefinanciering 'Vernieuwing grindkegel in De Wissen' .....	38
3.7 Verstrekte adviezen bij milieuvergunningsaanvragen, stedenbouwkundige aanvragen, e.a. ....	38
3.7.1 Werkplan Randzones - Grindwinningsgebieden te Kinrooi .....	38
3.7.2 Stedenbouwkundige aanvraagdossier van nv De Scheepvaart - Werken aan de winterdijk van Negenoord-West/Booien/Veurzen/Bichterweerd ...	38
3.7.3 Stedenbouwkundig aanvraag van Belmagri NV "reliëfwijziging in afwijking op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan het comité op 19 juli 2012" .....	39
4 Sociaal comité .....	41
4.1 Evaluatie beleidsplan .....	41
4.2 Sociaal begeleidingsplan .....	41

4.2.1	Brugpensioenen (luik 1)	41
4.2.2	Eenmalige afscheidspremie (luik 3)	41
4.2.3	Outplacement	41
4.2.4	Algemene afscheidspremie (luik 5)	41
4.3	Tewerkstelling	42
4.4	Begroting en meerjarenplan	42
4.5	Tewerkstellingsinitiatieven	43

### **III LOGISTIEKE ONDERSTEUNING GRINDCOMITÉ EN SUBCOMITÉS** ..... 45

1	Grindcel	45
2	Onteigeningen en concessies	45

### **IV FINANCIËN** ..... 46

1	Omslagsleutel	46
2	Heffingscoëfficiënt	46
3	Overzicht rekeningen - Jaarrekening Grindfonds	46
4	Overzicht 1994-2013	47

### **V BIJLAGEN** ..... 48

	Bijlage 1 - Overzicht dossiers	49
	Bijlage 2 - Omslagsleutel en heffingscoëfficiënt	50
	Bijlage 3 - Jaarproductie	52

2	Projectvoorstel Elerweerd	58
2.1	Korte beschrijving van het project	58
2.2	Eerstvolgende procedurele stappen	59
2.2.1	Vergunningstraject	59
2.2.2	Overeenkomst	59
2.2.3	Uitvoering	60
2.3	Voortgang van het project in het werkjaar 2013	60
2.3.1	Vergunningstraject	60
2.3.2	Vorbereiding overeenkomst	60
2.4	Communicatie	61

### **III FINANCIERING** ..... 62

1	Financiering uitvoering project Elerweerd	62
2	Financiering werking PGC	62

## HET PROJECTGRINDWINNINGSCOMITÉ

### **I ORGANISATIE PGC** ..... 55

1	Grinddecreet - oprichting vzw	55
2	Samenstelling van het PGC in het werkjaar 2013	55
3	Wijziging van de Raad van Bestuur in het werkjaar 2013	56
4	Vergaderdata PGC	56

### **II WERKING PGC** ..... 57

1	Projectvoorstel en uitvoering - bepalingen decreet	57
1.1	Procesverloop projectvoorstel	57
1.2	Uitvoering en opvolging van projecten	57





# Grindcomité en subcomités



# Het Grindcomité en zijn subcomités

## Inleiding

Begin jaren '90 stippelde de Vlaamse Regering een grindbeleid uit voor het Limburgs Maasland dat zich vertaalde in het 'decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning', kortweg genaamd Grinddecreet.

Dit Grinddecreet richt een Grindfonds op en binnen dit Grindfonds wordt het Grindcomité opgericht met daarbinnen drie subcomités: het Herstructureringscomité, het Sociaal comité en het Onderzoeksc comité. De binnen het Grindfonds gegeneerde middelen worden aangewend voor de werking van deze vier comités die elk hun eigen doelstellingen, zoals vastgelegd in het Grinddecreet, nastreven.

- Het overkoepelend Grindcomité coördineert en ziet toe op de afbouw van de nog mogelijke grindontginning.
- Het Herstructureringscomité staat in voor de herinrichting van ontgonnen grindgebieden.
- Het Sociaal comité staat borg voor de sociale begeleiding van de werknemers die hun baan verliezen ten gevolge van het Grinddecreet.
- Het Onderzoeksc comité gaat op zoek naar grindvervangende granulaten en ondersteunt de commercialisering.

Elk comité bezit rechtspersoonlijkheid.

De organisatie van het Grindcomité en zijn drie subcomités wordt geregeld onder hoofdstuk II in de artikelen 6 tot en met 12 van het Grinddecreet.

Middels het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (hoofdstuk 10, artikelen 26 en 27) wordt, met ingang van 1 januari 2013, het Onderzoeksc comité ontbonden. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoeksc comité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over.

Door de decreetwijzigingen en decreten van achtereenvolgens 3 april 2009 (B.S. 24 april 2009), 23 december 2010 (B.S. 18 februari 2011) en 20 april 2012 (B.S. 22 mei 2012) wordt projectgrindwinning mogelijk, zijnde de grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Ter bewaking van deze projectgrindwinning wordt voorzien in de oprichting van een Projectgrindwinningscomité. Dit comité werkt volledig onafhankelijk van de hoger vernoemde comités. De werking van het Grindcomité en zijn drie subcomités wordt gefinancierd middels de middelen die binnen het Grindfonds worden gegeneerd uit heffing op de grindwinning in de grindwinningsgebieden. Het Projectgrindwinningscomité werd opgericht buiten het Grindfonds en dient zelf in te staan voor de financiering van zijn werking. De organisatie en werking van het Projectgrindwinningscomité wordt geregeld in het Grinddecreet, onder hoofdstuk IIIbis, in de artikelen 20bis tot en met 20septies.

Het Projectgrindwinningscomité vormt dus een apart verhaal, los van het Grindcomité en zijn subcomités, en wordt dan ook binnen dit jaarverslag onder een apart hoofdstuk behandeld.





# I. Organisatie comités

De voorzitters en leden van het Grindcomité en de subcomités worden door de Vlaamse Regering benoemd.

Middels het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (hoofdstuk 10, artikel 25) werd het Grinddecreet gewijzigd in die zin dat de beperking van de mandaatperiode tot een termijn van zes jaar wordt opgeheven. De mandaten van de leden blijven dus vanaf 2013 doorlopen tot op het moment dat een betrokken instantie meldt dat het betrokken lid niet langer haar of zijn vertegenwoordiger is en een nieuw kandidaat-lid voordraagt en de nieuwe benoeming door de Vlaamse Regering is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 (B.S. 15 februari 2013) wordt de gemeente As aangeduid als grindgemeente in de zin van artikel 7 § 3 van het Grinddecreet. In navolging hiervan werd, na voordracht van de gemeente, bij ministerieel besluit van 6 september 2013 dhr. Miel Craeghs toegevoegd als lid in het Grindcomité en het


Herstructureringscomité. Deze benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2013.

Rekening houdend met deze toevoeging zijn er in totaal in 2013 zevenenvijftig mandaten in te vullen. Deze mandaten worden door drieënveertig verschillende personen ingevuld.

Tien van deze mandaten hebben echter betrekking op de werking van het Onderzoekcomité. Aangezien dit comité door voormeld decreet van 1 maart 2013 werd ontbonden, werden de mandaten van het Onderzoekcomité niet meer verder ingevuld. Rekening houdend met de ontbinding van het Onderzoekcomité zijn er in 2013 zevenveertig mandaten ingevuld door vierenveertig verschillende personen.

De formele beëindiging van de mandaten van het Onderzoekcomité gebeurde op 6 februari 2014 middels opheffing van het ministerieel besluit van 28 juli 2006 tot benoeming van de voorzitter en tot aanwijzing van de leden van het Onderzoekcomité.

## Organogram





# 1 | Samenstelling comités in het werkjaar 2013

De Vlaamse minister bevoegd voor het Grindfonds is sinds 13 juli 2009 mevr. Joke Schauvliege

## 1.1 | Grindcomité

Tot september 2013 telde het Grindcomité dertien stemgerechtigde en zes raadgevende leden. Vanaf 7 oktober 2013 telt het Grindcomité veertien stemgerechtigde leden. Het aantal leden wordt aangepast als een gemeente het statuut van grindgemeente krijgt of verliest. De voorzitters van de subcomités wonen de vergadering bij met raadgevende stem indien zij geen deel uitmaken van het Grindcomité.

### Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Grindcomité  
*dhr. Guido Willen*
- namens de POM-Limburg  
*dhr. Marc Vandeput*
- namens de SERV (werknemers)  
*dhr. Robert Urbain*  
*dhr. Justin Daerden*
- namens de SERV (werkgevers)  
*dhr. Luc Severijns*  
*dhr. Guillaume De Raedt*
- namens de SERV (landbouw)  
*dhr. Peter Bruggen*
- namens de gemeente As (vanaf 7 okt. 2013)  
*dhr. Miel Craeghs*
- namens de gemeente Dilsen-Stokkem  
*mevr. Sofie Vandeweerd*
- namens de gemeente Kinrooi  
*mevr. Carine op 't Roodt*
- namens de gemeente Maaseik  
*dhr. Gerard Ignoul*
- namens de gemeente Maasmechelen  
*mevr. Christel De Cuyper*
- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)  
*mevr. Francine Thewissen*
- namens de IML cvba  
*mevr. Brigitte Grosemans*  
*(waargenomen door dhr. Hubert Brouns)*

### Raadgevende leden

- namens het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed  
*dhr. Ivo Palmers*
- namens de Vlaamse Landmaatschappij  
*dhr. Eddy Huysmans*
- namens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  
*dhr. Kris Van Looy*
- namens de afdeling, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen  
*dhr. Eddy Leenders*
- de voorzitter van het Herstructureringscomité  
*dhr. Albert Willen*



## 1.2 | Herstructureringscomité

Tot september 2013 telde het Herstructureringscomité negen stemgerechtigde en tien raadgevende leden. Vanaf 7 oktober 2013 telt het Herstructureringscomité tien stemgerechtigde leden. Het aantal leden wordt aangepast als een gemeente het statuut van grindgemeente krijgt of verliest.

### Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Herstructureringscomité  
*dhr. Albert Willen*
- namens de gemeente As (vanaf 7 okt. 2013)  
*dhr. Miel Craeghs*
- namens de gemeente Dilsen-Stokkem  
*mevr. Ingrid Erlingen*
- namens de gemeente Kinrooi  
*mevr. Carine op 't Roodt*
- namens de gemeente Maaseik  
*dhr. Marcel Raets*
- namens de gemeente Maasmechelen  
*mevr. Evy Kenzeler (waargenomen door dhr. André Kenzeler)*
- namens de SERV (landbouw)  
*dhr. Peter Bruggen*
- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)  
*dhr. Lambert Schoenmaekers*  
*dhr. Johan Van Den Bosch*
- namens de IML cvba  
*mevr. Brigitte Grosemans*  
*(waargenomen door dhr. Hubert Brouns)*

### Raadgevende leden

- namens de afdeling, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen  
*dhr. Eddy Leenders*
- namens de Vlaamse Landmaatschappij  
*dhr. Eddy Huysmans*
- namens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  
*dhr. Kris Van Looy*
- namens de werkgevers  
*dhr. Frank Liebens*  
*dhr. Willem Duijnste*
- namens de werknemers  
*dhr. Jan Staal*  
*dhr. Roger Peeters*
- namens het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed  
*mevr. Bertien Buntinx*
- namens het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (afd. bevoegd voor algemeen milieu-, natuur- en energie-beleid)  
*dhr. David Stevens*
- namens de vzw Toerisme Limburg  
*dhr. Sylvain Sleypen*

## 1.3 | Sociaal comité

Het Sociaal comité telt zeven stemgerechtigde leden en één raadgevend lid.

### Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Sociaal comité  
*dhr. Justin Daerden*
- namens de werkgevers paritair subcomité grind- en zandgroeven  
*dhr. Luk Arrazola de Oñate*  
*dhr. Luc Severijns*  
*mevr. Nadia Kerkhofs*
- namens de werknemers paritair subcomité grind- en zandgroeven  
*mevr. Enid Crevits*  
*dhr. Roger Peeters*  
*dhr. Jan Staal*

### Raadgevend lid

- namens de VDAB  
*dhr. Ludo Rutten*

### Waarnemende leden

Volgende persoon werd door het Sociaal comité gecoöpteerd als adviserende lid.

- namens het Fonds voor Bestaanszekerheid  
*dhr. Patrick Ketelslegers*

## 1.4 | Onderzoekscomité

Het Onderzoekscomité werd met ingang van 1 januari 2013 ontbonden.

# I. Organisatie comités

## 2 | Continuïteit van bestuur

Gelet op de decreetwijziging (middels het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening) blijven, met ingang van 1 januari 2013, de mandaten van de leden doorlopen tot op het moment dat een instantie meldt dat het betrokken lid niet langer haar of zijn vertegenwoordiger is en een nieuw kandidaat-lid voordraagt en de nieuwe benoeming door de Vlaamse Regering is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

In 2013 droegen diverse grindgemeenten - voornamelijk ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - en enkele andere betrokken instanties, nieuwe kandidaat-leden voor. Voor het Grindcomité werden nieuwe kandidaat-leden voorgedragen voor de gemeenten Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As, alsmede voor de SERV-werkgevers en de SERV-landbouw. Voor het Herstructureringscomité werden nieuwe kandidaat-leden voorgedragen voor de gemeenten Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As, alsmede voor de SERV-landbouw.

Eind 2013 lagen de nieuwe benoemingen, behoudens wat betreft de vertegenwoordiging van de gemeente As in het Grind- en het Herstructureringscomité, nog niet voor.


## 3 | Vergaderdata comités

De comités samen hadden 20 vergaderingen waarvoor 149 keer een presentiegeld werd uitgekeerd voor een totaal bedrag van € 23 544.

Data van de vergaderingen en presentiegelden van het Grindcomité en de subcomités in 2013


Maand	Grindcomité	Herstructureringscomité	Sociaal comité
januari	-	10	-
februari	-	11	-
maart	7	8	-
april	-	9	5
mei	-	9	-
juni	-	8	-
juli	3 + 4	-	-
augustus	-	-	-
september	-	8	4
oktober	-	9	-
november	5 + 6	10	5
december	9 + 10	9	-
<b>Totaal</b>	<b>44</b>	<b>91</b>	<b>14</b>





**Werking**





## 1 | Grinddecreet

Het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (Grinddecreet) stelt een bijzonder begrotingsfonds in voor de financiering en uitvoering van een aantal aspecten van het beleid inzake grindwinning in Limburg.

Het betreft beleidsmaatregelen die nodig zijn onder meer met het oog op:

- het behoud en herstel van het ruimtelijk en ecologisch patrimonium
- de omschakeling van de ontginningsgebieden en de bij de ontginning betrokken streek
- de sociale begeleiding bij omschakeling en herstructurering van de ontgrindingsbedrijven
- het onderzoek naar alternatieve materialen voor grind in diverse toepassingen.

Het Grinddecreet beoogt een, in ruimtelijk en ecologisch opzicht, evenwichtige grindwinning in Limburg en voorzag daarom in de geleidelijke afbouw van de grindwinning: oorspronkelijk tegen 1 januari 2006 en vervolgens na uitputting van de grindwinningsgebieden. Uiteindelijk blijft grindontginning nu toch mogelijk in drie uitzonderingsgevallen, terwijl ook grotere projectmatige grindwinning opnieuw mogelijk wordt gemaakt mits de ontgrinding gekoppeld is aan een project van groot maatschappelijk belang.

Per 31 december 2013, negentien jaar na de effectieve inwerkingtreding van het Grinddecreet in 1995, werden tweehonderdachtentien dossiers voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor het Grindfonds, waarvan acht in het werkjaar 2013 (bijlage 1).

Het Grindcomité maakte 7 dossiers over aan de Vlaamse Regering of de bevoegde Vlaamse minister. Het Herstructureringscomité maakte 1 dossier, dat geen nieuwe financiële implicaties inhield, rechtstreeks over aan de bevoegde minister.

Bijna alle dossiers werden uitvoerbaar verklaard voor eind 2013. De dossiers 13-06 en 13-07 inzake de gewijzigde financiering van het uitrusten werden op 6 januari 2014 uitvoerbaar verklaard.

### 1.1 | Toelichting decreet en decreetwijzigingen

#### 1.1.1 | Historiek

Het **Grinddecreet van 14 juli 1993** creëerde een wettelijk kader waarbinnen de grindwinning in de provincie Limburg en de daarmee gepaard gaande gevolgen globaal werden geregeld. Waar het Grinddecreet aanvankelijk uitging van een strikt afbouwscenario, waarbij de grindwinning in Limburg tegen 1 januari 2006 volledig beëindigd zou zijn, werd deze vooropstelling in de loop der jaren, ten gevolge van wijzigende inzichten, geleidelijk aan losgelaten.

Middels het **wijzigingsdecreet van 6 juli 2001** (B.S. 11 augustus 2001) werd het mogelijk om ook occasionele grindwinningen aan een heffing te onderwerpen. Voorts werd de taakstelling van het Herstructureringscomité bijgestuurd, waarbij de taak tot afwerken van de grindwinningsgebieden werd overgenomen door de grindsector. Door deze herschikking van de taken van het Herstructureringscomité werd een gedeelte van de grindheffing

vervangen door een waarborgsysteem dat het afwerken door de grindsector diende te garanderen (invoeging van artikel 15bis). Dit resulteerde in een herschikking van de reeds geïnde grindheffing tussen het Grindfonds en het nieuw opgerichte Sectorfonds en in een aanpassing van de te hanteren marges voor de omslagsleutel in functie van de aan de diverse comités verder toe te wijzen middelen ter uitvoering van hun taakstellingen.


Middels het **wijzigingsdecreet van 15 juli 2005** (B.S. 16 augustus 2005) werd de einddatum voor ontgrinding (1 januari 2006) opgeheven, zodat het mogelijk werd om de ontginning (grindwinning als hoofdproductie) verder te zetten tot de in het Grinddecreet vooropgestelde productiequota (59,5 miljoen ton valleigrind en 41,4 miljoen ton berggrind) effectief gerealiseerd zouden zijn. De grindwinning als nevenproductie bij de winning van het onderliggend kwartszand valt niet onder voormelde productiequota en blijft ook in een verdere toekomst mogelijk.

Middels het **decreet van 22 december 2006** (B.S. 29 december 2006) houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 (programmadedcreet 2007) werd in de vergunde grindwinningsgebieden - in het kader van zuinig ruimtegebruik en in uitvoering van het principe van optimale ontginning - bijkomend grindwinning, boven op de vooropgestelde productiequota, mogelijk. Ook deze bijkomende grindwinning is onderworpen aan een grindheffing.

Het **wijzigingsdecreet van 3 april 2009** (B.S. 24 april 2009) voorziet - naast de reeds vroeger toegestane grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand - de mogelijkheid tot verdere grindwinning in twee bijkomende uitzonderingsvallen: grindwinning bij infrastructuurwerken en projectgrindwinning.

Beide nieuwe uitzonderingsgevallen betreffen een grindwinning die optreedt bij realisatie van een project (respectievelijk:





werken aan infrastructuur van openbaar nut en realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang) dat op zich zelf niet de exploitatie van grind tot doel heeft. Voor deze beide uitzonderingsgevallen, waarvoor de vroegere regels van het Grinddecreet niet gelden, worden binnen het Grinddecreet nieuwe artikelen toegevoegd. Ter regeling van de projectgrindwinning wordt een nieuw comité (Projectgrindwinningscomité) opgericht, onafhankelijk van het Grindfonds en de binnen dit Grindfonds opgerichte andere comités.

Er zijn dus drie uitzonderingsgevallen waarbij grindwinning mogelijk blijft:

- grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand (decreet van 15 juli 2005)
- grindwinning bij infrastructuurwerken (decreet van 3 april 2009)
- projectgrindwinning (decreet van 3 april 2009).

Voor het bepalen van de productiequota wordt geen rekening gehouden met deze uitzonderingsgevallen. De grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand is onderworpen aan een grindheffing, de grindwinning bij infrastructuurwerken en de projectgrindwinning niet.

Door de decreetwijzigingen en decreten van achtereenvolgens 3 april 2009 (B.S. 24 april 2009), 23 december 2010 (B.S. 18 februari 2011) en 20 april 2012 (B.S. 22 mei 2012) wordt projectgrindwinning mogelijk, zijnde de grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Ter bewaking van deze projectgrindwinning wordt voorzien in de oprichting van een Projectgrindwinningscomité. Dit comité, dat opgericht wordt door de leden, heeft rechtspersoonlijkheid en dient zelf in te staan voor de financiering van zijn werking. In het kader van de projectgrindwinning worden, naast de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen, ook Lanaken en As aangewezen als grindgemeente.

Samenvattend kan gesteld worden dat grindwinning, waarop krachtens het Grinddecreet een heffing verschuldigd is, onder de bepalingen van het Grindfonds valt en dus onder de bevoegdheden valt van het Grindcomité en zijn subcomités. Het Grindfonds met het Grindcomité met zijn subcomités vormt een eerste pijler binnen het Grinddecreet. Het Projectgrindwinningscomité vormt binnen dit Grinddecreet een tweede pijler, die volledig onafhankelijk van het Grindfonds en de vier voormelde comités zijn werkzaamheden regelt.

### 1.1.2 | Decreetwijzigingen in 2013

Door het **wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013** (B.S. 15 februari 2013) wordt As aangeduid als grindgemeente in de zin van artikel 7 § 3 van het Grinddecreet.

Het **decreet van 1 maart 2013** houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening


(hoofdstuk 10) heft de beperking van de mandaatperiode tot een termijn van zes jaar op. Verder wordt middels dit decreet, met ingang van 1 januari 2013, het Onderzoeksc comité ontbonden. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoeksc comité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over.

Middels het **decreet van 5 juli 2013** houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 (B.S. 30 juli 2013) worden een aantal van de basisdoelstellingen van het Grinddecreet aanmerkelijk gewijzigd. In essentie voorziet deze wijziging een samenvoeging van de middelen van het Grindfonds en een besteding van de vroegere, in de meerjarenbegrotingen van de comités, vastgestelde onbestemde saldi. Ook legt dit decreet een aantal financiële krijtlijnen vast: inzonderheid de uitgaven voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden die in het kader van het Grinddecreet door het Herstructureringscomité worden getroffen, worden zeer strikt vastgelegd, terwijl voor de toegevoegde nieuwe uitgaven maximumbedragen worden opgelegd. Gelet op het belang van deze wijzigingen en de impact ervan op de werking van de comités, wordt hieronder in punt 1.2 dieper op ingegaan.

### 1.2 | Impact decreetwijziging van 5 juli 2013

Door de wijziging van het Grinddecreet (middels het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013) worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Met ingang van 1 januari 2013 worden alle bestaande en nieuwe middelen van het Grindfonds voor de werkingsterreinen van het Grindcomité en de subcomités samengevoegd.
- De middelen uit het fonds kunnen aangewend worden voor meer doeleinden dan vroeger was voorzien. Naast de uitgaven die i.k.v. het Grinddecreet worden getroffen door de Vlaamse Regering of het Grindcomité en de subcomités en de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen genomen i.k.v. dit decreet, wordt nu voorzien dat het Grindfonds nog een aantal bijkomende uitgaven voor zijn rekening neemt (artikel 3, § 4, 3° t/m 7°):
  - 3° de financiering van sociaal-economische en ecologische hefboomprojecten in de grindgebieden;
  - 4° de financiering van wetenschappelijke projecten met het oog op de versterking van het sociaal-economisch weefsel in Limburg;
  - 5° de financiering van een reconversieproject in de landbouw;
  - 6° de financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité, vermeld in artikel 20sexies;
  - 7° de overdracht van een deel van de middelen van het fonds naar de algemene middelen van het Vlaamse Gewest in het begrotingsjaar 2013.



Voor de financiering van deze uitgaven worden volgende maximumbedragen voorzien:

artikel 3, § 4, 3<sup>o</sup>: € 2 505 000

artikel 3, § 4, 4<sup>o</sup>: € 4 200 000

artikel 3, § 4, 5<sup>o</sup>: € 1 200 000

artikel 3, § 4, 6<sup>o</sup>: € 60 000/jaar, tot uitputting v.d. middelen van het Grindfonds.

Aanvragen voor de financiering van deze uitgaven lastens het Grindfonds worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen de daartoe in de begroting van het Grindfonds bestemde begrotingskredieten en voor de hierboven beschreven maximumbedragen.

- Voor de uitgaven voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden die in het kader van het Grinddecreet worden getroffen, wordt een totaal bedrag voorzien van maximaal 22,45 miljoen euro (artikel 5). Dit bedrag wordt opgesplitst in 3 delen:
  - Reguliere middelen voor maatregelen getroffen door het Herstructureringscomité:
    - € 15 100 000 toegewezen aan dit comité voor gekende uitrustingswerken,
    - € 500 000 extra toegewezen aan dit comité, zijnde een bedrag dat nog door het Herstructureringscomité moet worden verdeeld over de berggrindgebieden in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As.
  - € 6 850 000, zijnde een bedrag dat in drie gelijke delen wordt verdeeld over de valleigrindgebieden in de gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem.


Deze decreetwijziging heeft een belangrijke impact, enerzijds op de werking van de comités en anderzijds op de op te stellen begroting. De aan de comités toegewezen budgetten worden drastisch ingeperkt doordat de vroegere onbestemde saldi van de comités nu voor andere doeleinden worden aangewend en ook zal, vanaf 2013, de totaalbegroting niet langer gevormd worden louter door een samenvoeging van de begrotingen van het Grindcomité en de subcomités.











## 2 | Grindcomité

Het Grindcomité heeft naast een aantal beheers- en bestuursopdrachten, zoals:

- de coördinatie van de activiteiten van de subcomités
- het toezicht op de naleving van de productiequota
- de ontwikkeling en voortdurende actualisering van een globaal beleidsplan
- het sluiten van een samenwerkingsprotocol met de I.M.L.
- het beslissen over de verdeling van wegens overmacht niet gebruikte gedeelten van quota over de resterende tweejaarlijkse periodes

ook een adviserende taak, nl.:

- het adviseren over het beheer van het Grindfonds
- het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering bij de beslissingen van de subcomités
- het adviseren over de financiering inzake de subcomités
- het bindend adviseren aan de POM over de voorwaarden voor verwerving door aankoop of onteigening van gronden in de nieuwe grindwinningsgebieden of voor verwerving van een ontginningsrecht m.b.t. deze gronden
- het adviseren over de overmacht omtrent niet gebruikte gedeelten van productiequota.

Daarnaast oefent het Grindcomité, met ingang van 1 januari 2013, alle taken van het Onderzoeksc comité uit en treedt het in alle rechten en plichten ervan.

- Deze taakstelling betreft het vaststellen en van onderzoeksprogramma's voor de ontwikkeling van grindsubstituten alsmede projecten tot ondersteuning van de commercialisering en het gebruik van zulke substituten.

In de loop van het werkjaar 2013 vergaderden de leden van het Grindcomité zeven maal (zie 1.3). In het kader van zijn adviesverlenende opdracht werden 6 dossiers van het Herstructureringscomité behandeld en geadviseerd. Het Grindcomité zelf stelde 1 dossier op als advies voor de Vlaamse Regering.

### 2.1 | Geactualiseerde begroting

Het Grindcomité heeft de opdracht om jaarlijks een geactualiseerde begroting op te stellen en op basis van deze begroting advies aan de Vlaamse Regering te verstrekken omtrent het beheer van het Grindfonds en omtrent de voor het volgende werkjaar aan te wenden heffingscoëfficiënt (Grinddecreet, art. 9, 1° en art. 15, § 5).

Tot eind 2012 verstrekke het Grindcomité ook advies omtrent de aan te wenden omslagsleutel (Grinddecreet, vroeger art. 5). Deze omslagsleutel beoogde een verdeling van de middelen in het Grindfonds naar de diverse comités. Daar het decreet van 5 juli 2013 (houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting), met ingang van 1 januari 2013, alle bestaande en nieuwe middelen van het Grindfonds voor de werkingsterreinen van het Grind- en de subcomités samenvoegt en het artikel 5 van het Grinddecreet volledig herschrijft, waarbij alle bepalingen omtrent de omslagsleutel werden geschrapt, is de omslagsleutel vanaf 1 januari 2013 niet langer van toepassing.

#### **Onbestemde middelen**

In het verleden (tot eind 2012) heeft het Grindcomité bij opmaak


van de meerjarenbegroting vastgesteld dat er, na aanwending van de door de comités bestemde middelen, nog een aanzienlijke onbestemde reserve was voor elk comité. Het leeuwen-aandeel van de grindwinning waarop heffing dient betaald, was gerealiseerd en er was een goed zicht op de (relatief beperkte) inkomsten die men nog zal genereren binnen het Grindfonds. Een aantal jaren op rij werd dan ook geconstateerd dat er doorheen de jaren een aanzienlijke kapitaalopbouw was in het Grindfonds.

Op basis van deze begrotingsoefening van het Grind- en de subcomités, heeft de Vlaamse Regering in 2013 beslist tot de wijziging van het Grinddecreet. Middels het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 wordt een bestemming gegeven aan de vastgestelde onbestemde reserve: het decreet voorziet thans dat, naast de aanwending van middelen ten behoeve van de werking van het Grind- en de subcomités, het Grindfonds vanaf 2013 een aantal nieuwe, bijkomende uitgaven voor zijn rekening neemt.

#### **Begroting 2013-2022**

In juli 2013 - dus voordat het Grinddecreet gewijzigd werd middels het decreet van 5 juli 2013 - werd de uitgavenbegroting door de comités opnieuw geactualiseerd, uitgaande van de uitgavenplanningen zoals deze van voorgaande jaren voor het betreffende comité voorlagen. Net als voorgaande jaren werd de begroting opgesteld aan de hand van de consolidatie van de geactualiseerde begrotingen opgemaakt door de respectieve comités.





In het boekhoudkundig systeem, gevoerd door het Grindfonds, wordt voor de verwerking van de gegevens, conform de Europese richtlijnen, het ESR-rekeningstelsel gevolgd. Dit resulteert in een negental aparte rekeningen welke niet eenduidig terugwijsbaar zijn naar één bepaald comité.

Om de geactualiseerde meerjarenbegroting te kunnen opmaken voert het Grindcomité een aangepaste, parallelle boekhouding met juiste toewijzing van inkomsten en uitgaven naar een van de vier kostenplaatsen (comités). In zoverre de subcomités dit niet aanreiken, zorgt het Grindcomité voor de versleuteling van de door het Grindfonds aangereikte gegevens naar de diverse comités en verifieert deze gegevens met de eigen boekhouding.

Nadat de subcomités hun resultatenrekening 2012 en hun uitgavenbegroting hadden goedgekeurd, werden op 17 juli 2013 deze gegevens in het Grindcomité besproken, evenals de geconsolideerde begroting met meerjarenplan 2013-2022.

Voor de periode 1994-2012 werden de effectieve inkomsten en uitgaven voor de diverse comités in rekening gebracht. Versleuteling van de inkomsten naar de diverse comités gebeurde aan de hand van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde omslagsleutel voor het betreffende jaar.

De raming van verdere inkomsten uit heffingen en intresten werden begroot tot eind 2013, ervan uitgaand dat tegen die termijn alle heffingsplichtige tonnen gerealiseerd zouden zijn.

Verdere uitgaven worden begroot tot eind 2022. Dit is het tijdstip waarop de betalingen van het Sociaal comité onder de brugpensioenregeling voor min 52 jarigen kunnen stoppen. De begroting van het Sociaal comité was in grote lijnen een hereneming van de begroting van 2012.

Voor het Onderzoekcomité (waarvoor het Grindcomité optreedt als rechtsopvolger) werden vanaf 2013 geen nieuwe uitgaven meer begroot. De werking van dit comité werd eind 2011 stopgezet.

Het Herstructureringscomité stuurde zijn uitgavenbegroting voor het uitrusten bij aan de hand van de meeste recente planning voor het afwerken van het Sectorfonds. De planningshorizon voor de werking van het Herstructureringscomité werd behouden op eind 2017. Derhalve werd ook de werking van het Grindcomité, dat immers advies dient te geven over de beslissingen van het Herstructureringscomité met financiële impact, voorzien tot eind 2017.

Uit de meerjarenplanning bleek dat er voor ieder comité een geraamde, onbestemde reserve was. Voor het Grindfonds betekende dit dat er eind 2022 - vóór de decreetwijziging werd doorgevoerd middels het decreet van 5 juli 2013 - een geraamde, onbestemde reserve van circa € 10,85 miljoen zou zijn.

Het Grindcomité, in vergadering op 17 juli 2013, keurde de geactualiseerde begroting 2013-2022 van het Grindcomité en de subcomités goed.

#### **Heffingscoëfficiënt 2014**

Gebaseerd op de begroting 2013-2022 adviseerde het Grindcomité, conform artikel 15 § 5 van het Grinddecreet, tot verdere indexering van de heffingscoëfficiënt 2013 (ter waarde van 1,6021) zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 (zie ook Hoofdstuk IV).

## 2.2 | Toezicht op de naleving van de quota

### **Productiequota**

Middels het Grinddecreet werd 59,5 miljoen ton productiequota valleigrind en 41,4 miljoen ton productiequota berggrind toegewezen aan oorspronkelijk zeventien quotumhouders. Het Grindcomité werd belast met het toezicht op de naleving van de productiequota en het adviseren over de overmacht omtrent niet gebruikte gedeelten van productiequota (artikel 9, 4° van het Grinddecreet).

Deze realisatie van deze productiequota vond plaats in de volgende grindwinningsgebieden:

valleigrindwinningsgebieden:

- in Kinrooi: Kleizone en Boterakker (incl. Maasweg: resttonnen<sup>1</sup>)
- in Maaseik: Heerenlaak
- in Dilsen-Stokkem: Meerheuvel en Negenoord.

berggrindwinningsgebieden:


- in Maasmechelen: Mechelse Heide Noord, Mechelse Heide Zuid en de Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3
- in As: Berggrinduitbreidingsgebied G2
- in Dilsen-Stokkem: Bormans, Algri, Vulex (resttonnen<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> resttonnen gerealiseerd na het invoegen treden van het Grinddecreet (merendeel exploitatie gebeurde vroeger)

Grosso modo waren eind 2009 alle productiequota gerealiseerd, behoudens een klein restant van 63 636 ton valleigrind. Dit betreft het nog openstaand en nog uitvoerbaar saldo van het aan Komatco toegekende quota zoals vastgelegd middels de ministeriële goedkeuring (in 2008) tot teruggave van 157 770 ton productiequotum aan Komatco.

### **Excestonnen**

Naast de realisatie van de vooropgestelde productiequota werd het vanaf 2007 - middels het programmadecreet 2007: decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - mogelijk om in de vergunde grindwinningsgebieden, in het kader van zuinig ruimtegebruik en in uit-



voering van het principe van optimale ontginning, bijkomend grind te winnen. Ook deze bijkomende grindwinning is onderworpen aan een grindheffing. Deze extra tonnen worden hierna omschreven als excestonnen.

De valleigrindexploitanten sloten een akkoord dat de ontginning en afvoer hiervan gebeurt door vier grindexploitanten, die dan ook de grindheffing hierover betalen, met name: Bichterweerd nv, Dragetra nv, Grivalim nv (rechtsoptvolger van Gralex nv wat betreft de excestonnen) en TV Rekin. Met de overige quotumhouders geldt een contractuele financiële regeling binnen de sector.

Voor de berggrindwinning werd er een sectorbreed akkoord bereikt omtrent de productie van de resterende tonnages in de berggrindwinningsgebieden G1, G2 en G3.

## 2.3 | Globale productiequota en afbouw

Behoudens het kleine restant van 63 636 ton valleigrind, zijn de productiequota, zowel voor de valleï- als voor de berggrindwinning sinds 2009 volledig gerealiseerd. Dit kleine restant was ook eind 2013 nog niet gerealiseerd.

In de Maasvallei zijn sinds 2009 alle vergunde grindwinningsgebieden volledig ontgonnen. Vanaf 2010 werd er in de valleigrindwinningsgebieden dus geen heffingsplichtige grindwinning (noch quotum-, noch excestonnen) meer gerealiseerd.

Wat betreft de berggrindwinning was ook in de Mechelse Heide Zuid en de aanpalende Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3 de grindwinning eind 2009 beëindigd. In Mechelse Heide Zuid wordt sindsdien zand gewonnen. Hieraan gerelateerd is er een kleine productie van grindwinning, welke decretaal beschouwd wordt als "grindwinning als nevenproductie" waarop grindheffing betaald moet worden. In 2012 werd er op deze basis nog circa 430 000 productietonnen (toutvenant) als excestonnen gerealiseerd. In 2013 bedroeg dit 405 299 ton.

In het Berggrinduitbreidingsgebied G2 werd in het 1ste semester van 2013 in totaal 75 631 ton heffingsplichtig grind afge-


voerd. Dit stemt overeen met 110 314 productietonnen toutvenant. Voor de verdere grindwinning in dit gebied, vanaf het 2de semester 2013, werd er een afsprakennota uitgewerkt tussen het Grindfonds en de betrokken exploitanten (Algri en LBU): op basis van een inmeting van het resterend volume toutvenant in het gebied, en rekening houdend met een geplande beëindiging van de ontgrinding tegen eind 2015, werd geopteerd om vanaf het 2de semester 2013 de verdere heffingsplichtige grindwinning in 5 gelijke delen te spreiden.

In totaal werd begroot dat er nog 1 074 229 productietonnen in het terrein (incl. depots) aanwezig waren. Rekening houdend met een gemiddelde van 68,56 % grindfractie, stemt dit overeen met 736 492 heffingsplichtige grindtonnen.

Hierop gebaseerd bedraagt voor het 2de semester 2013 de aangifte van de heffingsplichtige grindwinning 147 300 tonnen (hetzij 214 848 productietonnen). Voor de vier overige semesters (tot eind 2015) bedraagt dit 147 298 tonnen grind (hetzij 214 845 productietonnen).

In Mechelse Heide Noord is er nog een kleine hoeveelheid grind aanwezig onder de tijdelijke werfweg naar G2. In 2013 werd hier geen grind gewonnen.

In totaal werden tot eind 2013 in de valleï effectief ca. 59,7 miljoen ton productiequota en ca. 1,6 miljoen excestonnen ontgonnen en afgevoerd en in de berg ca. 40,6 miljoen quotumton en circa 9,3 miljoen excestonnen.




VALLEIGRINDWINNING						
2012			2013			
Gerealiseerd		Achterstand	Gerealiseerd		Achterstand	Overdraagbaar
Quotum	Exces		Quotum	Exces		Quotum
0	0	63 636	0	0	63 636	63 636 *
BERGGRINDWINNING						
0	1 160 470	0	0	730 461 **	0	0

\* De hoeveelheid die niet ontgonnen en afgevoerd werd vóór 2006 en die erkend werd als achterstallig om redenen van overmacht. Voor de valleigrindwinning betreft dit het nog resterend deel van de teruggave van 157 770 quotumton aan Komatco door regularisatie van grindgebied Bergerven.

\*\* Deels simulatie, gebaseerd op afsprakennota tussen Grindfonds en exploitanten van G2 (Algri en LBU).





## 2.4 | Grindontginning en herinrichting

De voortgang van de grindontginning en de stand van zaken in de herinrichting van de grindwinningsgebieden worden tweemaal per jaar door het Herstructureringscomité opgemaakt. Onderstaande tabel geeft de situatie per 30 september 2013 samengevat weer.

Opvolging ontgrinding en afwerking									Stand van zaken per ca. 30 september 2013		
GRINDGEBIED	Oppervlakte			Werken in uitvoering					Voorlopige oplevering	Definitieve aanvaarding	
	ontgrinding	afwerking		ontgrinding		afwerking					
	ha	grondwerk	oevers	aangevat		%	grondwerk	oevers			
		ha	m	%	ha		%	ha			m
<b>KINROOI</b>											
Kleizone	31,60	31,75	0	100	31,60	100	31,75	n.v.t.	01-10-07 <sup>(1)</sup>	03-12-12 <sup>(2)</sup>	
Boterakker <sup>(i)</sup>	124,11	114,66	3 077	100	124,11	62	69,83	0			
Maasweg <sup>(i)</sup>	n.v.t.	17,74	0	n.v.t.	n.v.t.	100	17,74	n.v.t.			
<b>MAASEIK</b>											
Heerenlaak	29,23	48,67	4 430	100	29,23	100	48,67	4 430		01-10-07	
<b>DILSEN-STOKKEM</b>											
Bichterweert-Meerheuvel	76,90	97,01	595	100	76,90	95	79,71	595	08-06-09 <sup>(4)</sup>	02-06-08 <sup>(3)</sup>	
									07-12-09 <sup>(5)</sup>	03-12-12 <sup>(6)</sup>	
Negenoord	8,61	39,22	840	100	8,61	100	39,22	840		07-06-10	
<b>MAASMECHELEN</b>											
Mechelse Heide Noord	30,09	32,33	n.v.t.	98	29,53	93	30,11	n.v.t.		07-05-07 <sup>(7)</sup>	
Mechelse Heide Zuid (na '95)	111,50	111,50	n.v.t.	100	111,50	100	111,50	n.v.t.		04-09-06	
Uitbreiding G 1 (excl. rand)	18,34	18,34	n.v.t.	100	18,34	100	18,34	n.v.t.		07-07-08	
Uitbreiding G 3	19,61	19,61	n.v.t.	100	19,61	100	18,61	n.v.t.			
<b>AS</b>											
Uitbreiding G 2	36,16	36,16	n.v.t.	92	33,16	56	20,35	n.v.t.			
<b>TOTAAL</b>	<b>486,15</b>	<b>566,96</b>	<b>8 942</b>	<b>99,30</b>	<b>482,59</b>	<b>83,0</b>	<b>486,82</b>	<b>5 865</b>			

(1): binnendijks deel, inclusief dijk zelf

(2): binnendijks deel, inclusief dijk zelf + buitendijks deel excl. zone waarop zich nog een depot bevindt

(3): deelgebied I (Noordoostelijk deel Bichterweert)


(4): deelgebied II (zone Van Broekhoven)

(5): deelgebied III (ringdijk Meerheuvel)

(6): deelgebieden II en III en IV (zuidwestelijke deel Bichterweert)

(7): deelgebied I (rechthoekig deel)

(i): Tweede Herziening van het Amendement bij de Overeenkomst + uitsluiting zone Eurogri



### 2.5 | Adviezen

Behoudens het adviseren omtrent eigen materies moet het Grindcomité ook advies verlenen bij elke beslissing met financiële impact van een subcomité alvorens deze beslissing ter goedkeuring kan voorgelegd worden aan de minister.

In 2013 adviseerde het Grindcomité zes beslissingen van het Herstructureringscomité (HC):

- dossier HC/GF/13-01: externe communicatie: communicatieplan Maasvallei - interne budgetverschuiving (29 maart 2013)
- dossier HC/GF/13-02: materiaalstudie stampleem - realisatie uitkijktoren Negenoord (29 maart 2013)
- dossier HC/GF/13-03: studie van een tunnel met aanhorigheden - project "Verlaging Hoeweweg" (29 maart 2013)
- dossier GC/KAB/13-04: Tweede Herziening van het Amendement bij de Overeenkomst (29 maart 2013)
- dossier GC/KAB/13-06: Overeenkomst m.b.t. Uitrusten van de grindwinningsgebieden (4 december 2013)
- dossier HC/GF/12-07: Basisovereenkomsten Uitrusten van de grindwinningsgebieden - werkjaar 2013 - gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem (9 december 2013)

Het Grindcomité adviseerde geen beslissingen van het Sociaal comité.


Naast adviezen aangaande dossiers van de subcomités verstrekke het Grindcomité in 2013 ook zijn advies aan de minister voor:

- de heffingscoëfficiënt 2014, dossier GC/KAB/13-05 (20 november 2013)









### 3 | Herstructureringscomité

Het Herstructureringscomité heeft krachtens artikel 10, vijfde lid van het Grinddecreet van 14 juli 1993 volgende taakstelling:

- het opmaken, actualiseren en afstemmen op de vigerende regelgeving van de structuurvisie
- het laten uitrusten van de afgewerkte grindwinningsgebieden in het kader van de structuurvisie, die blijkt uit het in artikel 9, 6° bedoelde beleidsplan, met inbegrip van het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu van de voormelde gebieden en de aanpalende omgeving
- het adviseren van de nabestemmingsplannen in de vergunning voor de exploitatie van grind voor de nieuwe ontginningsgebieden aan de vergunningsverlenende overheid
- in voorkomend geval, het laten afwerken na ontgrinding
- het toezicht houden op het afwerken en uitrusten van de grindwinningsgebieden.

In 2013 kwam dit comité tien keer samen. De belangrijkste aangevraagde en/of verleende vergunningen, gevoerde discussies en genomen beslissingen worden hieronder weergegeven.

#### 3.1 | Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd aan het Herstructureringscomité

##### 3.1.1 | Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker - Toevoeging extra uitrustingselementen

De op 2 april 2013 ingediende aanvraag “Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker - Toevoeging extra uitrustings-elementen” werd op 26 augustus 2013 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar voorwaardelijk verleend.

##### 3.1.2 | Bouwen toren in grindwinningsgebied Negenoord

De vergunning voor de op 19 november 2013 ingediende aanvraag m.b.t realisatie van de toren was eind 2013 nog niet verleend.

##### 3.1.3 | Wijziging van de vergunning van 12 juli 2012 grindwinningsgebieden te Kinrooi - aanpassing visoevers en maaiveld moeraszone

Deze aanvraag werd op 2 december 2013 ingediend en was dan ook eind 2013 nog niet vergund.

#### 3.2 | Waarborgstelsel en Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden

##### 3.2.1 | Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden van 17 februari 2003

In navolging van het Grinddecreet werd op 17 februari 2003 de ‘Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden’ (kortweg: Overeenkomst) afgesloten tussen het Grindfonds, het Grindcomité en het Herstructureringscomité enerzijds en

de THV Sectorfonds anderzijds. Het Herstructureringscomité neemt alle beslissingen die nodig zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en brengt het Grindcomité en de bevoegde Vlaamse minister hiervan op de hoogte.

Doorheen de jaren werd de Overeenkomst meermaals uitgebreid en/of aangevuld. Naast afstemming van rasterplannen en -tabellen op inmiddels afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, werd een Addendum omtrent het inzaaien toegevoegd, de zandprijs te Kinrooi op nul gezet, de Berggrinduitbreidingsgebieden toegevoegd en een Amendement voor het grindwinningsgebied Boterakker (incl. Maasweg) uitgewerkt. In 2012-2013 werd een Tweede Herziening van het Amendement uitgewerkt.


##### 3.2.1.1 | Tweede Herziening van het Amendement

Omdat voor de grindwinningsgebieden te Kinrooi een nieuwe herinrichtingsvisie voorlag die sterk afweek van de plannen opgenomen in de Overeenkomst, werd in 2004 een Amendement uitgewerkt. De nieuwe herinrichtingsvisie voorzag een belangrijke minderaanvulling van landbouwgrond. Aan de hieruit voortvloeiende kostenbesparing in het afwerken werd een netto-saldo gekoppeld dat integraal aangewend moest worden voor landbouwkundig(e) project(en) ten nutte van de landbouwers van de Maaslandse gemeenten, conform de betreffende bepalingen van het Grinddecreet. Het Amendement hieromtrent werd in 2008 een eerste maal bijgestuurd in functie van het verstrijken van de aanvankelijk voorziene geldigheidstermijn.

I.k.v. de op 19 juli 2012 afgeleverde stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van de grindwinningsgebieden Boterakker - Maasweg diende dit amendement opnieuw bijgestuurd.

In februari 2013 ging het Herstructureringscomité, nadat hieromtrent een consensus was bereikt tussen de landbouwsector, de gemeente Kinrooi en de grindexploitanten, akkoord met een bedrag van € 4,15 miljoen, als zijnde het netto-saldo.





Inschakeling van een bedrijfsrevisor om, na de beëindiging van het afwerken, het effectieve bedrag te begroten, is dus niet langer aan de orde.

Voorts ging het comité akkoord met het voorstel van de landbouwsector om dit netto-saldo volledig te besteden in het project Agropolis van de vzw Boterakker, waarbij het Sectorfonds dit netto-saldo rechtstreeks overmaakt aan de vzw Boterakker en dus niet meer, zoals vroeger voorzien, aan het Grindfonds t.b.v. aanwending door het Herstructureringscomité. Hierbij werd als expliciete voorwaarde gesteld dat het comité in de mogelijkheid moet zijn om toezicht te houden op de aanwending van dit netto-saldo. Omdat de invulling van het project van de vzw Boterakker (Agropolis) ook zou gebeuren conform de binnen het comité besproken basisprincipes en vanuit het oogpunt van controle op de effectieve aanwending van de gelden in dit project, moet een afgevaardigde van het comité kunnen zetelen in de Raad van Bestuur van de vzw Boterakker. Deze persoon kan dan verslag uitbrengen omtrent de werking/beslissingname van de vzw.

In februari 2013 keurde het comité het nieuw berekende waarborgbedrag (initieel waarborgbedrag) voor de uitvoering van de nieuw vergunde plannen goed, € 30,9 miljoen (prijspeil februari 2000), samen met de bijhorende aangepaste rasterplannen en -tabellen. In het rasterplan van Boterakker werden de compensatiezones-Natuur (in Boterakker Oost) en -Randzone (tegen de Kleizone) toegevoegd. Het rasterplan voor de Maasweg werd afgeslankt.

Op 11 maart 2013 keurde het Herstructureringscomité de "Tweede Herziening van het Amendement" goed. Middels dit nieuwe amendement worden de oorspronkelijke herinrichtingsplannen voor Boterakker en Maasweg (zoals destijds opgenomen in de Overeenkomst van 17 februari 2003) definitief vervangen door de nieuwe plannen horende bij de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012. De berekening en aanwending van het netto-saldo, evenals het aangepaste (initieel) waarborgbedrag met bijhorende rasterplannen en -tabellen, maken onderdeel uit van dit document. De vroeger voorziene opvolging van de zandwinning in Vissen Akker wordt geschrapt aangezien de exploitanten een nieuwe milieuvergunning voor zandwinning hebben verkregen. Hierbij werden zeer strikte regels vastgelegd omtrent de te respecteren beschermstroken en -hellingen, zodat de uitvoering van de plannen van het comité voldoende gegarandeerd wordt. Tot slot wordt ook een aanvulling van de kwaliteitsrichtlijnen opgenomen inzake de uitvoering van de moeraszone (zie punt 3.2.1.2 hierna).

In juni 2013 werd de "Tweede Herziening van het Amendement" door de minister goedgekeurd.

### 3.2.1.2 | Aanvulling kwaliteitsrichtlijnen

In de nieuwe herinrichtingsplannen voor de gebieden te Kinrooi werden 2 compensatiezones opgenomen. Deze zones compenseren het verlies van landareaal in natuurgebied t.g.v. het uitvoeren van een ander plan dan het oorspronkelijk vergunde plan (initiatief van het comité) en van het uitvoeren van het project Randzones (initiatief van de exploitanten).


Het Sectorfonds zal ter realisatie van deze compensatiezones t.p.v. de nieuw aan te leggen oeverlijn een zanddam opspuiten tot circa 1 m boven de waterlijn. Vervolgens worden de zones achter de zanddam aangevuld met gronden die vrijkomen bij de afdekkingswerken t.b.v. de ontgrinding van de Randzones. Dit betreft grotendeels een nat-nat procedé: de afdekkingslaag in de Randzones ligt grotendeels onder de waterlijn en de verwerking van deze gronden in de compensatiezones gebeurt ook grotendeels onder de waterlijn. De op deze wijze aangevulde zones zijn waarschijnlijk in de eerstvolgende jaren niet betreedbaar, terwijl ook relatief grote zettingen verwacht mogen worden. Om de compensatiezone in Boterakker-Oost (natuurgebied) toch betreedbaar te maken voorziet het Sectorfonds de afwerking van de aangevulde grond met een zandpakket van 1,5 à 2 m. De compensatiezone in de Koole Greent (tegen de Kleizone) wordt in de plannen bij de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012 voorzien als moeraszone.

Ingaand op de vraagstelling van het Sectorfonds, besliste het comité eind 2012 om, specifiek voor de moeraszone, een nieuwe bestemming toe te voegen aan de tabel m.b.t. de prestatie-eisen, zoals opgenomen in de kwaliteitsrichtlijnen bij de Overeenkomst. De nieuwe bestemming "natuurfunctie - moeraszone" wordt omschreven als zijnde "niet toegankelijk voor mens en materiaal" waarbij er geen expliciete prestatie-eisen i.v.m. stabiliteit, draagvermogen en zetting worden opgelegd. Als enige kwaliteitseis wordt, wat betreft realisatie van het eindrelief, een tolerantie van een halve meter meer of minder t.o.v. het afgewerkt niveau volgens de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012 toegestaan.

Middels de goedkeuring van de "Tweede Herziening van het Amendement" door alle partijen, werd ook deze aanvulling van de kwaliteitsrichtlijn goedgekeurd.

### 3.2.1.3 | Uitsluiting zone Eurogri

In september 2013 werd, ingaand op de vraagstelling van de gemeente Kinrooi, als eigenaar van het betrokken terrein, de zone nabij de verwerkingsinstallatie Eurogri uit de plannen van het comité geschrapt, waardoor de afwerking en de uitrusting van deze zone niet langer onder de bevoegdheid van het comité valt maar wel onder de bevoegdheid van de eigenaar. De gemeente heeft immers besloten om gebruiksrecht te geven aan de exploitanten van de verwerkingsinstallatie Eurogri over



deze zone. Om deze ten volle te kunnen benutten moeten de plannen van het comité in de betrokken zone bijgestuurd worden. De exploitanten (Belmagri) zullen de nodige wijziging van stedenbouwkundige vergunning aanvragen, waarbij de uitrustingswerken (die ook ten laste van Belmagri zullen worden uitgevoerd) zo voorzien worden dat het plan van het comité blijft functioneren. Voorts werd ook tussen gemeente en Belmagri afgesproken dat deze laatste, nadat de werkzaamheden in de verwerkingsinstallatie zijn beëindigd, het terrein opnieuw zal realiseren zoals voorzien in de plannen van het comité.

Het schrappen van deze zone uit de plannen van het comité resulteert in een vermindering van het initieel waarborgbedrag voor de grindwinningsgebieden te Kinrooi met een bedrag van € 0,85 miljoen (prijspeil febr. 2000).

### 3.2.2 | Opgvolging van de Overeenkomst

#### 3.2.1.2 | Aanvaarding en oplevering

Eind 2012 was de stand van zaken als volgt:

- Kleizone, Heerenlaak, Bichterweert-Meerheuveld, Negenoord, Mechelse Heide Zuid, G1 en G3 waren volledig ontgrind. In Boterakker en Mechelse Heide Noord bleven er enkel nog wat resttonnen over. In G2 was de ontgrinding lopende.
- Kleizone was definitief aanvaard, behoudens het buitendijkse, zuidelijk deel van rastervak 1: depotzone Maasweg.


- Heerenlaak, Negenoord, Mechelse Heide Zuid, G1 en G3 waren definitief aanvaard.
- In Bichterweert-Meerheuveld waren volgende deelgebieden definitief aanvaard:
  - het noordoostelijk deel van Bichterweert (deelgebied I),
  - de zone Van Broekhoven (deelgebied II),
  - de zone Meerheuveld, bestaande uit de zone ringdijk (deelgebied III) en de ontgrindingsput, met uitsluiting van twee rastervakken waarop zich een nog te verwijderen op- en afrit van de winterdijk naar de werfweg bevindt,
  - de resterende rastervakken in Bichterweert welke t.e.m. 6 juli 2011 voorlopig aanvaard waren (deelgebied IV).
- In Mechelse Heide Noord was het rechthoekig deel van de groeve definitief aanvaard. Alle overige rastervakken, behoudens de zone van de werfweg en de geologische wand, waren voorlopig aanvaard.
- In Boterakker, de zone Maasweg en G2 was een deel van de rastervakken voorlopig aanvaard.

In het werkjaar 2013 wijzigde de situatie als volgt:

- Na goedkeuring van de Tweede Herziening van het Amendement:
  - was het ganse gebied Kleizone definitief aanvaard aangezien het resterend zuidelijk deel van vak 1 uit het rasterplan van de Kleizone werd geschrapt en verder opgevolgd wordt middels het rasterplan voor Boterakker







- werd het gebied Maasweg - aangezien alle nieuwe rastervakken reeds vroeger voorlopig aanvaard waren en de afwerking ook past binnen de nieuwe vergunning - opnieuw voorlopig aanvaard (herbevestiging vroegere beslissingen) en vervolgens voorlopig opgeleverd en definitief aanvaard
- werden in Boterakker het merendeel van de vroegere voorlopig aanvaarde rastervakken herbevestigd als zijnde voorlopig aanvaard, rekening houdend met de nieuwe plannen.
- In Boterakker (incl. compensatie-Randzone: moeraszone) werden ook bijkomende (deel)rastervakken voorlopig aanvaard. Voorts werden een aantal zones afgebakend en deels voorlopig aanvaard: i.p.v. sommige rastervakken op te splitsen in deelvakken op basis van afgewerkte oppervlakte, werden zones afgebakend waar het afwerken deels afgewerkt is en waarbij deze zones dus gans in rekening worden gebracht, maar dan wel slechts voor een deel (%) van de totale eenheidsprijs per m<sup>2</sup>.
- De situatie in Bichterweert-Meerheuvel, Mechelse Heide Noord en G2 bleef ongewijzigd.

### 3.2.2.2 | Semestriële herberekening van de bankwaarborg

Semestrieel (stand van zaken 31 maart en 30 september) wordt de door het Sectorfonds te stellen waarborg herberekend. Dit

gebeurt a.h.v. goedgekeurde rasterplannen en -tabellen en rekening houdend met de 'stand van zaken ontgrinding' en gerealiseerde (en door het comité aanvaarde) afwerking in de diverse gebieden.


In 2013 keurde het Herstructureringscomité volgende herberekende waarborgbedragen goed:

- op 24 juni 2013: bedrag van ca. € 24,82 miljoen (prijspeil maart 2013)
- de beslissing omtrent de herberekende waarborg - stand van zaken 30 september voor een bedrag van ca. € 16,93 miljoen, werd genomen begin 2014.

### 3.2.2.3 | Overdracht uitvoeringsrecht van de bouwvergunningen

In het verleden werd door het comité meermaals het uitvoeringsrecht ontgrinding en/of afwerking van stedenbouwkundige vergunningen overgedragen; wat betreft het ontgrinden aan de exploitanten en wat betreft het afwerken aan het Sectorfonds.

M.b.t. de op 19 juli 2012 afgeleverde vergunning voor wijziging van de herinrichting van het grindwinningsgebied Boterakker - Maasweg en compensatiezones, werd begin 2013 overgegaan tot de overdracht van het uitvoeringsrecht voor het afwerken conform deze vergunning. Deze overdracht werd gekoppeld



aan de goedkeuring van de Tweede Herziening van het Amendement door alle partijen.

### 3.3 | Overeenkomsten Uitrusten van de grindwinningsgebieden

#### 3.3.1 | Hoofdovereenkomst

Zoals aangehaald onder hoofdstuk II.2, wordt door de decreetwijziging van 5 juli 2012 de verdeling van de in het Grindfonds aanwezige middelen grondig herzien. In het bijzonder voor het Herstructureringscomité worden een aantal strakke financiële krijtlijnen afgebakend:

- Het Herstructureringscomité kan voor uitvoering van zijn uitrustingsstaken rechtstreeks beschikken over een bedrag van € 15,1 miljoen.
- Daarnaast wordt een bijkomend bedrag vastgelegd van € 6,85 miljoen dat in drie gelijke delen verdeeld moet worden over de valleigrindgebieden in Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem.
- Tot slot wordt ook nog een bijkomend bedrag van € 0,50 miljoen voorzien dat door dit comité verdeeld moet worden over de berggrindgebieden in Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As.

In navolging van deze decreetwijziging legden de drie valleigrindgemeenten in oktober 2013 een, door alle drie de gemeenten goedgekeurde, "Overeenkomst inzake het financieren van het uitrusten van de grindwinningsgebieden via maatregelen die in het kader van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning worden getroffen door het Herstructureringscomité" (kortweg Overeenkomst Uitrusten) ter goedkeuring voor aan het Herstructureringscomité.

Deze overeenkomst geeft uitvoering aan voormelde decreetwijziging. Het betreft de verdeling van de bijkomende € 6,85 miljoen voor uitrusting van de valleigrindgebieden in Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem. In de overeenkomst wordt ook de spreiding in de tijd van deze middelen opgenomen. Voorts wordt de verdeling van de middelen die rechtstreeks aan het Herstructureringscomité worden toegewezen (totaal van € 15,1 miljoen) nader gespecificeerd: besteding per gebied met opsplitsing van wat gerealiseerd werd tot eind 2011 (totaal € 5,9 miljoen) en dat wat nog gerealiseerd moet worden vanaf begin 2012 (totaal € 9,2 miljoen).

Deze overeenkomst betreft een principsovereenkomst. Daarna zal elke gemeente afzonderlijk nog een (of meerdere) overeenkomst(en) met het Herstructureringscomité moeten aangaan omtrent de wijze waarop de gemeente invulling wil geven aan de taak m.b.t. uitrusting van de grindgebieden. Het Herstructureringscomité zal, bij goedkeuring van dergelijke

overeenkomsten, steeds uitgaan van deze principsovereenkomst.

Na bespreking in de vergaderingen van 14 oktober en 18 november 2013 keurde het Herstructureringscomité deze Overeenkomst Uitrusten goed. Op 4 december verleende het Grindcomité een voorwaardelijk gunstig advies en op 20 december 2013 ondertekende de minister deze overeenkomst

#### 3.3.2 | Basisovereenkomsten - werkjaar 2013

De principsovereenkomst voorziet reeds in 2013 - binnen het bedrag van € 6,85 miljoen - uitgaven in de drie valleigrindgemeenten. Omdat de drie valleigrindgemeenten vragende partij waren om deze voor 2013 voorziene bedragen nog terug te vorderen, werden in eerste instantie vervolgovereenkomsten uitgewerkt m.b.t. uitrustingswerken door de gemeenten uitgevoerd in 2013.

Na bespreking op 9 december 2013 keurde het comité volgende overeenkomsten tussen het Herstructureringscomité en de betrokken gemeente goed: basisovereenkomst uitrusten -

- valleigrindwinningsgebied Boterakker-Maasweg-rioleringswerken Maasstraat/Maasdijk in 2013
- grindwinningsgebied Heerenlaak - onderhoudswerken in het gebied in 2013
- grindwinningsgebied Negenoord - onderhoudswerken in 2013.


Deze basisovereenkomsten leggen vast welke werken, uitgevoerd in 2013, door de betrokken gemeente kunnen worden teruggevorderd aangezien het comité deze werken heeft aanvaard als zijnde thuishorende onder het uitrusten van een grindwinningsgebied (of van een randzone van een grindwinningsgebied), en dit voor een bedrag van maximaal € 30 846 per gemeente.

In navolging van deze overeenkomsten maakten de gemeenten ook al de nodige facturen en/of andere nota's m.b.t. gewenste terug te vorderen bedragen over: Kinrooi en Maaseik maakten facturen/schuldvorderingen over voor het totale bedrag, Dilsen-Stokkem voor een totaal bedrag van € 25 000. Na gunstig advies van het Grindcomité op 9 december 2013, werden deze overeenkomsten op 20 december door de minister goedgekeurd, waarna het Grindfonds kon overgaan tot betaling van de gevorderde bedragen.

### 3.4 | Kostenramingen en uitgavenbegroting uitrusten

De kostenramingen goedgekeurd op 18 februari 2013 (dus voor de decreetwijziging van 5 juli 2013) zijn, behoudens de indexering naar prijspeil december 2012, identiek aan deze welke voorgaande jaren binnen het comité werden behandeld en goedgekeurd. Het zijn grotendeels de basiskostenramingen





zoals die reeds jaar en dag (sinds 1998) voorliggen. Hierin werden alle wijzigingen verwerkt die intussen binnen dit comité werden goedgekeurd. Basis vormt nog steeds het destijds voorgestelde enveloppesysteem, waarbij per gebied het totaal geraamd bedrag t.b.v. uitrusting werd vastgelegd.

De uitgavenbegroting voor de uitrustingswerken, eveneens goedgekeurd op 18 februari 2013, geeft een inzicht in de effectieve uitgaven van het Herstructureringscomité voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden (aangevuld met de personeelskost van dit comité) tot eind 2012 (circa € 6,2 miljoen) en begroot de verder te verwachten kosten tot 2018 (circa € 14 miljoen). In het totaal wordt circa € 2,2 miljoen voorzien voor uitvoering van uitrustingswerken in het begrotingsjaar 2013.

28

Hierbij kan opgemerkt worden dat in deze uitgavenbegroting, naast de middelen waarvoor reeds een effectieve bestemming is gekend, ook de nog onbestemde reserves zijn opgenomen. Rekening houdend met de decreetwijziging van 5 juli 2013, zal de begroting van dit comité toch in evenwicht blijven mits deze onbestemde reserves in de berekeningen worden geschrapt.

### 3.5 | Herinrichting van de grindwinningsgebieden

#### 3.5.1 | Grindwinningsgebied Kleizone - Kinrooi

##### 3.5.1.1 | Herinrichting - deel afwerken

Reeds eind 2012 was het ganse gebied, behoudens een depotzone langs de Maasweg volledig afgewerkt en definitief aanvaard. De opvolging van deze depotzone verschoof in 2013 van het rasterplan van de Kleizone naar het rasterplan van de Boterakker.

##### 3.5.1.2 | Herinrichting - deel uitrusten

In september 2012 werden de uitrustingswerken opgestart. Deze werken werden toegewezen aan de firma Heylen uit Herentals voor een bedrag van circa € 95 000 (incl. btw). Tij-

dens de uitvoering van de werken kwam het gebied evenwel onder water te staan t.g.v. een beverdam in de Witbeek. Omdat de aannemer de resterende werken niet kon uitvoeren, besliste het comité eind 2012, gezien het hoogwaterprobleem, om de werken voor onbepaalde tijd (maximum een jaar) te schorsen. Het knuppelpad en een belangrijk deel van het natuurpad waren nog niet gerealiseerd.

In 2013 werd de beverdam meerdere keren door de beekbeheerder verwijderd, maar de bever bouwde telkens opnieuw de dam weer op. Medio 2013, tijdens een korte drogere periode, werd het knuppelpad over de poelen uitgevoerd. De aanleg van het natuurpad bleef echter onmogelijk gezien de natte toestand van het terrein. Uit controlemetingen tijdens een droge periode bleek dat in het stedenbouwkundig aanvraagdossier (van 1998) m.b.t. het peil van het (toen reeds) bestaande maai-veld was uitgegaan van verkeerde aannames. In werkelijkheid bleek dit deel van het terrein 30 à 40 cm lager te liggen. Er werd dan ook geopteerd om het wandelpad op een verhoogde berm (ca. 40 cm) uit te voeren zodat het pad op gelijke hoogte komt van het bovenpeil van het knuppelpad. Dit knuppelpad bleef immers ook bij hoogwater in het gebied droog. Eind 2013 onderhandelde het comité nog met de aannemer omtrent de kostprijs van dit meerwerk.


#### 3.5.2 | Grindwinningsgebieden Boterakker, Maasweg, compensatiezones - Kinrooi

##### 3.5.2.1 | Herinrichting - deel afwerken

Nadat de nieuwe stedenbouwkundige vergunning voorlag, werd in 2013 de verdere herinrichting van de gebieden heropgestart. Het zogenaamd overlappend deel van het vroeger vergunde plan en het nieuwe plan werd reeds in 2009 gerealiseerd.

Voor de compensatiezone-Randzone werd de zanddam opgespoten en de aanvulling van de moeraszone met gronden afkomstig uit de Randzones opgestart. In Boterakker werd het zuidelijk deel van de landbouwzone verder afgewerkt. Ook het dijklichaam in dit zuidelijk deel werd grotendeels gerealiseerd,





behoudens de fundering van de weg, die in de eindfase in één beweging wordt uitgevoerd. Aangezien de werken niet volledig werden gerealiseerd en/of nog niet voldeden aan alle kwaliteitsrichtlijnen, werden deze gebieden afgebakend als zones waar men overging tot deelse (%) voorlopige aanvaarding van het terrein. De overgenomen depots vanuit de Kleizone werden verder afgebouwd t.b.v. de realisatie van de afwerking in Boterakker.

### 3.5.2.2 | Regularisatie stedenbouwkundige vergunning - ontgrinding

Medio 2009 vroeg het comité een regularisatie aan van de stedenbouwkundige vergunning van 15 juli 1999 voor aanpassing van de ontgrindingsgrens in Boterakker. Op 5 mei 2010 werd de vergunning deels verleend en deels geweigerd: weigering voor de zone grenzend aan de Witbeek.

De bijkomend vergunde ontgrinding onder de ontgrindingsdijk in het noordelijk deel van Boterakker werd ook in 2013 niet gerealiseerd.

### 3.5.2.3 | Stedenbouwkundige vergunningen - herinrichting

Op 19 juli 2012 werd door RO-Limburg de voorwaardelijke vergunning verleend t.b.v. de nieuw gewenste herinrichting van de Boterakker en de Maasweg. Deze vergunning maakte o.a. het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bindend. Aangezien dit advies afweek van het aanvraagdossier en van de voorafgemaakte afspraken maakte ANB na verder overleg in april 2013 een aangepast advies over aan RO-Limburg, dat dit advies op haar beurt overmaakte aan het comité. Dit aangepast advies vervangt het oorspronkelijke advies zoals toegevoegd bij de stedenbouwkundige vergunning. Bij de uitvoering van de werken zal dit nieuwe advies gevolgd worden.

#### Schrappen zone Eurogri

Ingaand op de vraag van de gemeente Kinrooi besloot het Herstructureringscomité de zone verwerkingsinstallatie Eurogri uit haar plannen te schrappen. De exploitanten zullen voor deze zone een nieuwe vergunning aanvragen (zie 3.2.1.3 en 3.7.3).

#### Uitbreiding vergunning: extra uitrustingselementen

Reeds in 2011 heeft het comité beslist om een aantal extra uitrustingselementen, gelegen buiten het eigenlijke grindwinningsgebied, maar wel aanpalend aan en aansluitend op de voorziene infrastructuurwerken binnen het grindwinningsgebied, toe te voegen aan de herinrichtingsplannen.

Nadat begin 2012 de goedkeuring van de minister voorlag voor deze toevoeging aan de plannen en de hieraan gekoppelde wijziging van de lopende studieopdracht, zoals omschreven in het bestek nr. 1002, werkte het studiebureau een stedenbouwkundig aanvraagdossier hieromtrent uit.

Na indiening van het dossier en nadat de adviezen voorlagen, werd door RO-Limburg aangegeven dat de vergunning waarschijnlijk zou worden geweigerd gezien de voorliggende (deelse)negatieve adviezen van het dep. Landbouw en Visser, afd. Duurzame Landbouwontwikkeling Limburg i.v.m. de verdere aantasting van het landbouwgebied en van de provincie Limburg, Dienst Water en Domeinen i.v.m. de voorziene bruggen met pijlers in de Witbeek. Hierop trok het comité eind 2012 het ingediende dossier in.

Nadat begin 2013 was overlegd met de betreffende diensten en nadat het dossier was aangepast, keurde het Herstructureringscomité in maart 2013 het dossier goed en werd de aanvraag opnieuw ingediend. Op 26 augustus 2013 werd de vergunning verleend.


#### Wijziging vergunning:

##### aanpassen visoever en maaiveldpeil moeraszone

Verder ging het comité in op de vraag van het Sectorfonds om een wijziging van de stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, gelet op de goedkeuring hieromtrent van de gemeente, ANB en de vissersverenigingen. Deze wijziging impliceert een aanpassing van het afwerkingsniveau van de moeraszone (indicatief maaiveldniveau tussen 23.00 en 24.50 TAW i.p.v. het vergunde niveau van 24.00 TAW) en een aanpassing van de visoevers. Het aanvraagdossier hieromtrent werd op 2 december 2013 ingediend.







#### 3.5.2.4 | Uitvoeringsdossier afwerken

Begin 2013 heeft het comité de conceptversie van dit dossier (opgemaakt door Buro LST in uitvoering van de studieopdracht bestek nr. 1002) goedgekeurd. Dit uitvoeringsdossier werd samen met de overdracht van de stedenbouwkundige vergunning wat betreft het afwerken, als richtlijn voor de uitvoering, overgemaakt aan het Sectorfonds.

#### 3.5.2.5 | Uitvoeringsdossier uitrusten

In november 2013 heeft het comité zich akkoord verklaard met de toevoeging van de door de gemeente Kinrooi gewenste nutsleidingen en aanleg irrigatiesysteem (uitbreiding Ciro) in het uitvoeringsdossier van het uitrusten, mits de gemeente alle kosten (zowel studie- als uitvoeringskosten) zal dragen m.b.t. deze toevoegingen. Door deze toevoeging wordt voorkomen dat er verschillende ontwerpers en verschillende aannemers tegelijkertijd werken uitvoeren op hetzelfde terrein. Er werd beslist dat de studie kon uitgevoerd worden in opdracht van het comité (middels wijziging van de lopende studieopdracht: bestek nr. 1002), maar dat het studiebureau de betreffende studiekosten moest kunnen doorfactureren aan de gemeente. Om de afspraken omtrent coördinatie en betaling van de studies en uitvoering der werken duidelijk vast te leggen, zal een samenwerkingsprotocol opgemaakt worden tussen comité, gemeente en studiebureau. Dit samenwerkingsprotocol en de benodigde 2de wijziging van de studieopdracht waren eind 2013 nog in voorbereiding.

#### 3.5.3 | Grindwinningsgebied Heerenlaak - Maaseik

Het laatste deelgebied van Heerenlaak werd in oktober 2007 definitief aanvaard. In 2005 werd een betonnen brug over de Bosbeek, ter ontsluiting van het schiereiland, gerealiseerd en in de jaren 2007-2010 werden de verdere uitrustingswerken uitgevoerd. Op 18 februari 2011 vond de laatste definitieve oplevering van uitrustingswerken plaats. Hiermee waren alle verplichtingen van het Herstructureringscomité, terugwijsbaar naar het Grinddecreet, voldaan.


#### 3.5.4 | Grindwinningsgebied Bichterweert-Meerheuvel - Dilsen-Stokkem

##### 3.5.4.1 | Herinrichting - deel afwerken

Eind 2008 was de ontginning beëindigd en eind 2012 was het ganse gebied, behoudens de zone van de verwerkingsinstallatie in het zuiden van Bichterweert en behoudens twee rastervakken waarop zich een nog te verwijderen op- en afrit van de winterdijk naar de werfweg bevindt, definitief aanvaard.

##### 3.5.4.2 | Herinrichting - deel uitrusten

Reeds eind 2008 besliste het comité om het uitrusten op te splitsen in twee deelbestekken: één voor de aanplant van de populieren en één voor de overige uitrustingswerken.



### Werken - aanplanting van zwarte populieren

In 2011 werden de werken op het terrein, inclusief een eerste onderhoudsbeurt, uitgevoerd. Eind 2011 werden de werken (behoudens het groenonderhoud) voorlopig opgeleverd. In 2012 en 2013 beperkte het onderhoud zich tot herstelling van beschadigde afrastering en maaien van het terrein. De waarborgtermijn voor deze werken werd vastgesteld op 3 jaar. Eind 2014 kunnen deze werken definitief opgeleverd worden.

### Studieopdracht overige uitrusting - bestek nr. 1206

Begin 2013 werd de studieopdracht m.b.t. de opmaak van het uitvoeringsdossier voor de verdere herinrichting van het gebied (bestek nr. 1206), toegewezen aan Haskoning Belgium NV. Deze studieopdracht omvat het opmaken/actualiseren van het uitvoeringsdossier voor de resterende herinrichtingswerken: uitrusten (deel: infrastructuur- en inrichtingswerken), inclusief de veiligheidscoördinatie, bijstand bij aanbestedingen en toezicht op de werken.


Op 13 juni 2013 keurde het comité het uitvoeringsdossier "Herinrichting grindwinningsgebied Bichterweert - Meerheuveld: deel uitrusten" (bestek nr. 1303) goed, mits de beschreven werken werden opgesplitst in 2 percelen: één perceel omvattende alle inrichtingswerken behalve de wandelpaden in Bichterweert (dat zeker uitgevoerd zal worden) en één perceel, dat enkel de wandelpaden van Bichterweert betreft (dat mogelijk niet uitgevoerd wordt). Voorts werd voorgesteld om omtrent de paden in Bichterweert op korte termijn te overleggen met RLKM, Toerisme Limburg, Natuurpunt, ANB en de vogelspotters.

Tijdens dit overleg werd beslist om alle paden in Bichterweert te schrappen behoudens één enkel gemaaid pad, dat loopt van de winterdijk naar de plas. Dit pad heeft een tijdelijk karakter en geeft de vissers, zolang als de plannen van nv De Scheepvaart in het zuiden van Bichterweert niet gerealiseerd zijn, de mogelijkheid om op de Bichterweertplas te gaan vissen. Het belangrijkste argument voor het schrappen van de paden is het gegeven dat Bichterweert een toplocatie voor vogelspotters blijkt. Deze locatie is spontaan zo ontwikkeld en is bijzonder uniek.

Nadat het bestek aangepast was, werd de aanbestedingsprocedure opgestart. De publicatie gebeurde op 29 juni 2013 en op 19 augustus 2013 vond de openingszitting plaats, waarna het studiebureau een verslag van nazicht opmaakte. Uiteindelijk bleek dat alle ingediende offertes het door het studiebureau geraamde bedrag ruimschoots (> 20 %) overschreden, zonder dat het studiebureau hier een aanvaardbare verantwoording voor gaf. Voorts bleek dat het bestek niet altijd eenduidig was en dat bij uitwerking ervan niet onderzocht was of alle inrichtingselementen, zoals omschreven in het bestek, ook effectief uitvoerbaar waren. In bijzonder de uitvoerbaarheid van de steiger werd in vraag gesteld.

Het comité besliste dan ook op 9 december 2013 om de opdracht van werken niet te plaatsen omwille van gebreken in het bestek en de lopende aanbestedingsprocedure stop te zetten. Na stopzetting zal het bestek worden aangepast en opgesplitst in 2 bestekken: één voor de steiger en één voor





de overige werken. Verder besliste het comité om de lopende studieopdracht stop te zetten, zo mogelijk in onderling overleg met het studie bureau.

### 3.5.5 | Grindwinningsgebied Negenoord - Dilsen-Stokkem

#### 3.5.5.1 | Herinrichting - deel afwerken

Medio 2010 was het gebied Negenoord volledig afgewerkt en definitief aanvaard.

#### 3.5.5.2 | Herinrichting - deel uitrusten: uitvoering der werken

In oktober 2012 werd de opdracht m.b.t. het uitrusten van het gebied, inclusief de zone "toegangspoort De Wissen", toegevoegd aan de firma Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf uit Velddriel (NL) voor een bedrag van circa 1,22 miljoen euro (incl. btw). In december 2012 werden de werken opgestart.

In het werkjaar 2013 kwamen er, bij uitvoering van de werken op het terrein, vanuit diverse hoeken allerlei vragen om nog bijkomende werken uit te voeren. Het Herstructureringscomité nam hieromtrent steeds het standpunt in dat de vraag voor extra werken gesteund moet worden door de stad Dilsen-Stokkem, dit o.a. met het oog op het bewaken van de strikte begroting. Een overschrijding van het aan het comité toegewezen budget zal immers uiteindelijk ten koste gaan van het netto saldo dat vanuit het Grindfonds aan de stad zal worden toegewezen voor


uitvoering van verdere uitrustingswerken in het gebied (wat nadien bevestigd werd middels de decreetwijziging van 5 juli 2013). Voorts nam het comité steeds als standpunt in dat de werken moeten passen binnen de aan het comité afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Zo niet, dan dient de stad de nodige verantwoordelijkheid op zich te nemen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen i.k.v. een eventuele vergunningsplicht zodat het comité met alles in regel blijft en geen overtreding begaat. De stad verklaarde zich akkoord met deze gang van zaken, maar stelde wel dat alle meerwerken dienden te passen binnen het rechtstreeks aan het comité toegewezen budget.

Ingaand op de vraagstelling van de stad hieromtrent/of anders met akkoord van de stad, werden dan ook tijdens de uitvoering een aantal meerwerken goedgekeurd, welke pasten binnen de aanbesteding en na het voorleggen van een verantwoordingsnota hieromtrent door de leidend ambtenaar: andere houtsoort en zwaardere draagstructuur voor de voetgangersbruggen, aanleg parking mobilhomes, aanpassen opbouw parkings, inzaaien cunetten met Italiaans raaigras, toevoegen van enkele kleine infrastrukturelementen (extra fietssluisen, informatieborden, bewegwijzeringspalen, vuilnisbakken...).

Andere elementen, die door de stad werden aangevraagd, werden wel door het comité onderzocht, maar uiteindelijk werd hieraan, binnen de lopende aanbesteding, geen gevolg gegeven: hetzij om bouwtechnische redenen, hetzij omwille van abnormale prijsopgave van de aannemer. Zo was de stad - met het oog op het creëren van een doorvaart voor de in het gebied aanwezige kampeervlotten - vragende partij voor een peilverhoging van de bruggen, dan wel voor een waterpeil verlaging in de Oude Maasarm. Daar een peilverhoging van de bruggen niet meer aan de orde bleek, gezien de stand van zaken van de uitgevoerde werken, werd door het comité geopteerd voor een waterpeilverhoging die gerealiseerd kon worden door het plaatsen van een stalen bochtstuk en stalen opzetstuk op de reeds gerealiseerde doorvoerbuizen. Uiteindelijk besliste het comité in september 2013 om dit werk niet toe te wijzen aan de aannemer gezien de hoge prijs die hij hiervoor opgaf.

Wat betreft de gevraagde verankering van de bestaande kampeervlotten op de Oude Maararm, schreef het comité medio 2013 een onderhandelingsprocedure uit. Als raming werd uitgegaan van gegevens omtrent een gelijkaardige opdracht. Uiteindelijk bleken de inschrijvingen bijna 4 keer hoger te liggen dan de raming. Aangezien vanuit De Wissen nogmaals bevestigd werd dat een dergelijk werk voor het oorspronkelijk geraamd bedrag uitvoerbaar moest zijn, besliste het comité op 4 oktober om deze opdracht niet te plaatsen en stop te zetten. In plaats daarvan zal het comité desgewenst optreden als medefinancier - en dit maximaal voor het geraamd bedrag van circa € 7 900 incl. btw - bij uitvoering van deze werken lastens de stad Dilsen-Stokkem of De Wissen.





In mei 2013 was de zone van de parking van De Wissen volledig gerealiseerd en medio 2013 waren ook de werken in het gebied Negenoord zelf grotendeels gerealiseerd, behoudens het groenonderhoud. Rekening houdend met alle verrekningen en het nog uit te voeren groenonderhoud, werden de werken uitgevoerd binnen het voorziene budget.


### 3.5-5.3 | Studie uitkijktoren

Nadat het bestek m.b.t. de studieopdracht (nr. 1203) op 13 augustus 2012 werd toegewezen aan de Gouden Linaal Archi-

tecten bvba, en na bespreking van de voorontwerpen, koos het comité in december 2012 voor het ontwerp van een toren in stampleem. Voorts besliste het comité eind 2012, ingaand op de vraag van het studiebureau, om een bijkomende opdracht uit te schrijven voor het noodzakelijke grondmechanisch onderzoek m.b.t. de samenstelling van het stampleem.

In januari 2013 keurde het comité het bestek nr. 1301 inzake de materiaalstudie stampleem goed. De opdracht werd uitgeschreven als onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 5 firma's aangeduid die moeten aangeschre-





ven worden omtrent de opdracht. Er werd maar één offerte ontvangen. Na nazicht van deze offerte, besliste het comité in februari 2013 om de opdracht toe te wijzen aan deze inschrijver, t.h.v. CRAtère i.s.m. Vessière & Cie en BC Architects, voor een bedrag van € 12 340 excl. btw. Daar het inschrijvingsbedrag meer dan 20 % boven het ramingsbedrag lag, werd advies van Inspectie van Financiën ingewonnen. Nadat een gunstig advies voorlag en de goedkeuring van de minster werd verkregen (op 16 april 2013) werd de opdracht toegewezen en eind juni lag het resultaat voor.

Rekening houdend met deze studie werd het ontwerp van de uitkijktoren licht bijgesteld. Op 18 november 2013 werd het stedenbouwkundig aanvraagdossier goedgekeurd door het comité. Dit dossier werd op 19 november 2013 ingediend.

#### 3.5.5.4 | In- en uitlaatconstructie van nv De Scheepvaart

Conform de in 2006 gemaakte afspraken met nv De Scheepvaart, zal het comité financieel tussenkomen in de realisatie van de posten m.b.t. het afsluiten van de constructie en het recreatief medegebruik en dit voor een geplafonneerd bedrag van € 385 000 excl. btw.

Het constructief deel van deze constructie (beton, damwanden, ...) is reeds in 2010-2011 gerealiseerd en gefinancierd door nv De Scheepvaart. Enkel het deel dat zorgt voor de regeling van het waterpeil (schotten) en de houten uitkijkwand, beide voorzien lastens het comité, moeten nog gerealiseerd worden. In september 2013 werd het bestek van nv De Scheepvaart voor uitvoering van deze werken gepresenteerd. Nv De Scheepvaart treedt op als aanbestedende overheid. De geraamde kost lastens het comité wordt geschat op ca. € 235 000 incl. btw, wat ruimschoots binnen het vooropgesteld bedrag is.

Na toelichting ging het comité akkoord met het voorliggend technische voorstel omtrent realisatie met verticaal draaiende

schotten en met de, in het overzicht van besteksposten, aangegeven posten ten laste van het Herstructureringscomité, en dit in zoverre e.e.a. past binnen de destijds gemaakte afspraken. Nv De Scheepvaart kan overeenkomstig het besprokene in de vergadering de aanbestedingsprocedure opstarten.

De realisatie van deze werken is gepland voor 2014. Alvorens de opdracht toe te wijzen dient wel nog een samenwerkingsprotocol tussen nv De Scheepvaart en het comité uitgewerkt te worden waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd. Eind 2013 lag dit protocol nog niet voor.

#### 3.5.6 | Grindwinningsgebied Mechelse Heide Zuid (groeve LBU) en de Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3 - Maasmechelen

Deze gebieden werden reeds een aantal jaren geleden definitief aanvaard: respectievelijk: sept. 2006, juni 2008 en mei 2012. Omdat geen uitrusting werd voorzien, zijn hiermee alle verplichtingen terugwijsbaar naar het Grinddecreet voldaan.

#### 3.5.7 | Grindwinningsgebied Mechelse Heide Noord en Berggrinduitbreidingsgebied G2 - Maasmechelen

##### 3.5.7.1 | Herinrichting - deel afwerken

In Mechelse Heide Noord en G2 bleef de stand van zaken ontgrinding/afwerking ongewijzigd t.o.v. de situatie eind 2012. Gezien het uitrusten van deze gebieden een gezamenlijk project betreft, worden deze gebieden samen besproken.

##### 3.5.7.2 | Herinrichting - deel uitrusten


#### Bouw- en uitvoeringsdossiers

De werken in deze gebieden dienen gerealiseerd conform de stedenbouwkundige vergunning van 29 augustus 2012, waarbij de herinrichting in deze gebieden werd afgestemd op het aanpalende project "Verlaging Hoeveweg".

Het uitvoeringsdossier afwerken hieromtrent werd in 2012 gefinaliseerd en overgemaakt aan het Sectorfonds. Eind 2013 werd beslist om ook het uitvoeringsdossier uitrusten te laten uitwerken. Het studie bureau had immers, bij de prijsopgave van de studie, een timing gekoppeld aan het uitwerken. Bovendien is het de bedoeling om de paden in deze gebieden, vanaf de Rijksweg naar de tunnel, aan te leggen van zodra de tunnel gerealiseerd is (zie hierna).

#### 3.5.8 | Grindwinningsgebied Algri-Bormans-Vulex - project 'Verlaging Hoeveweg'

De groeves Algri, Bormans en Vulex waren al in ontginning lang voor het in voege treden van het Grinddecreet. Het Herstructureringscomité heeft in deze groeves slechts beperkte verplichtingen, in de mate dat er in deze gebieden opdrachten aan het Grindfonds werden gedaan.



Reeds in 2010 ging het comité akkoord met het project 'Verlaging Hoeveweg' dat tot stand kwam in samenwerking tussen de gemeentes Dilsen-Stokkem en As, de betrokken exploitanten (Lugo NV) en ANB. Voormelde partijen zouden de benodigde stedenbouwkundige vergunning aanvragen en het comité engageerde zich om een aantal inrichtingselementen te financieren en de eigen plannen af te stemmen op dit project.

### 3.5.8.1 | Samenwerkingsprotocol

In april 2012 verleende de minister goedkeuring voor de participatie van het comité in dit project en voor de aanwending van:

- het thans voorliggend heffingsbedrag dat gereserveerd diende te blijven voor de uitrustingswerken in de 'oude' groeves Algri-Bormans-Vulex
  - aangevuld met het eventueel overschot van middelen toegewezen aan het Herstructureringscomité, bij uitrusting van de groeves Mechelse Heide Noord en G2
- en dit voor een maximaal bedrag binnen deze aangevraagde financiële klijtlijnen.

Op basis van deze goedkeuring en de inmiddels voorliggende stedenbouwkundige vergunning, werd in de tweede helft van 2012 het Samenwerkingsprotocol m.b.t. de coördinatie van de uitrustingswerken uitgewerkt. In januari 2013 werd de definitieve versie hieromtrent goedgekeurd. In dit protocol werden

alle verplichtingen van de diverse betrokken partijen vastgelegd en de participatie en medefinanciering van het comité volledig uitgeschreven.

### 3.5.8.2 | Studieopdracht uitvoering tunnel


Parallel aan de uitwerking van dit protocol, schreef het comité in 2012 een studieopdracht uit m.b.t. de opmaak van het aanbestedingsdossier van de tunnel en de bijhorende veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en leiding der werken. Dit bestek "studie van een tunnel met aanhorigheden te As" (bestek nr. 1302), dat werd uitgeschreven als een algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten, werd in januari 2013 goedgekeurd, waarna werd overgegaan tot de publicatie van de opdracht.

In maart 2013 besliste het comité, na evaluaties van de ingediende offertes, om deze opdracht toe te wijzen aan de regelmatige inschrijver welke de beste totaalscore behaalde, zijnde Group D VOF voor een bedrag van € 15 730,00 (bedrag incl. btw). Na gunstig advies van Inspectie van Financiën, verleende de minister op 21 augustus 2013 goedkeuring voor deze toewijzing. In september werd de opdracht gegund.

### 3.5.8.3 | Uitvoering sonderingen

Op vraag van het studiebureau heeft het comité een opdracht uitgeschreven voor de uitvoering van 4 sonderingen t.b.v. de





uitwerking van de stabiliteitsstudie. Deze opdracht (bestek nr. 1306) werd uitgeschreven als een onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure, aangezien de raming van de opdracht zich ruim onder de wettelijke drempel situeert. Er werden 3 firma's aangeschreven. Uiteindelijk diende geen van de aangeschreven firma's tijdig een offerte in. Wel werd een offerte ontvangen van een andere firma, die een zusterfirma was van een aangeschreven partij. Rekening houdend met de niet ontvankelijkheid van de inschrijvingen, kon het comité de opdracht niet plaatsen en diende het comité de opdracht stop te zetten.

Gezien het ontvangen offertebedrag evenwel ver onder de drempel van € 8 500 lag, besliste het comité op 18 november 2013 om met de betrokken firma (Geosonda) verder te onderhandelen en de werken aan deze firma toe te wijzen (mits deze firma zijn prijs handhaaft) voor een bedrag van € 895 (excl. btw). Gelet op dit geringe bedrag kan de betaling gebeuren per aangenomen factuur. Deze sonderingen werden in december 2013 uitgevoerd, waarna het studie bureau Group D kon starten met de uitwerking van het uitvoeringsdossier.


### 3.6 | Communicatie over projecten naar de buitenwereld (bedragen inclusief btw)

In 2004 verleende de minister goedkeuring voor een globaal budget van € 242 000 voor externe communicatie. De communicatieopdracht die in het verleden aan RCA werd toegewezen werd in 2009 beëindigd. Rekening houdend met andere kleinere communicatieopdrachten die in eigen beheer werden uitgevoerd, bleef er een aanzienlijk budget over dat aangewend kon worden voor nieuwe opdrachten.

#### 3.6.1 | Participatie en medefinanciering communicatieplan Maasvallei

In 2009-2010 werd beslist om te participeren in het communicatieplan Maasvallei van RLKM. Hierbij werd € 35 400 voorzien voor het in eigen beheer (van het comité) uitvoeren van een 4-tal communicatietaken in de huisstijl Maasvallei en € 16 000 voor de medefinanciering van een aantal communicatieproducten, waarbij het RLKM zal optreden als uitvoerder.

Tot eind 2012 werden door RLKM volgende communicatieproducten uitgevoerd: 'Maas bij Maanlicht', actualisatie van de wandelkaart Stokkem & Oud-Dilsen, landschapskrant Maasvallei, viskaart Maasvallei, actualisatie van de folder grote grazers en eerste deel van het openingsevenement RivierPark



Maasvallei. Tot eind 2012 werden er nog geen communicatieproducten uitgevoerd in beheer van het comité.

In 2013 realiseerde RLKM de brochure Maasvallei en het tweede deel van het openingsevenement RivierPark Maasvallei en het comité organiseerde een openingsreceptie in Negenoord.

### Evenement “Opening RivierPark Maasvallei”

Reeds in oktober 2011 besliste het comité om op te treden als medefinancier voor de geplande evenementen van RLKM i.k.v. de opening van het Rivierpark Maasvallei. Financiering van dit project betekende wel dat enkele andere communicatie-items in het communicatieplan Maasvallei geschrapt moesten worden. Dienovereenkomstig vroeg het comité in 2012 goedkeuring voor het heroriënteren van het nog resterend saldo - voor een bedrag van maximaal € 100 000 - waarbij i.p.v. de destijds voorziene communicatiekanalen (informatiefolders, persnota's, ...) waarvoor het comité zelf als opdrachtgever zou optreden, geopteerd werd voor het instappen in het evenement “opening RivierPark Maasvallei” dat door het RLKM georganiseerd wordt en waarbij het comité optreedt als (mede) financier in ruil voor participatie in dit evenement.

Op 4 mei 2012 werd dit dossier door de minister goedgekeurd en, nadat de “Europarc Conference” en het hieraan gekoppelde dagevenement had plaatsgevonden, gebeurde eind 2012 de eerste betaling inzake dit dossier.

Op 25 augustus 2013 vond het publieksevenement i.k.v. de opening van het Rivierpark Maasvallei, plaats.


### Interne budgetverschuiving - communicatie-initiatief “Dwaalfilm”

Begin 2013 stelde RLKM voor om een deel van de nog voor het communicatieplan Maasvallei gereserveerde middelen vrij te maken voor besteding in het project “Dwaalfilm”. Dit is een Nederlands initiatief omtrent de rivier de Waal en omtrent de Nederlandse zijde van het RivierPark Maasvallei. Het is een interactieve internetfilm over natuurontwikkeling langs de rivier. Via de interface kan de bezoeker een virtuele verkenningstocht maken langs de rivier. Door een financiële inbreng van het comité zou ook de Vlaamse Maasoever met het snoer van Maasdorpen aan bod kunnen komen. Bovendien zou het samenvoegen van diverse communicatiestromen resulteren in een belangrijke meerwaarde.

Op 14 januari 2013 ging het comité akkoord met het principe van een interne budgetverschuiving binnen het communicatieplan Maasvallei, waarbij € 10 000 (incl. btw) van het goedgekeurde budget voor dit project verschuift naar het nieuwe communicatie-initiatief “Dwaalfilm” (eveneens passend binnen dit communicatieplan Maasvallei) en dit ten kosten van andere, vroeger geplande, maar tot op heden nog niet uitgevoerde initiatieven binnen dit communicatieplan. Het totaalbudget van € 51 400, voorzien voor het communicatieplan Maasvallei,







wijzigde hierbij niet, wel was er een interne verschuiving: i.p.v. de vroegere € 35 400 wordt nu nog € 29 140 voorzien voor uitvoering van communicatieopdrachten volledig in regie van het comité en i.p.v. € 16 000 voor medefinanciering van opdrachten uitgevoerd door het RLKM wordt nu € 22 260 voorzien.

Na goedkeuring van dit dossier door Inspectie van Financiën, keurde de minister op 21 augustus 2013 deze interne budgetverschuiving goed.

### **Negenoord - openingsreceptie**

Nadat de uitrustingswerken in het gebied grotendeels waren beëindigd, besliste het comité in juni 2013 om in eigen beheer, binnen het dossier “participatie communicatieplan Maasvallei”, een openingsreceptie te organiseren. Deze receptie zal gefinancierd worden binnen het hiertoe voorziene budget van € 20 000 dat deel uitmaakt van het bedrag van € 29 140 voor uitvoering van werken in eigen beheer van het comité.

Op 18 oktober werd een officiële opening voorzien waar, naast een geleide wandeling doorheen het gebied, ook een receptie in een tent midden in het gebied werd gepland. Op zaterdag 19 oktober werd een publieksopening voorzien waarbij een aantal geleide wandelingen doorheen het gebied werden ingepland. Aansluitend aan de wandeling, werden aan de deelnemers een tweetal consumpties aangeboden.

Omtrent alle facetten van de receptie (tent, catering, LED scherm, brochures, relatiegeschenken, drankenbonnen, ...) werd met diverse firma's onderhandeld en de opdrachten werden toegewezen aan de laagste inschrijvers. Dit dossier, dat uiteindelijk invulling geeft aan een vroeger goedgekeurd dossier, werd door het Herstructureringscomité rechtstreeks overgemaakt aan het Grindfonds en op 8 oktober 2013 verleende de minister haar goedkeuring.

Op de openingsreceptie waren circa 120 personen aanwezig en ook de geleide wandelingen voor het ruime publiek bleken een groot succes. Uiteindelijk kostte de volledige organisatie van dit evenement circa € 17 000.

### **3.6.2 | Participatie en medefinanciering “Vernieuwing grindkegel in De Wissen”**

De vernieuwing van de audiovisuele programma's in de grindkegel van De Wissen, werd reeds in 2011 uitgevoerd. Het comité trad in dit project op als medefinancier, mits de rol van het comité en het verhaal van herstructurering duidelijk aan bod zouden komen.

In 2013 werden de filmpjes van de grindkegel De Wissen, verder gebruikt om het grindgebeuren (ontgrinding, afwerking en herinrichting) te verduidelijken in het PGC. Ook werden ze gebruikt als eye-catcher tijdens de openingsreceptie in Negenoord.

## **3.7 | Verstrekte adviezen bij milieuvergunningsaanvragen, stedenbouwkundige aanvragen, e.a.**

### **3.7.1 | Werkplan Randzones - Grindwinningsgebieden te Kinrooi**

Ingaand op de adviesaanvraag van de ALBON, Dienst natuurlijk Rijkdommen, besprak het comité in januari 2013 het werkplan Randzones. De herinrichting van de Randzone zelf valt niet onder de decretale taakstelling van het comité maar de ontgrinding en herinrichting van dit gebied situeert zich in een zone aanpalend aan een grindwinningsgebied (Maasweg) waarvan de herinrichting wel onder deze taak van het comité valt. Voorts zal een deel van de, bij de afdekwerkzaamheden, vrijkomende gronden aangewend worden in de herinrichting die het comité voorziet voor de gebieden Boterakker-Maasweg-compensatiezones; meer bepaald in de compensatiezones. De voorziene timing van de werken in de Randzones en de hieraan gekoppelde herinrichting in de compensatiezones, zal dus de timing van het afwerken en dus ook van het uitrusten beïnvloeden.


Na bespreking ging het comité akkoord met het werkplan Randzones onder de voorwaarde dat de werken in deze Randzones op geen enkele wijze de herinrichting van de grindwinningsgebieden te Kinrooi, zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 19 juli 2012 afgeleverd aan het comité, hypothekeerden.

De afwerking van de compensatiezones, welke herinrichting ressorteert onder de decretale taakstelling van het Herstructureringscomité, dient te gebeuren namens het Sectorfonds; zijnde de partij met wie de Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden werd aangegaan. De reeds gerealiseerde en aanvaarde afwerkingswerken in de zones Maasweg, Kleizone en Boterakker moeten ongewijzigd behouden blijven. Bij uitvoering van de geplande werken in de compensatiezones moet de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan het comité, gerespecteerd worden en het afwerken van deze zones dient te gebeuren conform de kwaliteitseisen horende bij de Overeenkomst.

### **3.7.2 | Stedenbouwkundig aanvraagdossier van nv De Scheepvaart - Werken aan de winterdijk van Negenoord-West/Booien/Veurzen/Bichterweerd**

Ingaand op de adviesaanvraag van Ruimte Vlaanderen formuleerde het Herstructureringscomité op 18 november 2013 een positief advies bij dit dossier.

Voorliggend aanvraagdossier betreft de uitvoering van een technisch werk aan de winterdijk van Negenoord-West-Booien-Veurzen-Bichterweerd. Deze werken situeren zich deels in de grindwinningsgebieden Negenoord en Bichterweert-Meerheuveld; waar het comité, conform zijn decretale taakstelling, reeds uitrustingswerken heeft gerealiseerd.



Het comité heeft geen bezwaar tegen de door nv De Scheepvaart voorgestelde ingrepen, in zoverre deze ingrepen de decretale taakstelling van het comité tot herinrichting van de grindwinningsgebieden niet in het gedrang brengt en in zoverre de door het comité goedgekeurde plannen overeind blijven en de reeds gerealiseerde werken van het comité gerespecteerd worden.

### 3.7.3 | Stedenbouwkundige aanvraag van Belmagri NV “reliëfwijziging in afwijking op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan het comité op 19 juli 2012”

Deze aanvraag was de logische volgende stap na de beslissing van het comité om de betrokken zone “verwerkingsinstallatie Eurogri” uit de eigen plannen te schrappen (zie 3.2.1.3).

Ingaand op de adviesaanvraag van Ruimte Vlaanderen gaf het comité op 9 december 2013 een voorwaardelijk gunstig advies.

Het comité heeft geen bezwaar tegen de ingediende aanvraag in zoverre de voorziene ingrepen geen enkele invloed hebben op de verder door het comité voorziene herinrichtingswerken in het aanpalende terrein, e.e.a. zoals vergund middels de aan het comité afgeleverde stedenbouwkundige vergunning op 19 juli 2012. Dit betekent o.a. dat overal een dijkfunctie op voldoende hoogte aanwezig moet blijven, dat de nu voorziene steile onderwatertaluds oordeelkundig uitgevoerd moeten worden en de stabiliteit van het terrein gegarandeerd moet blijven en dat de voorziene herinrichtingswerken (afwerken + uitrusten) naadloos moeten aansluiten op de herinrichtingswerken zoals die door het comité voorzien zijn in het aanpalende terrein.


Voorts vroeg het comité om in de vergunning op te leggen dat, na beëindiging van de exploitatieactiviteiten, ook in deze zone in principe het herinrichtingsplan van het comité moet worden uitgevoerd (e.e.a. zoals in onderling overleg was afgesproken).











## 4 | Sociaal comité

Het Sociaal comité neemt, in het kader van het in artikel 9, 6° van het Grinddecreet bedoelde beleidsplan, de sociale begeleidingsmaatregelen bij de omschakeling van de grindwinningsgebieden.

In de loop van 2013 vergaderde het Sociaal comité drie maal, namelijk op 24/4, 25/9 en 8/11/13.

atie blijkt dat de administratieve opvolging vlot verloopt en dat de voorschottenregeling voor de betalingen goed functioneert.

### 4.1 | Evaluatie beleidsplan

Door de decreetwijziging van 15 juli 2005 werd de oorspronkelijke einddatum van de grindontginning van 31 december 2005 opgeheven en kon de ontginning verder gezet worden tot alle nog niet ontgonnen productiequota gerealiseerd zijn. Dit had zijn repercussies op het beleidsplan van het Sociaal comité in die zin dat de langlopende financiële verplichtingen van het Sociaal comité t.a.v. rechthebbende werknemers sindsdien begroot worden t.e.m. 2022. De continuïteit van de door het Sociaal comité uit te voeren opdracht moet ook zolang gewaarborgd zijn.

#### 4.2.1 | Brugpensioenen (luik 1)

In totaal werden tussen 1995 tot en met 2010 door het Sociaal comité 81 dossiers goedgekeurd. Einde 2013 waren er nog 27 dossiers in uitvoering: 26 arbeiders en 1 bediende.

Luik 1A arbeiders	14
Luik 1B arbeiders	10
Luik 2A arbeiders	2
Luik 1A bedienden	1
Totaal dossiers	27

#### 4.2.2 | Eenmalige afscheidspremie (luik 3)

Er werden geen nieuwe beslissingen genomen.

#### 4.2.3 | Outplacement

De raamovereenkomst tot ontslagbegeleiding en outplacementactiviteiten is zonder voorwerp geworden en werd ook contractueel beëindigd.

#### 4.2.4 | Algemene afscheidspremie (luik 5)


Er werden geen nieuwe beslissingen genomen.

### 4.2 | Sociaal begeleidingsplan

Het belangrijkste onderdeel van het beleidsplan van het Sociaal comité is zijn sociaal begeleidingsplan voor grindwerknemers die het slachtoffer worden van maatregelen getroffen als gevolg van het Grinddecreet.

Daar intussen de volledige lijst van potentiële rechthebbende werknemers is afgewerkt, blijven er voor het Sociaal comité geen nieuwe aanvraagdossiers meer te behandelen. Uit evalu-


Figuur: Aantal dossiers dat voor uitbetaling moet opgevolgd worden.





### 4.3 | Tewerkstelling

#### SECTOREVOLUTIE Productie en tewerkstelling



42


Volledigheidshalve, geven we hier aan wat de resterende werkgelegenheid is einde 2013, gebaseerd op de cijfers van de RSZ-aangifte: 29 arbeiders en 17 bedienden, d.i. in totaal 46 personen. Een gedeelte van deze groep werknemers is pas in dienst gekomen, na afloop van het Sociaal Plan. Deze groep heeft geen rechten kunnen opbouwen, volgens de afgesproken regels uit het Beleidsplan.

Het decreet van 5 juli 2013 heeft de mogelijkheid geopend om een deel van de beschikbare middelen aan te wenden voor een uitbreiding van de doelgroep van de sociale begeleidingsmaatregelen. Het Sociaal Comité onderzoekt verder op welke wijze voor deze specifieke groep, in dienst gekomen na 2005, maar voor 2013, een gelijkwaardige sociale begeleiding kan uitgewerkt worden.

### 4.4 | Begroting en meerjarenplan

De begroting 2014 werd opgemaakt op basis van de gekende en reële toepassing van het Sociaal Plan en de overige rubrieken teneinde een goed beeld te bekomen van de overblijvende middelen op de rekening van het Sociaal comité bij het Grindfonds. Het betreft, behoudens indexering, een herneming van de begroting van het jaar 2013.

De uitgaven voor het Sociaal Plan lopen effectief tot in 2022.



### 4.5 | Tewerkstellingsinitiatieven

Het beleidsplan voorziet maatregelen om de reconversie van de door het Grinddecreet getroffen streek te bevorderen. In die context besteedt het Sociaal comité aandacht aan de ontwikkeling en uitwerking van concrete initiatieven en onderzoekt het de mogelijke projectaanvragen dienaangaande.

In de loop van het jaar 2013 zijn er geen nieuwe dossiers in behandeling genomen.








# Logistiek Financiën



# III. Logistieke ondersteuning Grindcomité en subcomités



## 1 | Grindcel

Voor de uitvoering van het Grinddecreet werden in 1993 vier comités opgericht (Grindcomité en subcomités). Elk comité behandelt zijn specifieke materie. Met ingang van 1 januari 2013 werd het Onderzoekscomité ontbonden. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoekscomité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over (*decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening*).

Voor de materiële voorbereiding en de uitvoering van hun beslissingen doen de comités, overeenkomstig artikel 13 van het Grinddecreet, een beroep op de POM Limburg.

Een reorganisatie van dienstverlening naar de comités resulteerde in 2002 tot de oprichting en implementatie van de grindcel. Hiervoor werd een overeenkomst voor logistieke ondersteuning tussen het Grindcomité en de POM Limburg afgesloten. De medewerkers zijn gedetacheerd naar de respectieve comités die handelen met rechtspersoonlijkheid, elk voor zijn eigen specifieke decretale opdrachten. De cel adviseert de diverse comités en de overheid bij de uitvoering van de taken en het beleid, tevens staat zij in voor de technische en administratieve dienstverlening aan het Grindcomité en de subcomités.

Sinds oktober 2011 is de grindcel gehuisvest in het provinciehuis van de provincie Limburg en vanaf 1 januari 2012 stelde de POM Limburg niet langer een secretaresse, die voordien halftijds (0,5 VTE) voor de grindcel werkte, ter beschikking. Medio 2012 werd deze taakstelling terug ingevuld door de provincie Limburg die hiervoor een administratief medewerkster voor maximum 0,5 VTE ter beschikking stelde aan de grindcel.

De overeenkomst inzake logistieke ondersteuning tussen het Grindcomité en de POM Limburg bleef in 2013 ongewijzigd behouden. Op 7 november 2013 werd bijkomend een overeenkomst afgesloten tussen de provincie Limburg en de POM Limburg voor de logistieke dienstverlening door het provinciebestuur ten voordele van de grindcel. Middels deze overeenkomst

kan de provincie de kosten verbonden aan de huisvesting van de grindcel, de administratieve kosten en de kosten verbonden aan de dienstverlening van de secretaresse verrekenen naar de POM Limburg. De POM Limburg blijft, conform artikel 13 van het Grinddecreet, optreden als werkgever van de personeelsleden van de grindcel.

Het Sociaal comité doet beroep op het Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven (fonds voor bestaanszekerheid van de sector), dat aanvragen i.v.m. het sociaal begeleidingsplan onderzoekt en ter beslissing voorlegt aan het Sociaal comité. Het staat ook in voor de uitbetaling van goedgekeurde dossiers, onder toezicht van het Grindfonds.

Twee overeenkomsten voor onbepaalde duur regelen de goede werking:

- de eerste i.v.m. de logistiek is afgesloten door het Grindcomité met het Sociaal Fonds
- de tweede (regeling van de voorschotten) tussen het Grindfonds en het Sociaal Fonds.

## 2 | Onteigeningen en concessies

Vergunningen voor de exploitatie van grind in nieuwe grindwinningsgebieden kunnen slechts worden verleend nadat de POM Limburg (kortweg POM), ofwel de eigendom, ofwel het ontginningsrecht heeft verworven van het betrokken gebied en met de exploitanten een concessieovereenkomst heeft afgesloten.

Artikel 17, § 3 van het Grinddecreet bepaalt dat de POM, op bindend advies van het Grindcomité, ofwel (bij aankoop of ont-eigening) de eigendom verwerft, ofwel (via een overeenkomst met de eigenaar) het ontginningsrecht verwerft van de door de Vlaamse regering aangeduide grindwinningsgebieden die zich in de provincie Limburg bevinden.

Deze taakstelling is momenteel nagenoeg beëindigd. De eigendomssituatie en concessieverlening in de diverse grindwinningsgebieden bleef in 2013 ongewijzigd ten opzichte van de situatie 2012.



# IV. Financiën

## 1 | Omslagsleutel

Gelet op de wijziging van het Grinddecreet in 2013 is de omslagsleutel vanaf 1 januari 2013 niet langer van toepassing.

Middels het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting, werden met ingang van 1 januari 2013 immers alle bestaande en nieuwe middelen van het Grindfonds voor de werkingsterreinen van het Grind- en de subcomités samengevoegd. Tevens werd het artikel 5 van het Grinddecreet volledig herschreven, waarbij alle bepalingen omtrent de omslagsleutel werden geschrapt.


## 2 | Heffingscoëfficiënt

46

De vergunde grindwinning in de grindwinningsgebieden die krachtens het Grinddecreet worden aangeduid, met inbegrip van de hoeveelheden grind in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning (conform artikel 14, § 1, van het Grinddecreet), is onderworpen aan een grindheffing.

De grindheffing wordt semestrieel berekend op basis van de hoeveelheid gewonnen ton grind (inclusief breeksand) vermenigvuldigd met een decretaal vastgesteld basisbedrag en vermenigvuldigd met een jaarlijks aanpasbare heffingscoëfficiënt. Het basisbedrag voor de grindheffing bedraagt 0,42 euro per ton gewonnen valleigrind (inclusief breeksand) en 0,29 euro per ton gewonnen berggrind (inclusief breeksand) (artikel 15, § 4). De heffingscoëfficiënt bedraagt minimaal 1 en wordt vanaf 1996 jaarlijks aangepast in functie van de afbouw van de grindwinning enerzijds en de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen anderzijds. De voor een begrotingsjaar toepasselijke heffingscoëfficiënt wordt bij besluit van de Vlaamse regering bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad vóór 1 januari van het betrokken begrotingsjaar (artikel 15, § 5).

Evolutie heffingscoëfficiënt



De Vlaamse regering wint vooraf het advies in van het Grindcomité.

Het Grindcomité verleent normaal gezien advies aan de hand van de voorliggende meerjarenbegrotingen. Gelet evenwel op de wijziging van het Grinddecreet middels het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 (hoofdstuk 12), waarbij met ingang van 1 januari 2013 alle (bestaande en nieuwe) middelen van het Grindfonds worden samengevoegd en niet langer enkel aangewend zullen worden t.b.v. de werking van het Grindcomité en zijn subcomités, maar ook aangewend kunnen worden voor een aantal nieuwe projecten, concludeerde het Grindcomité dat de begrotingen van het Grindcomité en zijn subcomités, zoals goedgekeurd op 17 juli 2013, zullen moeten worden aangepast, waarbij de vroeger vooropgestelde saldi komen te vervallen aangezien deze saldi nu andere bestemmingsdoeleinden hebben gekregen.

Op basis van deze overwegingen adviseerde het Grindcomité op 20 november 2013 m.b.t. de heffingscoëfficiënt 2014, conform artikel 15 § 5, 1ste lid van het Grinddecreet, tot verdere indexering van de heffingscoëfficiënt 2013.

De Vlaamse Regering heeft dit advies van het Grindcomité gevolgd. Op 20 december 2013 (B.S. 29 januari 2014) werd, bij besluit van de Vlaamse regering, de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor het jaar 2014 vastgesteld op 1,6122.

## 3 | Overzicht rekeningen - Jaarrekening Grindfonds

Voor de boekhouding van het Grindfonds wordt, conform de Europese richtlijnen, het ESR-rekeningstelsel gevolgd, waarbij de rekeningen van het Grindfonds niet meer worden opgesplitst naar de comités (vier rekeningen), maar wel op basis van de ESR-classificatie (negen rekeningen).

Voor de rapportage van de financiële gegevens van het Grindcomité en de subcomités wordt beroep gedaan op informatie verstrekt door het Grindfonds. Door het Grindcomité wordt een parallelle boekhouding gevoerd waarbij de inkomsten en uitgaven, zoals overgemaakt middels de op basis van ESR-classificatie rubrieken, worden teruggewezen naar de diverse comités en waarbij rekening wordt gehouden met de werking van de comités overeenkomstig het Grinddecreet (aanwending van de middelen cfr. omslagsleutel).

De gegevens tot en met het jaar 2013 liggen voor.

Het Grindfonds sloot het jaar 2012 af met een eindsaldo van € 26 865 557. Voor het jaar 2013 zijn tevens de globale inkomsten, gerealiseerd uit heffingen en intresten, gekend alsmede

## IV. Financiën

de uitgaven met betrekking tot de roerende voorheffing en de uitgaven van de diverse comités.

Tot slot zijn ook de extra uitgaven, die het Grindfonds in het werkjaar 2013, in uitvoering van artikel 3, § 4, 3° t/m 7°, op zich nam, gekend. De toewijzing van de extra middelen en de financiering, die het Grindfonds in uitvoering van artikel 3, § 4, 3° t/m 7° op zich neemt, worden rechtstreeks goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Grindcomité heeft dan ook uitdrukkelijk gesteld dat het Grindcomité, omtrent deze extra uitgaven en de aanwending ervan, geen enkele uitspraak doet aangezien het Grindcomité in deze materie geen betrokken partij is. Gegevens hieromtrent opgenomen in dit jaarverslag (uitgaven GF: 2°) houden dan ook op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van het Grindcomité in van deze gegevens. Het betreft gegevens aangedragen door het Grindfonds omtrent besteding van de onbestemde middelen welke pro memorie worden opgenomen.

De voorliggende gegevens resulteren in volgend overzicht (bedragen in € 1 000 weergeven)

Inkomsten-uitgaven - werkjaar 2013

<b>Beginsaldo van het Grindfonds</b>		<b>26 866</b>
<b>inkomsten 2013</b>		
heffing	191	
intresten	292	
<b>totaal inkomsten 2013</b>		<b>484</b>
<b>uitgaven 2013 (GC: 1°)</b>		
algemeen (RV)	-73	
Grindcomité	-119	
Sociaal Comité	-305	
Herstructureringscomité	-1 606	
<b>totaal uitgaven 2013 (GC: 1°)</b>		<b>-2 103</b>
<b>extra uitgaven 2013 (GF: 2°)</b>		<b>-787</b>
<b>Eindsaldo van het Grindfonds</b>		<b>24 459</b>

(GC: 1°) uitgaven waarover het Grindcomité een uitspraak doet/ advies verleent

(GF: 2°) extra uitgaven die het Grindfonds in uitvoering van artikel 3, § 4, 3° t/m 7° op zich neemt en waarvan de financiering wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering. Zie nadere toelichting hierna. In dit overzicht kunnen de totalen als gevolg van afrondingen afwijken van de som van de rubrieken.

### 4 | Overzicht 1994-2013 (bedragen in € 1 000 weergeven)

Grindheffing	70 334
Varia/toelagen	7 906
Intresten	9 372
Uitgaven	63 152
waarvan:	
uitgaven (GC: 1°)	62 365
uitgaven (GF: 2°)	787





# Bijlagen



OVERZICHT DOSSIERS 2013									
volgnr.	dossiernr.	datum		onderwerp	aard	stand van zaken			
		behandeling GC	indiening			akkoord	uitvoering		
1	HC/GF/13-01	29/03/2013	29/03/2013	1 dossier externe communicatie: communicatieplan Maasvallei - interne budgetverschuiving - project "Dwaalfilm"	advies bij beslissing HC: interne budgetverschuiving	16/04/2013	lopend		
2	HC/GF/13-02	29/03/2013	29/03/2013	2 uitkijktoeren Negenoord: materiaalstudie stampleem	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	16/04/2013	uitgevoerd		
3	HC/GF/13-03	29/03/2013	29/03/2013	3 project "Verlaging Hoeveeweg": studie tunnel met aanhorigheden	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	21/08/2013	lopend		
4	GC/KAB/13-04	29/03/2013	2/04/2013	4 Tweede Herziening van het Amendement bij de Overeenkomst Afwerking	advies bij beslissing HC: wijziging Overeenkomst i.f.v. stedenbouwkundige vergunning	10/06/2013	lopend		
5	GC/PRES/119		12/04/2013	Presentiegelden 1ste kwartaal 2013	uitbetaling	-			
6	GC/PRES/120		17/07/2013	Presentiegelden 2de kwartaal 2013	uitbetaling	-			
7	HC/GF/10-04 + HC/GF/13-01		16/09/2013	5 dossier externe communicatie: communicatieplan Maasvallei - receptie Negenoord	beslissing HC: akkoord uitvoering binnen budget	8/10/2013	uitgevoerd		
8	GC/PRES/121		21/10/2013	Presentiegelden 3de kwartaal 2013	uitbetaling	-			
9	GC/KAB/13-05	20/11/2013	20/11/2013	6 Heffingscoëfficiënt 2014	advies aan VR	20/12/2013	lopend		
10	GC/KAB/13-06	4/12/2013	4/12/2013	7 Overeenkomst - Uitrusten van de vallei grindwinningengebieden (principeovereenkomst)	advies bij beslissing HC: besteding middelen GF	20/12/2013	lopend		
11	HC/GF/12-07	9/12/2013	17/12/2013	8 Basisovereenkomsten Uitrusten: 2013 - met de 3 valleigrindgemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem	advies bij beslissing HC: besteding middelen GF - 2013	20/12/2013	lopend		
12	GC/PRES/122		17/12/2013	Presentiegelden 4de kwartaal 2013	uitbetaling	-			

Legenda: GC : Grindcomité GF : Grindfonds  
 HC : Herstructureringscomité KAB : kabinet




OMSLAGSLEUTEL TOT AANWENDING VAN DE MIDDELEN VAN HET GRINDFONDS (grinddecreet, art. 5 - opm.)																								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
					%																			
					%																			
Herstructurerings-	---	---	72,222	75,0	79,3	75,2	75,2	75,2	75,2	46,9	51,6	48,9	54,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,2	45,2	opm.	opm.	
Sociaal comité	---	---	11,111	15,0	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6	32,0	23,5	25,7	21,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,2	28,2	opm.	opm.
Onderzoekscomité	---	---	6,111	5,0	5,5	7,3	7,3	7,3	7,3	17,7	11,7	14,1	10,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	opm.	opm.
Grindcomité	---	---	10,555	5,0	2,2	2,9	2,9	2,9	2,9	3,4	13,2	11,3	13,8	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,6	26,6	opm.
Wijzigingsdecreet 6 juli 2001																								
HEFFINGSCOËFFICIËNT (grinddecreet art.15, § 5)																								
	1,0000	1,0000	1,1141	1,1277	1,1554	1,1705	1,1806	1,1960	1,2316	1,2606	1,2769	1,2971	1,3285	1,3613	1,3778	1,4087	1,4752	1,4609	1,5049	1,5586	1,6021	1,6122	1,6122	
GRINDHEFFING (grinddecreet, art. 15, § 4)																								
1993																								
	BEF / ton																							
valleigrind	50,00	50,00	55,7050	56,3850	57,7700	58,5250	59,0300	59,8000	61,5800	63,0300														
berggrind	35,00	35,00	38,9995	39,4695	40,4390	40,9675	41,3210	41,8600	43,1060	44,1210														
2001																								
	EURO / ton																							
valleigrind	0,4200									0,5295	0,5363	0,5448	0,5580	0,5717	0,5787	0,5917	0,6196	0,6136	0,6321	0,6546	0,6729	;	;	
berggrind	0,2900									0,3656	0,3703	0,3762	0,3853	0,3948	0,3996	0,4085	0,4278	0,4237	0,4364	0,4520	0,4646	;	;	


opm. niet meer van toepassing - decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 (B.S. 30 juli 2013)

# Bijlage 2

## Evolutie heffingscoëfficiënt



## Omslagsleutel comités




- Herstructureringscomité
- Sociaal comité
- Onderzoekscomité
- Grindcomité





# Bijlage 3

Sector: jaarproductie 1980 - 2013 (ton)					
Productiejaar	Sector				Totaal
	Berg		Vallei		
	ton	%	ton	%	ton
1980	1.582.901	41	6.604.428	84	8.187.329
1981	921.343	24	5.860.160	74	6.781.503
1982	1.397.681	36	6.807.909	86	8.205.590
1983	1.430.803	37	7.887.661	100	9.318.464
1984	1.303.119	34	7.490.025	95	8.793.144
1985	1.702.327	44	7.290.578	92	8.992.905
1986	2.024.587	52	7.716.174	98	9.740.761
1987	2.343.242	60	7.188.543	91	9.531.785
1988	2.950.808	76	6.607.980	84	9.558.788
1989	3.667.087	95	5.891.873	75	9.558.960
1990	3.808.857	98	4.747.927	60	8.556.784
1991	3.880.277	100	5.117.716	65	8.997.993
1992	3.605.581	93	6.110.394	77	9.715.975
1993	2.514.972	65	4.905.979	62	7.420.951
1994	2.807.037	72	4.190.016	53	6.997.053
1995	2.746.471	71	3.781.955	48	6.528.426
1996	3.180.841	82	1.905.715	24	5.086.556
1997	2.931.641	76	2.939.064	37	5.870.705
1998	2.799.023	72	5.354.921	68	8.153.944
1999	3.445.381	89	6.316.232	80	9.761.613
2000	3.361.630	87	6.365.579	81	9.727.209
2001	3.282.051	85	5.704.602	72	8.986.653
2002	2.825.557	73	5.452.015	69	8.277.572
2003	2.622.564	68	3.943.319	50	6.565.883
2004	2.375.689	61	3.717.534	47	6.093.223
2005	2.147.011	55	4.394.589	56	6.541.600
2006	2.532.619	65	3.768.801	48	6.301.420
2007	2.521.018	65	2.339.123	30	4.860.141
2008	2.564.327	66	1.030.326	13	3.594.653
2009	2.218.920	57	162.301	2	2.381.221
2010	1.878.173	48	0	0	1.878.173
2011	1.770.631	46	0	0	1.770.631
2012	1.160.470	30	0	0	1.160.470
2013	730.461	19	0	0	730.461

# Bijlage 3



53







# Project grindwinnings comité



## 1 | Grinddecreet - oprichting vzw

Het Grinddecreet, gewijzigd bij decreet van 3 april 2009, definieert onder artikel 2 van het Grinddecreet, 3 volgende begrippen (punten 17° t.e.m. 19°):

- projectgrindwinning: de grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind
- project: een geheel van activiteiten houdende de uitvoering van werken, de totstandbrenging en in voorkomend geval de exploitatie van installaties, werkzaamheden of andere ingrepen in het milieu, dat maatschappelijk van groot openbaar belang is, dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind maar waarvan de projectgrindwinning een substantieel onderdeel is en te realiseren is in een gemeente die voorkomt op de lijst, vastgesteld conform artikel 7, § 3
- projectcomité: het Projectgrindwinningscomité zoals omschreven in artikel 20sexies.

De organisatie en werking van het Projectgrindwinningscomité (kortweg PGC) wordt geregeld in het Grinddecreet, onder hoofdstuk IIIbis, in de artikelen 20bis tot en met 20septies.

Artikel 20sexies, § 1 legt de samenstelling van het PGC vast en duidt gemeenten die, conform artikel 7, § 3, worden aangeduid als grindgemeente: Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, As, Lanaken. Tevens bepaalt dit artikel dat de aangeduide leden zelf kunnen overgaan tot oprichting van het PGC.

Dienovereenkomstig werd op 29 juni 2012 door de stichtende leden (zijnde de instanties en leden zoals vermeld onder artikel 20sexies, § 1 van het Grinddecreet) overgegaan tot oprichting van de vzw Projectgrindwinningscomité en op 7 september 2012 hebben de leden van het PGC de Raad van Bestuur aangeduid.

Deze Raad van Bestuur betreft een bestuurlijk orgaan dat zich enkel bezighoudt met het dagelijks beheer. De Raad van Bestuur neemt geen beslissingen omtrent projecten/projectvoorstellen. Beslissingen omtrent projecten/projectvoorstellen worden genomen in de Algemene Vergadering, door alle leden samen.

De oprichting van de nieuwe vzw en de benoeming van de Raad van Bestuur van de vzw verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2012 (onder nummer 0179589).

## 2 | Samenstelling van het PGC in het werkjaar 2013

Het PGC telt veertien stemgerechtigde leden en één waarnemend lid. Door de verkiezingen op 14 oktober 2012 waren er een aantal wijzigingen in de mandaten van de vzw. Zowel voor de provincie Limburg als voor de grindgemeenten hangt het lidmaatschap af van de invulling van een politiek mandaat. Nadat de deputatie van de provincie Limburg en de betrokken gemeenten respectievelijk de nieuwe gedeputeerden bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en voor Leefmilieu/Natuur en de nieuwe burgemeesters hadden aangeduid als werkend lid van de vzw Projectgrindwinningscomité, zag de samenstelling er als volgt uit:

### (Stemgerechtigde) leden

- namens de provincie Limburg  
de voorzitter van het PGC  
gedeputeerde voor Leefmilieu/Natuur  
1. dhr. Ludwig Vandenhove  
gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening  
2. mevr. Inge Moors
- namens de grindgemeenten  
burgemeester van As  
3. dhr. Miel Craeghs  
burgemeester van Dilsen-Stokkem  
4. mevr. Lydia Peeters  
burgemeester van Kinrooi  
5. dhr. Jo Brouns  
burgemeester van Lanaken  
6. dhr. Marino Keulen  
burgemeester van Maaseik  
7. dhr. Jan Creemers  
tijdelijk vervangen door wnd. burgemeester  
dhr. Antoine Schaefer
- burgemeester van Maasmechelen  
of zijn afgevaardigde  
8. dhr. Raf Terwingen  
mevr. Mieke Ramaekers
- namens de VZW Belbag (exploitanten grindwinning)  
9. dhr. Luc Severijns  
10. dhr. Frank Liebens
- namens de SERV (landbouw)  
11. mevr. Liesbeth Fransens  
12. dhr. Koen Vanheukelom  
of zijn afgevaardigde  
dhr. Peter Bruggen
- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)  
13. dhr. August Feyen  
of zijn afgevaardigde  
dhr. René Thewissen  
14. dhr. Lambert Schoenmaekers  
of zijn afgevaardigde  
dhr. Jos Ramaekers

### Waarnemend lid

- namens de afd. bevoegd voor natuurlijke rijkdommen  
15. dhr. Eddy Leenders

Conform de statuten van de vzw kan het PGC verder raadgevende personen uitnodigen op de Algemene Vergadering, al naargelang de noodwendigheid van het moment.



### 3 | Wijziging van de Raad van Bestuur in het werkjaar 2013

Op 3 mei 2013 gingen de leden van het PGC met eenparigheid van stemmen akkoord met de aanduiding van de heer Ludwig Vandenhove als voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Projectgrindwinningscomité, ter vervanging van de uittredende voorzitter, de heer Frank Smeets.

Rekening houdend met deze wijziging is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

- voorzitter: Ludwig Vandenhove
- ondervoorzitter: Lydia Peeters
- penningmeester: Liesbeth Fransen
- secretaris: Frank Liebens

### 4 | Vergaderdata PGC

Het PGC kwam in 2013 vier keer samen: op 1 februari 2013, 3 mei 2013, 7 juni 2013 en 6 september 2013. Aangezien de mandaten onbezoldigd zijn, werden geen presentiegelden uitbetaald.



Het PGC heeft krachtens artikel 20sexies § 1, eerste lid van het Grinddecreet van 14 juli 1993 volgende taakstelling:

- het formuleren van voorstellen voor maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan projectgrindwinning een substantieel onderdeel is voor de realisatie van het project
- de voortgangsbewaking van de projectgrindwinning
- de voortgangsbewaking van de uitvoering van de goedgekeurde projecten
- het toezicht op de afwerking en de uitrusting van de projectgrindwinning tijdens en na de beëindiging van de grindwinning
- het sluiten van de in artikel 20quinquies vermelde overeenkomst.

PGC de indiener begeleiden bij de verdere uitwerking van het voorstel a.h.v. de opgestelde procesnota en de uitvoering van de procesnota bewaken en begeleiden.

- Het PGC heeft altijd nog de mogelijkheid om de procesnota bij te sturen.

### **Goedkeuring projectvoorstel** *beslissingstermijn 60 dagen*

- Nadat het in de procesnota geschetste proces is doorlopen en dit door het PGC is vastgesteld, neemt het PGC, binnen een termijn van 60 dagen, een beslissing over het projectvoorstel en maakt vervolgens het door het PGC goedgekeurd voorstel over aan de Vlaamse Regering.

### **Goedkeuring projectvoorstel door Vlaamse Regering**

*beslissing ordetermin 120 dagen*

## 1 | Projectvoorstel en uitvoering - bepalingen decreet

Het Grinddecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten voor het voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het PGC (BVR van 4 februari 2011) legt een aantal procedures vast, enerzijds omtrent de totstandkoming van een projectvoorstel en anderzijds omtrent de uitvoering en opvolging van een goedgekeurd project. Het PGC heeft hierin een belangrijke rol.

## 1.2 | Uitvoering en opvolging van projecten

Nadat de Vlaamse Regering het projectvoorstel definitief heeft goedgekeurd, dient een overeenkomst gesloten tussen partijen, welke vervolgens, bij uitvoering van het project, ook opgevolgd moet worden.

Het PGC heeft in dit traject conform het Grinddecreet en het BVR van 4 februari 2011 volgende taakstellingen:

### 1.1 | Procesverloop projectvoorstel

Waar het Grinddecreet in artikel 20quater de voorwaarden oplegt waaraan een project dient te voldoen om in aanmerking te komen als projectgrindwinning, wordt het procesverloop m.b.t. de totstandkoming van een projectvoorstel geregeld via het BVR van 4 februari 2011.

In grote lijnen wordt volgend proces doorlopen:

#### **Indienen voorstel bij PGC:** *beslissingstermijn 120 dagen*

- Dit gebeurt door een initiatiefnemer.
- Het PGC beslist, binnen een termijn van 120 dagen, over het in overweging nemen van een ingediend voorstel.

#### **Opmaak procesnota:** *uitvoeringstermijn 90 dagen*

- Nadat een voorstel voorligt en in overweging is genomen door het PGC, dient het PGC, binnen een termijn van 90 dagen, een procesnota uit te werken. Hierin wordt vastgesteld welk traject het voorstel bij het PGC zal doorlopen om tot een eindvoorstel te komen waarover het PGC kan beslissen.
- Enkel als dit niet tijdig gebeurt, kan de indiener deze taak overnemen (= uitzonderingsgeval).

#### **Begeleiding uitvoering procesnota:**

- Nadat de procesnota is goedgekeurd door het PGC moet het

#### **Uitwerken overeenkomst:**

- Het PGC stelt een gedetailleerde begroting op voor alle verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting (Grinddecreet, artikel 20quinquies 1°).
- Het PGC legt (in overleg met de initiatiefnemers) de procedures vast waarop de conformiteit van de afwerking en uitrusting worden opgevolgd.

#### **Opvolging overeenkomst:**

- Het PGC moet de uitvoering van de werken controleren en overgaan tot al of niet aanvaarden van de werken.
- Hieraan gekoppeld moet het PGC halfjaarlijks de aanpassing van het waarborgbedrag berekenen.

#### **Het BVR van 4 februari 2011, artikel 11, vult dit aan als volgt:**

- Het PGC is verplicht de uitvoering van het project op te volgen, wat het volgende inhoudt:
  - 1° de voortgangsbewaking van de projectgrindwinning,
  - 2° de voortgangsbewaking van de uitvoering van de goedgekeurde projecten,
  - 3° het toezicht op de afwerking en de uitrusting van de projectgebieden tijdens en na de beëindiging van de projectgrindwinning.

De opvolging wordt uitgevoerd op basis van het goedgekeurde project en de overeenkomst.



## 2 | Projectvoorstel Elerweerd

Voorts heeft het PGC, bij opvolging van een project, conform het BVR van 4 februari 2011, ook nog volgende taak:

- het PGC coördineert de realisatie van de gewenste eigendoms- en beheersituatie van het project, na beëindiging van de projectgrindwinning.

Een beknopte schematische voorstelling van de taakstellingen van het PGC doorheen het volledige traject, van voorleggen van een eerste projectvoorstel tot en met de uiteindelijke uitvoering en voltooiing van de werken op het terrein, wordt opgenomen in schema 1.

In de jaren 2010-2012 werd het projectvoorstel uitgewerkt. Op 5 oktober 2012 - nadat de Dienst-MER op 19 september 2012 het bijhorende plan-MER had goedgekeurd - keurde het PGC het definitief projectvoorstel Elerweerd unaniem goed. Op 9 november 2012 maakte het PGC het definitieve projectvoorstel over aan de bevoegde minister met het verzoek om dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering.


Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering dit projectvoorstel "Elerweerd: maatschappelijk project van groot openbaar belang met projectgrindwinning" goed.

### 2.1 | Korte beschrijving van het project

Het project Elerweerd, dat een initiatief is van Steengoed Projecten CVBA en Strategisch Project Maasvallei (RLKM) situeert zich in de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik. Het voornaamste doel van het project is enerzijds de realisatie van overstromingsbeschermende maatregelen en anderzijds het creëren van topnaatuur in het winterbed van de Maas, waardoor het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitbouw van het RivierPark Maasvallei.

Concreet krijgt 160 ha buitendijks landbouwgebied aan de Maas, over een uitvoeringsperiode van een 15 à 20 tal jaren, een nieuw verlaagd reliëf en wordt daarbij omgevormd tot een natuurgebied waarin meer ruimte gecreëerd wordt voor de Maas. Naast de prioritaire doelstellingen natuurontwikkeling en rivierveiligheid realiseert het project ook meerwaarde voor landschap, toerisme en recreatief medegebruik. Het project neemt tevens flankerende maatregelen voor de landbouwers met gronden in het projectgebied en voor de lokale landbouwsector. Realisatie van deze doelen vergt een omvangrijk grondverzet dat in de praktijk alleen kan gerealiseerd worden mits grindwinning.

Een gedetailleerde beschrijving van het projectvoorstel Elerweerd, zoals het door het PGC eind 2012 werd ingediend bij de Vlaamse Regering, werd opgenomen in het jaarverslag 2012.



Schema 1: schematische voorstelling taken PGC bij de totstandkoming en uitvoering van projecten van groot maatschappelijk belang die gepaard gaan met projectgrindwinning.



Luchtfoto plangebied

## 2.2 | Eerstvolgende procedurele stappen

### 2.2.1 | Vergunningstraject


Na goedkeuring van het projectvoorstel door de Vlaamse Regering, is de Vlaamse overheid gestart met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) teneinde de actuele bestemmingen van het gebied om te zetten naar de voor het project vereiste nieuwe bestemmingen: ontginningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling.

De uitvoerder van het project, zijnde de initiatiefnemer Steengoed Projecten, laat intussen de project-MER, die de milieueffecten van de ingreep onderzoekt, uitwerken. Steengoed Projecten is een tijdelijke vereniging die alle valleigrindbedrijven uit Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi groepeerd en neemt bij uitvoering van het project alle verantwoordelijkheid op technisch en financieel vlak op zich. De opmaak van het project-MER is noodzakelijk met het oog op het verkrijgen van de nodige milieuvergunning voor de ontgrinding.

Zodra beide trajecten - opmaak RUP en project-MER - zijn doorlopen, kunnen de initiatiefnemers de nodige vergunningen aanvragen.

### 2.2.2 | Overeenkomst

Artikel 20quinquies van het Grinddecreet stelt dat de exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning hoofdelijk moeten instaan voor en de kosten moeten





dragen van het afwerken en het uitrusten van de percelen in de projectgrindwinning met het oog op de realisatie van het maatschappelijk project van groot openbaar belang.

Nadat de Vlaamse Regering het projectvoorstel definitief heeft goedgekeurd, moet er dan ook een overeenkomst worden gesloten tussen partijen, waarbij de exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, tot zekerheid van de afwerking en de uitrusting, een financiële waarborg stelt, welke door het PGC - ingeval de exploitant, de vergunninghouder of vereniging de verbintenissen tot afwerking en uitrusting niet of slechts deels nakomt - op eerste verzoek kan worden aangesproken. In de overeenkomst worden de verbintenissen voor de realisatie van het project vastgesteld en gewaarborgd via een financiële waarborg. De overeenkomst kan alleen gesloten worden voor de door de Vlaamse Regering goedgekeurde projecten en de daarin vervulde projectgrindwinningen. De overeenkomst moet gesloten worden in overeenstemming met het goedgekeurde project en moet hieraan uitvoering geven.

Met het oog op het uitwerken van een dergelijke overeenkomst stelt het PGC voor elk project een gedetailleerde begroting op voor alle verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting en alle eventueel andere kosten die wegen op de uitvoering van het project. Tevens legt het PGC, in overleg met de initiatiefnemers, de procedures vast waarop de conformiteit van de afwerking en uitrusting door het PGC zullen worden opgevolgd.

De overeenkomst moet de verbintenissen vastleggen van alle partijen die bij de realisatie van het project betrokken zijn, evenals de regels omtrent het waarborgen van de uitvoering via open afbouw van een zesmaandelijks, door het PGC op te volgen, waarborgsysteem. Ook de te realiseren werken, de te volgen controleprocedures en de op te leggen kwaliteitseisen bij uitvoering van de werken dienen onderdeel uit te maken van deze overeenkomst.

Het PGC is, ter uitvoering van zijn verplichting, gemachtigd om de overeenkomst aan te gaan en de uitvoering ervan op te volgen: het PGC kan elke partij, die nalaat haar in de overeenkomst opgenomen verplichtingen uit te voeren, in gebreke stellen en aanmanen tot uitvoering van deze verplichtingen. Voorts kan het PGC - na het verstrijken van een termijn van dertig dagen na het versturen van de aanmaning en bij blijvende niet-uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen verplichting die gewaarborgd is door de gestelde financiële waarborg - aanspraak maken op het overeenkomstige deel van de gestelde financiële waarborg teneinde zelf de nagelaten verplichting te laten uitvoeren.

### 2.2.3 | Uitvoering

Eens de vergunningen voorliggen en de overeenkomst door alle partijen is goedgekeurd en ondertekend, kan de uitvoeringsfase opstarten.

## 2.3 | Voortgang van het project in het werkjaar 2013

### 2.3.1 | Vergunningstraject

Medio 2013 werd het projectvoorstel door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Inzake de opmaak van het GRUP werd voorzien dat de projectgroepen een eerste keer samen zouden komen in september 2013. Het voorontwerp GRUP lag eind 2013 nog niet voor.

Inzake de opmaak van de project-MER werd de fase van de kennisgeving overgeslagen gezien de ruime scope van het plan-MER. Steengoed Projecten, als één van de initiatiefnemers en tevens uitvoerder en financier van het project, heeft het studie bureau Royal Haskoning de opdracht gegeven om deze project-MER uit te werken. Vooreerst werd het studiegebied afgebakend: naast het plangebied van het plan-MER wordt ook de zoekzone voor uitvoering van het irrigatieproject opgenomen.


In overleg met de betrokken diensten en werkgroepen werd het project verder verfijnd: de plannen m.b.t. de verwerkingszone en de ontsluitingen van deze zone, de winterdijk met de transportband en de onderdoorgang door de dijk, de uitvoering van het uitkijkplatform op de winterdijk en de voorziene inlaatconstructies werden verder gedetailleerd. De stabiliteitsstudie Meerheuvel i.f.v. de geplande vulzandwinning werd verdergezet en ook omtrent het aspect archeologie & geomorfologie en het hiertoe noodzakelijke veldwerk werd verder overleg gepleegd met de betrokken diensten. I.f.v. het gewenste natuurstreefbeeld werden de doelhabitats verder verfijnd en werden ook afspraken omtrent de hiertoe gewenste/benodigde substraten vastgelegd.

Eind 2013 lag het ontwerp project-MER nog niet voor.

### 2.3.2 | Voorbereiding overeenkomst

De overeenkomst moet eenduidig het project in al zijn aspecten afbakenen en de richtlijnen omtrent uitvoering en hieraan gekoppeld waarborgsysteem vastleggen. Anderzijds moet het mogelijk zijn om desgevallend - ingevolge wijzigende visievorming in de loop der jaren - het project, in onderling overleg, licht bij te sturen.

De leden van het PGC oordeelden dat de bestaande Overeenkomst voor het Afwerken tussen de overheid (Grindfonds, Herstructureringscomité en Grindcomité) en de exploitanten



(Sectorfonds) een belangrijke leidraad kan vormen bij de op te maken overeenkomst. Deze bestaande overeenkomst heeft in grote lijnen haar deugdelijkheid bewezen en kan dan ook als basis dienen voor de nieuw uit te werken overeenkomst voor uitvoering van het project Elerweerd. In deze bestaande Overeenkomst voor het Afwerken wordt het algemeen kader vastgelegd terwijl in de bijlagen bij de overeenkomst de projecten meer in detail worden uitgewerkt. Een aantal van deze bijlagen is in de loop der jaren ook al enkele keren bijgesteld.

Bij de opmaak van de overeenkomst omtrent uitvoering van het project Elerweerd dient vooreerst een grondige analyse gemaakt van alle betrokken partijen. Naast de exploitanten en het PGC, zijn er in dit project nog andere partijen betrokken: niet alleen de mede-initiatiefnemer van het project Elerweerd (RLKM - strategisch Project Maasvallei), maar ook de toekomstige eigenaars/beheerders, de rivierbeheerder, de gemeenten op wiens grondgebied dit project zich situeert, ...

Teneinde een volledig beeld te krijgen van alle belanghebbende partijen bleek dat het uitvoeringstraject nog verder vorm moeten krijgen: gaat Steengoed Projecten, als overkoepelende vereniging, alle benodigde vergunningen voor exploitatie en verwerking aanvragen of gebeurt dit hoofdelijk door verschillende exploitanten, al dan niet lid van Steengoed Projecten? Er dient uitgeklaard welke engagementen andere partijen willen

aangaan en in hoeverre zij een deel van de controletaken van het PGC kunnen overnemen. De gesprekken hieromtrent met de diverse betrokken partijen waren eind 2013 nog niet opgestart.

## 2.4 | Communicatie

Een belangrijk instrument in het creëren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het project Elerweerd betreft een goede communicatie over dit project.

De initiatiefnemers van het projectvoorstel Elerweerd hebben het bureau Impuls aangetrokken voor de communicatieopdracht en reeds in 2012 werd een communicatiestrategie uitgewerkt. Hierin worden een aantal strategische communicatiekeuzes vastgelegd, de doelgroep afgebakend en de communicatiedoelstellingen en communicatietools omschreven. Strategische communicatiekeuzes zijn het beklemtonen van het maatschappelijk belang van het project en het breed maatschappelijk draagvlak, evenals het uitwerken van een goede visualisatie van het toekomstbeeld en de belangrijke uitgangspunten.

Als communicatietools werden het ontwikkelen van een eigen huisstijl (waarbij alle communicatie omtrent dit project zal



# III. Financiering

gebeuren in dezelfde huisstijl) en een eigen website voor het project Elerweerd vooruitgeschoven, evenals het uitwerken van een beknopte brochure en nieuwsbrieven over het project, het geven van persverklaringen op strategische momenten, en het uitwerken van signalisatie- & infoborden.

In 2013 kreeg de huisstijl voor het project Elerweerd vorm en werd, naar aanleiding van de goedkeuring van het project Elerweerd door de Vlaamse Regering op 4 oktober 2013 een eerste perscommuniqué belegd. De voorzitter van het PGC trad op als woordvoerder en gaf een beknopte toelichting van het project.

Gekoppeld aan dit persmoment werd ook het publiek deel van de website van het PGC wereldkundig gemaakt. Dit publieke deel van de website, dat dus vrij toegankelijk is voor iedereen, geeft op beknopte en bevattelijke wijze (via een doorklik-systeem) inzicht in de werking van het PGC en in de voorliggende projecten (voorlopig dus enkel Elerweerd). Ter duiding werd ook de historiek van het grindgebeuren in de Maasvallei geschetst.

In diezelfde periode werd ook een folder, uitgewerkt door de initiatiefnemers van het project Elerweerd, verspreid in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik en Maasmechelen. De voornaamste bedoeling van de folder is om de mensen een gevoel van betrokkenheid te geven door hen tijdig te informeren over de geplande werken. Deze folder bundelt alle reeds verschenen informatie tot een duidelijk geheel.

Het Grinddecreet bepaalt dat het PGC zelf moet zorgen voor de financiering van zijn werking, het noodzakelijke personeel en de noodzakelijke uitrusting. Het BVR van 4 februari 2011 vult verder aan dat in de procesnota de noodzakelijke financiering van het procestraject om te komen tot het projectvoorstel dient vastgelegd, evenals de financiering van de kosten van het PGC bij de begeleiding van het in de procesnota geschetste proces.

## 1 | Financiering uitvoering project Elerweerd

In het projectvoorstel werd vermeld dat Steengoed Projecten cvba de volledige verantwoordelijkheid op technische en financieel vlak op zich zal nemen en dit tot en met de financiering van de afwerking en de uitrusting, nadat de grindwinning ter uitvoering van het project beëindigd is.

Verdere aspecten hieromtrent zullen voorwerp uitmaken van de af te sluiten overeenkomst ter uitvoering van het project Elerweerd.

## 2 | Financiering werking PGC

Om de projectvoorbereiding, het administratieve proces en de projectuitvoering op te volgen en te controleren dient het PGC te beschikken over voldoende gekwalificeerde ondersteuning. Hiervoor wordt thans beroep gedaan op het personeel van de grindcel die nog in hoofdzaak actief is voor ontginningsgebieden van het oorspronkelijke Grinddecreet.

In het projectvoorstel werd zeer algemeen gesteld dat Steengoed Projecten cvba, vanaf het moment dat het Grindfonds definitief zou stoppen met de financiering van de grindcel, deze kosten op zich zal nemen, in zoverre dat zij toewijsbaar zijn naar de noodwendigheden van het PGC (en voor een beperkte periode aan de laatste werkzaamheden van het Herstructureringscomité). Wanneer er meerdere projecten in onderzoek of lopende zijn binnen het PGC, dan dienen deze kosten naar billijkheid te worden verdeeld over de diverse initiatiefnemers.

Met het oog op de goedkeuring van het dossier "projectgrindwinning Elerweerd" door de Vlaamse Regering werd in april 2013 gevraagd om dit aspect verder te verduidelijken en een financieringsplan omtrent de werking van het PGC voor te leggen. Dit financieringsplan moet de volledige werking van het PGC dekken: niet alleen de logistieke ondersteuning maar ook de kosten die het comité zal moeten maken om externe bureaus (bijvoorbeeld een controleorgaan op uitvoering van de grondwerken, ...) aan te trekken. Het PGC moet aantonen dat het in alle onafhankelijkheid haar taak, zoals die omschreven werd in het Grinddecreet met de uitvoeringsbesluiten, zal kunnen uitvoeren.

N.a.v. deze vraagstelling werd een financieringsplan uitgewerkt. Ter voorbereiding werd eerst een oplistijng gemaakt van alle taken van het PGC, zoals die werden vastgelegd middels het Grinddecreet en de uitvoeringsbesluiten. Aan de hand hiervan krijgt men een goed inzicht in de taakstellingen en kan men een inschatting maken van de tijdsbesteding/bestaffing die nodig is om al deze taken te kunnen uitvoeren.

Op basis van deze inschatting en op basis van de ervaring die men hieromtrent heeft binnen het Herstructureeringscomité werd vervolgens een financieringsplan uitgewerkt.

Als doelstelling wordt in het financieringsplan vooropgesteld dat het PGC maximaal zal inzetten in het uitvoeren van haar taakstellingen zoals omschreven in het Grinddecreet en het BVR 4 februari 2011.

Tot eind 2017 zal het PGC voor haar werking beroep doen op de medewerkers van de grindcel, welke via de overeenkomst inzake Logistieke dienstverlening door de POM-Limburg werden aangesteld ter ondersteuning en werking van het Grindcomité en zijn subcomités. Naast hun kerntaken m.b.t. het Grind- en zijn subcomités, zullen zij bijkomend de noodzakelijke taken t.b.v. de werking van dit PGC uitvoeren. De personeelskosten worden tot eind 2017 volledig gedragen door het Grindfonds.

Vanaf 2018 wijzigt de situatie en zullen de medewerkers van de grindcel in principe werken voor het PGC, waarbij zij bijkomend de dan nog noodzakelijke taken t.b.v. de werking van het Grindcomité en zijn subcomités mee zullen uitvoeren. De personeelskosten zullen niet meer gedragen worden door het Grindfonds.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de houder(s) van de vergunning(en) tot projectgrindwinning en de exploitanten betrokken bij de uitvoering van de vergunde projectgrindwinnings - behoudens het bedrag van € 60 000 dat jaarlijks door het Grindfonds voorzien wordt (en dit tot op het ogenblik dat de middelen van het Grindfonds zijn uitgeput) - de volledige werkingskosten van het PGC dragen, inclusief alle kosten voortvloeiend uit eventueel bijkomende vragen van het PGC i.f.v. opvolging van de werken en projecten.

In eerste instantie zullen deze kosten volledig gedragen worden door de exploitanten betrokken bij het projectvoorstel Elerweerd (Steengoed Projecten cvba). In een latere fase, wanneer er meer projecten gelijktijdig in uitvoering zijn, zullen deze kosten pro rata verdeeld worden over de diverse projecten.

Er zullen, volgens de huidige inschatting, twee voltijdse medewerkers (2VTE) vanuit de grindcel aangetrokken worden voor de werking van het PGC. Desgevallend, indien het PGC dit noodzakelijk acht om een goede werking te garanderen, kunnen bijkomende medewerkers aangeworven worden en/of een aantal

taken uitbesteed worden aan externe bureaus (afhankelijk van het aantal projecten: voorbereidende fases, uitvoeringsfase, opvolgingsfase, ...).

Dit “financieringsplan m.b.t. werking van het PGC - basisprincipes” werd op 7 juni 2013 door de leden van het PGC goedgekeurd.









2013





**Grindcel**

Dir. Ruimte, Provinciehuis  
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt  
T | 011 23 73 85, E | [grind@limburg.be](mailto:grind@limburg.be)  
[www.grind-limburg.be](http://www.grind-limburg.be)