

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - november 2022



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Misschien merkten jullie de werken rond het nieuwe kunstwerk in het Grijpenveld al op?

Op de archeologische site Mellenberg plaatsten we een uitvergroting van het hypocaustum, het muur- en vloerverwarmingssysteem dat de Romeinen gebruikten voor hun badhuis. Op donderdag 8 december 2022 huldigen we het kunstwerk in op een warme en sfeervolle manier. Meer info hierover: info.rvkwillebringen@vlm.be.



De zitdagen in de werfkeet **zijn tijdelijk opgeschort**. Enkel telefonisch contact of e-mail is mogelijk:

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Jan De Graef (0499 99 42 47)
- Andere: info.rvkwillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Landschapontwikkelingsplan kapellen (aannemer Geebra) - Kapel Hoekske, Willebringen

De afwerking van de kapel is lopende.

Monument Site Mellenberg (aannemer DSV) - archeologische site

Op 18 oktober 2022 begon de aannemer met de voorbereidingen voor het plaatsen van het monument op site Mellenberg (hypocaustum). Ondertussen plaatsten we ook al de werfinfoborden. De officiële opening van de site gebeurt op donderdag 8 december 2022.



Fietspaden deel3 (aannemer Liema): Meldertsestraat

De weg is nu volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, behalve voor fietsers. Fietsers kunnen over de achterliggende landbouwweg rijden in Honsem, maar automobilisten moeten een grotere omweg volgen.

De aannemer start aan fase 2 van de opdracht. De gehele weginfrastructuur met een aanliggend fietspad wordt aangepast in Honsem, alsook het kruispunt met de Willebringsestraat.





Overzicht dossiers

Dossier werken	Ongelageregistratie	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapsonwikkelingsplan omgeving Melleberken	OK	OK	Ricos Groep	Mei 2021	2023
Monument Site Melleberg	NVT	OK	DSV	18/03/2022	
Landschapsonwikkelingsplan Lijpellen - Melleberg	NVT	OK	Geetra	18/03/2022	2022
Fietspaden deel3 Melleberkschans, Boutersem	OK	OK	Liema	5/09/2022	Najaar 2023
Wagen deel5	OK	In voorbereiding		Maars-april 2022	
Else Deel afrottering Honsen verbindingsweg	Lopende	In voorbereiding			
Troekbeekens Boutersem en Hoegeaarden	Lopende				
Wagen deel5	In voorbereiding				
Kavelheerken	In opstart				

Een **overzichtskarta met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

[Plan je zelf werken op je percelen?](#)

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

[Vragen?](#)

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.