





Programma gezonde leefstijl

Projectnaam sponsor project Projectleider Verwachte einddatum project:	Programma gezonde leefstijl (GLS) Directoraat medewerker dienst personeelsbeheer 31/12/2025
Samenvatting projectstatus Eerstvolgende sleutelfactiteiten Risico's - financiële gevolgen Benodigde beslissing	Opdrachten zijn gegeven aan de projectmanagers Verfines communicatieplan Geen aansluiting op de afdeling, hoe draadvlak krijgen, opvolging hebben? 0



Project GLS: Rookwvje Zorg

Projectnaam sponsor project Projectleider Verwachte einddatum project:	GLS: Rookwvje Zorg Hoofdstarts Tabakroloog 31/12/2025
Samenvatting projectstatus Eerstvolgende sleutelfactiteiten Risico's - financiële gevolgen Benodigde beslissing	Rookstopbegeleiding voor zorgvragers stagieren, omkante opstart groepsessies, vraag overnavigr aanbod, beleidsmatig is het nieuwe rookbeleid uitgebreid, wijlt Aanpakken 'kinderziekten', beleid uitwerken omtrent roken op afzondering, uitvalverbod in Treftentrum, communicatie aan leveranciers Lange-waachtlijst individuele begeleiding, geen embarsaderen op zorgvragen Beleid roken op afzondering / uitvoering uitvalverbod Treftentrum



Project GLS - Beweging

Projectnaam sponsor project Projectleider Verwachte einddatum project:	GLS: Beweging Directeur Zorg Bewegingstherapeut 31/12/2025
Samenvatting projectstatus Eerstvolgende sleutelfactiteiten Risico's - financiële gevolgen Benodigde beslissing	Bespreken milestones en eventueel herwerken projectplan Inventariseren wat er al bestaat 0

GLS - Beweging

Afgehandeld

Op schema

Risiko

Op schema

Op schema



te starten

te starten



Op schema

te starten


te starten








Project GLS - Gezonde voeding	
Projectnaam	GLS-Gezonde Voeding
sponsor project	Directeur FIPO
Projectleider	diensthoofd facilitaire diensten
Verwachte einddatum project:	31/12/2025
Samenvatting projectstatus	Op schema
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	We bedenken een benadering over de huidige kijk op voeding bij onze collega's, voeren deze uit en analyseren deze
Risico's - financiële gevolgen	Regelmatige afwezigheid van lid projectgroep
Benodigde bestelling	Goedkeuring manier van bevragen en terugkoppelen afspraken met sponsor





Project Metabool Syndroom (onderdeel van programma Gezond Leven)	
Projectnaam	Metabool Syndroom (onderdeel van programma Gezond Leven)
sponsor project	hoofdarts
Projectleider	expert verpleegkunde
Verwachte einddatum project:	31/12/2025
Samenvatting projectstatus	ontwerp instructie metabool syndroom is klaar - opstart fase 2: ontwikkelen psycho-educatieve tool
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	uitwerken instructie in Hema en daarna instructies pilootmedic + en opstarten brainstorming psycho-educatieve tool
Risico's - financiële gevolgen	ligt van applicatiebeheerders / moeilijk samenstellen projectgroep
Benodigde bestelling	0









Project Kader voor de verankering van ervaringswerkers	
Projectnaam sponsor orolect Projectleider Verwachte einddatum project:	Kader voor de verankering van ervaringswerkers Directeur Zorg Stafmedewerker zorgbeleid 1/06/2025
Samenvatting projectstatus	Het functieprofiel is goedgekeurd en het budgetplan is opgesteld. Het plan voor de verdere uitrol kan pas opgesteld worden zodra er duidelijkheid is over de middelen die we mogen inzetten.
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	Het plan voor de geplande uitrol en de benodigde financiële middelen bespreken met directie en management.
Risico's - financiële gevolgen	Risico: Er worden geen middelen gevonden voor het samenwonen van extra ervaringswerkers.
Benodigde beslissing	Toekennen middelen





Project Preventie van en omgaan met agressief gedrag op de werkvloer: SAVE	
Projectnaam sponsor project Projectleider Verwachte einddatum project:	Preventie van en omgaan met agressief gedrag op de werkvloer: SAVE Directeur Zorg Stafmedewerker zorgbeleid 31/12/2025
Samenvatting projectstatus	AIO is geïmplementeerd, OPZC is in regel met referentiekader VBN gehanteerd door zorginspectie. Inventarisatie is afgerond.
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	Creëren toolbox op basis van evaluatie inventaris
Risico's - financiële gevolgen	0
Benodigde beslissing	De sponsor zal de inhoud van de toolbox en het nieuw opleidingsmodel goedkeuring in samenspraak met de directieraad.







Project SYNERGIE	
Projectnaam	SYNERGIE
sponsor project	Directeur Zorg
Projectleider	Kwaliteitscoördinator
Verwachte einddatum project:	1/06/2025
Samenvatting projectstatus	De Koning, Ter Bosch 2 en FOR 4 hebben een sessie gemaakt en de afspraken met het therapeutisch team van de eigen zorgverzekering tegen het licht gehouden van enkele thema's uit het therapeutisch kader. Die gesprekken zijn positief beoordeeld door de deelnemers. Het gespreksformat dat daarvoor is opgesteld door het projectteam heeft zijn werking bewezen en kan gebruikt worden voor de gesprekken die alle kernteams in 2025 in het jaaractieplan hebben opgenomen.
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	Het projectteam werkt een ondersteuningsplan uit voor de verdere besprekingen in de kernteams in 2025, bereidt de opleiding van interne auditoren voor (inclusief de afvaardiging vanuit OPZC Riksen naar de centrale opleiding van alle GZG instellingen door Qualicor in maart). De opgeleide interne auditoren zullen een audit uitvoeren in het schooljaar 2025. Daarna kan het projectteam een resumé maken van het project en aanbevelingen doen voor borging van de resultaten. De voorziene einddatum van het project in juni 2025 kan behaald worden.
Risico's - financiële gevolgen	Het projectteam bestaat uit de project- en de VPS en de herstellambaasduur is uitgebreid in de loop van het project door uitval van enkele leden. Wegens drukte van de systemen tijdens de bijeenkomsten (die bewaakt schaan) groeit de inzet van de medewerkers in de kernteams in 2025 in maart, april en mei. Het projectteam zal een inhaalplan maken om alle betrokkenen terug te brengen tot de ondersteuning voor de gesprekken naar de kernteams en de zorgverzekering geïntegreerd kan worden. Dit inhaalplan is eveneens nodig om tot gedragsaanbevelingen te komen voor de borging van de resultaten.
Benodigde beslissing	Een expliciete vraag vanuit de DR voor afsluiting van het project met presentatie van de resultaten binnen voorzede timing ondersteunt de inzet van de projectteamleden in de kernteams van het project. Dit zou ervoor zorgen dat het therapeutisch team effectief ondersteund wordt van het kwaliteitsbeleid vanaf najaar 2024.



Project Inscholingstraject & Opleidingskalender	
Projectnaam	Inscholingstraject & Opleidingskalender
sponsor project	Directeur PPO
Projectleider	Kwaliteitscoördinator
Verwachte einddatum project:	1/06/2025
Samenvatting projectstatus	Planning activiteiten Opleidingskalender (OT), Permanent Vormingsaanbod (PVA), Strategische projecten (SP) 2024 en 2025 op schema met kleine uitloop van werkzaamheden. Aanloop software vormt een bottleneck omdat dit samenhangt met de aanbesteding van het totale HRM softwarepakket.
Eerstvolgende sleutelactiviteiten	Beheer vormingskalender
Risico's - financiële gevolgen	Geschat wordt dat de inrichting van de software om vorming te plannen, op te volgen en te evalueren niet gehaald kan worden binnen de voorzede timing van het project.
Benodigde beslissing	Scope project



	Kick-off van het project organiseren	Sikado vorming onthaaltraject (OT), permanent vormingsaanbod (PVA) en strategische projecten (SP) opmaken	Planning (verdere) uitwerking organisatie vormingsactiviteiten OT, PVA en SP 2024	Planning activiteiten OT 2025	Planning activiteiten PVA 2025	Planning activiteiten SP 2025	Voorbereiden processen ondersteunende software	Model voor evaluatie en bijstelling vormingsactiviteiten OT, PVA en SP 2025 opmaken
initiele einddatum	29/07/2024	13/06/2024	31/10/2024	31/10/2025	30/11/2024	30/11/2024	31/10/2024	31/05/2025
nieuwe einddatum	15/06/2024	13/06/2024	31/12/2024	15/03/2025	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025	31/05/2025