

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - september 2025



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Aannemer Hoogmartens zette na het bouwverlof de uitvoering van wegen deel5 verder. Momenteel gebeurt de aanleg van tweesporenbetonwegen op diverse locaties. Het beton moet minstens drie weken uitharden. Dankzij deze nieuwe landbouwwegen, zijn de verschillende landbouwgebieden in Opvelp, Honsem, Meldert, Hoksem en Kuntich veel toegankelijker voor landbouwtransport. De vele gebruikspcelen krijgen op deze manier een rechtstreekse toegang langs een openbare weg. Voor vragen over planning van de werken, kunt u rechtstreeks terecht bij de VLM-medewerkers.



1 - Tweesporenbetonweg Babelom, Hoegaarden (Meldert)

De provincie Vlaams-Brabant verleende de omgevingsvergunning voor dossier wegen deel6. De beslissing kan opgevraagd worden in het omgevingsloket, zoals vermeld op de gele affiches op de verschillende locaties.





Heb je vragen?

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Andere vragen per e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Wegen deel5 (aannemer Hoogmartens)

Aannemer Hoogmartens voert de aanleg van landbouwwegen verder uit. De afwerking van de betonwegen en de uitvoering van de grindwegen zijn voorzien tijdens de komende weken. De VLM contacteert belanghebbenden als de bereikbaarheid van de akker tijdelijk gehinderd wordt. We houden rekening met de gewasoogst. De aannemer plaatst ook de akkerpalen in

de groene stroken in het openbaar domein. De beplanting van deze stroken is voorzien vanaf november 2025. Een andere aannemer voert deze werken uit.



Onthardings- en saneringswerken (aannemer Godts)

De werken op diverse locaties werden uitgebreid met gevraagde grondwerken waarvoor geen vergunning nodig is.

Overzicht dossiers

Een **overzichtskaart met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Dossier werken	Omgevingsvergunning	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapszorg site Meer (4 jaar)		lopende		Augustus 2025	
Wegen deel4	OK	OK	Floos Groep	4 maart 2024	In voorbereiding
Verbindingsweg en erosiebekken	OK	In voorbereiding			
Taluds en erosiebekkens Boutersem en Hoegaarden		Taluds in voorbereiding, erosiebekkens ingedend bij wegen deel6			
Wegen deel5	OK	OK	Floos Groep	5 mei 2025	
Kavel- en inrichtingswerken	In voorbereiding				
Wegen deel6	Beslissing hangt uit	In voorbereiding			
Beplantingen 2025-2026	OK	In voorbereiding	Kiemkracht	Winter 2025-2026	
Ontharding en saneringswerken	OK	OK	Godts	2 september 2024	In voorbereiding
Erfgoed poort Kasteelpark	Start ten vroegste in 2026				
Wegen deel7 en erosiebekken Babelom	Start ten vroegste in 2025				

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

Plan je zelf werken op je percelen?

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.