

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - oktober 2022



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Het volledig afsluiten van de Meldertsestraat is uitgesteld tot na de herfstvakantie. Voor fietsers is de omleiding al van toepassing sinds 5 september 2022.

Op 18 oktober zijn de werken begonnen aan de archeologische site Mellenberg in Kumtich en aan kapel Hoekske.



De zitdagen in de werfkeet **zijn tijdelijk opgeschort**. Enkel telefonisch contact of e-mail is mogelijk:

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Andere: info.rvkWillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Landschapsontwikkelingsplan kapellen (aannemer Geebra) - Kapel Hoekske, Willebringen

De aannemer is begonnen met de renovatie van de kapel op 18 oktober.



Monument Site Mellenberg (aannemer DSV) - archeologische site

Op 18 oktober 2022 begon de aannemer met de voorbereidingen voor het plaatsen van het monument op site Mellenberg (hypocaustum).




Fietspaden deel3 (aannemer Liema): Meldertsestraat

De aannemer is gestart met de ondergrondse werkzaamheden voor de nutsmaatschappijen.

Hierdoor is er plaatselijke verkeershinder. De omleidingen zijn met verkeersborden aangeduid:

- Voor de **fietsers vanaf 5 september 2022**
- Voor de **automobilisten** is doorgang mogelijk **tot de herfstvakantie**. Na de vakantie sluiten we de weg volledig af.



Overzicht dossiers

Dossier werken	Omgevingsvergunning	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapsontwikkelingsplan omgevingswerken	OK	OK	Roos Groep	Mei 2021	2023
Monument Site Melleberg	NVT	OK	DSV	18/10/2022	
Landschapsontwikkelingsplan kapellen: Hoekske	NVT	OK	Geebra	18/10/2022	2022
Fietspaden deel3 Meldertsestraat, Boutersem	OK	OK	Liema	5/09/2022	Najaar 2023
Wegen deel4	Juli 2022	In voorbereiding			
Blue Deal afwatering Honsem verbindingsweg	Lopende	In voorbereiding			
Erosiebekkens Boutersem en Hoegaarden	Lopende				
Wegen deel5	In voorbereiding				
Kavelwerken	In opstart				

Een **overzichtskarta met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Bij problemen neem contact op met toezichter Philippe De Keyser 0484/14.73.32 of leidend ambtenaar Stijn Sempels 0493/31.22.97.

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

Plan je zelf werken op je percelen?

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillen@vlm.be.