

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - juni 2024



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Tijdens het weekend van 25 en 26 mei stelden we de archeologische site even op voor het ruime publiek. Er was heel veel belangstelling voor de historische informatie. Momenteel is de site terug afgesloten om het gras te laten groeien.

De provincie Vlaams-Brabant vergunde het dossier wegen deel5. De aankondiging van de beslissing hangt uit op de betrokken locaties.





De zitdagen in de werfkeet zijn enkel op afspraak. Stel uw vraag gerust per e-mail op info.rvkwillebringen@vlm.be en we contacteren je zo vlug mogelijk:

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Topografie uitzetten kavels: Jan De Graef (0499 99 42 47)
- Herverkaveling: projectleider Annick Grillet (0471 83 00 10) en herverkavelaar Chris Van Dessel (0499 54 27 07) (ter vervanging van Marijke Janssen wegens langdurig afwezig).
- Andere vragen per e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Landschapontwikkelingsplan omgevingswerken (aannemer Roos)

De site Meer blijft nog even afgesloten tot de eerste maaibeurt afgerond is.



Wegen deel4 (aannemer Roos)

De werken aan meerdere landbouwwegen zijn lopende.

Wegen deel5 (selectie aannemer in het najaar van 2024)

De provincie Vlaams-Brabant verleende een vergunning. De aankondiging hangt uit op de betrokken locaties.

Onthardings- en saneringswerken (Godts)

Het betreft werken zonder vergunning en met een voorlopige inrichting van het openbaar domein of privaat eigendom van de gemeente. We voorzien een tijdelijke inrichting om het gebruik te faciliteren. De definitieve afwerking gebeurt gefaseerd en volgens de verkregen vergunningen.

De werken op de verschillende locaties starten in juni van zodra de weersomstandigheden in orde zijn.

Aanplantingen op diverse locaties

De volgende aanplantactie is voorzien vanaf oktober 2024.

Overzicht dossiers

Dossier werken	Omgevingsvergunning	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Werkelijke oplevering
Landschapsontwikkelingsplan omgevingswerken: Site Meer	OK	OK	Roos Groep	Najaar 2023	Juni 2024
Wegen deel4	OK	OK	Roos Groep	4/03/2024	
Blue Deal afwatering Honsem - verbindingsweg	OK	In voorbereiding	Rechttrekking Geestelijke Hoek via Godts	Vanaf juni 2024	
Taluds en erosiebekkens Boutersem en Hoegaarden	In voorbereiding in verschillende dossiers				
Wegen deel5	Beslissing 1st aanleg Aankondiging hangt uit	In voorbereiding			
Kavelwerken (boscompensatie opruimingswerken, enz)	In voorbereiding in verschillende dossiers				
Wegen deel6	In voorbereiding				
Beplanting		In voorbereiding in verschillende dossiers		Gefaseerde uitvoering in verschillende dossiers	
Ontharding en saneringswerken		OK	Godts	Juni 2024	

Een **overzichtskarta met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

Plan je zelf werken op je percelen?

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.