

# Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - juni 2025



## Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

De werken binnen wegen deel5 door Aannemer Hoogmartens gaan vooruit. Vragen over de planning van de werken kan je rechtstreeks stellen aan de VLM-medewerkers (contactinformatie hieronder).

De provincie Vlaams-Brabant neemt hopelijk in de komende maand een beslissing over de omgevingsvergunning voor dossier wegen deel6.



Heb je vragen?

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Andere vragen per e-mail: [info.rvkwillebringen@vlm.be](mailto:info.rvkwillebringen@vlm.be)

## Overzicht lopende werken

### Wegen deel5 (aannemer Hoogmartens)

Aannemer Hoogmartens bereidt in eerste instantie alle betonwegen voor op terrein. De afwerking van de betonwegen en de uitvoering van de grindwegen gebeuren eerder na het bouwverlof. VLM-medewerkers contacteren belanghebbenden als de bereikbaarheid van de akker tijdelijk gehinderd wordt.

### Verbindingsweg (selectie van de aannemer)

De gesprekken met de partners om het dossier in uitvoering te brengen in 2026 zijn lopende.

## Overzicht dossiers

Een **overzichtskaart met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

| Dossier werken                                   | Omgevingsweten             | Aanbesteding                                                     | Aannemer    | Start uitvoering | Voortgang optere |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Landschapszorg site Meer 4 (jaar)                |                            | lopende                                                          |             | Augustus 2025    |                  |
| Wegen deel4                                      | OK                         | OK                                                               | Ploos Groep | 4 maart 2024     | In voorbereiding |
| Verbindingsweg en erosiebekken                   | OK                         | In voorbereiding                                                 |             |                  |                  |
| Taluds en erosiebekkens Stoulersen en Hoogaarden |                            | Taluds in voorbereiding, erosiebekkens ingediend bij wegen deel5 |             |                  |                  |
| Wegen deel5                                      | OK                         | OK                                                               | Hoogmartens | 12 mei 2025      |                  |
| Kavel- en inrichtingswerken                      | In voorbereiding           |                                                                  |             |                  |                  |
| Wegen deel6                                      | Procedure lopende          |                                                                  |             |                  |                  |
| Bepantingen 2025-2026                            | OK                         | In voorbereiding                                                 | Kiemkracht  | Winter 2025-2026 |                  |
| Grifharding en saneringswerken                   | OK                         | OK                                                               | Godts       | 2 september 2024 | In voorbereiding |
| Erfgoed poort Kasteelpark                        | Start ten vroegste in 2026 |                                                                  |             |                  |                  |
| Wegen deel7 en erosiebekken Babelom              | Start ten vroegste in 2026 |                                                                  |             |                  |                  |

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

## Plan je zelf werken op je percelen?

### Besprek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en

steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

#### Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via [info.rvkwillebringen@vlm.be](mailto:info.rvkwillebringen@vlm.be).