

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - juni 2026



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Twee keer goed nieuws!

De uitvoering van wegen deel6 op terrein is gestart. Aannemer Hoogmartens voert de werken uit.

De notariële akte van Ruilverkaveling Willebringen is verzonden: elke eigenaar en gebruiker krijgt een aangetekende brief.

Heb je vragen?

- Werken: tijdens de kantooruren kan je leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32) contacteren. De VLM-werfkeet bevindt zich in de Willebringsestraat bij E40, Boutersem.
- Andere vragen per e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Voor de uitvoering van de maatregelen is er langs elke locatie een werfzone van 10 meter voorzien. De aannemer mag deze zone gebruiken, ook al is ze gelegen op aanliggend privaat eigendom. De gebruiker krijgt, zo nodig, een vergoeding cultuurschade/genotsderving volgens de oppervlakte bij beschadigde oogst of verhinderen van het perceel. Meestal wordt er naar een moment gezocht om zo min mogelijk hinder te veroorzaken in de landbouwactiviteiten, al is dat niet altijd mogelijk.

artikel 25, paragraaf 1 (vierde lid) van de ruilverkavelingswet: "niemand mag zich verzetten tegen de uitvoering van de werken noch tegen de plaatsing van de voor uitvoering van de

werken vereiste materialen, gereedschappen en werktuigen; evenmin mogen de palen of de piketten worden weggenomen of verplaatst".

Wegen deel5 (aannemer Hoogmartens)

Tijdens de zomermaanden zet aannemer Hoogmartens de plaatsing van akkerpalen langs stroken verder. Deze akkerpalen dienen als bescherming.

Onthardings- en saneringswerken (aannemer Godts)

De opdracht wordt uitgebreid met hier en daar niet-vergunningsplichtige opruimings- en aanhogingswerken op privaat terrein.

Verbindingsweg (selectie van de aannemer)

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Nadat de partners de middelen hebben vastgelegd, kan de gunning aan de geselecteerde aannemer voorbereid worden.

Beplantingen 2026-2027 (aannemer De Winning Maat)

De bestelling van het derde beplantingsdossier wordt voorbereid. De beplanting is voorzien in de winter van 2026-2027.

Wegen deel 6 (aannemer Hoogmartens)

Hoogmartens is aangeduid als aannemer van dit dossier. De aannemer bepaalt zelf de volgorde van de werken op een 30-tal locaties in respect met het aanliggende gebruik. De afgesproken planning is momenteel:

Voor het bouwverlof:

- De aannemer is gestart met de landbouwweg tussen de Hoegaardsesteenweg en Groenweg op de rand van de gemeente Bierbeek. Volgens de voorlopige planning wordt beton gestort vanaf 16 juni met minstens een droogtijd van drie weken.
- Aansluitend legt de aannemer een aantal steenslagwegen aan.

Na het bouwverlof: de aannemer wenst drie type werken parallel te laten lopen:

- Aanleg wegen sporenbeton (Medekersveld) en steenslagwegen
- Aanleg en verleggen van verschillende grachten
- Aanleg kasseiwegen



1 - Gekalkte koffer

Overzicht dossiers

Een **overzichtskaart met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar op de website van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be. Je vindt ze terug onder 'Documenten' - 'Kaarten'.

Dossier waarden	Omgevingsvergunning	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapszorg site Meer (4 jaar)		Lopende		Augustus 2025	2028
Verbindingsweg en erosiebekkens	OK	In voorbereiding	Voorjaar 2026	Najaar 2026	
Taluds en erosiebekkens Boutersem en Hoegaarden	Taluds in voorbereiding, erosiebekkens ingediend bij wegen dienst				
Wegen dief	OK	OK	Hoogmartens	5 mei 2025	Voorjaar 2026
Wegen dief en kavelwerken	OK	OK	Hoogmartens	1 juni 2026	
Kavel- en inrichtingswerken	Vergoedingsplichtige werken in voorbereiding bij andere dossiers				
Ontharding en saneringswerken	OK	OK	Godts	2 september 2024	In voorbereiding
Erfgoed poort Kasteelpark	Start ten vroegste in 2027				
Wegen dief, kavelwerken en erosiebekkens Babelom	In voorbereiding				
Bepantingen 2026-2027	NVT	In voorbereiding		Winter 2026	

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

Plan je zelf werken op je percelen?

Besprek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](http://www.vlm.be).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.