






















ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

SD1 Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

project Actualiseren van de strategie voor informatiebeheer binnen een 

informatiegedreven overheid

ja De strategie 'informatiegestuurde overheid' die in 2014 door de VR werd 

gevalideerd moet herwerkt worden, ifv een verdere concretisering van de 

strategie informatiegedreven overheid, verder uitgediept als "de overheid 

die je beter begrijpt". We voorzien hierin in twee luiken: een strategie voor 

informatiebeheer en een strategie voor gebruiksvriendelijke 

dienstverlening. Informatiebeheer wordt in deze begrepen zoals 

gedefinieerd in de strategie informatiegestuurde overheid van 2014, dus in 

ruime betekenis. 

IB AIV * De strategie 'informatiegestuurde overheid' met 

uitdagingen, doelstellingen en te nemen acties met 

actoren VO over 5 jaar is uitgewerkt

* Een cofinancieringsmodel is opgezet

* De uitgewerkte strategie is bekrachtigd door het 

stuurorgaan

project Uitwerken van een strategie voor een gebruiksvriendelijke dienstverlening binnen 

een informatiegedreven overheid

ja Uitwerken van een strategie 'gebruiksvriendelijke dienstverlening' , ifv een 

verdere concretisering van de strategie informatiegedreven overheid, 

verder uitgediept als "de overheid die je beter begrijpt". We voorzien hierin 

twee luiken: een strategie voor informatiebeheer en een strategie voor 

gebruiksvriendelijke dienstverlening. De strategie gebruiksvriendelijke 

dienstverlening kan onder andere gaan over procesvereenvoudiging, 

intuïtieve, geïntegreerde en gebruiksvriendelijke digitale interactie, 

toegankelijkheid, hergebruik van data, eenvoudige en kwaliteitsvolle 

formulieren,...

IB AIV * De strategie 'gebruiksvriendelijke dienstverlening' 

met uitdagingen, doelstellingen en te nemen acties 

met actoren VO over 5 jaar is uitgewerkt

* Een cofinancieringsmodel is opgezet

* De uitgewerkte strategie is bekrachtigd door het 

stuurorgaan

project In beleid omzetten van de eerste resultaten van het onderzoek 'Een digitale 

Vlaamse overheid' binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Beantwoorden van onderzoeksvragen m.b.t. gezamenlijk gebruikte 

generieke IT voorzieningen, samenwerkende dienstenintegratoren en 

gezamenlijk beheerde authentieke gegevensbronnen

IB AIV *Eind maart 2017: eerste mapping van het Vlaamse e-

government landschap

*Eind december 2017: eerste aanbevelingen m.b.t.  

OD2.2 In 2017 zal ik het onderzoeksprogramma ‘digitale overheid’ van het nieuwe steunpunt 

bestuurlijke vernieuwing opstarten

project Co-financieringsmodellen uitwerken voor de producten van Informatie Vlaanderen In 2017 focus op MAGDA², burgerloket en vlaanderen.be/contact center IB AIV *Studie mbt het financieringsmodel 

Magda/Burgerloket en vlaanderen.be/contactcenter is 

afgerond tegen 1 maart 2017

*Politieke beslissing mbt financieringsmodel is 

genomen en verwerkt in de begrotingsvoorstellen 

tegen BO 2018

*Een draagvlak is gecreeerd bij het stuurcomité

OD2.2 Op basis van een meerwaardeanalyse voor overheden en hun doelgroepen, onderzoek ik 

de verdere co-financieringsmogelijkheden van de strategische bouwstenen.

proces Ontwikkelen en formuleren van beleid inzake de beleidsthema's van Informatie 

Vlaanderen voor de bevoegde minister

Het agentschap maakt goed onderbouwde en kwalitatieve 

beleidsvoorstellen die de functionele minister in staat te stellen de juiste 

beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden. 

IB AIV

proces Beleidsgericht ondersteunen en adviseren inzake de beleidsthema's van Informatie 

Vlaanderen voor de bevoegde minister

Het agentschap voorziet in de voorbereiding van de beleidsnota en 

beleidsbrieven inzake het Vlaams informatiebeleid.

Het agentschap adviseert in strategische projecten op vlak van 

informatiebeleid.

IB AIV

proces Monitoren en rapporteren over het beleid inzake de beleidsthema's van Informatie 

Vlaanderen

Het agentschap zorgt voor goed onderbouwde en kwalitatieve 

beleidsindicatoren en rapporten over de prestaties en over de effecten van 

de beleidsuitvoering.

IB AIV * In kader van de beleidsmonitoring dienen monitor-

bindende afspraken te worden gemaakt

* Een SLA voor de beleidsmonitoring dient opgemaakt 

~ eigen systemen

* Er dient een monitoring opgesteld voor de meting 

van de effecten van VRD
proces Participeren in projecten en programma's in Vlaanderen en Europa IB AIV

proces Participeren in overlegorganen als vertegenwoordiging van Informatie Vlaanderen IB AIV

OD1.2 Het agentschap coördineert de harmonisering van het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling

project OSLO² OSLO² staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden.

De Vlaamse overheid zet in op een éénduidige standaard voor de 

uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer 

samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan 

iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

Dankzij een afstemming met internationale datastandaarden en -principes 

zal informatie van overheden in Vlaanderen vlot gecombineerd kunnen 

worden met datasets op het wereldwijde web. 

In 2012 startte de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) het initiatief Open 

Standaarden voor Lokale Overheden. Hier werd de basis gelegd voor een 

open semantische informatiestandaard. Met de steun van de Vlaamse 

Overheid, werd dit project in een latere fase omgedoopt tot Open 

Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO). OSLO² focust op de 

semantiek van de gegevens uit de basisregisters. Er wordt gewerkt aan een 

gedeeld begrippenkader voor zes referentieobjecten: personen, 

organisaties, contactinformatie, adressen, gebouwen en dienstverlening.

GDI AIV * URI standaard en richtlijn gevalideerd

* semantische afspraken domein 'dienstverlening' 

gevalideerd

* semantische afspraken domein 'persoon' gevalideerd

* semantische afspraken domein 'organisatie' 

gevalideerd

* semantische afspraken domein 'adres' gevalideerd

* semantische afspraken domein 'gebouw' gevalideerd

OD2.5 Ik ondersteun de partners van Informatie Vlaanderen om hun gegevens in lijn te brengen 

met de eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie ‘Open Standaarden voor 

Linkende Organisaties’, kortweg OSLO².

project I.k.v. bouwsteencoördinatie opzetten van monitoring van de afname en het gebruik 

van de strategische bouwstenen

Periodieke monitoring van de strategische bouwstenen aan de hand van de 

indicatoren aansluitingen, gebruik en beschikbaarheid

IB AIV OD2.1  Via monitoring van het aantal afnemers en het aantal gebruikers van de strategische 

bouwstenen zal ik het succes van deze bouwstenen in kaart brengen.

project Uitwerken van een selectiebeleid voor overheidsinformatie Het selectiebeleid moet een duidelijk kader creëeren om te kunnen bepalen 

welke informatie wel en welke niet in aanmerking komt voor permanente 

bewaring. In samenwerking met de selectiecommissie voor de Vlaamse 

overheid wil Informatie Vlaanderen dit duidelijk kader scheppen. 

IB AIV * er is een kader voor het waarderingsbeleid dat 

gevalideerd is voor de VO-entiteiten

* er is afstemming met de belangrijkste stakeholders 

project Realiseren van een uniek aanspreekpunt e-government voor lokale besturen IB AIV OD2.2 Onder meer de resultaten van het samenwerkingsverband tussen het Agentschap 

Informatie Vlaanderen, VVSG en V-ICT-OR, moeten inzicht geven in de verdere invulling van het 

e-governmentlandschap met de lokale besturen. Ook de permanente dialoog tussen het 

agentschap Informatie Vlaanderen en andere overheden, middenveld, burgers en bedrijven 

wordt in 2017 verdergezet.

project Participeren in het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV), o.a. via 2 

deelprojecten (KLIP en BVK)

Archiveren is het opnemen van informatie in een beveiligde omgeving met 

als doel om de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid op 

(middel)lange termijn te waarborgen. 

Informatie wordt echter niet zomaar gearchiveerd, deze informatie dient 

namelijk nog verschillende doelen in de toekomst. Denk aan het 

herbruikbaar maken van informatie, het indekken tegen juridische risico’s 

(bv. facturen, authentieke aktes, vergunningen …), transparante werking 

van de overheid, ondersteuning van beslissingsprocessen … Om deze 

informatie nu in de toekomst snel en eenvoudig te kunnen consulteren, 

heeft een digitaal archief nood aan goede inhoudelijke metadata en een 

geschikt kanaal om deze metadata te ontsluiten naar het grote publiek.

Dit project wordt getrokken door Gonda Cock en wordt gesponsord door 

HFB. 

IB AIV

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen
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Type Titel Prio Omschrijving Verantw 
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Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 
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Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Inventaris van de e-govtoepassingen gekoppeld aan standaarden (cfr. software 

catalogus)

Uitwerken voor de Vlaamse overheden, niet voor de lokale overheden. We 

moeten in eerste instantie uitklaren hoe we dit concreet willen aanpakken, 

draagvlak vinden. Verder ook analyseren in welke mate het Nederlandse 

systeem dat V-ICT-OR nu gebruikt ook voor de VO kan dienen.  

IB AIV * draagvlak voor zinvolle inventaris VO

* strategie mbt systeem (op basis hiervan kan ook het 

systeem uit Nederland (KING) dat V-ICT-OR nu gebruikt 

geanalyseerd worden)

* uittesten met aantal pilootentiteiten binnen de VO 

project  Het agentschap beheert en ontsluit een informatiecatalogus ja Het agentschap onderzoekt om meta-informatie van het AGIV- en Geopunt-

metadatacenter en van het Open data-portaal te integreren in een 

informatiecatalogus van alle overheden in Vlaanderen. 

Ook de bestaande Excels van de informatiebeheersplannen (luik 

documenten) zullen geïntegreerd worden. Verder wordt er ook naar een 

synergie gezocht met Digitaal Archief Vlaanderen.

Het bestaande ondersteuningsaanbod rond de opmaak van 

informatiebeheersplannen blijft bestaan en wordt indien mogelijk nog 

verder versterkt met het oog op een goede datakwaliteit.

IB/ GDI EVIV *Fase 0: disseminatie

*Fase 1:  Piloot geo & open uitgevoerd

*Fase 2: Analyse documenten uitgevoerd

*Fase 3a: Implementatie geo & open uitgevoerd 

(indien financieringsmodel rond is)

*Fase 3b: Upgrade GeoNetwork 3.2 uitgevoerd (indien 

financieringsmodel rond is)

*Fase 4: Piloot documenten uitgevoerd

*Fase 5: Implementatie documenten

2.4 Informatiecatalogus

proces Ontwikkelen en formuleren van normen en standaarden (interoperabiliteit) binnen 

een geïntegreerde informatiearchitectuur

ja Er wordt een overzicht opgesteld worden van alle reeds beschikbare 

normen en standaarden, op vlak van informatie, processen en 

informatiesystemen, en onderliggende infra met het oog op het kunnen 

realiseren van een geintegreerde informatiearchitectuur als fundament 

waarop de informatiegedreven overheid kan worden neergezet. Er dient 

dus een informatiekader ontwikkeld te worden waarbinnen aangeuid kan 

worden wat verder prioritair ontwikkeld moet worden.

Om interoperabiliteit te bewerkstelligen wordt er maximaal ingezet op 

machine-leesbare data volgens de vigerende standaarden en normen (ISA , 

INSPIRE , W3C)  en ondersteuning van 'linked data' (de gestandaardiseerde 

manier om op het internet informatie, objecten en datasets uniek te 

identificeren en koppelbaar te maken).

IB AIV * Bindend laten maken van standaarden

* Datastandaarden in processen en regelgeving (niet 

enkel de semantische en technische standaarden) 

case subsidieprocessen

proces Ontwikkelen en formuleren van beleid en instrumentarium als Steunpunt 

Archiefdecreet

Uitvoering van de taken van het steunpunt bestuurlijk-administratieve 

archiefwerking zoals bepaald in artikel 10 van het Archiefdecreet’

Het steunpunt van het archiefdecreet dient volgende taken uit te voeren: 

administratieve en inhoudelijke ondersteuning van de selectiecommissies, 

beheer van het centrale register voor overheidsinformatie, 

praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling. 

In de praktijk betekent dit dat het steunpunt de organisaties die binnen het 

toepassingsgebied van het Archiefdecreet vallen (zogenaamde zorgdragers) 

ondersteunt en adviseert om aan de bepalingen van het Archiefdecreet te 

voldoen. Dit gebeurt door een instrumentarium te ontwikkelen dat 

zorgdragers helpt om het de bepalingen van het Archiefdecreet in de 

praktijk om te zetten (bv. uitwerking van de kwaliteitscriteria door adviezen 

te geven rond materieel beheer, ordening van informatie, bewaartermijnen, 

toegankelijkheid …) Daarnaast worden ook nieuwe praktijken ontwikkelt 

die, in sommige gevallen, een nieuwe regelgevende basis nodig hebben (bv. 

substitutieregeling). Bij alle nieuwe praktijken worden zoveel mogelijk 

concrete cases, sjablonen, wegingskaders … aangeboden. Door nauwe 

contacten met de zorgdragers is er steeds een zicht op de noden van de 

‘klanten’ van het steunpunt. 

Voorlopig is er nog maar één selectiecommissie formeel opgericht door de 

Vlaamse Regering, namelijk deze voor de Vlaamse overheid. Dit heeft te 

maken met de bevoegdheidsverdeling tussen Vlaanderen en de federale 

overheid. Concreet houdt de administratieve en inhoudelijke ondersteuning 

het volgende in: juridisch onderzoek, praktische organisatie van overleg, 

opmaak agenda en verslag, publicatie van de documenten op de website, 

verzorgen van communicatie, deelname aan projecten, opmaken besluiten 

Vlaamse Regering (bv. benoemingsbesluiten, bekrachtigingsbesluiten), 

inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen, afstemming met 

IB AIV *de selectiecommissie komt op 

geregelde tijdstippen samen en 

produceert selectielijsten 

*bekrachtigingsbesluiten worden ter 

bekrachtiging voorgelegd aan de 

Vlaamse Regering

*er wordt jaarlijks minstens 1 nieuw 

instrument ontwikkelt/geüpdatet

*de stuurgroep komt 2 keer per jaar 

samen

proces Ontwikkelen en formuleren van beleid als dienstenintegrator IB AIV

proces Beleidsgericht ondersteunen en adviseren inzake het beheren van informatie bij de 

Vlaamse overheid en lokale besturen (op vlak van informatieveiligheid, archivering, 

hergebruik, informatiedeling, digitaalvriendelijke regelgeving, erkenning van 

authentieke bronnen ,... )

Er wordt onderzocht hoe er optimaal gesensibiliseerd en advies verleend 

kan worden op vlak van informatieveiligheid. Dit gebeurt in continue 

afstemming met het Facilitair Bedrijf, dat het algemene trekkerschap 

opneemt en focust op infrastructurele veiligheid, terwijl Informatie 

Vlaanderen focust op privacy.  

Het agentschap begeleidt en ondersteunt alle openbare besturen in 

Vlaanderen in het beheren van hun informatie. Hiervoor biedt ze de nodige 

tools aan (instrumentarium op de website, fysiek en virtueel kennisnetwerk, 

draaiboek rond openbaarheid van informatie en wetenschappelijke 

toegang, richtlijnen rond het gebruik van digitale handtekening, …). Het 

kader hiervoor is te vinden in het Archiefdecreet

Het agentschap begeleidt informatiebeheerders bij de procedure voor de 

erkenning van authentieke bronnen

Het agentschap ondersteunt Vlaamse overheidsdiensten via het beheer van 

een  raamcontract digitaalvriendelijke regelgeving 

IB AIV

proces Coördineren van overheidsbrede opdrachten inzake het informatiebeleid voor de 

overheden in Vlaanderen

Het agentschap coördineert het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 

dat door middel van generieke digitale bouwstenen, inzet van expertise en 

het beheer van een hefboombudget de digitalisering van de overheden 

ondersteunt. 

In 2017 zetten we een ervarings- en kennisuitwisselingsnetwerk op om de 

samenwerking tussen e-governmentprojectleiders te bevorderen 

IB AIV OD2.1 In 2017 zetten we opnieuw tien miljoen euro hefboombudget in. We zullen verder leren 

uit de opgedane ervaringen.

Ik wil ook de samenwerking tussen e-governmentprojectleiders bevorderen met een ervarings- 

en kennisuitwisselingsnetwerk. In de zoektocht naar meer synergie en meer efficiëntie is het 

cruciaal dat ambtenaren uit verschillende administraties elkaar beter ondersteunen en op 

elkaars kennis en ervaring verder bouwen. 

OD1.3 Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader  uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie 

project Coördinatie aanpassing Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming

ja Ingevolge de AVG moet de ganse Vlaamse regelgeving (decreten, BVR's en 

MB's) worden gescreend en aangepast aan de AVG. AIV coördineert dit voor 

de ganse VO.

IB AIV Conform  tijdschema, voor aanpassen decreten en 

voor aanpassen BVR's. 

OD2.1 In het najaar van 2016 zal ik ook de omzetting van de Europese Verordening omtrent de 

verwerking van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation) opstarten. 
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Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Meewerken aan het Vlaamse Bestuurdecreet (in opmaak, DKB trekt) In 2016 werd gestart met  de voorbereiding van een nieuw Vlaams 

bestuursdecreet. Dit bestuursdecreet heeft een brede scope en brengt 

volgende decreten samen: het kaderdecreet bestuurlijk beleid, het decreet 

deugdelijk bestuur, het kaderdecreet strategische adviesraden, het decreet 

elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, het openbaarheidsdecreet, het 

klachtendecreet, het decreet normen Vlaamse overheidscommunicatie, het 

archiefdecreet, het MEP-decreet, het decreet stuurorgaan informatie- en 

ICT-beleid, en het decreet hergebruik overheidsinformatie. Deze decreten 

werden in de loop van afgelopen jaar geëvalueerd. Mogelijke 

vernieuwingen op het vlak van de verhoudingen tussen de overheid en de 

belanghebbenden, en aangaande de interne werking van de overheid, 

werden in kaart gebracht. De Vlaamse Regering zal in de loop van 2017, 

rekening houdend met de inbreng via consultatie, beslissen over de 

prioritaire bestuurlijke vernieuwingen. Bedoeling is te landen met een 

Vlaams bestuursdecreet in de loop van 2018. 

IB AIV OD2.1 Beleidsmatig zal ik meewerken aan de juridische verankering van bestuurlijke 

vernieuwingen inzake het informatie- en ICT-beleid in het toekomstige Bestuursdecreet, zodat 

ook juridisch de ambitie naar verdere eenvoud en integratie (interoperabiliteit) wordt gestuwd. 

project Meewerken aan de omzetting richtlijn Webtoegankelijkheid (in opmaak, DKB trekt) Op 3 mei 2016 werd een politiek akkoord gesloten over een nieuwe 

Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites van 

overheidsinstanties. Vanaf de inwerkingtreding (20 dagen na de 

bekendmaking) krijgen de lidstaten 21 maanden de tijd om de tekst om te 

zetten in hun nationale wetgeving.  Ook Vlaanderen zal stappen moeten 

ondernemen. Gezien de toegankelijkheid van overheidswebsites aan 

verschillende Vlaamse bevoegdheden raakt, werd een werkgroep gevormd 

met vertegenwoordigers van verschillende diensten: de Dienst Diversiteit, 

het Agentschap Informatie Vlaanderen, de juridische dienst van het 

Departement Kanselarij en Bestuur en het team Gelijke Kansen. De 

werkgroep. Deze werkgroep zal een projectvoorstel uittekenen voor de 

omzetting van de richtlijn binnen de Vlaamse regelgeving en het beleid.

IB AIV OD3.7 In het kader van een optimale dienstverlening aan de Vlaamse burger, geef ik mijn 

administratie de opdracht om de Europese richtlijnen in verband met webtoegankelijkheid om 

te zetten naar een werkmethode, rekening houdend met de principes van Universal Design. Mijn 

administratie brengt experten samen in een online netwerk en voorziet specifieke opleidingen 

m.b.t. de verschillende aspecten van toegankelijkheid

project Meewerken aan de omzetting Breedbandrichtlijn (in opmaak, DKB trekt) De BBC-Richtlijn beoogt de kosten van de aanleg van telecominfrastructuur 

te beperken door:

- Gezamenlijk gebruik van en informatie over bestaande fysieke 

infrastructuur van andere nutssectoren;

- Een efficiëntere aanleg van nieuwe fysieke breedbandinfrastructuur door 

meer coördinatie van werken, afgestemde vergunningsprocedures en het 

proactief voorzien van voor breedband bestemde binnenhuisinfrastructuur.

AIV participeert in het schrijversteam om de omzetting in Vlaamse 

regelgeving uit te werken ovv een interfederaal samenwerkingsakkoord en 

een omzettingsdecreet (met aanvullende besluiten)

IB/PPM AIV conform tijdschema, voor aanpassen decreten en voor 

aanpassen BVR's

eerste principiële goedkeuring VR: februari 2017

advisering SERV / omgevingsraad?

tweede principiële goedkeuring VR:Q2 2017

advies RVS Q2 2017

definitieve goedkeuring VR Q2 2017

parlementaire behandeling Q3 2017

bekrachtiging en afkondiging Q3 2017

publicatie in BS Q3 2017

project Aanpassen AIV-regelgeving (e-govdecreet, VDI-decreet, GIPOD-decreet, GRB-

decreet, KLIP-decreet en alle uitvoeringsbesluiten) ifv de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming

Ingevolge de AVG moet de regelgeving van AIV worden gescreend en 

aangepast aan de AVG. 

IB AIV Conform  tijdschema, voor aanpassen decreten en 

voor aanpassen BVR's. 

project Aanpassen van de AIV-regelgeving (GIPOD-decreet, KLIP-decreet en alle 

uitvoeringsbesluiten) ifv de breedbandrichtlijn

Ingevolge de omzetting van de breedbandrichtlijn moet de regelgeving van 

AIV worden gescreend en aangepast aan de breedbandrichtlijn. 

IB AIV Aangepaste regelgeving

project Voorbereiden van het KLIP-besluit voor de gediversifieerde retirubtie 

planaanvragen 

De KLIP-werkgroep diversificatie heeft in de tweede helft van 2016 een 

princiepsvoorstel uitgewerkt voor een gediversifieerde retributie voor KLIP-

planaanvragen. Dit voorstel is prinicipieel aanvaard in het KLIP 

Bestuurscomité. 

PPM AIV Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de 

diversificatie

proces Coördineren van het strategisch intra- en interbestuurlijk overleg inzake het 

informatiebeleid voor de overheden in Vlaanderen

Het agentschap fungeert als centraal aanspreekpunt  en coördineert de 

bundeling van alle initiatieven rond interbestuurlijk e-government onder 

aansturing van het stuurorgaan. 

Klemtoon 2017: Samenwerkingsakkoord opstellen met het Algemeen 

Rijksarchief (fed. Overheid)

Klemtoon 2017: Organiseren van SPOC voor CSPI ivm aanvragen 

patrimoniuminformatie - AIV zal als SPOC de aanvragen en afhandeling voor 

patrimoniuminformatie van overheden en bepaalde doelgroepen vanuit het 

Vlaamse gewest coördineren naar de interfederale CSPI. 

IB/RB/ 

PPM/IK

AIV Mbt SPOC-functie:

* ontwikkeling en testen website CSPI

*uittekenen processen SPOC in relatie met CSPI

*gefaseerde communicatie 

OD2.1 Ik reken er ook op dat de oprichting en operationalisering van de Stuurgroep Informatie- 

en ICT beleid voor een breder draagvlak van het beleid zorgt - OD2.2 Ik operationaliseer het in 

2016 opgerichte strategische intra- en interbestuurlijke overleg inzake het Vlaams informatie- en 

ICT-beleid en laat het agentschap Informatie Vlaanderen en Het Facilitair Bedrijf de krijtlijnen 

voorbereiden van samenwerkingsakkoorden, aanbevelingen, richtlijnen en bindende afspraken. 

SD2 Het agentschap prospecteert op het vlak van informatiemanagement en onderzoekt via pilootprojecten de effecten van  innovatieve technologieën op de dienstverlening

OD2.1

project Uitwerken en opstarten van een PoC waarin Blockchain technologie concreet wordt 

toegepast voor publieke dienstverlening (bv. binnen MAGDA)

ja Blockchain of DLT (distributed ledger technology) is een beloftevolle 

technologie om bepaalde vormen van overheidsdienstverlening op een 

totaal nieuwe digitale manier in te richten.

IB AIV Een concrete PoC is opgestart ev. ism stad Antwerpen 

en HFB

project VIT (deelname aan innovatielabo met "Deel mijn data"-project) Het "Deel mijn data" concept tot ontsluiting en gebruik van persoons-

gegevens door de burger wordt in een'Vlaamse Innovation Tour'-

proefproject uitgewerkt, zodat dit later kan opgenomen worden binnen het 

burgerloket

IB AIV De resultaten van de proof-of-concept demo van "Deel 

mijn data" en de daarop aansluitende proeftuin 

gebruikersbevragingen worden gedeeld met het 

burgerloket
proces Technology watch Bestuderen en evalueren van nieuwe ICT-technologische ontwikkelingen en 

inschatten van hun impact op de (digitale) Vlaamse overheid

IB AIV Visie- en strategienota's m.b.t. nieuwe ICT-

technologische ontwikkelingen ten behoeve van het 

directiecomité
project Life event scans (ik start een onderneming, ik ben chronisch ziek, verlies van een 

naast familielid,…)

Via de methodiek van de life event scan worden administratieve lasten en 

knelpunten in kaart gebracht vanuit het perspectief van de gebruiker. We 

kijken dus niet vanuit een bepaalde dienstverlening, entiteit of 

bestuursniveau, maar vanuit een levensgebeurtenis. De methodiek omvat 

drie aspecten: gebruikersinzichten, procesanalyse (inclusief formulieren en 

informatie-analyse) en screening van de regelgeving.  De 

vereenvoudigingsopportuniteiten die uit dergelijke analyses blijken, leggen 

we  voor aan de betrokken entiteiten en we bekijken of en hoe we hen 

kunnen ondersteunen bij een verbeterproject. 

In 2016 werden 2 life event scans als piloot projecten uitgevoerd: 'ik 

verbouw' en 'ik word werkloos'. In 2017 worden 3 nieuwe life event scans 

opgestart: 'ik start een onderneming', ik ben chronisch ziek' en 'ik word 

geconfronteerd met overlijden van een naast familielid'. 

IB AIV OD2.1 Het agentschap Informatie Vlaanderen zal proactief verder op zoek gaan naar 

administratieve lasten en knelpunten aan de vraagzijde. Dit gebeurt o.a. door bijkomende life 

event scans uit te voeren waarmee het geheel van verplichtingen en rechten bij een bepaalde 

levensgebeurtenis in kaart wordt gebracht. De vereenvoudigingsopportuniteiten die uit 

dergelijke analyses blijken, zullen we voorleggen aan de betrokken entiteiten. 

OD2.2

Het agentschap zet  vernieuwende methodieken in op vlak van informatiebeheer, enterprise architectuur en het realiseren van gebruiksvriendelijke en eenvoudige dienstverlening 

Het agentschap zet in op mobiele en gebruiksvriendelijke informatie-uitwisseling met burgers, ondernemingen en organisaties
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Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Burgerloket ja Lokale, Vlaamse en federale overheidsdiensten bieden burgers elk een 

stevig pakket producten en diensten. Het project “burgerloket” ontsluit 

persoonlijke gegevens voor burgers – over de besturen heen- op het 

moment dat het hem of haar het beste uitkomt. Ook na de kantooruren of 

tijdens het weekend.

Het burgerloket bundelt de vragen of lopende zaken van een burger bij de 

overheid en maakt het mogelijk deze op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan 

een aanvraag voor een studietoelage.  Vanuit het dossieroverzicht klikt de 

burger meteen door naar het specifieke dossier bij de bevoegde entiteit.

Het burgerloket zet in op transparantie. De burger krijgt meteen zicht op de 

informatie die de Vlaamse overheid, en bij uitbreiding alle overheden, over 

hem heeft. De burger krijgt meer controle over zijn gegevens. Wanneer de 

burger foutieve gegevens opmerkt of vragen heeft, meldt hij deze met één 

muisklik.

Het burgerloket zorgt voor beter geïnformeerde burgers. De burger geeft 

zijn eigen voorkeuren door van domeinen waarover hij informatie wenst te 

krijgen. Die info wordt thematisch weergegeven.

Het is ook mogelijk voorkeuren geografisch bepalen. Locatiegebonden 

informatie wordt op een geïndividualiseerde manier ter beschikking gesteld.

Automatische notificaties brengen de burger op de hoogte van acties 

binnen een specifieke dienstverlening. We brengen de burger op de hoogte 

via het kanaal naar keuze. Standaard in de ‘Vlaamse top-balk’ en op termijn 

via de mobiele ‘IK-app’.

Het burgerloket wil op termijn een proactieve persoonlijke digitale 

dienstverlening aanbieden op maat. In deze fase zet het burgerloket in op 

een aantal analysetrajecten.

Het burgerloket kadert in het overkoepelend Vlaams informatie- en ICT-

beleid. Het realiseert mee de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 

2020 alle administratieve transacties tussen overheid en burgers, 

ondernemingen en organisaties langs digitale kanalen aan te bieden, vanuit 

GDI AIV - VRD * functionaliteiten voor een minimum viable product in 

productie eind 2017 (Wat weet de overheid over mij - 

incl woningpas, Mijn lopende zaken (4 aansluitingen), 

Meld een fout, Mijn nieuws, Mijn omgeving, 

Notificaties, analyse voor deel mijn data en en analyse 

voor pro-actieve dienstverlening)

*geïmplementeerd op Vlaanderen.be

* er is een gedocumenteerd aansluitingsproces

* geprioriteerde product backlog voor 2018 

beschikbaar

* er is een financieringsmodel voor onderhoud en 

exploitatie vanaf 2018

OD2.3 Met het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal willen we in 2017 een belangrijke 

doorbraak realiseren in het streven naar een geïntegreerd, laagdrempelig en intuïtief loket waar 

de burger, de onderneming en elke organisatie in Vlaanderen relevante data, gepersonaliseerde 

informatie en online diensten kan vinden. De projecten “Ondernemingsloket” en “Burgerloket” 

zullen in die zin stapsgewijs worden uitgebouwd. 

OD2.3

project Real Time Sensor Web Deze bouwsteen wil vanuit de bestaande geo-informatiestructuur, 

bestaande en te vergaren kennis en data een basis leggen voor de 

ontwikkeling van een Sensor Web platform voor Vlaanderen. Daarbij 

worden bestaande en nieuwe realtime datastromen voor en door de 

Vlaamse overheid zowel inhoudelijk als technisch toegankelijk gemaakt.

PPM AIV Het is de bedoeling om in 2017 ism partners test of 

voorbeeldproject(en) op te starten indien de nodige 

financiering wordt voorzien.

2.2g Realtime sensorinformatie 

(Sensorweb)

project FLEPOS - integratie van Galileo Met de modernisering van FLEPOS wordt de vereiste ingebouwd dat FLEPOS 

ook het Galileo GNSS-systeem kan aanspreken. 

PPM EVIV Testen worden uitgevoerd in het kader van 

gunningsprocedure van modernisering FLEPOS
1.4b Centimeternauwkeurige 

positiebepaling (FLEPOS)
project R&D samenwerkingprojecten van BVK:

-Zonnepotentieelkaart Vlaanderen

-DijkenmonitoringBB

-Kleine landschapselementen Vlaanderen

-Lumen

-Moneos

-Overstromingskartering

-StrandmonitoringBB

-Vegetatiekaart Vlaanderen

Het agentschap zet in op het uitbouwen van samenwerking met diverse

partners. Via deze samenwerking vervult het agentschap de noodzakelijke

brugfunctie tussen nieuwe ontwikkelingen en technieken in de geosector en

gerichte operationele toepassingen ten goede van diverse

beleidsdomeinen. In 2017 zal ik gelet op de meerwaarde inzake synergie en

ontwikkelingen rond data en diensten blijven inzetten op zowel bestaande

als nieuwe samenwerkingsprojecten. Er wordt hiervoor verder

geïnvesteerd in de samenwerking met partners ter verbetering van data en

diensten en dit ten behoeve van diverse doelgroepen (burger, overheid, 

PPM EVIV De mijlpalen worden sterk bepaald door de interne 

mijlpalen binnen de verschillende 

samenwerkingsovereenkomsten en projecten. Enkele : 

zonnekaart Vlaandern (voorjaar 2017), vegetatiekaart 

(voorjaar 2017), kleine landschapselementen (voorjaar 

2017).  Een aantal monitoringsprojecten hebben een 

continue of ad hoc invulling.

1.4e Beeldverwerkingsketen 

(BVK)

OD2.5 Informatie Vlaanderen zal zijn expertise verlenen in monitoringsprojecten van diverse 

overheidspartners, zoals de monitoring van kust, Schelde of dijken in Vlaanderen.

project Uitwerken BVK-portaal In 2017 wordt de continuïteit van de beeldverwerkingsketen, een 

partnership tussen agentschap en VITO, verder verzekerd.  In navolging van 

openstelling van specifieke remote sensing data in casu hoogtegegevens) 

van Vlaanderen worden nieuwe data centraal  gearchiveerd en bestaande 

en nieuwe diensten ontwikkeld.  Daartoe wordt het BVK-platform verder 

uitgebouwd. In 2017 zet ik ook in op de beeldverwerkingsketen als 

operationeel platform in het kader van Digitaal Archief Vlaanderen. Hierbij 

worden ook nieuwe beelddata bestudeerd. 

PPM EVIV In 2017 worden enerizjds conform de projectplanning 

BVK-portaal uitgebreid met gehoste webservices en 

diensten (bv zonnekaart voorjaar 2017, profielservices 

2018) opengesteld.  Tevens worden een aantal nieuwe 

producten zoals hellingenkaarten en hillschades 

opgeleverd. 

1.4e Beeldverwerkingsketen 

(BVK)

OD2.4

project LEZ Antwerpen (Smart Cities) ja Vanaf 1 februari 2017 wordt de hele Antwerpse binnenstad  en een deel van 

Linkeroever een lage emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen 

de stad dan niet meer in. Voor de realisatie van de Lage Emissie Zone is er 

nood aan het veilig ter beschikking stellen en combineren van informatie uit 

verschillende Vlaamse en federale databronnen. Al deze bronnen zullen via 

het MAGDA²-platform ontsloten worden naar de stad Antwerpen en 

toekomstige andere lage emissiezones.

GDI extern - via EVIV *LEZ fase 1 is operationeel op 1 februari 2017

*Een communicatie met het aandeel AIV is opgezet en 

uitgevoerd

*Exploitatie is onder controle door een uitgewerkt 

proces en een beheerst cofinancieringsmodel 

* LEZ fase 2 wordt gerealiseerd voor einde 2017

* Verwerken van 100.000 te contoleren 

nummerplaten per dag

project LIKE Roeselare GDI EVIV * De Stad Roeselare is vertrouwd met de bouwstenen 

en weet hoe deze doelgericht ingezet kunnen worden 

in de ontwikkeling van  gepersonaliseerde digitale 

dienstverlening en locatiegebonden toepassingen in 

kader van het project 'Building a Local Digital 

Innovation Culture'.

OD2.5

project CRAB als linked open data De Vlaamse overheid zet in op een éénduidige standaard voor de 

uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer 

samenhang, een betere begrijpbaarheid en een betere vindbaarheid van 

data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken. De 

kortetermijndoelstelling is het realiseren van het product CRAB als Linked 

Open Data. 

GDI EVIV * product 'CRAB LOD' gereleased OD2.4 Ik zet in 2017 de ingeslagen weg verder om authentieke bronnen en registers beschikbaar 

te stellen als Linked (Open) Data en zal ook andere overheden aanmoedigen om unieke 

databronnen aan te bieden. Informatie Vlaanderen zal daarin ondersteuning geven.

project Ondersteunen binnen het project Lokale besluiten als Linked Open Data GDI extern, via EVIV

project Implementatie van pilootprojecten binnen het logisch datawarehouse (datalake) 

dat HFB beheert (bv. Terra)

GDI AIV  * 2 strategische projecten, met meerwaarde voor 

beleidsmonitoring zijn in uitvoering waarvan 1 

showcase gerealiseerd. 

OD2.5 Ik stimuleer de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven 

analyseprojecten. In 2017 zet ik verder in op de realisatie van een ‘data-lake’, onder meer in 

functie van de rationalisatie van het energieverbruik van de Vlaamse overheid. Hiertoe zal 

Informatie Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf en het Facilitair Bedrijf 

een energie- en patrimoniumregister opbouwen en ontsluiten.

project BI mogelijkheden op kaart PPM/GDI EVIV ideefase: visie op nieuwe functionaliteiten vanuit 

Geopunt voor voorstelling van statistische info op 

kaart   pilootfase: 2 strategische pilootprojecten zijn in 

uitvoering, waaronder Zorgatlas (agentschap Zorg en 

Gezondheid)

OD2.4 In 2017 zullen nieuwe ontwikkelingen gestart worden om tegemoet te komen aan de 

terugkerende vragen naar visualisatie van statistische gegevens op kaart, nieuwe thematische 

kaarttoepassingen, thematisch zoeken en mobiel gebruik. 

project POC 3D-GRB GDI EVIV

SD3 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

OD3.1 Het agentschap levert voor burgers, ondernemers en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen

Het agentschap zet het MAGDA platform in voor innovatieve toepassingen, in samenwerking met partners 

Het agentschap  stelt authentieke bronnen en registers beschikbaar  als Linked (Open) Data en stimuleert de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven analyseprojecten

Het agentschap prospecteert actief in de dienstverleningsmarkt naar innovatieve meerwaardediensten 
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Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Bouwen van een piloot voor een mobiele en gepersonaliseerde app voor 

smartphone

Het digitale landschap wordt steeds mobieler. Om het bereik van 

overheidsdienstverlening, zeker naar jonge doelgroepen, ook te voorzien op 

mobiele toestellen, wenst het agentschap een piloot te bouwen voor een 

smartphone app, inclusief overheidsdienstverlening, loketten, informatie en 

nieuws, informatie op basis van de locatie. Interessant zou zijn om ook te 

kunnen koppelen met de notificaties-functionaliteit die ontwikkeld wordt 

ikv Burgerloket, zodat burgers ook via de app genotifieerd worden over 

wijzigingen van status bv.  De piste om via deze app ook een 

aanmeldfunctie te voorzien die de eID vervangt (cfr. Google Authenticator) 

wordt onderzocht samen met HFB en kan een mooie synergie opleveren.

IK AIV * De piloot app is gelanceerdin bèta-fase naar een 

closed user group

* Aansluitingsmodel is uitgewerkt voor 

overheidsdiensten die hun dienstverlening willen 

aanbieden in de mobiele app

* Maximaal hergebruik van technologie en informatie 

elders beheerd in het agentschap (producten, loketten, 

notificaties, profiel, ...)

* Geprioriteerde product backlog beschikbaar voor de 

verdere uitbouw

* aantal downloads van de app

* aantal regelmatige gebruikers

* gemiddelde waarderingsscore voor de 

app in de relevante app stores

project  WU - Consistente beleving (componentenbibliotheek, ...) ja Subproject 1: Uitbreiden van de componentenbibliotheek met nieuwe 

Webuniversum Componenten, zoals een kaartcomponent (in samenwerking 

met Geopunt) en een formulierencomponent (in samenwerking met 

Vereenvoudiging).

Subproject 2: Gebruikerstesten

Subproject 3: Bouwen van de Webuniversum Componenten nodig voor 

Burgerloket

IK AIV * componentenbibliotheek groeit naar een niveau van 

maturiteit en is VO-breed bekend en gedragen door 

alle relevante actoren

* uitgebreide documentatie, voorbeelden en 

technische integratiemogelijkheden zijn beschikbaar

* dienstverleningsmodel in co-financiering is 

uitgewerkt voor afnemers van de componenten die 

bijkomende begeleiding wensen

* aantal gebruikers (= entiteiten) van de 

componenten

* aantal websites waarin de 

componenten ingebouwd zijn 

* aantal uitgewerkte componenten

* webtoegankelijkheid van de 

componenten

1.3a Uniforme interactie (e-

formulieren / webuniversum 

webcomponenten)

OD2.3 De loketten zijn consistent in vorm, gedrag en inhoud dankzij een naadloze integratie met 

het webuniversum: het unieke en betrouwbare Vlaanderen-kenmerk, namelijk de slimme 

webuniversum-header bovenaan alle schermen, zorgt hierbij voor één geïntegreerde 

overheidservaring. Die ervaring zal ook versterkt worden door het verder uitbouwen van de 

presentatielaag die zorgt voor een consistente vormgeving en een consistent gedrag van 

webpagina’s.plaats- en tijdsonafhankelijk: burgers kunnen gebruikmaken van het loket op het 

moment dat hun het beste uitkomt, via verschillende kanalen. 

Een burger kan eigen interesses voor thema’s of diensten aanduiden en zijn profiel verrijken.

project WU - Inhoud Vlaanderen.be Subproject 1: Uitbouwen van het Vacature-luik op Vlaanderen.be (in 

samenwerking met AgO)

Subproject 2: Bouwen van het concept entiteitensite

IK AIV * Vacatureluik op Vl.be is gelanceerd

* Aanbod aan VO-entiteiten is beschikbaar om 

informatie over hun entiteit en hun beleid te 

publiceren op Vlaanderen.be

* aantal bezoekers van het vacatureluik

* aantal entiteiten die beschikken over 

een entiteitensite

OD2.4 Ik verhoog de vindbaarheid van de dienstverlening van overheden in Vlaanderen op het 

web via slimme gestructureerde stukjes gelinkte data die betekenis geven aan webpagina’s. 

Voorbeelden van deze ‘geannoteerde data’ zijn een telefoonnummer, adres of product die de 

webpagina ook leesbaar maken voor zoekmachines en de informatie geschikt voor hergebruik.

project WU - Overheid.vlaanderen.be Subproject 1: Nieuwsfunctie en intern kanaal (creëren van een met ACM 

afgeschermde omgeving): integratie oude koepelsite en koppeling met 13 

(in samenwerking met dKB)

Subproject 2: Implementeren navigatiestructuur

Subproject 3: Gebruikerstesten

IK AIV * Nieuwsfunctie is beschikbaar en maakt onderscheid 

tussen aangemelde/niet-aangemelde gebruiker

* Navigatiestructuur is toegepast na een begeleidings- 

en migratietraject, inclusief opleiding, bijstand, …

* resultaten van een gebruikerstest over 

de navigatiestructuur

* aantal entiteiten die klaar zijn met 

implementatie navigatiestructuur

project Project Kañooh / Drupal as a service Subproject 1: Implementeren van de Webuniversum Componenten

Subproject 2: Start opmaak nieuwe gunning

IK AIV * Drupal as a Service (Kanooh) beschikt over de 

recentste webuniversum componenten (en niet langer 

de verouderde webstijlgids) zodat websites in Kanooh 

voldoen aan de recentste digitale huisstijlnorm

* Visie-uitwerking omtrent de toekomst van het 

platform

* Nieuwe gunning voorbereid

* aantal sites op het Kanooh-platform 

die gebruik maken van de 

webcomponenten

project WU - Persoonlijke ondersteuning (hulpwidget, …) Subproject 1: Versterken digitale hulp (contactopties en widgets)

Subproject 2: Vernieuwen CRM

Subproject 3: Vernieuwen CTI

Subproject 4: Gebruikerstesten

Subproject 5: Begeleid digitaal in functie van Burgerloket

IK AIV * Uitbreiding van het hulpaanbod voor gebruikers van 

digitale kanalen die een vraag of problemen hebben, 

bv bij aanvraag van een premie of in een loket

* Versterken van het hulpaanbod door de hulp 

contextueel te maken (in functie van de actie van de 

gebruiker) en ook het contact center inzicht geven in 

die context

* Hulpaanbod kwalitatiever maken door snellere 

doorschakeling en optionele screensharing-systemen

* Vernieuwen van de contact center infrastructuur: CTI 

en CRM

* Toepassing van het nieuwe contract met de 

outsourcer van het contact center

* Toepassen van het digitale hulpaanbod binnen de 

context van het burgerloket

* aantal entiteiten, sites of loketten die 

het digitale hulpaanbod afnemen

* aantal eindgebruikers die het digitale 

hulpaanbod gebruikt hebben (click2call, 

hulpwidget, contextuele chatfunctie)

* waardering van eindgebruikers van het 

digitale hulpaanbod (via korte 

evaluatiesurveys aan het einde)

* aantal entiteiten met nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst / 

percentage nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten

1.3f Begeleid digitaal 

hulpmiddelen (webuniversum 

hulpwidgets)

OD2.3 De loketten zijn zo gebruiksvriendelijk mogelijk, zodat de burger zelfstandig zijn weg kan 

vinden. Lukt dat niet meteen, dan kan hij hulp vinden via de hulpwidget. Dat is een onderdeel op 

webpagina’s waar de burger antwoord kan vinden op veel gestelde vragen of waar hij zijn 

vragen kan stellen aan het contactcenter 1700. Op die manier positioneer ik 1700 als kanaal dat 

ondersteuning geeft aan burgers die vragen hebben bij hun digitale interacties met de overheid.

project Webuniversum (overkoepelend project) Subproject 1: Opzetten van een dienstverleningsproces

Subproject 2: Uitbouwen van een decentraal redactiemodel

Subproject 3: Verdere uitbouw van richtlijnen (huisstijl, url, toegankelijkheid, 

…)

Subproject 4: Toekomst webplatformen bepalen, inclusief externe zoek-

engine, infrastructuur, …

IK AIV * Dienstenaanbod beschikbaar voor alle VO-entiteiten 

en lokale besturen bij hergebruik componenten, 

implementatie widgets en begeleid digitaal, gebruik 

CMS en front-laag, …

* Decentraal redactiemodel beschikbaar op korte 

termijn

* Visie klaar hoe decentrale redactie van 

informatiekanalen te realiseren in de komende jaren

* Richtlijnen webuniversum concretiseren

* Strategiebepaling voor toekomst van 

webplatformen, definitie van functie per platform, 

architectuuroefening

* Plan van aanpak klaar voor externe zoekmachine

* Bewaken van overkoepelende visie over alle 

webproducten en platformen heen

1.3e Uniforme presentatie 

(webuniversum 

webcomponenten)

project Berichtenbox ja Het doel van een berichtenbox is om alle officiële correspondentie tussen 

burger & onderneming en de overheid volledig elektronisch te laten 

verlopen. Daartoe zal de berichtenbox voorzien in een beveiligde digitale 

postbus voor iedere Vlaamse burger & onderneming waarin 

overheidsorganisaties berichten kunnen plaatsen. Zo’n berichtenbox wordt 

gevraagd in een aantal projecten uit de Vlaanderen Radicaal Digitaal open 

oproep van 2015, en vormt ook een belangrijk onderdeel van de 

doorbraakprojecten Burgerloket en Ondernemingsloket uit de Vlaanderen 

Radicaal Digitaal open oproep van 2016. 

GDI AIV *timing van overleg met RSZ/KSZ voor burgers en 

ondernemingen beschikbaar + voortgangsrapportering

* roadmap uitgetekend

* berichtenbox voor ondernemingen in gebruik tegen 

juli 2017

* berichtenbox voor burgers afhankelijk van roadmap 

en budgettering wordt ingepland in 2017 of 2018

1.3c Digitale briefwisseling 

(berichtenbox)

project DOSIS Naar analogie met DOSIS-Ondernemingen (operationeel eind 2016, maar 

nog niet in PRD) wordt een gelijkaardige component gebouwd voor Burgers.  

De Burger zal een overzicht verkrijgen van zijn 'Lopende (Administratieve) 

Zaken' met de mogelijkheid om door te linken naar de betreffende 

Applicatie.  Er wordt gestart met 4 dossiers, dus 4 voedende 

partners/Applicaties (Studietoelage, RenovatiePremie,  VLABEL, VAPH).

GDI AIV * bouwsteen DOSIS-burgers is technisch en functioneel 

operationeel, klaar voor PRD of in PRD als de context 

dit al toelaat ; 

* er zijn minstens 4 aansluitingen van (Vlaamse) burger-

applicaties ;

bouwsteen operationeel

4 aansluitingen

1.3b Dossierstatusinformatie 

(DOSIS)

OD2.3 Ik geef de burger zicht op de achterliggende processen, een overzicht van hun lopende 

dossiers via het Dossier Status Informatie Systeem (DOSIS), met de mogelijkheid om meteen 

‘door te klikken’ naar het gerelateerde elektronische dossier. Daarmee kom ik tegemoet aan de 

verplichtingen van de Europese Dienstenrichtlijn. Ik start hierbij met dossiers van de Vlaamse 

Belastingdienst (VLABEL), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), 

studietoelagen (AHOVOS) en de renovatiepremie. 
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Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Digitale meldingen (notificaties) Er wordt een nieuwe generieke bouwsteen ontwikkeld, Digtiale Meldingen, 

die toelaat dat er vanuit een bepaalde omgeving of applicatie een melding 

kan worden verstuurd ((a) passief, op een website waar de klant inlogt, of 

(b) actief, d.i. gepusht via mail of sms) naar de klant (burger/onderneming/ 

organisatie).  In eerste instantie zal DOSIS (d.i. Status-wijziging van een 

dossier) de trigger vormen voor het versturen van een melding.

GDI AIV * bouwsteen 'Digitale Meldingen' is technisch en 

functioneel operationeel, klaar voor PRD of in PRD als 

de context dit al toelaat ;

* er worden Notificaties gestuurd (passief en/of actief), 

getriggerd vanuit DOSIS ;

bouwsteen operationeel

DOSIS-aansluiting

1.3d Digitale meldingen 

(notificaties)

OD2.3  Zo kunnen automatische notificaties de burger meer proactief en op maat informeren. 

project Geopunt - website ja Het agentschap is conform het GDI-decreet verantwoordelijk voor de 

uitbouw en exploitatie van het Vlaamse geoportaal: www.geopunt.be.

Geopunt is de centrale toegangspoort tot de data en de elektronische 

dienstverlening voor de verschillende doelgroepen van geografische 

informatie. De primaire opzet van het geoportaal heeft tot doel een 

overzicht te geven van alle data, diensten en toepassingen die in de 

Vlaamse GDI beschikbaar zijn via de catalogus en die dan te visualiseren 

en/of te downloaden of te gebruiken.

Geopunt beantwoordt aan de vereisten van de INSPIRE-richtlijn doordat de 

data via INSPIRE-conforme metadata en -services in de Geopunt-catalogus 

ter beschikking wordt gesteld en via de Geopunt kaartviewer gevisualiseerd.

In de loop van 2017 zal er een nieuwe visie ontwikkeld worden om 

tegemoet te komen (technisch) aan de terugkerende vragen naar 

visualisatie van statistische gegevens op kaart, nieuwe thematische 

kaarttoepassingen, thematisch zoeken en mobiel gebruik. De linken met de 

projecten zoals oa het Burgerloket, Magda² en Informatiecatalogus zullen in 

2017 ook concreet gemaakt worden. Er zal keuze van technologie gemaakt 

worden die de gestructureerde niet geo-data kan visualiseren op kaart en 

de (indien het om verschillende technologieën gaat) integratie ervan met 

het huidige Geopunt portaal. Samen met de visievorming van een 

vernieuwd Geopunt zullen ook gebruikersbevragingen starten in 2017. 

PPM EVIV * geïntegreerde visie op vernieuwd en verruimd 

Geopunt beschikbaar 

* keuze van technologie(en)

* visualiseren van statistische gegevens op kaart

* showcase vastgoed tegen eind 2017

* 1 applicatie voor geopunt website en MAGDA-online

* geprioritiseerde gemeenschappelijke backlog

* 1 product owner 

1.4a Geoportaal (Geopunt) OD2.4 Ook in 2017 garandeer ik het operationele en functionele beheer van Geopunt dat alle 

mogelijk beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid bundelt. 

project (AGIV-) Downloadtoepassing: 2017 verbeterproject De AGIV Downloadtoepassing bestaat in 2017 7 jaar en draait sinds een 2 a 

3 jaar op operationeel beheer. In 2017 wensen we de toepassing te 

verbeteren en vernieuwen door in eerste instantie in te zetten op 

aanpassingen van de GUI (naam “AGIV” verwijderen, AGIV stijl vervangen 

door nieuwe huisstijl,…). Daarnaast zullen er ook functionele 

aanpassingen/vernieuwingen gebeuren zoals oa het aanbieden van 

verschilbestanden.

PPM EVIV * Aanpassingen GUI: “AGIV” is overal in GUI 

verwijderd; huisstijl Informatie Vlaanderen werd 

toegepast en afgestemd met Webuniversum

* Aanpassen/nieuwe functionaliteiten: oa 

verschilbestanden worden aangeboden

project e-Loket voor ondernemers (VLAIO trekt) De digitale front office van de Vlaamse overheid van waaruit de (kandidaat-

)ondernemer zijn e-transacties met de Vlaamse overheid kan opstarten en 

opvolgen (transactioneel luik) en van waaruit naar ondernemers kan 

gecommuniceerd worden (notificatie- en communicatiebouwsteen). 

IB AIV OD2.3 Met het programma VRD willen we in 2017 een belangrijke doorbraak realiseren in het 

streven naar een geïntegreerd, laagdrempelig en intuïtief loket waar de burger, de onderneming 

en elke organisatie in Vlaanderen relevante data, gepersonaliseerde informatie en online 

diensten kan vinden. De projecten “Ondernemingsloket” en “Burgerloket” zullen in die zin 

stapsgewijs worden uitgebouwd.

project Bepalen van een strategie en implementatie van CRM voor Informatie Vlaanderen Drie deelaspecten:

-Bepalen van CRM visie voor het agentschap AIV voor wat betreft de 

specifieke noden van het agentschap zelf als voor de rol die het agentschap 

vervult als aanspreekpunt voor de burger, bedrijf, organisatie voor de 

Vlaamse overheid (rol van de 1700 en de portaal www.vlaanderen.be)

- Bepalen van een roadmap voor de verwezenlijking van die visie

- Bepalen van een plan van aanpak voor de realisatie

De realisatie van een nieuwe oplossing is noodzakelijk:

- Ter ondersteuning van de andere initiatieven (burgerloket, 

terugmeldfaciliteit, begeleid digitaal)

- Voor het garanderen van de continuïteit van de werking van de 1700.

PPM AIV * De visie is bepaald door de noden van het 

agentschap te detecteren ifv onze relatie met externe 

stakeholders (buitenwereld)

* De ondersteunende systemen zijn in kaart gebracht 

en worden op elkaar afgestemd

proces Informatie en kennis over de beleidsthema's, producten en dienstverlening van de 

VO verankeren en verspreiden

Creëren en ontsluiten van informatie:

- Creëren en ontsluiten van content, productfiches en scripts voor 

vlaanderen.be, @vlaamseoverheid en contactcenter 1700 in samenwerking 

met de inhoudelijk bevoegde entiteiten

- Erover waken dat de informatie altijd volgens de logica van de gebruikers 

geschreven en gestructureerd wordt en op een heldere, consistente en 

logische manier wordt aangeboden. De gebruiker vindt zo zonder 

overbodige inspanningen wat hij zoekt of nodig heeft, begrijpt 

daadwerkelijk wat er staat en kan doen wat hij moet doen als dat nodig is.

- Beheren en ontwikkelen van het redactiemodel: een helder content 

model, een gebruikersgerichte themastructuur, verschillende content types 

…in lijn met het webuniversum

- Ontsluiten themagebonden relevante beleids- en bedrijfsinformatie van de 

Vlaamse overheid, zoals ook producten en diensteninformatie en informatie 

over organisaties, processen, doelstellingen, …

- Beheren inhoudelijk de websites met informatie over producten en 

diensten VO:

Vlaanderen.be (incl. @vlaamseoverheid)

overheid.vlaanderen.be (het voormalige bestuurszaken.be)

IK AIV

proces Informatie en kennis over de beleidsthema's, producten en dienstverlening van 

Informatie Vlaanderen verankeren en verspreiden

RB AIV

proces Bouwen en functioneel houden van gebruikerskanalen (Vlaamse overheidsportaal 

(vlaanderen.be), IK-app, Contactcenter 1700, overheid.vlaanderen.be, 

informatievlaanderen.be, Geografisch portaal, Geopunt Kaartviewer, 

downloadtoepassing,loketondersteunende diensten als webuniversum 

webcomponenten en hulpwidgets, DOSIS, Berichtenbox, Notificaties,...)

Ontwikkelen en beheren van gebruikerskanalen:

- Ontwikkelen en beheren van het webuniversum

- Platform voor overheidswebsites: coördineren van de samenwerking met 

en tussen het grote aantal entiteiten dat websites afneemt van dit platform

IK/ PPM/ 

GDI

AIV/EVIV 1.1  Vlaamse overheidsportaal 

(Vlaanderen.be)

proces Exploiteren en onderhouden van de gebruikerskanalen van Informatie Vlaanderen 

(Vlaamse overheidsportaal (vlaanderen.be), IK-app, Contactcenter 1700, 

overheid.vlaanderen.be, informatievlaanderen.be, Geografisch portaal, Geopunt 

Kaartviewer, downloadtoepassing,loketondersteunende diensten als 

webuniversum webcomponenten en hulpwidgets, DOSIS, Berichtenbox, 

Notificaties,...)

* Geopunt is de centrale toegangspoort tot de data en de elektronische 

dienstverlening voor de verschillende doelgroepen van geografische 

informatie.

* Via de downloadtoepassing ontsluit het agentschap de data in eigen 

beheer en data van partners, de toepassing maakt het mogelijk om 

bestanden in verschillende formaten en voorzien van de nodige 

documentatie te downloaden. Afhankelijk van de toegangs- en 

gebruiksvoorwaarden kunnen de data beschikbaar gesteld worden aan 

verschillende gebruikersgroepen. Vele data zijn echter als gratis open data 

beschikbaar. 

PPM AIV/EVIV * Geopunt: Gemiddeld aantal gebruikers 

per dag

* Downloadtoepassing: Gemiddeld 

aantal bestellijnen per maand

* Downloadtoepassing & Geopunt: 

Gemiddeld aantal downloads open data 

per maand (van data in eigen beheer en 

data van partners die via het agentschap 

ontsloten worden)
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Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

proces Gebruikers ondersteunen via informatieve helpdesk voor de beleidsthema's, 

producten en dienstverlening van de VO 

Gebruikersondersteuning:

- Contact center beheren en aansturen

- Gebruikersondersteuning op producten en diensten voor overheden in 

Vlaanderen (oV)

IK AIV

OD3.2 Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening in functie van de gebruikers

project Uitwerken van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod rond formulieren (met oog 

op only once)

Formulieren vormen de meest tastbare en zichtbare administratieve lasten 

waarmee burgers en bedrijven in aanraking komen. De ervaring leert dat 

door de vereenvoudiging van formulieren snel en goedkoop aanzienlijke 

besparingen en verbeteringen mogelijk zijn. Door entiteiten te 

ondersteunen om beschikbare data maximaal te hergebruiken, kunnen 

zoveel mogelijk gegevens vooraf ingevuld worden, en kunnen in een aantal 

processen formulieren zelfs helemaal overbodig gemaakt worden. Waar er 

toch formulieren nodig blijven, moeten deze aangepast worden aan de 

digitale realiteit. Het agentschap voorziet een ondersteuningsaanbod bij de 

generieke webcomponent uniforme interactie Tenslotte besteden we ook 

aandacht aan klare taal in formulieren en het gebruik van de digitale 

handtekening. 

IB AIV OD2.1 We zetten maximaal in om niet te vragen wat we al weten

project Slimme subsidies (incl. VRD-project Organisaties slim subsidiëren) ja Het project Slimme Subsidies wil de subsidieprocessen binnen de Vlaamse 

overheid stroomlijnen en tot een efficiënt georganiseerde backoffice voor 

subsidieverstrekkers komen. Dat moet gegevensuitwisseling tussen de 

verschillende diensten onderling mogelijk maken. Als tweede doelstelling 

wordt een gebruiksvriendelijk loket voor de subsidieaanvragers beoogd. De 

aanvrager weet op die manier waarvoor hij waar terecht kan, heeft 

eenvoudig toegang tot informatie en kan op een digitale manier met de 

subsidieverstrekker communiceren en moet gegevens maar één keer 

doorgeven. Het project zal leiden tot een subsidiedatabank die zorgt voor 

een verhoogde transparantie over de uitgekeerde subsidiestromen vanuit 

de Vlaamse overheid.

Deelproject is het VRD-project Organsiaties slim subsidieren. 

Enerzijds wordt gewerkt aan een unieke bron voor organisaties, door de 

verrijking en koppeling van Wegwijs Organisaties.

Anderzijds wordt een architectuurmodel opgemaakt van bestaande 

subsidieprocessen om te komen tot een to be model dat verder uitgewerkt 

zal worden in het project Slimme Subsidies

IB AIV - VRD *organisatiedatabank beschikbaar

*standaarden beschikbaar vanuit EA

* subsidiedatabank beschikbaar

* financiering binnen de 3de ronde hefboombudget 

VRD 2017

OD2.1 Ik wil bestaande subsidiemaatregelen afstemmen, vereenvoudigen en digitaliseren. De 

eerste stap in dit project is het uitwerken van een toekomstige architectuur voor 

subsidieprocessen. Dat moet zorgen voor meer afgestemde systemen en interoperabiliteit. Dit 

model zal duidelijk maken met welke standaarden overheden zich kunnen organiseren, opdat 

het subsidiëren transpanter en gebruiksvriendelijker wordt. 

project Ondersteuningsaanbod uitwerken voor overheidsentiteiten rond drempelvrije 

digitale dienstverlening (e-inclusie)

Vanuit het gebruikersperspectief houdt het agentschap rekening met alle 

doelgroepen, dus ook burgers die omwille van verschillende drempels 

minder thuis zijn in de digitale wereld. We ondersteunen daarom alle 

overheden om hun digitale dienstverlening zo drempelverlagend mogelijk 

beschikbaar te stellen. We zetten in op sensibilisering en evrspreiden 

richtlijnen, goede praktijken en tips en bieden daarnaast herbruikbare 

gebruiksvriendelijke componenten aan die in de eigen websites kunnen 

ingebouwd worden. 

IB AIV OD2.1 Het programma staat ook ten dienste van de zwakke gebruiker of van hen die niet thuis 

zijn in de digitale wereld. Daarvoor hebben we richtlijnen en tips uitgewerkt, herbruikbare 

componenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld en goede praktijken meegegeven. Zo kunnen 

we alle overheden ondersteunen om hun digitale dienstverlening zo drempelverlagend mogelijk 

beschikbaar te stellen.

proces Beleidsgericht ondersteunen en adviseren inzake  procesvereenvoudiging en 

gebruiksvriendelijke dienstverlening  bij de Vlaamse overheidsentiteiten

Hiervoor wordt op drie sporen gewerkt: het detecteren van mogelijke 

vereenvoudigingsopportuniteiten; niet alleen binnen concrete 

digitaliseringsprojecten maar ook op niveau van de gehele Vlaamse 

overheidsdienstverlening. Er wordt ook ingezet op kennisdeling rond goede 

praktijken om zo iedereen binnen de Vlaamse overheid te sensibiliseren en 

te overtuigen van de voordelen van vereenvoudiging. Tenslotte geven we 

ook de nodige ondersteuning voor effectieve vereenvoudiging binnen 

digitaliseringsprojecten.

Er kan ondersteuning geboden worden met interne expertise vanuit 

Informatie Vlaanderen alsook door het aanbieden van volgende lopende 

raamovereenkomsten: raamovereenkomst procesmanagement, 

raamovereenkomst service design en raamovereenkomst gebruikerstesten. 

IB AIV

OD3.3 Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

project Vlaamse Basisregistraties GDI EVIV * programmaoverleg basisregisters bewaakt  de 

samenhang van de activiteiten tav basisregisters 

(adressen, gebouwen, GRB, percelen, wegen)
project Globale bijhouding GRB Er is nood aan een opdracht die het GRB van elke gemeente op regelmatige 

tijdstippen gebiedsdekkend screent & actualiseert. Via een nieuwe proces 

Globale bijhouding'  worden alle wegen + onmiddellijk aanliggende zone van 

20m binnen een gemeente op het terrein nagekeken op fouten, 

onvolledigheden en mutaties en wordt het GRB op dat moment ook 

geactualiseerd. Dit project heeft als doel het end to end proces op te zetten.

GDI EVIV Eind Q1 2017: Proces operationeel 

Eind Q2 2017: Afronden van het project en overdracht 

naar operationeel beheer

project GRB CRAB matching algoritme In dit project wordt gewerkt aan een 'intelligent' mechanisme voor de 

synchronisatie van de geometrie van gebouwen tussen het Grootschalig 

Referentiebestand (GRB) en het Centraal Referentie Adressenbestand 

(CRAB). Dit mechanisme is in staat om op automatische wijze uitspraken te 

doen over de unieke identificatie van een gebouw aan de hand van deze 

geometrieën en dit met een vooraf bepaalde foutenmarge. De hierbij 

gehanteerde beslissingslogica is in lijn met de (toekomstige) principes rond 

centraal en decentraal beheer van gebouwen in het gebouwenregister. Het 

GRB-CRAB matching algoritme wordt op iteratieve wijze ontwikkeld en in 

productie genomen.

GDI EVIV Q2 2017

* in productie nemen van logica voor synchronisatie 

van gebouwgeometrieën uit GRB met meervoudige 

geometrische relatie met gebouwgeometrieën uit 

CRAB (predicaat 520)

* vervolg van project te bepalen in overleg met project 

gebouwenregister

2.1a Vlaamse authentieke 

gegevensbronnen:

o Vlaamse basisregisters

     2.1a1 Adressenregister (CRAB)

     2.1a2 Gebouwenregister

project Aanbieden GRB-verschilbestanden via downloadapplicatie Het productaanbod voor GRB is vandaag nog onvolledig. Via de TWG GRB en 

andere gebruikersvragen is er vraag naar verschilbestanden en historische 

bestanden voor GRB. Vandaag is deze informatie reeds aanwezig in de GRB-

beheerdatabank maar wordt deze informatie niet ontsloten in de GRB-

producten. Het CRAB biedt bijvoorbeeld wel dergelijke producten aan. 

Daarnaast stelt het strategisch plan GRB (2013 - 2016) dat het AGIV tegen 

eind 2016 nieuwe producten voor GRB oa verschilbestanden zal verder 

ontwikkelen.

GDI EVIV Eind Q1 2017 

 aanpassingen productendatabank , handlers, 

download en       artikelmetata ontwikkeld en getest

Eind Q2 2017

*Documentatie aangepast 

*Communicatie uitgevoerd

*nieuwe funtionaliteiten gereleased
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Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project DB&S (Dagelijks Beheer & Synchronisatie service GRB) Dagelijks Beheer en Synchronisatie (DB&S) is een service die toelaat data 

gerelateerde acties op de GRB Beheerdatabank automatisch uit te voeren. 

Deze data gerelateerde acties worden automatisch of door een AGIV 

medewerker in JoDa (dashboard) gestart. Data gerelateerde acties die de 

service op dit moment ondersteunt maken deel uit van:

• ‘Beheer’ processen op GRB (GrbBeheer databank): basisbestanden & 

opladen GRB bijhouding, Compress tbv onderhoud databank (compress) , 

Synchroniseren versies tbv up-to-date view op GrbBeheer databank, 

Topologische validatie tbv kwaliteitsverbetering data, o …

• GrbBeheer databank (bvb. migraties)

• GUI tools (JoDa, Anansi, PGK, TellingAsbuilt)

• Synchronisatie GRB –> Product (Progene)

• Synchronisatie GRB -> CRAB

GDI EVIV Eind Q2 2017: 

*oplevering van  proces Tertiaire kad (WF laden, 

extraheren); proces uitgetekend

*oplevering functionaliteiten naar GR (uitwisselen van 

geometrie gebouw, updates)

Eind Q3 2017

*oplevering WF unieke percelenplan 

project Gecko (Generieke kwaliteitscontrole vectordata) GDI EVIV *  Architectuur - UI opladen, UI workflow, UI 

rapporteren, UI beheren specificaties

*UI (semi) automatische controles

* UI GIS

* UI TOPO
project BestAdd - implementatie interfederaal samenwerkingsakkoord mbt gewestelijke 

adressenregisters

De samenwerking heeft tot doel om een koppeling mogelijk te maken van 

allerhande gegevens op basis van adressen. De partijen die dit akkoord 

sluiten willen met dit akkoord er toe komen dat door gebruik te maken van 

een eenvormig en kwaliteitsgecontroleerd adres de efficiëntie van de 

Federale en Gewestelijke overheden wordt verhoogd. Door een correct en 

eenvormig adres zal de koppeling van gegevens via het adres drastisch 

verbeteren. 

GDI EVIV * Samenwerkingsakkoord BeSt-Add in werking

* roadmap implementatie BeSt-Add beschikbaar

* datamodel BeSt-Add beschikbaar

* beschrijving architectuur en webservices beschikbaar

* afspraken over 'vaststellen en toekennen van 

adressen' worden ontwikkeld

project Gebouwenregister In het stelsel van basisregisters vormt het gebouwenregister een essentiële 

bouwsteen in het interbestuurlijk gegevensverkeer en gegevenshuishouding 

van de overheid. Het gebouwenregister legt de link tussen adres, perceel en 

persoon/bedrijf. De koppelingen tussen deze basisregisters dienen continu 

beheerd en gesynchroniseerd.

GDI EVIV * Gebouwenregister in productie

* Adressenregister in productie

* Centraal beheer gebouwenregister in productie

* Centraal beheer  adressenregister in productie

* ontwikkeling decentraal beheer gebouwenregister 

(transactionele services, LARA2)

* ontwikkeling decentraal beheer adressenregister 

(transactionele services, LARA2)

* Plan van aanpak voor gecontroleerde migratie van 

LARA naar LARA2

project Percelenregister Het agentschap werkt samen met de Algemene Administratie voor 

Patrimonium Documentatie (AAPD) aan een proces om één uniek kadastraal 

(percelen)plan  voor Vlaanderen aan te maken en bij te werken. Dit project 

kadert binnen het samenwerkingsakkoord tussen Informatie Vlaanderen en 

de AAPD van mei 2014. Het uniek percelenplan voor Vlaanderen zal worden 

opgebouwd aan de hand van de administratieve percelen (adp) uit het GRB. 

De AAPD zal vervolgens instaan voor de bijwerking en het beheer van de 

percelen. Het agentschap is op zijn beurt verantwoordelijk voor bijwerking 

en beheer van gebouwen (GRB - gebouwenregister).

GDI EVIV Eind Q4 2017:

proces voor aanmaak uniek percelenplan klaar voor 

productie:

* afsprakenkader met AAPD

* intern en extern gevalideerde procesflow

* WF ontwikkeld binnen project DB&S

* productstrategie

nvt 2.1a Vlaamse authentieke 

gegevensbronnen:

o Vlaamse basisregisters

     2.1a3 Percelenregister

project Wegenregister Het Wegenregister (voorheen MRB wegen genoemd) is het middenschalig 

referentiebestand van de wegen van Vlaanderen. Het bevat alle (openbaar 

toegankelijke) wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. 

Het bestand heeft een middenschalige precisie.

Dit bestand werd op vraag van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, in 

samenwerking met andere overheidspartners ontwikkeld. Een eerste versie 

werd gereleased op 30 april 2014. Het wegenregister heeft de ambitie om in 

2016 uit te groeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. 

Om dit mogelijk te maken worden een aantal acties voorgesteld die het 

gebruik van het wegenregister stimuleren en anderzijds het centraal beheer 

van het wegenregister op gang trekken.

GDI EVIV * Ondertekening samenwerkingsakkoord met MOW

* Omzetten Wegenregister naar Vlaamse 

basisregisters

* Opzetten centrale bijhouding (WR als enige bron 

voor wegen)

* Start analyse decentrale bijhouding Wegenregister 

(cf. project gebouwenregister)

project Generieke functionaliteit voor transformatie naar linked open data GDI EVIV OD2.5 In het licht van het burgerloket wordt in co-creatie met ABB een nieuwe generieke 

functionaliteit ontwikkeld die toelaat om informatie naar linked data te transformeren. 

project Uitbouwen van een organisatieregister Incl. als linked open data GDI AIV * Afspraken rond decentrale bijhouding bij lokale 

besturen

* Linked Open Data representatie van 

organisatiegegevens

* Aansluiting domeinen WVG, CJM en Natuur&Bos op 

Wegwijs

2.1a7 Organisatiesregister OD2.4 Daarnaast zal in 2017 verder werk gemaakt worden van een nieuwe actuele en 

kwaliteitsvolle authentieke bron voor organisatiedata van overheden in Vlaanderen, in lijn met 

de regelgevende context en afgestemd op de OSLO²-standaarden. Ik richt hierbij processen in 

voor het decentraal bijhouden van de bron ‘Wegwijs Organisatie’ en bouw verder op de goede 

praktijken van de Vlaamse basisregisters. Daarvoor gaan we in gesprek met lokale besturen om 

– vertrekkende vanuit een win-winperspectief – de bron ‘Wegwijs Organisatie’ verder te 

verrijken met lokale organisatie-informatie. Hierdoor realiseer ik een breed gedragen en 

onderhouden bron die gebiedsdekkend voor Vlaanderen alle (publieke) organisaties omvat.

project Uitbouwen van een register producten en dienstverlening, in nauwe samenwerking 

met de uitbouw van een processenregister

Business analyse is lopend om tot een eenduidige en gedragen visie te 

komen op hoe we producten en processen kunnen inventariseren in 

(gekoppelde) basisregisters. Afronden van de BA is noodzakelijk om de  

vervolgstappen te kunnen opstarten in de vorm van functionele en 

technische analyse en start ontwikkeling van de register(s)

GDI/ IK/ IB AIV * Door management gedragen visie over welke 

diensten/producten en welke processen we gaan 

inventariseren

* Strategie rond systemen

* Strategie rond financiering

* Stappenplan om te ontwikkelen 

2.1a6 Register producten en 

dienstverlening (IPDC)

OD2.5 In 2017 zal ik de nodige stappen zetten opdat de Interbestuurlijke Producten- en 

Dienstencatalogus (IPDC) als open data ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek. Ook 

creëren we een hefboom voor de adoptie van de bron met organisatiedata van Vlaamse en 

lokale overheden bij publieke en private partners door hierop de principes van linked open data 

toe te passen.

project Uitbouwen van een processenregister, in nauwe samenwerking met de uitbouw 

van een register producten en dienstverlening

Business analyse is lopend om tot een eenduidige en gedragen visie te 

komen op hoe we producten en processen kunnen inventariseren in 

(gekoppelde) basisregisters. Afronden van de BA is noodzakelijk om de  

vervolgstappen te kunnen opstarten in de vorm van functionele en 

technische analyse en start ontwikkeling van de register(s)

GDI/ IK/ IB AIV * Door management gedragen visie over welke 

diensten/producten en welke processen we gaan 

inventariseren

* Strategie rond systemen

* Strategie rond financiering

* Stappenplan om te ontwikkelen 

2.1a8 Processenregister

project De gemeenschappelijke monitoringstool TRAJECT (project- en programmaregister) 

ontwikkelen en beheren voor de VO (DKB trekt)

In het kader van een geïntegreerd doelstellingenmanagement voor de 

Vlaamse overheid werd begin 2015 een gemeenschappelijke 

monitoringstool voor alle entiteiten van de VO gelanceerd. 

PPM AIV
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ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

proces Inwinnen en verzamelen van data in functie van authentieke gegevensbronnen 

(Adressenregister, Wegen-, Organisatie-, Processenregister, Basiskaart Vlaanderen 

(GRB), Register producten en dienstverlening (IPDC), Recht van voorkoop, Leer-en 

ervaringsbewijzendatabank,...)

*Het Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' is de 

authentieke geografische gegevensbron voor Vlaamse voorkooprechten. 

Het themabestand wordt gevoed door de begunstigden van Vlaamse 

voorkooprechten via de RVV-webtoepassing of de transactionele service 

van AIV. De begunstigde is verantwoordelijk voor het aanleveren van de 

records, AIV voor de verwerking ervan.

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch 

informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. 

Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers 

eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en 

kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde 

referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, 

waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden 

gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in 

een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 

1/5000.

GDI AIV/EVIV *Recht van voorkoop: Aantal correct 

verwerkte leveringen; CRAB: continue 

update door gemeenten; 

gebouwenregister is nog niet in 

productie

proces Bouwen en functioneel houden van authentieke gegevensbronnen 

(Adressenregister, Wegen-, Organisatie-, Processenregister-, Basiskaart Vlaanderen 

(GRB), Register producten en dienstverlening (IPDC), Recht van voorkoop, Leer-en 

ervaringsbewijzendatabank)

*Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het 

CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle 

officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de 

Vlaamse steden en gemeenten, gebruik van het CRAB is gratis en open voor 

iedereen.

*Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch 

informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. 

Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers 

eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en 

kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde 

referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, 

waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden 

gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in 

een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 

1/5000.

*Het Wegenregister (voorheen MRB wegen genoemd) is het middenschalig 

referentiebestand van de wegen van Vlaanderen. Het bevat alle (openbaar 

toegankelijke) wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. 

Het bestand heeft een middenschalige precisie.

*Het gebouwenregister is de authentieke gegevensbron voor 

basisinformatie met betrekking tot alle gebouwen gelegen in het Vlaams 

gewest. Het gebouwenregister legt de link tussen adres, perceel en 

persoon/bedrijf. 

*Recht van voorkoop: Operationeel beheer en evolutief onderhoud van 

data, services, toepassingen en documenten: actueel houden van de 

soorten en types Vlaamse voorkooprechten, de begunstigden en de 

leveranciers, ontwikkelingen mbt percelen opvolgen en implementeren, in 

lijn met de regelgeving.

GDI AIV/EVIV *Recht van voorkoop: opstart project RVV1.3/2.0 (o.a. 

implementatie patrimoniale percelen) dat kadert in het 

evolutief onderhoud van RVV

CRAB is beschikbaar 2.1a Vlaamse authentieke 

gegevensbronnen:

o Vlaamse basisregisters

     2.1a1 Adressenregister (CRAB)

     2.1a2 Gebouwenregister

     2.1a3 Percelenregister

     2.1a4 Wegenregister

     2.1a5 Basiskaart Vlaanderen 

(GRB)

     2.1a6 Register producten en 

dienstverlening (IPDC)

     2.1a7 Organisatiesregister

     2.1a8 Processenregister

o 2.1a9 Recht van voorkoop

o 2.1a10 Leer- en 

ervaringsbewijzen-databank (LED)

proces Inwinnen en verzamelen van data in functie van gegevensbronnen (Luchtopnamen, 

3D basiskaart Vlaanderen, Ondernemingsgegevens, statistische bedrijfs- en 

beleidsinfo, Realtime sensorinformatie)

*De potentiële meerwaarde van de uiteindelijke 3D-beelden ligt vooral in 

ruimtelijke planning en milieu (bv. overstromingen). 

*Luchtopnames: Vanaf 2012 wordt er gestreefd naar een jaarlijkse 

gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van Vlaanderen dit 

ten behoeve van de GRB-bijhouding en van diverse toepassingen binnen 

GDI-Vlaanderen die nood hebben aan actuele luchtopnamen. Deze jaarlijkse 

winter-lente opnamen worden aangevuld met zomeropnamen en 

grootschalige luchtopnamen. Het agentschap biedt deze data onder 

verschillende productvormen aan.

GDI/PPM In 2017 zijn geen activiteiten gepland mbt DHM-

Vlaanderen   In 2017 wordt een gebiedsdekkende 

inwinning van luchtopnamen gefinaliseerd  De 360°-

beeldendatabank Vlaanderen is volledig in exploitatie.

proces Bouwen en functioneel houden van gegevensbronnen (360°- beeldendatabank 

Vlaanderen, Luchtopnamen, 3D basiskaart Vlaanderen, Digitaal hoogtemodel, 

Ondernemingsgegevens, statistische bedrijfs- en beleidsinfo, Realtime 

sensorinformatie)

GDI/PPM 2.2 Gegevensbronnen:

2.2a 360°-beeldendatabank 

Vlaanderen

2.2b Luchtopnamen

2.2c 3D basiskaart Vlaanderen 

(3DGRB)

2.2d Digitaal hoogtemodel

2.2e Ondernemingsgegevens 

(VKBO)

2.2f Statistische bedrijfs- en 

beleidsinfo

2.2g Realtime sensorinformatie 

(Sensorweb)

proces Inwinnen en verzamelen van het aanbod in de informatiecatalogus (huidig 

metadatasysteem)

Aanbod aan metadatarecords neemt toe GDI EVIV *Het luik documenten sluit aan

proces Bouwen en functioneel houden van informatiecatalogus (huidig metadatasysteem) Bestaande metadata-managementsystemen worden goed onderhouden in 

operationele modus

GDI EVIV *GeoNetwork als metadata-managementsysteem 

(incl. harvesting) blijft up-and-running

*Bugs zijn opgelost

*Kleine functionele verbeteringen zijn doorgevoerd

*Het systeem blijft de conform de normen 

operationeel
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ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

proces Exploiteren en onderhouden van digitale producten van Informatie Vlaanderen 

(Adressenregister, Wegen-, Organisatie-, Processen-, Basiskaart Vlaanderen (GRB), 

Register producten en dienstverlening (IPDC), Recht van voorkoop, Leer-en 

ervaringsbewijzendatabank, 360°- beeldendatabank Vlaanderen, Luchtopnamen, 3D 

basiskaart Vlaanderen, Digitaal hoogtemodel, Ondernemingsgegevens, statistische 

bedrijfs- en beleidsinfo, Realtime sensorinformatie, DWH, Qlikview)

PPM/GDI AIV/EVIV DHM-Vlaanderen blijft beschikbaar via verschillende 

kanalen   360°-beeldendatabank Vlaanderen is 

gebiedsdekkend beschikbaar voor de reeksen 2008-

2010 en 2014-2016 via de online toepassing en API

* GRB: aantal productbijwerkingen voor 2017 bedraagt 1400; CRAB producten worden continue bijgewerkt en zijn beschikbaar

OD3.4 Het agentschap biedt gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten aan

project PIRK (potentieel inzetbare ruimte in kaart) GDI EVIV mijlpalen afhankelijk van de planning van de 

projectinitiator (KCVS)
project Uitwerken business model FLEPOS ikv gediversifieerd gebruik ja Het gebruik van FLEPOS stijgt jaar na jaar en waar oorspronkelijk dit enkel 

gebruikt werd voor landmeetkundige en GIS-doeleinden, wordt FLEPOS 

meer en meer ingezet voor machinesturing en precisielandbouw. Ook de 

mariene sector maakt gebruik van FLEPOS. Er zullen verschillende scenario's 

uitgetekend worden. Het gekozen scenario dient met de belangrijkste 

stakeholders afgetoetst en tijdig gecommuniceerd en de nodige 

implementaties in FLEPOS uitgevoerd.

PPM EVIV *Het GRB Business plan wordt geevalueerd ikv de al 

dan niet opname FLEPOS : verschillende scenario's 

worden voorzien voor FLEPOS

*Het nodige draagvlak is hiervoor gecreëerd met 

aftoetsen van belanghebbenden

*Tijdige communicatie omtrent gekozen scenario

*Implementatie van scenario  

1.4b Centimeternauwkeurige 

positiebepaling (FLEPOS)

project Hinderpremie PPM EVIV Koppeling GIPOD-gegevens met wegsegmenten en 

ondernemingsgegevens in productie, 

proces voor terugmelding geïnstalleerd

1.4c Generiek Informatieplatform 

Openbaar Domein (GIPOD)

OD2.4 GIPOD is een belangrijke component in het project omtrent de vernieuwde hinderpremie 

van Agentschap Ondernemen. Met behulp van GIPOD-gegevens zal tegen midden 2017 een 

proces in voege treden waarmee lokale handelaars op een proactieve manier geselecteerd 

worden voor een hinderpremie.
project Aanzet tot visiedocument Beeldverwerkingsketen PPM EVIV

project FLEPOS: modernisering Een bestek voor modernisering van FLEPOS wordt gelanceerd en de uitrol 

van die modernisering dient gefaseerd zodat de continuïteit van de FLEPOS 

dienstverlening niet in het gedrang komt

PPM EVIV lancering bestek FLEPOS Q1 2017

gunnig bestek FLEPOS Q2 2017

uitrol FLEPOS Q3-Q4 2017

* 1.4b Centimeternauwkeurige 

positiebepaling (FLEPOS)

project Open TransportNet RB AIV

project INSPIRE-project ifv actieplan, focus op harmonisatie 2017 is een belangrijk jaar voor INSPIRE gezien de deadline voor de 

harmonisatie van Annex I datasets. Hiervoor zal binnen de mate van het 

mogelijke ondersteuning aan de databeheerders geboden worden (cfr 

vacature Data Architect ifv harmonisatieondersteuning). van dit elan zal dan 

gebruik gemaakt worden om de harmonisatie van datasets van Annex II en 

III te initiëren. 

PPM AIV * centraal ondersteuningspakket beschikbaar

* centrale infrastructuur beschikbaar

* 1/3 van de datalagen annex 2, 3 ingepland en helft 

hiervan in uitvoering 

OD2.5 Daarnaast zal ik milieu-gerelateerde databanken verder openstellen en toegankelijk 

maken door het naleven van de Europese INSPIRE-richtlijn.

project Uitwerken van governance/ ondersteuningsaanbod rond big data en analytics GDI AIV *Samenwerkingsprotocol Data Lake/logisch 

datawarehouse is opgesteld met HFB basisarchitectuur 

logisch datawarehouse bepaald binnen het data lake

*uitbreiding van analytics team met 3 VTE organisatie 

VDI-CC subwerkgroep Datagedreven Overheid

*het financieringsmodel is beslist

OD2.5 Ik stimuleer de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven 

analyseprojecten. Informatie Vlaanderen werkt niet enkel mee in de informatiearchitectuur en 

uitvoering van big-data-initiatieven. Het staat ook in voor de coördinatie ervan op niveau van de 

Vlaamse overheid. In 2016 heb ik in de schoot van het coördinatiecomité van de VDI een 

werkgroep opgericht die kennisdeling en coördinatie van data-analyseprojecten binnen de 

Vlaamse overheid mogelijk maken.

project Terra - energie en patrimoniumregister / ROP voor overheden in Vlaanderen GDI EVIV piloot Terra op logisch datawarehouse afgerond  

energie- en vastgoedrapportering opgeleverd 

analyseproject ROP afgerond integratie met 

gebouwenregister gerealiseerd

OD2.5 In 2017 zet ik verder in op de realisatie van een ‘data-lake’, onder meer in functie van de 

rationalisatie van het energieverbruik van de Vlaamse overheid. Hiertoe zal Informatie 

Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf en het Facilitair Bedrijf een energie- 

en patrimoniumregister opbouwen en ontsluiten.
project Zorgatlas GDI AIV Zorgatlas 1.0 binnen huidige mogelijkheden Geopunt 

en viaAGIV gerealiseerd  visievorming Zorgatlas 2.0 

afgerond pilootproject Zorgatlas 2.0 opgestart

OD2.5 Informatie Vlaanderen zal samen met het agentschap Zorg en Gezondheid data 

samenbrengen en verwerken tot informatie die ontsloten kan worden naar het beleid en het 

brede publiek.

proces Registreren en beheren van data in functie van digitale business producten PPM EVIV

proces Bouwen en functioneel houden van locatiegebaseerde diensten 

(centimeternauwkeurige positiebepaling (FLEPOS), Generiek Informatieplatform 

Openbaar Domein (GIPOD), Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), 

Beeldverwerkingsketen - ruwe remote sensing data)

Het gebruik van FLEPOS stijgt jaar na jaar en waar oorspronkelijk dit enkel 

gebruikt werd voor landmeetkundige en GIS-doeleinden, wordt FLEPOS 

meer en meer ingezet voor machinesturing en precisielandbouw. Ook de 

mariene sector maakt gebruik van FLEPOS. FLEPOS wordt in 2017 

gemoderniseerd. Bij de modernisering dient de continuiteit van de werking 

gegarandeerd.

Het GIPOD is sinds 2012 in gebruik. Ondertussen is het GIPOD-decreet in 

voege en groeit het aantal registraties elk jaar.

Het KLIP  is sinds 2007 in productie en is sinds 2016 omgevormd tot een 

uitwisselingsplatform voor digitale plannen. Het aanvragen van deze 

plannen is verplicht en zorgt voor een belangrijke vooruitgang in de 

efficiëntie van graafwerken en voor het voorkomen van graafschade.

PPM EVIV FLEPOS modernisering uitgerold tegen eind Q4 2017

GIPOD Release 4.4 operationeel en 4.5 in bèta

KLIP Release 2.5 operationeel en 2.6 of 3 in bèta-versie 

beschikbaar

* 1.4b Centimeternauwkeurige 

positiebepaling (FLEPOS)

* 1.4c Generiek 

Informatieplatform Openbaar 

Domein (GIPOD)

* 1.4d Kabel en Leiding Informatie 

Portaal  (KLIP)

* 1.4e Beeldverwerkingsketen 

(BVK)

proces Bouwen en functioneel houden van Recht van Voorkoop Operationeel beheer en evolutief onderhoud van data, services, 

toepassingen en documenten: actueel houden van de soorten en types 

Vlaamse voorkooprechten, de begunstigden en de leveranciers, 

ontwikkelingen mbt percelen opvolgen en implementeren, in lijn met de 

regelgeving.

GDI EVIV opstart project RVV1.3/2.0 (o.a. implementatie 

patrimoniale percelen) dat kadert in het evolutief 

onderhoud van RVV

proces Bouwen en functioneel houden van PLATO GDI EVIV * Invoeren nieuwe GRB-processen Globale 

terreinupdate en jaagpaden

* Herwerken proces as built

* Invoeren planning GRB-CRAB transfer Wegenregister

* Invoeren planning BvkMut

proces Bouwen en functioneel houden van ViaAGIV miv POI Ontwikkelen van producten met geografische informatie van Vlaamse of 

federale overheidsiensten en de verspreiding en bekendmaking ervan via 

verschillende distributiekanalen, m.i.v. POI + Functioneel onderhoud en 

kleine aanpassingen aan toepassingen.

GDI EVIV aantal ontwikkelde of bijgestelde 

producten

proces Bouwen en functioneel houden van webdiensten PPM EVIV

proces Exploiteren en onderhouden van de digitale producten van Informatie Vlaanderen 

(Locatiegebaseerde diensten - FLEPOS, GIPOD, KLIP, BVK, RVV, ViaAGIV miv POI, 

webdiensten)

ja ViaAGIV: actualisatie van data opgenomen in ViaAGIV/POI-dataproducten 

(periodiek of bij het beschikbaar komen van nieuwe data-versies).

GDI/PPM EVIV *Duidelijke definiering van 'exploiteren' : middelen, 

risico's, VTE

*Het financieringsmodel is dermate opgebouwd dat de 

exploitatie zelfbedruipend wordt (geen impact op 

budget en VTE) 

VIA AGIV: aantal data-actualisaties over 

alle producten heen

OD3.5 Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator 
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ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Rol van de dienstenintegratoren uitwerken ikv CSPI De coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie wordt in 2017 

operationeel en zal de aanvragen interfederaal-gewestelijk over 

patrimoniuminformatie centraliseren en verder afhandelen. Informatie 

Vlaanderen fungeert als SPOC voor het doorsturen en opvolgen van 

aanvragen vanuit het Vlaamse gewest van overheden en andere 

doelgroepen. 

Als Vlaamse dienstenintegrator zal AIV een belangrijke rol opnemen in het 

verdelen en filteren van deze patrimoniuminformatie

GDI AIV

project MAGDA² ja GDI AIV/EVIV * AS IS inventaris van applicatie/informatie-

architectuur op 'oude' MAGDA, GDI, KLIP, GIPOD, 

Geopunt

* TO BE architectuur

Migratieplan van as is naar to be

* gealigneerd communicateplan

 2.3a Gegevensdelingsplatform 

(MAGDA²)

OD2.4 Ook in 2017 zal Informatie Vlaanderen verder investeren in een performant 

gegevensuitwisselingsplatform. In 2017 integreer ik het GDI-platform met focus op de 

uitwisseling van geografische informatie in het MAGDA²-platform dat zorgt voor het éénmalig 

inzamelen en meervoudig (her)gebruiken van gegevens. MAGDA² wordt dé centrale draaischijf 

voor beveiligd gegevensverkeer van en naar authentieke gegevensbronnen en ontsluiting van 

informatie over personen, ondernemingen en lokalisatie.

project Groeipakket - Kind & Gezin ja In het kader van de 6de staatshervorming wordt Kind & Gezin bron voor de 

kinderbijslag in Vlaanderen

Dit houdt o.a. in dat er een verschuiving plaats vindt van verschillende 

stromen van de federale overheid naar Vlaanderen, maar ook dat vanuit 

Vlaanderen gegevens gedeeld moeten worden met de federale overheid en 

andere regio’s (al dan niet via KSZ)

Hiervoor vraagt K&G aansluiting tot bestaande -  en nieuw te ontwikkelen 

MAGDA² diensten (totaal 23)

GDI extern - via EVIV * K&G-groeipakket is beschikbaar in de test-omgeving 

op 30/09/2017

project WSE 6de staatshervorming ja Net zoals in 2016 zal in het kader van de 6de staatshervorming WSE ook dit 

jaar beroep doen op MAGDA² om nieuwe bevoegdheden te realiseren. O.a. 

voor Economische Migratie (ABK) Arbeids en Beroepskaarten en 

Aanwervings incentive Langdurig Werkzoekenden (AWI) zullen alle 

integraties opnieuw via het MAGDA² platform gerealiseerd worden

GDI extern * Ontsluiten diensten volgens planning WSE in loop 

van 2017

project Terugmeldfaciliteit Ontwikkeling van de terugmeldfaciliteit.

De terugmeldfaciliteit maakt het mogelijk fouten en onvolledigheden in 

verschillende digitale informatiebonnen via één toegangspoort te melden 

aan de  verantwoordelijke instantie. De overheden ontwikkelen een steeds 

groter netwerk van informatiebronnen, publieke en private gebruikers de 

mogelijkheid geven fouten en onvolledigheden te laten melden komt de 

kwaliteit van de informatie ten goede. Daarenboven is het voor authentieke 

bronnen wettelijk verplicht een meldingssysteem te voorzien. De 

terugmeldfaciliteit wordt opgezet als een generieke bouwsteen die 

rechtstreeks vanuit een applicatie of bedrijfsproces kan aangesproken 

worden. Meldingen worden zo efficiënt en automatisch mogelijk bezorgd 

aan een afhandelaar. De terugmeldfaciliteit verzamelt feedback over de 

melding. Deze feedback kan beschikbaar gesteld worden van de melder en 

de melder kan via de Notificatiebouwsteen actief op de hoogte gebracht 

worden van feedback.

GDI EVIV * Ontwikkeling van de terugmeldfaciliteit is opgestart, 

fase 1 is afgewerkt

* LED + minstens 2 andere Vlaamse bronnen zijn 

aangesloten op het automatisch proces

* De terugmeldfaciliteit is afgestemd met CRM van de 

Vlaamse Infolijn

* De terugmeldfaciliteit is ingebouwd in burgerloket

2.3a1 Terugmeldfaciliteit OD2.1 Wanneer er foutieve of ontbrekende gegevens zijn, dan zal dit snel gemeld kunnen 

worden - OD2.4 Ik zet versterkt in op kwaliteit van data, door het ontwikkelen van een generieke 

bouwsteen voor terugmelding. Via het burgerloket zal de burger foutieve of onvolledige 

informatie, via één unieke toegangspoort kunnen melden aan de verantwoordelijke bronhouder. 

De melder zal de status van zijn melding kunnen opvolgen en feedback ontvangen. 

proces Bouwen en functioneel houden van MAGDA² GDI AIV/EVIV *Extra staffing gerealiseerd

*Projecten met strategische klanten (Kind en Gezin, 

Lage Emissiezone, WSE, ….) zijn gedetecteerd en 

gerealiseerd

Aantal transacties stijgt met 50% elk 

kwartaal

proces Exploiteren en onderhouden van MAGDA² MAGDA² zorgt voor het "éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken 

van gegevens". Gegevens worden slechts één keer ingezameld bij burger of 

onderneming en alle toepassingen die vervolgens gebruik maken van deze 

gegevens beschikken steeds over de meest recente informatie. Dit levert 

zowel een kostenbesparing (lagere administratieve lasten) als een betere 

dienstverlening (vraag niet wat je al weet) op. Het gegevensdelingsplatform 

MAGDA²  ontsluit de gegevens aan de hand van een aanbod van 

gestandaardiseerde diensten zoals raadpleegdiensten, overdrachtsdiensten 

en transactionele diensten. Daarnaast biedt het platform een aantal 

diensten aan die aangesproken kunnen worden door de beheerder of 

gebruiker van data binnen applicaties. Het platform wisselt deze gegevens 

op een veilige manier uit, wat met name voor persoonsgegevens een 

essentiële voorwaarde is.

GDI AIV/EVIV * Organisatie is in plaats gebracht en aangepast om de 

uitbreiding van de klantnoden op te vangen

* Aansluitingen bestaande en nieuwe klanten

* Uitfasering 1.X diensten

*Continuïteit van de bestaande diensten 

is verzekerd (max 4 uur onderbreking)

* Nieuwe diensten kunnen ontsloten 

worden (max 4 uur onderbreking)

proces Bouwen en functioneel houden van de terugmeldfaciliteit Functionele wijzigingen aan de terugmeldfaciliteit, uitbreiden van het aantal 

bronnen die geconifureerd worden en hierdoor aansluiten op het 

automatisch proces.

De terugmeldfaciliteit maakt het mogelijk fouten en onvolledigheden in 

verschillende digitale informatiebonnen via één toegangspoort te melden 

aan de  verantwoordelijke instantie. De overheden ontwikkelen een steeds 

groter netwerk van informatiebronnen, publieke en private gebruikers de 

mogelijkheid geven fouten en onvolledigheden te laten melden komt de 

kwaliteit van de informatie ten goede. Daarenboven is het voor authentieke 

bronnen wettelijk verplicht een meldingssysteem te voorzien. De 

terugmeldfaciliteit wordt opgezet als een generieke bouwsteen die 

rechtstreeks vanuit een applicatie of bedrijfsproces kan aangesproken 

worden. Meldingen worden zo efficiënt en automatisch mogelijk bezorgd 

aan een afhandelaar. De terugmeldfaciliteit verzamelt feedback over de 

melding. Deze feedback kan beschikbaar gesteld worden van de melder en 

de melder kan via de Notificatiebouwsteen actief op de hoogte gebracht 

worden van feedback.

GDI EVIV Aantal bronnen aangesloten op het 

automatisch proces

proces Exploiteren en onderhouden van de terugmeldfaciliteit Operationeel beheer van de terugmeldfaciliteit.

De terugmeldfaciliteit maakt het mogelijk fouten en onvolledigheden in 

GDI EVIV Aantal applicaties/processen die de 

terugmeldfaciliteit in gebruik nemenproces Bouwen en functioneel houden van het Vlaams open data portaal Het Vlaams Open Data Portaal is een catalogus waarmee datasets van 

Vlaamse overheidsdiensten worden aangeboden voor hergebruik (cfr 

decreet hergebruik overheidsinformatie). Daarnaast omvat dit portaal  

functionaliteiten voor het beheer van metadata, het oogsten van metadata, 

het publiceren van metadata en het transformaren van data. Dit portaal is 

operationeel. Indien nodig kunnen functionele aanpassingen doorgevoerd 

worden. Bedoeling is dat een deel van de functionaliteiten van het Open 

Data Portaal zal overgenomen worden door de Informatiecatalogus.

GDI AIV geen funtionele aanpassingen gebeuren 

volgens planning.

2.3b Open data platform OD2.5 Ik zal het Vlaams Opendataportaal verder uitbouwen zodat ook via deze weg linked open 

data aangeboden kunnen worden. Verder zal ik de nodige stappen zetten voor de realisatie van 

standaarden zodat Vlaamse open data ook beschikbaar zijn via het federale en het Europese 

Opendataportaal. 

proces Exploiteren en onderhouden van het Vlaams open data portaal Acties die nodig zijn om het het Open Data Portaal operationeel te houden 

zoals opgenomen in het exploitatiedossier van het Vlaams Open Data 

Portaal.

GDI AIV aantal gepubliceerde metada-records 

van datasets die hergebruikt kunnen 

worden.
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ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

OD3.6

project Capaciteit infrastructuur ja Proactief voorzien van extra infrastructuur om de continuïteit van het 

MAGDA platform te blijven garanderen (rekening houdend met 

aanhoudende groei gebruik van het platform)

GDI/PPM AIV * Extra infrastructuur gerealiseerd voor einde Q2 *Continuïteit van de bestaande diensten 

is verzekerd (max 4 uur onderbreking)

* Nieuwe diensten kunnen ontsloten 

worden (max 4 uur onderbreking)

project Datacentermigratie ja Het AIV dient tegen eind 2017 de IT infrastructuur te evalueren, 

architecturaal te herzien en te migreren. De voornaamste reden hiervoor is 

het sluiten van enkele primaire datacenterlocaties in Brussel (o.a. in de VLM 

site en het Boudewijngebouw). Hierdoor is het nodig om alle infrastructuur 

over te brengen naar een nieuwe locatie en/of een transitie naar een 

dienstenmodel uit te voeren. Daarom werd in 2016 het datacenter migratie 

project opgestart. De prioriteit van dit project is het verzekeren van de 

continuïteit van de dienstverlening, alsook het behouden van de kwaliteit  & 

flexibiliteit van het dienstenaanbod. De datamigratie is een kritische 

“enabler” voor het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening. 

Een beslissingsdossier wordt uitgewerkt tegen februari voor de multi-site 

colocatie en managed netwerkservices. Op basis van een risico-analyse zal 

een migratiescenario gekozen worden in februari. De migratie moet 

afgerond zijn tegen eind 2017.

PPM EVIV 1. Ingebruikname nieuw datacenter

2. Migratie infrastructuur naar nieuw datacenter

*Continuïteit van de diensten is 

verzekerd (max 4 uur onderbreking)

project Geosecure: afstemming met algemeen toegangsbeheer (ACM/IDM) ja GeoSecure is complementair t.o.v. ACM/IDM. Het doel is om in eerste 

instantie voor steden en gemeenten een geautomatiseerde koppeling te 

leggen, in een later stadium kan deze uitgebreid worden voor de Vlaamse 

overheid.

PPM EVIV Trust van ACM/IDM met GeoSecure is operationeel 

voor Vlaamse steden en gemeenten

* 3.1 Digitaal Identiteitsbeheer

proces Exploiteren en onderhouden van kernsystemen en infrastructuur Wordt veelal uitbesteed aan contracten van HFB PPM AIV/EVIV

SD4

OD4.1 Marketing en sensibilisering

project MAGDA² campagne Een campagne om MAGDA meer naambekendheid te geven wordt opgezet 

tegen eind juni 2017, zowel naar interne medewerkers als externe actoren. 

Piste kan zijn om MAGDA echt ook als een gekend en gewaardeerd 

'keurmerk' te introduceren ('MAGDA inside'-label) 

RB AIV Een campagne om MAGDA meer naambekendheid te 

geven wordt opgezet tegen eind juni 2017

project Geopunt campagne Een campagne om Geopunt bekend te maken bij de burgers wordt opgezet. 

Deze kan eerst uitgetest worden met een beperkte internetcampagne om 

te checken of de toepassing een grote stroom gebruikers aankan.

RB EVIV Eerste campagne uitgewerkt tegen eind juni 2017 , 

uitvoering najaar 2017

project Trefdag Informatie Vlaanderen Trefdag presenteert de verschillende producten en diensten van Informatie 

Vlaanderen in, met focus op de nieuwe initiatieven. 

RB AIV OP 30 november 2017 wordt de Trefdag georganiseerd 

in het ICC Gent
project Marketing VRD RB AIV Een strategie rond marketing VRD is uitgewerkt eind 

maart 2017project Sensibiliseringscampagne wijzigingsdecreet hergebruik overheidsinformatie Verdere bekendmaking van de omzetting in Vlaanderen van de Europese 

richtlijn rond Open Data 

RB AIV

project Innovatielab opzetten Innovatieprojecten meer in de kijker zetten RB AIV

project Evaluatie van de Open Data wedstrijd 2016 Evalueren van de Open Data wedstrijd 2016 en bij een positieve evaluatie 

opzetten van een tweede wedstrijd voor nieuwe applicaties die gebruik 

maken van Vlaamse Open Data

RB AIV In geval van een tweede editie van de wedstrijd, 

prijsuitreiking op trefdag 2017

OD2.5 Naast het openstellen van data zal ik de realisatie van economische meerwaarde blijven 

stimuleren. Bij een positieve evaluatie van de opendatawedstrijd in 2016 overweeg ik om een 

tweede opendatawedstrijd te organiseren. 
project Communicatiestrategie Lokale Besturen Verdere uitwerking van de communicatiestrategie en uitvoering middels 

websites, nieuwsbrieven, cursussen, evenementen, Relatiebeheer…

RB AIV

proces Sensibiliseren en promotie voeren voor alle beleidsthema's, producten en 

dienstverlening van Informatie Vlaanderen

RB AIV

proces Marketing en sensibilisering : Corporate en productcommunicatie ja RB AIV Een strategie rond productcommunicatie is uitgewerkt 

eind maart 2017
OD4.2

proces Gebruikers ondersteunen via een informatieve en technische helpdesk voor de 

toepassingen en informatieproducten van Informatie Vlaanderen

RB EVIV

proces Organisatie opleidingen RB EVIV Een nota over de scope, doelgroep en aanpak 

opleidingen door AIV is eind februari 2017 

gefinaliseerd
project Opmaken SLO's ikv monitoring availability (service na kantooruren) Urgentie om hier werk van te kunnen maken, zeker ook omwille van nieuw 

aankomende projecten zoals LEZ, en stromen voor K&G en WSE, 

beschikbaarheid van een service delivery manager (werving voorzien 

voorjaar 2017)

PPM/RB AIV *Voor alle producten en diensten die extern worden 

aangeboden wordt een SLO uitgeschreven tegen einde 

juni 2017. 

*Hiervoor een nulmeting geregistreerd welke nadien 

volgens een aangepaste periodiciteit wordt opgevolgd

SD5

OD5.1

project Cultuurveranderingsproject: In vertrouwen gemotiveerd en geresponsabiliseerd 

werken

ja Doelstelling: 

- vertrouwen in de leiding

- motiverende werkomgeving

- geresponsabiliseerde medewerkers

IB AIV zie actieplan 2017: status uitvoering van actieplan

2018: hogere score op personeelspeiling

OD5.2

project Het ondernemingsplan als sturingsinstrument: koppelen van VTE en budget aan 

doelstellingen, projecten en processen systematische opvolging en bijsturing door 

het DC

ja IB AIV * Er is een ondernemingsplan opgemaakt, met 

koppeling van VTE en van budget aan de 

doelstellingen, projecten en processen 

* Per kwartaal wordt zowel de 

voortgang als de besteding van resouces 

(VTE en budget) opgevolgd en 

geëvalueerd binnen het DC en wordt 

waar nodig bijgestuurd 

* Nieuwe projecten of initiatieven 

worden telkens aan de doelstellingen 

van het ondernemingsplan gekoppeld en 

hieraan worden resources (VTE en 

budget) toegewezen en deze worden zo 

ter goedkeuring voorgelegd aan het DC 

en vervolgens mee opgevolgd

* Het ondernemingsplan wordt effectief 

gebruikt als basis voor de 

begrotingsopmaak en -aanpassing
OD5.3

project Uitvoeren van functieweging, inclusief opmaken van functiekaarten Moet gebeuren vanuit  competentiemanagement IB AIV

Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

Het optimaliseren van de strategie en planning

De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

Functioneel inrichten en beheren van kernsystemen en infrastructuur voor het agentschap, i.s.m. het Facilitair Bedrijf 

Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

Het agentschap bevordert en de kennis en vermarkt de toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten proactief, via marketing, sensibilisering, begeleiding en  nazorg

Begeleiding en nazorg
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ONDERNEMINGSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Mijlpalen en indicatoren 

Type Titel Prio Omschrijving Verantw 

afdeling

Financierings-

bron

Belangrijkste mijlpalen 2017 (voor projecten) Indicator (voor processen en evt. ook 

projecten)

Generieke bouwsteen Beleidsbrief BZ 2016-2017

Koppelingen Doelstellingen, projecten en processen

project Het personeelsbeheer voor interne en externe medewerkers is tegen eind 2017 

geuniformiseerd, gecommuniceerd en in gebruik”

ja Uittekenen van het personeelsbeleid en principes voor interne en externe 

medewekers

Opzetten van het personeelsbeheersproces en tools voor

o    Beheer personeelsplan, incl. actief en behoeften

o    Competentiemanagement

o    Beheer personeelsbudgetten en budgetten voor externe medewerkers

o    Wervings- en selectiemanagement

o    Personeelsbeheerrapporten zijn beschikbaar voor de beslissingsnemers

IB AIV

project Informatieveiligheid: De product owners worden verantwoordelijk voor de 

verankering van de technische en procedurele informatieveiligheidsvereisten en de 

verplichtingen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG/GDPR) in onze externe dienstverlening. 

ja Concreet dienen ze per product de gepaste maatregelen te nemen rond: 

1. Dataclassificatie en van de datasets in hun beheer en opname in het 

Informatiebeheerplan (IBP)

2. Garanderen van de volledigheid van de Service Map van hun toepassing 

en rapporteren over eventuele kwetsbaarheden in de Service Map 

3. data protection impact analyse (DPIA)

4. business impact analyse (BIA)

5. vaststellen van de access en identitymanagement vereisten 

6. vaststellen van de encryptievereisten 

7. de vereisten te definiëren rond backup/beschikbaarheid (BCM)

8. de vereisten te definiëren rond continuiteit en recovery (Recovery Time 

Objective- RTO, Recovery Point Objective - RPO)

IB AIV

OD5.4 Belanghebbendenmanagement
OD5.5 Inrichting van de middelen

project Opmaken van een informatiebeheersplan voor Informatie Vlaanderen ja IB AIV De definitieve versie van het informatiebeheersplan IV 

wordt opgeleverd en goedgekeurd door het 

directiecomité midden 2018. Tegen eind 2017 zullen 

de kerntaken hierin opgenomen zijn. De interne 

werking wordt uitgewerkt in de eerste helft van 2018.

project Ontwikkelen van een geïntegreerd financieel proces inclusief rapportering ja IB AIV

project Het migreren van de mailaccounts die momenteel in gebruik zijn, naar een 

gemeenschappelijke mailomgeving naar O365  tenant in de microsoft cloud van de 

vlaamse overheid, in samenwerking met het facilitair bedrijf 

ja PPM AIV

OD5.6 Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 
project Opmaken van een BCM op niveau van processen en op niveau van de organisatie. ja IB AIV Identificatie van bedrijfskritische processen: eind 

eerste kwartaal 2017

beschrijving componenten en analyse 

kwetsbaarheden: eind tweede kwartaal

business continuïtbeleid (BCM) op niveau van 

processen: eind 2017

uitgewerkt BCM-plan: eind 2018
OD5.7 Algemene project- en procesuitvoering interne werking
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SD1 Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

OD1.2 Het agentschap coördineert de harmonisering van het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling

OD1.3 Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader  uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie 

SD2

OD2.1

OD2.2

OD2.3

OD2.4

OD2.5

SD3 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

OD3.1 Het agentschap levert voor burgers, ondernemers en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen

OD3.2 Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening in functie van de gebruikers

OD3.3 Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

OD3.4 Het agentschap biedt gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten aan

OD3.5 Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator 

OD3.6 Functioneel inrichten en beheren van kernsystemen en infrastructuur voor het agentschap, i.s.m. het Facilitair Bedrijf 

SD4

OD4.1 

OD4.2

SD5 Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

OD5.1

OD5.2

OD5.3

OD5.4

OD5.5

OD5.6

OD5.7

Marketing en sensibilisering

Het agentschap prospecteert op het vlak van informatiemanagement en onderzoekt via pilootprojecten de effecten van  innovatieve technologieën op de dienstverlening

Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

Het optimaliseren van de strategie en planning

De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

Het agentschap zet  vernieuwende methodieken in op vlak van informatiebeheer, enterprise architectuur en het realiseren van gebruiksvriendelijke en eenvoudige dienstverlening 

Het agentschap zet in op mobiele en gebruiksvriendelijke informatie-uitwisseling met burgers, ondernemingen en organisaties

Het agentschap prospecteert actief in de dienstverleningsmarkt naar innovatieve meerwaardediensten 

Het agentschap zet het MAGDA platform in voor innovatieve toepassingen, in samenwerking met partners 

Het agentschap  stelt authentieke bronnen en registers beschikbaar  als Linked (Open) Data en stimuleert de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven analyseprojecten

Het agentschap bevordert en vermarkt de kennis en toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten proactief

Algemene project- en procesuitvoering interne werking

Belanghebbendenmanagement

Inrichting van de middelen

Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 

Begeleiding en nazorg



FINANCIËLE MIDDELEN 

1) Beschikbare budgetten obv de uitgavenbegroting 2017

Begrotingsartikel Omschrijving Budget (VAK) 

(in keuro)

Duiding (zie ook Memorie van Toelichting bij de begroting)

PC0-1PJC2AA-WT  Informatiebeleid 373 Voor de beleidsvelden informatiemanagement en ICT wordt door 

AIV rond verschillende thema’s nieuw beleid uitgewerkt. Dit 

budget wordt aangewend voor experten-consultancy in functie 

van het informatiebeleid, monitoring, onderzoek en juridische 

ondersteuning

PC0-1PJC2AB-WT  Digitale producten, diensten en ondersteuning 

(Informatie Vlaanderen)

11 011 Dit krediet wordt gebruikt voor de realisatie van de digitale 

producten, diensten en het ondersteuningsaanbod, die Informatie 

Vlaanderen oplevert conform haar opdracht zoals beschreven in 

het oprichtingsbesluit. Dit budget wordt gebruikt om de reguliere 

werking van het agentschap te financieren, waarbij zowel het 

beheer/exploitatie van bestaande toepassingen, databronnen of 

platformen en het recurrente ondersteuningsaanbod, als het 

projectmatig realiseren van specifieke optimalisatietrajecten 

worden gevat (bv. MAGDA-platform, contact center, 

vlaanderen.be, vereenvoudiging, open data, dataharmonisatie en 

standaardisering, overheid.vlaanderen.be,...)

PCE-1PJC2AB-WT  Digitale producten, diensten en ondersteuning

 (Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen)

7 908 Dit budget dient voor een overkoepelende en interbestuurlijke 

aanpak rond gegevens en informatiebeheer. Het gaat over de 

bijdrage die Vlaanderen moet leveren aan het beheer, de 

bijhouding, de distributie en het gebruik van het GRB als 

authentieke geografische gegevensbron conform het GRB-decreet, 

de verdere ontwikkelingen van het GRB in het stelsel van 

basisregistraties en de realisatie van het uniek percelenplan.  De 

bijhorende toepassingen voor GRB en de gekoppelde 

meerwaardediensten FLEPOS, GIPOD en KLIP, alsook de 

ontwikkelingen ten gevolge van interbestuurlijke (Europese) 

samenwerkingsakkoorden en projecten zijn hierin gevat.

PC0-1PAC2ZZ-WT Werking en toelagen 

(Informatie Vlaanderen)

3 780 Dit begrotingsartikel wordt aangewend om uitgaven te realiseren 

ten behoeve van de algemene werking van het Agentschap 

Informatie Vlaanderen. Hieronder vallen ICT-uitgaven die niet 

kunnen teruggebracht tot de uitvoering van het beleid (HB 

werkplekdiensten, Orafin, TRAJECT, mailmigratie, …)

PCE-1PAC2ZZ-WT Werking en toelagen 

(Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen)

102 Dit begrotingsartikel wordt aangewend om uitgaven te realiseren 

ten behoeve van de algemene werking van het Eigen Vermogen 

Informatie Vlaanderen. 
TOTAAL 23 174 000         

Exclusief budget op artikel PC0-1PJC2AC-WT - Vlaanderen Radicaal Digitaal dat wordt ingezet als hefboombudget om entiteiten te ondersteunen om gebruisvriendelijke digitale dienstverlening te realiseren 

Exclusief budget op artikel PCE-1PJC2AU-IS- Dotatie aan VITO ifv de co-financiering voor de realisatie van de Beeldverwerkingsketen

Strategische doelstelling OP

SD1 Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in 

afstemming met het ICT-beleid

SD2 Het agentschap prospecteert op het vlak van 

informatiemanagement en onderzoekt via pilootprojecten 

de effecten van  innovatieve technologieën op de 

dienstverlening

SD3 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en 

ondersteuning aan

SD4 Het agentschap bevordert en vermarkt de kennis en 

toepassing van het informatiebeleid, producten en 

diensten proactief

SD5 Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en 

efficiënte organisatie



PERSONEELSMIDDELEN 

Verdeling van de VTE over de strategische doelstellingen

Op 1/1/2017 telde Informatie Vlaanderen 215 medewerkers. Rekening houdend met het werkregime (deeltijdse tewerkstelling) komt dit overeen met een totaal van 193,55 VTE.

Doelstelling OP Aantal VTE % VTE

SD1 Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid 19,51 10,08%

SD2 Het agentschap prospecteert op het vlak van informatiemanagement en onderzoekt via 

pilootprojecten de effecten van  innovatieve technologieën op de dienstverlening

6,06 3,13%

SD3 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan 113,42 58,60%

SD4 Het agentschap bevordert en de kennis en vermarkt de toepassing van het informatiebeleid, 

producten en diensten proactief, via marketing, sensibilisering, begeleiding en  nazorg

16 8,27%

SD5 Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie 30,26 15,63%

Vlaamse Toezichtscommissie 2,3 1,19%

Management 6 3,10%

TOTAAL 193,55 100,00%

Apparaatskredieten

Begrotingsartikel Omschrijving Budget (VAK) (in keuro) Duiding

PC0-1PAC2ZZ-LO Lonen 13.333 Dit budget wordt aangewend voor de uitbetaling 

van de lonen van personeelsleden van AIV (215 op 

1/1/2017).



DIVERSITEITSPLAN INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Doelstelling (Mogelijke) acties Verantwoordelijke voor de acties Indicatoren

Diversiteit verankeren in de werking van de organisatie

jobstudenten en/of stages en /of 

startbanen aanbieden met specifieke 

aandacht voor de doelgroepen

diversiteitsambtenaar samen met 

selectieverantwoordelijken en management

10% van studentenjobs/startbanen/stages is ingevuld 

door kandidaten met een migratieachtergrond en 6% 

door kandidaten met een arbeidshandicap of chronische 

ziekte, deelname aan initiatieven zoals DUOdag

neutrale selecties organiseren selectieverantwoordelijken bv. neutraliteitsparagraaf in vacatureberichten, 

voorbehouden betrekkingen, toegewezen consultenten, 

gebruik checklist diversiteit, preselectie op anonieme 

manier; selectieverantwoordelijken zijn getraind in 

diversiteit, gelijke kansen en neutraliteit;  indicatoren 

verder af te stemmen met selectieverantwoordelijken

takenpakketten aflijnen met oog op 

personeelsleden met een handicap

HR-verantwoordelijke i.s.m. leidinggevenden functiebeschrijving of takenpakket dat is aangepast en 

besproken met functiehouder
diversiteit integreren in de nieuw op te 

maken functiebeschrijvingen voor iederen 

medewerker

HR-verantwoordelijke i.s.m. leidinggevenden in de functiekaarten zijn verwijzingen naar diversiteit 

diversiteit integreren in VTO (opleidingen 

in eigen beheer)

vormingsverantwoordelijke en 

diversiteitsambtenaar

advies van de diversiteitsambtenaar bij opleidingen in 

eigen beheer

in samenwerking met de dienst 

Diversiteitsbeleid zal dit plan verder 

geconcretiseerd worden in de loop van 

2017, ook rekening houdend met de 

nieuwe organisatiestructuur

diversiteitsambtenaar ism dienst 

diversiteitsbeleid

overlegmomenten met dienst diversiteit;          aangepast 

plan

diversiteit integreren in welzijnsbeleid bv. 

in bevragingen

HR-verantwoordelijke i.s.m. 

diversiteitsambtenaar en preventieadviseur

er zijn acties in het welzijnsplan die gelinkt worden aan 

diversiteit;  in de personeelspeiling vragen opgenomen 

rond diversiteit;  beleid rond re-integratie van langdurig 

zieken is besproken op DR
een diversiteitsambtenaar die voldoende 

tijd vrijhoudt voor de werking rond 

diversiteit

leidend ambtenaar er is een diversiteitsambtenaar die 15% van een VTE  

vrijhoudt voor deze taken

een werkgroep waarin  diversiteit 

besproken wordt

diversiteitsambtenaar agenda en verslagen van de bijeenkomsten van de 

werkgroep of het forum waarop diversiteitsacties worden 

besproken en de inhoudt van de commissies wordt 

meegegeeld (minstens 4 keer per jaar)

Een open bedrijfscultuur m.b.t. diversiteit, gelijke kansen en neutraliteit

Communiceren en sensibiliseren De boodschappen en dragers van de 

dienst diversiteitsbeleid intern laten 

doorstromen

diversiteitsambtenaar i.s.m. 

communicatieverantwoordelijke

affiches en andere boodschappen van de dienst 

diversiteitsbeleid zijn zichtbaar binnen de organisatie, 

informatie op intranet is actueel en toegankelijk, GKDplan 

is besproken met dienst diversiteit

Informatie op een toegankelijke 

manier ter beschikking stellen

zorgen dat alle websites die Informatie 

Vlaanderen beheert maximaal 

toegankelijk zijn

communicatieverantwoordelijke te bevragen bij communicatiever-antwoordelijke

Monitoren en rapporteren van de effecten van het diversiteitsbeleid

Monitoren Systematisch opvolgen van streefcijfers  gemeenschappelijk dienstencentrum in het gemeenschappelijk dienstencentrum zijn ten allen 

tijde de meest recente cijfergegevens ter beschikking

Rapporteren de bevragingen, diversiteitsscan,... m.b.t. 

diversiteit invullen

gemeenschappelijjk dienstencentrum ism 

diversiteitsambtenaar

cijfers zijn tijdig en correct gerapporteerd

De visie rond diversiteit integreren in 

de HR-processen

Een interne werking rond diversiteit 

opzetten



JAARACTIEPLAN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK INFORMATIE VLAANDEREN 2017

Maatregel Preventiehiërarchie  Grootte betreffend risico Verantwoordelijkheid Uitvoering Timing Middelen Evaluatiecriteria

a. De welzijnswerking bij Informatie Vlaanderen verzekeren

Afdeling Informatiebeleid bestaan van criteria

GDPB (advies) opname van criteria in functiebeschrijvingen

a2. ten minste drie vergaderingen van het entiteitsoverlegcomité organiseren schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Leidend ambtenaar Administrateur-generaal blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

vergaderingen

Afdeling Relatiebeheer intranet communicatieproducten

mailberichten inhoud berichten

documenten feedback personeel

brochures

…

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies en ondersteuning)

Diversiteitsambtenaar

Afdeling Project- en productmanagement

GDPB (advies)

aanduiding contactpersoon is gebeurd

contactpersoon heeft opleiding gevolgd

Afdeling Informatiebeleid

GDPB

b. De werkhygiëne bij Informatie Vlaanderen verzekeren

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid 

schade voorkomen GDPB

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid

overeenkomst met HFB

c. De brandveiligheid bij Informatie Vlaanderen verzekeren

Afdeling Informatiebeleid

GDPB

risico voorkomen

schade voorkomen

d. Interne noodplanning verzekeren

Afdeling Informatiebeleid bestaan nieuw intern noodplan en daadwerkelijke 

jaarlijkse actualisatiesGDPB plaatsvinden opleiding

e. Preventieve periodieke controle en onderhoud van zaken waar Informatie Vlaanderen zelf verantwoordelijk voor en/of eigenaar van is

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

e2. de regeling toepassen voor het periodiek nazicht en onderhoud van de bedrijfsvoertuigen van Informatie 

Vlaanderen en toezicht laten uitoefenen op de naleving van de instructies rond het gebruik van de 

bedrijfsvoertuigen

risico’s voorkomen gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering (nota)

f. (Periodieke) opleiding, bijscholing, oefening organiseren

Afdeling Informatiebeleid

GDPB

plaatsvinden van de evacuatieoefening

rapportering (evaluatieverslag)

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

GDPB

Afdeling Informatiebeleid

g. Het globaal preventieplan aanpassen aan nieuwe omstandigheden

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

h. Op een georganiseerde manier persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ter beschikking stellen aan het personeel van Informatie Vlaanderen

Afdeling Informatiebeleid rapportering (nota)

aankoop en ter beschikking stellen middelen

vaste procedure

aankoop en ter beschikking stellen middelen

vaste procedure

feedback personeel

Afdeling Informatiebeleid aankoop en ter beschikking stellen materiaal

GDPB vaste procedure

Bedrijfsarts EDPB feedback personeel

Afdeling Informatiebeleid

Bedrijfsarts EDPB

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

i. preventieve periodieke gezondheidsbeoordeling organiseren

Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid instructies EDPB over 

categorieën risicofuncties

GDPB GDPB personeelsbeheers-

systeem om 

desbetreffende data bij te 

houden en onderzoeken te 

plannen
Afdeling Informatiebeleid

Dienstencentrum personeelsadministratie?

Afdeling Informatiebeleid plaatsvinden onderzoek

Dienstencentrum personeelsadministratie? rapportering in jaarverslag

a4. kaderend in het re-integratie- en diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, de leidinggevenden en andere 

personeelsleden sensibiliseren om contacten te onderhouden met langdurig afwezige collega's en om deze collega’s 

bij terugkeer op de werkplek op een passende manier opnieuw in het werkproces in te schakelen 

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid gebruikelijke 

werkmiddelen

blijvend communicatieproduct

gebruikelijke 

werkmiddelen

a3. communicatie over welzijn naar het personeel verzekeren (via de verschillende communicatiekanalen in 

Informatie Vlaanderen)

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Relatiebeheer blijvend

GDPB (aanleveren informatie)

a1. welzijnscriteria ontwikkelen om op te nemen in de functiebeschrijving van werknemers van Informatie 

Vlaanderen 

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid 2017

communicatieproduct

a6. contactpersoon veiligheid-welzijn voor de GDPB aanduiden in Informatie Vlaanderen schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Leidend ambtenaar Afdeling Informatiebeleid 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

a5. werknemers van derden informeren over de risico’s  bij Informatie Vlaanderen schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Project- en productmanagement blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

b2. de hygiëne bewaken in de kitchenettes klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend interne richtlijnen in 

Informatie Vlaanderen

feedback personeel

schade voorkomen GDPB

specifieke afspraken rond dienstverlening GDPB aan 

Informatie Vlaanderen zijn gemaakt en 

geïmplementeerd 

b1. het personeel dat veldwerk verricht middelen ter beschikking stellen die een minimale hygiëne verzekeren klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend hygiënemiddelen beschikbaarheid middelen

a7. evalueren of specifieke dienstverlening van de GDPB voor Informatie Vlaanderen nodig is schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Leidend ambtenaar 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

d1. een nieuw intern noodplan uitwerken voor Informatie Vlaanderen geïntegreerd in of afgestemd op dat voor het 

Virginie Loveling- en het Boudewijn/Herman Teirlinckgebouw, en jaarlijks actualiseren ervan

schade beperken groot risico Afdeling Informatiebeleid 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

aanwezigheid lijst en onderrichtingen

c2. brandveiligheidsprocedures uitwerken/actualiseren voor de data-recoverycenters van Informatie Vlaanderen gemiddeld risico GDPB GDPB blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

bestaande brandveiligheidsprocedures

c1. de lijst met de namen van de zonevrijwilligers in Informatie Vlaanderen actueel houden en de zonevrijwilligers 

de onderrichtingen die ze moeten volgen bezorgen en zo nodig actualiseren

risico voorkomen klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend namenlijst en 

onderrichtingen

rapportering in maandverslagen

f1. de EHBO-hulpverleners en zonevrijwilligers in Informatie Vlaanderen jaarlijks bijscholen schade beperken gemiddeld risico GDPB blijvend overeenkomst GDPB met 

externe firma

plaatsvinden van de opleiding

e1. de persoonlijke beschermingsmiddelen bij Informatie Vlaanderen jaarlijks nazien, gebreken laten herstellen en 

de middelen vervangen wanneer de gebruikstermijn voorbij is 

risico’s voorkomen gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend vervangende middelen

plaatsvinden van onthaaldagen

f4. opleiding verzorgen rond het intern noodplan, ook voor specifieke personeelsleden in verband met 

noodprocedures

schade beperken groot risico GDPB blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

plaatsvinden van opleiding

hulpmiddelen voor 

evacuatie 

f3. systematisch toelichting geven aan nieuwe medewerkers over welzijn tijdens onthaaldagen die zo dicht mogelijk 

aansluiten bij de datum van indiensttreding

schade beperken gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

f2. jaarlijks een evacuatieoefening organiseren schade beperken gemiddeld risico HFB HFB (GDPB: advies & waarnemer) blijvend

bestaan aangepast globaal plan 2013-2017 

Informatie Vlaanderen

g2. een nieuw globaal preventieplan 2018-2022 uitwerken voor Informatie Vlaanderen schade voorkomen/beperken gemiddeld risico Leidend ambtenaar 2016 & 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

bestaan globaal plan 2018-2022 Informatie 

Vlaanderen

g1. het globaal preventieplan 2013-2017 voor Informatie Vlaanderen aanpassen aan nieuwe omstandigheden schade voorkomen/beperken gemiddeld risico Leidend ambtenaar Blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

h2. bijzonder ergonomisch materiaal ter beschikking stellen aan personeelsleden met medisch aangetoonde 

problemen 

schade voorkomen/beperken gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend bijzonder ergonomisch 

materiaal

h1. de wettelijke en praktische behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen nagaan bij personeel van 

Informatie Vlaanderen dat veldwerk verricht, geschikte middelen selecteren via de wettelijk voorziene procedures 

en de middelen ter beschikking stellen 

schade voorkomen/beperken gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend persoonlijke 

beschermingsmiddelen

GDPB

rapportering in maandverslag

h4. hulpmiddelen ter beschikking stellen voor duwen en trekken van lasten risico voorkomen/schade voorkomen gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend hulpmiddelen rapportering in maandverslag

h3. een bril ter beschikking stellen voor beeldschermwerk indien nodig schade beperken gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend financiële tussenkomst

overeenkomst met EDPB plaatsvinden onderzoek

i3. periodieke gezondheidsbeoordeling organiseren schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend overeenkomst met EDPB

i1. concretiseren afspraken over periodieke gezondheidsbeoordeling met de EDPB voor de personeelsleden van 

Informatie Vlaanderen

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico 2017 document met duiding over eventuele gemaakte 

afspraken

i2. gezondheidsbeoordeling personeel bij werkhervatting na langdurige ziekte (28 dagen) schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend



Afdeling Informatiebeleid plaatsvinden inentingen

GDPB

Dienstencentrum personeelsadministratie?

i5. de naamlijst voor periodieke gezondheidsbeoordeling of inentingen driemaandelijkse actualiseren schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

daadwerkelijke actualisatie lijsten

GDPB (advies)

Bedrijfsarts EDPB

Afdeling Informatiebeleid (in samenwerking met medisch 

controleorgaan)
GDPB (advies)

j. Informatie Vlaanderen-beleid verzekeren rond psychosociale aspecten, waaronder geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

Diversiteitsambtenaar

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

AgO

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

AgO

Afdeling Informatiebeleid

GDPB (advies)

AgO (advies)

k. Veilige, milieuvriendelijke, gezonde en ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen ter beschikking stellen van het personeel van Informatie Vlaanderen

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid bestaan procedure

GDPB (advies)

Diversiteitsambtenaar

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid

schade voorkomen GDPB (advies)

schade voorkomen Afdeling Informatiebeleid

schade beperken GDPB (advies)

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid in samenwerking met HFB

schade voorkomen Diversiteitsambtenaar

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid bestaan instructies

schade voorkomen GDPB (advies) actualisatie instructies

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid onderzoek volgens de 

richtlijnen van de cel 

integrale milieuzorg

rapportering (nota)

GDPB (advies) directiebeslissing

bestaan zorgsysteem

daadwerkelijke overschakeling op milieuvriendelijke 

producten
l. Informatie Vlaanderen personeel informeren over welzijn

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid beschikbaarheid informatie

schade voorkomen Afdeling Relatiebeheer

schade beperken GDPB (advies)

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid beschikbaarheid informatie

schade voorkomen Afdeling Relatiebeheer

schade beperken EDPB (advies)

m. Informatie Vlaanderen personeel instrueren

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid

schade voorkomen

schade beperken

schade voorkomen Diegene die het eerst op de hoogte is

schade beperken GDPB (advies)

risico’s voorkomen Bedrijfsarts EDPB

schade voorkomen GDPB (advies)

schade beperken Ergonoom EDPB

m4. Gebouwgebonden richtlijnen verspreiden aan Informatie Vlaanderen-personeel en toezicht uitoefenen op de 

naleving ervan 

risico voorkomen klein tot groot risico Afdeling Informatiebeleid in samenwerking 

met de GDPB en HFB

Afdeling Informatiebeleid in samenwerking met de GDPB 

en HFB

blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

verspreiden van richtlijnen

n. EHBO-voorzieningen verzekeren

Afdeling Informatiebeleid in samenwerking met de EHBO-

hulpverleners

bestaan van organisatorische afspraken

GDPB (advies) rapportering in maandverslagen

o. arbeidsongevallen en ziekten bij Informatie Vlaanderen onderzoeken

risico’s voorkomen GDPB plaatsvinden onderzoek

schade voorkomen rapportering in maandverslagen/jaarverslag

schade beperken feedback personeel

Afdeling Informatiebeleid rapportering

GDPB

Medisch controleorgaan

Diversiteitsambtenaar

p. De bedrijfsmobiliteit bij Informatie Vlaanderen verzekeren

risico’s voorkomen Afdeling Informatiebeleid plaatsvinden onderzoek

schade voorkomen rapportering (nota)

schade beperken feedback personeel

q. Het beleid rond afhankelijkheidsproblemen bij Informatie Vlaanderen verzekeren

risico’s voorkomen GDPB GDPB eerstelijnsopvang

rapportering in jaarverslag

i6. problemen met de werkomgeving bij Informatie Vlaanderen die comforthinder overstijgen medisch laten 

opvolgen

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend overeenkomst met EDPB rapportering in maandverslagen

i4. jaarlijkse vrijwillige inentingen organiseren 

- tegen griep

- tegen tetanus

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend overeenkomst met EDPB

rapportering (nota)

j1. in afstemming met het diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen (en met daarbij o.m. specifieke aandacht voor 

knelpunten m.b.t. personeelsleden uit kansengroepen, het voorkomen van discriminatie, …) de werksfeer 

regelmatig peilen in de verschillende subentiteiten van Informatie Vlaanderen en bemiddelen bij conflicten

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering 

i7. de ziekteverzuimcijfers dieper analyseren, er besluiten uit trekken en er zo nodig acties aan koppelen schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering

j3. een psychosociale risicoanalyse voeren bij Informatie Vlaanderen schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering

j2. een periodiek personeelstevredenheidsonderzoek voeren bij Informatie Vlaanderen schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

k2. gevaarlijke producten veilig opslaan klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend veiligheidskast(en) aanwezigheid veiligheidskast(en)

door EOC gevalideerd arbeidsreglement Informatie 

Vlaanderen

k1. in afstemming met het diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen (i.c. het leeftijdsbewust personeelsbeleid), de 

aankoop- en indienststellingsprocedure in Informatie Vlaanderen vastleggen met het oog op veilige, 

milieuvriendelijke, ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen

klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelenschade voorkomen evaluatie procedure

j4. in nieuwe arbeidsreglement Informatie Vlaanderen de actuele regelgeving m.b.t. psychosociaal welzijn 

verankeren

schade voorkomen/beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid 2017 gebruikelijke 

werkmiddelen

k4. in afstemming met het diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen (i.c. het leeftijdsbewust personeelsbeleid), 

elementair ergonomische bureaumeubelen ter beschikking stellen aan alle personeelsleden

klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid in samenwerking 

met HFB

blijvend bureaumeubelen aanwezigheid elementair ergonomische 

bureaumeubelen

k3. gevaarlijke producten duidelijk signaleren en etiketteren klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend signalisatiemiddelen en 

etiketten

daadwerkelijke signalisatie en etikettering

eventueel bijkomende 

financiële middelen

l2. de veiligheidsinformatiebladen van producten verzamelen en de relevante informatie op een systematische 

manier via het intranet ter beschikking stellen

klein risico blijvend informatieaanbod via het 

intranet
Afdeling Relatiebeheer

k5. instructies voor het werken met machines, arbeidsmiddelen, handgereedschap en bedieningsmiddelen 

regelmatig actualiseren

klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

k6. een milieuzorgsysteem invoeren (verdere fasen) klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend

schade voorkomen

m1. de regels voor het gebruik van het EHBO-lokalen en de EHBO-kits op de Informatie Vlaanderen-verdiepingen (in 

het Virginie Loveling- en Boudewijn/Herman Teirlinckgebouw) regelmatig herhalen 

klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend herinneringsactie daadwerkelijke herinnering aan de regels

GDPB (advies)

feedback personeel

l3. het personeel van Informatie Vlaanderen via het intranet informeren over voor- en nadelen van (geen) inenting 

tegen ziekteverwekkers waaraan men bij Informatie Vlaanderen kan blootgesteld zijn

klein risico blijvend informatieaanbod via het 

intranet
Afdeling Relatiebeheer feedback personeel

m3. in overleg met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk individueel ergonomisch advies 

geven aan werknemers

klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend overeenkomst met externe 

dienst voor preventie en 

bescherming

rapportering in maandverslagen

m2. werknemers de bedrijfsarts laten verwittigen bij problemen met infectieziekten klein risico Diegene die het eerst op de hoogte is blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering in maandverslagen

o1. ongevallen, ziekten en subjectieve gezondheidsklachten onderzoeken om een eventueel verband met functies of 

werkomstandigheden bij Informatie Vlaanderen op te sporen

klein tot gemiddeld risico GDPB blijvend betreffende gegevens

Bedrijfsarts EDPB

n1. de EHBO-voorzieningen regelmatig aanvullen in de EHBO-kits op de Informatie Vlaanderen-verdiepingen en de 

bedrijfswagens van Informatie Vlaanderen

schade beperken klein risico Afdeling Informatiebeleid blijvend EHBO-middelen

daadwerkelijke werkhervattingen

p1. gebruik van de vervoermiddelen organiseren, controle en onderhoud van de vervoermiddelen verzekeren klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend eventuele financiële 

middelen voor herstelling, 

onderhoud, vervanging

HFB

o2. kaderend in het re-integratie- en diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, daar waar mogelijk opstarten van 

re-integratietrajecten van langdurig zieke medewerkers

schade beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend middelen op maat

q1. begeleidingsmogelijkheden voorzien voor personeelsleden met afhankelijkheidsproblemen (roken, drugs, 

alcohol, …)

gemiddeld risico blijvend rapportering 



schade voorkomen Afdeling Informatiebeleid Afdeling Informatiebeleid doorverwijzing

r. De niet-materiële werkomstandigheden bij Informatie Vlaanderen verbeteren

Leidend ambtenaar Afdeling Informatiebeleid aantal tewerkgestelde personen uit de doelgroepen

Afdeling Informatiebeleid Diversiteitsambtenaar rapportering (nota)

Afdeling Informatiebeleid

Diversiteitsambtenaar

Afdeling Informatiebeleid

Diversiteitsambtenaar

Leidend ambtenaar Afdeling Informatiebeleid

GDPB

Diversiteitsambtenaar

Betreffende afdelingen, diensten en teams 

(teambuilding)

Betreffende afdelingen, diensten en teams (teambuilding) daadwerkelijk plaatsvinden van de activiteiten

deelnamerespons

activiteitenprofiel 

evaluatieverslag van de organisatoren

s. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken implementeren in Informatie Vlaanderen

s1. plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder implementeren in Informatie Vlaanderen schade beperken klein tot gemiddeld risico Leidend ambtenaar Afdeling Informatiebeleid 2016 & 2017 diverse materiële & 

immateriële middelen

rapportering

alcohol, …)

r1. kaderend in een inclusief diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, actief mensen uit de doelgroep personen 

met een arbeidshandicap aanwerven

schade beperken klein tot gemiddeld risico blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering (nota)

GDPB  

rapportering (nota)

r3. kaderend in een inclusief diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, inspanningen voor het ontwikkelen en 

beoordelen van sociale vaardigheden, het verminderen van de werkdruk, het verbeteren van de werkorganisatie en 

dergelijke, voortzetten

schade beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen

rapportering (nota)

r2. kaderend in een inclusief diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, de voor Informatie Vlaanderen bedoelde 

maatregelen uit het gelijke kansen- en diversiteitplan nemen

schade beperken klein tot gemiddeld risico Afdeling Informatiebeleid zie gelijkekansen- en 

diversiteitplan

gebruikelijke 

werkmiddelen

r5. activiteiten organiseren om een aangename, collegiale werksfeer te scheppen schade beperken klein tot gemiddeld risico blijvend financiële middelen

Vriendenkring Vriendenkring

r4. kaderend in een inclusief diversiteitsbeleid in Informatie Vlaanderen, mensen begeleiden vanuit de organisatie 

en de GDPB

schade beperken klein tot gemiddeld risico blijvend gebruikelijke 

werkmiddelen



project  Consistente beleving – trekker PeterSubproject 1: Uitbreiden van de componentenbibliotheek 

met nieuwe Webuniversum Componenten, zoals een 

kaartcomponent (in samenwerking met Geopunt) en een 

formulierencomponent (in samenwerking met 

Vereenvoudiging).

Subproject 2: Bouwen van de Webuniversum Componenten 

nodig voor Burgerloket [OF: als apart project bij Burgerloket 

te vermelden?]

project Project Inhoud Vlaanderen.be – trekker PeterSubproject 1: Uitbouwen van het Vacature-luik op 

Vlaanderen.be (in samenwerking met AgO)

Subproject 2: Bouwen van het concept entiteitensite

project Project Overheid.vlaanderen.be – trekker GodfriedSubproject 1: Nieuwsfunctie en intern kanaal (creëren van 

een met IDM/ACM afgeschermde omgeving)

Subproject 2: Implementeren navigatiestructuur

project

Project Kañooh / Drupal as a service – trekker Godfried

Subproject 1: Implementeren van de Webuniversum 

Componenten

Subproject 2: Start opmaak nieuwe gunning

project

Project Persoonlijke ondersteuning – trekker Leen

Subproject 1: Versterken digitale hulp (contactopties en 

widgets)

Subproject 2: Vernieuwen CRM

Subproject 3: Vernieuwen CTI

Subproject 4: Contactcenter: uitrol nieuwe gunning

Subproject 5: Begeleid digitaal in functie van Burgerloket 

[OF: als apart project bij Burgerloket te vermelden?]

project Project Front Burgerloket – trekker LienSubproject 1: Bouwen van de frontlaag voor het Burgerloket [OF: als apart project bij Burgerloket te vermelden?]

project Project Webuniversum – trekker ntbSubproject 1: Opzetten van een dienstverleningsproces

Subproject 2: Uitbouwen van een decentraal redactiemodel

Subproject 3: Verdere uitbouw van richtlijnen (huisstijl, url, 

toegankelijkheid, …)

Subproject 4: Toekomst webplatformen bepalen, inclusief 

externe zoek-engine, infrastructuur, …



 [OF: als apart project bij Burgerloket te vermelden?]



   

www.bestuurszaken.be 
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1 INLEIDING 

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet in de fusie van het Agentschap voor Geografische  Informatie 
Vlaanderen (AGIV), de Vlaamse Infolijn, de e-governmentcel CORVE, het beleidsvoorbereidend team 
geografische informatie, het team informatiebeleid en delen van archiefbeleid tot een nieuw 
agentschap.  In de loop van 2016, werden de laatste juridische stappen gezet voor de formele 
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen. Begin 2016 werd het 
eerste geïntegreerde ondernemingsplan opgesteld voor deze nieuwe entiteit. De strategische en 
operationele doelstellingen zijn de vertaling van de beleidsintenties omtrent Vlaanderen Radicaal 
Digitaal, zoals geformuleerd in de beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019, de conceptnota Vlaanderen 
Radicaal Digitaal en de beleidsbrief Bestuurszaken 2015-2016. 
  
Het ondernemingsplan werd opgemaakt volgens het beschikbaar gestelde sjabloon, in functie van  
een vlotte integratie in de algemene doelstellingen- en monitoring tool TRAJECT, conform de 
beslissing  van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 betreffende de opvolging van 
doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 (VR2014 0512 DOC.1241/1BIS).  
 
Dit rapport met bijlagen over het jaar 2016 bevat volgende elementen: 
 

• Rapportering over de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen uit het 
Ondernemingsplan 2016 van het agentschap Informatie Vlaanderen, met duiding over de 
stand van zaken en eventueel de interne en externe factoren die van invloed waren op de 
bereikte resultaten 

• Rapportering over de uitvoering van de acties in het kader van het gelijke kansen en 
diversiteitsbeleid en  het welzijnsbeleid  

• Rapportering over de regeringsafspraken  
• Rapportering over de transitie 
• Stand van zaken m.b.t. de financiële toestand en de uitvoering van de begroting 

2 UITVOERING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN 
ORGANISATIEDOELSTELLINGEN 

In het ondernemingsplan 2016 zijn drie strategische doelstellingen, met onderliggende operationele 
doelstellingen bepaald. De eerste strategische doelstelling betreft het ontwikkelen en coördineren 
van het (nieuw) beleid, ter ondersteuning van de minister. De tweede strategische doelstelling 
refereert naar de recurrente processen van de entiteit, waarbij zowel het beheer van bestaande 
toepassingen, bronnen of platformen en het reguliere ondersteuningsaanbod, als specifieke 
verbetertrajecten in functie van de optimalisatie van deze processen worden gevat. De derde 
strategische doelstelling omvat de sturende processen van de organisatie, vertaald in vijf 
operationele organisatiedoelstellingen, die betrekking hebben op de eigen organisatorische werking 
en de interne beheersmatige optimalisaties. De cascade van deze organisatiedoelstellingen is 
gebaseerd op de structuur van het CAF-model. In 2016 werd verder ingezet op het realiseren van een 
geïntegreerde werking binnen de verschillende domeinen van organisatiebeheersing.   
 
In het ondernemingsplan is per operationele doelstelling aangegeven welke projecten en processen 
worden ingezet om hieraan tegemoet te komen. De monitoring van de projecten gebeurt 
momenteel hoofdzakelijk via een tussentijdse statusrapportering, waarbij de vorderingen binnen het 
project worden afgezet ten opzichte van de vooropgestelde timing. Naast dergelijke ‘voortgangs-’ of 
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procesindicatoren, is het belangrijk om in de toekomst ook voor projecten te evolueren naar meer 
inputindicatoren, waarbij de middelen (financieel en VTE) in rekening worden gebracht, alsook naar 
effectindicatoren, waarbij wordt nagegaan in welke mate het projectresultaat effectief bijdraagt tot 
de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie.  
 
Voor de opvolging van de recurrente processen, wordt momenteel ook nog met een statuskleur en 
bijhorende kwalitatieve duiding gewerkt. Met betrekking tot het beheer van een aantal bronnen en 
platformen zijn al kwantitatieve indicatoren beschikbaar (bv. rond mate van gebruik, aantal 
afnemers), maar ook op dit vlak is een verder groeitraject mogelijk. We willen meer inzetten op het 
systematisch opvolgen van processen en producten/diensten die we aanbieden aan de hand van 
zowel output- als inputindicatoren, hetgeen moet toelaten om de efficiëntie in kaart te brengen en 
mogelijkheden te zoeken om deze daadwerkelijk te verhogen.  
 
Voor de rapportering over het ondernemingsplan 2016 werd gebruik gemaakt van TRAJECT, de 
geïntegreerde monitoringstool voor alle entiteiten van de VO. Dit managementinformatiesysteem 
werd begin 2015 onder aansturing van het Voorzitterscollege geïmplementeerd voor de opvolging 
van de doelstellingen, indicatoren en projecten afgeleid uit de beleids- en beheersdocumenten. De 
rapporten als bijlage bij deze nota, wordt volledig gevoed met data die door de project- en 
procesverantwoordelijken van het agentschap in TRAJECT werd ingevoerd. Dergelijke rapporten 
kunnen op elk moment automatisch gegenereerd worden, waarbij steeds de meest actuele data 
wordt weergegeven.  
 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de doelstellingencascade met per gekoppeld project en proces de 
statusinformatie. Bijlage 2 is een uitgebreider rapport dat ook rapportering voor de gekoppelde 
indicatoren omvat.  

3 RAPPORTERING IKV DIVERSITEIT/GELIJKE KANSEN EN 
WELZIJN  

3.1  GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT 

Met het oog op het verder verankeren van het gelijke kansen en diversiteitsbeleid in het algemene 
organisatiebeleid van het agentschap, is het gelijke kansen- en  diversiteitsplan maximaal in het 
ondernemingsplan 2016 geïntegreerd. Ook de opvolging van de acties voor 2016 werd geïntegreerd 
binnen de HR-werking. De stand van zaken over deze acties wordt weergegeven in het rapport als 
bijlage 1 onder ‘SD3, OD3.3 De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden’.  
 
Het effect van deze acties moet zich uiteindelijk manifesteren in de realisatie van de streefcijfers 
voor de kansengroepen.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de status op 31/12/2015. Meer 
historiek valt gezien de fusie moeilijk te geven. De cijfers voor 2016 zijn op het moment van de 
opmaak van dit jaarrapport nog niet beschikbaar. De Dienst Diversiteitsbeleid (AgO) is nog bezig 
met de rondvraag m.b.t. het aandeel medewerkers met een arbeidshandicap en voor het aandeel 
medewerkers met een migratieachtergrond wordt door hen de komende maanden ook  een 
bevraging op het rijksregister gedaan.  
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Kansengroep Absoluut aantal 

op 31/12/2015 

Aandeel op 

31/12/2015 

Absoluut aantal 

op 31/12/2016 

Aandeel op 

31/12/2016 

Algemeen 

streefcijfer voor 

de VO 

Medewerkers van 

buitenlands herkomst 

5 2,27% Nog niet gekend Nog niet gekend 4,004,004,004,00%%%%    

Medewerkers met een 

arbeidshandicap 

2    0,91% Nog niet gekend    Nog niet gekend 3,00%3,00%3,00%3,00%    

Vrouwen in N-1 functies 3 op 6    50% 2 op 5    40% MinimumMinimumMinimumMinimum    40404040% % % % 

vrouwenvrouwenvrouwenvrouwen    (tegen (tegen (tegen (tegen 

2020)2020)2020)2020)    

 

Andere cijfers AIV 

Startbaners 0 

Stagestudenten 0    

DUO dag stagiairs 0    

Jobstudenten  23 (waarvan 1 uit doelgroep 

arbeidshandicap of CZ en 7 uit de 

doelgroep van buitenlandse herkomst ) 

 

3.2  WELZIJN 

Net zoals voor gelijke kansen en diversiteit, heeft het agentschap  ook de doelstellingen in het kader 
van het welzijnsbeleid ingebed in de algemene werking van de organisatie.  De doelstellingen en 
acties zoals opgelijst in het Jaaractieplan 2016 in navolging van  het Globaal preventieplan 2013 – 
2017  ter bevordering van het welzijn op het werk, werden daartoe overgenomen in het 
ondernemingsplan 2016. 
 
Er zal ook een jaarverslag 2016 gemaakt worden, op basis van het reglementair vastgelegd format. 
De opmaak van dit verslag door de GDPB start pas na 15 februari, na aanleveren van input vanuit 
verschillende kanalen. Vervolgens moet dit ook nog aan het EOC voorgelegd worden. Dit jaarverslag 
zal dus pas gevalideerd kunnen worden in maart 2017.  

4 RAPPORTERING OVER DE REGERINGSAFSPRAKEN 

4.1 VOORTGANG OPVOLGING AANBEVELINGEN AUDIT VLAANDEREN 

Voor het ‘nieuwe’ agentschap Informatie Vlaanderen zijn nog geen aanbevelingen op basis van 
evaluaties door Audit Vlaanderen beschikbaar. In 2016 werd de laatste openstaande aanbeveling 
afgewerkt die voortvloeit uit de procesaudit m.b.t. het Grootschalig Referentie Bestand bij het AGIV 
(opdrachtnummer 1101 006). Hierover moet tegen het einde van het eerste kwartaal gerapporteerd 
worden aan Audit Vlaanderen.  
 
Een eerste maturiteitsaudit door Audit Vlaanderen is gepland eind 2017. Ter voorbereiding zal het 
agentschap vooraf in de loop van 2017 een zelfevaluatie uitvoeren, met het CAF-model als kader, 
waarbij de resultaten ook worden gemapt volgens de thema’s van de leidraad.  
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Op vlak van organisatiebeheersing lag de focus in 2016 nog sterk op het stroomlijnen en integreren 
van de praktijken, procedures en ondersteunende systemen die gebruikt worden binnen de 
verschillende domeinen van interne werking (oa. HR, facility, ICT, monitoring,…).  

4.2 OPVOLGING KERNTAKENPLANNEN 

Conform de richtlijnen rond ondernemingsplannen wordt gevraagd om te rapporteren over de 
status van de af te bouwen, te optimaliseren, en over te hevelen processen, zoals bepaald door de 
beslissing van de Vlaamse Regering van 17/7/2015 over de kerntakenplannen.  
 
Met de oprichting van het Agentschap Informatie Vlaanderen beoogde de Vlaamse Regering 
synergiewinsten tussen (onderdelen van) bestaande entiteiten: het Agentschap Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV), de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), de afdeling 
Monitoringssystemen en Crisiscoördinatie en de afdeling coördinatie van het Departement 
Bestuurszaken, het Team Geografische informatie van het Departement Diensten Algemeen 
Regeringsbeleid, het Team Informatie en Archief van het Facilitair Bedrijf en de Vlaamse Infolijn.  

Voor het Agentschap Informatie Vlaanderen werden geen takengeen takengeen takengeen taken geïdentificeerd die vatbaar zijn voor vatbaar zijn voor vatbaar zijn voor vatbaar zijn voor 
afbouw of voor (gedeeltelijke) overheveling naar het afbouw of voor (gedeeltelijke) overheveling naar het afbouw of voor (gedeeltelijke) overheveling naar het afbouw of voor (gedeeltelijke) overheveling naar het lokale bestuursniveau. lokale bestuursniveau. lokale bestuursniveau. lokale bestuursniveau.     

Een aantal processen zijn wel te optimaliserente optimaliserente optimaliserente optimaliseren. Een eerste detectie van prioritaire synergiën leidde 
eind 2014 tot de oplijsting van volgende mogelijke projecten: 

• Samenvoegen, integreren en optimaliseren van de verschillende processen die gericht zijn op 
het uitbouwen van relaties en kostendelende samenwerking zodoende te komen tot één 
aanspreekpunt voor instanties van Vlaamse en lokale overheden; 

• Het bundelen van de communicatie-inspanningen en de uitbouw van één website voor het 
nieuwe agentschap en indien mogelijk voor het beleidsdomein KB; 

• Het hanteren van de user centric en vereenvoudigingsaanpak van projecten en het breed 
inzetten van de expertise ter zake van de Vlaamse Infolijn en het Departement 
Bestuurszaken in projecten van de overige entiteiten; 

• Gebruik van Geopunt als geografische context dienst in Vlaanderen.be;  
• Integratie van governance en overlegstructuren van VDI en GDI; en 
• Samenvoegen, integreren en optimaliseren van de verschillende beleidsondersteunende 

processen. 

De synergiën door integratie van IT-systemen worden op dit moment volop gerealiseerd. Een 
integratie van de IT-platformen GDI en MAGDA in MAGDAK is hier een voorbeeld van en ook met het 
burgerloket zetten we sterk in op een geïntegreerde aanpak. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten wordt standaard vanuit een gezamenlijke IT-strategie vertrokken. 

Synergiewinsten gehaald uit de fusieoperatie worden ook ingezet op het vervangen van externe 
medewerkers, onder andere via inhuur van IT-experten van Vlaanderen connect.  

De impact van deDe impact van deDe impact van deDe impact van de    optimalisatie is bijgevolg nihil wat VTE betreft.optimalisatie is bijgevolg nihil wat VTE betreft.optimalisatie is bijgevolg nihil wat VTE betreft.optimalisatie is bijgevolg nihil wat VTE betreft.  
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4.3 OPVOLGING PERSONEELSBESPARING 

Informatie Vlaanderen telde op 31/12/2016 222211117777 personeelsleden. Dit komt overeen met 193,25 VTE. 
 
Op het moment van de nulmeting op 30/06/2014 telde het AGIV 136 personeelsleden en het DIV 
(verrekend op basis van de toenmalige situatie) 93.  
 
Streefcijfer na besparing tegen 31/12/2019 is 204. Om dit te realiseren zetten we in op 
procesoptimalisatie om via efficiëntiewinsten de uitstroom op te vangen. 
 
 

  2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    

Streefcijfer na besparingStreefcijfer na besparingStreefcijfer na besparingStreefcijfer na besparing    223 217 211 204 

 

Met een personeelsaantal van 217 zit het agentschap op schema om de vooropgestelde vermindering 
van het personeelsaantal tegen 2019 te behalen.  
 
Het toegekend personeelskrediet voor Informatie Vlaanderen bij BO 2017 houdt reeds rekening met 
de opgelegde besparing op personeelskredieten van 257 keuro.  
 
 

  2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    

 
17,04% 16,06% 18,03% 20,00% 

Totale besparing IVTotale besparing IVTotale besparing IVTotale besparing IV    € -272 657 € -256 896 € -288 417 € -319 938 

 

5 TRANSITIE 

In 2016 ging de transitie de derde en definitieve fasedefinitieve fasedefinitieve fasedefinitieve fase in, waarbij het Agentschap Informatie 
Vlaanderen formeel werd opgericht.  
 
Het decreetdecreetdecreetdecreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van AGIV en de oprichting van het 
Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering op 15 januari 2016 
bekrachtigd en op 5 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 
Op 18 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering drie besluitenbesluitenbesluitenbesluiten goed, m.n.  

- het besluit houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie 
Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van 
het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV 
aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en 
de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen 

- het besluit houdende de overdracht van het personeel van AGIV en DIV aan het nieuwe 
agentschap  

- het besluit waarbij in alle decretale bepalingen AGIV werd vervangen door AIV respectievelijk 
Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.  
Dat laatste besluit werd door het Vlaams Parlement bij decreet van 18 november 2016 
bekrachtigd. 
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Bij ministerieel besluit van 15 mei 2016 werden de activiteiten en de daarvoor bestemde 
vermogensbestanddelen van het ontbonden AGIV aan het AIV en het Eigen Vermogen Informatie 
Vlaanderen overgedragen. Bij ministerieel besluit van 19 november 2016 werden de leden van de 
beheerscommissie van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen aangeduid. 
 

De organisatiestructuur die vanaf 1 oktober 2015 in voege was, en waarbij in 6 afdelingen werd 
samengewerkt, werd midden 2016 bijgestuurd naar een nieuwe structuur  AIV 2.0, met 5 afdelingen.  
Er is voorzien in een centrale aansturing van het financieel beheer, planning, portfoliobeheer en 
projectondersteuning, als basis om een goed overzicht te houden op de middelen en de juiste 
beslissingen op het juiste moment te nemen.  

 

In het najaar van 2016 werd het concept van de ‘bruggenbouwers’ geïntroduceerd. Het betreft een 
cultuurveranderingstraject dat beoogt medewerkers te responsabiliseren, het vertrouwen in de 
leiding te versterken en een motiverende werkomgeving te realiseren. De verdere uitwerking en 
implementatie zal in 2017 gebeuren.  

6 MIDDELEN 

6.1 PERSONEEL 

Informatie Vlaanderen telde op 31/12/2016 217 personeelsleden. Dit komt overeen met 193,25 VTE. 
 
Er waren 111 vrouwen en 106 mannen tewerkgesteld. 
De meeste personeelsleden (145 of 67%) zijn tewerkgesteld in niveau A, 47 personeelsleden zijn 
tewerkgesteld in niveau B, 25 in niveau C. Er zijn geen personeelsleden in  niveau D.  
185 (85%) personeelsleden zijn statutair, 32 personeelsleden worden contractueel tewerkgesteld.   
 
In 2016 is er één medewerker op pensioen gegaan. 
 

6.2 FINANCIËLE MIDDELEN 

Op basis van de begrotingsopmaak 2016 werden de voorziene uitgaven aan vastleggingen van (of 
beheerd door) het agentschap Informatie Vlaanderen begroot op 41 325 kEUR. Het gebruik van 
vereffeningskredieten werd in 2016 begroot op 38 819 kEUR. De algemene ontvangsten werden 
geraamd op 40 kEUR. 
 
Voor het eigen vermogen Informatie Vlaanderen werd het vastleggingskrediet in 2016 begroot op 
9 242 kEUR. Het gebruik van vereffeningskredieten in 2016 werd begroot op 13 647 kEUR. De 
ontvangsten werden op 10 550 kEUR geraamd. 
 
Bijlagen 3, 4 en 5 omvatten rapporten over de uitvoering van de uitgavenbegroting. 
 

- Bijlage 3: Jaarrapport uitvoering uitgavenbegroting 2016 voor het agentschap Informatie 
Vlaanderen (PC0) 

- Bijlage 4: Jaarrapport uitvoering uitgavenbegroting 2016 voor het Eigen Vermogen (PCE) 
- Bijlage 5: Jaarrapport uitvoering uitgaven en ontvangsten voor het Eigen Vermogen (PCE), 

zowel op begrotingsartikel- als op ESR-niveau. 
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In 2016 is een project opgestart om het ex-AGIV in te kantelen in het boekhoudsysteem Orafin en te 
komen tot geoptimaliseerde financiële processen en een geïntegreerde financiële rapportering voor 
het agentschap. Dit project zal in 2017 worden verdergezet.  
 



[ aanmaak rapport 'Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016': 31/01/2017 16:05:06 ]

Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016

 SD1 Het agentschap coördineert het informa�ebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

 OD1.2 Het agentschap coördineert de harmonisering van het informa�e- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling

 OD1.3 Het agentschap werkt een coherent we'elijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van informa�e

 SD2 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

 OD2.1 Het agentschap levert voor burger, ondernemer en organisa�es de portaalfunc�e voor Vlaanderen

OD2.2 Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening ifv de klant

 OD2.3 Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

 OD2.4 Het agentschap biedt gestandaardiseerde informa�eproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten aan

OD3.3 De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

OD3.4 Belanghebbendenmanagement

OD3.5 Inrichting van de middelen

OD3.6 Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 

OD2.5 Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator 

OD2.6 Het agentschap bevordert de kennis en toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten proactief, via begeleiding en in nazorg

SD3 Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

OD3.1 Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

OD3.2 Het optimaliseren van de strategie en planning 



Samenvatting Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016

Doelstellingen hoogste niveau Aantal gekoppelde projecten Totaal

SD1 9

SD2 17

SD3 32

Doelstellingen hoogste niveau Aantal gekoppelde processen Totaal

SD1 12

SD2 26

SD3 1

Status projecten

● Nog niet gestart 3

● Op schema 26

● Kleine afwijking 7

● Bij te sturen 2

● Gerealiseerd 17

● Uitgesteld 2

● Stopgezet 1

● Vervangen 0

Status processen

● Nog niet gestart 0

● Op schema 26

● Kleine afwijking 3

● Bij te sturen 1

● Gerealiseerd 9

● Uitgesteld 0

● Stopgezet 0

● Vervangen 0

[ aanmaak rapport 'Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016': 31/01/2017 16:05:06 ]

58

39



Processen

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Gegevensbeheer ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Nog niet gestart

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

SD1 Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

Duiding

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren 

van de bevoegde minister inzake de 

beleidsthema's van AIV

Er werden in 2016 de nodige beleidsvoorstellen gedaan om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. 

Medewerking aan beleidsnota's en beleidsbrief werden uitgevoerd. Voor het archiefbeleid werden de 

nodige insteken en adviezen gegeven om de strategische projecten bij te staan.

Ontwikkelen en formuleren van beleid als 

dienstenintegrator

o Afspraken met andere dienstenintegratoren gemaakt op vlak van wederzijds vertrouwen. 

o Voorbereiding beleid dienstenintegratoren opgesteld in functie van het SBV – project (DIGIVO) 

Coördineren van het strategisch intra- en 

interbestuurlijk overleg inzake het Vlaams 

informatiebeleid

Kwaliteitsvolle secretariaatsfunctie gerealiseerd voor ccvdi, stuurgroep GDI, en stuurgroep voor steunpunt 

voor bestuurlijk-administratieve archiefwerking in Archiefdecreet 

Ontwikkelen en formuleren van nieuw beleid 

in functie van de omzetting van Europese 

richtlijnen

De gewijzigde PSI-richtlijn is tijdig omgezet. Het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan die 

richtlijn, is door de Vlaamse Regering op 16 september 2016 definitief goedgekeurd. 

OD1.2 Het agentschap coördineert de harmonisering van het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling

Duiding

Het agentschap ondersteunt bij het project 

Digitaal Archief Vlaanderen

Het team informatiebeheer ondersteunt de projectleider. 

Het agentschap onderzoekt adhv de LED 

databank welke methodologie er kan gevolgd 

worden om  informatiebeheerders te 

ondersteunen bij het opzetten van hun 

informatiebronnen als authentieke 

gegevensbronnen

De LED-databank werd in Q4 een authentieke gegevensbron. Vanuit deze ervaring kan de methodologie 

opgezet worden. Door de vertraging van de erkenning zal de methodologie pas in 2017 worden uitgewerkt.  

Opmaken van een software-catalogus van de 

Vlaamse en lokale overheden

in 2016 is de catalogus voor lokale besturen mee opgevolgd. Hier zijn een aantal lessen uit geleerd die zullen 

worden meegenomen bij het opstellen van een catalogus voor de Vlaamse Overheid. Belangrijk hierbij zijn 

het vastleggen van de finaliteit van de catalogus en het scherp krijgen van de definitie van de terminologie 

(applicaties, webservices, portalen, kruispuntbanken, databanken, platformen,...) en van de standaarden. 

Begin 2017 zal dit worden uitgeklaard op basis van de huidige inzichten van de VO Enterprise Architectuur. 
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Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid

Afdeling Project- en 

productmanagement

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Processen

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Slimme subsidies: Uitwerken van een 

generieke aanpak van enterprise architectuur 

en het concrete procesverloop voor de 

subsidieprocessen binnen de VO

Het project Slimme Subsidies werd opgestart begin 2015. In het eerste en tweede kwartaal werd uitgebreid 

geïnvesteerd in het vinden van een breed draagvlak binnen de Vlaamse overheid. Een projectwerking met 

projectgroep en stuurgroep werd opgericht waarbij verschillende belanghebbenden hun rol kregen. Het 

project werd in april en mei toegelicht aan het Voorzitterscollege en begin juni ook aan de kernministers 

toegelicht.

Tijdens de zomermaanden en september werd op basis van een doelgroepenanalyse en risicoanalyse 

gewerkt tot criteria die het proportionaliteitsprincipe verder vorm geven. Deze criteria alsook de verdere 

aanpak van het project werden goedgekeurd op de stuurgroep van 3/11.

Er wordt nu verder gewerkt aan verschillende proces-typologieën die begin 2017 verder zullen worden 

uitgewerkt tot voorbeeld processen voor subsidies binnen de Vlaamse overheid.

Daarnaast werd een architectuuranalyse gemaakt van lopende subsidieprocessen die in januari 2017 verder 

naar een eerste "to be"-model zal leiden. Dit wordt voorgesteld op de stuurgroep van januari 2017. Op basis 

daarvan zal dan gewerkt kunnen worden naar een digitaal systeem voor de Vlaamse overheid.

Een gebruikersonderzoek zal hierbij ook de input van de doelgroepen (de subsidieaanvragers) capteren. 
Het agentschap werkt een coherent 

selectiebeleid uit voor overheidsinformatie 

over de verschillende bestuursniveaus heen

Zie bekrachtigingsbesluit voor de reeds goedgekeurde selectielijsten. De volgende selectielijsten zijn in 

opmaak: personeel, financiën, welzijn, ... 

Opmaken van een inventaris van alle 

digitaliseringsprojecten binnen de VO

De projectinventaris werd in het begin van 2016 opgesteld en bevat ongeveer 250 e-govprojecten van de 

Vlaamse Overheid. Deze inventaris is beschikbaar in traject. Het eerste statusrapport werd eind augustus 

verkregen zodat dit werd toegevoegd bij de monitoring van de resultaat en klantgerichte overheid. Eind 

december 2016/  begin januari 2017 zal er een update gevraagd worden aan alle entiteiten en kan er op 

basis van de inventaris gekeken worden naar synergiën en opportuniteiten binnen de projecten van de 

Vlaamse Overheid 

Duiding

Reguleren van standaarden binnen een 

geïntegreerde informatiearchitectuur

Wat de normen en standaarden betreft is er al een eerste versie opgemaakt door de werkgroep technische 

standaarden. Hierbij werden een aantal standaarden m.b.t. informatiesystemen (Data) en 

informatiesystemen (Applicaties) opgenomen.

Wat de machine-leesbare data betreft en de ondersteuning van linked data zijn de projecten OSLO² en CRAB 

LOD opgestart 

Beleidsgericht juridisch ondersteunen en 

adviseren m.b.t. privacy en veilig 

gegevensverkeer

Alle aanvragen tot medewerking/nazicht/opstellen van machtigingsaanvragen en andere privacy-vragen en 

juridische vragen werden tijdig en nauwkeurig behandeld. 

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren 

m.b.t. het beheren van informatie bij de 

Vlaamse overheid en lokale besturen (op vlak 

van informatieveiligheid, archivering, 

hergebruik, informatiedeling, erkenning van 

authentieke bronnen, ...)

Informatieveiligheidsplan werd gevalideerd en eerste acties werden opgestart. Samenwerking met 

jurisischewerkgroep AVG werden ook opgestart.

Archiefdecreet is, met aanpassingen, opgenomen in het bestuursdecreet. 

Reguleren van de basisprincipes van 

Vlaanderen Radicaal Digitaal

De basisprincipes van de enterprise architectuur van de VO zijn afgestemd op de principes van Vlaanderen 

Radicaal Digitaal. 
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Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Kleine afwijking

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Reguleren van de enterprise architectuur 

voor de Vlaamse en lokale overheden

Er werd in samenwerking met 6 entiteiten as-is modellen uitgewerkt voor 7 subsidieprocessen, dit ikv het 

project slimme subsidies en het daaraan verbonden hefboomproject organisaties slim subsidiëren. 

Daarnaast werd een eerste sneuvelversie van een to-be model voor subsidies uitgewerkt. 

Bouwen en functioneel houden van 

generieke digitale bouwstenen

Er werd in het najaar een eerste bevraging gedaan naar het aanleveren van indicatoren m.b.t. benutting en 

beschikbaarheid van bouwstenen om zo de status en de voortgang van deze bouwstenen op te kunnen 

volgen. De resultaten hiervan worden verwacht in het 1e kwartaal 2017 en zullen online worden geplaatst.

Er werd ook een aanvaardingsprocedure gedefinieerd die een systeem of voorziening dient te doorlopen 

alvorens te kunnen aanvaard worden als nieuwe bouwsteen.

Coördineren van het programma Vlaanderen 

Radicaal Digitaal

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de verdeling van het hefboombudget 2016 goed. De projecten 

zijn momenteel in de opstartfase en hebben tegen eind 2016 hun scope en planning opgesteld. Ook zal elk 

project een dossier voor Inspectie van Financiën klaar en ingediend hebben in 2016. Het advies van 

Inspectie van Financiën wordt voorzien begin 2017.

De hefboomprojecten van 2015 worden financieel opgevolgd en ook de statusrapportering per project. 

Naast het opvolgen van hefboomprojecten en de toegewezen budgetten, coördineert het agentschap de 

doelstelling van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal via het ontwikkelen en inzetten van informatie- 

en communicatietechnologie.  

OD1.3 Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie

Duiding

Het agentschap realiseert de oprichting van 

het Agentschap Informatie Vlaanderen

Het decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van AGIV en de oprichting van het Eigen 

Vermogen Informatie Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering op 15 januari 2016 bekrachtigd en op 5 

februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 18 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering drie besluiten goed, m.n. 

 -het besluit houdende de oprich�ng van het intern verzelfstandigd agentschap Informa�e Vlaanderen, de 

bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de 

overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en 

de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie 

Vlaanderen

 -het besluit houdende de overdracht van het personeel van AGIV en DIV aan het nieuwe agentschap 

 -het besluit waarbij in alle decretale bepalingen AGIV werd vervangen door AIV respec�evelijk Eigen 

Vermogen Informatie Vlaanderen. 

Dat laatste besluit werd door het Vlaams Parlement bij decreet van 18 november 2016 bekrachtigd.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2016 werden de activiteiten en de daarvoor bestemde 

vermogensbestanddelen van het ontbonden AGIV aan het AIV en het Eigen Vermogen Informatie 

Vlaanderen overgedragen. Bij ministerieel besluit van 19 november 2016 werden de leden van de 

beheerscommissie van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen aangeduid.
Het agentschap werkt mee aan de 

voorbereiding van een Vlaams 

Bestuursdecreet

Input van het agentschap verzameld en opgenomen in het Groenboek en het Bestuursdecreet. 
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Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Processen

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Informatiekanalen ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Kleine afwijking

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Stopgezet

Het agentschap operationaliseert een 

overlegstructuur die het agentschap bijstaat 

bij de ontwikkeling en de uitvoering van het 

beleid

Het stuurorgaandecreet is door het Vlaams Parlement aangenomen op 14 december 2016. In het voorjaar 

2017 wordt het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Nadien kan het stuurorgaan 

worden samengesteld. 

Duiding

Reguleren van het wetgevend kader m.b.t. de 

beleidsthema's van AIV

Het decreet houdende de oprichting

van het stuurorgaan

Vlaams Informatie- en ICT-beleid is op 23 december 2016 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en 

afgekondigd. Het ontwerp van besluit tot uitvoering van dat decreet is in 2016 opgesteld, daarin zijn de 

procedures tot erkenning van zowel geografische als niet-geografische authentieke gegevensbronnen 

geharmoniseerd. 

SD2 Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

OD2.1 Het agentschap levert voor burger, ondernemer en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen

Duiding

Het agentschap werkt aan het integreren van 

beleidsdomeinoverschrijdende inhoud op 

Vlaanderen.be

Sinds dit jaar wordt volgende informatie aangeboden op Vlaanderen.be: communicatiejaarverslag, 

documenten bij de beslissingen van de Vlaamse regering, eretekens van de Vlaamse Gemeenschap, extra 

info over digitale loketten, beslissingen van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. Het publiceren 

van vacatures en data van de nieuwe Wegwijs Organisatie werd alvast voorbereid voor opname vanaf 

kwartaal 1 volgend jaar.

Overheid.vlaanderen.be werd thema-overschrijdend verder uitgebouwd met integratie van inhoud over 

overheidsopdrachten, netwerkdiensten, PPS, wetgevingstechniek, vertalingen, overheidscommunicatie, 

functieweging

Omwille van technische complexiteit en toegankelijkheidsvereisten kon de ontsluiting van geopunt 

kaartmateriaal op Vlaanderen.be niet worden gerealiseerd. In 2017 worden de mogelijke ontsluitingspistes 

verder bekeken.  

Het agentschap realiseert de digitale aangifte 

van overlijdens in samenwerking met de 

lokale besturen (OSIRIS/e-Death)en bouwt 

hiertoe een gegevensknooppunt uit

De business analyse van het AS IS-proces is afgerond en gevalideerd door de stakeholders. De juridische 

knelpunten, Vlaamse en federale, voor procesvereenvoudiging en automatisering werden opgelijst. 

Het project is in de zomer 2016 getransformeerd tot een vereenvoudigingsproject. Er zijn geen (ICT-) 

ontwikkelingen meer gepland door de afdeling Gegevens- en Dienstenintegratie.
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Afdeling Informatiekanalen ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiekanalen ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Bij te sturen

Het agentschap zorgt voor een 

marktconforme en kwaliteitsvolle nieuwe 

aanbesteding voor de organisatie van de 

contactcenterwerking

Aangezien de voorbereiding voor publicatie van deze overheidsopdracht in 2015 sterke vertraging had 

opgelopen, was een uitzonderlijke extra verlenging van de huidige overheidsopdracht met 6 maanden 

noodzakelijk. Tot deze verlenging werd beslist in het eerste kwartaal van 2016. De exploitatieperiode werd 

verlengd voor een periode van 6 maanden van 1 augustus 2016 tot 31 januari 2017.

De publicatie van de overheidsopdracht voor front-office werking, de evaluatie van de 

kandidatuurstellingen, evaluatie van de offertes en onderhandelingsfase zijn verder in kwartaal 2 goed 

verlopen, met een gunningsbeslissing door de Vlaamse regering op 24 juni 2016.

De implementatiefase startte verder volgens schema op 1 augustus 2016 en loopt vlot. Deze 

implementatiefase loopt nog verder in januari 2017. De exploitatie start op 1 februari 2017.  

Het agentschap voorziet voor het 

contactcenter van de toekomst de juiste ICT-

tools

Bij de start van 2016 werd een uitgebreide vergelijking van CRM applicaties, met oog voor de functionele 

noden voor het contactcenter, afgerond. Heel wat doorkruisende vraagstukken maakten echter de rest van 

het jaar een beslissing in dit investeringsdossier onmogelijk:

- nieuwe doelstellingen als burgerloket stelden de strategische  invulling en de keuze van CRM opnieuw in 

vraag

- veiligheids- en privacydiscussies zorgden voor onvermogen te kiezen voor een cloud of on premisse 

systeem

- keuzes in de evolutie van CTI van het contactcenter werden vertraagd door uitstel van de 

gunningsbeslissing voor contactcenterwerking, waar CTI-aanbod deel van uitmaakte

- er werd onderzocht welke CRM-functionaliteiten de nieuwe CTI-omgeving (voorstel van het contactcenter) 

kan omvatten waardoor een eventuele lichtere CRM keuze gemaakt zou kunnen worden

Op dit ogenblik moet een externe consultant strategisch de invulling van CRM en CTI onderzoeken en 

adviezen hierrond formuleren.

Enkele moderniseringen werden uitgevoerd op de bestaande verouderde systemen om blokkeringen in 

andere projecten te voorkomen. 

Pagina 7 van 18 31/01/2017 - 22:22



Afdeling Informatiekanalen ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiekanalen ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Nog niet gestart

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Gegevensbeheer ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Het agentschap ontwerpt het webuniversum 

voor overheden in Vlaanderen

Om meer consistentie te brengen in het weblandschap van de Vlaamse overheid werd vanuit het project 

webuniversum gewerkt aan verschillende deelprojecten:

- Vlaanderen.be en ook overheid.vlaanderen.be werden meer in lijn gebracht met het merkbeleid met een 

grote release in het voorjaar

- een scoping-oefening tekende uit welke webcomponenten nodig en herbruikbaar zijn, in overleg met 

Agentschap Ondernemen (ondernemersloket) en de VRD-projecten

- we onderzochten hoe het Kañooh webplatform ook in lijn kon worden gebracht met de werking en 

principes van webuniversum in een later stadium

- prioritaire webcomponenten werden op basis van deze scoping ontwikkeld en opgenomen in een 

overzichtelijke componentenbibliotheek. Deze componentenbib is online raadpleegbaar sinds november. 

(overheid.vlaanderen.be/webuniversum)

- deze componenten werden onder begeleiding van Informatie Vlaanderen in gebruik genomen door 

verschillende entiteiten, bijvoorbeeld in het nieuwe digitaal loket Studietoelagen, websites die de header 

overnamen, de publicatie van enkele hulpwidgets (bijvoorbeeld bij het aanloggen via ACM-IDM op 

verschillende online applicaties)

- met het nieuwe contenttype "loket" werd op Vlaanderen.be gewerkt aan het zichtbaar maken van digitale 

loketten, met meer info over de werking van elk loket.

- de verschillende entiteiten wiens thema's vertegenwoordigd zijn op overheid.vlaanderen.be kregen een 

meer uitgewerkte support aangeboden en het overleg tussen deze partners werd 

intensiever uitgebouwd. Een navigatie-oefening in het najaar moet leiden tot een nieuwe structuur van de 

website. 

Het agentschap ontwikkelt een generieke 

digitale component voor gedistribueerd 

content management

Het gedistribueerd content management systeem behoort tot de negen bouwsteen-scopekandidaten zoals 

in het VRD/Webuniversum-sleutelproject voorgesteld. De beslissing welke bouwstenen dit jaar worden 

gebouwd, is genomen. Het gedistribueerd content management systeem wordt in 2017 gebouwd. 

Het agentschap evalueert de Vlaamse 

behoeften van een berichtenbox in functie 

van bestaande initiatieven

Op het AIV directiecomité van 23/12/2016 werd beslist dat de KSZ eBox voor burgers zal gebruikt worden 

als de Vlaamse berichtenbox voor burgers en de RSZ eBox voor ondernemingen als de Vlaamse 

berichtenbox voor ondernemers 

Het agentschap ontwikkelt een 

dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) dat 

gebruikers toelaat de status van hun 

persoonlijke dossiers te raadplegen 

ondermeer in het ondernemingsloket

De AIV-bouwsteen is functioneel en technisch klaar voor PRODUCTIE, met het Ondernemersloket als 

Frontzijde.   
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Duiding

Informatie en kennis over de beleidsthema's 

van de VO via het portaal vlaanderen.be 

verankeren en verspreiden

Vlaanderen.be blijft sterk groeien als DE overheidswebsite waar burgers hun informatie over thema's heen 

op een begrijpelijke manier terugvinden. De site is vlot vindbaar via zoekmachines en wordt verder 

gestimuleerd door de headercomponent die op alsmaar meer Vlaamse overheidssites wordt gebruikt. Ook 

het intensievere gebruik van Twitter en Facebook om actuele berichtgeving actief uit te sturen brengt extra 

bezoekers naar de site.

Het aantal bezoeken aan de website klokt daarom af op een groei van meer dan 40% ten opzichte van vorig 

jaar. Een ongeziene groei!

De populairste pagina's op Vlaanderen.be bleven doorheen het jaar redelijk stabiel: vacatures, pagina's rond 

wonen en energie, kinderbijslag, verkeersbelastingen blijven populaire thema's. Deze werden verder 

aangevuld met pieken rond actuele onderwerpen als het examen arts, tandarts, het overzicht van 

overstromingsgevoelige gebieden in de natte junimaand, info over A-, B- en C-attesten aan het einde van 

het schooljaar, info over de kilometerheffing bij het in voege gaan,... 

Informatie en kennis over de beleidsthema's 

van de VO via het contactcenter 1700 

verankeren en verspreiden

De contactcenterwerking verliep vlot. De bereikbaarheid was zeer goed en ook alle kwalitatieve KPI's 

werden, meestal ruimschoots, gehaald: de scores van beluisterde gesprekken zijn goed en de tevredenheid 

van burgers zeer hoog. Alleen vanaf eind november kende 1700 een druk op de bereikbaarheid, omdat veel 

meer oproepen werden aangeboden dan ingeschat.

Volgende nieuwe thema’s worden sinds dit jaar via de kanalen van 1700 ondersteund

- erkenning van zorgberoepen 

- de kilometerheffing voor vrachtwagens

- aanloggen via ACM-IDM 3

Meer intensieve ondersteuning op 1700 werd voorzien voor volgende thema's

- Wonen Vlaanderen communiceert nu 1700 voor alle vragen over woonpremies en bouwvergunningen. 

Provinciale telefoonlijnen zijn vervangen door 1700.

- De samenwerking rond erfrechten en registratierechten werd geïntensifieerd, met meer inhoud en minder 

doorschakelen

- Studietoelagen: nu ook toegankelijk in het digitaal loket via chat en bel-me-op-knop.

Nieuwe ondersteuningen met 1700 contactcenter via eigen kanalen werd opgezet voor:

- Helpdesk Informatie Vlaanderen 

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, o.a. omtrent het persoonlijk assistentiebudget. 

Alle nieuw opgestarte samenwerkingen werden na proefperiode positief geëvalueerd en bestendigd. 
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OD2.2 Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening ifv de klant

Duiding

Het agentschap stimuleert en ondersteunt 

entiteiten om het ‘only once’ principe in de 

praktijk te brengen en reeds beschikbare data 

maximaal te hergebruiken en biedt 

ondersteuning bij het digitaliseren van 

formulieren, met aandacht voor het gebruik 

van de digitale handtekening

Het voorbije jaar werd ingezet op het stroomlijnen van de ondersteuning mbt formulieren vanuit het 

agentschap (magda, vereenvoudiging, informatiekanalen, enzovoort). Er werd 1 gezamenlijk proces 

uitgewerkt, dat nu zal getest worden in een aantal pocs. Er werd beslist 2 elkaar aanvullende technische 

oplossingen aan te bieden aan entiteiten: de e-forms oplossing van het Facilitair bedrijf en de 

webcomponenten van Informatie Vlaanderen. 

Allemaal Radicaal Digitaal: het agentschap 

brengt het principe 'Begeleid digitale 

overheid' in de praktijk  en zet in op 

toegankelijkheid van websites

In 2016 werd een instrument ontwikkeld waarin alle ondersteuning vanuit Informatie Vlaanderen, 

richtlijnen en best practices worden gebundeld die entiteiten kunnen helpen om hun digitale dienstverlening 

zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Om dit instrument bekend te maken bij de 

entiteiten, werd ook een campagne voorbereid die in januari gelanceerd zal worden, samen met een 

studiedag, waarbij het instrument wordt toegelicht.  

Duiding

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren 

m.b.t. vereenvoudigen van dienstverlening

Vanuit het expertisedomein vereenvoudiging werd in 2016 ondersteuning en advies geboden in projecten 

van verschillende entiteiten, o.a. opzetten en uitvoeren van gebruikerstesten voor schooltoelagen 

(AHOVOKS),       ondersteuning bij het uitwerken van een nieuw EPC en van neutraal renovatieadvies (VEA), 

ondersteuning bij workshop rond administratieve lasten bij het organiseren van jeugdkampen en fuiven 

(DCJSM), screening van kwaliteit en digitaalvriendelijkheid van formulieren (DOV), gebruikersonderzoek ikv 

aanmelden (HFB)... Er wordt ook sterk ingezet op het betrekken van gebruikersinzichten in alle fasen van 

het ontwerp bij de projecten die Informatie Vlaanderen zelf trekt (bv. de ontwikkeling van nieuwe 

bouwstenen, VRD projecten zoals burgerloket, slimme subsidies). Daarnaast bieden we ook twee 

raamcontracten aan, waar VO-entiteiten van kunnen afnemen om hun dienstverlening gebruikersgericht te 

herdenken. Op het raamcontract Service Design werden in 2016 2 opdrachten gegund, en op het 

raamcontract dat midden 2016 werd opengesteld, werden  al een vijftal opdrachten opgestart.        
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Reguleren van het procesmanagement voor 

de Vlaamse overheid

In 2016 werd op basis van de meer dan 3000 specifieke productieprocessen die door alle entiteiten ikv de 

kerntakenplannen werden opgelijst een VO-model met 22 generieke productieprocessen en een generieke 

producttaxonomie opgesteld. Dit model werd afgetoetst bij verschillende stakeholders (DC, MC KB,TWIC,  

de externe partners van het raamcontract procesmanagement, de VDI stuurgroep). In de zomer is er ook 

een rondgang geweest bij alle beleidsdomeinen, waarbij het model werd voorgesteld en de specifieke 

entiteitsrapporten met een koppeling tussen de specifieke productieprocessen en de generieke processen 

uit het model werden opgeleverd, met de vraag om hierover feedback te bezorgen. De procesbeheerders 

die aan deze sessies hebben deelgenomen vormen een potentiële groep om in 2017 opnieuw een netwerk 

rond procesbeheer binnen de VO te starten. Nalv de nood tot vervanging van de intern gebouwde applicatie 

om de procesinventaris te beheren (Wegwijs proces) is er in 2016 ook gezocht naar een mogelijk 

alternatieve aanpak. Een business analyse werd opgestart om te onderzoeken hoe we in de toekomst vanuit 

AIV best omgaan met een proces- en productregister. De resultaten van deze BA zullen een impact hebben 

op de verdere werking van het proceshuis, waarbij de focus een stuk zal verschuiven van 

procesinventarisatie naar het inzetten van proceskennis bij het ontwerpen van gebruiksvriendelijke digitale 

dienstverlening.  In 2016 werden 6 opdrachten gegund door verschillende VO-entiteiten op het 

raamcontract Procesmanagement dat we vanuit Informatie beheren.   

OD2.3 Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

Duiding

Het agentschap voert het interfederaal 

samenwerkingsakkoord uit mbt het beheer 

en het verplicht gebruik van de gewestelijke 

adressenregisters

Samenwerkingsakkoord werd ondertekend door de verschillende regeringsleiders. (Voorlopig) adrescomité 

is operationeel. Onder dit adrescomité zijn drie werkgroepen actief. De subwerkgroep 'datamodel' werkt de 

technische specificaties van het datauitwisselingsmodel uit. De subwerkgroep 'vaststellen en toekennen' 

werkt richtlijnen en aanbevelingen uit voor het vaststellen en toekennen van straatnamen, huisnummers en 

busnummers. De subwerkgroep 'webservices' inventariseert de behoeften en requirements voor de te 

ontwikkelen webservices van het federale gegevensdelingsplatform. 

Het agentschap ontwikkelt het 

gebouwenregister

Door de feedback die we ontvingen na de eerste bèta release blijkt een refactoring van de 

gebouwenregister  architectuur noodzakelijk. Hierdoor wordt de tweede release van het gebouwenregister 

uitgesteld van Q4 2016 naar Q1 2017. 

Het agentschap stelt samen met de AAPD het 

uniek percelenplan in productie om zo tot 

één kadastraal plan voor Vlaanderen te 

komen

Dit project wordt uitgevoerd samen met de AAPD (Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie). De betrokken diensten van de AAPD zijn sinds de zomer van 2016 (tot op 

heden) bezig met het in productie nemen van CADGIS (ter vervanging van CADMAP). Deze release heeft 

vertraging en dit heeft omwille van capaciteitsredenen zijn impact gehad op de voortgang van het project 

uniek percelenplan 

Duiding

Exploiteren van de Verrijkte Kruispuntbank 

voor Ondernemingen

De continuïteit van de exploitatie van de VKBO werd in 2016 succesvol gerealiseerd. Alle indicatoren werden 

behaald.  

Exploiteren van het GRB De vooropgestelde procesdoelstellingen werden behaald: In 2016 werden 1192 productbijwerkingen (stand 

van 20/12/2016) uitgevoerd. Er waren 1200 productbijwerkingen gepland. (99%) 

Exploiteren van het wegenregister driemaandeijkse releases, bijwerking op basis van CRAB, GRB en bijwerking door AWV 
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Exploiteren van het adressenregister (CRAB) continue updates onmiddellijk ter beschikking in producten en services, bijwerking door gemeenten en door 

centrale opladingen van bronbestanden 

Exploiteren van gegevens uit de federale 

basisregisters

DIV en LEZ werden uitgerold, aanpassingen aan de bestaande diensten werden verder uitgebouwd zoals 

voorzien. Een aantal trajecten liepen vertraging op door de verhoogde workload door de inzet van MAGDA-

expertise binnen interne en externe projecten. De goedkeuring door het DC van de uitbreiding van zowel 

het MAGDA Release Team met een herorganisatie ifv de doelstellingen en de goedkeuring van het 

uitbreiden van de PO's op het MAGDA Team zullen ervoor zorgen dat in Q1-Q2 2017 de achterstand 

ingehaald wordt. 

OD2.4 Het agentschap biedt gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten aan

Duiding

Het agentschap start pilootprojecten op en 

voorziet de nodige randvoorwaarden om big 

data en intensieve analytics mogelijk te 

maken

Er werd een subwerkgroep informatiegedreven overheid opgericht onder het VDI-CC waarbinnen 2 netwerk- 

en kennisoverdrachtssessies werden georganiseerd.

In 2016 werd een pilootproject gestart met betrekking tot energieverbruiksgegevens van de VO (TERRA) 

waarbij de mogelijkheden van BI-analyse in de cloud en data virtualisatie onderzocht wordt.

Het verkennend onderzoek binnen het project sentimentanalyses van de Vlaamse Infolijn werd afgerond 

met bevredigend resultaat en potentieel op verdere uitwerking.

Samen met HFB wordt het plan van aanpak voor de uitbouw van een VO data lake gefinaliseerd in Q1 2017. 

Het agentschap beheert en ontsluit een 

informatiecatalogus

Voorstudie metadata opgeleverd: eindrapport af en gepresenteerd voor DC, Informatie Vlaanderen en 

partners binnen en buiten Vlaanderen.

Vervolgproject opgestart: Project Informatiecatalogus. Op DC en OKA gepresenteerd. 

- Disseminatie (verder)

- Piloot 1 geo en open (implementatie in piloot van open en geo conform resultaten uit voorstudie): 

opgestart

- Analyse doc (analyse van metadatastandaard, -profiel, -systeemdocumenten: opgestart 

Duiding

Exploiteren van gestandaardiseerde 

informatieproducten die de Vlaamse 

overheid beschrijven

Verbruiksgegevens zijn tijdig aangevraagd bij de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Echter de 

aanlevering is deels uitgevoerd.

De infrastructuur is ondertussen opgezet in  the cloud, proefproject van VEA,VEB en HFB lopen volgens 

planning. 

Exploiteren van gestandaardiseerde 

informatieproducten die generieke grond- en 

locatiegebonden gegevens van Vlaanderen 

omvatten

RVV: 99,84% van de leveringen werd correct verwerkt in 2016

Luchtopnamen: 70% (resterende 30% worden in januari 2017 gereleased)

DHM Vlaanderen: 100%

360°-beeldendatabank Vlaanderen: 96%  

Exploiteren van informatieproducten met 

gegevens  van partners

In 2016 werden 15 productontwikkelingen afgerond (7 in POI-traject, 8 in Klassiek ViaAGIV-traject), 19 

productontwikkelingen (13 klassiek, 6 POI) zijn lopende. Er werden in totaal 752 data-updates in bestaande 

producten doorgevoerd, waarvan 48 in het klassieke traject en 704 in het POI-traject.
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Exploiteren van het Kabel & Leiding 

Informatie Portaal (KLIP)

KLIP Digitaal is volledig operationeel. De verwachte terugval in het aantal planaanvragen naar 185.000 is 

inderdaad gebeurd (183.804 planaanvragen in 2016). Bijkomend is nog een kleine minderheid van de kabel- 

ein leidingbeheerders niet in orde met de digitaliseringsverplichting. Stappen worden ondernomen om deze 

overtreders te dwingen om mee te doen. Momenteel wordt nog slechts een kleine fractie van de 

antwoorden (+/- 1%) niet digitaal aangeleverd. 

Exploiteren van het Generiek Informatie 

Platform Openbaar Domein (GIPOD)

Het GIPOD-proces is ingeburgerd bij de nutsbedrijven, lokalen besturen, MOW en De Lijn. Het GIPOD-

uitvoeringsbesluit is opgesteld in samenwerking met de stakeholders en goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering. Het aantal innames dat in GIPOD werd geregistreerd in 2016 lag 60% hoger dan in 2015. Het 

aantal actieve gemeenten in GIPOD voor het beheer van werken en manifestaties bedraagt nu 230, een 

nettowinst van 88 gemeenten die in 2016 zich hebben aangesloten op GIPOD. De ontwikkelingen van de 

nieuwe GIPOD-versies 4.1 en 4.2 zijn volgens plan verlopen.  

Exploiteren van een systeem voor 

nauwkeurige positiebepaling (FLEPOS)

Eind 2016 zijn er meer dan 3900 geregistreerde gebruikers. Op jaarbasis betekent dit een groei van 600 

gebruikers. Om die groei op te vangen werd een tijdelijke uitbreiding van de gebruikerslicenties voorzien, in 

afwachting van de gunningsprocedure en uitrol van de FLEPOS-modernisering.  

Exploiteren van statistische beleids- en 

bedrijfsinformatie van de overheden in 

Vlaanderen

Concrete afspraken met de Studiedienst van de Vlaamse Regering moeten nog gemaakt worden. 

OD2.5 Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator 

Duiding

Exploiteren van webdiensten en een 

downloadtoepassing voor de ontsluiting van 

informatieproducten

Continu worden de webservices en de downloadtoepassing onderhouden zodat zij steeds de meeste 

recente versie van de geografische data ter beschikking stellen aan gebruikers en toepassing van AIV (KLIP, 

GIPOD, Geopunt ...) en andere overheden (Onroerend erfgoed, Milieu info...) en organisaties (Proximus, 

Waterlink, INSPIRE...) 

Exploiteren van gegevensdelingsplatformen De vertraging van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om het MAGDA²-platform succesvol voor te 

bereiden op 2017 en 2018 kan mogelijks ongedaan gemaakt worden door het succesvol bekomen van de 

AMOD dienstverlening. De goedkeuring door het DC van de uitbreiding van zowel het MAGDA Release Team 

met een herorganisatie ifv de doelstellingen en de goedkeuring van het uitbreiden van de PO's op het 

MAGDA Team zullen ervoor zorgen dat in Q1-Q2 2017 de achterstand ingehaald wordt.

De visie rond gegevensdelingsplatformen is in 2016 ook onvoldoende uitgewerkt maar daar worden in 2017 

de nodige acties voor ondernomen. 

Registreren en beheren van beeldmateriaal 

via de beeldverwerkingsketen

Conform afspraak werd de brondata van DHMVI en DHMVII open gezet via BVK opendataportaal 

Exploiteren van het Open Data-portaal Het open data portaal is up en running, regelmatig worden bijkomende open datasets toegevoegd al dan 

niet via harvesting uit bestaande metadata-systemen. Het aantal opgenomen resources stabiliseert 

gedurende de laatste maanden. Er werd actie ondernomen om de technische problemen bij het harvesten 

van DCAT-feeds op te lossen die in 2017 hun effect zullen hebben. 
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Exploiteren van visualisatieomgevingen voor 

de ontsluiting van informatieproducten

Voor zowel Geopunt kaart als Geopunt website liep in 2016 het functioneel en operationeel beheer zoals 

verwacht.

Geopunt kaart: In de loop van 2016 was er elke maand een release waarbij nieuwe datasets werden 

toegevoegd/aangepast. Daarnaast zijn er steeds kleine aanpassingen, verbeteringen en onderzoeken lopend 

binnen het functioneel en operationeel beheer. Zo gebeurt er elke maandelijkse release ook een opschoning 

van enkele kaarttoepassingen. Er werden ook nieuwe afspraken gemaakt met de externe databeheerders 

voor wat betreft het correct weergeven van hun data.

Geopunt website: In de loop van 2016 werd een aantal aanpassingen doorgevoerd wat betreft performantie 

van de zoekfunctionaliteit en de filters van de zoek. Er werd ook mogelijk gemaakt een nieuw soort product 

te publiceren: Datasetserie. Daarnaast werden een aantal bugs opgelost. Er werd in Q4 gestart met enkele 

nieuwe ontwikkelingen op vraag van de business. Ook werd er tijd gestoken in de opmaak van de 

documentatie voor/door een nieuwe externe ontwikkelaar.

OD2.6 Het agentschap bevordert de kennis en toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten proactief, via begeleiding en in nazorg

Duiding

Het agentschap bouwt de 

zonnepotentieelkaart voor Vlaanderen ism 

het VITO in opdracht van VEA (R&D-project)

Momenteel worden ism VITO de data geprocessed.  Met een aannemer wordt de ontwikkeling van het 

portaal opgestart. 

Ondersteunen van het Europees project 

'Open Transportnet'

Het OTN project zit in volle eindfase. De projectdoelstellingen zitten op schema en ook de extra projecten 

voor Informatie Vlaanderen zijn in realisatie: Ongevallenkaart Vlaanderen, Fietskaart Antwerpen. Met het 

oog op de communicatie van de resultaten wordt een workshop georganiseerd in de loop van Januari. De 

OTN/OGC werkgroep werd opgestart en een eerste plan van aanpak werd binnen OGC goedgekeurd. 

Duiding

Organiseren van opleidingen Alle voorziene opleidingen over de diverse producten hebben plaatsgevonden.  

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren 

dmv relatiebeheerders en domeinexperten

Relatiebeheer staat de lokale besturen maximaal bij, ook vaak door contacten met individuele gemeenten.  

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren 

m.b.t. decretale wijzigingen voor alle 

beleidsthema's van AIV

Voor de materies "Open Data" en de "Privacy verordening" droeg de afdeling bij aan de globale aanpak.  

Communiceren over de producten en 

diensten van AIV en de standaarden die 

worden ontwikkeld

Maandelijkse nieuwsbrief, permanente bijhouding Website en sociale media. Ook frekwente interne 

communicatie naar de medewerkers.  Via Redactiecomité wordt grotere betrokkenheid van alle afdelingen 

beoogd 

Ondersteunen via informatieve en technische 

helpdesk voor de toepassingen en 

informatieproducten van AIV

Uitvoering van de taakverdeling met de Infolijn over 1ste lijns helpdesk, Afdeling Relatiebeheer voor de 

2delijns hulp werd uitgevoerd. Hiervoor werden scripts uitgewerkt voor de diverse producten (inzonderheid 

MAGDA)  
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Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Kleine afwijking

Afdeling Informatiebeleid ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Kleine afwijking

SD3 Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

OD3.1 Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

Duiding

Een uniforme aanpak rond cultuur en 

integriteit

Een traject rond teamwerking met het directiecomité is opgestart. De principes voor de organisatie werden 

bepaald. De personeelspeiling is uitgevoerd en geanalyseerd. Het actieplan rond cultuur dat hieruit 

voortvloeide is geïntegreerd in projecten in het ondernemingsplan 2017. 

Verhogen van de organisatiematuriteit Een actieplan voor het verhogen van de organisatiematuriteit is opgemaakt en in uitvoering. Het 

stafdienstenoverleg volgt dit actieplan op.

In 2017 staan een zelfevaluatie volgens CAF en een audit door audit Vlaanderen gepland. 

Informatieveiligheidsbeleid ontwikkelen voor 

het agentschap (verbeterproject)

Het informatieveiligheidsbeleid en -plan is opgesteld en goedgekeurd. De verschillende onderdelen worden 

nu een voor een vertaald in praktische toepassing binnen het agentschap volgens het meerjarenplan.  

OD3.2 Het optimaliseren van de strategie en planning 

Duiding

De integratie van de monitoring van 

strategische en operationele doelstellingen

In 2016 werden de doelstellingen, projecten en processen uit de beleidsbrief BZ en het ondernemingsplan 

van Informatie Vlaandereningevoerd in TRAJECT en op kwartaalbasis opgevolgd. Dit alles blijft voorlopig nog 

op hoog niveau, er is nog geen systematische doorvertaling waardoor de volledige werking van de 

afdelingen en de individuele medewerkers wordt gevat. Begin 2017 zal het gebruik van TRAJECT binnen AIV 

geëvalueerd worden en bekeken worden hoe TRAJECT kan ondersteunen om het ondernemingsplan meer 

als een echt sturingsinstrument te kunnen gebruiken  (in DC, OKA's, afdelingsoverleg, teamoverleg, 

functioneringsgesprekken)  

De ontwikkeling van een geïntegreerde 

financiële aanpak en analytische rapportering

In 2016 werden de basisprincipes uitgewerkt waarop de financiële rapportering gebouwd kan worden. Deze 

zijn nog niet gefinaliseerd en hieraan wordt verder gewerkt in 2017. 

De ontwikkeling van een geïntegreerd 

personeelsbeleid inclusief rapportering

In 2016 werd een overkoepelende HR-strategie bepaald en een HR rapportering uitgewerkt. Hierop werd 

verder gebouwd dmv diverse deelstrategieën (bvb werkmiddelen). Ook in 2017 zal dit verder uitgebouwd 

worden. 
De implementatie van een 

organisatiestructuur 2.0, inclusief de 

inrichting van de projectorganisatie

Een organisatiestructuur 2.0 is doorgevoerd, gebaseerd op een macroprocesmap voor de organisatie. Dit 

vormt een basis voor de vertaling naar rollen, functies, verantwoordelijkheden, teams, afdelingen. 

OD3.3 De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

Duiding

Een systeem van functieweging en -

classificatie opzetten

Het project rond functieweging werd opgestart in 2016. Gezien de deadline een jaar uitgesteld werd en er 

vele personeelswissels waren op HR, is de beperkte capaciteit ingezet op andere prioriteiten bij de uitrol van 

de transitie. 

Pagina 15 van 18 31/01/2017 - 22:22



Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Nog niet gestart

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Uitgesteld

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Uniformiseren van de arbeidscontext Het arbeidsreglement voor het agentschap is opgemaakt via een werkgroep in de schoot van het EOC. De 

finale tekst is voorgelegd aan de vakorganisaties ter ondertekening. Principes voor de toekenning van 

werkmiddelen zijn bepaald en uitgerold. 

In directiecomité bespreken van een visie 

rond diversiteit voor het AIV

De HR strategie is vastgesteld door het directiecomité en gecommuniceerd aan het personeel. Aspecten van 

diversiteit werden hierin meegenomen. De toelichting op het directiecomité van de dienstverlening van de 

dienst diversiteitsbeleid is uitgesteld naar 2017. Diversiteit werd eveneens opgenomen in het 

ondernemingsplan 2017. De uitdaging zal zijn om nog extra inspanningen te kunnen doen gezien de 

verhoogde streefcijfers en de personeelsbesparingen. 

Jobstudenten en/of stages en /of startbanen 

aanbieden met specifieke aandacht voor de 

doelgroepen

Informatie Vlaanderen selecteerde jobstudenten in 2016 en behaalde volgende diversiteitscijfers:

-arbeidshandicap/chronische ziekte: 4.35%

-migratieachtergrond: 30% 

Neutrale selecties organiseren Er gebeurde een afstemming met de dienstverlener rekrutering en selectie over neutrale selecties.

Er werd 1 vacature via voorbehouden betrekking opengesteld. Deze kon echter niet ingevuld worden via 

deze weg. 

Takenpakketten aflijnen met oog op 

personeelsleden met een handicap

In 2016 waren er geen personeelsleden waarvoor deze behoefte bestond. In de toekomst zal dit opgepikt 

worden zodra de noodzaak zich voordoet. 

Diversiteit integreren in de nieuw op te 

maken functiebeschrijvingen voor iederen 

medewerker

Functiebeschrijvingen worden opgemaakt in 2017, inclusief de aspecten rond diversiteit 

Nulmeting voor de doelgroepen bij de start 

van 2016 (omwille van start nieuw 

agentschap) en aan de hand daarvan bepalen 

van nieuwe realistische streefcijfers voor AIV

De diversiteitscijfers zijn opgenomen in de rapportering aan het directiecomité en aan de vakorganisaties. 

Bijhouden van streefcijfers Informatie Vlaanderen is afhankelijk van de dienstverlening van AgO hiervoor. 

AgO voorzag in 2016 nog geen rapportering van de diversiteitscijfers voor de entiteiten. In 2017 zal de 

rapporteringsbehoefte hiervoor herhaald worden bij AgO. 

De bevragingen, diversiteitsscan,... m.b.t. 

diversiteit invullen

De gevraagde gegevens werden aangeleverd. 

In samenwerking met de dienst 

Diversiteitsbeleid zal dit plan verder 

geconcretiseerd worden in de loop van 2016, 

ook rekening houdend met de nieuwe 

structuur (IV)

Een diversiteitsplan 2017 is opgenomen in het ondernemingsplan 2017. 

Diversiteit integreren in welzijnsbeleid bv. in 

bevragingen

Het welzijnsplan en het diversiteitsplan zijn op elkaar afgestemd. Welzijns- en diversiteitsaspecten zijn 

bevraagd dmv de personeelspeiling. Psychosociale belasting wordt gemeten via deelname aan de 

stressbalancer (als pilootorganisatie). 

Een werkgroep waarin  diversiteit besproken 

wordt

De werkgroep is  opgenomen in het stafdienstenoverleg. Eventuele specifieke feedback wordt 

georganiseerd via Informatie Vlaanderen serveert personeelszaken in functie van de noodzaak. 

De boodschappen en dragers van de dienst 

diversiteitsbeleid intern laten doorstromen

De boodschappen en dragers van de dienst diversiteitsbeleid zijn intern gecommuniceerd naar de 

personeelsleden. 
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Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Relatiebeheer ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Processen

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Relatiebeheer ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Afdeling Project- en 

productmanagement

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Afdeling Relatiebeheer ● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Op schema

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Kleine afwijking

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

Het toegankelijkheidsvraagstuk meenemen in 

de voorbereiding op een website voor AIV

De website voor Informatie Vlaanderen is ingebed in overheid.vlaanderen.be en voldoet aldus aan de 

vereisten voor webtoegankelijkheid. 

Het integreren van diversiteit in de HR-

processen

Het jaaractieplan diversiteit 2016 is opgemaakt en uitgevoerd.

Diversiteitsaspecten zijn opgenomen in de HR strategie. 

OD3.4 Belanghebbendenmanagement

Duiding

Het uniformiseren van de aanpak van 

belanghebbenden (relatiebeheer)

Het bestaande CRM systeem werd met opleidingen voor alle betrokken medewerkers geïntroduceerd in alle 

afdelingen. Niet in het minst wordt CRM nu gebruikt door de medewerkers die met MAGDA² werken. 

Duiding

Organiseren van evenementen De Trefdag in Juni 2016 was een succes qua opkomst en tevredenheid van bezoekers en standhouders.  

OD3.5 Inrichting van de middelen

Duiding

Het uniformiseren van facilitymanagement Aankoopprocessen zijn gedocumenteerd en geïmplementeerd.

Contractbeheer voor facility werd gescreend en waar mogelijk overgedragen aan HFB (bvb wagenbeheer, 

...).

Een beleid rond werkmiddelen, afgestemd op PTOW i bepaald en uitgerold.

VAC Brussel: ruimte voor AIV werd toegewezen en verhuis wordt voorbereid. 

De integratie van technologie (infrastructuur, 

software, website, gemeenschappelijke 

systemen inzake personeel en financiën, …)

er is heel wat gerealiseerd:

opzet gemeenschappelijke sharepoint omgeving, uitrollen van vlimpers, gemeenschappelijk gebruik van de 

ms contracten 

Het uniformiseren van de aanpak inzake 

externe en interne communicatie

De externe communicatie en interne communicatie van het agentschap verloopt gestroomlijnd volgens 

vastgelegde afspraken, o.a. via het redactieteam dat in 2016 werd opgericht. 

Het uniformiseren van ondersteunende ICT-

processen

AIV is in 2016 gestart met de uitwerking van een IT strategie voor de organisatie. Het project wordt 

gefaseerd uitgewerkt volgens  de onderscheiden IT-lagen (netwerken, datacenter, infrastructuur, 

toepassingen, architectuur). De krachtlijnen voor de laag Netwerken en Datacenters is klaar. afstemming 

van het ICT intranet is lopende. Mailmigratie is gepland in 2017. Het bestelproces voor ICT is 

gedocumenteerd en geïmplementeerd. De werkmiddelen afgestemd op een PTOW omgeving, zijn deels 

uitgerold, en deels gepland. Het uniformiseren van informatiebeheer Er is nog niet gestart met de opmaak van het informatiebeheersplan. Daarnaast is er ook nog geen duidelijk 

overzicht van de processen en wordt de migratie naar SharePoint pas gestart in Q1 van 2017. Een visie en 

strategie werd in Q4 opgesteld en bekrachtigd door het directiecomité. 

Het optimaliseren van de afname van 

gemeenschappelijke dienstverleners

De samenwerking voor een aantal processen is uitgeklaard, de procesdocumentatie daarover is opgemaakt. 

Klantencontacten met AgO en HFB voor de opvolging van de dienstverlening zijn uitgevoerd. Het beheer van 

het wagenpark en verzekeringen zijn overgedragen. 
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Afdeling Project- en 

productmanagement

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Uitgesteld

Projecten

Titel Trekkende organisatie Status

Agentschap Informatie 

Vlaanderen

● 2016 - Jaarevaluatie - 

Gerealiseerd

[ aanmaak rapport 'Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016': 31/01/2017 16:05:06 ]

Het uniformiseren van projectmanagement Het uniformiseren van de projectwerking in InformatieVlaanderen werd in de dagelijkse werking vooral 

gerealiseerd door kennis- en ervaringsdeling over de goede praktijken binnen de projectmatige realisatie 

van specifieke cases.

Het verder ontwikkelen van een formelere uniforme projectgovernance staat op de planning voor 2017. 

OD3.6 Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 

Duiding

Het optimaliseren van de beschikbare 

middelen (budgetten en personeelskader)

Een maandelijkse monitoring is opgezet voor de evolutie in aantal personeelsleden ("koppen") en 

personeelsbudget. Hieruit blijkt dat we op koers zitten voor de te behalen besparingsdoelstellingen. Dit is 

dankzij spontane uitstroom, horizontale mobiliteit en pensionering. 
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INHOUDSTAFEL

Jaarrapport Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016

SD1 - Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 - Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

OD1.2 - Het agentschap coördineert de harmonisering van het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van 

gegevensuitwisseling

OD1.3 - Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het 

beheer van informatie

SD2 - Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

OD2.1 - Het agentschap levert voor burger, ondernemer en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen

OD2.2 - Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale 

dienstverlening ifv de klant

OD2.3 - Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

OD2.4 - Het agentschap biedt gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde 

meerwaardediensten aan

OD3.3 - De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

OD3.4 - Belanghebbendenmanagement

OD3.5 - Inrichting van de middelen

OD3.6 - Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 

OD2.5 - Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en 

vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator 

OD2.6 - Het agentschap bevordert de kennis en toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten 

proactief, via begeleiding en in nazorg

SD3 - Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

OD3.1 - Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

OD3.2 - Het optimaliseren van de strategie en planning 



LEGENDE � Nog niet gestart

� Op schema

� Kleine afwijking

� Bij te sturen

� Gerealiseerd

� Uitgesteld

� Stopgezet

� Vervangen

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Jaarrapport Ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2016

SD1 - Het agentschap coördineert het informatiebeleid, in afstemming met het ICT-beleid

OD1.1 - Het agentschap ondersteunt de minister bij de ontwikkeling van een gecoördineerd informatiebeleid 

PROCESSEN

Ontwikkelen en formuleren van beleid als dienstenintegrator

o Afspraken met andere dienstenintegratoren gemaakt op vlak van wederzijds vertrouwen. 

o Voorbereiding beleid dienstenintegratoren opgesteld in functie van het SBV – project (DIGIVO) 

INDICATOREN

Hernieuwing beleid dienstenintegrator

65 70

Er werd een eerste analyse uitgevoerd van het landschap van dienstenintegratoren in België, en in een aantal interne 

workshops werden een aantal mogelijke verbeterinitiatieven besproken. Verdere vooruitgang is afhankelijk van het terug 

opstarten van het intergouvernementeel overleg der dienstenintegratoren. Ondertussen is ook in het SBV onderzoek "Een 

digitale Vlaamse overheid" een onderzoekspoor opgestart rond de gepaste samenwerking tussen de verschillende 

dienstenintegratoren. Hier worden de eerste resultaten van verwacht in 2017, zodat die meegenomen kunnen worden in 

het intergouvernementeel overleg. 

Afdeling Informatiebeleid
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� 18/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 22/12/2016 - Nog niet gestart

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 23/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 16/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Ontwikkelen en formuleren van nieuw beleid in functie van de omzetting van Europese richtlijnen

De gewijzigde PSI-richtlijn is tijdig omgezet. Het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan die richtlijn, is 

door de Vlaamse Regering op 16 september 2016 definitief goedgekeurd. 

OD1.2 - Het agentschap coördineert de harmonisering van het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van 

gegevensuitwisseling

Kwaliteitsvolle secretariaatsfunctie gerealiseerd voor ccvdi, stuurgroep GDI, en stuurgroep voor steunpunt voor bestuurlijk-

administratieve archiefwerking in Archiefdecreet 

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren van de bevoegde minister inzake de beleidsthema's van AIV

Er werden in 2016 de nodige beleidsvoorstellen gedaan om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Medewerking aan 

beleidsnota's en beleidsbrief werden uitgevoerd. Voor het archiefbeleid werden de nodige insteken en adviezen gegeven 

om de strategische projecten bij te staan.

Coördineren van het strategisch intra- en interbestuurlijk overleg inzake het Vlaams informatiebeleid

Afdeling Informatiebeleid

Slimme subsidies: Uitwerken van een generieke aanpak van enterprise architectuur en het concrete procesverloop voor de 

subsidieprocessen binnen de VO

PROJECTEN

Het agentschap onderzoekt adhv de LED databank welke methodologie er kan gevolgd worden om  informatiebeheerders te 

ondersteunen bij het opzetten van hun informatiebronnen als authentieke gegevensbronnen

De LED-databank werd in Q4 een authentieke gegevensbron. Vanuit deze ervaring kan de methodologie opgezet worden. 

Door de vertraging van de erkenning zal de methodologie pas in 2017 worden uitgewerkt.  

Afdeling Gegevensbeheer

Opmaken van een software-catalogus van de Vlaamse en lokale overheden

in 2016 is de catalogus voor lokale besturen mee opgevolgd. Hier zijn een aantal lessen uit geleerd die zullen worden 

meegenomen bij het opstellen van een catalogus voor de Vlaamse Overheid. Belangrijk hierbij zijn het vastleggen van de 

finaliteit van de catalogus en het scherp krijgen van de definitie van de terminologie (applicaties, webservices, portalen, 

kruispuntbanken, databanken, platformen,...) en van de standaarden. Begin 2017 zal dit worden uitgeklaard op basis van 

de huidige inzichten van de VO Enterprise Architectuur. 
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Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

Het project Slimme Subsidies werd opgestart begin 2015. In het eerste en tweede kwartaal werd uitgebreid geïnvesteerd in 

het vinden van een breed draagvlak binnen de Vlaamse overheid. Een projectwerking met projectgroep en stuurgroep 

werd opgericht waarbij verschillende belanghebbenden hun rol kregen. Het project werd in april en mei toegelicht aan het 

Voorzitterscollege en begin juni ook aan de kernministers toegelicht.

Tijdens de zomermaanden en september werd op basis van een doelgroepenanalyse en risicoanalyse gewerkt tot criteria 

die het proportionaliteitsprincipe verder vorm geven. Deze criteria alsook de verdere aanpak van het project werden 

goedgekeurd op de stuurgroep van 3/11.

Er wordt nu verder gewerkt aan verschillende proces-typologieën die begin 2017 verder zullen worden uitgewerkt tot 

voorbeeld processen voor subsidies binnen de Vlaamse overheid.

Daarnaast werd een architectuuranalyse gemaakt van lopende subsidieprocessen die in januari 2017 verder naar een 

eerste "to be"-model zal leiden. Dit wordt voorgesteld op de stuurgroep van januari 2017. Op basis daarvan zal dan 

gewerkt kunnen worden naar een digitaal systeem voor de Vlaamse overheid.

Een gebruikersonderzoek zal hierbij ook de input van de doelgroepen (de subsidieaanvragers) capteren. 

Afdeling Informatiebeleid

Het agentschap werkt een coherent selectiebeleid uit voor overheidsinformatie over de verschillende bestuursniveaus heen

Zie bekrachtigingsbesluit voor de reeds goedgekeurde selectielijsten. De volgende selectielijsten zijn in opmaak: personeel, 

financiën, welzijn, ... 

Het team informatiebeheer ondersteunt de projectleider. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

PROCESSEN

Coördineren van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de verdeling van het hefboombudget 2016 goed. De projecten zijn momenteel 

in de opstartfase en hebben tegen eind 2016 hun scope en planning opgesteld. Ook zal elk project een dossier voor 

Inspectie van Financiën klaar en ingediend hebben in 2016. Het advies van Inspectie van Financiën wordt voorzien begin 

2017.

De hefboomprojecten van 2015 worden financieel opgevolgd en ook de statusrapportering per project. 

Naast het opvolgen van hefboomprojecten en de toegewezen budgetten, coördineert het agentschap de doelstelling van 

het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal via het ontwikkelen en inzetten van informatie- en communicatietechnologie.  

Agentschap Informatie Vlaanderen

Opmaken van een inventaris van alle digitaliseringsprojecten binnen de VO

De projectinventaris werd in het begin van 2016 opgesteld en bevat ongeveer 250 e-govprojecten van de Vlaamse 

Overheid. Deze inventaris is beschikbaar in traject. Het eerste statusrapport werd eind augustus verkregen zodat dit werd 

toegevoegd bij de monitoring van de resultaat en klantgerichte overheid. Eind december 2016/  begin januari 2017 zal er 

een update gevraagd worden aan alle entiteiten en kan er op basis van de inventaris gekeken worden naar synergiën en 

opportuniteiten binnen de projecten van de Vlaamse Overheid 

Afdeling Informatiebeleid

Afdeling Project- en productmanagement

Het agentschap ondersteunt bij het project Digitaal Archief Vlaanderen
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� 20/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 19/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� Actuele waarde:

Datum: 19/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 19/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 21/12/2016 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

Reguleren van de enterprise architectuur voor de Vlaamse en lokale overheden

Er werd in samenwerking met 6 entiteiten as-is modellen uitgewerkt voor 7 subsidieprocessen, dit ikv het project slimme 

subsidies en het daaraan verbonden hefboomproject organisaties slim subsidiëren. Daarnaast werd een eerste 

sneuvelversie van een to-be model voor subsidies uitgewerkt. 

Afdeling Informatiebeleid

Aantal adviezen en typering (parameters die geregistreerd worden, zijn gewicht (moeilijke of makkelijke vraag), 

behandelaar, vraagsteller, onderwerp, etc.

450 0

Het aantal advies ligt ongeveer even hoog als vorig jaar. Concrete, exacte cijfers en verdere afgeleiden (zoals 

spreidingsgraad, moeilijkheidsgraad, ...) kunnen pas begin 2017 afgeleid worden. 

Afdeling Informatiebeleid

Beleidsgericht juridisch ondersteunen en adviseren m.b.t. privacy en veilig gegevensverkeer

Alle aanvragen tot medewerking/nazicht/opstellen van machtigingsaanvragen en andere privacy-vragen en juridische 

vragen werden tijdig en nauwkeurig behandeld. 

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren m.b.t. het beheren van informatie bij de Vlaamse overheid en lokale besturen (op 

vlak van informatieveiligheid, archivering, hergebruik, informatiedeling, erkenning van authentieke bronnen, ...)

Informatieveiligheidsplan werd gevalideerd en eerste acties werden opgestart. Samenwerking met jurisischewerkgroep 

AVG werden ook opgestart.

Archiefdecreet is, met aanpassingen, opgenomen in het bestuursdecreet. 

INDICATOREN

Antwoordtermijn/behandeltijd adviesvragen

0

60% van de adviesvragen werd de dag zelf beantwoord, 25% binnen 5 werkdagen. Dat is dus stukken beter dan wat 

vooropgesteld was: 50% de dag zelf, 25% binnen 5 

Bouwen en functioneel houden van generieke digitale bouwstenen

Er werd in het najaar een eerste bevraging gedaan naar het aanleveren van indicatoren m.b.t. benutting en 

beschikbaarheid van bouwstenen om zo de status en de voortgang van deze bouwstenen op te kunnen volgen. De 

resultaten hiervan worden verwacht in het 1e kwartaal 2017 en zullen online worden geplaatst.

Er werd ook een aanvaardingsprocedure gedefinieerd die een systeem of voorziening dient te doorlopen alvorens te 

kunnen aanvaard worden als nieuwe bouwsteen.
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� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

Afdeling Informatiebeleid

Tevredenheid over communicatie , cocreatie en implementeerbaarheid vd bouwstenen

70 70

In de loop van 2016 werden een heleboel communicatie-momenten over de bouwstenen georganiseerd, in het bijzonder 

naar de lokale overheden toe. Rond co-creatie werden een eerste aantal ideeën op papier gezet, voor 

implementeerbaarheid werd een plan van aanpak gedefinieerd dat enkel nog door het directiecomité moet goedgekeurd 

Afdeling Informatiebeleid

Reguleren van de basisprincipes van Vlaanderen Radicaal Digitaal

De basisprincipes van de enterprise architectuur van de VO zijn afgestemd op de principes van Vlaanderen Radicaal 

INDICATOREN

Interafhankelijkheids-analsye en fit/gap analyse bouwstenenplan

75 70

De gepaste aanpak voor de interafhankelijkheidsanalyse en de fit/gap-analyse werd uitgewerkt, en werd al toegepast op de 

transversaal belangrijke bouwstenen uit het VRD bouwstenenplan: MAGDA-platform, CRAB, ACM/IDM, GRB, ... De 

conclusies uit deze analyse werden vervolgens toegepast op de lange termijnplanning van deze bouwstenen. In 2017 zullen 

de andere bouwstenen van het VRD bouwstenenplan aan bod komen. 

OD1.3 - Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van 

informatie

Reguleren van standaarden binnen een geïntegreerde informatiearchitectuur

Wat de normen en standaarden betreft is er al een eerste versie opgemaakt door de werkgroep technische standaarden. 

Hierbij werden een aantal standaarden m.b.t. informatiesystemen (Data) en informatiesystemen (Applicaties) opgenomen.

Wat de machine-leesbare data betreft en de ondersteuning van linked data zijn de projecten OSLO² en CRAB LOD opgestart 
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� 25/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 21/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 22/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiebeleid

PROJECTEN

Het agentschap realiseert de oprichting van het Agentschap Informatie Vlaanderen

Het decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van AGIV en de oprichting van het Eigen Vermogen 

Informatie Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering op 15 januari 2016 bekrachtigd en op 5 februari 2016 gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad.

Op 18 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering drie besluiten goed, m.n. 

 -het besluit houdende de oprichMng van het intern verzelfstandigd agentschap InformaMe Vlaanderen, de bepaling van 

diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten 

en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en 

de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

 -het besluit houdende de overdracht van het personeel van AGIV en DIV aan het nieuwe agentschap 

 -het besluit waarbij in alle decretale bepalingen AGIV werd vervangen door AIV respecMevelijk Eigen Vermogen InformaMe 

Vlaanderen. 

Dat laatste besluit werd door het Vlaams Parlement bij decreet van 18 november 2016 bekrachtigd.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2016 werden de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het 

ontbonden AGIV aan het AIV en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen overgedragen. Bij ministerieel besluit van 19 

november 2016 werden de leden van de beheerscommissie van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen aangeduid.

Agentschap Informatie Vlaanderen

Het agentschap operationaliseert een overlegstructuur die het agentschap bijstaat bij de ontwikkeling en de uitvoering van 

Het stuurorgaandecreet is door het Vlaams Parlement aangenomen op 14 december 2016. In het voorjaar 2017 wordt het 

uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Nadien kan het stuurorgaan worden samengesteld. 

Afdeling Informatiebeleid

Het agentschap werkt mee aan de voorbereiding van een Vlaams Bestuursdecreet

Input van het agentschap verzameld en opgenomen in het Groenboek en het Bestuursdecreet. 

Afdeling Informatiebeleid

PROCESSEN

Reguleren van het wetgevend kader m.b.t. de beleidsthema's van AIV

Het decreet houdende de oprichting

van het stuurorgaan

Vlaams Informatie- en ICT-beleid is op 23 december 2016 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Het 

ontwerp van besluit tot uitvoering van dat decreet is in 2016 opgesteld, daarin zijn de procedures tot erkenning van zowel 

geografische als niet-geografische authentieke gegevensbronnen geharmoniseerd. 
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� 21/12/2016 - Stopgezet

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

SD2 - Het agentschap biedt digitale producten, diensten en ondersteuning aan

OD2.1 - Het agentschap levert voor burger, ondernemer en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen

PROJECTEN

Het agentschap realiseert de digitale aangifte van overlijdens in samenwerking met de lokale besturen (OSIRIS/e-Death)en 

bouwt hiertoe een gegevensknooppunt uit

De business analyse van het AS IS-proces is afgerond en gevalideerd door de stakeholders. De juridische knelpunten, 

Vlaamse en federale, voor procesvereenvoudiging en automatisering werden opgelijst. 

Het project is in de zomer 2016 getransformeerd tot een vereenvoudigingsproject. Er zijn geen (ICT-) ontwikkelingen meer 

gepland door de afdeling Gegevens- en Dienstenintegratie.

Afdeling Informatiebeleid

Het agentschap zorgt voor een marktconforme en kwaliteitsvolle nieuwe aanbesteding voor de organisatie van de 

contactcenterwerking

Aangezien de voorbereiding voor publicatie van deze overheidsopdracht in 2015 sterke vertraging had opgelopen, was een 

uitzonderlijke extra verlenging van de huidige overheidsopdracht met 6 maanden noodzakelijk. Tot deze verlenging werd 

beslist in het eerste kwartaal van 2016. De exploitatieperiode werd verlengd voor een periode van 6 maanden van 1 

augustus 2016 tot 31 januari 2017.

De publicatie van de overheidsopdracht voor front-office werking, de evaluatie van de kandidatuurstellingen, evaluatie van 

de offertes en onderhandelingsfase zijn verder in kwartaal 2 goed verlopen, met een gunningsbeslissing door de Vlaamse 

regering op 24 juni 2016.

De implementatiefase startte verder volgens schema op 1 augustus 2016 en loopt vlot. Deze implementatiefase loopt nog 

verder in januari 2017. De exploitatie start op 1 februari 2017.  

Afdeling Informatiekanalen
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� 20/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 15/12/2016 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:
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Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 19/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Het agentschap ontwerpt het webuniversum voor overheden in Vlaanderen

Om meer consistentie te brengen in het weblandschap van de Vlaamse overheid werd vanuit het project webuniversum 

gewerkt aan verschillende deelprojecten:

- Vlaanderen.be en ook overheid.vlaanderen.be werden meer in lijn gebracht met het merkbeleid met een grote release in 

het voorjaar

- een scoping-oefening tekende uit welke webcomponenten nodig en herbruikbaar zijn, in overleg met Agentschap 

Ondernemen (ondernemersloket) en de VRD-projecten

- we onderzochten hoe het Kañooh webplatform ook in lijn kon worden gebracht met de werking en principes van 

webuniversum in een later stadium

- prioritaire webcomponenten werden op basis van deze scoping ontwikkeld en opgenomen in een overzichtelijke 

componentenbibliotheek. Deze componentenbib is online raadpleegbaar sinds november. 

(overheid.vlaanderen.be/webuniversum)

- deze componenten werden onder begeleiding van Informatie Vlaanderen in gebruik genomen door verschillende 

entiteiten, bijvoorbeeld in het nieuwe digitaal loket Studietoelagen, websites die de header overnamen, de publicatie van 

enkele hulpwidgets (bijvoorbeeld bij het aanloggen via ACM-IDM op verschillende online applicaties)

- met het nieuwe contenttype "loket" werd op Vlaanderen.be gewerkt aan het zichtbaar maken van digitale loketten, met 

meer info over de werking van elk loket.

- de verschillende entiteiten wiens thema's vertegenwoordigd zijn op overheid.vlaanderen.be kregen een meer uitgewerkte 

support aangeboden en het overleg tussen deze partners werd 

intensiever uitgebouwd. Een navigatie-oefening in het najaar moet leiden tot een nieuwe structuur van de website. 

Afdeling Informatiekanalen

Het agentschap ontwikkelt een dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) dat gebruikers toelaat de status van hun persoonlijke 

dossiers te raadplegen ondermeer in het ondernemingsloket

De AIV-bouwsteen is functioneel en technisch klaar voor PRODUCTIE, met het Ondernemersloket als Frontzijde.   

Afdeling Gegevensbeheer

INDICATOREN

Aantal entiteiten die DOSIS voeden

7 5

6 leden van de Kernwerkgroep vh Ondernemersloket (LNE, WSE, VLAIO, VLABEL, RV, FIT)  en  Digipolis Antwerpen, hebben 

al getest op DOSIS. 

Afdeling Gegevensbeheer

Aantal dossier-types in DOSIS

16 20

Het is de bedoeling dat het aantal dossiertypes (‘producten’) en het aantal entiteiten verder stijgt in 2017.  Momenteel is er 

zoiets als een ‘patstelling’ :  er is geen ‘drive’ qua verdere integratie met DOSIS (vanuit de entiteiten) omdat het 

Ondernemersloket nog niet heeft aangekondigd wanneer het effectief Live gaat, en omgekeerd,  het Ondernemersloket 

wacht op meer integratie en meer dossiers (in DOSIS) om met een relevante dossierlijst naar buiten te kunnen treden. 

Afdeling Gegevensbeheer

Pagina 9 van 26 31/01/2017 - 21:28



� 21/12/2016 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/12/2016 - Bij te sturen

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Nog niet gestart

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 25/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Het agentschap werkt aan het integreren van beleidsdomeinoverschrijdende inhoud op Vlaanderen.be

Sinds dit jaar wordt volgende informatie aangeboden op Vlaanderen.be: communicatiejaarverslag, documenten bij de 

beslissingen van de Vlaamse regering, eretekens van de Vlaamse Gemeenschap, extra info over digitale loketten, 

beslissingen van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. Het publiceren van vacatures en data van de nieuwe 

Wegwijs Organisatie werd alvast voorbereid voor opname vanaf kwartaal 1 volgend jaar.

Overheid.vlaanderen.be werd thema-overschrijdend verder uitgebouwd met integratie van inhoud over 

overheidsopdrachten, netwerkdiensten, PPS, wetgevingstechniek, vertalingen, overheidscommunicatie, functieweging

Omwille van technische complexiteit en toegankelijkheidsvereisten kon de ontsluiting van geopunt kaartmateriaal op 

Vlaanderen.be niet worden gerealiseerd. In 2017 worden de mogelijke ontsluitingspistes verder bekeken.  

Afdeling Informatiekanalen

Het agentschap evalueert de Vlaamse behoeften van een berichtenbox in functie van bestaande initiatieven

Op het AIV directiecomité van 23/12/2016 werd beslist dat de KSZ eBox voor burgers zal gebruikt worden als de Vlaamse 

berichtenbox voor burgers en de RSZ eBox voor ondernemingen als de Vlaamse berichtenbox voor ondernemers 

Afdeling Informatiebeleid

Het agentschap voorziet voor het contactcenter van de toekomst de juiste ICT-tools

Bij de start van 2016 werd een uitgebreide vergelijking van CRM applicaties, met oog voor de functionele noden voor het 

contactcenter, afgerond. Heel wat doorkruisende vraagstukken maakten echter de rest van het jaar een beslissing in dit 

investeringsdossier onmogelijk:

- nieuwe doelstellingen als burgerloket stelden de strategische  invulling en de keuze van CRM opnieuw in vraag

- veiligheids- en privacydiscussies zorgden voor onvermogen te kiezen voor een cloud of on premisse systeem

- keuzes in de evolutie van CTI van het contactcenter werden vertraagd door uitstel van de gunningsbeslissing voor 

contactcenterwerking, waar CTI-aanbod deel van uitmaakte

- er werd onderzocht welke CRM-functionaliteiten de nieuwe CTI-omgeving (voorstel van het contactcenter) kan omvatten 

waardoor een eventuele lichtere CRM keuze gemaakt zou kunnen worden

Op dit ogenblik moet een externe consultant strategisch de invulling van CRM en CTI onderzoeken en adviezen hierrond 

formuleren.

Enkele moderniseringen werden uitgevoerd op de bestaande verouderde systemen om blokkeringen in andere projecten 

te voorkomen. 

Afdeling Informatiekanalen

Het agentschap ontwikkelt een generieke digitale component voor gedistribueerd content management

Het gedistribueerd content management systeem behoort tot de negen bouwsteen-scopekandidaten zoals in het 

VRD/Webuniversum-sleutelproject voorgesteld. De beslissing welke bouwstenen dit jaar worden gebouwd, is genomen. 

Het gedistribueerd content management systeem wordt in 2017 gebouwd. 

Afdeling Informatiekanalen
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� 21/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiekanalen

� 21/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Informatiekanalen

� 19/12/2016 - Bij te sturen

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

PROCESSEN

Informatie en kennis over de beleidsthema's van de VO via het contactcenter 1700 verankeren en verspreiden

De contactcenterwerking verliep vlot. De bereikbaarheid was zeer goed en ook alle kwalitatieve KPI's werden, meestal 

ruimschoots, gehaald: de scores van beluisterde gesprekken zijn goed en de tevredenheid van burgers zeer hoog. Alleen 

vanaf eind november kende 1700 een druk op de bereikbaarheid, omdat veel meer oproepen werden aangeboden dan 

ingeschat.

Volgende nieuwe thema’s worden sinds dit jaar via de kanalen van 1700 ondersteund

- erkenning van zorgberoepen 

- de kilometerheffing voor vrachtwagens

- aanloggen via ACM-IDM 3

Meer intensieve ondersteuning op 1700 werd voorzien voor volgende thema's

- Wonen Vlaanderen communiceert nu 1700 voor alle vragen over woonpremies en bouwvergunningen. Provinciale 

telefoonlijnen zijn vervangen door 1700.

- De samenwerking rond erfrechten en registratierechten werd geïntensifieerd, met meer inhoud en minder doorschakelen

- Studietoelagen: nu ook toegankelijk in het digitaal loket via chat en bel-me-op-knop.

Nieuwe ondersteuningen met 1700 contactcenter via eigen kanalen werd opgezet voor:

- Helpdesk Informatie Vlaanderen 

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, o.a. omtrent het persoonlijk assistentiebudget. 

OD2.2 - Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening ifv de 

PROJECTEN

Het agentschap stimuleert en ondersteunt entiteiten om het ‘only once’ principe in de praktijk te brengen en reeds 

beschikbare data maximaal te hergebruiken en biedt ondersteuning bij het digitaliseren van formulieren, met aandacht voor 

het gebruik van de digitale handtekening

Het voorbije jaar werd ingezet op het stroomlijnen van de ondersteuning mbt formulieren vanuit het agentschap (magda, 

vereenvoudiging, informatiekanalen, enzovoort). Er werd 1 gezamenlijk proces uitgewerkt, dat nu zal getest worden in een 

aantal pocs. Er werd beslist 2 elkaar aanvullende technische oplossingen aan te bieden aan entiteiten: de e-forms oplossing 

van het Facilitair bedrijf en de webcomponenten van Informatie Vlaanderen. 

Informatie en kennis over de beleidsthema's van de VO via het portaal vlaanderen.be verankeren en verspreiden

Vlaanderen.be blijft sterk groeien als DE overheidswebsite waar burgers hun informatie over thema's heen op een 

begrijpelijke manier terugvinden. De site is vlot vindbaar via zoekmachines en wordt verder gestimuleerd door de 

headercomponent die op alsmaar meer Vlaamse overheidssites wordt gebruikt. Ook het intensievere gebruik van Twitter 

en Facebook om actuele berichtgeving actief uit te sturen brengt extra bezoekers naar de site.

Het aantal bezoeken aan de website klokt daarom af op een groei van meer dan 40% ten opzichte van vorig jaar. Een 

ongeziene groei!

De populairste pagina's op Vlaanderen.be bleven doorheen het jaar redelijk stabiel: vacatures, pagina's rond wonen en 

energie, kinderbijslag, verkeersbelastingen blijven populaire thema's. Deze werden verder aangevuld met pieken rond 

actuele onderwerpen als het examen arts, tandarts, het overzicht van overstromingsgevoelige gebieden in de natte 

junimaand, info over A-, B- en C-attesten aan het einde van het schooljaar, info over de kilometerheffing bij het in voege 
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Verantwoordelijke organisatie(s):

� 19/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 30/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Agentschap Informatie Vlaanderen

� 26/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Agentschap Informatie Vlaanderen

Agentschap Informatie Vlaanderen

Reguleren van het procesmanagement voor de Vlaamse overheid

In 2016 werd op basis van de meer dan 3000 specifieke productieprocessen die door alle entiteiten ikv de 

kerntakenplannen werden opgelijst een VO-model met 22 generieke productieprocessen en een generieke 

producttaxonomie opgesteld. Dit model werd afgetoetst bij verschillende stakeholders (DC, MC KB,TWIC,  de externe 

partners van het raamcontract procesmanagement, de VDI stuurgroep). In de zomer is er ook een rondgang geweest bij 

alle beleidsdomeinen, waarbij het model werd voorgesteld en de specifieke entiteitsrapporten met een koppeling tussen 

de specifieke productieprocessen en de generieke processen uit het model werden opgeleverd, met de vraag om hierover 

feedback te bezorgen. De procesbeheerders die aan deze sessies hebben deelgenomen vormen een potentiële groep om in 

2017 opnieuw een netwerk rond procesbeheer binnen de VO te starten. Nalv de nood tot vervanging van de intern 

gebouwde applicatie om de procesinventaris te beheren (Wegwijs proces) is er in 2016 ook gezocht naar een mogelijk 

alternatieve aanpak. Een business analyse werd opgestart om te onderzoeken hoe we in de toekomst vanuit AIV best 

omgaan met een proces- en productregister. De resultaten van deze BA zullen een impact hebben op de verdere werking 

van het proceshuis, waarbij de focus een stuk zal verschuiven van procesinventarisatie naar het inzetten van proceskennis 

bij het ontwerpen van gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening.  In 2016 werden 6 opdrachten gegund door 

op het raamcontract Procesmanagement dat we vanuit Informatie beheren.   

Allemaal Radicaal Digitaal: het agentschap brengt het principe 'Begeleid digitale overheid' in de praktijk  en zet in op 

toegankelijkheid van websites

In 2016 werd een instrument ontwikkeld waarin alle ondersteuning vanuit Informatie Vlaanderen, richtlijnen en best 

practices worden gebundeld die entiteiten kunnen helpen om hun digitale dienstverlening zo toegankelijk en 

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Om dit instrument bekend te maken bij de entiteiten, werd ook een campagne 

voorbereid die in januari gelanceerd zal worden, samen met een studiedag, waarbij het instrument wordt toegelicht.  

Agentschap Informatie Vlaanderen

PROCESSEN

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren m.b.t. vereenvoudigen van dienstverlening

Vanuit het expertisedomein vereenvoudiging werd in 2016 ondersteuning en advies geboden in projecten van 

verschillende entiteiten, o.a. opzetten en uitvoeren van gebruikerstesten voor schooltoelagen (AHOVOKS),       

ondersteuning bij het uitwerken van een nieuw EPC en van neutraal renovatieadvies (VEA), ondersteuning bij workshop 

rond administratieve lasten bij het organiseren van jeugdkampen en fuiven (DCJSM), screening van kwaliteit en 

digitaalvriendelijkheid van formulieren (DOV), gebruikersonderzoek ikv aanmelden (HFB)... Er wordt ook sterk ingezet op 

het betrekken van gebruikersinzichten in alle fasen van het ontwerp bij de projecten die Informatie Vlaanderen zelf trekt 

(bv. de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen, VRD projecten zoals burgerloket, slimme subsidies). Daarnaast bieden we 

ook twee raamcontracten aan, waar VO-entiteiten van kunnen afnemen om hun dienstverlening gebruikersgericht te 

herdenken. Op het raamcontract Service Design werden in 2016 2 opdrachten gegund, en op het raamcontract 

gebruikerstesten dat midden 2016 werd opengesteld, werden  al een vijftal opdrachten opgestart.        
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� 22/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 22/12/2016 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 22/12/2016 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 27/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� 11/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

OD2.3 - Het agentschap regisseert en beheert het stelsel van basisregisters

PROJECTEN

Het agentschap voert het interfederaal samenwerkingsakkoord uit mbt het beheer en het verplicht gebruik van de 

gewestelijke adressenregisters

Samenwerkingsakkoord werd ondertekend door de verschillende regeringsleiders. (Voorlopig) adrescomité is operationeel. 

Onder dit adrescomité zijn drie werkgroepen actief. De subwerkgroep 'datamodel' werkt de technische specificaties van 

het datauitwisselingsmodel uit. De subwerkgroep 'vaststellen en toekennen' werkt richtlijnen en aanbevelingen uit voor 

het vaststellen en toekennen van straatnamen, huisnummers en busnummers. De subwerkgroep 'webservices' 

inventariseert de behoeften en requirements voor de te ontwikkelen webservices van het federale 

Afdeling Gegevensbeheer

Het agentschap ontwikkelt het gebouwenregister

Door de feedback die we ontvingen na de eerste bèta release blijkt een refactoring van de gebouwenregister  architectuur 

noodzakelijk. Hierdoor wordt de tweede release van het gebouwenregister uitgesteld van Q4 2016 naar Q1 2017. 

Afdeling Gegevensbeheer

Het agentschap stelt samen met de AAPD het uniek percelenplan in productie om zo tot één kadastraal plan voor Vlaanderen 

te komen

Exploiteren van het adressenregister (CRAB)

continue updates onmiddellijk ter beschikking in producten en services, bijwerking door gemeenten en door centrale 

opladingen van bronbestanden 

Dit project wordt uitgevoerd samen met de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). De 

betrokken diensten van de AAPD zijn sinds de zomer van 2016 (tot op heden) bezig met het in productie nemen van 

CADGIS (ter vervanging van CADMAP). Deze release heeft vertraging en dit heeft omwille van capaciteitsredenen zijn 

impact gehad op de voortgang van het project uniek percelenplan 

Afdeling Gegevensbeheer

PROCESSEN

Exploiteren van gegevens uit de federale basisregisters

DIV en LEZ werden uitgerold, aanpassingen aan de bestaande diensten werden verder uitgebouwd zoals voorzien. Een 

aantal trajecten liepen vertraging op door de verhoogde workload door de inzet van MAGDA-expertise binnen interne en 

externe projecten. De goedkeuring door het DC van de uitbreiding van zowel het MAGDA Release Team met een 

herorganisatie ifv de doelstellingen en de goedkeuring van het uitbreiden van de PO's op het MAGDA Team zullen ervoor 

zorgen dat in Q1-Q2 2017 de achterstand ingehaald wordt. 
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� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 22/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 11/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 22/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 11/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

INDICATOREN

productactualiteit CRAB

100 100

100% van de verwerkte actualisaties binnen 1 werkdag ontsloten 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Exploiteren van het GRB

De vooropgestelde procesdoelstellingen werden behaald: In 2016 werden 1192 productbijwerkingen (stand van 

20/12/2016) uitgevoerd. Er waren 1200 productbijwerkingen gepland. (99%) 

INDICATOREN

productactualiteit GRB - aantal productbewerkingen per jaar

1192 1200

In 2016 werden 1391 productbijwerkingen uitgevoerd (stand op 20/12/2016). Dit zijn er 191 meer dan gepland 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Exploiteren van het wegenregister

driemaandeijkse releases, bijwerking op basis van CRAB, GRB en bijwerking door AWV 

INDICATOREN

productactualiteit wegenregister

100 100

100% van de productreleases werden uitgevoerd 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Exploiteren van de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen

De continuïteit van de exploitatie van de VKBO werd in 2016 succesvol gerealiseerd. Alle indicatoren werden behaald.  
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� 21/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 21/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 11/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

� 11/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

OD2.4 - Het agentschap biedt gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten aan

PROJECTEN

Het agentschap beheert en ontsluit een informatiecatalogus

Voorstudie metadata opgeleverd: eindrapport af en gepresenteerd voor DC, Informatie Vlaanderen en partners binnen en 

buiten Vlaanderen.

Vervolgproject opgestart: Project Informatiecatalogus. Op DC en OKA gepresenteerd. 

- Disseminatie (verder)

- Piloot 1 geo en open (implementatie in piloot van open en geo conform resultaten uit voorstudie): opgestart

- Analyse doc (analyse van metadatastandaard, -profiel, -systeemdocumenten: opgestart 

Exploiteren van het Kabel & Leiding Informatie Portaal (KLIP)

KLIP Digitaal is volledig operationeel. De verwachte terugval in het aantal planaanvragen naar 185.000 is inderdaad 

gebeurd (183.804 planaanvragen in 2016). Bijkomend is nog een kleine minderheid van de kabel- ein leidingbeheerders 

niet in orde met de digitaliseringsverplichting. Stappen worden ondernomen om deze overtreders te dwingen om mee te 

doen. Momenteel wordt nog slechts een kleine fractie van de antwoorden (+/- 1%) niet digitaal aangeleverd. 

Afdeling Gegevensbeheer

Het agentschap start pilootprojecten op en voorziet de nodige randvoorwaarden om big data en intensieve analytics mogelijk 

te maken

Er werd een subwerkgroep informatiegedreven overheid opgericht onder het VDI-CC waarbinnen 2 netwerk- en 

kennisoverdrachtssessies werden georganiseerd.

In 2016 werd een pilootproject gestart met betrekking tot energieverbruiksgegevens van de VO (TERRA) waarbij de 

mogelijkheden van BI-analyse in de cloud en data virtualisatie onderzocht wordt.

Het verkennend onderzoek binnen het project sentimentanalyses van de Vlaamse Infolijn werd afgerond met bevredigend 

resultaat en potentieel op verdere uitwerking.

Samen met HFB wordt het plan van aanpak voor de uitbouw van een VO data lake gefinaliseerd in Q1 2017. 

Afdeling Gegevensbeheer

PROCESSEN

Exploiteren van een systeem voor nauwkeurige positiebepaling (FLEPOS)

Eind 2016 zijn er meer dan 3900 geregistreerde gebruikers. Op jaarbasis betekent dit een groei van 600 gebruikers. Om die 

groei op te vangen werd een tijdelijke uitbreiding van de gebruikerslicenties voorzien, in afwachting van de 

gunningsprocedure en uitrol van de FLEPOS-modernisering.  
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� 12/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 21/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 21/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 11/01/2017 - Bij te sturen

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� Actuele waarde:

Datum: 21/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde:

Datum: 21/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Exploiteren van gestandaardiseerde informatieproducten die generieke grond- en locatiegebonden gegevens van Vlaanderen 

omvatten

Dekkingsgraad hoogtemodel

100 100

100% van het grondgebied van Vlaanderen beschikt over geactualiseerde, nauwkeurige hoogtegegevens in het DHMV II. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Exploiteren van statistische beleids- en bedrijfsinformatie van de overheden in Vlaanderen

Concrete afspraken met de Studiedienst van de Vlaamse Regering moeten nog gemaakt worden. 

RVV: 99,84% van de leveringen werd correct verwerkt in 2016

Luchtopnamen: 70% (resterende 30% worden in januari 2017 gereleased)

DHM Vlaanderen: 100%

360°-beeldendatabank Vlaanderen: 96%  

INDICATOREN

Productactualiteit luchtopnamen

70 100

Voor 70% van het grondgebied van Vlaanderen zijn nieuwe luchtopnamen beschikbaar. De resterende 30% worden in 

januari 2017 ter beschikking gesteld. De vertraging is te wijten aan de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden in het 

voorjaar 2016. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

INDICATOREN

Technisch projectmanagement bieden aan andere entiteiten van Bd KB

0

Organisatie en plan van aanpak voor een gemeenschappelijk dienstenaanbod logisch datawarehouse/VO Data Lake is in 

voorbereiding samen met het Facilitair Bedrijf 

Afdeling Gegevensbeheer

We werken naar een SaaS aanbod voor BI-technologie

0

in het kader van het gemeenschappelijk dienstenaanbod logisch datawarehouse/VO data lake is door het facilitair bedrijf 

een PAAS BI-omgeving in de cloud uitgewerkt. Verdere afspraken zijn nodig aangaande organisatie en governance. 

Afdeling Gegevensbeheer
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� 11/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

� 20/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� 31/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� 19/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

OD2.5 - Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol 

van Vlaamse dienstenintegrator 

PROCESSEN

Exploiteren van gestandaardiseerde informatieproducten die de Vlaamse overheid beschrijven

Verbruiksgegevens zijn tijdig aangevraagd bij de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Echter de aanlevering is deels 

uitgevoerd.

De infrastructuur is ondertussen opgezet in  the cloud, proefproject van VEA,VEB en HFB lopen volgens planning. 

Exploiteren van het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD)

Het GIPOD-proces is ingeburgerd bij de nutsbedrijven, lokalen besturen, MOW en De Lijn. Het GIPOD-uitvoeringsbesluit is 

opgesteld in samenwerking met de stakeholders en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het aantal innames dat in 

GIPOD werd geregistreerd in 2016 lag 60% hoger dan in 2015. Het aantal actieve gemeenten in GIPOD voor het beheer van 

werken en manifestaties bedraagt nu 230, een nettowinst van 88 gemeenten die in 2016 zich hebben aangesloten op 

GIPOD. De ontwikkelingen van de nieuwe GIPOD-versies 4.1 en 4.2 zijn volgens plan verlopen.  

Exploiteren van informatieproducten met gegevens  van partners

In 2016 werden 15 productontwikkelingen afgerond (7 in POI-traject, 8 in Klassiek ViaAGIV-traject), 19 

productontwikkelingen (13 klassiek, 6 POI) zijn lopende. Er werden in totaal 752 data-updates in bestaande producten 

doorgevoerd, waarvan 48 in het klassieke traject en 704 in het POI-traject.

Exploiteren van visualisatieomgevingen voor de ontsluiting van informatieproducten

Voor zowel Geopunt kaart als Geopunt website liep in 2016 het functioneel en operationeel beheer zoals verwacht.

Geopunt kaart: In de loop van 2016 was er elke maand een release waarbij nieuwe datasets werden 

toegevoegd/aangepast. Daarnaast zijn er steeds kleine aanpassingen, verbeteringen en onderzoeken lopend binnen het 

functioneel en operationeel beheer. Zo gebeurt er elke maandelijkse release ook een opschoning van enkele 

kaarttoepassingen. Er werden ook nieuwe afspraken gemaakt met de externe databeheerders voor wat betreft het correct 

weergeven van hun data.

Geopunt website: In de loop van 2016 werd een aantal aanpassingen doorgevoerd wat betreft performantie van de 

zoekfunctionaliteit en de filters van de zoek. Er werd ook mogelijk gemaakt een nieuw soort product te publiceren: 

Datasetserie. Daarnaast werden een aantal bugs opgelost. Er werd in Q4 gestart met enkele nieuwe ontwikkelingen op 

vraag van de business. Ook werd er tijd gestoken in de opmaak van de documentatie voor/door een nieuwe externe 
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� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 01/01/2017

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 27/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

� 26/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 22/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 12/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Project- en productmanagement

De vertraging van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om het MAGDA²-platform succesvol voor te bereiden op 2017 en 

2018 kan mogelijks ongedaan gemaakt worden door het succesvol bekomen van de AMOD dienstverlening. De 

goedkeuring door het DC van de uitbreiding van zowel het MAGDA Release Team met een herorganisatie ifv de 

doelstellingen en de goedkeuring van het uitbreiden van de PO's op het MAGDA Team zullen ervoor zorgen dat in Q1-Q2 

2017 de achterstand ingehaald wordt.

De visie rond gegevensdelingsplatformen is in 2016 ook onvoldoende uitgewerkt maar daar worden in 2017 de nodige 

Registreren en beheren van beeldmateriaal via de beeldverwerkingsketen

Conform afspraak werd de brondata van DHMVI en DHMVII open gezet via BVK opendataportaal 

INDICATOREN

Aantal diensten BVK

250000 2

INDICATOREN

Gebruik visualisatieomgevingen: gemiddeld aantal gebruikers per dag

5797 7500

Gemiddeld aantal gebruikers per (weekdag) van www.geopunt.be voor het jaar 2016

Eind 2015 was sprake om in 2016 een marketingcampagne te houden voor Geopunt. Hierdoor werden meer gebruikers 

verwacht in 2016. Deze campagne is echter niet doorgegaan.

Ook werd foutief uitgegaan van het aantal sessies in plaats van gebruikers. De nulwaarde van 6000 op 31/1/2016 is dan 

ook niet correct en slaat op het aantal sessies per dag en niet het aantal gebruikers. Het gemiddeld aantal gebruikers per 

weekdag van Geopunt in 2015 was 4895. Een nulwaarde van 4900 was dus beter geweest.

Er is een stijging ten opzicht van vorig jaar. Het gemiddeld aantal gebruikers van Geopunt per weekdag is gestegen met 

903. Dat is een stijging van 18%. Het absoluut aantal gebruikers van Geopunt is gestegen met 25% (1.363.421 in 2015 tov 

1.715.870 in 2016). 

Afdeling Project- en productmanagement

Exploiteren van gegevensdelingsplatformen

Daar er nog geen cijfers zijn voor 2016 is dit een indicatie op jaarbasis.Ipv aantal geregistreerde gebruikers wordt eerder 

gewerkt met aantal requests hoe vaak de services worden aangeroepen om ruwe data af te halen en de BVK services te 

gebruiken.  Zo is er beter zicht op de load die het BVK systeem moet ondervangen. Eens de data is afgehaald of de services 

gebruikt wordt deze dan ook verder gehanteerd binnen hun diensten en producten waar we zelf geen zicht op hebben. 

Wellicht halen ze de data geen tweede keer af.Niet alle data is publiek en eerder projectgebonden.  Sommige data zijn 

kortelings open data (DHMVII).

Agentschap Informatie Vlaanderen

Exploiteren van webdiensten en een downloadtoepassing voor de ontsluiting van informatieproducten

Continu worden de webservices en de downloadtoepassing onderhouden zodat zij steeds de meeste recente versie van de 

geografische data ter beschikking stellen aan gebruikers en toepassing van AIV (KLIP, GIPOD, Geopunt ...) en andere 

overheden (Onroerend erfgoed, Milieu info...) en organisaties (Proximus, Waterlink, INSPIRE...) 
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� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 01/01/2017

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 01/01/2017

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� Actuele waarde: Streefwaarde:

Datum: 20/12/2016

Duiding:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Gegevensbeheer

INDICATOREN

Gemiddeld aantal bestellijnen per maand

2750 900

Het gemiddeld aantal bestellijnen per maand via de AGIV Downloadtoepassing is in 2016 sterker gestegen dan verwacht. In 

2015 bedroeg het gemiddelde nog 1055 per maand, waardoor de streefwaarde op 900 werd gezet. Er werd immers 

verwacht dat meer downloads via de open data downloads zouden verlopen (zie andere indicator, is niet via een bestellijn) 

en deze indicator dus niet sterk zou stijgen, integendeel. 

Wel echter niet niet in rekening werd genomen was het feit (en grote succes) dat het dat als open data ter beschikking 

werd gesteld, maar dit wel achter registratie. Hierdoor komen de bestellingen van GRB wel in deze indicator terecht en niet 

in de andere indicator.

Afdeling Project- en productmanagement

Gemiddeld aantal downloads open data per maand

2561 1800

Het gemiddeld aantal keer dat een zipje van een open data dataset via de AGIV Downloadtoepassing werd gedownloaded 

(niet voor de datasets (open of niet open) achter registratie en ook niet voor de downloads van deze zipjes via Geopunt) 

bedraagt beduidend meer dan de vooropgestelde streefwaarde van 1800 per maand. De stijging van het aantal downloads 

duidt op een groter gebruik van de toepassing maar heeft ook te maken met een ruimer aanbod aan open data die het 

Agentschap ontsluit van en via het Agentschap. 

Afdeling Project- en productmanagement

Beschikbaarheid van de webdiensten

99,5 99

Gemiddelde beschikbaarheid van 50 tal services in 2016 gemonitored via externe monitoring 

Afdeling Project- en productmanagement

Totaal aantal requests op de de webdiensten

115000000 90000000

Gemiddeld per maand op basis van een steekproef. Voor het totaal aantal requests per jaar dit cijfer vermenigvuldigen met 

12. Requests op WMS, WMTS en WFS services. 

Afdeling Project- en productmanagement

Exploiteren van het Open Data-portaal

Het open data portaal is up en running, regelmatig worden bijkomende open datasets toegevoegd al dan niet via 

harvesting uit bestaande metadata-systemen. Het aantal opgenomen resources stabiliseert gedurende de laatste 

maanden. Er werd actie ondernomen om de technische problemen bij het harvesten van DCAT-feeds op te lossen die in 
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� 24/11/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

OD2.6 - Het agentschap bevordert de kennis en toepassing van het informatiebeleid, producten en diensten proactief, via 

begeleiding en in nazorg

Voor de materies "Open Data" en de "Privacy verordening" droeg de afdeling bij aan de globale aanpak.  

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren dmv relatiebeheerders en domeinexperten

Relatiebeheer staat de lokale besturen maximaal bij, ook vaak door contacten met individuele gemeenten.  

PROJECTEN

Het agentschap bouwt de zonnepotentieelkaart voor Vlaanderen ism het VITO in opdracht van VEA (R&D-project)

Momenteel worden ism VITO de data geprocessed.  Met een aannemer wordt de ontwikkeling van het portaal opgestart. 

Afdeling Project- en productmanagement

Ondersteunen van het Europees project 'Open Transportnet'

Het OTN project zit in volle eindfase. De projectdoelstellingen zitten op schema en ook de extra projecten voor Informatie 

Vlaanderen zijn in realisatie: Ongevallenkaart Vlaanderen, Fietskaart Antwerpen. Met het oog op de communicatie van de 

resultaten wordt een workshop georganiseerd in de loop van Januari. De OTN/OGC werkgroep werd opgestart en een 

eerste plan van aanpak werd binnen OGC goedgekeurd. 

Afdeling Relatiebeheer

PROCESSEN

Beleidsgericht ondersteunen en adviseren m.b.t. decretale wijzigingen voor alle beleidsthema's van AIV

Ondersteunen via informatieve en technische helpdesk voor de toepassingen en informatieproducten van AIV

Uitvoering van de taakverdeling met de Infolijn over 1ste lijns helpdesk, Afdeling Relatiebeheer voor de 2delijns hulp werd 

uitgevoerd. Hiervoor werden scripts uitgewerkt voor de diverse producten (inzonderheid MAGDA)  

SD3 - Het agentschap ontwikkelt zich tot een effectieve en efficiënte organisatie

Communiceren over de producten en diensten van AIV en de standaarden die worden ontwikkeld

Maandelijkse nieuwsbrief, permanente bijhouding Website en sociale media. Ook frekwente interne communicatie naar de 

medewerkers.  Via Redactiecomité wordt grotere betrokkenheid van alle afdelingen beoogd 

Organiseren van opleidingen

Alle voorziene opleidingen over de diverse producten hebben plaatsgevonden.  
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� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 23/12/2016 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Agentschap Informatie Vlaanderen

Informatieveiligheidsbeleid ontwikkelen voor het agentschap (verbeterproject)

Het informatieveiligheidsbeleid en -plan is opgesteld en goedgekeurd. De verschillende onderdelen worden nu een voor 

een vertaald in praktische toepassing binnen het agentschap volgens het meerjarenplan.  

Afdeling Informatiebeleid

OD3.2 - Het optimaliseren van de strategie en planning 

OD3.1 - Het ontwikkelen van een gedeeld leiderschap

PROJECTEN

Een uniforme aanpak rond cultuur en integriteit

Een traject rond teamwerking met het directiecomité is opgestart. De principes voor de organisatie werden bepaald. De 

personeelspeiling is uitgevoerd en geanalyseerd. Het actieplan rond cultuur dat hieruit voortvloeide is geïntegreerd in 

projecten in het ondernemingsplan 2017. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Verhogen van de organisatiematuriteit

Een actieplan voor het verhogen van de organisatiematuriteit is opgemaakt en in uitvoering. Het stafdienstenoverleg volgt 

dit actieplan op.

In 2017 staan een zelfevaluatie volgens CAF en een audit door audit Vlaanderen gepland. 

PROJECTEN

De ontwikkeling van een geïntegreerde financiële aanpak en analytische rapportering

In 2016 werden de basisprincipes uitgewerkt waarop de financiële rapportering gebouwd kan worden. Deze zijn nog niet 

gefinaliseerd en hieraan wordt verder gewerkt in 2017. 

Afdeling Informatiebeleid

Pagina 21 van 26 31/01/2017 - 21:28



� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 25/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

In 2016 werden de doelstellingen, projecten en processen uit de beleidsbrief BZ en het ondernemingsplan van Informatie 

Vlaandereningevoerd in TRAJECT en op kwartaalbasis opgevolgd. Dit alles blijft voorlopig nog op hoog niveau, er is nog 

geen systematische doorvertaling waardoor de volledige werking van de afdelingen en de individuele medewerkers wordt 

gevat. Begin 2017 zal het gebruik van TRAJECT binnen AIV geëvalueerd worden en bekeken worden hoe TRAJECT kan 

ondersteunen om het ondernemingsplan meer als een echt sturingsinstrument te kunnen gebruiken  (in DC, OKA's, 

afdelingsoverleg, teamoverleg, functioneringsgesprekken)  

Agentschap Informatie Vlaanderen

De implementatie van een organisatiestructuur 2.0, inclusief de inrichting van de projectorganisatie

Een organisatiestructuur 2.0 is doorgevoerd, gebaseerd op een macroprocesmap voor de organisatie. Dit vormt een basis 

voor de vertaling naar rollen, functies, verantwoordelijkheden, teams, afdelingen. 

De ontwikkeling van een geïntegreerd personeelsbeleid inclusief rapportering

In 2016 werd een overkoepelende HR-strategie bepaald en een HR rapportering uitgewerkt. Hierop werd verder gebouwd 

dmv diverse deelstrategieën (bvb werkmiddelen). Ook in 2017 zal dit verder uitgebouwd worden. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

De integratie van de monitoring van strategische en operationele doelstellingen

Een systeem van functieweging en -classificatie opzetten

Het project rond functieweging werd opgestart in 2016. Gezien de deadline een jaar uitgesteld werd en er vele 

personeelswissels waren op HR, is de beperkte capaciteit ingezet op andere prioriteiten bij de uitrol van de transitie. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Agentschap Informatie Vlaanderen

OD3.3 - De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

PROJECTEN

Het integreren van diversiteit in de HR-processen

Het jaaractieplan diversiteit 2016 is opgemaakt en uitgevoerd.

Diversiteitsaspecten zijn opgenomen in de HR strategie. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Uniformiseren van de arbeidscontext

Het arbeidsreglement voor het agentschap is opgemaakt via een werkgroep in de schoot van het EOC. De finale tekst is 

voorgelegd aan de vakorganisaties ter ondertekening. Principes voor de toekenning van werkmiddelen zijn bepaald en 

uitgerold. 

Agentschap Informatie Vlaanderen
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� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Nog niet gestart

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

In directiecomité bespreken van een visie rond diversiteit voor het AIV

De HR strategie is vastgesteld door het directiecomité en gecommuniceerd aan het personeel. Aspecten van diversiteit 

werden hierin meegenomen. De toelichting op het directiecomité van de dienstverlening van de dienst diversiteitsbeleid is 

uitgesteld naar 2017. Diversiteit werd eveneens opgenomen in het ondernemingsplan 2017. De uitdaging zal zijn om nog 

extra inspanningen te kunnen doen gezien de verhoogde streefcijfers en de personeelsbesparingen. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Jobstudenten en/of stages en /of startbanen aanbieden met specifieke aandacht voor de doelgroepen

Informatie Vlaanderen selecteerde jobstudenten in 2016 en behaalde volgende diversiteitscijfers:

-arbeidshandicap/chronische ziekte: 4.35%

-migratieachtergrond: 30% 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Neutrale selecties organiseren

Er gebeurde een afstemming met de dienstverlener rekrutering en selectie over neutrale selecties.

Er werd 1 vacature via voorbehouden betrekking opengesteld. Deze kon echter niet ingevuld worden via deze weg. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Takenpakketten aflijnen met oog op personeelsleden met een handicap

In 2016 waren er geen personeelsleden waarvoor deze behoefte bestond. In de toekomst zal dit opgepikt worden zodra de 

noodzaak zich voordoet. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Diversiteit integreren in de nieuw op te maken functiebeschrijvingen voor iederen medewerker

Functiebeschrijvingen worden opgemaakt in 2017, inclusief de aspecten rond diversiteit 

Agentschap Informatie Vlaanderen

In samenwerking met de dienst Diversiteitsbeleid zal dit plan verder geconcretiseerd worden in de loop van 2016, ook 

rekening houdend met de nieuwe structuur (IV)

Een diversiteitsplan 2017 is opgenomen in het ondernemingsplan 2017. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Diversiteit integreren in welzijnsbeleid bv. in bevragingen

Het welzijnsplan en het diversiteitsplan zijn op elkaar afgestemd. Welzijns- en diversiteitsaspecten zijn bevraagd dmv de 

personeelspeiling. Psychosociale belasting wordt gemeten via deelname aan de stressbalancer (als pilootorganisatie). 

Agentschap Informatie Vlaanderen
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� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Uitgesteld

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Een werkgroep waarin  diversiteit besproken wordt

De werkgroep is  opgenomen in het stafdienstenoverleg. Eventuele specifieke feedback wordt georganiseerd via Informatie 

Vlaanderen serveert personeelszaken in functie van de noodzaak. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

De boodschappen en dragers van de dienst diversiteitsbeleid intern laten doorstromen

De boodschappen en dragers van de dienst diversiteitsbeleid zijn intern gecommuniceerd naar de personeelsleden. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Het toegankelijkheidsvraagstuk meenemen in de voorbereiding op een website voor AIV

De website voor Informatie Vlaanderen is ingebed in overheid.vlaanderen.be en voldoet aldus aan de vereisten voor 

webtoegankelijkheid. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Nulmeting voor de doelgroepen bij de start van 2016 (omwille van start nieuw agentschap) en aan de hand daarvan bepalen 

van nieuwe realistische streefcijfers voor AIV

De diversiteitscijfers zijn opgenomen in de rapportering aan het directiecomité en aan de vakorganisaties. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Bijhouden van streefcijfers

Informatie Vlaanderen is afhankelijk van de dienstverlening van AgO hiervoor. 

AgO voorzag in 2016 nog geen rapportering van de diversiteitscijfers voor de entiteiten. In 2017 zal de 

rapporteringsbehoefte hiervoor herhaald worden bij AgO. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

De bevragingen, diversiteitsscan,... m.b.t. diversiteit invullen

De gevraagde gegevens werden aangeleverd. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

OD3.4 - Belanghebbendenmanagement
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� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

Afdeling Relatiebeheer

� 31/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 09/01/2017 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/12/2016 - Op schema

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 22/12/2016 - Uitgesteld

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

De Trefdag in Juni 2016 was een succes qua opkomst en tevredenheid van bezoekers en standhouders.  

OD3.5 - Inrichting van de middelen

PROJECTEN

Het uniformiseren van ondersteunende ICT-processen

PROJECTEN

Het uniformiseren van de aanpak van belanghebbenden (relatiebeheer)

Het bestaande CRM systeem werd met opleidingen voor alle betrokken medewerkers geïntroduceerd in alle afdelingen. 

Niet in het minst wordt CRM nu gebruikt door de medewerkers die met MAGDA² werken. 

Afdeling Relatiebeheer

PROCESSEN

Organiseren van evenementen

AIV is in 2016 gestart met de uitwerking van een IT strategie voor de organisatie. Het project wordt gefaseerd uitgewerkt 

volgens  de onderscheiden IT-lagen (netwerken, datacenter, infrastructuur, toepassingen, architectuur). De krachtlijnen 

voor de laag Netwerken en Datacenters is klaar. afstemming van het ICT intranet is lopende. Mailmigratie is gepland in 

2017. Het bestelproces voor ICT is gedocumenteerd en geïmplementeerd. De werkmiddelen afgestemd op een PTOW 

omgeving, zijn deels uitgerold, en deels gepland. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

De integratie van technologie (infrastructuur, software, website, gemeenschappelijke systemen inzake personeel en 

er is heel wat gerealiseerd:

opzet gemeenschappelijke sharepoint omgeving, uitrollen van vlimpers, gemeenschappelijk gebruik van de ms contracten 

Afdeling Project- en productmanagement

Het uniformiseren van de aanpak inzake externe en interne communicatie

De externe communicatie en interne communicatie van het agentschap verloopt gestroomlijnd volgens vastgelegde 

afspraken, o.a. via het redactieteam dat in 2016 werd opgericht. 

Afdeling Relatiebeheer

Het uniformiseren van facilitymanagement

Aankoopprocessen zijn gedocumenteerd en geïmplementeerd.

Contractbeheer voor facility werd gescreend en waar mogelijk overgedragen aan HFB (bvb wagenbeheer, ...).

Een beleid rond werkmiddelen, afgestemd op PTOW i bepaald en uitgerold.

VAC Brussel: ruimte voor AIV werd toegewezen en verhuis wordt voorbereid. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Het uniformiseren van projectmanagement
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Verantwoordelijke organisatie(s):

� 20/12/2016 - Kleine afwijking

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

� 31/01/2017 - Gerealiseerd

Duiding bij jaarevaluatie 2016:

Verantwoordelijke organisatie(s):

[ aanmaak rapport: 31/01/2017 16:15:19 ]

Het uniformiseren van de projectwerking in InformatieVlaanderen werd in de dagelijkse werking vooral gerealiseerd door 

kennis- en ervaringsdeling over de goede praktijken binnen de projectmatige realisatie van specifieke cases.

Het verder ontwikkelen van een formelere uniforme projectgovernance staat op de planning voor 2017. 

Afdeling Project- en productmanagement

Het uniformiseren van informatiebeheer

Er is nog niet gestart met de opmaak van het informatiebeheersplan. Daarnaast is er ook nog geen duidelijk overzicht van 

de processen en wordt de migratie naar SharePoint pas gestart in Q1 van 2017. Een visie en strategie werd in Q4 opgesteld 

en bekrachtigd door het directiecomité. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Het optimaliseren van de afname van gemeenschappelijke dienstverleners

De samenwerking voor een aantal processen is uitgeklaard, de procesdocumentatie daarover is opgemaakt. 

Klantencontacten met AgO en HFB voor de opvolging van de dienstverlening zijn uitgevoerd. Het beheer van het 

wagenpark en verzekeringen zijn overgedragen. 

Agentschap Informatie Vlaanderen

OD3.6 - Procesoptimalisatie: het verhogen van de eigen efficiëntie 

PROJECTEN

Het optimaliseren van de beschikbare middelen (budgetten en personeelskader)

Een maandelijkse monitoring is opgezet voor de evolutie in aantal personeelsleden ("koppen") en personeelsbudget. 

Hieruit blijkt dat we op koers zitten voor de te behalen besparingsdoelstellingen. Dit is dankzij spontane uitstroom, 

horizontale mobiliteit en pensionering. 

Agentschap Informatie Vlaanderen
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Stand van zaken van de uitgavenbegroting - 2016 - Agentschap Informatie Vlaanderen

Ent. Begrotingsartikel Progr. Progr. Omschrijving Groepnaam Aard Krediet Openstaande 

vastleggingen (R) 

Gefactureerde 

Vastleggingen (W) 

Totaal Vastgelegd Werkelijk in 

uitvoering 

Werkelijk Totaal Vereffend 

PC0 PC0-1PAC2ZZ-LO 1PA200 LONEN Budget 2 123 806 13 037 203 13 161 009 0 13 037 203 13 037 203 

Overdracht 2 -0 23 996 23 996 0 23 996 23 996 

Totaal 1PA200 123 806 13 061 199 13 185 005 0 13 061 199 13 061 199 

Totaal PC0-1PAC2ZZ-LO 123 806 13 061 199 13 185 005 0 13 061 199 13 061 199 

PC0-1PAC2ZZ-WT 1PA201 WERKING EN TOELAGEN ICT Budget 2 235 375 1 813 558 2 048 933 0 1 813 558 1 813 558 

Overdracht 2 25 792 36 379 62 171 0 36 379 36 379 

Totaal 1PA201 261 167 1 849 937 2 111 104 0 1 849 937 1 849 937 

1PA202 WERKING EN TOELAGEN EXCL ICT Budget 2 197 496 985 823 1 183 319 0 985 823 985 823 

Overdracht 2 -0 7 848 7 848 0 7 848 7 848 

Totaal 1PA202 197 496 993 671 1 191 167 0 993 671 993 671 

Totaal PC0-1PAC2ZZ-WT 458 663 2 843 609 3 302 272 0 2 843 609 2 843 609 

PC0-1PJC2AA-WT 1PJ200 INFORMATIEBELEID Budget 2 86 562 286 269 372 831 0 286 269 286 269 

Overdracht 2 6 208 68 732 74 940 0 68 732 68 732 

Totaal 1PJ200 92 770 355 001 447 771 0 355 001 355 001 

Totaal PC0-1PJC2AA-WT 92 770 355 001 447 771 0 355 001 355 001 

PC0-1PJC2AB-WT 1PJ201 DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING Budget 2 2 669 738 8 321 818 10 991 556 0 8 321 818 8 321 818 

Overdracht 2 711 905 3 422 883 4 134 789 0 3 422 883 3 422 883 

Totaal 1PJ201 3 381 643 11 744 701 15 126 344 0 11 744 701 11 744 701 

Totaal PC0-1PJC2AB-WT 3 381 643 11 744 701 15 126 344 0 11 744 701 11 744 701 

PC0-1PJC2AC-WT 1PJ202 RADICAAL DIGITAAL Budget 2 9 126 876 873 072 9 999 948 0 873 072 873 072 

Overdracht 2 3 404 066 5 644 174 9 048 240 0 5 644 174 5 644 174 

Totaal 1PJ202 12 530 942 6 517 246 19 048 188 0 6 517 246 6 517 246 

Totaal PC0-1PJC2AC-WT 12 530 942 6 517 246 19 048 188 0 6 517 246 6 517 246 

PC0-1PJC2AY-IS 1PJ203 INTERNE STROOM EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN Budget 2 0 3 187 000 3 187 000 0 3 187 000 3 187 000 

Totaal 1PJ203 0 3 187 000 3 187 000 0 3 187 000 3 187 000 

Totaal PC0-1PJC2AY-IS 0 3 187 000 3 187 000 0 3 187 000 3 187 000 

Totaal PC0 16 587 825 37 708 755 54 296 580 0 37 708 755 37 708 755 

VAK VEK
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Stand van zaken van de uitgavenbegroting - 2016 - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Ent. Begrotingsartikel Progr. Progr. Omschrijving Groepnaam Aard Krediet Openstaande 

vastleggingen (R) 

Gefactureerde 

Vastleggingen (W) 

Totaal Vastgelegd Werkelijk in 

uitvoering 

Werkelijk Totaal Vereffend 

PCE PCE-1PAC2ZZ-WT 1PA900 LOPENDE UITGAVEN Budget 2 0 68 183 68 183 0 68 183 68 183 

Totaal 1PA900 0 68 183 68 183 0 68 183 68 183 

Totaal PCE-1PAC2ZZ-WT 0 68 183 68 183 0 68 183 68 183 

PCE-1PJC2AB-WT 1PJ901 LOPENDE UITGAVEN Budget 2 3 842 017 4 115 466 7 957 482 0 4 115 466 4 115 466 

Overdracht 2 2 062 406 8 108 082 10 170 487 0 8 108 082 8 108 082 

Totaal 1PJ901 5 904 422 12 223 548 18 127 970 0 12 223 548 12 223 548 

Totaal PCE-1PJC2AB-WT 5 904 422 12 223 548 18 127 970 0 12 223 548 12 223 548 

PCE-1PJC2AU-IS 1PJ902 DOTATIE AAN VITO INZAKE REFERENTIETAAK BVK Budget 2 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000 

Totaal 1PJ902 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000 

Totaal PCE-1PJC2AU-IS 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000 

PCE-1PJC2ZZ-OV 1PJ900 OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR Budget 2 0 0 0 0 0 0 

Totaal 1PJ900 0 0 0 0 0 0 

Totaal PCE-1PJC2ZZ-OV 0 0 0 0 0 0 

Totaal PCE 5 904 422 13 091 731 18 996 153 0 13 091 731 13 091 731 

VAK VEK
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BEGROTINGS-

ARTIKEL

AFD PR MIN AARD DST ESR

AGGR

OMSCHRIJVING Uitvoering

2016

ENT PR ESR

PCE-9PJCAZZ-OG 9 PJ C A ZZ OG PCE 9PJ900 08.21 OVERGEDRAGEN SALDO VORIGE BOEKJAREN 6 863

PCE-9PJCAZZ-OG 9 PJ C A ZZ OG SALDO 6 863

PCE-9PJCAAB-OW 9 PJ C A AB OW PCE 9PJ901 16.11 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BUITEN SECTOR OVERHEID 2 030

PCE-9PJCAAB-OW 9 PJ C A AB OW PCE 9PJ902 16.20 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN SECTOR OVERHEID 121

PCE-9PJCAAB-OW 9 PJ C A AB OW PCE 9PJ903 36.80 HEFFINGEN EN BELASTINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN, MET UITZONDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING 4 531

PCE-9PJCAAB-OW 9 PJ C A AB OW PCE 9PJ904 39.10 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND - EU INSTELLINGEN 57

PCE-9PJCAAB-OW 9 PJ C A AB OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING 6 739

PCE-9PJCAZZ-OI 9 PJ C A ZZ OI PCE 9PJ905 46.10 DOTATIE DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING 3 187

PCE-9PJCAZZ-OI 9 PJ C A ZZ OI PCE 9PJ907 46.10 INTERNE STROMEN - ABB

PCE-9PJCAZZ-OI 9 PJ C A ZZ OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 3 187

PCE-9PJCAAV-OI 9 PJ C A AV OI PCE 9PJ906 46.30 ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - MINAFONDS 161

PCE-9PJCAAV-OI 9 PJ C A AV OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - MINAFONDS 161

TOTAAL ONTVANGSTEN 16 950

BASISALLOCATIE

EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV IV)

ONTVANGSTEN



BEGROTINGS-

ARTIKEL

COFO

G

AFD PR MIN AARD DST ESR

AGGR

OMSCHRIJVING

ENT PR ESR VAK VEK

PCE-1PAC2ZZ-WT 06200 1 PA C 2 ZZ WT PCE 1PA900 12.11 LOPENDE UITGAVEN 68 68

PCE-1PAC2ZZ-WT 1 PA C 2 ZZ WT WERKING EN TOELAGEN 68 68

PCE-1PJC2ZZ-OV 06200 1 PJ C 2 ZZ OV PCE 1PJ900 03.22 OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR 3 858

PCE-1PJC2ZZ-OV 1 PJ C 2 ZZ OV SALDO 3 858

PCE-1PJC2AB-WT 06200 1 PJ C 2 AB WT PCE 1PJ901 12.11 LOPENDE UITGAVEN 7 957 12 224

PCE-1PJC2AB-WT 1 PJ C 2 AB WT WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE PRODUCTEN, 

DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

7 957 12 224

PCE-1PJC2AU-IS 06200 1 PJ C 2 AU IS PCE 1PJ902 41.40 DOTATIE AAN VITO INZAKE REFERENTIETAAK BVK 800 800

PCE-1PJC2AU-IS 1 PJ C 2 AU IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE INSTELLING VOOR 

TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

800 800

TOTAAL UITGAVEN 8 825 16 950

UITGAVEN

BASISALLOCATIE Uitvoering 2016


