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SAMENVATTING 

Tussen september 2015 en november 2016 voerde Audit Vlaanderen bij twintig lokale besturen een thema-
audit uit over het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten1. Tijdens deze audits kwamen 
heel wat bevindingen aan de oppervlakte: sterke punten, maar ook verbeterpunten die in meerdere 
geauditeerde besturen werden vastgesteld. De geauditeerde besturen hebben telkens een individueel 
rapport ontvangen met specifieke bevindingen voor hun eigen organisatie. Dit globale rapport geeft een 
overzicht van deze bevindingen en behandelt ook een aantal structurele knelpunten. 
 
Bij deze thema-audit ging Audit Vlaanderen na in welke mate de randvoorwaarden aanwezig zijn om het 
aankoopproces van een organisatie goed te laten verlopen. Tevens werd geanalyseerd of en op welke 
manier de organisatie systematisch streeft naar het verkrijgen van de meest optimale invulling van een 
behoefte door een aankoop van leveringen of diensten alsook of dit aankoopproces en het bijhorend 
contractbeheer effectief, integer en transparant verloopt. Een degelijk aankoopproces is van belang gezien 
de uitgaven aan leveringen en diensten van alle lokale besturen samen bij benadering een slordige 
€1.541.492.734,46 bedragen2. 
 
Werken zoals gedefinieerd in de wetgeving overheidsopdrachten werden binnen deze specifieke thema-
audit niet behandeld maar worden onderzocht in een aparte thema-audit. Een globaal rapport van deze 
thema-audit wordt verwacht in de loop van 2017. 
 
Over het algemeen stelde Audit Vlaanderen vast dat de lokale besturen diverse beheersmaatregelen 
hebben geïmplementeerd binnen het aankoopproces en een aantal stappen in de goede richting hebben 
gezet om de nodige leveringen en diensten aan te kopen. Verschillende lokale besturen kiezen echter voor 
administratief zware procedures die niet realistisch zijn. Zeker kleinere aankopen, die snel en flexibel 
moeten kunnen gebeuren, dienen vaak een hele administratieve weg afleggen vooraleer de aankoop kan 
plaatsvinden. In de praktijk komt het er bijgevolg vaak op neer dat de aankoop reeds is gebeurd voordat 
de nodige goedkeuringen werden gegeven. Bovendien worden de bestaande maatregelen in veel gevallen 
ondermijnd door tekortkomingen inzake risicobeheersing op andere momenten binnen het proces. Zo 
gebeuren er in de meeste geauditeerde besturen aankopen zonder dat de bestelling is goedgekeurd (bv. 
via een bestelbon) waardoor de latere controle van de factuur wordt bemoeilijkt. Daarnaast ontbreken bij 
de betaling belangrijke documenten, zoals de leverbon, die een controle kunnen ondersteunen. Een 
regelmatige evaluatie van de eigen werking zou ertoe kunnen leiden dat besturen knelpunten zelf sneller 
gaan opmerken waardoor ze deze pro-actief kunnen aanpakken. Het evalueren van processen in het licht 
van een breder kader omtrent interne controle / organisatiebeheersing kan ertoe bijdragen dat 
aanwezige beheersmaatregelen elkaar versterken en aanvullend gaan werken. 
 
Andere belangrijke verbeterpunten die vastgesteld werden, zijn: 
 
 Leg rollen en verantwoordelijkheden duidelijker vast en vertaal deze in de gebruikte 

softwaresystemen 

Slechts een minderheid van de geauditeerde besturen heeft zijn aankoopproces geëvalueerd en de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden doorheen het proces voldoende duidelijk omschreven 
en toegepast. Een onduidelijke verdeling van taken en bevoegdheden leidt er soms toe dat bepaalde 

                                              
1 Het betreft hier leveringen en diensten zoals deze gedefinieerd worden door de wetgeving overheidsopdrachten. 
2 Dit bedrag is de optelsom van alle uitgaven op de 60-61-rekeningen (uitgaven aan goederen en diensten) van lokale besturen. 



Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten 
Globaal rapport 

 8 

controles onvoldoende consistent worden uitgevoerd. Daarnaast beschikken de medewerkers van de 
lokale besturen dikwijls over te ruime toegangen en rechten binnen de verschillende 
softwaresystemen waardoor bestaande controlemaatregelen teniet kunnen worden gedaan en 
frauderisico’s onvoldoende worden afgedekt. 
 

 Bouw een contract- en leveranciersbeheer uit 

De meeste geauditeerde lokale besturen hebben geen overzicht van hun lopende contracten 
waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn van contractueel overeengekomen prijzen en 
voorwaarden. Ook het tijdig vernieuwen van contracten komt hierdoor in het gedrang. Daarnaast 
worden de uitgaven aan leveranciers zelden op regelmatige basis opgevolgd. Een gevolg hiervan is dat 
de mededinging vaak onvoldoende speelt. Dit houdt tevens het risico in dat de lokale besturen de 
basisiprincipes van de wetgeving overheidsopdrachten niet altijd respecteren en eventueel 
opportuniteiten missen om betere prijzen of voorwaarden te bedingen. 
 

 Stel interne richtlijnen op voor de onvangst van goederen of diensten 

Bij de meeste geauditeerde lokale besturen ontbreekt een kader voor de medewerkers dat aangeeft 
welke controles moeten uitgevoerd worden bij de ontvangst van goederen of het beoordelen van 
geleverde prestaties. Hierdoor was het onduidelijk wat er precies in ontvangst was genomen en wie 
de controle had uitgevoerd. Het ontbreken van een controlespoor en het informele karakter van de 
uitgevoerde controle liggen hier aan de basis. 
 
Dat de juiste goederen of diensten worden ontvangen is nochtans belangrijk om in een volgende fase 
de correctheid van een factuur te kunnen vaststellen. 
 

 Zet extra in op het nazicht van de correctheid van facturen en de tijdige betaling ervan 

Het controleren van een factuur kan bij vele lokale besturen nog verder geoptimaliseerd worden door 
de goedkeuring ervan degelijk te onderbouwen. Ook kan beter worden opgevolgd of betalingen tijdig 
gebeuren. De geauditeerde lokale besturen betalen frequent facturen te laat waardoor ze in principe 
nalatigheidsintresten verschuldigd zijn3. Indien dit niet wordt aangepakt, bestaat het risico dat 
sommige leveranciers weigeren nog samen te werken met het lokaal bestuur. Een aantal geauditeerde 
besturen hadden reeds dergelijke signalen ontvangen. 

 
Een goed verloop van het aankoopproces en de invulling van de bijhorende randvoorwaarden kan ook 
beïnvloed worden door factoren extern aan lokale besturen. In de uitgevoerde audits stelde Audit 
Vlaanderen een aantal knelpunten vast die het niveau van het individuele lokaal bestuur overstijgen en 
eerder het voorwerp kunnen uitmaken van acties of initiatieven van andere instanties, zoals de Vlaamse 
overheid, de koepelverenigingen en / of de softwareleveranciers. Kort samengevat betreft het volgende 
knelpunten: 
 
 Er bestaat geen overzicht van alle raamovereenkomsten en mogelijkheden tot 

samenaankopen waar lokale besturen op kunnen intekenen 

Raamovereenkomsten en samenaankopen zitten in de lift. Verschillende overheden en organisaties 
nemen hiertoe initiatieven en communiceren daarover via allerlei kanalen. Hierdoor is het moeilijk een 
volledig overzicht te bekomen van alle mogelijkheden die zich op dit vlak voordoen. Lokale besturen 
missen bijgevolg mogelijks opportuniteiten zoals betere voorwaarden, scherpere prijzen of minder 
administratieve werklast. 

                                              
3 In principe is het wettelijk verplicht voor de overheid om automatisch (zonder aanmaning van de betrokken leverancier) 
nalatigheidsintresten te betalen. 
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 Opleidingen rond aankooptechnieken zijn te weinig toegespitst op de noden van lokale 

besturen 

Vaak hebben opleidingen een louter juridische invalshoek en wordt niet gefocust op 
aankooptechnische vaardigheden (bv. onderhandelen). Aandacht voor dergelijke technieken bij 
aankopen zouden een meerwaarde kunnen opleveren voor de lokale besturen. 
 

 Lokale besturen kunnen beter ondersteund worden inzake het afsluiten van verzekeringen en 
aankopen van voeding (specifiek voor OCMW’s) 

De markt wordt wat betreft deze producten nog te weinig bevraagd hoewel beide aangelegenheden 
aanzienlijke sommen vertegenwoordigen. Het ter beschikking stellen van standaardbestekken of 
relevante expertise hieromtrent kan de lokale besturen helpen de mededinging beter te laten spelen. 
 

 De functiescheiding binnen de gebruikte softwaresystemen vertoont lacunes 

Hoewel de gebruikte software heel wat mogelijkheden biedt om rechten en toegangen aan te passen, 
worden deze zelden tot nooit gebruikt door de lokale besturen. Bovendien zijn in verschillende 
toepassingen de toegangsrechten voor medewerkers standaard dusdanig ruim opgezet dat 
functiescheiding onvoldoende gegarandeerd kan worden. Het is belangrijk dat de lokale besturen zich 
hiervan voldoende bewust zijn en al dan niet samen met hun IT-leverancier naar een oplossing 
zoeken. 
 

 De rapporteringsmogelijkheden binnen de software zijn te beperkt  

De lokale besturen moeten zelf aan de slag om rapporten op te maken met informatie die in de 
softwaresytemen vervat zit. Zo ondervinden lokale besturen bijvoorbeeld moeilijkheden om op een 
eenvoudige manier de uitgaven aan verschillende leveranciers op te vragen of na te gaan wie welke 
leveringen heeft goedgekeurd. 
 
Op basis van deze overkoepelende vaststellingen formuleert Audit Vlaanderen aan het einde van dit 
rapport een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen en / of de 
softwareleveranciers. De realisatie van deze aanbevelingen kan de lokale besturen aanzienlijk 
ondersteunen in het beheersen van hun aankoopproces en bij de verdere uitbouw van hun interne 
controle / organisatiebeheersing. 
 
 
 
 

 

 
Jeroen Vonck, 

Auditor 

 

 
Steven Van Roosbroek, 

Manager-auditor 

 

 
Eddy Guilliams, 

Administrateur-generaal 
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LEESWIJZER 

In de inleiding van dit globale rapport wordt een korte situering van Audit Vlaanderen gegeven en wordt 
enige duiding gegeven over: het kader van de thema-audit, de geauditeerde organisaties en de 
auditaanpak.  
  
Deel 1 gaat in op de resultaten van de bevraging van het werkveld, die voorafgaand aan deze thema-audit 
werd uitgevoerd. 
  
In deel 2 komen de vaststellingen over de overkoepelende randvoorwaarden voor een vlot verloop van 
het aankoopproces aan bod. Dit zijn: 
 
 organisatiebeheersing en deontologie 

 een duidelijke aanpak voor het aankoopproces en de juridische kennis 

 het contract- en leveranciersbeheer 

  
In deel 3 worden de auditbevindingen over de beheersing van de fasen van het aankoopproces 
weergegeven, namelijk: 
 
 Identificatie en validatie van de behoeften 

 Keuze van de invullingswijze 

 Verloop van de aankoop 

 Plaatsing van de bestelling 

 Ontvangst van de goederen en diensten 

 Factuurverwerking en -betaling 

  
Deel 4 geeft de aanbevelingen die Audit Vlaanderen formuleerde op basis van de overkoepelende 
vaststellingen weer. Er zijn aanbevelingen geformuleerd aan de Vlaamse overheid en koepelverenigingen 
enerzijds en aan de softwareleveranciers anderzijds. 
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DANKWOORD 

Audit Vlaanderen wil de geauditeerde besturen bedanken voor de constructieve samenwerking tijdens de 
audits. De opbouwende sfeer waarin de audits konden plaatsvinden, maakte het mee mogelijk om dit 
globale rapport te maken. 
 
Tevens waardeert Audit Vlaanderen de lokale besturen die kennis en informatie ter beschikking hebben 
gesteld aan Audit Vlaanderen tijdens de voorbereiding van deze thema-audit. 
 
Ook wenst Audit Vlaanderen de verschillende leden van de stuurgroep, die als klankbord dient bij de 
ontwikkeling van nieuwe thema-audits, te bedanken voor hun constructieve houding en feedback. 
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Wat is interne controle / organisatiebeheersing? 
 
“Interne controle” is in feite een synoniem voor 
“organisatiebeheersing”. Het gaat hierbij niet over het 
controleren of inspecteren van een organisatie, maar 
het beheersen ervan. Beheersen betekent in deze 
context: in de hand hebben en er de nodige sturing en 
opvolging aan geven. Elke organisatie is dus, al dan 
niet bewust, dagelijks bezig met interne controle / 
organisatiebeheersing. Met een goede interne controle 
/ organisatiebeheersing kan een organisatie de juiste 
dingen doen en deze dingen ook op de juiste manier 
doen. Interne controle / organisatiebeheersing situeert 
zich op organisatieniveau, op dienstniveau en op 
procesniveau. 

 
INLEIDING 

 SITUERING 

 
Het agentschap Audit Vlaanderen heeft 
als opdracht het systeem van interne 
controle / organisatiebeheersing van de 
lokale besturen en de Vlaamse 
administratie te evalueren. Die evaluatie 
doet Audit Vlaanderen door audits uit te 
voeren. Twee auditcomités sturen Audit 
Vlaanderen aan: een auditcomité van de 
lokale besturen en een auditcomité van 
de Vlaamse administratie. De 
auditcomités staan in voor de 
strategische keuzes van en het toezicht 
op het agentschap. 
 
 
 
 

 KADER VAN DEZE THEMA-AUDIT 

 
Deze audit kadert in de ondersteunende rol die Audit Vlaanderen opneemt in het streven naar een 
effectieve, integere, kwaliteitsvolle en efficiënte werking van het lokaal bestuur. Met de thema-audit 
“aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten” wil Audit Vlaanderen bijdragen aan de 
beheersing van dit proces. 
 
Dat er gekozen wordt om het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten te auditeren, is niet 
onlogisch. Het is een proces waar steevast meerdere personen en/of diensten bij betrokken zijn. Op die 
manier zegt het iets over de bredere organisatiebeheersing binnen het bestuur. Daarnaast 
vertegenwoordigt het aankoop- en contractbeheer een significant deel van de uitgaven van een 
organisatie. Over alle lokale besturen heen bedragen de uitgaven aan leveringen en diensten 
€1.541.492.734,464. Geen kleine som waardoor het binnen deze context belangrijk is de risico’s zo goed 
mogelijk te beheersen.  
 
Elke aankoop van het bestuur is onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten en de algemene 
principes inzake het respecteren van de mededingen, gelijke behandeling en transparantie gelden ook 
voor de procedure ‘aanvaarde factuur’ (bedrag < 8.500 euro excl. btw)5. Hoewel de ‘vernieuwde’ wet van 
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten nog maar recent – op 1 juli 2013 – in werking is getreden, zal deze wetgeving binnenkort 
vervangen worden door een nieuw wetgevend kader. De algemene principes blijven echter ook in de 
nieuwe wetgeving de basis en worden zo mogelijk nog belangrijker. Het drempelbedrag waaronder de 

                                              
4 Dit cijfer is gebaseerd op de uitgaven op de 60-61 rekeningen van de lokale besturen (uitgaven aan goederen en diensten). 
5 De procedure genaamd ‘aanvaarde factuur’ is de minst formele overheidsopdracht en kan toegepast worden bij aankopen tot € 
8.500 excl. btw. Enkel de factuur geldt hier als bewijs van de aankoop. 
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procedure ‘aanvaarde factuur’ kan worden gebruikt, stijgt nl. tot 30.000 euro excl. btw. Het gevolg 
hiervan zal zijn: 
 
 dat besturen nog duidelijkere afspraken zullen moeten maken over de wijze waarop medewerkers en 

diensten aankopen doen; 

 dat besturen kunnen aantonen dat ze de mededinging laten spelen; 

 dat ze kunnen aantonen dat ze leveranciers gelijk behandelen; 

 enz. 

 
 

 DE GEAUDITEERDE ORGANISATIES 

 
De geauditeerde organisaties werden door Audit Vlaanderen geselecteerd op basis van: 
 
 een voorafgaande algemene risicoanalyse: 

Audit Vlaanderen stelde een algemene risicoanalyse op met factoren als de relatieve materialiteit (bv. 
uitgaven per inwoner), de financiële situatie en de kwaliteit van de interne controle / 
organisatiebeheersing. 

 
 een risicoanalyse specifiek voor deze thema-audit: 

De algemene risicoanalyse werd gecombineerd met een specifieke risicoanalyse op basis van het 
onderzochte thema van de audit. 
 
 Bij de thema-audit aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten worden de uitgaven 

per inwoner zoals geboekt onder ‘uitgaven aan goederen en diensten’6 als criterium genomen. 

 
 de representativiteit van deze thema-audit voor alle lokale besturen: 

 algemene kenmerken (zoals grootte, ligging, en spreiding over Vlaanderen,…); 

 op basis van de zelf ingeschatte maturiteit op vlak van aankoop- en contractbeheer ten gevolge 
van de algemene bevraging die voorafging aan de eigenlijke auditwerkzaamheden (zie volgend 
hoofdstuk). 

 
In totaal werden 20 besturen geselecteerd op basis van de bovenvermelde criteria (zie bijlage 1). 
 
 

 DE AUDITAANPAK 

 
Om het aankoopproces op een gestructureerde manier te onderzoeken, stelde Audit Vlaanderen een 
controleprogramma op. Dit is een werkinstrument waarin specifieke beheersdoelstellingen, risico’s en 
mogelijke beheersmaatregelen opgenomen zijn. Deze zijn geordend volgens overkoepelende aspecten die 
de randvoorwaarden en het kader voor dit proces vorm geven. Daarnaast zijn de verschillende fasen van 
het aankoopproces erin opgenomen. 

                                              
6 Meer bepaald werd gekeken naar de uitgaven op de 60-61 rekening (geboekte kosten voor goederen en diensten) van de lokale 
besturen. 
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Dit controleprogramma werd opgesteld a.d.h.v. gesprekken met experten uit het werkveld (lokale 
besturen, het Agentschap Binnenlands Bestuur …) en raadpleging van literatuur en regelgeving. Het 
ontwerp van het controleprogramma werd afgetoetst bij meerdere lokale besturen. De aanpak van de 
thema-audit werd eveneens besproken met een stuurgroep waarbinnen verschillende federaties en 
partners, gelinkt aan lokale besturen, vertegenwoordigd zijn. 
 
De structuur van het gebruikte controleprogramma ziet er als volgt uit: 
 

 
 
In eerste instantie wordt onderzocht hoe de organisatie de overkoepelende randvoorwaarden garandeert 
om het aankoopproces “beheerst” te kunnen laten verlopen en dit op het vlak van: 
 
1. Het algemene kader voor interne controle / organisatiebeheersing en de jaarlijkse rapportering 

hierover aan de raad. 

2. De planmatige en systematische aanpak van het aankoop- en contractbeheer en de wijze waarop 
omkaderende/overkoepelende aspecten zoals contractbeheer, deontologie en kennis omtrent 
aankoopprocedures worden ingevuld. 

In tweede instantie wordt gekeken naar de beheersmaatregelen die de organisatie heeft geïmplementeerd 
in elk van de fases in het aankoopproces: 
 
1. Identificatie en validatie van de behoeften 

In een organisatie ontstaat de behoefte aan een bepaald product of bepaalde dienst. Dan kijkt de 
organisatie in eerste instantie of men het product of de dienst in huis heeft (bv. in voorraad). Indien 
niet, moet men overgaan tot een aankoop. 

2. Keuze van de invullingswijze 

Eenmaal een behoefte is gevalideerd, moet de organisatie afwegen hoe ze de aankoop wil aanpakken. 
Ze kan ervoor kiezen deel te nemen aan raamovereenkomsten opgestart door externe partijen (andere 
besturen, overheden, intercommunales, …), samenaankopen of kan beslissen om zelf een 
overheidsopdracht op te starten. 

3. Verloop van de aankoop 

Als de organisatie beslist zelf een overheidsopdracht uit te voeren moet ze rekening houden met de 
geldende wettelijke verplichtingen en ervoor zorgen dat de principes van de wetgeving worden 
gerespecteerd. De drie principes die aan de basis van de wetgeving liggen zijn: het garanderen van de 
mededinging, de gelijke behandeling van leveranciers en transparantie.  

Ondersteuning 
deontologisch 

gevoelige situaties
(Juridische) kennis

Interne Controle / Organisatiebeheersing

Duidelijke aanpak
Contract- en 

leveranciersbeheer
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4. Plaatsing van de bestelling 

Eenmaal de overheidsopdracht is gegund of de gewenste leverancier is gekozen (binnen het kader van 
‘aanvaarde factuur’), kan de bestelling geplaatst worden. Vaak gebeurt dit via een bestelbon of een 
gunningsbeslissing. 

5. Ontvangst van de goederen en diensten 

Na de bestelling worden de goederen of diensten geleverd of opgehaald. De leverbon is hierbij een 
belangrijk document. De organisatie dient na te gaan of deze goederen of diensten overeenkomen 
met de bestelling. De leverbon wordt dus vergeleken met de bestelbon. In het geval van goederen 
controleert de organisatie eveneens of deze in goede staat zijn en bij diensten of deze voldoen aan 
het gewenste resultaat. 

6. Factuurverwerking en -betaling 

Eenmaal de goederen of diensten zijn geleverd, volgt de factuur. Deze wordt nagezien en ten minste 
vergeleken met de bestelbon en de leverbon. Als de factuur correct is wordt ze, idealiter binnen de 
vooropgestelde termijn, betaald.  

 
 

 REIKWIJDTE 

 
De thema-audit focuste zich op het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten. Werken zoals 
gedefinieerd binnen de wetgeving overheidsopdrachten maakten geen deel uit van deze audit. Hoewel 
alle uitgaven aan leveringen en diensten in aanmerking kwamen tijdens de audit, heeft Audit Vlaanderen 
een aantal leveringen en diensten die een belangrijk aandeel vormen van de uitgaven van een lokaal 
bestuur in elke audit meegenomen: verzekeringen, ICT-hardware, energie, studies en adviezen, 
verbruiksmateriaal van de technische dienst (bij gemeenten), incontinentiemateriaal en voeding (bij 
OCMW’s met een woonzorgcentrum en dagelijkse maaltijdbedeling)7. 
 
Uitgaven buiten deze categorieën werden, op basis van willekeurige steekproeven, ook meegenomen in de 
uitgevoerde dossiertesten. Bij de opzet van de thema-audit werd evenwel ook beslist een aantal 
deelprocessen niet te onderzoeken, meer bepaald: 
 
 het opmaken en beheren van het budget; 

 de adequaatheid van het voorraadbeheer; 

 de volledigheid en adequaatheid van de boekhoudkundige verwerking (gebruik van het correcte 
beleidsveld, de juiste algemene rekening, een adequate budgettoewijzing en een tijdige 
boekhoudkundige registratie en kostenerkenning); 

 de adequaatheid van gunnings- of selectiecriteria. 

 
Wat betreft het luik deontologie heeft Audit Vlaanderen verder geen specifieke activiteiten uitgevoerd om 
deontologisch incorrecte situaties op te sporen (bv. fraude, belangenvermenging). Bijgevolg doet Audit 
Vlaanderen in dit rapport ook geen uitspraak over het integer handelen van de geauditeerde besturen en 
haar medewerkers maar werd gefocust op de aanwezigheid van ondersteunende instrumenten op dit vlak 
(bv. een deontologische code). 
 

                                              
7 Het aankopen van ICT-software werd in deze thema-audit niet meegenomen. 
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Om de leesbaarheid te bevorderen werden aan aantal aparte onderdelen van het controleprogramma 
samengebracht in twee luiken van dit rapport. Zo worden de bevindingen omtrent deontologie samen 
besproken met die rond ‘Organisatiebeheersing / interne controle’ en werd de bespreking van de 
aanwezige juridische kennis inzake overheidsopdrachten toegevoegd aan het luik ‘Een duidelijke aanpak 
voor het aankoopproces’. 
 
Voor deze audit werden 20 lokale besturen geauditeerd. De bevindingen die geformuleerd worden in dit 
rapport slaan dus steeds op deze organisaties. Hoewel dit een beperkte steekproef is op meer dan 600 
besturen, zijn er redenen om aan te nemen dat de conclusies in grote lijnen dezelfde zouden zijn voor de 
gehele populatie van alle lokale besturen: 
 
 ter voorbereiding van deze thema-audit werd met verschillende lokale besturen een gesprek gevoerd. 

Daarnaast werd een vragenlijst verstuurd naar 100 lokale besturen. Belangrijke conclusies in dit 
rapport komen overeen met de resultaten van deze enquête (zie volgend hoofdstuk);  

 verschillende conclusies sluiten aan bij de conclusies van eerdere globale rapporten van Audit 
Vlaanderen (bv. omtrent interne controle / organisatiebeheersing, functiescheiding in 
softwaresystemen, …). 



 
  

1 
DE ALGEMENE BEVRAGING 

VAN HET WERKVELD 
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 INLEIDING 

 
Ter voorbereiding van de thema-audit werden 100 lokale besturen in september 2015 bevraagd over hun 
aankoop- en contractbeheer. Deze bevraging peilde naar aspecten die zowel te maken hadden met 
leveringen en diensten als met werken, zoals gedefinieerd binnen de wetgeving overheidsopdrachten. De 
groep van bevraagden bestond uit 60 gemeentebesturen, 35 OCMW-besturen (allen met een 
woonzorgcentrum) en 5 provinciebesturen. 84 van hen beantwoordden de bevraging. 18 van 20 
geauditeerde besturen hadden de vragenlijst ingevuld. 
 
De resultaten van deze bevraging werden via een individueel rapport meegedeeld aan de deelnemende 
besturen. In dit rapport werden hun resultaten vergeleken met de gemiddelde resultaten van alle 
respondenten. De besturen konden zich dus vergelijken met het “gemiddeld lokaal bestuur inzake 
aankoop- en contractbeheer”. 
 
 

 DE BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN 

 
De meeste besturen (54,9%) gaven aan dat ze hun aankoopproces over het algemeen eerder goed 
evalueren. 
 

 
Naast deze algemene beoordeling werd aan de besturen gevraagd zichzelf in te schatten op diverse 
onderdelen van het aankoopproces. 
 
Bij de achttien geauditeerde besturen werd hun zelfinschatting op deze onderdelen telkens vergeleken 
met de bevindingen vanuit de thema-audit. In elke individueel rapport werd nl. een kleurentabel 
opgesteld waarbij een kleurenscore (rood, geel of groen) werd toegekend aan elk geauditeerd luik. 
 
De zelfinschatting vanuit de vragenlijst is tevens omgezet naar deze kleurencode om de vergelijking 
tussen beide te kunnen maken. Een vergelijking van een aantal geauditeerde onderdelen met de 
vragenlijst levert volgende resultaten op. 
 

Beoordeling van hun aankoopproces door de besturen 

 

0,0
3,7

34,1

54,9

7,3

Zwak Eerder
zwak

Neutraal Eerder
sterk

Sterk
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Contract- en leveranciersbeheer 

 

 
Het contract- en leveranciersbeheer wordt door de besturen zelf niet zo positief ingeschat, wat meer dan 
bevestigd wordt door de resultaten van de thema-audit.  
 
 
Keuze van de invullingswijze 

 

 
De lokale besturen beoordelen zichzelf als sterk als het gaat om de afweging tussen verschillende 
aankoopopties (zelf een overheidsopdracht voeren, samenaankopen, …). Dit kwam minder uitgesproken 
naar voor in de audit. 
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Uit de audit 
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Ontvangst van de goederen en diensten 

 

 
Bij de ontvangst van goederen en diensten is er een scherp contrast tussen de zelfinschatting en de 
resultaten van de thema-audit. Lokale besturen schatten zichzelf sterk in. De resultaten van de thema-
audit waren echter negatief. Uit de audits bleek dat men vaak onvoldoende zicht heeft op de risico’s op 
dit domein. 
 
 
Factuurverwerking en -betaling 

 

 
Lokale besturen schatten zichzelf op dit vlak zeer sterk in wat niet overeenkomt met de bevindingen 
vanuit de thema-audit. Wellicht komt dit doordat organisaties dit luik uitgebreid controleren maar niet 
beseffen dat die controles ondergraven worden door onvolkomenheden eerder in het proces (zie 
hoofdstuk 2.2). 
 
De voorgaande figuren geven aan dat de resultaten soms scherp contrasteren en lokale besturen zichzelf 
over het algemeen beter inschatten dan uit de thema-audits blijkt. De tabel op pagina 22 geeft een 
(geanonimiseerd) overzicht van de kleurenscores op alle onderdelen van de twintig geauditeerde 
besturen. Ze zijn gerangschikt per categorie van omvang. Binnen deze categorie staan de besturen echter 
in willekeurige volgorde. Verder in dit rapport zal blijken dat de lokale besturen in hun aankoopproces 
verschillende beheersmaatregelen hebben geïmplementeerd. De effectiviteit van deze maatregelen wordt 
echter vaak teniet gedaan door het ontbreken van een aantal beheersmaatregelen in andere fases van het 
proces. De soms zware administratieve procedures voor relatief kleine dagdagelijkse aankopen geven de 

 

 

Zwak Sterk 

Zelfinschatting 

Zwak Sterk 

Uit de audit 

Zwak Sterk 

Zelfinschatting 

Zwak Sterk 

Uit de audit 
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lokale besturen een vals gevoel van veiligheid en 
zijn in de praktijk soms niet toepasbaar of 
worden eerder als een formaliteit beschouwd 
waardoor ze niet altijd volgens de interne 
afspraken worden uitgevoerd.  
 

De soms zware administratieve 
procedures inzake aankopen geven de 

lokale besturen een vals gevoel van 
veiligheid. 
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  Randvoorwaarden Proces 
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Legenda 

 

+ De belangrijkste risico’s zijn afgedekt, maar dit wil niet zeggen dat er op dit vlak geen verbeterpunten te melden zijn. 

 Een aantal belangrijke risico’s zijn afgedekt, maar een aantal andere belangrijke risico’s niet. 

- De belangrijkste risico’s zijn onvoldoende afgedekt. Wat niet wil zeggen dat er binnen dit thema geen goede punten te melden zijn. 

/ Het single-auditprincipe was van toepassing. Audit Vlaanderen heeft m.a.w. dit onderdeel niet onderzocht gezien het reeds door een andere instantie werd geaudit. 
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VASTSTELLINGEN OVER DE 
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ORGANISATIEBEHEERSING EN DEONTOLOGIE 

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Om de werking van een lokaal bestuur te kunnen sturen en opvolgen, is een kader voor interne controle / 
organisatiebeheersing nodig. Reeds in het globale rapport van de eerste reeks organisatie-audits8 werd 
gewezen op het belang hiervan. Ook de aandacht voor deontologisch gedrag en integriteit kwam in dat 
rapport aan bod. Een aankoopproces is per definitie fraudegevoelig door het contact met externen en de 
grote sommen geld die er mee gepaard kunnen gaan. Voldoende aandacht voor deontologie en integriteit 
is bijgevolg onontbeerlijk. 
 
Gezien meerdere diensten binnen eenzelfde lokaal bestuur betrokken zijn bij het aankoopproces en 
verschillende beheersmaatregelen elkaar zouden moeten ondersteunen / versterken, werd ook binnen 
deze thema-audit onderzocht of de organisaties een kader voor interne controle / organisatiebeheersing 
hadden. Indien dit het geval was, werd nagegaan of de administratie hier ook jaarlijks over rapporteerde 
aan de raad. Daarnaast werd eveneens onderzocht via welke instrumenten de lokale besturen hun 
medewerkers trachten te sensibiliseren omtrent het omgaan met deontologisch gevoelige situaties. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Inzake interne controle /organisatiebeheersing worden de resultaten van het eerdere globale rapport 
over de organisatie-audits bevestigd: 
 

Aantal besturen met zowel een kader als jaarlijkse rapportering 5 

Aantal besturen met een kader maar zonder jaarlijkse rapportering 3 

Aantal besturen zonder kader en zonder jaarlijkse rapportering 12 

Aantal besturen waar een zelfevaluatie of gelijkaardig traject lopende was 4 

                                              
8 http://www.auditvlaanderen.be/bevindingen-organisatie-audits-lokale-besturen 
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Hoewel er nog onvoldoende systematisch gewerkt wordt aan een degelijke interne controle / 
organisatiebeheersing, was tijdens de audits wel een positieve tendens merkbaar. Getuige daarvan de vier 
besturen die bezig waren met een zelfevaluatie of een vergelijkbaar traject. 
 

Bij veertien van de twintig besturen achtte Audit Vlaanderen het nodig hierover een aanbeveling te 
formuleren. 

 
Ook voor wat betreft het deontologische aspect liggen de bevindingen van deze thema-audit in lijn met 
deze van de organisatie-audits. Lokale besturen zetten vaak niet actief in op de sensibilisering en 
ondersteuning van medewerkers. 
 

Bij vier lokale besturen formuleerde Audit Vlaanderen een aanbeveling gezien daar de deontologische 
omkadering quasi volledig ontbrak. 

 

 

  

Goede praktijk: interne controle / organisatiebeheersing 
 
Onder begeleiding van een externe partner, werd in 2014 binnen de stad Poperinge een traject 
opgestart voor een organisatiebreed systeem van interne controle / organisatiebeheersing. Vooral het 
plan van aanpak en een uitgewerkt rapporterings- en opvolgingssysteem kunnen als goed voorbeeld 
dienen. Voor meer info zie https://overheid.vlaanderen.be/een-zelfevaluatie-als-start-om-te-werken-
aan-interne-controle-organisatiebeheersing. 
 
Omtrent interne controle / organisatiebeheersing werden ook goede praktijken vastgesteld bij: 

 Gemeente Zwevegem: zie https://overheid.vlaanderen.be/werken-aan-interne-controle-organisatie
beheersing-aan-de-hand-van-een-zelfevaluatie; 

 Provincie Limburg: zie https://overheid.vlaanderen.be/systematisch-werken-aan-interne-controle-
organisatiebeheersing-met-behulp-van-een-kader. 

Goede praktijk: deontologie 
 
De provincie Limburg neemt een aantal maatregelen om haar medewerkers binnen het aankoopproces 
te ondersteunen bij de omgang met mogelijke deontologisch gevoelige situaties en houdt het thema 
levendig via de nodige sensibiliserende acties (bv. dilemmatrainingen voor leidinggevenden, situaties 
voorleggen aan medewerkers via intranet, overizcht van bijberoepen van medewerkers, …). Zie https://
overheid.vlaanderen.be/ondersteuning-bij-deontologisch-gevoelige-situaties-sensibilisering. 

https://overheid.vlaanderen.be/een-zelfevaluatie-als-start-om-te-werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing
https://overheid.vlaanderen.be/een-zelfevaluatie-als-start-om-te-werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing
https://overheid.vlaanderen.be/werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing-aan-de-hand-van-een-zelfevaluatie
https://overheid.vlaanderen.be/werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing-aan-de-hand-van-een-zelfevaluatie
https://overheid.vlaanderen.be/systematisch-werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing-met-behulp-van-een-kader
https://overheid.vlaanderen.be/systematisch-werken-aan-interne-controle-organisatiebeheersing-met-behulp-van-een-kader
https://overheid.vlaanderen.be/ondersteuning-bij-deontologisch-gevoelige-situaties-sensibilisering
https://overheid.vlaanderen.be/ondersteuning-bij-deontologisch-gevoelige-situaties-sensibilisering
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EEN DUIDELIJKE AANPAK VOOR HET 
AANKOOPPROCES EN (JURIDISCHE) KENNIS 

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Duidelijke aanpak 

 
Het proces 

Om het aankoopproces vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden 
zowel op het politieke als op het administratieve niveau duidelijk zijn vastgelegd. Dit impliceert dat de 
organisatie ook een zicht heeft op het verloop van het proces. Daarnaast hebben het budgethouderschap9 
(of eventuele andere delegatieregelingen) en de mate waarin de administratie erin slaagt een vorm van 
functiescheiding te realiseren, een grote impact op het verloop van het proces. 
 
 
Budgethouderschap 

De regelgeving laat toe om bij aankopen te werken met een flexibel systeem, bijvoorbeeld door het 
toekennen van een budgethouderschap aan bepaalde medewerkers. Het budgethouderschap kan ofwel de 
verantwoordelijkheid omvatten om met het beschikbaar gestelde budget een aantal specifiek omlijnde 
doelstellingen van de organisatie te behalen, ofwel kan het gaan om budgethouderschap gekoppeld aan 
het dagelijks bestuur. De budgethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen 
gedelegeerde budgethouderschap. Hiervoor is een formele delegatie vereist. Het is van belang dat de 
bevoegdheden van de budgethouders op een duidelijke manier worden vastgelegd. Een cruciaal element 
binnen deze responsabilisering is de rapportering die decretaal wordt gekoppeld aan het 
budgethouderschap. Deze rapportering moet weergeven welke acties de budgethouder onderneemt 
binnen zijn of haar bevoegdheden en wat de financiële implicaties daarvan zijn. Het is bijgevolg 
belangrijk dat een lokaal bestuur (zowel op politiek als op administratief niveau) voor zichzelf uitmaakt 
welke informatie ze hierin opgenomen wenst te zien.  

                                              
9 Zie Gemeentedecreet art 158: het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend 
is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. 
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Functiescheiding 

Om de kans op fouten en fraude zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat één medewerker van het 
lokaal bestuur niet het volledige aankoopproces ongecontroleerd kan doorlopen. Het komt er op neer dat 
gevoelige activiteiten worden opgesplitst tussen meerdere medewerkers om tot een zekere mate van 
functiescheiding te komen. Het inbouwen van functiescheiding is nodig binnen de financiële dienst, maar 
ook andere diensten die een rol vervullen in het aankoopproces moeten bij deze oefening betrokken 
worden. 
 
Een lokaal bestuur moet erop letten dat de functiescheiding voldoende doorvertaald wordt naar de 
rechten en toegangen van medewerkers in de gebruikte softwaresystemen en de daarin vervatte 
gegevens. Dit kan bijdragen tot het beperken van risico’s op het vlak van fraude en vervuilde data (bv. 
eenzelfde leverancier die onder meerdere namen is opgenomen in het systeem). Zoals in het globale 
rapport van de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen10 werd aangehaald, is het aanmaken en wijzigen 
van begunstigden hierin een specifiek risicovol en fraudegevoelig proces. Daarom werden de rechten en 
toegangen binnen de software tijdens elke audit nagegaan. 
 
 
Juridische kennis 

 
De wetgeving overheidsopdrachten heeft een grote impact op de aankopen die gebeuren door het lokaal 
bestuur. Voldoende juridische kennis is bijgevolg een niet te onderschatten voorwaarde om het aankoop- 
en contractbeheer correct te laten verlopen. Ook dit werd geanalyseerd tijdens de verschillende audits. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Duidelijke aanpak 

 
Het proces 

De mate waarin de dagelijkse werking van het aankoopproces de vastgelegde rollen en 
verantwoordelijkheden volgt, varieert van bestuur tot bestuur. Medewerkers kennen niet altijd de formeel 
vastgelegde procedure als die bestaat of passen deze niet toe, waardoor ze niet steeds de eigenlijke 
manier van werken reflecteert. Daarbovenop komt dat, indien er een procedure bepaald is, deze zelden 
wordt geëvalueerd en bijgestuurd. 
 

Bij acht geauditeerde besturen formuleerde Audit Vlaanderen een aanbeveling die zich focust op het 
optimaliseren en actualiseren van de verschillende rollen en verantwoordelijken gelinkt aan het 
aankoopproces. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de opbouw en het eventuele uitschrijven 
van het proces zelf. 
 

 
Budgethouderschap 

In negen van de geauditeerde besturen was het politieke niveau (veelal het college of de OCMW-raad) de 
enige budgethouder. Dit betekent dat er een goedkeuring nodig is van dit niveau vooraleer besteld en 
betaald kan worden. Als gevolg hiervan moet er –in theorie- gewacht worden op de volgende vergadering 
van het bevoegde politieke niveau (bij OCMW’s is dit vaak een maand) alvorens de nodige stappen inzake 

                                              
10 http://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-structurele-bevindingen-uit-de-eerste-detectie-audits-bij-ocmw-besturen 
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aankopen kunnen worden gezet. In de praktijk wordt dit weinig flexibele officiële systeem in de meeste 
besturen omzeild en gebeuren er uitgaven zonder de goedkeuring van de bevoegde budgethouder. Soms 
is het zelfs niet mogelijk om volgens het officiële circuit te werken (bv. bij dringende uitgaven of bij 
webshops waar de bestelling ook onmiddellijk de betaling is). Lokale besturen kiezen dus te vaak zelf voor 
bureaucratische, weinig flexibele systemen om aankopen te doen waardoor het reële proces verschilt van 
het formele. 

 
Bij een aantal geauditeerde besturen die gebruik 
maakten van het budgethouderschap, bleek de 
invulling ervan in de praktijk onvoldoende 
uitgewerkt. De rapportering gekoppeld aan het 
budgethouderschap was in de geauditeerde 
besturen onvoldoende. Slechts één geauditeerd 
bestuur voorzag in een degelijke rapportering. 
 
 

Functiescheiding 

Hoewel Audit Vlaanderen vaststelde dat de geauditeerde lokale besturen in grote lijnen wel één of andere 
vorm van functiescheiding hebben geïmplementeerd tussen de financiële dienst en de andere diensten, 
was deze zelden voldoende uitgewerkt. In de praktijk was er vaak een onderscheid tussen de taken van 
de verschillende medewerkers. Deze taakverdeling was echter niet doorvertaald naar de rechten en 
toegangen tot de gebruikte softwaretoepassingen. Vooral binnen de financiële diensten was dit het geval 
waardoor medewerkers bv. tegelijkertijd betalingen konden klaarzetten en rekeningnummers van 
leveranciers konden aanpassen. 
 

Bij achttien van de twintig geauditeerde besturen heeft Audit Vlaanderen hierover een aanbeveling 
geformuleerd. 

 
Dat lokale besturen nog optimalisatiemogelijkheden hebben op het vlak van toegangen en rechten tot IT-
toepassingen, werd ook al aangehaald in het 
globale rapport van de thema-audit belastingen 
en retributies11 en in het globale rapport van de 
detectie-audits bij OCMW’s12. Een onvoldoende 
afscherming van rechten en toegangen binnen 
financiële toepassingen heeft als gevolg dat vele 
beheersmaatregelen om fraude of datavervuiling 
te voorkomen doorheen het proces kunnen 
worden teniet gedaan. Deze maatregelen kunnen 
namelijk tot op het laatste moment omzeild 
worden. 
 
Een adequate functiescheiding is niet eenvoudig 
en moet steeds worden afgewogen t.o.v. de 
capaciteit van de organisatie alsook de 
werkbaarheid en vlotte doorloop van het proces. Het is echter belangrijk dat een lokaal bestuur zich 
bewust is van het bestaan van knelpunten inzake functiescheiding. Indien men conflicterende 
bevoegdheden niet via functiescheiding kan oplossen, dienen alternatieve controles de ontstane risico’s af 

                                              
11 http://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-thema-audit-gemeentelijke-belastingen-en-retributies 
12 http://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-structurele-bevindingen-uit-de-eerste-detectie-audits-bij-ocmw-besturen 

Een onvoldoende afscherming van 
rechten en toegangen binnen financiële 

toepassingen heeft als gevolg dat 
diverse goed bedoelde 

beheersmaatregelen doorheen het 
proces kunnen worden teniet gedaan. 

Lokale besturen kiezen dus te vaak zelf 
voor bureaucratische, weinig flexibele 

systemen om aankopen te doen. 
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te dekken (bv. steekproefcontroles op verrichtingen, nagaan van loggings van wijzigingen aan 
leveranciersgegevens, …)13. 
 
 
Juridische kennis 

 
De meerderheid van de lokale besturen beschikt, 
via hun medewerkers, over voldoende kennis om 
hun aankopen te doen in lijn met de wet op de 
overheidsopdrachten. 
 
Bij complexe dossiers of het ontbreken van 
bepaalde kennis, doen lokale besturen beroep op 
de externe expertise van o.a. andere lokale 
besturen, de VVSG, adviesbureaus, lesgevers, het 
Agentschap Binnenlands Bestuur of maken ze 
gebruik van specifieke software gericht op het 
voeren van overheidsopdrachten. 
 

Bij vier geauditeerde besturen werd een aanbeveling geformuleerd omtrent het versterken van de 
kennis inzake de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

 

  

                                              
13 Functiescheiding blijft een moeilijk punt bij lokale besturen. In de toekomst zal Audit Vlaanderen hier een praktische gids rond 
publiceren. 

De meeste lokale besturen beschikken 
over voldoende kennis om hun aankopen 

te doen in lijn met de wet op 
overheidsopdrachten. 

Goede praktijk: budgethouderschap 
 
De bevoegdheid over een aantal budgetten werd binnen Stad Mortsel via het college en de 
gemeentesecretaris gedelegeerd aan andere medewerkers van de stad. Deze gedelegeerde 
bevoegdheden werden vastgelegd in formele delegatiebesluiten. Als voorbeeld van een goede opzet 
van budgethouderschap verwijst Audit Vlaanderen graag naar de uitwerking bij Mortsel zie https://
overheid.vlaanderen.be/formalisatie-van-het-operationele-aankoopproces-en-budgethouderschap.  

Goede praktijk: budgethouderschap 
 
De gemeente Kruishoutem delegeerde het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks 
bestuur aan de secretaris. De wijze waarop de budgetten worden besteed, wordt binnen de gemeente 
jaarlijks transparant gerapporteerd aan het politieke niveau. Dat deze rapporten niet per definitie 
complex hoeven te zijn, bewijst de rapportering van Kruishoutem aan de raad. Zie https://overheid.
vlaanderen.be/budgethouderschap-rapportering. 

https://overheid.vlaanderen.be/formalisatie-van-het-operationele-aankoopproces-en-budgethouderschap
https://overheid.vlaanderen.be/formalisatie-van-het-operationele-aankoopproces-en-budgethouderschap
https://overheid.vlaanderen.be/budgethouderschap-rapportering
https://overheid.vlaanderen.be/budgethouderschap-rapportering
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CONTRACT- EN LEVERANCIERSBEHEER  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Om contracten en leveranciers goed te kunnen beheren, moet een lokaal bestuur over een overzicht van 
beide beschikken. Tevens is het belangrijk dat het lokaal bestuur de inhoud (prijs, voorwaarden …) kent 
van de verschillende contracten. Dit overzicht is nodig om contracten tijdig te kunnen evalueren en te 
vernieuwen. Het opvolgen van de uitgaven aan leveranciers is eveneens een cruciaal instrument om na te 
gaan of de mededinging bij bepaalde aankopen wel voldoende speelt. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Contractbeheer 

 
De geauditeerde besturen hebben globaal gezien 
weinig aandacht voor het beheer van hun 
contracten. 
 
Slechts 6 geauditeerde besturen hadden een 
overzicht van de lopende contracten of een 
eerste aanzet hiertoe. Hierdoor zijn een aantal 
belangrijke risico’s bij de meeste lokale besturen 
onvoldoende afgedekt, zoals: 
 
 Niet iedereen is op de hoogte van contractrueel bedongen voorwaarden of andere info (bv. 

garantietermijnen); 

 contracten die aflopen en niet tijdig vernieuwd worden met eventuele financiële en juridische 
gevolgen vandien (bv. klachten bij de Raad van State, extra kosten door onvoorziene verlenging van 
een contract, …); 

 suboptimale voorwaarden, die van kracht blijven. 
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Lokale besturen weten te weinig welke 
contracten ze hebben. 
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Leveranciersbeheer 

 
Ook voor het beheer van leveranciers hebben de besturen weinig aandacht. Ze hebben o.a. geen zicht op 
de gecumuleerde uitgaven aan leveranciers. Deze info zou echter kunnen worden gebruikt om na te gaan 
op welke manier toekomstige aankopen beter kunnen worden georganiseerd en of men, conform de 
wetgeving overheidsopdrachten, de mededinging voldoende laat spelen. Dit laatste is belangrijk als de 
organisatie wil streven naar het verkrijgen van optimale contractvoorwaarden en /of prijzen. 
 

Negentien van de twintig geauditeerde besturen kregen een aanbeveling over hun 
leveranciersbeheer, omdat er geen actieve opvolging was van de jaarlijkse uitgaven aan specifieke 
leveranciers. 
 

Telkens werd minstens één leverancier (vaak meerdere) geïdentificeerd waarvoor de concurrentie 
onvoldoende was geraadpleegd terwijl de drempel van “aanvaarde factuur” werd overschreden. Audit 
Vlaanderen stelde vast dat verschillende kleinere uitgaven aan bepaalde leveranciers voor gelijkaardige 
goederen of diensten op jaarbasis gecumuleerd vaak het bedrag van 8.500 euro excl. btw overschreden en 
dit gedurende opeenvolgende jaren. Beneden dit bedrag kan men werken volgens de procedure 
“aanvaarde factuur”, erboven dient het lokaal bestuur echter minimaal gebruik te maken van een 
onderhandelingsprocedure. Deze bevindingen kwamen voor het merendeel van de besturen als een 
verrassing omdat ze in de meeste gevallen geen zicht hadden op hun gecumuleerde uitgaven aan de 
diverse leveranciers. 
 
Een concreet voorbeeld: de technische dienst gaat steevast naar één handelaar om verf. Voor 
verschillende renovatie- of herstellingswerken wordt er doorheen het jaar regelmatig verf aangekocht bij 
deze handelaar. In januari voor 2.000 euro, in februari voor 6.000 euro, in april voor 4.000 euro, enz. 
Uiteindelijk resulteert dit op jaarbasis in een totale aankoopsom van 30.000 euro. Gezien dit bedrag 
hoger is dan 8.500 euro excl. btw moet het lokaal bestuur eigenlijk een formelere overheidsopdracht dan 
die volgens aanvaarde factuur voeren om zo tot optimale prijzen en afnamevoorwaarden te komen. 
 
Naast het respecteren van de drempelbedragen is het ook van belang om de kwaliteit van de 
dienstverlening en van de geleverde goederen regelmatig op te volgen. Bij geen enkel geauditeerd bestuur 
binnen deze thema-audit was er een systematische aanpak om leveranciers te evalueren. 
 

In alle twintig besturen formuleerde Audit Vlaanderen een aanbeveling over ofwel contractbeheer 
(twee besturen) ofwel leveranciersbeheer (zes besturen) ofwel beide (twaalf besturen). 

 
 
Vaste dossiers 

 
Zoals eerder aangegeven (cfr. inleiding) werden een aantal vaste aankoopcategoriën (vaste dossiers) bij 
elk van de twintig geauditeerde besturen onderzocht. Het betrof hierbij goederen of diensten die een 
zekere materialiteit vertegenwoordigden en door gelijk welk lokaal bestuur moeten worden aangekocht. 
Hierbij kwamen twee dossiers stelselmatig als knelpunt naar voor: 
 
 Verzekeringen: slechts vijf van de twintig geauditeerde besturen hadden hier recent een 

overheidsopdracht voor uitgevoerd. De meeste van deze besturen hebben hier telkens een besparing 
mee kunnen bewerkstelligen. Voor de duidelijkheid: de kwaliteit van de verzekeringsportefeuilles werd 
niet onderzocht in deze thema-audit. Verzekeringen zijn voor lokale besturen steevast een grote 
uitgave, die de drempelbedragen van overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschrijden. Bij vijftien 
besturen speelde de mededinging dus niet of nauwelijks op vlak van verzekeringen. Als dit 
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doorgetrokken wordt naar alle gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen, zou dit betekenen dat zij voor 
50 à 100 miljoen euro op jaarbasis uitgeven aan verzekeringen waarvoor er geen echte mededinging 
is. Een beperkte efficiëntiewinst op dit domein zou leiden tot een besparing die al snel in de 
miljoenen oploopt. Dat veel lokale besturen de mededinging op dit vlak onvoldoende laten spelen, 
komt deels omdat men afgeschrikt wordt door de complexiteit van de materie. Het Agentschap 
Binnenlands Bestuur stelt hiervoor wel een modelbestek ter beschikking14, maar dit bleek niet goed 
gekend te zijn bij de geauditeerde organisaties.  

 Voeding (specifiek voor OCMW’s): voor deze productcategorie werd de mededinging in 
verschillende geauditeerde OCMW’s niet geraadpleegd hoewel dit om zeer grote, jaarlijks terugkerende 
uitgaven gaat. 

 
Op basis van de uitgevoerde testen op drempelbedragen constateerde Audit Vlaanderen bij vijf van de 
twintig geauditeerde besturen zelfs ernstige schendingen van de wetgeving overheidsopdrachten. In deze 
gevallen werden de inbreuken gerapporteerd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat de jaarlijkse 
uitgaven aan minstens één specifieke leverancier te hoog waren. Het gaat hierbij om aankopen bij één 
leverancier van meer dan honderdduizend euro tot zelfs meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis die 
onvoldoende onderworpen waren aan mededinging. 
 

 

 

                                              
14 Concreet gaat het om een modelbestek voor het inhuren van expertise inzake verzekeringen http://lokaalbestuur.vlaanderen.
be/overheidsopdrachten/voorbeeldteksten/opmaak-bestek 

Goede praktijk: contractbeheer 
 
OCMW Kinrooi maakt van de jaarlijkse budgetopmaak gebruik om systematisch haar bestaande 
contracten in kaart te brengen en te evalueren. Zie https://overheid.vlaanderen.be/evaluatie-van-het-
bestedingsniveau-van-leveranciers-bij-de-jaarlijkse-budgetopmaak. 

Goede praktijk: contractbeheer 
 
Het opstellen en systematisch actualiseren van een overzicht van alle lopende contracten is wenselijk. 
Hoe men als organisatie zo’n overzicht wenst vorm te geven, kan men zelf bepalen. De praktijken bij 
Mortsel en Pepingen kunnen als mogelijke inspiratiebronnen dienen. Zie https://overheid.vlaanderen.
be/contractbeheer-aan-de-hand-van-een-overzichtslijst. 

Goede praktijk: leveranciersbeheer 
 
Bij de organisatie-audit in OCMW Waregem stelde Audit Vlaanderen een goede praktijk vast inzake het 
evalueren en beheren van leveranciers. Zie https://overheid.vlaanderen.be/evaluatie-van-leveranciers. 

https://overheid.vlaanderen.be/evaluatie-van-het-bestedingsniveau-van-leveranciers-bij-de-jaarlijkse-budgetopmaak
https://overheid.vlaanderen.be/evaluatie-van-het-bestedingsniveau-van-leveranciers-bij-de-jaarlijkse-budgetopmaak
https://overheid.vlaanderen.be/contractbeheer-aan-de-hand-van-een-overzichtslijst
https://overheid.vlaanderen.be/contractbeheer-aan-de-hand-van-een-overzichtslijst
https://overheid.vlaanderen.be/evaluatie-van-leveranciers
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IDENTIFICATIE EN VALIDATIE VAN DE 
BEHOEFTEN  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Elke aankoop zou het gevolg moeten zijn van een behoefte die op voorhand wordt geïdentificeerd en 
gevalideerd. Om de continuïteit van de werking niet in het gedrang te brengen, gebeurt dit best zo vroeg 
mogelijk en wordt de behoefte steeds afgetoetst aan de doelstellingen van de organisatie. Dit om 
onnodige of ongewenste aankopen te vermijden. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
De diverse manieren om behoeftes te identificeren waren bij de geauditeerde besturen over het algemeen 
duidelijk voor alle betrokkenen. Bij de verschillende lokale besturen worden de kleinere behoeftes vaak op 
de werkvloer door de medewerkers zelf gedetecteerd terwijl grotere aankoopbehoeftes tijdens de 
jaarlijkse budgetopmaak door de verschillende diensten worden aangereikt. Ook in het meerjarenplan 
wordt in sommige gevallen al rekening gehouden met een aantal grote uitgaven op het vlak van 
leveringen of diensten. Bij de meeste lokale besturen werden op het vlak van het identificeren van 
behoeften weinig problemen vastgesteld. 
 
De validatie van een aankoopbehoefte lag soms moeilijker, wat meestal te maken had met het feit dat de 
rollen en verantwoordelijkheden hieromtrent onduidelijk waren. Idealiter oordeelt iemand of de 
behoeftes, die worden gesignaleerd door medewerkers, nuttig en noodzakelijk zijn voor de werking van 
de organisatie. 
 

Slechts bij één geauditeerd bestuur werd een aanbeveling geformuleerd met betrekking tot dit luik.  
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Twee bijkomende opmerkingen kunnen nog geformuleerd worden: 
 
 het voorraadbeheer fungeerde zelden als startpunt voor het aankoopproces; 

 hoewel heel wat lokale besturen belang hechten aan duurzaamheid, werd hier bij aankopen zelden 
structureel mee rekening gehouden. 
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KEUZE VAN DE INVULLINGSWIJZE  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Lokale besturen hebben verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan hun aankoopbehoeften. Ze 
kunnen zelf aankopen of samen met andere besturen of gebruik maken van eigen raamcontract(en) of 
van raamcontracten die opgestart zijn door externe partijen (zoals andere overheden, intercommunales, 
OCMW-verenigingen, …). 
 
Idealiter worden deze mogelijkheden tegen elkaar afgewogen om tot de optimale procedure te komen. Als 
een lokaal bestuur beslist zelf een procedure uit te voeren, respecteert ze hierbij de wettelijke 
voorwaarden (bv. drempelbedragen) en eventuele interne richtlijnen. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
De afweging om, ofwel zelf een aankoop te doen, ofwel gebruik te maken van een bestaande 
raamovereenkomst of samenaankoop is dikwijls niet systematisch ingebouwd in het aankoopproces van 
de geauditeerde besturen maar verliep voornamelijk ad hoc. 
 

Bij zeven geauditeerde besturen werd een aanbeveling gedaan om de nodige aandacht te hebben 
voor een goede afweging tussen het zelf uitvoeren van een overheidsopdracht en andere 
mogelijkheden (bv. samenaankopen, extern raamcontract, …). 
 

Werken met externe raamcontracten of via samenaankopen, kan een aantal voordelen bieden zoals: 
 
 het bedingen van betere prijzen en voorwaarden15, door gebruik te maken van schaalvoordelen; 

                                              
15 Dit zal evenwel niet steeds het geval zijn. In sommige gevallen zal een lokaal bestuur betere prijzen en voorwaarden kunnen 
bedingen door zelf een opdracht uit te voeren. De afweging dient echter gemaakt te worden tussen beide mogelijkheden. Het is 
van belang dat een lokaal bestuur goed zicht heeft op de bedongen voorwaarden binnen een raamovereenkomst om de afweging 
op een degelijke manier te kunnen maken. 
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 een daling van de interne administratieve werklast doordat de overheidsopdracht met bijhorende 
documenten wordt gevoerd door een andere instantie; 

 gebruik kunnen maken van kennis van andere besturen / overheidsniveaus op bepaalde vlakken waar 
de organisatie zelf minder sterk staat. 

 
Hoewel de andere besturen deze afweging frequenter maakten, was deze zelden ingebed binnen een 
uitgewerkt aankoopbeleid. Een dergelijk beleid kan bijvoorbeeld aangeven welke verschillende 
productcategorieën men onderscheidt en hoe deze idealiter kunnen worden aangekocht. Ook 
duurzaamheid zou hierin kunnen worden opgenomen zodat medewerkers hier systematisch aandacht 
voor hebben. 
 
Ondanks de gestegen belangstelling voor samenaankopen en raamovereenkomsten, blijkt het voor de 
lokale besturen moeilijk om een goed overzicht te krijgen van alle bestaande mogelijkheden waar zij op 
kunnen intekenen. Dit maakt een gestructureerde zoektocht niet makkelijk. Verschillende spelers zoals 
andere lokale besturen, de Vlaamse overheid, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW-
verenigingen, … zijn actief op dit terrein, maar de informatie rond hun raamovereenkomsten is 
versnipperd. De Vlaamse overheid heeft ondertussen de contracten die zij aanbiedt wel samengebracht 
op één website16. De geauditeerde besturen waren vaak afhankelijk van de specifieke kennis van enkele 
medewerkers inzake bestaande raamcontracten. Dit kan ertoe leiden dat ze op bepaalde vlakken 
opportuniteiten missen. 
 
Een gelijkaardige opmerking werd reeds gemaakt door de Inspectie van Financiën aan het adres van de 
federale en Vlaamse overheid in hun activiteitenverslag van 2015. De Inspectie richt in deze ook een 
aanbeveling aan de Vlaamse overheid om structuur en overzicht te brengen in de wirwar van 
aanbiedingen en mogelijkheden. 
 
Bijkomende aandachtspunten binnen dit luik zijn: 
 
 indien een lokaal bestuur inschrijft op een raamovereenkomst, geïnitieerd door een externe partij, is 

het noodzakelijk dat men als organisatie voldoende zicht krijgt op de bedongen voorwaarden binnen 
dat contract. Dit was niet steeds het geval doordat deze info niet werd aangereikt door de externe 
partij of doordat het lokaal bestuur er nooit om vroeg;  

 hoewel de meest gebruikte procedure bij lokale besturen de “onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking” is, wordt er zelden effectief onderhandeld. Voor medewerkers is het nl. onduidelijk 
wat de juridische grenzen zijn op dit vlak en hoe ze dit precies moeten aanpakken. Tevens wil men 
niet de indruk wekken dat leveranciers niet onmiddellijk hun beste aanbod moeten doen. Nochtans 
geven de weinige voorbeelden binnen lokale besturen wel aan dat dit significante voordelen kan 
opleveren. Bijkomende vorming over onderhandelen in een aankoopsituatie kan aangewezen zijn. 

                                              
16http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/raamcontracten-
van-de-vlaamse-overheid-voor-lokale-besturen 

Goede praktijk: invullingswijze 
 
Dat het bundelen van de krachten binnen een bestuur voordelen heeft, wordt aangetoond bij 
gemeente en OCMW Bierbeek. Zij hebben hun aankoopbeleid geharmoniseerd. Zie https://overheid.
vlaanderen.be/uitwerken-van-een-gezamenlijk-aankoopbeleid-voor-gemeente-en-ocmw-bestuur. 

https://overheid.vlaanderen.be/uitwerken-van-een-gezamenlijk-aankoopbeleid-voor-gemeente-en-ocmw-bestuur
https://overheid.vlaanderen.be/uitwerken-van-een-gezamenlijk-aankoopbeleid-voor-gemeente-en-ocmw-bestuur
http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/raamcontracten-van-de-vlaamse-overheid-voor-lokale-besturen
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VERLOOP VAN DE AANKOOP  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
De procedures voor aankopen binnen een overheidscontext worden bepaald door de wetgeving 
overheidsopdrachten. Een lokaal bestuur dient er dus op te letten dat het de principes van deze 
wetgeving (het respecteren van de mededinging, de gelijke behandeling van leveranciers en transparant 
werken) respecteert. Om dit te bewerkstelligen is het o.a. nodig aankopen te onderbouwen met de nodige 
documentatie. 
 
Doorheen het aankoopproces is het belangrijk dat de organisatie haar budgettaire mogelijkheden blijft 
bewaken. Het visum van de financieel beheerder is hierbij één van de belangrijkste beheersmaatregelen 
waarbij eveneens de wettelijkheid en regelmatigheid van een uitgave wordt nagegaan. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Respecteren van de principes uit de wetgeving 

 
De aankopen die lokale besturen doen, vallen uiteen in twee grote categorieën. Aankopen onder de  8.500 
euro excl. btw (procedure “aanvaarde factuur”17) en die erboven. 
 
Voor aankopen boven dit bedrag scoorden de geauditeerde besturen over het algemeen goed. De 
opdracht werd duidelijk omschreven (al dan niet met externe hulp), de principes achter de wetgeving 
overheidsopdrachten werden gerespecteerd en de dossiers werden op een degelijke manier samengesteld. 
Het feit dat lokale besturen zelden een actief leveranciersbeheer voeren, werpt echter een schaduw op dit 
positief nieuws (zie luik “Contract- en leveranciersbeheer”). Het testwerk wees namelijk uit dat bij quasi 
alle geauditeerde besturen de gecumuleerde uitgaven op jaarbasis aan een aantal leveranciers voor 
gelijkaardige goederen of diensten het drempelbedrag van 8.500 euro excl. btw overschreden zonder dat 

                                              
17 De procedure genaamd ‘aanvaarde factuur’ is de minst formele overheidsopdracht en kan toegepast worden bij aankopen tot € 
8.500 excl. btw. Enkel de factuur geldt hier als bewijs van de aankoop. 
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de mededinging voldoende kon spelen. Hierdoor werden de principes van de wetgeving niet 
gerespecteerd. 
 
Het beeld m.b.t. aankopen onder de 8.500 euro excl. btw is problematischer. De algemene principes van de 
wetgeving gelden ook bij de procedure “aanvaarde factuur” wat tevens wil zeggen dat ook deze 
aankopen gemotiveerd moeten worden. De lokale besturen moeten m.a.w. ook voor kleine aankopen 
kunnen aantonen dat deze principes werden gerespecteerd (ook binnen de nieuwe wetgeving blijft dit 
belangrijk, cfr. inleiding). 

 
Onder de 8.500 euro excl. btw werden er 
verschillende richtlijnen gehanteerd bij de 
geauditeerde besturen met intern afgesproken 
drempelbedragen (bv. vanaf wanneer men de 
aankoopverantwoordelijke moet betrekken bij 
het proces, een bestelbon moet gebruiken, de 
concurrentie moet raadplegen, …) die variëren 
van nul tot 8.500 euro excl. btw. De lokale 
besturen waken niet consistent over de 
toepassing van deze intern bepaalde 
drempelbedragen. In de praktijk is het bij de 
meeste besturen tevens niet duidelijk op welke 
manier (bv. via bepaalde documenten, toevoeging 

van een motivering, …) deze aankopen onderbouwd moeten worden. Door dit gebrek aan transparantie 
kon onvoldoende aangetoond worden dat de mededinging effectief heeft kunnen spelen en dat de 
leveranciers bij kleinere aankopen konden rekenen op een gelijke behandeling. 
 

Bij veertien van de geauditeerde besturen werd een aanbeveling gemaakt over het verduidelijken 
van de rollen en verantwoordelijkheden bij deze kleine aankopen (wie mag wat en hoe moet dit 
gedocumenteerd worden). In een aantal gevallen werd ook expliciet aanbevolen dat de spelregels 
voor het garanderen van de mededinging moesten worden scherpgesteld. 
 

 
Budgetbewaking 

 
Het gebruik van een bestelbon met daaraan gekoppeld een budgetcontrole en het visum18 zijn de vaakst 
gebruikte instrumenten om het budget te bewaken. Het gebruik van een bestelbon was bij de meeste 
geauditeerde besturen reeds gedigitaliseerd en vrij goed ingeburgerd. De toepassing van het visum kent 
echter een wisselend succes. Een lokaal bestuur kiest er veelal voor het visum voor een uitgave verplicht 
te maken vanaf een bepaald bedrag. Binnen de aankoopprocedure is het visum dus een veel gebruikt 
instrument. Doorheen de dossiertesten kwam bij elf geauditeerde besturen echter naar voor dat het 
visum niet altijd consistent werd toegepast. 
 

In drie gevallen achtte Audit Vlaanderen de situatie ernstig genoeg om hier expliciet een aanbeveling 
rond te formuleren. 

                                              
18 Zie gemeentedecreet art. 160 § 2: De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande 
nettokasstroom, zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden 
aangegaan. De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen 
verbintenissen in het kader van zijn opdracht bedoeld in artikel 94, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, indien 
uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 

Door dit gebrek aan transparantie kon 
onvoldoende aangetoond worden dat de 

mededinging effectief heeft kunnen 
spelen en dat de leveranciers bij kleinere 
aankopen konden rekenen op een gelijke 

behandeling. 
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Hoewel de toepassing van het visum meestal vastgelegd is in verschillende documenten en het visum 
bekend is bij quasi alle medewerkers, hadden de meeste geauditeerde besturen voor een aantal dossiers 
moeilijkheden om een visum terug te vinden en voor te leggen. 
 

 

 
  

Goede praktijk: opstellen bestek 
 
Een goede wisselwerking tussen de bestellende diensten met hun specifieke wensen en noden en de 
betrokken experten is onontbeerlijk om de opdracht in goede banen te leiden. Dit kan op diverse 
manieren verlopen. Tijdens onze werkzaamheden stelde Audit Vlaanderen een gelijkaardige manier 
van aanpak vast bij: 
 
 Gemeente Merelbeke: zie https://overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulier-voor-het-opmaken-

van-bestekken; 

 Gemeente Beerse: zie https://overheid.vlaanderen.be/stappenplan-met-aanvraagformulier-voor-
overheidsopdrachten. 

Goede praktijk: visum 
 
De visumtoets kan in de dagelijkse werking systematisch worden ingebouwd. Indien het niet mogelijk 
is met een elektronisch systeem te werken, kan een standaardfiche soelaas bieden. Door ook effectief 
alle uit te voeren controle-activiteiten hierin op te nemen, kan dit een waardevol instrument zijn. Dit 
bewijzen de praktijken bij: 
 
 Stad Mortsel: zie https://overheid.vlaanderen.be/visumtoets-bij-kleine-aankopen; 

 Gemeente Merelbeke: zie https://overheid.vlaanderen.be/handleiding-voor-de-visumtoets-en-
rapportering-over-het-visum. 

https://overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulier-voor-het-opmaken-van-bestekken
https://overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulier-voor-het-opmaken-van-bestekken
https://overheid.vlaanderen.be/stappenplan-met-aanvraagformulier-voor-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/stappenplan-met-aanvraagformulier-voor-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/visumtoets-bij-kleine-aankopen
https://overheid.vlaanderen.be/handleiding-voor-de-visumtoets-en-rapportering-over-het-visum
https://overheid.vlaanderen.be/handleiding-voor-de-visumtoets-en-rapportering-over-het-visum
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PLAATSING VAN DE BESTELLING  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Na het doorlopen van de aankoopprocedure, moet de uiteindelijke bestelling worden geplaatst. Dit 
verloopt anders naargelang het kleine aankopen, formele overheidsopdrachten of afnames van 
raamcontracten betreft. Om onnodige of ongewenste aankopen te vermijden, is het belangrijk dat het 
lokaal bestuur hier duidelijke afspraken over maakt. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Hoewel het gebruik van bestelbonnen voor aankopen bij de geauditeerde besturen goed was ingeburgerd, 
wezen de dossiertesten bij negentien van de geauditeerden uit dat bestelbonnen voor kleinere aankopen 
soms niet ofwel achteraf (dus na de eigenlijke aankoop of retro-actief) werden opgemaakt. Dit impliceert 
dat het bestuur financiële verbintenissen aangaat zonder dat de bevoegde budgethouder hiervoor zijn 
toestemming heeft gegeven. Dit ‘de facto budgethouderschap’ werd echter in de meeste besturen niet 
geformaliseerd. Dit houdt een aantal risico’s in: 
 
 het bestuur heeft onvoldoende zekerheid dat de behoefte vooraf werd gevalideerd en de aankoop dus 

nuttig of noodzakelijk was; 

 het bestuur heeft geen zekerheid of er voldoende budget voorhanden was; 

 bij retro-actieve bestelbons wordt het bestuur met de situatie geconfronteerd dat een procedure 
moet worden doorlopen (en dus medewerkers hiermee worden belast) om de goedkeuring te krijgen 
voor een reeds voldongen feit; 

 de betreffende budgethouder (in de praktijk vaak het college, de raad of de deputatie) heeft enkel de 
illusie van controle bij het goedkeuren van een bestellijst, gezien de aankoop reeds is gebeurd. 

 
Bij kleine aankopen is er vaak een spanningsveld tussen snel kunnen beschikken over de nodige goederen 
of het doorlopen van de bestelbonprocedure (vb. voor verbruiksmaterialen voor de technische dienst). De 
lokale besturen kiezen meestal zelf voor zware administratieve procedures, om deze dan later niet te 
respecteren, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om snel te kunnen werken (cfr. supra). 
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Tien van de gauditeerde besturen kregen een aanbeveling binnen dit luik. Deze waren vaak gericht 
op de gebruikte werkwijzes bij kleinere aankopen, de gebrekkige toepassing van interne afspraken en 
het niet of te laat opmaken van bestelbons.  
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ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN 
DIENSTEN  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Als de bestelde goederen of diensten eenmaal geleverd worden, is het belangrijk dat het lokaal bestuur 
nagaat of de levering overeenkomt met hetgeen besteld werd. Daarnaast is het noodzakelijk dat een 
lokaal bestuur controleert of de goederen wel in goede staat geleverd werden. Indien het diensten betreft, 
moet de organisatie oordelen of het gewenste resultaat werd bereikt. Het document bij uitstek om dit te 
doen is respectievelijk de leverbon of prestatiestaat. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Bij zestien geauditeerde besturen werd vastgesteld dat er nog heel wat progressie mogelijk was om de 
ontvangst van goederen en diensten te organiseren. Gezien een algemeen kader voor het ontvangen van 
leveringen of diensten en welke controles daarbij dienen te gebeuren vaak ontbreekt, lopen lokale 
besturen het risico dat bestellingen en leveringen van goederen en diensten niet (volledig) overeenkomen 
en er finaal een verkeerde betaling plaatsvindt. 
 

Bij zestien van de twintig geauditeerde besturen werd derhalve door Audit Vlaanderen een 
aanbeveling geformuleerd omtrent de ontvangst van goederen en diensten. 

 
Dossierstesten binnen de meeste geauditeerde besturen wezen uit dat leverbonnen niet consequent 
bijgehouden worden in de organisatie terwijl deze eigenlijk voor een periode van 10 jaar moeten bewaard 
worden19. Deze leverbon of prestatiestaat maakt een belangrijk onderdeel uit van de zogenaamde ‘3-way-
match’. Dit is een vergelijking tussen de bestelbon, de leverbon (of prestatiestaat) en de factuur, om 
eventuele verkeerde prijzen of hoeveelheden te detecteren. Deze match kan gelden als een soort 

                                              
19 Een leverbon wordt beschouwd als een bewijsstuk binnen de boekhouding. Voor dergelijke stukken is het wettelijk verplicht 
deze 10 jaar bij te houden. Dit staat opgenomen in art. 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW’s (25/06/2010). 
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controlespoor. Het niet bijhouden van leverbonnen kan er tevens toe leiden dat het lokaal bestuur minder 
sterk in zijn schoenen staat bij eventuele betwistingen en juridische geschillen.  
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FACTUURVERWERKING EN -BETALING  

 
 
 

 REFERENTIEKADER 

 
Nadat de bestelde goederen of diensten zijn geleverd, volgt de factuur. In dit laatste luik van het 
aankoopproces is het enerzijds belangrijk dat het lokaal bestuur nagaat of de bedragen en hoeveelheden, 
die zijn opgenomen op de factuur, correct zijn. Anderzijds dient ze erop te letten dat ze facturen betaalt 
binnen de termijn die wettelijk van toepassing is. 
 
 

 VASTSTELLINGEN 

 
Lokale besturen hebben wederom verschillende manieren om dit luik in te vullen, maar slagen er vaak te 
weinig in om de hieraan verbonden risico’s voldoende af te dekken. Het gaat om risico’s zoals: 
 
 de betaling van een factuur voor niet-geleverde, onvolledige of foute leveringen van goederen of 

diensten (eventueel zelfs frauduleuze facturen); 

 de betaling van aangerekende kosten die hoger zijn dan overeengekomen; 

 de laattijdige betaling van facturen met verwijl- of nalatigheidsintresten tot gevolg. 

 
Hierrond werden aanbevelingen geformuleerd voor zeventien geauditeerde besturen met betrekking 
tot rollen en verantwoordelijkheden (één bestuur), controle op correctheid van facturen (vier 
besturen) en tijdige betaling van facturen (vier besturen). Acht besturen kregen een aanbeveling die 
zowel over de controle van de correctheid van facturen als over de tijdige betaling ging. 
 

 
Correctheid van de factuur 

 
De geauditeerde besturen voeren verschillende controles uit doorheen het proces, die hen redelijke 
zekerheid zouden moeten bieden over de correctheid van de facturen, opgenomen in de betaallijst. Deze 
controles worden echter ondermijnd door tekortkomingen in andere fases van het proces, bv. gebrekkige 
functiescheiding, te ruime IT-toegangsrechten of het ontbreken van bestelbon of leverbon (cfr. supra). De 
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lokale besturen houden vaak te weinig rekening met de onderlinge samenhang of zelfs afhankelijkheid 
van de controles die ze uitvoeren waardoor men vaak slechts een illusie van controle heeft. 
 
Vaak vergeleken de administraties de factuur enkel met de bestelbon en niet met de leverbon. Ook de 
prijzen werden niet stelselmatig vergeleken met het onderliggend contract of de bestelbon. Audit 
Vlaanderen stelde vast dat soms facturen goedgekeurd werden waarvoor geen ondersteunende 
documentatie (bestelbon, contract, leverbon etc.) aanwezig was. Het consistent toepassen van de vereiste 
en intern afgesproken controles gebeurde dus niet altijd bij de geauditeerde besturen. 
 
 
Tijdigheid van betalingen 

 
De overheid in het algemeen heeft geen goede reputatie inzake tijdigheid van betalingen. Ze heeft echter 
een voorbeeldfunctie te vervullen en bijgevolg dient men tijdige betalingen na te streven. Wanneer een 
publieke instantie facturen niet tijdig betaalt, heeft ze de wettelijke verplichting verwijlinteresten te 
betalen. Slechts een handvol van de geauditeerde besturen bleek hiervan op de hoogte te zijn. Geen enkel 
geauditeerd bestuur paste deze wetgeving daadwerkelijk toe. Dat facturen laattijdig betaald werden, 
kwam echter regelmatig voor in de uitgevoerde dossiertesten. 
 

Dit resulteerde in aanbevelingen bij twaalf van de twintig geauditeerde besturen. 
 

Slechts acht van de geauditeerde besturen volgden de tijdige betaling van hun facturen actief op, hoewel 
bij quasi alle besturen de middelen hiervoor wel beschikbaar waren (vb. mogelijkheid om vervaldatum op 
te nemen in het boekhoudpakket). Een vaak terugkerende bemerking was dat besturen de vervaldatum 
zoals aangegeven op de factuur niet correct overnamen in hun softwaretoepassing. In sommige gevallen 
liep het percentage te laat betaalde facturen binnen een willekeurige steekproef op tot 60%. 
 
Tevens bestaan er heel wat onduidelijkheden omtrent de geldende regelgeving inzake tijdige betaling van 
facturen. Audit Vlaanderen richt zich hierbij specifiek op de procedure ‘aanvaarde factuur’ gezien hier 
geen bestek voor opgemaakt wordt, waarin de betaaltermijn wordt bepaald. Gezien er over deze termijn 
geen overeenkomst is, moet de organisatie de voorwaarden van de leverancier volgen. Een lokaal bestuur 
heeft mogelijkheden om zich in te dekken tegen (te korte) termijnen opgelegd door de leveranciers voor 
aankopen die vallen onder deze procedure. Hiervoor dient men expliciet bij het plaatsen van de bestelling 
(in de praktijk meestal via de bestelbon) de gehanteerde betaaltermijn te vermelden. Zo kan een 
organisatie bijvoorbeeld een termijn opleggen die in overeenstemming is met de bepalingen opgenomen 
in K.B. uitvoering 14 januari 2013 (of zelf een termijn naar voor schuiven). Hierdoor kan de organisatie 
beroep doen op een verificatietermijn van 30 dagen verlengd met een betaaltermijn van 30 dagen. Doet 
de organisatie dit niet, dan is ze gebonden door de voorwaarden opgelegd door de leverancier. Alle 
aankopen waarvoor een bestek wordt opgemaakt en waarbij in het bestek wordt verwezen naar dit K.B. 
voor wat betreft de betalingsvoorwaarden, vallen sowieso onder deze betalingsregels. Het probleem 
situeert zich eerder bij kleine aankopen dan bij grote aankopen. 
 



 
  

4 
AANBEVELINGEN 



Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten 
Globaal rapport 

 48 

Gebaseerd op de overkoepelende vaststellingen formuleert Audit Vlaanderen een aantal aanbevelingen. 
 
Een eerste deel van deze aanbevelingen is gericht aan de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen van 
lokale besturen (VVSG, ECG, Vlofin, V-ICT-OR…) en de bestuursscholen. Bij veel van deze aanbevelingen 
neemt Audit Vlaanderen geen standpunt in over wie precies welke actie dient te nemen. Vaak kan het 
zelfs zinvol zijn dat de verschillende actoren samen actie ondernemen (bijvoorbeeld waar zaken bij een 
ander niveau dienen aangekaart te worden). Afstemming van de verschillende acties is hierbij natuurlijk 
wel noodzakelijk. Een tweede deel van de aanbevelingen is specifiek gericht aan de softwareleveranciers. 
 
Ondanks het feit dat deze aanbevelingen gericht zijn aan de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen, de 
bestuursscholen en de softwareleveranciers, is het belangrijk om te benadrukken dat ook de lokale 
besturen heel wat verantwoordelijkheid dragen inzake de structurele vaststellingen en de daaraan 
verbonden aanbevelingen. Ook zij kunnen initiatieven nemen op dit vlak om de gesignaleerde knelpunten 
te ondervangen. Meer zelfs, verschillende lokale besturen zijn er in geslaagd zelf deze knelpunten op te 
lossen. 
 
 
 
 
 

AAN DE VLAAMSE OVERHEID EN 
KOEPELVERENIGINGEN 

A1 

Structurele vaststellingen 
 
De laatste jaren worden door verschillende spelers steeds meer initiatieven genomen om 
samenaankopen of raamovereenkomsten op te starten waar ook lokale besturen op kunnen 
intekenen. Het is voor lokale besturen echter moeilijk om door het bos de bomen te zien en een 
overzicht te houden op alles wat beweegt op dit vlak. 
 
Dit houdt een risico in dat besturen een administratieve kost hebben om bepaalde informatie te 
zoeken enerzijds, of bepaalde betere voorwaarden mislopen anderzijds. 

Aanbeveling 
 
De Vlaamse overheid en koepelorganisaties overwegen om een gestructureerd en toegankelijk 
overzicht uit te werken van alle raamovereenkomsten en samenaankoopinitiatieven waaraan 
lokale besturen kunnen deelnemen. 

 
  

4.1 
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A2 

Structurele vaststellingen 
 
Hoewel de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking de meest gebruikte procedure is, 
onderhandelen lokale besturen zelden tot nooit. Dit omwille van te weinig juridische (tot waar 
kan ik gaan met onderhandelen?) en technische (hoe onderhandel ik?) kennis op dit terrein. De 
bestaande opleidingen rond aankopen binnen de overheidscontext focussen zich vaak op een 
louter juridische invalshoek. Dit alles houdt het risico in dat lokale besturen aan minder goede 
voorwaarden aankopen.   

Aanbeveling 
 
De Vlaamse overheid, koepelverenigingen en bestuursscholen bieden de nodige opleidingen voor 
lokale besturen inzake aankooptechnische vaardigheden in het algemeen en 
onderhandelingstechnieken in het bijzonder aan. Hierbij dient de focus naast het juridische ook 
gelegd te worden op zaken zoals: 
 
 Wat kan en mag binnen de wetgeving overheidsopdrachten op het vlak van 

onderhandelen? 

 Wat zijn adequate technieken om tot de meest optimale prijs te komen? 

 Hoe tekent men een organisatiebreed aankoopbeleid uit? 

 … 

 

A3 

Structurele vaststellingen 
 
Voeding en verzekeringen zijn twee dossiers bij uitstek waar de mededinging  bij veel lokale 
besturen nog onvoldoende speelt. 
 
Het versterken van de mededinging op deze markten kan leiden tot betere voorwaarden en/of 
besparingen. 

Aanbeveling 
 
De Vlaamse overheid en de koepelverenigingen ondersteunen lokale besturen om op een 
adequate manier verzekerings- en voedingsdossiers te gunnen. Bestaande initiatieven kunnen 
worden geëvalueerd en bijgestuurd om zodoende de mededinging beter te laten. Hiernaast kan 
men ook ondersteunende documentatie ter beschikking stellen, zoals: 
 
 Voorbeeldbestekken voor deze dossiers 

 Richtlijnen wat aanvaardbare kostprijzen zijn voor dergelijke dienstverlening 

 ... 
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AAN DE SOFTWARELEVERANCIERS  

A4 

Structurele vaststellingen 
 
De standaardtoegangen en –rechten die worden toegekend binnen software zijn veel te breed 
waardoor medewerkers meer mogelijkheden hebben dan strikt nodig. Lokale besturen 
ondervinden daarnaast vaak moeilijkheden om zelf rechten en toegangen binnen de software te 
gaan instellen of aanpassen of doen dit niet. 
 
Dit alles houdt het risico in dat er fraude wordt gepleegd binnen de organisatie. 

Aanbeveling 
 
De bestaande financiële software wordt zodanig ontwikkeld of aangepast dat lokale besturen 
rechten en toegangen eenvoudig kunnen opvragen en desgewenst aanpassen of actualiseren. In 
dialoog met het lokaal bestuur wordt bekeken welke oplossingen op dit vlak kunnen worden 
geboden voor een vlot verloop van het aankoopproces. Hierbij wordt onder andere aandacht 
besteed aan: 
 
 het vermijden dat eenzelfde medewerker het volledige proces ongecontroleerd kan 

doorlopen 

 het vermijden dat eenzelfde medewerker zowel leveranciersgegevens kan aanmaken / 
bewerken en betalingen (bv. up te loaden betaallijsten) kan klaarzetten / uitvoeren 

 … 

 

A5 

Structurele vaststellingen 
 
De lokale besturen gebruiken de rapporteringsmogelijkheden die beschikbaar zijn binnen 
software vaak te weinig of zijn er niet van op de hoogte. Deze mogelijkheden zijn echter vaak 
beperkt. Zo ondervinden lokale besturen moeilijkheden om vlot rapporten i.v.m. uitgaven aan 
leveranciers en de tijdige betaling van facturen uit het systeem te halen. 

Aanbeveling 
 
De softwareleveranciers bouwen de nodige rapporteringsmogelijkheden i.v.m. o.a. 
leveranciersbeheer en de tijdige betaling van facturen in softwareprogramma’s verder uit. De 
lokale besturen worden tevens gesensibiliseerd voor bestaande rapporteringsmogelijkheden en 
opgeleid om deze te gebruiken. 

  

4.2 
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BIJLAGE 1: DE GEAUDITEERDE BESTUREN 

 

Gemeente   OCMW Provincie 

Beerse  Aarschot Limburg 

Bierbeek Blankenberge  

De Panne Dendermonde  

Gooik Heuvelland   

Kruishoutem Kinrooi   

Lennik  Mechelen  

Merelbeke Veurne  

Mortsel   

Overijse   

Pepingen   

Poperinge   

Zwevegem   

 



 
 

COLOFON 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Eddy Guilliams 
Administrateur-generaal 
Audit Vlaanderen 
 
CONTACT 
Audit Vlaanderen 
Boudewijnlaan 30, bus 24 
1000 Brussel 
T 02 553 45 55 
 
Meer info over Audit Vlaanderen kunt u terugvinden op www.auditvlaanderen.be. 
 
DEPOTNUMMER 
D/2017/3241/61 

http://www.auditvlaanderen.be/

		2017-02-09T11:59:25+0100
	Jeroen Vonck (Signature)


		2017-02-09T12:02:45+0100
	Steven Van Roosbroek (Signature)


		2017-02-09T12:46:57+0100
	Eddy Guilliams (Signature)




