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25 jaar lang is de noordelijke Westhoek het werkterrein geweest waar de Vlaamse Landmaatschappij 
samen met een bonte verzameling aan partners aan landinrichting deed. Het pilootlandinrichtings-
project  De Westhoek ontstond begin de jaren ‘90 vanuit de noodzaak om anders om te gaan met de 
open ruimte: planmatiger en meer geïntegreerd dan voorheen.

Met open blik kijken we nu terug op die 25 jaar. Niet alleen landinrichting, maar ook heel wat ruilver-
kavelingsprojecten, natuurinrichtingsprojecten en het werk van de gebiedsgerichte werking van de 
Provincie West-Vlaanderen, de Regionale Landschappen en vele andere overheden hebben de West-
hoek gevormd tot wat hij nu is: een landelijke en agrarische streek met een eigen identiteit, een goed 
ontwikkeld toeristisch-recreatief aanbod, charmante dorpen en een weids en divers landschap. 

Sinds enkele jaren hanteert de Vlaamse Landmaatschappij het concept “omgevingskwaliteit” als lei-
draad voor duurzame gebiedsontwikkeling. We onderscheiden daarbij 9 kernkwaliteiten van open 
ruimte en proberen die te ontwikkelen of te versterken. Welke van die kernkwaliteiten zijn in de 
Westhoek te vinden na 25 jaar landinrichting? Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingson-
derzoek (ILVO) bekeek in opdracht van de VLM de projecten die we de voorbije 25 jaar hebben uitge-
voerd door de bril van omgevingskwaliteit en ging zo de impact van onze inrichting op de Westhoek 
na. De bevindingen van het ILVO zijn samengevat op blz 9-35.

Omgevingskwaliteit brengen in een plattelandsregio via landinrichting doe je niet in één dag. Dankzij 
een duidelijk plan, een grote bereidheid tot samenwerking, een behoorlijke financiële investering en 
de immense inzet van velen zijn we in de Westhoek een heel eind gekomen. En toch is het werk nooit 
af. Streken en mensen evolueren mee met de tijd en sommige van onze oudere realisaties zijn al aan 
vervanging toe. Het is een uitdaging om de openruimtekwaliteit in de Westhoek hoog te houden, zo-
dat de streek een plattelandsregio bij uitstek kan blijven. 
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De druk op de open ruimte in de Westhoek en de uitdagingen voor ruimtelijke planners en inrichters 
blijven groot. Het landinrichtingsproject  De Westhoek zal na 2017 geen nieuwe inrichtingsplannen 
genereren, maar de evaluatie van ILVO geeft ons goesting om het werken aan de omgevingskwaliteit 
van de Westhoek voort te zetten. Het is onze vurige wens dat ook andere overheden en organisaties 
dat blijven doen. De aanbevelingen voor de toekomst die we van ILVO meekregen, geven alvast de 
marsrichting aan.  We ondertekenen daarom op de viering van 25 jaar landinrichting in de Westhoek 
samen met de provincie West-Vlaanderen en andere streekpartners een engagementsverklaring om 
ook in de toekomst te blijven werken aan omgevingskwaliteit in de Westhoek. 

Terugkijken op 25 jaar landinrichting in de Westhoek: het stemt ons trots op wat we verwezenlijkt 
hebben, dankbaar voor alle steun die we kregen, een tikkeltje weemoedig om alles wat voorbij is, 
en blij dat we in zo’n prachtstreek te gast waren. Die prachtstreek wilden we ook graag in beelden 
vatten. Daarom bevat dit boek een kleine selectie van foto’s die enkele VLM-medewerkers in de loop 
der jaren en vooral in het vroege voorjaar van 2017 maakten. Het is een bescheiden ode van de VLM 
aan de Westhoek geworden. We hebben ze bijgekruid met wat cijfers over ons werk en met een paar 
toekomstgerichte uitspraken van toegewijde Westhoekkenners. 

Toon Denys 

Gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij 
23 mei 2017
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Els Belmans & Lies Messely

WAT LEERT HET VERLEDEN ONS              
VOOR DE TOEKOMST?

Binnen deze studie, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO) in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, is in eerste instantie teruggeblikt op 25 jaar 
land inrichting in het noordelijk deel van de Westhoek. Bij de toepassing van dit instrument is heel 
wat kennis vergaard over de streek en zijn verschillende studies uitgevoerd. Op basis van informatie 
uit het VLM-archief en de inzichten rond omgevingskwaliteit (IDEA Consult et al., 2015 ) bracht ILVO 
deze kennis samen in een samenvattende tijdslijn en een bundel projectfiches. De tijdslijn en de gebun-
delde projectfiches zijn daarna kritisch geëvalueerd door ILVO-onderzoekers, samen met medewer-
kers van VLM en de gebiedsgerichte werking Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen. 

De resultaten van deze evaluatie zijn vervolgens gebruikt als uitgangspunt voor een debat over de 
toekomst met beleidsmakers, deskundigen en sleutelfiguren uit de streek: tijdens een focusgroep op 
16 januari 2017 is interactief gezocht naar mogelijke oplossingen voor toekomstige uitdagingen voor 
de open ruimte in de Westhoek. 

In deze samenvattende nota presenteren we de krachtlijnen uit het onderzoek: we starten met de re-
sultaten van de evaluatie van 25 jaar landinrichting in de Westhoek. Daarna brengen we kort verslag 
uit van de ideeën die tijdens het debat over de toekomst aan bod zijn gekomen. We sluiten af met een 
aantal aanbevelingen voor de volgende 25 jaar werken aan de open ruimte in de Westhoek.
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ACHTERUIT KIJKEN

D e tijdslijn geeft een overzicht van 25 jaar landinrichting in de Westhoek en is gebaseerd op de 
informatie uit het VLM-archief, aangevuld met inzichten uit de evaluatie door onderzoekers en 

medewerkers van VLM en de Gebiedsgerichte Werking Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen. 
In het donkergroen zijn een aantal sleutelmomenten van het landinrichtingsproject  aangeduid.

De tijdslijn toont aan dat het landinrichtingsproject sterk beïnvloed werd door andere initiatieven. 
De algemene werking en andere instrumenten (onder andere ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’ en beheer
overeenkomsten) van de VLM (donkergeel) hadden een impact op het terrein. Daarnaast is het landin-
richtingsproject ook beïnvloed door een aantal wijzigingen in het Vlaams (ruimtelijk) beleid (blauw) 
en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. Tot slot was er ook een sterke interactie met de dy-
namiek die vanuit de Gebiedsgerichte Werking Westhoek van het provinciebestuur werd opgestart 
(rood) en Europese initiatieven (paars). 
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Landinrichting is een instrument dat toelaat om een gebiedsgerichte visie te 
combineren met resultaat gerichte plannen en uitvoeringen. 

Het was één van de eerste keren (in Vlaanderen) dat men vanuit een regionale bril naar een gebied 
keek om vervolgens een aantal concrete acties te ondernemen. Bij de opmaak van het Richtplan is ge-
concentreerd op het noordelijk deel van de Westhoek: een projectgebied van ongeveer 20 000 ha groot 
dat met de Duinstreek en de Polders twee grote landschappelijke eenheden omvatte. De vele voorbe-
reidende studies over het gebied zijn gefinaliseerd in 1995. Op basis van deze kennis werden de grote 
prioriteiten benoemd in het Richtplan. Met deze visie op zak is dan vanaf 1997 aan de slag gegaan in de 
Westhoek. De periode tussen 1997 en 2010 was een zeer dynamische periode voor het landinrichtings-
project . Er zijn zestien inrichtingsplannen opgemaakt (zie de fiches vanaf pagina 33) waarin  concrete 
maatregelen en acties waren uitgewerkt over een kleiner gedeelte binnen het gebied. Binnen deze 
plannen waren de concrete acties, de betrokken partners en de nodige middelen benoemd.

De VLM, de Commissie voor Landinrichting5 en het Landinrichtingscomité6 waakten erover dat het 
Richtplan en de inrichtingsplannen met elkaar in relatie stonden. In 2004 werd het Richtplan vanuit 
de VLM geüpdatet en werden enkel de relevante plannen behouden. Toch is tijdens de evaluatie aan-
gehaald dat de visie niet bij alle actoren als een levendig document gezien werd. Extra inspanningen 
hadden het visiedocument actiever en dynamischer kunnen houden. 

12 13

De afgelopen 25 jaar is de Westhoek geëvolueerd van hoofd zakelijk een 
landbouwgebied naar een multifunctioneel gebied. Dankzij de toepassing 

van verschillende instrumenten waaronder landinrichting is de open ruimte 
veerkrachtiger geworden. Uit de evaluatie van 25 jaar landinrichting in de 
Westhoek kwamen vijf krachtlijnen naar voor. 

De resultaten en impact van het landinrichtingsproject  op de (open ruimte) 
in de Westhoek zijn zeer divers. 

Het Richtplan2  voor de Westhoek vertrok vanuit vijf structuren (landbouw, natuur, landbouw met 
bijzondere waarden, recreatief medegebruik en landschapszorg) en twee ontwikkelingsvoorstellen 
(water en randstedelijk gebied). Zo werd benadrukt dat er naast aandacht voor landbouw ook aan-
dacht zou zijn voor andere functies zoals natuur, onroerend erfgoed, landschappelijke waarden, enz. 
Vanaf 1998 werden zestien inrichtingsplannen3 opgemaakt en effectief gerealiseerd, met zeer diverse 
resultaten. Er zijn onder andere meer dan 10 km nieuwe oeverstroken aangelegd, ongeveer 1000 ha 
natuur ontwikkeld, er is een tunnel onder de A18 gerealiseerd en er zijn heel wat recreatieve bruggen 
aangelegd. 

Ook dorpskernen zijn heringericht, drie recreatieve hoofdassen met vele nieuwe rustplekken of ont-
moetingsplekken zijn ingericht, meer dan 300 IBA’s (individuele behandelingsinstallatie voor afval-
water) zijn geïnstalleerd, nieuwe landschappen zijn ontwikkeld door vele nieuwe aanplantingen, enz. 
Het landinrichtingsproject heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de negen kernkwaliteiten4 

van omgevingskwaliteit en heeft “voor elk wat wils” in het aanbod.
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Met het landinrichtingsproject is men er in de Westhoek in geslaagd om flexibel 
doelstellingen, middelen en instrumenten te combineren om veranderingen op 
het terrein te realiseren. 

De Vlaamse overheid besliste in 1998 om heel wat middelen vrij te maken voor de uitvoering van 
landinrichting. Deze middelen zorgden er in de eerste plaats voor dat allerlei inrichtingen in gang 
werden gezet en het vertrouwen in het instrument groeide. De meeste inrichtingen vereisten wel een 
co-financierende partner. Het aandeel dat moest voorzien worden door een andere partner is bepaald 
door het landinrichtingsdecreet en de bijhorende subsidiebesluiten. Naast het instrument landinrich-
ting zette de Vlaamse Landmaatschappij ook via andere Vlaamse instrumenten in op de open ruimte 
in de Westhoek zoals via ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’, natuurinrichting, beheerovereenkomsten en 
het gebruik van lokale grondenbanken.

Ook Europese en provinciale initiatieven zorgden voor extra inspanningen in de Westhoek. Er is zo-
veel mogelijk gezocht naar synergieën tussen het landinrichtingsproject  en andere initiatieven en 
financieringskanalen. Hierdoor werden bijvoorbeeld nieuwe thema’s bij landinrichting opgenomen of 
zijn extra middelen gevonden voor de uitvoering van de inrichtingsplannen. Zo is bijvoorbeeld in 1997 
met behulp van Europese en provinciale middelen een grootschalig leefbaarheidsonderzoek geïniti-
eerd in de Westhoek (De Roo & Thissen, 1997). Dit resulteerde in een leefbaarheidsstrategie waarbij 
de aandacht ging naar een kwaliteitsvolle woonomgeving en ontmoetingsplaatsen. Binnen het lan-
dinrichtingsproject is het thema van dorpsversterking meegenomen en zijn verschillende projecten 
voor dorpskernherinrichting geïnitieerd. Deze wisselwerking tussen de lokale dynamiek van het lan-
dinrichtingsproject en verschillende andere initiatieven of opportuniteiten zorgden mee voor een 
succesvol landinrichtingsproject  in de Westhoek. 

De goede samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de gebieds-
gerichte werking Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen is de drijvende 
kracht voor een ruimere samenwerking op streekniveau.  

Het landinrichtingsproject  is tot stand gekomen door de inzet van zeer veel mensen. VLM West-Vlaan-
deren, vanaf 2012 VLM Regio West en de gebiedsgerichte werking Westhoek van de Provincie 
West-Vlaanderen waren hierbij het trekkend duo en zorgden door hun goede en nauwe samenwer-
king voor een sterke dynamiek. De verplaatsing in 1995 van de projectwerking landinrichting van de 
centrale diensten van de VLM in Brussel naar de provinciale afdeling in Brugge bevorderde deze lokale 
dynamiek. De oprichting van de gebiedswerking in de Westhoek gebeurde in 1996. De combinatie van 
gebiedskennis, multidisciplinaire kennis en de gebiedsgerichte aanpak door zowel de VLM als de ge-
biedsgerichte werking wordt als een sterkte ervaren. Er is steeds een goede onderlinge communicatie 
geweest, er zijn nooit grote conflicten ontstaan en er was voldoende flexibiliteit en wil aanwezig bij 
beide partners om steeds tot een oplossing op maat van de Westhoek te komen. 

Het duo VLM en Gebiedsgerichte Werking was ook de drijvende kracht voor een ruimere samenwer-
king op het niveau van de Westhoek met vele lokale instanties en actoren uit het gebied. Zij onder-
handelden met vele verschillende partners zodat goede samenwerkingsverbanden werden gesmeed. 
De vele formele en informele overlegmomenten die georganiseerd zijn, zorgden voor beslissingen en 
vooruitgang. Vele andere overheidsdiensten en –niveaus werden betrokken om mee de visie uit het 
Richtplan uit te voeren. Binnen het landinrichtingsproject is ook samengewerkt met vele landbou-
wers. 
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In de toekomst is het belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in een veerkrachtige open 
ruimte in de Westhoek. Zo moet alles wat is ingericht, onderhouden worden zodat de gereali­

seerde investeringen niet verloren gaan. Daarnaast moet er via nieuwe dynamieken, ideeën en ac­
ties verder gewerkt worden aan een waardevolle openruimtestreek. Hier lichten we drie belangrij­
ke uitdagingen voor de Westhoek verder toe, die uit het evaluatietraject naar voren kwamen:  
(1)  beheer van de inrichtingen, (2) klimaat en (3) landbouw en omgeving. We bespreken voor elke 
uitdaging kort de problematiek en enkele ideeën voor oplossingen die geopperd zijn tijdens de dis­
cussies met gebiedskenners en experten. Het is belangrijk te vermelden dat dit oplossingssuggesties 
zijn en dat er nog geen uitspraak is gedaan over de haalbaarheid ervan. De ideeën die hier uitge­
werkt worden, vormen dus een vertrekpunt om op door te werken. Hierbij is het belangrijk om in 
dialoog te gaan met zoveel mogelijk mensen, organisaties en besturen en te zoeken naar creatieve, 
gebiedsgerichte oplossingen. 

Beheer van de inrichtingen
Het beheer van de inrichtingen loopt niet altijd zoals gewenst of laat het soms volledig afweten. Ver-
schillende oorzaken liggen aan de basis van dit probleem: er is onduidelijkheid over de verantwoor-
delijke instanties/personen voor het beheer, er werd geen budget en/of mankracht voorzien om de 
beheerwerken uit te voeren, de beheerwerken worden foutief geïnterpreteerd en/of uitgevoerd, enz. 
Het is belangrijk dat er een oplossing komt voor het beheer van de vele inrichtingen zodat de vele 
werken niet voor niets zijn geweest. We bespreken hier een aantal mogelijke oplossingen. 

Het landinrichtingsproject initieerde de mogelijkheid om in de Westhoek op 
zoek te gaan naar een vernieuwende aanpak en creëerde mee een hefboom­
effect voor andere projecten in de open ruimte. 

Via het instrument landinrichting is heel wat pionierswerk verricht in de Westhoek. Enkele inrich-
tingen, bijvoorbeeld de waterpeilaanpassing ten voordele van natuurontwikkeling, zijn nadien in 
andere gebieden geïmplementeerd naar goed voorbeeld van de Westhoek. Ook het principe van de 
lokale grondenbanken werd voor de officiële bekrachtiging ervan al toegepast in kader van het in-
richtingsproject ‘Vallei de IJzer’. Het verbindend denken via vele puntsgewijze inrichtingen tot een 
netwerk is eveneens uitgetest binnen de Westhoek. 

Daarnaast heeft het landinrichtingsproject  ertoe bijgedragen dat veel andere initiatieven in de West-
hoek zijn opgestart. Zo is vanuit de wisselwerking tussen de VLM en lokale besturen en organisaties 
het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ opgericht als oplossing voor de steeds groter wordende vraag 
naar een effectief beheer. Ook het Regionaal Landschap IJzer en Polder is opgericht om het gebied sa-
men met lokale instanties en personen verder te beheren en nieuwe acties te ondernemen rond land-
schap en natuur. Vanuit de visie op het gebied zijn ook andere instrumenten in gang gezet. Zo is het 
natuurinrichtingsproject ‘De Noordduinen’ opgestart om de visie voor dit deelgebied uit te voeren. 

De structurele veranderingen geïnitieerd door het landinrichtingsproject  vroegen vaak veel tijd om 
voldoende draagvlak te creëren. Er zat soms een lange periode tussen de opmaak van een inrichtings-
plan en het moment waarop men de eerste spade in de grond stak. Enerzijds bleven sommige partners 
hierdoor op hun honger zitten, anderzijds zorgde het langere rijpingsproces ervoor dat zaken uitein-
delijk wel degelijk gerealiseerd zijn. De vele resultaten bewezen ook dat deze intensieve tijdsinveste-
ring in draagvlak zijn vruchten heeft afgeworpen.
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Beheer structureel opnemen in plannen 

De VLM heeft in het verleden al heel wat inspanningen gedaan om tegemoet te komen aan vragen 
omtrent beheer. Zo nam de VLM in de inrichtingsplannen duidelijke en bindende richtlijnen op over 
de verantwoordelijkheden. Ze werden bekrachtigd door gemeenteraden en/of de Provincieraad of 
ondertekend door particulieren. In de uitvoeringsbestekken is twee of drie jaar onderhoud na de 
werken opgenomen. Besturen kregen extra uitleg en tijd om zich voor te bereiden op het beheer. 

Ook andere instanties kunnen werken aan een nieuw type bestek waarin verschillende aspecten 
van het beheer standaard meegenomen worden: type beheer, duur, nodige financiële middelen, be-
nodigd materieel, nodige mankracht, enz. Duidelijke afspraken rond de verantwoordelijkheden voor 
een duurzaam beheer moeten binnen de bestekken duidelijk omschreven worden. Ook zou het 
interessant kunnen zijn om een “beheer-check” in te voeren voor plannen of ontwerpen. Zo kunnen 
experten de plannen doorlichten en eventuele knelpunten op vlak van beheer al vóór realisatie aan-
geven. Tot slot zouden de beherende instanties of personen van bij het begin van het proces betrok-
ken kunnen worden. Het debat tussen ontwerpers en beheerders kan bovendien meer inzicht geven 
in de noden en frustraties van beide groepen.

Combinatie van verschillende organisatievormen  

Een lokale instantie die het gebied goed kent, zoals bijvoorbeeld een Regionaal Landschap, lijkt aangewe-
zen als coördinerende partner voor het beheer. Hogere overheden (de Provincie West-Vlaanderen en het 
Vlaams Gewest) kunnen ondersteuning bieden door duidelijke richtlijnen mee te geven en bijkomende 
inzichten te delen. Verder kan ook ingezet worden op samenwerking en vlotte kennis doorstroming 
tussen verschillende (Vlaamse, provinciale en gemeentelijke) diensten en instanties. Hierdoor kunnen de 
krachten gebundeld worden en beheerszaken integraal behandeld en opgelost worden. 

Burgers en verenigingen kunnen ook meer betrokken worden bij de uitvoering van het beheer. Zo kun-
nen zij mee ingeschakeld worden voor het inventariseren en signaleren van noodzakelijk beheer, maar 
kunnen ze ook zelf helpen bij het effectief beheer. Zij kunnen onder andere privégronden beheren in 
functie van de omgevingskwaliteit. Het instrument beheerovereenkomsten van de VLM lijkt hiervoor 
optimaal.

Combinatie van financieringsmiddelen
 
Verschillende geldbronnen moeten gecombineerd worden om voldoende financiering voor het beheer 
te voorzien. Vlaamse, provinciale en gemeentelijk middelen zouden kunnen zorgen voor een continue 
geldstroom voor het beheer van het platteland. Voorwaarden koppelen aan deze geldstroom moet 
er voor zorgen dat de middelen effectief voor beheer worden ingezet. Deze financiering moet ook ge-
combineerd worden met middelen van verschillende actoren uit de streek. Via een landschapsfonds, 
streekfonds of streekrekening kunnen zowel inwoners, overheden als bedrijven bijdragen om projec-
ten ter bevordering van de open ruimte (waaronder beheer) te financieren. 

Er kan ook een bijdrage voor de streek gevraagd worden aan mensen die bepaalde inrichtingen regel-
matig gebruiken. Mountainbikers, ruiters, fietsers, etc. kunnen bijvoorbeeld een bijdrage doen voor 
het gebruik van de recreatieve infrastructuur in de open ruimte. Daarnaast zou een aandeel van de 
toeristenbelasting of een percentage van de verkoop van (post)kaarten kunnen ingezet worden voor 
beheer. Duidelijke communicatie over wat er met deze bijdrage gebeurt, zal nodig zijn om het 
draagvlak hiervoor te bevorderen. 
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Klimaat 
De klimaatverandering is een globale uitdaging die ook zijn invloed heeft op de Westhoek. Het is een 
zeer complex probleem met vele gevolgen. Het is dan ook niet altijd even makkelijk om deze problema-
tiek in te schatten. Tijdens de discussies met gebiedskenners en experten werden ideeën uitgewerkt 
rond koolstofopslag en integraal waterbeheer als mogelijke strategieën om de gevolgen van klimaat-
verandering in de Westhoek op te vangen.

Koolstofopslag op streekniveau 

Voor het bevorderen van koolstofopslag wordt een combinatie van verschillende, eerder punts gewijze 
inrichtingsinitiatieven voorgesteld. De combinatie van deze verschillende kleine projecten kan echter 
een groot potentieel betekenen op streekniveau. Zo zouden aanplantingen kunnen gebeuren op ka-
vels van oude verlaten hoeves die braak liggen, of kunnen niet-gebruikte gronden worden opgekocht 
en ingericht als hoogwaardige natuur. Een voorbeeld hiervan zijn de gronden die uit landbouwge-
bruik werden genomen om de Ieperlee te laten meanderen. Ook kan het strategisch zijn om gronden in 
eigendom van de overheid via bijvoorbeeld de OCMW’s opnieuw te bebossen. Privé-eigenaren kunnen 
gestimuleerd worden om bomen aan te planten op hun gronden. Het potentieel voor koolstofopslag 
onder graslanden kan verder geoptimaliseerd worden, onder andere door een strengere wetgeving 
op het scheuren van grasland.  

Integraal waterbeheer

Verschillende maatregelen worden voorgesteld om waterberging mogelijk te maken bij wateroverlast, 
én om voldoende water te kunnen voorzien bij droogte. Binnen het gehele watersysteem zijn maat-
regelen mogelijk: aan de bron, in de valleien, in de heuvels, in de polders en aan de kust. De verdere 

aanleg van waterbuffers zou kunnen worden gestimuleerd, zowel bij individuele (landbouw)bedrijven 
als op het openbare domein. Afstemming tussen private en publieke bufferbekkens is ook nodig 
tijdens probleemperioden voor een voldoende wateropvang of –voorziening. 

De voordelen van een gezonde waterbalans en –kwaliteit zijn bovendien voor iedereen interessant. 
Het is belangrijk dat een veelheid aan actoren samen investeert en betrokken wordt bij de realisatie 
van een integraal waterbeleid. Het debat over de verschillende maatregelen moet dan ook gebeuren 
met al deze belanghebbenden.

Landbouw en omgeving 
De landbouwproductie wordt steeds grootschaliger georganiseerd en is afhankelijk van een interna-
tionale marktzetting. Ook in de Westhoek blijft het aantal landbouwers dalen en de bedrijfs grootte 
toenemen. Een groot aantal van de landbouwers hebben een intensieve en grootschalige land-
bouwaanpak die niet altijd bevorderlijk is voor het kwetsbare landschap en milieu. We presenteren 
hier een aantal mogelijke pistes om het landbouwlandschap in harmonie met zijn omgeving verder te 
ontwikkelen.

Landbouwbedrijven zo goed mogelijk inpassen in hun omgeving
 
Landbouwbedrijven kunnen esthetisch beter geïntegreerd worden in hun omgeving door toepassing 
van principes rond landschappelijke inpassing. Bestaande methodes zoals het instrument ‘landschaps-
bedrijfsplan ’ of de principes toegepast bij de Frontzate (beschreven in ‘De Polders mee-maken’ ) kun-
nen verder gestimuleerd en uitgebouwd worden. Gelijkaardige principes kunnen ook voor andere 
deelgebieden van de Westhoek opgesteld worden. Het is belangrijk dat de principes positief worden 
geformuleerd en niet restrictief zijn voor de bedrijfsvoering. 
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Differentiatie binnen het landbouwgebied 

Binnen het landbouwgebied zou gedifferentieerd kunnen worden naargelang de mate van interactie 
van de landbouwproductiefunctie met andere functies zoals natuur, recreatie, erfgoed, etc. Dit debat 
moet gevoerd worden met landbouwers en alle andere betrokken actoren in het gebied. De ruimtelijke 
keuzes rond de gewenste en geschikte landbouwlandschappen worden bij voorkeur op het niveau 
van de Westhoek gemaakt. Een volgende stap is het zoeken naar overeenstemming tussen de bedrijfs-
voering en het gewenste landbouwlandschap. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de landbouwers 
op een gepaste wijze wordt gecompenseerd voor hun bijdrage aan andere functies. 

Hernieuwbare energie op landbouwbedrijven 

De landbouwsector kan actief betrokken worden bij en delen in de baten van verschillende vormen 
van hernieuwbare energie. Bij windenergie kunnen coöperaties ervoor zorgen dat de voordelen en 
lasten  gedeeld worden tussen landbouwers, overheden en bewoners. De mogelijkheden van energie 
uit houtige gewassen kunnen eveneens verder onderzocht worden. Deze vorm kan daarnaast ook 
bijkomende voordelen opleveren voor landschapsontwikkeling. 

Bovenstaande ideeën komen uit de focusgroep die op 16 januari 2017 gehouden werd met beleids­
makers, gebiedskenners en experten uit en over de Westhoek en kunnen een startpunt zijn voor 
verdere discussie. ILVO suggereert dan ook dat de streekpartners in de Westhoek in dialoog gaan 
om oplossingen en nieuwe verfrissende ideeën te verzamelen. Een volgende stap is om deze ideeën 
concreet uit te werken, verantwoordelijkheden te benoemen en partners en budget te zoeken. 

1    IDEA Consult, OMGEVING, tri-zone en Jusbox (2015). Gebiedsgericht werken aan omgevingskwaliteit.
2  Richtplan: document dat de visie omschrijft voor het gehele projectgebied

3  Inrichtingsplannen: document met concrete maatregelen en acties voor een deelgebied

4  Kernkwaliteiten omgevingskwaliteit: Robuuste open ruimte, Basisvoorzieningen, Goede milieukwaliteit, 
   Vitale economie, Sociale cohesie, Groen-blauwe netwerken, Onroerend erfgoed, Goede ontsluiting, Identiteit en esthetiek

5  Commissie voor Landinrichting: overleg- en adviesstructuur binnen landinrichting met als leden leidende 
   ambtenaren en afdelingshoofden van Vlaamse overheidsdiensten

6  Landinrichtingscomité: overleg- en adviesstructuur binnen landinrichting met als leden ambtenaren van 
   Vlaamse overheidsdiensten voor betrokken bevoegdheden en vertegenwoordiging van de provincie

7  De Roo Niek en Thissen Frans (1997). Leefbaarheidsonderzoek in de plattelandskernen van de Westhoek: 
   deel 4: eindrapport. Provincie West-Vlaanderen: S.I.. 138 p. 

8   Landschapsbedrijfsplan: Instrument om landbouwbedrijven in te kleden in het landschap
9   Van Damme Sylvie en Foré Pieter (2016). De Polders mee-maken
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Vertaal de visie in een duidelijk actieplan 

Om doelstellingen effectief tot uiting te laten komen, moet de visie vertaald worden in een concreet 
actieplan. Maak de breed geformuleerde doelstellingen uit de visie concreet met verschillende haalba-
re acties. Specifieer de acties op een bepaalde plaats en duid verantwoordelijke instanties en personen 
aan die instaan voor de effectieve uitvoering. 

Combineer de vele instrumenten, doelstellingen en middelen
 
Instrumenten en middelen kunnen helpen bij de concrete uitvoering van acties. Als niet één instru-
ment voorhanden is om het doel te bereiken, kunnen verschillende instrumenten gecombineerd wor-
den. Ook financiële middelen zijn via vele kanalen te bekomen. Blijf ze op een creatieve manier combi-
neren zodat voldoende budget beschikbaar is voor de effectieve uitvoer van maatregelen. 

Werk samen met publieke en private partners

Vele partners leveren elk hun bijdrage aan de streek. Er kunnen synergieën gevonden worden tussen 
verschillende overheidsniveaus en –diensten. Ook kan actief gezocht worden naar publiek-private 
samenwerking met verenigingen, ondernemers en inwoners van de Westhoek. Zoveel mogelijk be-
trokken actoren moeten van bij de start betrokken worden bij de verschillende processen. De land-
bouwers zijn belangrijke partners om de open-ruimte-ambities op streekniveau te helpen realiseren. 
Binnen elk project moet gezocht worden naar zoveel mogelijk win-win-scenario’s. Belangrijk is dat 
ook ingezet wordt op voldoende politiek draagvlak, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau, 
zodat ook daar voldoende engagement leeft om te werken aan de open ruimte. 

De open ruimte in de Westhoek is stilaan een unicum in een sterk verstedelijkt Vlaanderen én het 
is één van de belangrijkste troeven van de Westhoek. Mede door de inzet van het instrument 

landinrichting is de Westhoek een multifunctioneel gebied geworden met een divers landschap, gety-
peerd door professionele landbouw, relicten uit de Eerste Wereldoorlog, charmante dorpen en goed 
uitgebouwde recreatieve netwerken. Deze open ruimte met zijn vele kwaliteiten biedt zowel voor 
bewoners als bezoekers heel wat kansen in de toekomst. Vanuit een kritische reflectie op de gemaakte 
evaluatie en de toekomstverkenning willen we enkele richtlijnen meegeven die kunnen helpen bij het 
verder versterken, uitbouwen en uitspelen van de vele kwaliteiten van de streek. 

Start de dialoog op over de dynamieken in de open ruimte
 
Open ruimte heeft baat bij blijvende investeringen en ontwikkelingen. Zorg ervoor dat behoud en 
ontwikkeling van de open ruimte een gedragen thema is. Een breed gevoerd debat rond de wensen en 
mogelijkheden geeft nieuwe inspiratie aan een brede groep mensen om actief aan de slag te gaan met 
de open ruimte. Door de dialoog levendig te houden krijgen de betrokkenen meer inzicht in de vele 
uitdagingen en wensen van de verschillende actoren in het gebied. Deze kennis is nodig om uiteinde-
lijk tot gedragen visies en ideeën te komen die kunnen uitgevoerd worden. 

Blijf vanuit een regionale bril naar de open ruimte kijken 

De Westhoek heeft heel wat te bieden. Vertrek vanuit het gebied om de ambities voor de open ruimte 
op te stellen. Wees creatief met de veelheid aan kwaliteiten binnen de streek om een ambitieus plan 
op te maken. Een bovenlokale partner (bijvoorbeeld Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap, 
Provincie West-Vlaanderen) kan fungeren als trekker bij het proces van visievorming. Het is belang-
rijk dat zij een goed overzicht hebben op de vele initiatieven, kwaliteiten en partners in het gebied. 
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sociale cohesie

vitale economie

robuuste open ruimte

onroerend erfgoed

identiteit en esthetiek

goede ontsluiting

goede milieukwaliteit

basisvoorzieningen

groen-blauwe netwerken

KERNKWALITEITEN

NATUUR LANDBOUW
LANDBOUW MET 

BIJZONDERE 
WAARDEN

WATERRECREATIEF 
MEDEGEBRUIK

LANDSCHAPS_
ZORG

RANDSTEDE-
LIJKE

GEBIEDEN

STRUCTUREN

NOORDZEE

ILVO heeft de deelprojecten van het landin-
richtingsproject  De Westhoek gescreend 
op de 9 kernkwaliteiten van omgevings-
kwaliteit. Met welke kwaliteiten heeft land-
inrichting de verschillende deelgebieden 
van de Westhoek versterkt? 

De resultaten van deze evaluatie zijn weer-
gegeven op de volgende bladzijden. Per 
deelproject is ook aangegeven aan welke 
structuren werd gewerkt: landbouw, na-
tuur, landbouw met bijzonde re waarden, 
recreatief medegebruik, landschapszorg, 
water, randstedelijke gebieden. 

DE WESTHOEKPROJECTEN GESCREEND

De IJzer-IJzerbroeken 

Lovaart

Oude spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide

De duinen

Komgronden van Lampernisse

De Moeren

Dorpskernherinrichtingen en KWZI’s

Polderwaterlopen

PROJECTFICHES

N
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DE IJZER - IJZERBROEKEN

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

NATUUR
RECREATIEF
MEDEGEBRUIK

WATERLANDSCHAPS-
ZORG

1996: Voetgangers- en fietsbruggen
2001: Vallei de IJzer

LOCATIE

LOVAART

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

RECREATIEF
MEDEGEBRUIK

LANDSCHAPS-
ZORG

1999: beplantingen
1999/2000: knooppunten en weginfrastructuur
2013: Schaerdeke en Fintele

LOCATIE

N N
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OUDE SPOORWEGBEDDING NIEUWPOORT - DIKSMUIDE 

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

RECREATIEF
MEDEGEBRUIK

LANDSCHAPS-
ZORG

1998: traject Veurnevaart-IJzer

LOCATIE

DE DUINEN

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

LANDSCHAPS-
ZORG

2001: De Abdijduinen fase I

LOCATIE

NATUUR

N N
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KOMGRONDEN VAN LAMPERNISSE

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

LANDBOUW MET 
BIJZONDERE WAARDEN

LANDSCHAPS-
ZORG

2001: Kom van Lampernisse

LOCATIE

DE MOEREN

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

LANDSCHAPS-
ZORG

2001: De Moeren

LOCATIE

N N
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DORPSKERNHERINRICHTING EN KWZI’S

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

1998: Nieuwkapelle
1998: Oudekapelle, Sint-Jacobskapelle en 
 Oostkerke
2001: Booitshoeke en het Zwaantje
2004: Nieuwkapelle
2008: Avekapelle

LOCATIE

POLDERWATERLOPEN

KERNKWALITEITEN

HOOFDSTRUCTUREN

2001: deel II: sectie Stuivekenskerke
2003: deel II: Beverdijk en omgeving

LOCATIE

N N

WATER WATER
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Als jongere leerde ik dit lied tijdens een trektocht door de Westhoek. We zongen het voor de vele 
mensen die ons de tocht aangenamer maakten met informatie of praktische hulp. En nu we 25 jaar 
landinrichting De Westhoek vieren, zing ik dit lied voor iedereen die een groot of een klein deel van 
de landinrichtingstocht heeft meegelopen. 

Landinrichting is een werk van mensen, voor mensen, door mensen. De inwoners van de Westhoek 
kleurden onze processen en onze resultaten, en zo de open ruimte in de Westhoek. Ze vertelden ons  
wat hen drijft, waar hun noden liggen, of waar ze (niet) mee akkoord konden gaan. Dan namen we die 
woorden mee. We maakten er iets nieuws van. Soms slaagden we, soms niet. 

Heel vaak werden we hartelijk en dankbaar ontvangen. Meer nog zijn we zelf dankbaar. Voor alle 
steun die we mochten ontvangen. Voor de fijne samenwerking. Voor elke suggestie tot verbetering, 
elke poging tot begrijpen. Voor de ruimte die we kregen om ons werk te doen. 

Onze dank gaat in het bijzonder naar allen die doorheen de jaren lid waren van het landinrichtings-
comité de Westhoek en van de Stuurgroep. Zonder grote zitpenningen gaven ze met hart en ziel mee 
vorm aan het project. Dank ook aan alle gemeentebesturen die hun nek hebben uitgestoken en in hun 
beperkte budgetten hebben gescharreld om te cofinancieren. Veel dank ook aan de Gebiedsgerichte 
Werking van de Provincie West-Vlaanderen, die vaak als compagnon de route onze plannen verruim-
de. Dank aan de beleidsmensen die in Brussel een goed woordje voor hun streek deden. Dank aan 
alle burgers die na wat wenkbrauwengefrons uiteindelijk enthousiast hebben meegewerkt. Dank aan 
de Polder Noordwatering Veurne die als waterloopbeheerder met open vizier aan onze zijde streed. 
Dank aan alle collega’s die het beste van zichzelf gaven. En verder dank aan alle mensen, organisaties 
en overheden die zich op kleine of grote manier met ons landinrichtingsproject verbonden hebben: 
dank je wel. 

Liesbeth Gellinck

Projectleider landinrichtingsproject De Westhoek, VLM

Dank je wel om wat je me vertelde
Dank je wel om wat je voor me deed
Het was heel fijn
Als je dat maar weet...
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‘Plattelandsbeleid is een beleid voor
én open ruimte én leefbaarheid van  
dorp en streek.’

Filip Boury, 
gebiedswerker Westhoek van het eerste uur

38 39

FOTOBOEK

Lampernisse, Zannekinpad, 2014
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De Moeren, 2014
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Steenkerke, 2017
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Alveringem, 2017

2 N I E U W E
r u i t e r r o u t e s

Moerenruiterroute               22 km

Vleterenruiter- en menroute 25 km

BEWEGWIJZERD DOOR WESTTOER
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Alveringem, Fortem landschapskunstproject, 2014
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Fintele, 2015



‘Landbouwers zijn gebruikers van een groot 
deel van de open ruimte. Daarom blijven we ze 
betrekken bij de inrichting en het beheer van 
de open ruimte. 
Recreatief medegebruik moet rekening houden 
met de hoofdgebruikers.’

Maarten Stuer, 
Boerenbond 
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Fintele, 2017
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Beveren-IJzer, Brouckmolen, 2010



54 55

Beveren-IJzer,, 2010
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Nieuwkapelle, 2017

10  HERINGERICHTE 
D O R P S K E R N E N
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Nieuwpoort, Ramskapelle Frontzate, 2008



60 61

Lo-Reninge, Schaerdeke, 2014



‘De gemeenten uit de Westhoek zijn zonder 
twijfel bereid de open ruimte die zo ken-
merkend is voor de Westhoek niet alleen te 
behouden, maar ook te onderhouden. Alleen 
moet de hogere overheid flankerende maat-
regelen (financiële middelen!) voorzien om 
dat te doen.’

Lode Morlion, 
burgemeester Lo-Reninge
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De Moeren, 2017
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Oudekapelle, 2017
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Alveringem, Grote Fockewerve, 2008
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De Moeren, 2017

1 t u n n e l
onder  de  A18

VOOR FIETSERS
RUITERS EN 
WANDELAARS 

t.h.v. Groot Moerhof in Adinkerke
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Stavele, 2017
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Steenkerke, 1998



‘We hebben met zijn allen de afgelopen jaren 
flink geïnvesteerd in de (recreatieve) inrichting en 
ontsluiting van het buitengebied in de Westhoek, 
laten we nu met dezelfde energie en hetzelfde 
enthousiasme werken aan het beheer van die 
voorzieningen!’

Tim Provoost, 
Westtoer
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De Moeren, 2017



76 77

Oudekapelle, 2017
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Lampernisse, 2017
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Adinkerke, 2017

N IEUWE 
fietsbruggen
 

5 over de IJzer

2 over de Lovaart

1 over de Slopgatvaart

1 over het Ringslot 

1 over het kanaal Veurne-Nieuwpoort 
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Nieuwpoort, Koolhofput, 2017
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Fintele, 2017



‘Het beleid voor bijzondere landschappen 
verzandt in regels. Het is te weinig gebaseerd 
op lokale inbedding en steun op maat. 
Landinrichting bewees dat het anders kan.’

Filip Boury, 
gebiedswerker Westhoek van het eerste uur
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Roesbrugge, 2017
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Reninge, 2017
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Fintele, 2017
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Roesbrugge, 2017

6 N I E U W E
w A n d e l r o u t e s

bewegwijzerd 
door Westtoer
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Koksijde, 2017
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Koksijde, 2017



‘Beheer is al te vaak de achilleshiel 
van het ontwerp. We moeten meer 
beheergericht ontwerpen, maar 
ook ontwerpgericht beheren.’

Sylvie Vandamme
KASK
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Stuivekenskerke, 2017
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Oudekapelle, 2008
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Beveren-IJzer, 2017



38  ha 

gronden  aangekocht 
en ingericht voor 
NATUURBEHEER
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Lampernisse, IJzerbeekgeul, 2017
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Nieuwkapelle, 2017
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Put van Nieuwkapelle, 2017



2fiet sas sen 
vol led ig  i nger ic ht

FRONTZATE NIEUWPOORT-DIKSMUIDE
LOVAART VAN FINTELE TOT VEURNE

OPGENOMEN IN 
HET F IETSNETWERK

 WESTHOEK 
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Nieuwkapelle, 2017



112 113

Stuivekenskerke, 2004
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Stavele, 2017
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Nieuwkapelle, bewonersparticipatie, 2000

€18 MILJOEN
s u b s i d i e
LANDINRICHTING
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Stuivekenskerke, Viconiakleiputten, 2012



    kleinschalige waterzuiveringen 
    bij particulieren
    80% gesubsidieerd via landinrichting 
    kleinschalige waterzuiveringen 
    op dorpsniveau
    8 via landinrichting, 7 via ruilverkaveling15
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Lampernisse, 2012
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