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DEEL 1.  INLEIDING 

1.1. Inleiding 

1.1.1. Kader 

Het decreet van 21 december 1998 

De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door de artikelen 6bis en 11 t.e.m. 14 

van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaat-

schappij zoals aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij decreten 

van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006. 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 

Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 

landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende de 

wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende de 

subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering 

van 7 maart 2008 en 10 oktober 2008. Dit besluit definieert de landinrichtingsplannen en 

regelt de procedures van adviesverlening en goedkeuring van de plannen. 

 

Het subsidiebesluit 

De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit inrichtingsplan, kunnen daarvoor een 

tussenkomst van het Vlaamse Gewest bekomen conform het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd 

bij Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 en van 10 oktober 2008. De 

subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies wordt nader 

bepaald bij Ministerieel Besluit van 12 april 2006 houdende subsidiëring van landinrichtings-

werken uitgevoerd door gemeenten of provincies. 

 

1.1.2. Leeswijzer 

Dit voorliggend ontwerp van inrichtingsplan is opgebouwd uit vijf delen. 

 

Deel één omvat een algemene inleiding met het kader en de situering van de opdracht. 

Tevens komt de inspraak- en adviesprocedure aan bod.  

 

Deel twee brengt de projectsituering van het plangebied. Hierbij wordt ingegaan op de ligging 

en afbakening van het gebied, de fysische gebiedsbeschrijving en de juridische en beleids-

matige aspecten. 
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Deel drie beschrijft de vooropgestelde inrichting van het plangebied. Uitgaande van de 

gebiedsopties, zoals opgenomen in het planprogramma, worden deze verder verfijnd tot een 

gebiedsgericht inrichtingsconcept. Daarna wordt dit concept vertaald in concrete inrichtings-

maatregelen.  

 

Deel vier omvat het uitvoeringsprogramma. Dit omvat een overzicht van alle partner-

schappen die binnen dit inrichtingsplan werden afgesproken. Ze hebben betrekking op de 

grondverwerving, de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen en het beheer achteraf.  

 

De raming van de kosten van het volledige project en de verdeling ervan over de 

verschillende partners worden ten slotte overzichtelijk weergegeven in deel vijf, het 

financieringsplan. 

 

 

1.2. Situering opdracht 

1.2.1. Historiek 

In 1993 werd op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen het ROM-project opgestart. ROM 

staat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu en verwijst naar de wens om meer afstemming 

tussen Ruimtelijke Ordening en Milieu te realiseren. De visie op de ontwikkeling van het 

havengebied Gent is in 1996 tot een streefbeeld uitgewerkt.  

De Vlaamse regeerakkoorden van 9 juli 1999 en van 19 juni 2004 geeft aan dat voor elk 

havengebied in Vlaanderen een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

moet worden opgesteld. Het opgestelde streefbeeld en de resultaten van bijkomende 

onderzoeken en verdere onderbouwing van dit streefbeeld zijn de basis voor het strategisch 

plan voor de Gentse Kanaalzone “Wel-varende kanaalzone, kwalitatieve groei vóór de 

nieuwe sluis en in stroomversnelling erna” (mei 2007). Het strategisch plan is door de 

bevoegde raden goedgekeurd en aansluitend aan de Vlaamse minister bevoegd voor 

havenbeleid overgemaakt. 

 

Het RUP “Afbakening zeehavengebied Gent/inrichting R4-oost en R4-west” is definitief 

vastgesteld op 15 juli 2005. Het RUP “Afbakening zeehavengebied Gent, fase 2” is definitief 

vastgesteld op 20 juli 2012. Parallel met de goedkeuring van dit RUP werd het 

landinrichtingsproject “Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden, fase 2” goedgekeurd. 

 

1.2.2. Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone-Koppelingsgebieden, fase 1 

en het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden, 

fase 2 

In het hierboven geschetste kader kreeg de Vlaamse Landmaatschappij met de beslissingen 

van 11 juni 2004 en 25 juni 2004 van de Vlaamse Regering de opdracht om een land-

inrichtingsproject voor de Gentse Kanaalzone uit te werken, om een grondenbank op te 

richten en om deel te nemen aan alle formele en informele overlegorganen.  
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Het eerste landinrichtingsproject werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 

februari 2006. Het landinrichtingsproject fase 2 werd goedgekeurd op 20 juli 2012, parallel 

met de goedkeuring van het RUP afbakening zeehavengebied Gent, fase 2. 

De eerste stap voor de uitwerking van een landinrichtingsproject houdt de oprichting in van 

een planbegeleidingsgroep. Deze werd voor de eerste fase opgericht op 26 september 2006. 

Op 18 maart 2013 kreeg de planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject Gentse 

Kanaalzone-koppelingsgebieden, fase 1 ook de opdracht om de planvorming van de 

inrichtingsplannen voor het landinrichtingsproject, Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden, 

fase 2 te begeleiden. 

 

1.2.3. Inrichtingsplannen 

Na de goedkeuring van het landinrichtingsproject wordt dit uitgewerkt in meerdere 

inrichtingsplannen. 

Volgens artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 omvat het 

inrichtingsplan de uitwerking van maatregelen, handelingen en werken die nodig zijn om het 

inrichtingsproject landinrichting te realiseren. Een inrichtingsplan omvat ook een uitvoerings-

programma en financieringsplan dat de verantwoordelijke partners voor uitvoering en 

financiering aanwijst en de taken op elkaar afstemt. Het financieringsplan brengt het kosten-

plaatje in beeld samen met de financieringsmodaliteiten. 

 

Dit rapport betreft het inrichtingsplan “Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid”, een eerste 

landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden, 

fase 2. 

 

 

1.3. Inspraak en adviesprocedures 

Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse Land-

maatschappij, onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep die door de Vlaamse 

minister bevoegd voor landinrichting werd opgericht op 26 september 2006 en bijgesteld op 

17 september 2007, 28 april 2009, 11 mei 2010 en 13 december 2010 en 18 maart 2013 ter 

begeleiding van het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone-Koppelingsgebieden, fase 1. 

Met het Ministerieel Besluit van 18 maart 2013 kreeg de planbegeleidingsgroep eveneens de 

opdracht de planvorming van het landinrichtingsproject fase 2 te begeleiden. 

De planbegeleidingsgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken 

administraties van het Vlaamse Gewest (LNE, DLV, MOW, RWO, ANB, ALV, AI, VMM, 

VLM), vertegenwoordigers van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de gemeenten 

Evergem en Zelzate en de stad Gent, vertegenwoordigers van terreinbeherende natuur-

verenigingen en doelgroepen bos, landbouw, recreatie en industrie, en deskundigen van de 

betrokken bewonersgroepen, Polder Moervaart en Zuidlede en Watering De 

Burggravenstroom. 
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Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan werd, conform de regelgeving, onderworpen aan 

een adviesprocedure. Deze ving aan met de kennisgeving van dit inrichtingsplan aan de 

Commissie voor landinrichting op 6 mei 2013. Het ontwerp van inrichtingsplan Kerkbrugge-

Oost en Doornzele-Zuid werd onderworpen aan een advies van het provinciebestuur Oost-

Vlaanderen, de gemeente Evergem en het Havenbedrijf Gent. Daarbij besliste het College 

van burgemeester en schepenen het inrichtingsplan gedurende 30 dagen (22 mei 2013 tot 

22 juni 2013) ter inzage te leggen in het gemeentenhuis. De opmerkingen en bezwaren 

werden gevoegd bij het advies van de gemeenteraad. 

Op basis van deze adviezen werd het ontwerp van inrichtingsplan onder begeleiding van de 

planbegeleidingsgroep aangepast in het voorliggend eindvoorstel van inrichtingsplan. 

 

Dit eindvoorstel van inrichtingsplan wordt geadviseerd door de Commissie voor 

landinrichting, waarna het -bij positief advies- ter goedkeuring aan de minister bevoegd voor 

landinrichting wordt bezorgd.  
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DEEL 2.  PROJECTSITUERING 

2.1. Ligging en afbakening van het plangebied Kaarten 1 en 2 

De koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid liggen op de linkeroever van 

het kanaal Gent-Terneuzen, ten oosten van de Doornzeelsestraat en ten westen van het 

industrieterrein de Grote Nest. Beide gebieden vormen een buffer tussen het industrieterrein 

Grote Nest en de woonkernen van Doornzele en Kerkbrugge. Deze in te richten zones liggen 

op grondgebied van de gemeente Evergem. 

 

Het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost heeft een oppervlakte van 17,8 ha. Dit gebied is 

deels in landbouwgebruik, deels bebost en deels ruig terrein.  

 

De directe omgeving wordt gekenmerkt door: 

– de verkaveling langs de Platanenstraat en de waardevolle tuinwijk Herryville in het 

westen; 

– een onbebouwd deel met bestemming parkgebied dat aansluit bij de parkzone van het 

koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid;  

– de hoge, afgewerkte stortberg van Kronos ten zuidoosten van het koppelingsgebied en 

het zeehaventerrein De Nest in het oosten; 

– de bedrijvensite met o.m. het SEVESO-bedrijf Kronos aan de oostrand (bedrijf en 

deponie). 

 

Het koppelingsgebied Doornzele-Zuid heeft een oppervlakte van 29,6 ha en is grotendeels 

in landbouwgebruik.  

 

De directe omgeving wordt gekenmerkt door: 

– ten noorden, aan de zijde van het dorp, de veeleer rafelige rand met zonevreemde 

gebouwen, met een zicht op de forse groenmassa van Doornzele Dries; 

– ten oosten van het koppelingsgebied de bedding van de voormalige spoorlijn 55, met 

noordwaarts een bijbehorende fietsverbinding aansluitend bij het koppelingsgebied 

Doornzele-kanaalzijde. 

– in de zuidrand van het gebied, vlak bij de woninggroep aan Herrystraat en zonder enige 

vorm van buffering, het reeds ontwikkelde deel van het zeehaventerrein 

Langerbruggekaai tussen spoor en kanaal met iets verderop meerdere SEVESO-

bedrijven; 

– daarop aansluitend, in de zuidrand van het gebied, het te ontwikkelen zeehaventerrein 

De Nest, momenteel in ontwikkeling. 

 

Beide koppelingsgebieden zijn rechtstreeks met elkaar gelinkt door de aangelegde buffer-

berm rond het industrieterrein De Nest. Deze koppelingsgebieden, samen met de bufferberm 

en de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde, maken deel uit van 

het groen raamwerk tussen het veer van Langerbrugge en het veer van Ter Donk. 
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2.2. Gebiedsbeschrijving 

2.2.1. Fysische kenmerken 

2.2.1.1. Reliëf 

Het plangebied ligt in het centraal gedeelte van de Vlaamse zandstreek, meer bepaald in de 

Vlaamse Vallei, een laag en vlak gebied met een ca. 20 tot 30 m dikke pleistocene opvulling 

en een matig tot uitgesproken microreliëf. De Vlaamse Vallei wordt gekenmerkt door een 

afwisseling van WZW-ONO-gerichte zandruggen gescheiden door zwakke depressies. De 

stuifzandrug Maldegem-Stekene en de Moervaartdepressie ten zuiden daarvan zijn de 

meest opvallende. 

Het gebied is vlak met een gemiddelde hoogte van 6 m TAW. De meest zuidelijke zandige 

opduiking in de gemeente Evergem herbergt vier deelgemeenten, nl. Belzele, Evergem, 

Kerkbrugge en Doornzele. De eerste drie zijn door de jaren heen sterk met elkaar vergroeid 

geraakt. De kern van Evergem kende hoofdzakelijk uitbreidingen op de zandrug, zodat een 

brede oost-west gerichte woonband ontstond, die nog slechts door korte stukjes 

lintbebouwing van de kernen van Belzele en Kerkbrugge gescheiden wordt. Het lint dat 

Kerkbrugge met Doornzele verbindt over diezelfde zandrug, is langer en heeft nog een meer 

open karakter. 

De zandrug met de kernen van Belzele, Evergem en Kerkbrugge/Langerbrugge wordt aan 

de noordzijde begrensd door de depressie van de Hindeplasbeek en aan de zuidzijde door 

deze van de Oude Kale.  

In de koppelingsgebieden zijn nauwelijks natuurlijke reliëfverschillen aanwezig. Structureren-

de reliëfelementen in het gebied zijn het afgewerkt en ontoegankelijk vliegasstort in 

Kerkbrugge-Oost en de verhoogde bufferberm rond het te ontwikkelen industriegebied De 

Nest. De afgewerkte stortberg rond Kronos is tevens een opvallend reliëfelement dat visueel 

dominant aanwezig is in het gebied. 

 

2.2.1.2. Bodem 

Het gebied is gelegen in de Vlaamse Vallei. Dit is een glaciale erosievallei die opgevuld is 

met zandig materiaal. Het materiaal aan de oppervlakte wordt dekzand genoemd en heeft 

hier een gemiddelde hoogte van 6 meter.  

De bodem in het studiegebied bestaat voornamelijk uit matig droge en matig natte 

zandgronden (Z). In het zuiden van Kerkbrugge-Oost en het zuiden van Doornzele-Zuid 

bevinden zich enkele nattere gronden die bestaan uit lemig zand (S) en zandleem (P). 
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2.2.1.3. Water 

Hydrografie en oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 

Beide gebieden behoren tot het bekken van de Gentse Kanalen en liggen binnen het werk-

gebied van de watering van de Burggravenstroom. Het deelbekken Burggravenstroom omvat 

waterlopen die enerzijds uitmonden in het kanaal Gent-Terneuzen en anderzijds in het 

Schipdonkkanaal. In het plangebied draagt het kanaal Gent-Terneuzen sterk bij tot de 

drainage van de omliggende gebieden.  

Het volledige koppelingsgebied watert af naar het kanaal Gent-Terneuzen. In het koppelings-

gebied zijn enkele herkenbare afwateringsgrachten aanwezig.  

Het kanaal Gent-Terneuzen is de enige bevaarbare waterloop aan de rand van het 

koppelingsgebied. Dit is de slagader van de haven van Gent en heeft een belangrijke 

afwaterende functie. Het kanaal Gent-Terneuzen wordt beheerd door de Afdeling Maritieme 

Toegang van het Vlaamse Gewest. 

In het projectgebied bevinden zich geen gecategoriseerde waterlopen. 

 

Kerkbrugge-Oost behoort tot de VHA-zone Kanaal Gent-Terneuzen van Leie 

Binnenstad/Benedenschelde Monding Moervaart (zone 132). Doornzele-Zuid behoort 

grotendeels tot dezelfde VHA-zone, maar een beperkt noordelijk deel behoort tot de VHA-

zone Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart tot monding in Schelde (zone 137).  

 

Het hele plangebied wordt gekenmerkt door vrij hoge grondwaterstanden in winter en zomer. 

Een zone met natte gronden situeert zich in het zuidelijk deel van Kerkbrugge-Oost. Voor het 

overige deel bestaat het gebied uit matig natte tot matig droge zandbodems. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Het meetnet oppervlaktewaterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevat 

géén meetpunten in of grenzend aan beide koppelingsgebieden. 

 

 

2.2.2. Landschap 

Historiek 

Kerkbrugge en Langerbrugge, evenals Doornzele, zijn ontstaan op hoger gelegen dekzand-

ruggen langs een prehistorisch wegtracé, o.a. de huidige Kluizensesteenweg en de 

Burggravenlaan. Op de Ferrariskaart (1775) is te zien dat deze natuurlijke west-oost gerichte 

landschappelijke structuren zijn doorsneden door de slingerende Sassegemvaart (gegraven 

in 1547, nu het Kanaal Gent-Terneuzen), als zoveelste poging om een directe verbinding 

met de zee te verkrijgen.  

 

De naam Kerkbrugge verwijst naar de brug die verbinding gaf met de kerk, vermeld in 1235 

en aangelegd over de Durme (nu de Kale) door de Sint-Baafsabdij als verbinding tussen 

haar twee belangrijke domeinen Sloten en Marca.  
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Landschapsvisuele typering 

De omgeving van beide koppelingsgebieden behoort tot het traditioneel landschap van het 

straatdorpengebied van Waarschoot en ligt in een overgangsgebied van het Meetjesland in 

het westen en het straatdorpengebied in het oosten. Het is een overwegend vlak gebied met 

gemengde land- en tuinbouw en een grote dichtheid van bewoning langs de wegen, die het 

gebied compartimenteren. De straatdorpen zijn onderling vaak verbonden met sterke 

lintbebouwing en het gebied is vrij versnipperd met weinig weidse zichten.  

 

Het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost is een relatief versnipperd gebied met aanzienlijke 

reliëfverschillen. Centraal in het gebied ligt een veldweg (Hospitaaldreef). In het koppelings-

gebied komen geen gebouwen voor.  

Tussen deze veldweg en de woonkern Kerkbrugge / tuinwijk Herryville / Tuinwijklaan ligt een 

vlak gebied met akkers met centraal, rond een afwateringsgracht, een nat perceel met riet- 

en wilgenopslag. Vanaf deze plaats in zuidelijke richting biedt het gebied een mooi zicht op 

de elektriciteitscentrale van Langerbrugge en haar schoorsteen. 

 

Ten oosten van deze veldweg, aansluitend bij het koppelingsgebied Langerbrugge-zuid, ligt 

een verruigd, lager gelegen perceel tussen twee opgehoogde stortplaatsen. Dit gebied wordt 

overspannen door twee hoogspanningsleidingen. 

 

Aansluitend bij de bebouwing langs Doornzeelsestraat bevindt zich een groot L-vormig, ca. 

7 m opgehoogd voormalig sintelstort waarvan ongeveer een vierde is bebost. Dit gebied sluit 

aan op de Varenbergstraat. 

 

Doornzele-Zuid is een nagenoeg vlak en grotendeels open gebied. Het gebied is grotendeels 

in landbouwgebruik. Er komt een bosje voor en een beperkt aantal kleine landschaps-

elementen (KLE). 

 

Het gebied wordt omzoomd door een aantal straten: de Wildestraat en de Wulgestraat in het 

zuiden en de Groenweg en de Lochtingstraat in het noorden. Dwars door het gebied loopt de 

Straetmansdreef. 

In het koppelingsgebied is nagenoeg geen bebouwing aanwezig, met uitzondering van een 

geïsoleerde zonevreemde woning aan Straetmansdreef en een woning langs de Kooistraat 

die aansluit bij een groep van een negental kleine woningen langs de Herrystraat in het 

aangrenzend industriegebied.  

Het gebied is overspannen met een hoogspanningsleiding. 

Vanuit het gebied is er een beeldbepalend zicht op de koeltoren en schoorsteen van de 

elektriciteitscentrale van Rodenhuize aan de overzijde van het kanaal Gent-Terneuzen. 
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2.2.3. Natuur Kaart 5 

De natuurwaarden in het gebied zijn zéér beperkt.  

 

In Kerkbrugge-Oost is het opgehoogd en afgewerkt stort van Electrabel volgens de 

biologische waarderingskaart gekarteerd als waardevol element (lsb): een 

populierenaanplant met ondergroei van struikgewas op droge grond.  

 

Verder vind je centraal in het gebied een brede natte zone rond een perceelsgracht met 

rietvegetatie en opslag van wilgenstruweel. In de bermen langs de centrale veldweg is er 

spontane opslag van bomen en struiken (eik, kornoelje, es, enz.).  

 

In Doornzele-Zuid zijn er volgens de biologische waarderingskaart nagenoeg geen 

waardevolle elementen aanwezig, afgezien van één waardevolle bomenrij en één brede 

houtkant. In het noorden is een naaldhoudaanplant van grove den zonder ondergroei (pa) 

aanwezig. 

 

 

2.2.4. Landbouw Kaart 4 

De beschrijving van de landbouwbedrijven en landbouwpercelen betrokken bij het 

inrichtingsproject is gebaseerd op ALV-gegevens van 2012 en mestbankgegevens van 2010. 

 

De totale oppervlakte van de betrokken landbouwpercelen, geheel of gedeeltelijke gelegen in 

het koppelingsgebied, bedraagt 40 ha. Binnen het projectgebied gaat het om 33 ha. 

Het betreft in totaal veertig percelen die door vijftien bedrijven worden gebruikt. De betrokken 

bedrijven hebben hun bedrijfszetel in Evergem (11 van de 15 bedrijven) of in een 

buurgemeente (4 van de 15 bedrijven). Er liggen geen huiskavels in het projectgebied. 

 

Op ongeveer 25 ha wordt maïs geteeld, op ongeveer 10 ha grasland en op 2 ha worden 

granen geteeld. Op 35,5 ha van de 40 ha worden toeslagrechten geactiveerd. 

Zes van de vijftien betrokken bedrijven gebruiken minder dan 1 ha in het projectgebied, drie 

bedrijven gebruiken er tussen 1 en 2 ha, drie bedrijven gebruiken er tussen 2 en 5 ha en drie 

bedrijven gebruiken er tussen 5 en 8 ha. 

 

Ongeveer 23 ha gronden worden gebruikt door veeteeltbedrijven (melkvee, vleesvee of een 

combinatie van beide). Ongeveer 8 ha worden gebruikt door akkerbouwbedrijven en zo’n 

7 ha worden gebruikt door hobbybedrijven. 
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2.2.5. Archeologie 

Binnen het projectgebied is er slechts één gekende archeologische vindplaats (CAI 159886). 

Het betreft hier verschillende sporen die werden aangetroffen bij de archeologische 

begeleiding van de aardgasleiding VTN II. De sporen kunnen worden gedateerd in de 

middeleeuwen en recenter. In de directe nabijheid van het projectgebied (minder dan 500 m) 

werd uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van 

industrieterrein Evergem – De Nest, gelegen ten westen tussen het projectgebied en het 

kanaal Gent-Terneuzen. Daarbij werden verschillende gelijkaardige sporen aangetroffen. 

Belangrijker is de mesolithische site die hierbij werd aangetroffen en die later werd 

opgegraven. Aangezien de bodemtypes waarop deze site aangetroffen werd ook doorlopen 

in het projectgebied, zal er voldoende aandacht moeten worden besteed aan de detectie van 

mogelijk aanwezige steentijdsites. 

 

 

2.2.6. Recreatief medegebruik 

In Evergem liggen verschillende fiets- en wandelroutes die de recreant leiden langs de 

dorpskernen. Het fietsroutenetwerk Meetjesland loopt langs de ingerichte bufferberm 

Doornzele-Zuid. 

 

In het gebied zijn geen specifieke recreatieve elementen, maar het gebied heeft wel zijn 

functie als schakel naar verschillende recreatieve elementen in de omgeving: 

– het ontmoetingscentrum De Burggraeve in Kerkbrugge met speelterrein en parking en 

het ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle op Doornzeledries; 

– de Dries van Doornzele fungeert als centrale ontspanningsruimte voor de bewoners van 

Doornzele. Er is een speelpleintje en een locatie voor boogschieten aanwezig; 

– de koppelingsgebieden in ontwikkeling in de nabijheid van het plangebied, koppelings-

gebied Doornzele-Noord, parkgebied Langerbrugge-Zuid en parkgebied Doornzele-

Kanaalzijde, zullen een attractieve rol vervullen voor passieve recreatie. Samen met 

Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid zullen ze een gevarieerd groen lint van afwisselend 

bossen, natuur, landbouw en parken vormen als buffer en verbindingsgebied tussen de 

woonkernen en industriegebieden. Zo zullen zij een recreatieve meerwaarde bieden aan 

de bewoners. Het koppelingsgebied Doornzele-Noord zal een aantrekkelijk en gevarieerd 

bos- en natuurgebied worden voor de wandelaar en fietser. Er worden enkele natuurlijke 

speelzones voorzien in de te bebossen delen. De uitvoering van deze werken op terrein 

is gepland vanaf 2014. Het koppelingsgebied Doornzele-kanaalzijde wordt een speelbos 

met natuurlijke spelelementen en een zicht op het kanaal. Meer zuidwaarts zal het 

koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid fungeren als park met gevarieerde functies zoals 

wandelen, spelen, natuureducatie, enz. Voor deze twee laatste gebieden worden 

technische plannen opgemaakt en is de uitvoering gepland vanaf 2015.  
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2.3. Juridische en beleidsmatige aspecten 

Volgende tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

waarvan de relevantie voor het project en het plangebied werd bekeken. Juridische en 

beleidsmatige randvoorwaarden die relevant werden geacht ( ), worden in de kolom 

“Bespreking van relevantie” besproken; de laatste kolom geeft, waar relevant, aan waar dit 

onderdeel verder in de tekst wordt besproken. Randvoorwaarden die niet relevant worden 

geacht ( ), komen verder niet meer aan bod. 

De cursief aangeduide elementen zijn minder relevant voor de planvorming, maar zijn 

belangrijk bij de uitvoering van de werken. 
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Tabel 1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (stand van zaken: april 2012) 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Ruimtelijk Ordeningsrecht 

Gewestplan  
In het plangebied werd het gewestplan overschreven door het RUP afbakening 
zeehavengebied Gent – fase 2 (20 juli 2012). 

 

RUP 1ste fase  

RUP Afbakening zeehavengebied Gent – Inrichting R4-Oost en R4-West, 15 juli 2005. 

Relevant gezien link met de nabijgelegen koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid en 

Doornzele-Kanaalzijde 

 

RUP 2de fase  

RUP Afbakening zeehavengebied Gent – fase 2, 20 juli 2012 

Bestemming plangebied: 

 Kerkbrugge-Oost: art.3 bosgebied – koppelingsgebied, art.8 gemengd openruimte-
gebied en art.3 bosgebied – koppelingsgebied met overdruk art.4 bosbuffer met dijk 
en mogelijkheid voor dienstverlenende bedrijven; 

 Doornzele-Zuid: voornamelijk art.7 agrarisch gebied – koppelingsgebied en 

daarnaast in de randzone art.3 bosgebied – koppelingsgebied en in de oostrand 

art.9 bufferdijk. 

Kaart 3 

BPA, APA    

Stedenbouwkundige vergunning  Bij realisatie van de maatregelen zoals omschreven in deel 3  Deel 3 

Structuurplannen 

Vlaanderen  
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: algemeen relevant, vermelding haven Gent als 
economische poort voor Vlaanderen. 

 

Provincie  
Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen: algemeen relevant, vermelding dat Gentse 
haven als multimodale economische poort dient te worden ontwikkeld. 

 

Gemeente  
GRSP Evergem: de leefbaarheid van de havendorpen en de gescheiden afwikkeling 
van het havenverkeer en het dorpenverkeer wordt als een belangrijk gegeven 
beschouwd. 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Strategisch plan Gentse 
Kanaalzone 

 

Dit plan met kernbeslissingen geeft een beeld van de gewenste toekomstige situatie in 
de kanaalzone. Voor de kanaaldorpen Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzele zijn 
volgende elementen in het strategisch plan opgenomen: vanuit het principe van efficiënt 
ruimtegebruik staat in dit strategisch plan een verweving van functies voorop. Dit 
betekent onder meer dat de kanaaldorpen Langerbrugge en Doornzele als leefbare 
woonomgeving worden gehandhaafd. De nodige maatregelen worden genomen om 
verbetering en kwaliteit in deze kanaaldorpen na te streven. 

 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 

Decreet integraal waterbeleid 

Bekkenbeheerplannen en 
Deelbekkenbeheerplannen 

 
Het plangebied ligt binnen het bekken Gentse Kanalen en deelbekken 
Burggravenstroom. 

 

Watertoets  
Algemeen van toepassing. Dit document wordt opgemaakt op basis van het 
eindvoorstel van dit inrichtingsplan. 

 

Wet op de onbevaarbare waterlopen 

Wet op Polders en Wateringen 

Machtiging voor het werken aan 
waterlopen 

 
Het volledige plangebied behoort tot de Watering Burggravenstroom. Binnen het 
plangebied is de watering verantwoordelijk voor de ruimings-, onderhouds- en 
herstellingswerken aan deze waterloop van 4de categorie.  

 

Decreet houdende maatregelen inzake productie van drinkwater uit oppervlaktewater 

Bescherming van oppervlakte-
wateren bestemd voor productie 
van drinkwater 

 Het plangebied maakt geen deel uit van een oppervlaktewaterwingebied.  

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

Bescherming waterwingebieden  Het plangebied maakt geen deel uit van een grondwaterwingebied.  

Grondwaterwinning  Het project heeft geen impact op grondwaterwinning.  

BODEM 

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingsspecie en uitgraven 
bodem 

 
Deze voorwaarden zullen worden gerespecteerd bij het ruimen van de grachten en bij 
ander grondverzet (zie deel 3). 

Deel 3 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

Voorwaarden en procedures 
m.b.t. grondverzet 

 Deze voorwaarden worden gerespecteerd bij werken met grondverzet (zie deel 3). Deel 3 

Bodemattest  Dit attest wordt aangevraagd bij de aankoop en verkoop van gronden  

Gebruiksbeperkingen en voor-
zorgsmaatregelen bij 
verontreinigde gronden 

 
Kan relevant zijn indien in het kader van werken wordt gestoten op verontreinigde 
gronden.  

 

Erosiebesluit/Mid Term Review 

Tegengaan van bodemerosie  In het plangebied bevinden zich geen erosiegevoelige gronden.  

MILIEUBELEID EN MER 

SEVESO-richtlijn  

Ten zuidoosten van het projectgebied bevindt zich het SEVESO-bedrijf Kronos Europe 
NV. In het omgevingsveiligheidsrapport van het bedrijf worden het individuele en het 
groepsrisico berekend. Bij de opmaak van het inrichtingsplan voor Kerkbrugge-Oost 
dient rekening te worden gehouden met de hieraan verbonden gevolgen voor het 
bedrijf. 

 

Milieubeleidsplannen 

Provinciale en gemeentelijke 
Milieubeleidsplannen 

 Algemeen relevant  

MER-decreet 

MER-(screenings)plicht  Geen MER-plichtige werken, wel MER op strategisch plan Haven Gent.  

NATUUR 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Stand still/Zorgplicht  
Algemeen van toepassing: binnen het voorliggend project mag geen vermijdbare 
schade aan de natuur worden veroorzaakt. Niet-vermijdbare schade dient te worden 
gecompenseerd. 

 

VEN  Het plangebied maakt geen deel uit van een VEN-gebied.  

Speciale beschermingszones  Binnen het plangebied zijn geen speciale beschermingszones.  

Natuurrichtplan  Binnen het plangebied zijn geen natuurrichtplannen opgemaakt.  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Wijzigen van vegetaties en kleine 
landschapselementen 

 
Mogelijks zullen KLE’s in het gebied verdwijnen i.f.v. de aanleg van de fietsverbinding. 
Dit zal worden aangegeven in het technisch plan dat wordt opgemaakt ter voorbereiding 
van de uitvoering van de werken en aanvraag bouwvergunning. 

 

Vlaamse of erkende reservaten  Er ligt geen erkend reservaat in het plangebied.  

Natuurbeleidsplannen 

Gemeentelijk/Provinciaal 
natuurontwikkelingsplan 

 
Evergem heeft een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. De elementen uit dit plan 
werden mee opgenomen in het strategisch plan. 

 

BOS 

Bosdecreet 

Criteria duurzaam bosbeheer  Niet relevant  

Algemene verbodsbepalingen  Niet relevant  

Ontbossingen  In het kader van voorliggend inrichtingsplan worden geen ontbossingen voorzien.  

Kapvergunning  
Kan relevant zijn in fase van uitvoering (zie deel 3). Dit zal worden aangegeven bij de 
opmaak van het technisch plan ter voorbereiding van de uitvoering van de werken en 
aanvraag bouwvergunning 

Deel 3 

Bosbeheersplan  In het plangebied is geen bosbeheerplan van kracht.  

Toegankelijkheid  Niet relevant  

Bosgroepen  
Het plangebied valt binnen het werkingsgebied van de bosgroep Oost-Vlaanderen-
Noord. 

 

Veldwetboek 

Bebossing van landbouwgronden  Het inrichtingsplan voorziet geen bebossing van landbouwgronden.  

LANDBOUW 

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet). 

Bemestingsnormen  Algemeen relevant  

MTR-verordening 

Randvoorwaarden m.b.t. ruilen 
en/of herverkaveling van gronden 
in landbouwgebruik 

 Ruilen of herverkavelen van gronden in landbouwgebruik wordt niet voorzien.  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  

Decreet betreffende de landschapszorg 

Beschermde landschappen  
Er zijn geen beschermde landschappen in het plangebied. Ten noorden van het 
plangebied is Doornzeledries beschermd als landschap 

 

Ankerplaatsen (definitief 
aangeduid) en 
erfgoedlandschappen 

 Niet aanwezig in het plangebied.  

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Beschermde monumenten, stads- 
en dorpsgezichten 

 
In de nabijheid van het plangebied: het tuindorp Herryville (dorpsgezicht), de oude 
elektriciteitscentrale van Electrabel (monument), de stenen windmolen op Doornzele 
Dries (monument) 

 

Inventaris van het bouwkundig 
erfgoed 

 
Volgende zaken in de nabijheid van het plangebied zijn opgenomen in de inventaris: 
Tuinwijk Herryville met Velodroom, Te Geetschuur, Hoeve losstaande bestanddelen 
ca.1800 (Doornzeelsestraat 24A). 

 

ARCHEOLOGIE 

Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 

Meldingsplicht  Bij werken met grondverzet. Deel 3 

Stedenbouwkundige vergunning – 
advies erfgoedconsulent 

 Bij werken met grondverzet. Deel 3 

RECREATIE 

Beleid recreatie en toerisme 

Beleidsplannen recreatie en 
toerisme 

 Niet aanwezig in het plangebied.  

JACHT 

Jachtdecreet  
In het zuiden van Kerkbrugge-Oost is de erkende wildbeheerseenheid “Rond Kale Lieve 
Burggrave” actief. 

 

  



Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 2 

Inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid – Eindvoorstel 19 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

LICHT 

Lichtplan Gent  

Dit beleidsplan kent geen officieel statuut. De gemeente Evergem verwijst bij haar 
advies naar haar beslissing. ‘Het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Evergem heeft in zitting van 17 december 2012 goedkeuring gehecht aan het 
lichtplan van de Gentse Kanaalzone en gesteld dat zij de richtlijnen zullen opvolgen 
waar zij dit nodig achten.’ 

 

WEGEN EN WATERLOPEN 

Statuut van wegen, waterlopen en 
leidingen 

 

Het gebied wordt in het westen begrensd door de gewestelijke weg Doornzeelsestraat 
en in het oosten door de Langerbruggekaai. In het zuiden wordt het gebied begrensd 
door de gemeentelijke weg Tuinwijk. De overige wegen grenzend in het plangebied zijn 
de gemeentelijke wegen Grote Nest, Straetmansdreef, Wildestraat, Kooistraat en 
Herrystraat. 

 

MOBILITEITSBELEID 

Decreet betreffende de mobiliteitsconvenants 

Mobiliteitsplannen  Evergem heeft een mobiliteitsplan.  

Raamplan onderliggend 
wegennet 

 Algemeen relevant  

Raamplan R4-west  Het plangebied grenst niet aan de R4.  
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Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening Zeehavengebied Gent, fase 2” – 

fase 2”  Kaart 3 

De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2012 dit GRUP definitief vastgesteld. In dit plan voert 

de Vlaamse regering bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften door in onder meer 

zeven koppelingsgebieden binnen het havengebied.  

De koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid werden in dit tweede GRUP 

herbestemd.  

 
Kerkbrugge-Oost 

Uit de visie en krachtlijnen in de toelichtingsnota bij het GRUP blijkt dat het koppelingsgebied 

Kerkbrugge-Oost zich moet ontwikkelen, in aansluiting op de beide aanleunende koppelings-

gebieden Doornzeelsestraat en Langerbrugge-Zuid, tot een stevige beboste buffer voor het 

zeehaventerrein met de cluster milieubelastende activiteiten. Daarnaast ligt een open land-

bouwgebied dat zichten op de waardevolle architecturale gehelen in de omgeving openhoudt 

en versterkt. 

 

De visie wordt vertaald naar krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling. In deze krachtlijnen 

wordt onder meer aandacht besteed aan: 

– de dichte stevige bosbuffer aan de hele oostzijde en doorlopend parallel aan de Doorn-

zeelsestraat; 

– het open landbouwgebied in de westzijde met doorkijken vanaf de Doornzeelsestraat en 

op de waardevolle architecturale gehelen van de tuinwijk en de elektriciteitscentrale; 

– het doorgaande fietspad Langerbrugge – Doornzele; 

– de voorziene ontsluiting van de bedrijvencluster aan de Gentstraat. 

 

Doornzele-Zuid 

Uit de visie en krachtlijnen in de toelichtingsnota bij het GRUP blijkt dat het koppelingsgebied 

Doornzele-Zuid moet ontwikkelen, in aansluiting op de koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost 

en Doornzele-kanaalzijde, tot een geheel van opeenvolgende bufferende bosjes ten opzichte 

van het zeehaventerrein met een cluster milieubelastende activiteiten. In dit koppelings-

gebied bevindt zich een overwegend open landbouwgebied. De fietsas van de westelijke 

dorpenroute doorkruist het gebied. 

 

De visie wordt vertaald naar krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling. In deze krachtlijnen 

wordt onder meer aandacht besteed aan: 

– het geheel van de bufferende bosjes nabij het zeehaventerrein en de verschillende 

woninggroepen, aansluitend bij de beboste berm met beperkte dienstverlenende activi-

teiten, richting Doornzeelsestraat; 

– het hoofdzakelijk open landbouwgebied omheen deze bosjes en woninggroepen; 

– het doorgaande fietspad Langerbrugge – Doornzele van de westelijke dorpenroute; 

– het doorlopende zeehaventerrein Langerbruggekaai- Bruggeman ten oosten van het 
spoortracé. 
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DEEL 3.  PROJECTBESCHRIJVING 

De bestaande ruimtelijke structuur van het gebied ligt aan de grondslag van de opties die 

genomen worden voor de inrichting van de koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en 

Doornzele-Zuid. 

 

3.1. Analyse bestaande wegenstructuur 

De verbindende fietsroute tussen het veer van Langerbrugge en het veer van Ter Donk loopt 

vandaag via de Kluizensesteenweg, waar momenteel geen fietspad aanwezig is. De 

Burggravenlaan heeft een vrijliggend fietspad en de Doornzeelsestraat een smal fietspad 

direct aansluitend aan de rijweg. 

Vanuit Kerkbrugge kan worden aangesloten op dit fietspad via de zijstraten van de 

Burggravenlaan en Doornzeelsestraat. Vanuit de koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en 

Doornzele-Zuid kan dit fietspad worden genomen via de Hospitaaldreef, de Varenbergstraat 

en de Wildestraat/Wulgestraat. 

Dit plan beoogt een veilig alternatief voor de bestaande fiestroute tussen het veer van 

Langerbrugge en dit van Ter Donk door de aanleg van een vrijliggend fietspad. 

Deze infrastructuur zal in het zuiden aansluiten op de veilige fietsverbinding die wordt 

gerealiseerd bij de uitvoering van het inrichtingsplan Langerbrugge-Zuid. In het noorden zal 

deze fietsverbinding aansluiten op de Wildestraat en de Wulgestraat om dan zijn verder 

verloop te kennen langs de oude spoorwegbedding. 
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3.2. Visie (zie plan 1) 

Kerkbrugge-Oost en Doornzele-

Zuid als buffer voor de Grote Nest 

en als verbindende schakel tussen 

belangrijke groengebieden. 

Voortbouwend op de visie van het 

GRUP ontwikkelen Kerkbrugge-Oost 

en Doorznele-Zuid tot buffergebieden 

met een verbindende functie tussen 

de koppelingsgebieden Langerbrug-

ge-Zuid, Doornzele-Kanaalzijde en 

Doornzele-Noord en de omliggende 

industriegebieden. Ze zijn een 

schakel in het netwerk van groen-

gebieden rond de westelijke kanaal-

oever. 

 

In het zuiden van dit gebied, ten 

noorden van het Veer Langerbrugge 

vinden we het parkgebied Langer-

brugge-Zuid met aansluitend het 

Kasteel Ten Boekel. In relatie met de 

dorpskern van Kerkbrugge en 

Langerbrugge vormt dit gebied een aantrekkelijk en tevens sterk bufferend parkgebied 

(functies park, speelbos, natuur). 

 

Het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost fungeert als uitloper van het parkgebied, met meer 

extensieve functies (bos, landbouw en natuur), een sterk bufferende functie en een visuele 

link met de beschermde tuinwijk. 

 

Ten noorden van het industrieterrein Grote Nest fungeert een verhoogde berm, met 

verspreid poelen en bosjes, als buffer voor de woningen langs de Doornzeelsestraat en 

tevens als verbinding tussen Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. 

 

Het koppelingsgebied Doornzele-Zuid behoudt grotendeels zijn landbouwfunctie, met in de 

zuidelijke rand enkele verspreide bufferende bosjes. Verder noordwaarts sluit dit gebied aan 

op het park Doornzele-Kanaalzijde en verder richting Doornzele op het koppelingsgebied 

Doornzele-Noord, met uitgestrekte bossen en ecologisch ingerichte oevers langs het 

Molenvaardeken. 

 

Naast het feit dat de gebieden ruimtelijk met elkaar verbonden zijn, vormt het bovenlokaal 

fietspad de verbindende schakel doorheen al deze gebieden, samen met een netwerk aan 

wandelpaden en verbindingen met dorpskernen.  
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3.2.1. Buffering door aanleg van bos 

In het koppelingsgebied Kerkbrugge-

Oost wordt de buffering versterkt door 

de aanleg van een stevige bosbuffer 

aan de oostzijde van het gebied en 

parallel aan de Doornzeelsestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Doornzele-Zuid zal een geheel van 

bufferende bosjes aansluiten bij de 

beboste berm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 2 

24 Inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid – Eindvoorstel 

3.2.2. Open landbouwgebied met zicht op de omgeving  

In Kerkbrugge-Oost wordt gestreefd naar een 

open landbouwgebied met doorkijken vanaf de 

Doornzeelsestraat, met zicht op de waardevolle 

architecturale gehelen van de tuinwijk en de 

electriciteitscentrale. 

 

In Doornzele-Zuid wordt het hoofzakelijk open 

landbouwgebied opgewaardeerd met kleine 

landschapselementen langs wegen, waterloop 

en percelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Doorgaand fietspad Langerbrugge-Doornzele  

In Kerbrugge-Oost wordt het doorgaand 

fietspad gerealiseerd in combinatie met 

lokale wandepaden. 
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In Doornzele-Zuid wordt 

het doorgaand fietspad, 

dat deel uitmaakt van de 

westelijke dorpenroute, 

vervolledigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Een opgewaardeerd en visueel aantrekkelijk landschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beide koppelingsgebieden wordt het landschap maximaal opgeladen met kleine 

landschapselementen langs paden, grachten en landbouwkavels. 
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3.2.5. Natuurontwikkelingszone met vochtig rietland, wilgenstruweel en spon-

tane ontwikkeling 

In Kerkbrugge-Oost wordt een natuurontwikke-

lingszone ingericht met vochtige biotopen als 

deel van de natuurcompensaties in de haven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Inrichtingsmaatregelen Plan 1 

Uitvoeringseenheid 1. Ontwikkelen bosbuffer 

Ontwikkelen bosbuffer Kerkbrugge-Oost 

Een groot deel van het gebied zal worden ingericht als bos, waar 

mogelijk met recreatief medegebruik door aanleg van een wandelpad. 

Een deel van het Electrabelstort werd reeds aangeplant i.k.v. een 

experiment van de Gentse Universiteit. Samen met Electrabel zal worden 

bekeken in hoeverre de overige delen van het stort kunnen worden 

bebost. Voor de realisatie van deze boszone wordt gekozen voor 

aanplant met inheems bosgoed. 

 

In de aanplantingen worden open plekken voorzien om spontane ontwikkeling een kans te 

geven. Er wordt een voldoende brede bosrand voorzien (mantel-zoomvegetatie). Grond-

overschotten afkomstig van de aanleg van de natuurzone in Kerkbrugge kunnen worden 

verwerkt in het nog niet opgehoogde terrein van de bosbuffer. 
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Aanplant bufferende bosjes Doornzele-Zuid 

In Doornzele-Zuid worden in functie van de buffering van de woonkern 

ten aanzien van het industrieterrein Grote Nest strategisch veldbosjes 

aangeplant. Hierbij wordt gekozen voor de aanplant met inheems bos-

goed. Waar nodig zal een afscherming met landbouwpercelen worden 

voorzien d.m.v. akkerpalen en/of een gracht. 

 

 

In een bosgebiedje langs de Kooistraat staat een bewoonde woning. De eigenaar zal de 

mogelijkheid geboden worden zijn woning met omliggende grond te verkopen in functie van 

de realisatie van dit bufferbosje. 

 

Om deze bosbuffers te kunnen realiseren, is grondverwerving vereist. Een deel van deze 

gronden is in eigendom van Electrabel. In Doornzele-Zuid zijn de gronden in eigendom van 

private personen en in gebruik door de landbouwsector. 

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

1.1. Grondverwerving bosbuffer AMT VLM  

 

De grondverwerving gebeurt door de VLM en wordt gefinancierd door het Vlaamse Gewest, 

afdeling Maritieme Toegang. 

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

1.2. Inrichten bosbuffer AMT VLM AMT 

 

De inrichting van deze boszone zal worden gefinancierd door het Vlaams Gewest, afdeling 

Maritieme Toegang. Na realisatie door VLM van de hierboven omschreven maatregelen, zal 

AMT eveneens instaan voor het beheer. 

 
 
Uitvoeringseenheid 2. Ontwikkelen landschap en natuur 

Inrichting knooppunten 

In het kader van de overkoepelende fietsroute doorheen de Gentse kanaalzone die de 

fietsers langs de verschillende koppelingsgebieden brengt, worden in deze koppelins-

gebieden twee knooppunten voorzien. Het eerste knooppunt bevindt zich op het kruispunt 

van de Tuinwijklaan en het aan te leggen lange-afstand-fietspad in het koppelingsgebied 

Kerkbrugge-Oost. Het tweede knooppunt bevindt zich ter hoogte van het kruispunt 

Groenstraat, Wildestraat en Doornzeelsestraat. 

De knooppunten worden ingericht conform de huisstijl voor de koppelingsgebieden (zie 

bijlage 2). Ze worden voorzien van een infobord met informatie over het parkgebied, één of 

meerdere betonnen zitbanken met enkele speels ingeplante betonblokken, een solitaire 

boom en eventueel fietsstaanders. 
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Knooppunt Kerkbrugge-Oost 

Voor het knooppunt in Kerkbrugge-Oost gaat bijzondere aandacht uit 

naar de verkeersveilige oversteek van het fietspad met de Tuinwijklaan. 

In het kader van het technisch ontwerp zal samen met het gemeente-

bestuur worden onderzocht in hoeverre de Tuinwijklaan richting Gentweg 

afgesloten kan worden voor doorgaand autoverkeer nadat de ontsluiting 

van de bedrijventerreinen vanaf de Langerbruggekaai gerealiseerd zal zijn. Indien dit niet 

mogelijk blijkt, dient een verkeersveilige oversteek te worden voorzien in de vorm van bv. 

een verhoogd verkeersplateau en/of signalisatie. 

 

Knooppunt Doornzele-Zuid 

Voor het knooppunt in Doornzele wordt analoog aan de inrichting van de 

reeds gerealiseerde bufferberm een poel/natte zone aangelegd in 

combinatie met een aantrekkelijke beplanting 

 

 

 

Aanplant kleine landschapselementen 

In beide koppelingsgebieden (vooral in Doornzele-Zuid) wordt het landschap maximaal 

opgeladen met kleine landschapselementen (KLE) langs paden, grachten en land-

bouwkavels. Een deel van deze landschapselementen zal worden aangeplant in het kader 

van dit inrichtingsplan. Op private percelen zal in overleg met de betrokken landbouwers 

worden gekeken waar bijkomend houtkanten, knotbomen of hoogstammige bomen kunnen 

worden aangeplant. Voor deze aanplant in de agrarische gebieden van de koppelings-

gebieden kunnen aanvullend aan de reguliere subsidies via beheerovereenkomsten en 

subsidies van de gemeenten, middelen worden geboden uit het landschapsfonds dat werd 

opgericht in het kader van het ECO²-project*. 

 

Kleine landschapselementen Kerkbrugge-Oost 

In Kerkbrugge-Oost is het resterende landbouwgebied erg klein. De 

aanplant van kleine landschapselementen beperkt zich bijgevolg tot het 

verder aanvullen van de houtkant langs de Tuinwijklaan en de aanplant 

van een houtkant of bomenrij langs de noordelijke grens van het 

landbouwgebied. 

 

  

                                                
*
 ECO²: Dit project was een Europees project dat liep van 2009 tot 2011. In het kader van dit project 

werd in de Gentse Kanaalzone een landschapsfonds opgericht. Dit fonds kwam er via een samen-

werkingsverband tussen bewoners, landbouwers en de bedrijven van de Gentse Kanaalzone. Dit 

fonds werd gespijsd door giften van Gentse havenbedrijven (www.ecokwadraat.be). 

http://www.ecokwadraat.be/
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Aanplant kleine landschapselementen Doornzele-Zuid 

In Doornzele-Zuid zijn er weinig tot géén kleine landschapelementen 

aanwezig en dringt een bijkomende bufferende aanplant zich op om de 

visuele hinder van omliggende hoogspanningsmasten en geplande 

industriële ontwikkelingen te beperken. De nadruk zal liggen op de 

aanplant langs de centrale waterloop en langs wegen. 

 

Wandelpad tuinwijk Herryville-buffer en inrichting gracht 

De gracht tussen de natuurzone en het landbouwgebied wordt 

natuurtechnisch ingericht met licht hellende oevers aan de zuidzijde. De 

bestaande wilgenopslag wordt behouden en afgezet. Bijkomend wordt 

een beekbegeleidende beplanting voorzien.  

In functie van het beheer zal de gracht na inrichting maximaal 7 meter 

breed zijn. Met dergelijke breedte is het voor de beheerder mogelijk om 

vanaf één zijde van de gracht te ruimen.  

 

Langs de zuidzijde van deze gracht wordt een verbindend wandelpad aangelegd tussen de 

woonwijk en het lange-afstand-fietspad. Dit pad wordt aangelegd in halfverharding.  

 

Landschappelijke inkleding lange afstand fietspad 

Dit fietspad is het sluitstuk van een drie kilometer lang fietspad tussen het veer van 

Langerbrugge en het veer van Ter Donk. 

 

In Kerkbrugge-Oost zal dit fietspad aan de westzijde worden begeleid 

door een onderbroken hoogstammige bomenrij afgewisseld met 

spontane opslag van struiken. Op die manier blijft het zicht op het gebied 

en de tuinwijk behouden vanaf het fietspad. Langs de andere zijde van 

het fietspad zullen groepen struiken worden aangeplant afgewisseld met 

een brede zoom die zo een gevarieerde overgang biedt naar de 

bosbuffer. 

 

Ter hoogte van de achtertuinen en weiden van de woningen aan de Doornzeelsestraat zal 

een afsluiting worden voorzien om de privacy van de bewoners te garanderen. Tussen de 

afsluiting en het fietspad zal een brede struikenrij worden aangeplant, afgewisseld met 

hoogstammige bomen. De bestaande bomen in het tracé, waaronder enkele waardevolle 

eiken, worden behouden en mee ingebed in de beplanting langs het fietspad. 

 

In Doornzele-Zuid wordt dit fietspad begeleid door een hoogstammige 

bomenrij langs één zijde, daar waar de berm voldoende breed is.  
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Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

2.1. Landschappelijke inkleding 
Evergem / Havenbedrijf 

Gent / LI 
VLM Evergem 

 

Deze inrichting zal worden gefinancierd door de gemeente Evergem, het Havenbedrijf Gent 

en worden aangevuld met middelen van het Vlaamse Gewest via subsidies landinrichting. 

Na realisatie van de hierboven omschreven maatregelen door VLM, zal de gemeente 

Evergem instaan voor het beheer van deze landschappelijke inrichting. 

 

Inrichting natuurzone 

Dit laag gelegen natte weiland wordt ingericht als rietland met vochtig 

wilgen- en of elzenstruweel. Dit rietland wordt gerealiseerd met het oog 

op natuurcompensatie van verboden te wijzigen vegetatie en zal voor 

ongeveer 1 ha deel uitmaken van de natuurcompensatie voor de Gentse 

haven. 

 

In deze zone bevindt zich een hoogspanningspiloon die ten allen tijde toegankelijk dient te 

blijven voor onderhoud. Dit zal worden voorzien in het technisch ontwerp. Om deze 

natuurzone te kunnen realiseren, is grondverwerving vereist. Dit perceel is momenteel in 

eigendom van Electrabel.  

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

2.2. Grondverwerving natuurzone AMT VLM  

 

De grondverwerving gebeurt door de VLM en wordt gefinancierd door het Vlaamse Gewest, 

afdeling Maritieme Toegang. 

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

2.3. Inrichten natuurzone  Havenbedrijf Gent VLM 
Havenbedrijf 

Gent 

 

De inrichting van deze natuurzone zal worden gefinancierd door het Havenbedrijf Gent. Na 

realisatie door VLM van de hierboven omschreven maatregelen, zal de afdeling Maritieme 

Toegang (Vlaamse Gewest) instaan voor het beheer. 

 

Uitvoeringseenheid 3. Realisatie lange-afstands-fietspad 

De fietsroute doorheen beide koppelingsgebieden is een onderdeel van het 

lange-afstands-fietspad door de kanaalzone en langs de kanaaldorpen. Het fietspad sluit in 

het noorden aan op de Wildestraat, de Wulgenstraat en het fietstracé op de oude 

spoorwegbedding langs het koppelingsgebied Doornzele-Kanalzijde. In zuidelijke richting 

sluit het pad aan op het fietspad in het parkgebied Langerbrugge-Zuid en verder richting het 

veer van Langerbrugge. Het pad wordt uitgevoerd in beton en zal 2,5 à 3 meter breed zijn.  

 



Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 2 

Inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid – Eindvoorstel 31 

 

Aanleg bovenlokaal fietspad deels op bestaande veldweg 

In Kerkbrugge-Oost wordt het fietspad gelegd op het tracé van de 

buurtweg Hospitaaldreef. Waar mogelijk wordt de bestaande 

steenslagfundering behouden. De afwatering van het fietspad kan 

gebeuren via de bestaande langsgrachten, die mee worden geïntegreerd 

in de inrichting. Het fietspad zal in noordelijke richting aansluiting geven 

op de Doornzeelsestraat. Net voorbij het stort zal het fietspad in oostelijke 

richting verbinding geven met het reeds aangelegde fietspad rond de Grote Nest (ter hoogte 

van de Varenbergstraat). Hiervoor zal een strook van ongeveer 8 meer verworven moeten 

worden langs de gracht en het stort van Electrabel. Het fietspad zal worden afgescheiden 

van de weiden en tuinen door middel van een afsluiting en een groenscherm. 

 

 

Figuur 1: Aanleg fietspad t.h.v. bestaande veldweg (Hospitaaldreef) 
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Figuur 2: Aanleg nieuw tracé langs stort van Electrabel 

Aanleg bovenlokaal fietspad Wildestraat – Wulgestraat 

In Doornzele-Zuid zal het reeds aangelegde en momenteel doodlopende 

fietspad van de bufferberm worden doorgetrokken tot aan de Wildestraat. 

De Wildestraat is momenteel een steenslagweg en zal worden ingericht 

met een 3 meter brede betonverharding. Er wordt geopteerd om de 

Wildestraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. De toegang tot de 

zonevreemde woning en de landbouwpercelen dient echter mogelijk te 

blijven. Hiervoor zal in het kader van het technisch ontwerp een oplossing worden gezocht. 

 

Meer oostwaarts sluit het fietspad aan op de Wulgestraat. Hier is geen specifieke inrichting 

voorzien. Ter hoogte van de Slockstraat zal in het kader van het koppelingsgebied 

Doornzele-Kanaalzijde het fietspad verder worden doorgetrokken op het tracé van de oude 

spoorwegbedding. Hier zal eveneens een knooppunt worden ingericht als toegang tot het 

parkgebied Doornzele-kanaalzijde. 

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

3.1 
Grondverwerving lange-
afstand-fietspad  

Evergem / LI VLM  

 

De grondverwerving voor dit fietspad gebeurt door VLM en wordt gefinancierd door de 

gemeente Evergem en het Vlaamse Gewest via subsidies landinrichting. 

 

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer 

3.2 Aanleg lange afstand fietspad 
Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen 

VLM/provincie 
Oost-Vlaanderen 

Gemeente 
Evergem 

 

Dit fietspad zal worden uitgevoerd door VLM waarbij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

als medebouwheer optreedt. Zij financiert dit pad met middelen die ter beschikking worden 

gesteld voor lange-afstand-fietstrajecten (LAF).  

Na realisatie zal dit fietspad worden beheerd door het gemeentebestuur van Evergem. 
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Tabel 2: Kostenraming 

Uitvoeringse
enheid/ 

uitvoerende 
partner 

Uitvoering Code Maatregel 
Financierende 

partners 
Beheer Eenheid 

Hoeveel-
heid 

Eenheids-
prijs 

Totaal (€) 
excl. BTW 

Algemene 
kosten 
(10%) 

BTW (21%) 

Algemeen 
totaal (€) 

incl. 
kosten en 

BTW 

Uitvoeringseenheid 1: Ontwikkelen bosbuffer 

VLM 2014-2016 1.1. 
Grondverwerving 
bosbuffer 

AMT AMT m² 88.804 *    958.028 

VLM 2016 1.2. Inrichten bosbuffer AMT AMT m² 88.804 3,00 266.412 26.641 61.541 354.594 

Uitvoeringseenheid 2: Ontwikkelen landschap en natuur 

VLM 2014-2016 2.1. 
Grondverwerving 
natuurzone 

AMT AMT m² 8.500 *    59.500 

VLM 2016 2.2. 
Landschappelijke 
inkleding 

Evergem/HG/LI Evergem m² 7.660 9,50 72.770 7.277 16.810 96.857 

VLM 2016 2.3. Inrichten natuurzone HG HG m² 8.500 6,00 51.000 5.100 11.781 67.881 

Uitvoeringseenheid 3: Realisatie fietspad 

VLM 2014-2016 3.1. 
Grondverwerving 
lange-afstand-
fietspad 

Evergem/LI Evergem m² 4.086 *    146.704 

VLM / pro-
vinciebestuur 

2016 3.2. 
Aanleg lange afstand 
fietspad 

Provinciebestuur Evergem lm 1.532 130,00 199.160  41.824 240.984 

VLM 2015  
Technisch ontwerp 
lange-afstand-
fietspad 

Evergem/HG/LI      19.916 4.182 24.098 

Totaal         589.342 58.934 136.138 1.948.646 

Gebruikte afkortingen: 

lm = lopende meter 

m² = vierkante meter 

LI = Vlaamse Gewest via subsidies landinrichting 

AMT = Vlaamse Gewest via middelen afdeling Maritieme Toegang  

VLM = Vlaamse Landmaatschappij 

HG = Havenbedrijf Gent 

*= de te verwerven percelen en delen van percelen hebben een verschillende waarde 
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Beheer 

Het beheer van deze gebieden wordt gegarandeerd door de verantwoordelijke beheerders 

zoals aangegeven in de tabellen. In functie van het beheer wordt een beheerplan opgemaakt 

als leidraad voor de beheerder. Via een jaarlijkse opvolgvergadering wordt dit beheer 

opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. 

 

 

3.4. Planeffecten en milderende maatregelen 

3.4.1. Landbouw 

Planeffecten 

Om de inrichting van het koppelingsgebied te realiseren, wordt de aankoop van ongeveer 

7ha landbouwareaal voorzien. Hierbij zijn 7 landbouwers betrokken. Twee landbouwers 

verliezen minder dan 0,5 ha en vier landbouwers verliezen tussen 0,5 en 1 ha. Voor één 

landbouwer betekent de grondverwerving een verlies van 3,5 ha of 7 procent van de totale 

bedrijfsoppervlakte. 

 

Het verlies van de gronden kan verschillende gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven: 

– daling van het inkomen en de inkomenssteun (toeslagrechten); 

– een verlies aan gronden voor de mestafzet; 

– een tekort aan gronden om de ruwvoeders zelf te telen. 

 

Milderende maatregelen 

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2011 de “Grondenbank Gentse Kanaalzone” 

opgericht en deze werd officieel van kracht bij de ondertekening in maart 2012. Deze is in 

beheer bij de Vlaamse Landmaatschappij. Deze grondenbank vervangt de overeenkomst 

grondenbank van 28 juli 2006. De huidige overeenkomst omvat ten aanzien van de vorige 

overeenkomst extra flankerende maatregelen voor de landbouwsector. 

 

De basisgedachte van een grondenbank is dat actieve jonge landbouwers, de zogenaamde 

“blijvers”, in principe op dezelfde manier hun beroep kunnen blijven uitoefenen als vóór hun 

onteigening.  

Een blijver is een landbouwer in hoofdberoep die zijn landbouwactiviteiten wil voortzetten en 

die landbouwgoederen in eigendom of pacht heeft in het gebied dat verworven dient te 

worden voor andere doeleinden dan de huidige grondgebonden landbouw. 

 

Bij de verwerving wordt aan de blijvers de keuze gegeven tussen: 

– een aanbod van evenwaardige landbouwgrond in eigendom of in pacht, voor zover deze 

voorhanden is, ter compensatie van de onteigende of uitgewonnen grond; 

– een financiële regeling voor diegenen die hun landbouwactiviteiten in het gebied willen 
stopzetten en hun gronden in het gebied en mogelijks ook buiten het gebied willen 
verkopen aan de grondenbank.  
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DEEL 4.  UITVOERINGSPROGRAMMA 

Het inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid voorziet dat de Vlaamse minister 

bevoegd voor landinrichting met de goedkeuring van onderhavig inrichtingsplan: 

 

De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 13§4 van het decreet van 

21 december 1988, belast met: 

 

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de afdeling Maritieme Toegang van 

het Vlaams Gewest: 

 grondverwerving bosbuffer (via onteigening) (maatregel 1.1.) 

 inrichten bosbuffer (maatregel 1.2.) 

 grondverwerving natuurzone (maatregel 2.1) 

 inrichten natuurzone (maatregel 2.3) 

 

Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de afdeling 

Maritieme Toegang van het Vlaamse Gewest. 

Waarbij het beheer voor maatregel 1.2 vanaf de definitieve oplevering van de werken 

gebeurt door de afdeling Maritieme Toegang van het Vlaamse Gewest en het beheer voor 

maatregel 2.3 gebeurt door het Havenbedrijf Gent. 

Waarbij de gronden worden overgedragen aan de afdeling Maritieme Toegang van het 

Vlaamse Gewest. 

De gronden worden verworven in de periode 2014-2016. 

De uitvoering van de werken kan starten zodra de grond verworven is door VLM. Er wordt 

gestreefd naar een uitvoering vanaf 2016. 

 

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Evergem: 

 landschappelijke inkleding (maatregel 2.2.) 

 grondverwerving lange-afstand-fietspad (via onteigening) (maatregel 3.1.) 

 aanleg lange-afstand-fietspad (maatregel 3.2.) 

 

Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 

Evergem.  

Waarbij het beheer van de ingerichte zone vanaf de definitieve oplevering van de werken 

gebeurt door de gemeente Evergem. 

Waarbij de gronden worden overgedragen aan de gemeente Evergem. 

Voor de maatregel 3.2. treedt de provincie Oost-Vlaanderen als medebouwheer op. 

De gronden worden verworven in de periode 2014-2016. 

De uitvoering van de werken kan starten zodra de grond verworven is door VLM. Er wordt 

gestreefd naar een uitvoering vanaf 2016. 

  



Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 2 

36 Inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid – Eindvoorstel 

DEEL 5.  FINANCIERINGSPLAN 

Vlaamse Landmaatschappij 

 Op gronden die door de afdeling Maritieme Toegang zullen worden beheerd 

– Maatregel 1.1. grondverwerving bosbuffer 

– Maatregel 1.2. inrichten bosbuffer  

– Maatregel 2.1. grondverwerving natuurzone  

– Maatregel 2.3. inrichten natuurzone  

 

Raming van de kosten € 317.412 

Algemene kosten 10% € 31.741 

BTW 21% (op kosten en algemene kosten) € 73.322 

Grondverwerving € 1.017.528 

Totaal € 1.440.003 

 

Aandeel van het Vlaamse Gewest – afdeling 

Maritieme Toegang (100% van maatregelen 1.1., 

1.2. en 2.1.) € 1.372.122 

 

Aandeel van het Havenbedrijf Gent (100% van 

maatregel 2.3.)  € 67.881 

 

 

 Op gronden die door de gemeente Evergem zullen worden beheerd 

– Maatregel 2.2. landschappelijke inkleding  

– Maatregel 3.1. grondverwerving lange-afstand-fietspad  

– Maatregel 3.2. inzake aanleg lange-afstand-fietspad (algemene kosten 10%) 

 

Raming van de kosten € 72.770 

Algemene kosten 10% € 27.193 

BTW 21% (op kosten en algemene kosten) € 20.992 

Grondverwerving € 146.704 

 

Totaal € 267.659 
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Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie 

aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing 

van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van het 

bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de 

gemeente Evergem en Havenbedrijf Gent (50% van 

de totale kostprijs van maatregelen 2.2. en 3.1. en 

van de algemene kosten van maatregel 3.2.) €  133.829 

 

Aandeel van de gemeente Evergem (40% van 

maatregel 2.2. en van de algemene kosten van 

maatregel 3.2 en 50% van maatregel 3.1.) € 121.734 

 

Aandeel van het havenbedrijf Gent (10% van 

maatregel 2.2. en van de algemene kosten van 

maatregel 3.2.) € 12.096 

 

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

 Op gronden die door de gemeente Evergem zullen worden beheerd 

– Maatregel 3.2. inzake aanleg lange-afstand-fietspad (exclusief algemene kosten 10%) 

 

Raming van de kosten € 199.160 

BTW 21% (enkel op kosten) € 41.824 

Totaal € 240.984 

 

Aandeel van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

(100% van maatregel 1.3.) € 240.984 
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Tabel 3: Kostenraming werken en grondverwerving per uitvoerende partner 

Uitvoerende Partner 
Kostenraming 

werken incl. kos-
ten en BTW (EUR) 

Grondverwerving 
(EUR) 

Totaal (EUR) 

Vlaamse Landmaatschappij  543.430 1.164.232 1.707.662 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 240.984  240.984 

Totaal 784.414 1.164.232 1.948.646 

 

 

Tabel 4: Kostenraming werken en grondverwerving per financierende partner 

Financierende Partner 
Kostenraming 

werken incl. kosten 
en BTW (EUR) 

Grondver-
werving (EUR) 

Totaal (EUR) 

Vlaamse Gewest (subs. LI) 60.477 73.352 133.829 

Afdeling Maritieme Toegang  354.594 1.017.528 1.372.122 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 240.984  240.984 

Gemeente Evergem 48.382 73.352 121.734 

Havenbedrijf Gent 79.977  79.977 

Totaal 784.414 1.164.232 1.948.646 

 

 

Tabel 5: Overzicht financieringsplan 

Partner 
Raming subsidie LI 

Vlaamse Gewest (EUR) 
Raming aandeel 

partner (EUR) 

Afdeling Maritieme Toegang  1.372.122 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen  240.984 

Gemeente Evergem 133.829 121.734 

Havenbedrijf Gent  79.977 

Totaal 133.829 1.814.817 

Algemeen totaal project 1.948.646 
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BIJLAGE 3: WATERTOETS OP DE GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 

1. INLEIDING 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14/11/2003 – verder 
decreet IWB) creëert het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in 
Vlaanderen moet gevoerd worden.  

Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een 
plan of programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de 
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het 
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen 
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat 
het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie 
van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 

Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder 
betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand 
van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke 
activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de 
veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen 
buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de 
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend 
erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, 
tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006). Het is een formele verplichting 
voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die de vergunning moet 
afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of programma of de 
initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de 
gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 

Dit rapport bevat de voor het inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid de analyse 
en evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te 
vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, de zogenaamde elementen voor 
het uitvoeren van de watertoets. 

2. SITUERING PROJECT 

Een uitgebreide situering (hydrografisch, juridisch,…) is te vinden “deel 2: Projectsituering”. 

De visie en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor het project worden beschreven in “deel 

3: Projectbeschrijving”. 

3. TOETSING IMPACT VAN DE MAATREGELEN  OP HET WATERSYSTEEM 

De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de types van de beoordelingsschema’s van het 

uitvoeringsbesluit watertoets artikel 3 §1 (BVR 20 juli 2006): 

1. verhardingen & constructies;  

2. wijziging van vegetatie;  

3. reliëfwijziging;  

4. buffer- of infiltratievoorzieningen;  

5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater;  



6. grondwaterwinning;  

7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 

8. andere 

Acties die niet in te delen zijn volgens deze categorieën, worden ondergebracht onder “8. 

andere”. Sommige ingrepen kunnen in principe in meerdere categorieën thuishoren, maar 

worden voor de eenvoudigheid  slechts één maal vermeld. 

Een toetsing van de maatregelen in verband met een impact op het watersysteem gebeurt 

door middel van: 

 de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten; 

 de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid. 

De terreinacties worden dus eerst gesitueerd ten opzichte van de watertoetskaarten. 

Volgende liggingen worden onderscheiden: 

OG: Overstromingsgevoelige 
gebieden (effectief-mogelijk) 

IN: Infiltratiegevoelige 
gebieden 

WB: Winterbedkaart 

   

GW: 
Grondwaterstromingsgevoelige 
gebieden 

ER: Erosiegevoelige 
gebieden 

H: Hellingkaart 

  

 

Vervolgens worden alle criteria getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet 

integraal waterbeleid. De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard 

invultabel (zie verder): 

 het vakje groen arceren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een uitwerking 

is van de doelstelling of beginsel 

 het vakje rood arceren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de 

doelstelling of het beginsel 

Doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 

 D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en 
herstellen dat tegen eind 2015 een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

 D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 

 D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 

 D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van 
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden 
voorkomen. 



 D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke 
terrestrische ecosystemen in specifieke gebieden verbeteren en herstellen. 

 D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 

 D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door 
menselijke ingrepen veroorzaakt transport en afzetting van slib en sediment 
terugdringen. 

 D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een 
milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de waterwegen, het 
realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en het bevorderen van 
de internationale verbindingsfunctie ervan. 

 D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal 
afwegen. 

 D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het 
verhogen van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 

Beginselen van het decreet IWB (art. 6) 

 B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem 
verslechtert. 

 B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan 
die achteraf te moeten herstellen. 

 B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 

 B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke 
effecten niet uitstellen omdat na afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen 
of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door wetenschappelijk onderzoek is 
aangetoond. 

 B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, 
vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van 
deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

 B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening 
brengen. 

 B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van 
toepassing zijnde referentieniveaus. 

 B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak 
verlenen bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het 
evalueren van het integraal waterbeleid. 

 B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk 
beschermingsniveau nastreven van de aquatische ecosystemen, de rechtstreeks 
afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de 
ruimtelijke ordening. 

 B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en 
grondige evaluatie van de gevolgen van het integraal waterbeleid op het milieu en de 
samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is nodig. 

 

 



4. SELECTIE VAN DE TERREINACTIES DIE MOGELIJK EEN IMPACT HEBBEN OP HET 

WATERSYSTEEM 

In tabel 1 worden de terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem 

gecategoriseerd volgens bovenstaande beoordelingsschema (cfr. Punt 3) waar van 

toepassing. Deze worden verder besproken in punt 5. Op sommige terreinacties is het 

beoordelingsschema niet van toepassing om verscheidene redenen (geen of minieme impact 

of watersysteem, geen verandering t.o.v. huidige situatie, …) 

maatregel terreinactie Type volgens  
beoordelingsschem
a 

1.2. Inrichten bosbuffer  Ontwikkelen bosbuffer 
Kerkbrugge-Oost 

2,4 

 Aanplant bufferende bosjes 
Doornzele-Zuid 

2,4 

2.1. Landschappelijke  
      inkleding 

 Inrichting knooppunten n.v.t. 

 Aanplant kleine 
landschapselementen 

2 

 Wandelpad tuinwijk 
Herryville-buffer en inrichting 
gracht 

1,7 

 Landschappelijke inkleding 
lange afstand fietspad 

2 

2.3. Inrichten natuurzone  Inrichting natuurzone 2 

3.2. Aanleg lange-
afstands-fietspad 

 Aanleg bovenlokaal fietspad op 
bestaande veldweg en langs 
tuinen 

1 

 Aanleg bovenlokaal fietspad 
Wildestraat - Wulgestraat 

1 

 

  



5. TOETSING IMPACT VAN DE TERREINACTIES  OP HET WATERSYSTEEM 

5.1. Situering op watertoetskaarten 

 

I. Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Slechts een zeer klein deel van de koppelingsgebieden is gecategoriseerd als mogelijk 

overstromingsgevoelig. In Kerkbrugge-Oost wordt dit deel ingericht als natte natuurzone 

terwijl bufferende bosjes worden voorzien in Doornzele-Zuid. Natuurlijke overstromingen 

blijven mogelijk. 

 

 



II. Infiltratiegevoelige bodems 

De koppelingsgebieden worden voor een groot deel als “infiltratiegevoelig” beschouwd. Dat 

betekend dat het gebied grotendeels geschikt is voor de infiltratie van regenwater. De 

geplande inrichtingsmaatregelen versterken deze geschiktheid nog verder. 

 

 

 

 

 



III. Erosiegevoelige gebieden en hellingenkaart 

Het plangebied ligt in het centraal gedeelte van de Vlaamse zandstreek. Het gebied is vlak 

en reliëfverschillen zijn nauwelijks aanwezig. Erosiegevoelige randen van wegen worden 

ingericht met KLE’s die kunnen fungeren als bufferstroken. Erosiegevoeligheid vormt hier 

dus zeker geen knelpunt. 

 

 

 

 



 

IV. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid zijn matig gevoelig voor grondwaterstroming. De 

voorziene maatregelen in de inrichting zijn echter eerder oppervlakkig en hebben nauwelijks 

of geen invloed op de grondwaterstroming. 

 

 



 

Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een grote rivier. 

 

 

 

 

 

 



5.2. Toetsing aan de doelstellingen en beginselen uit het DIWB 

5.2.1. Verhardingen en constructies 

Maatregel 2.1.    

Titel Landschappelijke inkleding 

Beschrijving Een verbindend wandelpad tussen de woonwijk en het lange-afstandsfietspad 
zal worden aangelegd in halfverharding. (de inrichting van de gracht wordt 
verder behandeld). 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: mogelijk 
overstroming

s-gevoelig 

IN: infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Aandachtspun
ten 

De aanleg betreft een aanleg in halfverharding die plaatselijke infiltratie van 
hemelwater toelaat.  

 

Maatregel 3.2.    

Titel Aanleg lange afstand fietspad 

Beschrijving In Kerkbrugge Oost zal een bestaande veldweg in steenslag verhard worden 
met beton. Tussen deze weg en het bestaande fietspad rond De Nest wordt 
een volledig nieuw tracé in beton aangelegd langsheen de storten van 
Electrabel. 

In Doornzele-Zuid zal het bestaande betonnen fietspad rond de Nest 
doorgetrokken worden tot aan de Wildestraat. De Wildestraat is momenteel 
een steenslagweg en zal ingericht worden met een betonverharding. 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: mogelijk 
overstroming

s-gevoelig 

IN: infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Aandachtspun
ten 

De aanleg betreft een fietspad in betonverharding.  In Kerkbrugge-Oost zal 
de verhoogde afvoer opgevangen worden door de bestaande 
langsgrachten die natuurtechnisch zullen worden ingericht. In Doornzele-
Zuid worden géén bijkomende infiltratievoorzieningen voorzien, maar de 
licht verhoogde afvoer wordt ruimschoots opgevangen door de verhoogde 
buffercapaciteit (oa. heraanleg bermen)van het plangebied.  

 



5.2.2. Wijzigen van vegetatie 

Maatregel 1.2.    

Titel Inrichten bosbuffer 

Beschrijving Een groot deel van het gebied zal worden ingericht als bos, waar mogelijk met 
recreatief medegebruik door aanleg van een wandelpad. Er wordt een 
voldoende brede bosrand voorzien. 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: mogelijk 
overstroming

s-gevoelig 

IN: infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspun
ten 

Het vergroten van het bosareaal zorgt voor een grotere berging en infiltratie 
van hemelwater en verkleint de afvoer van sedimenten naar de 
oppervlaktewaterlichamen. 

 

Maatregel 2.1.    

Titel Landschappelijke inkleding 

Beschrijving In beide koppelingsgebieden wordt het landschap maximaal opgeladen met 
kleine landschapselementen (KLE) langs de paden, grachten en 
landbouwkavels. Daarnaast wordt langs het lange afstandsfietspad een 
hoogstammige bomenrij voorzien alsook groepen struiken afgewisseld met 
brede zoom. 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: mogelijk 
overstroming

s-gevoelig 

IN: infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspun
ten 

Er wordt aangenomen dat de aanplantingen een positieve invloed zullen 
hebben op de waterretentie en de uitspoeling van sedimenten. Op de 
hiervoor afgebeelde erosiegevoeligheidskaart kwamen de bestaande 
wegen als gevoelig naar voor, in die context kunnen KLE’s soelaas bieden. 

 

 

 



Maatregel 2.3.    

Titel Inrichting natuurzone 

Beschrijving In Kerkbrugge-Oost wordt een natuurontwikkelingszone  ingericht met 
vochtige biotopen. Dit laag gelegen natte weiland wordt ingericht als rietland 
met vochtig wilgen- en of elzenstruweel. 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: mogelijk 
overstroming

s-gevoelig 

IN: infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Aandachtspun
ten 

In deze zone is een grotere berging en infiltratie van hemelwater mogelijk, 
vochtige natuurontwikkeling wordt gestimuleerd. 

 

5.2.3. Reliëfwijzigingen 

n.v.t. 

5.2.4. Buffer- of infiltratievoorzieningen 

De bosaanplantingen in Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid en in mindere mate ook de 

inrichting van de knooppunten (natte zone/poel knooppunt Doornzele) dragen bij tot buffering 

en infiltratie van hemelwater. De toetsing van deze terreinacties staan vermeld in punt 2. 

5.2.5. Lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater 

n.v.t. 

5.2.6. Grondwaterwinning 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.7. Wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 

Uitvoerings
-eenheid 

2.1.    

Titel Landschappelijke inkleding 

Beschrijving Samen met de aanleg van een verbindend wandelpad (zie hierboven) wordt 
de gracht tussen de natuurzone en het landbouwgebied natuurtechnisch 
ingericht  samen met beek begeleidende beplanting. 

Watergevoelig
e gebieden 

OG: niet 
overstroming

s-gevoelig 

IN: niet 
infiltratie-
gevoelig 

GW: zeer 
grondwater-
stromings-
gevoelig 

ER:niet 
erosie- 

gevoelig 

WB: behoort 
niet tot het 
winterbed 

van een grote 
rivier 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen 
IWB 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Aandachtspun
ten 

Natuurtechnische inrichting draagt bij aan het ecologisch herstel van de 
waterloop en verhoogt het waterbergend vermogen (bij dit deel van de 
waterloop)l.  

 

5.2.8. Andere 

n.v.t. 

 

6. EINDCONCLUSIE 

De voorgestelde acties van het voorliggende inrichtingsplan veroorzaken over het algemeen 

geen ongewenste effecten op het watersysteem. De gedeeltelijke omvorming tot bosgebied 

zorgt voor een aanzienlijk grotere buffering. De aanleg van verhardingen en wegen is 

minimaal, en waar mogelijk wordt reeds aanwezige infrastructuur gebruikt. 

Het project heeft in zijn globaliteit geen negatief effect op het watersysteem. 

Op basis van deze argumenten wordt het voorliggende inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en 

Doornzele-Zuid verenigbaar geacht met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van 

artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 




