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2 Inleiding 

2.1 Situering en regelgeving landinrichting 

Het planprogramma de Merode: prinsheerlijk platteland werd goedgekeurd bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2007. Het planprogramma bevat één inrichtingsproject 
landinrichting, met name de Merode: prinsheerlijk platteland. 
 
Voor elk inrichtingsproject landinrichting worden er één of meerdere landinrichtingsplann(nen) 
opgemaakt. In het nieuwe decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014 worden deze laatste 
landinrichtingsplannen benoemd. 
 
In het kader van het inrichtingsproject landinrichting de Merode: prinsheerlijk platteland werden de 
volgende inrichtingsplannen reeds goedgekeurd door de bevoegde minister: 

- het inrichtingsplan mountainbikenetwerk werd op 18 juni 2009 goedgekeurd 
- het inrichtingsplan wandelroutenetwerk werd op 26 juni 2009 goedgekeurd 
- het inrichtingsplan Beeltjens-Kwarekken werd op 3 november 2009 goedgekeurd en fase 2 werd 

op 23 februari 2010 goedgekeurd; 
- het inrichtingsplan Hertberg werd op 16 maart 2011 goedgekeurd; 
- het inrichtingsplan poort Gerhagen werd op 13 september 2012 en een wijziging werd 

goedgekeurd op 1 april 2014 
- het inrichtingsplan poort Averbode werd op 19 oktober 2012 goedgekeurd en fase 2 werd 

goedgekeurd op 27 februari 2013 
- het inrichtingsplan Beddermolen werd goedgekeurd op 6 mei 2014 
- het inrichtingsplan Ruiter –en menroutenetwerk de Merode werd goedgekeurd op 17 juni 2014 

 
Landinrichtingsplan Stoomzagerij en omgeving is in opmaak (het eerste conform het nieuwe decreet 
landinrichting).  
 
Het voorliggend plan Poort Scherpenheuvel is het tiende landinrichtingsplan (het tweede conform het 
nieuwe decreet) dat uitgewerkt wordt ter uitvoering van het inrichtingsproject landinrichting de Merode: 
prinsheerlijk platteland.  
 
Het landinrichtingsproject de Merode: prinsheerlijk platteland werd ingesteld op grond van de artikelen 
11 tot en met 14 van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Dit decreet definieert landinrichting als ‘Het bevorderen, voorbereiden, integreren 
en begeleiden van maatregelen, handelingen en werken die uitgaan van de bevoegde overheden en 
gericht zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meer geschikt maken van gebieden, conform de 
bestemming toegekend door de wetgeving op de ruimtelijke ordening.’. Het project werd verder 
uitgevoerd conform het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot 
opmaak van landinrichtingsplannen. 
 
Recent werd de regelgeving omtrent landinrichting gewijzigd. Op 28 maart 2014 werd het decreet 
betreffende de landinrichting goedgekeurd, waardoor de procedure en de mogelijkheden van 
landinrichting grondig werden aangepast. De verdere uitvoeringsbepalingen zijn geregeld in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting. 
 
Het voorliggend plan Poort Scherpenheuvel wordt bijgevolg opgemaakt als landinrichtingsplan conform 
de nieuwe regelgeving betreffende de landinrichting. 
 
De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel kunnen 
daarvoor een tussenkomst van het Vlaamse Gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting. 
 
De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject landinrichting de Merode: prinsheerlijk platteland is 
opgericht bij ministerieel besluit van 23 oktober 2008.  
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In artikel 7.2.5, §2 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt bepaald: 
“Als er al een planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting in kwestie is 
opgericht met toepassing van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004, 
dan wordt die planbegeleidingsgroep behouden en neemt hij de taken waar van de 
planbegeleidingsgroep als vermeld in artikel 3.3.6 van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. “ 

 
De planbegeleidingsgroep die opgericht is voor het inrichtingsproject landinrichting de Merode: 
prinsheerlijk platteland kan dus verder werken als planbegeleidingsgroep voor de opmaak van het 
landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel. 
 
De nieuwe regelgeving landinrichting voorziet in een instrumentenafweging. Dit houdt in dat voor het 
landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel voor de voorgestelde maatregelen een 
instrumentenafweging dient te gebeuren. Deze instrumentenafweging moet toelaten voor elk van de 
voorgestelde maatregelen de juiste keuze te maken m.b.t. de in te zetten instrumenten. De wijze waarop 
de instrumentenafweging dient uitgevoerd te worden, wordt beschreven in artikel 1.1.1.2 §1 van het 
uitvoeringsbesluit: 
 

 “Art. 1.1.1.2. §1. De volgende opeenvolgende handelingen worden doorlopen in de afweging 
voor de inzet en de al dan niet gecombineerde toepassing van instrumenten voor inrichting, 
verwerving of beheer ter realisatie van een landinrichtingsproject of een project, plan of 
programma, als vermeld in artikel 4.1.1. van het decreet van 28 maart 2014: 
 1° het resultaat dat wordt beoogd in termen van tijdige, kwaliteitsvolle en duurzame realisatie, 
eventueel gefaseerd in de tijd of de ruimte, wordt gedefinieerd. Deze handeling laat toe om te 
bepalen of de inzet van instrumenten voor dwingende verwerving, inrichting of beheer nodig zijn 
om tot het beoogde resultaat te komen; 
 2° de mogelijke toepassing van de instrumenten voor verwerving, inrichting of beheer waarmee 
het beoogde resultaat bereikt kan worden, wordt onderzocht. Ook de toepassing van de andere 
instrumenten voor inrichting, verwerving en beheer dan de instrumenten, vermeld in deel 2 van 
het decreet van 28 maart 2014, die mogelijk zijn op grond van andere Vlaamse regelgeving, wordt 
mee onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is een overzicht van mogelijke combinaties van 
instrumenten die kunnen ingezet worden; 
 3° de mogelijke combinaties van in te zetten instrumenten voor inrichting, verwerving of beheer 
worden verder afgewogen op basis van vier criteria. Deze criteria zijn de tijdige realisatie, de 
kwaliteitsvolle realisatie, de duurzame realisatie en het draagvlak voor de inzet van die 
instrumenten. Het resultaat van deze afweging is een overzicht van werkbare combinaties van 
instrumenten die kunnen ingezet worden; 
 4° de werkbare combinaties van in te zetten instrumenten voor inrichting, verwerving of beheer, 
worden financieel afgewogen op basis van de kostprijs voor de overheid van de inzet van 
instrumenten voor inrichting, verwerving en beheer en vergeleken met de kostprijs voor de 
overheid bij verwerving. Het resultaat van deze afweging is een optimale combinatie van in te 
zetten instrumenten voor inrichting, verwerving of beheer. Desgevallend wordt de handeling uit 
1° hernomen. 
5° de optimale combinatie van in te zetten instrumenten voor inrichting, verwerving of beheer 
wordt vergeleken met de totale kostprijs voor de overheid bij verwerving. Uit deze afweging kan 
blijken dat dwingende verwerving door  de overheid nodig is, waarna handeling 2° wordt 
hernomen. 

  
 De instrumentenafweging bij de opmaak van het landinrichtingsplan, vermeld in artikel 3.3.1, lid 

2, 2° van het decreet van 28 maart 2014,of de inrichtingsnota, vermeld in artikel 4.2.2, 2° van het 
decreet van 28 maart 2014, gebeurt volgens de opeenvolgende handelingen, vermeld in het 
eerste lid.”
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2.2 Onderwerp van het landinrichtingsproject de Merode: prinsheerlijk platteland  

Bij het landinrichtingsproject ‘de Merode: prinsheerlijk platteland’ zijn zes gemeenten betrokken: 
gemeenten Westerlo, Herselt, Laakdal, Tessenderlo en steden Scherpenheuvel-Zichem en Geel. In het 
planprogramma ‘de Merode: prinsheerlijk platteland’ worden volgende (hefboom)projecten en acties 
gegroepeerd in vier verschillende thema’s: 
 

1. In het thema ‘koesteren van natuur en landschap’ wordt de éénmalige inrichting van de 
bosgebieden in het domein voorgesteld. Complementair hieraan volgen de ecologische en 
landschappelijke verbindingen tussen waardevolle ecologische gebieden. Verder worden 
maatregelen omtrent integraal waterbeheer en de bescherming van water als natuurlijke 
hulpbron aangehaald. 

2. Het ‘bewaren en herstellen van ons cultuurhistorisch erfgoed’ wordt gerealiseerd door het 
versterken van de relatie tussen de kernen, cultuurhistorische aantrekkingspunten en hun 
omgeving. 

3. Maatregelen ter bevordering van een duurzame landbouw zijn mogelijk via grondenruil, 
groepering van kavels en ontsluiting van percelen, en inrichtingsgebonden maatregelen ter 
bevordering van verbrede landbouw.  

4. Het gebied de Merode kan als gastvrij platteland worden versterkt door de ontwikkeling van 
toegangspoorten en onthaalvoorzieningen, kaderend binnen een uit te bouwen recreatief 
netwerk en bijhorende route gebonden voorzieningen. Hieraan wordt de inrichting van 
verblijfsmogelijkheden en invulling van recreatieve faciliteiten gekoppeld.  

 
Voor elk ervan kunnen één of meerdere landinrichtingsplannen worden uitgewerkt. Het voorliggend 
landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel werkt maatregelen uit die uitvoering geven aan acties binnen 
de thema’s ‘bewaren en herstellen van ons cultuurhistorisch erfgoed’ en ‘het gebied de Merode 
versterken als gastvrij platteland door de ontwikkeling van toegangspoorten en onthaalvoorzieningen’. 

2.3 Onderwerp van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel  

Het landinrichtingsplan poort Scherpenheuvel heeft als belangrijkste doelstellingen: 
 

- de inrichting van het projectgebied Scherpenheuvel-Zichem als onthaalpoort voor de Merode: 
de functie van een onthaalpoort is om bezoekers te ontvangen, te informeren en te sturen in 
het gebied de Merode 

- de versterking van de recreatieve, functionele en visuele verbondenheid binnen het gebied de 
Merode met de reeds ingerichte onthaalpoorten van Averbode, Herselt en Gerhagen 

- versterking van de relatie tussen de kern van Scherpenheuvel als bedevaartsoord en de 
cultuurhistorische omgeving van deelgemeente Zichem voor de zachte recreant 

- realiseren van 7 landschappelijk en ecologisch waardevolle bedevaartswegen 
(landschappelijke en ecologische opwaardering van 7 trage bedevaartwegen) 

 
Bij het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel is 1 lokaal bestuur betrokken, namelijk de stad 
Scherpenheuvel-Zichem. 
Ter voorbereiding van het inrichtingsplan werd een studieopdracht uitbesteed aan vzw Trage Wegen. 
Deze studie werd gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij. 
Ter voorbereiding van het landinrichtingsplan wordt ook een geofysisch onderzoek van de omgeving 
rond de Maagdentoren uitgevoerd (najaar 2016). Deze studie wordt gefinancierd door de stad 
Scherpenheuvel-Zichem met subsidies landinrichting.   
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2.4 Inspraak en adviesprocedure 

Een landinrichtingsplan wordt conform de regelgeving onderworpen aan een adviesprocedure en 

openbaar onderzoek. Als gevolg van de adviesprocedure kan het landinrichtingsplan worden aangevuld 

of bijgestuurd. 

 

Het ontwerp van landinrichtingsplan wordt in eerste instantie ter advies voorgelegd aan de 

planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject landinrichting de Merode: prinsheerlijk platteland. De 

planbegeleidingsgroep kan in haar advies wijzigingen voorstellen aan de inhoud van het 

landinrichtingsplan en dient ook te adviseren of het landinrichtingsplan (na eventuele wijzigingen) de 

officiële adviesprocedure kan doorlopen. 

 

Het landinrichtingsplan wordt aan de betrokken gemeente- en provinciebesturen bezorgd en hun advies 

wordt gevraagd op het landinrichtingsplan. In het geval van het landinrichtingsplan Poort 

Scherpenheuvel betreft dit: 

- de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Scherpenheuvel-Zichem 

 

Het betrokken gemeentebestuur dient een openbaar onderzoek te organiseren en moet het 

landinrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage leggen in het gemeentehuis. De via de ter 

inzagelegging ontvangen opmerkingen en bezwaren worden dan gevoegd bij het eventuele advies van 

het college van burgemeester en schepenen.  

 

Op basis van de adviezen van gemeente en provincie, eventueel aangevuld met ontvangen bezwaren 

en opmerkingen, kan de Vlaamse Landmaatschappij het ontwerp landinrichtingsplan aanpassen. De 

planbegeleidingsgroep dient een advies te geven over het aangepaste landinrichtingsplan. 

 

Daarna wordt het eindvoorstel landinrichtingsplan bezorgd aan de minister ter goedkeuring, samen met: 

- het verslag van het advies van de planbegeleidingsgroep op het aangepast ontwerp 

landinrichtingsplan; 

- de ontvangen bezwaren en opmerkingen; 

- de ontvangen adviezen van gemeenten en provincies; 

- de instemmingen van de betrokken financierende en/uitvoerende partners. 

 

De betrokken partners zijn: 

 

Waterwegen en Zeekanaal n.v. 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Agentschap Wegen en Verkeer 

Stad Scherpenheuvel-Zichem 

Kerkfabriek Scherpenheuvel-Zichem 

Natuurpunt vzw 

Particuliere eigenaars 
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3 Gebiedsanalyse  

3.1 Projectsituering en gebiedsbeschrijving 

Kaart 1 en 2 tonen de projectperimeter van het landinrichtingsplan die samenvalt met het grondgebied 

van de stad Scherpenheuvel - Zichem. Het projectgebied ligt in het zuidelijk deel van het 

landinrichtingsproject de Merode: prinsheerlijk platteland. 

 

3.1.1 Nederzettings- en verkeersstructuur  

Zie kaart 2 situering LIP Poort Scherpenheuvel.  
 
Poort Scherpenheuvel ligt in het zuiden van het plattelandproject de Merode (kaart 1). Het projectgebied 
bevindt zich op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.   
 
Scherpenheuvel-Zichem bestaat uit een aantal deeldorpen: Scherpenheuvel, Zichem, Testelt, 
Averbode, Schoonderbuken, Messelbroek.  
De N10 verbindt Scherpenheuvel met Aarschot en Diest. De N212 doorkruist het projectgebied in 
noordzuid-richting en verbindt Scherpenheuvel met Zichem en Averbode.  
 
De Demer en de spoorlijn Aarschot-Diest vormen een belangrijke barrière tussen noord en zuid. Ter 
hoogte van Zichem en Testelt zijn mogelijkheden om deze barrière te kruisen. Verschillende 
gebruikersstromen (zowel zwaar verkeer als zachte recreanten) komen op die punten samen. 
 
Zichem ontwikkelde zich als vestingstad aan de Demer. Deze structuur is nog steeds zichtbaar in het 
huidige grondplan van Zichem. Scherpenheuvel ontwikkelde zich als stad rond de basiliek en werd 
gebouwd volgens het patroon van een 7-ster. Ook dit patroon is nog duidelijk zichtbaar in de huidige 
stadsstructuur. 
 

    
Fricx-kaart, 1712 Luchtfoto Zichem, 2015 
Zichem als vestingstad aan het water 

   
Luchtfoto Scherpenheuvel, 2015 
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3.1.2 Topografie 

Het reliëf in Scherpenheuvel-Zichem wordt bepaald door de rivierstelsels van de Demer (15-18m) en 

de Grote Nete (11-16 m) en de geërodeerde massieven van het Tertiair (Diestiaanheuvels). De 

waterscheidingskam tussen beide bekkens ligt in het noorden van het gebied (Weefberg 45m, 

Kloosterveld 39m).  

De hoogte in het gebied varieert tussen 75 meter (Schoonderbuken) en 15 meter. De basiliek van 

Scherpenheuvel ligt op een hoogte van 60 meter. De tertiaire heuvelruggen hebben een uitgesproken 

zuidwest–noordoostverloop waardoor zich een micro-klimaat met warme zuidhellingen en koele 

noordhellingen voordoet (Baeyens, 1960). 

 

 

 
 

Reliëf: zie kaart 12 digitaal hoogtemodel 

 

3.1.3 Hydrologie en hydrografie  

Waterlopen en Watertoets – overstromingsgevoelige gebieden: zie kaart 7  
 
De Demer stroomt van oost naar west centraal door het projectgebied.  
Enkele belangrijke waterlopen van tweede categorie draineren het zuidelijk deel van het projectgebied 
naar de Demer: Vossekothol- en Wijnputholbeek. 
De Uilenkoploop en Zwarte Beek (of Leigracht) (beide tweede categorie) en de Hulpe zijn belangrijke 
waterlopen die ten noorden van de Demer in het projectgebied liggen.  
 

3.1.4 Landschap en erfgoed 

Kaart 5: Beschermde landschappen, dorpsgezichten, ankerplaatsen en relictzones 
 
In het projectgebied liggen verschillende cultuurhistorisch waardevolle monumenten: de basiliek van 
Scherpenheuvel, Zichem als oude vestingstad, de Maagdentoren, de Abdij der Norbertijnen in 
Averbode, Huize Ernest Claes, … .  
 
Een rijke geschiedenis van de streek, nog zichtbaar in het landschap 
Van oudsher behoorde Zichem tot de voornaamste steden van het hertogdom Brabant en ze vertoont 
dan ook nog heel wat sporen van het rijke verleden als middeleeuwse stad.  
 

Abdij Averbode     Zichem    Scherpenheuvel 
H:30m       H:15m    H: 60m 
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In de 14e eeuw kende Zichem een Gouden Eeuw. De nederzetting aan de Demer werd uitgebouwd tot 
een vestingstad met vele handelsmogelijkheden en nieuwe gebouwen. De Nieuwe Demer werd 
gegraven (1300), waardoor het stadscentrum per boot bereikbaar werd. De stad werd voorzien van een 
nieuwe aarden wal en een heuse waterburcht werd gebouwd op een drassig terrein in het oosten van 
de stad. 
 
In Zichem is er in de 12e eeuw waarschijnlijk een eerste omwalling geweest, maar hierover is zeer weinig 
info gekend. De tweede omwalling, de latere stadswallen of Vesten, werden in het oosten, zuiden en 
westen van de stad gebouwd. Ten noorden zorgde de Demer voor bescherming. Ze werden aangelegd 
in 1304 en bestonden uit een aarden wal met een gracht aan de buitenzijde. Het natte deel van de 
gracht werd gevoed met water van de Demer. Ook de grachten rond de waterburcht werden door de 
Demer van water voorzien.  
Momenteel zijn de wallen nog te herkennen in het grondplan van o.a. de Veststraat en zijn er delen van 
de oorspronkelijke wal verwerkt in de bedding van de spoorweg tussen Scherpenheuvel en Zichem. 
Ten zuidoosten van het Oranjekasteel is nog een deel van de wal zichtbaar in het landschap. 
 
Door het rechttrekken van de Demer ontstond er een eiland waarop de Heilige Geestmolen (Kleine 
Molen), de Kerkhofmolen (Grote Molen), het refugehuis van de abdij van Tongerlo en de amer (haven) 
kwamen te liggen.  
De kleine molen werd behouden en doet momenteel dienst als dokterskabinet. Het rad van de molen 
en de ruimte waarin dit hing, werd gerestaureerd en is in de inkomhal van het kabinet toegankelijk voor 
iedereen.  
 
Eind 14de eeuw zorgde de bloeiende lakenhandel in heel Brabant voor een ongekende welvaart. De 
opbrengsten hiervan werden in Zichem aangewend voor de verdere uitbouw en verfraaiing van de stad 
(Doperé e.a. 2002). De stad Zichem was in de jaren daarvoor volledig op de linkeroever van de Demer 
uitgebouwd. Het rechthoekige marktplein vormde het economische en het bestuurlijke hart van de stad. 
Het gasthuis, de kerk en de lakenhalle werden gebouwd. Er kwamen gildenhuizen en watermolens. 
Rond 1383 werd de opdracht gegeven om ten oosten van het omgrachte kasteeldomein de 
Maagdentoren te bouwen. De donjon zou volledig omringd geweest zijn met een gracht en was alleen 
toegankelijk via een ophaalbrug naar de eerste verdieping. 
In het oosten van de stad werd het religieuze centrum uitgebouwd rond de Sint-Eustachiuskerk (bouw: 
14e-16e eeuw) en het begijnhof, het latere Elzenklooster. In 1990 werd het klooster grotendeels 
afgebroken waarbij alleen de 18de-eeuwse inrijpoort en een sterk verbouwde vleugel bewaard bleven. 
De inrijpoort is momenteel vanaf Ter Elzen zichtbaar. 
 
In 1398 kwam Zichem in handen van de prinsen van Oranje en werd zo samen met Diest een 
Oranjestad.  
 
In 1578, gedurende de 80-jarige oorlog werd Zichem zwaar getroffen door aanvallen van de Spaanse 
troepen onder leiding van Alexander Farnese. De wallen werden zeer zwaar beschadigd, de stad, de 
Maagdentoren en de burcht kwamen sterk gehavend uit de oorlog. Tegen de 17e eeuw maakten de 
pest, branden, muiterij, graanopeisingen, … een eind aan de eens zo welvarende stad.  
 
Vanaf 1500 groeide de “Scherpe Heuvel” nabij Zichem gestaag van bosheuvel met opvallende zomereik 
en Mariabeeld tot cultusplek. Het almaar stijgende aantal pelgrims maakte opeenvolgende uitbreidingen 
van het heiligdom noodzakelijk. De eerste aanpassingen aan het bedevaartsoord gebeurden in 1602 
met het verplaatsen van het beeld naar een houten kapel.  
Rond 1603 nam de ontwikkeling van Scherpenheuvel tot een sterk uitgebouwd bedevaartsoord een 
sterke vlucht door de aartshertogen Albrecht en Isabella. In eerste instantie werd de houten kapel 
vervangen door een stenen kapel. Tezamen met enkele wonderbaarlijke genezingen groeide 
Scherpenheuvel uit tot een nationaal bedevaartsoord.  
De laatste strategische stap in de uitbouw van een nationaal bedevaartsoord werd in 1607 gezet toen 
de aartshertogen de opdracht gaven om een bedevaartkerk te ontwerpen en het grondgebied van 
Scherpenheuvel burgerlijke en kerkelijk in te richten. De bouw duurde van 1609 tot 1627. Binnen de 
opdracht hoorde ook de fortificatie van de nieuwe kerk. Scherpenheuvel werd op die manier ontwikkeld 
tot vestingstad met een 7-hoekig fortificatiepatroon. Deze fortificatiewerken hadden zo niet enkel een 
militair doel, maar verwezen ook naar de katholieke mariale symboliek. De fortificatie van deze 
katholieke vestingstad diende ook als verdediging tegen het nabijgelegen protestantse Diest. Ten 
oosten (in de kijkrichting naar Diest) diende het zicht dus open gehouden te worden.  
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Het zevensterpatroon is tot op vandaag zichtbaar in het grondplan van Scherpenheuvel.  
 
In het begin van de 17de eeuw lag de burcht van Zichem volledig in puin. Op de fundamenten van de 
ruïne bouwde Filips-Willem van Oranje, heer van Zichem, een bescheiden hoeve die later uitgroeide tot 
het elegante Oranjekasteel. Van het dubbele grachtenpatroon, dat afgebeeld wordt op de kaart van Van 
Deventer (1560), bleef het noordelijke deel van de binnenste slotgracht bewaard; de verdwenen 
buitengracht tekent zich nog kadastraal af in het grote weideperceel dat het geheel omsluit en is 
eveneens zichtbaar op luchtfoto’s genomen tijdens het natte seizoen. De burcht vormde de kern van 
het kasteeldomein van de heren van Zichem dat o.a. de Maagdentoren, het Tolhuis, het Schuttersveld 
en het Geuzenkerkhof bevatte. 
 
Na alweer een woelige periode werd de stad uiteindelijk deel van de Oostenrijkse Nederlanden tot aan 
de Franse revolutie. Uiteindelijk zou Zichem deel uitmaken van het nieuwe België en kon Zichem zich 
stilaan ook industrieel ontplooien. Later zou de scheepvaart op de Demer drastisch afnemen na het 
aanleggen van de spoorlijn Leuven-Hasselt in 1865 en werd er in Zichem een station gebouwd. In 1894 
werd er vanuit Zichem een spoorlijn aangelegd naar Scherpenheuvel 
 
In 2006 stortte de Maagdentoren gedeeltelijk in. In 2015 werd de renovatie hiervan afgerond. 
 
(uit: inventaris Archeologisch Erfgoed, Historische stadskern van Zichem en Landschapsbeheerplan 
Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel))  
 
De geschiedenis van deze streek is nog op vele plaatsen zichtbaar:  
 
- Scherpenheuvel 

   
Basiliek Scherpenheuvel Zicht vanop het bastion van de basiliek op de huidige parking. 
 Historisch keek men vanop het bastion uit op een open vlakte richting 
 Zichem 

 
- Zichem 

    
oude watermolen  kerk Zichem, in ijzerzandsteen 
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Stationsgebouw      marktplein 

 
- Maagdentoren: de Maagdentoren werd recent gerestaureerd, de omgeving werd beperkt 

heringericht door de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
 

    

  
Vlnr: zicht vanop de Maagdentoren richting Zichem (walgracht Oranjekasteel is zichtbaar. Het Geuzenkerkhof lag 
net voor het centrum van Zichem op de linkeroever in de bocht van de Demer), rustpunt op oude treinbedding bij 
Maagdentoren, zicht vanop oude treinbedding richting Maagdentoren, gerestaureerde Maagdentoren 

 

   
Topografische kaart uit ca 1860, dubbele walgracht    
rond Oranjekasteel is zichtbaar  
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Zicht op restanten Vest vanop oude treinbedding  Brug over Demer, treinverbinding Scherpenheuvel-Zichem  

 

- Bedevaart: oorspronkelijke bedevaartwegen evolueerden naar de huidige grote steenwegen die 
vanuit de vier windrichtingen in Scherpenheuvel toekomen. Ook nu nog volgen bedevaarders 
deze drukke en onaantrekkelijke wegen op hun laatste traject naar de basiliek. 

- Demerbroeken, zie 3.1.5 
 

3.1.5 Natuur en bos  

Belangrijke natuur- en bosgebieden in het projectgebied zijn de Demerbroeken, Averbode Bos&Heide 
en Catselt  

 
 
Zie kaart 4: speciale beschermingszones en VEN 
 
Demerbroeken 

De Demerbroeken strekken zich uit in de vallei van de Demer tussen Diest en Aarschot. Het is een erg 
waterrijk gebied met oude turfvijvers of baggerkuilen, sloten en plassen, zompige ruigten, 
elzenbroekbossen, natte graslanden en trilvenen. Trilvenen zijn zeldzame plantengemeenschappen 
met een hoge biodiversiteit. Het Vierkensbroek tussen Averbode en de Hulpe wordt beheerd door 
Natuurpunt vzw, terwijl de Kloosterbeemden en het Molenstedebroek ten zuiden van de Hulpe 
worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Van op de vogelkijktoren heb je een prachtig 
zicht over het gebied. De ijzerzandstenen Voortberg, een restant van een vroegere zandbank, domineert 
het landschap. Een deel van het open water is op sommige plaatsen dichtgegroeid tot trilveen. Op de 
drijvende waterplanten groeit een tweede laag met planten zoals holpijp, wateraardbei en waterdrieblad. 
Zo krijg je een heel dik tapijt vastgehecht aan de oevers. Omdat die drijvende waterbedden zo 
verraderlijk en kwetsbaar zijn, kan je ze enkel onder begeleiding van een gids bezoeken. Maar in het 
bezoekerscentrum Ernest Claes is de ervaring van een trilveen nagebootst. 

Averbode Bos & Heide 

Averbode Bos & Heide is een uniek gebied met bos, heide en vennen. Recent werden via 
natuurinrichting de Europees belangrijke leefgebieden voor bedreigde soorten en ecosystemen 
hersteld. De naaldbossen werden voor een deel omgevormd tot wintereiken-beukenbossen en 
zomereiken-berkenbossen en tot open naaldbos met ongelijkjarige opbouw. De bossen worden 
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afgewisseld met zeldzame, Europese habitats zoals natte en droge heide, duinen en vennen. De 
waterhuishouding werd hersteld waardoor er terug vennen verschijnen.  

Enkele bijzondere libellensoorten als tengere grasjuffer, vuurlibel, zwervende heidelibel en koraaljuffer 

werden waargenomen. Ook de boomleeuwerik en nachtzwaluw, vogelsoorten van een gevarieerd 

heide- en boslandschap, zijn terug aanwezig. 

 
Catselt 

Catselt is een natuurgebied in het noordoosten van Scherpenheuvel-Zichem. Catselt vormt de 
verbinding tussen de zandige Kempen met Averbode Bos & Heide enerzijds en de Vallei van de Drie 
Beken ten westen en de Remakshoeve (Agentschap voor Bos en Natuur) in het zuiden. Je vindt hier 
een grote variatie aan landschapstypes. Overwegend zandige donken en droge graslanden wisselen 
af met vochtige en winternatte weiden en graslanden en een oud ven. Alle percelen zijn afgezoomd 
met houtkanten die als hakhout beheerd werden. 

 

3.1.6 Recreatie  

Zachte recreatie  
Scherpenheuvel is reeds lang een belangrijke aantrekkingspool die zeer veel recreanten aantrekt.  
Bedevaarders vormen een belangrijke groep maar ook veel wandelaars en fietsers zien 
Scherpenheuvel als eindbestemming.  
In het projectgebied is daarom al zeer veel infrastructuur voor zachte recreatie aanwezig:  

- Wat betreft het fietstoerisme zijn er verschillende routes uitgestippeld op verschillende niveaus. 
Belangrijk in het gebied zijn de fietsroutes van bovenlokaal niveau. Provincie Vlaams-Brabant 
werkte een fietsknooppuntennetwerk uit.  

- Via landinrichting werden eerder een wandel- en mountainbikenetwerk uitgewerkt.  
- Ook ruiters en menners zijn aanwezig in het projectgebied.  
- GR’s, thematische fietsroutes, thematische wandelroutes, pelgrimwandeling naar 

Scherpenheuvel, een erfgoedwandeling in Scherpenheuvel zijn aanwezig in het projectgebied.  
 
Kaart 8a en 8b geven een overzicht van de aanwezige routestructuren in het projectgebied. 
 
Momenteel gebruiken bedevaartgroepen vaak de grote steenwegen om het laatste traject tot de basiliek 
af te leggen, terwijl het open landschap rond Scherpenheuvel en de aanwezige landelijke wegen veel 
potenties hebben.  
De ontvangst van recreanten in Scherpenheuvel en het projectgebied is op sommige plaatsen aan 
vernieuwing toe. Zo is onder andere de parking achter de basiliek, die een goeie uitvalsbasis vormt om 
het omliggende gebied rond Scherpenheuvel te ontdekken, toe aan herinrichting. Ook de omgeving van 
de Maagdentoren ontvangt nu reeds veel recreanten, maar kan hiervoor beter worden uitgerust. Veel 
erfgoed in en rond Zichem, werd tot nog toe niet onder de aandacht gebracht van recreanten en 
omwonenden. Ook daar schuilen nog grote potenties. 
 

 
Parking achter de basiliek Gerestaureerde Maagdentoren Steenwegen, vaak gebruikt als bedevaart- 
 en omgeving weg naar Scherpenheuvel 
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3.1.7 Landbouw 

 
Binnen het projectgebied is 1664 ha in landbouwgebruik bij 223 verschillende landbouwers. Hiervan zijn 
85 landbouwers met hun bedrijfszetel gevestigd in de stad Scherpenheuvel-Zichem.  
 
Vooral in het zuidoosten van het projectgebied bevindt zich een belangrijk landbouwgebied met een 
open landschappelijk karakter. Qua bedrijfstype zijn hier onder andere gemengde bedrijven, 
melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven sterk vertegenwoordigd.  
Er zijn ook opvallend veel kleine bedrijven in het hele projectgebied (in grijs op kaart 11).  
 
De maatregelen die in dit inrichtingsplan worden voorgesteld hebben minimaal betrekking op de 
aanwezige landbouw: voornamelijk in deelproject 3 – Trage wegen en bedevaartswegen richting 
Scherpenheuvel, is er interactie met de aanwezige landbouw. Door aandacht te hebben voor thema’s 
als sluikstort, inpassing van de nieuwe trage wegen met respect voor de gebruikers van het open gebied 
(waaronder ook landbouwers), … wordt er gestreefd naar een goed samengaan van inrichting en 
gebruik.  
 

 
Zicht vanuit het zuidelijke open gebied op de basiliek van Scherpenheuvel 

 
Zie kaart 11:landbouw  
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3.2 Juridische en beleidsmatige aspecten  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, waarvan de 

relevantie voor het project en het projectgebied werd bekeken. Een aantal juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden die relevant werden geacht ( ), worden indien nodig verder in dit rapport besproken. 

Randvoorwaarden die niet relevant werden geacht ( ) komen verder niet meer aan bod. 

 

Tabel: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Releva
nt 

Bespreking van de relevantie 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen 

Gewestplan ☒ Algemeen relevant 

Herbevestigde gebieden van het 
gewestplan (AGNAS) 

☒ Algemeen relevant: geeft de beleidsintenties van de Vlaamse overheid weer voor 
natuur -en landbouwgebieden 

Bijzondere plannen van aanleg 
(BPA’s) en algemene plannen 
van aanleg (APA’s) 

☐ Relevant op niveau van uitvoering 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) 

☒ 

Er is een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de parking achter de Basiliek van 
Scherpenheuvel (RUP Parking achter de basiliek), goedgekeurd door de Deputatie 
Vlaams-Brabant op 14.03.2013.Het voorliggend landinrichtingsplan geeft deels 
uitvoering aan het RUP 

Stedenbouwkundige 
verordeningen 

☐ Relevant op niveau uitvoering werking  

Stedenbouwkundige vergunning ☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Ruimtelijke structuurplannen 

Ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen 

☒ Algemeen relevant: geeft beleidsintenties van de Vlaamse overheid weer 

Provinciale ruimtelijke 
structuurplannen  

☒ Ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant 

Gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen 

☒ Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem 

BODEM  

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingspecie en uitgraven 
bodem 

☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

Voorwaarden en procedures 
m.b.t. grondverzet 

☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Bodemattest ☐ Relevant bij verwerving van gronden 

Gebruiksbeperkingen en 
voorzorgsmaatregelen bij 
verontreinigde gronden 

☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Erosiebesluit 

Tegengaan bodemerosie / 
erosiebestrijdingsplannen 

☐ 
Aantal percelen aanwezig in het zuiden van het projectgebied die heel hoog en hoog 
erosiegevoelig zijn 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 

Decreet integraal waterbeleid 

Bekkenbeheerplannen en 
stroomgebiedplannen 

☒ Het bekkenbeheerplan van het Demerbekken en stroomgebiedplan Schelde 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Releva
nt 

Bespreking van de relevantie 

Overstromingsgebieden / 
oeverzones 

☒ Binnen het projectgebied zijn er overstromingsgebieden of oeverzones aangeduid 

Watertoets ☒ Een landinrichtingsplan landinrichting is watertoets plichtig 

Bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen  

☒ Relevant – categorisering van waterlopen  

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

Bescherming waterwingebieden ☐ 
Delen van het projectgebied liggen binnen twee beschermingszones van de VMW-
grondwaterwinning te Scherpenheuvel. Dit is evenwel niet relevant binnen de 
projectdoelstellingen 

Grondwaterwinning ☐ Niet relevant voor projectdoelstellingen 

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet) 

Bemestingsnormen ☐ Relevant bij verwerven of ruilen van gronden 

NATUUR 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) 

VEN-gebied ☒ Delen van het projectgebied ligt in VEN-gebied.  

Speciale beschermingszones ☒ 
Een deel van het projectgebied ligt binnen habitatrichtlijngebied en 
vogelrichtlijngebied  

Natuurrichtplan ☒ Voor een deel van het projectgebied is een natuurrichtplan opgemaakt 

Vlaamse of erkende reservaten ☒ Er liggen erkende reservaten in het projectgebied 

Regionale landschappen 
☒ 

Het projectgebied ligt in het werkingsgebied van het regionaal landschap Noord-
Hageland 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. natuur 

☐ 
 

BOS 

Bosdecreet 

Ontbossingen ☒ Het project omvat ontbossingen 

Kappingen ☒ Deel van het project omvat het kappen van bomen 

Bosbeheerplan 
☐ 

Er zijn bosbeheerplannen goedgekeurd in het projectgebied 

- 

Bosgroepen ☐ Bosgroep Noord-Hageland 

Bosreservaten ☐ Er is geen bosreservaat binnen het projectgebied 

Veldwetboek 

Bebossing van 
landbouwgronden 

☐ 
Het project omvat geen bebossing van landbouwgronden  

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Beschermde monumenten ☒ Aanwezig in het projectgebied 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

☒ 
Aanwezig in het projectgebied 

Decreet betreffende de landschapszorg 

Beschermde landschappen ☒ Aanwezig in het projectgebied 

Ankerplaatsen  ☒ Aanwezig in het Projectgebied 

Definitief Aangeduide 
Ankerplaatsen en 
Erfgoedlandschappen 

 
Niet Aanwezig in het projectgebied 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Releva
nt 

Bespreking van de relevantie 

ARCHEOLOGIE 

Geïnventariseerd archeologisch 
erfgoed en vastgestelde 
archeologische zones 

☒ 
Aanwezig in het projectgebied – Zichem is aangeduid als vastgestelde 
archeologische zone  

Archeologienota ☒ Relevant voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning 

Meldingsplicht ☒ Relevant op niveau uitvoering werken 

LANDBOUW 

Europees landbouwbeleid 

Het huidig landbouwbeleid ☐ Niet relevant 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. landbouw 

☐  

RECREATIE 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme ☒ 

Strategisch beleidsplan 2014-2019 van toerisme Vlaams Brabant over de regio 
Hageland 

Plattelandsproject de Merode 

JACHT 

Jachtdecreet 

Wildbeheereenheden ☐ Niet relevant 

Jachtrechten ☐ Niet relevant 

MILIEUBELEID EN MER 

Milieubeleidsplannen   

Provinciale en gemeentelijke 
milieubeleidsplannen 

☐ Niet relevant binnen de projectdoelstellingen 

MER-decreet   

MER-plicht ☐ Het project voorziet niet in maatregelen die MER-plichtig zijn. 

MOBILITEIT 

Mobiliteitsplannen ☒ De stad Scherpenheuvel heeft een goedgekeurd mobiliteitsplan sinds 2001 

Buurtwegen ☒ Wet op de buurtwegen van 1841 

 

3.2.1 Ruimtelijke ordening  

3.2.1.1 Vlaanderen 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de regering op 25 februari 2011 
In het RSV maakt de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uit van het buitengebied. Het richtinggevend 
gedeelte van het RSV bevat onder meer volgende voor het projectgebied relevante uitspraken: 

- vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bos, natuur, wonen en 
werken)  

- tegengaan van versnippering 
- bundelen van de ontwikkeling in de kernen 
- inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 
- bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden voor dergelijke open ruimtegebieden kwantitatieve 
doelstellingen op het niveau van Vlaanderen vastgelegd. Deze kwantitatieve doelstellingen worden 
verder geconcretiseerd via het proces van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur. 
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Afbakening agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS) 
Ter voorbereiding van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur heeft de Vlaamse 
overheid voor alle buitengebied regio’s van Vlaanderen ruimtelijke visies op landbouw, natuur en bos 
opgemaakt. Dit project valt onder de regio Hageland. Het AGNAS proces heeft geleid tot: 
- de aanduiding door de Vlaamse regering op 19 juli 2007 van de gebieden waarvoor de bestaande 

plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn, 
- de kennisname door de Vlaamse regering op 19 juli 2007 van een ruimtelijke visie opgemaakt door 

de Vlaamse overheid (ARP-RWO) en beschreven in de nota “Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur 
en bos regio Hageland”:  

- de goedkeuring door de Vlaamse regering op 19 juli 2007 van een operationeel 
uitvoeringsprogramma ter opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de 
afbakening van de resterende agrarische structuur en de resterende taakstelling inzake bijkomende 
bos- en natuurgebieden (actiegebieden). 

 
Voor het projectgebied zijn binnen de regio Hageland twee deelruimtes van toepassing namelijk 
Heuvelbossen (noorden van het projectgebied) en Demervallei-Diestiaanheuvels (zuiden van het 
projectgebied). In de visie voor de heuvelbossen komt deze deelruimte naar voor als een gebied met 
sterke natuurwaarden (bos, ven –en heide) in combinatie met verweving met andere functies zoals 
landbouw en wonen en toerisme. Binnen deelruimte twee is de visie voor het projectgebied o.b.v. het 
AGNAS: “Op het golvend plateau ten zuiden van de Demer is de landbouw ruimtelijk structurerend op 
bovenlokaal niveau.” 
 
Gewestplan 
Kaart 3a: Gewestplan 
 
Voor het projectgebied, het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem geldt het gewestplan 
“Aarschot-Diest”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit (KB) van 7 november 1978. 
 
Opvallend voor het projectgebied zijn de aaneengesloten delen landbouwgebied in het oosten en 
zuidwesten. In het noorden en centrum van het projectgebied liggen twee aaneengesloten stukken 
groengebied, gekend als de Demerbroeken en Averbode Bos en Heide waarvan een deel 
landschappelijk en ecologisch waardevol. In het noordwesten en westen is er eerder een verwevenheid 
van landbouw, natuur, bos en wonen.  
 
Opvallend is de structuur van de vroegere treinlijn tussen Scherpenheuvel en deeldorp Zichem, “’t 
Boemelke” die duidelijk als een groen lint herkenbaar is op het gewestplan. 
 
 

3.2.1.2 Provincie 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant: goedkeuring bij ministerieel besluit van 
16 november 2004 
In het provinciaal structuurplan worden de Demer, de boskernen en de beboste getuigenheuvels als 
belangrijke componenten van de natuurlijke en landschappelijke structuur aangeduid. Averbode Bos en 
Heide is een gaaf landschap alsook de landschapszoom op de provinciegrens met de provincie 
Antwerpen (o.a. beemden en bossen van Veerle en Herselt.) De Diestiaanheuvels van de Demer zijn 
structuurbepalende reliëfcomponenten. De beboste getuigenheuvels zijn te versterken 
structuurbepalende bosgebieden. De bosstructuur kan zodanig worden uitgebouwd dat delen ervan een 
zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden) ondersteunen. Een grensoverschrijdend 
landschapsbeleid is noodzakelijk om de landschappelijke overgang naar de Demervallei te 
maximaliseren. Inspanningen om het landschap te herstellen betreffen hoofdzakelijk enkele kleinere 
bos- en valleigebieden, evenals het gebied rondom de grote bosentiteit Averbode Bos. 
 
Scherpenheuvel is geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt. Nieuwe ontwikkelingen dienen 
zoveel mogelijk gebundeld met de bestaande toeristisch-recreatieve elementen. In het noordoostelijk 
gelegen Demernetwerk wenst men de aanwezige landschappelijke kwaliteiten te gebruiken om de regio 
toeristisch-recreatief te promoten. De toeristisch recreatieve activiteiten kunnen bijkomende impulsen 
in de regio genereren in zoverre deze rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten. Oude 
hoeves, puntrelicten, panoramische zichtpunten en het weidse open landschap zijn basiselementen 
voor de uitbouw van een netwerk van fiets -en voetgangersroutes. Er is nood aan een aantal nieuwe 
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dwarsverbindingen. Deze dwarsverbindingen kunnen enerzijds bestaan uit een aantal kleinschalige 
fiets- en voetgangersverbindingen over de Demer(vallei) heen. 
 
Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
Er zijn in Vlaams Brabant geen Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgemaakt of in opmaak die 
betrekking hebben op doelstellingen van het voorliggend landinrichtingsplan. 
 

3.2.1.3 Stad Scherpenheuvel 

Gemeentelijk Structuurplan Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd op 11 januari 2007 door de 
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 
 
Gelegen binnen het spanningsveld tussen stedelijke gebieden dient Scherpenheuvel-Zichem zich te 
profileren als een groene long met een verscheidenheid aan landschappen met toeristisch-recreatief 
potentieel. Hiervoor worden volgende doelstellingen met betrekking tot dit landinrichtingsplan voorop 
gesteld: 
- Creëren van een functioneel ruimtelijk samenhangend aanbod van toeristisch-recreatieve 
voorzieningen; 
- Ruimtelijk markeren en versterken van het identiteitsbepalend centrumgebied als verblijfsgebied; 
- Versterken van de kenmerkende groenstructuur tot binnen in het stedelijke weefsel van Averbode; 
- Afbakenen van structuurbepalende groene eenheden en vrijwaren van bebouwing; 
- Uitwerken van een aangepast verkeersbeleid in het centrumgebied; 
- Uitwerken van een aangepast parkeerbeleid. 
 
Structuurbepalende elementen:  

- Met betrekking tot natuurlijke structuur:  Slangenberg, Mannenberg, Keiberg, Wijngaardberg 
- Met betrekking tot de agrarische structuur: Perspectiefgebied landbouw omgeving Kaggevinne 

en Schoonderbuken 
- Met betrekking tot de landschappelijke structuur: Maagdentoren als landmark en het oude 

spoorwegtraject als structuurbepalend lijnelement 
- Met betrekking tot toeristisch- recreatieve structuur: Poorten: omgeving ’t Boemelke 

Scherpenheuvel en station Zichem 
 
Meer concreet wordt geopteerd om de toeristisch-recreatieve aantrekkingspolen te bundelen door 
langzame verkeersroutes tussen de attractiepolen te plaatsen. De toeristisch-recreatieve schakels zijn: 

- Abdij van Averbode met belangrijke cultuurhistorische waarde, 
- het recreatiepark ‘De Vijvers’, 
- de camping ‘De Vijvers’ met aanwezigheid van verschillende verblijfsaccommodatie: 

trekkershutten voor ‘groene’ recreanten, tijdelijke kampeerplaatsen,… 
- het gemeenteplein als nieuwe schakel, door het opkrikken van het gemeenteplein kan het 

centrum ook meegenieten van een opwaardering van handel- en horecabestand. 
 
APA’s/BPA’s/ gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
Er werd een RUP “Parking achter de basiliek” opgemaakt (Grontmij, 2013) waarin een aantal bepalingen 
werden opgenomen die relevant zijn voor het voorliggend plan: 
 
Zone voor landschapsparking (parking achter de Basiliek):  

- Archeologisch vooronderzoek nodig 

- Zicht op de heuvel moet maximaal gevrijwaard worden 

- Realisatie van buffer van min 5 meter breed is een vereiste voor gunning  

- Gebruik van inheemse en streekeigen struiken en bomen 

- Parkeervakken: waterdoorlatend materiaal 

- Ontsluitingsweg: mag niet waterdoorlatend verhardingsmateriaal zijn 

- Voorzieningen moeten getroffen worden voor infiltratie van regenwater 

- Toegangsweg naar parking moet afgesloten kunnen worden 

- Verlichting: beperken qua hinder en verbruik 
 
Zie kaart 3b RUP Parking achter basiliek 
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3.2.2 Grond- en oppervlaktewater 

3.2.2.1 Het decreet Integraal Waterbeleid 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 is afgestemd 
op de Europese Kaderrichtlijn Water en legt de doelstellingen, principes en structuren vast voor een 
vernieuwd duurzaam waterbeleid. Integraal waterbeheer tracht het behoud en herstel van het 
watersysteem te verzoenen met het gebruik ervan door de mens, rekening houdend met de behoeften 
van de komende generaties. Een watersysteem beperkt zich niet tot een waterloop, maar wordt 
gedefinieerd als “een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle 
bijbehorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische 
infrastructuur”. 
 
Via het decreet worden een aantal instrumenten (nl. de watertoets, oeverzones en de instrumentenmix 
verwerving van onroerende goederen voor oeverzones en overstromingsgebieden, aankoopplicht en 
vergoedingsplicht) ingevoerd. Doelstellingen die in het decreet worden geformuleerd zijn: een betere 
kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater, bescherming van alle natuurelementen in en om het 
water en duurzaam omgaan met de watervoorraden. 
 

3.2.2.2 Watertoets, overstromingsgebied en erosiegevoelige zones 

De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen, toetst dit af aan de bepalingen 
in de watertoets (erosiegevoeligheid, infiltratiegevoeligheid, …). Op basis van het toetsingskader kan 
een vergunning, plan, … geweigerd worden of kunnen voorwaarden en aanpassingen opgelegd 
worden. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat geen schadelijke effecten ontstaan of zoveel mogelijk 
worden beperkt, hersteld of gecompenseerd. 
 
Het decreet integraal waterbeleid voorziet in de indeling van Vlaanderen in stroomgebieden, bekkens 
en deelbekkens. Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Schelde, in het Demerbekken. De 
vallei van de Demer behoort tot effectief overstromingsgebied. Door de sterk uitgesproken reliëfvormen 
ligt vooral het zuiden van het projectgebied in erosiegevoelige zones. Ook de sterk ingesneden rivieren 
en valleien behoren hiertoe (zie kaart 7 watertoets overstromingsgevoelige gebieden). 
 

3.2.2.3 Sigmaplan 

De Demervallei is een uitgestrekt gebied tussen Diest en Werchter. Een duurzame ontwikkeling van de 
Demervallei vraagt een vastomlijnde visie en een planmatige aanpak. Daarom werd het overleg over 
de Demervallei ingebed in de bestaande werkstructuur van het Sigmaplan. Het Sigmaplan is een visie 
om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. De 
Demervallei is één van de projectgebieden waarin plannen meer geconcretiseerd worden in uitvoering 
van maatregelen. Waterbeheer en natuurontwikkeling zijn de hoofdthema’s, net zoals in de andere 
gebieden van het Sigmaplan. Maar ook recreatie en erfgoed kunnen meegenomen worden in 
flankerende maatregelen. 

3.2.2.4 Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen  

De Demer is binnen het projectgebied gecategoriseerd als een bevaarbare waterloop. Het beheer van 
de bevaarbare waterlopen gebeurt door het Vlaams Gewest (Waterwegen en Zeekanaal). 
In de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen worden er drie klassen van 
onbevaarbare waterlopen onderscheiden: 
De onbevaarbare waterlopen worden in drie categorieën gerangschikt: 

1. Waterlopen van eerste categorie beheerd door het Vlaams Gewest  
2. Waterlopen van tweede categorie beheerd door de provinciebesturen 
3. Waterlopen van derde categorie beheerd door de gemeentebesturen 
4. Bij niet-geklasseerde waterlopen ligt het beheer in handen van de eigenaar van de 

aangrenzende oever. 
 
De belangrijkste onbevaarbare waterlopen in het projectgebied zijn: 
De Hulpe, Grote en Kleine Leigracht worden geclasseerd als waterloop eerste categorie.  
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Wijnputholbeek, Vossekotholbeek, Leigracht/Zwarte Beek en Uilenkoploop (tweede categorie – 
Demerbekken), Leengoedhol (niet geklasseerd). Een drietal (niet geklasseerde) grachten voeden de 
Wijnputholbeek, oa de gracht Diestsestraat – Parkstraat aan de Mariahal (omgeving basiliek). De 
Vossekotholbeek ontspringt in het open gebied tussen Schoonderbuuken en Scherpenheuvel. In het 
zuiden van het projectgebied loopt een derde categorie waterloop ‘Loop’, die afwatert naar het zuiden.  
 
In het projectgebied liggen twee waterwingebieden: 

- Waterwingebied Vinkenberg (ten zuiden van de Demer, ten noordoosten van de Vinkenberg) 
- Waterwingebied Scherpenheuvel, put 4 en 5 (net ten zuiden van de Eggersberg) 

 
Zie kaart 6: Waterlopen. 

3.2.3 Natuur  

3.2.3.1 Europese vogel –en habitatrichtlijn 

Kaart 4: Speciale beschermingszones en VEN (Natura 2000)  
 
De Europese Vogel- (79/409/EEG) en Habitatrichtlijn (92/43/EU) vormen de pijlers van het natuurbeleid 
in Europa. De Vogelrichtlijn heeft het behoud van de vogelstand, de bescherming en het beheer van 
alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats tot doel. De 
Habitatrichtlijn beoogt de instandhouding van natuurlijke habitats en van soorten (fauna en flora) van 
communautair belang. 
 
In het kader van deze richtlijnen hebben de lidstaten van de Europese Unie zich verplicht tot het nemen 
van communautaire maatregelen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren en 
een samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden te vormen, Natura 2000 genaamd. De 
Vlaamse overheid implementeert deze Europese richtlijnen in de afbakening van speciale 
beschermingszones: de vogel- (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H). Zie kaart 4: Speciale 
beschermingszones en VEN. 
 
Het projectgebied overlapt met het habitatrichtlijngebied SBZ-H ‘Demervallei’ (BE2400014) en SBZ-V 
‘De demervallei’ (gebiedscode 3.16 - volgnummer 23). 
 
Bij plannen, programma’s en vergunningsplichtige activiteiten die effecten kunnen hebben op de 
habitats en soorten van een speciale beschermingszone moet uit de passende beoordeling blijken of 
de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast zullen worden. In het geval dat aantasting 
verwacht wordt zal het project of plan niet kunnen doorgaan, tenzij in geval van groot openbaar belang 
en indien er bovendien geen alternatieven mogelijk zijn. In dit geval is volwaardige compensatie (naar 
aard en omvang) verplicht. De compensatie moet gerealiseerd zijn op het moment dat het betrokken 
gebied de schade ondervindt. Indien een MER vereist is, zal de passende beoordeling hierin 
geïntegreerd worden. Naar vorm is de passende beoordeling een “schriftelijk verslag dat met redenen 
omkleed argumenten aanlevert waarom kwaliteit en/of integriteit van een speciale beschermingszone 
al dan niet kan worden aangetast, en op basis waarvan een gemotiveerde beslissing over de activiteit, 
plan of programma kan worden getroffen”. De passende beoordeling zal mogelijke effecten beschrijven 
die direct, indirect, secundair of cumulatief kunnen zijn en die kunnen optreden op korte, middellange 
of lange termijn, permanent of tijdelijk. Het gaat niet enkel om effecten die met zekerheid zullen 
optreden, ook de kans op effecten is van belang, conform het voorzorgsbeginsel. 
 
Een passende beoordeling die de effecten van de in het inrichtingsplan voorgestelde maatregelen 
beschrijft, is in opmaak. Hierover wordt met ANB overlegd. De passende beoordeling wordt bijgevoegd 
bij het eindrapport dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister bevoegd voor Landinrichting 
en de Vlaamse Regering. 
 

3.2.3.2 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Algemeen  
In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S. 
10/01/1998) – verder het Natuurdecreet genoemd – gewijzigd door het decreet van 19 juli 2002 
(B.S. 31/08/2002), worden de doelstellingen voor het natuurbehoud vastgelegd. Het beleid inzake 
natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu richt zich met name op ‘de bescherming, de 
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ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en de natuurlijke milieus’, maar ook op ‘de 
handhaving of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit’ en op ‘het scheppen van een zo breed 
mogelijk maatschappelijk draagvlak’ daarvoor. Via dit Natuurdecreet moeten internationale verdragen 
inzake natuurbehoud en natuurbescherming worden ingepast in het Vlaams beleid.  
Het decreet natuurbehoud onderging een grondige wijziging door het decreet van 9 mei 2014 tot 
wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos. 
 
Het Natuurdecreet stelt dat minimaal de bestaande kwaliteit en kwantiteit in natuur dient behouden te 
blijven (stand-still principe). Men dient preventief op te treden en te vermijden dat aantasting en schade 
aan natuur en natuurlijk milieu wordt toegebracht (voorkomingbeginsel). Indien toch schadelijke 
gevolgen optreden, die niet vermeden kunnen worden, moeten kwalitatief en kwantitatief evenwichtige 
maatregelen genomen worden ter vervanging en herstel van natuur (compensatie). 
 
Gebiedsgericht beleid  
Kaart 4: Speciale beschermingszones en VEN 
 
Voor het verwezenlijken van het Natuurdecreet is een gebiedsgericht beleid onontbeerlijk. Het decreet 
bepaalt dat de Vlaamse Regering het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- 
en Ondersteunend Netwerk (IVON) dient af te bakenen. De procedure voor afbakening van VEN en 
IVON wordt vastgelegd in het uitvoeringsbesluit. 
 
Het VEN, met hoofdfunctie natuur, wordt opgedeeld in Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). In het projectgebied werden delen van de bosgebieden, de 
natuurgebieden en de reservaat gebieden (als GEN) en delen van de agrarische gebieden met 
ecologisch belang (als GENO) afgebakend als VEN 1ste fase.  
 

In VEN zijn de reglementaire bepalingen van artikel 25, §3, 2° van het natuurdecreet van toepassing. 

Deze leggen een aantal algemene verbodsregels op: 

 
- gebruik van bestrijdingsmiddelen; 

- wijzigen van vegetatie, met inbegrip van meerjarige cultuurgewassen en KLE’s; 

- wijzigen van het reliëf van de bodem; 

- uitvoeren van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen, 

alsook maatregelen die de bestaande ontwatering en afwatering versterken; 

- wijzigen van de structuur van de waterloop. 

 

De volgende activiteiten vallen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 

houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, verder het 

maatregelenbesluit, onder de verbodsbepalingen m.b.t. “verlagen grondwaterpeil en versterken 

bestaande ont- en afwatering” en “wijzigen structuur van de waterloop”: 

- het ontwateren of inbuizen van bron- en kwelzones; 

- het inbuizen van beken en rivieren, sloten, grachten en greppels; 

- het aanleggen van overstorten; 

- een goed te irrigeren. 

Ont- en afwateringen en irrigaties, die reeds bestaan op het ogenblik van afbakening, kunnen behouden 

blijven en onderhouden worden, in de mate dat ze binnen het VEN geen onvermijdbare en onherstelbare 

schade aan de natuur veroorzaken (art. 5 maatregelenbesluit). 
 
Het projectgebied overlapt met de VEN-gebieden ‘Demervallei ten oosten van Aarschot’ en ‘Bossen van 
Averbode’. 
 
Het IVON omvat natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden waar natuur, landbouw en 
bosbouw nevengeschikt zijn aan elkaar. Alle gebieden die van belang zijn voor de migratie van planten 
en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met 
een aaneenschakeling van kleine landschapselementen worden aangeduid als 
natuurverbindingsgebieden. De natuurverwevingsgebieden werden nog niet aangeduid. 
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Een aantal maatregelen zijn gelegen in het VEN. De aanvraag voor algemene ontheffing van 
verbodbepalingen VEN wordt toegevoegd wanneer het eindvoorstel ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de Vlaamse Regering. 
 
Natuurrichtplan 
In een natuurrichtplan wordt, samen met de verschillende gebruikers en eigenaars, gezocht naar de 
juiste maatregelen op de juiste plaats. De juiste maatregelen om de natuur op die plek te beschermen 
of verder te ontwikkelen, maar ook de juiste maatregelen om de rechten van bewoners en gebruikers 
niet te schaden. 
 
Het doel van een natuurrichtplan is de natuur versterken; deze doelstelling wordt vastgelegd in de zgn. 
gebiedsvisie, het streefdoel voor natuur. Het natuurrichtplan legt ook vast welke maatregelen voor elk 
gebied het meest geschikt zijn om dat doel te realiseren. 
 
Op 5 februari 2008 werd het natuurrichtplan voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de speciale 
beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden van de ‘Demervallei tussen Diest en 
Aarschot’ door Minister Crevits goedgekeurd. Er is een overlap met het projectgebied ter hoogte van 
Zichem. De visie van het natuurrichtplan werd meegenomen bij het planontwerp. 
 
Regionale landschappen 
Een regionaal landschap wordt in het Natuurdecreet gedefinieerd als ‘een duurzaam 
samenwerkingsverband, ingesteld op voorstel van een provincie of drie of meer aaneengesloten 
gemeenten gericht op overleg en samenwerking met de betrokken doelgroepen ter bevordering van het 
streekeigen karakter, van natuurrecreatie en natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het 
natuurbehoud en van het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen’ (art. 54). 
 
In het projectgebied is het regionaal landschap ‘Noord-Hageland’ actief.  
In overleg met alle gebruikers van de open ruimte werken ze aan duurzame natuur- en landschapszorg. 
Integraal waterbeheer komt bv. aan bod in het Strategisch Project Demervallei. Solabio is een Europees 
project om het verdwijnen van waardevolle landschappen en soorten tegen te gaan. Met het project 
‘ABC van de Demervallei’ wordt geijverd voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. 
 
Vlaamse en erkende natuurreservaten 
Een belangrijke pijler voor het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid vormen de verschillende natuur- en 
bosreservaten. In natuur- en bosreservaten wordt een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld, via 
een aangepast beheer, vastgelegd in een beheerplan.  
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 (B.S. 19/09/1999), gewijzigd bij het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 (B.S. 12/09/2003) regelt de vaststelling van de voorwaarden 
voor de erkenning van natuurreservaten en van terrein beherende natuurverenigingen en de toekenning 
van subsidies. 
 
De Vlaamse Regering kan terreinen die van belang zijn voor het natuurbehoud erkennen als 
natuurreservaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Vlaamse natuurreservaten 
(eigendom / huur / beheer Vlaamse Gewest, ANB) en erkende natuurreservaten (eigendom / 
huur / beheer andere overheden of private rechtspersonen, o.a. natuurverenigingen). 
In het projectgebied zijn de erkende natuurreservaten ‘Demerbroeken’ en ‘Averbode Bos en Heide’ 
gelegen. 
Een deel van de ‘Demerbroeken’ is aangewezen als Vlaams natuurreservaat. Daarnaast heeft het 
Agentschap Natuur en Bos nog heel wat eigendommen langs de Demer. 
 

3.2.4 Bos 

Het bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28.09.1990) heeft tot doel het behoud, de bescherming, het 
beheer, het herstel van de bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van bossen te regelen.  Het 
is van toepassing op zowel openbare als privébossen. 
Het Bosdecreet onderging een grondige wijziging door het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de 
regelgeving inzake natuur en bos. 
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1. Algemene verbodsbepalingen 
In openbare bossen gelden een aantal verboden, waarvoor machtiging van ANB nodig is om 
deze uit te voeren.  

 
2. Bosbeheerplannen – Duurzaam bosbeheer 

Het Bosdecreet bepaalt dat voor alle domeinbossen door ANB een bosbeheerplan wordt 
opgesteld. Voor alle andere openbare bossen wordt door de eigenaar een bosbeheerplan 
opgesteld dat moet worden goedgekeurd door het Bosbeheer. Alle openbare bossen worden 
beheerd door ANB. 

 
Voor elk privébos groter dan 5 ha en voor alle openbare bossen moet een bosbeheerplan 
opgesteld worden. Er zijn twee types bosbeheerplannen, nl. het uitgebreid bosbeheerplan en 
het beperkt bosbeheerplan. Elk privaat bos groter dan 5 ha moet beschikken over een beperkt 
beheerplan. Elk privaat bos groter dan 5 ha en gelegen in het VEN en elk openbaar bos moet 
beschikken over een uitgebreid beheerplan. Voor private bossen gelegen buiten het VEN kan 
op vrijwillige basis een uitgebreid beheerplan opgesteld worden. 

 
Er zijn een aantal bosbeheerplannen binnen het projectgebied: een bosbeheerplan uit 1993 
voor twee deeltjes, één in Averbode Heide en in één in Averbode Bos en een bosbeheerplan 
voor de eigendommen van de Abdij van Averbode (2002). 

 
3. Toegankelijkheid van bossen 

Bossen kunnen gelijktijdig verschillende functies vervullen, onder meer economische, sociale, 
educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organisme beschermende evenals 
milieubeschermende functies. De sociale en educatieve functie van het bos bestaat onder meer 
uit de toegankelijkheid van het bos voor het publiek met het oog op recreatie en vorming. 
Behoudens een aantal gevallen zijn alle bossen steeds toegankelijk voor het publiek (uitsluitend 
op de boswegen). Bossen kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur, geheel of gedeeltelijk 
ontoegankelijk worden. Dit dient langs de boswegen te worden aangeduid. 

 
4. Bosgroepen 

Door de wijziging aan het Bosdecreet op 18 mei 1999 (B.S. 23/07/1999) is er een decretale 
basis gelegd voor het instellen van een regeling rond bosgroepen. Er werd een artikel aan het 
decreet toegevoegd, waarin de doelstellingen van een bosgroep worden opgesomd. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 (B.S. 10/09/2003) regelt de erkenning 
en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen 
meewerken in erkende bosgroepen. 
Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen verschillende boseigenaars. In 
deze samenwerking staat de beheer vrijheid van de eigenaar centraal. De bosgroep kan 
optreden als organisator van gezamenlijke beheer werken en houtverkoop. Daarnaast is de 
bosgroep een bron van allerlei bosbouwkundige informatie onder de vorm van individueel 
advies, cursussen en excursies. 

 
Bosgroep Noord-Hageland 
In 2003 werd de Bosgroep Noord-Hageland vzw opgericht. Ze is actief in 8.600 ha bos gelegen in de 
gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, 
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo. 
 

3.2.5 Landschap- en cultuurhistorie 

Het Erfgoedbeleid voorziet in beschrijving/inventarisatie en bescherming van historisch waardevolle 
sites. De Stad Scherpenheuvel-Zichem is gelegen in 3 Traditionele Landschappen: De Diestiaanrug van 
Averbode in het noorden, de Demervallei centraal (deelgemeentes Zichem, Testelt en Messelbroek) en 
het Zandige Hageland in het zuidelijk deel (Scherpenheuvel, Schoonderbuken). Ankerplaatsen zijn 
gelegen op de Diestiaanrug (Abdij en Bos van Averbode), in de Demervallei en thv het Bedevaartsoord 
van Scherpenheuvel. Daarbuiten liggen 4 kleinere Relictzones (Rodeberg en omgeving en 
Hellingbossen en de domeinen Arendschot en Ekelenberg).  
 
Zie kaart 5: Beschermde landschappen, dorpsgezichten, ankerplaatsen en relictzones. 
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De Diestiaanrug omvat verder volgende sites: 
- De Abdij van Averbode (Beschermd) 
- De St-Barbarakapel in de Bredestraat (Inventaris Bouwkundig Erfgoed) 
- Kasteel Heydedijck (idem) 
- Historische hoeve en eenheidsbebouwing in Averbode (idem) 
- Het Mariapark (Inventaris Tuinen en Parken) 
- Villa Govaerts (idem) 
- Sanatorium De Schommel (idem) 
- Kasteel Arendschot (idem) 
- Villa Bosquet (idem) 

 
De Demervallei omvat volgende sites: 

- St-Eustachiuskerk te Zichem (Beschermd) 
- Maagdentoren (idem) 
- De watermolen van Zichem (idem) 
- Het Elzenklooster (idem) 
- Huis aan de Markt (idem) 
- St-Pieterskerk met kerkhofmuur te Testelt (idem) 
- De Watermolen van Testelt (idem) 
- Villa Dijkstraat (idem) 
- St-Michielskerk te Messelbroek (idem) 
- Voormalige Pastorie met Tuin te Messelbroek (idem) 
- Oude Weg met zomereiken knotbomen tussen Testelt en Averbode (idem) 
- Huize Ernest Claes te Zichem (Puntrelict) 
- Oranjekasteel (idem) 
- Pastorij van Zichem (idem) 
- Tolhuis van Zichem (idem) 
- Oude Woning aan de Markt van Zichem (idem) 
- Oude Woning te Tetseltdorp 
- Het Ijzeren Kruis tussen Testelt en Averbode 
- Verscheidene spoorweggebouwen te Zichem (Inventaris Bouwkundig Erfgoed) 
- Verscheidene Woningen en Steegbeluiken te Zichem (idem) 
- Hoeve Craenenburg te Zichem (idem) 
- St-Mariakapel te Zichem (idem) 
- Oud Stadhuis van Zichem (idem) 
- Gemeenteschool Zichem (idem) 
- Kiosk en Oorlogsmonument op de Markt van Zichem (idem) 
- Verscheidene woningen te Testelt (idem) 
- St-Jozefkapel te Testelt (idem) 
- Kapel van 1854 te Testelt (idem) 
- Gemeentehuis van Testelt (idem) 
- Pastorie van Testelt (idem) 
- Calvarie, Heilig Hartbeeld en woning te Messelbroek (idem) 
- De Markt te Zichem (Inventaris Tuinen en Parken) 
- Tuin van het Oranjekasteel te Zichem (idem) 
 
De helft van het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem bevindt zich in het Hageland en 
omvat volgende sites: 
 
- De Onze-Lieve-vrouw Basiliek te Scherpenheuvel (Beschermd) 
- Het Huis van de Aartshertogen te Scherpenheuvel (idem) 
- Het Landhuis Michiels met 5 monumentale bomen te Scherpenheuvel (idem) 
- De Lobos Hoeve te Scherpenheuvel (idem) 
- De St-Antonius van Paduakerk met orgel te Schoonderbuken (idem) 
- De alleenstaande Eikeboom nabij kaggevinne (idem) 
- Het Ursulinenklooster te Scherpenheuvel (Puntrelicht) 
- De Hoeve Roeterstraat op grens met Bekkevoort (idem) 
- Verscheidene stads- en dorpswoningen te Scherpenheuvel (Inventaris Bouwkundig Erfgoed) 
- Kapel OlV- van het zand te Zichem (idem) 
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- Park rond de Basiliek van Scherpenheuvel (Inventaris Tuinen en Parken); Hiervoor werd tevens 
recentelijk een Landschapsbeheerplan van kracht. 

- Park Villa Eduard Michiels (idem) 
- Villa Coenen (idem) 
- Kasteel van Scherpenheuvel (idem) 
- Kasteel Roosmaer te Messelbroek (idem) 
 

3.2.6 Archeologie 

 
Archeologienota 
Conform het Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2014) en het Onroerenderfgoedbesluit (04 december 
2015) moet, afhankelijk van enkele criteria, voorafgaand de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning een archeologienota opgesteld worden. In een dergelijke archeologienota wordt door een 
erkend archeoloog de impact van de maatregelen bekeken en indien nodig een plan van aanpak 
opgesteld.. Door de opname van Zichem in de “Vastgestelde inventaris Archeologische Zones“ ( 
Historische stadskern van Zichem”), en de vermoede oppervlakte van de werken in Scherpenheuvel (> 
1000 m²), zal een archeologienota noodzakelijk zijn.  
 
Dit omvat: 

- Bureauonderzoek naar het terrein (historie, kansen archeologie, bodem, ….) 
- Afhankelijk van resultaten: terreinwerk om archeologische waarde in te schatten, bestaande 

uit (afhankelijk van situatie): 
o Booronderzoek 
o Geofysisch onderzoek 
o Proefsleuven 

 
Deze archeologienota wordt opgesteld volgens een Code van Goede Praktijk en moet worden 
goedgekeurd door de bevoegde administratie (Agentschap Onroerend Erfgoed). Zij hebben hiervoor 21 
dagen de tijd.  
 
Zonder archeologienota is de bouwvergunningsaanvraag niet ontvankelijk.  
 
Vastgestelde Inventaris Archeologische zones (AZ)  
Dit zijn zones die belangrijke informatiewinst kunnen opleveren. Door de opname van de historische 
stadskern van Zichem zijn rechtsgevolgen gebonden: 

- Voor elke burger binnen de zone meldingsplicht bij verkoop, verhuur, …. 
- Bekrachtigde archeologienota is noodzakelijk wanneer je: 

o In het kader van een verkavelingsvergunning, een aanvraag doet waarbij de totale 
oppervlakte van de kadastrale percelen 300 m² of meer bedraagt en waarbij de 
percelen gedeeltelijk of geheel gelegen zijn in de AZ 

o In het kader van een stedenbouwkundige vergunning, een aanvraag doet waarbij de 
totale oppervlakte van de bodemingreep 100 m² of meer bedraagt, en de totale 
oppervlakte van de percelen 300m² of meer bedraagt, en waarbij de percelen 
gedeeltelijk of geheel gelegen zijn in de AZ 

 

3.2.7 Recreatie en toerisme 

Het toeristisch-recreatief beleid wordt op gewestelijk niveau gevoerd door Toerisme Vlaanderen, die 
een partnership heeft met de provinciale toeristische diensten: Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme 
Provincie Antwerpen (TPA) en Toerisme Limburg. Deze laatste ontwikkelen de strategische 
beleidsplannen toerisme en recreatie waarin voor elke toeristische regio de strategische doelstellingen 
worden geformuleerd. Lokaal wordt het beleid gevoerd door de VVV’s en de gemeentelijke toeristische 
diensten. 
 
Het projectgebied valt binnen de toeristische regio Hageland. Toerisme Vlaams-Brabant beschrijft in 
haar strategisch beleidsplan 2014-2019 doelstellingen en acties voor de regio. Actiedomeinen die 
vernoemd worden zijn o.a. de wandelnetwerken (thematisch en knooppunten) verder uitbouwen en 
integreren en digitaal verankeren. Het natuurgebonden aanbod voor de recreant bevindt zich in Noord-
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Hageland met o.a. de Demerbroeken en Merodegebied als sterkmakers. Wat betreft het aanbod aan 
historisch-cultureel patrimonium worden de abdij van Averbode en de basiliek van Scherpenheuvel 
(grote publiekstrekker), naast het kasteel van Horst genoemd. In het beleidsplan wordt de Merode als 
landinrichtingsproject vernoemd als stakeholder voor Toerisme Vlaams-Brabant. 
 
In de schoot van het plattelandsproject de Merode is een werkgroep toerisme en recreatie actief waarin 
de 3 provinciale toeristische diensten betrokken zijn. Deze werkgroep heeft een visie uitgewerkt voor 
het onthaal van bezoekers in de Merode. Via het inzetten van landinrichting en samenwerking rond 
plattelandsacties binnen de Merode, kan het gebied verder ontplooien als deel van de toeristische 
regio’s Hageland en de Antwerpse Kempen. Het is daarbij aangewezen om de huisstijl de Merode toe 
te passen op de recreatieve infrastructuur zodat bezoekers visueel herkenningspunten krijgen 
aangeboden van de eenheid en het eigen karakter. Onthaal –en recreatieve inrichtingen zijn ingebed in 
het concept van onthaalpoorten die de bezoekers en recreanten ontvangen op trekpleisters zoals 
Gerhagen, de abdij van Averbode en de Basiliek. 
 

3.2.8 Mobiliteit 

3.2.8.1 Mobiliteitsplan  

Het oude mobiliteitsplan van Scherpenheuvel-Zichem is conform verklaard in november 2001. In 2007 
heeft de stad Scherpenheuvel-Zichem een sneltoets opgemaakt. In februari 2008 is deze sneltoets 
conform verklaard door de Provinciale Audit Commissie (PAC). Bij de uitvoering van de sneltoets werd 
gekozen voor spoor 2: verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. 
 
Hierin staan volgende acties opgelijst:  
 

- Inventarisatie en herwaardering trage wegen: 
Bewegwijzering kan ook uitgebreid worden naar toeristische (bedevaarts-)paden, zodat de as 
Averbode-Zichem-Scherpenheuvel perfect bewandelbaar en befietsbaar wordt en zodat het van 
verschillende parkings en stations mogelijk is om gemakkelijk de weg te vinden. 

- Inrichting fietsparkings  
Fietsparkings en oplaadpunten zijn infrastructurele maatregelen om verplaatsingen met de fiets 
aan te moedigen. 

- Multimodale knooppunten inrichten ter hoogte van de stations om de toeristische as Averbode 
– Zichem – Scherpenheuvel beter te ontsluiten. Zichem kan hierbij dienen als ‘overstapplaats’ 
van trein naar fiets, naar bus, …. Fietsverhuur zal verder onderzocht worden.  

- Parkeerterrein optimaal faciliteren 
In het document wordt een planning en fasering opgegeven voor oa geplande 
infrastructuurwerken, waarbij ook het optimaal faciliteren van de parking aan de Mariahal mee 
wordt bekeken. 

- Aandacht voor alternatieve vervoersmodi.  
Scherpenheuvel heeft sinds lang al een bovenlokale aantrekking, waarbij het opmerkelijk is dat 
een groot deel van deze bezoekers met de fiets of te voet komt. Hierbij is het station van Zichem 
een zeer belangrijke troef in de toeristische pool Scherpenheuvel-Averbode. Het uitstippelen 
van recreatieve routes en meer specifiek ook bedevaartroutes naar zowel Averbode als 
Scherpenheuvel kan de mobiliteitsdruk in beide polen verlichten.  

 

3.2.8.2 Buurtwegen 

Een echte definitie van het begrip “buurtweg” geeft de wetgever niet (wet van 10 april 1841). Praktisch 
komt het er op neer dat alle wegen welke werden opgenomen in de atlas der buurtwegen als buurtweg 
dienen beschouwd te worden. Ook wegen die sedert 1845 werden erkend of aangelegd conform de wet 
op de buurtwegen behoren tot de buurtwegen. De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in 
opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht. Bedoeling 
was een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare 
erfdienstbaarheid". 
 
De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter 
hadden. Wie eigenaar was (of is) van de bedding (gemeente of aangelanden [eigenaar van een stuk 
grond dat grenst aan een weg, dijk of rivier]) speelt eigenlijk geen rol. Al deze buurtwegen zijn aangeduid 
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in de zogenaamde atlas van de buurtwegen. De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en 
voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort 
gewoonlijk toe aan de aangelanden. 
 
Nieuwe buurtwegen: 
Vooraf dient opgemerkt dat de rechtbanken het er over eens zijn dat er openbare wegen bestaan die 
niet werden opgenomen in de atlas der buurtwegen. Wegen die niet tot de buurtwegen behoren kunnen 
dus toch een openbaar karakter hebben. De gemeenten kunnen, mits de procedure van de wet op de 
buurtwegen te volgen, nog steeds nieuwe buurtwegen erkennen. 
Daarnaast kunnen er nieuwe wegen buiten de legger ontstaan door verjaring. Indien gedurende 
minstens 30 jaar een weg door eenieder wordt gebruikt, verkrijgt de gemeente een publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid van doorgang. Mits het uitvoeren van de nodige werken kan de gemeente ook door 
verjaring eigenaar worden van de grond. 
 
In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) op 
voordracht van de gemeente, door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een plan 
(document van wijziging) dat apart bewaard wordt. Zowel de plannen van de atlas als de 
wijzigingsdocumenten werden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld via een geoloket. 
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4 Projectbeschrijving 

4.1 Algemene doelstelling landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel  

Het landinrichtingsproject Poort Scherpenheuvel heeft betrekking op de ontwikkeling van 
Scherpenheuvel als poort tot het gebied de Merode. Het is daarbij van belang dat de kracht van 
Scherpenheuvel als bedevaartsoord kan geïntegreerd worden in de gebiedsontwikkeling die sinds 2004 
als plattelandsproject de Merode het licht heeft gezien.  
Binnen het landinrichtingsproject de Merode, prinsheerlijk platteland, zijn reeds meerdere poorten 
ontwikkeld: Poort Averbode, Poort Gerhagen en Poort Herselt, …. Een poort vormt een symbolische 
toegang voor regionale bezoekers en recreanten gekoppeld aan een traditionele trekpleister. Een poort 
biedt parkeerfaciliteiten en onmiddellijke toegang of informatie over de recreatieve netwerken zoals 
wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden.  
 
De hoofddoelstelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel is dan ook een kwaliteitsvolle 
inrichting van Scherpenheuvel als ontvangstlocatie voor bezoekers. Hierbij worden de sterktes van het 
gebied optimaal behouden en in de verf gezet door ze in evenwicht met elkaar te ontwikkelen.  
Er wordt ook aandacht gegeven aan de verbinding met de andere poorten en het gebied de Merode. 

 

 

4.2 Projectdoelstellingen 

De projectdoelstellingen van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel hebben betrekking op: 
- de inrichting van het onthaal in het centrum van Scherpenheuvel; 
- de ontwikkeling van Zichem als belangrijke historische en recreatieve aantrekkingspool; 
- het verbinden van Scherpenheuvel met het gebied de Merode via trage wegen en trage 

bedevaartswegen, waarbij o.a. een belangrijke verbinding ontstaat tussen Scherpenheuvel, Zichem 
en Poort Averbode. Ook in de andere windrichtingen zijn verbindingen belangrijk. 

 
 

4.3 Inrichtingsconcept 

Voor het uitwerken van het Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel binnen het gebied de Merode 
wordt uitgegaan van de sterktes van Scherpenheuvel en zijn omgeving: 

- De basiliek van Scherpenheuvel en stad Scherpenheuvel zijn nu al een belangrijk 
aantrekkingspunt voor bezoekers; 

- De open ruimte rond Scherpenheuvel wordt gekenmerkt door een groene open ruimte met 
historische relicten, unieke zichten (op Scherpenheuvel, maar ook op de omliggende dorpen 
zoals Zichem, Kaggevinne, … de Maagdentoren en de abdij van Averbode), groot toeristisch 
potentieel dat nu al weerspiegeld wordt in de talrijke routes die door het gebied lopen, … ; 

- Veel historische relicten zijn nog zichtbaar in het landschap (o.a. Zichem, Maagdentoren, 
kapelletjes langs bedevaart routes, …) 

- Het gebied wordt gekenmerkt door historiek en verhalen (de geschiedenis van Zichem vs 
Scherpenheuvel, inval van de Spanjaarden in Zichem, de Witte van Zichem, 
bedevaarttradities met oa het Boemelke als oude treinverbinding tussen Zichem en 
Scherpenheuvel), huidig gebruik van bedevaart wegen langs grote steenwegen, …);  

 
Deze sterktes bieden ook kansen om het gebied meer in de verf te zetten: 

- Scherpenheuvel trekt al veel bezoekers aan (pelgrims, bezoekers, recreanten en toeristen). 
Een goede ontwikkeling van Poort Scherpenheuvel en de uitbouw van een goede ontvangst in 
Scherpenheuvel kan de blik van de bezoekers verruimen naar de omgeving en het gehele 
gebied de Merode;  

- Zichem kan meer op de kaart gezet worden via echte beleving van het erfgoed dat daar 
aanwezig is, van de verhalen die in dit historische stadje verteld kunnen worden;  
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- Zichem ligt als ‘stapsteen’ tussen Poort Scherpenheuvel en Poort Averbode. Verbinding 
zoeken tussen deze twee is een meerwaarde voor Zichem en voor het gebied de Merode;  

- Scherpenheuvel als bedevaartsoord met een groene ruimte rondom. Dit biedt kansen om ook 
in de omgeving van Scherpenheuvel een aanbod te doen naar pelgrims. Door het 
aanbieden/openstellen van trage wegen, waarbij zichten in de verf worden gezet, 
ontmoetingsplaatsen gecreëerd, …  kan dit als tegengewicht dienen voor de grote 
steenwegen die nu vaak gebruikt worden als pelgrimsweg naar Scherpenheuvel. 

 
 
De uitwerking van LIP Poort Scherpenheuvel gebeurt daarom via drie deelprojecten:  

1. Parking en omgeving achter de basiliek 
2. Erfgoedwandeling in Zichem en wandelverbinding station-Ernest Claeshuis 
3. Trage wegen en bedevaartswegen langs trage wegen richting Scherpenheuvel 

 
 

1. Parking en omgeving achter de basiliek  
Doelstelling inrichting: ontvangen, geleiden naar omgeving 
 
Hoe:  

- De huidige parking “Mariahal” aan Spordel en de omgeving wordt heringericht 
- De inrichting wordt afgestemd op het aanwezige gemeentelijk RUP en het 

landschapsbeheerplan (Landschapsbeheerplan Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel) 

- Hierbij wordt binnen de grenzen van het RUP gezocht naar een inrichting die de visie van het 
landschapsbeheerplan vertaalt.  
Het landschapsbeheerplan beschrijft de zone achter de basiliek als open gebied, waarbij de 
openheid als bepalende factor wordt aanzien voor de beleving van de heuvel met de Basiliek. 
Op basis van verschillende historische bronnen wordt het agrarisch karakter en de quasi 
volledig afwezigheid van opgaande begroeiingen of elementen beklemtoond, dit laatste mede 
vanuit militair-historisch standpunt. 

 

 
Schilderij uit 1904 – uit landschapsbeheerplan Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel 
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2. Erfgoedwandeling in Zichem en wandelverbinding station-Ernest Claeshuis 
Doelstelling inrichting: ontvangen, informeren, beleven, geleiden naar omgeving 
 
 
Hoe:  

- Er wordt een traject voor een erfgoedwandeling uitgezet die de belangrijkste historische 
zones, gebouwen en verhalen in Zichem verbindt.  
Belangrijkste zijn:  

o Station: geschiedenis van transport van zowel mensen als materialen, overslag van 
hout en hooi, overstap van pelgrims op ‘t Boemelke richting Scherpenheuvel, uniek 
stationsgebouw en unieke stationsomgeving met andere oude gebouwen (tramhalte, 
tramloods, herenhuizen, …) 

o ‘t Boemelke: oude treinverbinding tussen Scherpenheuvel en Zichem waar vele 
pelgrims gebruik van maakten  

o Maagdentoren en omgeving: Oranjekasteel en het Geuzenkerkhof, de Maagdentoren, 
… uniek erfgoed in Vlaanderen (zie 2.3.2).  

o Marktplein (beschermd dorpsgezicht): Rechthoekig, met bomen beplant marktplein. 
Dit centrale marktplein was tot in het begin van de 20ste eeuw een grazig, met 
lindebomen omringd plein of 'dries' met brede, diagonale paden. Het herinnerde nog 
sterk aan de oorspronkelijke functie als centraal gelegen verzamelplaats voor het vee. 
In 1920 werd de markt heraangelegd als 'perk'. Ontwerper en uitvoerder was 
waarschijnlijk de firma 'Gebroeders Michiels' uit Scherpenheuvel. Er kwamen 
geometrische grasperken, de paden werden afgelijnd met beuken, en er werd een 
muziekkiosk en gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog opgericht. In 1964 werd 
een tweede gedenkteken opgericht voor Ernest Claes. Het padenpatroon heeft de 
20ste eeuw overleefd, hoewel het grotendeels geasfalteerd of betegeld werd. De 
meeste beuken werden in het begin van de 21ste eeuw vervangen door jonge bomen. 
Rondom het marktplein doorgaans tweelaagse rijbebouwing uit verschillende 
bouwperiodes. 

o Kerk (St. Eustachiuskerk): kerk in ijzerzandsteen in Demergotiek met het oudste 
glasraam van België;  

o Elzenklooster: Voormalig begijnhof uit de 14de eeuw, later klooster. Verbouwd tot 
tapijtenfabriek en heden particulier bewoond.  

o Demer en oude watermolen: Watermolen met metalen onderslagrad op de Demer, 50 
meter ten noorden van de kerk van Zichem, gebouwd in 1758. Korenmolen. Het 
huidige gebouw dateert uit 1771 en onderging regelmatig wijzigingen. De molen is 
vandaag afgesloten van de Demer waardoor malen onmogelijk is. De oorspronkelijke 
inrichting is, onder de herbestemming tot woning, goed bewaard.  

o Ernest Claeshuis: Het Ernest Claeshuis is niet gelegen op het traject van de 
Erfgoedwandeling, maar er wordt wel een wandelverbinding aangelegd vanaf het 
station naar het Ernest Claeshuis als uitbreiding bij de erfgoedwandeling. Het Ernest 
Claeshuis betreft een hoeve met losse bestanddelen, twee parallelle bakstenen 
vleugels met ertussen gekasseid erf, woonhuis aan de straatzijde, achteraan schuur, 
op het erf een waterput. Beschermd als landschap sinds 17/04/1972. 

 
- De inrichting is niet enkel gericht op het aanduiden van een wandeling, maar op het 

beleefbaar maken van het historische erfgoed op een hedendaagse en toegankelijke manier 
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Bovenstaande kaart geeft het traject van de erfgoedwandeling en de verbinding naar het Ernest 
Claeshuis weer. 
 
 

3. Bedevaart wegen langs trage wegen  
Doelstelling: verbinden (fysiek en met thema’s die in het landschap spelen) 
 
Hoe:  

- Uitwerken van 7 tracés richting Scherpenheuvel, als weergave van de stad die volgens het 7-
sterpatroon is gebouwd 

- Trage wegen en missing links worden hersteld (zowel juridische als fysieke maatregelen) 
- Inrichting van trage wegen en omgeving omvat 

o Herstel trage wegen 
o Inrichting van ontmoetingsplaatsen en rustplekken, zichten 
o Aandacht voor religie en erfgoed 
o Landschappelijke inrichting en opwaardering 
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Het concept van deelproject 1, 2 en 3: ontwikkeling in de kern van Poort  Door de uitwerking van deelproject 2 en 3 (erfgoedwandeling, verbinding naar  
Scherpenheuvel (parking, groen) en ontwikkeling in Zichem (oranje) worden  het Ernest Claeshuis en de uitwerking en opwaardering van trage wegen) wordt 
door 7 trage bedevaartstracés verbonden.  een belangrijke verbinding tussen Scherpenheuvel en Averbode gerealiseerd. 
 Op de kaart is duidelijk zichtbaar dat de nieuwe route ervoor zorgt dat de zachte  
 weggebruiker een degelijk alternatief krijgt voor de drukke gewestwegen die   
 Scherpenheuvel en Averbode verbinden. 
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5 Inrichtingsmaatregelen  

5.1 1. Deelproject 1: Parking en omgeving achter de basiliek  

 
De parking en de omgeving achter de basiliek vormen een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van 
Poort Scherpenheuvel. De parking heeft een ontvangstfunctie. Een goede inrichting en 
informatievoorziening is dus belangrijk. Van hieruit vinden bezoekers verder hun weg naar de basiliek 
van Scherpenheuvel, maar ook naar het gebied de Merode.  
 
Aangezien fietsers hun stalen ros niet zullen achterlaten op de nieuwe parking, wordt op het plein rond 
de basiliek geïnvesteerd in fietsenstallingen.  
 
Volgende maatregelen worden gerealiseerd via landinrichting (kaart 9a maatregelen deelproject1):  
 
1.1 Inrichting parking en omgeving achter de basiliek 
 
Onderstaande conceptschets geeft de herinrichting van de parking weer. De parking bestaat uit twee 
delen, ten zuiden en ten noorden van Spordel en werd uitgetekend volgens de ideeën beschreven in 
hoofdstuk 3.3 concept. 
 
1.1.1 Voorbereidende werken  
Terreinvoorbereiding bestaat onder andere uit het verwijderen van afsluitingen, rooien van bomen, 
afgraving van het weiland tot het oorspronkelijke maaiveld, …  
 
1.1.2 Verhardingen en infrastructuur 

a) Kerkfabriek 
b) Stad Scherpenheuvel-Zichem 

 
De stad Scherpenheuvel-Zichem neemt de inrichtingen op zich op het openbaar domein: verbetering 
voetpad en voetweg, aansluiting parking op Spordel, verlichting, infoborden in huisstijl de Merode en de 
nodige verkeerssignalisatie. Bestaande voetwegen en voetpaden worden behouden, maar worden waar 
nodig verbeterd. De voetweg ten noorden van Spordel blijft een voetweg, enkel toegankelijk voor niet 
gemotoriseerd verkeer. Om dit te bereiken wordt de voetweg afgeschermd van de parking door een 
haag. 
 
De Kerkfabriek neemt de inrichting van de parking op haar eigendom voor haar rekening. Hierbij gaat 
het om aanleg van de oprit, rijstroken en parkeervakken (beide volgens huisstijl de Merode – 
doorgroeitegels), zitbanken in huisstijl de Merode, inrichting van perceelstoegangen en afrastering van 
het weiland en andere nodige inrichtingen. 
 
Zie kaart 10a: Eigendomssituatie – deelproject 1 
 
1.1.3 Groenaanplantingen 
Het deel van de parking ten noorden van Spordel wordt ingekleed met inheemse/streekeigen 
hoogstammige bomen, hagen. Op het deel van de parking ten zuiden van Spordel heeft de parking 
meer een open karakter (voornamelijk enkele solitaire struiken). Langsheen Spordel wordt een heg 
aangeplant. De parkeerplaatsen (doorgroeitegels) en het weiland worden ingezaaid.  
 



Inrichtingsproject landinrichting de Merode, prinsheerlijk platteland 34 
Eindvoorstel landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel november 2016 

 
 

Conceptschets parking en omgeving achter de basiliek 
 
 

1.2 Inrichting plein Basiliek 

 
1.2.1 Infrastructuur plein basiliek 
Op het plein rond de basiliek worden 25 fietsbeugels in huisstijl de Merode geplaatst op openbaar 
domein waarbij ook enkele oplaadpunten voor elektrische fietsen worden voorzien.  
  



Inrichtingsproject landinrichting de Merode, prinsheerlijk platteland 35 
Eindvoorstel landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel november 2016 

5.2 2. Deelproject 2: Erfgoedwandeling Zichem en wandelverbinding station-Ernest Claeshuis 

 
Zichem met de Maagdentoren, de oude watermolen langs de Demer, het Elzenklooster, … herbergt een 
waardevolle schat aan geschiedenis.  
Door de ontwikkeling van een erfgoedwandeling, waarbij ook de omgeving errond wordt ingericht, wordt 
deze geschiedenis op een duurzame en aantrekkelijke manier bewaard en tot bij de bezoeker gebracht.  
Het traject werd eerder al beschreven onder 3.3 (concept) 
 
Er zullen inrichtingen gebeuren op een aantal strategische locaties langs het traject zoals het 
stationsplein (2.1), spoorwegbedding van station tot Maagdentoren (2.2), omgeving Maagdentoren 
(2.3), marktplein (2.4), omgeving Hemmekes (2.5) en op een aantal locaties op het traject (2.6).  
Ook een veiligere verbinding naar het Ernest Claeshuis wordt gecreëerd (2.7).  
 
Volgende maatregelen worden gerealiseerd via landinrichting (kaart 9b en 9b-bis: Maatregelen, 
deelproject 2):   
 
2.1 Inrichting stationsplein 
 
2.1.1a Onthaal station Zichem  
Station Zichem vormt voor bezoekers een belangrijke toegang tot het gebied de Merode en de omgeving 
rond Poort Scherpenheuvel.  
Uitwerking van deze maatregel zorgt voor een goede ontvangst en goede informatievoorziening voor 
mensen die het gebied bezoeken.  
 
Informatie zal zowel praktisch als informerend zijn:  

- gericht op gebied de Merode en de nabije poorten Averbode en Scherpenheuvel;  
- gericht op de erfgoedwandeling en de potenties van het omliggende gebied; 
- gericht op de waardevolle geschiedenis van het station als overslagplaats voor goederen 

(hooi, hout, …) en mensen (bedevaart richting Scherpenheuvel);  
- …   

 
Infoborden of andere dragers en inrichtingen worden uitgevoerd in huisstijl de Merode.  
 
Ook de groene zone ten noorden van de parking van het station van Zichem op openbaar domein 
wordt heringericht. Hierbij zijn de vernatuurlijking van de afwateringsgracht, de aanleg van een 
wandelpaadje en geleiding richting Ernest Claeshuis, de aanplant van enkele bomen en struiken, 
openmaken van het zicht op de groene zone en het station vanaf de Ernest Claesstraat (zicht wordt 
nu weggenomen door containers), … belangrijke elementen. 
 
Om de geleiding op de parking en het stationsplein op een natuurlijke manier te kunnen doen, wordt 
inheems en streekeigen groen aangeplant. 
 
De stad Scherpenheuvel-Zichem zal voor deze inrichting de cofinanciering op zich nemen. VLM voert 
de werken uit en zal hiervoor de nodige afspraken en een overeenkomst opmaken met de betrokken 
partners.  

 
2.1.1b Onthaal station Zichem - werken uit kracht van wet  
 
Ter hoogte van het privaat perceel net ten noorden van de parking wordt een erfdienstbaarheid tot 
openbaar nut gelegd (zie maatregel 4.1.3). Hiervoor wordt een paadje aangelegd in een 
halfverharding. De werken worden samen met maatregel 2.1.1a uitgevoerd, waarna de 
erfdienstbaarheid wordt gevestigd (detail, zie 4.1.3). 
 
2.1.2 Innovatieve informatiedrager 
Mensen die de erfgoedwandeling doen, moeten op een logische manier het begin van de wandeling 
kunnen vinden. Er zal een voldoende grote informatiedrager geplaatst worden op en langs het fietspad 
richting Diest. Deze is zichtbaar vanaf het station en nodigt op die manier uit om de wandeling te 
vervolgen. Op deze drager wordt informatie voorzien voor het komende traject langs de oude 
treinbedding ’t Boemelke, zodat op dat traject geen extra dragers geplaatst moeten worden.  
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Langs het fietspad naar Diest staat een elektriciteitscabine (Infrabel). Indien mogelijk wordt deze 
geïntegreerd in het ontwerp.  
 
 
 

  
Zicht van station richting fietspad naar Diest    Referentiebeeld drager  

 
 
2.1.3 Aanleg verkeersveilige zone 
Complementaire maatregelen aan LIP: AWV voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies 
landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering 
belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt een bedrag pro memorie voorzien voor het uitvoeren van deze maatregel(PM). 
 
Momenteel is er geen veilige oversteekplaats die de verbinding maakt tussen het stationsplein en het 
fietspad richting Diest. Wel ligt een 20-tal meter naar het zuiden, ter hoogte van een bushalte, een 
zebrapad.  
De oversteek ter hoogte van het stationsplein wordt wel verbeterd door extra belijning:  

- Stopstreep voor verkeer op de Ernest Claesstraat voor de treinoverweg 
- Gecombineerd met een suggestiestrook voor fietsers en andere gebruikers die vanaf het 

stationsplein naar het fietspad oversteken.  
- Uitbreiding van zone 30 op Ernest Claesstraat tot en met de spoorovergang. 

 
Deze maatregelen werden aan AWV voorgelegd en worden door hen in eigen beheer uitgevoerd.  
 
 
 
 
  

Houtanpark - Turenscape 
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2.2 Inrichting spoorwegbedding van station tot Maagdentoren 
 
2.2.1 Aanpassing oude treinbedding 
Ter hoogte van het fietspad naar Diest:  
Op dezelfde plaats als het nieuwe rustpunt (2.2.2) wordt de 
bedding van het huidige pad verlegd naar het oorspronkelijk 
profiel van de oude spoorbedding. Dit geeft terug het gevoel 
om vloeiend mee te buigen zoals de trein vroeger reed. Ter 
ondersteuning van dit gevoel wordt het wegdek verhard (in 
beton). Hierin worden twee rails ingewerkt (bij de technische 
uitwerking staat de veiligheid van de fietsers centraal).  
De betonverharding loopt door tot het oude brugje (maatregel 
2.2.3). 
In functie van de nieuwe bedding wordt waar nodig 
begroeiing verwijderd.  
 
2.2.2 Inrichting rustplaats aan splitsing 
Waar de oude spoorbedding afbuigt van de huidige spoorlijn 
en het fietspad naar Diest, wordt op een klein stuk grond op 
openbaar domein een rustplek ingericht in huisstijl de 
Merode.  
 
2.2.3 Herwaardering oude brug en spoorwegbrug 
Het oude brugje langs de spoorwegbedding wordt 
geschilderd en de hogere begroeiing wordt gedeeltelijk 
verwijderd voor een betere zichtbaarheid. (foto brugje zie 
overzicht maatregelen spoorwegbedding) 
 

 Overzicht maatregelen spoorwegbedding  
 

                    
 Situatie voor inrichting thv fietspad naar Diest Situatie na inrichting, zitelementen indicatief  

 

 
Er worden zo weinig mogelijk extra informatiedragers gezet langsheen het traject van de 
erfgoedwandeling. Wel willen we bestaande aanwezige elementen inschakelen om informatie te geven. 
Momenteel worden de wanden van de spoorwegbrug over de Demer ontsierd door graffiti. We zullen 
deze stalen wanden beschilderen met (delen uit) het erfgoedverhaal dat we op de erfgoedwandeling 
willen brengen. Op die manier vormt de brug een extra blikvanger. Er wordt zo een link gemaakt tussen 
de brochure die zal gemaakt worden voor de erfgoedwandeling en zichtbare elementen op terrein. 
 
2.2.4 Plaatsen glasplaat in oude spoorwegbrug 
Twee panelen van de vloerplaat van de stalen brug over de Demer zullen vervangen worden door een 
glasplaat. Op die manier wordt de Demer meer tastbaar wanneer men op de brug loopt.  
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2.2.5 Groenbeheer langs oude spoorbedding 
Langsheen het traject tussen station en Maagdentoren zijn volgende 
ingrepen mbt groenbeheer geplant:  

- Langsheen quasi de volledige lengte wordt opnieuw hakhoutbeheer 
toegepast. Via landinrichting wordt de eerste onderhoudsbeurt 
uitgevoerd; 

- De laatste 50 meter voor men aan de brug over de Demer komt, 
wordt een berceau of loofgang aangeplant (simulatie tunnel) 

- Indien nodig kunnen langsheen het traject kleine aanplanten 
worden gedaan (o.a. aanplant als afscherming nieuwe 
picknickplaats net ten zuiden van brug) 

 
 
 
 
 

Berceau 
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2.3 Omgeving Maagdentoren 
 
2.3.1a Aanleg amfitheater en rustplaats aan Maagdentoren  
2.3.1b Aanleg trapelementen thv Geuzenkerkhof 
In de omgeving van de Maagdentoren wordt ingezet op beleving van de toren. Momenteel is “de reus 
van Zichem” vanuit sommige zichtpunten verstopt achter begroeiing en groenschermen. Door een 
aantal zichtlijnen te maken, in combinatie met inrichtingen die de mensen ernaartoe brengen, komt de 
toren meer in het centrum van de beleving te staan.  
 
Daarom wordt vanop de picknickplaats aan de brug over de Demer het zicht op de toren hersteld, de 
picknickplaats wordt verbeterd met een picknickbank in huisstijl de Merode en er wordt een 
amfitheater/zitelement aangebouwd tegen de talud van de oude treinbedding. Deze inrichtingen (2.3.1a) 
bevinden zich op eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
Openwerken van de begroeiing gebeurt met respect voor de waardevolle struwelen.  
De populieren (exoten) en kastanjes (aangetast door de mineermot) rond de toren worden gekapt. Zij 
beperken nu het zicht op en vanaf de Maagdentoren.  
 
Aan het Geuzenkerkhof wordt ook een trapelement ingewerkt in de Demerdijk (2.3.1b). Hierdoor kunnen 
wandelaars over de Demerdijk lopen en wordt de relatie tussen Demer en Maagdentoren hersteld in de 
beleving van de wandelaars. De Demerdijk is in eigendom van W&Z.  
 
De stad Scherpenheuvel-Zichem zal voor de inrichting van zowel 2.3.1a als 2.3.1b de cofinanciering op 
zich nemen.  
 
Het amfitheater en trapelement worden samen ontworpen, in afstemming met de ontwerpen voor de 
herinrichting van de omgeving van de Maagdentoren (maatregel 2.3.2) zodat het geheel de nodige 
samenhang vertoont.  
 
 
2.3.2 Herinrichting omgeving Maagdentoren 
De omgeving aan de Maagdentoren heeft een rijke geschiedenis. Het is een grote troef om deze 
geschiedenis via inrichting zichtbaar te maken voor bezoekers van deze plek.  
Verschillende aspecten uit het verleden zijn reeds gekend, andere moeten nog onderzocht worden.  
Volgende thema’s zullen in de verf gezet worden via inrichting: Geuzenkerkhof, oude ringgracht rond 
Oranjekasteel, ijskelder, oude structuren in het landschap rond de Maagdentoren, … .  
Voorbereidend geofysisch onderzoek wordt hiervoor gedaan. De informatie hiervan zal geïntegreerd 
worden in het definitieve ontwerp van deze zone.  
 
Op de nieuwe uitkijkconstructie op de Maagdentoren worden elementen aangebracht zodat mensen 
zich kunnen oriënteren in de omgeving.  
 
Bij de herinrichting van de omgeving van de Maagdentoren wordt extra aandacht besteed aan de 
heraanplant van struwelen, houtkanten, … als alternatief voor de zichtassen die worden opengemaakt 
in deze omgeving en als alternatief voor begroeiing die moet wijken op het traject van de 
erfgoedwandeling.  
 
 
2.3.3 Zitelementen en fietsenparking optimaliseren 
De huidige fietsenstalling en zitbanken in de omgeving van de Maagdentoren worden vervangen door 
zitbanken en fietsbeugels in huisstijl de Merode. De inplanting gebeurt in afstemming met de 
herinrichting van de omgeving van de Maagdentoren (maatregel 2.3.2). Waar nodig wordt de 
ondergrond aangepast en verbeterd in huisstijl de Merode (halfverharding, porfiersplit).  
 
 
2.3.4 Inrichting grasland aan Maagdentoren 
Met behulp van voldoende dichte beplanting wordt ervoor gezorgd dat enkel trage weggebruikers het 
paadje richting de Maagdentoren kunnen gebruiken.  
 
Deze inrichting gebeurt op eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem. Zij staan ook in voor de 
cofinanciering van deze maatregel.  
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2.3.5 Exoten verwijderen - particulieren 
Sommige zichten in de omgeving van de Maagdentoren zouden verbeterd kunnen worden indien exoten 
verwijderd worden (o.a. sparren verhinderen het zicht van op de oude treinbedding op de 
Demerbroeken). Via landinrichting worden in samenspraak met de betrokken eigenaars de exoten 
verwijderd en/of streekeigen groen aangeplant. Indien ontbost wordt, wordt boscompensatie voorzien. 
 
2.3.6 Groenbeheer langs oude spoorwegbedding 
Langsheen het traject tussen Maagdentoren en de Steenweg op Diest zijn volgende ingrepen mbt 
groenbeheer geplant:  

- Langsheen quasi de volledige lengte wordt opnieuw hakhoutbeheer toegepast. Via 
landinrichting wordt de eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd; 

- Indien nodig kunnen langsheen het traject kleine aanplantingen gebeuren.  
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2.4 Aanpassingenwerken Marktplein 
 
2.4.1 Onthaalinfrastructuur 

 
De wegen rondom het marktplein zijn zone 30. Hierdoor is het niet 
nodig en niet gewenst een extra zebrapad aan te leggen. Wel 
worden borduren aangepast zodat rolstoelgebruikers een 
gemakkelijke oversteek kunnen maken. Aandacht hierbij gaat 
naar het afschuinen aan de kant van het plein en een juiste 
inplanting van rioolkolken tov de oversteekplaats.  
 
Op de markt wordt een wegwijzer geplaatst, naar analogie met de 
wegwijzer die er vroeger stond (zie foto). Richtingaanduidingen 
zullen bij de nieuwe wegwijzer een eerder toeristisch doel hebben 
(in relatie tot de erfgoedwandeling, poort Scherpenheuvel en 
gebied de Merode). 
 
Op het marktplein worden 10 fietsbeugels, 2 picknickbanken, 2 
zitbanken en een infobord voorzien; allen in de huisstijl de 
Merode. De fietsenstalling wordt geplaatst op een halfverharding 
van porfiersplit en er worden ook enkele oplaadpunten voor e-
bikes voorzien.  
 

 
2.4.2 Aanpassing padenstelsel 
Om de aansluiting op het plein te verbeteren voor alle gebruikers, ook voor mensen in een rolstoel, 
wordt het pad in het oosten en westen van het plein verbreed. De verharding blijft porfiersplit zoals de 
andere paden op de markt.  
 
2.4.3 Verplanten bomen 
Op het marktplein worden 13 haagbeuken verplant (groenelementen op het tracé van de 
erfgoedwandeling), 4 haagbeuken blijven behouden. Deze bomen staan nu in een cirkel rond de kiosk. 
Hierdoor verhinderen ze het zicht vanop het plein op de kiosk en bemoeilijken ze het gebruik van de 
kiosk bij evenementen. Er is vanop de kiosk ook geen enkel zicht in de richting van de Maagdentoren.  
Door deze maatregel herstellen we de samenhang en de zichtassen op het plein.  
 
Onderstaande concept geeft de inplanting weer van de fietsenstalling, de verbetering van de borduren 
en paden, de te behouden zuilbeuken:  
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2.5 Omgeving Hemmekes 
Onderstaande figuur is een conceptschets voor de inrichting van de omgeving van de Hemmekes.   
 

 
 
2.5.1a Wandel- en fietsverbinding Hemmekes naar station – inrichting (op eigendom W&Z) 
2.5.1b Wandel- en fietsverbinding Hemmekes naar station – inrichting (op eigendom stad 
Scherpenheuvel-Zichem) 
Tussen de Hemmekes en het station wordt een pad aangelegd van 2 meter breed. Dit pad bestaat uit 
een halfverharding (porfiersplit).  
Ten noorden van de Demer moet ook een gracht overgestoken worden. Hier worden een duiker en 
kopmuren geplaatst. Ook een afsluitingsdraad zal hiervoor verplaatst worden. 
 
Ten noorden van de Demer kan het pad gerealiseerd worden op eigendom van W&Z. Het pad zal op 
de veiligheidsdijken worden gelegd die door W&Z worden aangelegd. Een exacte locatie van deze 
dijken wordt door W&Z bepaald. Aanduidingen van het pad zijn in dit plan daarom nog indicatief.  
Ten zuiden van de Demer ligt het pad op eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem.  
De stad Scherpenheuvel-Zichem zal voor de inrichting van zowel 2.5.1a als 2.5.1b de cofinanciering op 
zich nemen.  
 
 
2.5.2 Recreatieve brug Demer (20m) 
Ter hoogte van de Hemmekes wordt een nieuwe recreatieve wandel- en fietsbrug gelegd. 
Gemotoriseerd verkeer op deze brug is niet toegestaan.  
 
Bedoeling van deze brug is een recreatieve verbinding te maken voor wandelaars en fietsers (geen 
ruiters) tussen het station en het centrum van Zichem. Op die manier kunnen mensen die de 
erfgoedwandeling doen, via een veilig pad terug naar het beginpunt aan het station.  
 
Voorbereidende grondwerken vallen onder: 2.6.3 grondwerken, deze worden uitgevoerd in afspraak 
met W&Z.  
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Financiering van de constructie van de brug gebeurt via subsidies landinrichting. Stad Scherpenheuvel-
Zichem neemt de restfinanciering op zich.   
De nieuwe brug sluit aan op de twee nieuwe trage verbindingen (2.5.1a en b).  
 
2.5.3 Grondwerken 
Complementaire maatregelen aan LIP: W&Z voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies 
landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering 
belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
W&Z voert volgende werken uit: :  

- Grondwerken en aanleg van aanlegplaats voor kayaks 
- Voorbereidende grondwerken oprijhelling brug  

 
 
2.5.4 Groenaanleg en infrastructuur – inrichting  
Op de parking en op de plaats waar de picknickbanken komen, worden een aantal bomen verwijderd 
en vervangen door hoogstamfruitbomen en lindes.   
In het weiland wordt een graspad gemaaid richting Demerdijk, zodat een korte rondwandeling over een 
onverhard, niet ingericht pad langs de Demer kan gemaakt worden.  
Om de maaizones in goede banen te leiden, wordt de maaizone afgepaald met houten palen.  
Een bank in huisstijl de Merode zal geplaatst worden aan de speelzone net ten zuiden van de parking 
van de Hemmekes. 
 
 
2.5.5 Innovatieve picknickbeleving 
Complementaire maatregelen aan LIP: provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Noord-
Hageland voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies landinrichting. Ze wordt echter wel 
mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering belangrijk is voor het uitvoeren van het 
hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
 
 
Provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Noord-Hageland hebben het initiatief genomen om 
via een Platteland+-project een unieke picknicklocatie te maken langs de Demer aan de Hemmekes.  
 
Het nodige overleg wordt gevoerd tussen VLM, stad Scherpenheuvel-Zichem, W&Z, provincie Vlaams-
Brabant en Regionaal Landschap Noord-Hageland om de inrichtingswerken van maatregel 2.6.5, de 
grondwerken (2.5.3) en de overige werken onder 2.5 in het kader van landinrichting (2.5.1, 2.5.2, 2.5.4) 
op elkaar af te stemmen tijdens de uitvoering.  
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2.6 Traject Erfgoedwandeling 
 
Op het hele traject worden verspreid nog een aantal inrichtingsmaatregelen genomen om het traject op 
te waarderen.  
Via landinrichting worden volgende maatregelen uitgevoerd (zie kaart 9c: Maatregelen deelproject 3): 
 
2.6.1 Bewegwijzeringsborden, informatiedragers en groenaanleg 
Er worden langs het traject op een beperkt aantal plaatsen informatiedragers geplaatst.  
Naast informatie aan het station van Zichem (2.1.1a), de informatiedrager aan het begin van de 
wandeling langs de spoorlijn (2.1.2), de beschilderde stalen brug over de Demer (2.2.3) en 
informatievoorziening op het Marktplein (2.4.1) worden nog volgende plaatsen voorzien:  

- Informatievoorziening op het pleintje aan de oude watermolen. Hierbij wordt gestreefd naar 
gebruik van bestaande elementen (electriciteitscabine en bestaande muren) 

 
Waar nodig wordt de route voorzien van groenelementen.  
 
Langsheen het hele traject wordt een aanduiding voorzien zodat mensen de erfgoedwandeling 
gemakkelijk kunnen volgen.  
Vormgeving van deze aanduiding moet nog bepaald worden, maar gebeurt in respect tot het erfgoed 
en zoveel mogelijk geïntegreerd in het landschap. De gemeente Scherpenheuvel-Zichem heeft bij de 
renovatie van de Maagdentoren ijzerzandsteen gerecupereerd van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
dat belast was met de uitvoering van de werken. Mogelijk kan bekeken worden in hoeverre dit kan 
geïntegreerd worden in de aanduiding van de erfgoedwandeling. 

 
 
2.6.2 Herinrichting pad langs volkstuintjes  
De erfgoedwandeling passeert tussen de twee Demerarmen langs een zone met volkstuintjes.  
Langsheen het traject is een relatief brede berm in openbaar domein ter beschikking. Hier worden 
aanplantingen en inrichtingen gedaan die een link hebben met “volkstuinieren”: telen van oude rassen, 
aandacht voor streekeigen soorten (bv. fruitbomen) die de biodiversiteit verhogen, natuurlijke 
speelelementen met streekeigen materiaal die aansluiten bij het bestaande speeltuintje. 
 
2.6.3a Aanpassingen ten behoeve van rolstoelgebruikers – openbaar domein stad 
Ten behoeve van rolstoelgebruikers worden op het traject drempels verlaagd en te steile delen van het 
pad weggewerkt.  
 
2.6.3b Aanpassingen ten behoeve van rolstoelgebruikers – gewestwegen 
Waar nodig worden ook aanpassingen voor rolstoelgebruikers gedaan op gewestwegen. AWV doet dit 
in eigen beheer.  
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2.7 Verbinding Ernest Claeshuis  
Het inrichtingsconcept van de wandelverbinding tussen het station van Zichem en het Ernest Claeshuis 
wordt weergegeven op volgende conceptschets: 

 
 
2.7.1 Grondwerken en inrichtingen ter hoogte van de Hulpe  

a) Veiligheidsdijken 
Complementaire maatregelen aan LIP: W&Z voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies 
landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering 
belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
 
W&Z legt in kader van het SIGMA-project veiligheidsdijken aan, zoals aangegeven op bovenstaande 
figuur.  
 
 

b) wandeldijk  
Om de wandelverbinding naar het Ernest Claeshuis op een veilige manier te kunnen maken, wordt ten 
zuiden en ten noorden van de Hulpe een wandeldijk aangelegd. Deze wordt aangelegd tot een niveau 
net boven de jaarlijkse overstromingshoogte (en dus lager dan de veiligheidsdijken), zodat het pad niet 
elk jaar overstroomt.  
De wandeldijk is 130 meter lang en sluit aan op de dijk langs de Hulpe en de nieuw te construeren 
wandelbrug (maatregel 2.7.3) en de veiligheidsdijken. Indien nodig gebeurt dit met enkele eenvoudige 
treden.  
 
De gronden waarop deze dijk zal gelegd worden, zijn ten dele van Natuurpunt vzw, ANB en van het 
OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Zij stemmen in met de inrichting op hun eigendom. Op het perceel 
van het OCMW wordt de nodige ruimte voor de aanleg van de dijk afgescheiden van de pacht. Stad 
Scherpenheuvel neemt de cofinanciering van deze inrichtingsmaatregel op zich. VLM zal de werken 
voor de aanleg van de wandeldijk coördineren en uitvoeren.  
Deze afspraken tussen OCMW, stad Scherpenheuvel-Zichem, ANB, Natuurpunt vzw en VLM zullen in 
een onderlinge overeenkomst worden vastgelegd.  
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2.7.2 Pad op dijken  
Op de veiligheidsdijken en de wandeldijk wordt een pad aangelegd in halfverharding (porfiersplit).  
 
De gronden waarop deze dijk zal gelegd worden, zijn ten dele van Natuurpunt, ANB en van het OCMW 
van Scherpenheuvel-Zichem. Zij stemmen in met de inrichting op hun eigendom. Stad Scherpenheuvel 
neemt de cofinanciering van deze inrichtingsmaatregel op zich. VLM zal de werken voor de aanleg van 
het pad coördineren en uitvoeren.  
Deze afspraken tussen OCMW, stad Scherpenheuvel-Zichem, ANB, Natuurpunt vzw en VLM zullen in 
een onderlinge overeenkomst worden vastgelegd.  
 
2.7.3 Brug Hulpe 
Over de Hulpe wordt een wandelbrug geconstrueerd volgens de randvoorwaarden van de 
waterbeheerder (VMM).  
De stad Scherpenheuvel-Zichem neemt de cofinanciering voor deze inrichting op zich.  
 
2.7.4 Voetpad en inbuizing Ernest Claesstraat 
Vanaf de Worp worden wandelaars naar het Ernest Claeshuis langs de Ernest Claesstraat geleid.  
Hiervoor wordt op de resterende strook openbaar domein een wandelpad aangelegd in verharding met 
een breedte van 1,5m. Waar nodig wordt de baangracht ingebuisd om het nieuwe voetpad te kunnen 
realiseren.  
 
De stad Scherpenheuvel-Zichem neemt de cofinanciering voor deze inrichting op zich. VLM voert deze 
werken uit en zal daarvoor de nodige afspraken en een overeenkomst opmaken met de betrokken 
partners.  
 
2.7.5 Groenwerken in Hulpevallei 
a) Natuurpunt vzw 
b) ANB  
 
In de vallei van de Hulpe worden volgende groenwerken gepland:  

- Beperkt kappen populieren overhangend over wandelpad en aanplant op voormalige parking 
(op eigendom Natuurpunt). Indien boscompensatie nodig is, wordt dit voorzien. 

- aanplant ifv nat bos op perceel ANB 
 
Complementaire maatregelen aan LIP: ANB voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies 
landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering 
belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
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2.8 ‘t Boemelke 
2.8.1 Aanpassing oude treinbedding 
Op dezelfde manier als maatregel 2.2.1 wordt het wegdek van het huidige fietspad ’t Boemelke ter 
hoogte van de Prins Alexanderstraat in Scherpenheuvel, uitgerust met twee extra rails die verwijzen 
naar het spoorverleden. Uitvoering gebeurt zoals maatregel 2.2.1 zodat er tussen beide locaties een 
eenheid ontstaat. De nodige informatie ter plaatse wordt voorzien.  
 
 
2.9 Brug over Demer 
2.9.1 Brug over de Demer  
Complementaire maatregelen aan LIP: W&Z voert deze maatregel uit in eigen beheer zonder subsidies 
landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen omdat de uitvoering 
belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
 
Ten noorden van Messelbroek zal een brug over de Demer de verbinding vormen tussen de Kerkendijk 
en de Zavelbeemden. Deze brug zal gebruikt kunnen worden door alle zachte recreanten, inclusief 
ruiters en is ook bruikbaar voor beheervoertuigen van de waterbeheerder. 
 
Deze brug wordt niet gefinancierd met subsidies landinrichting.  
  
Via de inrichtingen binnen inrichtingsplan Ruiter- en menroutenetwerk zullen door VLM i.s.m. met de 
partners van het ruiter- en menroutenetwerk de Merode de aansluitingen van het netwerk naar deze 
nieuwe brug gerealiseerd worden. 
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5.3 3. Deelproject 3: Trage wegen en bedevaartswegen richting Scherpenheuvel  

 
vzw Trage Wegen en IGO Leuven voerden in het voorjaar van 2015 de studie “Trage Wegen 
Scherpenheuvel-Zichem” uit.  
Hierin werden 7 trage wegen-tracés uitgewerkt vanuit Scherpenheuvel naar 7 grote steden in de 
omgeving (zie kaart 3 Studie Trage Wegen vzw) en werden op de tracés de nodige 
inrichtingsmaatregelen voorgesteld.  
 
In de studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem” werden de tracés genummerd van 1 tot en met 7. 
Deze nummering wordt in dit landinrichtingsplan overgenomen en aangehouden. Om de lokalisatie van 
de inrichtingsmaatregelen op kaart aan te duiden, werd in de studie Trage Wegen gewerkt met een 
letter, ook deze nummering wordt op kaart 9c in dit landinrichtingsplan aangehouden en staat bij de 
verschillende inrichtingsmaatregelen in cursief blauw weergegeven.  
 
Volgende inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd via landinrichting:  
 
3.1 Tracé 1 Tielt-Winge (> Leuven) 
Dit traject loopt vanaf het park aan de basiliek via de sporthal, GC Den Egger en het zwembad via 
Schoonderbuken verder naar het zuidwesten, richting Tielt-Winge. Het traject bestaat uit doorsteekjes 
in het centrum en uit wegen en paden doorheen een landelijke omgeving van velden, weilanden en een 
stukje bos (Slangenberg). Het meest noordelijke deel van het traject valt samen met het tracé naar 
Bekkevoort.  

 

3.1.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

a) door stad Scherpenheuvel-Zichem: 

- 1a: Toegangen van voetweg 36 worden aangesloten op de nieuwe verkaveling Stenen Molen. Hier 
zijn enkel wat maaiwerken nodig om de breedte van 1,6 m als graspad te garanderen. 

 

b) door VLM: 

- 1b: Voetweg 35 tussen de Lobosstraat en de Oude Tiensebaan wordt deels hersteld (maaien). De 
officiële breedte van de voetweg is 1,60 m. Via inrichting wordt gezorgd voor een afscheiding van de 
wegbedding en de akker. Dit garandeeert de breedte van het pad. Het plaatsen van naambordjes zorgt 
voor herkenbaarheid.  
c) door VLM op eigendom van provincie Vlaams-Brabant: 

- 1d: Een rustpunt (in huisstijl de Merode) wordt ingericht aan voetweg 38 op het perceel van provincie 
Vlaams-Brabant en afgewerkt met een gemengde haag, als visuele buffer voor de aquafin-installatie. 
Bij de plaatsing dient rekening gehouden te worden met het feit dat de waterloop en de zandvang moet 
blijven voor zware beheervoertuigen en onderhoudswerken. Daarvoor dient een strook van 5 meter 
vrijgehouden te worden, gemeten vanaf de oevertop. 

De stad Scherpenheuvel-Zichem neemt de cofinanciering voor deze inrichting op zich.  
 

 

3.1.2 Voetweg verleggen 

- 1b: Voor de realisatie van dit tracé dient de voetweg 35 tussen Lobosstraat en de Oude Tiensebaan 
administratief verlegd te worden op de perceelgrenzen.  
 
Complementaire maatregelen aan LIP: stad Scherpenheuvel-Zichem voert deze maatregel uit in eigen 
beheer zonder subsidies landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen 
omdat de uitvoering belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
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3.2 Tracé 2 Bekkevoort (> Tienen)  
Dit traject loopt vanaf het park aan de basiliek via de sporthal, GC Den Egger en het zwembad verder 
naar het zuiden, richting Bekkevoort. Het traject bestaat uit doorsteekjes in het centrum en uit wegen 
en paden doorheen een landelijke omgeving van velden en weilanden. Het meest noordelijke deel van 
het traject valt samen met het tracé naar Tielt-Winge.  
 

3.2.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

 
a) door stad Scherpenheuvel-Zichem: 

- 2a: Op twee plaatsen in het stadscentrum van Scherpenheuvel worden ‘doorsteekjes’ via officiële 
voetpaden verfraaid met muurschilderingen. Hiervoor is overleg met de aanpalende eigenaars nodig. 

Stad Scherpenheuvel-Zichem organiseert de uitvoering zelf. Dit zou in samenwerking kunnen met de 
kunstacademie en/of via een (ontwerp)wedstrijd of vrijwilligersproject. Landinrichting voorziet in subsidie 
van de materialen.  

 

- 2d: Het verkeersbord doodlopende straat aan de August-Nihoulstraat / Steenberg voorzien van een 
sticker “doorlopende straat”. 

                    

Referentiebeeld muurschilderingen Fonteyn-  Verkeersbord F45b doorlopende straat 

voetpad richting GC Den Egger 

 

b) door VLM: 

- 2b: Een bomenrij van zomereik wordt aangeplant aan de Eggersberg om de landschappelijke waarde 
te verhogen. De bomen worden ingeplant op openbaar domein.  

- 2c: Betonnen akkerpalen worden geplaatst en garanderen de breedte van 1,6 m van het 
Fonteynvoetpad tussen de Eggersberg en de Frans Smeyersstraat  
- 2e:  Aan de Frans Smeyersstraat tussen de August-Nihoulstraat / Steenberg zijn enkele 
landbouwbedrijven die landschappelijk niet goed geïntegreerd zijn en zorgen voor visuele verstoring. Er 
wordt daarom een gemengde haag aangeplant tegen de afsluiting van het landbouwbedrijf aan de Frans 
Smeyersstraat op openbaar domein. 
 

      
2e: Landbouwbedrijf Frans Smeyersstraat  
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3.3 Tracé 3 Assent (> Sint-Truiden) 
Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het zuidoosten, richting Assent (Bekkevoort). 
Het traject bestaat grotendeels uit buurt- en voetwegen doorheen een landelijke omgeving van velden 
en weilanden. Het meest westelijke deel van het traject valt samen met het tracé naar Diest. 

 

3.3.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

a) door stad Scherpenheuvel-Zichem: 

- 3a: Het verkeersbord doodlopende straat aan de Diestsestraat wordt voorzien van een sticker 
“doorlopende straat”. 

 

b) door VLM: 

- 3b: Naambordjes plaatsen aan buurtweg 58 (langs AVEVE). 
- 3c: Voetweg 86 moet in het zuidelijk deel hersteld worden. Nodige ingrepen: plaatsen van een 
wandelbrugje noordelijk, houtstruweel kappen, snoeien en maaien, grotere bomen kunnen blijven staan 
zodat een slingerend graspad ontstaat (de officiële breedte van de voetweg is 1m 65). Betonnen 
akkerpalen garanderen de breedte van het pad. Het plaatsen van naambordjes zorgt voor 
herkenbaarheid. 

 

  

3d bosje aan Prinsendreef          3c Verdwenen voetweg 86 
 

c) door particulieren: 

- 3d: Het bosje aan de Prinsendreef ligt er verwaarloosd bij en dient hersteld te worden door een 
gedeeltelijke heraanplant met inheemse soorten (oa. Zomereik). Dood hout mag deels blijven staan ten 
voordele van insecten, holenbroeders, mossen en zwammen.  

- 3e: In overleg met eigenaars van een aantal landbouwbedrijven in de omgeving van de Prinsendreef 
(zie kaart 8) wordt met behulp van erfbeplanting de bedrijven in het omliggende landschap geïntegreerd. 
Contactname met de bedrijven en planopmaak zal gebeuren door provincie Vlaams-Brabant. De 
eigenaars kunnen voor de aanplantingswerken gebruik maken van subsidies landinrichting.  

 

3.3.2 Voetweg verleggen 

Voor de realisatie van dit tracé dient de voetweg 86 tussen de Weverstraat, de Prinsendreef en buurtweg 
109 administratief verlegd te worden naar de bestaande toegankelijke wegen.  
 
Complementaire maatregelen aan LIP: stad Scherpenheuvel-Zichem voert deze maatregel uit in eigen 
beheer zonder subsidies landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen 
omdat de uitvoering belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm).   
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3.4 Tracé 4 Diest (> Hasselt – Genk) 
Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het (noord)oosten, richting Diest. Het traject 
bestaat grotendeels uit buurt- en voetwegen doorheen een landelijke omgeving van velden en 
weilanden. Het traject komt uit op de Demerdijk. Het meest westelijke deel van het traject valt samen 
met het tracé naar Assent. 
 

3.4.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

 

a) door VLM: 

- 4a: Aan voetweg 33 worden naambordjes geplaatst. Dit zorgt voor herkenbaarheid. De toegang aan 
de Wijnputstraat wordt ingegroend met een gemengde haag. 

- 4b: Twee naambordjes worden geplaatst aan buurtweg 43 voor een betere herkenbaarheid. 

- 4c: De bedding van de holle weg (buurtweg 43) richting het voetbalveld van de Rode Duivels 
Kaggevinne is niet goed begaanbaar door spoorvorming. De bedding van de holle weg richting het 
voetbalveld wordt geëgaliseerd. 

- 4e: De uitspoeling van buurtweg 37 wordt ingeperkt (bv met erosiedammetjes).  

- 4f-g: De toegang / verbinding van buurtweg 37 aan de Zichemseweg is niet aantrekkelijk en onduidelijk. 
De toegang wordt aantrekkelijker gemaakt en verduidelijkt door de aanleg van een duidelijk pad en dit 
pad van het naastliggende private terrein te scheiden. Naambordjes worden geplaatst aan de toegangen 
van de buurtweg.  

b) door VLM op eigendom van OCMW Scherpenheuvel-Zichem 

- 4d: Een rustpunt (in huisstijl de Merode) wordt ingericht aan buurtweg 43 ter hoogte van de solitaire 
bomen.  

- 4h: Een rustpunt (in huisstijl de Merode) wordt ingericht ter hoogte van de Demer.  

 

Voor deze twee rustpunten geldt: deze percelen zijn in eigendom van het OCMW Scherpenheuvel-
Zichem. OCMW en de gebruikers van het perceel stemmen in met de inrichting op hun eigendom. Stad 
Scherpenheuvel neemt de cofinanciering op zich. VLM voert deze maatregel uit. Deze afspraken tussen 
OCMW, gebruiker, stad Scherpenheuvel-Zichem en VLM zullen in een onderlinge overeenkomst 
worden vastgelegd. 

 

   

4e: Uitspoeling in de holle weg  4f-g: Verwarrende toegang naar de holle weg 4c: spoorvorming buurtweg 43 
Buurtweg 37 buurtweg 37 
 

3.4.2 Voetweg verleggen 

- 4a: Voor de realisatie van dit tracé dient de voetweg 33 aan de Wijnputstraat administratief verlegd te 
worden op de perceelgrenzen.  
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Complementaire maatregelen aan LIP: stad Scherpenheuvel-Zichem voert deze maatregel uit in eigen 
beheer zonder subsidies landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen 
omdat de uitvoering belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm).  
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3.5 Tracé 5 Tracé Zichem – Averbode (> Turnhout) 
Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het noorden, via Zichem richting Averbode.  
Tussen Scherpenheuvel en Zichem wordt de oude spoorbedding van ‘t Boemelke gevolgd. In Zichem 
sluit het tracé aan op de erfgoedwandeling en gaat zo richting het Ernest Claeshuis. Vanaf het Ernest 
Claeshuis ligt de route aan de oostkant van de Ernest Claesstraat en maakt doorheen het natuur- en 
landbouwgebied de verbinding met de abdijstraat in Averbode.  
 

3.5.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

 

a) door stad Scherpenheuvel-Zichem 

Stad Scherpenheuvel-Zichem voorziet een duurzaam beheer na de eerste inrichting van de nieuwe 
wandelverbinding tussen Ernest Claesstraat en Molenvijver. (zie kaart 9d) 

 

b) door VLM: 

- 5a: Langs de buurtweg (nrs. 32 en 47 - Timmermansstraat), tussen de oude treinbedding ‘t Boemelke 
en Spordel, wordt een eenvoudig rustpunt ingericht (in huisstijl de Merode). De bank wordt geplaatst op 
het hoogste punt omdat je hier zicht krijgt op de basiliek in het zuidwesten en Zichem in het noorden.  
 

3.5.2 Inrichting wandelverbinding Molenvijver – Ernest Claesstraat (uit kracht van wet)  

Om de verbinding van het Ernest Claeshuis naar de Molenvijver te realiseren (zie 4.1.3, zie kaart 9d) 
worden volgende werken uit kracht van wet uitgevoerd: 

 

Uit kracht van wet:  

- Het gehele nieuwe traject tussen Ernest Claeshuis en Molenvijver krijgt voor inrichting de nodige maai-
, snoei- en kapbeurten. 

- Om het nieuwe traject tussen het Ernest Claeshuis en de Molenvijver begaanbaar te maken, worden 
een aantal eenvoudige wandelbrugjes geplaatst over kleinere grachtjes, worden de nodige 
perceelafsluitingen gezet of verzet (Dit kan ook dmv beplanting. Nieuwe afsluitingen zijn zo natuurlijk 
mogelijk of worden op een natuurlijke manier geïntegreerd in de omgeving) en wordt een brug over de 
Leigracht (Zwarte Beek) voorzien ter verbinding van perceel 50 en 63.  

- Op het traject tussen Reppelsebaan en Molenvijver worden de afsluitingen verzet over de gehele 
lengte om het tracé toegankelijk te maken.  

 

De werken hiervoor worden in deze maatregel uitgevoerd uit kracht van wet, waarna de 
erfdienstbaarheid wordt gevestigd (detail, zie 4.1.3). 
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3.6 Tracé 6 Tracé Herselt (> Antwerpen) 
Dit traject volgt de Beeweg, een historische bedevaart route tussen Scherpenheuvel en Herselt. Het 
tracé passeert het Heidebos, het Doodbroek, het centrum van Testelt, de Rodeberg en loopt zo verder 
richting Herselt. 
 

3.6.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

 
a) door stad Scherpenheuvel-Zichem: 
 - 6d: Om de toegang tot de trage weg tussen de Klottebergstraat en de Kastanjestraat open te houden 
(zie 4.1.2), worden de nodige maai- en snoeibeurten voorzien om dit achterstallig beheer weg te werken. 
 
b) door VLM: 

- 6a: Het huidige rusthuis Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee is een beschermd monument met een mooie 
tuin. Er wordt een infobord geplaatst in huisstijl de Merode, zodat de aandacht naar het monument wordt 
getrokken. Het monument heet officieel ‘landhuis Michiels’.  
- 6b –g-h: ter hoogte van Haegenveld en de Lobbensestraat, langs de noordzijde van Stationswijk 
(tussen Biezebeemden en Hulst) worden bomenrijen aangeplant. De bomen worden geplant op 
openbaar domein.  
 

      
Referentiebeeld bomenrij langs Haegenveld          Referentiebeeld bomenrij langs Lobbensestraat 
 
- 6c - e: Aan het kruispunt van de Spitsmuisstraat met de Heidebosstraat en aan het kruispunt van de 
Spechtstraat en Klottebergstraat worden twee rustpunten (in huisstijl de Merode) heringericht op 
openbaar domein.  
 
c) door VLM op eigendom van ANB:  
 
- 6f: Langsheen Dijk, ter hoogte van het Doodbroek, zijn langs de rijweg enkel fietspaden aanwezig. Om 
wandelaars weg te houden van het fietspad, wordt een wandeldijk aangelegd door het natuurgebied 
Doodbroek, parallel aan Dijk. Er wordt ook een nieuwe brug over de Laarbeek gelegd.  
Dit traject maakt deel uit van de authentieke Beeweg, een historische bedevaart route die 
Scherpenheuvel met Herselt en de Kempen verbond.  
 
Tussen de nieuwe wandeldijk en de weg Dijk wordt een groenbuffer voorzien.  
 
Deze maatregelen worden financieel volledig door ANB gedragen. Hierin wordt geen subsidie van 
landinrichting toegepast. VLM voert de maatregel uit in opdracht van ANB.  
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Dijk is een drukke baan met fietspad langs beide zijden, maar geen voetpad 
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3.7 Tracé 7 Aarschot (> Mechelen)   
Het traject loopt richting Aarschot en vertrekt vanaf de basiliek in westelijke richting. De weg loopt langs 
de Waaiberg, loopt over de Wijngaardberg en sluit aan op de nieuwe brug over de Ossebeek (realisatie 
via landinrichting inrichtingsplan Ruiter- en menroutenetwerk de Merode) om aan te sluiten op een 
buurtweg op grondgebied Aarschot.  
 

3.7.1 Inrichtingswerken (kaart 9c) 

Nodige inrichtingswerken die via landinrichting worden uitgevoerd zijn: 

a) door stad Scherpenheuvel-Zichem: 

- 7f: Het verkeersbord doodlopende straat aan de Tulpenlaan wordt voorzien van een sticker 
“doorlopende straat”.  
- 7g: Het westelijke deel van de buurtweg 57 krijgt achterstallige onderhoudsmaaibeurten en -
snoeibeurten zodat de weg beter begaanbaar is.  

 

b) door VLM: 

- 7d, e, h: Voetweg 69 wordt verlegd en de nodige inrichtingen worden gedaan (oa plaatsing 
naambordjes voor herkenbaarheid, …). Ook worden twee rustpunten in huisstijl de Merode ingericht: 
aan de Tulpenlaan en de Binnenstraat. De wegbedding is privaat maar heeft een openbaar karakter 
aan de Tulpenlaan. De herinrichting aan de Binnenstraat gebeurt op openbaar domein.  
 
- 7g: Het oostelijke deel van buurtweg 57 wordt geëgaliseerd zodat de weg beter begaanbaar wordt.  

 
3.7.2 Voetweg verleggen 

- 7d Voor de realisatie van dit tracé dient de voetweg 69 aan de Vossekotstraat administratief verlegd 
te worden naar het bestaande toegankelijke pad op de perceelgrens.  
 
Complementaire maatregelen aan LIP: stad Scherpenheuvel-Zichem voert deze maatregel uit in eigen 
beheer zonder subsidies landinrichting. Ze wordt echter wel mee opgenomen in de lijst van maatregelen 
omdat de uitvoering belangrijk is voor het uitvoeren van het hele plan binnen LIP Poort Scherpenheuvel. 
In de ramingtabel wordt geen bedrag voorzien, maar wordt deze maatregel vermeld met pro memorie 
(pm). 
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3.8 Algemene inrichting   
 
3.8.1 Groenaanleg 

Langs alle tracés zijn de inlandse eiken die her en der in het landschap staan heel opvallend. Op enkele 
locaties worden daarom inlandse eiken als toekomstbomen aangeplant. Deze toekomstbomen worden 
aangeplant op openbaar domein.  

 

3.8.2 Bedevaart tracés visualiseren 

Het is een meerwaarde om informatie over de zeven tracés op het plein of in een onderneming aan de 
basiliek te voorzien.  

 
Om het thema ‘bedevaart’ tastbaar te maken op de tracés investeert de kerkfabriek in kleinere 
inrichtingsmaatregelen zoals bv. infovoorziening op een centraal punt aan de basiliek, aanbrengen van 
religieuze symboliek op bijvoorbeeld de in te richten rustplaatsen (cfr. de schelp van de camino de 
Santiago, gebruik symbool van de basiliek van Scherpenheuvel). 
 
Voor beide maatregelen is de kerkfabriek van Scherpenheuvel partner en kan hiervoor beroep doen op 
subsidies landinrichting. 
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5.4 4. Erfdienstbaarheden tot openbaar nut – aankoop (en/of onteigening) 

4.1 Erfdienstbaarheden – aankoop (en/of onteigening) 
 
Situering: kaart 9d (overzicht aankoop (en/of onteigening) en erfdienstbaarheden) 
 
4.1.1 Aankoop thv Maagdentoren  
 
Op kaart 9d wordt een zone aan de Maagdentoren aangeduid waar minnelijk verworven zal worden.  
 
Huidige situatie van deze zone:  

- Eigendomssituatie: de percelen die momenteel open grasland zijn rond de Maagdentoren zijn 
eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem en een particuliere eigenaar. Zie kaart 10b 
eigendomssituatie –deelproject 2. 

- Wensbeeld vanuit landinrichting: open gebied en karakter rond Maagdentoren, zowel op 
particuliere als openbare eigendom, wordt behouden en aantrekkelijk ingericht en beheerd.  
Ideaal zou zijn om geen extra afsluitingen in dit gebied te plaatsen.  

 
Om het open karakter te behouden en de verschillende percelen als 1 geheel te kunnen inrichten 
(maatregel 2.3.2) zal het instrument aankoop worden ingezet voor de gronden in particuliere eigendom.  
  
In bijlage 2, instrumentafweging wordt aangegeven waarom tot aankoop wordt overgegaan.  
In bijlage 2 worden de kadastrale percelen vermeld die bij deze maatregel betrokken worden. 
Onderstaande schetsen geven de situatie weer (gewestplan en situering betrokken kadastrale percelen) 
(ter indicatie wordt ook de erfgoedwandeling weergegeven).  

 
In oranje: hoofdcode gewestplanbestemming, hier betrokken 0701 (natuurgebied) 
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4.1.2 Aankoop/onteigening ifv trage wegen 
In functie van de realisatie van de 7 trage wegen vanuit Scherpenheuvel (deelproject 3), worden tussen 
de Klottebergstraat en de Kastanjestraat de nodige gronden verworven om de wandelverbinding te 
kunnen realiseren.  
Deze gronden zijn momenteel in private eigendom. Op deze plaats bestaat reeds een wandelverbinding. 
Door verwerving kan deze verbinding duurzaam behouden en beheerd worden. Indien niet in der minne 
verworven kan worden, kan worden overgegaan tot onteigening. 
 
Een situering van deze locatie wordt gegeven op kaart 9d: situering aankoop (en/of onteigening) en 
erfdienstbaarheden. 
Na verwerving worden de nodige inrichtingsmaatregelen voorzien om de wandelverbinding optimaal in 
te richten. Zie maatregel 3.6.1a.  
 
In bijlage 2, instrumentafweging wordt aangegeven waarom tot verwerving/onteigening wordt 
overgegaan.  
In bijlage 2 worden de kadastrale percelen vermeld die bij deze maatregel betrokken worden. 
Onderstaande schetsen geven beide situaties weer (gewestplan en situering betrokken kadastrale 
percelen).  
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- Trage weg tussen Klottebergstraat-Kastanjestraat 
 

 
In oranje: hoofdcode gewestplanbestemming, hier betrokken 0900 en 0701 (resp. agrarisch gebied, natuurgebied) 
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4.1.3 Erfdienstbaarheden tot openbaar nut 

 
Zowel in deelproject 2 (Erfgoedwandeling Zichem en wandelverbinding station – Ernest Claeshuis) als 
deelproject 3 (trage wegen en bedevaart wegen richting Scherpenheuvel) zijn enkele missing links in 
de wandeling en het trage wegennetwerk aanwezig.  
Deze worden opgelost door het vestigen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut.  
 
De missing links bevinden zich (zie kaart 9d):  

1. ter hoogte van station Zichem (deelproject 2) 
2. tussen Ernest Claesstraat – Reppelsebaan – Molenvijver (deelproject 3)  

 
Een situering wordt gegeven op kaart 9d.  
 
De erfdienstbaarheden tot openbaar nut worden op de 2 locaties gekoppeld aan werken uit kracht van 
wet. De maatregelen uit kracht van wet worden beschreven onder 2.1.1ben 3.5.2. 

 
In bijlage 2, instrumentafweging, wordt aangegeven waarom op deze locaties tot het vestigen van 
erfdienstbaarheden gekoppeld aan werken uit kracht van wet wordt overgegaan. In bijlage 2 worden 
ook de kadastrale percelen vermeld die bij deze maatregel betrokken worden.  
 
Onderstaande schetsen geven de specifieke situaties weer (gewestplan en situering betrokken 
kadastrale percelen): 
 
 

1. Verbinding ter hoogte van station Zichem 

 
In blauw: hoofdcode gewestplanbestemming, hier betrokken 0200 (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) 
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Voorwerp:  
Vestigen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan werken uit kracht van wet in functie 
van de recreatieve verbinding tussen het station van Zichem en het Ernest Claeshuis. 

- Totale lengte: 20 meter. 
- Breedte: 1,5 meter 

 
Beschrijving:  
De erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan werken uit kracht van wet heeft betrekking op het 
vestigen van een recht van doorgang; dit tussen de parking van het station (in eigendom van de nmbs, 
in beheer bij stad Scherpenheuvel-Zichem) en een bestaand paadje op eigendom van het ANB.  
Hiertoe wordt het volgende percelen bezwaard met een recht van doorgang ten gunste van het publiek: 
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), sectie A, perceel: 141X. 
  
Het recht van doorgang ten gunste van het publiek wordt op de voormelde percelen gevestigd over een 
totale lengte van 20 meter en een breedte van 1,5 meter. Het recht van doorgang is beperkt tot 
voetgangers. Wandelaars kunnen hiervan gebruik maken op elk moment en zonder hiervoor een reden 
te moeten opgeven. Door de vestiging van deze erfdienstbaarheid heeft de beheerder van het pad het 
recht alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van het pad. 
 
Er werd gekozen om de erfdienstbaarheid zo dicht mogelijk bij de perceelsgrens (met het containerpark) te 
leggen om waardeverlies van het bezwaarde perceel te beperken.  
 
Algemeen belang:  
Deze verbinding geeft de mogelijkheid om: 

- een directere, meer aantrekkelijkere en vooral veilige recreatieve verbinding te creëren tussen 
het centrum van Zichem (station) en het Ernest Claeshuis en natuurgebied de Demerbroeken.  
Momenteel is het Ernest Claeshuis en de Demerbroeken vanuit Zichem enkel ontsloten langs 
de gewestweg. Door deze verbinding mogelijk te maken, is het Ernest Claeshuis bereikbaar 
vanuit Zichem, als aansluiting op de erfgoedwandeling. 

- bestaande recreatieve netwerken die thans langs de drukke gewestweg (Ernest Claesstraat) 
lopen, te heroriënteren;  

 

 

 



Inrichtingsproject landinrichting de Merode, prinsheerlijk platteland 63 
Eindvoorstel landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel november 2016 

2. Trage weg tussen Ernest Claesstraat – Reppelsebaan – Molenvijver 

 
In oranje: hoofdcode gewestplanbestemming, hier betrokken 0702 (natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat)  

 
In oranje: hoofdcode gewestplanbestemming, hier betrokken 0901 (landschappelijk waardevol agrarisch gebied) 
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Voorwerp:  

Vestigen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan werken uit kracht van wet in functie 
van de recreatieve verbinding tussen Zichem (Ernest Claeshuis) en Averbode (sportcentrum Everbeur). 

- Totale lengte: 1400 meter. 
- Breedte: 1,5 meter 

 
 
Beschrijving:  
De erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan werken uit kracht van wet heeft betrekking op het 
vestigen van een recht van doorgang; dit tussen de Ernest Claesstraat (Zichem) en de Molenvijver 
(Averbode).  
Hiertoe worden de volgende percelen bezwaard met een recht van doorgang ten gunste van het publiek:  
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), sectie B, perceel: 
61C, 63, 79D, 79E, 50, 80B, 80C, 185P, 186C, 187, 202, 203, 206C, 206B, . 
 
Het recht van doorgang ten gunste van het publiek wordt op de voormelde percelen gevestigd over een 
totale lengte van 1400 meter en een breedte van 1,5 meter. Het recht van doorgang is beperkt tot 
voetgangers. Wandelaars kunnen hiervan gebruik maken op elk moment en zonder hiervoor een reden 
te moeten opgeven. Door de vestiging van deze erfdienstbaarheid heeft de beheerder van het pad het 
recht alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van het pad. 
Er wordt gekozen om de erfdienstbaarheid tot openbaar nut waar mogelijk parallel langs de Uilenkoploop 
te leggen. Deze zone is als oeverzone reeds bezwaard met een erfdienstbaarheid (beheer door provincie 
Vlaams-Brabant, waterloop 2e categorie). Op die manier ligt het toekomstige wandelpad op de rand van het 
betrokken perceel en zal zo min mogelijk hinder veroorzaken.  
 
Algemeen belang:  
Deze verbinding geeft de mogelijkheid om: 

- een directe, meer aantrekkelijkere en vooral veilige recreatieve wandelverbinding te creëren 
tussen Zichem (Ernest Claeshuis) en Averbode (sportcentrum Everbeur), meer bepaald 
tussen de Ernest Claesstraat en de Molenvijver.  
Momenteel is deze verbinding enkel ontsloten langs de gewestweg (Ernest Claesstraat). In de 
studie “trage wegen Scherpenheuvel-Zichem“ werd een afweging gemaakt met een tracé ten 
westen van de Ernest Claesstraat, maar het oostelijke tracé werd meer wenselijk en haalbaar 
geacht (zie studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem”). 

- bestaande recreatieve netwerken die thans langs de drukke gewestweg (Ernest Claesstraat) 
lopen, te heroriënteren;  

- omwonenden te laten meegenieten van deze veilige verbinding (tijdens gesprekken op terrein 
met omwonenden bleek dat vroeger een verbinding tussen Hoornblaas en Reppelsebaan 
aanwezig was) 
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5.5 Maatregelen die LIP Poort Scherpenheuvel mee vorm geven 

 

5.5.1 Deelproject 1: Parking en omgeving achter basiliek 
 
Landschapsbeheerplan Basiliek Scherpenheuvel-Zichem 
Recent werd voor de site rond de basiliek van Scherpenheuvel een landschapsbeheerplan opgemaakt. 
In dit LIP Poort Scherpenheuvel wordt de visie uitgewerkt voor o.a. het open landschap buiten de 
omwalling (aanleg parking en omgeving, zie deelproject 1).  
Binnen de omwalling wordt het beheer opgenomen zoals beschreven in het landschapsbeheerplan.  
 
 
5.5.2 Deelproject 2: Erfgoedwandeling Zichem en wandelverbinding station-Ernest Claeshuis 
 
Sigmaproject Demervallei  
In de Demervallei werken ANB en W&Z nauw samen om de overstromingsproblematiek, natuurlijke 
ontwikkeling van de vallei en ontwikkeling de vallei in allerhande andere sectoren (oa recreatie, 
landbouw, …) zo goed mogelijk vorm te geven.  
In het LIP Poort Scherpenheuvel wordt nauw aangesloten bij deze ontwikkelingen en win-win-situaties 
gezocht waar mogelijk (oa deelproject 2).  
 
Beheerplan Demerbroeken 
Ter hoogte van de Demerdijk aan het Elzenklooster heb je vanuit de vallei een uniek zicht op de Abdij 
van Averbode.  
Momenteel dreigt opschot het zicht weg te nemen. Binnen het beheerplan van de Demerbroeken (ANB) 
en de daaraan gekoppelde beheerwerken zal voldoende aandacht besteed worden aan het open 
houden van dit zicht.  
 
 
5.5.3 Deelproject 3: Trage wegen en bedevaart wegen richting Scherpenheuvel 
 
Bermbeheerplan 
Stad Scherpenheuvel-Zichem neemt alle onderhoud (maaien en snoeien) op in het bermbeheerplan 
voor de tracés van deelproject 3. Dit garandeert dat deze tracés op een duurzame manier open blijven 
en bruikbaar blijven.  
 
Zwerfvuilactie 
Tijdens de inventarisatieronde voor de trage wegen werden enkele locaties gemeld waar ruimen van 
zwerfvuil nodig is. Stad Scherpenheuvel-Zichem neemt dit op.  
 
Verleggingsdossiers buurtwegen 
Op de 7 tracés die werden uitgewerkt binnen de studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem”, zijn 
een aantal verleggingen van buurtwegen uit de atlas de buurtwegen nodig om ‘missing links’ in de tracés 
weg te werken en om de juridische toestand van de wegen te regulariseren.  
In onderstaande tabel wordt een oplijsting gemaakt van de verleggingsdossiers die door de stad 
Scherpenheuvel-Zichem zullen worden opgestart. VLM kan na afspraak bij deze verleggingsdossiers 
ondersteuning bieden indien nodig (opmaak dossier, opmetingen, … ).  
De wijzigingen aan de buurtwegen zullen afgehandeld worden volgens de officiële procedure. De 
definitieve wijzigingen worden beslist door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.   

 
Meer info is terug te vinden in de studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem”, uitgewerkt in het 
voorjaar van 2015 door vzw Trage Wegen en IGO Leuven.  
De verlegging van de betrokken buurtwegen werd met de eigenaars besproken tijdens een infoavond 
op 19 mei 2015. Op basis hiervan werden nog kleine trajectwijzigingen aangebracht. De definitieve 
tracés worden hieronder weergegeven en vervangen dus enkele voorstellen die werden uitgewerkt in 
de studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem”.    
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Trage wegen naar Scherpenheuvel - verleggingsdossiers  

Tracé 
Ref. kaart 

8 Maatregel 
Uitvoerende 
partner 

1 1b 
Voetweg 35 aan Oude Tiensebaan administratief verleggen en 
herstellen Stad 

2  nvt nvt 

3 3c Voetweg 86 aan Prinsendreef administratief verleggen en herstellen 
Stad 

4 4a Voetweg 33 aan Wijnputstraat administratief verleggen  Stad 

6  nvt nvt 

7  7d Voetweg 69 administratief verleggen Stad 

 

 
 

Voetweg 35 aan Oude Tiensebaan administratief verleggen en herstellen 
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Voetweg 86 aan Prinsendreef administratief verleggen en herstellen 

Voetweg 33 aan Wijnputstraat administratief verleggen 
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Voetweg 69 administratief verleggen 
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5.6 Overzichtstabel kostenraming 

De kostenraming is opgebouwd per deelproject:  
 

▪ 1. Deelproject 1: Parking en omgeving achter de basiliek 
▪ 2. Deelproject 2: Erfgoedwandeling in Zichem en wandelverbinding station-Ernest Claeshuis 
▪ 3. Deelproject 3: Trage wegen en bedevaartswegen naar Scherpenheuvel 
▪ 4. Erfdienstbaarheden tot openbaar nut, aankoop (en/of) onteigening  

 
De volgorde van de beschrijving van de inrichtingsmaatregelen is aangehouden in de tabel. De kolom ‘code’ geeft de opsommingsnummering weer die in de tekst in het inrichtingsplan worden vermeld.  
De kolom ‘maatregel’ geeft de inrichtingsmaatregel weer die beschreven zijn per uitvoeringseenheid. 
De kolom ‘uitvoerende partner’ geeft de instantie op privépersoon weer die als bouwheer optreedt.  
De kolom ‘beheerder’ geeft de instantie of privépersoon aan die eigenaar is van het gebied en/of verantwoordelijk is voor het beheer van de inrichtingsmaatregelen.  
 
De totale kostprijs van het project bedraagt 1.377.633,87  
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Code Maatregel Uitvoerende 
partner 

Beheerder Instru-
ment 

aantal EH  EP (€)   Totaal (€)   Alg. kosten 
(10%) (€)  

 BTW (21%) (€)   Algemeen 
totaal (€)  

Subsidie 
LI (%)  

 Aandeel LI (€)   Aandeel 
partner (€)  

Uitvoerings-
periode 

  1. DEELPROJECT 1: PARKING en  OMGEVING ACHTER DE BASILIEK                       

1.1 
Inrichting parking en omgeving 
achter basiliek                             

 

1.1.1 Voorbereidende werken kerkfabriek kerkfabriek IR 1 TP 107.445,00  107.445,00  10.744,50  24.819,80  143.009,30  70 100.106,51  42.902,79  2017-2018 
 

1.1.2a Verhardingen en infrastructuur - 
kerkfabriek 

kerkfabriek kerkfabriek IR 1 TP 183.118,00  183.118,00  18.311,80  42.300,26  243.730,06  70 170.611,04  73.119,02  2017-2018 
 

1.1.2b Verhardingen en infrastructuur - 
stad SHZ 

VLM stad SHZ IR 1 TP 27.910,00  27.910,00  2.791,00  6.447,21  37.148,21  70 26.003,75  11.144,46  2017-2018 
 

1.1.3 Groenaanplantingen kerkfabriek kerkfabriek IR 1 TP 18.505,00  18.505,00  1.850,50  4.274,66  24.630,16  70 17.241,11  7.389,05  2017-2018 
 

1.2 Inrichting plein basiliek                         
 

1.2.1 Infrastructuur plein basiliek VLM stad SHZ IR 1 TP 15.025,00  15.025,00  1.502,50  3.470,78  19.998,28  70 13.998,79  5.999,48  2017-2018 
 

  2. DEELPROJECT 2: ERFGOEDWANDELING ZICHEM en WANDELVERBINDING STATION - ERNEST CLAESHUIS           

2.1 inrichting stationsplein                             
 

2.1.1a Onthaal station Zichem VLM stad SHZ IR 1 TP 21.855,00  21.855,00  2.185,50  5.048,51  29.089,01  70 20.362,30  8.726,70  2017-2018  

2.1.1b Onthaal station Zichem - werken 
uit kracht van wet 

VLM stad SHZ UKW 1 TP 670,00  670,00  67,00  154,77  891,77  70 624,24  267,53  2017-2018  

2.1.2 Innovatieve informatiedrager VLM stad SHZ IR 1 TP 25.950,00  25.950,00  2.595,00  5.994,45  34.539,45  70 24.177,62  10.361,84  2017-2018  

2.1.3 Aanleg verkeersveilige zone AWV AWV IR 
 

PM - -    -    -    -    - -    -    2017-2018  

2.2 
Inrichting spoorwegbedding van 
station tot aan Maagdentoren                       

 

2.2.1 Aanpassing oude treinbedding VLM stad SHZ IR 1 TP 15.175,00  15.175,00  1.517,50  3.505,43  20.197,93  70 14.138,55  6.059,38  2017-2018  

2.2.2 Inrichting rustplaats aan splitsing VLM stad SHZ IR 1 TP 2.700,00  2.700,00  270,00  623,70  3.593,70  70 2.515,59  1.078,11  2019-2020  

2.2.3 Herwaarderen oude brug en oude 
spoorwegbrug 

VLM stad SHZ IR 1 TP 3.500,00  3.500,00  350,00  808,50  4.658,50  70 3.260,95  1.397,55  2017-2018  

2.2.4 Plaatsen glasplaat in oude 
spoorwegbrug 

VLM stad SHZ IR 1 TP 3.700,00  3.700,00  370,00  854,70  4.924,70  70 3.447,29  1.477,41  2019-2020  

2.2.5 Groenbeheer langs oude 
spoorbedding 

VLM stad SHZ IR 1 TP 4.410,00  4.410,00  441,00  1.018,71  5.869,71  70 4.108,80  1.760,91  2017-2018  

2.3 Omgeving Maagdentoren                       
 

2.3.1a Aanleg amfitheater en rustplaats 
aan Maagdentoren 

VLM stad SHZ IR 1 TP 23.240,00  23.240,00  2.324,00  5.368,44  30.932,44  70 21.652,71  9.279,73  2017-2018  

2.3.1b Aanleg trapelementen thv 
Geuzenkerkhof 

VLM stad SHZ IR 1 TP 15.750,00  15.750,00  1.575,00  3.638,25  20.963,25  70 14.674,28  6.288,98  2017-2018  

2.3.2 Herinrichting omgeving 
Maagdentoren 

VLM stad SHZ IR 1 TP 21.860,00  21.860,00  2.186,00  5.049,66  29.095,66  70 20.366,96  8.728,70  2017-2018  

2.3.3 Zitelementen en fietsparking 
optimaliseren 

VLM stad SHZ IR 1 TP 15.034,00  15.034,00  1.503,40  3.472,85  20.010,25  70 14.007,18  6.003,08  2017-2018  

2.3.4 Inrichting grasland VLM stad SHZ IR 1 TP 2.000,00  2.000,00  200,00  462,00  2.662,00  70 1.863,40  798,60  2017-2018  

2.3.5 Exoten verwijderen - particulieren particulier particulier IR 1 TP 1.875,00  1.875,00  187,50  433,13  2.495,63  70 1.746,94  748,69  2019-2020  

2.3.6 Groenbeheer langs oude 
spoorbedding 

VLM stad SHZ IR 1 TP 4.920,00  4.920,00  492,00  1.136,52  6.548,52  70 4.583,96  1.964,56  2017-2018  

2.4 Aanpassingswerken marktplein                       
 

2.4.1 Onthaalinfrastructuur VLM stad SHZ IR 1 TP 23.769,00  23.769,00  2.376,90  5.490,64  31.636,54  70 22.145,58  9.490,96  2017-2018  

2.4.2 Aanpassingen padenstelsel VLM stad SHZ IR 1 TP 1.604,00  1.604,00  160,40  370,52  2.134,92  70 1.494,45  640,48  2017-2018  

2.4.3 Verplanten bomen VLM stad SHZ IR 1 TP 4.710,00  4.710,00  471,00  1.088,01  6.269,01  70 4.388,31  1.880,70  2017-2018  
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Code Maatregel Uitvoerende 
partner 

Beheerder Instru-
ment 

aantal EH  EP (€)   Totaal (€)   Alg. kosten 
(10%) (€)  

 BTW (21%) (€)   Algemeen 
totaal (€)  

Subsidie 
LI (%)  

 Aandeel LI (€)   Aandeel 
partner (€)  

Uitvoerings-
periode 

2.5 Omgeving Hemmekes                       
 

2.5.1.a Wandelverbinding Hemmekes 
naar station - inrichting (op 
eigendom W&Z) 

VLM stad SHZ IR 1 TP 11.330,00  11.330,00  1.133,00  2.617,23  15.080,23  70 10.556,16  4.524,07  2017-2018 
 

2.5.1.b Wandelverbinding Hemmekes 
naar station - inrichting (op 
eigendom stad SHZ) 

VLM stad SHZ IR 1 TP 8.700,00  8.700,00  870,00  2.009,70  11.579,70  70 8.105,79  3.473,91  2017-2018 
 

2.5.2 Recreatieve brug Demer (20m) VLM stad SHZ IR 1 TP 100.000,00  100.000,00  10.000,00  23.100,00  133.100,00  70 93.170,00  39.930,00  2017-2018  

2.5.3 Grondwerken W&Z W&Z IR 
 

PM - - - - - - - - 2017-2018  

2.5.4 Groenaanleg en infrastructuur VLM stad SHZ IR 1 TP 5.375,00  5.375,00  537,50  1.241,63  7.154,13  70 5.007,89  2.146,24  2017-2018  

2.5.5 Innovatieve picknickbeleving TVl-Br TVl-Br IR 
 

PM - -    -    -    -    - -    -    2017-2018  

2.6 traject                       
 

2.6.1 Bewegwijzering, informatie-
dragers en groenaanleg 

VLM stad SHZ IR 1 TP 13.250,00  13.250,00  1.325,00  3.060,75  17.635,75  70 12.345,03  5.290,73  2017-2018  

2.6.2 Herinrichting zone volkstuintjes VLM stad SHZ IR 1 TP 12.000,00  12.000,00  1.200,00  2.772,00  15.972,00  70 11.180,40  4.791,60  2019-2020  

2.6.3.a Aanpassingen ten behoeve van 
rolstoelgebruikers - openbaar 
domein stad 

VLM stad SHZ IR 1 TP 6.645,00  6.645,00  664,50  1.535,00  8.844,50  70 6.191,15  2.653,35  2017-2018 
 

2.6.3.b Aanpassingen ten behoeve van 
rolstoelgebruikers - gewestwegen 

AWV AWV IR 
 

PM - - - - - - - - 2017-2018 
 

2.7 Ontsluiting Ernest Claeshuis                       
 

2.7.1.a Grondwerken en inrichtingen ter 
hoogte van de Hulpe - 
veiligheidsdijken 

W&Z W&Z IR 
 

PM - - - - - - - - 2019-2020 
 

2.7.1.b Grondwerken en inrichtingen ter 
hoogte van de Hulpe - wandeldijk  

VLM stad SHZ IR 1 TP 10.350,00  10.350,00  1.035,00  2.390,85  13.775,85  70 9.643,10  4.132,76  2017-2018 
 

2.7.2 Pad op dijken  VLM stad SHZ IR 1 TP 10.800,00  10.800,00  1.080,00  2.494,80  14.374,80  70 10.062,36  4.312,44  2017-2018  

2.7.3 Brug Hulpe VLM stad SHZ IR 1 TP 35.000,00  35.000,00  3.500,00  8.085,00  46.585,00  70 32.609,50  13.975,50  2017-2018  

2.7.4 Voetpad en inbuizing Ernest 
Claesstraat 

VLM stad SHZ IR 1 TP 21.327,50  21.327,50  2.132,75  4.926,65  28.386,90  70 19.870,83  8.516,07  2017-2018  

2.7.5.a Groenwerken Hulpevallei - 
natuurpunt 

VLM Natuurpunt IR 1 TP 3.750,00  3.750,00  375,00  866,25  4.991,25  70 3.493,88  1.497,38  2017-2018  

2.7.5.b Groenwerken in Hulpevallei - ANB ANB ANB IR 
 

PM - - - - - - - - -  

2.8 boemelke                       
 

2.8.1 Aanpassing oude treinbedding VLM stad SHZ IR 1 TP 15.175,00  15.175,00  1.517,50  3.505,43  20.197,93  70 14.138,55  6.059,38  2019-2020 
 

2.9 Brug over Demer                         
 

2.9.1 Brug over de Demer W&Z W&Z IR  PM           
 

  3. DEELPROJECT 3: TRAGE WEGEN en BEDEVAARTSWEGEN RICHTING SCHERPENHEUVEL             

3.1 Tracé 1 Tielt-Winge                              
 

3.1.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 2.520,00  2.520,00  252,00  582,12  3.354,12  70 2.347,88  1.006,24  2019-2020  

3.1.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 1.200,00  1.200,00  120,00  277,20  1.597,20  70 1.118,04  479,16  2019-2020  

3.1.1.c Inrichtingswerken door VLM op 
eigendom van prov. Vlaams-
Brabant 

VLM stad SHZ IR 1 TP 2.060,00  2.060,00  206,00  475,86  2.741,86  70 1.919,30  822,56  2019-2020 
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3.1.2 Voetweg verleggen stad SHZ stad SHZ VP  PM 
 

-    -    -    -    
 

-    -    2017-2018  

3.2 Tracé 2 Bekkevoort                        
 

3.2.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 2.002,00  2.002,00  200,20  462,46  2.664,66  70 1.865,26  799,40  2019-2020  

3.2.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 6.585,00  6.585,00  658,50  1.521,14  8.764,64  70 6.135,24  2.629,39  2019-2020  

3.3 Tracé 3 Assent                        
 

3.3.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 1.752,00  1.752,00  175,20  404,71  2.331,91  70 1.632,34  699,57  2019-2020  

3.3.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 4.050,00  4.050,00  405,00  935,55  5.390,55  70 3.773,39  1.617,17  2019-2020  

3.3.1.c Inrichtingswerken door 
particulieren 

particulier particulier IR 1 TP 30.796,02  30.796,02  3.079,60  7.113,88  40.989,50  70 28.692,65  12.296,85  2019-2020  

3.3.2 Voetweg verleggen stad SHZ stad SHZ VP  PM 
 

-    -    -    -    
 

-    -    2017-2018  

3.4 Tracé 4 Diest                        
 

3.4.1.a Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 9.878,00  9.878,00  987,80  2.281,82  13.147,62  70 9.203,33  3.944,29  2019-2020  

3.4.1.b Inrichtingswerken door VLM op 
eigendom van OCMW 

VLM stad SHZ IR 1 TP 3.950,00  3.950,00  395,00  912,45  5.257,45  70 3.680,22  1.577,24  2019-2020  

3.4.2 Voetweg verleggen stad SHZ stad SHZ VP  PM 
 

-    -    -    -    
 

-    -    2017-2018  

3.5 Tracé 5 Zichem – Averbode                        
 

3.5.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 2.700,00  2.700,00  270,00  623,70  3.593,70  70 2.515,59  1.078,11  2019-2020  

3.5.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 1.500,00  1.500,00  150,00  346,50  1.996,50  70 1.397,55  598,95  2019-2020  

3.5.2 Inrichting wandelverbinding 
Molenvijver - Ernest Claesstraat 
(uit kracht van wet) 

VLM stad SHZ UKW 1 TP 38.200,00  38.200,00  3.820,00  8.824,20  50.844,20  70 35.590,94  15.253,26  2019-2020 
 

3.6 Tracé 6 Herselt                        
 

3.6.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 840,00  840,00  84,00  194,04  1.118,04  70 782,63  335,41  2019-2020  

3.6.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 17.650,00  17.650,00  1.765,00  4.077,15  23.492,15  70 16.444,51  7.047,65  2019-2020  

3.6.1.c Inrichtingswerken door VLM op 
eigendom van ANB 

VLM ANB IR 1 TP 54.542,00  54.542,00  5.454,20  12.599,20  72.595,40  - -    72.595,40  2019-2020  

3.7 Tracé 7 Aarschot                        
 

3.7.1.a Inrichtingswerken door stad 
Scherpenheuvel-Zichem 

stad SHZ stad SHZ IR 1 TP 1.682,00  1.682,00  168,20  388,54  2.238,74  70 1.567,12  671,62  2019-2020  

3.7.1.b Inrichtingswerken door VLM VLM stad SHZ IR 1 TP 4.930,00  4.930,00  493,00  1.138,83  6.561,83  70 4.593,28  1.968,55  2019-2020  

3.7.2 Voetweg verleggen stad SHZ stad SHZ VP  PM 
 

-    -    -    -    
 

-    -    2017-2018  

3.8 Algemene inrichting                       
 

3.8.1 Groenaanleg  VLM stad SHZ IR 1 TP 800,00  800,00  80,00  184,80  1.064,80  70 745,36  319,44  2019-2020  

3.8.2 Bedevaartstracés visualiseren kerkfabriek kerkfabriek IR 1 TP 15.000,00  15.000,00  1.500,00  3.465,00  19.965,00  70 13.975,50  5.989,50  2019-2020 
 

  4. ERFDIENSTBAARHEDEN TOT OPENBAAR NUT - AANKOOP (en/of ONTEIGENING)                  

4.1 
Aankoop (en/of onteigening) - 
erfdienstbaarheden                             

 

4.1.1 Aankoop thv Maagdentoren VLM stad SHZ AK 11600 m² 2,50  29.000,00  2.900,00  6.699,00  38.599,00  50 19.299,50  19.299,50  2021  

4.1.2 Aankoop/onteigening VLM stad SHZ AK/ONT 1 TP 868,50  868,50  86,85  200,62  1.155,97  50 577,99  577,99  2017-2018  

4.1.3 Erfdienstbaarheid tot openbaar 
nut 

VLM stad SHZ ED 1 TP 4.103,70  4.103,70  410,37  947,95  5.462,02  50 2.731,01  2.731,01  2017-2018  
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6 Uitvoeringsprogramma en financieringsplan  

6.1 Uitvoeringsprogramma 

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de partners die instaan voor de uitvoering van de 
maatregelen. Per partner gebeurt een opsomming van de maatregelen, handelingen en/of werken 
waarmee hij belast wordt. Indien de partner zelf niet zal instaan voor het beheer achteraf, wordt in het 
uitvoeringsprogramma aangegeven wie de beheerder van de verschillende maatregelen zal zijn. Aan 
deze taakverdeling wordt een indicatieve tijdsplanning toegevoegd in verband met de fasering van de 
uitvoering en opeenvolging van de werken door de verschillende partners. 
 
Het inrichtingsplan voorziet dat de Vlaamse Regering bevoegd voor de landinrichting met de 
goedkeuring van dit landinrichtingsplan: 
 
 
1. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet betreffende de 

landinrichting van 28 maart 2014, belast met 
 

1.1. Op het domein toebehorende aan AWV (inrichtingswerken) 

 2.7.4 Voetpad en inbuizing Ernest Claesstraat 
  
  De uitvoering is voorzien in 2017-2018, waarbij het beheer na inrichting van 2.7.4 gebeurt door 

de stad Scherpenheuvel-Zichem.  
   

1.2. Op het domein toebehorende aan het ANB (inrichtingswerken) 
 2.7.1.b  Grondwerken en inrichtingen ter hoogte van de Hulpe - wandeldijk 
 2.7.2 Pad op dijken 
 3.6.1.c  Inrichtingswerken door VLM op eigendom van ANB 
   
  De uitvoering is voorzien in 2018 - 2019, waarbij het beheer van 2.7.1.b en 2.7.2 na inrichting 

gebeurt door de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
  Beheer van 3.6.1.c gebeurt door ANB.  

 
1.3. Op het domein toebehorende aan het VMM (inrichtingswerken) 

 2.7.3  Brug Hulpe  
   
  De uitvoering is voorzien in 2017-2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door de stad 

Scherpenheuvel-Zichem. 
 

1.4. Op het domein toebehorende aan het W&Z (inrichtingswerken) 

 2.3.1.b Aanleg trapelement ter hoogte van Geuzenkerkhof 
 2.5.1.a  Wandel- en fietsverbinding Hemmekes naar station – inrichting (op eigendom W&Z) 
 2.5.2 Recreatieve brug Demer (20m) 
   
  De uitvoering is voorzien in 2017-2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door de stad 

Scherpenheuvel-Zichem. 
 

1.5. Op het domein toebehorende aan de provincie Vlaams-Brabant (inrichtingswerken) 

 3.1.1.c Inrichtingswerken door VLM op eigendom van prov. Vlaams-Brabant 
   

  De uitvoering is voorzien in 2019-2020, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door de stad 
Scherpenheuvel-Zichem. 
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1.6. Op het domein toebehorende aan of beheerd door de stad Scherpenheuvel-Zichem 
(inrichtingswerken) 

 1.1.2b  Verhardingen en infrastructuur - stad SHZ 
 1.2.1 Infrastructuur plein basiliek 
 2.1.1a Onthaal station Zichem  
 2.1.2 Innovatieve informatiedrager 
 2.2.1 Aanpassing oude treinbedding 
 2.2.2 Inrichting rustplaats aan splitsing 
 2.2.3 Herwaarderen oude brug en oude spoorwegbrug 
 2.2.4 Plaatsen glasplaat in oude spoorwegbrug 
 2.2.5 Groenbeheer langs oude spoorbedding 
 2.3.1a Aanleg amfitheater en rustplaats aan Maagdentoren 
 2.3.2 Herinrichting omgeving Maagdentoren 
 2.3.3 Zitelementen en fietsparking optimaliseren 
 2.3.4 Inrichting grasland 
 2.3.6 Groenbeheer langs oude spoorbedding 
 2.4.1 Onthaalinfrastructuur 
 2.4.2 Aanpassingen padenstelsel 
 2.4.3 Verplanten bomen 
 2.5.1b  Wandel- en fietsverbinding Hemmekes naar station – inrichting (op eigendom stad SHZ) 
 2.5.4 Groenaanleg en infrastructuur 
 2.6.1 Bewegwijzering, informatiedragers en groenaanleg 
 2.6.2 Herinrichting zone volkstuintjes 
 2.6.3a Aanpassingen ten behoeve van rolstoelgebruikers – openbaar domein stad 
 2.8.1 Aanpassing oude treinbedding 
 3.1.1b Inrichtingswerken door VLM 
 3.2.1b Inrichtingswerken door VLM 
 3.3.1b Inrichtingswerken door VLM 
 3.4.1a Inrichtingswerken door VLM 
 3.5.1b Inrichtingswerken door VLM  
 3.6.1b Inrichtingswerken door VLM 
 3.7.1b Inrichtingswerken door VLM 
 3.8.1 Groenaanleg 
 4.1.1 Aankoop thv Maagdentoren 
 4.1.2  Aankoop/onteigening 

 
De uitvoering is voorzien in 2017-2018 en 2019-2020  
Stad Scherpenheuvel-Zichem is begunstigde van de verwerving van 4.1.1 en 4.1.2. 

 

 
1.7. Op het domein toebehorende aan publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke 
rechtspersonen of particulieren 

Inrichtingswerken: 
 
Op eigendom OCMW Scherpenheuvel-Zichem en Natuurpunt vzw: 
2.7.1.b Grondwerken en inrichtingen ter hoogte van de Hulpe -  wandeldijk 

 2.7.2 Pad op dijken 
 2.7.5a  Groenwerken Hulpevallei - Natuurpunt vzw 
 3.4.1.b Inrichtingswerken door VLM op eigendom OCMW Scherpenheuvel-Zichem 
   
  De uitvoering is voorzien in 2017-2018 en 2019-2020, waarbij het beheer na inrichting gebeurt 

voor 2.7.1b, 2.7.2 en 3.4.1b door de stad Scherpenheuvel-Zichem. 2.7.5a wordt beheerd door 
Natuurpunt vzw. 
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  Voorafgaand aan de uitvoering van 2.7.1b, 2.7.2, 3.4.1b worden de nodige overeenkomst 
opgemaakt tussen de verschillende partijen zodat VLM deze maatregelen kan uitvoeren, 
waarbij stad Scherpenheuvel-Zichem optreedt als cofinancierder.  

 
Erfdienstbaarheden: 
4.1.3 Erfdienstbaarheid tot openbaar nut.  

Vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 
De stad Scherpenheuvel-Zichem is de begunstigde voor de erfdienstbaarheden. 

 
Inrichtingswerken uit kracht van wet:  
2.1.1b Onthaal station Zichem - werken uit kracht van wet 
 
3.5.2 Inrichting wandelverbinding Molenvijver – Ernest Claesstraat (uit kracht van wet) 
 
 De uitvoering is voorzien in 2019-2020, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door de stad 

Scherpenheuvel-Zichem. 
 
 
2.  De stad Scherpenheuvel-Zichem, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet betreffende de 

landinrichting van 28 maart 2014, mits haar instemming belast met: 
 

Op het domein toebehorende aan de stad Scherpenheuvel-Zichem (inrichtingswerken) 

 3.1.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 
 3.2.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 

3.3.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 
3.5.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 
3.6.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 
3.7.1.a  Inrichtingswerken door stad Scherpenheuvel-Zichem 

 
De uitvoering is voorzien in 2019-2020 

 
 
3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw parochie Scherpenheuvel, publiekrechtelijke rechtspersoon, 

overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014, 
mits haar instemming belast (inrichtingswerken): 

 

Op eigendom Kerkfabriek O.l.V parochie Scherpenheuvel: 
 1.1.1  Voorbereidende werken 
 1.1.2.a  Verhardingen en infrastructuur – kerkfabriek 
 1.1.3 Groenaanplantingen 
 3.8.2 Bedevaarttracés visualiseren 
 

De uitvoering van maatregelen 1.1.1, 1.1.2a en 1.1.3 is voorzien in 2017-2018. De uitvoering 
van 3.8.2 is voorzien in 2019-2020. Beheer gebeurt door de Kerkfabriek van Scherpenheuvel. 

 
 
4.  Particulieren, overeenkomstig art. 3.3.9 van het decreet betreffende de landinrichting van 28 

maart 2014, mits haar instemming belast (inrichtingswerken): 
 

Op het domein toebehorende aan particulieren 
 2.3.5 Exoten verwijderen - particulieren  
 3.3.1.c Inrichtingswerken door particulieren 
 

De uitvoering is voorzien in 2019-2020 
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6.2 Financieringsplan 

 
6.2.1. Uitvoering van de maatregelen door de Vlaamse Landmaatschappij 
 

1. Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de het ANB beheersbevoegdheid heeft  
 
Inrichtingsmaatregelen: 3.6.1c 
Raming 54.542,00 €  
Algemene kosten (10%) 5.454,20 € 
BTW (21%) 12.599,20 € 
TOTAAL 72.595,40 € 
 
Aandeel van het Agentschap voor Natuur en Bos (100%) 
 72.595,40 € 

 
 
2. Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Scherpenheuvel-Zichem 

beheersbevoegdheid heeft of zal hebben,  
 
Inrichtingsmaatregelen - werken uit kracht van wet: 1.1.2b, 1.2.1, 2.1.1a en b, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.3.1a, 2.3.1b, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1a, 2.5.1b, 2.5.2, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3a, 
2.7.1b, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8.1, 3.1.1b, 3.1.1c, 3.2.1b, 3.3.1b, 3.4.1a, 3.4.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.6.1b, 3.7.1b, 3.8.1,  
Raming 574.537,50 €  
Algemene kosten (10%) 57.453,75 € 
BTW (21%) 132.718,16 € 
TOTAAL 764.709,41 € 
    
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17 
van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 535.296,59 € 
 
Aandeel van de stad Scherpenheuvel-Zichem (30%) 
 229.412,82 € 
 
Aankoop (en/of onteigening) – erfdienstbaarheid tot openbaar nut: 4.1.1 - 4.1.2 – 4.1.3 
Raming 33.972,20 €  
Algemene kosten (10%) 3.397,22 € 
BTW (21%) 7.848,58 € 
TOTAAL 45.217,00 € 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.27 
van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting .  
(50 %) 
 22.608,50€ 
 
Aandeel van de stad Scherpenheuvel-Zichem (50 %) 
 22.608,50€ 
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3. Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover Natuurpunt vzw  beheersbevoegdheid heeft 
of zal hebben,  

 
Inrichtingsmaatregelen: 2.7.5a 
Raming 3.750,00 €  
Algemene kosten (10%) 375,00 € 
BTW (21%) 866,25 € 
TOTAAL 4.991,25 € 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17 
van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 3.493,88 € 
 
Aandeel van Natuurpunt vzw (30%) 
 1.497,38€ 
 
 

6.2.2. Uitvoering van de maatregelen door stad Scherpenheuvel-Zichem  
 
Maatregel 3.1.1.a, 3.2.1.a, 3.3.1.a, 3.5.1.a, 3.6.1.a, 3.7.1.a 
 
Raming 11.496,00 € 
Algemene kosten (10%) 1.149,60 € 
BTW (21%) 2.655,58 € 
TOTAAL 15.301,18 € 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17 
van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 10.710,82 € 
 
Aandeel van stad Scherpenheuvel-Zichem (30%) 
 4.590,35 € 
 

 
6.2.3. Uitvoering van de maatregelen door de kerkfabriek OlV parochie Scherpenheuvel  ,  

 
Inrichtingsmaatregelen: 1.1.1, 1.1.2a, 1.1.3, 3.8.2 
Raming 324.068,00 €  
Algemene kosten (10%) 32.406,80 € 
BTW (21%) 74.859,71 € 
TOTAAL 431.334,51 € 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17 
van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 301.934,16 € 
 
Aandeel van de kerkfabriek Scherpenheuvel (30%) 
 129.400,35 € 
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6.2.4 Uitvoering van de maatregelen door particulieren  

 
Maatregel 2.3.5, 3.3.1.c 
Raming 32.671,02 € 
Algemene kosten (10%) 3.267,10 € 
BTW (21%) 7.547,01 € 
TOTAAL 43.485,13 € 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de particuliere eigenaar in toepassing van art. 3.4.2.17 van het 
besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 30.439,59 € 
 
Aandeel particuliere eigenaar (30%) 
 13.045,54 € 
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Samenvattende tabellen 
 
Totale kostenraming per uitvoerende partner 

Uitvoerende partner Algemeen totaal (€) Aandeel LI (€) Aandeel partner (€) 

 VLM  887.513,06 561.398,96 326.114,10 

 ANB  PM PM PM 

 AWV  PM PM PM 

 W&Z  PM PM PM 

 toerisme Vlaams-Brabant  PM PM PM 

 stad SHZ  15.301,18 10.710,82 4.590,35 

Kerkfabriek Scherpenheuvel 431.334,51 301.934,16 129.400,35 

 particulier  43.485,13 30.439,59 13.045,54 

Eindtotaal 1.377.633,87 904.483,53 473.150,34 
 
 
Totale kostenraming per financierende partner 

Financierende partner Algemeen totaal (€) Aandeel LI (€) Aandeel partner (€) 

ANB 72.595,40 - 72.595,40 

AWV PM PM PM 

W&Z PM PM PM 

toerisme Vlaams-Brabant PM PM PM 

stad SHZ 825.227,59 568.615,91 256.611,68 
kerkfabriek 431.334,51 301.934,16 129.400,35 

Natuurpunt 4.991,25 3.493,88 1.497,38 

particulier 43.485,13 30.439,59 13.045,54 

Eindtotaal 1.377.633,87 904.483,53 473.150,34 
 
Overzicht 

Beherende partner 
Raming subsidie 
Vlaams Gewest (€) Raming aandeel partner (€) 

ANB - 72.595,40 

AWV PM PM 

W&Z PM PM 

toerisme Vlaams-Brabant PM PM 

stad SHZ 568.615,91 256.611,68 

aankoop 19.877,49 19.877,49 

erfdienstbaarheid 2.731,01 2.731,01 

Inrichtingswerken  546.007,41 234.003,18 

kerkfabriek 301.934,16 129.400,35 

Natuurpunt 3.493,88 1.497,38 

particulier 30.439,59 13.045,54 

Eindtotaal 904.483,53 473.150,34 

   

ALGEMEEN TOTAAL 
PROJECT  1.377.633,87 
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1. Bijlagen 

Bijlage 1: Beschrijving en beoordeling van de effecten  

 
Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de effecten van de voorgestelde 
maatregelen en deze worden beoordeeld aan de hand van de voor het project relevante disciplines (zie 
onderstaande tabel). 
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Effecten per discipline 
Tabel: Ingreep-effectenschema van alle maatregelen in het inrichtingsplan 

Code Maatregel 
Bodem 

Water Fauna en Flora 
Landschap en 
cultuurhistorie/archeologie 

Landbouw Recreatie 
Mobiliteit en verkeer 

Mens 

1.1.1 
1.1.2a en b 

Inrichting parking en omgeving 
achter basiliek  

Wijziging verharding 
Wijziging 
bodemprofiel/bodemgebruik 

Wijziging infiltratie 
 

Biotoopwijziging  
Diversiteit  
 

Verhoging landschappelijke 
eigenheid  

Toename landbouwareaal Verbetering recreatieve 
infrastructuur / ontsluiting 

Geleiding verkeer Toename recreatief comfort 
 

1.2.1 
2.1.1a 
2.1.2 
2.4.1 
2.4.2 
2.5.5 

Inrichting onthaalpunten en zit-en 
picknickruimtes in bebouwde 
context 

     Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

 Toename recreatief comfort 
Verhoging belevingswaarde 
 

2.2.2 
2.3.1a en b 
2.3.3 
2.6.1 
3.1.1b en c 
3.4.1a en b 
3.5.1b 
3.6.1b 
3.7.1b 
3.8.2 

Inrichting onthaalpunten en zit- en 
picknickruimtes in buitengebied 

  Rustverstoring tgv meer 
recreatief gebruik 
Inname habitat 

  Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

 Verhoging belevingswaarde 
Toename recreatief comfort 
 

2.1.3 Aanleg verkeersveilige zone       Verhogen verkeersveiligheid  

1.1.3 
2.1.1 
2.2.5 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
2.4.3 
2.5.4 
2.6.2 
2.7.5a en b 
3.1.1a 
3.2.1a/b 
3.3.1a/b/c 
3.5.1a/b 
3.6.1a/b/c 
3.7.1a/b 
3.8.1 

Aanplantingen/Groenbeheer Wijziging bodemprofiel  
Wijziging verharding (2.1.1) 
 

Verhogen van het 
waterbergend vermogen (2.1.1) 

Biotoopwijziging  
Diversiteit  
Connectiviteit 

Verhoging landschappelijke 
eigenheid  
Buffering 

 Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

 Verhoging belevingswaarde 
Toename recreatief comfort 
 

2.2.1 
2.8.1 

Aanpassing oude treinbedding  Wijziging infiltratie  Herstel erfgoedwaarde  Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

 Verhoging belevingswaarde 

2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.3.2 
2.6.1 

Inrichting ifv waardevol erfgoed    Herstel erfgoedwaarde 
 

   Verhoging belevingswaarde 

2.3.5 Exoten verwijderen   Biotoopwijziging 
Diversiteit  
 

Verhoging landschappelijke 
eigenheid  
 

    

2.6.3a en b Aanpassing voor mindermobielen      Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

Verhogen verkeersveiligheid Ruime toegankelijkheid 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

Aankoop (en/of onteigening) - 
Vestiging erfdienstbaarheid 
openbaar nut  

Wijziging verharding (bij aanleg 
paadjes, nvt op 4.1.1) 

 Rustverstoring tgv meer 
recreatief gebruik  

  Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

Verhogen verkeersveiligheid 
(nvt op 4.1.1) 

Toename recreatief comfort 
Verhoging belevingswaarde 

2.1.1a en b 
2.5.1a en b 
2.7.1b 
2.7.2 
2.7.4 
3.1.1b 
3.1.2 
3.2.1b 
3.3.2 
3.4.1a en b 
3.4.2 
3.5.1b 
3.5.2 
3.6.1b/c 
3.7.1b 
3.7.2 

Aanleg recreatief pad Wijziging verharding  Rustverstoring tgv meer 
recreatief gebruik 
inname habitat 

  Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

Verhogen verkeersveiligheid Toename recreatief comfort 
Verhoging belevingswaarde 

2.5.2 
2.7.3 
2.9.1 

Aanleg recreatieve brug   Rustverstoring tgv meer 
recreatief gebruik 
 

  Verbetering recreatieve 
infrastructuur/ontsluiting 

Verhogen verkeersveiligheid Toename recreatief comfort 
Verhoging belevingswaarde 

2.5.3 
2.7.1a en b 

Grondwerken Wijziging 
bodemprofiel/bodemgebruik 
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Effecten per discipline 

Discipline Bodem 
 
Tabel: Effecten discipline “Bodem” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Wijziging bodemprofiel/bodemgebruik 

-Herstel oorspronkelijk 
bodemprofiel weiland (thv 
parking basiliek) door afgraven 
puin. Bodemgebruik wijzigt van 
parking naar weiland. 
-Grondwerken aan dijken  

-Afgraving puin en herstel profiel herstelt bodem 
en maakt bodemontwikkeling terug mogelijk 

-Bodemprofiel en bodemgebruik wijzigt door 
grondwerken 

Wijziging verharding 

-Voor de aanleg van de parking 
aan de basiliek worden 
doorgroeitegels gebruikt. 

-Een aantal paden worden 
(her)aangelegd met 
halfverharding. 

-Aan de oude treinbedding en 
aan een trage weg thv de 
Zichemse weg wordt een deel 
van het pad verhard. 

-De verbinding langs Ernest 
Claesstraat wordt volledig 
verhard en de baangracht 
wordt een stuk ingebuisd. 

 

-Door het gebruik van doorgroeitegels wordt 
gezorgd voor minimale erosie en maximale 
infiltratie 

-Door het gebruik van halfverharding kan water 
nog infiltreren. 

- Door het gebruik van verharding kan water niet 
meer infiltreren op die plaats. 

 

 
Conclusie 
Positieve effecten voor de discipline bodem zijn minder erosie, mogelijkheid tot bodemontwikkeling en 
infiltratie. De gewijzigde verharding langs de Ernest Claesstraat heeft een negatief effect op de 
bodemontwikkeling en infiltratie. 
Belangrijkste aandachtspunt vanuit de discipline bodem is de mogelijke verdichting van de bodem bij 
het uitvoeren van werken op nattere, lemige en kleiige gronden. 
 
 

Discipline Water 
 
Tabel: Effecten discipline “Water” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Wijziging infiltratie 

-Voor de aanleg van de parking 
aan de basiliek worden 
doorgroeitegels gebruikt. 
-Een aantal paden worden 
(her)aangelegd met 
halfverharding. 
-Aan de oude treinbedding en aan 
een trage weg thv de Zichemse 
weg wordt een deel van het pad 
verhard. 
-De verbinding langs Ernest 
Claesstraat wordt volledig 
verhard en de baangracht wordt 
nog een stuk ingebuisd. 
 

-De doorgroeitegels zorgen voor maximale 
infiltratie. 

-Door de halfverharding kan water nog infiltreren. 

-Op het verharde deel kan het water niet meer 
infiltreren. Het betreft echter maar een klein traject 
van de oude treinbedding en de trage weg thv 
Zichemse weg.  De verharding langs de Ernest 
Claesstraat sluit aan bij de gewestweg. 

Verhoging waterbergend 
vermogen 

-Bij de herinrichting van de 
stationstuin wordt een wadi 
aangelegd. 
-Kappen van exoten bosjes 

-De aanleg van een wadi verhoogt het 
waterbergend vermogen van deze zone. 

-Door het kappen van houtige gewassen zal er een 
vermindering van de verdamping zijn.  

 
Conclusie 
Bij heraanleg wordt maximaal rekening gehouden met infiltratiemogelijkheden.  
Positief gevolg is het verhogen van het waterbergend vermogen. De gewijzigde verharding langs de 
Ernest Claesstraat heeft een negatief effect op de infiltratie. 
De maatregelen worden meer in detail besproken in de watertoets.  
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Discipline Fauna en Flora 
 
Tabel: Effecten discipline “Fauna en Flora” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Biotoopwijziging 

-Parking basiliek: kappen van 
populieren, aanleg nieuwe groene 
parking en buffers 
-Verwijderen exotenbosjes in 
omgeving Maagdentoren 
-De stationstuin wordt natuurlijker 
ingericht met oa een wadi en 
aanplanten 
-Aanleg groenelementen verspreid 
over het projectgebied. 

-Biotoopwinst door aanplanten parking, gras in 
doorgroeitegels, aanplanten bufferstrook. 
Populieren worden gekapt, perceel wordt 
omgevormd tot grasland. Dit is een wijziging 
volgens historisch gebruik. Waar nieuwe 
aanplanten gebeuren, wordt streekeigen 
plantgoed gebruikt.  
-De bosjes met exoten die verwijderd worden, 
worden vervangen door inheemse bomen of 
een andere natuurlijke vegetatie. Nieuwe 
aanplanting gebeurt met inheems groen. 
-De stationstuin wordt meer divers gemaakt met 
oa wadi, streekeigen groen. Door aanleg van 
een pad verdwijnt een stukje biotoop. 
-Nieuwe KLE worden aangeplant, nieuw biotoop 
wordt gecreëerd 

Rustverstoring 

-Omvat alle recreatieve voorzieningen 
i.f.v. onthaal en verbindingen 
(wandelpaden) die de natuurlijke 
activiteiten van populaties dieren 
verstoren 

-Het landinrichtingsplan heeft oa als doel om 
een beter onthaal van bezoekers te garanderen 
en een aantal onthaalpunten beter aan te takken 
op de recreatieve (wandel-)netwerken. Deze 
maatregelen kunnen meer bezoekers tot gevolg 
hebben en bijgevolg meer verstoring voor 
fauna.  Anderzijds zorgt een goede geleiding 
van bezoekers ervoor dat de kwetsbare 
gebieden worden gevrijwaard.  

Diversiteit  

-Verwijderen exotenbosjes in 
omgeving Maagdentoren. 
-Aanleg groenelementen verspreid 
over het projectgebied. 
 

-De bosjes met exoten die verwijderd worden, 
worden vervangen door inheemse bomen of 
een andere natuurlijke vegetatie. Nieuwe 
aanplanting gebeurt met inheems groen. De 
biodiversiteit stijgt door deze maatregelen. 
-Door de aanleg van inheemse/streekeigen 
groenelementen stijgt de biodiversiteit in het 
gebied. 
 

Connectiviteit 

Verhogen connectiviteit door aanleg 
van landschappelijke beplantingen  

 

De aanplant van o.m. bomen langs recreatieve 
verbindingen zorgen voor een verhoging van de 
diversiteit en de nodige verbindingen voor een 
aantal diersoorten. 

Inname habitat 

Inname habitat i.f.v. aanleg 
onthaalpunten/picknickplaatsen, 
inrichting paden en recreatieve brug 

De inname van habitats is vrij beperkt in 
oppervlakte. Door aanplantingen verspreid over 
het gebied worden deze innames 
gecompenseerd.  De maatregelen zorgen 
ervoor dat de bezoekers geleid worden en dat 
kwetsbare habitats gevrijwaard worden.  

 

Conclusie 
De meeste maatregelen hebben positieve effecten op fauna en flora. Waar verstoring en inname van 
habitat plaatsvindt, wordt dit beperkt tot een minimum, worden compenserende aanplantingen gedaan 
en worden recreanten geleid langs de minst verstoringsgevoelige zones.  
Aandachtspunt voor de uitvoering van werken is dat verstoringsgevoelige werken (oa kappen van 
bomen) zoveel mogelijk buiten het broedseizoen van vogels en voortplantingsseizoen van amfibieën 
worden uitgevoerd. Een begeleiding van de werken door een vleermuisspecialist kan wenselijk zijn 
indien oude te kappen bomen als verblijfplaats (kolonieboom) dienst doen.  
Maatregelen gelegen in SBZ, worden meer in detail besproken in de passende beoordeling. 
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Discipline Landschap en Cultuurhistorie/Archeologie 
 
Tabel: Effecten discipline “Landschap en Cultuurhistorie/Archeologie” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Herstel erfgoedwaarde 

De nog aanwezige 
erfgoedwaarden in het gebied 
worden in ere hersteld 
(Maagdentoren, oude 
treinbedding, …). Visualisatie 
gebeurt op basis van 
archeologisch onderzoek. 

Maatregelen langs de erfgoedwandeling zijn in 
essentie gericht op het herwaarderen en behouden 
van het aanwezige erfgoed, met respect voor 
historie, behoud en het achterliggende historisch 
verhaal. 

Een geofysisch onderzoek wordt uitgevoerd rond de 
Maagdentoren in voorbereiding van de inrichting. 

Buffering 
Landschappelijke buffering van 
huizen en bedrijven door 
aanplant van inheems groen. 

Huizen en bedrijven worden landschappelijk 
ingekleed waardoor de visuele verstoring wordt 
beperkt. 

 

Verhoging landschappelijke 
eigenheid  

-Herstel oorspronkelijk profiel 
grasland thv parking basiliek 

-Aanplantingen en groenbeheer 
verspreid over het gebied 

-Verwijderen exotenbosjes 

-Herstel oude meander 

-Herintroductie oude rassen 

-Het herstel van het oorspronkelijk profiel van het 
weiland en het open karakter van de parking geeft 
uitvoering aan de visie van het 
landschapsbeheerplan 

-Exotenbestrijding en nieuwe aanplantingen zorgen 
voor de landschappelijke opwaardering van de 
omgeving van de Maagdentoren. 

 

 
 
Conclusie 
Er worden enkel positieve effecten verwacht ten aanzien van de discipline landschap. Er wordt met de 
voorziene maatregelen getracht een maximale invulling te geven aan het herstel en behoud van de 
aanwezige cultuurhistorische en erfgoedwaarden. Daarenboven wordt bijdrage geleverd aan de visuele 
aantrekkelijkheid van het landschap.  

Voor de beperkte grondwerken die mogelijks een aantasting van het archeologisch erfgoed kunnen 
inhouden, zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden (geofysisch onderzoek, bureauonderzoek 
en/of terreincontrole voorafgaand of tijdens de werken). Dit kan leiden tot planwijziging bij aanwezigheid 
van archeologische sites met als doel het behoud van de site. Indien dit niet mogelijk is, zal dit de 
opgraving van de archeologische site tot gevolg hebben. 

 
 

Discipline Landbouw 
 

Tabel: Effecten discipline “Landbouw” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Toename landbouwareaal 
Ter hoogte van de parking 
basiliek wordt een weiland 
hersteld 

Herstel historisch gebruik, toename weiland 

6.2.1.1 Conclusie 

Er worden geen negatieve effecten verwacht ten aanzien van de landbouwpercelen. 

 

Discipline Recreatie 
 

Tabel: Effecten discipline “Recreatie” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Verbetering/Wijziging recreatieve 
infrastructuur en ontsluiting 

- Verbetering onthaal poort 
Scherpenheuvel voor recreatie 
(oa onthaal parking basiliek) 

- Verbetering recreatieve 
verbindingen tussen de 
onthaalpoorten en de 
recreatieve netwerken 

- Verbetering kwaliteit recreatief 
netwerk, voor meerdere 

- Betere organisatie van het onthaal door de 
inrichting van onthaalpunten en de 
toepassing van de huisstijl  

- De uitbouw van de onthaalpunten en het 
plaatselijk beter aansluiten op het recreatief 
netwerk geeft de mogelijkheid om beter 
gespreid onthaal van bezoekers van het 
gebied de Merode te organiseren  
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gebruikersgroepen (oa 
rolstoelgebruikers) 

- Verbetering toegankelijkheid door het 
creëren van nieuwe recreatieve verbindingen 
vanuit de basiliek en het station van Zichem  
 

 
Conclusie 
Er worden vooral positieve effecten verwacht ten aanzien van de discipline recreatie. Onthaal, 
verbeteren van toegankelijkheid en connectiviteit wordt nagestreefd in dit plan.  

 

Discipline Mobiliteit en Verkeer 
 
Tabel: Effecten discipline “Mobiliteit en Verkeer” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Geleiding verkeer 
Inrichting parking  Veiligere en gestructureerde verkeersafwikkeling 

door inrichting parking 

Verhoging verkeersveiligheid 

-Verlagen snelheidsregime ter 
hoogte van station Zichem 
-Inrichting voor mindermobielen 
-Inrichting paden en brug parallel 
aan een drukke verkeersas 
- ontsluiting en herwaardering 
trage wegen en buurtwegen 

 

-Verbeterde veiligheid voor voetgangers en 
fietsers, recreanten, rolstoelgebruikers, … 

-Minder interferentie tussen zachte recreatie en 
gemotoriseerd verkeer 

 
Conclusie 
Er worden enkel positieve effecten verwacht voor mobiliteit en verkeer. 
 
 

Discipline Mens 
 

Tabel: Effecten discipline “Mens” 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Verhoging belevingswaarde 

Inrichting van paden, 
onthaalpunten, groenaanleg, 
omgeving Maagdentoren, 
stationstuin, brug over Demer, 
met aandacht voor beleving 

-Door de inrichting van de onthaalpunten en de 
toepassing van de huisstijl verhoogt de 
samenhang, de identiteit en de beleving van het 
plattelandsproject de Merode 

-De nieuwe recreatieve verbindingen verhogen de 
belevingswaarde voor de zachte recreanten 

-De landschappelijke belevingswaarde verhoogt 
doordat het onthaal in poort Scherpenheuvel beter 
wordt georganiseerd, de toegankelijkheid 
verbetert en een aantal begeleidende 
beplantingen worden uitgevoerd. 

-Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het 
recreatieve gebruik mogelijk zal toenemen en 
hierdoor lokaal de rust kan verstoren bij bewoners. 

Toename recreatief comfort 

 

-Inrichting van parking en 
onthaalpunten 
-Verbetering paden 

-De mogelijkheden voor de zachte recreant 
verhogen door het herstel en optimalisatie van het 
(trage) wegen- en padennetwerk.  

Ruime toegankelijkheid 
-De erfgoedwandeling wordt 
toegankelijk gemaakt voor 
rolwagengebruikers 

-Toegankelijkheid verbetert voor een ruimere 
doelgroep 

 

Conclusie 
Er worden vooral positieve effecten verwacht ten aanzien van de discipline mens. Bij inrichting van 
nieuwe paden dient rekening gehouden te worden met de afscherming van omliggende percelen. 
 
Ontbossing en boscompensatie 

Niet van toepassing in dit landinrichtingsplan. 
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Passende beoordeling 
In opmaak, zal toegevoegd worden wanneer het eindvoorstel wordt overgemaakt aan de Vlaamse 
Regering ter goedkeuring.  
 
Project-MER 
In het landinrichtingsproject onthaalinfrastructuur zijn geen maatregelen opgenomen die MER-plichtig 
zijn. 
 
 
  



Landinrichting de Merode, prinsheerlijk platteland  

 

Eindvoorstel landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel november 2016   
 88 

Bijlage 2: Instrumentafweging en instrumentverantwoording 

1. Probleemstelling: 
a. Missing links: 

In deelprojecten 2 en 3, met name het realiseren van de Erfgoedwandeling en de 

verbinding naar het Ernest Claeshuis en het realiseren van 7 trage bedevaartroutes, 

zijn missing links aanwezig op particuliere eigendommen. Op deze particuliere 

eigendommen kan in de huidige situatie geen duurzame wandelverbinding 

gegarandeerd worden. Om een kwaliteitsvol traject te realiseren op deze locaties, is het 

nodig binnen dit landinrichtingsplan een oplossing uit te werken via de voorhanden 

zijnde instrumenten.  

 

Kaart 9d geeft een overzicht van de trajecten van de erfgoedwandeling, de 

wandelverbinding tussen het station en het Ernest Claeshuis en de 7 trage 

bedevaartroutes. Op deze kaart zijn de missing links aangegeven in rood en paars.  

 

b. Grasland rond Maagdentoren (zie kaart 9d, aanduiding 4.1.1) 

Momenteel is het gebied rond de Maagdentoren een open grasland. Deze percelen zijn 

deels in particuliere eigendom, deels in eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 

Vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk om dit gebied als 

één geheel in te richten en open te houden. De natuurlijke kwaliteit van het huidige 

grasland is niet hoog. Vanuit natuurlijk en landschappelijk oogpunt is het een 

meerwaarde om dit door een gepast beheer op te schalen. Hiervoor dienen oplossingen 

gezocht te worden binnen dit landinrichtingsplan en de voorhanden zijnde 

instrumenten. 

 

Voor volgende maatregelen wordt de instrumentafweging gemaakt: 

Maatregel Omschrijving Voorstel 

4.1.1 Aankoop thv Maagdentoren Aankoop  

4.1.2 Aankoop/onteigening Aankoop/onteigening 

4.1.3 Erfdienstbaarheid tot openbaar nut Erfdienstbaarheid 

2.1.1b onthaal station Zichem – werken uit kracht van wet Werken uit kracht van wet 

3.1.2, 3.3.2, 

3.4.2, 3.7.2 

Voetweg verleggen Verlegging buurtweg 

3.5.2 Inrichting wandelverbinding Molenvijver – Ernest Claesstraat (uit kracht 

van wet) 

Werken uit kracht van wet 

 
 

2. Instrumentafweging 
 

De knelpunten aangehaald onder 1 kunnen opgelost worden via ‘instrumenten’. Dit kunnen 

instrumenten uit het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting zijn, al dan niet 

aangevuld met andere, meer sectorale instrumenten. 

 

Een instrumentenafweging dient volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014  

betreffende de landinrichting, te gebeuren op basis van vier criteria. Deze criteria zijn de tijdige 

realisatie, de kwaliteitsvolle realisatie, de duurzame realisatie en het draagvlak voor de inzet van 

instrument. 

 
In onderstaande instrumentafweging wordt met a en b telkens verwezen naar de respectievelijke 
probleemstellingen uit 1.  
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Stap 1: weergave van het beoogde resultaat 

 

1a Missing links, beoogde resultaat: 

is het realiseren van kwalitatief en duurzame wandelverbindingen voor deelproject 2 en 3: de 

erfgoedwandeling, de verbinding naar het Ernest Claeshuis en de 7 bedevaart routes die vanuit 

Scherpenheuvel naar de omringende gemeenten werden uitgewerkt.  

Timing van realisatie: van ondergeschikt belang aan kwaliteitsvolle realisatie. 

 

1b Grasland rond Maagdentoren, beoogde resultaat: 

is het als geheel inrichten en open houden van het grasland rond de Maagdentoren en het 

verhogen van de biodiversiteit en natuurlijke kwaliteit van het grasland. Dit zowel op eigendom 

van de particulieren als op eigendom van de gemeente.  

Timing van realisatie: van ondergeschikt belang aan kwaliteitsvolle realisatie. 

 

(zie ook 1. probleemstelling) 

 

 

Stap 2: Mogelijke instrumenten die kunnen ingezet worden om de maatregelen te realiseren 

 

In deze stap wordt de mogelijke toepassing van instrumenten (uit het decreet van 28 maart betreffende 

de landinrichting en uit de andere sectordecreten) onderzocht. 

 

De instrumenten die kunnen bijdragen tot het resultaat zijn: 

- Inrichtingswerken uit kracht van wet (van toepassing bij probleemstelling a en b) 

- Aankopen of onteigenen (van toepassing bij probleemstelling a en b) 

- Vestigen erfdienstbaarheid tot openbaar nut, gekoppeld aan werken uit kracht van wet (a) 

- Afsluiten van een beheerovereenkomst botanisch beheer (b) 

- Afsluiten van een beheerovereenkomst recreatie (doorgang) (a) 

- Verlegging buurtweg (uit de atlas der buurtwegen) (a) 

- Reguliere BO in PDPO (b) 

 

Instrument  Instrument uit het decreet Sector instrument 

Inrichtingswerken uit kracht 

van wet 

Hfst 1, Art.2.1.1  

Aankopen of onteigenen Hfst 3 afd1: verwerving 

art.2.1.12 

 

Vestigen erfdienstbaarheid 

tot openbaar nut, gekoppeld 

aan werken uit kracht van 

wet 

Hfst 1 afd 2:vestigen van 

erfdienstbaarheden tot 

openbaar nut art.2.1.1.2 

 

Afsluiten van een 

beheerovereenkomst 

botanisch beheer 

Hfst 2: afd 1 

beheerovereenkomsten 

art 2.1.6 tot en met 2.1.8 

 

Afsluiten van een 

beheerovereenkomst 

recreatie 

Hfst 2: afd 1 

beheerovereenkomsten 

art 2.1.6 tot en met 2.1.8 

 

Verlegging buurtweg (uit de 

atlas der buurtwegen) 

 Wet van 10/04/1841 op de buurtwegen gew. wet 

20/5/1863   b.s. 22/5/1863 gew. wet 9/8/1948   b.s. gew. 

dec. 4/4/2014   b.s. 10/4/2014. Hoofdstuk III. Opening, 

afschaffing, wijziging en verlegging van buurtwegen- art 27-

29+ Vaststelling van nadere regels voor de organisatie van 

het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. bvr 

20/6/2014   b.s. 14/8/2014- art 1-7 

Reguliere 

beheerovereenkomst via 

PDPO 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot 

het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met 

toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 



Landinrichting de Merode, prinsheerlijk platteland  

 

Eindvoorstel landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel november 2016   
 90 

Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 

inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Gewijzigd bij 

besluit Vlaamse Regering 20 maart 2015 (B.S., 16 april 2015, 

I : 26 april 2014). Art. 2. Een beheerovereenkomst is een 

overeenkomst tussen de maatschappij en een landbouwer. 

Art. 4. Een beheerovereenkomst kan alleen gesloten worden 

voor beheervoorwerpen die liggen op of langs een perceel dat 

in het GBCS is geregistreerd als landbouwgrond als dat 

perceel in het Vlaamse Gewest ligt. 

 

 

Er zijn weinig decretale ‘sector’ instrumenten terug te vinden in bovenstaande tabel. Dit is een logische 

conclusie, aangezien het decreet van 28 maart betreffende de landinrichting juist de bedoeling had om 

een decretale basis te bieden aan flankerende instrumenten. 
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Stap 3: afweging van mogelijke combinaties  

 

In de volgende stap worden de verschillende instrumenten met elkaar afgewogen volgens de vier criteria uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 

2014 betreffende de landinrichting (artikel 1.1.1.2). 

a. Missing links 

I n s t r u m e n t  D r a a g v l a k  T i j d i g h e i d  r e a l i s a t i e  k w a l i t e i t  D u u r z a a m h e i d  

B e t r o k k e n  e i g e n a a r s  S t a d  S c h e r p e n h e u v e l -

Z i c h e m  

Afsluiten van een 
beheerovereenkomst 
recreatie 

+ 
Perceel blijft in eigendom 
+ 
Eigenaar ontvangt vergoeding  
+ 
Eigenaar kan BO eenzijdig 
opzeggen. 
 
+  
Met dit instrument blijven alle 
mogelijkheden open voor de 
eigenaar 

+/- 
 Eenvoudige procedure 
gebaseerd op 
vrijwilligheid 
+ 
Stad krijgt 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 

++ 
Bij afsluiten 
overeenkomst 

+ 
Stad en eigenaar moeten goede 
afspraken maken wat betreft beheer 
- 
Bij eventuele randinrichting moet de 
eigenaar die zelf realiseren. 

-- 
Een beheerovereenkomst is van 
tijdelijke duur en moet periodiek 
herzien worden (5jaar). het wordt 
verlengd op basis van vrijwilligheid.   

Vestigen erfdienstbaarheid 
tot openbaar nut, gekoppeld 
aan werken uit kracht van wet 

+ 
Perceel blijft in eigendom 
+ 
Eigenaar ontvangt vergoeding  
- 
Eigenaar verliest gedeeltelijk  
gebruiksmogelijkheden=> 
minwaarde voor volledig 
perceel 
 
+ 
Resultaat is een duidelijke 
permanente situatie  
 

++  
Procedure uit kracht van 
wet. 
 
+ 
Stad krijgt 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 
+ 
Resultaat is een 
duidelijke permanente 
situatie  
 

++ 
Na uitvoering werken uit 
kracht van wet 

+  
Stad en eigenaar moeten goede 
afspraken maken wat betreft beheer 
 
+ 
Werken uit kracht van wet zorgen 
mee voor de kwalitatieve inrichting 
 

++ 
Recht van doorgang wordt verzekerd 
en vastgelegd bij akte.   
 

Aankopen of onteigenen Afhankelijk van mening 
eigenaar: wil tot verkoop of 
niet. 
- 
Verlies eigendom en 
gebruiksmogelijkheden 
 
+  
Eigenaar krijgt hoogste 
vergoeding  
 
+  
Resultaat is een duidelijke 
permanente situatie  

- 
Zware procedure 
(afhankelijk. van aankoop 
of onteigening) 
 
+ 
Stad krijgt 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 
+ 

- 
Indien onteigening: 
Afzonderlijk 
onteigeningsbesluit bij 
MB nodig,  
 

++ 
De stad heeft volledige eigendom 
en dus beheerbevoegdheid 
 
 

++ 
Recht van doorgang wordt verzekerd 
doordat de stad eigenaar wordt. 
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 Resultaat is een 
duidelijke permanente 
situatie  

Verlegging buurtweg (uit de 
atlas der buurtwegen) 

+ 
Duidelijkheid brengen in 
onduidelijke situatie 
-/+ 
Kan nadelig of voordelig 
uitvallen voor particulier 
 
Er worden mogelijk andere 
particulieren bij betrokken, 
indien de te verleggen 
buurtweg op een naburig 
perceel met andere eigenaar 
komt te liggen. 

+/- 
zware procedure  
 
- 
Stad krijgt geen 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 

- 
Geen controle op duur 
van de procedure 

+  
Wettelijke afspraken tussen stad en 
eigenaar wat betreft beheer volgens 
wet van de buurtwegen. 
 

++ 
Recht van doorgang wordt verzekerd 
en vastgelegd via atlas der 
buurtwegen 
 
- 
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In onderstaande samenvattende tabel volgt een beoordeling van ieder instrument per 

afwegingscriterium.  

Een instrument kan ofwel negatief, neutraal of positief scoren op een criterium. 

 

Instrument Draagvlak Tijdige realisatie Kwaliteitsvolle 

realisatie 

Duurzame 

realisatie 

Afsluiten van een 

beheerovereenkomst 

recreatie  

++ 0 +/- -- 

Vestigen erfdienstbaarheid 

tot openbaar nut, 

gekoppeld aan werken uit 

kracht van wet 

+ 0 

 

+ ++ 

Aankopen of onteigenen, 

gekoppeld aan werken 

- - ++ ++ 

Verlegging buurtweg (uit de 

atlas der buurtwegen), 

gekoppeld aan werken 

+/- - + ++ 

met: 

--  sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 

Het beoogde resultaat is een duurzame en kwaliteitsvolle wandelverbinding te realiseren op diverse 

plaatsen, met een zo groot mogelijk draagvlak. De tijdigheid van de realisatie is in het 

landinrichtingsplan een minder belangrijke factor, de realisatie van het plan zal gefaseerd verlopen 

tussen 2017 en 2020.   

 

De missing links moeten toegankelijk zijn bij openstelling van de erfgoedwandeling, de verbinding 

naar het Ernest Claeshuis en de bedevaart routes. Verwerving en het verleggen van een buurtweg 

zijn lange procedures en kunnen dus een mogelijke vertraging opleveren. 

Het verleggen van een buurtweg kan enkel toegepast worden daar waar er relevante oude 

buurtwegen gelegen zijn. Op sommige locaties is het zinvol om een oude buurtweg die ondertussen 

in onbruik is geraakt, te verleggen naar de huidige meest logische ligging en op die manier de 

nodige verbindingen te realiseren. 

 

Beheerovereenkomsten voor recreatieve doeleinden (eigenaar geeft recht van doorgang aan 

wandelaars) is een instrument dat gebaseerd is op vrijwilligheid en heeft een beperkte looptijd van 

5 jaar. Omwille van deze redenen beschouwen we in dit plan dat beheerovereenkomsten niet als 

een duurzaam instrument kan ingezet worden om een recht van doorgang te verzekeren. 

 

Om tot het beoogde resultaat te komen, namelijk de missing links op een duurzame manier 

wegwerken, is het volgens bovenstaande instrumentenafweging aangewezen om: 

- eerst te onderzoeken of het verleggen van een bestaande buurtweg mogelijk en van 

toepassing is;  

- daarna over te gaan tot het vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut (indien nodig 

gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet);   

- in geval er andere opportuniteiten zijn (bv. aanleg van riolering door de gemeente), wordt een 

aankoop (desnoods onteigening) overwogen; 

- het afsluiten van een beheerovereenkomst voor recreatieve doeleinden volstaat niet en zal niet 

toegepast worden in dit plan in kader van de missing links. 
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b. Grasland rond Maagdentoren 

I n s t r u m e n t  D r a a g v l a k  T i j d i g h e i d  r e a l i s a t i e  k w a l i t e i t  D u u r z a a m h e i d  

B e t r o k k e n  e i g e n a a r s  S t a d  S c h e r p e n h e u v e l -

Z i c h e m  

Afsluiten van een 
beheerovereenkomst 
botanisch beheer 

+ 
Perceel blijft in eigendom 
+ 
Eigenaar ontvangt vergoeding  
+ 
Eigenaar kan BO eenzijdig 
opzeggen. 
+  
Met dit instrument blijven alle 
mogelijkheden open voor de 
eigenaar 
- 
Eigenaar is bezorgd over 
onrechtmatig gemotoriseerd 
verkeer over zijn percelen en 
is geen voorstander voor 
afsluiten van een 
beheerovereenkomst 
 

+/- 
 Eenvoudige procedure 
gebaseerd op 
vrijwilligheid 
+ 
Stad krijgt 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 

++ 
Bij afsluiten 
overeenkomst 

+ 
Stad en eigenaar moeten goede 
afspraken maken wat betreft beheer 
- 
Eventuele randinrichting moet de 
eigenaar zelf voorzien 

-- 
Een beheerovereenkomst is van 
tijdelijke duur (5jaar). Het wordt 
verlengd op basis van vrijwilligheid.   
 
Het botanisch beheer als één geheel 
is volgens afspraak en duurt 5 jaar. 

Verwerven in der minne of 
onteigenen 

+/- 
Verlies eigendom en 
gebruiksmogelijkheden 
 
+ 
Op middellange termijn staat 
eigenaar open voor verkoop 
 
 

- 
Indien onteigening: 
zware procedure  
 
+ 
Stad krijgt 
administratieve 
ondersteuning van de 
VLM bij uitvoering 
procedure 
 
+ 
Resultaat is een 
duidelijke permanente 
situatie  
 

- 
Onderhandelingen 
nodig. 
 

++ 
de stad heeft volledige 
beheerbevoegdheid 
 
++ 
Vrijheid om eventuele randinrichting 
te voorzien voor de stad 
 

++ 
Eigendom stad 
Inrichting van het open gebied rond 
de Maagdentoren is mogelijk als 1 
geheel,  
botanisch beheer wordt verzekerd 
doordat de stad eigenaar wordt. 

Beheerovereenkomst PDPO 
inzetten 

Niet mogelijk, omdat het beheer niet wordt uitgeoefend op een geregistreerd landbouwperceel. 
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In onderstaande samenvattende tabel volgt een beoordeling van ieder instrument per 

afwegingscriterium.  Een instrument kan ofwel negatief, neutraal of positief scoren op een criterium. 

 

Instrument Draagvlak Tijdige 

realisatie 

Kwaliteitsvolle 

realisatie 

Duurzame 

realisatie 

Afsluiten van een 

beheerovereenkomst 

botanisch beheer 

- + + - 

Aankopen of onteigenen +- - ++ ++ 

Beheerovereenkomst PDPO 

inzetten 

Niet mogelijk, momenteel wordt beheer niet uitgevoerd op een geregistreerd 

landbouwperceel. 

met: 

--  sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 

Het beoogde resultaat is hier het open houden van het grasland rond de Maagdentoren, het 

inrichten als 1 geheel en het verhogen van de biodiversiteit en natuurlijke kwaliteit van het grasland. 

Het is volgens bovenstaande instrumentenafweging het meest duurzaam om over te gaan tot 

aankoop (desnoods onteigening).  

 

De eigenaar van de private percelen uitte de bezorgdheid over niet rechtmatige toegang van 

gemotoriseerd verkeer op het perceel.  

Hierin kan een oplossing geboden worden door een goede inrichting langs het aanpalend perceel 

van de gemeente en langs de buurtweg die nu reeds is ingericht om het terrein rond de 

Maagdentoren te ontsluiten. Een betere inrichting zal vooral leiden tot een betere geleiding van 

bezoekers aan de site. Door het gedeeltelijk inrichten met beplanting en een kleine afsluiting 

kunnen enkel zachte weggebruikers (fietsers en wandelaars) het verbindingswegje richting de 

Maagdentoren gebruiken.  

 

Omwille van het draagvlak zullen onderhandeling worden opgestart om te kunnen overgaan tot een 

aankoop (zonder inzet van het instrument onteigening) van de betrokken percelen zodat de 

omgeving rond de Maagdentoren als 1 geheel kan ingericht en beheerd worden door de stad 

Scherpenheuvel-Zichem. Op korte termijn kunnen inrichtingswerken op aanpalende eigendommen 

van de gemeente reeds voor een betere toegankelijkheid van de zone rond de Maagdentoren 

zorgen.  

 

 

 

 

Stap 4: Financiële afweging van de instrumenten  

 

Alle instrumenten worden financieel met elkaar afgewogen.  

instrument Draagvlak Tijdige 

realisatie 

Kwaliteitsvolle 

realisatie 

Duurzame 

realisatie 

Kostprijs 

a. Missing links 

Afsluiten van een 

beheerovereenkomst 

recreatie 

++ 0 +/- -- ++ 

Vestigen 

erfdienstbaarheid tot 

openbaar nut, 

gekoppeld aan werken 

uit kracht van wet 

+ 0 + ++ + 

Aankopen of 

onteigenen 

- - ++ ++ - 

Verlegging buurtweg 

(uit de atlas der 

buurtwegen) 

+/- - + ++ + 
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b. Grasland rond Maagdentoren 

Afsluiten van een 
beheerovereenkomst 
botanisch beheer, 
gekoppeld aan werken 
uit kracht van wet 

- + + - + 

Aankopen of 
onteigenen 

+/- - ++ ++ - 

BO via PDPO Niet mogelijk, momenteel wordt beheer niet uitgevoerd op een geregistreerd landbouwperceel. 

 

Financieel gezien zijn de beste opties in afnemende volgorde: 
a. Missing Links 

- Afsluiten van een beheerovereenkomst recreatie 
- Verlegging buurtweg (uit de atlas der buurtwegen) 
- Vestigen erfdienstbaarheid tot openbaar nut (gekoppeld aan werken uit kracht van  
 wet) 
- Aankopen of onteigenen 

 
b. Grasland rond de Maagdentoren 

- Afsluiten van een beheerovereenkomst botanisch beheer 
- Aankopen of onteigenen 

 
 
Stap 5: besluit afweging Prijs/kwaliteit 

Algemeen blijven de motivering voor de instrumenten, zoals omschreven onder stap 3, gelden na 

de prijsafweging. Met andere woorden dienen voor alle locaties de keuze in deze volgorde te zijn: 

a. Missing links 

1. Het verleggen van de buurtweg indien dit ter plaatse relevant en mogelijk is. 

2. Het vestigen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut (gekoppeld aan  

 werken uit kracht van wet). 

3. Indien er andere opportuniteiten zijn, kan overgegaan worden tot het verwerven of 

desnoods onteigenen van het perceel. 

 

b. Grasland rond Maagdentoren 

1. Verwerven van de percelen, zonder inzet van het instrument onteigening. Op deze 

manier wordt de duurzaamheid maximaal gegarandeerd. 

2. Afsluiten van een beheerovereenkomst gericht op het creëren van een soortenrijk 

grasland. 
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3. Details  
 

3.1 Oplijsting kadastrale perceel nummers 

 

Volgende kadastrale percelen worden betrokken  

 

Instrument Kadastrale percelen 

Vestigen erfdienstbaarheid tot 

openbaar nut gekoppeld aan 

werken uit kracht van wet 

(4.1.3, 2.1.1b, en 3.5.2) 

Containerpark/station Zichem 
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), 
sectie A, perceel: 

- 141X 
 
Verbinding Averbode  
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), 
sectie B, perceel: 
61C, 63, 79D, 79E, 50, 185P, 186C, 187, 202, 203, 206C, 206B, 80C, 80B  

Aankoop (en/of onteigenen) 

(4.1.1 en 4.1.2) 

Thv Maagdentoren (aankoop) 
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), 
sectie E, perceel:  

- 96G, 120H 
 
Klottenberg Kastanjestraat (aankoop/onteigening): 
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling (deelgemeente Zichem), 
sectie D, perceel: 

- 487E2 

 

 

In kaartenbundel 13 zijn de opmetingsplannen opgenomen van de betrokken percelen.  

Deze kaartenbundel is in opmaak en zal toegevoegd worden wanneer het eindvoorstel ter 

goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt overgemaakt.  
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Bijlage 3 Watertoets 

1. Algemeen 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet 

Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013 (verder decreet IWB) creëert het juridisch en organisatorisch 

kader waarbinnen het waterbeleid in Vlaanderen moet gevoerd worden. Het decreet IWB biedt 

eveneens de decretale basis voor de omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen.  

Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of 

programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door 

goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 

voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel 

mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de 

gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 

watersysteem, gecompenseerd.” 

 

Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol 

nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 

bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten 

mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte 

woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van 

water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 

en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 

Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en evaluatie van 

de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te 

herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse 

Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van 

nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot 

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het 

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de 

watertoets. 

 

Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die de 

vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of programma of 

de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de 

gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 

De elementen voor het uitvoeren van de watertoets voor de maatregelen voorzien in dit inrichtingsplan 

zijn verwerkt in de volgende paragrafen. 

 
2.Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact hebben op het watersysteem 

 
In tabel 1 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem, gebundeld 
per type. We onderscheiden de volgende types op basis van de beoordelingsschema’s uit het 
uitvoeringsbesluit watertoets (artikel 3 §1): 

1. verhardingen & constructies 

2. wijziging van vegetatie 

3. reliëfwijziging 

4. buffer- of infiltratievoorzieningen 

5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater 

6. grondwaterwinning 

7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 

8. andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het 

uitvoeringsbesluit watertoets) 
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Tabel 1: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type 
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Inrichting parking en omgeving achter de basiliek X X X      

Inrichting stationsplein Zichem X X       

Inrichting spoorwegbedding van station tot aan de Maagdentoren en 
boemelke 

X        

Omgeving Maagdentoren X X       

Omgeving Hemmekes X        

Verbinding Ernest Claeshuis X        

Trage wegen X X       

 

4. Toetsing van maatregelen naar de impact op het watersysteem 
De maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code. Deze code is 
terug te vinden in de maatregelentabel (zie pg. 74-78). Deze codering wordt gebruikt in de verdere 
beoordeling hieronder. 
Een toetsing van de maatregelen uit het landinrichtingsplan poort Scherpenheuvel met een impact op 
het watersysteem gebeurt door middel van: 
 

- de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten;  

- de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid;  

De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de plaats waar ze worden uitgevoerd. Nadien worden de 
categorieën van het watersysteem waarop ze een impact hebben geëvalueerd. Sommige ingrepen 
kunnen in principe in meerdere categorieën thuishoren, maar worden voor de eenvoudigheid toch 
slechts één maal vermeld. 
 
De terreinacties worden eerst gesitueerd op vijf watertoetskaarten. Volgende liggingen worden 
onderscheiden: 
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OG: Overstromingsgevoelige gebieden 2014 

(effectief-mogelijk) 
IN: Infiltratiegevoelige gebieden WB: Winterbedkaart 

 
  

GW: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ER: Erosiegevoelige gebieden  

  

 

 
Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid. 

De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard invultabel: 

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een uitwerking is 

van de doelstelling of beginsel 

o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de doelstelling of 

het beginsel 
doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 

• D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 

een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

• D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 

• D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 

• D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 

ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 

• D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifieke 

gebieden verbeteren en herstellen. 

• D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 

• D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt 

transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 

• D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus 

van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en 

het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

• D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen. 

• D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde 

in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
beginselen van het decreet IWB (art. 6) 

• B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 

• B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen. 

• B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 

• B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na 

afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door 

wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. 

• B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van 

schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

• B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 

• B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus. 
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• B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het 

vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid. 

• B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische 

ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 

multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

• B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. 

• B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van 

het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is 

nodig. 

5. Overzicht voorziene maatregelen/ingrepen 
5.1. Inrichting parking en omgeving achter basiliek 

maatregelen 1.1.1, 1.1.2a en b, 1.1.3 

Type impact Verhardingen, wijziging van vegetatie en reliëfwijziging 

Beschrijving De terreinvoorbereiding bestaat uit het verwijderen van afsluitingen, rooien van 150 bomen 

(populieren), afgraving van een weiland tot het oorspronkelijke maaiveld (ongeveer 6000 m3). 

Het opnieuw aanleggen van de parking gebeurt gedeeltelijk in een verharding (voor de 

verkeerscirculatie). De parkeerplaatsen zelf worden uitgevoerd in een half verharding nl. 

betontegels die zorgen voor de doorlaatbaarheid. De huidige situatie is verharde fijne steengruis 

met een verdicht karakter die niet waterdoorlatend is bij hevige regenval. 

Een deel van de parking wordt nieuw aangeplant met streekeigen, hoogstammige bomen, 

hagen en het weiland wordt ingezaaid. 

Watergevoelige 

gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

tot matig 

gevoelig 

ER: gemengd niet 

erosiegevoelig en 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Geen negatieve effecten te verwachten. Bij de opmaak van het technisch ontwerp voor de 

aanleg van de parking, zal rekening gehouden worden met de hellingsgraad van het terrein 

zodat er voldoende erosiebescherming is en infiltratiemogelijkheden naar de bodem. Dit kan via 

grasbermen en/of erosiegeulen te integreren in het ontwerp. 

5.2. Inrichting stationsplein 
 

maatregelen 2.1.1 a en b 

Type impact Constructie, aanplantingen 

Beschrijving Vernatuurlijking van de afwateringsgracht door de huidige toestand met een gedeeltelijke inbuizing 

te verwijderen. De gracht voert momenteel overtollig oppervlaktewater van het containerpark af 

naar de riolering. De gracht wordt open gemaakt en de oevers worden aangeschuind. Dit zal de 

infiltratie van oppervlaktewater ten goede komen. Er worden aanplantingen van bomen en struiken 

gedaan en  de aanleg van een wandelpad met een half-verharding in porfiersplit. Om de oversteek 

van het wandelpad te realiseren met de open gracht, wordt een bruggetje gemaakt.. 

Watergevoelige 

gebieden 

OG: mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet-

infiltratiegevoelig 

GW: weinig tot 

matig gevoelig 

ER: niet 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Er is een licht positief effect op het watersysteem doordat oppervlaktewater niet meer of minder 

snel wordt afgevoerd naar de riolering. Bij het definitief ontwerp wordt bekeken of extra 

maatregelen nodig zijn (bv. houten stuw). 
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5.3. Inrichting spoorwegbedding van station tot aan de Maagdentoren 

 

maatregelen 2.2.1, 2.2.5, 2.2.2, 2.2.4, 2.8.1 

Type impact Constructie en verhardingen, aanplantingen 

Beschrijving Het aanbrengen van een verharding in beton die het vroegere treinspoor tussen Zichem en 

Scherpenheuvel visualiseert. Het vroegere treinspoor is momenteel een half verhard pad 

(dolomiet). De nieuwe verharding gaat om een totale geraamde oppervlakte van 300 m². Aangezien 

de oppervlakte verharding minimaal is, kan de infiltratie plaatsvinden naast de verharding, in de 

grasbermen. 

Het integreren van een glasplaat in de bodem van een brug over de Demer met als doel om de 

belevingswaarde voor de mens/wandelaar te verhogen. Herstel van bestaande brugelementen en 

aanleg van een rustpunt. 

Nieuwe aanplant van een loofgang en uitvoering van hakhoutbeheer langs de oude spoorbedding. 

Watergevoelige 

gebieden 
OG: effectief 

overstromingsgevoelig 

IN: niet-

infiltratiegevoelig 

GW: zeer 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: behoort tot 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Geen negatieve effecten te verwachten: infiltratie in grasbermen langs de verharding. 

 

5.4. Omgeving Maagdentoren 

 

maatregelen 2.3.1a en b, 2.3.2, 2.3.3 

Type impact Constructie en verhardingen, aanplantingen 

Beschrijving Het aanbrengen van twee trap/zitelementen: één geïntegreerd in de dijk van de Demer aan het 

Geuzenkerkhof, één geïntegreerd tegen de talud van de oude treinbedding. Deze worden 

uitgevoerd in een verharding. Ze zorgen voor een verhoogde belevingswaarde van de rivier en de 

Maagdentoren bij de wandelaar en bezoeker van de site. 

Het openwerken van de begroeiing en kappen van populieren en tamme kastanjes. Als milderende 

maatregel worden nieuwe aanplanten gedaan van groene zones die toch de zichtassen op de toren 

vrijwaren en de relatie tussen Demer en toren herstellen. 

De inrichting van een fietsparking met picknickbank en de opwaardering van wandelpaden gebeurt 

in een half verharding (porfiersplit) om een zekere waterdoorlaatbaarheid toe te laten. Momenteel 

ligt hier al een porfiersplit verharding, door deze maatregel wordt deze oppervlakte (mogelijk) 

beperkt uitgebreid. Tegenover de bestaande situatie is dit een minimale verandering. 

Watergevoelige 

gebieden 
OG: effectief 

overstromingsgevoelig 

IN: niet-

infiltratiegevoelig 

GW: zeer 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: behoort tot 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Er wordt een voorbereidend geofysisch onderzoek gedaan voor het opstellen van een technisch 

ontwerp voor de heraanleg van de omgeving van de Maagdentoren. Op die manier kunnen 

doelstellingen zoals het visualiseren van de oude ringgracht met in acht neming van de noden 

van het watersysteem worden meegenomen in de uitvoering van de heraanleg. 
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5.5. Omgeving Hemmekes 

 

maatregelen 2.5.1a en b, 2.5.2, 2.5.4 

Type impact Constructie en verhardingen, aanplantingen 

Beschrijving De aanleg van een nieuw wandelpad over een breedte van 2 meter en een lengte van 235 meter 

in een half verharding. Plaatsen van een nieuwe brug (enkele voor wandelaars en fietser) over de 

Demer. Op de parking van gemeenschapscentrum de Hemmekes worden een aantal bomen 

verwijderd (exoten) en nieuwe fruit –en lindebomen aangeplant. 

Watergevoelige 

gebieden 

OG: effectief 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: zeer 

gevoelig 

ER: niet 

erosiegevoelig 

WB: behoort tot de 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Geen negatieve effecten te voorzien: infiltratie gebeurt langs grasbermen naast het wandelpad. 

 

5.6. Ontsluiting Ernest Claeshuis 

 

maatregelen 2.7.1b, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5a 

Type impact Constructie en verhardingen. Aanplantingen. 

Beschrijving Inrichting en aanleg van een wandelverbinding tussen het Ernest Claeshuis en het station van 

Zichem. Een wandeldijk van 130 meter wordt aangelegd en sluit aan op de veiligheidsdijk langs de 

Hulpe in het kader van het SIGMA plan (bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal). Op beide 

dijken wordt een pad aangelegd in half verharding (porfiersplit).  

Over de Hulpe wordt een wandelbrug aangelegd volgens de randvoorwaarden van de 

waterbeheerder VMM. 

Aanleg van een stuk voetpad over een lengte van 260 meter langs de Ernest Claesstraat; waar 

nodig wordt de baangracht ingebuisd. Voetpad wordt aangelegd in een verharding. 

In de vallei van de Hulpe omvatten de geplande groenwerken: beperkt kappen van populieren die 

overhangen op het wandelpad, nieuwe aanplantingen als buffering voor de bebouwing en 

aanplanting van een nat bos. 

 

Watergevoelige 

gebieden 
OG: effectief 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig, 

deel 

infiltratiegevoelig 

GW: grotendeels 

zeer grondwater 

gevoelig 

ER: (niet) 

erosiegevoelig 

WB: behoort 

grotendeels tot de 

winterbedding 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Geen negatieve effecten te voorzien; infiltratie kan in grasbermen naast het aan te leggen 

voetpad.  
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5.7. Trage wegen 
Er wordt gekozen om de maatregelen niet per locatie te bespreken aan de hand van de waterkaarten. 
De inrichtingsmaatregelen betreffen telkens verbeteringswerken naar ontsluiting en toegankelijkheid 
van het landschap voor de wandelaar en/of fietser. Daarnaast betreft het ingrepen die de natuurlijke 
functies van het landschap verbeteren met name aanplantingen en erosie bestrijdende maatregelen, 
alsook maatregelen die de beleving van het landschap voor de wandelaar verhogen. Voor deze 
maatregelen die genomen worden in het inrichtingsplan wordt gekozen om ze kwalitatief te beschrijven 
in hun impact op het watersysteem. 

 

maatregelen 3.1.1b en c, 3.2.1b, 3.3.1b, 3.3.1c, 3.4.1a, 3.4.1.b, 3.5.1a en b, 3.5.2, 3.6.1a, 3.6.1b, 3.7.1 a en 

b, 3.7.2, 3.8.1 

Type impact Constructie en verhardingen. Aanplantingen. 

Beschrijving De ingrepen betreffen nergens een verharding van reeds bestaande onverharde paden. 

Ingrepen naar toegankelijkheid betreffen maaiwerken, snoeiwerken, het mogelijk kappen van 

enkele bomen, terrein egaliseren of het plaatsen van afscheidingen (betonnen paaltjes) op 

perceel randen, het plaatsen van eenvoudige wandelbruggetjes. Daarnaast zijn er nieuwe 

aanplanten van hagen en bomenrijen. De toegang van buurtweg 37 vanaf de Zichemseweg 

wordt aantrekkelijker gemaakt en verduidelijkt door de aanleg van een duidelijk pad (verhard, 

80m²) 

Aan een bestaande holle weg (buurtweg 37) worden erosiedammetjes geplaatst om uitspoeling 

tegen te gaan. Er worden acht eenvoudige rustpunten ingericht m.n. het plaatsen van banken 

en of een infobord; voor de verankering wordt gebruikt gemaakt van half-verharding in 

porfiersplit. Dit moet tegemoet komen aan de doorlaatbaarheid. Het gaat per locatie om een 

minimale oppervlakte inname. Het effect op de infiltratie van regenwater is verwaasloosbaar, 

aangezien het regenwater kan infiltreren in de grasbermen. 

In het natuurgebied Doodbroek wordt een nieuw pad aangelegd voor wandelaars. Hiervoor wordt 

een wandeldijk over een lengte van 750 meter voorzien. Waar nodig worden brugjes geplaatst. 

 

Doelstellingen 

IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Geen negatieve effecten te voorzien. 

 

 

6. Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf 
 

Eindconclusie 

De uit te voeren maatregelen hebben geen negatief effect op het watersysteem op planningsniveau. Waar er 

nieuwe verhardingen komen, worden maatregelen getroffen om de negatieve impact te compenseren door te 

werken met goed doorlaatbare materialen ( halfverharding,…).  

 

Het inrichtingsplan ‘Poort Scherpenheuvel’ is dan ook verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de 

beginselen van artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd door 

het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013. 
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Bijlage 4 Algemene ontheffing verbodsbepalingen VEN 

(art. 27 §2 – Maatregelenbesluit)  

 
Aanvrager : Vlaamse Landmaatschappij 
 
Omschrijving activiteit: 
 
In voorliggend inrichtingsplan worden enkele maatregelen voorgesteld binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). Voor deze maatregelen wordt een algemene ontheffing op de verbodsbepalingen VEN gevraagd. 
De beschrijving van de maatregelen is terug te vinden onder hoofdstuk 5’ Inrichtingsmaatregelen’. De locatie van 
de maatregelen is terug te vinden op de bijgevoegde kaarten.  
 
Motivatie maatregelen 
2.2.1 aanpassing oude treinbedding  
Op dezelfde plaats als het nieuwe rustpunt (2.2.2) wordt de bedding van het huidige pad verlegd naar het 
oorspronkelijk profiel van de oude spoorbedding. Dit geeft terug het gevoel om vloeiend mee te buigen zoals de 
trein vroeger reed. Ter ondersteuning van dit gevoel wordt het wegdek verhard (in beton). Hierin worden twee rails 
ingewerkt. Door deze maatregel verdwijnt gedeeltelijk de vegetatie. Door de verharding is er minder infiltratie 
mogelijk. 
 
2.2.2 inrichting rustplaats aan splitsing  
Door de inrichting van de rustplaats verdwijnt een deel van de vegetatie, dit blijft beperkt tot de lokaties van de 
huisstijlelementen. 
 
2.2.3 herwaarderen oude brug  
Ter hoogte van het oude brugje wordt de hogere begroeiing gedeeltelijk verwijderd voor een betere zichtbaarheid. 
 
2.5.1a en b wandelverbinding Hemmekes naar station  
Tussen de Hemmekes en het station wordt een pad aangelegd van 2 meter breed. Dit pad zorgt voor een veilige 
verbinding tussen de Hemmekes en het station. Door aanleg van dit pad verdwijnt een deel vegetatie. Door het 
gebruik van porfiersplit (halfverharding) is infiltratie van water nog mogelijk. 
Ten noorden van de Demer moet ook een gracht overgestoken worden. Hier worden een duiker en kopmuren 
geplaatst. 
Ten noorden van de Demer kan het pad gerealiseerd worden op eigendom van W&Z. Het pad zal op de 
veiligheidsdijken worden gelegd die door W&Z worden aangelegd. Een exacte locatie van deze dijken wordt door 
W&Z bepaald. Aanduidingen van het pad zijn in dit plan daarom nog indicatief.  
 
2.5.2 recreatieve brug Demer 
Ter hoogte van de Hemmekes wordt een nieuwe recreatieve wandel- en fietsbrug gelegd volgens de 
randvoorwaarden van de waterbeheerder (W&Z). Zo wordt een veilige wandellus gecreëerd voor de 
erfgoedwandeling en een veilige alternatieve verbinding naar het station van Zichem. Door het aanleggen van de 
brug zal een deel van de vegetatie verdwijnen, via grondwerken zal het reliëf plaatselijk gewijzigd worden en de 
oever van de waterloop wordt ter hoogte van de brug verankerd. 
 
2.7.2 pad op dijken  
Op de veiligheidsdijken en de wandeldijk wordt een pad aangelegd in halfverharding (porfiersplit). Door het gebruik 
van porfiersplit kan het water nog infiltreren.  
 
2.7.4 voetpad en inbuizing Ernest Claesstraat  
Vanaf de Worp worden wandelaars naar het Ernest Claeshuis langs de Ernest Claesstraat geleid. Hiervoor wordt 
op de resterende strook openbaar domein een wandelpad aangelegd in verharding met een breedte van 1,5m. 
Waar nodig wordt de baangracht ingebuisd om het nieuwe voetpad te kunnen realiseren. Er wordt hier voor 
verharding gekozen omdat dit wandelpad langs de openbare weg ligt en aansluit bij verschillende opritten van 
huizen. Het wandelpad zorgt voor een veiligere verkeerssituatie voor de wandelaars, momenteel moeten zij over 
het fietspad lopen.  
 
2.2.5, 2.3.6 groenbeheer langs oude spoorbedding  
Langs de oude spoorbedding zijn een aantal vegetatiewijzigingen: 

- De laatste 50 meter voor men aan de brug over de Demer komt, wordt een berceau of loofgang 

aangeplant om zo een tunnel te simuleren (link met oud spoor) 

- langsheen het traject zullen kleine aanplanten worden gedaan (o.a. aanplant als afscherming nieuwe 
picknickplaats net ten zuiden van brug) 
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2.3.1a Aanleg amfitheater en rustplaats aan Maagdentoren  
Om de Maagdentoren beter te kunnen beleven zijn een aantal maatregelen gepland die wijziging van de vegetatie 
met zich mee brengen  
- creëren van zichtlijnen naar Maagdentoren door oa kappen oude bomen (exoten). De vegetatie wordt hier 
gewijzigd.  
- creëren picknickplaats aan Demer met zicht op Maagdentoren. Enkel ter hoogte van de huisstijlelementen 
verdwijnt de vegetatie, er is hier momenteel al een picknickbank aanwezig. 
 - aanleg amfitheater/zitelement aangebouwd tegen de talud van de oude treinbedding. Dit omvat ook een wijziging 
van reliëf. 
 
2.3.1b Aanleg trapelementen thv Geuzenkerkhof 
Aan het Geuzenkerkhof wordt een trapelement ingewerkt in de Demerdijk. Hierdoor kunnen wandelaars over de 
Demerdijk lopen en wordt de relatie tussen Demer en Maagdentoren hersteld in de beleving van de wandelaars. 
Het reliëf en de vegetatie worden op deze locatie gewijzigd. 
 
2.3.2 Herinrichting omgeving Maagdentoren 
De omgeving aan de Maagdentoren heeft een rijke geschiedenis. Het is een grote troef om deze geschiedenis via 
inrichting zichtbaar te maken voor bezoekers van deze plek. Volgende thema’s zullen in de verf gezet worden via 
inrichting: Geuzenkerkhof, oude ringgracht rond Oranjekasteel, ijskelder, oude structuren in het landschap rond de 
Maagdentoren, … . Voorbereidend geofysisch onderzoek wordt hiervoor gedaan. De informatie hiervan zal 
geïntegreerd worden in het definitieve ontwerp van deze zone. Bij de herinrichting van de omgeving van de 
Maagdentoren wordt extra aandacht besteed aan de heraanplant van struwelen, houtkanten, … als alternatief voor 
de zichtassen die worden opengemaakt in deze omgeving en als alternatief voor begroeiing die moet wijken op het 
traject van de erfgoedwandeling.  
Deze maatregelen leiden mogelijk tot wijziging van vegetatie en reliëf. 
 
2.3.3 Zitelementen en fietsenparking optimaliseren 
De huidige fietsenstalling en zitbanken in de omgeving van de Maagdentoren worden vervangen door zitbanken en 
fietsbeugels in huisstijl de Merode. Momenteel bestaat de ondergrond reeds uit porfiersplit. Waar nodig wordt lokaal 
de ondergrond aangepast.  
 
2.3.4 Inrichting grasland aan Maagdentoren 
Met behulp van voldoende inheemse dichte beplanting wordt ervoor gezorgd dat enkel trage weggebruikers het 
paadje richting de Maagdentoren kunnen gebruiken. De vegetatie wordt hier dus gewijzigd. 
 
2.3.5 Exoten verwijderen - particulieren 
Sommige zichten in de omgeving van de Maagdentoren zouden verbeterd kunnen worden indien exoten verwijderd 
worden (o.a. sparren verhinderen het zicht van op de oude treinbedding op de Demerbroeken). Via landinrichting 
worden in samenspraak met de betrokken eigenaars de exoten verwijderd en/of streekeigen groen aangeplant. 
Indien ontbost wordt, wordt boscompensatie voorzien. Het betreft hier een vegetatiewijziging. 
 
2.5.4 Groenaanleg en infrastructuur – inrichting  
Op de parking aan gemeenschapscentrum de Hemmekes en op de plaats waar de picknickbanken komen tussen 
gemeenschapscentrum en Demer, worden een aantal bomen verwijderd en vervangen door streekeigen 
loofbomen. Het betreft hier een vegetatiewijziging.  
Een bank in huisstijl de Merode zal geplaatst worden aan de speelzone net ten zuiden van de parking van de 
Hemmekes. De vegetatiewijziging is enkel op de locatie van de bank. 
 
2.7.1b grondwerken, wandeldijk 
Om de wandelverbinding naar het Ernest Claeshuis op een veilige manier te kunnen maken, wordt ten zuiden en 
ten noorden van de Hulpe een wandeldijk aangelegd. Deze wordt aangelegd tot een niveau net boven de jaarlijkse 
overstromingshoogte (en dus lager dan de veiligheidsdijken), zodat het pad niet elk jaar overstroomt. De wandeldijk 
is 130 meter lang en sluit aan op de dijk langs de Hulpe en de nieuw te construeren wandelbrug (maatregel 2.7.3) 
en de veiligheidsdijken. Door het aanleggen van de dijk wordt de vegetatie en het reliëf gewijzigd. 
 
2.7.3 brug Hulpe  
Over de Hulpe wordt een wandelbrug geconstrueerd volgens de randvoorwaarden van de waterbeheerder (VMM). 
Via deze brug kan de recreant van het station van Zichem op een veilige manier naar het Ernest Claeshuis. Door 
het aanleggen van de brug zal een deel van de vegetatie verdwijnen, via grondwerken zal het reliëf plaatselijk 
gewijzigd worden en de oever van de waterloop wordt ter hoogte van de brug verankerd. 
 
2.7.5a,b Groenwerken in Hulpevallei - natuurpunt en ANB 
In de vallei van de Hulpe worden een aantal vegetaties gewijzigd :  

- Beperkt kappen populieren overhangend over wandelpad en aanplant op voormalige parking (op 
eigendom Natuurpunt). Indien boscompensatie nodig is, wordt dit voorzien. 

- aanplant ifv nat bos op perceel ANB 
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3.4.1a Erosiemaatregelen 
- 4c: De bedding van de holle weg (buurtweg 43) richting het voetbalveld van de Rode Duivels Kaggevinne is niet 
goed begaanbaar door spoorvorming. De bedding van de holle weg richting het voetbalveld wordt geëgaliseerd; 
het betreft hier onderhoud van de weg. 

- 4e: De uitspoeling van buurtweg 37 wordt ingeperkt (bv  erosiedammetjes). Dit omvat geen reliëf- of 
vegetatiewijziging. 

 
3.4.1aNaambordje plaatsen 
Geen impact 
 
3.4.1b,3.6.1b Rustpunt inrichten 
Een aantal rustpunten in huisstijl de Merode worden ingericht langs de trage wegen. Ter hoogte van de 
huisstijlelementen is er een vegetatiewijziging. 
- Een rustpunt (in huisstijl de Merode) wordt ingericht ter hoogte van de Demer. Ter hoogte van het rustpunt is er 
een vegetatiewijziging. 
- Aan het kruispunt van de Spechtstraat en Klottebergstraat wordt een rustpunt (in huisstijl de Merode) heringericht 
op openbaar domein. Ter hoogte van het rustpunt is er een vegetatiewijziging. 
 
3.5.2 Wandelverbinding Molenvijver-Ernest Claesstraat 
- Het gehele nieuwe traject tussen Ernest Claeshuis en Molenvijver krijgt voor inrichting de nodige maai-, snoei- en 
kapbeurten .Lokaal worden exoten vervangen door inheems groen. 

- Om het nieuwe traject tussen het Ernest Claeshuis en de Molenvijver begaanbaar te maken, worden een aantal 
eenvoudige wandelbrugjes geplaatst over kleinere grachtjes, worden de nodige perceelafsluitingen gezet of verzet 
(Dit kan ook dmv beplanting. Nieuwe afsluitingen zijn zo natuurlijk mogelijk of worden op een natuurlijke manier 
geïntegreerd in de omgeving) en wordt een brug over de Leigracht (Zwarte Beek) voorzien ter verbinding van 
perceel 50 en 63.  

De afsluitingen dmv beplanting wijzigen de vegetatie. Door het plaatsen van de wandelbrugjes wijzigt plaatselijk de 
vegetatie . 
 
3.6.1b Maai- en snoeiwerken 
Geen impact 
 
3.6.1c  Inrichtingswerken - Wandelverbinding Doodbroek 
Langsheen Dijk, ter hoogte van het Doodbroek, zijn langs de rijweg enkel fietspaden aanwezig. Om wandelaars 
weg te houden van het fietspad, wordt een wandeldijk aangelegd door het natuurgebied Doodbroek, parallel aan 
Dijk. Er wordt ook een nieuwe brug over de Laarbeek gelegd. Dit traject maakt deel uit van de authentieke Beeweg, 
een historische bedevaart route die Scherpenheuvel met Herselt en de Kempen verbond. Tussen de nieuwe 
wandeldijk en de weg Dijk wordt een groenbuffer voorzien.  
Deze maatregelen leiden tot vegetatiewijziging ter hoogte van de dijk, groenbuffer en brug. Door aanleg van de dijk  
wijzigt het reliëf. De aanleg van de dijk kan ook invloed hebben op de waterhuishouding. 
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2. Kaarten 

Kaart 1: situering LIP Poort Scherpenheuvel binnen de Merode 
Kaart 2: situering LIP Poort Scherpenheuvel 
Kaart 3a: gewestplan 
Kaart 3b: RUP Parking achter de basiliek 
Kaart 4: Speciale beschermingszones en VEN 
Kaart 5: Beschermde landschappen, dorpsgezichten, ankerplaatsen en relictzones 
Kaart 6: Waterlopen 
Kaart 7: Watertoets – overstromingsgevoelige gebieden 
Kaart 8a: Recreatieve netwerken 
Kaart 8b: Recreatieve themaroutes 
Kaart 9a: Maatregelen, deelproject 1 
Kaart 9b: Maatregelen, deelproject 2 
Kaart 9b-bis: Maatregelen, deelproject 2 
Kaart 9c: Maatregelen, deelproject 3 
Kaart 9d: Situering aankoop (en/of onteigening), erfdienstbaarheden 
Kaart 10a: Eigendomssituatie – deelproject 1 
Kaart 10b: Eigendomssituatie – deelproject 2 
Kaart 11: Landbouw 
Kaart 12: Digitaal hoogtemodel 
Kaartenbundel 13: Opmetingsplannen 

 
 




