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DEEL 1.  INLEIDING 

1.1. Inleiding 

1.1.1.   Leeswijzer - kapstok 

Dit voorliggend inrichtingsplan is opgebouwd uit vijf delen. 
 
Deel 1 omvat een algemene inleiding waarin de wetgeving, de kadering van het 
inrichtingsplan binnen het inrichtingsproject “Open ruimtenetwerk Woluwebekken”  en het 
planprogramma Plateau van Moorsel aan bod komen.  
Ook  de inspraak- en adviesprocedure  worden hier  weergegeven. 
 
Vanaf deel 2 gaat het concreet over het inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” en 
wordt het projectgebied gesitueerd en beschreven. Ook de relevante juridische en 
beleidsmatige aspecten worden aangehaald. 
 
In deel 3 worden de voor dit plan relevante gebiedsopties van het planprogramma 
geselecteerd en concreter uitgediept tot een projectdefinitie en doelstellingen. Vervolgens 
worden de inrichtingsmaatregelen per deelzone en het benodigde beheer beschreven. Dit 
wordt vervolledigd met de kostenraming van de werken. 
 
Deel 4 omvat het uitvoeringsprogramma. Dit omvat een overzicht van alle partnerschappen 
die binnen dit inrichtingsplan worden afgesproken. Ze hebben betrekking op de uitvoering 
van de maatregelen en het beheer achteraf.  
 
De verdeling van de kosten van het volledige project wordt ten slotte overzichtelijk 
weergegeven per partner in deel 5, het financieringsplan. 
 
Werken in twee fases 
Dit plan heeft de bedoeling een antwoord te geven op de vragen van de partners en de 
inrichtingsvraagstukken van het gebied. Omwille van een beperkt budget moet de uitvoering 
in kader van dit inrichtingsplan beperkt worden tot een beperkt aantal inrichtingsmaatregelen. 
In bijlage 2 wordt het totaalbeeld van gewenste inrichting en de nodige budgetten geschetst. 
Het is mogelijk dat deze maatregelen via andere financieringsbronnen en via budgetten van 
andere partners kunnen uitgevoerd worden. De maatregelen die in dit plan uitvoerig worden 
besproken zijn dus enkel die van de eerste fase. 
 
 
 
 
1.1.2.   Kader landinrichting 

Het decreet van 21 december 1988 
De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door de artikelen 6bis en 11 tot en met 
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14 van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij zoals aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij 
decreten van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 
Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende de 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende de 
subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 maart 2008 en van 10 oktober 2008. Dit besluit definieert de landinrichtingsplannen, 
regelt de procedures van adviesverlening en goedkeuring van de plannen.  
 
Het subsidiebesluit 
De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit inrichtingsplan kunnen daarvoor een 
tussenkomst van het Vlaamse gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 en van 10 oktober 2008. De 
subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeentes of provincies wordt nader 
bepaald bij Ministerieel besluit van 12 april 2006 houdende subsidiëring van 
landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeentes of provincies. 
 
 
1.2. Situering opdracht 

 
1.2.1.   Landinrichtingsproject  Plateau van Moorsel 

De Vlaamse Landmaatschappij kreeg op 14 juli 2005 van de minister bevoegd voor 
landinrichting de opdracht om een landinrichtingsproject voor het Plateau van Moorsel uit te 
werken. Het plateau van Moorsel is een landbouwplateau dat drager is van een belangrijk 
deel van de open ruimte tussen Leuven en Brussel. Het omvat de open ruimte in Kortenberg, 
Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Huldenberg, Tervuren, Bertem en Machelen. Het 
planprogramma Plateau van Moorsel werd goedgekeurd op 1 juni 2007. Het planprogramma 
voor het Plateau van Moorsel omvat vier inrichtingsprojecten landinrichting met name 
“Openruimtenetwerk1 Woluwebekken”, “Voervallei”, “gewestweg N253” en “Dijleland” Het 
planprogramma geeft de richtlijnen en doelstellingen voor concrete inrichtingsprojecten mee. 
Binnen deze inrichtingsprojecten moeten inrichtingsplannen voor de realisatie van de 
doelstellingen zorgen. 
 

                                                
 
1 Open ruimte dient in dit document geïnterpreteerd te worden als “onbebouwd”, waardoor ook bossen tot de 
open ruimte behoren.  
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1.2.2.   Inrichtingsproject Open ruimtenetwerk Woluwebekken 

Het inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek kadert in het landinrichtingsproject “Open 
ruimtenetwerk Woluwebekken”. De globale  doelstelling van dit project  is een open 
ruimtenetwerk te realiseren in de rand rond Brussel ter hoogte van Machelen, Zaventem, 
Kraainem en Wezembeek-Oppem en deels ook Tervuren. 
 
Een eerste inrichtingsplan “Fietslinken” focuste op het realiseren van een aantal missing 
links  voor fietsers, gelegen in of aansluitend op open ruimtes. 
 
Het tweede inrichtingsplan “Woluweveld” heeft als doel één van de belangrijkste 
randstedelijke open ruimtes , namelijk het Woluweveld in te richten en te verbinden met 
omliggende open ruimtes vanuit een integrale benadering van de open ruimte. 
 
Het derde inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” moet bijdragen tot de uitbouw van 
een groenstructuur rond twee nevenlopen van de Woluwe en zo het groene karakter van de 
randstedelijke zone rond de Woluwe versterken. Koppelen van landschap, ecologie, 
waterberging en recreatie rond deze beken staat centraal. 
 
 

 
Figuur: schema Plateau van Moorsel 

 
 
 
1.3. Inspraak en adviesprocedures 

Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse Landmaat-
schappij, onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep „Openruimtenetwerk 
Woluwebekken ‟ die door de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting werd opgericht bij 
ministerieel besluit van 24 juni 2008. Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan wordt, 
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conform de regelgeving onderworpen aan een adviesprocedure. Deze adviezen kunnen het 
inrichtingsplan aanvullen of bijsturen. 
 
De adviesprocedure van dit inrichtingsplan vangt aan met de kennisgeving van het 
inrichtingsplan aan de Commissie voor Landinrichting. Het voorliggend ontwerp van 
inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek is onderworpen aan het advies van de 
bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenteraden van de 
gemeentes Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Daarbij kan het college van 
burgemeester en schepenen beslissen het inrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage te 
leggen in het gemeentehuis; opmerkingen en bezwaren worden dan gevoegd bij het advies 
van de gemeenteraad. Op basis van deze adviezen maakt de Vlaamse Landmaatschappij 
onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep het eindvoorstel van inrichtingsplan op. Dit 
wordt geadviseerd door de Commissie voor Landinrichting, waarna het, bij positief advies, ter 
goedkeuring aan de minister bevoegd voor landinrichting wordt bezorgd. 
 
Participatie stakeholders : 
Specifiek voor het gebied rond de hippodroom werd in het kader van dit inrichtingsplan een 
workshop-tweedaagse georganiseerd om het inrichtingsvoorstel rond dit strategisch gebied 
op een participatieve manier uit te kunnen werken. Om de maatregelen voor ecologie meer 
gericht te kunnen uitwerken werd er ook een workshop en terreinbezoek rond de ecologische 
aspecten georganiseerd. Hieronder een voorbeeld van een SWOT-analyse en een 
visieschets van één van de groepen. 
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DEEL 2.  PROJECTSITUERING 

In dit deel worden de verschillende aspecten van het projectgebied beschreven, gevolgd 
door een samenvatting van het juridisch- en beleidskader.  
 
2.1. Ligging en afbakening van het projectgebied 

Zie Kaart 1: situering projectgebied 
 
Het projectgebied bevat delen van de gemeentes Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem 
en  Tervuren die gelegen zijn in de bekkens van de Kleine Maelbeek en Vuilbeek en heeft 
een oppervlakte van 2990ha. 
 
2.2. Gebiedsbeschrijving 

 
2.2.1.   Fysische kenmerken 

Zie Kaart 3: reliëf, bodem, BWK, habitat en VEN 

2.2.1.1  Reliëf 
Het projectgebied bevindt zich binnen het stroomgebied van de Woluwe. De vallei van de 
Woluwe is een vrij vlak gebied met een hoogte die varieert van 20 tot 40m. De zijrivieren van 
de Woluwe ontspringen op een hoogte van 65 m en monden uit in de Woluwe op een hoogte 
van 40m. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de hydrologie wordt verwezen naar 
titel 2.2.1.3.  
De valleien van de Vuilbeek en Kleine Maelbeek kennen wel een uitgesproken reliëf.  
Binnen het projectgebied neemt de hoogte toe van 25m in het noordwesten tot 120m 
in het zuiden van het projectgebied. 

2.2.1.2. Bodem 
Het projectgebied vormt het noordelijke deel van de Brabantse hoogvlakte. De 
reliëfverschillen zijn een stuk minder uitgesproken dan in het aansluitende gebied in het 
zuiden en oosten met de Voer en Ijsevallei. Hierdoor is er minder erosie en is ,ondanks de 
minder dikke leemlaag, nog relatief weinig tertiair materiaal aan de oppervlakte aanwezig. 
Door de sterk toegenomen verstedelijking is het aandeel bodems met een onverstoord 
profiel beperkt tot ongeveer 40 % van het gebied. De bodemkaart (inventarisatie jaren ‟60) 
welke hier wordt besproken, geeft nog ongeveer 65% van de oppervlakte aan als 
onverstoorde bodem.  
 
Geologisch vormt Diestiaan de ondergrond in Tervuren (deel) en Nossegem. Tongeriaan 
komt uitsluitend voor in Kraainem, Sterrebeek en Tervuren (deel). Het Brusseliaan vormt 
grote stroken langs de waterlopen. Het uiterste noordwesten van het projectgebied 
(Zaventem ten noorden van de spoorweg Leuven-Brussel) behoort tot de zandleemstreek. 
Het overige deel hoort bij de leemstreek. De leemtextuur is dus sterk overheersend. Het 
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leem verschilt van deze van de Haspengouwse Leemstreek doordat er meer zand en minder 
klei in aanwezig is. Het betreft meestal droge leemgronden met een dikke A-horizont. De 
dikte van de leemlaag is variabel ( tot maximaal enkele meters) en is gemiddeld dunner dan 
in Haspengouw. Op de steilere hellingen van de valleien van de Kleine Beek en de Woluwe 
kan de leem weggeërodeerd zijn, waardoor tertiaire substraten (zandleem tot klei) aan de 
oppervlakte komen. Maar meestal vindt men op de plateauranden en aansluitende hellingen 
langsheen de waterlopen de gronden met een afwijkend tertiair substraat op een diepte 
tussen 20 en 80 cm diepte. 
 
In de valleien van de Woluwe, de Kleine Maelbeek en de Vuilbeek heeft het de meest natte 
bodem vochttrap G:  gleyige gronden met reductiehorizont. De structuur van de leembodems 
is op de plateaus meestal een textuur B-horizont. In de alluviale vallei zijn de bodems, zoals 
steeds, profielloos (p). Ook de colluviale gronden in de talrijke droogdalen vertonen 
profielloze bodems. Het patroon van profielloze bodems is een fijn vertakt, vingerig netwerk, 
dat een aanwijzing geeft van de stroomrichting van het afstromend en infiltrerend water.  
 
Veel akkergronden in de zuidelijke helft van Vlaanderen - waar ook het plateau van Moorsel 
deel van uitmaakt – zijn onderhevig aan intense bodemerosie door afstromend regenwater. 
Erosie is de oorzaak van opbrengstverliezen en leidt op langere termijn tot een minder 
vruchtbare bodem.  Bovendien veroorzaakt erosie jaarlijks op veel plaatsen modderoverlast 
op wegen of in woonwijken, en kan het leiden tot dichtgeslibde waterlopen, verstopte riolen 
en vervuild oppervlaktewater. Vermoedelijk zal de intensiteit van bodemerosie (en dus ook 
de overlast) ten gevolge van klimaatwijzigingen de komende decennia nog toenemen. 
Daarom is het zeer belangrijk met dit gegeven rekening te houden binnen inrichtingsplannen 
voor het buitengebied. Op die manier kunnen vrijwillige beheersovereenkomsten met 
landbouwers en andere ingrepen op het terrein via inrichtingsprojecten naar landbouw, 
milieu, natuur en recreatie een meerwaarde bieden.  

2.2.1.3. Hydrologie  
zie Kaart 5: moerriolen en Kaart 9: water 
 
Oppervlaktewater: algemene karakteristieken 

Het projectgebied behoort integraal tot het hydrografisch bekken van Dijle en Zenne en voor 
het overgrote deel tot het deelbekken van de Woluwe. De zuidelijke rand van het gebied 
behoort tot het deelbekken van de Voer. Het bekken van de Woluwe is 102 km² in totaal. 
47,5 km² ligt op Vlaams grondgebied de rest op het Brussels Gewest. 
Binnen het projectgebied kent de Woluwe een zuid-noord verloop waarin de Kleine 
Maelbeek en de Vuilbeek uitmonden. Deze zijwaterlopen lopen oost-westwaarts. 
De Kleine Maalbeek (VHAG 6573) ontspringt ter hoogte van de hippodroomsite en mondt ter 
hoogte van de Statieplaats op de grens Zaventem-Kraainem, ongeveer 6,6 km 
stroomafwaarts, uit in de Woluwe. 
De Vuilbeek, die uitmondt in de Kleine Maalbeek, heeft zijn functie als natuurlijke waterloop 
verloren. 
 
Belangrijk in het deelbekken van de Woluwe, is de aanwezigheid van verscheidene 
moerriolen. Zo liggen er parallel met de Kleine Maalbeek, de Vuilbeek en de Woluwe drie 
moerriolen of collectoren om hemelwater, grondwater en afvalwater af te voeren. Tussen de 
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waterlopen en de moerriolen zijn een aantal interactiepunten. Verder zijn er een aantal 
lozingspunten van de riolering aangesloten op de waterlopen. De moerriolen binnen het 
Vlaamse Gewest worden beheerd door de Intercommunale van de Woluwe. 
 
Voor het volledige stroomgebied van de Woluwe is er een hydrologische en hydraulische 
modellering uitgevoerd door studiebureau Talboom in opdracht van VMM en de provincie 
Vlaams-Brabant. De opdracht van de studie bestaat uit het opstellen van een 
oppervlaktewaterkwantiteitsmodel voor het stroomgebied van de Woluwe. Dit omvat een 
inventarisatie van de nodige gegevens, een hydrologische meetcampagne, een 
hydrologische en hydraulische studie van de bestaande toestand en het formuleren van 
oplossingenscenario's voor de specifieke problemen in het gebied. Aquafin heeft van de 
moerriolen en de opwaartse gemeentelijke riolering een hydronautstudie gemaakt die 
momenteel nog verder op punt wordt gesteld .   
 
Er kan makkelijk worden vastgesteld dat de waterlopen in het deelbekken sterk onderhevig 
zijn geweest aan menselijk ingrijpen. Aan de Woluwe werden drie tracéwijzigingen 
vastgesteld ten opzichte van de VHA-atlas. Aan de Kleine Beek, de Ontlastingsbeek en de 
Kleine Maalbeek telkens één. Grote delen van de waterlopen zijn overwelfd, en/of doen 
dienst als moerriool2. Op verschillende punten is er interactie tussen moerriool/collector en 
de nog resterende waterloop. 
 
Categorie waterlopen 
Vanaf de monding van de Kleine Maalbeek is de Woluwe een onbevaarbare waterloop van 
de 1ste categorie. Bijgevolg wordt de waterloop beheerd door VMM, afdeling operationeel 
waterbeheer. Stroomopwaarts is de Woluwe op Vlaams grondgebied een onbevaarbare 
waterloop van 2de categorie.  Dit deel valt onder de bevoegdheid van de provincie Vlaams-
Brabant. De moerriool van de Kleine Maalbeek en de Vuilbeek worden beheerd door de 
Intercommunale van de Woluwe. Zie in dit verband ook beschrijving van de fysische 
kenmerken van het projectgebied onder titel 2.2.1. 
De Kleine Maelbeek is provinciale waterloop vanaf een punt ter hoogte van Wulpenhof 
halverwege domein de Burbure en park Het Zeen.  Stroomopwaarts hiervan gaat het om een 
gemeentelijke waterloop en richting bron is ze niet geklasseerd. 
. 
 De Vuilbeek is over gans de lengte een gemeentelijke waterloop. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
De biologische waterkwaliteit op de onbevaarbare waterlopen is slechts op één punt 
bepaald. De Woluwe heeft, bij het binnenstromen in Zaventem op de grens met het Vlaamse 
Gewest, een goede biologische kwaliteit. De chemische waterkwaliteit varieert van matig tot 
zwaar verontreinigd (bron: deelbekkenbeheerplan van de Woluwe, september 2007). 
 
Visueel en door geur kan gemakkelijk vastgesteld worden dat de Kleine Beek in Nossegem, 
de Kleine Maelbeek vanaf het Zeen en de Kapelanebeek ten oosten van de RO allemaal 
open trajecten zijn waar er zware lozingspunten en vervuiling op zit. 
 

                                                
 
2 Moerriool = verzamelriool voor opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater en bronwater (gemengd stelsel). 
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De Woluwe zelf daalt snel in kwaliteit na het binnenlopen in het Vlaams Gewest. De Woluwe 
is trouwens de meest verontreinigde waterloop van het Dijle-Zennebekken die huishoudelijke 
en industriële afvalwaters ontvangt van onder meer het zuidoosten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, delen van de Brusselse randgemeenten, Machelen en Vilvoorde 
(bron: Bekkenbeheerplan van het Dijle-Zenne-bekken, 2008-2013). 
 
In het deelbekken van de Woluwe is er één MAP-meetpunt. het nitraatgehalte blijft onder de 
grens van 50 mg NO3

-/l (bron: deelbekkenbeheerplan van de Woluwe, september 2007). 
 
 
Grondwater 
De valleigebieden van de Woluwe, de Kleine Maalbeek en de Vuilbeek zijn aangeduid als 
zeer (grondwater)kwetsbaar. De watervoerende laag bestaat er uit zand, de deklaag wordt 
beschouwd als onbestaande (zandig of minder dan 5 meter) en de onverzadigde zone is 
minder dan 10 meter dik.In de overige delen van het projectgebied is het grondwater 
kwetsbaar. 
 
Wateroverlast 
In het projectgebied liggen er verspreid een aantal 'knelpunten', waar zich in het recente 
verleden problemen voordeden, o.a.: 

 Algemeen kan gesteld worden dat de collectoren in het gehele stroomgebied van de 
Woluwe zorgen voor wateroverlastproblemen bij hevige, korte zomerstormen. Bij 
winterstormen worden geen problemen gesignaleerd. 

 Laag Kraainem is een risicogebied, oa. de Jef Thumastraat en het onderste deel van 
de Jozef Van Hovestraat en de Oudstrijderslaan. Problemen worden veroorzaakt 
door het collectorensysteem (collector Kleine Maalbeek mondt uit in collector 
Woluwe). 

 Het opwaartse gedeelte van de moerriool Vuilbeek komt, volgens de gemeente 
Wezembeek-Oppem, bij zomerstormen, onder druk. De deksels van de putten 
worden omhooggeduwd. Er is overlast in de Beekstraat (tracé van de moerriool), de 
Overloopstraat, de Mechelsesteenweg/Astridlaan en de Bausstraat-Diepestraat (te 
kleine lokale riolering) 

 Ook in het neerwaartse deel van de moerriool Vuilbeek zijn er knelpunten, op 
grondgebied Kraainem 

 
Teneinde de wateroverlast te verhelpen werden in het verleden reeds een aantal 
wachtbekkens in het stroomgebied voorzien. Aan de Woluwe werden twee bekkens 
voorzien, het wachtbekken Courdent en het wachtbekken Trawool. Een bekken werd 
voorzien aan een opwaarts, niet geklasseerde waterloop van de Kleine Maalbeek, 
wachtbekken Hoevekens. Op grondgebied van de gemeente Zaventem (wachtbekken Van 
Damstraat-Woluwelaan) wordt een wachtbekken aangewend als buffering op de moerriool. 
Om het regenwater van de verkeerswisselaar E40 - Ring op te vangen werd een 
wachtbekken aangelegd op de Kleine Maelbeek. 
 
Erosie en sedimenttransport 
Erosie treffen we voornamelijk aan in de reliëfrijkere gebieden van het deelbekken van de 
Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en het zuidelijke deel van Machelen. 
Voor het voorliggende inrichtingsplan zijn er problemen te situeren o.a. ter hoogte van het 
Vurenveld en het Hondsperreveld, hoger gelegen landbouwgebieden met runoff richting 
Vuilbeek en Kleine Maalbeek. 
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2.2.2.   Landschap en cultuurhistorie 

Landschapsvisuele typering 

Het gebied vormt de overgang tussen het verstedelijkt Brussels hoofdstedelijk gewest in het 
westen en de meer landelijke gemeentes in het oosten. In het noorden grenst het aan de 
luchthaven van Zaventem en in het zuiden aan het Zoniënwoud. Het wordt kruislings 
doorsneden door de autosnelweg E40 en de ring rond Brussel. Van oost naar west lopen de 
steenwegen N2, N3 en een spoorweg. Door het westen van het gebied loopt de vallei van de 
Woluwe, die bijna volledig verstedelijkt is buiten enkele flankerende open ruimte kamers. 
Deze vallei wordt grotendeels gedomineerd door de Woluwelaan en de aangrenzende 
bedrijventerreinen. De valleien van de Vuilbeek en Kleine Maelbeek lopen door Kraainem, 
Sterrebeek en Wezembeek-Oppem. Deze valleien zijn nog relatief herkenbaar doordat ze 
vaak ingevuld worden door kasteelparken, gemeenteparken, bossen, vijvers of een 
recreatieve inrichting. Door het golvende reliëf en het nog grotendeels open karakter van de 
oostelijke zone is het landschap hier nog aantrekkelijk en bevat nog historische patronen van 
o.a. de veldwegen.  
 
Historische analyse beekdal systeem 
Om een inzicht te krijgen in de waterproblematiek wordt eerst een interpretatie gedaan van 
de Ferrariskaart (eind 18e eeuw) om zo inzicht te krijgen in het oorspronkelijk watersysteem. 
Eind 18e eeuw lagen de valleien van de Kleine Maelbeek en Vuilbeek in een hoofdzakelijk 
agrarisch landschap. Akkers werden af en toe doorsneden door (holle) wegen en kleine 
landschapselementen. De bebouwing blijft beperkt tot enkele huizen geconcentreerd rond de 
dorpskernen. De vallei van de Kleine Maelbeek is herkenbaar door het overwegend grasland 
gebruik en begint vanaf de Mussenhoek om vervolgens de kern van Sterrebeek te passeren 
waarna ze een bocht naar het westen neemt. Ter hoogte van de watermolen “Withuis” komt 
de Vuilbeek-Kapelanebeek erbij, waarna ze de kern van Kraainem passeert en nabij St. 
Stevens Woluwe uitmondt in de Woluwe. De vallei van de Vuilbeek wordt door het 
graslandgebruik herkenbaar vanaf het huidige park in de Beekstraat. Beiden valleien zijn 
overwegend in graslandgebruik, maar bevatten ook een 17-tal vijvers.  
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Ferrariskaart eind 18e eeuw 
 
Door de enorme verstedelijking blijft van deze oorspronkelijke openruimte slechts hier en 
daar een fragment open. Ook het watersysteem werd grondig aangepakt. Vanaf 1970 werd 
een systeem aangelegd van moerriolen waarbij al het water (zowel vuil als proper) 
opgevangen werd in grote betonnen buizen, 5m diep gelegen. Deze moerriolen ontnemen op 
regelmatige basis het water uit de valleien en beken, waardoor deze restruimtes geworden 
zijn zonder duidelijke functie of structuur. De voormalige bedding van beide beken werd 
soms opgevuld of is hier en daar behouden gebleven. De valleien zijn vaak onbebouwd 
gebleven door invulling als gemeentelijk park of kasteelpark. Op enkele plaatsen werd de 
vallei structureel aangetast door bebouwing. 
Waar de moerriolen samenkomen ontstaan bij hevig regenweer overstromingsproblemen. 
Door de enorme verstedelijking is immers het volume aan af te voeren water enorm 
gestegen en kunnen de moerriolen op de plaatsen waar deze bijeenkomen deze 
watermassa niet meer verwerken. De nood aan waterberging is bijgevolg voor het hele 
bekken groot.  
 
 
 
2.2.3.   Natuur 

Zie Kaart 3: reliëf, bodem, BWK, habitat en VEN 
 
Het Open ruimtenetwerk Woluwebekken is volledig gelegen in het ecodistrict “Brabants lemig 
heuveldistrict”. 
 
Het studiegebied is sterk verstedelijkt en doorsneden door brede verkeersassen met een 
sterke versnippering van de natuur tot gevolg. Toch zijn er nog enkele kleinere (bv. 
Woluweveld in het noordwesten) en een grote (oostelijke deel met Moorselbos) open ruimten 
met actuele of potentiële natuurwaarden. 
 
De Biologische waarderingskaart toont dat het projectgebied overwegend ecologisch minder 
waardevol is. Lokaal zijn er echter zones met waardevolle tot zeer waardevolle natuur. De 
zeer waardevolle zones zijn overwegend bossen (eiken-haagbeukenbossen met en zonder 
wilde hyacint, zuur beukenbos,  zuur eikenbos) en enkele waterplassen. Waardevolle zones 
zijn o.a. loofhoutaanplanten, enkele halfnatuurlijke graslanden en kleine 
landschapselementen zoals houtkanten en holle wegen met relicten van oud bos. 
Opmerkelijk is de biologische waarde van de bermen langs de E40 en de Ring. Deze kleine 
landschapslementen (K.L.E.) vormen de verbinding tussen grotere natuurlijke zones. 
Opvallend is het hoge aantal (kasteel)parken die als stapstenen met soms hoge 
natuurwaarde fungeren. Verspreid in het studiegebied komen (zeer) waardevolle elementen 
voor, bv. in tuinen en terreinen met natuurlijke begroeiing, graslanden en akkers, 
hoogstamboomgaarden en parken. 
Naar akkerfauna toe is de omgeving van de Hippodroom van Sterrebeek interessant. De 
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geelgors komt hier voor en is door de gemeente geadopteerd als koestersoort3. In het 
aanpalende Vurenveld is deze soort sinds een 5 tal jaren niet meer opgemerkt. 
 
 
 
2.2.4.   Bos. 

De oppervlakte bos is volgens de boskartering van het Vlaams gewest (daterende van 2007) 
rond de 242 ha. Het enige grote bos is Moorselbos  (54 ha) gelegen aan de oostgrens van 
het projectgebied en aansluitend op de uitgestrekte open ruimte van Kortenberg. 
Moorselbos kan gezien worden als een belangrijk element van een bosgordel op groter 
niveau die loopt van Zoniënwoud – Park van Tervuren over Moorselbos, Hogenbos naar het 
Molenbos te Kortenberg. Van hieruit vindt deze bosgordel aansluiting op enerzijds 
Bertembos richting Leuven en Silsombos richting Kampenhout. 
 
De overige bossen, die meer typerend zijn voor deze randstedelijke regio, zijn klein en 
versnipperd over het gebied. De meest opvallende kleinere bossen in het gebied zijn 
gelegen op kasteeldomeinen of parken, meestal langsheen de Vuilbeek en Kleine Maelbeek. 
Daarnaast zijn er ook bossnippers langs de grote infrastructuur. Veldbosjes komen voor aan 
de oostelijke kant van het projectgebied in grotere open ruimtes zoals rond de hippodroom 
en in Nossegemdelle. In de kleinere ingesloten open ruimtes aan de westkant van het 
projectgebied komen weinig of geen bosjes voor. Een uitzondering is het “Boske” in 
Woluweveld.  
 
 
 
2.2.5.   Landbouw 

Zie Kaart 4: Kaart landbouw 
 
2.2.5.1 Situering van het landbouwgebruik 

Het projectgebied van het inrichtingsplan „Vuilbeek en Kleine Maelbeek” situeert zich in de 
landbouwkundige zandleemstreek. Binnen de projectperimeter (2990 ha) is er 772,58 ha 
ofwel 25,8%  van de totale oppervlakte geregistreerd als landbouwgebruik. De gemiddelde 
perceelsgrootte bedraagt 1,95 ha, wat vrij hoog is, zowel voor Vlaanderen (1,44 ha) als voor 
de zandleemstreek (1,32 ha). Er zijn 47 landbouwbedrijven met minstens 1 perceel actief 
binnen het gebied, waarvan 12 bedrijven met één of meerdere gebouwen (stal- en/of andere 
bedrijfsgebouwen) gevestigd in het gebied. De bedrijfsgronden van 41 van de 47 bedrijven 
strekken zich uit binnen een straal van maximum 12 km rond de projectperimeter. De overige 
5 hebben nog heel wat verder weg gelegen gronden. 
 

                                                
 
3 Koestersoort: In 2010 startte de provincie Vlaams-Brabant een ambitieuze biodiversiteitscampagne. Samen met 
gemeenten, verenigingen en scholen wordt er gewerkt aan een rijke en blijvende variatie aan planten en dieren. 
Iedere gemeente heeft unieke leefgebieden en daaraan gekoppelde soorten. Elke gemeente heeft haar specifieke 
groep van soorten om te koesteren. 
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2.2.5.2 Bodem en landbouwgebruik 

Het landbouwgebruik bestaat hier hoofdzakelijk uit akker- en tuinbouwgewassen:  
53% graangewassen, 15% aardappelen,  9,3% korrelmaïs, 2,5% suikerbieten, 6,5% witloof, 
erwten (2,64%) en winterkoolzaad (1,01%). Daarnaast is 6,7% van het landbouwareaal 
bestemd voor grasland (tijdelijk en permanent). Voedergewassen zoals voederbieten en 
silomaïs nemen samen amper 1,2% in beslag.  Een aantal percelen dient voor de 
boomkwekerij (0,57%).  
De erosiegevoeligheid van de landbouwpercelen varieert van zeer laag tot hoog. De valleien 
zijn op een aantal plaatsen vrij diep uitgesneden zodat hier relatief meer erosie voorkomt.  
 

 
Potentiële erosiegevoeligheidskaart 2009   

         Bron: Dienst Land en bodembescherming, afd. Land- en bodembescherming,  
         Ondergrond, Natuurlijke  Rijkdommen, LNE, 2009 
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2.2.5.3 Bedrijfstype 

 
Landbouwtyperingskaart 
      Bron:  Landbouwtyperingskaart Vlaanderen, VLM, 2004 
 
 
De landbouwtyperingskaart geeft aan dat er bijna uitsluitend al dan niet gespecialiseerde 
akker- en tuinbouwbedrijven voorkomen. Van de 47 bedrijven zijn er 26 gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven. Daarnaast zijn er nog een 10-tal gemengde akkerbouwbedrijven of met 
kleinere productieomvang. De overige bedrijven bestaan uit enkele paardenhouderijen, 
enkele varkensbedrijven, een boomkwekerij, een sierteeltbedrijf, een melkveebedrijf en 
enkele mestveebedrijven.  
Aangezien er weinig veeteeltbedrijven voorkomen, mede door tal van barrières zoals de 
wegen- en spoorlijninfrastructuur, is het begrip „huiskavel‟ hier van minder groot belang. 
Alle bedrijven hebben in min- of meerdere mate nog overschot op hun mestbalans. Het zijn 
dan ook hoofdzakelijk mestinvoerders. Ook de veetelers raken hun mest nog kwijt.   
 
 
2.2.5.4 Productieomvang van de bedrijven 

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 46 (van de 47) bedrijven bedraagt 56 ha, wat vrij 
hoog is. (Eén uitschieter werd weggelaten om geen vertekend beeld te creëren). Gemiddeld 
hebben ze 39 percelen per bedrijf.  
De productieomvang, opgedeeld in klassen van 1 (= zeer laag) tot 5 (zeer hoog), wordt 
bepaald op basis van bruto standaard saldi. Iets meer dan een derde van de bedrijven heeft 
een zeer hoge productieomvang. Eveneens iets minder dan een derde situeert zich in de 
laagste klasse en heeft een zeer lage productieomvang. De resterende bedrijven zijn in 
afnemende mate verdeeld over de klassen 2, 3 en 4.  
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2.2.5.5 Leeftijd en uitbollingsgraad 

De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (waarvan leeftijd gekend), bedraagt 51. Dit is iets 
lager dan het Vlaams gemiddelde.  
Voor 32 bedrijven kon er een uitbollingsgraad berekend (0-100%) worden. Deze is 
gebaseerd op de leeftijd van de bedrijfsleider en de opvolgingssituatie. Voor 8 bedrijven is de 
uitbollingsgraad hoger dan 75%. Voor de anderen is er van uitbollen nog geen sprake.  
 
 
2.2.5.6 Zonevreemde landbouw (gewestplan en ontwerp GRUP VSGB) 

Er zijn heel wat versnipperde percelen die nog in woongebied of recreatiegebied liggen 
(blauw). In het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel worden een aantal gebieden 
herbestemd waardoor enkele percelen in buffergebied opnieuw een agrarische bestemming 
krijgen (paars). Een aantal percelen blijven wel in agrarisch gebied liggen maar krijgen extra 
voorschriften.  Ze worden hier dus niet als zonevreemd beschouwd. Daarnaast komen er 
een aantal percelen voor die later de bestemming „gemengd open ruimtegebied‟ zullen 
krijgen. Ook hier is landbouw nog op zijn plaats. De roze percelen krijgen wel een andere 
bestemming in het VSGB (woonzone of park).  
 

 
Zonevreemde landbouwpercelen i.k.v. gewestplan en GRUP VSGB 

Bronnen :   
- Topografische kaart, kleur, 1/50000 ;                          Perceelsregistratie 2009, ALV-VLM 
- Vectoriële versie van het gewestplan, MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002 (OC GIS-Vlaanderen) 
- Voorontwerp GRUP voor het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden, sept 2010 
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2.2.6.   Archeologie en bouwkundig erfgoed 

Voor het projectgebied zijn slechts een vrij beperkt aantal gegevens gekend omtrent 
archeologische vindplaatsen. Hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk. Enerzijds 
is er bijna geen recente informatie voorhanden door het beperkte veldverkennend en ander 
onderzoek in het gebied. Een andere factor is de bodemkundige aard van het gebied zelf. 
Het gebied omvat heel wat hellingsgronden die onderhevig zijn aan erosie waardoor de 
mogelijkheid bestaat dat heel wat archeologische sites die zich bovenaan de hellingen 
bevonden samen met het sediment hellingafwaarts gemigreerd zijn en bijgevolg ook 
geërodeerd zijn. Anderzijds zijn sites aan de voet van de hellingen onder een pakket 
colluvium terecht gekomen wat de detectie van sites bemoeilijkt. In de valleien van de 
aanwezige waterlopen is het dan weer het alluvium die de detectie bemoeilijkt.  Een andere 
factor die de lacune aan verkennend onderzoek verstrekt is het gebrek aan luchtfotografisch 
onderzoek door de aanwezigheid van de internationale luchthaven van Zaventem. Over het 
bouwkundig erfgoed zijn meer gegevens bekend.     
 
Voor een volledige inventaris wordt verwezen naar het eerdere inrichtingssplan fietspaden. 
 
2.2.7.   Recreatief medegebruik 

Algemeen 
De gemeentes van het inrichtingsproject open ruimtenetwerk Woluwebekken zijn gelegen in 
de toeristische regio „Groene Gordel‟, zoals afgebakend door de provincie Vlaams-Brabant. 
De „Groene Gordel‟ is op haar beurt onderverdeeld in 3 deelregio‟s: Pajottenland, Brabantse 
Kouters en Dijleland. De desbetreffende gemeentes sluiten voornamelijk aan bij de regio 
Dijleland. Brussel en het Brussels hoofdstedelijk gewest vormen het belangrijkst 
structurerend element voor de toeristische sector. Er is echter geen structurele 
samenwerking. Het projectgebied wordt ook niet als een „landelijke‟ regio gepercipieerd, het 
beleid wil daarom het groene karakter meer aandacht geven via het project: „Groene Gordel, 
Parels van Parken en Tuinen‟. Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem worden 
beschouwd als overwegend verstedelijkte gebieden. De verstedelijking van de regio is een 
bedreiging voor het toeristisch-recreatief potentieel. Hierdoor stijgt de aandacht voor de 
resterende open ruimtes, de groengebieden, de erfgoedwaarden en de trage wegen. De 
gemeentes Zaventem en Tervuren werden door de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd 
als „toeristisch-recreatief knooppunt‟. De gemeente Tervuren wil dit implementeren door 7 
lokale knooppunten in te richten. De belangrijkste toeristische attracties zijn: 

- het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren kan als een topattractie 
worden beschouwd die 70% van alle museumbezoek genereert in de regio. De 
gemeente Tervuren wil het omringend parkgebied met zijn erfgoedwaarden en 
recreatieve potenties opwaarderen. 

- De Nationale Luchthaven van Zaventem heeft een toenemend toeristisch-recreatief 
belang (het museum met 20.000 bezoekers/jaar en plane-spotting) 

- Het Zoniënbos als wandel- en fietsgebied 
- Het jaarlijks Gordelevenement voor wandelaars en fietsers passeert de betrokken 

gemeentes. 
We onderscheiden verder volgende vormen van recreatie in het projectgebied: Wandelen is 
steeds in de lift als recreatieve activiteit. Vooral de gemeente Tervuren heeft een groot 
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aanbod van wandelroutes. I.s.m. Toerisme Vlaanderen bouwt de provincie Vlaams-Brabant  
een Wandelnetwerk uit voor het Dijleland, dat aansluit op het projectgebied . Ook enkele 
Grote Routepaden doorkruisen het gebied. Het reeds vermelde Zoniënbos is een belangrijk 
wandelgebied. Een knelpunt voor wandelaars is de soms zwakke toegankelijkheid  en 
naambekendheid van een aantal park- en groengebieden en erfgoedelementen. Fietsen is 
ook een sterk toegenomen en gepromote activiteit. Naast de reeds vermelde Gordelroute 
rond Brussel en de bestaande Zoniënwoudroute (50km) door het bos is het zopas 
uitgestippelde Fietsroutenetwerk van belang. Fietsroutenetwerken (knooppuntenetwerk 
Dijleland en Groene Gordel) vormen de nieuwe regionale fietsrecreatieve routes ter 
vervanging van de bestaande fietslussen. Hoewel er een ruim aanbod is aan traditionele 
fietslussen wordt vastgesteld dat hierin een dalende trend is qua gebruik. Door het 
structureel verkeersinfarct in de regio Brussel is er sprake van een negatieve perceptie t.o.v. 
recreatief fietsen in het projectgebied. Mountainbiking is eerder beperkt in het projectgebied. 
Bloso heeft belangrijke MTB-routes meer zuidelijk gelegen in Overijse, Huldenberg en het 
Dijleland. De gemeente Tervuren wil tevens ook een MTB-route uitwerken. 
 
Parken en Tuinen vormen de belangrijkste toeristische troef van de hele gordelregio. 
Gecombineerd met bossen en natuurgebieden vormen zij dan ook het belangrijkste product 
voor de toeristische marketing. Tervuren is in het projectgebied de grote uitschieter met het 
museumpark, de nabijheid van het Zoniënbos en het 12-apostelenbos.De gemeente 
Tervuren wil ook het aansluitend gebied rond de Berg van Termunt op groenrecreatieve 
wijze ontwikkelen. Maar ook de aaneenschakeling van parken en voormalige 
kasteeldomeinen te Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem vormen in dit licht een 
belangrijke troef. Het zijn voornamelijk de stedelijke bewoners die hier vraag naar hebben. 
Zwaktes zijn een gebrek aan overkoepelende planning hieromtrent in functie van de 
recreatieve mogelijkheden. Hierdoor is er ook geen gebundeld toeristisch en commercieel 
aanbod. Er is weinig relatie met wandel- en fietsvoorzieningen en er is geen vermarkting 
hieromtrent. Er wordt bovendien een tekort ervaren aan grote speeltuinen en speelbossen in 
deze verstedelijkte regio. Naast deze toeristisch-recreatieve hoofdelementen is het 
projectgebied ook belangrijk voor volgende aspecten: 

- Paardrijden kent een groeipotentieel in de vorm van ruiterroutes (richting Zoniënbos 
en Dijleland) en wandelvoorzieningen in de omgeving van de voormalige hippodroom 
van Sterrebeek. 

- Erfgoed en „Couleur Locale‟ blijven belangrijk voor alle vormen van recreatie in het 
gebied. Enkele thema‟s zijn: 

 De domeinsite van het museum van Tervuren en het daaraan verbonden 
thema „Zwart Afrika‟ 

  het thema „Luchtvaart‟ te Zaventem 
  het thema „Paarden‟ te Sterrebeek en Tervuren (historisch verbonden aan de 

totstandkoming van het Brabants trekpaard) 
  het culinaire thema met het belang van streekproducten (zoals de Tervuurse 

jenever) spreken het „Bourgondisch‟ karakter van de regio aan. 
- Golf kent een beperkte groep liefhebbers. Naast de Royal Golf Club de Belgique te 

Tervuren en de Militaire Golfclub te Duisburg (Tervuren), is het nieuwe golfterrein van 
Sterrebeek in de voormalige hippodroom van belang (het Sterea-project). Dit initiatief 
wil ook buiten het hippodroom-domein gronden ontwikkelen. Het spreekt vanzelf dat 
hiervoor een aantal knopen inzake ruimtelijke ordening moeten worden doorgehakt. 
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- Logies, hun aanbod en hun uitbatingsvormen zijn een specifieke indicator van het 
toeristisch karakter van een regio. Het projectgebied kent weinig logiesuitbatingen. 
Het merendeel situeert zich in de omgeving van de Nationale Luchthaven te 
Zaventem, het betreft voornamelijk zakenverblijven. Nochtans biedt dit een 
aanzienlijk potentieel voor de toeristische sector. Er is tevens één camping aanwezig 
te Wezembeek-Oppem. In de buurt van het Museum voor Midden-Afrika zijn er twee 
bed&breakfasts en sommige invonwers verhuren kamers op langere termijn. In de 
Grensstraat is er een hotel. 

 
Specifieke problematiek recreatief wandelnetwerk 
 
Er is een veelheid aan wandelroutes waarbij meerdere fiets- en wandelroutes de gemeente 
Zaventem doorkruisen. In de gemeente Wezembeek-Oppem werden  twee wandel- en 
fietsroutes ingericht. De gemeente Kraainem heeft echter geen recreatief parcours. Deze 
recreatieve routes zijn weinig of niet op elkaar afgestemd en er is geen afstemming op de 
groene wandeling van het Brussels hoofstedelijk gewest.  
De oude tramlijn “Zwette Jean” stopt op de Leuvensesteenweg als recreatief traject, terwijl 
deze fysiek verder loopt op het grondgebied van de gemeente Tervuren aan de overkant van 
de Leuvensesteenweg en op Sterrebeek. Een andere oude tramlijn , nog aanwezig in het 
landschap, die het park van Tervuren met de open ruimte rond de hippodroom zou kunnen 
verbinden, stopt na het café Spoorloos. Er is ook weinig of geen afstemming op het 
openbaar vervoer, terwijl de groene MIVB tramlijn bijvoorbeeld mogelijkheden biedt in dit 
verband. Het wandelroutenetwerk Dijleland stopt vlak voor het projectgebied waar men in 
feite zou kunnen denken aan een verbinding met dit gebied en eventueel ook de Groene 
wandeling van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
 
 
 
2.2.8.   Mobiliteit 

Wegen 
Het gebied wordt begrensd en doorsneden door grote verkeersinfrastructuur. De 
infrastructuur doorsnijdt niet alleen de open ruimtes maar ook de beekvalleien :  

- De Mechelsesteenweg doorsnijdt zowel de Vuilbeek als de Kleine Maelbeek. 
- De R0 doorsnijdt de Kleine Maelbeek en de Kapelanebeek. Deze laatste is hierdoor 

letterlijk in twee gesplitst. 
- De E40 en de Leuvensesteenweg doorsnijden deze beekvalleien niet, maar vormen 

wel barrières om de gebieden rond de beken te ontsluiten naar de omgeving. 
 

Sluipverkeer is hier een probleem gezien de nabijheid van Brussel. De Tramlaan is een goed 
voorbeeld van een weg die rond het spitsuur files draagt. 

 
 

Fietspaden 
De grote infrastructuur zorgt ook voor een barrière voor de fietspaden. Een aantal , soms 
meer informele, fietspaden volgen ook de valleien zoals het geval is voor de Vuilbeekvallei ( 
Burburepad, padje Warandepark ) en de Kleine Maelbeekvallei ( het recreatief pad op de 
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Zeenstraat). 
 
trage wegen 
In het gebied is nog een interessant en onbekend netwerk aan trage wegen. Deze werden in 
het kader van een pilootproject tussen VLM en provincie Vlaams-Brabant geïnventariseerd 
door plaatselijke vrijwilligers. Het trage wegennetwerk is essentieel om de open ruimtes en 
valleien terug te verbinden. Op volgende kaart wordt een voorstel gedaan om een trage 
wegennetwerk tussen de open ruimtes in te schakelen. Dit geeft een beeld van het belang 
van trage wegen voor de open ruimtes in het gebied goed weer. 
 

Figuur: inventarisatie wandelpaden met knelpunten 

 
De trage wegen die niet officieel in de Atlas van de Buurtwegen zijn opgenomen, spelen ook 
een belangrijke rol in deze randstedelijke open ruimtes. Zo wordt het gebied van Kasteel ter 
Meeren doorkruist door een aantal imposante dreven die publiek karakter hebben en als 
“trage weg” kunnen geclassificeerd worden.  
 
Rond de zone van de hippodroom van Sterrebeek bevinden zich, vooral ten zuiden van de 
hippodroom, een aantal veldwegen die niet in de Atlas van de Buurtwegen zijn opgenomen. 
Naast trajecten van de oude trambedding Zwarte Jean en tram 39, is in deze zone ook nog 
de Oudergemse weg, de Oude Waalse Baan gelegen, een oude Romeinse weg. 
In Zaventem langs de Zandgroeve (grens met Sint-Lambrechts Woluwe) is er een reeds 
bestaande trage weg, niet opgenomen in de Atlas der Buurtwegen, die de open ruimte 
Hennekenberg verbindt met de UCL – site. Deze weg eindigt in een dichtgestorte oude,  
holle weg op grondgebied Sint-Lambrechts Woluwe die in feite rechtstreeks aansluit op de 
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Groene wandeling langs de Woluwe (Brussels hoofdstedelijk gewest). 
 
De open ruimte Woluweveld valt  op door een mooi netwerk van trage wegen, opgenomen in 
de Atlas van de Buurtwegen. Ter hoogte van het Boske wordt de continuïteit in dit netwerk 
verbroken doordat een klein traject is verdwenen. 
 
Een opvallende en strategisch gelegen bestaande trage weg, is het traject dat loopt van het 
zuiden van de open ruimte Hondsperreveld in Wezembeek-Oppem, over de 
Wezembeeklaan, via een aparte wegzate door het Kerkhof van Etterbeek (te Wezembeek-
Oppem) naar Zaventem. Hier sluiten nog  een aantal verdwenen trajecten op aan die kansen 
bieden naar nog verdere ontsluiting van deze open ruimtes, voorbeeld naar park en bos 
gebied van het Zeen alsook een weg op de grens van akker met de woonwijk. 
 
Langs de Kleine Beek en ten zuiden hiervan bevindt zich ook een trage wegenstructuur waar 
momenteel een aantal verdwenen trajecten de continuïteit onderbreken. Deze structuur biedt 
de mogelijkheid om vanuit het Hoogveld ( Kortenberg ), een trage wegenparcours langs de 
Kleine Beek te creëren. Dit biedt de mogelijkheid  de open ruimte Nossegemdelle te 
ontsluiten alsook Zaventem centrum.  
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2.3. Juridische en beleidsmatige aspecten 

2.3.1.   Overzicht relevante randvoorwaarden 

Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden waarvan de relevantie voor het project en het projectgebied 
wordt bekeken. Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden die relevant werden geacht, worden als volgt aangeduid . Een selectie hiervan wordt 
verderop in dit rapport besproken; de laatste kolom geeft aan in welke paragraaf dit gebeurt. Randvoorwaarden die niet relevant werden geacht ( ) 
komen verder niet meer aan bod. 

Tabel 1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  
Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

RUIMTELIJKE ORDENING 2.3.2 

Ruimtelijk Ordeningsrecht  

- Gewestplan  Algemeen relevant 2.3.2.1 

- Herbevestigde gebieden 
gewestplan    

- BPA, APA  De gemeentes Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem beschikken 
over BPA‟s  

- RUP  Voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: afbakening van 
het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden  

- Stedenbouwkundige 
vergunning  Het project voorziet in bouwvergunningsplichtige werken  

Structuurplannen 2.3.2.2 

- Vlaanderen  Algemeen relevant a) 

- Provincie  Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant b) 

- Gemeente  
De gemeentes Wezembeek-Oppem en  Tervuren hebben een 
goedgekeurd gemeentelijk structuurplan. De gemeentes Kraainem en 
Zaventem hebben een ontwerp structuurplan  

c) 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 2.3.3 

Decreet integraal waterbeleid  

- Bekkenbeheerplannen en 
Deelbekkenbeheerplannen  Projectgebied ligt binnen het bekken Dijle en Zenne en deelbekken 

Woluwe (en Voer voor zeer klein gedeelte)  

- Watertoets  Algemeen van toepassing Bijlage 1 
Wet op de onbevaarbare waterlopen  

- Machtiging voor het werken 
aan waterlopen  

In het projectgebied bevinden zich een aantal geklasseerde en niet-
geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Hieraan worden echter geen 
werken voorzien 

 

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer  
- Bescherming 

waterwingebieden  Project heeft geen impact op waterwingebieden  

- Grondwaterwinning  project heeft geen impact op grondwaterwinning  
BODEM  
Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen  

- Voorwaarden m.b.t. bagger- 
en ruimingsspecie en 
uitgraven bodem 

 

Mogelijk van belang voor uitgegraven grond als gevolg van de aanleg van 
nieuwe waterlopen 
Er komt geen bagger- en/of  ruimingsspecie vrij als gevolg van de voorziene 
maatregelen  

 

Decreet betreffende de bodemsanering  
- Voorwaarden en procedures 

m.b.t. grondverzet  Relevant bij de werken met grondverzet binnen voorliggend 
inrichtingsplan  

- Bodemattest  Relevant bij overdracht van gronden  
- Gebruiksbeperkingen en 

voorzorgsmaatregelen bij 
verontreinigde gronden 

 Kan relevant zijn indien in het kader van werken wordt gestoten op 
verontreinigde gronden  

Erosiebesluit/Mid Term Review  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

- Tegengaan van bodemerosie / 
Erosiebestrijdingsplannen  Binnen het projectgebied bevinden zich erosiegevoelige gronden  

De gemeente Zaventem beschikt over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan  

MILIEUBELEID EN MER  
Milieubeleidsplannen  

- Provinciaal milieubeleidsplan  

Het milieubeleidsplan voor de provincie Vlaams-Brabant is algemeen van 
toepassing. 
Dit plan doet vooral algemene uitspraken op bovenlokaal niveau. Er worden 
geen specifieke voorwaarden opgelegd ten aanzien van het projectgebied 

 

- Gemeentelijke 
milieubeleidsplannen  

De vier betrokken gemeentes beschikken over een milieubeleidsplan. Het 
gaat om het milieubeleidsplan Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren 
en Zaventem 

 

MER-decreet  

- MER-(screenings)plicht  Binnen voorliggende inrichtingsplan worden geen MER-plichtige 
werkzaamheden voorzien  

NATUUR 2.3.4 
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  

- Stand still/Zorgplicht  Algemeen van toepassing  
- VEN  Het projectgebied overlapt niet met een VEN-gebied  

- Speciale beschermingszones  

Het projectgebied  
- kent  geen overlap met een SBZ-V 
- overlapt met 2 deelgebieden van de SBZ-H “Valleien van Dijle, Laan 

en IJse met aangrenzende bos en moerasgebieden”  
- Grenst aan 1 deelgebied van de SBZ-H “Zoniënwoud” van het 

Vlaamse gewest  
- Grenst aan 2 deelgebieden van de SBZ-H “Zoniënwoud met bosrand, 

aangrenzende bosgebieden en  Woluwevallei” van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest 

Binnen de perimeter worden geen maatregelen genomen die gelegen zijn in 
een SBZ. 

a)  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

- Natuurrichtplan  Binnen het projectgebied zijn geen natuurrichtplannen opgemaakt  
- Wijzigen van vegetaties en 

kleine landschapselementen  Algemeen van toepassing  

- Vlaamse of erkende 
reservaten  Er ligt geen erkend reservaat in het gebied  

Natuurbeleidsplannen  
- Gemeentelijk/Provinciaal 

natuurontwikkelingsplan  Door de betrokken gemeentes werd een natuurontwikkelingsplan 
opgemaakt, daterend uit de jaren ‟90.   

BOS 2.3.5 
Bosdecreet  

- Criteria Duurzaam Bosbeheer  Niet relevant binnen voorliggend inrichtingsplan  
- Algemene verbodsbepalingen  Niet relevant binnen voorliggend inrichtingsplan  

- Ontbossingen  In het kader van voorliggend inrichtingsplan worden geen ontbossingen 
voorzien.  

- Kappingen  In het kader van voorliggend inrichtingsplan worden geen kappingen 
voorzien.  

- Bosbeheersplan  In het projectgebied is geen bosbeheerplan van kracht. Een 
structuurvisie voor het Zoniënwoud is echter vermeldenswaardig  

- Toegankelijkheid  De voorziene maatregelen binnen voorliggend inrichtingsplan grijpen niet 
rechtstreeks in op de toegankelijkheid van bos  

- Bosgroepen  Het projectgebied valt binnen het werkingsgebied van de bosgroep 
“Groene corridor”  

Veldwetboek  
- Bebossing van 

landbouwgronden  Het inrichtingsplan voorziet geen bebossing van landbouwgronden  

LANDBOUW  
Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (mestdecreet)  

- Bemestingsnormen  Algemeen relevant  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

MTR-verordening  
- Randvoorwaarden m.b.t. 

ruilen en/of herverkaveling 
van gronden in 
landbouwgebruik 

 Ruilen of herverkavelen van gronden in landbouwgebruik worden niet 
voorzien  

LANDSCHAP  2.3.6 
Decreet betreffende de landschapszorg  

- Beschermde landschappen  6 beschermde landschappen   
- Ankerplaatsen (definitief 

aangeduid) en 
erfgoedlandschappen 

   

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten  
- Beschermde monumenten, 

stads- en dorpsgezichten  4 dorpsgezichten liggen binnen het projectgebied  /  16  beschermde 
monumenten    a) 

- Landschapsatlas: relictzones 
en ankerplaatsen  Er komen 5 relictzones voor in het projectgebied 

Er liggen tevens 2 ankerplaatsen in het projectgebied  b) 

ARCHEOLOGIE 2.3.8 
Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium  

- Meldingsplicht  Relevant in geval van werken met grondverzet  
- Stedenbouwkundige 

vergunning – advies 
erfgoedconsulent 

 Relevant ingeval van werken met grondverzet  

TOERISME EN RECREATIE 2.3.7 
Beleid recreatie en toerisme  

Beleidsplannen recreatie en 
toerisme  

Algemeen relevant voor voorliggend inrichtingsplan  
Er is een provinciaal strategisch beleidsplan aanwezig voor de periode 2008-
2013 

 

JACHT  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevan
t Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Jachtdecreet  
In het projectgebied zijn geen erkende wildbeheerseenheden actief.  Drie 
WBE‟s raken aan of overlappen met een klein gedeelte met het 
projectgebied. 

 

WEGEN EN WATERLOPEN  
Statuut van wegen, waterlopen en 
leidingen  Algemeen van toepassing  

MOBILITEITSBELEID  
Decreet betreffende de mobiliteitsconvenants  

Mobiliteitsplannen  De vier betrokken gemeentes beschikken over een gemeentelijk 
mobiliteitsplan   

PLATTELANDSBELEID  

- PDPO II  
As 3 : onderdelen 

- bevordering van toeristische activiteiten  
- Instandhouding en opwaardering van landelijke erfgoed 
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2.3.2.   Ruimtelijke ordening 

2.3.2.1. Gewestplan 
 
Voor het projectgebied geldt het gewestplan “Halle-Vilvoorde”, goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit (KB) van 7 april 1977. De bestemmingen worden weergegeven in kaart 6. 
 
Bij elke maatregel wordt vermeld in welke gewestplanbestemming ze gelegen is. Een aantal 
maatregelen liggen in een bestemming waarvoor een uitzondering aan de minister wordt 
gevraagd. 
 
In tabel 2 worden de gewestplanbestemmingen binnen het projectgebied in hectares en 
procentueel weergegeven: 
 
Tabel 2: Gewestplanbestemming binnen het projectgebied (ha, %) 
 
Bestemming Hectare % 

 Woongebied (100+101+102+104) 
1360,5794 45,58652835 

 Woonuitbreidings- en woonaansnijdingsgebied (105 + 183) 
14,5433 0,487276639 

 Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (200) 
81,9929 2,747191131 

 Dienstverleningsgebieden (300) 
5,13 0,17188184 

 Recreatiegebied + gebied voor dagrecreatie (400+401) 
87,8614 2,943816584 

 Parkgebied (500) 223,1739 7,477493279 
 Buffergebied (600) 

122,9644 4,119950741 
 Groen- en Natuurgebied (700+701) 

187,8429 6,29371993 
 Agrarisch gebied (900) 

466,5848 15,63303194 
 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (901) 375,6009 12,58459527 
 Industriegebieden (1000) 34,867 1,168226922 
 Gebied voor ambachtelijke  bedrijven en kmo‟s (1100) 0,189 0,006332489 
 Ontginningsgebied + Uitbreiding ontginningsgebied (1200+1201) 

0 0 
 Stortgebied (1310) 0 0 
 Andere 23,2786 0,779954892 
 TOTAAL 2984,6085   
  

2.3.2.2. Structuurplannen 
a) Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23 september 1997 door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd. 
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In de gemeentes gelegen rond het Brussels hoofdstedelijk gewest vinden ontwikkelingen 
plaats die maken dat hier een stedelijk gebied tot stand is gekomen. Omwille van het 
stedelijk karakter van (delen van) deze gemeentes en vanuit de wenselijkheid om het 
stedelijk karakter ervan in het ruimtelijk beleid te continueren vormen delen van deze 
gemeentes, het Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB). 
 
In delen van deze gemeentes waar de zogenaamde groene gordel aanwezig is, wordt het 
buitengebiedbeleid gevoerd. Dit beleid weerspiegelt gebiedsspecifieke 
ontwikkelingsperspectieven voor het stedelijk gebied rond Brussel. 
 
Door het projectgebied loopt de grens tussen het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en 
het buitengebied.  
Het RSV stelt dat het Vlaams gewest via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) 
zorgt voor de afbakening van zowel: 

- de stedelijke gebieden (VSGB)  
- de agrarische en natuurlijke structuur .  

 
Afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel: 
 
Zie Kaart 7: Visie VSGB 
 
De visievorming en de voorbereiding van de afbakening voor het VSGB is een overlegproces 
met twee belangrijke componenten: 

- de afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel 
- een programma van bestemmingswijzigingen. 

Deze opdracht is gestart in 2004 en leidt momenteel tot de opmaak van een GRUP dat in 
2011 vermoedelijk zal worden afgerond.  
 
In de gewenste ruimtelijke structuur voor deelgebied „het ruimere Zaventemse‟ zijn de open 
ruimte gebieden als volgt aangeduid: 

- Park Jourdain als een randstedelijk open ruimtegebied met nadruk op ecologische 
bos- en parkontwikkeling; 

- Woluweveld, Boesberg, Hennekenberg, Groene Veld, Hondsperreveld, Perkbos en 
Vurenveld zijn aangeduid als randstedelijk open ruimte gebied met nadruk op 
integratie en verbreding van de landbouw; 

- Gebieden Acacia, hippodroom Sterrebeek, Kasteel ter Meeren, Drie Linden, 
Nossegem Delle zuid en Paddenpoel zijn een randstedelijk open ruimte gebied met 
nadruk op recreatieve bos- en parkontwikkeling. 

 
Tussen deze open ruimte gebieden zijn ecologische, recreatieve, visuele en bosverbindingen 
voorzien. 
De valleien van de Woluwe, de Kleine Maelbeek en de Vuilbeek zijn structuurbepalende 
beekvalleien. 
 

De visievorming heeft geleid tot een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor “Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”. De bespreking van 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 31 

dit voorontwerp komt in deel 3 aan bod wanneer deze een impact heeft op de gebieden die 
binnen dit inrichtingsplan behandeld worden. Aangezien het een voorontwerp betreft kunnen 
er nog wijzigingen optreden, die indien relevant mee in dit ontwerp inrichtingsplan verwerkt 
worden.  

 

Afbakening agrarische en natuurlijke structuur: 
 
Het Vlaams gewest bakent de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur af in 
gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals gesteld in het RSV en 
het decreet op natuurbehoud. 
 
Het projectgebied is opgenomen in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland. Voor 
deze regio is een ruimtelijke visie voor de agrarische-, natuurlijke- en bosstructuur op Vlaams 
niveau opgemaakt in 2007.  
 
Eind 2008 werden actiegebieden geselecteerd waar deze ruimtelijke visie werd uitgevoerd.  

- In gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werden daartoe enerzijds grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverwevingsgebieden, 
bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.  

- Anderzijds werden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de 
bestaande gewestplannen herbevestigd. 

 
Voor het projectgebied van het inrichtingsplan zijn twee concepten van toepassing. 

-  een deelconcept “ruimtelijk-functioneel minder samenhangend landbouwgebied”, 
met sterk grondgebonden landbouwstructuur, die garant moet staan voor het open 
houden van het landschap. Het gebied Koolhof-Moorselveld-Hoogveld-Vurenveld,  
voornamelijk gelegen in de oostelijke helft van het projectgebied, werd bij dit 
deelconcept afgebakend.  

- Het landbouwgebied Runderenberg in Nossegem, in het noordoosten van het 
projectgebied, maakt deel uit van een concept met” ruimtelijk-functioneel 
samenhangende landbouwgebieden”, met goed gestructureerde grondgebonden 
landbouw, die maximaal gevrijwaard moeten worden voor de beroepslandbouw.  

 
De openruimtegebieden die binnen de grenslijn van het stedelijk gebied liggen, werden 
gedefinieerd binnen dit afbakeningsproces. 
 
b) Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant  werd op 7 oktober 2004 bij ministerieel besluit 
goedgekeurd en is in werking getreden op 1 december 2004. 
 
De provincie werd opgedeeld in 4 grote deelruimten. Het projectgebied is gelegen in „Het 
Verdicht Netwerk‟, deels in het „subgebied Mechelen-Leuven-Brussel‟ en deels in de „Open 
Schicht‟.  (een open wig tussen Leuven, Brussel en Mechelen). 
 
Ruimtelijke principes van toepassing op het gebied zijn: 

- Een goed bereikbaar centraal gelegen woongebied waarin woonontwikkelingen zich 
moeten richten op openbaar vervoer 
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- Luchthaven als motor van het gebied 
- Aandacht voor openbaar vervoer 
- De Open Schicht: het open karakter dient in de toekomst behouden en verder 

versterkt te worden. Verdere ontwikkelingen dienen geweerd te worden. 
- Wonen en economische activiteiten laagdynamisch houden. 
- Ontsluiting maximaal richten op openbaar vervoer 
- Open maar verscheiden …: de landschappelijke eigenheid dient zoveel mogelijk 

bewaard te blijven 
- Verzoenen van grootschalige natuurontwikkeling met agrarische bedrijvigheid 

 
c) Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen 

De gemeentes Kraainem en Wezembeek-Oppem hebben een goedgekeurd structuurplan. 
Dat van Zaventem zit nog in ontwerpfase. 
In deze structuurplannen komt duidelijk naar voren 

 De verbindende rol van de waterlopen Vuilbeek en Kleine Maelbeek en de wens om 
deze maximaal open te leggen 

 Het behoud van de geïsoleerde open ruimtes en de recreatief en ecologische 
waarden ervan versterken. 

Zaventem heeft een “Groene band” uitgewerkt wat een groen recreatief netwerk is met 
aanzet tot intergemeentelijk karakter. Deze ligt grotendeels langs de waterlopen en vormt 
een sterke basis voor voorliggend inrichtingsplan. 
Wezembeek-Oppem heeft een duidelijke visie op de Vuilbeek, die ze terug open wil. 
Stroomopwaarts overweegt het parkaspect, stroomafwaarts het ecologische. De Vuilbeek 
begint in het GSP pas vanaf de Mechelsesteenweg waardoor de verbinding met de bronzone 
ten oosten hiervan ontbreekt. 
Voor Hondsperreveld kiest de gemeente voor parkontwikkeling op termijn. 
Kraainem onderstreept extra het belang van de groene verbindingen langs de grote 
infrastructuren. 
 
 
 
2.3.3.   Oppervlaktewater 

De belangrijkste lopende en geplande initiatieven van een aantal partners met invloed op het 
oppervlaktewater worden opgesomd : 
 
VMM – provincie Vlaams-Brabant :  Masterplan Woluwe 
De basis hiervoor is de hydrologisch en hydraulische modellering uitgevoerd door Talboom 
in opdracht van VMM en provincie Vlaams-Brabant. Om de knelpunten inzake waterbeheer 
op te lossen werd door de VMM een computermodel opgemaakt van de Woluwe. Dit model 
bracht een aantal knelpunten naar boven op basis waarvan een Masterplan moet worden 
uitgewerkt. Het Masterplan is momenteel nog in opmaak.Een aantal detailstudies voor 
bufferbekkens werden reeds uitgewerkt. Tijdens de opmaak van het Masterplan en de 
interactieve sessies die er met partners zijn gevoerd, werd in samenspraak met de partners 
besloten om het waterknelpunt rond het Dexia – domein als een pilootcase meer in detail uit 
te werken. 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 33 

 
Kaart : mogelijke bergingslokaties in het Woluwebekken (studie VMM- provincie) 
 
Dit is gekoppeld aan het Europese Interreg IVB project Flood Resilient Cities. Dit project 
heeft als doel de stijgende vraag naar meer huizen en andere gebouwen in stedelijke 
gebieden af te stemmen op de toenemende behoefte aan meer en betere maatregelen voor 
overstromingsbeheer. Overheden en universiteiten in Noordwest-Europa werken samen aan 
innovatieve oplossingen om het overstromingsbeheer in de stad te verbeteren. De acht 
deelnemende steden zijn Bradford, Brussel, Dublin, Leuven, Mainz, Nijmegen, Orléans en 
Parijs. 
 
Aquafin  : Bovenlokale waterzuiveringsprojecten  
Aquafin voorziet een aantal projecten waarvan de timing en de opname in 
investeringsprogramma‟s nog onzeker is en mogelijk op langere termijn pas te realiseren is. 
Het gaat om  

 aanleg van DWA4 op de Woluwecollector en Kleine Maelbeek collector vanaf de 
verkeersknoop in Machelen tot de kruising van de Dezangrélaan met de Kleine 
Maelbeek (projectnr 22150).  Overstorten van de DWA naar de Woluwecollector 
worden voorzien. Noot : De Woluwecollector komt met gemengd water toe in Brussel 
en zal altijd nog gemengd water blijven bevatten en niet enkel als RWA5 dienst doen. 
 

 Aanleg van DWA vanaf kruising van de Dezangrélaan met de Kleine Maelbeek tot de 
kruising van de Kleine Maelbeek met de Mechelsesteenweg  (project 21552). Dit is 
opgesplitst in A (Doortocht Mechelsesteenweg) en B (rest). 

                                                
 
4 DWA = Droog Weer Afvoer = afvalwater  
5 RWA = Regen Water Afvoer 
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Deel A wordt op korte termijn (2011) uitgevoerd samen met de doortocht 
Mechelsesteenweg.  Deel B zit voorlopig in een onzeker stadium omdat er eerst een 
ontkoppeling van RWA water in Tervuren (bovenstrooms) moet gebeuren alvorens er 
kostenefficiënt een DWA kan aangelegd worden langs de Kleine Maelbeek collector. 

 Aanleg van DWA aan de wijk Armendy die aansluit op project 21552. Dit vereist een 
gescheiden riolering in deze wijk enerzijds en bepaalt de dimensies van project 
21552 anderzijds. 
 

 

 
 
Agentschap Wegen en Verkeer : Bekkens in kader van infrastructuurprojecten  
 
 

- Korte termijn : 
 
In het kader van de doortocht Mechelsesteenweg is op korte termijn een extra 
overstortbekken gepland met volgende lokatie :  
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- Langere termijn : 
 
Er bestaan reeds een aantal bekkens die water opvangen van de R0/ E40  ter hoogte van de 
verkeerswisselaar met de E40. Het gaat om twee kleinere bekkens.   
Iets verderop, ten oosten van de Kennedylaan, is een groot bekken voorzien dat via een 
gracht water van de E40 opvangt. De werking van dit bekken is het onderwerp van discussie. 
Er is ook al nagedacht over een bekken op de ringcollector te Wezembeek, ongeveer ter 
hoogte van zone rond de kerk van Wezembeek en het park de Burbure.  Dit is momenteel al 
concreet ontworpen door de VMM in het kader van hun Masterplan (zie 1.1 op kaartje bij 
deel VMM) maar nog niet opgenomen in concrete plannen van AWV. 
 
Met olieafscheiders wordt momenteel niet gewerkt om het water van de snelwegen en de 
Ring te zuiveren alvorens het in de riolering terecht komt.  Ook strooizouten die met 
smeltwater meegaan vormen een probleem. 
 
Watertoets 
Een inrichtingsplan in kader van een inrichtingsproject landinrichting is watertoetsplichtig. De 
watertoets bij voorliggend inrichtingsplan is terug te vinden in bijlage 1. 
 
 
 
2.3.4.   Natuur 

a) Speciale beschermingszones (SBZ) 
Het projectgebied raakt aan de speciale beschermingszones (habitatrichtlijn gebieden)  
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Vlaams gewest 
- “Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos en moerasgebieden” 
- “Zoniënwoud” van het Vlaams gewest  

 
Brussels hoofdstedelijk gewest 

-  “Zoniënwoud met bosrand, aangrenzende bosgebieden” 
- “Woluwevallei” : Het deelgebied Hof ter Mussche  raakt aan de westelijke zijde van 

het projectgebied. 
De Woluwevallei op Vlaams grondgebied biedt kansen om de speciale 
beschermingszones op Brussels hoofdstedelijk gewest te versterken. Op het niveau 
van heel de Woluwevallei kan de Woluwe een verbinding vormen tussen deze 
speciale beschermingszone en de meer noordelijke gelegen zone te Kampenhout 
(Floordambos). 

 
 
 
2.3.5.   Bos 

bosgroep 
De bossen in de projectperimeter, uitgezonderd Tervuren, maken deel uit van de “bosgroep 
Groene Corridor”. Deze bosgroep van 3600 ha is een pilootproject sinds 1 mei 2007. 
 
bosbeheersplan 
Er zijn geen openbare bosbeheerplannen in het projectgebied.  
Wel is er een structuurvisie in opmaak  voor het Zoniënwoud. Het Park van Tervuren wordt 
hier als een belangrijke, recreatieve pool in opgenomen. 
Voor Kasteel Ter Meeren werd een bosbeheersplan opgemaakt door de bosgroep Groene 
Corridor. 
Voor park de Burbure wordt er ook een bosbeheersplan opgemaakt door de bosgroep. 
 
 
 
2.3.6.   Landschap 

 
a) Beschermde landschappen 

 

In het projectgebied zijn volgende landschappen beschermd:  
 Park Jourdain6 (Kraainem) 
 Landschap gevormd door het kasteel van Sterrebeek met omringend park  
 Domein „ter Meeren‟ (Sterrebeek) 
 Oostelijke ingang van het park van Tervuren (Waalse Baan) (deel) 

 
                                                
 
6 Het park Jourdain vormt een groen geheel met vijvers en een gerestaureerde hoeve en pastorij. De pastorij is omgevormd tot 
restaurant en de hoeve wordt gebruikt door verschillende verenigingen.  
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 Park van Tervuren met omgeving (deel) 
 Landschap gevormd door het Zoniënwoud en het Kapucijnenbos (deel) 

 
b) Beschermde dorpsgezichten 
 
In het projectgebied zijn volgende dorpsgezichten beschermd:  
 Sint-Pietersplein met omliggende bebouwing 
 Kasteelpark van Wezembeek-Domein de Burbure 
 Onmiddelijke omgeving Sint Pancratiuskerk (kerkdries Sterrebeek) 
 Park met vml aanhorigheden kasteel de Grunne 

 
c) Beschermde monumenten 

Pastorie in park Jourdain – Sint Pancratiuskerk – koor st Pieterskerk – Orgel Sint Pietersbandenkerk – Sint 
Pietersplein : St Pieterskerk – Kasteel de Burbure – Kasteel van Sterrebeek met bijzonderste aanhorigheden 
– Kasteel Ter Meren – Aanhorigheden Katseel ter Meren – Sint – Pancratiuskerk en kerkhofommuring – 
vierwindenbinnenhof met eigen woning van Willy Van der Meeren – kasteel de Grunne met ommuring en 
hekkens – Hoeve, beekstraat 136 – Woning Van der Schueren met tuin – pakr van Tervuren (deel) – 
Koninklijk Museum voor Midden- Afrika – exterieur en interieur, zonder zolders en kelders 
 

 
b) Landschapsatlas: relictzones en ankerplaatsen  

 
Het projectgebied omvat twintig puntrelicten.  
In en rond Zaventem, langs de vallei van de Kleine Beek of de Woluwe; Mariadalkasteel, 
Sint-Catharinakerk, voomalig Huis van Boisschot, Stockmansmolens en Kastanjeboom. In de 
kern van Nossegem liggen de Sint-Lambertuskerk en de pastorij. Ter hoogte van Kraainem 
ligt de Sint-Pancratiuskerk en een watermolen langs de vallei van de Kleine Maelbeek. 
Langs de Vuilbeek ligt het Kasteel de Burbure en meer stroomopwaarts de Sint-Pieterskerk. 
Langs de Kleine Maelbeek te Sterrebeek liggen de Sint-Pancratiuskerk7, het Kasteel van 
Sterrebeek, het Kasteel Ter Meeren en Hof ter Heide. De kern van Wezembeek-Oppem, op 
de rand van de Vuilbeekvallei, omvat het Kasteel de Grunne en Hoeve de Kam. Tussen 
Moorselbos en Hogenbos ligt het Kooigehof. 
 
Volgende lijnrelicten komen voor in het projectgebied: de Konijnestraat8, de Keulense weg9 
en een aantal holle wegen (Schapenweg, Oudergemse weg) te Sterrebeek. Het tracé van de 
oude spoorweg Brussel-Tervuren (momenteel deels in gebruik als tramlijn of fietspad) en de 
oude buurtspoorweg Sterrebeek-Vossem.  
 
Er komen twee relictzones voor in het gebied:  

- Want – Tervenberg – Rot – Bosdelle10 

                                                
 
7 De historische dorpskern van Sterrebeek wordt gevormd door de St-Pancratiuskerk, de pastorij, huizen langs de Kerkstraat en 
het kasteel van Sterrebeek. De omgeving van de kerk vormt een mooi dorpsgezicht. Het kasteel is omgeven door een park en 
vormt een mooi groen geheel.  

8 De Konijnestraat vormt een deel van het middeleeuws wegenpatroon. 

9 Relictrelict van de Romeinse baan die een aftakking vormde van de baan Keulen-Bavay en die een verbinding vormde tussen 
Asse en Leuven. 

10 Als getuige van de vroeger uitgestrekte kouters tussen Brussel en Leuven. 
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- Vuilbeek en Sterrebeek met haar Kasteelparken11 
- Plateau van Moorselbos – Hogenbos – Eikenbos – Bertembos12 
- Park van Tervuren  (deel) 
- Zoniënwoud – Bos van Marnix 

 
Volgende relictzones grenzen aan het projectgebied 

- Kouters van Nossegem, Steenokkerzeel, Nederokkerzeel en Erps – Kwerps 
- Plateau van Duisburg 

 
Aan het zuiden van het projectgebied grenzen twee ankerplaatsen : 

- Dorpskern van Tervuren en Warandepark 
- Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren 
 

 
 
 
2.3.7.   Toerisme en recreatie 

Het toeristisch-recreatief beleid volgt in grote lijnen een aantal trends. Er is een toename van 
het belang van „zachte‟ recreatie, o.a. in de vorm van plattelandstoerisme. „Authenticiteit‟ 
van landschap incl. erfgoedwaarden en streekidentiteit, bvb. op het culinaire gebied krijgen 
terug meer belangstelling. Het wordt dan ook steeds belangrijker om een regio een duidelijk 
en begrijpbaar „profiel‟ te geven, teneinde de toerist/recreant een meer afgebakend product 
te presenteren. 
 
Het toeristisch-recreatief beleid wordt op gewestelijk niveau gevoerd door Toerisme 
Vlaanderen, die een partnership heeft met het Provinciale Toerisme Vlaams-Brabant. Het 
Toeristisch-Recreatief Actieplatform (TRAP) vormt het overkoepelend forum voor 
beleidsinstanties. Lokaal wordt het beleid gevoerd door de VVV‟s. Hiernaast zijn 
verschillende instellingen actief op het toeristisch-recreatieve vlak. Bijvoorbeeld het 
Regionaal Landschap Dijleland (actief in de gemeente Tervuren) werkt maatregelen uit i.f.v. 
zachte recreatie. 
 
Het toeristisch-recreatief beleid is op ruimtelijk niveau sterk afhankelijk van het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Het Structuurplan Vlaanderen wil in de regio vooral aandacht voor de 
ontwikkeling van laagdynamische recreatie in combinatie met landschappelijke 
mogelijkheden. Het beleidsplan wijst tevens op Brussel als toeristische „toegangspoort‟ 
voor de regio. Bij de ontwikkeling van hoogdynamische functies dient een Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan te worden opgesteld. 
 
Het Strategisch Beleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant formuleert een aantal 
strategische doelstellingen voor de periode 2008-2013. De meest relevante worden 
hieronder opgesomd: 

                                                
 
11 Kasteel van Sterrebeek, Ter Meeren, de Burbure 

12 Deze relictzone is vanwege het historisch permanent bosgebied ecologische heel waardevol en heeft bovendien een 
opmerkelijke cultuurhistorische waarde.  
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- de profilering van de regio d.m.v. de aanwezige parken, tuinen en bosgebieden 
rondom de hoofdstad. Dit behelst het inventariseren en het stimuleren van de 
recreatieve ontsluiting van parken, tuinen, bossen en natuurgebieden. Ook het 
bevorderen, het herstel en de instandhouding van landschappelijk erfgoed speelt hier 
een cruciale rol. 

- De ontwikkeling van een knooppuntensysteem voor fietsers (hieraan zou een 
systeem worden gekoppeld van fietscafés en fietsvriendelijke logies), een 
wandelnetwerk en een digitaal ruiternetwerk. 

- Verdere ondersteuning van een kwaliteitsvolle logiesinfrastructuur en het 
„uitwaaieren‟ van de zakentoerisme-dynamiek naar de toeristisch-recreatieve troeven 
van de regio. 

- Verbeteren van de interne en extern mobiliteit via extra aandacht voor openbaar 
vervoer en (functioneel) fietsverkeer. 

- Structurele samenwerking met de hoofdstad en met de provinciehoofdstad Leuven op 
gang brengen. Tevens ook de verbetering van de samenwerking met de lokale 
toeristische diensten, o.m. door de mogelijkheid van het afsluiten van een aangepast 
convenant voor de periode 2008-2013. 

 
 
2.3.8.   Archeologie 

 
Het inrichtingsplan Kleine Maelbeek & Vuilbeek werd gescreend op mogelijke impact op 
archeologische waarden.  
 
Maatregel 1.7.9. (p. 60-62): wachtbekkens op Kleine Maelbeek (gemeente Kraainem): deze 
locatie ligt vlakbij CAI-lokatie 4756 waar bij de samenloop van de Maelbeek en de Woluwe 
een brug zou gevonden zijn die mogelijk Romeins is. Het gaat hier om een voorde of oude 
oversteekplaats. Ook doet een verhaal de ronde over een verzonken Romeinse toren die 
hier gelegen zou zijn. In de turfgronden werden naar verluid ook munten, wapens, beelden 
e.a. oudheden gevonden. Indien de voorziene maatregel de ongestoorde ondergrond zal 
raken zal hier een archeologisch vooronderzoek voorzien moeten worden; afhankelijk van 
het technisch ontwerp zal dit het volgende inhouden: ofwel afgraven van de bouwvoor onder 
archeologische begeleiding (zgn. strip and map-techniek) ofwel proefsleuvenonderzoek. 
Mogelijk kan hier voorafgaand een verkennend booronderzoek uitgevoerd worden om te zien 
in hoeverre de ondergrond reeds verstoord is. Wanneer uit proefsleuvenonderzoek blijkt dat 
het inderdaad een belangrijke site betreft dan zal het Agentschap Onroerend Erfgoed de 
bouwheer voor de keuze stellen om ofwel af te zien van de voorziene maatregelen en de site 
te behouden. Indien dit niet mogelijk is dan zal de site dienen te worden opgegraven en 
volledig geregistreerd, wat een grote kost (opgraving en verwerking resultaten in een 
rapport) met zich meebrengt. Een opgraving zal sowieso moeten worden uitbesteed aan een 
extern studiebureau gezien er binnen VLM noch de tijd noch de capaciteit voorhanden is om 
een grootschalige opgraving volgens de minimumnormen uit te voeren. Het is aanbevolen 
om archeologische vooronderzoeken ruim te voren te plannen zodanig dat er rekening kan 
gehouden worden met de resultaten ervan in de te nemen beslissingen in het 
uitvoeringstraject van de werken. 
Indien mogelijk kan op deze locatie een infobord voorzien worden met historische info rond 
deze locatie. Maar dan moet deze informatie wel bevestigd zijn door het onderzoek. 
 
Maatregel 2.2.12. & 2.2.31. (p. 72-73): uitgraven bufferzones/wacht-infiltratiebekkens aan 
de Vuilbeek (gemeente Wezenbeek-Oppem) voor de inrichting poort Mechelsesteenweg-
bron Vuilbeek. Zone 3 ligt vlak op het Hof van Oppem (CAI-locatie 172), verdwenen hoeve 
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die behoorde tot de heren van Oppem voor het eerst vermeld in 1481 (zie kaart hieronder n° 
16 van Vandermaelen uit 1836 en de kaart uit het kaartenboek van de abdij van Ter 
Kameren uit 1716-20 – perceel T linkerhoek). Oppem: Heim-naam (Opheem). Indicatief 
toponiem dat kan wijzen op de aanwezigheid van een Frankisch hofcomplex. Indien de 
voorziene maatregel de ongestoorde ondergrond zal raken, en aangezien de 
waterhuishouding zal veranderen door de ingreep met als resultaat een aantasting van 
mogelijk bewaarde resten, zal hier een archeologisch vooronderzoek voorzien moeten 
worden; afhankelijk van het technisch ontwerp zal dit het volgende inhouden: ofwel afgraven 
van de bouwvoor onder archeologische begeleiding (zgn. strip and map-techniek) ofwel 
proefsleuven onderzoek. Mogelijk kan hier voorafgaand een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd worden om te zien in hoeverre de ondergrond reeds verstoord is.  
Een beter alternatief - en naar onze mening de beste aanpak - is om op voorhand een 
geofysisch onderzoek te laten uitvoeren door een studiebureau waarbij geprobeerd wordt om 
met gespecialiseerde apparatuur (bv. grondradar, magnetometrie of electrische 
weerstandsmeting) een beeld te krijgen van de ondergrond zonder grondverzet. Op basis 
van de resultaten van zo’n onderzoek kan dan nog beslist worden (door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed) of proefsleuvenonderzoek nog relevant is of niet.     
Wanneer uit het geofysisch en/of proefsleuvenonderzoek blijkt dat het inderdaad een 
belangrijke site betreft dan zal het Agentschap Onroerend Erfgoed de bouwheer voorstellen 
om af te zien van de voorziene maatregelen op die locatie en de site te behouden. Indien dit 
niet mogelijk is dan zal de site dienen te worden opgegraven en volledig geregistreerd, wat 
een grote kost (opgraving en verwerking resultaten in een rapport) met zich meebrengt. Een 
opgraving zal sowieso moeten worden uitbesteed aan een extern studiebureau gezien er 
binnen VLM noch de tijd noch de capaciteit voorhanden is om een grootschalige opgraving 
volgens de minimumnormen uit te voeren. Het is aanbevolen om archeologische 
vooronderzoeken ruim te voren te plannen zodanig dat er rekening kan gehouden worden 
met de resultaten ervan in de te nemen beslissingen in het uitvoeringstraject van de werken. 
Indien mogelijk kan op deze locatie een infobord voorzien worden met historische info rond 
deze locatie. De Vereniging voor Heemkunde VZW Het Anker uit Wezembeek-Oppem heeft 
zich reeds bereid verklaard hieraan te willen meewerken. 
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Wat de maatregelen hieronder betreft zal afhankelijk van de ingreep in de bodem - 
zoals zal blijken uit de op te stellen technische plannen - al dan niet een archeologisch 
vooronderzoek en/of opvolging van de graafwerken noodzakelijk zijn. Ook het advies 
op de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van erfgoedconsulenten bij het 
agentschap Ruimte & Erfgoed zal hierbij opgenomen dienen te worden.  
 
Maatregel 3.5.2., 3.5.5. & 3.6.1. (p. 74): Sterrebeek Park het Zeen 
Zone A: deels nieuws loop Kleine Maelbeek graven,+ moeraszone creëren door verbreding 
bedding; ligt net ten westen van kasteel van Sterrebeek 
Zone B: uitgraven nieuwe bedding Kleine Maelbeek (vnl. 18de eeuwse vijvers ?) 
 
Maatregel 4.1.6. (p. 85): Kasteelpark de Burbure (gemeente Kraainem)  
uitgraven nieuwe open bedding Kapelanebeek 
 
Maatregel 4.1.15. (p. 85):Kasteelpark de Burbure (gemeente Zaventem) 
Zone waterberging ten westen van watermolen 
 
Maatregel 5.1.8. (p. 90): Park Beekstraat (Wezembeek-Oppem) 
Graven erosiepoelen + aanleg gracht/wal 
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DEEL 3.  PROJECTBESCHRIJVING 

3.1. Planprogramma Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 

Het planprogramma voor het “Plateau van Moorsel” heeft als doelstelling te investeren in de 
open ruimte en leefbaarheid tussen Leuven en Brussel. Het planprogramma beschrijft 
hiertoe de visie en de krachtlijnen. Vier strategische projecten werden samen met een aantal 
partners uitgekozen. 
Het gaat om de inrichtingsprojecten landinrichting: 

1. Open ruimte netwerk Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (nu Open 
ruimtenetwerk Woluwebekken) 

2. Voervallei 
3. N253 
4. Dijleland 

 
Voorliggend inrichtingsplan kadert in het “Open ruimte netwerk in het Woluwebekken 
Brussel” 
 
3.1.1.   Open ruimte netwerk Woluwebekken  

Voor het Inrichtingsproject “Open ruimtenetwerk VSGB, nu Woluwebekken” wordt in het 
planprogramma als doel gegeven een open ruimte netwerk te vormen binnen het 
randstedelijk gebied. Dit vormt een uitvoering van het flankerend beleid open ruimte van het 
afbakeningsproces “Vlaams Strategisch gebied rond Brussel”. 
 
Op gebied van inrichting worden ondermeer volgende doelstellingen aangehaald 
 
1. versterking recreatieve/ functionele infrastructuur.  

- Ontsluiten van open ruimtes voor (lokale) recreatie 
- Open ruimtes onderling verbinden  
- Opheffen barrières voor wandelen en fietsen 
- Herwaardering veld – en voetwegen 
- Inspelen op multifunctionele invulling golfterreinen (aanleg natuurlijke zones en 

recreatieve paden) 
- Invullen ontbrekende schakels in fiets- en wandelpaden 
 

2. versterking ecologische en landschappelijke infrastructuur en maatregelen ter bestrijding 
van wateroverlast 

- waterlopen terug ruimte geven voor berging 
- ingebuisde trajecten openmaken 
- uitbouw groenbuffers met recreatief medegebruik 
- versterken landbouwstructuur 

 
Voorliggend inrichtingsplan geeft in grote mate uitvoering aan de kernpunten voor inrichting 
zoals opgesomd in het planprogramma 
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3.2. Visievorming en projectdefinitie  

 

3.2.1.   Visievorming 

 Een open ruimtenetwerk voor een leefbare  rand rond Brussel  
Op Kaart 7: Visie VSGB wordt de visie van het Departement RWO, Afdeling Ruimtelijke 
Planning weergegeven. 
 
De visie voor dit inrichtingsplan is gebaseerd op de visie van de Afdeling Ruimtelijke 
Planning voor dit gebied, zoals geformuleerd int het eindrapport afbakeningsproces VSGB. 
Voor de open ruimte wordt in dit eindrapport het creëren van een openruimtenetwerk 
vooropgesteld. Dit komt meer in detail voor het projectgebied neer op het herstellen van de 
groenstructuur rond de beekvalleien, gekoppeld aan waterberging, waardoor er een groen 
netwerk, een “parkenlandschap”, ontstaat, bruikbaar voor wandelaars en fietsers. Deze 
groene structuur verbindt  op bovenlokaal niveau het Park van Tervuren met de 
Woluwevallei. 
 
 

 De nog intacte groenstructuur rond de Kleine Maelbeek en Vuilbeek als een 
troef 

 
Het gebied is gekneld tussen Brussel, talrijke grote wegeninfrastructuren en de luchthaven 
regio. De groene structuur rond de beekvalleien is nog bijna dezelfde als op de Ferrariskaart. 
Dit is een unieke troef in deze randstedelijke zone. 
 
 

 De natuurlijke valleien en open waterlopen als kansen voor waterberging in een 
overstromingsgevoelige regio. 

 
Het gebied heeft door de hoge verzegelingsgraad van de bodem en het grote verval van de 
beken veel te kampen met wateroverlast. Herstel van de natuurlijke valleien biedt kansen 
voor waterberging. Het terug creëren  van een open waterloop van bron tot monding is hierbij 
de meest efficiënte manier om zuiver water terug in de valleien te bergen. Op Vlaams niveau 
bezit het Woluwebekken de hoogste inbuizingsgraad van natuurlijke waterlopen. Herstel van 
oorspronkelijke waterlopen biedt ook een belangrijke meerwaarde aan het landschap en de 
identiteit van het gebied.   
 

 Een buffer voor verstedelijking richting Leuven EN een versterking van Brussel 
als een toekomstige Ecopolis 

 
Als de tendens van het verdwijnen van geïsoleerde open ruimtes niet kan worden gestopt, 
ontstaat er telkens een nieuwe randzone met nieuwe geïsoleerde open ruimtes in wording. 
Zo groeien Brussel en Leuven steeds meer naar elkaar toe. De reikwijdte van een groen 
netwerk in dit gebied gaat dan ook verder dan de lokale impact. Het draagt in belangrijke 
mate bij aan het openhouden van de “open schicht” tussen Leuven en Brussel. Anderzijds 
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past het uitwerken van deze groenblauwe assen in een “ecopolis-strategie” (Tjalingii), 
toegepast op Brussel. Een strategische ligging van groenblauwe assen en harde 
mobiliteitsassen, afgestemd op bebouwing en bereikbaarheid voor openbaar vervoer vormt 
de kern van een slimme stad- en stadsrandontwikkeling. Men spreekt ook van een 
lobbenstad-model. Dergelijke groenblauwe assen die lopen van de stad tot de randzone 
spelen ook een rol in het reguleren van het stadsklimaat. Zowel vanuit het standpunt van de 
open ruimte als van de stad is er nood aan een stadsrandontwikkeling die inzet op het 
behoud en de versterking van de beekstructuren. 
 
 

 Investeren in een aantal pilootacties op korte termijn is nodig 
 

Het werken aan open ruimte in deze regio is verre van evident. De barrières opgeworpen 
door grote infrastructuren en bebouwing zijn zeer groot. De taak om deze ruimtes terug te 
verbinden is moeilijk en vergt soms grote kosten. Het is voor de verschillende partners in de 
open ruimte geen evident gebied om in te investeren. Dezelfde problematiek speelt  voor 
waterberging en scheiden van afvalwater. De kosten om overstromingsproblemen en de 
hieraan gekoppelde  waterkwaliteitsproblemen op te lossen liggen in dit gebied zeer hoog. 
Dit komt hoofdzakelijk door een  plaatsgebrek, een enorm complex en verweven netwerk van 
zuiver en vuil water en het ontvangen van de (afval)waterstroom vanuit Brussel.   
 
Om op de natuurwaarden en beleefbaarheid van dit randstedelijk landschap te verhogen, 
gekoppeld aan natuurlijke valleien en  een voor de recreant doorwaadbaar netwerk, is het 
echter  dat deze problemen op korte termijn aangepakt worden. 
 

De verstedelijkingsdruk is hoog en maakt de nodige investeringen voor open ruimte en 
leefbaarheid elke dag nog duurder en moeilijker. 
 
Daarom is het kiezen voor een “stap voor stap strategie” een belangrijke bouwsteen van de 
inrichtingsvisie. Pilootprojecten spelen een belangrijke rol om het belang van verbinden van 
de open ruimtes aan te tonen en vooral ook dat het mogelijk is.  Wat betreft waterberging en 
openleggen van waterlopen wordt gekozen om bij voorkeur bovenstrooms te beginnen, 
zodat van daaruit verder stroomafwaarts kan gewerkt worden. Strategische zones worden 
uitgekozen in functie van inrichting op korte termijn. Er moet een dynamiek op gang worden 
gebracht die investeren in de open ruimte mogelijk maakt. 
 
 

 Participatie en educatie 
 
Het uitwerken van inrichtingsplannen heeft betrekking op vele sectoren en instanties. Vooral 
het afstemmen van de verschillende niveaus van waterbeleid is een aandachtspunt. 
Participatie van verschillende instanties is van belang voor ontwerp en inrichting. 
 
De open ruimtestructuren zijn weinig of niet gekend. Het bekend maken van deze stukken 
groen bij het bredere publiek en hen betrekken bij de inrichting vormt een aandachtspunt 
voor uitwerking van de inrichtingsplannen. 
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3.2.2.   Projectdefinitie 

 
Dit inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek wil aan de globale visie, de vorming van een 
open ruimtenetwerk, bijdragen. Inrichtingsmaatregelen zijn vooral gericht op: 
 

 Recreatief netwerk  : Het beter verbinden en ontsluiten van de geïsoleerde open 
ruimtes via netwerken voor wandelen en fietsen.  
 

 Valleiherstel : Het herstellen van ( bovenstroomse ) delen van de valleien van de 
Kleine Maelbeek en de Vuilbeek in functie van waterberging, ecologie en recreatie. 
 

 Identiteit : Creëren van een identiteit rond landschap en groen. Hieraan gekoppeld 
het bekend maken van de onbekende groene plekken bij de bevolking. Het concept 
van poorten tot de groene ruimtes en herkenbare wandelinfrastructuur speelt hier een 
belangrijke rol naar inrichting toe. 
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3.3. Inrichtingsmaatregelen 

De bespreking van de inrichtingsmaatregelen gebeurt volgens drie inrichtingsthema‟s. 
 

1)  Wandelnetwerk 
 

2) Poorten  
 

3) Strategisch gelegen groene ruimtes 
 
 
 
 
Maatregelen voor een tweede fase (zie bijlage 2) 
 
Omwille van een beperkt budget werden de meest strategische maatregelen geselecteerd 
voor dit inrichtingsplan. Maatregelen die eveneens onderzocht werden maar nu niet worden 
meegenomen, worden in bijlage 2 opgenomen. De hoge grondprijzen zijn vaak de oorzaak 
om projecten naar een latere fase te verschuiven. Het gaat enerzijds om maatregelen die 
achteraf nog kunnen toegevoegd worden door de VLM of andere partners of via Europese 
projecten :  zoals bijkomende inkleding van  een wandelnetwerk dat wordt gecreëerd of 
recreatieve inkleding van een park dat door een terug opengelegd  waterloop wordt 
gecreëerd. Anderzijds gaat het om andere zones die na grondige afweging naar een tweede 
fase zijn verschoven zoals een her in te richten zandgroeve strategisch gelegen langs de 
Woluwevallei en tegen de gewestgrens. 
 
 
 
3.3.1.   Wandelnetwerk 

3.3.1.1 Inleiding 

Momenteel bestaan er in het onderzoeksgebied van de Kleine Maelbeek en Vuilbeek 
verschillende uitgestippelde wandelroutes en fietsroutes. Deze vormen lussen, maar 
belangrijke aansluitingen ontbreken (missing links) waardoor er geen netwerk is. Via 
landinrichting worden de eerste stappen gezet om de omvorming naar een netwerk te 
bekomen. In de gemeente Kraainem wordt een voorlopige wandelroute bestendigd 
aangezien hier nog geen lokale wandelroute aanwezig is.  
 
In het gebied is het de bedoeling om rond een 4-tal hoofdwandelassen te werken (zie kaart 
13): 

- As 1: As Woluwe: noord-zuid: vormt het Woluwepad dat Brussel verbindt met 
Zaventem via de Brusselse parken langs de Woluwe en de groene restgebieden 
langs de Woluwe op Vlaams grondgebied 
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- As 2: As Woluweveld-Kleine Beek: oost-west: legt de verbinding tussen Brussel en 
Nossegem. Vanaf de Eversepoort doorkruist ze het Woluweveld om vervolgens de 
Kloeine Beek te volgen.  

- As 3A: as Woluwe-Hogenbos-Moorselbos: oost-west: vormt de verbinding tussen de 
Woluwe en het park van Tervuren via Kraainem, het Zeen, Sterrebeek en Moorsel 

- As 3B: as Woluwe-Tervuren: noord-oost: vormt de verbinding tussen de Woluwe en 
het park van Tervuren via Kraainem, kasteelpark de Burbure, het Warandepark, het 
gemeentepark aan de Beekstraat, Cultureel Centrum de Kam, het kasteelpark De 
Grunne en Vurenveld.  

- As 4: As Diegem-Wezembeek: noord-zuid: Deze as verbindt de kern van Diegem met 
de kern van Wezembeek via het Morenveld, het Woluweveld, Acacia, kruist de 
Woluwe, Hennekenberg/zandgroeve en Groene Veld.  

- Naast de 4 hoofdassen werden ook 2 nvenassen uitgewerkt:  

o As a: Oude Keulse Baan – Kleine Beek 

o As b: Kraainem - Brussel 

Op deze assen worden een aantal kortere rondwandelingen verbonden. Bij het uitwerken 
van een wandelnetwerk dient voldoende aandacht te gaan naar verbindingen met Brussel, 
Tervuren, Zaventem en Moorselbos-Hogenbos.  
 
Missing links 
Om de 4 assen te kunnen uitwerken worden in een eerste fase 5 missing links uitgevoerd, 
samen met het inrichten van 1 strategische poort tot de open ruimte.  
De keuze van deze missing links is gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van de trage 
wegen door vrijwilligers, een voorstel vanuit de gemeente Kraainem, veelvuldig overleg met 
de betrokken gemeentes, … 
 
Op kaart 2 zijn 5 wandelverbindingen terug te vinden samen met de nieuwe wandelroute te 
Kraainem:  

1.1 Groene Veld (Kraainem) 
1.2 Heilig Hart college (Wezembeek-Oppem) 
1.3 Hippodroom (Zaventem) 
1.7 Wandelroute  te Kraainem 
1.8 Verbinding naar Tervuren 
1.9 Zwarte Jean 

 
Elke wandelverbinding wordt beknopt besproken met telkens een tabel met de gedetailleerde 
maatregelen.  
 
Wat verder in het document wordt ook de poort besproken (poort Mechelsesteenweg).
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3.3.1.2 Wandelverbindingen 

1. Groene Veld (Kraainem) 

 
Deze missing link vormt de kruising van twee wandelassen met name as 4 Diegem-
Wezembeek en as b Kraainem Brussel. Meer lokaal legt ze de verbinding tussen park 
Jourdain, het Groene Veld, Pikdorenveld, Hennekenberg en de kern van Wezembeek. De 
link kan in vier delen opgesplitst worden:  
 
Deel noord legt een noord-zuid verbinding van park Jourdain naar de trage weg van de 
Hebronlaan. Momenteel is er geen voetweg aanwezig. Er worden twee tracé‟s uitgewerkt die 
een korte wandellus mogelijk maken. Het oostelijke tracé ligt op openbaar domein van de 
snelweg, het westelijke tracé op een akker langs tuinen. Langs de Alfons Lenaertsstraat is 
momenteel een losweg aan de bovenzijde van het talud aanwezig die kan ingeschakeld 
worden voor het tracé langs de snelweg. Dit tracé loopt deels door bos en deels door akker, 
maar ondervindt veel geluidsoverlast van de snelweg. Het westelijk tracé ondervindt minder 
geluidsoverlast, maar doorsnijdt een akkerperceel. (maatregel 1.1.1 en 1.1.9) 
 

 
Foto 1 aansluiting nieuwe voetweg deel noord met de Alfons Lenaertsstraat 
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Figuur ontwerpvisie Groene Veld 
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Deel Hebronlaan is een bestaande aardeweg in het verlengde van de Hebronlaan en is ook 
opgenomen als “Chemin nr. 12” in de atlas der buurtwegen. Deze weg wordt geschikt 
gemaakt voor wandelaars. Ze maakt deel uit van het openbaar domein. (maatregel 1.1.2).  
 
In een studie ifv een streefbeeld van de R0-E411-N4 in opdracht van AWV (maart 2006) 
wordt een ondertunneling voorzien onder de ring. Deze “gewenste ongelijkvloerse doorgang” 
zorgt ervoor dat Chemin nr. 12 (Hebronlaan) opnieuw de verbinding mogelijk maakt met de 
kern van Wezembeek. Deze doorgang lost een belangrijk knelpunt op in het zacht recreatief 
netwerk. Deze onderdoorgang wordt omwille van budgettaire redenen naar fase II 
verschoven. Aangezien de Hebronlaan aan de oostzijde van de R0 openbaar domein is 
gebleven (werd niet afgeschaft) is er voor het herstel van deze verbinding geen 
grondverwerving nodig. De inrichting van dit deel is enkel zinvol samen met de uitvoering 
van de doorgang onder de R0. 
 

 
Figuur 1 : detail uit kaart 4, gewenste langzaam verkeerstructuur van de R0 

 
Deel zuid ligt parallel met de snelweg en verbindt de aardeweg van de Hebronlaan met het 
dalhoofd van de Kapelanebeek, tevens Korenbloemenstraat en verder met de Oscar de 
Burburelaan. Het zuidelijkste deel van deze verbinding vormt een losweg voor enkele 
akkerpercelen en een gsm-mast. Het andere deel wordt een nieuw wandelpad. Dit tracé ligt 
op domein van de beheerder van de snelweg.(maatregel 1.1.3) 
 
De Korenbloemenstraat vormt een onverharde weg en legt de verbinding met de Jules 
Adantstraat. In de Atlas der buurtwegen is ze opgenomen als “Sentier nr. 12”. Hier wordt het 
verbeteren van het wandelpad voorzien. (maatregel 1.1.7) 
 
Deze wandelpaden worden verbonden met kern van Wezembeek via de Oscar de 
Burburelaan. Het verlengde van de Hebronlaan (westelijke richting) wordt reeds in het 
inrichtingsplan fietslinken ingericht als een recreatieve schakel met de Site van de UCL 
(zandgroeve, Woluwevallei). 
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Foto 2 zicht op de Korenbloemenstraat en de berm van de snelweg 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering  beheer  

 
1.1.1.  

 deel noord, nieuw onverhard wandelpad, oostelijk en westelijk 
tracé   VLM   gemeente 

Kraainem  
 
1.1.2.   bestaand  pad verbeteren tot wandelpad (Hebronlaan)   VLM   gemeente 

Kraainem  
 
1.1.3.   deel zuid, nieuw onverhard wandelpad   VLM   gemeente 

Kraainem  

 1.1.7   bestaand  pad verbeteren tot wandelpad (Korenbloemstraat)   VLM   gemeente 
Kraainem  

 1.1.9   grondverwerving    VLM   gemeente 
Kraainem  
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2. Heilig Hart College (Wezembeek-Oppem) 

 

 
 
Deze missing link vormt een onderdeel van as 3b Woluwe-Tervuren. Ze legt de verbinding 
tussen het Vurenveld en het H.H.College en het wandelpad op de vml. tramlijn 39. 
 
Het herstel van voetweg nr 49 past hier binnen een globale inrichting van een groenpool 
rond het Heilig Hart college. Deze groenpool vormt de start van een groene as en een 
natuurleerpad die via het Vurenveld aansluiten op de parkenzone rond de Vuilbeek. In het 
inrichtingsplan wordt enkel de inrichting van de voetweg voorzien en de uitbreiding van een 
gemeentelijk bos met een akkervogelreservaatje. Akkervogels (geelgors) zijn nog maar 
recent uit het gebied verdwenen en nog aanwezig in het aangrenzende openruimtegebied 
rond de renbaan. Andere maatregelen om de groenpool rond het Heilig Hart college uit te 
werken en aan te sluiten de Vuilbeekvallei zitten in fase 2. 
 
Het betreft een officiële voetweg “Sentier nr. 49” die niet meer aanwezig is, maar eenvoudig 
kan hersteld worden. Hij ligt op de grens van een akker en tuinen. Dit stuk wandelpad kan 
ingeschakeld worden in de Wezembeek-Oppemroute ifv recreatief wandelen. Deze route ligt 
momenteel langs de Albertlaan. Hierdoor kunnen de wandelaars van de Wezembeek-
Oppemroute in contact gebracht worden met het gemeentelijk bos. Wandelaars kunnen door 
het herstel van de voetweg van de Albertlaan afgehaald worden en via de voetweg op de 
Grote Oppemweg gebracht worden. Vervolgens worden ze in of langs het gemeentelijk bos 
gebracht om van hieruit vb. te starten met het natuurleerpad. Deze voetweg ligt eveneens in 
het verlengde van het wandelpad komende van Paddepoel en tramlijn 39. 
 
Een aandachtspunt bij het herstel van deze voetweg vormt de veiligheid van de 
schoolgaande jeugd in de onmiddellijke omgeving van het college. Het herstel van de 
voetweg zorgt tijdens de spitsuren voor het afleiden van wandelaars van de Albertlaan, 
waardoor fietsers hier makkelijker doorgang hebben en het rond punt kunnen passeren.  
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Detail van de atlas der buurtwegen ter hoogte van HH-College 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer 

 
1.2.1.   verdwenen voetweg herstellen als onverhard wandelpad   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 1.2.8   grondverwerving ifv akkervogels    VLM   gemeente Wezembeek-
Oppem  
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3. Hippodroom (Zaventem) 

 
 
De hippodroom ligt midden in een akkergebied, doorsneden door onverharde wegen met 
verspreide bosjes en tevens in de bronzone van de Kleine Maelbeek. Momenteel zijn er 
plannen in opmaak om hier een golfterrein uit te werken, het Sterea-project. Het akkergebied 
rond de hippodroom omvat nog een belangrijke populatie akkervogels, waar ondersteunende 
maatregelen voor gewenst zijn. Dit project wordt aangestuurd door het Regionaal 
Landschap. 
 
Tussen Het Zeen en het park van Tervuren is een noord-zuid wandelverbinding mogelijk 
langs een aaneenschakeling van aangename open en/of groene ruimten: het gemeentepark 
Het Zeen, kasteeldomein Ter Meeren, Perkbos, Sterea en het park van Tervuren. 
 
In het Sterea-project is reeds een wandelpad voorzien, maar dit loopt dood op de zuidgrens 
van het project. Om het pad verder te laten doorlopen wordt een nieuwe wandelverbinding 
voorgesteld tussen het Sterea-project en de Museumlaan. Deze verbinding bestaat uit twee 
parallel wegen, bestaande loswegen voor landbouw. Door beide parallel verbindingen te 
voorzien wordt niet enkel de noord-zuid wandelverbinding hersteld, maar wordt ook een 
ontsluiting vanuit de Rotselaarwijk en de Leopold II wijk naar de renbaan mogelijk en een 
kleinere wandellus.  
 
 
Naast deze wandelverbinding wordt in het kader van het inrichtingsplan een 
landschapsintegratieplan uitgewerkt. De hippodroom is een strategisch project in de 
oostrand van Brussel. Het landschapsintegratieplan heeft als doel het reeds uitgevoerde 
ontwerpmatig onderzoek (zie VSGB) verder te verfijnen. Dit biedt kansen voor het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot financiering, al dan niet particulier. Eventuele 
aanvulling via het instrument landinrichting om uitvoering te geven aan dit 
landschapsintegratieplan is naar fase 2 verschoven. In deze fase wordt ervoor gekozen de 
wandelverbinding te verwerven tussen het STEREA project en de Museumlaan. Dit vormt 
een concrete aanzet tot verdere werking rond de omgeving van de hippodroom  bij de 
verschillende partners.  
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Het RUP van het VSGB voorzag eerst in de linkse configuratie, maar deze werd hewerkt 
naar de rechtse configuratie. Afhankelijk van de definitieve configuratie zal de 
wandelverbinding in lengte wat variëren. 
 

 

 
Masterplan herontwikkeling voormalige hippodroom van Sterrebeek 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer  
1.3.1.   verwerving ifv 2  verbindingen tussen renbaan en 

museumlaan  
 VLM   gemeente 

Zaventem  
 1.3.2   aanleggen wandelpad   VLM   gemeente 

Zaventem  
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4. wandelroute Kraainem bestendigen 

 
In samenwerking met de gemeente Kraainem werd een wandelroute uitgewerkt op het 
grondgebied van de gemeente. Deze wandellus vormt een invulling van een recreatieve 
leegte in deze regio. In Kraainem is momenteel nog geen enkele bewegwijzerde wandelroute 
aanwezig. Nochtans liggen de open ruimtes van Kraainem centraal om de Woluwewandeling 
van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de wandelingen rond de kasteelparken in 
Sterrebeek en Wezembeek-Oppem met elkaar in verbinding te brengen. Deze wandelroute 
volgt bestaande paden en wegen, maar kan geoptimaliseerd worden door enkele kleinere 
maatregelen zoals het plaatselijk verbeteren van het profiel van het pad, signalisatie, 
benoemen van paden, infoborden en enkele rustpunten plaatsen.  

 

1.7.9 
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Om het openruimtenetwerk te continueren werd er gezocht naar een inrichting thv de 
kruising van de Kleine Maelbeek en de E40. Door de vele harde infrastructuren (snelweg, 
Woluwelaan, steenweg, op- en afrit, moerriool van de Kleine Maelbeek, moerriool van de 
Woluwe, …) komt de vallei van de Kleine Maelbeek en de Woluwe in de verdrukking. 
Daarnaast is dit ook een zone waar regelmatig overstromingen optreden. Deze locatie wordt 
door de VMM weergegeven als een knelpuntlocatie waar regelmatig ongewenste 
overstromingen optreden. Deze worden veroorzaakt doordat de collector van de Kleine 
Maelbeek hier uitmondt in de collector van de Woluwe, waar bij hevige regenbuien de 
ontvangende collector van de Woluwe het water van de collector van de Kleine Maelbeek 
niet kan verwerken en een andere uitweg zoekt. 
Om het openruimtenetwerk hier te versterken worden er twee vertragingsbekkens (maatregel 
1.7.9) voorzien die water in het landschap terugbrengen gecombineerd met een flankerend 
wandelpad (maatregel 1.7.1, 1.7.21, 1.7.22, 1.7.3), zie bovenstaande kaart. Hierbij is 1.7.1 
het deel van deze wandeling op grondgebied Kraainem, 1.7.21 het deel van deze wandeling 
op grondgebied Zaventem, 1.7.22 het deel van deze wandeling op grondgebied Wezembeek 
– Oppem.  De vertragingsbekkens vangen het water komende van de op- en afrit van de E40 
op en vertragen zo de afvoer van regenwater naar de overbelaste collector. Het wandelpad 
komende van het Molenbos kan hierdoor langs een waterrijke en groene zone verderlopen 
naar de Woluwe en het nieuw aan te leggen Woluwewandelpad (zie Inrichtingsplan 
Woluweveld). Tevens versterkt dit de ecologische verbinding tussen de vallei van de Kleine 
Maelbeek en de vallei van de Woluwe. Deze maatregelen zijn gelegen op het domein van de 
snelweg (Agentschap Wegen en Verkeer). 
Omdat deze zone een complexe zone vormt qua verkeersinfrastructuur, waterinfrastructuur 
moeten de maatregelen nog verder onderzocht worden. De mogelijkheid om de Kleine 
Maelbeek opnieuw in de Woluwe te laten uitmonden (en niet meer in de collector) dient mee 
te worden onderzocht.  
 

 
 

Twee kleine bufferbekkens    Foto locatie wachtbekken 2 
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Aquafin voorziet de aanleg van een collector om lozingen van de Kleine Maelbeek af te 
halen. De timing en de opname van dit project in investeringsprogramma‟s is nog onzeker en 
mogelijk op langere termijn pas te realiseren. Het betreft de aanleg van DWA13 op de 
Woluwecollector en Kleine Maelbeek collector vanaf de verkeersknoop in Machelen tot de 
kruising van de Dezangrélaan met de Kleine Maelbeek (projectnr 22150). Overstorten van de 
DWA naar de Woluwecollector worden voorzien. De Woluwecollector komt met gemengd 
water toe in Brussel en zal altijd nog gemengd water blijven bevatten en niet enkel als RWA14 
dienst doen. 

 
 

                                                
 
13 DWA = Droog Weer Afvoer = afvalwater  
14 RWA = Regen Water Afvoer 
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In dit inrichtingsplan wordt een wandelpad voorzien samen met vertragingsbekkens die later 
basis vormen voor de open te leggen Kleine Maelbeek. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
deze ruimte door een andere functie wordt ingenomen. De beek zelf kan op dit moment nog 
niet worden opengelegd omdat de waterkwaliteit onvoldoende is.  
 
Op langere termijn kan men het openleggen van de beek laten samengaan met het project 
van Aquafin (fase 2). Deze zone wordt mee bekeken in de studie over de poorten tot het 
openruimtenetwerk. Tevens vormt archeologie in deze zone een aandachtspunt omwille van 
de mogelijke aanwezigheid van restanten van een romeinse brug en/of een verzonken 
romeinse toren. 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer  

 1.7.1.   bestaande wandelpaden verbeteren 80% Kraainem   VLM   gemeente Kraainem  
 
1.7.21   bestaande wandelpaden verbeteren 10% Zaventem   VLM   gemeente Zaventem  

 
1.7.22  

 bestaande wandelpaden verbeteren, 10% Wezembeek-
Oppem   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
 1.7.3.   signalisatie   VLM   gemeente Kraainem  
 1.7.9   twee vertragingsbekkens voorzien op Kleine Maelbeek   VLM   gemeente Kraainem  
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5. verbinding naar Tervuren 

 
Deze wandelverbinding zorgt voor de ontsluiting van het volledige openruimtewerk voor 
recreanten naar het park van Tervuren, via de groenstructuur van een oude trambedding. 
De groenelementen van de trambedding versterken de openruimteverbidingen tussen de 
renbaan en het Vurenveld. Een in te richten scharnierpunt (maatregel 1.8.9) voor zachte 
recreatie brengt de recreatieve noord-zuid bewegingen (tramlijn 39) samen met 
recreatieve oost-west bewegingen (van renbaan over Vurenveld naar bronzone 
Vuilbeek). Ter hoogte van de aansluiting van het park van Tervuren bevindt zicht het café 
spoorloos dat meebekeken wordt in de studie van de poorten tot het openruimtenetwerk. 
Dit café wordt geflankeerd door een aantal beboste percelen die een belangrijke 
ecologische verbinding vormen tussen het park van Tervuren en het Vurenveld.  
 
Deze wandelverbinding vormt een belangrijke schakel van as 3b1 en is één van de drie 
verbindingen vanuit het gebied naar het zuiden, met name het park van Tervuren en de 
Voervallei. Ze start ter hoogte van de terminus van tramlijn 39 en loopt over de 
voormalige bedding van diezelfde tramlijn. Deze bedding is grotendeels gelegen in 
openbaar domein, maar is op een paar plaatsen ingenomen door tuinen of overgroeid. 
De bedding vormt soms een wal in het landschap, maar plaatselijk ook een sleuf 
geflankeerd door aarden wallen. Vanop het wandeltracé heeft men regelmatig doorkijk op 
de aangrenzende openruimtes zoals het Vurenveld en de hippodroom. Meer naar 
Tervuren komt het tracé in een beboste omgeving. Het tracé is nog grotendeels 
onverhard en eindigt ter hoogte van de Tervuursesteenweg aan café Spoorloos. Sentier 
nr.49 en een aantal holle wegen kruisen deze wandelverbinding. De wandelverbinding 
wordt opgewaardeerd door het profiel te verbeteren en het tracé vrij te maken van 
inname (maatregel 1.8.1 en 1.8.5). Zowel vanuit de gemeente als vanuit de MIVB-De Lijn 
blijft de optie open om deze tramlijn in de toekomst te heractiveren tot aan het museum 
van Tervuren. Dit wandelpad brengt deze optie niet in gevaar. Het tracé is grotendeels 
gelegen op openbaar domein, grondverwerving is bijgevolg niet nodig. 
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Visie trambedding naar Tervuren 

 
 
 
 

1.8.9 
Scharnierpunt 

1.8.1 en 1.8.5 
Herstel wandelverbinding 
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Op langere termijn is het verdertrekken van deze wandelweg naar Brussel toe een gewenste 
maatregel. Deze verderzetting maak een aansluiting mogelijk op een groene 
park/wandelstructuur op het Brussels Gewest via de spoorwegwandeling langs de parken 
van de Woluwe, de Ijzerenweg tot aan de VUB-ULB-site. De spoorwegwandeling loopt 
gedeeltelijk samen met de Groene Wandeling. Deze ontbrekende (fiets- en) wandelroute kan 
in een latere fase of door andere partners uitgewerkt worden.  
 

 
Situering ontbrekende schakel tussen wandelpad op vml. Tramlijn 39 en de spoorwegwandeling op het Brussels Gewest. 

 
code   Omschrijving maatregel  Uitvoering beheer 

 
1.8.1   herstellen wandelverbinding   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
 
1.8.5   naambordjes   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
 
1.8.9  

 inrichten scharnierpunt tramlijn 39, renbaan, bronzone 
Vuilbeek   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
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6. Zwarte Jean 

 
Zwarte Jean is een stoomtram die in de eerste helft van de vorige eeuw door het zuiden van 
het Dijleland reed. Omdat hij zulke zwarte roetwolken uitstootte, noemde men hem Zwarte 

Jean (Zwette Jean). Hij maakte deel uit van het tramnetwerk dat 
uigebouwd werd door de Nationale Maatschappij Van Buurtspoorwegen. In 
1892 vraagt de NMVB de toelating voor het aanleggen van een tramlijn 
van Vossem naar Tienen. Vanaf de Tervuursesteenweg had deze tramlijn 

een vervolg d.m.v. een 
geëlektrificeerde tramlijn, 
via Sterrebeek en 
Kraainem naar Brussel. 
(bron: In het spoor van 
Zwarte Jean, Regionaal 
Landschap Dijleland) 
 

Brochure Zwarte Jean en kaart van het tramtracé 

 
De tram is al lang niet meer actief, maar zijn bedding is nog duidelijk aanwezig in het 
landschap. Ten zuiden van de Tervuurstesteenweg is ze uitgebouwd als een uitgestippelde 
wandeling met brochure door het Regionaal Landschap Dijleland. De bedding ten noorden 
van de Tervuursesteenweg is op grondgebied van Tervuren uitgewerkt als een verhard 
fietspad. Op grondgebied van Zaventem is het een onverharde wandelweg. Het tracé van 
Zwarte Jean verbindt onder andere de kern van Sterrebeek met de kern van Moorsel en 
verder door naar Vossem.  
 
Op een aantal plaatsen geeft ze mooie doorzichten op het omgevende landschap en geeft 
ze aansluiting op een aantal voetwegen.  
 
Mits een aantal gerichte ingrepen (maatregel 1.9.5) kan de trambedding zowel ecologisch, 
recreatief als cultuurhistorisch opgewaardeerd worden. Speciale aandacht gaat uit naar de 
inrichting van een rust en zichtpunt in Zaventem op een braakliggend terrein in eigendom 
van een partikulier (maatregel 1.9.6). De voormalige tramhalte (met een betonnen 
constructie in de vorm van een paddestoel als wachtruimte) gelegen aan de 
Leuvensesteenweg op Tervuren wordt ingericht als openruimtepoort (maatregel 1.9.10). Ook 
de aansluiting van de Zwarte Jean met de kern van Sterrebeek moet beter ingericht worden 
als een bescheiden openruimtepoort naar het Moorselveld (maatregel 1.9.11). Het ontwerp 
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van beide poorten wordt opgenomen in een studie die ook de overige poorten binnen het 
Woluwebekken moet uitwerken. Naast het ontwerp wordt in dit inrichtingsplan ook de aanleg 
van de poorten opgenomen, evt. met inpassing van een kunstwerk ter hoogte van de 
betonnen paddestoel. Gezien het hier om een eerder bescheiden inrichting gaat werd deze 
poort niet als open ruimte poort, zoals in 3.3.2, uitgewerkt. 
Indien er nog marge is wordt er vanuit landinrichting gewerkt aan een visie voor de Zwarte 
Jean in overleg met beide betrokken gemeenten. Deze visie moet een kader vormen voor de 
nieuwe ontwikkelingen die op of langs de trambedding uitgewerkt worden. Parallel hiermee 
kan de reeds bestaande brochure van de Zwarte Jean aangepast worden een de nieuwe 
visie/inrichting van de trambedding op grondgebied van Zaventem. Afstemming met de 
nabijgelegen fietsroutes en de hippodroom is wenselijk.  
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Visie Zwarte Jean 
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code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer  

 1.9.5   signalisatie   VLM   gemeente 
Zaventem  

 1.9.6   inrichten rustpunt op partikuliere eigendom   prive eigenaar   prive eigenaar  
 
1.9.10   inrichten poort betonnen paddestoel en aanpassen brochure   VLM   gemeente 

Tervuren  
 
1.9.11   inrichten poort thv kern Sterrebeek   VLM   gemeente 

Zaventem  
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3.3.2.   poorten tot de open ruimte 

 

 
Zie Kaart 2: Situering maatregelen 
 
Complementair met de missing links worden er poorten tot de open ruimte uitgewerkt. Voor 
dit inrichtingsplan wordt enkel de openruimtepoort ter hoogte van de Mechelsesteenweg 
meegenomen. Voor de andere poorten wordt verwezen naar bijlage 2 (fase2).  
De toegang tot het openruimtenetwerk wordt in zijn geheel onderzocht via een studie, 
waarbij de werking en rol van elke poort en de poorten samen met het netwerk onderzocht 
worden. Voor dit inrichtingsplan (voor de poorten van het Woluweveld wordt naar het IP 
Woluweveld verwezen) werd enkel de hierna besproken poort meegenomen. Het volgende 
kaartje geeft de situering weer van de te onderzoeken openruimtepoorten. 

 
 
 
Ook de wandelverbinding Zwarte Jean, die reeds besproken is, bevat een poort (de kruising 
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van de oude tramlijn met de Tervuursesteenweg). Aangezien deze echter onderdeel 
uitmaakt van de structuur van de Zwarte Jean wordt ze daar besproken en niet in deze 
paragraaf. Poorten geven de mogelijkheid om rond het aspect herkenbaarheid en identiteit 
van de randstedelijke open ruimtes te werken. 
 
Poort Mechelsesteenweg – bron Vuilbeek 

Deze poort kan opgedeeld worden in drie zones die samen één geheel vormen en kan een 
groen rustpunt vormen in deze eerder stedelijke omgeving. Ze vormt een essentiële 
verbinding tussen het Vurenveld en de Vuilbeekvallei. De poort vormt een 
openruimteschakel tussen de open ruimte van het Vurenveld en het begin van de vallei van 
de Vuilbeek, die verder stroomt langs het groendomein van De Grunne, het cultureel 
centrum de Kam en verder naar het gemeentepark van de Beekstraat. 

Zone 1 is het onbebouwd perceel ten noorden van de Mechelsesteenweg en ligt langs de 
ingebuisde Vuilbeek. Door de beek hier deels (achter de bebouwbare 15 m) opnieuw in 
een open bedding te leggen wordt ze weer voelbaar in haar omgeving (maatregel 2.2.1). 
Het tuingedeelte kan evt. ingericht worden (bij ontwikkeling van dit perceel, niet via dit 
inrichtingsplan) als wachtbekken/moeraszone en kan zo een deel van de wateroverlast 
opvangen van de akkers en bebouwing stroomopwaarts dit punt. Deze zone vormt 
immers één van de weinige gebieden waar open waterberging nog mogelijk is i.f.v. de 
ontlasting van de Vuilbeekcollector. Door langs de beek een wandelpad te voorzien 
samen met groenaanleg wordt hier een aangename wandelverbinding gecreëerd die de 
wandelaars van het Vurenveld naar de kern van Wezembeek brengen.  

      

Foto’s verwaarloosde bedding en bron van de Vuilbeek (zone 2) 

Zone 2 is het onbebouwd perceel ten zuiden van de Mechelsesteenweg en is momenteel 
in gebruik als parking. Aan de oostzijde van het perceel wordt de Vuilbeek in open 
bedding gelegd (maatregel 2.2.11 en 2.2.16). Door dit segment van de beek op te 
waarderen, samen met haar bron en erlangs een wandelpad uit te werken met infobord 
en brugje, wordt ook hier de beek beleefbaar en vormt opnieuw een geheel met het deel 
ten noorden van de steenweg. Het ontwikkelen van deze site dient samen bekeken te 
worden met de herontwikkeling van de aangrenzende winkelsite. Het geplande 
ontkoppelingsproject van Vivaqua in de Jozef Bausstraat zorgt voor proper water om de 
Vuilbeek te voeden. 
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De uitvoering van zone 1 en zone 2 wordt opgedeeld in de aanleg van het wandelpad 
met groenstructuur op korte termijn. Het openleggen van beek is afhankelijk van het 
project van Vivaqua en wordt op middellange termijn uitgevoerd (complementair aan het 
wandelpad en de groenstructuur).  

 

 

Foto zone 3 

Zone 3 vormt de uitloper van het Vurenveld en is driehoekig van vorm. Hier kan een 
wacht/ infiltratiebekken gecreëerd worden om het water van de akkers op te vangen en 
geleidelijk door te geven aan de Vuilbeek (maatregel 2.2.31, 2.2.32, 2.2.33). Deze zone 
wordt weergegeven als een archeologische site waar ooit het Hof van Oppem heeft 
gestaan. Om meer informatie te bekomen zal de VLM in 2012 al een voorbereidend 
geofysisch onderzoek uitvoeren.  
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Ontwerpvisie openruimtepoort Mechelsesteenweg 

Op korte tot middellange termijn wordt een project uitgevoerd door Vivaqua 
(rioolbeheerder van onder andere de gemeente Wezembeek-Oppem) om voor een 
aantal huizen stroomopwaarts gescheiden riolering te voorzien. De buis met 
regenwaterafvoer kan geleid worden naar de Vuilbeek om hier deel van uit te maken. 

 

code   Omschrijving maatregel  uitvoering  beheer  

 2.2.1  

 wandelpad aanleggen en openleggen Vuilbeek deels op 
openbaar domein (40lm) en deels op eigendom gemeente 
(35lm)  

 VLM  
 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 
2.2.11.  

 Vuilbeek openleggen + pad + haag  
 VLM  

 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 
2.2.16.  

 bank en infobord  
 VLM  

 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 
2.2.30.  

 bomen en struiken verwijderen  
 VLM  

 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 
2.2.31.  

 moeraszone uitgraven of inrichten als archeologische site 
afhankelijk van archeologisch vooronderzoek   VLM  

 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 
2.2.32.  

 in en uitlaatsconstructie voorzien  
 VLM  

 gemeente 
Wezembeek-
Oppem  

 2.2.33  
 uitvoering van een optimaal gescheiden rioolstelsel van de 
Jozef Bausstraat en de Patrijzenstraat   Vivaqua   Vivaqua  
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3.3.3.   Inrichten strategisch gelegen groene ruimten 

 

 
Naast het realiseren van enkele ontbrekende wandelverbindingen en een openruimtepoort 
worden ook drie strategische groenzones ingericht. Het betreft:  

 het kasteelpark de Burbure/Dexiadomein 
  Het Zeen 
 het gemeentepark Beekstraat 

 
Deze drie groengebieden bevinden zich stroomopwaarts van Kraainem en zijn gelegen in de 
valleien van de Vuilbeek, Kapelanebeek en Kleine Maelbeek. Door hun bovenstroomse 
ligging is er consensus vanuit de verschillende waterbeheerders om in deze gebieden te 
werken aan het openleggen en herinschakelen van de beken, ingebed in een ecologische en 
parkstructuur. 
 
Het Dexia domein bevindt zich daarenboven strategisch tussen de zone rond park Jourdain 
en de zone rond het Warandepark. Door dit publiek toegankelijk te maken en er een 
recreatief pad door te leggen ontstaat er een continue groene en toegankelijke 
beekvalleienstructuur tussen St.-Stevens-Woluwe en Tervuren. 
 
Het openleggen van de waterloop in deze 3 zones is een aanzet voor verschillende partners 
om verder te werken aan open waterlopen die van bron tot monding terug een continu 
systeem vormen en het mogelijk maken de potenties van de valleien voor waterberging en 
leefbaarheid volop te benutten. 
 
Voor de Vuilbeek kan u op de volgende kaart een overzicht terugvinden van de lopende en 
geplande initiatieven op niveau van de volledige beekvallei van bron tot monding. Hierdoor 
wordt het belang van de ingrepen t.h.v. het gemeentepark Beekstraat en het Dexia-domein 
duidelijker in zijn context geplaatst. 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 76 

 
Het openmaken van de Vuilbeek over de hele lijn kan in verschillende fases verlopen, 
waarbij  het  openmaken van de Vuilbeek in de Beekstraat een concrete en eerste aanzet 
vormt.Op onderstaand kaartje worden  verschillende initiatieven weergegeven die het kader 
vormen op korte en lange termijn waarbinnen het openleggen van de Vuilbeek in de 
Beekstraat kadert.  
Door het openleggen van de Vuilbeek in de Beekstraat kan de beek terug aangrijpen op de 
open Vuilbeek in het Warandepark. Van hieruit kan deze later ook terug aangrijpen op het 
open deel Vuilbeek in het Burburepark en dus tot de monding in de Kleine Maelbeek (rode 
pijlen op kaartje). Op dat moment kunnen alle beschikbare volumes in de valleien benut 
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worden om er terug zuiver water te bergen en het natuurlijk systeem te herstellen.  Ook kan 
er in de toekomst   input van zuiver  water afkomstig van meer stroomopwaarts gelegen 
gebieden verwacht worden , rekening houdende met de projecten van Vivaqua (rode 
vierkantjes op kaart). 
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3.3.3.1 Inrichten park Het Zeen 

 

 
 
Zie Kaart 11: ontwerp Het Zeen 
 
Het gemeentelijk park Het Zeen is gelegen in de vallei van de Kleine Maelbeek, ten westen 
van de kern van Sterrebeek. Het heeft een oppervlakte van 16,7 ha en vormt een groene 
schakel tussen het kasteelpark Ter Meeren stroomopwaarts en het kasteelpark de 

Burbure/Dexiadomein meer 
stroomafwaarts. In het noordwesten 
van het park is er een 
openruimteverbinding (bestaande uit 
akkers en een holle weg) met de 
Boesberg. Centraal in het park vertrekt 
een wandelverbinding naar het 
kasteelpark Ter Meeren. Zowel in het 
noorden en het zuiden grenst het park 
aan een aantal rustige woonwijken 
(onder andere Armendy). 
 
situering het Zeen 
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Wateraspecten het Zeen 
 
De Kleine Maelbeek is grotendeels ingebuisd. Ter hoogte van het jeugdhuis ligt ze weer in 
open bedding. Zowel ter hoogte van het oostelijk Elzenbos, als ten zuiden van het 
voetbalveld is haar voormalige bedding nog aanwezig, zonder stromend water, maar als 
verzamelgracht van plaatselijk water. Een groot deel van het water van de beek wordt al 
eerder naar de moerriool van de Kleine Maelbeek.  
Rondom Het Zeen ligt het gemeentelijk rioleringsstelsel (niet gescheiden) dat aantakt op de 
moerriool, waarvan één arm door Het Zeen gaat. Momenteel worden er werken gepland door 
de VMM om een lozingspunt vanuit de wijk Armendy in de Kleine Maelbeek op te vangen en 

naar de moerriool te 
brengen. Ter hoogte van 
de Zeenstraat wordt er 
deels een nieuwe 
collector voorzien. De 
Kleine Maelbeek is hier 
een onbevaarbare 
waterloop van de 3e 
categorie en wordt 
beheerd door de 
gemeente. 
 

moerriool van de Kleine Maelbeek ter hoogte van het Zeen 

 
Het Zeen werd aangelegd eind jaren „70. Plannen hiervoor dateren van 1976 en voorzien 
naast een parkzone ook een voetbal-, volleybal-, twee basketbalvelden, een tennisveld en 
een parking. Deze plannen zijn niet volledig uitgevoerd (geen volleybal en basketbalveld). 
Het Zeen omvat volgende functies. De meest oostelijke zone werd ingeplant met bomen en 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 80 

evolueert naar een bos aansluitend bij het park van het kasteel van Sterrebeek. In dit bos ligt 
nog de vroegere bedding van de Kleine Maelbeek. Meer centraal ligt de parkzone met 
grasvelden, wandelpaden, struiken en bomen. Naar het noorden wordt het park afgesloten 
met een houtkant. De zuidzijde wordt gevormd door de hagen van aangrenzende tuinen. In 
de bocht van het park ligt een voetbalveld met ten zuiden hiervan een bronbos. Naast het 
voetbalveld liggen een aantal (overdekte) tennisterreinen met cafetaria. Aansluitend bevindt 
zich eveneens de parking en het jeugdhuis. Het westelijke deel van Het Zeen bestaat uit bos 
en akkers, doorsneden door de Kleine Maelbeek.  
 
Inrichtingsmaatregelen 
De maatregelen zijn er op gericht om Het Zeen te optimaliseren in haar functie als park 
evenals het herstellen van de valleifunctie (zonder de sportvelden in het gedrang te 
brengen). Hiervoor wordt de Kleine Maelbeek opnieuw in een open bedding gelegd en 
geflankeerd door moeraszones. Het park wordt in noordelijke richting uitgebreid door een 
arm van de Zeenstraat om te vormen tot park. In het park wordt een nieuw wandelparcours 
aangelegd samen met de aanleg van een speelavontuur.  

 
Sfeerbeelden speelavontuur 
 
De toegangen en wandelpaden van het park worden aangepast. Dit is terug te vinden in de 
verschillende zones op kaart 11. 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer  
 
3.2.2.  

 nieuwe wandelpaden    VLM   gemeente Zaventem  
 
3.2.6.  

 wandelbruggen (8m knuppelpad + leuning)   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.2.9.  

 aanleg avonturenspeeltuin  (13.800m²)   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.5.1.  

 bestaande bedding opwaarderen   VLM   gemeente Zaventem  
 3.5.2    deels nieuwe loop graven   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.5.3.  

 water van gracht uit gemeentelijke riool houden 
en naar nieuwe bedding brengen   VLM   gemeente Zaventem  

 
3.5.4.  

 knijpconstructie voorzien   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.5.5.  

 moeraszone maken door verbreding bedding   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.6.1.  

 nieuwe bedding uitgraven   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.6.3.  

 moeraszone creëren   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.6.4.  

 Zeenstraat deels opbreken   VLM   gemeente Zaventem  
 
3.6.5.  

 bestaande begroeiing (houtkant en bomen) 
verwijderen   VLM   gemeente Zaventem  
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3.7.1.  

 bestaande open beek opwaarderen door 
oeverbeplanting om te vormen naar grazige 
oevers, waterpeil verhogen door 
knijpconstructie  

 VLM  

 gemeente Zaventem  
 3.9.3   recreatieve infrastructuur   VLM   gemeente Zaventem  
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3.3.3.2 Inrichten kasteelpark de Burbure en Dexiadomein 

 
 
Zie Kaart 10: ontwerp Dexia/de Burbure 

 
In deze zone komen de drie gemeentes, Zaventem, 
Wezembeek-Oppem en Kraainem samen. De valleien 
van de Kleine Maelbeek en de Vuilbeek zijn hier 
structurerend. Ten westen wordt het gebied geflankeerd 
door de ring. De Vuilbeek mond ter hoogte van het 
Withuis (vroegere watermolen op de Kleine Maelbeek) 
uit in de Kleine Maelbeek. De kern van Wezembeek-
Oppem ligt op de valleirand. Het kasteelpark is gelegen 
tussen de Tramlaan en de Wezembeekstraat (of tussen 
de kerk van Wezembeek en de watermolen). In het 
inrichtingsplan fietspaden is voorzien om tussen beide 
een fietspad aan te leggen. 
 
 
 
 

 
 
Foto 3 Zicht op de vijver t.h.v. het voormalige Dexiadomein 
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Om de maatregelen beter te situeren wordt het watersysteem in het kasteelpark de Burbure 
en het Dexiadomein beknopt omschreven. De drie waterlopen (Kapelanebeek, Vuilbeek en 
Kleine Maelbeek) zijn in de tweede helft van vorige eeuw uit hun valleien gehaald en in grote 
collectoren of moerriolen gestoken, die hetzelfde patroon als de valleien volgen. Op 
regelmatige basis stroomt er bron- en regenwater in deze moerriolen. Door een enorme 
toename van verstedelijking en verharding neemt het watervolume bij zware regenbuien toe 
en kunnen de moerriolen deze watermassa niet verwerken. Ter hoogte van het samengaan 
van de moerriolen ontstaan regelmatig overstromingsproblemen, terwijl de valleien 
ecologisch degraderen door watertekort. De oorspronkelijke bedding van de Vuilbeek is 
deels behouden maar niet meer watervoerend. De voorziene maatregelen zijn erop gericht 
om bron- en regenwater uit de moerriolen te houden en terug in de valleien te brengen. De 
belangrijkste maatregel is het water komende van de Vuilbeek in het Warandepark uit de 
moerriool te houden en opnieuw in haar oorspronkelijke bedding te brengen (maatregel 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7). Er wordt een nieuwe bedding gegraven die het mogelijk maakt om 
de Vuilbeek in open bedding te leggen vanaf het Warandepark. 

 
 
 

Figuur: systeem van moerriolen 
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Figuur: schets huidig watersysteem 
 

 
Foto’s weilanden voormalig Dexiadomein op de westflank van de Vuilbeekvallei 
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kaart verworven percelen 
 
Door de recente verkoop van het Dexia-domein (maatregel 4.4.1, 4.4.2) zijn de weilanden 
aan de westflank van de vallei en de vijver van Dexia eigendom geworden van het Vlaams 
gewest. De weilanden worden ingericht als hoogstamboomgaard (historisch herstel) met een 
wandelpad en een ontmoetingsplaats (maatregel 4.3.1). Deze hoogstamboomgaard sluit aan 
bij het park de Burbure en versterkt zo dit ecologische-landschappelijk geheel. De vijver 
(eigendom VMM) wordt heringericht in functie van ecologie en waterberging. Ook het huidige 
voetbalveld kan op deze wijze ingericht worden (maatregel 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.4.4) . 

Weilanden verworven door VLM, 
over te dragen aan gemeente 
Kraainem 

Vijver gekocht door VMM, in te 
richten als ecologisch 
bufferbekken 

Bos gekocht door VLM 
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Door de aanleg van een knuppelpad in de oeverzone van de vijver wordt een attractieve 
wandeling mogelijk. Afhankelijk van mogelijke samenwerking met de nieuwe eigenaars van 
de resterende percelen kan ook de samenvloeiing van Vuilbeek en Kleine Maelbeek 
ingericht worden in functie van ecologie en waterberging. 
 

 
Figuur: schets visie domein Burbure-Dexia 
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Foto voetbalveld voormalig Dexiadomein 

 
De ontsluiting voor wandelaars in de omgeving van de Dexia-vijver is afhankelijk van 
medewerking van de nieuwe eigenaars. Minimaal wordt een rondwandeling rond de Dexia-
vijver voorzien en de passage van het nieuw aan te leggen wandelpad van Kraainem, 
maximaal een rondwandeling door de hele omgeving van de vijver (maatregel 4.2.1).  
 
Het oppervlaktewater van gescheiden riolering van recente verkavelingen wordt gebruikt om 
de Kapelanebeek te voeden (maatregel 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 en 4.1.12) . Het afvalwater kan 
ingebuisd blijven en aangesloten worden op de collector. Belangrijk is dat de Kapelanebeek 
een bovenstroomse loop is wat het interessant maakt om hier in waterkwaliteit te investeren. 
In de vallei van de Kapelanebeek ligt een collector van de ring die aansluit op de moerriool 
van de Vuilbeek. Op deze collector wordt een wandelpad aangelegd om de vallei van de 
Kapelanebeek beleefbaar te maken (maatregel 4.2.1). 
 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer 

 4.1.1.  
 RWA van de Kleine Bergstraat afkoppelen en naar 
Vuilbeek brengen, in nieuwe open gracht 
  

 Vivaqua   Vivaqua  

 4.1.2.  
 DWA van de Kleine Bergstraat, riolering doortrekken 
naar moerriool  

 Vivaqua   Vivaqua  

 4.1.3.  

 Proper water van de Vuilbeek (dat thv de 
Kerkbergstraat in de moerriool terechtkomt), eruit 
houden en in de vallei houden,   

 VLM  
 gemeente Wezembeek-
Oppem  

 4.1.4.  
 bedding van de Vuilbeek stroomafwaarts dit punt 
vrijmaken   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 4.1.5.  
 connectieloop herstellen tussen Kapelanebeek en 
Vuilbeek   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 4.1.7.  
 water van de Kapelanebeek uit moerriool houden en 
in nieuwe bedding brengen   VLM  

 gemeente Wezembeek-
Oppem  

  DWA omgeving Boomgaardstraat doortrekken naar  Vivaqua   Vivaqua  
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4.1.11.  moerriool  
 
4.1.12.  

 RWA omgeving Boomgaardstraat naar 
Kapelanebeek brengen, bij voorkeur in open gracht  

 Vivaqua   Vivaqua  

 
4.1.13.  

 Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) 
bufferbekken samen met partners (deel VMM)  

 VMM   VMM  

 
4.1.14.  

 Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) 
bufferbekken samen met partners (deel Vivaqua)  

 VMM   Vivaqua  

 
4.1.16.  

 Zone ten westen van watermolen verwerven ifv 
landschap en waterberging  

 VMM   VMM  

 
4.1.19.  

 huidig voetbalveld omvormen tot (ecologisch) 
bufferbekken samen met partners 

 VMM   VMM  

 4.2.1.   nieuwe wandelpaden in gestabiliseerd zand   VLM   gemeente Kraainem  
 4.3.1.   nieuwe hoogstamboomgaard aanleggen   VLM   gemeente Kraainem  

 4.4.1.  
 grondverwerving bos aan oostzijde fietspad   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
 4.4.2.   grondverwerving Dexia en hoek Boomgaardoord   VLM   gemeente Kraainem  
 4.4.4   grondverwerving voetbalveld ifv waterberging   VMM   VMM  
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3.3.3.3 Inrichten gemeentelijk park Beekstraat 

 

 
 
Zie Kaart 12: ontwerp Beekstraat 
 
Het gemeentelijk park Beekstraat is gelegen in vallei van de Vuilbeek stroomopwaarts 
Wezembeek. Het is een groene schakel in de Vuilbeekvallei gelegen tussen de kern van 
Oppem stroomopwaarts en het Warandepark stroomafwaarts. Ten oosten van het park ligt 
het openruimtegebied Hondsperreveld. De verhoogde trambedding (tramlijn 39) doorsnijdt 
het zuiden van het park. 
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De intercommunale van de Woluwe heeft in het park Beekstaat een moerriool aangelegd 
waardoor de Vuilbeek hier verdwenen is. De bedding van de Vuilbeek is ten noorden van de 
Lange Eikstraat (in het Warandepark) behouden gebleven, maar bevat daar zo goed als 
geen water, gezien het bron- en oppervlaktewater verdwijnt in de moerriool.  
 

 
Foto: Gemeentelijk park langs de Beekstraat 
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Momenteel bestaat het park uit grasvelden met een bosje en wandelpaden. Naar de 
Beekstraat toe is het park open. Naar de westzijde grenst ze aan de groene hagen van 
aangrenzende tuinen. Het park wordt halverwege doorsneden door de Pachthofdreef. Het 
noordelijke deel is opgehoogd. De bedding van de Vuilbeek is verdwenen en de Vuilbeek 
zelf stroomt momenteel in de moerriool. Op onderstaande schets wordt het watersysteem 
visueel voorgesteld met een voorstel van mogelijke acties. Sommige van deze acties zijn 
mee opgenomen in dit inrichtingsplan en zijn terug te vinden in de maatregelentabel. 
 

Medio 2010 werd een studie opgestart om te onderzoeken op welke wijze de Vuilbeek 
opnieuw in een open bedding kan gelegd worden en hoe het water van de beek in het park 
kan gebracht worden. Bijkomend werd ook onderzocht in welke mate het park kan 
functioneren voor waterberging en hoe het afstromend water van het Hondsperreveld naar 
de nieuwe Vuilbeek kan gebracht worden. Aangezien de gemeente Wezembeek-Oppem niet 
over een erosiebestrijdingsplan beschikt, is in de studie ook een luik in functie van 
erosiebestrijding ter hoogte van het Hondsperreveld en het Vurenveld voorzien. Ook een 3D-
visualisatie hoorde tot deze studie, zie hieronder. 
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3D-visualisatie park Beerstraat, zicht vanuit het zuidoosten 
Het ontwerp van het park en de maatregelen zijn gericht op volgende doelstellingen: 
 

1. De Vuilbeek terug in open bedding brengen, behalve ter hoogte van de 
Pachthofdreef. (maatregelen 5.1.1, 5.1.5, 5.1.13, 5.1.14, 5.3.8) 

2. Het verzamelde water naar de bestaande open bedding in het Warandepark brengen. 
(maatregelen 5.1.12) 

3. Bekkens voorzien die de bufferende capaciteit van de beek verhogen  (maatregelen 
5.1.2) 

4. Een aangepast wandelpadennetwerk en groenvoorziening aanleggen (5.2.1, 5.2.2, 
5.2.6, 5.2.7, 5.3.7) 

5. Het water van het Hondsperreveld verzamelen via dwarsgrachten die het water naar 
twee erosiepoelen brengen. Op hun beurt wateren deze erosiepoelen af via twee 
buizen langs de tuinen en huizen naar de nieuwe Vuilbeek. (maatregelen 5.1.7, 5.1.8, 
5.1.9, 5.4.1) 

 
code   Omschrijving maatregel  uitvoering beheer  

 5.1.1   Beek opnieuw open leggen - zuidelijk trace  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.1.2   Bufferzones voorzien  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.1.5.  
 Thv woning dwars op de vallei de Vuilbeek inbuizen en onder de 
pachthofdreef door (= straat)  

 VLM   gemeente Wezembeek-
Oppem  

 5.1.7  
 afwatering Hondsperreveld tot in nieuwe bedding brengen op drie plaatsen   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.1.8.  
 erosiepoelen graven thv drie laagste punten: 3 poelen   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.1.9.  
 gracht/wal voorzien om afstromend water naar erosiepoel te begeleiden   VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
 
5.1.12.  

 werken aan rond punt   VLM   gemeente Wezembeek-
Oppem  

 
5.1.13.  

 uitvoeren sonderingen ifv localiseren rioleringsbuizen   VLM   gemeente Wezembeek-
Oppem  

 
5.1.14.   Beek opnieuw open leggen - noordelijk trace - vervuild  

 VLM   gemeente Wezembeek-
Oppem  

 5.2.1   Wandelpadennetwerk aanpassen  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
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 5.2.2   houten voetgangersbrug, 10m lang, 2m breed  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.2.6.   entree tot het park  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.2.7.   zitbanken  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.3.7.   omvormen grindstrook tot park  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.3.8.   rooien van bomen  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.4.1.   grondverwerving ifv drie erosiepoelen  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  

 5.4.3   verwerving bron  
 VLM   gemeente Wezembeek-

Oppem  
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3.4. Overzichtstabel kostenraming 

 
code   Omschrijving maatregel  Beheer uitvoering eenheid   TOTAAL incl. 

kosten en btw  

      
 

Wandelverbinding Groene Veld    36.688 
 1.1.1.   deel noord, nieuw onverhard wandelpad, oostelijk en westelijk tracé   gemeente Kraainem   VLM   m             12.183    
 1.1.2.   bestaand  pad verbeteren tot wandelpad (Hebronlaan)   gemeente Kraainem   VLM   m                 806    
 1.1.3.   deel zuid, nieuw onverhard wandelpad   gemeente Kraainem   VLM   m              5.581    
 1.1.7   bestaand  pad verbeteren tot wandelpad (Korenbloemstraat)   gemeente Kraainem   VLM   m              1.769    
 1.1.9   grondverwerving    gemeente Kraainem   VLM   m²            16.350    

      
 

Wandelverbinding Heilig Hart College    36.137 

 1.2.1.   verdwenen voetweg herstellen als onverhard wandelpad   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m             5.792    

 1.2.8   grondverwerving ifv akkervogels    gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m²           30.345    

      
 

Wandelverbinding Hippodroom    38.173 
 1.3.1.   verwerving ifv 2  verbindingen tussen renbaan en museumlaan   gemeente Zaventem   VLM   m²           29.625    
 1.3.2   aanleggen wandelpad   gemeente Zaventem   VLM   m             8.548    

      
 

Wandelroute te Kraainem    41.855 
 1.7.1.   bestaande wandelpaden verbeteren 80% Kraainem   gemeente Kraainem   VLM   m              3.144    
 1.7.21   bestaande wandelpaden verbeteren 10% Zaventem   gemeente Zaventem   VLM   m                 393    

 1.7.22   bestaande wandelpaden verbeteren, 10% Wezembeek-Oppem   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m                 393    

 1.7.3.   signalisatie   gemeente Kraainem   VLM   stuk                 590    
 1.7.9   twee vertragingsbekkens voorzien op Kleine Maelbeek   gemeente Kraainem   VLM   m³           37.335    

      
 

Wandelverbinding naar Tervuren    20.982 

 1.8.1   herstellen wandelverbinding   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m              4.214    

 1.8.5   naambordjes   gemeente  VLM   st              1.965    
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Wezembeek-Oppem  

 1.8.9   inrichten scharnierpunt tramlijn 39, renbaan, bronzone Vuilbeek  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   TP            14.803    

      
 

Wandelverbinding Zwarte Jean    29.056 

 1.9.5  
 signalisatie/infoborden (10 signalisatie aan 15euro + 3 borden aan 
1500euro)   gemeente Zaventem   VLM   st               6.131    

 1.9.6   inrichten rustpunt op partikuliere eigendom   prive eigenaar  
 prive 
eigenaar   st             3.275    

 1.9.10   inrichten poort betonnen paddestoel en aanpassen brochure   gemeente Tervuren   VLM   TP             9.825    
 1.9.11   inrichten poort thv kern Sterrebeek   gemeente Zaventem   VLM   TP             9.825    

 

  
 

  

 

Openruimtepoort Mechelsesteenweg – bron Vuilbeek  
 

 
3.366.517 

 2.2.1  
 wandelpad aanleggen en openleggen Vuilbeek deels op openbaar 
domein (40lm) en deels op eigendom gemeente (35lm)  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m             2.456    

 
2.2.11.  

 Vuilbeek openleggen + pad + haag   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m               1.310    

 
2.2.16.  

 bank en infobord   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   stuk             7.205    

 
2.2.30.  

 bomen en struiken verwijderen   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m²               4.611    

 
2.2.31.  

 moeraszone uitgraven of inrichten als archeologische site 
afhankelijk van archeologisch vooronderzoek  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   m²            17.685    

 
2.2.32.  

 in en uitlaatsconstructie voorzien   gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   stuks             6.550    

 2.2.33  
 uitvoering van een optimaal gescheiden rioolstelsel van de Jozef 
Bausstraat en de Patrijzenstraat  

 Vivaqua   Wivaqua   
totaalprijs     3.326.700    

 
 

    
 

Inrichten park Het Zeen 
   

468.201 
 3.2.2.   nieuwe wandelpaden    gemeente Zaventem   VLM   m         129.978    
 3.2.6.   wandelbruggen (8m knuppelpad + leuning)   gemeente Zaventem   VLM   stuk            18.340    
 3.2.9.   aanleg avonturenspeeltuin  (13.800m²)   gemeente Zaventem   VLM   TP           78.600    
 3.5.1.   bestaande bedding opwaarderen   gemeente Zaventem   VLM   m                 983    
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 3.5.2    deels nieuwe loop graven   gemeente Zaventem   VLM   m              1.638    

 3.5.3.  
 water van gracht uit gemeentelijke riool houden en naar nieuwe 
bedding brengen   gemeente Zaventem   VLM   m           20.960    

 3.5.4.   knijpconstructie voorzien   gemeente Zaventem   VLM   stuk                 983    
 3.5.5.   moeraszone maken door verbreding bedding   gemeente Zaventem   VLM   m²             7.664    
 3.6.1.   nieuwe bedding uitgraven   gemeente Zaventem   VLM   m           39.300    
 3.6.3.   moeraszone creëren   gemeente Zaventem   VLM   m²           79.583    
 3.6.4.   Zeenstraat deels opbreken   gemeente Zaventem   VLM   m²           50.278    

 3.6.5.  
 bestaande begroeiing (houtkant en bomen) verwijderen  

 gemeente Zaventem   VLM   m²              2.129    

 3.7.1.  

 bestaande open beek opwaarderen door oeverbeplanting om te 
vormen naar grazige oevers, waterpeil verhogen door 
knijpconstructie   gemeente Zaventem  

 VLM  
 m             6.092    

 3.9.3   recreatieve infrastructuur   gemeente Zaventem   VLM   tp            31.676    

      
 Inrichten kasteelpark de Burbure en Dexiadomein    2.430.122 

 4.1.1.  
 RWA van de Kleine Bergstraat afkoppelen en naar Vuilbeek 
brengen, in nieuwe open gracht 
  

 Vivaqua   Vivaqua   m             6.878    

 4.1.2.   DWA van de Kleine Bergstraat, riolering doortrekken naar moerriool   Vivaqua   Vivaqua   m           22.664    

 4.1.3.  
 Proper water van de Vuilbeek (dat thv de Kerkbergstraat in de 
moerriool terechtkomt), eruit houden en in de vallei houden,   

 gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   stuk                 393    

 4.1.4.  
 bedding van de Vuilbeek stroomafwaarts dit punt vrijmaken   gemeente 

Wezembeek-Oppem   VLM   m                 983    

 4.1.5.  
 connectieloop herstellen tussen Kapelanebeek en Vuilbeek   gemeente 

Wezembeek-Oppem   VLM   m             9.825    

 4.1.7.  
 water van de Kapelanebeek uit moerriool houden en in nieuwe 
bedding brengen  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem   VLM   stuk                 393    

 
4.1.11.  

 DWA omgeving Boomgaardstraat doortrekken naar moerriool   Vivaqua   Vivaqua  
 m           23.580    

 
4.1.12.  

 RWA omgeving Boomgaardstraat naar Kapelanebeek brengen, bij 
voorkeur in open gracht  

 Vivaqua   Vivaqua  
 m            14.738    

  Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) bufferbekken samen  VMM   VMM   TP        833.333    
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4.1.13.  met partners (deel VMM)  
 
4.1.14.  

 Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) bufferbekken samen 
met partners (deel Vivaqua)  

 Vivaqua   VMM  
 TP        833.333    

 
4.1.16.  

 Zone ten westen van watermolen verwerven ifv landschap en 
waterberging  

 VMM   VMM  
 m²           42.000    

 
4.1.19.  

 huidig voetbalveld omvormen tot (ecologisch) bufferbekken samen 
met partners 

 VMM   VMM  
 m²         301.300    

 4.2.1.   nieuwe wandelpaden in gestabiliseerd zand   gemeente Kraainem   VLM   m           45.274    
 4.3.1.   nieuwe hoogstamboomgaard aanleggen   gemeente Kraainem   VLM   m²             3.930    

 4.4.1.  
 grondverwerving bos aan oostzijde fietspad   gemeente 

Wezembeek-Oppem  
 VLM  

 m²            16.000    
 4.4.2.   grondverwerving Dexia en hoek Boomgaardoord   gemeente Kraainem   VLM   m²        245.500    
 4.4.4   grondverwerving voetbalveld ifv waterberging   VMM   VMM   m²           30.000    

   
 

  
 

Inrichten gemeentepark Beekstraat 
 

 
 

774.610 

 5.1.1   Beek opnieuw open leggen - zuidelijk trace  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
TP         114.605    

 5.1.2   Bufferzones voorzien  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m³          141.022    

 5.1.5.  
 Thv woning dwars op de vallei de Vuilbeek inbuizen en onder de 
pachthofdreef door (= straat)  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m            18.078    

 5.1.7  
 afwatering Hondsperreveld tot in nieuwe bedding brengen op drie 
plaatsen  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 st            38.318    

 5.1.8.  
 erosiepoelen graven thv twee laagste punten: 3 poelen   gemeente 

Wezembeek-Oppem  
 VLM  

 m²             7.860    

 5.1.9.  
 gracht/wal voorzien om afstromend water naar erosiepoel te 
begeleiden  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m             12.183    

 
5.1.12.  

 werken aan rond punt   gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 TP            13.952    

 
5.1.13.  

 uitvoeren sonderingen ifv localiseren rioleringsbuizen   gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 st                 629    

 
5.1.14.   Beek opnieuw open leggen - noordelijk trace - vervuild  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 TP        286.890    

 5.2.1   Wandelpadennetwerk aanpassen   gemeente  VLM   m             49.811    
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Wezembeek-Oppem  

 5.2.2   houten voetgangersbrug, 10m lang, 2m breed  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 st           32.750    

 5.2.6.   entree tot het park  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM   st           24.890    

 5.2.7.   zitbanken  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM   st             9.825    

 5.3.7.   omvormen grindstrook tot park  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m            12.225    

 5.3.8.   rooien van bomen  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 st              1.572    

 5.4.1.   grondverwerving ifv drie erosiepoelen  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m²             9.000    

 5.4.3   verwerving bron  
 gemeente 
Wezembeek-Oppem  

 VLM  
 m²              1.000    

    
  

 
Eindtotaal   

 
7.242.340 
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DEEL 4.  UITVOERINGSPROGRAMMA 

 
Het “Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek” voorziet dat de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting met de goedkeuring van onderhavig inrichtingsplan: 
 
 
 

1. De VMM belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de VMM 

- Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) bufferbekken samen met partners (deel 
VMM): maatregel 4.1.13 (grondgebied Kraainem) 

- Zone ten westen van watermolen verwerven ifv landschap en waterberging: maatregel 
4.1.16 (grondgebied Zaventem) 

- grondverwerving voetbalveld ifv waterberging: maatregel 4.4.4 (grondgebied Kraainem) 
- huidig voetbalveld omvormen tot (ecologisch) bufferbekken samen met partners: 

maatregel 4.1.19 (grondgebied Kraainem)  
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  VMM voor maatregel  4.1.19 en door VMM met  andere partners voor 
maatregel 4.1.19 

 
 
 
 

2. Vivaqua belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Kraainem 

- Ontkoppelen afvalwater in geplande verkavelingen en oppervlaktewater naar 
open waterloop brengen : maatregelen 4.1.11 en 4.1.12 

- Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) bufferbekken samen met partners (deel 
Vivaqua) : maatregel 4.1.14 

 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  Vivaqua : maatregelen 4.1.11 en 4.1.12  
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Wezembeek-Oppem 

- Ontkoppelen afvalwater in geplande verkavelingen en oppervlaktewater naar 
open waterloop brengen : maatregelen 4.1.1 en  4.1.2 

- uitvoering van een optimaal gescheiden rioolstelsel van de Jozef Bausstraat en de 
Patrijzenstraat : maatregel  2.2.33 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  Vivaqua voor maatregelen 4.1.1, 4.1.2 en 2.2.33 
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3. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 13§4 van het decreet van 
21 december 1988, belast met 

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan AWV  

- Onverharde wandelstrook langs R0  : maatregel 1.1.3 
- Aanleg vertragende bufferbekkens : maatregel 1.7.9 
- Inrichting deel van de toegangspoort  Zwarte Jean  wandeling : maatregel 1. 9. 11 
- Inrichting perceel met oude wachthuisje : maatregel 1.9.10 
- Aanleg wandelstrook op eigendom Ringcollector : maatregel 4.2.1 
- Aanleg wandelpad en openleggen Vuilbeek in de bronzone van de Vuilbeek : maatregel 

2.2.11  
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt  

- door  gemeente Kraainem voor maatregelen 1.1.3 ,1.7.9 en 4.2.1 
- door gemeente Zaventem voor maatregel 1.9.11 
- door gemeente Tervuren voor maatregel 1.9.10 
- door gemeente Wezembeek-Oppem voor maatregelen 2.2.11  

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem 

- Aanleg van twee wandelpaden tussen de renbaan en de museumlaan: maatregel 1.3.2 
- Grondverwerving in der minne of via onteigening ifv aanleg 2 wandelpaden tussen renbaan en 

museumlaan: maatregel 1.3.1 
- Bestaande wandelpaden verbeteren ifv wandelroute Kraainem op grondgebied Zaventem : 

maatregel 1.7.21 
- Infoborden en signalisatie ifv trambedding “Zwarte Jean” : maatregel 1.9.5 
- Inrichten poort thv aansluiting Zwarte Jean met kern Sterrebeek : maatregel 1.9.11 
- Inrichten park het Zeen in functie van hydrologie, ecologie en recreatie: maatregelen 3.2.2, 

3.2.6, 3.2.9, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.1, 3.9.3 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  gemeente Zaventem voor de maatregelen 1.3.2, 1.7.21, 1.9.5, 1.9.11, 3.2.2, 
3.2.6, 3.2.9, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.1 en 3.9.3 
 
Waarbij de verworven gronden voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden 
overgedragen aan : gemeente Zaventem voor maatregel 1.3.1 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Kraainem 

- Aanleg van wandelpaden ter hoogte van het Groene Veld: maatregelen 1.1.1, 1.1.2, 1.1.7 
- Grondverwerving in der minne of via onteigening: maatregel 1.1.9 
- Wandelroute ter hoogte van Kraainem bestendigen van 9,2 km samen met maatregelen in 

functie van water: maatregelen 1.7.1 en 1.7.3 
- Inrichten kasteelpark de Burbure in functie van hydrologie, ecologie: maatregelen 4.2.1, 4.3.1 
- Grondverwerving in der minne of via onteigening Dexia en hoek boomgaardoord: maatregel 

4.4.2 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door   gemeente Kraainem voor maatregelen 1.1.1, 1.1.2, 1.1.7,   1.7.1, 1.7.3,  
4.2.1, 4.3.1,   en op eigendom AWV maatregelen 1.1.3 en 1.7.9 
Waarbij de verworven gronden voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden 
overgedragen aan : gemeente Kraainem voor maatregelen 1.1.9 en 4.4.2 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Wezembeek-Oppem 

- Aanleg van een wandelpad ter hoogte van een voetweg nabij Vurenveld en Heilig Hartcollege: 
maatregel 1.2.1 

- Grondverwerving in der minne of via onteigening ifv akkervogels: maatregel 1.2.8 
- Bestaande wandelpaden verbeteren ifv wandelroute Kraainem op grondgebied Wezembeek-

Oppem: maatregel 1.7.22 
- Wandelverbinding naar Tervuren herstellen samen met inrichting van een scharnierpunt: 

maatregelen 1.8.1, 1.8.5, 1.8.9 
- Inrichten poort tot de open ruimte ter hoogte van de Mechelsesteenweg, de bronzone van de 

Vuilbeek en de voet van het Vurenveld: maatregelen 2.2.1, 2.2.16, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.32 
- Inrichten kasteelpark de Burbure in functie van hydrologie, ecologie: maatregelen  4.1.3, 4.1.4, 

4.1.5, 4.1.7 
- Grondverwerving in der minne of via onteigening: maatregelen 4.4.1 
- Inrichten gemeentepark Beekstraat (en omgeving) in functie van hydrologie, ecologie: 

maatregelen 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 
5.2.7, 5.3.7, 5.3.8 

- Grondverwerving in der minne of via onteigening: maatregelen  5.4.1, 5.4.3 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  gemeente Wezembeek-Oppem voor maatregelen 1.2.1, 1.7.22, 1.8.1, 1.8.5, 
1.8.9, 2.2.1,  2.2.16, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.32, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7,  5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 
5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.1,  5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.7, 5.3.8  (en op eigendom AWV  maatregel 
2.2.11) 

 
Waarbij de verworven gronden voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden 
overgedragen aan gemeente Wezembeek – Oppem : voor maatregelen 1.2.8, 4.4.1, 5.4.1 en 5.4.3  

 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren 
 

- het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de definitieve 
oplevering gebeurt door  gemeente Tervuren voor maatregel 1.9.10 op eigendom AWV 

 
 
 

4. de privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon belast met: 
 

- trambedding “Zwarte Jean” inrichten rustpunt : maatregel 1.9.6 (gemeente Zaventem) 
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De uitvoering van de maatregelen met nood aan grondverwerving is voorzien in 2014-2016. 
 
De uitvoering van de overige maatregelen (zonder nood aan grondverwerving) is voorzien in 2012-
2014. 
 
Voor het inrichten van de parken (Het Zeen, kasteelpark de Burbure, gemeentepark Beekstraat) dient 
er rekening gehouden te worden met de opmaak van een complexer technisch uitvoeringsplan 
waardoor de uitvoering één jaar kan opschuiven.  
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DEEL 5.  FINANCIERINGSPLAN 

1. Werken die worden uitgevoerd door de VMM 
 
Op het domein of toe te bedelen aan de VMM. 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 4.1.1315, 4.1.191 

Totaal bedrag voor de uitgaven voor verwerving: 4.1.16, 4.4.4 
 
Raming inrichting 1.134.633 € 

 
 
Raming verwerving 
 

 
72.000 € 

Totaal 1.206.633 € 

 
Deel VMM inrichting 100 %  
 

1.134.633 € 

Deel VMM verwerving 100% 72.000 € 

 
 
 
 

2. Werken die worden uitgevoerd door Vivaqua 
 

Op het domein of toe te bedelen aan Vivaqua. 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen 4.1.11, 4.1.12, 4.1.141, 4.1.1, 4.1.2, 2.2.33:  
 
Raming inrichting 4.227.892 € 

 
 
Deel Vivaqua inrichting 100 %  
 

4.227.892 € 

 
 
 
 

3. Werken die worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 

 
De maatregelen in Zaventem betreffende inrichting van maatregelen: 1.3.2, 1.7.21, 1.9.5, 1.9.11, 
3.2.2, 3.2.6, 3.2.916, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.1, 3.9.3 
 
De maatregelen in Zaventem betreffende verwerving: 1.3.1 

                                                
 
15 Samen met andere betrokken partners 
16  Maatregel 3.2.9 krijgt uitzonderlijk ipv 70% subsidies, 50% subsidies 
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Raming inrichting 493.097 € 

 
 
Raming verwerving 
 

 
72.000 € 

Totaal 522.722 

  

  

  

 
Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

329.448 € 

Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (50% voor 
verwerving van onroerende goederen) 

14.813 € 

Aandeel van de gemeente Zaventem (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

163.649 € 

Aandeel van de gemeente Zaventem (50% van de totale kostprijs van de 
verwerving van onroerende goederen) 
 

14.813 € 

 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 

De maatregelen in Zaventem betreffende inrichting van maatregelen op partikuliere eigendom: 
1.9.6 

 
Raming inrichting 3.275 € 

 
 
 
Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door een partikulier (70% 
voor landinrichtingswerken) 
 

2.293 € 

Aandeel van een partikulier (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

983 € 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Kraainem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
- De maatregelen in Kraainem betreffende inrichting van maatregelen: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 

1.7.1, 1.7.3, 1.7.9, 4.2.1, 4.3.1 
- De maatregelen in Kraainem betreffende verwerving: 1.1.9, 4.4.2 
 
Raming inrichting 110.610 € 

 
 
Raming verwerving 
 

 
261.850 € 

Totaal 372.460 

 
 
Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

77.427  € 

Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (50% voor 
verwerving van onroerende goederen) 

130.925 

Aandeel van de gemeente Kraainem (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

33.183 € 

Aandeel van de gemeente Kraainem (50% van de totale kostprijs van de 
verwerving van onroerende goederen) 
 

130.925 € 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Wezembeek-Oppem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
- De maatregelen in Wezembeek-Oppem betreffende inrichting van maatregelen: 1.2.1, 1.7.22, 

1.8.1, 1.8.5, 1.8.9, 2.2.1, 2.2.11, 2.2.16, 2.2.30-2.2.32, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.1.7-5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.7, 5.3.8 

- De maatregelen in Wezembeek-Oppem betreffende verwerving: 1.2.8, 4.4.1, 5.4.1, 5.4.3 
 
Raming inrichting 843.188 € 

 
 
Raming verwerving 
 

 
56.345 € 

Totaal 899.533 € 

 
 
Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

590.232 € 

Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (50% voor 
verwerving van onroerende goederen) 

28.173 € 

Aandeel van de gemeente Wezembeek-Oppem (30% van de totale kostprijs 
van de landinrichtingswerken) 
 

525.956 € 

Aandeel van de gemeente Wezembeek-Oppem (50% van de totale kostprijs 
van de verwerving van onroerende goederen) 
 

28.173  € 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 

- De maatregelen in Tervuren betreffende inrichting van maatregelen: 1.9.10 
 
Raming inrichting 9.825 € 

 
 
 
 
Ten laste van het Vlaamse gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% van 
het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

6.878 € 

Aandeel van de gemeente Tervuren (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

2.948 € 
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Tabel : Kostenraming irichting en grondverwerving per financierende partner 
 
 partner 
restfinanciering  

 inrichting of 
grondverwerving  

 Som van 
aandeel partner  

 Som van aandeel 
LI (gewest)  

 Som van TOTAAL 
incl. kosten en btw  

 gemeente 
Kraainem   grondverwerving  

                                      
130.925  

                                              
130.925  

                                                              
261.850  

   inrichting  
                                         
33.183  

                                                
77.427  

                                                              
110.610  

 Totaal gemeente 
Kraainem    

                                      
164.108  

                                              
208.352  

                                                              
372.460  

 gemeente Tervuren   inrichting  
                                           
2.948  

                                                   
6.878  

                                                                   
9.825  

 Totaal gemeente 
Tervuren    

                                           
2.948  

                                                   
6.878  

                                                                   
9.825  

 gemeente 
Wezembeek-Oppem   grondverwerving  

                                         
28.173  

                                                
28.173  

                                                                 
56.345  

   inrichting  
                                      
252.956  

                                              
590.232  

                                                              
843.188  

 Totaal gemeente Wezembeek-Oppem  
                                      
281.129  

                                              
618.404  

                                                              
899.533  

 gemeente 
Zaventem   grondverwerving  

                                         
14.813  

                                                
14.813  

                                                                 
29.625  

   inrichting  
                                      
163.649  

                                              
329.448  

                                                              
493.097  

 Totaal gemeente 
Zaventem    

                                      
178.462  

                                              
344.260  

                                                              
522.722  

 prive eigenaar   inrichting  
                                               
983  

                                                   
2.293  

                                                                   
3.275  

 Totaal prive 
eigenaar    

                                               
983  

                                                   
2.293  

                                                                   
3.275  

 Vivaqua   inrichting  
                                   
4.227.892  

                                                          
-    

                                                           
4.227.892  

 Totaal Vivaqua    
                                   
4.227.892  

                                                          
-    

                                                           
4.227.892  

 VMM   grondverwerving  
                                         
72.000  

                                                          
-    

                                                                 
72.000  

   inrichting  
                                   
1.134.633  

                                                          
-    

                                                           
1.134.633  

 Totaal VMM    
                                   
1.206.633  

                                                          
-    

                                                           
1.206.633  

 Eindtotaal    
                                   
6.062.154  

                                          
1.180.186  

                                                           
7.242.340  
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BIJLAGE 1: WATERTOETS 

 
 
Inrichtingsproject landinrichting “Openruimte netwerk 
Woluwebekken” 
 
Inrichtingsplan: Kleine Maelbeek en Vuilbeek 
 
 
Algemeen 
 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of 
programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door 
goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of 
zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, 
in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte 
voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol 
nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 
bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten 
mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte 
woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van 
water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 
 
Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en evaluatie 
van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te 
herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  
 
De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van 
de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, 
vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 
oktober 2006). 
Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die 
de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of programma 
of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de 
gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 
 
Situering project 
Een uitgebreide situering (hydrografisch, juridisch,…) is te vinden het rapport zelf, meer bepaald in de 
delen 1 en 2, Inleiding en Projectsituering. 
De visie en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor het project worden uitvoerig beschreven in 
deel 3, Projectbeschrijving. 
 
Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact hebben op 
het watersysteem 
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In tabel 1 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem, gebundeld 
per type. We onderscheiden de volgende types op basis van de beoordelingsschema‟s uit het 
uitvoeringsbesluit watertoets (artikel 3 §1): 
 

1. verhardingen & constructies 
2. wijziging van vegetatie 
3. reliëfwijziging 
4. buffer- of infiltratievoorzieningen 
5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater 
6. grondwaterwinning 
7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 
8. andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het 

uitvoeringsbesluit watertoets) 
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Tabel 1: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type 
 

 

1. verhardingen en constructies 

2. w
ijziging vegetatie 

3. reliëfw
ijziging 

4. buffer- of infiltratievoorzieningen 

5. lozingen op rioleringsstelsel, opp- of grondw
ater 

6. grondw
aterw

inning 

7. w
ijziging van de bedding en structuurkw

al w
aterloop 

8. andere 

(Her)aanleg wandelpad  

X        

Aanleg van waterplas 

   X     

Uitgraven gracht 

   X     

Herprofileren gracht 

   X     

Aanleg Wadi 

   X     

Aanleg bufferbekken 

   X     

Afschuinen oever 

      X  

Verwijderen houtige gewassen voor moeras 

   X     

Plaatsing recreatieve elementen 

X        

Open leggen ingebuisde beek 

      X  

Herprofileren bestaande beek 

      X  

Scheiding rioleringsstelsel 

    X    

Plaatsen wandelbruggen 

X        

Aanplant water- en oeverplanten 

 X       

Aanleg erosiepoelen 

   X     
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Toetsing van maatregelen op impact op het watersysteem 
 
De maatregelen zijn uitvoering beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code. Deze code 
is terug te vinden in de tabel onder punt 3.4 in het rapport. Deze codering wordt gebruikt in de verdere 
beoordeling hieronder. 
Een toetsing van de maatregelen in verband met een impact op het watersysteem gebeurt 
hierbeneden door middel van: 
de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten;  
de doelstellingen en de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;  
 
De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de types van de beoordelingsschema‟s van het 
uitvoeringsbesluit watertoets artikel 3 §1. Acties die niet in te delen zijn volgens deze categorieën, 
worden ondergebracht onder “8) andere”. 
Sommige ingrepen kunnen in principe in meerdere categorieën thuishoren, maar worden voor de 
eenvoudigheid toch slechts één maal vermeld. 
 
De terreinacties worden eerst gesitueerd op de vijf watertoetskaarten. Volgende liggingen worden 
onderscheiden: 
 

OG: Overstromingsgevoelige gebieden 
(effectief-mogelijk) IN: Infiltratiegevoelige gebieden WB: Winterbedkaart 

   
GW: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ER: Erosiegevoelige gebieden H: Hellingkaart 

  
 

 
 
Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid. 
De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard invultabel (zie tabel 4): 

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een 
uitwerking is van de doelstelling of beginsel 
o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de 
doelstelling of het beginsel 
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doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 
 D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 

een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 
 D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 
 D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 
 D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 

ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 
 D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifi eke 

gebieden verbeteren en herstellen. 
 D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 
 D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt 

transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 
 D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus 

van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en 
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

 D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen. 
 D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde 

in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
beginselen van van het decreet IWB (art. 6) 
 B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 
 B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen. 
 B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 
 B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na 

afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door 
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. 

 B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van 
schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

 B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 
 B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus. 
 B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het 

vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid. 
 B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische 

ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. 
 B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van 

het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is 
nodig. 
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OVERZICHT VOORZIENE MAATREGELEN 
 

Type 1: verhardingen & constructies 
 

maatregelen 1.1.    

Titel Groene Veld 

Beschrijving Aanleg van een nieuw onverhard wandelpad, alsook herstel van bestaande onverharde paden. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
weinig 
tot matig 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 1.3.    

Titel Wandelpad hippodroom 

Beschrijving Aanleg van een nieuw onverhard wandelpad. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
weinig 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 1.8.    

Titel Wandelpad naar Tervuren 

Beschrijving Profiel herstellen bestaand onverhard wandelpad. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
weinig 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 
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Type 4: buffer- en infiltratievoorzieningen 
 

maatregelen 1.2.     

Titel Wandelpad „Heilig Hart College‟ 

Beschrijving Langsheen een onverhard pad wordt een ondiep grachtje geherprofileerd zodat het dienst kan doen als 
sterfgracht 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
weinig 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
maatregelen 1.7.     

Titel Wandelroute Kraainem bestendigen 

Beschrijving  Verbeteren van het profiel van het pad 
 Voorzien van 2 vertragingsbekkens 
  

Watergevoelige 
gebieden 

OG: deels „mogelijk‟ 
overstromingsgevoelig 

IN: grotendeels 
niet, voor een 
klein deel wel 
infiltratiegevoelig 

GW: 
deels 
weinig, 
matig 
en zeer 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 
Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
maatregelen 2.2.     

Titel Poort „Mechelsesteenweg‟ 

Beschrijving Inrichting van de poort in functie van waterberging door de aanleg van 1 moeraszone en de 
beleefbaarheid vergroten door het openleggen van de Vuilbeek met inrichting (o.a. onverhard 
wandelpad). 
Verder wordt de uitvoering van een optimaal gescheiden rioolstelsel voorzien in de Jozef Bausstraat en 
de Patrijzenstraat 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
matig 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 
Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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Type 7: wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 
 

maatregelen 3.    

Titel Inrichten Park het Zeen 

Beschrijving De maatregelen zijn er op gericht om Het Zeen te optimaliseren in haar functie als park evenals het 
herstellen van de valleifunctie (zonder de sportvelden in het gedrang te brengen). Hiervoor wordt de 
Kleine Maelbeek opnieuw in een open bedding gelegd en geflankeerd door moeraszones. Het park 
wordt in noordelijke richting uitgebreid door een arm van de Zeenstraat om te vormen tot park. In het 
park wordt een nieuw wandelparcours aangelegd samen met de aanleg van een speelavontuur. 
Concreet overzicht van uit te voeren werken: 

- wandelpaden in dolomiet of een ander doorlaatbaar materiaal aanleggen 
- wandelbruggen aanleggen 
- bestaande bedding opwaarderen 
- deels nieuwe loop graven 
- nieuwe bedding uitgraven 
- water van gracht uit gemeentelijke riool houden en naar nieuwe bedding brengen 
- knijpconstructie voorzien 
- moeraszone maken door verbreding bedding 
- moeraszone creëren 

 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
matig 
tot zeer 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 
Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 4.    

Titel Inrichten kasteelpark de Burbure en Dexiadomein 

Beschrijving De voorziene maatregelen zijn erop gericht om bron- en regenwater uit de moerriolen te houden en 
terug in de valleien te brengen. De belangrijkste maatregel is het water komende van de Vuilbeek in het 
Warandepark uit de moerriool te houden en opnieuw in haar oorspronkelijke bedding te brengen. Er 
wordt een nieuwe bedding gegraven die het mogelijk maakt om de Vuilbeek in open bedding te leggen 
vanaf het Warandepark. 
De weilanden worden ingericht als hoogstamboomgaard (historisch herstel) met een wandelpad en een 
ontmoetingsplaats. Deze hoogstamboomgaard sluit aan bij het park de Burbure en versterkt zo dit 
ecologische-landschappelijk geheel. 
De vijver (eigendom VMM) wordt heringericht in functie van ecologie en waterberging. Ook het huidige 
voetbalveld kan op deze wijze ingericht worden. Door de aanleg van een knuppelpad in de oeverzone 
van de vijver wordt een attractieve wandeling mogelijk. Afhankelijk van mogelijke samenwerking met de 
nieuwe eigenaars van de resterende percelen kan ook de samenvloeiing van Vuilbeek en Kleine 
Maelbeek ingericht worden in functie van ecologie en waterberging. 
Minimaal wordt een rondwandeling rond de Dexia-vijver voorzien en de passage van het nieuw aan te 
leggen wandelpad van Kraainem, maximaal een rondwandeling door de hele omgeving van de vijver. 
Het oppervlaktewater van gescheiden riolering van recente verkavelingen wordt gebruikt om de 
Kapelanebeek te voeden. Het afvalwater kan ingebuisd blijven en aangesloten worden op de collector. 
Belangrijk is dat de Kapelanebeek een bovenstroomse loop is wat het interessant maakt om hier in 
waterkwaliteit te investeren. In de vallei van de Kapelanebeek ligt een collector van de ring die aansluit 
op de moerriool van de Vuilbeek. Op deze collector wordt een wandelpad aangelegd om de vallei van 
de Kapelanebeek beleefbaar te maken. 
 
Concreet overzicht van uit te voeren werken: 

- RWA van de Kleine Bergstraat afkoppelen en naar Vuilbeek brengen, in nieuwe open gracht 
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- DWA van de Kleine Bergstraat, riolering doortrekken naar moerriool 
- Proper water van de Vuilbeek (dat thv de Kerkbergstraat in de moerriool terechtkomt), eruit 

houden en in de vallei houden 
- bedding van de Vuilbeek stroomafwaarts dit punt vrijmaken 
- connectieloop herstellen tussen Kapelanebeek en Vuilbeek 
- water van de Kapelanebeek uit moerriool houden en in nieuwe bedding brengen 
- DWA omgeving Boomgaardstraat doortrekken naar moerriool 
- RWA omgeving Boomgaardstraat naar Kapelanebeek brengen, bij voorkeur in open gracht 
- Bestaande vijver herinrichten tot (ecologisch) bufferbekken samen met partners 
- Zone ten westen van watermolen verwerven ifv landschap en waterberging 
- huidig voetbalveld omvormen tot (ecologisch) bufferbekken 
- nieuwe wandelpaden in gestabiliseerd zand 
- nieuwe hoogstamboomgaard aanleggen 
 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: 
matig tot 
zeer 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: klein 
deel 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

De ondoorlaatbare verharding (kaseien760 m²) wordt gecompenseerd door de buffering die 
gerealiseerd wordt. Verder worden enkel doorlaatbare materialen gebruikt. 

 
maatregelen 5.    

Titel Inrichten gemeentelijk park Beekstraat 

Beschrijving Het ontwerp van het park en de maatregelen zijn gericht op volgende doelstellingen: 
 

1. De Vuilbeek terug in open bedding brengen, behalve ter hoogte van de Pachthofdreef. 
2. Het verzamelde water naar de bestaande open bedding in het Warandepark brengen. 
3. Bekkens voorzien die de bufferende capaciteit van de beek verhogen 
4. Een aangepast wandelpadennetwerk en groenvoorziening aanleggen 
5. Het water van het Hondsperreveld verzamelen via dwarsgrachten die het water naar twee 

erosiepoelen brengen. Op hun beurt wateren deze erosiepoelen af via twee buizen langs de 
tuinen en huizen naar de nieuwe Vuilbeek. 

 
Concreet overzicht van uit te voeren werken: 

- Beek opnieuw open leggen - zuidelijk tracé 
- Bufferzones voorzien 
- Thv woning dwars op de vallei de Vuilbeek inbuizen en onder de pachthofdreef door (= straat) 
- afwatering Hondsperreveld tot in nieuwe bedding brengen op drie plaatsen 
- erosiepoelen graven thv twee laagste punten: 3 poelen 
- gracht/wal voorzien om afstromend water naar erosiepoel te begeleide 
- Beek opnieuw open leggen - noordelijk trace – vervuild 
- Wandelpadennetwerk aanpassen 
- houten voetgangersbrug, 10m lang, 2m breed 
- entree tot het park 
- zitbanken 
- omvormen grindstrook tot park 

 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk tot 
effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: grotendeels 
niet 
infiltratiegevoelig, 
kleine stukken 

GW: 
matig tot 
zeer 
gevoelig 

ER: 
erosiegevoelig 

WB: klein 
deel 
winterbedding 
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zijn 
infiltratiegevoelig 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden enkel doorlaatbare materialen gebruikt. 
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Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf 
 
Eindconclusie 
De effecten op het watersysteem in het kader van de watertoets zijn positief. Er zijn geen maatregelen voorzien 
met een negatief effect. Globaal gezien kan gesteld worden dat het uitvoeren van het inrichtingsplan haalbaar is 
voor het watersysteem.  
 
Het inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de 
beginselen van artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
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BIJLAGE 2 MAATREGELEN FASE 2 

Achtergrond Fase 2 
Voor het inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek”  werden een aantal maatregelen, 
naar een latere fase verschoven. Het gaat om maatregelen die essentieel zijn om de 
vooropgestelde visie te realiseren. Dit is gebeurd omwille van budgettaire beperkingen. 
In het kader van verdere projectwerking worden de fase 2 maatregelen mee gegeven bij het 
inrichtingsplan via deze bijlage. De belangrijkste twee redenen hiervoor zijn :  

 Fase 2 geeft concrete, becijferde en gedragen acties. Dit houdt kansen open  voor 
toekomstige opportuniteiten  via Europese financiering, eigen financiering van lokale 
of andere partners of eventueel via bijkomende financiering voor landinrichting vanuit 
een globaal planprogramma voor de Vlaamse Rand (momenteel in opmaak). 
 

 Door het toevoegen van fase 2 geeft het inrichtingsplan  een globale visie en 
actieplan voor de toekomst van  de valleien van Vuilbeek en Kleine Maelbeek. Vooral 
vanuit de gemeentes is er een grote behoefte aan dergelijke globale visie met acties 
aan gekoppeld als leidraad voor toekomstige beleidsplannen en actieplannen op 
gemeentelijk niveau. Maar de partners hebben hier ook nood aan als input voor het 
behoud en versterken van de open ruimte voor  plannen op provinciaal en Vlaamse 
niveau. Voorbeeld een mogelijke aanpassing van de R0. 

 
Op niveau van heel het inrichtingsproject Woluwebekken zijn momenteel nog twee gebieden 
niet aangepakt door gebrek aan budget.   

 De Vallei van de Kleine Beek . Deze vallei bevat  het Strategisch project 
Nossegemdelle uit het afbakeningsproces Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) 

 De link tussen Woluweveld en Floordambos over de Woluwevallei. Dit gebied bevat 
volgende strategische projecten uit het VSGB : 

o Strategisch project Woluwe (studie in uitvoering voor Woluwebekken iov VLM) 
o Strategisch project reconversie zone Machelen – Vilvoorde 
o Strategisch open ruimtegebied luchthavenlaan Machelen 

 
Volgende kaart geeft een overzicht van de zones met inrichtingsplan en de strategische 
zones uit het afbakeningsproces VSGB zonder inrichtingsplan. 
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Parkenlandschap : IP Kleine Maelbeek 
-Vuilbeek 

Woluweveld :IP 
Woluweveld 

Deel Woluwevallei : IP 
Woluweveld 

Vallei Kleine Beek, Nossegemdelle: geen inrichtingsplan 

Open ruimte luchtavenlaan: geen inrichtingsplan 

Globale aanpak Woluwevallei  geen inrichtingsplan 

Reconversie Machelen- Vilvoorde : geen inrichtingsplan 
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Overzicht maatregelen Fase 2 

 
Situering Maatregelen fase inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 

1. Wandelnetwerk Kraainem (zie p 46 e.v. voor fase 1) 
 Een ondertunneling onder Ring, volgens het traject van de 

oorspronkelijke Hebronlaan. Dit is essentieel om de open ruimte van  
Wezembeek en Kraainem terug te verbinden. Aansluitend hierop wordt de 
omgeving ook aangepakt (houtkanten, speelhoek, zithoek, …) 
 

 Raming  : 680.000 € 
 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

11 

13 

16 

14 

17 

15 
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 Aanleg van groene wandel en fietslinken op het Pikdorenveld. Dit is  
essentieel om de onderste lap open ruimte mee te betrekken op het 
Groeneveld en aan te sluiten op het Ijzeren weg fietspad  van het 
Brussels gewest. (zie ook het project tramlijn 39 dat de Ijzeren weg wil 
verdertrekken tot Tervuren). Dit omvat ook grondverwerving. 
Raming : 15.000 € 
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 Aanleg van wandellink tussen A. Lenaertsstraat en park Jourdain met 
verdere verbinding naar het Molenbos. Hieraan gekoppeld wordt 
waterberging en natuurontwikkeling. Hierbij horen ook flankerende 
maatregelen langs de wandeling van Kraainem en de inrichting van 
het park Jourdain als openruimtepoort. 
Raming kost: 333.000 € 
 
Totaal raming wandelnetwerk Kraainem : 1.025.000 € 

 
 
2. Omgeving Heilig Hartcollege (zie p 49 voor fase1 ) 
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 Aanleg fietspad verbinding Albertlaan – Elisabethlaan . Dit 
traject zorgt voor een veilige en comfortabele fietsroute 
voor scholieren tussen de Mechelse steenweg en het HH 
College 

 
Raming  : 100.000 € 

 
 Verwerven hoogstamboomgaard  :  Deze boomgaard is 
een essentiële groene stapsteen in de bovenlokale 
groenstructuur van Wezembeek-Oppem.  Verwerving moet 
deze boomgaard als stapsteen en habitat van de Eikelmuis 
veilig stellen. 

Raming  : 28.500 € 
 Inrichten omgeving gemeentelijk bos (Speelbos, houtkant, 
poel,…) en aansluiten op bronzone Vuilbeek over het 
Vurenveld 

Raming kost: 70.000 € 
Totaal raming omgeving Heilig Hartcollege : 198.500 € 
 

3. Inrichten park het Zeen (zie p 69 voor fase 1) 
 Inrichten  : na aanleg van een gescheiden stelsel kan de  
natuurlijke bergingscapaciteit van de Kleine Maelbeek die 
hier lokaal vrij groot is, terug worden ingeschakeld. 
Raming : 790.00 € 
 
 Verwerven recreatiegebieden aansluitend op het park in 
zone E.  Deze gebieden kunnen een invulling krijgen met 
nadruk  op ecologie aan de valleiwand en nadruk op 
recreatie tegen de bebouwing aan. Hier kan ingespeeld 
worden op de vraag naar speelruimte voor jeugd. 
Raming :  100.00 € 
 

 Verbinding met kerkhofpad : Een strook gemeentelijk 
eigendom verbindt het Zeen met een oude Trage Weg. 
Deze Trage Weg sluit aan op de Wezembeek-
Oppemwandeling zodat het park het Zeen ontsloten wordt 
naar de verschillende parken rond de Vuilbeek in 
Wezembeek. Via verwerving , inrichting en heropenen 
Trage weg wordt deze link op terrein gerealiseerd. 

Raming : 3000 € 
 

 Aansluiting op park Ter Meren: Een brede strook openbare 
eigendom wordt ingericht als groene wandelverbinding met 
kasteel ter Meren. Waterberging en aanleg van een 
speelzone voor de wijk worden hieraan gekoppeld.  
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Raming kost : 150.000 € 
Totaal raming park het Zeen : 1.043.000 € 

 
 
4. Inrichten park de Burbure en omgeving  (zie p 82 ev voor fase 1) 

 Verwerven ontbrekend stuk boomgaard en vallei van 
Kapelanebeek. 
Raming verwerving :  65.000 € 
 

 Inrichten  van de vallei van de Kleine Maelbeek met 
vergroting van haar waterbergend vermogen ter hoogte van 
het Dexia domein. Dit gedeelte van de Kleine Maelbeek ligt 
ook vlak aan een cruciaal overstromingspunt. Samen met 
andere maatregelen kan het beter benutten van de nog 
aanwezige natuurlijke bedding bijdragen aan het 
overstromingsprobleem. 
 

 Inrichten zone “Pastoorsbos” in kasteeldomein de Burbure. 
Deze zone heeft cultuurhistorische waarde :  Dit moet in de 
eerste plaats voor een deel verworven worden en 
toegankelijk gemaakt (traject Wezembeek – 
Oppemwandeling herleggen) . Het Terug openstellen van 
de vroeger commercieel uitgebate El Viva bron is een 
maatregel voor de rijke cultuurhistorie van dit kasteelpark 
terug in herinnering te brengen.. Daarnaast kan de 
stervormige structuur van het oude pastoorsbos terug 
hersteld worden. De  oude waterkerskwekerij  ,die zich hier 
ook bevindt , kan de natuurlijke waterberging rond de 
Kleine Maelbeek verhogen, wanneer deze beek hier terug 
in kan stromen.  

 
 Er wordt  een startpunt voor wandelen en fietsen in en 

rond  Wezembeek – Oppem voorzien aan de kerk. Hieraan 
gekoppeld wordt dit startpunt ook ingericht in functie van 
centrale ontmoetingsplaats in de gemeente. 
 
 Inrichten Tramlaan tussen park de Burbure en park het 

Zeen als groene link met watervertragend vermogen 
 
 Inrichten bosstrook tussen de Molenstraat en de R0 als 

groene schakel tussen park de Burbure, en park 
Jourdain. Dit is  gekoppeld aan het heropenen van een 
trage weg langs de Kleine Maelbeek die hier door loopt 
en het creeren van natuurlijke waterbergingszones. 

Raming inrichting : 1.000.000 € 
Totaal raming Park de Burbure en omgeving : 1.065.000 € 

 
 

5. Inrichten park Beekstraat  (zie p 89  e.v.  voor fase 1 ) 
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 Inrichten open waterloop ten zuiden van  trambedding met 
wandelpad en groenstructuur. Dit sluit aan op de toegang 
van de tramhalte. 

 Speelinfrastructuur op het park van de Beekstraat 

Raming kost: 170.000 € 
 

 
6. Inrichting omgeving renbaan (zie p56 ev voor fase 1) 

 Herstellen waterbergend  vermogen Kleine Maelbeek, 
aansluitend op en door het nieuw te ontwikkelen golfterrein. 
Het nieuw te ontwikkelen golfterrein bevat de 
bovenstroomse zone van de Kleine Maelbeek en kan een 
belangrijke rol spelen in bovenstroomse waterberging. 
Momenteel is het reliëf opgehoogd en worden bronnetjes 
gedraineerd naar de collector. In het nieuwe golfterrein 
worden op die lokaties waterplassen voorzien.  
Het vervolg van de Kleine Maelbeek tot de 
Mechelsesteenweg wordt aansluitend meegenomen. 
Een deel van de kost gaat naar het bestuderen van de 
problematiek in functie van een technische oplossing 
raming : 200.000 € 
 

 Recreatieve infrastructuur (wandelaars, ruiters) voor heel 
het open ruimtegebied rond de renbaan. Dit  gebeurt vanuit 
een  totaalvisie op recreatie (masterplan omgeving 
renbaan) dat aansluit op het park van Tervuren. 
raming :  150.000 € 

 Groene fietsboulevard op de Hippodroomlaan tot aan park 
het Zeen. Momenteel loopt een soort groene Boulevard op 
de hippodroomlaan tot de Mechelsesteenweg. Iets verder 
wordt dit een niet verharde weg en komt uiteindelijk aan de 
westzijde van park het Zeen.  Een fietsverbinding met een 
autovrij stuk Hippodroomlaan , gekoppeld aan een 
majestueuze groenstructuur kan in de toekomst de renbaan 
(glofterrein) op een zachte manier verbinden met het park 
Het Zeen. 

Raming :  300.000 € 
Totaal raming omgeving renbaan : 650.000 € 

 
 
 

7. Poort Mechelsesteenweg  (zie p 71 voor fase 1) 
Complementair aan de lijnvormige inrichting van fase 1, 
wordt in fase 2 de inrichting voorzien van volledige zones 
(waterberging, parkinrichting). 
Raming  : 50.000 € 
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8. Warandepark   

 Inrichten natuurlijke waterberging in het zuidelijk gedeelte van het park. 
Hier kan op gecontroleerde wijze het water van de open Vuilbeek 
opgehouden worden bij hoge neerslag (knijpconstructie). 

 Verwerven bronzone ?  De laatste van de vele bronnen die nog aan de 
oppervlakte zichtbaar is ligt momenteel achter Bekaert draad  op privé-
domein. Door verwerving en aankoppeling via een open geul op de 
vijver kan deze bron beter beschermd worden en gebruikt voor een 
natuureducatief pad dat hier passeert. 
 
Raming : 120.000 € 
 

9. Vallei van de Kleine Maelbeek onder Molenbos 
Hier kan het  waterbergend vermogen van Kleine Maelbeek op 
gemeente gronden op natuurlijke wijze vergroot worden met 
inschakelen van de oude Molenbeekloop.  Aanleg knuppelpaden en 
andere recreatieve voorzieningen om deze moeraszone in een 
recreatief netwerk te brengen. 
Raming : 350.000 € 
 

10. Zandgroeve aan de Woluwe 
Inrichten van de oude zandgroeve (laatste jaren van uitbating zijn 
bezig) met nabestemming natuurgebied, voor een deel gelegen op de 
wand van de Woluwevallei. De klemtoon bij inrichting ligt op 
waterberging, natuurwaarde aansluitend op het habitatrichtlijngebied 
langs de Woluwe , het herstel van het oorspronkelijk landschap,  
gedeeltelijk natuurgerichte parkfunctie en aansluiting op het 
Woluwewandelpad. 

Raming:  1.300.000 € 
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11. Tramlijn 39 (fase 1 zie pag 64-65) 

Het ontwikkelen van een gedetailleerde inrichtingsvisie voor heel de 
trambedding is eerst nodig. Er zijn vier delen te onderscheiden. De 
ijzeren weg op Brussels grondgebied (enkel fietsers en wandelaars), 
de tram 39 vanaf Stokkel tot Baneik. Een bedding enkel voor 
wandelaars en fietsers vanaf Baneik tot de Windmolenstraat. Een 
ontoegankelijke, beboste bedding met privé-tuinen vanaf de 
Windmolenstraat tot café Spoorloos (park van Tervuren).  De uitdaging 
is  op of rond de trambedding de combinatie fietsen –groen –wandelen 
continue uit te werken, mits soms scheiden van het groene en het 
recreatieve netwerk en mits grondverwerving net onder de 
Mechelsesteenweg waar er ruimte is om de huidige wandel- en 
fietsverbinding tot tegen de Mechelsesteenweg voort te trekken. 
 
Raming : 60.000 € 
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12. Zwarte Jean (fase 1 zie pag 66-69) 

Ook hier moet een gedetailleerde inrichtingsvisie zorgen voor 
maatregelen op terrein. Deze inrichtingsvisie dient een leidraad te 
bieden voor verschillende ontwikkelingsprojecten (verkavelingen, 
sportinfrastructuur) die deze oude tramlijn zullen insluiten. 
Raming : 60.000 € 

 
 

13. Open Vuilbeek op park de Grunne 

Op dit privé kasteeldomein kan  de Vuilbeek terug stromen in de nog 
aanwezige bedding, met vergroten van het waterbergend vermogen en 
herstel  van een oude poel. Dit sluit aan op nieuwe open gedeeltes van de 
Vuilbeek  ten noorden en ten zuiden van het kasteeldomein en is één van 
de laatste stappen om terug een volledig open Vuilbeek met proper water 
te laten stromen van bron tot monding. 
Raming : 250.000 € 
 

14. Open Kleine Maelbeek op park van Ter Meren 
Op het kasteeldomein Ter Meren zijn een aantal mogelijkheden om de 
natuurlijke waterloop beter in te schakelen. 
Raming : 200.000 € 

 
 

15. Inrichten bekken E40 
Wachtbekken van de E40 kan na een hydrologisch onderzoek van de 
reeds vaak in vraag gestelde efficiëntie van dit bekken, geheroriënteerd  
worden  als groene recreatieve stapsteen aansluitend op trage weg en 
groene structuur rond de gracht die er in uit mondt. 
raming : 50.000 € 
 

16. Poort Hogenbos 

Inrichten van een  groene toegangspoort op de grens van Hogenbos en 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 132 

Moorselveld. Dit ontsluit  de open ruimte van Sterrebeek richting 
Hogenbos en de grote open ruimteplateaus  tussen Leuven en Brussel 
Raming : 50.000 € 
 

17. Scharnierpunt Ter Meren – Hondsperreveld 
Herinrichting kruispunt Lange Eikstraat – Hippodroomlaan in aansluiting 
op de omgevende open ruimte. Zo wordt het Hondsperreveld terug 
verbonden met het Kasteel Ter Meren. Wat het draagvlak voor behoud 
van beide open ruimtes vergroot. Waterberging op het hondsperreveld en 
aansluiting op de Wezembeek-Oppemwandeling zijn essentieel aspecten 
bij een toekomstige inrichting. Het herstel van een bestaande voetweg 
geeft een mooiere aansluiting van deze poort op het Vurenveld. 
Raming : 52.000 € 

 

  
 
Totaaloverzicht 
 

 gebied kostprijs 
1 Wandelnetwerk Kraainem 1.025.000 € 
2 Omgeving Heilig Hart 

college 
198.500 € 

3 Het Zeen en omgeving 1.043.000 € 
4 Park de Burbure en 

omgeving 
1.065.000 € 

5 Park Beekstraat 170.000 € 
6 Renbaan en omgeving 650.000 € 
7 Poort Mechelsesteenweg 50.000 € 
8 Warandepark 120.000 € 
9 Vallei van de Kleine 

Maelbeek aan Molenbos 
350.000 € 

10 Zandgroeve aan de 
Woluwe 

1.300.000 € 

11 Tramlijn 39 60.000 € 
12 Zwette Jean 60.000 € 
13 Park de Grunne 250.000 € 
14 Park Ter Meren 200.000 € 
15 Wachtbekken E40 50.000 € 
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16 Poort Hogenbos 50.000 € 
17 Scharnierpunt Ter Meren - 

Hondsperreveld 
52.000 € 

 TOTAAL 6.693.500 € 
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BIJLAGE 3 ACHTERGROND-INFORMATIE PARKEN 

 
Bijlage 3a: achtergrondinformatie Het Zeen 
 

 
Op deze reliëfkaart is te merken dat 
het park gelegen is in de vallei van de 
Kleine Maelbeek. De bedding van de 
beek is herkenbaar als een lager 
gelegen insnijding.  
 
 
 
 
 
 
reliëf van het Zeen 
 

 
Hetzelfde patroon komt terug op de 
bodemkaart waar de vallei zich 
onderscheidt van haar omgeving 
door haar nattere bodems. In deze 
streek domineren de leembodems.   
 
 
 
 
 
 
 
bodems van het Zeen 
 

 

Het gebied is momenteel 
grotendeels eigendom van de 
gemeente Zaventem. Enkel in het 
westelijke deel zijn er een 15-tal 
percelen niet in eigendom. De 
oorspronkelijke ligging van de 
Kleine Maelbeek is publiek domein 
en heeft geen kadastraal nummer, 
maar is op basis van het kadaster 
wel terug te vinden 
 
 
eigendom van de gemeente Zaventem ter hoogte 
van het Zeen 
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Eind 18e eeuw liep de Kleine 
Maelbeek in een open bedding van 
haar bron (t.h.v. het 
Perkbos/Perkstraat), door het 
kasteelpark Ter Meeren, rond de 
kerk van Sterrebeek, via de 
Zavelstraat en de Zeenstraat, verder 
tot haar monding in de Woluwe. 
Opvallend zijn de vele vijvers die 
flankerend in haar vallei liggen; twee 
vijvers ter hoogte van het kasteel 
van Sterrebeek en vier vijvers in de  

watersysteem het Zeen eind 18e eeuw 
 
bocht van de Kleine Maelbeek ter hoogte van het Zeen.  
 

 gewestplanbestemmingen van het Zeen 

Het Zeen ligt grotendeels in de bestemming recreatiegebieden. Enkel het oostelijke Elzenbos 
is gelegen in de bestemming parkgebieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detail atlas der buurtwegen ter hoogte van het Zeen 
Door Het Zeen loopt Sentier nr. 33 die de Armendylaan verbindt met de Zeenstraat. De 
Steenbeek (Kleine Maelbeek) is hier goed op te zien.  
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Bijlage 3b achtergrondinformatie Dexiadomein-kasteelpark de Burbure 
 
 
Het kasteelpark de Burbure is samen met de kerk en 
omgeving beschermd als stads- en dorpsgezicht. Het 
wordt eveneens beschreven in het boek “Historische 
tuinen en parken van Vlaanderen”. Het omvat een 
kasteel met rondom een landschappelijk ingepaste 
vijver. Het westelijk deel van dit groengebied was een 
ontspanningsdomein van Dexia, met enkele gebouwen, 
vijver en sportvelden. In de onmiddellijke omgeving 
verwijzen de straatnamen naar de voormalig talrijk 
aanwezige hoogstamboomgaarden op de westflank van 
de vallei.  
 
 
 

Op de reliëfkaart komen de structuren van beide 
valleien duidelijk naar voren. Ook de kleinere 
nevenvalleien van de Kapelanebeek en de waterloop 
komende van de Boesberg zijn herkenbaar. De vallei 
ligt op een hoogte van 45 tot 50m. De kerk ligt 10m 
hoger en heeft uitzicht op het kasteel de Burbure. In het 
westen klimt het reliëf 25 m naar het Groene Veld en in 
het oosten 20m naar het kerkhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebied heeft grotendeels de bestemming 
parkgebied, met een kleinere zone “gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” ter 
hoogte van het Joods kerkhof. Aangrenzend zijn er 
“recreatiegebieden”, “woongebied” en “agrarische 
gebieden”. 
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De vallei wordt gekenmerkt door natte tot vochtige leem. 
De flanken en plateaus bestaan uit droge leem met op de 
flanken plaatselijk droog zand of droge zandleem. Het 
valleitje van de Kapelanebeek komt hier eveneens terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit historisch kaartmateriaal kan afgeleid worden dat de Kapelanebeek water verzamelde uit 
het dalletje van de Korenbloemstraat (en Groene Veld) om dan via haar bedding ten westen 
van de kasteelvijver noordwaarts te stromen en ter hoogte van de watermolen uit te monden 
in de Kleine Maelbeek. De Vuilbeek verzamelt water van de akkers van de Zikkelenberg, 
Galgenberg en Vurenveld. Ze wordt als beek ingetekend vanaf de historische hoeve De Kam 
ter hoogte van de kern van Oppem. Vanaf dan stroomt de Vuilbeek parallel met de 
Beekstraat (in open bedding). Ze stroomt ten oosten van de kasteelvijver om eveneens ter 
hoogte van de watermolen in de Kleine Maelbeek uit te monden. De Kleine Maelbeek komt 
uit het oosten en voedt vele flankerende vijvers. Om de watermolen te beschermen tegen 
piekdebieten werden een aantal molenvijvers aangelegd en een omleiding.  
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Figuur : 
watersysteem eind 
18e eeuw 
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Figuur: atlas der buurtwegen ter hoogte van Kapelanebeek 
 
Op de atlas is te zien hoe er ter hoogte van perceel nr. 47e een bronnetje/poeltje was langs 
de Kapelanebeek. Het historisch tracé van de Kapelanebeek is herkenbaar 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek 140 

Bijlage 3c, achtergrondinformatie park Beekstraat 
 

Uit de reliëfkaart blijkt duidelijk dat het park Beekstraat 
gelegen is in de ingesneden vallei van de Vuilbeek. Ten 
oosten stijgt het reliëf snel naar de glooiende akkers van het 
Hondsperreveld. Ten westen stijgt het reliëf minder snel naar 
de aangrenzende bebouwing. De trambedding vormt een 
duidelijke hogere berm in het landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het park Beekstraat is volledig gelegen in de 
gewestplanbestemming parkgebieden. Het is nagenoeg 
volledig omgeven door woongebied. Het Hondsperreveld 
heeft een agrarische bestemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De omgeving van het park Beekstraat bestaat hoofdzakelijk 
uit droge leem (roos) met enkele plekken droog zand 
(lichtblauw). De Vuilbeek heeft als gevolg van het natuurlijk 
overstromingssysteem een alluviale laag gecreëerd 
bestaande uit natte leem (rood). Het alluvium vormt een 
smalle strook langs de verdwenen Vuilbeek en begint ten 
zuiden van de trambedding. Dit overstromingssysteem is 
stilgelegd door het aanleggen van de moerriool van de 
Vuilbeek.  
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Op de Ferrariskaart (eind 18e eeuw) is de structuur van de vallei van de Vuilbeek herkenbaar 
door het overwegend grasland-gebruik. De omgeving bestaat grotendeels uit golvende 
akkers doorsneden met holle wegen. De bebouwing was beperkt tot enkele kleine 
dorpskernen.  
 

 
Op dit detail is op de westelijke valleirand van de Vuilbeek een hoeve te zien met 
aangrenzend een slotgracht en vierkantig vijver. Deze hoeve werd ontsloten door de huidige 
Pachthofdreef. Ten oosten van de licht kronkelende Vuilbeek ligt de Beekstraat waarlangs al 
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enige huizen stonden. De Vuilbeek wordt geflankeerd door een bomenrij. De 
valleigraslanden lijken niet geperceleerd, uitgezonderd het zuidelijk perceel. 

 
Op de kaart van Ferraris wordt de Vuilbeek als open waterloop ingetekend vanaf de hoeve 
De Kam. Alhoewel er getuigenissen zijn dat er aan de oostzijde van het kasteelpark de 
Grunne (meer stroomopwaarts) ooit een beek gelegen heeft. De Vuilbeek heeft hier volgens 
de bodemkaart geen alluvium. 
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Ontwerp park Beekstraat: noordelijk deel (tussen Lange Eikstraat en Pachthofdreef) 
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Ontwerp park Beekstraat: Centrale deel (tussen Pachthofdreef en trambedding) 
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Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  1
Situering projectgebied

´

Bron :  
- Digitale versie van topografische kaart
1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2008 (AGIV)
- Vectoriële versie van het Voorlopig referentiebestand 
gemeentegrenzen, VLM, toestand 22/05/2003 
(OC GIS-Vlaanderen)
- Vectoriële versie van de Beschermde landschappen, 
Stads- en dorpsgezichten, MVG-LIN-AROHM-Monumenten en 
Landschappen (OC GIS-Vlaanderen)

Legende:
Projectgebied Kleine Maelbeek en Vuilbeek
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1.1 Groene veld

1.2 Heilig Hart College

1.3 renbaan

1.7 wandelroute 
Kraainem

1.8 verbinding nr Tervuren

1.9 Zwarte Jean

3. Het Zeen

4. kasteelpark De Burbure

5. gemeentepark Beekstraat

2.2 openruimtepoort thv 
Mechelsesteenweg

Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk VSGB"

kaart  2
Situering maatregelen

´
Bron :  
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, 
kleur, provincie Vlaams-Brabant, opname 2007, 
AGIV & Provincie Vlaams-Brabant (AGIV, 2008)
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Legende:
Projectgebied Kleine Maelbeek en Vuilbeek



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk VSGB"

kaart  3
Reliëf, bodem, BWK, habitat en VEN

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

Biologische waarderingskaart Habitatrichtlijngebieden - VEN

Reliëf Bodem

01. Antropogeen
05. Droog zand
11. Droge zandleem
12. Natte leem
13. Vochtige leem
14. Droge leem
16. Vochtige klei
19. Vochtige Zware Klei

Bron:
Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, 
uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen)

Bron:
Digitale versie van de Habitatrichtlijngebieden, 
MVG-LIN-AMINAL-Natuur,
toestand 15/02/2008 (OC GIS-Vlaanderen)

Habitatrichtlijngebieden
in Vlaanderen
binnen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron:
Digitale versie van de Habitatrichtlijngebieden, 
MVG-LIN-AMINAL-Natuur,
toestand 15/02/2008 (OC GIS-Vlaanderen)

biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

Bron:
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen,
MVG-LIN-AMINAL-
afdeling Water en MVG-LIN-
AWZ-afdeling Waterbouwkundig Laboratorium 
en Hydrologisch onderzoek (GIS-Vlaanderen, 2004)

Legende:

121 - 122

113 - 114

109 - 110

96 - 97

73 - 74

62 - 63

57 - 58

50 - 51

43 - 44

32 - 33



kaart 4
Landbouw

´

Bron :  
- Orthofoto, kleur, Vlaams-Brabant, 2007, AGIV
- Perceelsregistratie 2009, ALV-VLM
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 
  toestand 18/01/2010 (VMM & AGIV, 18/01/2010)
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Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

Ter info:
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte: 57 ha
Gemiddeld aantal percelen/bedrijf: 39
(d.i. excl. 1 uitschieter)
Hoofdzakelijk akker- en tuinbouw
4 bedrijven zonder grond (enkel gebouw)
22 bedrijven grenzen aan maatregel

Legende

perimeter IP Kleine Maelbeek en Vuilbeek
2990 ha   => 47 bedrijven actief

1 kleur = 1 bedrijf (2009)

Stalgebouwen
Andere bedrijfsgebouwen
Waterlopen
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kaart  5

Detail uit kaart "Afvloeiingsbekken Woluwe"

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

´

Moerriolen

Bron: 
Intercommunale Woluwe, moerriolen 
binnen het afvloeiingsbekken Woluwe



inrichten kasteelpark de Burbure

inrichten park het Zeen

inrichten gemeentepark Beekstraat

1.7 wandelroute Kraainem 1.9 Zwarte Jean

1.8 verbinding naar Tervuren

1.3 renbaan

Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  6
Gewestplan

´
Bron :  
- Digitale versie van topografische kaart
1/10.000, raster, zwart/wit, NGI, 
opname 1991-2008 (AGIV)
- Vectoriële versie van het Gewestplan, 
MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 
2002 (OC GIS-Vlaanderen)

Legende:
Projectgebied Kleine Maelbeek en Vuilbeek

vla selection 2
0100- woongebied

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde

0102- woongebied met landelijk karakter

0104- woonpark

0105- woonuitbreidingsgebied

0180- reservegebied voor woonwijken

0183- woonaansnijdingsgebied

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

0400- recreatiegebieden

0401- gebieden voor dagrecreatie

0500- parkgebieden

0600- bufferzones

0630- bufferzone met geluidswerende aarden wallen bij de  luchthaven Zaventem

0631- bufferzone met geluidswerende gebouwen bij de eluchthaven Zaventem

0700- groengebied

0701- natuurgebied

0736- gebied voor natuureducatieve infrastructuur

0800- bosgebieden

0900- agrarische gebieden

0901- landschappelijk waardevolle gebieden

0910- agrarische gebieden met ecologisch belang

0930- serre

1012- kleinhandelszone

1015- gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten

1016- projectgebied ter uitvoering van maatregelen tegen grondlawaai bij de luchthaven Zaventem 

1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's

1200- ontginningsgebieden

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden

1310- stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen

1400- militaire gebieden

1500- bestaande autosnelwegen
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kaart  7
Visie voor het Vlaams Strategisch Gebied 
rond Brussel

´

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

Afbakeningsvoorstel voor het Vlaams Stedelijke 
Gebied rond Brussel;
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement RWO - Ruimtelijke Planning
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kaart

´

Legende:

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

Bron:
Digitale versie van de topografische kaart 1/10.000,
raster, kleur, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)
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kaart  9
Water

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek

Samenvloeiing ring-collector en Vuilbeek collector Monding van Vuilbeek-collector in Kleine Maelbeek-collector

Benedenstroom Kleine Maelbeek Bovenstroom Kleine Maelbeek

Bron:
De Woluwe: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer
als doel, 2009, VMM
Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, 
raster, kleur, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)

knelpunten overstroming



Bron:
digitale versie van de topografische kaart
1/10.000, raster, kleur, NGI,
opname 1991-2008 (AGIV)
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kaart

´

Legende:
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Bron:
digitale versie van de Orthofoto’s, 
middenschalig, kleur, provincie Vlaams-Brabant,
opname 2007,
AGIV & Provincie Vlaams-Brabant (AGIV, 2008)
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kaart

´

Legende:
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kaart  13
Zachte recreatieve assen

´
Bron :  
- Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, 
   raster, kleur, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)
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