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DEEL 1.  INLEIDING 

1.1. Leeswijzer 

Dit voorliggend inrichtingsplan is opgebouwd uit vijf delen. 
 
Deel 1 omvat een algemene inleiding waarin de wetgeving, de kadering van het 
inrichtingsplan binnen het inrichtingsproject “Open ruimtenetwerk Woluwebekken”  en het 
planprogramma Plateau van Moorsel en ook de inspraak- en adviesprocedure aan bod 
komen.  
 
Vanaf deel 2 gaat het concreet over het inrichtingsplan “Woluweveld” en wordt het 
projectgebied gesitueerd en beschreven. Ook de relevante juridische en beleidsmatige 
aspecten worden aangehaald. 
 
In deel 3 worden de voor dit plan relevante gebiedsopties van het planprogramma 
geselecteerd en concreter uitgediept tot een projectdefinitie en doelstellingen. Vervolgens 
worden de inrichtingsmaatregelen per deelzone en het benodigde beheer beschreven. Dit 
wordt vervolledigd met de kostenraming van de werken. 
 
Deel 4 omvat het uitvoeringsprogramma. Dit omvat een overzicht van alle 
partnerschappen die binnen dit inrichtingsplan worden afgesproken. Ze hebben betrekking 
op de uitvoering van de maatregelen en het beheer achteraf.  
 
De verdeling van de kosten van het volledige project wordt ten slotte overzichtelijk 
weergegeven per partner in deel 5, het financieringsplan. 
 
Werken in twee fases 
Dit plan heeft de bedoeling een antwoord te geven op de vragen van de partners en de 
inrichtingsvraagstukken van het gebied.   
Omwille van een beperkt budget moet de uitvoering in kader van dit inrichtingsplan beperkt 
worden tot een beperkt aantal inrichtingsmaatregelen. In bijlage 2 wordt het totaalbeeld 
van gewenste inrichting en de nodige budgetten geschetst. Het is mogelijk dat deze 
maatregelen via andere financieringsbronnen en via budgetten van andere partners 
kunnen uitgevoerd worden.  
De maatregelen die in dit plan uitvoerig worden besproken zijn dus enkel die van de eerste 
fase. 
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1.2. Kader landinrichting 

Het decreet van 21 december 1988 
De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door de artikelen 6bis en 11 tem 14 
van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij zoals aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd 
bij decreten van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004, 19 mei 2006. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 
Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende de 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende de 
subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 maart 2008. Dit besluit definieert de landinrichtingsplannen, regelt de procedures 
van adviesverlening en goedkeuring van de plannen.  
 
Het subsidiebesluit 
De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit inrichtingsplan kunnen daarvoor een 
tussenkomst van het Vlaamse Gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 en van 10 oktober 2008. 
De subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeentes of provincies wordt 
nader bepaald bij Ministerieel besluit van 12 april 2006 houdende subsidiëring van 
landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeentes of provincies. 
 

1.3. Situering opdracht 

1.3.1.   Landinrichtingsproject  Plateau van Moorsel 

De Vlaamse Landmaatschappij kreeg op 14 juli 2005 van de minister bevoegd voor 
landinrichting de opdracht om een landinrichtingsproject voor het Plateau van Moorsel uit 
te werken. Het plateau van Moorsel is een landbouwplateau dat drager is van een 
belangrijk deel van de open ruimte tussen Leuven en Brussel. Het omvat de open ruimte in 
Kortenberg, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Huldenberg. 
Het planprogramma Plateau van Moorsel werd goedgekeurd op 1 juli 2007. 
Het planprogramma voor het Plateau van Moorsel omvat vier inrichtingsprojecten 
landinrichting met name “Openruimtenetwerk Woluwebekken”, “Voervallei”, “Gewestweg 
N253” en “Dijleland” Het planprogramma geeft de richtlijnen en doelstellingen voor 
concrete inrichtingsprojecten mee. 
Binnen deze inrichtingsprojecten moeten inrichtingsplannen voor de realisatie van de 
doelstellingen zorgen. 
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1.3.2.   Inrichtingsproject Open ruimtenetwerk 

Woluwebekken 

Het inrichtingsplan Woluweveld kadert in het landinrichtingsproject “Open ruimtenetwerk 
Woluwebekken”.  
De globale  doelstelling van dit project  is een open ruimtenetwerk te realiseren in de rand 
rond Brussel ter hoogte van Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem, Machelen en 
deels Tervuren.   
 
Een eerste inrichtingsplan “Fietslinken” focuste op het realiseren van een aantal missing 
links  voor fietsers, gelegen in of aansluitend op open ruimtes. 
 
Het tweede inrichtingsplan “Woluweveld” heeft als doel één van de belangrijkste 
Randstedelijke open ruimtes , namelijk het Woluweveld in te richten en te verbinden met 
omliggende open ruimtes vanuit een integrale benadering van de open ruimte. 
 

 
 
Een derde inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” moet bijdragen tot de uitbouw 
van een groenstructuur rond twee nevenlopen van de Woluwe en zo het groen karakter 
van de Randstedelijke zone rond de Woluwe versterken. Koppelen van landschap, 
ecologie, waterberging en recreatie rond deze beken staat centraal. 
 

1.3.3.   Inrichtingsplan Woluweveld  

Landinrichting wil via het landinrichtingsproject “Open ruimtenetwerk Woluwebekken” op 
terrein uitvoering geven aan de visie voor de open ruimte vanuit het Afbakeningsproces 
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel van het departement RWO (Ruimtelijke 
planning). 
 
In het eindrapport van dit afbakeningsproces werd de inrichting van het randstedelijke 
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open ruimtegebied “Woluweveld” te Zaventem als strategische actie geselecteerd. 
Binnen het landinrichtingsproject Open Ruimtenetwerk Woluwebekken is het Woluweveld 
dus een prioritair gebied voor een inrichtingsplan. 
 
 

1.3.4.   Inspraak en adviesprocedures 

Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse 
Landmaatschappij, onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep „Openruimtenetwerk 
Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel‟ die door de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting werd opgericht bij ministerieel besluit van 24 juni 2008. 
Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan wordt, conform de regelgeving onderworpen 
aan een adviesprocedure. Deze adviezen kunnen het inrichtingsplan aanvullen of 
bijsturen. 
 
De adviesprocedure van dit inrichtingsplan vangt aan met de kennisgeving van het 
inrichtingsplan aan de Commissie voor Landinrichting. Het voorliggend ontwerp van 
“inrichtingsplan Woluweveld” is onderworpen aan het advies van de Deputatie van de 
provincie Vlaams-Brabant en de gemeenteraden van de gemeentes Zaventem, Kraainem 
en Machelen. Daarbij kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen het 
inrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage te leggen in het gemeentehuis; 
opmerkingen en bezwaren worden dan gevoegd bij het advies van de gemeenteraad. Op 
basis van deze adviezen maakt de Vlaamse Landmaatschappij onder begeleiding van de 
planbegeleidingsgroep het eindvoorstel van inrichtingsplan op. Dit wordt geadviseerd door 
de Commissie voor Landinrichting, waarna het, bij positief advies, ter goedkeuring aan de 
minister bevoegd voor landinrichting wordt bezorgd. 
 
Op lokaal niveau werd een workshop met de omwonenden georganiseerd om hun wensen 
te leren kennen en ook belangrijke detailinformatie te weten te kunnen komen. 
Met een plaatselijke bedrijf (hoofdzetel Toyota Europe) werd ook reeds actief 
samengewerkt en werden ook een aantal sleutelfiguren geraadpleegd betreffende 
inrichting van het Woluweveld en de kansen die dit voor een bedrijf als Toyota kan bieden. 
Tenslotte werd een workshop georganiseerd met lokale natuuractoren om een beter beeld 
te krijgen op de verhouding park- natuur in de inrichtingsplannen. 
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DEEL 2.  PROJECTSITUERING 

2.1. Ligging en afbakening van het projectgebied  

(kaart 1: projectsituering) 
Het projectgebied, gelegen in de westrand van Brussel, bevat het Woluweveld, de 
aanliggende open ruimtes “Acacia” en het “Morenveld” (Diegem) en het aanliggende deel 
van de Woluwevallei. De totale oppervlakte is ongeveer 875 ha. 
Het centraal gelegen Woluweveld is een vrij groot (ongeveer 130 ha) ingesloten 
landbouwgebied vlak tegen Brussel. De open ruimte van Acacia bedraagt 30 ha en het 
Morenveld heeft een oppervlakte van 22 ha. Het projectgebied is gelegen in delen van 
Sint-Stevens-Woluwe (gemeente Zaventem), Diegem (gemeente Machelen) en Kraainem.  
 
De grenzen van het projectgebied worden meer precies gevormd door in het oosten de 
vallei van de Woluwe, in het zuiden het knooppunt E40-RO, Molenbos en wijk Acacia, in 
het westen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het grondgebied van de 
NAVO en in het noorden de spoorlijn en het knooppunt RO-A201. 
 
Door de relatief grote oppervlakte open ruimte binnen de RO, de ligging vlak tegen de 
hoofdstad en zijn hoofdzakelijk agrarische bestemming is het een vrij uniek open 
ruimtegebied. Het is een zo goed als autovrij gebied temidden van oververzadigde wegen.  
Het sluit ook aan op de Woluwevallei hetgeen een structurerend element is voor de open 
ruimte voor heel de noordoostelijke rand rond Brussel. 
 

2.2. Gebiedsbeschrijving  

(kaart 2: gebiedsbeschrijving) 
 
2.2.1.   Reliëf 

Het Woluweveld ligt op de rand van het plateau grenzend aan de Woluwevallei. Aan de 
oostzijde helt het plateau een 50 tal meter naar de Woluwe. Op de kop van het 
Woluweveld vertrekt er een laagte/droogdal in noordelijke richting.  
Woluweveld vormt samen met Acacia en Morenveld grotendeels het westelijk 
deelstroomgebied van de Woluwe en bevat hoogtelijnen van 80 tot 40 meter boven 
zeeniveau. De vallei van de Woluwe zelf heeft hoogtelijnen tussen 40 en 20 meter boven 
zeeniveau. 
 

2.2.2.   Bodem  

Het Woluweveld bestaat grotendeels uit droge leemgronden. De vallei van de Woluwe 
bestaat uit natte leem. Op de kop van het plateau komen er opduikingen voor van droog 
zand tot zandleem. Deze komen ook plaatselijk voor op de helling naar de Woluwevallei.  
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De potentiële erosie varieert op de kop van het plateau van zeer laag tot matig. Op de 
flanken daarentegen gaat de potentiële erosie van hoog tot zeer hoog, waardoor het 
aangewezen is om het bodemgebruik hierop af te stemmen.  
Zowel in het Woluweveld als in het gebied Acacia liggen akkers met een helling en zijn er 
erosieproblemen. Voor een groot deel zijn hier al maatregelen genomen onder de vorm 
van grasbufferstroken, een aantal knelpunten blijven bestaan. In het Morenveld zijn er 
minder problemen door een hoog aandeel grasland. 
Ook het meer noordelijk gelegen Morenveld bevat zandige opduikingen, waarvan de 
verschillende oude zandgroeves getuige zijn. In Diegem werd vroeger Lediaanzandsteen 
gewonnen. 
 

2.2.3.   Oppervlaktewater 

Oppervlaktewater: algemene karakteristieken 
Het projectgebied behoort integraal tot het hydrografisch bekken van Dijle en Zenne en 
hieronder tot het deelbekken van de Woluwe. Het bekken van de Woluwe is 102 km² in 
totaal. 47,5 km² ligt op Vlaams grondgebied de rest op het Brussels Gewest. 
 
Het Woluweveld watert af naar de Woluwe. De Woluwe is een waterloop van eerste 
categorie vanaf de kruising met de E40 en wordt vanaf daar beheerd door het Vlaams 
Gewest. Tussen de E40 en het Brussels gewest is de Woluwe tweede categorie en 
beheerd door de provincie. 
Ten noorden van de spoorweg wordt ze overwelfd. De RO watert via een aantal 
zijgrachten af naar de Woluwe. Ter hoogte van de kruising Woluwelaan-RO is er een 
bufferbekken voor de RO aangelegd. In de vallei van de Woluwe ligt de moerriool met een 
doorsnede van 3,6 op 3,5 m, die zowel riool- als oppervlaktewater vervoert.  
Belangrijker naar waterberging toe is de Woluwecollector die in de jaren dertig werd 
aangelegd. Vanaf Machelen loopt de Woluwe al in een gescheiden stelsel. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
De biologische waterkwaliteit op de onbevaarbare waterlopen is slechts op één punt 
bepaald. De Woluwe heeft, bij het binnenstromen in Zaventem op de grens met het 
Vlaamse Gewest, een goede biologische kwaliteit. De chemische waterkwaliteit varieert 
van matig tot zwaar verontreinigd (bron: deelbekkenbeheerplan van de Woluwe, 
september 2007). 
 
De Woluwe daalt snel in kwaliteit na het binnenlopen in het Vlaams Gewest. De Woluwe is 
trouwens de meest verontreinigde waterloop van het Dijle-Zennebekken die huishoudelijke 
en industriële afvalwaters ontvangt van onder meer het zuidoosten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, delen van de Brusselse randgemeenten, Machelen en Vilvoorde 
(bron: Bekkenbeheerplan van het Dijle-Zenne-bekken, 2008-2013). 
 
In het deelbekken van de Woluwe is er één MAP-meetpunt. het nitraatgehalte blijft onder 
de grens van 50 mg NO3-/l (bron: deelbekkenbeheerplan van de Woluwe, september 
2007). 
 
Grondwater 
De valleigebieden van de Woluwe zijn aangeduid als zeer (grondwater)kwetsbaar. De 
watervoerende laag bestaat er uit zand, de deklaag wordt beschouwd als onbestaande 
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(zandig of minder dan 5 meter) en de onverzadigde zone is minder dan 10 meter dik. In de 
overige delen van het projectgebied is het grondwater kwetsbaar. 
 
Wateroverlast 
Karakteriserend voor het bekken van de Woluwe is de gevoeligheid voor zomerstormen. 
Dit komt door de combinatie van de hoge verzegelinggraad van dit bekken met een sterk 
verloop van het reliëf. Bij winterstormen worden geen problemen gesignaleerd. 
 
In het Woluweveld zijn een aantal grachten aanwezig die plaatselijk het oppervlaktewater 
opvangen.  
Uit terreinbezoeken en overleg zijn een aantal plaatsen gedetecteerd waar er 
wateroverlast voorkomt. Dit komt onder meer doordat bij zware regenval er veel 
oppervlaktewater in de riolen terechtkomt dat wat verder voor overlast zorgt. Bijvoorbeeld 
ter hoogte van Woluwedal, de huizen langs de Eversestraat en de sportinfrastructuur daar, 
maar ook in het landbouwgebied (Harenweg, Lange Wagenstraat).  
De zone rond de Stockmansmolen is gekend omwille van soms zware overstromingen. Dit 
omwille van de collector Kleine Maelbeek die hier toekomt en bij zware neerslag het water 
niet meer op de overvolle Woluwecollector kwijt kan. 
De Ontlastingsbeek is een aparte stroom in het Woluwebekken : Dit is een by-pass van de 
Woluwe die start aan de Henneaulaan en terug in de Woluwe stroomt ter hoogte van de 
Lambroekstraat. De zone rond de ontlastingsbeek was vroeger voorzien van een aantal 
schotten om wateroverlast tegen te gaan. Deze schotten zijn verwijderd. Samen met een 
diepe langsgracht langs de RO zijn hier mogelijkheden om waterberging en 
natuurontwikkeling te combineren. Momenteel is dit niet in het inrichtingsplan opgenomen. 
 
Erosie en sedimenttransport 
Erosie treffen we voornamelijk aan in de reliëfrijkere gebieden van het deelbekken van de 
Woluwe in Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en het zuidelijke deel van 
Machelen. 
In de aangelegde groene zones op bedrijventerreinen zijn reeds allerlei erosiebekkens 
aangelegd door de bedrijven. 
In het Woluweveld zijn er aan het kerkhof en op de wegen die het veld doorkruisen 
bewijzen van problemen m.b.t. erosie en sedimenttransport. 
 
Watergebruik 
De landbouw onttrekt in de zomer water uit Woluwe. 
 

2.2.4.   Natuur en bos 

De belangrijkste ecologische waarden van het Woluweveld situeren zich ter hoogte van de 
holle wegen, houtkanten, kleine overhoekjes, enkele hellinggraslanden en de open akkers. 
De groen- en braakzones op bedrijventerreinen en het buffergroen van infrastructuur 
ondersteunen deze ecologische waarden samen met de tuinen van de omliggende 
woonwijken. 
Op grotere schaal wordt het Woluweveld vooral door het aanwezige groen langs 
infrastructuurbundels en langs de Woluwe met omliggende groengebieden verbonden. 
Een aantal ecologisch interessante soorten komen voor in het Woluweveld: o.a. 
braamsluiper, kneu, ringmus, patrijs en sleedoornpage maar ook de huiszwaluw vindt slijk 
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op het Woluweveld om zijn nesten te bouwen in de dorpskern van Sint-Stevens-Woluwe. 
Het Woluweveld ligt als een stapsteen in een doortrekroute voor trekvogels rond de 
Woluwevallei die Zoniënwoud verbindt met Floordambos. Vooral de onweersbekkens meer 
noordelijk gelegen te Machelen worden door trekvogels als rustplaats gebruikt. De 
Woluwevallei op zich vormt een verbinding doorheen Randstedelijk gebied tussen het 
Zonienwoud en het Floordambos. 
 
Groen en natuur hebben een multifunctionele rol in randstedelijk gebied. Dit kan voor 
begripsverwarring zorgen indien er over parken wordt gesproken. In dit inrichtingsplan is 
het de bedoeling om bij aanleg van openbaar groen en inrichten  van parkachtige situaties 
enz telkens te kiezen voor een ecologische invulling. Dit versterkt zowel de ecologische 
waarde van het hele gebied, is goedkoop en onderhoudsarm en heeft een educatief 
karakter. Daarenboven worden meer informele speelplekken ook door de jeugd erg 
geapreccieerd. 
 

2.2.5.   Landbouw en jacht  

In het Woluweveld zijn er in totaal 8 landbouwbedrijven actief, waarvan 1 landbouwer met 
de bedrijfsgebouwen in het gebied. De totale oppervlakte aangegeven landbouwgrond 
bedraagt 170,12 ha. Belangrijk is dat een groot deel van de huidige oppervlakte in de 
omgeving van Woluweveld in een niet agrarische gewestplanbestemming ligt. (Van de 
170,12 ha  ligt 2,88 ha in woongebied, 1,86 ha in gebied voor openbaar nut, 1,52 ha in 
recreatiegebied, 6,46 ha in buffergebied, 11,44 ha in agrarisch gebied, 64,77 ha in 
agrarisch gebeid met ecologisch karakter, 17,85 ha in gebied voor kantoor en diensten 
luchthaven gerelateerd en 9,97 ha in militair gebied.). De druk op landbouw is hoog. 
De meeste bedrijven met grond in het Woluweveld hebben een zeer grote 
bedrijfsoppervlakte of een groot areaal met een belangrijke andere hoofdactiviteit. Dus we 
kunnen hier spreken van  zeer leefbare bedrijven, normaal ook met bedrijfsopvolging.  
Er werd een enquête gehouden bij de landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de 
mestbank, beperkt tot het eigenlijke Woluweveld. 
Alle landbouwers zijn het er over eens dat de kwaliteit van de grond zeer goed is en 
geschikt voor alle teelten, dus optimaal voor akkerbouw en groenteteelt (witloof, 
aardappelen, granen, bieten,…) 
Wel is er wildschade door konijnen of bosduiven die komen van de graspleinen of bomen 
in de omgeving . 
Er zijn enkele percelen aanwezig die opgehoogd zijn en landbouwkundig ongeschikt zijn. 
Deze percelen liggen momenteel braak, ingezaaid met gras.  
Er zijn geen problemen qua ontsluiting of te kleine percelen, één landbouwer wil de holle 
wegen breder. 
 
Er bestaat reeds een agro-aanneming (Boerenbond) die plaatselijke boeren inschakelt in 
beheer van luchthaven tijdens de wintermaanden. Er is interesse om dit uit te breiden naar 
landschapsbeheer. 
 
Er is jacht in het gebied aanwezig. 
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2.2.6.   Landschap en cultuurhistorie 

a) Woluweveld 
Uit bijgevoegde kaart blijkt dat het Woluweveld ten tijde van Ferraris(1771-1778) 
deel uit maakte van een groot akkercomplex. Dit akkercomplex werd omgeven door 
in het oosten en het noorden de vallei van de Woluwe, in het westen de Zennevallei 
en in het zuiden door de valleitjes van de Schaarbeek en Rodebeek en het 

Linthoutbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor het Woluweveld zijn er een aantal opvallende elementen op de Ferrariskaart te zien. 
Het gebied heeft een heel open karakter en wordt doorsneden door een aantal landwegen, 
waarvan het patroon tot op heden nog herkenbaar is gebleven. Het gaat o.a. over de 
Eversestraat, Tiendeschuurveld, Harenweg, Lange Wagenstraat, Elie Aubinaustraat, 
Zaventemsebaan, Nijveldstraat, Lambroekstraat, Karenberg en Ter wilgen. Enkele van 
deze wegen vormen plaatselijk een holle weg. Er waren ook twee voetwegen aanwezig op 
het Woluweveld. Er waren een drietal groeves aanwezig (kalksteen?), een drietal bosjes 
omhaagd, evenals een boomgaard. Langs de steenweg bevond zich een reeks galgen en 
raden om potentiële misdadigers af te schrikken. Een aantal vijvers/poelen ten 
noordoosten van de kerk vallen op. De Woluwevallei was voornamelijk in gebruik als 
grasland (beemd en broek), met bomenrijen, leigrachten en ter hoogte van Zaventem en 
ten zuiden van Sint-Stevens-Woluwe grote vijvers. De vallei is nagenoeg onbebouwd, 
buiten een watermolen en een hoeve met slotgracht.  
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Op de Ferrariskaart zijn oude verbindingswegen terug te vinden van het Woluweveld met 
Diegem, Zaventem,…. Vaak zijn nog restanten van deze wegen aanwezig maar worden ze 
onderbroken door Grote infrastructuur (bv Weg naar Sint Stevens-Woluwe, verlengde van 
Ter Wilgen, de Woluweweg). 
Nabij de kerk bevond zich vroeger ook een bos; het Woluwebos 
 
Enkele historische karakteristieken van het Woluweveld: 

 Tot voor de tweede wereldoorlog waren er nog schaapherders die heidevelden 
beheerden. Vermoedelijk was het Harenheideveld zo een gebied. 

 Het Woluweveld heeft vroeger een belangrijke plaats ingenomen in de witloof en 
cichoreiteelt. Dit was zo tot  de eerste wereldoorlog. De naam van het lokaal van de 
plaatselijke cultuurvereniging “ De trekkers” is een verwijzing hiernaar. 

 Op het Woluweveld (Harenheideveld) werd een vliegveld aangelegd door de 
Duitsers in WOII. Dit vormt de kern van de latere militaire activiteit. Op terrein zijn 
nog restanten van basissen van oude Duitse Zendmasten terug te vinden 

 De Enenboom stond al sinds de Middeleeuwen ter hoogte van de grens tussen 
Sint-Stevens-Woluwe en Evere. Dit was vermoedelijk oorspronkelijk een doornige 
boom (meidoorn ?) waar maar één tak van mocht doorgroeien. Later werd dit een 
linde. De boom is verdwenen bij de recente aanleg van de verkaveling Harenheide 
IV. Bij een eerder inrichtingsplan „Fietspaden‟ van de VLM werd de heraanleg 
hiervan al voorzien. 

 De Oude watermolens langs de Woluwe zijn ook typisch erfgoed. Ze liggen nu 
verstopt in de dorpskern doordat de Woluwe verlegd is geweest en de oude 
bedding gedempt. Voorbeelden : Pinxterenmolen (nu winkel), De Snuifmolen, De 
Molen van Erps (nu Woluwelaan), de Stockmansmolen (nog in goede staat). 
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 Waar nu park en woningen “Kasteelgaarde” te vinden zijn, was vroeger Kasteel de 
Borcht, een watermotte in moerassige zone. 

 Oude Keulse Weg: deze oude Romeinse baan is ook terug te vinden onder de E40. 
In het Woluweveld lag deze op de Kleine Everse Weg en in het verlengde daarvan 
het Tiendeschuurveld.  

 De oude Woluwearm tegen het Brussels gewest (aan de Europese School) is 
vroeger een waterkerskwekerij geweest. 

 
b) Woluwevallei 
De Woluwevallei vormt een belangrijke bovenlokale landschappelijke structuur die de 
verschillende openruimte gebieden, zoals het Woluweveld aan elkaar rijgt. 
Het Woluweveld ligt op de westflank van de Woluwevallei.  
De Woluwe wordt geflankeerd door een aantal groene restzones die door een 
kwaliteitsvolle inrichting en ontsluiting een robuuste groen-blauwe verbinding kunnen 
vormen tussen de parken en groenstructuren van het Brussels Gewest en de grotere 
natuurstructuren in het noorden zoals o.a. het Floordambos.  
Ten noorden van Rijmelgem is één van de twee laatste openruimte verbindingen 
aanwezig waarbij zowel de westflank (Woluweveld- als de oostflank van de Woluwe 
(Lozenberg) momenteel  nog open ruimte zijn.  
Tegen het Brussels Gewest aan is nog zo een open ruimteverbinding waar de 
Hennekenberg met Acacia verbonden zijn via de Woluwe. 
Er zijn ook nog twee plaatsen waar nog twee oude meanders van de Woluwe bewaard 
zijn : ter hoogte van het bufferbekken aan de verkeerswisselaar Henneaulaan en op de 
langs de Woluwelaan ter hoogte van het Brussels Gewest. 
 

 
c) Acacia 

Het gebied Acacia is één van de laatste openruimte gebieden op de westflank van de 
Woluwe waar de volledige gradiënt van Woluwevallei tot akkerplateau nog aanwezig is. Dit 
vormt een geheel met de Woluwe en een oude zandgroeve.  
Hier ligt een oude meander van de Woluwe, met veel rietvegetatie en nog restanten van 
moerasvegetatie. Dit gebied grenst aan de Europese school en de Montessori school. Er 
zijn nog interessante Kleine landschapselementen aanwezig op de taluds en een prachtig 
steil reliëf.  
Ook is er nog een voetweg die het gebied ontsluit en als fietspad voor de schoolkinderen 
van de Montessori school wordt gebruikt. Deze sluit aan op wegels en wijken langs de 
snelweg en is verbonden met Woluweveld.  
Het hof Ten Kleinenberg is beschermd als dorpsgezicht en de percelen beneden hebben 
een groene bestemming (buffergebied) maar het volledige gebied zou mogelijk bufferzone 
worden.  
 

d) Morenveld 
 
Het Morenveld is door zijn sterk reliëf, ondanks de relatief kleine oppervlakte, een 
landschappelijk aantrekkelijk gebied in Diegem. Het ligt tegen de grens met Brussel aan. 
Het reliëf is onder andere mee gevormd door verschillende zand- en steengroeven die hier 
geweest zijn. Aan de grens met Brussel is de toegang onherkenbaar, ingenomen door 
particulieren en erg rommelig. 
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2.2.7.   Archeologie en bouwkundig erfgoed 

Voor het projectgebied zijn slechts een vrij beperkt aantal gegevens bekend over 
archeologisch vindplaatsen. Hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk. 
Enerzijds is er bijna geen recente informatie voorhanden door het beperkte 
veldverkennend en ander onderzoek in het gebied. Andere factor is het feit dat er binnen 
de projectperimeter al heel wat gebouwd werd wat de vernieling van het eventueel 
aanwezige bodemarchief in de hand heeft gewerkt zonder dat dit van nabij werd opgevolgd 
of gedocumenteerd.  Over het bouwkundig erfgoed zijn meer gegevens bekend.  
 
De oudste resten van menselijke aanwezigheid binnen de projectperimeter dateren uit de 
Romeinse Tijd (57 v.Chr. – 476 n.Chr.). Ze zijn gelegen in het zuiden van het 
projectgebied. Eén vindplaats leverde naast nederzettingssporen ook munten op (loc. 
3201). Ten zuiden van deze vindplaats, net aan de rand van het projectgebied, aan de 
samenloop van de Woluwe en de Kleine Maalbeek zouden bij opgravingen in 1784 resten 
gevonden zijn van een Romeinse toren, brug, munten, beelden, wapens e.a. oudheden 
(loc. 4756)  Daarnaast zou oogstfeest georiënteerde Oude Keulse Baan (loc. 4153) ook 
haar wortels vinden in het Romeinse wegenpatroon.  
Het merendeel van de historische plaatsen binnen het projectgebied gaat niet verder terug 
dan de Late Middeleeuwen (1250-1500 n.Chr.). Het gaat vnl. om watermolens die 
langsheen de Woluwe gelegen waren: de Borgmolens (loc. 3859), Verkrankenmolen (loc. 
3855), de Watermolen (loc. 3921), de Prinsenmolen/Molen van Erps (loc. 3946) en de ‟s 
Hertogen Molen/Molen van Kortenberg (loc. 3945). Deze laatste drie zijn reeds verdwenen. 
In de buurt van de watermolens vinden we ook hoeves terug uit diezelfde Late 
Middeleeuwen. Het Hof te Rijmelgem, een nederzetting die teruggaat tot de Frankische 
Periode (ca. 500-1000 n.Chr.; loc. 3947), het Forbertshof (loc. 3949), het Hof te 
Kleinenberg (loc. 3919). Ook de Sint. Stevenskerk te Sint-Stevens-Woluwe gaat terug tot 
de Late Middeleeuwen (loc. 3918). De gemeente herbergt tenslotte ook een 17de eeuws 
kasteel „de Borcht‟ (loc. 3840), een waterkasteel dat mogelijk de opvolger is van een 
oudere motte. Van recentere datum (Nieuwste Tijd: vanaf de 19de eeuw) is de 
Craenhemmolen, een graanmolen gelegen langs de Kleine Maalbeek, langs de zuidelijke 
grens van het projectgebied.   
 
Bij de ontwikkeling van het kerkhof zal de nabijheid van de Romeinse vindplaats in 
rekening moeten worden gebracht en zal de inrichting van de/het betreffend(e) perce(e)len 
aandacht moeten besteed worden aan een voorafgaand archeologisch onderzoek 
teneinde mogelijke grondsporen voortijdig op te sporen en te registreren en zodoende te 
voorkomen dat ze ongedocumenteerd verloren zouden gaan.  
 
Van in de Middeleeuwen werden te Diegem steengroeven en kalkovens uitgebaat. 
Alle gebouwen werden uit de Diegemse steen, de plaatselijke Lediaanse zandsteen, 
opgetrokken. Sinds de exploitatie is stopgezet, is het gebied overgelaten aan de natuur en 
stilaan ontwikkelen zich hier belangrijke natuurwaarden. 
 
2.2.8.   Mobiliteit en Infrastructuur 

Het Woluweveld wordt omgeven door een aantal grotere infrastructuren zoals de steenweg 
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Brussel-Leuven (N1), de E40, de RO, de Woluwelaan en de A201. Het Woluweveld wordt 
hoofdzakelijk ontsloten door middel van veldwegen en/of holle wegen die uiteindelijk 
aansluiten op deze grotere infrastructuren. Het Woluweveld is niet toegankelijk voor 
autoverkeer, wel voor landbouwverkeer en zachte recreatie.  
Sluipverkeer (onder andere gebruik door terreinwagens ) is wel een probleem op de oude 
Zaventemse baan en op de Harenweg. 
De Jozef Van Damstraat in de kern van Sint-Stevens-Woluwe doet dienst als parallelweg 
voor de Woluwelaan en wordt gebruikt om zo via het centrum van Sint-Stevens-Woluwe 
het kruispunt Woluwelaan – Leuvensesteenweg te ontwijken. 
De Eversestraat vormt geen probleem meer sinds deze werd geknipt . 
 
 
2.2.9.   Zachte Mobiliteit  

1. Functioneel fietsroutenetwerk 
Door de ligging van het Woluweveld tussen Brussel en de luchthaven vormt dit een 
belangrijke, (potentiële) doorgangszone voor zachte mobiliteit. Daarnaast passeert er één 
van de drie (potentiële) fietssnelwegen tussen Leuven en Brussel, namelijk het fietspad 
langs de HST Lijn. 
Naar analogie van het GEN voor openbaar vervoer wordt er ook een FIETSGEN 
voorbereidt door beide gewesten en de provincie. De bovenlokale fietsroute langs de HST 
lijn zou in de toekomst een rol als fietssnelweg in dit Fietsgen kunnen vervullen. 
Samenwerking met Brussel staat  hier centraal.  
Fietsverkeer rond het Woluweveld en het Morenveld vormt  om die redenen één van de 
actiegebieden voor verdere uitwerking van een FIETSGEN. 
 
Een korte beschrjiving van het fietsroutenetwerk : 
 
Het provinciaal (functionele) fietsroutenetwerk dwarst het Woluweveld via de 
Zaventemsebaan . Ook langs de Woluwelaan, de Leuvensesteenweg, de H. Henneaulaan 
ligt het provinciaal fietsroutenetwerk. 
Langs de Henneaulaan is er momenteel geen fietspad. Woluweveld vormt de verbinding 
tussen de bovenlokale HST-route en een route van het Brussels gewest. Deze Brusselse 
fietsroute start aan het einde van de Kleine Everse weg en loopt tot de Grote Markt van 
Brussel.  
De Zaventemse baan is momenteel voor een deel onderbroken door bos op militair domein 
en loopt dood op de Henneaulaan. Om die reden is het niet bruikbaar voor fietsers. 
De Harenweg en Kleine Everse Weg worden aangelegd in kader van een eerder 
landinrichtingsproject namelijk Inrichtingsplan „Fietspaden‟  
Het verlengde van de Harenweg is de weg naar Sint-Stevens-Woluwe. Deze weg wordt 
ook nauwelijks gebruikt door fietsers momenteel vanwege de slechte verharding en ook de 
barrière van de A 201. 
Enkele strategische actiepunten voor fiets- en voetgangersverkeer in het gebied zijn de 
volgende : 
 

 
 Oversteek Bourgetlaan en Weg naar Sint-Stevens-Woluwe 
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Deze oversteek vormt een actueel knelpunt, een mogelijke oplossing vormt een 
fietsbrug .  
 

 
 
Door de aanleg van een trambedding op het Brussels Gewest kan een fietsbrug 
een belangrijk knooppunt voor zachte mobiliteit vormen.  

 Oversteek RO en Zaventemse baan 
De RO is een gekend knelpunt voor zachte mobiliteit. De aanleg van de 
Zaventemse baan als fietspad sluit hier op aan. 
De mogelijke aanleg van een fietsbrug wordt ook vanuit het project gestimuleerd 
via overleg en aanleg aansluitende infrastructuur. Via deze brug wordt het mogelijk 
om zowel langs het HST naar Brussel te fietsen vanuit het station van Zaventem 
als naar de Grote Markt via de Kleine Everse Weg. Met het Ministerie van Defensie 
zijn afspraken gemaakt om via het OASIS-project de verdwenen Zaventemse weg 
terug in te schakelen voor dit fietsnetwerk. 

 
 Oversteek Woluwelaan en Hippokrateslaan (UCL) en openmaken holle weg 

Samen met het Brussels gewest dient bekeken te worden wat de mogelijkheden 
zijn om hier voor een veilige oversteek te zorgen voor de voetgangers, recreanten 
en fietsers die zich tussen de gewesten willen bewegen. 
De holle weg die op de grens loopt heeft een groot potentieel om veel voetgangers 
en fietsers (erlangs) te vervoeren.  

 
Een algemeen aandachtspunt bij aanleg van  nieuwe fietsinfrastructuur is het vermijden 
van sluipverkeer. 
 

2. Buurt en voetwegen 
Het netwerk van buurt- en voetwegen werd in 2009 geïnventariseerd door een 
samenwerking tussen VLM, vrijwilligers en provincie Vlaams – Brabant  voor Zaventem 
Kraainem en Wezembeek-Oppem.  De gemeente Machelen inventariseert haar buurt- en 
voetwegen in functie van onderhoud tijdens 2010. 
In het Woluweveld zijn een aantal ingenomen buurt – en voetwegen die een rol kunnen 
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spelen in de uitbouw van een open ruimtenetwerk. 
Voorbeelden :  

 Het stukje Zaventemse baan op militair domein (Boske) 
 De talrijke buurt – en voetwegen die nog langs de Woluwe liggen. 
 De oude buurtweg die loopt van de Zaventemse baan naar de Hermeslaan en stopt 

voor het bedrijventerrein. In feite loopt deze door helemaal tot Diegem centrum 
 De weg naar Sint-Stevens-Woluwe die de voortzetting is van de Harenweg tot de 

Haachtsesteenweg 
 Een Trage Weg die de Elie Aubinaulaan verbindt met de wijk Harenheide 
 Een Trage weg (geen buurt of voetweg)  die de wijk Acacia ontsluit 
 Een Holle weg die aansluit op de UCL en de Trage Wegen langs de Woluwe 
 Een buurt of voetweg die de Frans Smolderstraat verbindt met de Woluweweg 

richting Zaventem centrum 
 Een Trage weg langs de R0 die de Wijk Kleine Dael verbindt met de 

Stockmansmolen 
 Trage wegen die zich gevormd hebben langs de E40 in de bufferzone en ondanks 

het lawaai druk gebruikt worden door bewoners van de wijken 
 

2.2.10.   Toerisme en recreatie 

(kaart 3: recreatie Woluweveld) 
 
Fietsen : 
Fietsknoopuntennetwerk Dijleland 
Het fietsknooppuntennetwerk Dijleland komt langs in de Woluwevallei en verbindt 
knooppunt 51 en 53. Ten noorden van het Woluweveld liggen twee verbindingroutes naar 
Brussel.  
 
 
Lokale fietsroutes : 

 De Vliegeniersroute is een lokale fietsroute die het Woluweveld en de Woluwe 
doorkruist. 

 
Wandelen: 
Doordat het Woluweveld niet ontsloten is voor autoverkeer en een relatief groot open 
ruimtegebied vormt, is het gebied een eerder rustige zone om te wandelen of te fietsen. 
Vanuit de omgevende wijken, bedrijventerreinen en militair domein worden de veldwegen 
spontaan en zelfs vrij intensief gebruikt om te wandelen, te joggen, te fietsen, … .  
In het voorjaar van 2009 werd via een enquête door VLM een beperkt onderzoek gedaan 
naar het gebruik van het Woluweveld . Dit gaf aan dat het intensief wordt gebruikt door 
wandelaars en joggers. Er bleek behoefte aan ontmoetings- en rustplekken. 
 
 
 
Wandelknooppuntennetwerk Dijleland:  
dit wandelknooppuntennetwerk is momenteel in opmaak voor een aantal gemeentes van 
Regionaal Landschap Dijleland en stopt aan het park van Tervuren.  
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Groene wandeling Leefmilieu Brussel.  
Het Brussels gewest heeft in haar randzone een groene wandeling uitgestippeld al dan niet 
gecombineerd met fietsen.  

 
Door de Woluwevallei ter verbinden en op Vlaams grondgebied te versterken als 
groen/blauwe structuur wordt de Woluwe over haar ganse lengte opgewaardeerd. 
 

Er zijn drie raakpunten met project Woluweveld 
 verbinding Morenveld met Moeraske te Schaarbeek : dit Brussels 

natuurgebiedje aan het station van Schaarbeek ligt in vogelvlucht 2 km van 
het Woluweveld. Via het Morenveld en een continu fietstraject langs de HST 
route in de toekomst vormt het Moeraske g een logisch aangrijppunt voor 
een toekomstige ingericht Woluweveld 
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 verbinding Woluwe met Woluwewandelpad dat start aan hof Ter Musschen 

 
 

 verbinding Kleine Everse Weg met Groene Wandeling ter hoogte van oud 
kerkhof van Evere : via een wandellink van 500 meter zou het Woluweveld 
met de Groene Wandeling van Brussel worden verbonden, ter hoogte van 
het kerkhof van Evere 

 
 

 
 
Aandachtspunten voor recreatie op het Woluweveld 
In het Woluweveld wordt veel gejogd, voornamelijk door de militairen en door werknemers 
of buurtbewoners. De huidige toestand van de paden/wegen is niet altijd ideaal voor 
joggers. Joggers vormen een belangrijke doelgroep bij inrichting in functie van recreatieve 
doeleinden. 
 Het Woluweveld wordt vooral aan de oostzijde vaak gebruikt door buurtbewoners om met 
hun hond te gaan wandelen, wat voor overlast zorgt : bepaalde plekken zijn 
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hondentoiletten geworden. Loslopende honden vormen regelmatig een ergernis voor 
joggers en landbouwers. Ook dit vormt een aandachtspunt bij toekomstige inrichting. 

 
Het Woluweveld bevat ook een lokaal andbouwwerktuigenmuseum: Nabij de kerk van Sint-
Stevens-Woluwe ligt het landbouwwerktuigenmuseum in een authentieke hoeve. Dit 
museum vormt een belangrijke aanvulling op het Woluweveld, door haar sterke link met 
het agrarisch verleden van de gemeente. Het museum wordt door de gemeente beheerd.  
 

2.2.11.   Kantoren, bedrijvenzones en militair domein 

Het Woluweveld is omgeven door bedrijvenzones met heel wat braakliggende terreinen en 
erosiebekkens. Uit meerdere enquêtes bij bedrijven afgenomen blijkt een duidelijke vraag 
naar goede fietsverbindingen. 
Uit een studie van de GOM (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij)  Vlaams-Brabant 
blijkt de luchthavenregio de regio bij uitstek waar de werknemers kort bij hun werk wonen, 
maar er niet met de fiets kunnen geraken door gebrek aan veilige fietspaden. 
Het bedrijf Toyota investeert zelf in een groene fietslink over het Woluweveld tussen hun 
beide vestigingen via jaarlijkse opruim- en aanplantacties. 
 
Het militair domein neemt ook een groot deel van de ruimte in beslag. Het ministerie van 
defensie is bezig met het OASIS – project waar op een stukje bos op militair domein een 
aantal wooneenheden worden gepland.  
 

2.2.12.   Stilte 

Akoestische kwaliteit :De voornaamste geluidsbronnen 
 
Wegen: 
 

 
Geluidskaart wegverkeer – provincie Vlaams-Brabant - dag 
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Spoorwegen: 
 

 
 

Geluidskaart spoorverkeer – provincie Vlaams-Brabant – dag 
Luchthaven: 
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Geluidskaart luchthaven Zaventem 

 
 
 
Stiltekwaliteit 
 

De akoestische kwaliteit of lage geluidsdruk van een gebied kan gezien worden als een 
aanleiding om een gebied als stiltegebied te beschouwen (zie ook beleid). De diepere 
betekenis van stiltegebieden ligt echter in het behouden en koesteren van een kwaliteitsvol 
geluidslandschap. Daarom hoeft stilte geen doel op zich te zijn, maar kan het ingepast 
worden in een ruime integrale benadering van bijvoorbeeld landschapsontwikkeling, 
natuurprojecten, duurzame mobiliteit, cultureel maatschappelijke projecten.  

Een stilteplek is een afgebakende en vaak omsloten plaats, meestal gekoppeld aan een 
rustplaats waar je in het bijzonder van de stilte kunt genieten. 

Specifiek voor het projectgebied is er eerder sprake van (rand)stedelijke stiltegebieden . 
Een andere benaming is pauzegebieden. Het zijn plaatsen in de lawaaierige omgeving 
waar een combinatie van factoren zowel akoestische als meer psychologische elementen 
uit de landschapskwaliteit voor een stiltekwaliteit zorgen, een pauze-effect veroorzaken. 
De stiltekwaliteit is ook afhankelijk van degene die ze ervaart. (Rand)Stedelijke 
stilteplekken moeten ook vanuit de beleving van de plaatselijke bewoners bekeken 
worden, wiens referentiekader anders is dan mensen die in meer landelijke gebieden 
wonen.  

Dit aspect vormt een belangrijke richtlijn bij inrichting van open ruimtes in Randstedelijk 
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gebied. 
 

2.2.13.   Leefbaarheid en sociale dynamiek, scholen 

Langs de steenweg ligt aan de voet van het Woluweveld een lagere school.  
 Aan de overzijde van de E40, ter hoogte van Acacia ligt de Europese School Brussel II op 
grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, grenzend aan Zaventem. Deze 
school omvat zowel een crèche, lagere school als middelbare school en staat in verbinding 
met het Woluweveld via de Bareelstraat en de Lange Wagenstraat.  
Vlakbij de Europese school bevindt zich ook de Internationale Montessori School gelegen 
in het Hof ten Kleinenberg (beschermd landschap). Ook deze school omvat een crèche, 
een lagere school en een middelbare school, maar is kleinschaliger.  
Ten zuiden van Acacia langs de Woluwe ligt Woluwe Shopping Center dat een belangrijke 
rol speelt voor de omgeving.  
 
De dorpsdynamiek van Sint-Stevens-Woluwe wordt gekenmerkt door een groot aantal 
migratiebewegingen. Dit maakt het soms moeilijk om nieuwe mensen te integreren in de 
bestaande sociale structuur. De buurtwerkgroep “Buitengewone buurt” probeert in Sint- 
Stevens-Woluwe de integratie te bevorderen door allerlei activiteiten om buurtmensen 
samen te brengen. Identiteit van het gebied hangt samen met de betrokkenheid van de 
bewoners. Deze identiteit versterken is ook een doelstelling van het inrichtingsplan. 
 
In de dorpskern van Sint-Stevens-Woluwe is er een groot tekort aan speelmogelijkheden 
voor jongeren. De grote infrastructuurbundels vormen grote barrières door het gebrek aan 
veilige oversteekplaatsen. Aan beide zijden van de Woluwelaan zijn er chirolokalen. 
Ook in de wijk Bessenveld (Morenveld) bevind zich op grondgebied Zaventem een lokaal 
voor de jeugdbeweging. 
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2.3. Juridische en beleidsmatige aspecten 

 

2.3.1.   Ruimtelijke ordening 

Gewestplan (kaart 4: gewestplan) 
De akkers van het Woluweveld hebben hoofdzakelijk de bestemming “agrarische gebieden 
met ecologisch belang” en in mindere mate “agrarisch gebied”. De bedrijventerreinen in het 
noorden liggen in de bestemming “gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en 
diensten” met tussen beiden een strook “bufferzones”. Ook de ring ligt grotendeels in de 
bestemming “bufferzones”. De dorpskern van Sint-Stevens-Woluwe heeft voornamelijk de 
bestemming “woongebied” en in mindere mate ook “recreatiegebieden”, “gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut”. Langs de steenweg komen ook de 
bestemmingen “ambachtelijk bedrijven en kmo‟s”, “industriegebieden” en 
“ontginningsgebieden” voor.  
 
Enkele aandachtspunten zijn: 

 Landbouwgrond die in bedrijvenzone ligt. Voorbeeld in de niet gerealiseerde 
bestemmingen op Bessenveld en Lozenberg.  Mits realisatie wordt landbouw er in 
de toekomst een kleine geïsoleerde enclave. 

 Recreatieterrein op waterziek gebied vlak bij het Boske. 
 Recreatieterrein langs de Woluwe. 
 Het Boske en aanliggend groen zijn gelegen op militair domein. 

 
   

bestemming hectare % 
Woongebied (100+101+102+104) 175,5584 20,14617239 
Woonuitbreidings- en woonaansnijdingsgebied (105 + 183) 8,551 0,981268456 
Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (200) 30,4437 3,493561279 
Recreatiegebied + gebied voor dagrecreatie (400+401) 14,915 1,711568123 
Parkgebied (500) 9,8993 1,135992378 
Buffergebied (600) 200,9843 23,06391694 
Groen- en Natuurgebied (700+701) 3,1589 0,362498997 
Agrarisch gebied (900) 46,1275 5,293352907 
Industriegebieden (1000) 13,7492 1,577786956 
Gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo‟s (1100) 41,9843 4,817900742 
Ontginningsgebied + Uitbreiding ontginningsgebied 
(1200+1201) 3,913 0,449035606 
Andere 322,1385 36,96694522 
 
Structuurplannen (kaart 5: visie VSGB) 
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Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen  
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd. 
 
In de gemeentes gelegen rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden ontwikkelingen 
plaats die maken dat hier een stedelijk gebied tot stand is gekomen. Omwille van het 
stedelijk karakter van (delen van) deze gemeentes en vanuit de wenselijkheid om het 
stedelijk karakter ervan in het ruimtelijk beleid te continueren vormen delen van deze 
gemeentes, het Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB). 
In delen van deze gemeentes waar de zogenaamde groene gordel aanwezig is, wordt het 
buitengebiedbeleid gevoerd. Dit beleid weerspiegelt gebiedsspecifieke 
ontwikkelingsperspectieven voor het strategisch gebied rond Brussel. 
 
Het projectgebied is volledig gelegen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het 
RSV stelt dat het Vlaams Gewest via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) 
zorgt voor de afbakening van de stedelijke gebieden (VSGB). 
  
Afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel 
De visievorming en de voorbereiding van de afbakening voor het VSGB is een 
overlegproces met twee belangrijke componenten: 

 de afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel 
 een programma van bestemmingswijzigingen. 

Deze opdracht is gestart in 2004. Momenteel wordt de opmaak van een GRUP voorbereid. 
 
In de gewenste ruimtelijke structuur voor deelgebied „het ruimere Zaventemse‟ is het 
Woluweveld als volgt aangeduid: “Randstedelijk open ruimte gebied met nadruk op 
integratie en verbreding van de landbouw”; 
De aangrenzende gebieden Acacia en 3 Linden zijn “Randstedelijk open ruimte gebied met 
nadruk op recreatieve bos- en parkontwikkeling”. 
Tussen deze open ruimte gebieden zijn ecologische, recreatieve, visuele en 
bosverbindingen voorzien. De vallei van de Woluwe is een structuurbepalende beekvallei. 
 
De visievorming heeft geleid tot een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor “Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”. De bespreking 
van dit voorontwerp komt in deel 3 aan bod wanneer deze een impact heeft op de 
gebieden die binnen dit inrichtingsplan behandeld worden. Aangezien het een voorontwerp 
betreft kunnen er nog wijzigingen optreden, die indien relevant mee in dit ontwerp 
inrichtingsplan verwerkt worden.  
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 bij ministerieel 
besluit goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 16 november 2004. Het 
Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant is in werking getreden op 1 december 
2004. 
De provincie werd opgedeeld in 4 grote deelruimten. Het projectgebied is gelegen in „Het 
Verdicht Netwerk‟, deels in het „subgebied Mechelen-Leuven-Brussel en deels in de „open 
schicht‟. 
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Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen 
Het structuurplan van de gemeente 
Zaventem bevindt zich in de fase van het 
voorontwerp en kan nog wijzigen. De voor 
het Woluweveld relevante aspecten worden 
hier toch al aangehaald. In het 
richtinggevend deel, wordt het Woluweveld 
beschreven bij het deelgebied Sint-Stevens-
Woluwe: 
Het behoud van deze open kamer is van 
zeer groot belang, niet zozeer omwille van 
de ongereptheid van de natuur, maar 
omwille van de zeldzaamheid van dergelijke 
open ruimten op het grondgebied, blijvend 
contact met de natuur en rust. 
Om het huidige statuut als open ruimte te 
vrijwaren, en om weerstand te kunnen 
bieden tegen de druk kunnen een aantal 
maatregelen genomen worden die 
bestemmingswijziging in de toekomst 
bemoeilijken: 

- De ruimte moet zodanig georganiseerd worden dat zij werkelijk een deel uitmaakt in 
positieve zin van het patroon van de inwoners en gebruikers van de omliggende 
bedrijventerreinen.  

- Een vlotte bereikbaarheid van het aanleunend recreatiegebied door langzaam 
verkeer (wandelaars, joggers, fietsers, …), zowel vanuit de kern van Sint-Stevens-
Woluwe, vanaf de groene band, als vanuit de bedrijvenzones is aangewezen. (vb. 
Zaventemse baan, Tiendeschuurveld). De Zaventemse baan werd onderbroken ter 
hoogte van het landbouwperceel voor het militair domein. Deze weg kan opnieuw 
aangesloten worden naar het kruispunt Tiendeschuurveld-Everestraat; 

- Aansluiting zoeken met groene band 
- Uitsluiten van autoverkeer (beperkt tot landbouwers). 
- Herwaarderen van de holle wegen 
- Verhogen van sociale controle door aanmoedigen van het gebruik van de wegen.  
- Het responsabiliseren van de landbouwers en ze betrekken bij het beheer van de 

open ruimte.  
- Het actief aanwenden van de bufferzones, door aanleggen van “schermgroen” en 

benutten ervan als circulatieruimte voor wandelaars, joggers, … . Hierbij dient 
uiteraard rekening gehouden met de bewerking van de akkers.  

De gemeente Zaventem wenst een groene band aan te leggen waarbij de kernen van de 
verschillende gemeenschappen onderling verbonden worden door een netwerk van wegen 
die voorbehouden zijn aan langzaam verkeer, fietsers, wandelaars. Het gaat zowel om een 
functioneel als een recreatief netwerk.  
De band neemt als onderligger de natuurlijke structuur van het grondgebied, vooral de 
beekvalleien van Woluwe, Kleinbeek en Maalbeek. Zie bovenstaande schets. Op het tracé 
liggen een aantal stepstones die als ankerplaatsen moeten dienen voor het geheel: 
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De recreatiezone in de 
Woluwevallei in Sint-Stevens-
Woluwe, het gemeentepark in 
Zaventem, de dorpskern van 
Nossegem, Voskapel, de 
dorpskern van Sterrebeek met 
de kasteelparken, de recreatie 
zone Het Zeen, het domein de 
Burbure, de parken in Kraainem.  
In Woluwe wordt er zijdelings 
een verbinding gezocht met het 
recreatiegebied “Woten”, het 
Woluweveld en een bestaand 
tracé in de Woluwevallei richting 
Sint-Lambrechts-woluwe. 
Een ernstig struikelblok blijft de 
overgang tussen Woluwe en 
Zaventem, het oversteken van 
het complex Woluwelaan-Ring 
rond Brussel. Het project om het 

autowegencomplex te overbruggen met een lichte brug voor voetgangers en fietsers 
verdient verder onderzoek.  
 

2.3.2.   Hydrologie  

Bekkenbeheerplannen en waterschap 
Het Woluweveld ligt in het gebied van:  

 Bekkenbeheerplan Zenne Dijle 
 Deelbekkenbeheerplan Woluwe 
 Waterschap Zenne-Noord  

 
Oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen 
De Woluwe is een onbevaarbare waterloop met categorie 1 en 2. 
De Ontlastingsbeek is categorie 2. 
 
Statuut en beheer van waterlopen 
In het VLAREM werden de waterkwaliteitsdoelstellingen vastgelegd voor de waterlopen in 
Vlaanderen. In het stroomgebied van de Woluwe dienen alle waterlopen te voldoen aan de 
normen voor basiskwaliteit.  
 
Belangrijkste lopende en geplande initiatieven van verschillende partners 
 
VMM – provincie Vlaams-Brabant:  Masterplan Woluwe 
 
De basis hiervoor is de hydrologisch en hydraulische modellering uitgevoerd door Talboom 
in opdracht van VMM en Provincie Vlaams – Brabant. 
Om de knelpunten betreffende waterbeheer op te lossen werd door de VMM een 
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computermodel opgemaakt van de Woluwe. Dit model bracht een aantal knelpunten naar 
boven op basis waarvan een Masterplan moet worden uitgewerkt. 
Het Masterplan is momenteel nog in opmaak evenals een aantal detailstudies voor 
bufferbekkens. 
Dit is gekoppeld aan het Europese Interreg IVB project Flood Resilient Cities. Dit project 
heeft als doel de stijgende vraag naar meer huizen en andere gebouwen in stedelijke 
gebieden af te stemmen op de toenemende behoefte aan meer en betere maatregelen 
voor overstromingsbeheer. Overheden en universiteiten in Noordwest – Europa werken 
samen aan innovatieve oplossingen om het overstromingsbeheer in de stad te verbeteren. 
De acht deelnemende steden zijn Bradford, Brussel, Dublin, Leuven, Mainz, Nijmegen, 
Orléans en Parijs. 
 
Voor het projectgebied werden een aantal mogelijke bergingslocaties voorgesteld. Onder 
andere een winterbedding in de Woluwe, vlak langs het Woluweveld,  kan bijdragen tot 
oplossing van het overstromingsprobleem.  
 

 
Kaart: mogelijke bergingslocaties in het Woluwebekken (studie VMM- provincie) 
 
 
Aquafin:  Bovenlokale waterzuiveringprojecten  
Aquafin voorziet een aantal projecten waarvan de timing en de opname in 
investeringsprogramma‟s nog onzeker is en mogelijk op langere termijn pas te realiseren 
is. Het gaat om  

 aanleg van DWA op de Woluwecollector en Kleine Maelbeek collector vanaf de 
verkeersknoop in Machelen tot de kruising van de Dezangrélaan met de Kleine 
Maelbeek (projectnr 22150).  Overstorten van de DWA naar de Woluwecollector 

Winterberging Woluweveld 
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worden voorzien. Noot: De Woluwecollector komt met gemengd water toe in 
Brussel en zal altijd nog gemengd water blijven bevatten en niet enkel als RWA 
dienst doen. 

 Aanleg van DWA vanaf kruising van de Dezangrélaan met de Kleine Maelbeek tot 
de kruising van de Kleine Maelbeek met de Mechelsesteenweg  (project 21552). Dit 
is opgesplitst in A (Doortocht Mechelsesteenweg) en B (rest). 
Deel A wordt op korte termijn (2011) uitgevoerd samen met de doortocht 
Mechelsesteenweg.  Deel B zit voorlopig in een onzeker stadium omdat er eerst 
een ontkoppeling van RWA water in Tervuren (bovenstrooms) moet gebeuren 
alvorens er kostenefficiënt een DWA kan aangelegd worden langs de Kleine 
Maelbeek collector. 
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Agentschap Wegen en Verkeer : Bekkens in kader van infrastructuurprojecten  
 
In het kader van het TV3V – project kruispunt E40 – Woluwelaan is er ondergrondse 
berging voorzien door aanleg van verbrede rioleringsbuizen. 
 
Langere termijn : 
 

  
 
In het kader van verbreding van de R0 is er extra berging voorzien rond de 
verkeersknopen. Bovenstaande schetsen geven een beeld hiervan maar concrete lokaties 
en bergingsvolumes zijn op dit moment niet bekend. 
In het kader van herinrichting van de Leuvensesteenweg is er dicht bij de Woluwelaan een 
bekken voorzien. 
In het kader van aanpassing wegenis Leuvensesteenweg is er extra berging voorzien in 
het Woluwedal. 
 

Watertoets (zie bijlage 1 ) 
Een inrichtingsplan in kader landinrichting is watertoetsplichtig. De watertoets bij 
voorliggend inrichtingsplan wordt opgemaakt in een apart document. 
 

2.3.3.   Natuur en milieu 

Speciale beschermingszones 
Speciale beschermingszones zijn niet aanwezig(SBZ). 
Wel grenst het projectgebied aan een habitatrichtlijngebied van het Brussels Gewest, 
gelegen rond de Woluwe. Een oude Woluwearm op Vlaams grondgebied (Acacia) sluit aan 
op deze habitatrichtlijnzone. 
Vanuit dit kader is het belangrijk randinvloeden te beperken en meer nog, waar mogelijk 
deze groene Structuur van Europees Belang rond de Woluwe ook op Vlaams grondgebied 
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een verlengstuk te geven. 
 
Provinciaal natuurbeleid 
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal jaar van de Biodiversiteit. 
Volgende twee projecten zijn daar een uitvloeisel van: 
 
Het Interreg-project „SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit‟, of kortweg 
SOLABIO, groepeert 27 partners uit 5 Vlaamse en 3 Nederlandse provincies met als doel 
de biodiversiteit in de grensregio Vlaanderen-Nederland te doen toenemen en de 
waardevolle landschappen te herstellen. 
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft rond biodiversiteit een campagne opgestart: “Je hebt 
meer buren dan je denkt”. Hiermee wil de provincie alle lokale overheden, verenigingen en 
burgers ertoe aanzetten om samen te werken aan een verbetering en versterking van de 
Vlaams-Brabantse biodiversiteit. “Ook in onze provincie hebben veel dieren en planten het 
moeilijk. Daarom willen we ze letterlijk koesteren.”  
Iedere gemeente bestaat uit een specifieke combinatie van leefgebieden. Dit betekent dat 
iedere gemeente ook een specifieke soortenlijst heeft. Uit deze lijst komen de soorten die 
symbool staan voor hun leefgebieden: de koesterburen. Dit zijn de koesterburen van 
Zaventem: Braamsluiper, Eikelmuis, Geelgors, Graslathyrus, Huiszwaluw, Karwijselie. In 
het Woluweveld is o.a. Braamsluiper een broedvogel. De gemeente Machelen heeft 
volgende koestersoorten: veldleeuwerik, graslathyrus, ligusterstipspanner, gewone 
dwergvleermuis, huismus, geel walstro, beemdkroon, anemonenbekerzwam, ruige 
leeuwentand. Voor de gemeente Kraainem zijn volgende soorten geselecteerd als 
koestersoort: gekraagde roodstaart, ijsvogel, gewone dwergvleermuis, dicht havikskruid, 
gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en huismus. 
 
Gemeentelijk natuurbeleid 
Door de gemeente Zaventem werd een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
opgemaakt en door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze dateren al van de jaren ‟90. Een 
groot deel van de acties uit het GNOP komen ook voor in het ontwerp gemeentelijke 
structuurplan, vooral de creatie van de groene band speelt een belangrijke rol in deze 
gemeente waar versnippering een belangrijke impact heeft op de natuurkwaliteit en het 
draagvlak van natuurbehoud ook afhangt van waardering door omwonenden en 
recreanten. 
 
 

2.3.4.   Landschap 

Beschermde monumenten en landschappen, dorpsgezichten 
Het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorps-
gezichten regelt de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten. 
Ten zuiden van het Woluweveld is het volgende dorpsgezicht beschermd:  
Kleine Bergstraat: Hof ten Kleinenberg met zijn omgeving. 
Het Hof te Kleinenberg is ook als monument beschermd. 
Daarnaastvzijn er nog twee orgels beschermde monumenten: Orgel OLV der Zeven 
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Smartenkerk in Machelen en het Orgel Sint -  Stefaanskerk te St Stevens Woluwe. 
 
Er zijn geen beschermde landschappen aanwezig ,noch ankerplaatsen (cf decreet 
betreffende de landschapszorg van 16 april 1996) 
 

 
2.3.5.   Stilte 

Stiltegebieden zijn al sinds verschillende jaren opgenomen in het leefmilieubeleid van de 
Vlaamse Regering. Dit o.a. via de milieubeleidsplannen. 
 
Doelstellingen toekomstig beleid: 

 samen met gemeente- en provinciebesturen verder werken rond rust en 
stilte met als doel meer gebieden het kwaliteitslabel Stiltegebied te kunnen 
geven;  

 over de beleidsgrenzen heen werken rond rust en stilte;  
 de ontwikkeling van een beleid rond stiltegebieden in steden, agglomeraties 

en gemeentekernen. 
 
 
2.3.6.   Toerisme, recreatie  

Het Strategisch Beleidsplan van de Provincie Vlaams-Brabant formuleert een aantal 
strategische doelstellingen voor de periode 2008-2013. De meest relevante worden 
hieronder opgesomd: 

 de profilering van de regio d.m.v. de aanwezige parken, tuinen en bosgebieden 
rondom de hoofdstad. Dit behelst het inventariseren en het stimuleren van de 
recreatieve ontsluiting van parken, tuinen, bossen en natuurgebieden. Ook het 
bevorderen, het herstel en de instandhouding van landschappelijk erfgoed speelt 
hier een cruciale rol. 

 De ontwikkeling van een knooppuntensysteem voor fietsers (hieraan zou een 
systeem worden gekoppeld van fietscafés en fietsvriendelijke logies), een 
wandelnetwerk en een digitaal ruiternetwerk. 

 Verdere ondersteuning van een kwaliteitsvolle logiesinfrastructuur en het 
„uitwaaieren‟ van de zakentoerisme-dynamiek naar de toeristisch-recreatieve 
troeven van de regio. 

 Verbeteren van de interne en externe mobiliteit via extra aandacht voor openbaar 
vervoer en (functioneel) fietsverkeer. 

 Structurele samenwerking met hoofdstad en met Provinciehoofdstad Leuven op 
gang brengen. Tevens ook de verbetering van de samenwerking met de lokale 
toeristische diensten, o.m. door de mogelijkheid van het afsluiten van een 
aangepast convenant voor de periode 2008-2013. 

 
Jeugdruimtebeleidsplan gemeente Zaventem  
(Kaart 6 jeugdruimtebeleidsplan) 
De gemeente Zaventem heeft een jeugdruimtebeleidsplan voor de periode 2010-2020 
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laten opmaken waarvan het rapport dateert van februari 2010. Uit een eerste versie van 
het informatief gedeelte van het jeugdruimtebeleidsplan werden de knelpunten en kansen 
geselecteerd relevant voor Woluweveld. 
 
Formele speelruimten 
• Er zijn weinig formele speelruimten aanwezig in Sint-Stevens-Woluwe. De speelruimte 
aan de tennis Woten kan omschreven worden als „minimaal‟. Dit is tevens te afgelegen om 
te kunnen spreken van een wezenlijk onderdeel van de bestaande speelinfrastructuur van 
de gemeente. De speelruimte in het park Liekendaal is uitgebreider en richt zich 
hoofdzakelijk op de buurt. De groene ruimte aan de Frans Smolderstraat biedt bijkomende 
informele voetbalmogelijkheden.  
• De buitenruimte van de school aan de Leuvensesteenweg is recent heraangelegd en 
beschikt over een uitgebreide speelruimte. Deze is echter niet-toegankelijk. 
• De bestaande speelruimten zijn klassiek ingericht. (type speeltoestelinrichting) 
• Enkele wijken bezitten geen speelruimte: Rijmelgem, Acacia, Tiendeschuurveld 
• Bijkomende sportgerichte ruimten zijn wenselijk. 
 
Informele speelruimten 
• Er zijn weinig tot geen pleinen in Sint-Stevens-Woluwe die gericht zijn op ontmoeting 
(van onder andere kinderen en jongeren). Het kerkplein is voorbehouden aan 
parkeerplaatsen. 
• De groene ruimte aan de Frans Smolderstraat biedt een waaier aan speel en 
sportmogelijkheden. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de inrichting van deze zone is 
voor verbetering vatbaar. Een verdere uitwerking van deze zone zou een meerwaarde zijn 
voor Sint-Stevens-Woluwe. De verbeterde toegankelijkheid van en naar de kern van Sint-
Stevens-Woluwe is hierbij een voorwaarde. 
• Het park in de kern van Sint-Stevens-Woluwe biedt onvoldoende ruimte om de noden 
van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen op te vangen. 
 
Formele sportinfrastructuur 
• Een voetbalveld wordt ter beschikking gesteld van de jeugdbewegingen. 
• De formele sportinfarstructuur is gericht op sporten in club verband. Er is geen 
volwaardig alternatief voor jongeren die willen sporten in een niet-georganiseerde context. 
Een voetbalveld wordt ter beschikking gesteld van de jeugdbewegingen (voetbalveld aan 
de Leuvensesteenweg) 
 
Mobiliteit 
• De grote verkeersassen zorgen voor een verminderde actieradius en mobiliteit van 
kinderen. Bijkomende voorzieningen zullen vooral buurtgericht moeten bekeken worden.  
• Een toekomstige herinrichting van de Leuvensesteenweg biedt perspectief om de 
verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. 
• Een verbeterde toegankelijkheid van de groene zone aan de Frans Smolderstraat is een 
voorwaarde om van deze groene zone een aantrekkelijk gebied te maken voor de 
gemeente. 
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2.3.7.   Mobiliteit 

Gewestelijk (Vlaams en Brussels) – provinciaal 
 
BELIRIS project Bourgetlaan Leopold 3 laan 
Dit BELIRIS project zorgt voor een verlenging van een bestaande Brusselse tramlijn tot op 
de grens met het Vlaams Gewest. Een ondertunneling van doorgaand autoverkeer is ter 
hoogte van de NATO voorzien. Afhankelijk van de uitkomst van de planvorming van de 
LIJN kan een verdere verlenging van deze tramlijn op het Vlaamse gewest voorzien 
worden. 
 
START -project 
Het verkeersinfarct in de omgeving van de hoofdstad is de meest bepalende en 
beperkende factor van de regionale en lokale mobiliteit. Het beleid wil hierop inspelen door 
een structurele aanpak van het openbaar vervoer in de regio. Het START platform 
coördineert de verschillende ontwikkelingen rond de economische leefbaarheid van de 
luchthavenregio. Een goede mobiliteit speelt hierin een essentiële rol.  
 
 
FIETSGEN en bovenlokaal fietsroutenetwerk 
De basis voor functioneel fietsverkeer wordt gelegd in het Functioneel Fietsroutenetwerk. 
De subsidieverdeling is hier 40% Vlaams Gewest BMV en 40% provincie Vlaams-Brabant. 
Belangrijk voor de regio is de al deels aangelegde fietssnelweg tussen Leuven en Brussel 
langs het HST-traject alsook het fietsroutenetwerk van het Brussels Gewest. 
Naar analogie van het GEN voor openbaar vervoer wordt er ook een FIETSGEN 
voorbereidt door beide gewesten en de provincie. De bovenlokale fietsroute langs de HST 
lijn zou in de toekomst een rol als fietssnelweg in dit Fietsgen kunnen vervullen. 
Samenwerking met Brussel staat ook hier centraal. In het voorjaar van 2010 hebben de 
ministers bevoegd voor mobiliteit in beide gewesten (Crevits, Grouwels) een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten rond grensoverschrijdende mobiliteit, met 
ondermeer als doelstelling het creëren van dit fietsgen. 
 
 
Relevante lopende of geplande projecten AWV 

 Verbreding RO die gekoppeld gaat met aanleg van een fietsbrug en eventueel 
maatregelen naar landschappelijke verbindingen 

 Heraanleg Leuvensesteenweg met aanleg krijgt fietspaden en waterberging aan 
Woluwedal  

 Herinrichting zuiden van Woluwelaan (AWV –Grontmij) 
 TV3V project herinrichting omgeving Woluwelaan, Leuvensesteenweg, E40 (met 

fietspaden) 
 Oversteek Woluwelaan ter hoogte van Lozenberg 
 Heraanleg Woluwelaan en Kerkstraat ten Noorden van de Haachtsesteenweg 

 

 

Mobiliteitsplan Zaventem 
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Dit is momenteel in een fase van herziening. Concreet voor Woluweveld wordt over 
volgende zaken nagedacht bij de huidige herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan 

 idee van stedelijke boulevards: Ten noorden van Woluweveld kan de A 201 deels 
als stedelijke boulevard voorzien worden aansluitend op het BELIRIS project. Aan 
de oostzijde van Woluweveld zou de Woluwelaan ook deze rol kunnen spelen met 
bijhorende fiets- en voetgangersbruggen 

 verleggen verkeer Leuvensesteenweg naar de Bevrijdingslaan om de kern van 
Sint-Stevens-Woluwe terug leefbaar te maken 
noodzaak veilige oversteken over Woluwelaan (gaat samen met boulevard idee), 
ook aan de kruising met Leuvensesteenweg 

 Jozef Vandamstraat knippen om sluipverkeer tegen te gaan 
 

Mobiliteitsplan Machelen 
In kader van het mobiliteitsplan van Machelen wordt er momenteel een globale inrichting 
voorzien van de zone Bessenveld voor de zachte weggebruiker. Het gaat onder andere om 
een combinatie van gemeentelijke fietspaden en fietspaden aan te leggen via een module 
12 (Bessenveldlaan). Volgende initiatieven, verder beschreven in het inrichtingsplan sluiten 
hier op aan: Fietsbrug A201, fietspad op de Weg naar St Stevens Woluwe en aanleg van 
ene fijnmazig fietsroutenetwerk op bderijventerreinen via het Euopees GIFTT – project. 
 
 

2.3.8.   Buurt en Voetwegen  

De juridische aspecten hiervan zijn provinciale bevoegdheid. 
De provincie heeft vooral een ondersteunende en adviserende rol naar de gemeentes toe. 
De provincie heeft samen met de VLM een pilootproject rond inventarisatie van de buurt en 
voetwegen gedaan in het gebied van landinrichtingsproject Open Ruimtenetwerk 
Woluwebekken.  
 

2.3.9.   Archeologie 

Een screening van de inrichtingsmaatregelen van het inrichtingsplan levert volgende 
aandachtspunten op. 
Wat de maatregelen hieronder betreft zal afhankelijk van de ingreep in de bodem - zoals 
zal blijken uit de op te stellen technische plannen - al dan niet een archeologisch 
vooronderzoek en/of opvolging van de graafwerken noodzakelijk zijn. Ook het advies op de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van erfgoedconsulenten bij het agentschap 
Ruimte & Erfgoed zal hierbij opgenomen dienen te worden.  
 
Maatregel 2.4.1. (p. 55): groene inrichting Woluwevallei 
Aanleg winterbedding 
 
Maatregel 2.5.1. (p. 56): groene inrichting Woluwevallei 
Hermeanderen Woluwe 
 
Maatregel 5.2.1. (p. 72): fietspad Zaventemsebaan 
Aanleg 2-sporenbeton op tracé onverharde/halfverharde weg 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

 
 Inrichtingsplan Woluweveld                         37 

Maatregel 5.3.1. (p. 73): fietspad Diegem 
Aanleg 2-sporenbeton op tracé onverharde/halfverharde weg 
 

2.3.10.   Beleidsnota’s 

In de beleidsnota Leefmilieu( 2009 -2014) wordt landinrichting in de Rand rond Brussel 
(Vlaamse rand) en specifiek het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel aangehaald als 
prioritair. Hier wordt een budgettering aan gekoppeld vanuit het budget landinrichting op 
Vlaams niveau. 
Er wordt in deze beleidsnota ook specifiek de klemtoon gelegd op een nauwere 
samenwerking met het Brussel Gewest, hetgeen in de hierboven aangehaalde 
samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit tussen Brussel en Vlaanderen tot uiting komt.  
 
In de beleidsnota Platteland zegt de minister dat hij de vertegenwoordiging van de regio 
Vlaanderen in het PURPLE netwerk (Peri Urban Regions Platform Europe) wil voortzetten. 
Daarbij wordt het Vlaamse streven naar een duurzame ontwikkeling van de peri-urbane 
open ruimte op een Europees niveau gebracht. Samen met onze PURPLE-partners zal hij 
de kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en projectuitvoering in de Europese peri-urbane 
open ruimten en plattelandsontwikkeling bevorderen. 
 
Het Woluweveld bood in 2009 een studiebezoek aan dit PURPLE - platform vanwege zijn 
specifiek randstedelijk karakter en zijn ligging naast de hoofstad van Europa. Het 
inrichtingsplan past vooral in de intentie van de minister om projectuitvoering in de 
Europese peri-urbane ruimten te bevorderen. 
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DEEL 3.  PROJECTBESCHRIJVING 

3.1. Planprogramma Landinrichtingsproject 

Plateau van Moorsel 

Het planprogramma voor het “Plateau van Moorsel” heeft als doelstelling te investeren in 
de open ruimte en leefbaarheid tussen Leuven en Brussel. Het planprogramma beschrijft 
hiertoe de visie en de krachtlijnen. 
Vier strategische projecten werden samen met een aantal partners uitgekozen. 
Het gaat om de inrichtingsprojecten landinrichting: 
 

1. Openruimtenetwerk Woluwebekken 
2. Voervallei 
3. N253 
4. Dijleland 

 
Voorliggend inrichtingsplan kadert in het “Openruimtenetwerk Woluwebekken” 
 

3.1.1.   Inrichtingsproject “Open ruimte netwerk 

Woluwebekken” 

Voor het Inrichtingsproject “Openruimtenetwerk Woluwebekken” wordt als doel gegeven 
een openruimtenetwerk te vormen binnen het Randstedelijk gebied. Met de volgende 
meerwaarden die een inrichtingsproject moet bieden. 
 

 Coördinatie en overlegplatform voor de verschillende processen die invloed hebben 
op de open ruimte (Streefbeeld RO, Masterplan Woluwe, START, ..) 

 
 Grondverwerving, kavelruil, landbouwstudie 

 
 Inrichting gericht op 

 Versterken recreatieve/ functionele infrastructuur 
 Versterken ecologische en landschappelijk infrastructuur en maatregelen ter 

bestrijding van wateroverlast. (onder ander open maken van ingebuisde 
waterlopen wordt als actie aangehaald) 

 Versterken landbouwstructuur 
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3.1.2.   Inrichtingsplan Woluweveld als uitvoering van 

Open ruimte netwerk Woluwebekken”  

Landinrichting wil via het landinrichtingsproject “Open ruimtenetwerk Woluwebekken” op 
terrein uitvoering geven aan de visie voor de open ruimte vanuit het Afbakeningsproces 
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel van het departement RWO (Ruimtelijke 
planning).  
 
In het eindrapport van dit afbakeningsproces werd inrichting van het randstedelijke open 
ruimtegebied “Woluweveld” te Zaventem als strategische actie geselecteerd. 
Binnen het landinrichtingsproject Open Ruimtenetwerk Woluwebekken is Woluweveld  
bijgevolg een prioritair gebied om een inrichtingsplan voor op te maken. 
 
Op ”kaart 7: visie openruimtenetwerk Woluwebekken” is duidelijk te zien hoe de 
Woluwevallei een groenblauw lint vormt tussen Brussel en het Floordambos. Als een 
ketting verbindt het verschillende bossen, parken en open ruimten. 
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3.2. Projectdefinitie en doelstellingen  

3.2.1.   Inrichtingsplan Woluweveld als uitvoering van 

“Open ruimte netwerk Woluwebekken”  

(kaart 8: visie Woluweveld) 
Visie: 
“Van een restgebied dat lijkt te wachten om ingenomen te worden door een harde 
bestemming transformeren we het Woluweveld naar een waardevol open ruimtegebied in 
de stadsrand met een eigen identiteit.” 
Het behoud van deze open ruimte is van zeer groot belang, niet zozeer omwille van de 
ongereptheid van de natuur, maar omwille van de zeldzaamheid van dergelijke open 
ruimte in deze regio, zeker binnen de Ring rond Brussel (RO), en omwille van de 
belangrijke rol die ze kan spelen op verschillende gebieden (leefbaarheid, milieu, zachte 
mobiliteit,…) 
 
Dit inrichtingsplan wil aan de globale doelstelling, de vorming van een open ruimtenetwerk, 
bijdragen door: 

 Het beter inrichten van het Woluweveld voor de verschillende gebruikers, zodat het 
Woluweveld geen restruimte meer is, maar een gebied met een eigen identiteit 
met een groot maatschappelijk draagvlak voor het behoud ervan als open ruimte 
gebied.  

 Het optimaliseren van de landbouwstructuur om zo het agrarisch gebruik te 
versterken en een definitief karakter te geven. 

 De vallei van de Woluwe wordt verder versterkt als ecologische en recreatieve 
drager. 

 Het optimaliseren van de infrastructuur voor zachte recreatie zoals wandelen, 
joggen, fietsen. 

 Het gebied door middel van wandel- en/of fietsverbindingen met de omliggende 
openruimtes verbinden en zo onderdeel uitmaken van het open ruimte netwerk. 

 Aansluitend bij de bebouwing aantrekkelijke publieke ruimtes ontwikkelen om de 
leefbaarheid voor omwonenden te verhogen.  

 Het kleinschalig ecologisch netwerk versterken om het ecologisch functioneren in 
het Woluweveld te verbeteren 

 Door kleine maatregelen het watersysteem verbeteren en lokale knelpunten 
oplossen. 

 Functionele barrières oplossen door o.a. de aanleg veilige oversteekplaatsen 
(fietsbruggen) in de planvorming te integreren en vanuit het overlegkader dat 
landinrichting biedt te stimuleren. 

 Door bedrijventerreinen mee te integreren wordt het Woluweveld één groot 
geheel en ontstaat er een “win-win”-situatie voor de bedrijven en voor de open 
ruimte. Het Woluweveld is strategisch gelegen tussen de vele bedrijventerreinen. 
Deze zone biedt heel wat mogelijkheden in het woon - werktraject van werknemers 
die de fiets willen gebruiken. 
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 De groene buffer wordt op de bedrijventerreinen zelf voorzien. 
 
Participatie, educatie, sensibilisatie en identiteit zijn belangrijke aandachtspunten bij de 
inrichting. Ook het aspect stilte en rustbeleving zijn belangrijk om aandacht aan te 
schenken. 
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3.3. Inrichtingsmaatregelen 

 
De inrichtingsmaatregelen omschreven in het volgende hoofdstuk zijn een selectie van 
maatregelen - gekozen door partners. 
Voor de weerhouden maatregelen in het inrichtingsplan Woluweveld werd een afweging 
gemaakt op basis van:  

- Het voorbeeldkarakter: de maatregelen moeten een stimulans bieden voor 
soortgelijke open ruimte projecten in de toekomst; 

- de prioriteiten vanuit het landinrichtingsproject; 
- de prioriteiten bij de partners; 
- haalbaarheid en realiseerbaarheid op korte termijn (3-6 jaar). 

Voor deze maatregelen is een budgetvastlegging voorzien op de subsidiepost 
landinrichting of binnen de begroting van partners.  
 
 
De inrichtingsmaatregelen worden gegroepeerd besproken. 
Volgende indeling wordt hierbij gehanteerd: 
 

3.3.1 Inrichten poorten 
3.3.2 Woluwe 
3.3.3 Inrichting open Woluweveld 
3.3.4 Landschappelijke inkleding bedrijventerrein Diegem 
3.3.5 Infrastructuur 

 
Maatregelen voor een tweede fase (zie bijlage 2) 
 
Er werd in de voorbereidende fase echter gestreefd naar de opmaak van een totaalplan 
voor Woluweveld. 
Omwille van een beperkt budget werden de meest strategische maatregelen geselecteerd 
voor dit inrichtingsplan. Maatregelen die eveneens onderzocht werden maar nu niet 
worden meegenomen, worden in bijlage 2 opgenomen.  
De hoge grondprijzen zijn vaak de oorzaak om projecten naar een latere fase te 
verschuiven. 
Het gaat enerzijds om maatregelen die achteraf nog kunnen toegevoegd worden door de 
VLM of andere partners of via Europese projecten. Voorbeelden zijn bijkomende inkleding 
van een wandelnetwerk dat wordt gecreëerd, recreatieve inkleding van een park dat door 
een terug opengelegde waterloop wordt gecreëerd. 
Anderzijds gaat het om andere zones die na grondige afweging naar een tweede fase zijn 
verschoven zoals het aanleggen van een groene recreatief kader voor een kerkhof 
gelegen op het hoogste punt van het Woluweveld. 

1 
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3.3.1.   Inrichten poorten 

(Kaart 9 maatregelen landinrichting) 
 
Algemeen: 
Om de samenhang van de verschillende deelzones en het diverse gebruik van het gebied 
te versterken is het belangrijk dat het gebied een identiteit krijgt voor alle bezoekers en 
gebruikers. 
Aan de hoofdtoegangen van het gebied worden daarom “poorten” ingericht. Bezoekers, 
bewoners, gebruikers krijgen zo het gevoel dat ze een afgelijnd gebied met een eigen 
identiteit betreden. 
Aan deze poorten kan ook diverse informatie gegeven worden zoals parkreglement, 
informatie wandelingen, uitleg recreatieve netwerken, lokale evenementen en initiatieven, 
maar ze kunnen ook ingericht worden als ontmoetingsplaats voor bewoners, rustplaats 
voor recreanten,enz… Om sluikverkeer tegen te gaan kan aan de poort ook een barrière 
voorzien worden. 
 

 
Situering poorten 
 
Inrichtingsmaatregelen: 
 
In een overkoepelende studie wordt de identiteit van de verschillende poorten bepaald. 
Ook wordt er een huisstijl en een inrichtingsschets voor alle poorten uitgewerkt. 
De inrichting van deze poort wordt verder uitgewerkt in een ontwerpende studie „identiteit 
poorten Zaventem‟. Belangrijk is af te stemmen met de gemeente Zaventem welke de 
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inrichtingswensen zijn en af te toetsen wat de haalbaarheid hiervan is binnen de nieuwe 
gewestplanbestemming, bepaald in het GRUP VSGB. 
 
 

 Uitvoeringseenheid 1.1 verwerving en bosuitbreiding poort Eenenboom 
 
SITUERING 
Dit is een stukje (toekomstig) parkgebied op het gewestplan dat gelegen is tussen de 
Eversestraat en het Boske op militair domein. Het vormt een toegangspoort tot het 
Woluweveld. De toekomstige fietssnelweg loopt hier ook door. 
 

situering poort Eenenboom 
 
 

                      
Foto‟s bestaande toestand – huidig landbouwgebruik 

 
INRICHTING 
De poort Eenenboom wordt ingericht als een natuurlijke baken langs een bestaand 
netwerk van fietsroutes, jogging- en wandelpaden. Er wordt geopteerd om deze zone als 
een inheems loofbos (autochtoon plantmateriaal) te laten ontwikkelen. Zo zal het nieuwe 
bos aansluiten bij het bestaande Boske (militaire eigendom). In dit bestaande bos zijn er 
recent plannen opgemaakt voor een woonproject (OASIS).  
 
Het bos dient, bij overtollige neerslag, om een volume water te bufferen (wadi): het 
overtollige water van de onmiddellijke omgeving zal op een gepaste manier opgevangen 
en afgeleid worden naar het bos waar het opgehouden kan worden en waar het langzaam 
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in de bodem kan doordringen. 
Een gepaste en gezoneerde ontsluiting van het bos biedt, aan wandelaars en recreanten, 
ook de kans om dit gebied te ontdekken en te beleven. Er wordt een natuurlijk onverhard 
pad (houtsnipperpad) doorheen een gedeelte van het bos aangelegd. Een andere zone 
blijft onverstoord door het niet te ontsluiten.  
Ter hoogte van de Everseweg is er plaats voor een infobord en een zitbank. 
 
De oversteek over de Everseweg wordt door de gemeente Zaventem bekeken i.k.v. de 
heraanleg van de Everseweg. 
 
Visualisaties: 
 
Zicht op poort Eenenboom 

 
Huidige toestand 

 
Voorstel inrichting 

 
bosuitbreiding en WADI (Voorziening voor de infiltratie van regenwater) 

 
Huidige toestand perceel 
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visualisatie bosuitbreiding en wadi 

 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
1.1.1 Aanleg bos VLM Zaventem 
1.1.2 Aanleg wadi VLM Zaventem 
1.1.3 Aanleg wandelpad VLM Zaventem 
1.1.4 Voorzien recreatieve infrastructuur VLM Zaventem 
1.1.5 verwerving via minnelijke schikking of onteigening VLM Zaventem 

 

 
Inrichtingsschets „Poort Eenenboom‟ 
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 Uitvoeringseenheid 1.2 inrichting centrumpoort  
 
 
SITUERING 
De centrumpoort is de lokatie achter de kerk van Sint-Stevens-Woluwe waar de site rond 
het park en het gemeentelijk heemkundig museum een uitvalsbasis kunnen worden vanuit 
de dorpskern naar het Woluweveld. 
 

situering Centrumpoort 
 
INRICHTING 
De centrumpoort doet dienst als sociale ontmoetingsruimte. Hier zijn chirolokalen, een 
gemeentepark, het heemkundig museum enz. 
Er wordt extra zitgelegenheid gecreëerd en een infobord geplaatst.  
 

 
Concept inrichting Centrumpoort 

MAATREGELEN 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
1.2.1 Plaatsen zitmeubilair en infoborden VLM Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 1.3 inrichting poort Hermeslaan 
 
SITUERING 
De poort Hermeslaan is gelegen aan de bushalte op de Nieuwe Hermeslaan. 
 

 situering poort Hermeslaan 
 
 
INRICHTING 
De poort Hermeslaan vormt de schakel tussen bedrijventerreinen, open ruimte en 
woonzone. Een „eyecatcher‟ zal deze belangrijke schakel visualiseren. Deze poort wordt 
gecombineerd met ecologische inrichting (groenaanleg) en koppeling met de bushalte.  
 
MAATREGELEN 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
1.3.1 Infobord Particulier Particulier 
1.3.2 Eyecatcher Particulier Particulier 
1.3.3 Groenaanleg Particulier Particulier 
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3.3.2.   Groene inrichting Woluwevallei 

Algemeen 
 

  
 
De Woluwe wordt geflankeerd door een aantal groene restzones die door een 
kwaliteitsvolle inrichting en ontsluiting een robuuste groen-blauwe verbinding kunnen 
vormen tussen de parken en groenstructuren van het Brussels Gewest en de grotere 
natuurstructuren in het noorden zoals o.a. het Floordambos.  
 
Inrichtingsmaatregelen 
De Woluwevallei is een structurerend element dat vertrekt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en verder loopt doorheen Zaventem en Machelen. 
De versterking van deze ecologische en recreatieve drager is van strategisch belang. 
 
Enkele inrichtingsprincipes voor de Woluwe zijn: 

 De Woluwe wordt versterkt als groene vallei. 
 Het bestaande gemeentepark aan de Woluwe krijgt een hedendaagse inrichting die 

beantwoord aan noden van de jeugd. 
 Waar nog ruimte is voor waterberging wordt deze maximaal ingeschakeld op 

multifunctionele wijze. 
 Waar mogelijkheden zijn om een aaneensluitende Woluwewandeling te creëren 

wordt dit maximaal benut. 
 De toegangspoorten tot de Groene Wandeling worden ontwikkeld 
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 Uitvoeringseenheid 2.1 Toegangen Groene Wandeling  
 
SITUERING 
De Woluwepoort en de poort aan de Hippocrateslaan zijn 2 strategische knooppunten 
gekoppeld aan de groene wandeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Woluwepoort is een strategische poort gelegen aan het kruispunt van de 
Leuvensesteenweg en de Woluwelaan. De poort vormt „een brug‟ over de Woluwelaan 
tussen 2 fysisch gescheiden delen van Sint-Stevens-Woluwe.  
De poort aan de Hippocrateslaan ligt op de grens met het Brussels Hoofdstedelijk gewest.  
 
INRICHTING 
Om deze strategische plaatsen te accentueren is het belangrijk om op deze locatie een 
„eyecatcher‟ te plaatsen.  
Naast een ecologische schakel in de Woluwevallei worden deze poorten ingericht als 
ontmoetingsplaats.  
 
De inrichting van deze poorten wordt verder uitgewerkt in een ontwerpende studie 
„identiteit poorten Zaventem‟. Belangrijk is af te stemmen met de gemeente Zaventem 
welke de inrichtingswensen zijn en af te toetsen wat de haalbaarheid hiervan is binnen de 
nieuwe gewestplanbestemming, bepaald in het GRUP VSGB. 
 

  
Concept inrichting Centrumpoort 

 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 

2.1.1 
Woluwepoort: Plaatsen eyecatcher als poort en 
baken VLM Zaventem 

2.1.2 Woluwepoort: Groenaanleg VLM Zaventem 
2.1.3 Woluwepoort: Open leggen Woluwe VMM VMM 
2.1.4 Poort Hippecrateslaan VLM Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 2.2 aanleg Woluwe wandelpad tussen „Groene wandeling‟ 
en Leuvensesteenweg  

 
SITUERING 
 

 situering Woluwe wandelpad 
 
 
INRICHTING 
Naast de Woluwe zelf als blauwe-ecologische verbinding wordt een wandelpad uitgewerkt 
in de Woluwevallei. Dit wandelpad  

- sluit aan op het Brussels Gewest ter hoogte van Hof Ter Musschen, 
-  passeert langs de oostzijde van de Woluwelaan onder andere als een 

buurtweg door het bedrijventerrein en het Woluwedal  
- maakt verder de verbinding via de Stockmansmolen met Zaventem en de 

wijk Kleinedaal.  
Dit wandelpad verbindt een aantal interessante ecologische en cultuurhistorische sites van 
de Woluwevallei. Grotendeels kan dit wandelpad bestaande voetwegen volgen. Op 
sommige plaatsen is een nieuw traject nodig maar hiervoor is er telkens nog voldoende 
ruimte aanwezig. 
 
Naast een verbinding Noord-Zuid wordt ook een fiets- en wandelverbinding met Kraainem 
geoptimaliseerd en bewegwijzerd. 
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MAATREGELEN 

 

 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 

2.2.1. 
verbeteren fietspad vanaf Hippocratreslaan tot 
losliggend fietspad AWV AWV 

2.2.2. aanleg wandelpad Woluwe ANB ANB 

2.2.3. 
aanplant haag tussen Woluwedal en 
zijstrook/fietspad AWV AWV 

2.2.4. Aanleg wandelpad VLM Zaventem 

2.2.5. 
heraanleg parking langs Woluwelaan in 
waterdoorlatend materiaal   AWV AWV 

2.2.6. Aanleg wandelpad VLM Zaventem 
2.2.7. Heraanleg parking AWV AWV 
2.2.8. Optimaliseren brandweg Particulier particulier 
2.2.9. Ecologische herinrichting poel Particulier Particulier 
2.2.10 Aanleg wandelpad VLM Zaventem 
2.2.11 Aanleg wandelpad VLM Kraainem 
2.2.12 Aanleg wandelpad VLM Zaventem 
2.2.13 Aanleg wandelpad VLM Zaventem 
2.2.14 Bewegwijzering grondgebied Zaventem VLM Zaventem 
2.2.15 Bewegwijzering grondgebied Kraainem VLM Kraainem 
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 Uitvoeringseenheid 2.3 aanleg fietsverbinding met Kraainem via 

Denaeyerstraat 
 
SITUERING 
 

  
situering fietsverbinding met Kraainem 

 
INRICHTING 
 
Vanaf de bestaande buurtweg langs de Woluwe kan voor fietsers een doorsteek naar de 
kern van Kraainem voorzien worden. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
2.3.1. fietsbrug over Woluwe VLM Kraainem 
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 Uitvoeringseenheid 2.4 inrichting Woluwepark 

 
SITUERING 
 

 situering Woluwepark 
 
INRICHTING 
Aan het meest zuidelijke gedeelte van het Woluwepark – aan de kruising 
Leuvensesteenweg-Woluwelaan – wordt de Woluwepoort ontwikkeld. 
Het Woluwepark behelst het gedeelte van het park gelegen tussen de Woluwe en de Frans 
Smoldersstraat. 
De bestaande voetbalvelden blijven bestaan. Ze kunnen wel verbeterd worden. Ook wordt 
er een groene buffer voorzien tussen het zuidelijke oefenveldje en de Woluwe. 
De zone waar nu gebouwen staan kan volledig gerenoveerd en geoptimaliseerd worden. In 
de studie van de poorten zal onderzocht worden of er extra bebouwing mogelijk is op de 
kop van de Woluwepoort. Anders kan er in deze zone geopteerd worden voor 1 of 2 
nieuwe gebouwen waar alle clubhuizen in gevestigd zijn (voetbal, chiro,…). 
De Agoraspace (omheind basketbaveld) – die gepland is door de sportdienst van 
Zaventem – kan een plaats krijgen ten noorden van de voetbalvelden. De sportactiviteiten 
worden best zoveel mogelijk in het midden van het park te voorzien wegens 
veiligheidsredenen voor de kinderen en jeugd. 
Helemaal in het noorden van het park wordt er ruimte voorzien voor een volkstuinproject. 
Dit kan verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld in samenwerking met VELT vzw. 
Verder wordt het volledige park ingegroend met streekeigen beplanting (bomen en 
struiken). Voor de graslanden kan een maaibeheer toegepast worden. 
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De Frans Smoldersstraat kan geherprofileerd worden. Zo ontstaat er in de straat ruimte 
voor parkeren en bomen. 

 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
2.4.1 Aanleg wandelpad in Woluwepark VLM Zaventem 
2.4.2 Inrichting volkstuinproject VLM Zaventem 

 
 
 Uitvoeringseenheid 2.5 verwerving percelen en aanleg winterbedding Woluwe  

 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
 
In het natuurpark wordt een winterbedding aangelegd door VMM. Deze zone kan een zeer 
hoge natuurwaarde krijgen, mits enkele ecologische randvoorwaarden bij de inrichting. 
Een van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is een natuurlijke oeverinrichting. Dit 
impliceert de verwijdering van aanwezige beschoeiingen op de Woluwe. Zo kan de 
Woluwe weer op een natuurlijke wijze gaan meanderen met een afwisseling van steile en 
flauwe oevers. De geleidelijke overgang van de oevers naar de hogere randen van de 
winterbedding brengt een hoge variatie met zich mee in o.a. vochttoestand. Gepaste 
vegetaties zullen zich ontwikkelen, gaande van vochtminnende vegetaties aan de oevers 
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tot drogere hooilanden en houtkanten op de hogere gedeeltes. De ruige hoekjes die zullen 
ontstaan met o.a. doornstruwelen zijn het biotoop van struweelvogels zoals de 
koestersoort, de braamsluiper. Een andere Zaventemse koestersoort, de eikelmuis, zal 
hier zeker ook zijn gading vinden en zal zelfs profiteren van menselijke aanwezigheid in de 
omgeving (lees: de aanwezigheid van tuinhuisjes en andere bouwsels om in te 
overwinteren). Misschien dat zelfs de huiszwaluw (koestersoort) er terecht kan op de 
slikplaten van de winterbedding voor het vergaren van de noodzakelijke modder voor de 
bouw van z‟n nest. De bestaande volkstuinen moeten verplaatst worden. Hiervoor kan een 
lokatie gezocht worden in het parkgedeelte of in een parkzone in het centrum van Sint-
Stevens-Woluwe. 
Tussen de winterbedding en Woluwedal wordt een buffer aangeplant. Deze zal bij 
voorkeur bestaan uit autochtone soorten. Een afwisseling van lagere struikvormende 
soorten en opgaande solitairen lijkt de meeste diversiteit te bieden op ecologisch vlak. 
Afhankelijk van de schermfunctie (buffer) kan de keuze aangepast worden. 

Langs de Woluwe wordt een wandelpad aangelegd. Eventueel kan het wandelpad de 
Woluwe oversteken en in de winterbedding in de vorm van knuppelpaden verdergezet 
worden. 
 
MAATREGELEN 

 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
2.5.1. aanleg winterbedding VMM VMM 
2.5.2. aanplant bufferstrook VMM VMM 
2.5.3. Aanleg knuppelpad VMM VMM 

2.5.4 
Verwerving via minnelijke schikking of onteigening 
percelen winterbedding VMM VMM 
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 Uitvoeringseenheid 2.6 natuurherstelmaatregelen Woluwe 

 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
Ten zuiden van de Leuvensesteenweg ligt een gemeentepark dat aansluit bij het 
Woluwepark ten noorden van de Leuvensesteenweg. In dit gemeentepark kan een 
kleinschalige waterberging - afgestemd op de parkfunctie - lokale overstromingsproblemen 
verminderen of oplossen. Ook hier is de aanleg van natuurlijke oevers een belangrijke stap 
in de verhoging van de natuurwaarde. Door de natuurlijke meandering zal er variatie 
ontstaan in de oeverranden, waarop dan weer verschillende vegetatietypes zich zullen 
ontwikkelen. 
 
Eandis wenst een perceel te verwerven langs de Woluwe. Ook op dit perceel is het 
aangewezen de Woluwe een natuurlijker karakter te geven door de oever af te schuinen 
en het perceel in te groenen. 
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MAATREGELEN 
 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
2.6.1 Hermeandering en herprofilering oevers Woluwe VMM VMM 
2.6.2 Hermeandering perceel Eandis VMM VMM 

 
 Uitvoeringseenheid 2.7 zichtbaar maken papiermolen 

 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
2.7.1 Zichtbaar maken papiermolen VMM VMM 

 
 
3.3.3.   Inrichting open Woluweveld 

Algemeen 
In het openruimtegebied zijn landbouw, natuur en recreatie de belangrijkste factoren. 
 
Inrichtingsmaatregelen 
 
(kaart 9 maatregelen landinrichting) 
 

 Uitvoeringseenheid 3.1 aanplant en beheer bermen 
 
SITUERING 
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INRICHTING 
Op een aantal locaties is het aangewezen om de bestaande houtkanten op de bermen te 
versterken of uit te breiden. Dit is op locaties waar er geen waardevolle, grazige vegetatie 
aanwezig is. Deze maatregel zal leiden tot een verhoging van de natuurwaarde op het 
Woluweveld. Veel ongewervelden (zoals sleedoornpage), maar ook kleinere zoogdieren en 
vogels zullen hier een gepast biotoop vinden. De koestersoorten geelgors en braamsluiper 
zullen in deze houtige bermen zeker gepaste zangposten en nestgelegenheid vinden. 
 
MAATREGELEN 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
3.1.1 aanplant bermen Zaventem Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 3.2 verwerving en inrichten zone bufferbekken en 

natuurontwikkeling (insectenpark) 
 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
Het perceel (aan de Nieuwe Hermeslaan) vormt de overgang tussen akkerland, een 
houtige opslag en weilanden. Noordelijk van het perceel ligt er een natte depressie met 
een dominante begroeiing van heen (Scirpus maritimus). Deze natte depressie zal in de 
toekomst meer gaan fungeren als natuurlijk bufferbekken voor overvloedige 
regenwaterafvoer. Het bufferbekken zal naar het zuiden toe nog vergroot worden waardoor 
de buffercapaciteit groter wordt. 
 
Er wordt geopteerd om dit perceel (96 are) natuurvriendelijk in te richten, met het accent 
op insecten en andere kleine ongewervelden. In de onmiddellijke omgeving zijn er immers 
weinig mogelijkheden voor deze diergroep. Deze insecten bieden op zich een 
aantrekkelijke voedselbron voor andere diersoorten, zoals onder andere de huiszwaluw 
(koestersoort Zaventem). 
 
Een uitgangspunt hiervoor is een inrichting van de vegetatie met aanbod van voldoende 
voedselplanten en schuilmogelijkheden. Voldoende structuur in de vegetatie (hogere en 
lagere planten) is noodzakelijk. Volgend streefbeeld wordt voorgesteld. 
 
Het grootste gedeelte zal op termijn kunnen evolueren naar een bloemrijk grasland (58 
are). Aanvullend wordt voorzien in een ruigte (20 are). Om reeds op korte termijn 
bloeiende planten in het perceel te krijgen wordt er voorgesteld om vier stroken, verspreid 
over het perceel, in te zaaien met een kruidenmengsel (zie figuur 2) (17 are). Ook houtige 
gewassen zijn voor bepaalde diersoorten zeer nuttig (voedsel, nestgelegenheid,…). 
Daarom worden er drie stroken houtkant aangeplant. Er wordt tevens een kleine 
oppervlakte voorbehouden voor spontane ontwikkeling (19 are).  
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Op de oostelijke rand van het perceel wordt tevens een bomenrij voorzien als lijnvormig 
begeleidend element voor de wandelweg. Ter hoogte van het aanpalend weiland 
(noordoosten) wordt een knotwilgenrij voorzien. Verder naar de holle weg toe (zuidoosten) 
wordt een lijnaanplant voorzien van zomereik en winterlinde. Aan de overkant van de weg 
bestaat de vegetatie uit een bosopslag. De drie boomsoorten (zomereik, winterlinde en 
schietwilg) zijn nuttige waardbomen voor allerlei insecten. 
 
In combinatie met de voorgestelde maatregelen voor inrichting is er tevens ruimte voor 
waterberging. De (al dan niet tijdelijke) aanwezigheid van water in deze zone zal voor een 
extra variatie zorgen, met een hogere biodiversiteit tot gevolg.  
 

 
 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
3.2.1 aanplant bomenrij VLM Zaventem 
3.2.2 aanplant knotwilgenrij VLM Zaventem 
3.2.3 aanplant struiken VLM Zaventem 

3.2.4 
inzaaien bloemenmengsel ruigte (mengsel PVM 
SOLABIO) VLM Zaventem 

3.2.5 Verwerving via minnelijke schikking of onteigening VLM Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 3.3 hydrologische maatregelen 

 
INRICHTING 
 
De waterhuishouding en de afwatering van het Woluweveld worden geoptimaliseerd. Er 
worden 2 infiltratievoorzieningen aangelegd. Het water wordt via buizen en grachten 
afgeleid naar het laagste punt van het Woluweveld; het bestaande bufferbekken aan de 
Nieuwe Hermeslaan. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 

3.3.1. 
opvang achter wilgenbosje verbinden met 
infiltratie: doorsteek VLM Zaventem 

3.3.2. Infiltratievoorziening 1: aan kruispunt Harenweg VLM Zaventem 

3.3.3. 
Verwerven strook 1500 m² voor aanleg 
infiltratievoorziening 1 VLM Zaventem 

3.3.4. Gracht langs 2 kanten Elie Aubinaustraat VLM Zaventem 
3.3.5. infiltratievoorziening2: aan begin beekje VLM Zaventem 
3.3.6. Gracht Lange Wagenstraat VLM Zaventem 
3.3.7. Berm aanleggen VLM Zaventem 

 
 

3.3.4.   Landschappelijke inkleding bedrijventerrein 

Diegem Zuid 

 
Algemeen 
Ten noorden van het Woluweveld liggen verschillende grotere bedrijven/kantoren waarvan 
de onbebouwde zones aansluiten bij het Woluweveld. Landschappelijk en ecologisch is het 
interessant indien deze groenzones maximaal aansluiten bij het Woluweveld. Voor de 
Toyota-site werd na overleg al een eerste beplantingsvoorstel uitgewerkt. Voor de andere 
grotere bedrijven wordt dit eveneens uitgewerkt binnen dit inrichtingsplan. 
Er wordt niet gewerkt met bufferzone op landbouwgebied, er wordt vanuit gegaan dat 
buffergroen op de bedrijventerreinen zelf kan. Bij de aanleg van deze buffers kan er 
uitgegaan worden van de aanwezige ecologische waarden of kan er aandacht besteedt 
worden aan specifieke soorten. Er kan bijvoorbeeld wilde liguster gebruikt worden in 
eventuele aanplanten, wat de waardplant is voor de ligusterstipspanner (koestersoort 
Machelen). 
Ook worden er voorstellen gedaan om de huidige bufferbekkens te herinrichten op een 
ecologisch verantwoorde manier. Een van de mogelijke maatregelen is hierin de aanleg 
van schuine oevers. Dit laat de ontwikkeling toe van specifieke vegetaties welke bijdragen 
tot de biodiversiteit en de ecologische waarde van het bekken. Bufferbekkens kunnen zo 
een toevluchtsoord worden voor tal van planten en diersoorten. O.a. de gewone 
dwergvleermuis (koestersoort Machelen) zal zulke zones gebruiken, als foerageergebied, 
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vanwege de aanwezigheid van allerlei ongewervelden. 
 
Om het beheer van deze maatregelen te garanderen kan er onderzocht worden of het 
nodig is een overkoepelende structuur rond het parkmanagement van het bedrijventerrein 
op te zetten. 
 
Het gebied Diegem Zuid is mee opgenomen in een Europees project. Via GIFT is er de 
mogelijkheid tot cofinanciering en zullen de maatregelen verder worden uitgewerkt. 
 
 
Inrichtingsmaatregelen 
 
Aangezien er voor maatregelen op grondgebied van de gemeente Machelen geen 
subsidies landinrichting kunnen ingezet worden, worden al deze maatregelen, voornamelijk 
gelegen op particuliere eigendom, weerhouden voor fase 1. 
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 Uitvoeringseenheid 4.1 laanbeplanting Nieuwe Hermeslaan 

 
SITUERING 
 

 
BPA Diegem, nr 9 Hermes - bestemmingsplan 

INRICHTING 
In het BPA Hermes werd er een laanbeplanting voorzien op de Nieuwe Hermeslaan. 
Uitvoering van deze maatregel betekent dat het bedrijventerrein visueel redelijk goed 
gebufferd wordt. Het uitzicht vanop het Woluweveld richting het bedrijventerrein zal 
gebufferd worden door deze bomen. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.1.1 Aanplant bomen Particulier Machelen 
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 Uitvoeringseenheid 4.2 inrichten bufferzone Exxon  

 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
In het BPA Hermes werd een bufferzone voorzien rond de zuidkant van de gebouwen van 
het bedrijf Exxon. In samenwerking met dit bedrijf wordt deze bufferzone aangeplant. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.2.1. Aanleg groenvoorziening Particulier Particulier 

 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

 
 Inrichtingsplan Woluweveld                         66 

 
 Uitvoeringseenheid 4.3 ecologische inrichting zone natuurontwikkeling 

Exxon 
 
SITUERING 

  
 

 
 
INRICHTING 
Het bestaande infiltratiebekken gelegen naast de gebouwen van Exxon kan op een 
ecologisch verantwoorde wijze heringericht worden. De zone eromheen wordt ingericht als 
een zone voor natuurontwikkeling. Maatregelen zijn o.a. afschuinen oevers en aanplant 
van riet en lisdodde. Deze maatregelen moeten besproken worden met het privébedrijf. 

 Foto bestaande toestand infiltratiebekken 
 
MAATREGELEN 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.3.1. oevers afschuinen  Particulier Particulier 
4.3.2. groenaanleg Particulier Particulier 
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 Uitvoeringseenheid 4.4 ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en 

infiltratiebekken  
 
SITUERING 
 

 
 
INRICHTING 
Op de laagst gelegen zone van het bedrijventerrein ligt een historische poel die nu dienst 
doet als infiltratiebekken. Deze poel was voorheen een stopplaats voor trekvogels. Bij 
ecologische herinrichting is het belangrijk aandacht te hebben voor de noden van deze 
trekvogels (o.a. slijkbermen). 
 

  
Illustratie Bing maps: luchtfoto                                                                   Foto bestaande toestand zone  

natuurontwikkeling en infiltratiebekken 

 
MAATREGELEN 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.4.1. oevers afschuinen Particulier Particulier 
4.4.2. groenaanleg Particulier Particulier 
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 Uitvoeringseenheid 4.5 ecologische herinrichting bestaande 

infiltratiebekkens 
 
SITUERING 
 

 
 
INRICHTING 
Aan de Hermeslaan zijn er 2 infiltratiebekkens aangelegd die ook op een ecologische 
manier heraangelegd kunnen worden.  
De houten oeverversteviging kan verwijderd worden en langs 1 zijde kan de oever 
afgeschuind worden. 

 
Foto bestaande toestand infiltratiebekken 

MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.5.1. houten oeverversteviging afbreken Particulier Particulier 
4.5.2. oevers afschuinen Particulier Particulier 
4.5.3. groenaanleg Particulier Particulier 
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 Uitvoeringseenheid 4.6 groenaanleg sites bedrijven 
 
SITUERING 
 

 
INRICHTING 
Voor de Toyota-site werd na overleg al een eerste beplantingsvoorstel uitgewerkt. Voor de 
andere grotere bedrijven wordt dit eveneens uitgewerkt binnen dit inrichtingsplan. 
Deze aanplantactie gebeurt op vrijwillige basis. De te bevragen bedrijven die grenzen aan 
het Woluweveld zijn: Exxon, 3M, HP en Green Square. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
4.6.1 ingroening bestaande bedrijventerreinen Particulier Particulier 
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3.3.5.   Infrastructuur 

 

 
fietsinfrastructuur 

 
Fiets- en wandelverbindingen zijn van belang om het Woluweveld en de Woluwe tot een 
open ruimtenetwerk te kunnen verbinden. 
 
 
inrichtingsmaatregelen 
 
De maatregelen i.k.v. de realisatie van het fietsGEN zijn een vervolg op het „inrichtingsplan 
Fietspaden‟. Zij zijn structureel belangrijk en weerhouden voor de eerste fase. Voor deze 
maatregelen (5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1) kan bijkomende subsidie i.k.v. het functioneel 
fietsroutenetwerk aangevraagd worden. 
 
(Kaart 9: maatregelen landinrichting) 
 

 Uitvoeringseenheid 5.1 aanleg fietsbruggen 
 
INRICHTING 
Om de bereikbaarheid van het Woluweveld te verbeteren worden op 2 strategische 
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plaatsen fietsbruggen voorgesteld. De eerste fietsbrug over de A201 verbindt het 
Woluweveld met Diegem. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
5.1.1 aanleg fietsbrug over A201 AWV AWV 
5.1.2 Aanleg fietsbrug over R0 AWV AWV 
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 Uitvoeringseenheid 5.2 fietspad Zaventemsebaan 
 
SITUERING 
 

 
INRICHTING 
 
Het fietspad Zaventemsebaan kadert in het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie 
Vlaams-Brabant. Dit fietspad wordt aangelegd op een officiële buurtweg: chemin nr 5. 
Het fietspad blijft ook dienst doen als toegangsweg voor de landbouwers. 
Daarom wordt er gekozen voor een 2-sporen-beton. Op een aantal cruciale plaatsen wordt 
een verbreding van de weg voorzien. Deze verbreding dient als fietsuitwijkstrook maar ook 
als tijdelijke parking wanneer de landbouwer moet laden- en/of lossen op zijn percelen. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
5.2.1. 2 sporenbeton: 120-60-120 VLM Zaventem 
5.2.2. Aanleg kasseioversteek en betongoten  VLM Zaventem 
5.2.3 Aanleg jogging/wandelpad VLM Zaventem 
5.2.4 Aanleg fietsuitwijkstroken VLM Zaventem 
5.2.5 Aanleg grachten afwatering fietspad VLM Zaventem 
5.2.6 Verwerving via minnelijke schikking of onteigening VLM Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 5.3 fietspad Diegem  

 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
Langs de Sint-Stevens-Woluweweg en de Luchtschipstraat wordt het functioneel 
fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant verdergezet naar Diegem. 
Dit fietspad wordt aangelegd in een 2 sporen beton.  
Via een fietsbrug over de A201 wordt de verbinding met Woluweveld op termijn verzekerd.  
In het noorden heeft het fietspad een aansluiting op de Haachtsesteenweg. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
5.3.1. 2 sporen fietspad VLM Machelen 
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 Uitvoeringseenheid 5.4 fietspad Boske 

 
SITUERING 

 
 
INRICHTING 
 
In het militair domein „het Boske‟ loopt in het verlegde van de Zaventemsebaan, een trage 
weg. Deze wordt binnen het „OASIS-project‟ ontworpen en aangelegd. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 
5.4.1. aanleg buurtweg in militair domein Particulier Zaventem 
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 Uitvoeringseenheid 5.5 herstel Trage wegen 

 
SITUERING 
 

 
 
INRICHTING 
Deze trage weg verschaft de bewoners van Sint-Stevens-Woluwe een aangename 
verbinding met de bushalte op de Hermeslaan. 
 
MAATREGELEN 
 
Nr. Omschrijving maatregel Uitvoering Beheer 

5.5.1. 
verharding 1 spoor in steenslag 350 lm, 1,2 m 
breed VLM Zaventem 
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3.4. Overzichtstabel maatregelen en kostenraming 

 
code   Omschrijving maatregel  aantal dimensie  TOTAAL 

incl. kosten 

en btw  

Uitvoering  beheer  

1. Inrichten poorten 

1.1 Verwerving en bosuitbreiding poort Eenenboom 
1.1.1. aanleg bos 210 Are 35.763 VLM Zaventem 
1.1.2. aanleg wadi 1 St 150.650 VLM Zaventem 

1.1.3. aanleg wandelpad 140 Lm 917 VLM Zaventem 

1.1.4. voorzien recreatieve infrastructuur 2 Stuk 1.507 VLM Zaventem 
1.1.5. verwerving via minnelijke schikking of onteigening 232 Are 490.271 VLM Zaventem 

1.2 Inrichting centrumpoort 
1.2.1. plaatsen zitmeubilair en infoborden 1 St 2.817 VLM Zaventem 

1.3 Inrichting poort Hermeslaan 
1.3.1. infobord 1 Stuk 983 Particulier Particulier 

1.3.2. eyecatcher 1 Stuk 65.500 Particulier Particulier 
1.3.3. groenaanleg 500 Stuk 655 Particulier Particulier 

2. Groene inrichting Woluwevallei 

2.1 Toegangen Groene Wandeling 
2.1.1. Woluwepoort: poort en baken 1 Stuk 25.000 VLM Zaventem 

2.1.2. Woluwepoort: groenaanleg 1 TP 10.153 VLM Zaventem 

2.1.3. Woluwepoort: Open leggen Woluwe 1 TP 25.000 VMM VMM 
2.1.4. Poort Hippocrateslaan:  1 TP 32.750 VLM Zaventem 

2.2 Aanleg Woluwewandelpad tussen „Groene Wandeling‟ en Leuvensesteenweg‟ 
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2.2.1. verbeteren fietspad vanaf Hippocratreslaan tot losliggend fietspad 1 TP 21.222 AWV AWV 

2.2.2. aanleg wandelpad Woluwe 1 TP 28.886 ANB ANB 

2.2.3. aanplant haag tussen Woluwedal en zijstrook/fietspad 355 Lm 4.651 AWV AWV 
2.2.4. Aanleg wandelpad 112 m² 1.761 VLM Zaventem 

2.2.5. heraanleg parking langs Woluwelaan in waterdoorlatend materiaal   1 TP 14.115 AWV AWV 

2.2.6. Aanleg wandelpad 100 m² 1.572 VLM Zaventem 
2.2.7. Heraanleg parking 1 TP 9.923 AWV AWV 

2.2.8. Optimaliseren brandweg 410 Lm 25.000 Particulier Particulier 

2.2.9. Ecologische herinrichting poel 1 Stuk 19.650 Particulier Particulier 
2.2.10. Aanleg wandelpad 466 m² 7.326 VLM Zaventem 

2.2.11. Aanleg wandelpad 584 m² 9.180 VLM Kraainem 

2.2.12. Aanleg wandelpad 135 m² 2.122 VLM Zaventem 
2.2.13. Aanleg wandelpad 81 m² 1.273 VLM Zaventem 

2.2.14. Bewegwijzering grondgebied Zaventem 100 Stuk 65.500 VLM Zaventem 

2.2.15. Bewegwijzering grondgebied Kraainem 8 stuk 5.240 VLM Kraainem 

2.3 Aanleg fietsverbinding met Kraainem via Denayerstraat 
2.3.1. fietsbrug over Woluwe 1 stuk 7.860 VLM Kraainem 

2.4 Inrichting Woluwepark 
2.4.1. aanleg wandelpad in Woluwepark 880 Lm 13.833 VLM Zaventem 

2.4.2 Inrichting volkstuinproject 1 TP 65.500 VLM Zaventem 

2.5 Verwerving percelen en aanleg winterbedding Woluwe 
2.5.1. aanleg winterbedding 1 TP 566.860 VMM VMM 

2.5.2. Aanplant bufferstrook 2250 Stuk 4.421 VMM VMM 

2.5.3. aanleg knuppelpad + brug 1 TP 14.410 VMM VMM 
2.5.4. verwerving via minnelijke schikking of onteigening 282  are 225.400 VMM VMM 

2.6 Natuurherstelmaatregelen Woluwe 
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2.6.1. Hermeandering en herprofilering oevers Woluwe 1 TP 97.290 VMM VMM 

2.6.2. Hermeandering perceel Eandis 1 TP 4.585 VMM VMM 

2.7 Zichtbaar maken papiermolen 
2.7.1 Zichtbaar maken papiermolen 1 TP 150.000 VMM VMM 

3. Inrichting open Woluweveld 

3.1 Aanplant en beheer bermen 
3.1.1 aanplant bermen 1 TP 1.965 Zaventem Zaventem 

3.2 Verwerving en inrichten zone bufferbekken en natuurontwikkeling (insectenpark) 
3.2.1. aanplant bomenrij 1 TP 707 VLM Zaventem 
3.2.2. aanplant knotwilgenrij 15 Stuk 491 VLM Zaventem 

3.2.3. aanplant struiken 1 TP 778 VLM Zaventem 

3.2.4. inzaaien bloemenmengsel ruigte (mengsel PVM SOLABIO) 1700 m² 3.341 VLM Zaventem 
3.2.5. verwerving via minnelijke schikking of onteigening 213,4 Are 80.868 VLM Zaventem 

3.3 Hydrologische maatregelen 
3.3.1. opvang achter wilgenbosje verbinden met infiltratie: doorsteek 1 TP 3.930 VLM Zaventem 
3.3.2. infiltratievoorziening 1: aan kruispunt Harenweg 1 TP 16.539 VLM Zaventem 

3.3.3. Verwerving 1500 m² voor infiltratievoorzieningen 15 are 7.500 VLM Zaventem 

3.3.4. gracht langs 2 kanten Elie Aubinaustraat 1 TP 11.790 VLM Zaventem 
3.3.5. infiltratievoorziening2: aan begin beekje 1 TP 7.860 VLM Zaventem 

3.3.6. gracht Lange Wagenstraat 1 TP 7.205 VLM Zaventem 

3.3.7. berm aanleggen 200 lm 3.930 VLM Zaventem 
4. Landschappelijke inkleding bedrijventerrein Diegem 

4.1 Laanbebeplanting Nieuwe Hermeslaan 
4.1.1. aanplant bomen 1 TP 11.463 Particulier Machelen 

4.2 Inrichten bufferzone Exxon 
4.2.1. aanleg groenvoorziening 4000 m² 13.624 Particulier Particulier 
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4.3 Ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon 
4.3.1. oevers afschuinen 725 m³ 14.246 Particulier Particulier 

4.3.2. groenaanleg 1500 Stuk 9.825 Particulier Particulier 

4.4 Ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken 
4.4.1. oevers afschuinen 2000 m³ 39.300 Particulier Particulier 

4.4.2. groenaanleg 250 Stuk 1.638 Particulier Particulier 

4.5 Ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens 
4.5.1. houten oeverversteviging afbreken  75 Lm 2.456 Particulier Particulier 

4.5.2. oevers afschuinen  750 m³ 14.738 Particulier Particulier 
4.5.3. groenaanleg 4500 Stuk 29.475 Particulier Particulier 
4.6 Groenaanleg sites bedrijven 
4.6.1. ingroening bestaande bedrijventerreinen 1 TP 26.200 Particulier Particulier 

5. Infrastructuur 

5.1 Aanleg fietsbruggen 
5.1.1. aanleg fietsbrug over A201 1 TP 3.000.000 AWV AWV 
5.1.2. aanleg fietsbrug over R0 1 TP 3.000.000 AWV AWV 
5.2 Fietspad Zaventemsebaan 
5.2.1. 2 sporenbeton: 120-60-120 1000 Lm 144.100 VLM Zaventem 
5.2.2. aanleg kasseioversteek en betongoten 1 TP 30.392 VLM Zaventem 

5.2.3. aanleg jogging en wandelpad 1000 Lm 26.200 VLM Zaventem 

5.2.4. aanleg fietsuitwijkstroken 10 m² 983 VLM Zaventem 
5.2.5. aanleg grachten afwatering fietspad 1000 Lm 10.153 VLM Zaventem 

5.2.6. verwerving via minnelijke schikking of onteigening 65 Are 32.500 VLM Zaventem 
5.3 Fietspad Diegem 
5.3.1. 2 sporen-fietspad 1 TP 174.119 VLM Machelen 
5.4 Fietspad Boske 
5.4.1. aanleg buurtweg in militair domein 1 TP 24.781 Particulier Zaventem 
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5.5 Herstel Trage Wegen 
5.5.1. 1 spoor verharden in steenslag 408 m² 6.414 VLM Zaventem 
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DEEL 4.  UITVOERINGSPROGRAMMA 

Het inrichtingsplan “Woluweveld” voorziet dat de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting met de goedkeuring van onderhavig inrichtingsplan: 
 
- VMM belast met  

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de VMM 
- Woluwepoort: open leggen Woluwe (maatregel 2.1.3) 
- Verwerving percelen en aanleg winterbedding Woluwe (maatregel 2.5.1, 2.5.2, 

2.5.3, 2.5.4) 
- Hermeandering en herprofilering oevers Woluwe (maatregel 2.6.1, 2.6.2) 
- Zichtbaar maken papiermolen (maatregel 2.7.1) 

 Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door:  

- VMM: maatregel 2.1.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1 
Waarbij de verworven gronden voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden 
overgedragen aan: 

- VMM: maatregel 2.5.4 (maar formulering klopt niet want VMM zal zelf verwerven) 
 
 
- AWV belast met 

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan AWV op grondgebied Zaventem 

- aanleg fietsbrug over RO (maatregel 5.1.1)1 
- verbetering Woluwe fietspad en heraanleg parkings (maatregel 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 

2.2.7) 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door:  
- AWV: maatregel 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 5.1.1 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan AWV op grondgebied Machelen 

- aanleg fietsbrug over A201 (maatregel 5.1.2)2 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door: 
- AWV: maatregel 5.1.2 
 
 
                                  
1 de timing is afhankelijk van de voortgang van het dossier R0  
2 de realisatie door AWV  en  de andere partners ( Brussels Gewest) is afhankelijk van de evolutie van 
dit fietsbrug dossier  Dit geldt ook voor de timing 
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- ANB belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan ANB 

- aanleg Woluwe wandelpad (maatregel 2.2.2)  
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door: 

- ANB: maatregel 2.2.2 
 
 
- De Vlaamse landmaatschappij, overeenkomstig art. 13§4 van het decreet van 21 

december 1988, belast met 
 

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem 
- verwerving en bosuitbreiding poort Eenenboom (maatregel 1.1.1 – 1.1.5) 
- inrichting centrumpoort (maatregel 1.2.1) 
- Woluwepoort en poort Hippocrateslaan (maatregel 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4) 
- aanleg Woluwe wandelpad (maatregel 2.2.4, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14) 
- inrichting Woluwepark (maatregel 2.4.1 en 2.4.2) 
- verwerving en inrichten zone bufferbekken en natuurontwikkeling (insectenpark) 

(maatregel 3.2.1-3.2.5) 
- hydrologische maatregelen (maatregel 3.3.1 - 3.3.7) 
- fietspad Zaventemsebaan (maatregel 5.2.1 – 5.2.6) 
- herstel Trage wegen (maatregel 5.5.1) 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na 
de definitieve oplevering gebeurt door: 

- de gemeente Zaventem: maatregel 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.2.4, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.5.1 

 
Waarbij de verworven gronden voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden 
overgedragen aan: 

- de gemeente Zaventem: maatregel 1.1.5, 3.2.5, 3.3.3, 5.2.6 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Kraainem 

- aanleg en bewegwijzering Woluwe wandelpad (maatregel 2.2.11 en 2.2.15) 
- aanleg fietsverbinding met Kraainem via Denaeyerstraat (maatregel 2.3.1) 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na 
de definitieve oplevering gebeurt door: 
- de gemeente Kraainem: maatregel 2.2.11, 2.2.15, 2.3.1 

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Machelen 
- Aanleg fietspad Diegem (maatregel 5.3.1) 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na 
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de definitieve oplevering gebeurt door: 
-    de gemeente Machelen: maatregel 5.3.1 

 
- De gemeente Zaventem, overeenkomstig art. 13§5 van het decreet van 21 

december 1988, belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem 

- aanplant en beheer bermen (maatregel 3.1.1) 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door: 

- de gemeente Zaventem: maatregel 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.4.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5,3.3.6, 3.3.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.4.1, 5.5.1 

 
- Particulieren, overeenkomstig art. 13§5 van het decreet van 21 december 1988, 

belast met 
 
Op het domein toebehorende aan particulieren 

- inrichting poort Hermeslaan (maatregel 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3) 
- Woluwewandelpad: optimaliseren brandweg (maatregel 2.2.8) 
- Woluwewandelpad: heraanleg poel (maatregel 2.2.9) 
- laanbeplanting Nieuwe Hermeslaan (maatregel 4.1.1) 
- inrichten bufferzone Exxon (maatregel 4.2.1) 
- ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon (maatregel 4.3.1 - 4.3.2) 
- ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken (maatregel 4.4.1, 

4.4.2) 
- ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens (maatregel 4.5.1 – 4.5.3) 
- groenaanleg sites bedrijven (maatregel 4.6.1) 
- aanleg buurtweg in militair domein (maatregel 5.4.1) 

 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

 
Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel  - Inrichtingsplan Woluweveld           84 
 

 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken en de overdracht na de 
definitieve oplevering gebeurt door: 

-    Particulier: maatregel 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.2.9, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.1 

- de gemeente Zaventem: maatregel 2.2.8, 5.4.1 
-    de gemeente Machelen: maatregel 4.1.1 

 
 
 
De uitvoering van de maatregelen met nood aan grondverwerving is voorzien in 2014-2016. 
De uitvoering van de overige maatregelen (zonder nood aan grondverwerving) is voorzien in 
2013-2014. 
Voor de inrichting van de parken en infrastructuur dient men rekening te houden met de 
opmaak van complexe technische uitvoeringsplannen, waardoor de uitvoering één jaar kan 
opschuiven. 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

 
Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel  - Inrichtingsplan Woluweveld           85 
 

DEEL 5.  FINANCIERINGSPLAN 

1. Werken die worden uitgevoerd door de VMM 
 
Op het domein of toe te bedelen aan de VMM. 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 2.1.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor verwerving: 2.5.4 
 
 
Raming inrichting 658.447 € 

 
10% algemene kosten 65.845 € 

21% BTW 138.274 € 
 

Subtotaal inrichting 862.566 € 
 

 
Raming verwerving 
 

 
225.400 € 

 
Deel VMM inrichting 100 %  
 

862.566 € 

Deel VMM verwerving 100% 225.400 € 

 
 

2. Werken die worden uitgevoerd door AWV 
 

Op het domein of toe te bedelen aan AWV. 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 2.2.,1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7   
 
Raming inrichting 38.100 € 

10% algemene kosten 3.810, € 

21% BTW 8.001 € 

Subtotaal inrichting 49.911  € 

 
Deel AWV inrichting 100 %  49.911 € 

 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 5.1.1  
 
Raming inrichting 2.290.076 € 

10% algemene kosten 229.007 € 

21% BTW 480.917 € 
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Subtotaal inrichting 3.000.000  €3 

 
Deel AWV inrichting 100 %  3.000.000  € 

 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 5.1.2  
 
Raming inrichting 2.290.076 € 

10% algemene kosten 229.007 € 

21% BTW 480.917 € 

Subtotaal inrichting 3.000.000  €4 

 
Deel AWV inrichting 100 %  3.000.000 € 

 
 

 
3. Werken die worden uitgevoerd door ANB 

 
Op het domein of toe te bedelen aan ANB 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregel: 2.2.2 
 
Raming inrichting 22.050 € 

 
10% algemene kosten 2.205 € 

 
21% BTW 4.631 € 

Subtotaal inrichting 28.886 €5 

 
Deel ANB inrichting 100 %  28.886 € 

 

                                  
3 Ruwe raming op basis van uitvoeringsconcept 
4 Ruwe raming op basis van uitvoeringsconcept 
5 Ruwe raming op basis van uitvoeringsconcept 
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4. Werken die worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij 

 
Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 

- De maatregelen in Zaventem betreffende inrichting van de maatregelen: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.4.1, 2.4.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 
5.5.1  

- De maatregelen in Zaventem betreffende verwerving van gronden zijn de maatregelen: 
1.1.5, 3.2.5, 3.3.3, 5.2.6 

 
Raming inrichting 419.201 € 

10% algemene kosten 41.920 € 

21% BTW 88.032€ 

Subtotaal inrichting 19.154 € 

 
Subtotaal inrichting  549.154 € 

Grondverwerving 611.139 € 

Totaal 1.304.393 € 

 
 
Deel gewest inrichting 70% 384.408 € 
Deel gewest verwerving 50% 305.569,5 € 

Totaal aandeel gewest 689.977,5 € 

 
Deel Zaventem inrichting 30% 164.746 € 

Deel Zaventem inrichting 100% 144.100 € 

Totaal aandeel Zaventem inrichting 308.845 € 
  

Deel Zaventem verwerving 50% 305.569,5 

Totaal aandeel Zaventem 614.414 € 

 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 

- De maatregelen in Zaventem betreffende inrichting van de maatregel: 5.2.1*  
 

Raming inrichting 110.000 € 

10% algemene kosten 11.000 € 

21% BTW 23.100 € 

Subtotaal inrichting 144.100 € 
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Totaal 144.100 € 

 
 
 
Deel Zaventem inrichting 100% 144.100 € 
 
*Voor de maatregel „5.2.1‟ is het mogelijk op basis van latere technische plannen tevens een subsidie 
in het kader van het fietsfonds en/of provinciale subsidie aan te vragen waardoor het aandeel van de 
gemeente voor deze maatregelen verlaagt van 100% naar 20%. Mits deze subsidie wordt het totaal 
aandeel voor de gemeente Zaventem 499.135,5 €. 
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Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan de gemeente Kraainem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
De maatregelen in Kraainem betreffende inrichting van de maatregelen: 2.2.11, 2.2.15, 2.3.1 
 
Raming inrichting 17.008 € 

10% algemene kosten 1.700 € 

21% BTW 3.572 € 

Subtotaal inrichting 22.280 € 

 
 
Deel gewest inrichting 70% 15.596 € 
 
Deel Kraainem inrichting 30% 6.684 € 
 
 
Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan de gemeente Machelen 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor de maatregelen in Machelen betreffende inrichting van de 
maatregel: 5.3.1 * 
 
Raming inrichting 132.915 € 

10% algemene kosten 13.292 € 

 21% BTW 27.912 € 

Subtotaal inrichting 174.119 € 

Deel Machelen inrichting 100% 174.119 € 

 
* de gemeente Machelen kan op basis van latere technische plannen een subsidie in het kader van 
het fietsfonds en/of provinciale subsidie aan vragen voor de maatregel 5.3.1 waardoor het aandeel 
van de gemeente voor deze maatregel verlaagt van 100% naar 20%  

  
 

5. Werken die worden uitgevoerd door de Gemeente Zaventem 
Op het domein of toe te bedelen aan de gemeente Zaventem. 
 
Totaal bedrag voor de uitgaven voor de maatregelen: 3.1.1* 
 
 
Raming inrichting 1.500 € 

10% algemene kosten 150 € 

21% BTW 315 € 

Subtotaal inrichting 1.965 € 
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Subtotaal inrichting  1.965 € 

Grondverwerving                         0 € 

Totaal  1.965 € 

Deel Zaventem inrichting 100% 1.965 € 
 
 
 
*De gemeente Zaventem kan deze maatregel laten uitvoeren door Econet. 

 
 

6. Werken die worden uitgevoerd door particulieren: 
 

Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan particulieren 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor de maatregelen op particuliere eigendom betreffende inrichting 
van de maatregelen  

- Maatregelen : 2.2.8, 2.2.9 
 
 
Raming inrichting 34.084 € 

10% algemene kosten 3.408 € 

21% BTW 7.158 € 

Subtotaal inrichting 44.650 € 

Deel particulieren 30% 13.395 € 
Deel gewest inrichting 70% 31.255 € 
 
 
-  maatregelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 4.4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 

4.4.2, 4.5.1, 4.5.2; 4.5.3, 4.6.1, 5.4.1 
 
Raming inrichting :  194.567 € 
10% algemene kosten  : 19.456 € 
21% BTW : 40.0859 € 
Subtotaal inrichting 254.883  € 
 
 
 

 

Deel particulieren 100% 254.883  € 
 
 
 
 
 
 
 



Landinrichtingsproject PLATEAU VAN MOORSEL 

 
Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel  - Inrichtingsplan Woluweveld           91 
 

 
7. SAMENVATTENDE TABELLEN 

 
Tabel 1. Totale kostenraming per uitvoerende partner. 
 

Uitvoerende 
Partner Kostenraming werken 

Grondverwerving Totaal 

  
 incl. kosten en BTW 

(EUR) 

 (EUR) (EUR) 

VMM 862.566,00 
225.400 

1.087.966 
AWV 6.049.911 0 6.049.911 
ANB 28.886 0 28.886 
VLM 889.653 611.139 1.500.792 

Gemeente 
Zaventem 1.965 

0 

1.965 

Particulieren 299.533 

0 

299.533 

Totaal 8.132.514 836.539 8.969.053 
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Tabel 2. Totale kostenraming per financierende partner. 
 

Financierende Partner 

Kostenraming 
werken  

Grondverwerving Totaal  

incl. kosten en BTW 
(EUR) 

  (EUR) (EUR) 

Vlaamse Gewest 431.259,00 305.569,50 736.829 
VMM 862.566 225.400 1.087.966 
AWV 6.049.911 0 6.049.911 
ANB 28.886 0 28.886 

Gemeente Zaventem 310.811 

305.569,50 

616.381 
Gemeente Kraainem 6.684 0 6.684 

Gemeente Machelen 174.119 

0 

174.119 

Particulieren 268.278,00 
0 

268.278 
Totaal 8.132.514,00 836.539 8.969.053 
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Tabel 3.  Overzicht financieringsplan.    

  

   

Partner 

Raming subsidie 
Vlaamse Gewest 

(EUR) 
Raming aandeel partner 

(EUR) 
VMM 0 1.087.966 
AWV 0 6.049.911 
ANB 0 28.886 

Gemeente 
Zaventem 689.978 616.381 
Gemeente 
Kraainem 

15.596 6.684 

Gemeente 
Machelen 

0 174.119 

particulier 31.255 268.278 
Totaal 736.829 8.232.225 

Algemeen totaal 
project 8.969.053   
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DEEL 6.  BIJLAGEN 

6.1. Bijlage 1 : watertoets IP Woluweveld 

Algemeen 
 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of 
programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door 
goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of 
zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, 
in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte 
voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol 
nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 
bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten 
mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte 
woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van 
water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 
 
Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en evaluatie 
van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te 
herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  
 
De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van 
de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, 
vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 
oktober 2006). 
Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die 
de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of programma 
of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de 
gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 
 
De elementen voor het uitvoeren van de watertoets voor de maatregelen voorzien in dit inrichtingsplan 
“Woluweveld” is als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd. 

 

6.1.1.   Situering project 

Een uitgebreide situering (hydrografisch, juridisch,…) is te vinden het rapport zelf, meer bepaald in de 
delen 1 en 2, Inleiding en Projectsituering. 
De visie en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor het project worden uitvoerig beschreven in 
deel 3, Projectbeschrijving. 

 
6.1.2.   Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact 
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hebben op het watersysteem 

In tabel 1 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem, gebundeld 
per type. We onderscheiden de volgende types op basis van de beoordelingsschema‟s uit het 
uitvoeringsbesluit watertoets (artikel 3 §1): 

1. verhardingen & constructies 
2. wijziging van vegetatie 
3. reliëfwijziging 
4. buffer- of infiltratievoorzieningen 
5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater 
6. grondwaterwinning 
7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 
8. andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het 

uitvoeringsbesluit watertoets) 
 
Tabel 1: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type 

 

1. verhardingen en constructies 

2. w
ijziging vegetatie 

3. reliëfw
ijziging 

4. buffer- of infiltratievoorzieningen 

5. lozingen op rioleringsstelsel, opp- of grondw
ater 

6. grondw
aterw

inning 

7. w
ijziging van de bedding en structuurkw

al w
aterloop 

8. andere 

Aanleg parking 

X 

       

Aanleg wandelpad 

X 

       

Aanleg fietspad 

X 

       

Aanleg sport- en spelinfrastructuur 

X 

       

Aanleg trap 

X 

       

Aanplantingen 

 X 

      

Aanleg 2-sporen betonweg met fietsuitwijkstroken 

X 

       

Afschuinen oevers 

  X 

     

Aanplant water- en oeverplanten 

 X 

      

Plaatsing recreatieve elementen 

X 

       

Aanleg van bufferbekkens  

  X 

    

Aanleg van Wadi  

  X 

    

Aanleg van infiltratievoorziening  

  X 

    

Aanleg van (langs)grachten  

  X 

    

Aanleg van winterbedding  

  X 

    

Hermeandering waterloop  

     X 
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6.1.3.   Toetsing van maatregelen op impact op het 

watersysteem 

De maatregelen zijn uitvoering beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code. Deze code 
is terug te vinden in de tabel onder punt 3.4 in het rapport. Deze codering wordt gebruikt in de verdere 
beoordeling hieronder. 
Een toetsing van de maatregelen in verband met een impact op het watersysteem gebeurt 
hierbeneden door middel van: 
de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten;  
de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid;  
 
De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de types van de beoordelingsschema‟s van het 
uitvoeringsbesluit watertoets artikel 3 §1. Acties die niet in te delen zijn volgens deze categorieën, 
worden ondergebracht onder “8) andere”. 
Sommige ingrepen kunnen in principe in meerdere categorieën thuishoren, maar worden voor de 
eenvoudigheid toch slechts één maal vermeld. 
 
De terreinacties worden eerst gesitueerd op de vijf watertoetskaarten. Volgende liggingen worden 
onderscheiden: 
 

OG: Overstromingsgevoelige gebieden 
(effectief-mogelijk) IN: Infiltratiegevoelige gebieden WB: Winterbedkaart 

   
GW: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ER: Erosiegevoelige gebieden H: Hellingkaart 

  
 

 
Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid. 
De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard invultabel (zie tabel 4): 

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een 
uitwerking is van de doelstelling of beginsel 
o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de 
doelstelling of het beginsel 
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doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 

 D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 
een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

 D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 
 D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 
 D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 

ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 
 D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifi eke 

gebieden verbeteren en herstellen. 
 D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 
 D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt 

transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 
 D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus 

van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en 
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

 D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen. 
 D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde 

in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
beginselen van van het decreet IWB (art. 6) 

 B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 
 B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen. 
 B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 
 B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na 

afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door 
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. 

 B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van 
schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

 B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 
 B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus. 
 B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het 

vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid. 
 B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische 

ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. 
 B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van 

het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is 
nodig. 
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6.1.4.   Overzicht voorziene maatregelen 

 
Type 1: verhardingen & constructies 
 

maatregelen 2.1    

Titel Toegangen groene Wandeling 

Beschrijving Naast een ecologische schakel in de Woluwevallei wordt deze toegang ingericht als 
ontmoetingsplaats. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: zeer 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 2.2    

Titel Aanleg Woluwewandelpad tussen „Groene Wandeling‟ en Leuvensesteenweg‟ 

Beschrijving Als aansluiting op de Groene wandeling wordt in de vallei van de Woluwe een wandelpad 
voorzien (vnl. op bestaande voetwegen, gedeeltelijk nieuw traject) en een parking heraangelegd in 
steenslag, dolomiet of een ander doorlaatbaar materiaal. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: matig tot 

zeer gevoelig 

ER: niet 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 2.4    

Titel Inrichting Woluwepark 

Beschrijving Aanleg van wandelpaden en een zone voor een ecologische volkstuin. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: matig tot 

zeer gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden voor de wandelpaden geen ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 5.2 – 5.3 – 5.4    
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Titel Heraanleg weg in 2-sporenbeton: fietspad Zaventemsebaan, Diegem en Boske 

Beschrijving Bestaande veldwegen in aarde en/of steenslagverharding worden verbeterd door de aanleg in 2-
sporenbeton met een middenstrook in gras. 
Er worden op 4 plaatsen fietsuitwijkstroken in beton voorzien van 20m op 2m. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er wordt gekozen voor een 2-sporen betonweg met een grasstrook middenin waardoor er nog 
infiltratie mogelijk is in de middenberm. Verder worden (langs)grachten en infiltratie-
voorzieningen aangelegd als bufferende maatregel (zie ook maatregel 3.3.). 

 
maatregelen 5.5    

Titel Herstel trage wegen 

Beschrijving Bestaande trage weg wordt hersteld in steenslag, niet gestabiliseerd 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 
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Type 2: wijziging van vegetatie 
 

maatregelen 4.3 – 4.4 – 4.5    

Titel 
Ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exon. 
Ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en bufferbekken. 
Ecologische herinrichting bestaande infiltratievoorzieningen. 

Beschrijving Het bestaande bufferbekken gelegen naast de gebouwen van Exon, het bestaande bufferbekken 
aan het rond punt en de bestaande infiltratievoorzieningen worden ecologisch heringericht. 
Maatregelen zijn o.a. afschuinen oevers en aanplant van riet en lisdodde. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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Type 4: buffer- en infiltratievoorzieningen 
 

maatregelen 1.1.     

Titel Verwerving en bosuitbreiding poort Eenenboom 

Beschrijving De poort Eenenboom wordt ingericht als een recreatieknooppunt waar fietsroutes, jogging- en 
wandelpaden samenkomen met aandacht voor waterberging in de vorm van 2 bufferbekkens. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Er worden nergens ondoorlaatbare verhardingen toegepast. 

 
maatregelen 2.5    

Titel Verwerving en inrichting winterbedding Woluwe 

Beschrijving Bestaande volkstuinen worden verplaatst en langsheen de Woluwe wordt een winterbedding 
voorzien. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: matig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

(klein gedeelte) 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
maatregelen 3.2    

Titel Inrichten zone bufferbekken en natuurontwikkeling (insectenpark) 

Beschrijving Noordelijk van het perceel ligt er een natte depressie met een dominante begroeiing van heen 
(Scirpus maritimus). Deze natte depressie zal in de toekomst meer gaan fungeren als natuurlijk 
bufferbekken voor overvloedige regenwaterafvoer. Het bufferbekken zal naar het zuiden toe nog 
vergroot worden waardoor de buffercapaciteit groter wordt. Verder op het perceel wordt er 
inrichting voorzien met aanplantingen (hoge en lage planten, ruigtes, bloemenrijk weiland) 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
maatregelen 3.3    

Titel Hydrologische maatregelen 
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Beschrijving 2 infiltratievoorzieningen en grachten graven: 
- Aan het kruispunt van de Lange Wagenstraat en de Zaventemsebaan wordt de 

bestaande opvang verbonden met een nieuwe aan te leggen infiltratievoorziening 
- Deze voorziening loopt over in een gracht langsheen de Zaventemsebaan. Hiervoor 

wordt de bestaande gracht geherprofileerd. 
- Een tweede infiltratievoorziening wordt aangelegd aan de aansluiting van de gracht 

langs de Zaventemsebaan en de bestaande gracht richting bufferbekken van maatregel 
3.2. 

- Aan de overzijde van de Zaventemse baan wordt een nieuwe gracht gegraven om het 
afstromend water en erosiemateriaal van de hoger gelegen landbouwpercelen op te 
vangen. Deze nieuwe gracht wordt verbonden met de te herprofileren gracht aan de 
overzijde van de baan via 2 onderbuizingen onder de weg. 

- De grachten worden voorzien van schotten met gecontroleerd doorstroomdebiet 
waardoor samen met de 2 infiltratiezones een vertraging van het afstromend water 
gerealiseerd wordt. 

 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: weinig 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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Type 7: wijziging van de bedding en structuurkwaliteit 
waterloop 

 
maatregelen 2.6    

Titel natuurherstelmaatregelen Woluwe 

Beschrijving Hermeandering Woluwe t.h.v. Denayerstraat en aanplant waterplanten als riet en lisdodde. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 

infiltratiegevoelig 

GW: zeer 

gevoelig 

ER: 

erosiegevoelig 

WB: geen 

winterbedding 

Doelstellingen 
IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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6.1.5.   Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf 

 
Eindconclusie 
De effecten op het watersysteem in het kader van de watertoets zijn over het algemeen positief. Waar 
ondoorlaatbare verhardingen komen (sportinfrastructuur, 2-sporenbetongweg), worden maatregelen getroffen 
om de negatieve impact te compenseren. 
Globaal gezien kan gesteld worden dat het uitvoeren van het inrichtingsplan haalbaar is voor het watersysteem.  
 
Het inrichtingsplan Woluweveld is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6 
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
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6.2. Bijlage 2: Maatregelen Fase 2 

A. Voor het inrichtingsplan “Woluweveld”  werden een aantal maatregelen naar een latere 
fase verschoven. Het gaat om maatregelen die nochtans essentieel zijn om de 
vooropgestelde visie te realiseren. Dit is gebeurd omwille van budgettaire beperkingen. 

In het kader van verdere projectwerking worden de fase 2 maatregelen mee gegeven bij het 
inrichtingsplan via deze bijlage. De belangrijkste twee redenen hiervoor zijn :  
 Fase 2 geeft concrete, becijferde en gedragen acties. Dit houdt kansen open  voor 

toekomstige opportuniteiten  via Europese financiering, eigen financiering van lokale of andere 
partners of eventueel via bijkomende financiering voor landinrichting vanuit een globaal 
planprogramma voor de Vlaamse Rand (momenteel in opmaak). 
 

 Door het toevoegen van fase 2 geeft het inrichtingsplan  een globale visie en actieplan voor de 
toekomst van  de valleien van Vuilbeek en Kleine Maelbeek. Vooral vanuit de gemeentes is er 
een grote behoefte aan dergelijke globale visie met acties aan gekoppeld als leidraad voor 
toekomstige beleidsplannen en actieplannen op gemeentelijk niveau. Maar de partners 
hebben hier ook nood aan als input voor het behoud en versterken van de open ruimte voor  
plannen op provinciaal en Vlaams niveau. Voorbeeld een mogelijke aanpassing van de R0. 

 
B. Op niveau van heel het inrichtingsproject Open ruimtenetwerk Woluwebekken zijn 

momenteel nog twee volledige gebieden niet aangepakt door gebrek aan budget.   
 De Vallei van de Kleine Beek  . Deze vallei bevat  het Strategisch project Nossegemdelle uit 

het afbakeningsproces Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) 
 De link tussen Woluweveld en Floordambos over de Woluwevallei. Dit gebied bevat volgende 

strategische projecten uit het VSGB : 
o Strategisch project Woluwe (studie in uitvoering voor Woluwebekken iov VLM)  
o Strategisch project reconversie zone Machelen – Vilvoorde  
o Strategisch open ruimtegebied luchthavenlaan Machelen  

 
Volgende kaart geeft een overzicht van de zones met inrichtingsplan en de strategische zones 
uit het afbakeningsproces VSGB zonder inrichtingsplan. 
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Parkenlandschap : IP Kleine Maelbeek 
-Vuilbeek 

Woluweveld :IP 
Woluweveld 

Deel Woluwevallei : IP 
Woluweveld 

Vallei Kleine Beek, Nossegemdelle: geen inrichtingsplan 

Open ruimte luchtavenlaan: geen inrichtingsplan 

Globale aanpak Woluwevallei  geen inrichtingsplan 

Reconversie Machelen- Vilvoorde : geen inrichtingsplan 
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Overzicht maatregelen Fase 2 

 
Situering maatregelen Fase2 voor Inrichtingsplan Woluweveld  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
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1. Poorten 
Een aantal poorten rond het Woluweveld moeten nog worden ingericht naast de poorten die al in fase 

1 zitten 

 
 

 Centrumpoort  
In de dorpskern van Sint Stevens Woluwe vormt de site rond de kerk, park en heemkundig museum 
de ideale uitvalsbasis om het dorp recreatief te verbinden met het Woluweveld, of met andere zones 
zoals de Woluwevallei. Een herinrichting van de speeltuin, infoborden, zitgelegenheid e.d. zijn de 
nodige inrichtingsmaatregelen. Gekoppeld hieraan kan het heemkundig museum beter benut worden 
als ontmoetings en infopunt en eventueel consumptiegelegenheid bieden met streekproducten. 

 
Situering 

 
situering Centrumpoort 

 

POORT FIETSSNELWEG 
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Raming : 
Maatregel kostprijs 

plaatsen zitmeubilair en infoborden 2.816,50 

vernieuwen speeltuin gemeentepark 78.600,00 

Totaal 81.417 € 

 
 Poort Harenweg 

Dit is gekoppeld aan een toekomstige fietsbrug over de A 201en afstaphalte van een tram voor de 
talrijke bedrijven met mogelijk verbinding naar de luchthaven.  Dit multimodaal punt wordt voor 
fietsers, joggers en in mindere mate  wandelaars (voorbeeld ; recreatie vanuit de hotelzone) als een 
“poort” ingericht samen met de aanleg van een fietsbrug over de A 201. 
Het is de bedoeling een poort  ook hier het Woluweveld  duidelijk herkenbaar maakt door een 
duidelijke toegang (herkenbare inrichtingsmaterialen, groen, infoborden,… ) 

 
Situering 

 situering poort Haerenweg 
 
Raming 

Maatregel kostprijs 

eyecatcher 196.500 

infobord 982,5 

groenaanleg 1.310 

Totaal 198.792,5 € 
 

 Poort  Harenheide 
Deze poort vormt de toegang van het Woluweveld vanuit de Leuvensesteenweg, vlak aan een 
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café. Het is gekoppeld aan een herinrichting van een agrarisch binnengebied dat in de toekomst 
parkgebied wordt of mogelijk woongebied. Naargelang de toekomstige bestemming wordt een 
ander inrichtingsscenario voorgesteld.   Waterberging, groen en park elementen en het verbinden 
van wijken via wandel en jogpaden vormen bijkomende aspecten buiten de toegangsfunctie. 
Deze poort vormt een schakel binnen een netwerk van natuurlijke parken in en rond het 
Woluweveld. 
 
 

 
Park en wandelverbinding rond landbouwgebied Harenheide 

raming 
 

Maatregel kostprijs 

toegangsplein: 800 m² 68.120 

parking 3.069,33 

wandelpad: 1000 meter, dolomiet, 1,20 breed 36.680 

hondentoilet 5.580,6 

groenvoorziening 5.462,7 

diverse 21.811,5 

bufferbekken 72.050 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 931.389,5 

Totaal 1.144.164 € 

 
 Poort fietssnelweg 
De fietssnelweg uit fase 1 laat de fietsers  het Woluweveld verlaten of binnenkomen via deze 
locatie.  Een inrichting van deze toegang tot het Woluweveld , afgestemd op de andere poorten 
met een minimum aan informatie over onder andere de fietssnelweg zou hier ingericht kunnen 
worden. 
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Raming 
 

Maatregel kostprijs 

eyecatcher 196.500 

infobord 982,5 

groenaanleg 1.310 

Totaal 198.792,5 € 

 
 
Overzicht poorten fase 2: 
Poort Kostprijs 
Centrumpoort 81.417,00 
Poort Harenweg 198.792,50 
Poort haerenheide 1.144.164,00 
Poort fietssnelweg 198.792,50 

Totaal 1.623.166  
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2. Voetgangersbrug Woluwelaan 
 
Om het Woluweveld en de Woluwe terug te verbinden is er een veilige en groen ingerichte 
oversteek nodig. Er wordt bekeken samen met AWV om de bestaande verkeerslichten in functie 
hiervan in te richten. Dit is een punt waar al doden zijn gevallen.  
Vanuit de bevolking was er tijdens infosessie ook vraag naar ook hier een fiets- en 
voetgangersbrug. Dit is een iets moeilijkere piste gezien de reeds voorgestelde fietsbruggen. 
Een inrichting van een veilige en groene kruising van de Woluwelaan met de Leuvense steenweg 
zou een enorm verschil maken om de barrièrewerking van de Woluwelaan op te heffen. 
Vanuit het standpunt van de lokale leefbaarheid zou de Woluwelaan als Groene Stedelijke 
Boulevard zoals die ten zuiden van de E40 functioneert, best doorgetrokken worden tot boven de 
E40, al dan niet met een tramlijn. 
Dit naar het voorbeeld van de A201 die ook wordt voorzien als een Stedelijke Boulevard in het 
Beliris-project met tramlijn. 
Hier zijn de maatregelen landinrichting volledig afhankelijk van beslissingen in Mobiliteitsplannen 
en door Afdeling Wegen. 
Een voetgangersbrug over de Woluwelaan van de Aldi van Sint Stevens Woluwe naar het 
toekomstige Woluwepark aan de overkant, ontsluit niet alleen het Woluwepark en bijhorend 
Woluwewandelpad voor de inwoners van Sint Stevens Woluwe.  Het sluit deze dorpskern ook 
terug aan bij Zaventem centrum. 

 
Situering:  Zie situeringskaart 
 
Raming 
 

Maatregel kostprijs 

Fietsbrug 3.00.0  

 
 
3. Oude zandgroeve in het  Noorden van Woluweveld 
Inrichten oude zandgroeve  als natuurzone met ook een plukboomgaard.  
Een oude zandgroeve in het Noorden van Woluweveld  bevat voor de landbouw onbruikbare 
gronden. Deze locatie is ideaal om de natuurwaarde van het hele Woluweveld te versterken en 
ook de bevolking hier bij te betrekken.  Er is één van de laatste onverharde wegen en een mooi 
uitzicht.  Het sluit ook aan op het bermgroen van de R0.  
Vooral het verwerven van deze gronden bedraagt hier de grootste kost. 
Hier bevindt zich één van de twee laatste open ruimteverbindingen over de beide flanken van de 
Woluwevallei. Deze inrichtingen sluiten aan op een netwerk van toegankelijke en minder 
toegankelijke groenpolen in en rond het Woluweveld. 

 
Situering Zie situeringskaart 
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Raming : 
Maatregel kostprijs 

Inrichting oude groeve plateau  

aanplant bos (0,88ha) (2x2) 11.816,2 

aanplant houtkant (0,84ha) (1x1) 8.803,2 

inzaaien bloemenmengsel ruigte (mengsel PVM SOLABIO): 0,93 ha (20 
kg/ha, 70€/kg) 18.274,5 

inzaaien akkerrand tarwe 864,6 

aanleg wandelpad (dolomiet, 752 meter lang, 1,2 meter breed, 10 cm diep) 10.048,224 

plaatsing zitbanken (4 stuks, zonder rugleuning) 1.572 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 2.357.245 

Inrichten speelboomgaard  

aanplant hoogstamfruitbomen (met drie boompalen in kastanje) 2.796,85 

aanplant houtkant sleedoorn (maat 60/100, ongeveer 100 lm, dubbel 
geschrankt) 262 

aanleg wandelpad (dolomiet, 285 meter lang, 1,2 meter breed, 10 cm diep) 3.808,17 

plaatsing meubilair 4.585 

aanleg trap (houten kader en opstaande treden, opgevuld met dolomiet?) 655 
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aanleg omheining (H120, kastanje hekwerk) 13.362 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 1.534.860 

Totaal 3.968.953  
 
4. Kerkhof St Stevens Woluwe 
 
Het kerkhof van St Stevens Woluwe linkt via het kerkhofpad de dorpskern met het Woluweveld en 
biedt een mooi zicht op het omliggende gebied.   Door de nog niet benutte kerkhofzone en aansluitend 
weidegebiedje op natuurvriendelijke en onderhoudsarme wijze in te richten, kan ook hier een extra 
parkje voor de mensen worden gecreëerd.  Dit sluit eveneens aan op de achtertuin van de 
parochiezaal. 
De inrichting is afgestemd op een toekomstige uitbreiding van het kerkhof en op waterberging. Hier is 
vooral een dure grondverwerving de voorwaarde tot realisatie. 
 

Situering Zie situeringskaart 
 

 
 
raming 

Maatregel kostprijs 

inrichting park 243.845,60 

hydrologische maatregelen park 7.008,5 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 323.850 

Totaal 547.704,10 € 

 
 
 

5. Buurtparkje Elie Aubinaustraat 
 
Deze restruimte wordt ingericht in functie van de wijkbewoners en past in een resem van parkjes in en 
rond het Woluweveld. Ook hier ligt de nadruk op natuurvriendelijke en onderhoudsarme inrichting. Het 
gaat onder andere om een ravotbosje, een plukboomgaard, een volkstuinzone maar ook een 
hondenweide. Hier liggen ook twee slechts nog deels toegankelijke trage wegen die het parkje 
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verbinden met de Poort Harenheide. Aan de andere zijde sluit dit parkje via bestaande trage wegen 
met het kerkplein (centrumpoort).   
Situering Zie situeringskaart 
 

 
         Schets buurtpark 

raming 

Maatregel kostprijs 

inrichting buurtpark 194.338,40 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 27.765,00 

Totaal 222.103,40 € 

 
6. Morenveld in Diegem 

 
Door een fiets en voetgangersbrug over de A 201 wordt dit gebied terug ontsloten met het 
Woluweveld en wordt Sint Stevens Woluwe terug verbonden met Diegem voor voetgangers en 
fietsers. Het Morenveld is een oud ontginningsgebied (Diegemse zandsteen)  met cultuurhistorische 
waarde en een mooi hellend relief. Het Morenveld komt tot  tegen de gewestgrens. Het sluit aan op 
het HST-fietspad en linkt het fietspad langs de Haachtse Steenweg aan het fietspad vanuit het 
Woluweveld. Er is een potentiële recreatieve link met de Hotelzone aan de Bessenveld laan. 
De opmaak van een gedetailleerde landschapsvisie biedt aanleiding voor allerlei 
inrichtingsmaatregelen gaande van aanleg speelbosjes, volkstuinen tot eventueel een 
voetgangersbrug over het spoor tot de kern van Diegem. 

Situering 
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Bingmaps: luchtfoto: zicht op het Morenveld en centrum Diegem 

 
Raming 
 

Maatregel kostprijs 

aanplant KLE's 2.620 

aanleg wandelpad in steenslag 1,20 m breed, niet gestabiliseerd 31.440 

inrichten bos - speelbos 102.180 

voetgangersbrug 131.000 

Totaal 267.240 € 

 
 
7. Acacia 
Dit buffergebied op het gewestplan biedt een mooi landschap op een heuvelachtige valleiflank van de 
Woluwe. Hier bevindt zich één van de twee laatste open ruimteverbindingen over de beide flanken 
van de Woluwevallei. Onderaan de Vallei ligt een oude , moerasachtige arm van de Woluwe met 
onder andere Reuzenpaardestaart.  Dit sluit aan op habitatrichtlijngebied. Er zijn tal van 
mogelijkheden om via wandelpaden en natuurontwikkeling het landschap in te richten voor bewoners 
en mogelijk de Europese School.  Het gebied sluit aan op het Woluweveld en op een interessant 
wandelparcours langs de E40. 
Eerst moet een meer gedetailleerde inrichtingsvisie worden uitgewerkt. 
 

Situering  Zie situeringskaart 
 
Raming 
 

Maatregel kostprijs 

aanleg fietsverbinding 124.370,74 

aanleg wandelpad in bufferzone 34.080 

aanplant bufferzone (bomen) 16.375 

ecologische inrichting bufferbekken 24.235 

verwerving via minnelijke schikking of onteigening 408.876 

Totaal 607.937 
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Totaaloverzicht 
 

Gebied kostprijs 

1 poorten 1.623.166 € 
2 voetgangersbrug Woluwelaan 3.000.000 € 
3 oude zandgroeve 3.968.953 € 
4 park Kerkhof St. Stevens Woluwe 547.704,10 € 
5 Buurtpark Elie Aubinaustraat 222.103,40 € 
6 Morenveld 267.240 € 
7 Acacia 607.937 € 

TOTAAL 10.237.103,50 € 
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DEEL 7.  KAARTEN 



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  1
Projectsituering

´

Bron :  
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, 
kleur, provincie Vlaams-Brabant, opname 2007, 
AGIV & Provincie Vlaams-Brabant (AGIV, 2008)
-Topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, 
Opname 2001 – 2006; 
© Nationaal Geografisch Instituut

Legende:
Projectgebied Woluweveld

Inrichtingsplan Woluweveld

0 1 2 3 km.

0 0,5 1 1,5km

MORENVELD

WOLUWEVELD

ACACIA



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  2
Gebiedsbeschrijving

Inrichtingsplan Woluweveld

Biologische waarderingskaart Hydrografie

Reliëf Bodem

Bron:
Digitale vers ie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, 
uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen)

Bron:
Digitale vers ie van de Habitatrichtlijngebieden, 
MVG-LIN-AMINAL-Natuur,
toestand 15/02/2008 (OC  GIS-Vlaanderen)

Bron:
Digitale vers ie van de Habitatrichtlijngebieden, 
MVG-LIN-AMINAL-Natuur,
toestand 15/02/2008 (OC  GIS-Vlaanderen)
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Bron:
Digitaal Hoogt emodel Vlaanderen,
MVG-LIN-AMI NAL-
afdeling Water en MVG-LIN -
AWZ-afdeling Waterb ouwkundig  Laborato rium 
en Hydrologisch onderzo ek (GI S-Vlaan deren, 20 04)
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Legend
01. Antropogeen
05. Droog zand
11. Droge zandleem
12. Natte  leem
13. Vochtige leem
14. Droge leem
19. Vochtige Zware Klei
Projectgebied Woluweveld



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  3
Recreatie  Woluweveld 
Aansluiting met Brussels Hoofdstedelijk Gewest

´

Bron :  
- Digitale versie van topografische kaart
1/10.000, raster, zwart/wit, NGI, 
opname 1991-2008 (AGIV)
- Groene Wandeling, 2010,  Leefmilieu Brussel - BIM
- Fietsroutes, 2010, Leefmilieu Brussel - BIM
- Recreatieve infrastructuur Vlaams-Brabant, 
2009, Provincie Vlaams-Brabant

Inrichtingsplan Woluweveld

Legende:
Projectgebied Woluweveld

Fietsgen

Recreatief Netwerk 2009

functioneel fietsroutenetwerk 2009

Fietsroutes Brussels Gewest

wandelpaden

Beaulieuwandelpad

Groene wandeling doorheen het Brussels Gewest

verbindingen groene wandeling

0 0,5 1 1,5km



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  4
Gewestplan

´
Bron :  
- Digitale versie van topografische kaart
1/10.000, raster, zwart/w it, NGI , 
opname 1991-2008 (AGIV)
- Vectoriële  versie van het Gewestplan, 
MVG-LIN-AROHM-Ru imtelijke Plannin g, 
2002 (OC GIS-Vlaanderen)

1:20.000

Legende:
Projectgebied Woluweveld

vla selection 2
0100- woongebied
0101- woongebied met kultureel,  historische en/of esthetische waarde

0102- woongebied met landelijk  karakter

0104- woonpark
0105- woonuitbreidingsgebied

0180- reservegebied voor woonwijken

0183- woonaansnijdingsgebied

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0400- recreati egebieden

0401- gebieden voor dagrecreatie

0500- parkgebieden
0600- bufferzones

0630- bufferzone met geluidswerende aarden wallen bij de  luchthaven Zaventem

0631- bufferzone met geluidswerende gebouwen bij de eluchthaven Zaventem
0700- groengebied

0701- natuurgebied

0736- gebied voor natuureducatieve infrastructuur

0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden

0901- landschappelijk waardevolle gebieden

0910- agrarische gebieden met  ecologisch belang
0930- serre

1012- kleinhandelszone

1015- gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten

1016- projectgebied ter uitvoering van maatregelen tegen grondlawaai bij de luchthaven Zaventem 
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's

1200- ontginningsgebieden

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden
1310- stortgebieden (huisafval en niet-gif tige stoffen

1400- militaire gebieden

1500- bestaande autosnelwegen

Inrichtingsplan Woluweveld



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart  5

Visie VSGB

´

Inrichtingsplan Woluweveld

1:20.000

Afbakeningsvoorstel voor het Vlaams Stedelijke 
Gebied rond Brussel;
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement RWO - Ruimtelijke Planning



Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart 6

Jeugdruimtebeleidsplan

´
Bron :
Digitale vers ie van topografische kaart 1/10.000, ras ter,
zwartwit , NGI, opname 1991-2008 (AGIV)

Inrichtingsplan Woluweveld
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Plateau van Moorsel
Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken"

kaart

´

Legende:

Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek Woluweveld

Bron:
Digitale versie van de topografische kaart 1/10.000,
raster, kleur, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)
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Vlaamse Landmaatschappij 
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 74, 3000 Leuven
Tel.  016 66 52 00
Fax  016 66 52 99             www.vlm.be




