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1 Inleiding 

1.1 Regelgeving landinrichting 
 
Het decreet van 21 december 19881 definieert het begrip ‘landinrichting’, bepaalt de principes ervan 
en bakent het werkgebied af.  Landinrichting wordt omschreven als ‘Het bevorderen, voorbereiden, 
integreren en begeleiden van maatregelen, handelingen en werken die uitgaan van de bevoegde 
overheden en gericht zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meer geschikt maken van gebieden, 
conform de bestemming toegekend door de wetgeving op de ruimtelijke ordening.’   
 
Landinrichting is van toepassing op de open ruimte: de landelijke gebieden, de recreatiegebieden, de 
woongebieden met een landelijk karakter, de ontginningsgebieden en de met een van deze gebieden 
vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.  De Vlaamse regering kan bij wijze van 
uitzondering gronden in andere gebieden onderwerpen aan de landinrichting voor zover dit 
onmisbaar is voor de uitvoering van het inrichtingsplan.   
 
Dankzij het decreet van 22 november 19952 kunnen de VLM, de provinciale en gemeentelijke 
overheden, de publiekrechterlijke en privaatrechterlijke rechtspersonen en particulieren belast 
worden met de uitvoering van het inrichtingsplan, indien zij daarmee instemmen. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen3 of kortweg het ‘BVR 28 mei 2004’, versoepelt de procedure van 
landinrichting .  Landinrichting biedt een antwoord op een concreet probleem, op een vraag van een 
gemeente, van een provincie of van een andere instantie.  De partner wordt nauw betrokken bij 
landinrichtingsprojecten: participatie en samenwerking zijn van het allergrootste belang voor het 
welslagen van een project.  
 
Het BVR 28 mei 2004 wordt gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 20084.  
Dit besluit maakt  het planprogramma optioneel, zodat in bepaalde gevallen geen planprogramma 
meer nodig is, en actualiseert de samenstelling van de Commissie voor Landinrichting. 
Het subsidiebesluit landinrichting’1 regelt de subsidiëring van werken die uitgevoerd worden door de 
partners (aangewezen in het decreet van 22 november 1995).     
 
Artikel 5 van dit besluit wordt gewijzigd bij het BVR van 28 mei 2004.  Deze wijziging wordt nader 
bepaald in het  ministerieel besluit van 12 april 2006, “houdende de subsidiëring van 
landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies”. 
 
Artikel 9 van het subsidiebesluit wordt gewijzigd bij het “besluit van de Vlaamse regering van 10 
oktober 20085. 

                                                
1
 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, aangevuld met het decreet van 22 november 1995 

en gewijzigd bij decreten van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006 
2
 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 

3
 en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen 

betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
houdende subsidiëring van landinrichtingswerken, 
4
 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de 

landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de 
procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de lichting en houdende wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van landinrichtingswerken 
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1.2 Het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 
 
Historiek van het landinrichtingsproject 

 
- Opdracht tot opmaak van de voorstudie voor het landinrichtingsproject Brabants Plateau: 

brief van de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 11 juni 1999. 
- Opdracht tot uitvoering van een aantal thematische studies ter ondersteuning van de 

opmaak van het richtplan Brabants Plateau: brief van de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting van 22 oktober 2002. 

- Opdracht tot opmaak van een ontwerp van planprogramma Brabants Plateau in afwachting 
van een aangepaste regelgeving landinrichting: brief van de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting van 5 juni 2003. 

- Opdracht om het inrichtingsproject landinrichting Plateau van Moorsel uit het ontwerp van 
planprogramma Brabants Plateau verder uit te werken: brief van de Vlaamse minister 
bevoegd voor landinrichting van 4 juli 2003. 

- Bevestiging van de opdracht tot opmaak van het planprogramma Plateau van Moorsel: brief 
van de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 14 juli 2005. 

- Goedkeuring planprogramma Plateau van Moorsel: besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 2007. Het planprogramma geeft de richtlijnen en doelstellingen mee voor landinrichting 
binnen het Plateau van Moorsel. Het planprogramma wordt opgedeeld in 4 
inrichtingsprojecten landinrichting, waaronder naast ‘Dijleland’, de Voervallei, het 
Openruimtenetwerk Woluwebekken (voorheen ‘Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel’) en 
Gewestweg N253. Bij het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel zijn de gemeenten 
Huldenberg, Kortenberg, Bertem, Tervuren, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem 
betrokken. De eerste vier van deze gemeenten maken deel uit van het inrichtingsproject 
Dijleland. 

- Oprichting van de planbegeleidingsgroep Dijleland: ministerieel besluit van 3 april 2008.  
 
 
Planprogramma Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 

 
Het planprogramma voor het ‘Plateau van Moorsel’ heeft als doelstelling te investeren in de 
open ruimte tussen Leuven en Brussel. Op die manier dient de kwaliteit van deze open 
ruimte verhoogd te worden. Het planprogramma beschrijft daartoe de visie en de 
krachtlijnen. Vier strategische projecten (‘inrichtingsprojecten’) werden samen met een 
aantal partners uitgekozen:  

o Openruimtenetwerk Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (nu ‘Openruimtenetwerk 
Woluwebekken’) 

o Voervallei 
o Gewestweg N253 
o Dijleland  

  

                                                                                                                                                   
5
 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de 

landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de 
procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van landinrichtingswerken” 
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Figuur 1: Situering Plateau van Moorsel en de 4 inrichtingsprojecten 
 

1.3 Inrichtingsproject – inrichtingsplannen  
 

- De uitvoering van het inrichtingsproject Dijleland gebeurt door middel van de opmaak van 
meerdere inrichtingsplannen. Voorliggend inrichtingsplan geeft als eerste plan uitvoering aan 
dit project.  

- Volgens artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 omvat het 
inrichtingsplan de uitwerking van maatregelen, handelingen en werken die nodig zijn om het 
inrichtingsproject landinrichting te realiseren. Een inrichtingsplan omvat ook een uitvoerings- 
en financieringsprogramma dat de verantwoordelijke partners voor uitvoering en 
financiering aanwijst en de taken op elkaar afstemt. Het financieringsplan brengt het 
kostenplaatje in beeld samen met de financieringsmodellen. 
 

Dit rapport betreft het inrichtingsplan ‘Missing Links’ als onderdeel van het inrichtingsproject 
Dijleland. 

1.4 Inspraak en adviesprocedures 
 
Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, 
onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep ‘Dijleland’. 
Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan wordt conform de regelgeving onderworpen aan een 
adviesprocedure. Deze adviezen kunnen het inrichtingsplan aanvullen of bijsturen. 
In aanloop tot de officiële adviesprocedure werd bij de opmaak van dit voorstel van inrichtingsplan 
‘missing links’ heel wat voorbereidend overleg gepleegd met uiteenlopende partners. 
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De adviesprocedure van dit inrichtingsplan vangt aan met de kennisgeving van het inrichtingsplan 
aan de Commissie voor Landinrichting. Het voorliggend ontwerp van het inrichtingsplan ‘missing 
links’ is onderworpen aan het advies van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de 
gemeenteraden van de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. Daarbij kan het 
College van Burgemeester en Schepenen beslissen het inrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage 
te leggen in het gemeentehuis. Opmerkingen en bezwaren worden dan gevoegd bij het advies van de 
gemeenteraad. Op basis van deze adviezen maakt de Vlaamse Landmaatschappij onder begeleiding 
van de planbegeleidingsgroep het eindvoorstel van inrichtingsplan op. Dit wordt geadviseerd door de 
Commissie voor Landinrichting, waarna het, bij positief advies, ter goedkeuring aan de minister 
bevoegd voor landinrichting wordt bezorgd. 
 

1.5 Voorgeschiedenis en onderwerp van het inrichtingsplan  
 
In het planprogramma wordt het inrichtingsproject Dijleland als volgt omschreven: ‘Concreet vorm 
geven aan een visie op recreatie en aan een praktijkgericht samenwerkingsverband voor kleine 
landschapselementen. Dit vormt een platform voor streekontwikkeling.’ 

1.5.1 Voorgeschiedenis en eerste realisaties 

Aangezien een concrete invulling (inrichtingsplan) nog vorm diende te krijgen werd gewerkt aan een 
visie en een plan van aanpak die beide op 30 juni 2009 unaniem door de planbegeleidingsgroep 
werden goedgekeurd. Binnen deze visie met conceptkaart worden acties voorgesteld waarvan een 
aantal acties binnen dit eerste inrichtingsplan invulling krijgen. Concept en visie worden verder 
toegelicht onder punten 3.1 en 3.2 (zie ook fig. 23 pg. 51: conceptkaart).  
 
Wat betreft het vormgeven van een praktijkgericht samenwerkingsverband rond kleine 
landschapselementen dient het ECO²-project (Boerenbond als promotor i.s.m. andere partners, 
waaronder ANB en VLM) vermeld te worden. Binnen dit project richt men zich op het ‘ontwikkelen 
van nieuwe marktgerichte activiteiten en ontwikkelingsstrategieën voor plattelandsgebieden met als 
doel de typische plattelandskwaliteiten te vrijwaren en te versterken’. Dit gebeurt door agrarisch 
natuurbeheer in de economische sfeer te trekken om zo een economische meerwaarde te creëren 
en tegelijk duurzaamheid in de tijd te garanderen. Het project werd eind 2008 - met steun van het 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - opgestart vanuit een 
samenwerkingsverband van een aantal partners (waaronder VLM en ANB) en werd ondertussen 
reeds verlengd onder de naam ‘ECO²-bis’. Eén van de 3 grote pijlers binnen het project is de 
oprichting van AgroBeheerGroepen (ABG’s). Zoals ook in de visie van het inrichtingsproject staat 
vermeld werd het Dijleland weerhouden als één van de pilootgebieden voor de oprichting van een 
agrobeheergroep. Hiervoor werd vanuit de VLM een nota opgemaakt die de noodzaak van een ABG 
in het Dijleland aantoont, gekoppeld aan de vraag die vanuit het planprogramma van het 
landinrichtingsproject naar voren komt.   
Via intensieve samenwerking tussen o.a. de VLM en de veldwerkers van ECO² in de periode 2009-
2011 werd begin 2011 de ‘agrobeheergroep Dijleland’ opgericht rond het onderhoud van houtkanten 
en holle wegen. In de winter van 2011-2012 werden door lokale landbouwers de eerste 
beheerwerken uitgevoerd. 
De oprichting van deze ‘Agrobeheergroep Dijleland’ geeft mee invulling aan het ‘praktijkgericht 
samenwerkingsverband voor kleine landschapselementen’ dat als één van de twee 
hoofddoelstellingen voor het inrichtingsproject werd opgenomen. De oprichting van deze 
agrobeheergroep maakt verder geen deel uit van dit inrichtingsplan. De agrobeheergroep zal in 
samenwerking met landbouwers uit de regio verder worden uitgebreid. 
Naast de oprichting van de agrobeheergroep Dijleland werd vanuit het inrichtingsproject Dijleland de 
ontwikkeling van het wandelknooppuntennetwerk ‘Zuid-Dijleland’ ondersteund. Het Dijleland werd 
op niveau van Vlaanderen namelijk aangeduid als één van de vier topgebieden voor de ontwikkeling 
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van een dergelijk netwerk. Met het PDPO-project ‘Een wandelnetwerk voor het Dijleland’ (2008-
2010) werkten Regionaal Landschap Dijleland vzw, Toerisme Vlaams-Brabant vzw, de Vlaamse 
Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos samen aan het ontwerp van een uitgebreid 
knooppuntennetwerk. De opmaak en de realisatie ervan werd getrokken door respectievelijk 
Regionaal Landschap Dijleland vzw en Toerisme Vlaams-Brabant. Vanuit de VLM werd een groot deel 
van de dijlelandse trage wegen – meerbepaald deze gelegen binnen de grenzen van het 
inrichtingsproject Dijleland - geïnventariseerd. Hiervoor participeerde de VLM in een Europees 
project ‘Grenzeloos wandelen’ (EFRO; Interreg IVa-programma voor de grensregio Vlaanderen-
Nederland). Uit het ontwerp van dit netwerk kwamen een heel aantal kansen en knelpunten met 
betrekking tot wandelrecreatie naar voren waarvan een aantal locaties het onderwerp uitmaken van 
dit inrichtingsplan. Op die manier wordt gestreefd naar het maximaal aanbieden van kwaliteitsvolle 
trage verbindingen. Het wandelnetwerk Zuid-Dijleland werd in juni 2011 officieel geopend. 
Aanpassingen aan bestaande én nieuw aangelegde wandeltracés kunnen in de herzieningen (en 
herdruk) van het wandelknooppuntennetwerk opgenomen worden. Het mee uitwerken van een visie 
op (wandel-)recreatie, het concreet vormgeven van deze visie en het recreatief ontsluiten van het 
platteland wordt eveneens in het planprogramma voor het inrichtingsproject Dijleland vermeld. 

1.5.2 Onderwerp van dit inrichtingsplan 

De voorgestelde acties in dit inrichtingsplan komen rechtstreeks voort uit de door de 
planbegeleidingsgroep goedgekeurde visie. Vier van de zes acties kunnen rechtstreeks gekoppeld 
worden aan het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (zie 1.5.1). Zo zullen een aantal oude 
trambeddingen op het grondgebied van de gemeente Tervuren ecologisch en recreatief worden 
opgewaardeerd. Zo vormen deze nieuwe en interessante schakels in het wandelnetwerk, maar ook 
binnen een overschrijdend netwerk aan trage verbindingen (link met het IP ‘Kleine Maelbeek en 
Vuilbeek’ waarbij het verlengde van deze trambedding ook als recreatieve as wordt opgewaardeerd). 
Daarnaast zal er door de aanleg van een wandelbrug over de Dijle te Huldenberg (Sint-Agatha-Rode) 
een oude dreef worden ingeschakeld in het wandelnetwerk (in de dorpskom vlakbij een school en 
een parochiezaal). Ook bij het inrichtingsvoorstel rond een unieke archeologische site te Ottenburg 
(‘de Tomme’) wordt gestreefd naar de opname ervan binnen het wandelnetwerk. Op deze plek 
wordt cultuurhistorie gekoppeld aan recreatie en natuurherstel. De opwaardering van een trage weg 
te Leefdaal kwam als kans uit het ontwerp van wandelknooppuntennetwerk naar voren. Deze zal 
zowel voor lokale bewoners als voor recreanten op het wandelnetwerk een veilig en landschappelijk 
interessanter alternatief vormen. 
Tot slot trachten we via landinrichting het behoud en de verdere ontwikkeling van een aantal grote 
landschappelijke eenheden te ondersteunen. Zo zal worden gewerkt aan het onsnipperen van de 
gebieden ten noorden en ten zuiden van de E40-autosnelweg via de omvorming van een bestaande 
brug over de snelweg naar een ‘ecobrug’ (Bertem/Kortenberg) met recreatief en agrarisch 
medegebruik. Daarnaast wordt ook gewerkt rond het recreatief en ecologisch verbinden van het 
Eiken- en Bertembos (Bertem).  
 
Samengevat betreffen al de voorgestelde acties ‘missing links’ op recreatief en ecologisch vlak: 

- Inrichting van de Tomme en opname in het wandelnetwerk (Huldenberg) 
- Omvorming van een bestaande brug tot ‘eco-brug’ over de E40 (Bertem/Kortenberg) 
- Aanleg van een wandelbrug over de Dijle, en opname in het wandelnetwerk (Huldenberg) 
- Inrichting van oude trambeddingen en opname in het wandelnetwerk (Tervuren)  
- Verbinding van het Eikenbos met het Bertembos (Bertem)  
- Opwaarderen van een voetweg te Leefdaal en opname in het wandelnetwerk (Bertem) 
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2 Projectsituering  

2.1 Plateau van Moorsel 
 
Het plateau van Moorsel is te situeren tussen Leuven en Brussel.  Het omvat meerdere plateaus die 
gekenmerkt worden door landbouwgronden met een kleinschalige historische percelering. Naast 
landbouwgronden zijn er verspreid oude boskernen en een hoge dichtheid aan holle wegen terug te 
vinden. Het landschap is golvend met weidse vergezichten en biedt tal van mogelijkheden voor 
recreatie. Getuige van de ecologische waarde van de landbouwplateaus is het voorkomen van één 
van de laatste hamsterpopulaties van Vlaanderen. Ook de op Vlaamse schaal zeer zeldzame 
vroedmeesterpad heeft in dit landschap nog een van haar laatste toevluchtsoorden. De open 
landbouwlandschappen sluiten aan op belangrijke natuur-en bosgebieden op Vlaams niveau, zoals 
het Zoniënwoud, de Dijlevallei, het Meerdaalwoud en het Heverleebos. 
Daarnaast is er een sterke verstedelijkingsdruk vanuit Brussel en in iets mindere mate vanuit Leuven. 
Dat zorgt voor aantasting en versnippering van de resterende open ruimte. Anderzijds biedt de 
aanwezigheid van deze steden ook voordelen voor het platteland die momenteel nog te weinig 
worden benut. 

2.2 Ligging van het plangebied en de planlocaties 
 
Het inrichtingsplan ‘Missing Links’ situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Bertem, 
Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. Deze 4 gemeenten maken integraal deel uit van de afbakening 
van het inrichtingsproject ‘Dijleland’ als onderdeel van het Landinrichtingsproject Plateau van 
Moorsel. Het projectgebied van het inrichtingsproject Dijleland heeft een totale oppervlakte van 
13.683 ha. 
Onderstaande figuur  situeert het inrichtingsproject en de planlocaties (zie ook kaart 1 in bijlage). 

Figuur 2: Situering inrichtingsproject Dijleland en planlocaties ‘Missing Links’.  
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Onderstaand overzicht situeert kort de 6 planlocaties: 
 

1. Tomme te Huldenberg 
De Tomme is gelegen in het uiterste zuidoosten van de gemeente Huldenberg, ten oosten 
van de dorpskom van Ottenburg. Via de Tommestraat bereikt men het gelijknamige gehucht 
‘Tomme’. Hier bevindt zich de Tomme, een prehistorisch monument. Deze Tomme wordt 
aan 3 zijden ingesloten door straten met vrijstaande bebouwing: Tommestraat, Poelstraat en 
Nachtegaalstraat. De noordzijde van de Tomme grenst aan een gemeentelijk perceel dat 
aansluiting geeft op zowel de Poel- als de Tommestraat. 
 

 
Figuur 3: Situering Tomme (schaal 1/7000) 

 
 

2. Ontsnippering E40 te Bertem/Kortenberg 
Deze maatregel situeert zich langsheen de E40-snelweg, op het grondgebied van de 
gemeenten Bertem en Kortenberg (in grote lijnen tussen km-paal 13 en km-paal 16). Ten 
westen van het op- en afrittencomplex te Bertem bevindt zich een eerste brug (B.21) over de 
E40. Deze brug sluit aan op onverharde veldwegen en wordt momenteel gebruikt door 
landbouwers en recreanten. Deze brug wordt omgevormd tot ecobrug. Daarnaast wordt, 
naast de ecobrug, ook een onderdoorgang ten westen van deze brug aangesloten op een 
ecoraster. Langsheen beide zijden van de snelweg is er nog een relatief open en gaaf 
akkerlandschap met verspreide natuurkernen aanwezig. 
De gronden waarop inrichtingsmaatregelen worden gepland zijn eigendom van het Vlaams 
Gewest. 
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Figuur 4: Situering ontsnippering E40 (schaal 1/26.000) 

 
 

3. Brug over Dijle te Huldenberg 
Net ten zuiden van de dorpskern van Sint-Agatha-Rode (Huldenberg) is een kasteeldomein  
gelegen. Ter hoogte van dit kasteel (aan de oostzijde van de Leuvensebaan) bevindt zich een 
oude dreef die vroeger gebruikt werd als verbinding tussen het kasteel en de komgronden in 
de Dijlevallei. Hiervoor werd indertijd een brug aangelegd over de Dijle die in de loop van de 
voorbije eeuw echter weer verdween. De aanleg van een nieuwe brugconstructie en 
dreefherstel vormt een unieke kans om de zachte recreant kennis te laten maken met de 
prachtige omgeving.  
 

Figuur 5: Situering brug Sint-Agatha-Rode (schaal 1/5000) 
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4. Trambeddingen  
Deze maatregel situeert zich ter hoogte van een aantal voormalige trambeddingen op het 
grondgebied van de gemeente Tervuren. De eerste drie percelen zijn gelegen in het open 
landbouwgebied tussen de dorpskernen van Vossem en Duisburg. Een ander perceel is 
gelegen in het landbouwgebied ten oosten van de dorpskern van Duisburg. Alle percelen 
maken deel uit van het voormalig tracé van de buurttram ‘Zwarte Jean’. Deze percelen 
kunnen ecologisch en recreatief worden opgewaardeerd. Tegelijk kadert dit binnen een 
gebiedsoverschrijdende herwaardering van voormalige buurtspoorwegen, met lokaal ook 
verbindingen naar en een meerwaarde voor dit deel van de Vlaamse Rand (waar ook delen 
van dit tracé zullen worden opgewaardeerd). 
 

 
Figuur 6: Situering trambeddingen Tervuren (schaal 1/15000) 

 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos  
Het boscomplex Eikenbos-Bertembos situeert zich tussen de dorpskernen van Bertem en 
Veltem-Beisem (Herent). Beide bossen worden gescheiden door een landbouwgebied en 
door de Bosstraat die beide dorpskernen verbindt. Het bosgebied (of Bertemboscomplex) is 
gelegen op het grondgebied van de gemeenten Bertem, Herent en Kortenberg. Het 
Bertembos is ten oosten en het Eikenbos ten westen van de Bosstraat gelegen. Ter hoogte 
van de noordelijke uitlopers van deze beide bossen wordt gestreefd naar een bosverbinding 
waarbij naast de ecologische verbindingsfunctie ook de recreatieve doelstellingen voor deze 
zone (wandel-, fiets-, ruiterpaden) zullen worden gerealiseerd. Binnen deze inrichting wordt 
tevens gestreefd naar een veilige oversteekzone op de drukke Bosstraat die het gebied 
doorkruist. 
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Figuur 7: Situering verbinding Eikenbos-Bertembos (schaal 1/25000) 

 
 

6. Voetweg te Leefdaal 
Deze voetweg (‘Sentier n° 78’) is tegen de dorpskom van Leefdaal (gemeente Bertem) 
gelegen. Het betrokken deel van de voetweg ligt ten zuiden van de Dorpstraat, en maakt een 
verbinding tussen de Korbeekstraat en de Neerijse steenweg.  
 
 

 
Figuur 8: Situering voetweg te Leefdaal (schaal 1/7500) 
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2.3 Gebiedsomschrijving 

2.3.1 Reliëf en hydrografie   

Het projectgebied behoort grotendeels tot het hydrografisch bekken van de Dijle. Een kleine 
oppervlakte in het westen van Tervuren behoort tot het Zennebekken (bekken van de Rode 
Kloosterbeek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De belangrijkste waterlopen van het Dijlebekken zijn: de Voer (65 m in Tervuren en 31m bij 
de uitmonding in de Dijle), de Ijse (90m bij begin en 27m bij uitmonding in de Dijle),  de Laan 
(46m en 29m bij de uitmonding) en de Weesbeek in Kortenberg. 
Tussen deze waterlopen bevinden zich de leemplateaus van Moorsel, Bertem, Duisburg en 
Huldenberg. 
Het Brabantse leemplateau wordt in het noorden afgezoomd door een steile helling 
(steilrand) die overgaat in de noordelijke laagvlakte van Laag-België.  
 

2.3.2 Bodem  

I. Een belangrijke nuance die vooraf bij de bespreking van de bodem dient te worden gemaakt 
betreft het dynamisch karakter met betrekking tot het bodemgebruik in deze projectregio. 
Gezien de ligging in de rand van Brussel zijn er sinds de bodemkartering van het gebied in de 
periode 1950-1956  belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik opgetreden. Het toen nog 
veel sterker agrarisch karakter,  is door de sterk toegenomen verstedelijking teruggedrongen 
vnl. door de Brusselse agglomeratie in het oosten maar ook door de uitbreiding van de 
aanwezige dorpen met woningen,  industrie en (klein)handel. Het oostelijk deel is het meest 
ongerept gebleven.  
Het moedermateriaal waarin de bodems zijn gevormd is löss. Deze leemgronden zijn 
praktisch altijd ontwikkeld op Würmlöss (< 40.000 j). Gezien het gebied zich eerder in de 
leem-overgangsstreek bevindt is de lössmantel veel dunner dan in de volle leemstreek. Het 
betreft een Eolisch of niveo-eolische periglaciale afzetting die oorspronkelijk vaak kalkrijk 
was. Het lemig substraat bevindt zich dikwijls binnen boorbereik. De löss bedekt de tertiaire 
afzettingen (zand, lemig zand, kleiig zand of klei).  
Het grootste deel van het projectgebied behoort tot de Brabantse Leemstreek. Dit maakt dat 
leembodems dominant zijn met als voornaamste bodem Aba: leemgronden met een textuur 
B horizont. Deze gronden zijn goed gedraineerd.  
De aanwezigheid van een opgehouden watertafel, veroorzaakt door een ondoorlatend 
substraat (zoals klei), maakt dat ook de bodemtypes Aca en Ada (zwak en matig gleyige 
leemgronden met textuur B horizont) voorkomen. 
De aanwezigheid van talrijke (soms droge) geulen en (kleine) waterlopen maakt dat colluviale 
gronden zoals Abp (gronden op leem), Acp (zwak gleyige grond op leem) en Adp (matig 
gleyige grond op leem) -bodems ook frequent in de valleien gekarteerd worden. Alluviale 
gronden zijn beperkt tot de kern van de valleien van Voer, IJse, Laan en Dijle. 
Het betreft vnl. volgende bodemtypes:  

 Aep: sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont ,  

 Afp: zeer sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont 
Daar het leempakket minder dik is dan in Haspengouw, is deze op hellingen door afspoeling 
soms sterk verminderd of afwezig.  
Tertiair materiaal komt hier dan aan de oppervlakte.  
S-Z (complex van lemige zandgronden en zandgronden) komt talrijk voor langs hellingen van 
Ijse en Laan. EDx en ook UDx-kleigronden liggen verspreid over het hele gebied maar beslaan 
slechts een geringe oppervlakte.  
 
 



 Landinrichting Plateau van Moorsel 

 

Inrichtingsproject Dijleland - Inrichtingsplan ‘Missing links’ 13 

 
II. Bodem bij de planlocaties: 

 
1. Tomme Huldenberg: is gelegen op een leemplateau (complex van leem- en 

zandleemgronden, complex van lemige zandgronden en zandgronden etc.) bij de 
deelgemeente Ottenburg.  

2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40: de E40 doorsnijdt het leemplateau tussen 
de Voer en de steilrand. 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode: gelegen in de alluviale vlakte van de Dijle (Acp, Adp, Aep 
als meest voorkomende omliggende bodemtypes). 

4. Herstel oude trambedding Tervuren: deze percelen bevinden zich tussen 
leembodems. Gezien het voormalige tracés van trambeddingen betreft zijn dit 
bodemkundig vergraven of opgehoogde terreinen (OT/ON). 

5. Verbinding  Eikenbos-Bertembos: de bodems van deze verbindingsstrook zijn zoals 
de bodems van het Eikenbos-Bertembos erg divers maar veelal lemig van oorsprong 
(bodemtypes: Aba,Abc, Acc…).    

6. Voetweg te Leefdaal:  t.h.v. deze voetweg vinden we leemgronden terug (Aba: 
leemgrond met textuur B-horizont (en tevens AbB: idem – of met structuur B-
horizont)). Lokaal vinden we in depressies ‘gronden op leem’ (Abp). 
 

 

2.3.3 Hydrologie 

Het projectgebied is zo goed als volledig gelegen in het Dijlebekken. Het projectgebied watert af naar 
4 deelbekkens. Het zuidelijk gedeelte watert af naar de Laan en de IJse, centraal overlapt het 
projectgebied bijna volledig met het stroomgebied van de Voer en het noordelijk gedeelte watert af 
naar de Weesbeek. In het westen zijn er nog 2 kleine gebieden die afwateren naar de Woluwe 
(Zennebekken).  
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Figuur 9: Deelbekkens binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland  
 
 
In het projectgebied komen heel wat onbevaarbare waterlopen voor. Vooral in het oostelijk deel (de 
valleien van de Dijle en Laan) is er een uitgebreid netwerk van waterlopen/leigrachten aanwezig. De 
belangrijkste waterlopen zijn: 
 

- Dijle, 1ste categorie, VHAG 6551 

- Laan, 1ste categorie, VHAG 6691 

- Nethen, 1ste categorie, VHAG 7006 

- Ijse, 1ste categorie, VHAG 6556 

- Voer, 2de categorie, VHAG 6919 

- Weesbeek, 2de categorie, VHAG 6559 

- Leibeek, 2de categorie, VHAG 7088 
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Figuur 10: Waterlopen binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland 
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Rond de voornaamste waterlopen komen nog overstromingen voor. Op bijgaande kaart zijn de ROG-
gebieden aangeduid (recent overstroomde gebieden). Op 2 plaatsen in het projectgebied (Voer en 
Dijle) is er een limnigraaf aanwezig die continu de waterstand opmeet en ook gebruikt wordt bij het 
voorspellen van overstromingen (www.overstromingsvoorspeller.be ). 
 

 
Figuur 11: Recent overstroomde gebieden binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland   

http://www.overstromingsvoorspeller.be/
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2.3.4 Landschap en erfgoed 

 
Erfgoed 
Voor wat betreft erfgoed worden enkel de relicten vermeld die in de directe omgeving gelegen zijn 
van de planlocaties.  
 

1. Tomme Huldenberg 
De belangrijkste cultuurhistorische locatie (CAI-locatie 2154) binnen het inrichtingsplan is de 
Tomme van Huldenberg. Deze wordt besproken onder punt 3.3.1 en in bijlage 4.     
 

2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 
Direct ten noorden van de ‘omgeving brug en tunnel over de E40’ ligt één van de oudst 
gekende woonkernen van Meerbeek. Deze gaat terug tot de 17de eeuw. Mogelijk verwijst het 
toponiem ‘Tomme’ naar een Romeinse tumulus in de buurt. Er werden midden-Romeins 
aardewerk en maalsteenfragmenten gevonden bij de aanleg van een waterpomp (CAI-locatie 
3834). 
Direct ten zuidwesten van dezelfde maatregel werden enkele prehistorische silexafslagen 
gevonden en bevindt zich ook het toponiem ‘Tomme’ wat kan wijzen op een grafheuvel (CAI-
locatie 3653). 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Net ten noorden van de brug te Sint-Agatha-Rode (CAI-locatie 424) vindt men een 
middeleeuwse motte in een bocht van de Dijle, op een voor de hertogen van Brabant 
strategische plaats. Het voorhof is nog gedeeltelijk bewaard in de huidige percelering en 
wordt gescheiden van de motte door een rechtgetrokken beek. De motte is nog zichtbaar als 
een ronde verhevenheid. Op de motte is een voetbalkantine gebouwd. Bij de aanleg hiervan 
kwamen zandsteenblokken aan het licht. Op het voorhof vond een archeologisch 
vooronderzoek plaats op het tracé van rioleringswerken. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
De door de trambedding ingenomen oppervlakte betreft vergraven en opgehoogde bodem. 
Op het tracé of in de onmiddellijke omgeving ervan zijn geen gekende archeologische sites 
aanwezig. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Net ten noordwesten van de verbinding Eikenbos-Bertembos op de Bovenberg in Veltem-
Beisem ligt de locatie van een verdwenen laatmiddeleeuwse kerk die in 1762 werd 
afgebroken en verplaatst (CAI-locatie 10183). Net ten zuiden van diezelfde verbinding aan de 
schapenheide is de laat-middeleeuwse hoeve gelegen genaamd de ‘Augusteinenhoeve’ of 
‘Bertemboshoeve’ (CAI-locatie 1539).  
 

6. Voetweg te Leefdaal 
Geen gekende archeologische sites op of in de onmiddellijke omgeving van het beoogde 
tracé. 
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Landschap van het Dijleland 
 
Het projectgebied behoort volgens de classificatie van de traditionele landschappen (Antrop, 1985) 
tot het Dijleland dat zich over het zuidoostelijk deel van het traditioneel landschap Kerngebied 
Brabant uitstrekt en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren omvat. 
Het natuurlijke landschap wordt hier bepaald door het reliëf en de vegetatie. Akkerbouw, weiden,  
graslanden en loofbossen vormen de voornaamste landgebruiken, met daarnaast nog een gedeelte 
tuinbouw in het zuidelijk deel. In het noorden van het gebied zijn wegdorpen het overheersende 
nederzettingstype. Deze strekken zich uit langs de valleien (Bertem, Leefdaal). In het zuiden worden 
nevelvlekdorpen (Huldenberg, Ottenburg) en grote geïsoleerde hoeves aangetroffen. 
Het Dijleland bestaat uit een zacht golvend landschap van plateaus met verschillende valleien die de 
plateaus diep doorsnijden. De Dijlevallei is hiervan de belangrijkste. Ze is ongeveer 50 meter diep 
ingesneden en heeft een 1000 meter brede alluviale vlakte opgebouwd. De Dijle stroomt van zuid 
naar noord, terwijl de Laan, de IJse en de Voer parallel aan elkaar in ZW-NO-richting de plateaus 
doorsnijden voor ze in de Dijle uitmonden.  
De plateaus zijn bedekt met een dikke droge leemlaag. Deze bodem is als landbouwgrond uiterst 
geschikt voor akkerbouw. Sommige toppen op het plateau hebben evenwel een zanderige 
ondergrond, waardoor hun belang voor de landbouw niet zo groot is en we er bossen terugvinden 
zoals het Sint-Agatha-Rodebos, Tersaartbos en Weebergbos, Moorselbos, Hogenbos, Bertembos,… 
Ook de valleihellingen zijn vaak bebost, zijn rijk aan houtkanten en doorsneden met holle wegen. 
Daarnaast zijn de taluds en andere kleine landschapselementen, regelmatig geassocieerd met droge 
valleien, landschappelijk en ecologisch van belang. 
De valleien zelf bestaan uit een lappendeken van verschillende landschapselementen met vaak ook 
ecologisch belangrijke: natte graslanden, alluviale bossen, moerassen, struweel- en ruigtevegetaties 
en vijvers. Zowel de Voer, de IJse, de Laan als de Dijle kennen over grote delen nog een natuurlijk 
meanderend verloop. De Dijlevallei wordt nog gekenmerkt door een goed ontwikkeld systeem van 
zeer vochtige komgronden en drogere oeverwallen waarop nog akkerbouw te vinden is. 
Enkele zeer grote, overwegend loofboscomplexen situeren zich eveneens in het Dijleland. Ten oosten 
van de Dijle bevindt zich Heverleebos en Meerdaalwoud, aan de westzijde is het Zoniënwoud deels in 
het Dijle- en deels in het Zennebekken gelegen. 
 
Het meest gaaf zijn deze landschappelijke kenmerken terug te vinden in het centraal gelegen plateau 
van Duisburg. Sinds begin 2011 is dit gebied van 32 vierkante kilometer tussen de Voervallei en de 
IJsevallei dan ook beschermd als definitief aangeduide ankerplaats. De trambedding is opgenomen 
als waardevol lijnrelict in het goedkeuringsbesluit van de ankerplaats en als dusdanig geeft het 
landschappelijk herstel ervan uitvoering aan de doelstellingen van deze ankerplaats. 
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2.3.5 Natuur en bos 

Actuele natuurwaarde / BWK 
 
Een oplijsting van de BWK-eenheden over het ganse projectgebied zou ons te ver leiden en weinig 
relevante informatie opleveren. Per actie wordt wel kort de biologische waarderingskaart (versie 2) 
besproken. 
 

1. Tomme Huldenberg 
Een groot gedeelte (33 are) van de Tomme wordt aangeduid als sz (struweelopslag van 
allerlei aard) op de BWK. De rest van het deelgebied is aangeduid als ua (halfopen of open 
bebouwing met beplanting). 
De struweelopslag is ondertussen verder geëvolueerd naar een jong, (overwegend) inheems 
loofbos. Tevens is er een vervuilde (restant van een) poel aanwezig. Deze poel is gedeeltelijk 
verland met wilg. 
Door uitvoering van de geplande maatregelen zal er terug een open vegetatie ontstaan 
(initieel vermoedelijk hp), aangevuld met een poel (ae). Mogelijk zijn er potenties tot 
ontwikkeling van schrale vegetaties (heide), doch voorspellingen omtrent 
vegetatieontwikkeling zijn niet altijd evident. 

  
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

De biologische waarderingskaart geeft in de onmiddellijke nabijheid van de brug 
hoofdzakelijk akkers (bl) weer. Verder zijn er ook nog een zuur eikenbos (qs), enkele 
graslanden (hp en hx) en een bezinkingsbekken (ad-) in de buurt. De vegetatie langs de E40 
varieert van soortenrijke graslanden (hp*) tot loofhoutaanplanten (n) en een bomenrij met 
dominantie van populier. De vegetatie langs de secundaire weg die naar de brug leidt wordt 
mee omschreven als ‘weg’. Ondertussen staat hier toch al een goed ontwikkeld struweel met 
bomen, plaatselijk wel gedomineerd door uitheemse soorten. 
Deze elementen vervullen binnen het landbouwlandschap zeker een waardevol refugium 
voor fauna en flora. 

 
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

Op de biologische waarderingskaart staat de westelijk dreef vermeld als een bomenrij van 
linde (kbt). De oostelijke populierendreef staat aangegeven als een verruigd grasland (hr). De 
dreven zijn omgeven door soortenarm (hp) en soortenrijk (hp*) permanent grasland. De 
dreven worden ruimtelijk van elkaar gescheiden door de Dijle en in het westen grenst de 
lindedreef aan bebouwing (ua, halfopen of open bebouwing met beplanting). De 
belangrijkste natuurwaarde is vermoedelijk beperkt tot de lindedreef (met o.a. voorkomen 
van Gulden boterbloem) en enkele soortenrijke graslanden. Er zijn geen maatregelen 
voorzien die effect hebben op de graslanden. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
Het noordwestelijk deel van het deelgebied is gekarteerd als talud (kt) en holle weg (kw). Het 
zuidoostelijke stuk wordt alleszins gediversifieerder omschreven als pmb (naaldhoutaanplant 
met ondergroei van bomen en struiken), pa (naaldhoutaanplant zonder ondergroei), kt 
(talud)en kt(hu-) (talud met elementen van een mesofiel hooiland). 
De oude trambedding heeft inderdaad een rijke variatie aan verschillende biotooptypes. 
Deze omvatten veelal uitheemse soorten en ruigtekruiden. Botanisch is de waarde niet erg 
hoog. Voor fauna kan dit echter een zeer belangrijk element zijn in het landschap: als 
geleidend element, foerageerplaats, nestgelegenheid,… 
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5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het grootste deel van deze zone is gekarteerd als akker (bl). Slechts een klein deel is 
gekarteerd als grasland (hp, permanent grasland en hx, ingezaaid grasland). In het deelgebied 
is er verder nog een talud (kt) aanwezig. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

T.h.v. de aansluiting op de Korbeekstraat en de Neerijse steenweg is de omgeving gekarteerd 
als urbaan gebied (ua, ur). Het centrale deel van de voetweg betreft akkers op lemige bodem 
(minder waardevol) en soortenarm permanent grasland (hp). Voorts leidt de voetweg deels 
langsheen een talud die plaatselijk met gemengd loofhout is begroeid (kt, (zeer) waardevol), 
khgml).  
 
 

2.3.6 Socio-economische aspecten 

2.3.6.1 Landbouw  

Het projectgebied situeert zich in de landbouwkundige zandleemstreek. Binnen de projectperimeter 
(13809 ha) is er 6326 ha ofwel 45,8 % van de totale oppervlakte geregistreerd als landbouwgebruik, 
waarvan 167 ha door ANB. De gemiddelde perceelsgrootte (excl. gebouwen en houtkanten) bedraagt 
1,29 ha, wat vrij laag is, zowel voor Vlaanderen (1,44 ha) als voor de zandleemstreek (1,32 ha). Er zijn 
279 landbouwbedrijven met minstens 1 perceel actief binnen het gebied, waarvan 168 bedrijven met 
één of meerdere geregistreerde gebouwen (stal- en/of andere bedrijfsgebouwen) gevestigd in het 
gebied. 

Het landbouwgebruik bestaat hoofdzakelijk uit akker- en in mindere mate tuinbouwgewassen: 40,3 

% graangewassen, 15% maïs (10% korrel, 5%silo), 4,3% suikerbieten, 6,8 % aardappelen, 1,9 % 

groenten. Daarnaast is 27% van het geregistreerde landbouwareaal bestemd voor grasland (18,6% 

blijvend, 6,2% tijdelijk, de rest in combinatie met bomen of natuurbeheer) 

Andere voedergewassen dan gras komen eerder beperkt voor (voederbieten en silomaïs nemen 

samen 7,2% in beslag).   
De erosiegevoeligheid van de landbouwpercelen varieert van zeer laag ten noorden van de steilrand 
(Kortenberg) tot zeer hoog in de rest van het gebied, welk gelegen is op het Brabantse leemplateau. 
Meer informatie m.b.t. landbouw binnen het projectgebied (bedrijfstype, bedrijfsomvang etc.) is 
terug te vinden in bijlage 3. 
 

1. Tomme Huldenberg 
Het aangrenzend plateau t.h.v. de Tomme is in landbouwgebruik: hoofdzakelijk akkerland. 
Hier wordt getracht om in samenwerking met landbouwers (via beheerovereenkomsten) de 
effecten van erosie op het plateau te milderen.  De directe omgeving van de Tomme zelf kent 
geen landbouwgebruik. 
 

2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 
De snelweg doorsnijdt een leemplateau dat, buiten verspreide natuurelementen, 
hoofdzakelijk in landbouwgebruik is (vooral akkerland). De aangrenzende percelen t.h.v. de 
toekomstige ‘bermbrug’ worden eveneens als akkerland gebruikt. 

 
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

Zowel direct ten zuiden als ten noorden van de dreefstructuur zijn heel wat 
landbouwpercelen gelegen. Deze worden gebruikt als graas- en/of hooiland. 
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4. Herstel oude trambedding Tervuren 
De trampercelen lopen op beide locaties voor een groot stuk door en langsheen percelen in 
landbouwgebruik (akkerland). Plaatselijk is de trambedding door de aangrenzende 
gebruiker(s) deels ingeploegd of weggegraven. Op die locaties zal de trambedding worden 
hersteld. Kruisingen met bestaande ‘loswegen’ en officiële (veld-)wegen  worden behouden 
zodat doorgang (ook voor landbouwmachines) op die plaatsen mogelijk blijft. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
De percelen die als te verwerven worden aangeduid zijn momenteel in landbouwgebruik 
(akkerland). Deze op het gewestplan agrarische percelen zijn momenteel niet opgenomen in 
het herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Een ecologische verbinding houdt een bebossing 
van deze percelen in. Op het grote landbouwperceel net ten zuiden van deze actie is volgens 
de atlas der buurtwegen een pad aanwezig (‘sentier’) dat op terrein niet zichtbaar meer is. 
Vanuit het project wordt getracht deze voetweg te verleggen naar de percelen die tevens als 
ecologische verbinding kunnen dienen. In het kader van de verwerving van deze percelen 
kunnen mogelijk ruilgronden worden aangeboden zodat het effect voor de betrokken 
landbouwer(s) kan worden beperkt. 
 

6. Voetweg te Leefdaal 
Het betrokken deel van de voetweg loopt grotendeels over en langsheen percelen in 
landbouwgebruik. De betrokken graslandpercelen zijn momenteel reeds afgespannen tot 
tegen de voetweg. De voetweg loopt tevens langsheen de rand van een akker (niet dwars 
doorheen).   
 

 

2.3.6.2 Recreatie 

De gemeenten betrokken bij het inrichtingsproject Dijleland zijn allen gelegen binnen de toeristische 
regio ‘Groene Gordel’ (zoals afgebakend door de provincie Vlaams-Brabant). De Groene Gordel 
wordt verder opgesplitst in drie deelregio’s (Pajottenland, Brabantse kouters, Dijleland), waarbij alle 
betrokken gemeenten binnen de deelregio Dijleland gesitueerd zijn.  
 
Het grootste deel van het inrichtingsproject is gelegen binnen het gebied ‘Boven-Dijle’. Het 
landschap van het Dijleland oefent hier een grote aantrekkingskracht uit op de recreant. 
Kenmerkend zijn de vele holle wegen in het reliëfrijke landschap, met de Dijle en haar zijrivieren 
(Voer, IJse en Laan) als structuurbepalende elementen. Ook de talrijke bos-, park- en natuurgebieden 
die deze open ruimte tussen Leuven en Brussel mee vormgeven zijn een aantrekkingspunt voor de 
recreant. Bij deze laatste denken we o.a. aan: 

- Zoniënwoud 
- Meerdaalwoud en Heverleebos (net buiten de perimeter van het inrichtingsproject, maar 

mee bepalend voor de recreatie binnen de perimeter) 
- Dijlevallei met o.a. het natuurreservaat de Doode Bemde, het Grootbroek, enz. 
- ‘De Warande’ of het ‘Park van Tervuren’ 
- Staatsnatuurreservaat ‘Rodebos en Laanvallei’ en het Margijsbos (Huldenberg) 
- Bertembos en Eikenbos (Bertem) 
- Silsombos (Kortenberg) 
- Oude abdij van Kortenberg 
- Twaalf Apostelenbos (Tervuren) 
- Rotte gaten (Kortenberg) 
- Enz.  
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Tervuren wordt tevens als toeristisch-recreatief knooppunt aangeduid binnen de Groene Gordel. Het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (of ‘Afrikamuseum’)  is dan ook het voornaamste toeristisch 
attractiepunt, met de Warande en het Zoniënwoud als aangrenzende troeven. Daarnaast kan ook het 
jaarlijkse ‘Gordel’-evenement (wandelen, fietsen) als een belangrijke toeristische attractie worden 
beschouwd dat vele mensen met het Dijleland kennis laat maken. Tot slot maken ook een heel aantal 
streekproducten de regio tot wat ze is. 
 
Buiten de projectperimeter van het Dijleland bevinden zich Brussel en Leuven. Brussel is een 
belangrijke nationale en internationale aantrekkingspool voor toeristen. Ook de nabijheid van 
kunststad Leuven met de oudste universiteit van België, een uitgebreid cultuurhistorisch 
patrimonium, een cultureel centrum en stedelijke musea, mag niet worden onderschat. Ook de 
omgeving van het ‘Zoet Water’ (met recreatiepark) te Oud-Heverlee is van bovenlokaal belang en is 
maar net buiten de grenzen van het inrichtingsproject gelegen. Ook de omgeving van de hippodroom 
te Sterrebeek is een groen en toeristisch recreatief punt dat vermelding verdient en waar vanuit het 
projectgebied verbinding mee kan worden gemaakt (o.a. via de oude trambeddingen). 
 
We onderscheiden volgende vormen van recreatie in het projectgebied: 
Wandelen 
Wandelen zit ook in het Dijleland nog steeds in de lift. Eén van de belangrijkste evoluties op 
recreatief vlak is de totstandkoming van het wandelkooppuntennetwerk ‘Zuid-Dijleland’ dat in 2011 
werd gerealiseerd (zie ook 1.5.1). Voor wat betreft het inrichtingsproject worden naast de volledige 
gemeente Huldenberg, ook de gemeenten Bertem en Tervuren voor het grootste deel door dit 
wandelnetwerk bestreken. Dit netwerk wordt in grote lijnen begrensd door de taalgrens in het 
zuiden, de Tervuursesteenweg in het noorden, Bierbeek in het oosten en het Zoniënwoud (waar op 
aangesloten wordt) in het westen. In totaal zorgt het wandelnetwerk voor meer dan 300km (!) 
wandelplezier. Door een gebiedsdekkend aanbod aan wandellussen kan dit netwerk eveneens voor 
een betere spreiding van wandelaars in het gebied zorgen, waardoor de recreatiedruk op kwetsbare 
natuurgebieden kan afnemen. Dit werd voordien reeds als beleidsdoel in verschillende documenten 
aangehaald. Het wandelnetwerk maakt o.a. verbinding met het Park van Tervuren en heeft 
aanlooproutes vanuit Leuven-centrum. 
Naast dit netwerk bestaan er binnen de betrokken gemeenten wandellussen die Toerisme Vlaams-
Brabant ontwikkelde en aanvullend nog een brede waaier aan lokaal uitgestippelde wandeltrajecten 
door gemeenten, verenigingen enz. Dit zorgt op terrein vaak voor een overaanbod aan toeristische 
bewegwijzeringsborden. Toerisme Vlaams-Brabant bepleit dan ook een sanering hiervan. Vele 
bestaande wandelroutes kunnen tegenwoordig (al dan niet gedeeltelijk) geënt worden op het 
wandelknooppuntennetwerk. Tot slot doen een aantal GR-langeafstandroutes deze gemeenten aan. 
Naast de aangeduide wandelingen bestaan er nog een heel aantal niet-bewegwijzerde wandelingen, 
waar men door middel van uitgewerkte brochures de streek ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn bv. de 
brochures die RLDvzw ontwikkelde rond holle wegen en rond de oude tramlijn die het Dijleland 
doorkruist. 
 
Fietsen 
De betrokken gemeenten beschikken over zowel een recreatief als een functioneel 
fietsroutenetwerk. Het fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant integreert sinds april 2012 alle 
voormalige fietsnetwerken in één enkel netwerk (en kaart). Daarnaast doen een aantal 
uitgestippelde fietsroutes van zowel Toerisme Vlaams-Brabant als gemeenten en andere actoren de 
betrokken gemeenten aan (zoniënwoudroute, druivenstreekroute, aardappeltocht Huldenberg, 
culturele fietstocht Kortenberg, fietsen langs Vlaamse wegen in Tervuren, enz.). In Kortenberg geniet 
de doorgaande fietsroute (voor zowel recreatief als woon-werk verkeer) langsheen de HST-lijn heel 
wat aandacht bij fietsers. Zoals ook voor het wandelaanbod het geval is, tracht Toerisme Vlaams-
Brabant de eigen fietslussen te laten uitdoven aangezien het knooppuntennetwerk een goed 
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alternatief vormt. Ook een Stedenroute (Mechelen – Leuven –Hoeilaart – Brussel; LF2), de 
Gordelroute (100km) en de Vlaanderenfietsroute (LF6) doorkruisen het gebied.  
De mountainbiker komt in de betrokken gemeenten ruimschoots aan z’n trekken: zowel te 
Kortenberg, Tervuren, Huldenberg (samen met Overijse), en Bertem (samen met Bierbeek, Leuven en 
Oud-Heverlee) werden door BLOSO een heel aantal bewegwijzerde routes ontwikkeld.  
 
Andere 
Paardrijden: De regio is rijk aan maneges en leent zich tot het ontwikkelen van ruiterroutes en -
lussen. Tegenwoordig worden de klassieke ruiterroutes meer en meer vervangen door routes die 
digitaal beschikbaar zijn (www.ruiterpaden.be). Binnen de grenzen van het inrichtingsproject vinden 
we o.a. volgende routes terug: de Centaurroute en het Teusserspad (Bertem/Kortenberg), het 
Laarpad (Kampenhout/Kortenberg). Ook in het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en het Heverleebos 
is een uitgebreid ruiternetwerk aanwezig. 
Kano- en kajaktochten: Deze worden op de Dijle (tussen Korbeek-Dijle en Leuven) georganiseerd. 
Golf: Er bevinden zich 2 golfterreinen in Tervuren. 
 
Wat betreft het logiesaanbod vinden we binnen de grenzen van het inrichtingsproject een beperkt 
aantal hotels terug, naast een tiental locaties met gastenkamers (type ‘bed and breakfast’, waarvan 
een aantal recent opgestarte projecten) en een aantal campings.  
 
 
Voor wat betreft de planlocaties van dit inrichtingsplan: 
 

1. Tomme Huldenberg 
Wandelen en fietsen (mountainbiking) is van toepassing op de onmiddellijke omgeving van 
de Tomme, doch niet langsheen de betrokken percelen zelf. Momenteel is de Tomme – met 
uitzondering van de bomen die er bovenop staan - nauwelijks nog zichtbaar vanop de 
openbare weg. Een aansluiting op het wandelknooppuntennetwerk na inrichting van de 
percelen werd reeds voorzien.  

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Recreanten maken momenteel gebruik van zowel de over- als onderdoorgangen t.h.v. de 
E40. De onderdoorgang die mede voor ontsnippering zal worden gebruikt is opgenomen in 
het fietsknooppuntennetwerk. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
De betrokken locatie (dreef) wordt momenteel niet door recreanten gebruikt. De aansluiting 
(na inrichting) op het wandelknooppuntennetwerk werd reeds voorzien. Momenteel lopen 
een aantal trajecten uit het wandelnetwerk langs de dreef door. De onverharde veldwegen in 
de buurt worden ook door mountainbikers gebruikt. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
De trambedding (omgeving ‘Treuveld’) wordt momenteel niet door recreanten gebruikt. Een 
aansluiting op het wandelnetwerk (na inrichting) werd reeds voorzien. De trambedding 
(omgeving ‘Raffelberg’) wordt momenteel wel al door recreanten gebruikt: hoofdzakelijk 
wandelaars en fietsers, maar occasioneel ook door brommers en ander gemotoriseerd 
verkeer. Op de trambedding en in het aangrenzend bos (crossparcours!) zorgt dit laatste 
voor schade. Dit laatste tracé is nu reeds in het wandelknooppuntennetwerk opgenomen.   
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5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Zowel wandelaars, fietsers (waaronder mountainbikers) en ruiters maken momenteel 
gebruik van de directe omgeving. Momenteel is er op de betrokken percelen geen recreatie 
van toepassing. In het beheerplan worden voor de recreanten heel wat paden voorzien, 
waaronder een belangrijke verbinding langsheen een verdwenen ‘sentier nr. 71’. Recreanten 
dienen nu een omweg te maken via de Radioweg, Bovenbergstraat en Terbankbosweg. Ook 
komen recreanten vanop de veldweg momenteel op de Bosstraat (zonder voet- of fietspad) 
terecht. Om de verbinding met het Bertembos te maken dienen ze de Bosstraat over een 
lengte van ongeveer 300 m in zuidelijke richting te volgen, wat in de huidige situatie geen 
evidentie is. Om diezelfde reden wordt het Bertembos (te) intensief door ruiters gebruikt, 
maar maken ze in veel gevallen geen doorsteek naar het Eikenbos. 
 

6. Voetweg te Leefdaal 
Deze voetweg wordt momenteel eerder sporadisch door wandelaars gebruikt. Het betreft 
hier meestal omwonenden en mensen uit de onmiddellijke omgeving die nog van het 
bestaan van deze voetweg afweten (aangezien de voetweg momenteel niet erg zichtbaar 
meer is).   
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2.4 Juridische en beleidsmatige aspecten 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden waarvan 
de relevantie voor het project en het projectgebied werd bekeken. De belangrijkste 
randvoorwaarden voor deze fase van het project worden vanaf paragraaf 2.4.1 nader besproken. 
Enkel de voor de planvorming sturende randvoorwaarden worden nader in de tekst besproken, 
waarin vooral wordt ingegaan op de specifieke situatie/relevantie voor het project. 
 

Tabel 1: juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Zie Hfdst. 

RUIMTELIJKE ORDENING 2.4.1 

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen  

 Gewestplan  Algemeen relevant 

Gewestplan Leuven goedgekeurd op 7 april 1977 
(B.S. 20 april 1977) 

 

 Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) 
en algemene plannen van aanleg 
(APA’s) 

 Geen BPA’s of APA’s binnen het projectgebied die 
relevant zijn voor de projectmaatregelen. 

 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)  Geen RUP’s binnen het projectgebied die relevant 
zijn voor de projectmaatregelen. 

 

 Stedenbouwkundige vergunning  Relevant voor de uitvoering van 
vergunningsplichtige werken. 

 

Ruimtelijke structuurplannen  

 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  Algemeen relevant  

 Provinciale ruimtelijke 
structuurplannen  

 Ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant, 
vastgesteld door de provincieraad op 11 mei 2004. 

 

 Gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen 

 Ruimtelijk structuurplan Bertem, Huldenberg en 
Tervuren. 

 

BODEM  2.3.2 

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen  

 Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingsspecie en uitgraven bodem 

 Relevant op niveau uitvoering werken   

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming  

 Voorwaarden en procedures m.b.t. 
grondverzet en verontreinigde 
gronden 

 Relevant op niveau uitvoering werken  

Erosiebesluit    

 Tegengaan bodemerosie / 
erosiebestrijdingsplannen. 

 In het projectgebied bevinden zich erosiegevoelige 
gronden, de voorziene maatregelen hebben echter 
geen negatieve impact op de erosiegevoeligheid. 
De bebossing t.h.v. de verbinding van Eikenbos 
met Bertembos zal een positief effect hebben op 
erosie: door bebossing wordt minder afspoeling 
verwacht op een momenteel erosiegevoelig 
perceel (met geulvorming). 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Zie Hfdst. 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 2.4.2 

Decreet integraal waterbeleid  

 Bekkenbeheerplannen en 
Deelbekkenbeheerplannen 

 Het projectgebied behoort tot het bekken van de 
Dijle, en de deelbekkens van de Laan-Ijse – Voer. 

 

 Stroomgebiedbeheerplannen  Het projectgebied valt niet binnen een 
speerpuntgebied in het kader van de 
stroomgebiedbeheerplannen 

 

 Overstromingsgebieden / oeverzones  Binnen het projectgebied zijn er 
overstromingsgebieden en oeverzones aangeduid, 
nl langs de Dijle te Sint-Agatha-Rode, relevant voor 
het deelproject  Dijlebrug Sint-Agatha-Rode. 
 

 

 Watertoets  De watertoets is van toepassing op dit project  

Wet op de onbevaarbare waterlopen  

 Categorisering van waterlopen en 
machtiging voor het werken aan 
waterlopen 

 De Dijle te Sint-Agatha-Rode is een waterloop van 
1

e
 categorie. De Leigracht is een waterloop van 3

e
 

categorie.  

Het plaatsen van de brug in Sint-Agatha-Rode 
behelst  werken aan een onbevaarbare waterloop. 

 

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer  

 Bescherming waterwingebieden  Er komen geen oppervlaktewaterwingebieden 
voor binnen de invloedssfeer van het project. 

 

 Grondwaterwinningen  Niet relevant voor de projectdoelstellingen en 
maatregelen die worden genomen. 

 

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen 
(Mestdecreet) 

 

 Bemestingsnormen  Niet relevant voor de projectdoelstellingen en 
maatregelen die worden genomen. 

 

Beleidsplannen visies en projecten  

 Beleidsplannen, visies en projecten 
m.b.t. grond- en oppervlaktewater 

 Geen voor het project relevante initiatieven 
aanwezig. 

 

NATUUR EN BOS 2.4.3 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet)  

 Zorgplicht / standstill / 
soortenbescherming 

 Algemeen relevant  

 VEN  Een deel van het projectgebied is aangeduid als 
VEN-gebied. 

 

 Speciale beschermingszones  Een deel van het projectgebied ligt binnen 
habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en 
IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden en 
binnen het vogelrichtlijngebied De Dijlevallei. 

 

 Vlaamse of erkende reservaten  De geplande projectmaatregelen zijn niet gelegen 
binnen reservaten. 

 

 Strikt te beschermde soorten (bijlage 3 
Natuurdecreet) 

 Binnen de afbakening van de geplande 
projectmaatregelen zijn geen gekende 
waarnemingen van strikt te beschermen soorten 
bekend. 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Zie Hfdst. 

 

 Natuurrichtplan  Geen natuurrichtplan opgemaakt  binnen het 
projectgebied. 

 

Bosdecreet  

 Bosbeheerplan  Een goedgekeurd bosbeheerplan is aanwezig voor 
het Bertemboscomplex. Relevante zaken worden 
besproken onder 3.3.5. 

 

 Bosreservaten  Bosreservaat Bertembos (37,37 ha) ligt volledig 
binnen de projectperimeter. Het situeert zich op 
ongeveer 1 km ten oosten van de geplande 
bosuitbreiding Eikenbos-Bertembos. Hier worden 
geen acties binnen voorzien. 

 

 Algemene verbodsbepalingen  Er worden geen werken voorzien in bossen 
waarvoor een machtiging van het bosbeheer 
vereist is. 

 

 Ontbossingen  Het project omvat een beperkte ontbossing in 
deelproject  De Tomme. 

 

 Kappingen  Relevant op niveau uitvoering werken. Voor het 
uitvoeren van kappingen  zal indien nodig een 
machtiging worden aangevraagd aan het 
bosbeheer. 

 

 Toegankelijkheid  Er worden geen wijzigingen aan de 
toegankelijkheid van bossen voorzien. Voor wat 
betreft de voorgestelde maatregelen t.h.v. de 
bosverbinding Eikenbos-Bertembos, zal uitvoering 
gegeven worden aan de visie rond 
toegankelijkheid zoals die in het goedgekeurd 
bosbeheerplan werd opgenomen (zie 3.3.5).  

 

Veldwetboek  

 Bebossing van agrarische 
bestemmingen 

 Het project voorziet in het bebossen van 
agrarische bestemmingen. 

 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  2.4.4 

Decreet betreffende de landschapszorg  

 Beschermde landschappen  In het projectgebied zijn geen beschermde 
landschappen aangeduid volgens het decreet 
betreffende de landschapszorg. 

 

 Zorgplicht ankerplaatsen en 
erfgoedlandschappen 

 Een deel van projectgebied is aangeduid als  
definitief aangeduide ankerplaats: 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/stati
c/DOC4899.pdf 

Eén van de beide planlocaties voor de actie rond 
het herstel van de oude trambedding te Tervuren 
is gelegen binnen de ankerplaats. De trambedding 
is opgenomen als waardevol lijnrelict in het 
goedkeuringsbesluit van de ankerplaats en als 
dusdanig geeft het landschappelijk herstel ervan 
uitvoering aan de doelstellingen van deze 
ankerplaats.  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Zie Hfdst. 

In het projectgebied bevinden zich ook 
ankerplaatsen opgenomen in de landschapsatlas: 
Bertembos en omgeving, Plateau van Duisburg en 
Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven  

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten  

 Beschermde monumenten  Binnen het projectgebied zijn geen beschermde 
monumenten aanwezig die relevant zijn voor het 
project. 

 

 Beschermde stads- en dorpsgezichten  Binnen het projectgebied zijn beschermde stads- 
en dorpsgezichten aanwezig. 

 

Bosverbinding Bertembos grenst aan Beschermd 
landschap Bertembos en omgeving (1995).  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/stati
c/DOC2881.pdf 

 

De Tomme (1974): 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/stati
c/DOC0769.pdf 

 

Dorpskern Sint-Agatha-Rode (1979): 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/stati
c/DOC1272.pdf 

 

 

ARCHEOLOGIE 2.4.5 

Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium   

 Meldingsplicht  Relevant op niveau uitvoering werken  

 Stedenbouwkundige vergunning – 
advies erfgoedconsulent 

 Relevant op niveau uitvoering werken  

 Archeologische monumenten en zones  Het  deelproject de Tomme heeft als doel het 
ontsluiten, valoriseren en vrijwaren van de 
archeologische site. 

 

LANDBOUW / 

Randvoorwaarden gemeenschappelijk landbouwbeleid  

 Randvoorwaarden m.b.t. ruilen en/of 
herverkaveling van gronden in 
landbouwgebruik 

 Niet relevant voor de projectdoelstellingen of uit 
te voeren maatregelen. 

 

 

RECREATIE / 

 Beleidplannen, visies en projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme 

 

 De voor het project relevante initiatieven worden 
besproken onder 2.3.6.2. 

 

 

JACHT / 

Jachtdecreet  

 Jachtrechten  Niet relevant voor de projectdoelstellingen  

MILIEUBELEID 2.4.6 

 Provinciale en gemeentelijke  Niet relevant voor de projectdoelstellingen  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC2881.pdf
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC2881.pdf
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC0769.pdf
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC0769.pdf
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC1272.pdf
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC1272.pdf
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Zie Hfdst. 

Milieubeleidsplannen 

 Mer-(screenings)plicht  Het project omvat volgens bijlage 1 en 2 van het 
Vlaamse MER-besluit  (10 december 2004) geen 
mer-plichtige activiteiten. 

Als gevolg van het Europees arrest van 24 maart 
2011 van het Hof van Justitie (zaak C-435/09) zijn 
alle ontbossingen en bebossingen met het oog op 
omschakeling naar ander bodemgebruik 
screeningsplichtig (ongeacht de oppervlakte). 

 

MOBILITEIT  

 Mobiliteitsplannen  Niet relevant voor de projectdoelstellingen  

 

2.4.1 Ruimtelijke ordening 

2.4.1.1 Bestemmingen, voorschriften en vergunningen 

 
Op kaart 2 in bijlage en figuur 12 t.e.m. 17 worden de ruimtelijke bestemmingen binnen de 
deelprojectgebieden weergegeven.  
De bestemmingen en bijbehorende voorschriften van gewestplannen, de plannen van aanleg en 
RUP’s vormen een belangrijk beoordelingskader voor het toekennen van stedenbouwkundige 
vergunningen. Voor bepaalde werken in uitvoering van dit project zal een stedenbouwkundige 
vergunning nodig zijn. 
 

1. Tomme Huldenberg: 
Woongebied met landelijk karakter en natuurgebied. Het infopunt m.b.t. de Tomme (in de 
gemeentelijke bibliotheek) is eveneens gelegen in woongebied met landelijk karakter. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40: 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied en bestaande autosnelwegen. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode: 
Woongebied met landelijk karakter, natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren: 

Woongebied met landelijk karakter en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos: 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied. 
 

6. Voetweg te Leefdaal: 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met uitzondering van de laatste 50 m voor de 
Neerijse steenweg en de Korbeekstraat. Deze laatste 50 m is gelegen in woongebied – 
respectievelijk woongebied met landelijk karakter. In de bestemming ‘woongebied’ worden 
geen maatregelen gepland. 
 

De  actie rond de ontsnippering langsheen de E40 is gedeeltelijk gelegen in een niet-landelijke 
bestemmingszone. Hiervoor zal, zoals procedureel in de regelgeving voorzien is, een 
uitzonderingsaanvraag worden ingediend. 
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Deelprojecten bosverbinding Eikenbos – Bertembos en ontsnippering langsheen de E40 voorzien een 
bebossing op grond met landbouwbestemming. Voor de bosverbinding  is het aangewezen deze op 
termijn te consolideren via de opmaak van een RUP dat het betreffende gebied aanduidt als bos- of 
natuurgebied. Momenteel is deze laatste locatie niet opgenomen in het herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG). 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen herbevestigde de Vlaamse Regering de 
bestaande plannen van aanleg voor delen van het projectgebied (zie kaart 2 in bijlage). Het beleid 
binnen de herbevestigde agrarische gebieden is gericht op behoud van de agrarische functie. 
Algemeen uitgangspunt is dat gemeentelijke, provinciale en gewestelijke planningsinitiatieven geen 
betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
macrostructuur. 

Figuur 12 t.e.m. 17: Gewestplan en HAG (oranje dubbele arcering) op de betrokken planlocaties (zie ook kaart 2 
in bijlage)  
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2.4.1.2 Ruimtelijke Structuurplannen. 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Dijleland tussen Brussel en Leuven wordt in het RSV grotendeels beschouwd als een belangrijke 
openruimte-verbinding binnen de Vlaamse verstedelijkte ruit. Deze visie wordt verder 
geconcretiseerd in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos en in het provinciaal en de 
gemeentelijke structuurplannen. 

 

Figuur 18: Uitsnede visiekaart RSV 

 

In de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos van de regio Zenne-Dijle-Pajottenland 
(september 2008) wordt deze visie verder verfijnd in deelgebieden en deelconcepten. Twee hiervan 
zijn bijzonder van belang:  “Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen” en “Ontwikkeling 
van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen”. Deelprojecten verbinding 
Eikenbos-Bertembos, trambeddingen Tervuren (vermeld onder punt 30.8: ‘Ecologische verbinding 
Dijlevallei – Voervallei via oude Buurtspoorweg Tervuren – Neerijse’) en ontsnippering langs de 
autosnelweg E40 geven expliciet uitvoering aan deze doelstellingen. De bosverbinding Bertembos 
wordt in het operationeel uitvoeringsprogramma opgenomen als Actie 55 (zie fig. 43). Hierbij wordt 
o.a. gestreefd naar het versterken van de bosstructuur (richtcijfer bosuitbreiding ca. 15 ha):  
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Figuur 19: Gewestplan en herbevestigd agrarisch gebied (stippellijn) t.h.v. verbinding Eikenbos-Bertembos 

 

Figuur 20: Visiekaart verbinding Eikenbos-Bertembos 

De andere deelprojecten zijn eerder van cultuurhistorisch / recreatieve aard maar passen eveneens 
in de gebiedsvisie voor landbouw, natuur en bos. 
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Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 

Het project situeert zich in het deelgebied “verdicht netwerk” en maakt daarin deel uit van de  “open 
schicht”, het relatief open gebied tussen Leuven en Brussel. Vanuit de idee een halt toe te roepen 
aan de stedelijke uitdeining en de verdere verneveling, dient dit open karakter in de toekomst 
behouden en verder versterkt te worden. Verdere ontwikkelingen dienen geweerd te worden. Het 
PRS stelt hierbij ook dat de landschappelijke eigenheid van het zuidelijk gedeelte van de open schicht 
zoveel mogelijk dient bewaard te blijven en dient doorwerking te vinden in het 
Landinrichtingsproject. In het gebied dient ook een fijnmazig toeristisch-recreatief knopennetwerk te 
worden uitgebouwd om de open schicht toegankelijk te maken. Met de voorliggende maatregelen 
geeft landinrichting expliciet uitvoering aan de visie van het PRS Vlaams-Brabant. 

  

Figuur 21: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (kaart 53) 

Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen  

De mogelijke relevantie van de gemeentelijk structuurplannen spitst zich uiteraard uitsluitend toe op 
de maatregelen die betrekking hebben op het gemeentelijk grondgebied. 

Bertem 

De ontsnippering langs de autosnelweg E40, de verbinding Eikenbos-Bertembos en het behoud en de 
opwaardering van voetwegen zijn 3 maatregelen die passen in de visie en 
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ontwikkelingsperspectieven zoals geformuleerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 
Bertem.  

Tervuren 

De trambedding maakt onderdeel uit van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente 
Tervuren. De oude trambedding is centraal gelegen op het plateau van Duisburg en slingert zich 
doorheen het plateaulandschap van Duisburg naar de IJsevallei. De bedding wordt geflankeerd door 
vele kleine landschapselementen zoals bosjes, graften, holle wegen en bermen. De tramzate 
doorkruist een sterk gaaf gebied, dat omwille van de afwezigheid van de bebouwing getypeerd word 
met weidse verzichten. Het behoud en de vrijwaring van deze verzichten en het versterken van de 
natuurverbindende structuur doormiddel van kleine landschapselementen staat hier voorop. 
Langsheen de oude trambedding dienen de kleine landschapselementen als groene verbindingen 
voor te komen tussen de verspreide bosgebiedjes. Het recreatief medegebruik van de oude 
buurtspoorweg als wandelpad is een sterke troef voor de toeristisch landschappelijke verkenning van 
het gebied. 

Huldenberg 

De Dijlebrug te Sint-Agatha-Rode en de Tomme zijn gelegen in Huldenberg. In het ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente wordt bij de gewenste toeristische en recreatieve infrastructuur 
vermeld dat o.a. in Sint-Agatha-Rode de laagdynamische toeristische recreatieve infrastructuur 
verder dient te worden uitgebouwd ter ondersteuning van het plattelands-, natuur-, en 
cultuurhistorisch gericht toerisme. Verschillende cultuurhistorische elementen, mooie doorzichten, 
enz. dienen hierbij ingepast te worden in recreatieve routes. Ruimtelijk dient het cultuurhistorisch 
verleden van Sint-Agatha-Rode en de nauwe band met de Laan-en Dijlevallei te worden benadrukt. 
De realisatie van de dijlebrug past dus perfect binnen deze doelstellingen. Daarnaast wordt ook voor 
het plateau van Waver (waarop de Tomme gelegen is) gesteld dat de gemeente haar volledige 
medewerking zal verlenen aan projecten die de landschappelijke kwaliteit van het landschap 
garanderen (zoals LI Plateau van Moorsel). Eén van de aangehaalde maatregelen betreft het beheer 
en het beter toegankelijk maken van het archeologisch erfgoed zoals de Tomme. 

 

2.4.2 Water 

2.4.2.1 Decreet Integraal waterbeleid 

 

Bekkens, deelbekkens en waterschappen 

 

Het LI Dijleland is gelegen in:  

 het Dijle- en Zennebekken 

 4 deelbekkens: 

o deelbekken Voer  

o deelbekken Laan-IJse  

o deelbekken Leibeek-Weesbeek-Molenbeek  

o deelbekken Woluwe  

 3 waterschappen: 

Waterschap Dijle-Zuid omvat de deelbekkens van de Voer en Laan/IJse, waterschap Dijle-Noord 

is verantwoordelijk voor het deelbekken Leibeek-Weesbeek-Molenbeek, en waterschap Zenne-

Noord is verantwoordelijk voor het deelbekken Woluwe. 
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Om het integraal waterbeleid te realiseren zijn er bekken- en deelbekkenbeheerplannen opgemaakt 

waarin concrete, gecoördineerde acties zijn opgenomen.  
 

Afgebakende oeverzone (ruimer dan enkel het talud) binnen het Dijle-Zennebekken 

 
Het decreet Integraal Waterbeleid definieert een oeverzone als een “strook land vanaf de bodem van 
de bedding van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult inzake de natuurlijke werking 
van watersystemen of het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van 
sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen”. Het decreet bepaalt dat er langs elk 
oppervlaktewaterlichaam, behalve de waterwegen, een oeverzone bestaat, welke ten minste het 
talud omvat. Daarnaast voorziet het decreet de mogelijkheid om in de waterbeheerplannen 
oeverzones (d.i. ruimer dan enkel het talud) af te bakenen en om ook langsheen waterwegen 
oeverzones af te bakenen. 
 
Zoals uit de definitie in het decreet IWB blijkt, kunnen oeverzones meerdere functies hebben: 
1. natuurbehoudsfunctie: instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk 
milieu door natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het streven naar een zo 
groot mogelijke biodiversiteit 
2. bufferfunctie: bescherming van de waterloop tegen inspoeling van grond, meststoffen en andere 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen  
3. waterkwantiteitsfunctie: behoud en herstel van de natuurlijke werking van watersystemen, herstel 
van het seizoensgebonden overstromingsregime binnen een zomer- en winterdijk en herstel van de 
natuurlijke dynamiek van waterlopen 
 
Daarom kan het in een aantal specifieke gevallen - afhankelijk van de kwaliteit van de waterloop, het 
reliëf, het omliggende landgebruik, de bestemming van stroomop- en stroomafwaarts gelegen 
gebieden, enz. – nuttig en nodig zijn om een oeverzone af te bakenen, uiteraard mits de nodige 
motivering (zie figuur 22 met aanduiding van de oeverzone t.h.v. de planlocatie te Sint-Agatha-Rode). 
 
Het decreet IWB legt een aantal beperkingen op in gebieden die deel uitmaken van een oeverzone of 
er naast liggen, bv. verbod op bemesting, op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, op 
grondbewerking en op het oprichten van bovengrondse constructies. Voor deze beperkingen is geen 
financiële compensatie voorzien, omdat het in het merendeel van de gevallen gaat om 
verbodsbepalingen die al in andere regelgeving zijn opgelegd (bv. Mestdecreet) en waarvoor ook 
geen vergoeding voorzien is. 
 

 

Watertoets  

De watertoets houdt in dat door de bevoegde overheid bij de beslissing over een vergunning, plan of 
programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het 
watersysteem en voor de functies die het watersysteem vervult. De overheid moet hiertoe in de 
motivering van de beslissing over een plan, programma of activiteit een waterparagraaf (met 
wettelijke vereisten naar inhoud) opnemen. Deze waterparagraaf vermeldt op een gemotiveerde 
manier of er nadelige gevolgen voor het watersysteem kunnen ontstaan. Voor dit inrichtingsplan is er 
ook een watertoets opgemaakt (zie bijlage 6).  
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2.4.2.2 Wet op de onbevaarbare waterlopen 

 

Buitengewone werken van wijziging van de waterlopen kunnen slechts worden uitgevoerd nadat 

hiervoor een machtiging bekomen is vanwege de bevoegde overheid. Onder werken van wijziging 

verstaat men werken, die zonder de waterloop te schaden, er niet toe strekken deze te verbeteren.  

De bevoegde overheid hangt af van de categorie van de waterloop. Bij onbevaarbare waterlopen van 

1ste categorie dient een machtiging aangevraagd te worden bij de Vlaamse Gemeenschap - VMM – 

afdeling Operationeel Waterbeheer. 

Bij het uitvoeren van werken dient tevens rekening gehouden te worden met de wettelijke 

bepalingen inzake erfdienstbaarheden en bouwafstanden. 
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Figuur 22: afbakening van de oeverzone langsheen de Dijle t.h.v. de planlocatie (brug) in Sint-Agatha-Rode 
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2.4.3 Natuur en bos 

2.4.3.1 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

VEN 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste 
natuurgebieden in Vlaanderen. Het beleid binnen deze gebieden is gericht op het behoud, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 
 
De perimeter van het inrichtingsplan ‘Dijleland’ overlapt met 4 zones die afgebakend zijn binnen het 
VEN. Dit zijn het Bertembos-Grevensbos, het Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos, de Dijlevallei en de 
IJsevallei. 
 
Binnen de projectperimeter (13837,55 ha) ligt er 1499,89 ha VEN. Een situering van het VEN binnen 
de projectperimeter is terug te vinden op kaart 3 in bijlage. 
 

1. Tomme Huldenberg 
Het deelgebied ligt niet het VEN. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Deze zone ligt niet in het VEN. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
De bestaande lindedreef (westzijde Dijle) en de geplande brug over de Dijle liggen in het VEN 
(zie kaart 5 in bijlage). De geplande maatregelen zijn eerder kleinschalig. Vermoedelijk zal er 
geen negatief effect zijn.  
De maatregelen die voorzien zijn aan de oostzijde van de Dijle liggen niet in VEN.  
Aan de westzijde van de Dijle beperken de maatregelen zich tot de opwaardering van de 
lindedreef door het uitvoeren van achterstallig beheer en tot de aanleg van een wandelbrug 
over de Dijle. Deze maatregelen zijn niet in strijd met de verbodsbepalingen van het VEN. De 
aanvraag van een ontheffing is dus niet nodig. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Het deelgebied is niet gelegen in VEN. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het deelgebied ligt niet in VEN, maar vormt wel een aansluiting tussen drie verschillende 
zones van het VEN. Deze drie maken deel uit van de Grote Eenheid Natuur (GEN) “Het 
Bertembos-Grevensbos’. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Deze zone ligt niet in het VEN. 

 

Speciale beschermingszones (SBZ) 

Speciale beschermingszones in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
vormen een samenhangend Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden. De Vogelrichtlijn uit 
1979 heeft als doel alle wilde vogels en hun belangrijkste habitats in de hele Europese Unie te 
beschermen. Het doel van de Habitatrichtlijn (1992) is vergelijkbaar, maar heeft betrekking op een 
veel groter aantal Europese soorten. De Habitatrichtlijn vraagt bovendien een doelgerichte 
bescherming van zeldzame en bijzondere habitattypen. 
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Het projectgebied ‘Dijleland’ overlapt met 1 vogelrichtlijngebied en 3 habitatrichtlijngebieden. Een 
situering van deze speciale beschermingszones is te zien op kaart 4 in bijlage. In onderstaande tabel 
is de mate van overlapping weergegeven. 
 
 Nr. speciale 

beschermingszone 
Totale oppervlakte 
SBZ-gebied (ha) 

Overlap met 
projectgebied (ha) 

SBZ-V “De Dijlevallei” Nr. BE2422315 1248,76 853,99 

SBZ-H “Valleigebied tussen Melsbroek, 
Kampenhout, Kortenberg en Veltem” 

Nr. BE2400010 1445,02 482,80 

SBZ-H “Zoniënwoud” Nr. BE2400008 2761,21 991,23 

SBZ-H “Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden” 

Nr. BE2400011 4067,67 1462,11 

Tabel 2: overlap SBZ/projectgebied (ha) 

 
1. Tomme Huldenberg 

Het deelgebied ligt volledig in het vogelrichtlijngebied (SBZ-V) “De Dijlevallei” (kaart 6 in 
bijlage). 
Door uitvoering van de voorgestelde maatregelen zal er een verandering in biotooptype zijn. 
Er wordt namelijk ontbost ter bescherming van het historisch monument. Door aangepast 
beheer wordt een kruidige vegetatie beoogd. Waarschijnlijk evolueert de vegetatie naar een 
soortenrijke grazige vegetatie met potentieel voor heideontwikkeling. 
Er is geen biotoopverlies, enkel een biotoopverandering. Vanwege de kleinschaligheid is er 
vermoedelijk geen impact op de aangemelde soorten van het vogelrichtlijngebied. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Het deelgebied ligt niet in een speciale beschermingszone. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
De ganse zone ligt in het vogelrichtlijngebied “De Dijlevallei”. Een groot gedeelte van het 
deelgebied ligt in het habitatrichtlijngebied “Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden” (kaart 7 in bijlage). 
De geplande maatregelen zijn van beperkte omvang en er wordt geen impact verwacht op de 
aangemelde soorten en/of habitats. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Het deelgebied is niet gelegen is een speciale beschermingszone. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het deelgebied heeft een kleine overlap (0,04 ha) met het habitatrichtlijngebied “Valleien 
van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden” (kaart 8 in bijlage). 
Het vormt een ruimtelijke schakel tussen drie zones van het habitatrichtlijngebied. 
Een natuurlijke inrichting van deze schakel zal een rechtstreeks positieve impact hebben op 
de habitats en soorten van het betreffende habitatrichtlijngebied. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Het deelgebied is niet gelegen is een speciale beschermingszone. 
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IHD-rapporten 
 
Vlaanderen heeft de opdracht om de zeldzame Europese habitats en soorten duurzaam in stand te 
houden. Dit noemen we de instandhoudingsdoelstellingen of kortweg natuurdoelen. De 
natuurdoelen maken aan iedereen duidelijk waar men naar toe wil met een bepaald gebied. De 
doelen zullen ook richting geven aan de maatregelen die in een gebied genomen worden. De opmaak 
van de natuurdoelen gebeurt in twee fasen.  
De natuurdoelen voor heel Vlaanderen worden de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 
genoemd, of kortweg G-IHD. Ze geven weer wat in totaal in Vlaanderen nodig is om de bedreigde 
Europese soorten en habitats een veilige toekomst te geven.  
In welke gebieden Vlaanderen inspanningen moet leveren voor welke soorten en habitats, is een 
volgende stap. De G-IHD worden dan verfijnd per Natura 2000-gebied (habitat- en/of 
vogelrichtlijngebied). Dit zijn de specifieke natuurdoelen, of kortweg S-IHD.  
Momenteel worden deze natuurdoelen gerapporteerd. In het projectgebied Dijleland zijn drie 
rapporten relevant: 

o Rapport 9. BE 2400008, Zoniënwoud. Definitief rapport (14/02/2011). 
o Rapport 11. BE 2400010, valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en 

Veltem. Ontwerprapport (19/11/2010). 
o Rapport 28. BE 2400011, valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- 

en moerasgebieden. BE2422315, de Dijlevallei. Ontwerprapport (15/06/20120). 
 
Enkel in rapport 28 zijn er slechts enkele maatregelen vermeld die van toepassing kunnen zijn op de 
deelgebieden waar er maatregelen voorzien zijn binnen het inrichtingsplan. 

 
1. Tomme Huldenberg 

De Tomme ligt in het vogelrichtlijngebied BE2422315 (Dijlevallei) maar er worden geen 
concrete doelstellingen vermeld in het S-IHD-rapport 28 m.b.t. de Tomme. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Deze zone ligt niet in een speciale beschermingszone (SBZ) en hiervoor worden ook geen 
doelstellingen vermeld. 

 
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

Er is overlap met het habitatrichtlijngebied BE 2400011 (valleien van de Dijle, Laan en IJse 
met aangrenzende bos- en moerasgebieden) en met het vogelrichtlijngebied BE2422315 (de 
Dijlevallei). Er worden geen concrete doelstellingen vermeld in het S-IHD-rapport 28 die van 
toepassing zijn voor de geplande inrichtingsmaatregelen in deze zone. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Deze zone ligt niet in een speciale beschermingszone (SBZ). Voor deze zone worden dus geen 
concrete doelstellingen vermeld in de IHD-rapporten. 

 
5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

Zowel het Eikenbos als Bertembos liggen binnen het habitatrichtlijngebied BE 2400011 
(valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden). In het IHD-
rapport 28 wordt als algemene doelstelling gesteld dat er gestreefd moet worden naar 
buffering en verbinding van bestaande bossen. Binnen dit inrichtingsplan wordt er een 
bosverbindingszone voorgesteld tussen het Eikenbos en het Bertembos. Deze 
verbindingszone ligt evenwel niet in het habitatrichtlijngebied maar komt wel tegemoet aan 
de vooropgestelde doelstelling, uit het IHD-rapport. 
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6. Voetweg te Leefdaal 

Deze zone ligt niet in een speciale beschermingszone (SBZ). Voor deze zone worden dus geen 
concrete doelstellingen vermeld in de IHD-rapporten. 

 

Vlaamse of erkende reservaten 

In de Vlaamse en erkende natuurreservaten wordt, via een aangepast beheer dat beschreven is in 
een beheerplan, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. Voor elk natuurreservaat kan 
binnen de groengebieden, bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden of binnen het VEN een 
uitbreidingszone (‘uitbreidingsperimeter’) worden vastgesteld. Binnen deze uitbreidingszone is het 
recht van voorkoop van toepassing. 
 
Het project ‘Dijleland’ omvat volledig de volgende Vlaamse natuurreservaten:  “Rodebos en 
Laanvallei (111,86 ha)”, “Vijvers van Florival (38,73 ha)” en “Silsombos (11,13 ha)”.  
 
Het projectgebied omvat tevens volledig de erkende natuurreservaten “Rotte Gaten (E-135) (7,80 
ha)” en “Twaalf Apostelenbos (E-307) (5,68 ha)”. Het overlapt met de erkende natuurreservaten, 
“Doode Bemde (E-018) (overlap 81,12 ha)”, “Silsombos (E-136) (overlap 15,06 ha)” en 
“Molenbeekvallei (E-168) (overlap 3,02 ha)”. 
Een situering van de verschillende natuurreservaten binnen het projectgebied is te zien op kaart 9 in 
bijlage. 
 

1. Tomme Huldenberg 
De Tomme ligt niet in een natuurreservaat. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Er zijn geen natuurreservaten in de omgeving van het deelgebied. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Het deelgebied ligt niet in een natuurreservaat. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Het deelgebied ligt niet in een natuurreservaat. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het deelgebied ligt niet in een natuurreservaat. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

De voetweg ligt niet in een natuurreservaat. 

Natuurrichtplan 

Een natuurrichtplan is een instrument dat aangeeft wat op het vlak van natuurbehoud voor een 
specifiek gebied wordt beoogd. 
 
Momenteel zijn er nog geen natuurrichtplannen beschikbaar voor het projectgebied (d.d. 8 
november 2011, bron: www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natuurrichtplannen/6_NRPs.aspx). 
 
 
 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natuurrichtplannen/6_NRPs.aspx
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2.4.3.2 Bosdecreet 

Bosreservaten 

In bosreservaten wordt, via een aangepast beheer dat beschreven is in een beheerplan, het behoud 
en de ontwikkeling van de natuurwaarde en biodiversiteit van het bos nagestreefd.   
 
Het bosreservaat Bertembos (37,37 ha) ligt volledig binnen de projectperimeter. Het situeert zich op 
ongeveer 1 km ten oosten van de geplande bosuitbreiding Eikenbos-Bertembos (kaart 9 in bijlage). 
 
 

1. Tomme Huldenberg 
De Tomme ligt niet in een bosreservaat. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Er is geen bosreservaat in de omgeving. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Het deelgebied ligt niet in de buurt van een bosreservaat. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Het deelgebied ligt niet in een bosreservaat. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het deelgebied ligt niet in een bosreservaat. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Het deelgebied ligt niet in een bosreservaat. 
 

Bosbeheerplan 

Voor elk privaat bos groter dan 5 ha én voor elk openbaar bos moet een bosbeheerplan opgesteld 
worden. Het bosbeheerplan omvat de beheervisie en de maatregelen (bv. kapregeling) die gepland 
zijn in het bos. Volgend bosbeheerplan heeft een specifieke relevantie voor dit project: 
 
‘Uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor het Bertemboscomplex’. Dit gezamenlijk beheerplan 
omvat zowel openbaar-, domein-, als privébos op het grondgebied van de gemeenten Bertem, 
Herent en Kortenberg. Het beheerplan heeft betrekking op ongeveer 220 ha. Relevante info m.b.t. 
dit inrichtingsplan is terug te vinden in het beschrijvend gedeelte onder punt 3.3.5 (Verbinding 
Eikenbos-Bertembos). 

 

Ontbossingen 

Binnen het landinrichtingsproject Dijleland wordt slechts op 1 locatie ontbossing gepland, nl. aan de 
Tomme te Huldenberg.  
 

1. Tomme Huldenberg 
Ter bescherming van het historisch monument wordt een gedeeltelijke ontbossing voorzien 
van de Tomme. De wortelstelsels van de aanwezige bomen kunnen immers het monument 
beschadigen. Het gedeelte dat aangekocht wordt, kan volledig ontbost worden. Het betreft 
hier een ontbossing van inheems loofbos over een oppervlakte van ongeveer 22 are. De 
procedure wordt beschreven in bijlage 5. 
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2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 
Er is geen ontbossing gepland. 

 
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

Er worden geen ontbossingen gepland in dit deelgebied. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
Er zijn geen ontbossingen gepland. 

 
5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

Er zijn geen ontbossingen voorzien. 
 

6. Voetweg te Leefdaal 
Er zijn geen ontbossingen voorzien. 

 

Toegankelijkheid 

Voor elk bos moet een toegankelijkheidsregeling opgemaakt worden, behalve voor bossen die 
vrijgesteld zijn van de opmaak van een beheerplan en voor private bossen die via bebording 
ontoegankelijk gesteld zijn. 
 
De maatregelen die in het kader van dit project zullen worden genomen, hebben een impact op de 
toegankelijkheid van het ‘Groot Bertembos’ (Bertemboscomplex, bestaande uit Bertembos en Groot 
Eikenbos). Waar nodig zal het toegankelijkheidsreglement worden aangepast. 
 

1. Tomme Huldenberg 
Niet van toepassing. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Niet van toepassing. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Niet van toepassing. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Niet van toepassing. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Naar aanleiding van plannen voor bebossing van (een deel van) dit gebied en de aanleg van 
recreatieve verbindingen dient dit bekeken te worden. De geplande maatregelen geven 
uitvoering aan de in het bosbeheerplan opgenomen recreatieve verbindingen.  

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Niet van toepassing. 
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2.4.3.3 Veldwetboek 

Op grond van het Veldwetboek is voor elke bebossing in agrarische bestemmingen een vergunning 
van het gemeentebestuur vereist. 
 

1. Tomme Huldenberg 
Niet van toepassing. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Er wordt nog onderzocht of het opportuun is om enkele kleinere oppervlaktes, in openbaar 
eigendom, te bebossen. Indien deze een agrarische gewestplanbestemming hebben dient 
voorafgaandelijk de toestemming gevraagd te worden aan het college van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeentes Kortenberg en Bertem. 

  
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

Niet van toepassing, geen bebossing. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
Niet van toepassing. 

 
5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

Het volledige deelgebied ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bij bebossing 
moet een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen gevraagd worden 
(Bertem, Herent), voorafgaand aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Niet van toepassing. 
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2.4.3.4 Bosbalans 

Volgens een interne richtlijn van de VLM wordt er een bosbalans opgesteld voor het project. In de 
loop van het project kan deze balans bijgestuurd en verfijnd worden.  

Voorlopig ziet de bosbalans er uit als volgt: 

 

Ontbossing 
Compen-

satiefactor 
Te compenseren Bebossing balans 

1. Tomme Huldenberg 0,22 ha 2 0,44 ha 0 -0,44 ha 

2. Ontsnippering E40 0  0 0,7 ha + 0,7 ha 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-
Rode 

0  0 0 0 

4. Trambeddingen 
Tervuren 

0  0 0 0 

5. Verbinding Eikenbos-
Bertembos 

0  0 3,14 ha + 3,14 ha 

6. Voetweg te Leefdaal 0  0 0 0 

TOTAAL 0,22 ha  0,44 ha 3,84 ha + 3,40 ha 

Tabel 3: Bosbalans Inrichtingsplan Missing Links 

 

2.4.3.5 Koestersoorten / koesterburen 

 
Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de Biodiversiteit. Met de 
provinciale campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ wil de provincie Vlaams-Brabant samen met  
gemeenten, verenigingen en scholen meewerken aan biodiversiteit. De provinciale campagne werd 
in 2010 opgestart en zal 4 jaar lopen. 
In de campagne staat de unieke biodiversiteit van de gemeente centraal. Iedere gemeente bestaat 
uit een specifieke combinatie van leefgebieden, steeds gekoppeld aan een specifieke plant, dier of 
zwam. Dit zijn de koesterburen. Voor elke Vlaams-Brabantse gemeente bestaat een uniek lijstje van 
koesterburen die belangrijk zijn voor die gemeente. De meeste gemeenten nemen deel aan de 
campagne en willen dan ook echt inspanningen doen voor hun koesterburen. 
 
Bertem: akkergeelster, dicht havikskruid, europese hamster, huiszwaluw, ijsvogel, levendbarende 
hagedis, patrijs, sleedoornpage, slijmwasplaat, vroedmeesterpad. 
Huldenberg: baardvleermuis, geelgors, huiszwaluw, iepenpage, rivierdonderpad, stijve naaldvaren, 
vroedmeesterpad. 
Kortenberg: alpenwatersalamander, fijngeschubde aardtong, grote muggenorchis, hondskruid, 
huiszwaluw, ijsvogel, sleedoornpage, veldleeuwerik. 
Tervuren: beemdkroon, geelgors, gewone grootoorvleermuis, huismus, huiszwaluw, ijsvogel, 
sleedoornpage, steenuil, vinpootsalamander. 
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2.4.4 Landschap en cultuurhistorie 

2.4.4.1 Decreet betreffende de landschapszorg 

 
Ankerplaats: plateau van Duisburg 
Het Plateau van Duisburg te Bertem, Huldenberg, Leuven, Overijse en Tervuren werd op 1-dec-2011 
(BS 17-jan-2012) definitief aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van het decreet 
van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. Het algemeen belang dat de aanduiding 
verantwoordt, wordt gemotiveerd door het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang 
van volgende intrinsieke waarden: De natuurwetenschappelijke waarde (onder andere weidse 
vergezichten, talrijke gaaf bewaarde holle wegen, asymmetrische droge dalen, soortendiversiteit), 
historische waarde (Romeinse kadaster en wegen), esthetische waarde (afwezigheid van bebouwing, 
het golvend soms diep ingesneden reliëf en de diepe holle wegen en droge dalen met begroeide 
taluds, een aantal unieke vergezichten), sociaal-culturele waarde (kapelletjes, toeristische 
aantrekkelijkheid voor wandelen en fietsen) en ruimtelijk-structurerende waarde (uitgestrekt  en 
nauwelijks bebouwd waardevol agrarisch landschap dat aan de verstedelijkingsdruk tussen Leuven 
en Brussel heeft weerstaan). 
In de lijst van landschapskenmerken die typisch zijn voor de ankerplaats, opgenomen in het 
beschermingsbesluit, wordt de oude trambedding van de lijn (Brussel) Tervuren-Tienen expliciet 
vermeld als lijnrelict. 
 

2.4.4.2 Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

 
Tomme 
De Tomme werd bij koninklijk besluit van 15 oktober 1974 gerangschikt als landschap 
overeenkomstig de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, 
gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972. Hierdoor is het er verboden: 

- nieuwe constructies op te richten;  
- de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht ervan te 

wijzigen;  
- de beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en het 

struikgewas te kappen of uit te roeien;  
- reclamepanelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;  
- lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;  
- de wegenis te verharden;  
- vijvers of grachten te dempen;  
- de natuurlijke configuraties van het terrein te door allerhande werken en allerhande 

mogelijke activiteiten of ingrepen. 
 
Sint-Agatha-Rode 
De dorpskern van Sint-Agatha-Rode werd bij koninklijk besluit van 3 juli 1979 beschermd als 
dorpsgezicht overeenkomstig het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten  
en stads- en dorpsgezichten. 
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2.4.5 Archeologie 

Voor wat betreft het sectorale juridisch en beleidskader inzake het archeologische bodemarchief 
verwijzen we naar het ‘Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium’ en naar 
het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed’. 

Het Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993 (gewijzigd 
bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003, 
07.06.2006 en 15.05.2009) regelt de bescherming, het behoud, het herstel en de instandhouding van 
het archeologisch patrimonium. In dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten6 worden archeologische 
opgravingen georganiseerd en gereglementeerd. Bedoeling is dat het archeologisch goed bewaard 
en beschermd blijft tegen beschadiging of vernieling. Hiervoor zijn nadere regels vastgelegd. 

 

a) Meldingsplicht en zorgplicht 

Eenieder die een archeologisch goed vindt, is verplicht hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij 
de bevoegde administratie. De gevonden monumenten moeten tot de 10de dag na de aangifte in 
onveranderde toestand blijven. 
 
 
Conform art. 4 §2  van het archeologiedecreet zijn de eigenaar en de gebruiker verantwoordelijk 
voor de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden. Ze dienen de 
archeologische monumenten te bewaren en te behoeden voor beschadiging. Indien dit niet ‘in situ’ 
kan, moet dit ‘ex situ’ gebeuren via een opgraving (tijdige en grondige documentatie en kwalitatief 
onderzoek). 
Bij de uitvoering van werken waarbij grondverzet gebeurt, moet rekening gehouden worden met de 
archeologische potenties.  
 

b) Stedenbouwkundige vergunning  

De afstemming tussen ruimtelijke ordening en archeologie wordt momenteel geregeld door art. 5 
van het archeologiedecreet. Voor vergunningsaanvragen, ingediend op grond van de Bijzondere 
Procedure van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (vroegere art. 127 houdende het decreet van 
de ruimtelijke ordening) wordt verplicht advies gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed 
(buitendienst Vlaams-Brabant) waarbinnen de bevoegde erfgoedconsulent/beheersarcheoloog 
advies geeft betreffende archeologie, monumenten en/of landschappen. Dit advies is bindend voor 
zover het voorwaarden oplegt. 
 
Bij de uitvoering van werken in projecten waarbij grondverzet gebeurt, moet rekening worden 
gehouden met de (rand-)voorwaarden opgelegd door bovengenoemd agentschap ter bescherming of 
vrijwaring van het onroerend erfgoed.  
 
Bij projecten waar bodemverstorende maatregelen worden voorzien, wordt aangeraden om de 
erfgoedconsulent/beheersarcheoloog van het bovengenoemd agentschap op te nemen in de 
adviesraden en overlegorganen van het geplande project.  
In zijn Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014 stelt Vlaams minister Bourgeois: ‘Voor projecten 
waar de Vlaamse overheid een groot aandeel van investeringen of beheer voor haar rekening neemt 
of die van cyclische aard zijn, zal ik beheersplanning mogelijk verplichten’.7   
 

                                                
6
 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming 

van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006 en 9 
mei 2008 (BS 15.07.1994, 09.06.2004, 22.08.2006,  en 05.06.2008). 
 
7
 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014 van Vlaams minister Geert Bourgeois bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, p. 13. 
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c) Beschermde archeologische zone plateau van Ottenburg en de Tomme van Huldenberg en het 
beschermde landschap de Tomme van Huldenberg. 

De maatregelen die gepland worden aan de beschermde archeologische site/beschermd landschap 
van de Tomme zijn vanzelfsprekend gebonden aan de voorwaarden en eisen verbonden aan de van 
toepassing zijnde beschermingsbesluiten (zie bijlage 4). 
 
De Vlaamse regering hechtte op 12 oktober 2001 haar goedkeuring aan het ‘Europees Verdrag 
inzake de bescherming van het archeologische erfgoed’ (herzien) ondertekend op 16 januari 2002 te 
Valletta (Malta). De Belgische federale minister voor buitenlandse zaken ondertekende dit verdrag 
namens de drie Gewesten op 30 januari 2002. Deze conventie van de Raad van Europa omschrijft de 
inpassing van archeologie bij het uitvoeren van werken en bij het ruimtelijk beleid. Hierbij dient de 
conservering en de instandhouding van het archeologisch erfgoed, bij voorkeur in situ voorop te 
staan. Het Verdrag van Malta voorziet eveneens in het betrekken van de archeologie in de vroegste 
planfase van projecten, tevens dient de bouwheer die de destructie van het bodemarchief 
veroorzaakt de middelen voor onderzoek ter beschikking te stellen.  
 
Op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 2 juni 2010 werd unaniem ingestemd met 
de ratificatie van het Europees Verdrag van Malta houdende de bescherming van het archeologisch 
erfgoed. Het ‘Ontwerp van decreet houdende de instemming met het Europees verdrag inzake de 
bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien) opgemaakt in Valletta op 16 januari 1992’ werd 
mede ondertekend door Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Een 
eerste inpassing van de hoofdaandachtspunten van het verdrag werd reeds gedaan door middel van 
het voorgenoemde Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 
1993. Aan de volledige implementatie van dit verdrag in Vlaanderen wordt momenteel nog gewerkt 
in het kader van een vernieuwd onroerend erfgoeddecreet dat de wetgeving inzake archeologie, 
monumenten en landschappen in één eenheidsdecreet wil onderbrengen.   

2.4.6 Milieubeleid 

 

MER-screenings plicht 

 
Het project omvat  beperkte ontbossingen (Tomme in Huldenberg) en eerste bebossing (verbinding 
Eikenbos-Bertembos en ontsnippering langs de autosnelweg E40). Deze ingrepen zijn op basis van 
het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België) en de 
omzendbrief LNE 2011/1 mer-screeningsplichtig voor zover voor de realisatie een vergunning vereist 
is. Deze screening wordt gedaan door de vergunningverlenende instantie en de instanties die hierbij 
als adviesverlener optreden. Ten behoeve hiervan zal bij de vergunningsaanvraag een screeningsnota 
bijgevoegd worden. 
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3 Projectbeschrijving 

3.1 Projectdefinitie en doelstellingen  
 
Zoals reeds werd toegelicht onder punt 1.2 vormt het inrichtingsproject Dijleland één van de vier 
inrichtingsprojecten die deel uitmaken van het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel. In het 
goedgekeurde planprogramma voor dit landinrichtingsproject komt de hoofddoelstelling – 
investeren in de open ruimte en de leefbaarheid tussen Leuven en Brussel – duidelijk naar voren.  
 
Voor het ‘inrichtingsproject Dijleland’ worden in het planprogramma een aantal doelstellingen 
aangehaald die deze open ruimte verder dienen te ondersteunen. In de relatief open 
landbouwgebieden tussen Brussel en Leuven blijven namelijk zowel op vlak van recreatie als op vlak 
van natuur (o.a. kleine landschapselementen) nog heel wat kansen onbenut.  Daarom dient 
landinrichting hier bij te dragen aan ‘het concreet vormgeven van een visie op recreatie en aan een 
praktijkgericht samenwerkingsverband voor kleine landschapselementen. Dit vormt een aanzet voor 
een platform voor streekontwikkeling’.  
Op gebied van inrichting worden in het planprogramma een heel aantal voorbeelden van 
maatregelen aangehaald die de landschappelijke en recreatieve structuur verder vorm kunnen 
geven:  

- Erfbeplanting 
- Stimuleren van kleine landschapselementen op de weides van de talrijke maneges 
- Aanleg van wandellussen of wandelverbindingen 
- Inrichting van startpunten en picknickplaatsen 
- Inzet van bestaande beheerovereenkomsten i.f.v. het inrichtingsproject 
- Verbeteren van wegverhardingen 
- Verbeteren van toegankelijkheid (voor landbouw) 
- Nagaan van mogelijkheden voor kavelruil 
- Enz. 

 
Ook volgende thema’s komen op niveau van het planprogramma voor dit inrichtingsproject terug: 

- Projectgerichte werking ter realisatie van soortenbeleid 
- Inschakelen van landbouwers in natuurbeheer en agrarische verbreding 
- Recreatieve ontsluiting van het platteland 
- Realisatie van bovenlokale functionele en recreatieve fietsroutenetwerken 
- Zoeken naar mogelijkheden tot vergisten van biomassa voor groene stroom 
- Revitaliseren van het overleg tussen landbouw-, natuur- en bossector. 

 
Bovenstaande doelstellingen geven duidelijk aan dat de open ruimte tussen Brussel en Leuven heel 
wat uiteenlopende mogelijkheden biedt voor verdere opwaardering.  
 

3.2 Inrichtingsconcept  
 
Een aanzet tot concrete acties wordt gegeven binnen de visie en het plan van aanpak met 
conceptkaart (fig. 23 pg. 51) die door de planbegeleidingsgroep werd goedgekeurd. De basis voor 
deze visie is het planprogramma dat op 1 juni 2007 bij Ministerieel Besluit werd goedgekeurd. Binnen 
deze visie met conceptkaart worden acties voorgesteld waarvan een aantal acties binnen dit eerste 
inrichtingsplan invulling krijgen. 
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De basis van de visie wordt gevormd door de beide prioriteiten die in het planprogramma naar voren 
worden geschoven: 

- uitwerking en implementatie van een gebiedsgerichte visie op recreatie 
- coördinatie van een samenwerkingsverband voor aanleg en onderhoud van kleine 

landschapselementen 
 
Uit het plan van aanpak (zie bijlage 1 voor de volledige tekst): 
 
Kleine landschapselementen en ecologische verbindingen 
Het Dijleland is bezaaid met kleine landschapselementen (KLE’s). Kenmerkend zijn de vele holle 
wegen en graften die vaak begroeid zijn met houtige vegetaties. Landbouwkundig gezien vormen 
slecht onderhouden kleine landschapslementen een last (overhangende takken en omgevallen 
bomen belemmeren een goede doorgang). Bijgevolg liggen vele van deze elementen er verkommend 
bij en dreigen uit het Dijleland te verdwijnen. Het belang van deze KLE’s mag echter niet worden 
onderschat: bij hevige neerslag remmen ze afspoelend water af, ecologisch gezien vormen ze een 
toevluchtsoord en corridor voor planten en dieren, en tot slot zijn ze bepalend voor de hoge 
(recreatieve) belevingswaarde van dit kwalitatieve landschap. Een heel aantal actoren (gemeenten, 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, sociale economiebedrijven enz.) heeft reeds ervaring met deze 
onderhoudsproblematiek. Bijkomend onderhoud en een afstemming tussen de verschillende actoren 
dringt zich dus op.  
Op Vlaams niveau werd eind 2008 het ECO²-project opgestart, waarbij men agrarisch natuurbeheer 
in de economische sfeer wil trekken om zo een economische meerwaarde te creëren en tegelijk 
duurzaamheid in de tijd te garanderen. Eén van de drie grote pijlers binnen dit project is de 
oprichting van ABG’s (agrobeheergroepen). De oprichting van een dergelijke agrobeheergroep werd 
in de visie opgenomen en werd vanuit het inrichtingsproject Dijleland ondersteund. Dit resulteerde 
in de ‘agrobeheergroep Dijleland’ (zie ook punt 1.5.1). De oprichting ervan geeft mee invulling aan 
het ‘praktijkgericht samenwerkingsverband voor kleine landschapselementen’ dat als één van de 
twee hoofddoelstellingen voor het inrichtingsproject werd opgenomen.  
Ook werd vanuit het Interbestuurlijk PlattelandsOverleg (IPO) een studie uitgewerkt rond het regulier 
onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur. Het IPO is een beleidsdomein- en 
sectoroverschrijdend overlegorgaan dat een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het 
Vlaamse platteland door het formuleren van beleidsaanbevelingen en adviezen. Door het IPO 
werden dus ook i.h.k.v. bovenstaande studie beleidsaanbevelingen geformuleerd, waaronder de 
oprichting van een LOB (loket onderhoud buitengebied).  Vanuit het inrichtingsproject Dijleland kan – 
mits voldoende engagement op Vlaams niveau – een voorzet gegeven worden voor de oprichting van 
een dergelijk LOB dat actoren rond landschapsonderhoud bijeen brengt, stimuleert, faciliteert en op 
elkaar afstemt. 
Naast de talrijke functies die afzonderlijke kleine landschapselementen binnen een agrarisch 
landschap kunnen vervullen (en de kansen die er in schuilen om te werken rond agrarisch 
natuurbeheer en landschapsonderhoud) is het ook belangrijk het landschap zelf als geheel te kunnen 
vrijwaren. Het realiseren van grote landschappelijke eenheden kan in Vlaanderen – en ook in het 
Dijleland – als een uitdaging worden gezien en de meerwaarde voor natuur, recreatie en duurzame 
landbouw kan moeilijk worden overschat. Versnippering vormt hierbij de grootste bedreiging. Vanuit 
landinrichting dient herstel van intacte landschappen en het opheffen van barrières te worden 
ondersteund. Via het creëren van een natuurverbinding over de E40 (met medegebruik door 
landbouw en recreatie) kan mooi worden aangetoond waar binnen het Dijleland naar wordt 
gestreefd: behoud van waardevolle en intacte landschappen, met een belangrijke landbouw-, 
natuur- en recreatieve waarde.  
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Recreatie 
Op vlak van recreatie is er in het Dijleland al heel wat gerealiseerd. Recent zijn er een aantal 
initiatieven opgestart waarbij vooral het recreatief wandelen verder wordt uitgebouwd. Zo werd op 
initiatief van RLDvzw i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant en VLM het PDPO-project  ‘een wandelnetwerk 
voor het Dijleland’ opgestart. Binnen dit project werd gestreefd naar het ontwerp van een 
wandelknooppuntennetwerk op kaart (tegen eind 2009). In functie van het ontwerp - dat getrokken 
werd door RLDvzw - nam de VLM een deel van de inventarisatie van trage wegen op zich (deze 
gelegen binnen de grenzen van het inrichtingsproject Dijleland). Zoals ook in de visie werd 
vooropgesteld zou uit het ontwerp van het wandelknooppuntennetwerk duidelijk worden waar via 
landinrichting meegewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het netwerk of waar er door 
inrichting een extra dimensie gecreëerd kan worden. Binnen deze inrichtingsplannen dienen de 
kansen voor natuur, landbouw en cultuurhistorie meegenomen te worden. Inrichtingen in functie 
van dit wandelnetwerk kunnen in latere fases of herzieningen van het wandelnetwerk mee 
opgenomen worden. In de zomer van 2011 (zie ook 1.5.1) werd het wandelknooppuntennetwerk 
‘Zuid-Dijleland’op terrein gerealiseerd. 
Daarnaast dienen ook andere vragen van partners en kansen voor recreatieve acties met 
meerwaarde voor de open ruimte te worden onderzocht en waar mogelijk ondersteund. 
Voorbeelden hiervan zijn de dagwandeltochten die in Kortenberg worden ontwikkeld en de 
problematiek rond ontbrekende stukken fietspad langsheen de HST-lijn tussen Leuven en Brussel. Bij 
deze laatste actie kan de VLM ook als katalysator werken en andere partners tot actie aanzetten. Tot 
slot dient op recreatief vlak ook de link met concrete inrichtingsplannen binnen het 
openruimtenetwerk  Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB; nu ‘Woluwebekken’) te worden 
gemaakt. 
 
Samen met het ontwikkelen van recreatieve netwerken en het ontwikkelen en stimuleren van 
landschaponderhoud dienen we ook aandacht te besteden aan andere elementen die van belang zijn 
voor het bewaren van een hoge landschappelijke kwaliteit. Zo zijn er binnen het Dijleland een aantal 
kansen om cultuurhistorische elementen op te waarderen en tegelijk in te schakelen binnen een 
recreatief netwerk. Door dit erfgoed rechtstreeks aan een recreatief netwerk te koppelen wordt de 
hoge behoudswaarde ervan benadrukt. 
 
 
Uit bovenstaande plan van aanpak werden volgende voorstellen van inrichtingsplannen in het plan 
van aanpak voorgesteld: 

- Versterking kleine landschapselementen 
- Ecoduct E40 – ‘Dijleland’ 
- Mee uitwerken van het ontwerp en mee uitvoering geven aan de realisatie van een 

wandelknooppuntennetwerk voor het Dijleland 
- Opwaardering van de Tomme te Ottenburg 
- HST-fietspad 
- Recreatieve ontsluiting van de abdijsite te Kortenberg 

 
 
  De visie en het plan van aanpak worden conceptueel weergegeven op figuur 23. 



Landinrichting Plateau van Moorsel 

 
 

52 Inrichtingsproject Dijleland - Inrichtingsplan ‘Missing links’ 

L
a
n
d

in
ric

h
tin

g
 [n

a
a

m
 in

ric
h
tin

g
s
p
ro

je
c
t] 

Figuur 23: Inrichtingsconcept Dijleland met aandacht voor recreatieve en ecologische ‘missing links’. 
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3.3 Inrichtingsmaatregelen 
Vier van de zes acties kunnen rechtstreeks gekoppeld worden aan het wandelknooppuntennetwerk 
Zuid-Dijleland. Zo zullen een aantal oude trambeddingen op het grondgebied van de gemeente 
Tervuren ecologisch en recreatief worden opgewaardeerd. Zo vormen deze nieuwe en interessante 
schakels in het wandelnetwerk. Daarnaast zal er door de aanleg van een wandelbrug over de Dijle te 
Huldenberg (Sint-Agatha-Rode) een oude dreef worden ingeschakeld in het wandelnetwerk (in de 
dorpskom vlakbij een school en een parochiezaal). Ook bij het inrichtingsvoorstel rond een unieke 
archeologische site te Ottenburg (‘de Tomme’) wordt gestreefd naar de opname ervan binnen het 
wandelnetwerk. Op deze plek wordt cultuurhistorie gekoppeld aan recreatie en natuurherstel. De 
opwaardering van een voetweg te Leefdaal zal zowel voor recreanten als voor buurtbewoners een 
aantrekkelijke trage verbinding vormen van en naar het dorpscentrum. 
Tot slot trachten we via landinrichting het behoud en de verdere ontwikkeling van een aantal grote 
landschappelijke eenheden te ondersteunen. Zo zal worden gewerkt aan het onsnipperen van de 
gebieden ten noorden en ten zuiden van de E40-autosnelweg via de omvorming van een bestaande 
brug over de snelweg naar een ‘ecobrug’ (Bertem/Kortenberg) met recreatief en agrarisch 
medegebruik. Daarnaast wordt ook gewerkt rond het recreatief en ecologisch verbinden van het 
Eiken- en Bertembos (Bertem).  
 
Samengevat betreffen al de voorgestelde acties ‘missing links’ op recreatief en ecologisch vlak: 

- Inrichting van de Tomme en opname in het wandelnetwerk (Huldenberg)* 
- Omvorming van een bestaande brug tot ‘eco-brug’ over de E40 (Bertem/Kortenberg) 
- Aanleg van een wandelbrug over de Dijle, dreefherstel en opname in het wandelnetwerk 

(Huldenberg)* 
- Inrichting van oude trambeddingen en opname in het wandelnetwerk (Tervuren)* 
- Verbinding van het Eikenbos met het Bertembos (Bertem) 
- Opwaardering van een voetweg te Leefdaal en opname in het wandelnetwerk (Bertem)* 

 

* Deze acties zijn rechtstreeks gekoppeld aan het ontwikkelde wandelknooppuntennetwerk ‘Zuid-Dijleland’  
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3.3.1 Tomme Huldenberg: cultuurhistorische en recreatieve opwaardering van een 
monument 

 
Beschrijving: 
Via de inrichting van een gemeentelijk perceel en een aangrenzend monument wordt zowel naar een 
cultuurhistorische als recreatieve en ecologische meerwaarde gestreefd. De grote waarde van het 
gemeentelijk perceel wordt gevormd door de aanwezigheid van een sinds 1974 (als landschap) 
beschermd monument ‘de Tomme’. Deze Tomme is gelegen langsheen de zuidzijde van het 
gemeentelijk perceel en was tot voor kort volledig privaat bezit. Dit ‘langbed’ van zowat 140 m lang 
en tot 4 m hoog wordt beschouwd als het meest imposante prehistorische monument van 
Vlaanderen (+/- 5000 jaar oud!). Recent werd de hele site (plateau met bijhorende Tomme) ook 
integraal als archeologische zone beschermd. Het aangrenzend plateau is reeds lang gekend als 
vindplaats van middenpaleolithische en neolithische artefacten. Daarenboven is dit plateau één van 
de drie gekende middenneolithische enclosure sites in Vlaanderen, waarbij een aantal sporen 
(grachten- en wallensysteem die het hele plateau omsloten) nog steeds aan de oppervlakte zichtbaar 
zijn. De gehele site (met Tomme) is dus van uitzonderlijk wetenschappelijk en cultuurhistorisch 
belang.  Meer info over de Tomme en de van toepassing zijnde beschermingen is terug te vinden in 
bijlage 4 . 
 

 
Figuur 24: Het plateau met bijhorende Tomme (‘Tombe à la Gate) te Ottenburg (Digitale versie van de Ferrariskaart, 

NGI, 2010) 

 

In het verleden raakte de Tomme door de ingebruikname van steeds nieuwe kavels (huis en tuin) van 

de omgeving geïsoleerd. Doordat het monument aan tal van tuinen grenst, worden regelmatig kleine 

en grote overtredingen aan dit monument vastgesteld. Dit werkt een verdere aftakeling in de hand.  

Het gemeentelijk perceel werd onrechtmatig door aangelanden ingenomen en gebruikt voor de 

opslag van allerlei materiaal. Tegelijk ontvangt het perceel op 3 plaatsen grijs water (overloop 

septische putten). Dit water komt in een grotendeels verlande poel terecht.  
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Het gemeentelijk perceel biedt echter een uitgelezen kans om recreanten kennis te laten maken met 

de geschiedenis van de streek. Dit is het enige perceel dat nog voor een ontsluiting van de Tomme 

kan zorgen. Op oude militaire kaarten is duidelijk zichtbaar hoe een voetwegje over het gemeentelijk 

perceel langsheen de poel liep, en zo een verbinding vormde tussen de Tommestraat en de 

Poelstraat (zie figuur 25). Een herstelde voetweg zal hier een interessante verbinding voor 

wandelaars vormen binnen het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland. De knooppunten 

werden reeds in het wandelnetwerk ingebouwd. Ecologisch gezien vormt het herstel van de 

historische poel een meerwaarde. Deze poel wordt (samen met de Tomme) al weergegeven op de 

Ferrariskaart en was hoogstwaarschijnlijk een veedrenkplaats bovenop het plateau.  

Figuur 25: Ten noorden van de Tomme is duidelijk te zien hoe een wegje (stippellijn) over het perceel loopt dat 

nu in gemeentelijke eigendom is. Ook de poel (blauwe stip) was toen al aanwezig. 

 

Naar aanleiding van recente overtredingen ter hoogte van de Tomme, een schrijven vanuit 

Onroerend Erfgoed en het onderzoek naar inrichtingsmaatregelen binnen het inrichtingsproject 

Dijleland werden de aangelanden door de gemeente Huldenberg aangemaand om het gemeentelijk 

perceel vrij te maken. In het voorjaar van 2011 kon op terrein worden vastgesteld dat het 

gemeentelijk perceel werd vrijgemaakt. Het probleem van het grijs water blijft bestaan. Navraag bij 

de gemeente, VMM en RioBra leert dat alle woningen in de buurt in de loop van 2013-2014 op een 

nieuw aan te leggen riolering zullen worden aangeschakeld.   

 

Een inrichting van het gemeentelijk perceel dringt zich dus op. Op dit perceel kan door een aantal 

eenvoudige maatregelen een grote meerwaarde worden gerealiseerd: herstel van de historische 

poel, aanleg van een wandelpad met verhoogd punt en het inpassen van het pad in het 

wandelnetwerk Zuid-Dijleland, plaatsen van een infobord, aanleg van een uniforme afsluiting en 

haag (in samenspraak met omwonenden) die het doorzicht naar private percelen dient te vermijden, 

een afsluiting tussen de Tomme en de rest van het gemeentelijk perceel die recreanten duidelijk 

maakt dat de Tomme niet betreden mag worden, enz.  
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Figuur 26: Situering gemeentelijk en aangekocht perceel binnen het wandelknooppuntenetwerk Zuid-Dijleland 

 

Ook de nabijgelegen Tomme dient als monument opgewaardeerd te worden aangezien dit de 

belevingswaarde van het gemeentelijk perceel mee bepaalt. De Tomme was tot recent voor de 

volledige oppervlakte in privaat bezit (1 eigenaar). Een deel van het heuvellichaam wordt als tuin 

gebruikt. Het meest oostelijke deel ligt momenteel onder bos. Dergelijke heuvellichamen komen pas 

ten volle tot hun recht indien men het profiel voor de passant zichtbaar maakt. Uit binnen- en 

buitenland zijn vele voorbeelden gekend van herstelde tumuli en ‘long barrows’ (zie onderstaande 

foto voor een opgewaardeerde long-barrow in Groot-Brittannië). Hierbij valt op dat men in de 

meeste gevallen streeft naar een korte begroeiing (gras/kruiden) en opgaande bomen mijdt: 

wortelkluiten van omvallende bomen beschadigen het bodemprofiel wat een conservering op lange 

termijn in het gedrang brengt. Dit werd ook door het agentschap Onroerend Erfgoed aangehaald als 

een belangrijk aandachtspunt. 

 

Foto: Voorbeeld van een ‘long barrow’ uit Groot-Brittannië (West Kennet ) 
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Binnen het inrichtingsproject werd onderzocht welke de mogelijkheden zijn voor een duurzame 

inrichting van de Tomme. Al snel werd duidelijk dat de aankoop van dit momument de beste 

garanties biedt op lange termijn. Er werd onderzocht of deze Tomme verworven zou kunnen worden. 

De eigenaars bleken bereid een belangrijk deel van de Tomme te willen verkopen! Na overleg met de 

gemeente Huldenberg werd beslist dat de VLM dit deel van de Tomme (grenzend aan het 

gemeentelijk perceel) zou aankopen, waarbij dit perceel na inrichting via het inrichtingsproject door 

de gemeente zal worden overgenomen. Dit (in der minne te verwerven) deel van het perceel staat 

aangeduid op figuur 26 (‘aangekocht deel van Tomme’) en is ongeveer 22 are groot. Het westelijk 

deel van de Tomme blijft in privaat bezit. Op dat deel vinden geen kap- of andere werken plaats. 

 

In eerste instantie dient de grens van de Tomme met de omliggende percelen duidelijker te worden 

afgebakend (opmeten perceel en plaatsen van een uniforme afsluiting). Daarnaast zullen bomen en 

struiken maximaal van de Tomme worden verwijderd (met uitzondering van een aantal waardevolle 

bomen op voorwaarde dat deze geen gevaar vormen voor het monument). Het nastreven van een 

korte vegetatie biedt mooie vooruitzichten aangezien er op de Tomme lokaal reeds heide voorkomt. 

Een goed maaibeheer kan deze vegetatie over de rest van de oppervlakte doen uitbreiden en vormt 

een mooi compromis. Door het realiseren van een open vegetatie bestaat eveneens de kans om over 

het monument heen het achterliggende open landbouwgebied te overschouwen. Op die manier kan 

de relatie van het monument met de rest van de prehistorische site worden benadrukt. Op de 

Tomme zelf zal, vanwege de kwetsbaarheid van het profiel en omwille van privacyredenen voor 

omwonenden, geen wandelpad voor recreanten worden aangelegd. 

Tot slot dient een infopunt rond de Tomme (in de bibliotheek of een ander gemeentelijk gebouw) de 

inwoners van Huldenberg attent te maken op de aanwezigheid van dit toch wel bijzondere 

monument. 

 

Figuur 27: Inrichtingsconcept voor de Tomme en het gemeentelijke perceel (zie ook kaart 10 in bijlage) 
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Maatregelen: 

 

Tomme, gemeentelijk perceel en gemeentelijk infopunt: 

- Verwerving in der minne (deel van de Tomme) 

- Verwijderen van de houtige begroeiing: zowel in functie van het herstel van de poel als de 

conservering van de Tomme. De wortelkluiten van omvallende bomen nemen heel wat aarde mee en 

beschadigen zo het profiel van de Tomme. Het wegnemen van bomen (met uizondering van enkele 

overstaanders) en struiken vormt een prioritaire actie voor het behoud van de Tomme op lange 

termijn. Het wegnemen van de houtige begroeiing dient omzichtig te gebeuren. Ook de strooisellaag 

zal maximaal verwijderd moeten worden zodat grassen en kruiden (ook heide) alle kansen krijgen. 

- Verwijderen van afval 

- Herstel van de historische poel   

- Aanleg van een voetwegje (mogelijk verhard gras zodat maaibeheer mogelijk is) ten noorden van de 

Tomme (over het huidige gemeentelijke perceel) en een verhoogd zichtpunt (met aandacht voor de 

privacy van de omwonenden): op die manier krijgt men een beter zicht op de Tomme en de 

achterliggende akkers in oostelijke richting die deel uitmaken van de ruimere archeologische site. 

- Aanleg afsluitingen (hekwerk, poort en poortjes) rond de Tomme en op de grens van het gemeentelijk 

perceel 

- Ingroening (heg/haag), inzaai van gras en aanplant van solitaire bomen (knotbomen; niet op Tomme) 

- Aanleg picknickbank, infobord met uitleg over de Tomme en de ruimere archeologische site 

- Aanleg infopunt in gemeentelijke gebouw met informatie over de Tomme en omgeving: op deze 

manier leert men de Tomme kennen en wordt men warm gemaakt om de omgeving van de Tomme op 

terrein te gaan verkennen. 

- Opname van de voetweg langsheen de Tomme in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland 

(reeds voorzien) 

- Etc. 
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Figuur 28: Visieschets Tomme en gemeentelijk perceel na inrichting (© VLM) 

 
 
 
 

Foto: Ook vandaag spreekt de Tomme en z’n omgeving nog 
tot de verbeelding. Terreinbezoek met specialisten van 
verschillende administraties in functie van de toekomstige 
inrichting (boven). 
 
 
Foto: Onderzoekers van de KU Leuven aan het werk 
(rechts). 
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Foto: Zicht op de opgeworpen Tomme vanuit het zuiden 

Foto: Zicht op de noordzijde van de Tomme en het             Foto: Zicht op de poel (vroeger; boven) en nu (onder)  
gemeentelijk perceel   
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Foto’s: Zicht bovenop de Tomme vandaag (jong loofbos). Omvallende bomen vormen een ernstige bedreiging 
voor een goede bewaring van het bodemprofiel op lange termijn. 
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3.3.2  Ontsnipperingsmaatregelen langsheen autosnelweg E40 

 

Beschrijving: 

Versnipperen vs ontsnipperen 

Versnippering wordt als één van de belangrijkste bedreigingen gezien binnen de milieuproblematiek 

en geldt als één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de natuur in Vlaanderen. 

Onder versnippering wordt verstaan: de opsplitsing van habitats en ecosystemen in kleinere, meer 

geïsoleerde fragmenten die gescheiden worden door barrières. De resterende open ruimte wordt 

ook nu nog steeds meer opgedeeld in kleine openruimtefragmenten. 

In het verleden werd Vlaanderen reeds uitgeroepen tot de meest versnipperde regio van Europa. In 

verscheidene milieu- en natuurraporten worden hiervoor 4 belangrijke actoren aangehaald: 

transportinfrastructuur, bebouwing, landbouw en een afname van de milieukwaliteit. De bebouwde 

oppervlakte bedraagt in Vlaanderen meer dan 25%, waarvan meer dan 6000 km lintbebouwing. 

Daarnaast is ook de densiteit van autosnelwegen en spoorwegen in Vlaanderen de hoogste van 

Europa (respectievelijk 66 en 132 km/1000 km²). In totaal is er in Vlaanderen ongeveer 69000 km aan 

wegen aanwezig (!), waarvan bijna 6970 km wordt beheerd door het Vlaamse Gewest. 

Habitatfragmentatie is dus hoofdzakelijk te wijten aan verschillende veranderingen in het 

landgebruik. Het buitengewoon dichte wegennet kan hierbij als één van de belangrijkste oozaken van 

habitatversnippering worden aanzien.  

Door versnippering kunnen plant- en diersoorten lokaal uitsterven. Versnippering (door o.a. 

transportinfrastructuur) zorgt namelijk voor kleinere habitatfragementen (een direct verlies aan 

habitat) en dus kleinere populaties, verstoring (geluid, licht,…), verontreiniging en tot slot ook een 

barrièrewerking met verkeersslachtoffers, isolatie en een verminderde (genetische) uitwisseling 

tussen populaties tot gevolg. 

 

Via uiteenlopende maatregelen tracht men de effecten van versnippering af te zwakken. Zo kunnen 

leefgebieden worden vergroot, kan het beheer binnen bestaande leefgebieden worden aangepast of 

kunnen leefgebieden worden verbonden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

ontsnipperingsmaatregelen vanuit natuurbehoudsoogpunt vaak noodzakelijk geacht worden voor 

zeldzame en kritische soorten. Vaak blijkt echter dat deze soorten op zeer korte termijn eerder 

gebaat zijn bij de versterking van bestaande leefgebieden dan bij de realisatie van verbindingszones 

(tenzij in die corridor hun specifieke habitat aanwezig is). Daarnaast zijn er heel wat minder 

bedreigde soorten die in Vlaanderen (en dus ook het Dijleland) eveneens last hebben van 

versnippering van leefgebieden en dus in metapopulatieverband* dienen te overleven. Verbinden is 

dus niet enkel noodzakelijk voor de meest kritische dier– en plantensoorten, ook gewonere soorten 

hebben nood aan een basismobiliteit. Om genetische uitwisseling tot stand te brengen kunnen 

enkele occasionele verplaatsingen doorheen een corridor reeds volstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wanneer de deelpopulaties dicht genoeg bij elkaar liggen zodat succesvolle migratie van individuen mogelijk is én tegelijk toch geïsoleerd 

genoeg liggen zodat ze een onafhankelijke populatiedynamiek vertonen, wordt dit systeem een metapopulatie genoemd (Hanski en Gilpin 

1991), een populatie op een hoger schaalniveau (Van Dorp et al. 1999).  
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Versnippering en ontsnipperen in het Dijleland 

Een belangrijke barrière binnen de grenzen van het inrichtingsproject Dijleland is de E40-

autosnelweg tussen Brussel en Leuven die een relatief gaaf landschap met verspreide natuurkernen 

doorsnijdt. Het creëren van droge natuurverbindingen in dit landschap werd opgenomen in het 

ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De belangrijkste verbinding met betrekking tot dit 

inrichtingsplan is de natuurverbinding 9c, binnen dewelke het structuurplan een verbinding nastreeft 

tussen de versnipperde bossen (Hogenbos, Moorselbos, Kinderenbos, Weebergbos),  de Voervallei, 

het Park van Tervuren en in noordelijke richting een verbinding beoogt met de bossen van de vallei 

van de Molenbeek.  In het structuurplan wordt tevens een selectie weergegeven van de gave 

landschappen, met op Vlaams-Brabants niveau een opmerkelijke concentratie ervan binnen de 

grenzen van het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel. Het door de snelweg doorsneden gebied 

betreft het gave landschap ‘plateau tussen Brussel en Leuven’, waar men via een versterking en 

interne herstructurering van de landschapsverbindende elementen de landschappelijke 

connectiviteit met het plateau van Duisburg wil verbeteren. Men streeft hier dus naar een grotere 

landschappelijke verwevenheid en versterking van de individuele bossen en naar het doorbreken van 

de landschapsverstorende structuren.  

 

Ook binnen de andere inrichtingsprojecten van het Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 

wordt aan ecologische verbindingszones aandacht besteed aangezien de E40-snelweg niet de enige 

barrière in het Dijleland is. De voorgestelde ontsnipperingsmaatregelen binnen inrichtingsproject 

Voervallei (inrichtingsplan Voerlijnen) houden rechtstreeks verband met de maatregelen die ter 

hoogte van de E40-autosnelweg worden voorgesteld.  De doelstelling van al deze acties is om op 

korte termijn de enige resterende openruimteverbindingen tussen de intacte landbouwplateaus, de 

natuur- en de bosgebieden te vrijwaren en te versterken. Dit gaf aanleiding tot het 

inrichtingsconcept ‘dwars door het Dijleland’ (zie bijlage 2). Op basis van de verbindingsvoorstellen 

uit het structuurplan, studies (o.a. Habitat – en connectiviteitsanalyse in het Dijleland en 

aangrenzende gebieden i.f.v. de das) en gebiedskennis werd bekeken hoe deze verbindingen op 

terrein gerealiseerd kunnen worden. Ook het gewestplan toont aan waar de laatste kansen voor het 

behoud van openruimteverbindingen zich bevinden (zie figuur 29).  

 

De belangrijkste ontsnipperingsactie binnen inrichtingsproject Dijleland situeert zich ter hoogte van 

een bestaande brug over de E40 (B.21; tussen Bertem en Kortenberg) die zowel aan de noord- als 

aan de zuidzijde van de snelweg op onverharde veldwegen aansluiting geeft. Door de omvorming van 

deze snelwegbrug naar een ‘ecobrug of bermbrug’ wordt invulling gegeven aan ontsnippering. Met 

deze omvorming wordt vooral gemikt op soorten die ook nu al in het landbouwlandschap voorkomen 

en zich doorheen dit open landschap met verspreide bossen en houtkanten verplaatsen. Hierbij 

denken we naast ongewervelden o.a. aan heel wat kleine en middelgrote zoogdieren die nu reeds in 

de omgeving voorkomen (konijn, haas, ree, marterachtigen, etc.) en een aantal soorten die het 

Dijleland op (korte) termijn kunnen koloniseren of recent bereikt hebben (das, boommarter, 

everzwijn, etc.).  Ook de snelwegbermen kunnen als corridor fungeren voor een aantal soorten, en 

kunnen mits de aanwezigheid van ecorasters dieren naar ingerichte passages leiden. Op die manier 

wordt een belangrijke stapsteen gerealiseerd tussen de open landbouwgebieden en natuurkernen 

ten zuiden van de snelweg (Voervallei en plateau van Duisburg, Moorselbos, Hogenbos en 

Kinderenbos) en deze ten noorden ervan (Bertembos/Eikenbos en vallei van de 

Weesbeek/Molenbeek). Landbouwers en recreanten zullen na de inrichting nog steeds van de brug 

gebruik kunnen maken: als veilige fiets- of wandelverbinding over de snelweg heen en als verbinding 

om landbouwpercelen aan beide zijden van de snelweg te gaan bewerken. Een regelmatig 

onderhoud  en beheer van de brug en omgeving door de bevoegde instanties dient dit te verzekeren. 
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Figuur 29: Situering ontsnipperingsmaatregelen in relatie tot het gewestplan en de natuurverbindingsgebieden 

uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant. Ook het gewestplan toont duidelijk aan waar de laatste 

openruimteverbindingen gelegen zijn. 
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Bermbrug/ecobrug 

Waar bij een ecoduct meestal een nieuwe (en bredere) structuur over snelwegen en/of spoorwegen 

wordt gebouwd, bestaan er tegenwoordig ook meer en meer voorbeelden van bermbruggen, eco-

veloducten enz. Hierbij wordt een bestaande brug omgevormd naar een brug met gemengd gebruik: 

naast de ‘klassieke’ gebruikers wordt de brug en de onmiddellijke omgeving ervan geschikt gemaakt 

om passage van dieren (en planten) over de brug heen te stimuleren.  

Figuur 30: Door het omvormen van een bestaande brug tot een berm- of ecobrug wordt de passage van fauna 

gestimuleerd. 

 

Op de betrokken locatie te Bertem dient de inkleding van de bestaande brug bewegingen van fauna 

over de snelweg te bevorderen. Daarom zal het brugdek worden ingegroend (onverhard met een 

grazige begroeiing), zullen de brugleuningen vervangen worden door lichtwerende houten panelen 

en worden geleidende structuren (stronkenwal) over de brug heen aangelegd. Tegelijk wordt 

gestreefd naar een maximale onverharde en ingegroende oppervlakte in de omgeving van de 

overgang. Ook de aanleg van een tijdelijke (infiltratie-) poel ten noorden van de brug zal zowel naar 

waterretentie als naar het aantrekken van dieren een meerwaarde vormen.  Daarnaast zijn er in de 

richting van Brussel nog een aantal onderdoorgangen aanwezig (Hoekstraat en Tervuursesteenweg in 

Kortenberg) die mee aangesloten zullen worden op het ecoraster dat dieren naar de over- en 

onderdoorgangen dient te leiden. Tussen het knooppunt te Bertem en de Tervuursesteenweg te 

Everberg gaat het dan om ongeveer 6 km raster. Om het effect van dergelijke inrichtingsmaatregelen 

te kunnen evalueren, werd recent (voorjaar 2012) gestart met de monitoring (t-1) van de bestaande 

brug over de snelweg: deze monitoring dient vast te leggen welke fauna in de directe omgeving 

voorkomt en in hoeverre deze nu reeds van de bestaande brug gebuik maakt. 
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Figuur 31: Schetsontwerp ontsnipperingsmaatregelen t.h.v. brug B.21 langsheen E40   
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Voor deze actie zal worden samengewerkt met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat binnen 

één van haar vijf strategische doelstellingen ‘het terugdringen van de schade aan milieu en natuur, 

zelfs al neemt de mobiliteit verder toe’ nastreeft. Dit doen ze door een continue aandacht voor 

natuur en milieu bij het beheren, onderhouden en optimaliseren van het wegenpatrimonium en door 

samenwerking met andere partners. Het vermijden en verminderen van versnippering door 

transportinfrastructuur vormt daar een belangrijk onderdeel van. 

 

 

Maatregelen: 

 

 

- Verwijderen wegverharding, betonelementen en leuningen op brug en aanloopstroken 

- Verwijderen en verlagen verlichtingspalen langsheen de snelweg om lichtpollutie op de brug weg te 

nemen 

- Onderhoudswerken aan brug: opbreken waterdichting en verharding in gietasfalt (+ afvoer); aanleg 

van nieuwe waterdichte bedekking, beschermlagen en dampscherm; afsonderen van te herstellen 

betonoppervlakten; ontroesten en behandelen constructiewapening; herstellen van beton en 

uitbreken slechte beton; onderhoud van brugvoeg; boren van gaten voor en plaatsen van spuiers; etc. 

- Aanleg 2-sporenbeton als leidraad voor landbouwers en recreanten (brug en aanloopstroken) 

- Ingroening van het wegdek via het aanbrengen van een laag teelaarde 

- Aanplant van schermgroen en een stuk bos langsheen de snelweg t.h.v. de ecobrug. Dit heeft een 

dubbele functie: een groene zone naast de snelweg zorgt voor afscherming van geluid en licht 

(waardoor de impact ervan op het omliggend gebied verkleint) en daarnaast zal een aantal dieren en 

planten dit groen gebruiken als leefgebied en als corridor naar de brug toe 

- Inrichting van de brug: 

o Aanleg van panelen op de rand van de brug (veilige afsluiting en geleiding; brugdek vrijmaken 

van licht en geluid; sensibilisering via opschriften (zie figuur 32)) 

o Aanleg van een stronkenwal: heel wat ongewervelden en kleine zoogdieren zullen een 

stronkenwal als dekkinggevend element gebruiken om vanuit aangrenzende bosjes en 

houtkanten over de brug heen te migreren 

- Aanleg van een poel aan de noordzijde van de snelweg: op een restperceel wordt een (tijdelijke) poel 

aangelegd. Tegelijk wordt hiermee afstromend water van de akkers naar de brug toe opgevangen. 

Water oefent een grote aantrekkingskracht uit op heel wat dieren. 

- Aanleg van een ecoraster: de aanleg van een raster zal ervoor zorgen dat dieren naar over- en 

onderdoorgangen worden geleid. Op die manier wordt het aantal verkeersslachtoffers verkleind en 

wordt het gebruik van de veilige passages verhoogd. Aangezien ree (en recent ook everzwijn) in de 

omgeving aanwezig zijn, kan de aanleg van een ecoraster potentieel gevaarlijke situaties op de 

snelweg voorkomen. 

- Op elkaar afstemmen van de (gemeentelijke) signalisatie met betrekking tot regels en afspraken voor 

het gebruik van de (landbouw-) wegen in de omgeving van deze brug (Bertem/Kortenberg). 

- (Monitoring van de brug na omvorming) 

- Etc. 
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Figuur 32: Zijaanzicht van de bestaande brug na omvorming. Via eenvoudige figuren wordt getoond welke de 

troeven zijn van (de open ruimte in) het Dijleland: Landbouw, natuur en recreatie. 

 

Foto’s: Zicht op de aantrekkelijke landschappen ten zuiden van de 

brug (boven) en ten noorden van de brug (rechts) met zicht op het 

boscomplex Eikenbos-Bertembos.    
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Foto’s: Zicht vanop de veldwegen naar de beboste aanloopstroken en de brug toe (vanuit het noorden (links) 
en het zuiden (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Zicht op het brugdek (B.21) en de meerwaarde die via verdere omvorming kan worden gerealiseerd   
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3.3.3  Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

 

Beschrijving: 

Zoals eerder werd aangehaald (zie deel 1.5) participeerde de VLM in de ontwikkeling van het 

wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland dat in de zomer van 2011 werd geopend. Eén van de 

kansen die uit dit ontwerp van wandelnetwerk naar voren komt is het herstel van een historische 

dreef en de aanleg van een wandelbrug te Sint-Agatha-Rode (Huldenberg). Deze dreef bevindt zich 

ter hoogte van het kasteel van Sint-Agatha-Rode (Huldenberg) en vormde vroeger de verbindingsweg 

langs dewelke men de weilanden en later ook de vijvers in de Dijlevallei kon bereiken. Het oostelijk 

deel van deze dreef omvat een deel van de deels verlegde voetweg nr. 34 (‘sentier n° 34’ – zie ook 

figuur 36) die momenteel niet meer in gebruik is. De westelijk dreefhelft maakt geen deel uit van 

enige verbinding in de Atlas der Buurtwegen.  

Momenteel is de dreef nog steeds mooi zichtbaar in het landschap: als een populierendreef 

langsheen de oostzijde van de Dijle en als een lindedreef langsheen de westzijde van de Dijle. Deze 

dreef (met brug over de Dijle) is ook op oudere topografische kaarten nog zichtbaar. Sinds de tweede 

helft van de 20ste eeuw is deze verbinding – door het verdwijnen van de brug – verloren gegaan. De 

aanleg van een nieuwe brugconstructie vormt hier een unieke kans om de zachte recreant kennis te 

laten maken met de prachtige omgeving.  

Figuur 33: Topografische kaart met aanduiding van dreef en brug, net ten zuiden van ‘Rhode-Sainte-Agathe’ 

(32/5 Duysbourg, Institut Cartographique Militaire, toestand 1891, uitgave 1895)  

 

Door de aanleg van een nieuwe brug wordt een interessante recreatieve link gecrëeerd. Deze 

verbinding zal een nieuwe schakel vormen binnen het recent ontwikkelde 

wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (zie figuur 35). Tevens krijgt een deel van de in onbruik 



 Landinrichting Plateau van Moorsel 

 

Inrichtingsproject Dijleland - Inrichtingsplan ‘Missing links’ 71 

geraakte voetweg nr. 34 op deze manier een nieuwe invulling. Vanuit de dorpskern van Sint-Agatha-

Rode (met horeca) zullen wandelaars rechtstreeks kunnen aansluiten op de wandelroutes die de 

Dijlevallei aandoen. Nu worden wandelaars vanuit Sint-Agatha-Rode in noordelijke richting 

langsheen de Leuvensebaan gestuurd. Het spreekt voor zich dat de nieuwe verbinding voor 

recreanten een veiliger en aantrekkelijker alternatief vormt. De aanwezigheid van het 

gemeenschapscentrum ‘Ter Dijle’ (een gemeentezaal die voor allerlei activiteiten kan worden 

gereserveerd) en de gemeentelijke basisschool ‘de Letterboom’ is een belangrijke motivatie voor het 

herstel van deze dreef met brug: de school en de gemeentezaal zijn op nauwelijks 100 m van deze 

dreef gelegen. Door de aanleg van een nieuwe brug wordt het voor (school)groepen mogelijk om op 

een veilige manier kennis te maken met de Dijlevallei, zonder dat men grote afstanden langsheen de 

openbare weg moet afleggen. Tegelijk worden de in het wandelnetwerk voorgestelde wandellussen 

voor de jonge of minder avontuurlijke wandelaar opgesplitst in een paar kleinere wandellussen die 

gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat ‘Het 

Grootbroek’ (in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos). 

Figuur 34: Schetsontwerp aanleg brug en dreefherstel te Sint-Agatha-Rode. 

 

Samen met de aanleg van de brug zal ook de dreef worden opgewaardeerd: dit gebeurt door een 

onderhoud van de aanwezige lindestoven, het herstel van de weideafsluitingen waar de dreef door 

de weilanden loopt, omvorming van de populierendreef en aansluiting op het wandelnetwerk. Over 

de doorgang doorheen de westelijke dreefhelft dient nog verder met de huidige eigenaars 

onderhandeld te worden. Eén perceel is reeds in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Verwerving van de resterende percelen kan hier een optie zijn (zie figuur 37). Een overeenkomst met 

de eigenaar(s) in functie van een gebruik ervan als doorgang kan een andere mogelijkheid zijn.  
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In functie van het ontwerp van een brugconstructie werd vanuit de VLM een studie aanbesteed. 

Binnen deze studie wordt onderzocht welke constructies zowel landschappelijk als technisch (er 

wordt o.a. rekening gehouden met het vrijwaren van de afgebakende oeverzones) haalbaar zijn op 

deze locatie. Naast de VLM zijn o.a. ANB, VMM en Onroerend Erfgoed bij dit ontwerp betrokken. 

Bedoeling is dat deze brugconstructie enkel voor zachte recreatie kan worden gebruikt. 

Gemotoriseerd verkeer zal geen gebruik kunnen maken van deze (smalle) brugconstructie. 

Figuur 35: Het voorgestelde tracé (oranje) vormt vanuit de dorpskom een aantrekkelijke en veilige recreatieve 

verbinding met de Dijlevallei. De aanwezigheid van een school en gemeenschapscentrum is een extra troef. 

Ook binnen het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland vormt het een interessante verbinding. 
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Maatregelen: 

 

 

- Verwerving in der minne of via onteigening van percelen (westzijde: lindedreef) 

- Aanleg wandelbrug over de Dijle 

- Herstel en opwaardering dreefstructuur (o.a. omvormen populierendreef naar lindedreef) 

- Vervangen afsluitingen in weide en toegang tot weilanden 

- Opruimen afval 

- Aanleg voetgangerspoortjes  

- Opname van dreef  in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (reeds voorzien) 

- Infobord 

- Etc. 
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Foto’s: Zicht op de dreef vanuit het zuiden: links de lindedreef en rechts de populierendreef  

 

Foto: Zicht vanop de Leuvensebaan in de richting van 

de Dijle. De oude lindedreef is een mooi cultuur- 

historisch relict en vormt een veilige en aantrekkelijke  

wandelverbinding. 



 Landinrichting Plateau van Moorsel 

 

Inrichtingsproject Dijleland - Inrichtingsplan ‘Missing links’ 75 

Foto: Oude postkaart uit Sint-Agatha-Rode, met zicht op de lindedreef (‘L’ avenue’) en de kerk (Bron: Geschied- 

en heemkundige kring Huldenberg)  

 

Figuur 36: Verlegging van een deel van de voetweg nr. 34 te Sint-Agatha-Rode. Het stuk ‘nieuwe voetweg’ loopt 

door de oostelijke dreefhelft.  
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Figuur 37: Ligging van de te verwerven percelen ter hoogte van de westelijke dreefhelft   
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3.3.4  Inrichting van oude trambeddingen en opname in het wandelnetwerk 

 

Beschrijving: 

Binnen de visie van het inrichtingsproject Dijleland werd het oplossen van recreatieve en ecologische 

‘missing links’ als doelstelling opgenomen. Uit het ontwerp van het wandelknooppuntennetwerk 

kwamen een heel aantal kansen voor wandelrecreatie naar voren. Eén van deze kansen situeert zich 

langsheen een oude trambedding die het Dijleland doorkruist. De inrichting van deze beddingen 

kadert binnen een ruimer initiatief (Inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek binnen het 

inrichtingsproject Openruimtenetwerk Woluwebekken) waarbij ook buiten het Dijleland (richting 

Sterrebeek en Kraainem) deze beddingen als zacht recreatieve assen worden ingericht.  

 
Oude tramlijn 
‘Zwarte Jean’ is de naam van de stoomtram die ooit door het Dijleland 
reed. Van 1905 tot 1957 vervoerde hij passagiers en goederen tussen 
Tervuren en Tienen. In het Dijleland zijn de restanten van deze tramlijn 
op vele plaatsen nog zichtbaar in het landschap. Zowel op recreatief als 
ecologisch vlak vormen ze een attractief groen lint doorheen het 
landschap. Op een aantal plaatsen is deze oude tramroute reeds te 
bewandelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. terug te vinden in de 
Dijlevallei waarbij een deel van deze trambedding als wandelroute werd ingericht in het 
natuurreservaat ‘de Doode Bemde’ – beheerd door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud 
vzw. Ook de gemeente Tervuren besteedt aandacht aan deze oude tramroute en heeft al een aantal 
stukken van de oude tramlijn aangeduid als wandelpad (zie foto). 

Foto: De inrichting van voormalige trambeddingen vormt een recreatieve en ecologische meerwaarde in een 

prachtig landbouwlandschap. Midden in beeld de trambedding ter hoogte van het ‘treuveld’ te Tervuren. De 

opname in het wandelnetwerk Zuid-Dijleland verzekert het gebruik ervan. 

 

Kansen voor verdere opwaardering    

In het kader van het PDPO-project ‘Een wandelnetwerk voor het Dijleland’ werd - aanvullend op het 

ontwerpen van het wandelnetwerk - door Regionaal Landschap Dijleland vzw een voorbeeldproject 

rond de oude trambedding uitgewerkt. Dit omvatte het uitwerken van een recreatieve wandelroute 

tussen Tervuren en Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee) waarbij maximaal langsheen de trambedding 

wordt gewandeld (zie figuur 40). Dit resulteerde in de wandelbrochure ‘In het spoor van zwarte 

Jean’. In het kader van deze wandelroute onderzocht RLD vzw de kansen om op termijn een nog 
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meer kwalitatieve wandeling te kunnen aanbieden. Hieruit bleek dat er op het grondgebied van de 

gemeente Tervuren nog een aantal interessante trampercelen aanwezig waren.  

Vanuit RLD vzw en de VLM werd de aankoop en de inrichting van deze percelen met de gemeente 

Tervuren besproken. De gemeente Tervuren werd bereid gevonden om mee in de oude tramlijn te 

investeren. In eerste instantie werden de betrokken percelen recent (reeds drie in totaal) in der 

minne door de VLM aangekocht. Na inrichting zullen deze percelen overgedragen worden aan de 

gemeente Tervuren. Via de opname van deze nieuwe wandelverbindingen in het netwerk willen we 

de wandelaar op korte termijn een aantal prachtige nieuwe wandelverbindingen voorschotelen. 

Tegelijkertijd valt te verwachten dat de inrichtingsmaatregelen ook op natuur een positief effect 

zullen hebben. Tot slot valt te vermelden dat oude spoorwegbermen in veel gevallen ook een 

landschappelijk baken en verbindingselement vormen (provinciaal ruimtelijk structuurplan). 

Een eerste locatie (‘Treuveld’; zie figuur 38) vormt een verbinding tussen de bewandelbare 

trampercelen in de Voervallei en het landbouwgebied tussen Vossem en Duisburg. Deze percelen zijn 

momenteel niet toegankelijk. Via inrichting kan hier een unieke kans worden gegrepen om deze 

percelen zowel voor natuur als voor recreatie op te waarderen. Vanop de percelen kan een 

wandelaar het omliggend landbouwlandschap overschouwen, en via een omvorming van de 

trambeddingen naar een meer natuurlijk element kan ook de belevingswaarde van de trambedding 

zelf verhoogd worden. Dit betekent dat de huidige trambedding (hoofdzakelijk Pseudoacacia met een 

ondergroei van brandnetel) via een aanplant van inheemse bomen en struiken zal omgevormd 

worden naar een groen lint in het landschap. Ook een door aangelanden weggegraven stuk van de 

trambedding zal opnieuw als wandelroute worden hersteld en ingegroend.  

 

Figuur 38: Aanduiding van de aangekochte en bijkomend te verwerven percelen en de te realiseren 

wandelverbinding binnen het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland. Het meest noordelijke deel van de 

ontbrekende verbinding is nu reeds opengesteld (openbare weg en wandelpad dat Voervallei kruist).  
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De aanleg van een brugje over een holle weg heen (zoals ook de stoomtram indertijd de weg kruiste; 

de oude bruggenhoofden zijn nog zichtbaar in de schouder van de holle weg) zal de wandelaars naar 

een uitzichtspunt met infobord leiden. Een deel van het aansluitend tramperceel ten zuiden van de 

holle weg dient hiervoor ook nog verworven te worden (zie figuur 38). Van daaruit vinden recreanten 

aansluiting op een holle weg en de rest van het wandelnetwerk. Deze trampercelen zullen mee in het 

wandelknooppuntennetwerk worden ingebouwd. Op het meest noordelijke van deze drie percelen 

zal door de gemeente Tervuren op termijn riolering en wegverhardingen worden aangelegd. 

Langsheen dit perceel zijn een aantal woningen gelegen die momenteel nog huishoudelijk afvalwater 

lozen in een open gracht. Op dit perceel bevindt zich over de gehele lengte eveneens een 

toegangsweg voor deze woningen. Deze dient na de werken behouden te blijven zodat ook 

wandelaars hier gebruik van kunnen maken. De rest van het perceel (ongeveer 2/3de van de 

oppervlakte) zal samen met de rest van de aangrenzende trambedding worden ingegroend, zodat de 

wandelaar vanaf de ‘Treuveld’-straat langsheen een groen lint zal wandelen.   

 

Foto’s: De oude trambedding is op de betrokken locaties nog duidelijk zichtbaar in het landschap   

Foto: Zicht op het deel waar de gemeente Tervuren         Foto: De huidige natuurwaarde is lokaal erg beperkt. 

rioleringswerken plant 

 

Op een tweede locatie (‘Raffelberg’; zie figuur 39) wordt het tramperceel nu reeds door recreanten 

gebruikt (ondanks het feit dat dit tot voor kort particulier bezit was). Dit perceel sluit aan op de 

trambedding die momenteel door Natuurpunt vzw (afdeling VIJL; natuurreservaat ‘oude 

trambedding’) wordt beheerd en eigendom is van de gemeente Tervuren. Ook op deze trampercelen 

dringt omvormingsbeheer zich op aangezien de flanken van de bedding hier over een grote 

oppervlakte worden ingenomen door allerlei exoten (Amerikaanse vogelkers, Pseudoacacia). 
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Kapwerken en een aanplant van inheemse bomen en struiken zullen de natuurwaarde hier gevoelig 

verhogen. Tegelijk worden ongewenste vormen van recreatie (brommers enz.) hier gemeden door de 

aanleg van een aantal voetgangers- en fietserspoortjes in combinatie met takkenrillen. Wat verder 

naar het oosten toe is de trambedding onderhevig aan erosie door water dat afkomstig is van 

aangrenzende akkers. Hier zullen aanplantingen de taluds van de trambedding versterken. Op die 

manier wordt naast erosiebestrijding ook een verbinding voor fauna en flora gecreeërd tussen het 

bos in de ongeving van hoeve Raffelberg en de bossen die in westelijke richting langsheen de 

trambedding gelegen zijn. Het verder uitbouwen van erosiebstrijding op de aangrenzende akker 

(beheerovereenkomsten VLM) is hier een aandachtspunt. Een aantal gemeentelijke koestersoorten 

uit de biodiversiteitscampagne van de provincie Vlaams-Brabant (o.a. geelgors en sleedoornpage) 

zullen mee profiteren van de inrichtingsmaatregelen. Beide soorten zullen in het kader van de 

inrichting worden opgevolgd. 

Figuur 39: Aanduiding van het aangekochte perceel en de op te waarderen recreatieve verbinding binnen het 

wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland. Dit tracé wordt momenteel reeds door recreanten gebruikt. 
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Foto’s: Een deel van de verworven trambedding wordt nu reeds door recreanten gebruikt. Via een inrichting 

van het perceel kan een meerwaarde voor landschap, natuur en recreatie worden gerealiseerd. 

 

Figuur 40: Situering van de in te richten trampercelen, link met het Openruimtenetwerk Woluwebekken 

(plateau van Sterrebeek) en de wandelroute ‘Zwarte Jean’ (RLD vzw) 
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Maatregelen: 

 

- Verwerving in de minne / via onteigening van percelen (4 in totaal waarvan 3 reeds verworven) 

- Opsnoeien van overhangende takken en onderhoudssnoei vrijstaande bomen 

- Vellen van bomen en struiken (hakhoutbeheer en exotenbestrijding)  

- Verwijderen afval 

- Aanplanten van inheems plantmateriaal (houtkanten en heggen) 

- Ophogen van weggegraven deel van de trambedding met teelaarde 

- Aanleg van wandelpaden, gebruikmakend van bestaande ondergrond 

- Aanleg brug over holle weg  

- Plaatsen van zitbanken, voetgangers- en fietserssluizen, takkenrillen, infoborden: op deze infoborden 

zal, naast infomatie met betrekking tot cultuurhistorie en landschap eveneens informatie over 

landbouw en natuur worden meegegeven  

- Opname van wandelpaden in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (reeds voorzien) 

- Etc. 

 
 
 

Foto: Een deel van de trambedding (t.h.v. toponiem Raffelberg) werd reeds in het wandelknooppuntennetwerk 
Zuid-Dijleland opgenomen maar is sterk gedegradeerd.  
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3.3.5  Verbinding Eikenbos-Bertembos 

 

Beschrijving: 

Het boscomplex Eikenbos-Bertembos situeert zich tussen de dorpskernen van Bertem en Veltem-

Beisem (Herent). Binnen het inrichtingsproject Missing Links wordt gestreefd naar een verbinding 

tussen beide boscomplexen, en dit zowel op ecologisch als op recreatief vlak. Aanleiding hiervoor 

vormt het ‘uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor het Bertemboscomplex’ dat opgemaakt werd 

in opdracht van de gemeente Bertem en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en het ruimtelijk 

structuurplan van de gemeente Bertem waarin ook verwijzingen naar het GNOP (gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan) en het milieubeleidsplan relevant zijn. Het bertemboscomplex omvat ruim 

200 ha bos. Een groot deel hiervan (+/-140 ha) betreft openbaar bos met de gemeente Bertem als 

grootste eigenaar. Daarnaast behoort ongeveer 50 ha toe aan het Vlaams Gewest (domeinbos). De 

resterende oppervlakte betreft privé-eigendom waarvan ongeveer 20 ha in het beheerplan werd 

opgenomen. Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Leuven (ANB). 

 

In het beheerplan worden een heel aantal beheerdoelstellingen en beheermaatregelen 

vooropgesteld. Voor wat betreft de sociale en educatieve functie van het boscomplex streeft men 

o.a. naar natuurgerichte recreatie waarbij het natuurlijk karakter van het gebied zoveel mogelijk 

dient te worden behouden en versterkt. Wandelen en andere impactlage vormen van recreatie 

(fietsen, paardrijden) krijgen voorrang en voor ruiters streeft men naar een circuit dat voorziet in 

aaneensluitende parcours en dat voldoende aansluitingspunten met de omgeving heeft. Ook op 

niveau van de beheermaatregelen m.b.t. toegankelijkheid komen deze verschillende vormen van 

recreatie duidelijk terug. Zowel voor wandelaars, fietsers als ruiters wordt er een uitgebreid netwerk 

aan paden op de toegankelijkheidskaarten weergegeven. Waar mogelijk tracht men de verschillende 

recreatietypes te scheiden om conflicten te vermijden en om de infrastructuur (o.m. verharding) op 

de specifieke behoeften te kunnen afstemmen.  

Figuur 41: Uitsnede van kaart 4.5 uit het bosbeheerplan (toegankelijkheid). Ten noorden van de 

Augustijnerhoeve en omliggende landbouwpercelen wordt een recreatieve verbinding (via verdwenen 

buurtweg nr. 71) tussen beide bossen nagestreefd.  
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Het grootste knelpunt dat uit de toegankelijkheidskaart naar voren komt is de verbinding tussen het 

Bertembos en het Groot eikenbos: tot op heden is er geen valabele recreatieve verbinding meer 

aanwezig. Het toegankelijk maken van de verdwenen buurtweg nr. 71 (tussen de bospercelen 

‘Bovenberg’ en ‘Remken Pantgat’)  wordt dan ook als aandachtspunt vermeld (zie figuur 41). Samen 

met het herstellen van deze recreatieve missing link wordt tevens gestreefd naar een veilige 

oversteekplaats voor recreanten ter hoogte van de Bosstraat (wegversmalling, …). Tegelijk wordt in 

het beheerplan vermeld dat de mogelijkheid voor een alternatief ruiterpad in de rand van het 

Bertembos moet worden onderzocht zodat ruiters de drukke Bosstraat maximaal kunnen mijden. 

Bovenstaande barrièrevorming (zowel voor recreanten als voor fauna) wordt tevens als knelpunt 

aangehaald in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente.  

Figuur 42: Situering Sentier nr. 71 (Atlas Der Buurtwegen) t.o.v. de te verwerven percelen voor een recreatieve 

en ecologische verbinding van beide bossen. 

 

Tevens wordt in het beheerplan verwezen naar het provinciaal ruimtelijk structuurplan, waarin het 

versterken en verbinden van bestaande bosentiteiten als doelstelling werd opgenomen. 

Bosuitbreidingen met aandacht voor bosrandenbeheer maken daar deel van uit. Aangezien het 

Bertemboscomplex bestaat uit een aantal van elkaar gescheiden bossen (Bertembos, Eikenbos en het 

bos t.h.v. de radiozendmast op de Bovenberg), vormt het verbinden van de bestaande bossen binnen 

dit complex een belangrijk aandachtspunt. Ook bij de herstel- en ontwikkelingskansen van de in het 

Bertemboscomplex voorkomende en te beschermen Europese boshabitattypes komt het uitbreiden 

en het verbinden van de bestaande bossen terug. Door versnipperde bossen te verbinden en te 

vergroten worden niet alleen de habitatfragmenten voor verschillende soorten vergroot, maar 

vergroot ook de kans op (genetische) uitwisseling (zie ook 3.3.2). In het GNOP werd ‘bosuitbreiding 

door prospectie, aankoop en bebossing van percelen tussen Bertembos en Eikenbos’ als actie 

opgenomen. Binnen het milieubeleidsplan van de gemeente Bertem wordt de fysieke scheiding 

tussen beide bossen ook als een knelpunt aangehaald. Tot slot komt de bescherming van deze 
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bosmassieven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan bod, waarbij men waar mogelijk 

streeft naar een versterking ervan. Het belang van kleine landschapselementen als 

natuurverbindende elementen wordt daar in aangehaald. Voor wat betreft de natuurverbindingen 

uit het ruimtelijk structuurplan speelt het Bertemboscomplex een belangrijke rol binnen de 

verbindingen 9c en 9d, waarbij respectievelijk een onderlinge natuurverbinding wordt beoogd tussen 

een aantal versnipperde bossen (Hoogbos, Moorselbos, Kinderbos, Voerhoek, Weeberg, vallei van de 

Molenbeek enz.) en waarbij men de bosgebieden op de Diestiaanheuvels ten noordoosten van 

Leuven verbonden wil houden met de bossen tussen Zenne en Demer (waaronder het 

Bertemboscomplex).  

Figuur 43: Overzichtskaart gebieden operationeel uitvoeringsprogramma in het kader van AGNAS, regio Zenne, 

Dijle en Pajottenland (april 2009). Binnen actie 55 wordt o.a. gestreefd naar het versterken van de bosstructuur 

van het Eikenbos-Grevenbos-Bertembos (richtcijfer bosuitbreiding ca. 15 ha). Op kaart blijkt duidelijk waar de 

smalle verbinding tussen de boscomplexen dient te worden gezocht.  

 

Het Bertemboscomplex kan als een scharnierpunt worden beschouwd tussen de verspreide bossen 

van het Brabants plateau in het zuidoosten, de Molenbeekvallei in het noorden en de 

Diestiaansheuvels in het noordoosten. Daarenboven vormt de versterking van het 

Bertemboscomplex ook een meerwaarde voor het inrichtingsconcept ‘Dwars door Dijleland’ (zie 

bijlage 2) dat reeds aangehaald werd bij inrichtingsmaatregel 3.3.2. In het ruimtelijk structuurplan 

van de gemeente Bertem wordt tevens de barrièrewerking van de E40 en het daardoor geïsoleerde 

Bertemboscomplex als knelpunt aangeduid. Daarnaast wordt binnen dit structuurplan eveneens de 

verdere uitbouw van zacht-recreatieve wandel- en fietsnetwerken aangehaald als één van de 

basisdoelstellingen. Hierbij dient ook aandacht te gaan naar eventuele functionele fietsverbindingen. 

 

Via landinrichting trachten we zowel aan deze ecologische als recreatieve doelstellingen invulling te 

geven door in het noorden van het boscomplex een bos- en recreatieve verbinding te realiseren. 

Door via landinrichting een aantal percelen te verwerven (zie ‘verwerving percelen met subsidie LI’ 

op figuur 44) die gelegen zijn tussen de drie bestaande bossen kan men een waardevolle en 

duurzame verbinding tussen beide bossen creëren. Deze percelen werden voorlopig niet 
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herbevestigd als agrarisch gebied (HAG). Voor de te verwerven gronden dient een 

bestemmingswijziging met de bevoegde instanties te worden onderzocht. Samen hiermee dient 

vermeld te worden dat ook de aangrenzende ingesloten landbouw- en restgronden ten oosten van 

de Radioweg te Herent in het gemeentelijke RUP ‘Open Ruimte’ (gemeente Herent; in opmaak) 

ingekleurd worden als zone voor bosuitbreiding. Beide percelen aangeduid als zijnde ‘zonder subsidie 

LI (landinrichting) te verwerven’ op figuur 44 maken deel uit van die zone. Voor die ‘zonder subsidie 

LI te werwerven percelen’ zal samen met ANB worden bekeken hoe deze op termijn kunnen worden 

verworven en ingericht. Een valabele bosverbinding met het Bertembos kan enkel via de op figuur 44 

voorziene percelen worden gerealiseerd aangezien er langsheen de Bertemsebaan te Herent reeds 

lintbebouwing aanwezig is. Een bebossing van de achtergelegen restgronden zal de bosverbinding 

ten zuiden ervan echter wel sterker maken. 

Figuur 44: Situering inrichtingsmaatregelen en te verwerven percelen i.f.v. de verbinding Eikenbos-Bertembos. 

 

Voor wat betreft de recreatieve functie heeft de verdwenen voetweg slechts een breedte van 1,65 

m. Volgens het beheerplan dient deze voetweg zowel door wandelaars, fietsers als ruiters te worden 

gebruikt. Het spreekt voor zich dat een voetweg met zo’n beperkte breedte op terrein niet tot een 

optimaal resultaat zal leiden. Conflicten tussen recreanten onderling en schade op de aangrenzende 

landbouwpercelen kunnen niet uitgesloten worden indien deze voetweg opnieuw zou worden 

gebruikt. Door de verwerving van een aantal percelen ten noorden van de officiële voetweg zouden 

volwaardige wandel- fiets- en ruiterpaden op deze percelen kunnen worden gerealiseerd. Een 

verlegging van de bestaande voetweg zal dan overwogen worden aangezien er via het 

inrichtingsproject een nieuwe verbinding wordt aangelegd in de onmiddellijke buurt ervan. Samen 

met de aanleg van deze recreatieve routes dient ook een veilige oversteekplaats op de Bosstraat 

aangelegd te worden. Onderstaand schetsontwerp (figuur 45) zal worden afgetoetst en aangepast 

aan de opgelegde randvoorwaarden en doelstellingen die voor dit type weg (lokale weg type 1) van 
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toepassing zijn.  Voor ruiters zal worden bekeken of zij na het oversteken via een pad parallel aan de 

Bosstraat doorheen het Bertembos kunnen wandelen. 

 

Figuur 45: Schetsontwerp van een veiligere oversteekzone voor recreanten op de Bosstraat. 

 

Door de te verwerven percelen in te schakelen als ecologische verbindingszone kan er een 

belangrijke aanzet gegeven worden aan het verbinden van de huidige versnipperde bossen. Daarom 

worden deze percelen bebost, waarbij de zuidelijke randzone gebruikt wordt voor het aanleggen van 

een boszoom. Op die manier wordt er gezorgd voor een geleidelijke overgang tussen akkers en 

opgaand bos (eveneens een doelstelling uit het beheerplan), worden opgaande bomen (met 

overhangende takken) in deze randzone gemeden, en behouden recreanten plaatselijk een zicht op 

het open landschap rond de Augustijnerhoeve. Door de omgeving van de oversteekplaats op de 

Bosstraat voldoende in te groenen wordt de passage van dieren op deze plek bevorderd. Aangezien 

de percelen ook gevoelig zijn voor erosie (er ontstaan bij hevige neerslag erosiegeulen in noordelijke 

richting) zal een bebossing op deze plaats een erosiebestrijdend effect hebben.  

 

Maatregelen: 

 

- Verwerving van percelen in de minne of via onteigening (grondgebied Bertem)* 

- Aanplant bos en bosranden op de te verwerven percelen* 

- Aanleg wandel-, fiets- en ruiterpaden op de te verwerven percelen* 

- Aanleg veilige oversteekplaats op Bosstraat 

- Ingroenen omgeving oversteekplaats 

- Zit- en/of picknickbanken* 

- Infobord* 

- Etc 
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*De voorziene acties die via landinrichting(ssubsidies) worden ondersteund en uitgewerkt hebben betrekking op het 

grondgebied Bertem. Eventuele acties op het grondgebied van de gemeente Herent zijn niet in de bovenstaande tabel 

opgenomen of geraamd.  

Foto: Zicht op het Eikenbos (in westelijke richting) met op de voorgrond de te verwerven percelen  

 

Foto: Zicht op de oversteekzone (richting Bertem) 
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Foto: Zicht op het Bertembos in de verte en een deel van de te verwerven percelen op de voorgrond (perceel 

vooraan is erosiegevoelig en helt sterk af naar het noorden) 
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3.3.6 Opwaardering van voetweg 78 te Leefdaal 

 
Beschrijving: 
Binnen het inrichtingsplan wordt met ‘voetweg 78’ verwezen naar dat deel van de voetweg 78 dat 
ten oosten van de Neerijse steenweg gelegen is. Dit deel van de voetweg ligt ten oosten van de 
dorskern van Leefdaal (Bertem) en vormt een trage verbinding tussen de Neerijse steenweg en de 
Korbeekstraat. Dit deel van de voetweg 78 kwam uit het ontwerp van het 
wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland al snel naar voren als een kans om via enkele eenvoudige 
ingrepen de wandelaar én de buurtbewoner een aangename trage verbinding aan te kunnen bieden, 
van én naar het dorpscentrum.  
Het deel van voetweg 78 dat ten westen van de Neerijse steenweg gelegen is, maakt geen deel uit 
van dit inrichtingsplan. 

Figuur 46: Ligging van het op te waarderen gedeelte van voetweg 78 binnen het wandelknoopuntennetwerk 
Zuid-Dijleland. 

 
Momenteel wordt de voetweg sporadisch gebruikt door omwonenden die nog van het bestaan van 
deze verbinding afweten (recreatief, maar ook als verbinding naar school en crèche). De voetweg 
vormt een interessant verkeersvrij alternatief voor de Dorpstraat en zal ook recreatief een 
meerwaarde bieden. 
 
Het wandelknooppuntennetwerk maakt momenteel gebruik van de Korbeekstraat en de Dorpstraat 
als wandelverbinding tussen het open plateau van Leefdaal/Korbeek-Dijle en de Voervallei met het 
centrum van Leefdaal. Door de voetweg in het wandelnetwerk in te schakelen kan men tot vlak voor 
de Neerijse steenweg (en Leefdaal-centrum) genieten van de open landbouwplateaus die 
kenmerkend zijn voor de streek. Vanop de Neerijse steenweg vindt men dan aansluiting op het 
wandelnetwerk richting de kerk van Leefdaal of naar het zuiden via de Zonnebloemlaan.  
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Figuur 47: Huidige ligging van het betrokken deel van voetweg 78 ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen. 

 
Via het inrichtingsplan wordt gestreefd naar het opwaarderen van deze voetweg zodat deze weer 
makkelijker door wandelaars kan worden gebruikt. Door afspoeling zijn op de rand van een akker 
erosiegeulen ontstaan, die het gebruik als voetweg bemoeilijkten. Vanuit de VLM zal worden 
getracht de aanpalende landbouwer te overtuigen tot het nemen van erosiebestrijdende 
maatregelen (eventueel via beheerovereenkomsten). Door het terugsnoeien van overhangende 
takken moet ook het begroeide deel van de voetweg weer makkelijker begaanbaar worden. Tegelijk 
zal worden gestreefd naar een officiële verlegging van dit deel van de voetweg naar het huidige tracé 
via een procedure bij de Provincie Vlaams-Brabant. 
 
Maatregelen: 

 
- Opsnoeien overhangende takken van bomen en struiken 
- Opvullen erosiegeulen, inzaai gras en herprofileren pad 
- Aanplant (scherm-)groen 
- Opname van voetweg in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland 
- Etc. 
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Foto’s: Impressie van de huidige toestand van de voetweg 
nr.78 te Leefdaal.  
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Vanop de voetweg heeft men een zicht op het open 
landbouwplateau tussen Leefdaal en Korbeek-Dijle (boven). 
Waar de voetweg een aantal weilanden kruist is de voetweg 
reeds apart afgespannen (rechts). 
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3.4 Overzichtstabel maatregelen en kostenraming 
 

 

1

1.1 TOMME Huldenberg

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

1.1.1 Voorbereidende werken € 29.090,00  € 2.909,00 € 6.719,79 € 38.718,79 VLM
gemeente 

Huldenberg
2015

1.1.2 Herstel historische poel € 6.351,17  € 635,12 € 1.467,12 € 8.453,41 VLM
gemeente 

Huldenberg
2015

1.1.3 Groenaanleg € 4.124,38  € 412,44 € 952,73 € 5.489,55 VLM
gemeente 

Huldenberg
2015

1.1.4 Aanleg paden € 3.000,00  € 300,00 € 693,00 € 3.993,00 VLM
gemeente 

Huldenberg
2015

1.1.5
Infrastructuur en gemeentelijk 

infopunt
€ 23.605,00  € 2.360,50 € 5.452,76 € 31.418,26 VLM

gemeente 

Huldenberg
2015

1.1.6
Verwerving perceel (in der 

minne)
€ 31.260,90 € 31.260,90 VLM

gemeente 

Huldenberg
2011

€ 119.333,90

1.2 DIJLEBRUG SINT-AGATHA-RODE

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

1.2.1 Voorbereidende werken € 4.465,43  € 446,54 € 1.031,51 € 5.943,49 VLM ANB 2014

1.2.2 Aanleg brug over Dijle € 207.000,00  € 20.700,00 € 47.817,00 € 275.517,00 VLM ANB 2014

1.2.3
Groenaanleg en herstel 

dreefaspect
€ 14.902,92  € 1.490,29 € 3.442,57 € 19.835,79 VLM ANB 2014

1.2.4

Infrastructuur (infoborden, 

weideafsluiting en poorten, 

enz.)

€ 7.796,86  € 779,69 € 1.801,07 € 10.377,62 VLM ANB 2014

1.2.5
Verwerving percelen (in der 

minne of via onteigening)
€ 17.000,00 € 17.000,00 VLM ANB 2014

€ 328.673,89

1.3 TRAMBEDDINGEN TERVUREN

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

1.3.1

Voorbereidende werken, herstel 

en aanvullen trambedding, 

aanleg paden

 € 8.498,56  € 849,86  € 1.963,17  € 11.311,58 VLM
gemeente 

Tervuren
2014

1.3.2

Exotenbestrijding, 

aanplantingen, snoei- en 

hakhoutbeheer

 € 36.169,07  € 3.616,91  € 8.355,06  € 48.141,03 VLM
gemeente 

Tervuren
2014

1.3.3 Aanleg brugje over holle weg  € 41.000,00  € 4.100,00  € 9.471,00  € 54.571,00 VLM
gemeente 

Tervuren
2014

1.3.4

Infrastructuur (fiets- en 

voetgangerssluizen, infoborden, 

zitbank e.d.)

 € 7.800,00  € 780,00  € 1.801,80  € 10.381,80 VLM
gemeente 

Tervuren
2014

1.3.5
Verwerving percelen (in der 

minne of via onteigening)
 € 31.873,27 31.873,3 VLM

gemeente 

Tervuren
2014

€ 156.279

1.4 VOETWEG LEEFDAAL

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

1.4.1
Herstel en opwaardering van de 

voetweg
€ 1.815,53 € 181,55 € 419,39 € 2.416,47 VLM

gemeente 

Bertem
2015

€ 2.416,47

2

2.1 ONTSNIPPERING E40

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

2.1.1 Voorbereidende werken € 21.240,00  € 2.124,00 € 4.906,44 € 28.270,44 VLM AWV 2015

2.1.2 Onderhoud brug € 60.444,00  € 6.044,40 € 13.962,56 € 80.450,96 VLM AWV 2015

2.1.3 Inrichting ecobrug en omgeving 

(aanloopstroken, poel, etc.)

€ 149.537,13  € 14.953,71 € 34.543,08 € 199.033,92 VLM AWV 2015

2.1.4 Aanleg ecorasters  € 210.317,48  € 21.031,75 € 48.583,34 € 279.932,57 VLM AWV 2015

2.1.5 Groenaanleg € 14.901,00  € 1.490,10 € 3.442,13 € 19.833,23 VLM AWV 2015

€ 607.521,12

2.2

VERBINDING EIKENBOS-

BERTEMBOS met oversteekzone

Actie Omschrijving Raming
Algemene 

kosten (10%) 
BTW (21%) Totaal

Uitvoerende 

partner
beheerder

tijdstip 

uitvoering

2.2.1
Voorbereidende werken 

bosverbinding
€ 1.022,00  € 102,20 € 236,08 € 1.360,28 VLM ANB 2015

2.2.2
Groenaanleg bosverbinding: 

bosaanplant en paden
€ 65.212,15  € 6.521,22 € 15.064,01 € 86.797,37 VLM ANB 2015

2.2.3 Infrastructuur bosverbinding € 4.100,00  € 410,00 € 947,10 € 5.457,10 VLM ANB 2015

2.2.4
Aanleg verkeersremmende 

infrastructuur
€ 5.230,78  € 523,08 € 1.208,31 € 6.962,17 VLM

gemeente 

Bertem
2015

2.2.5
Groenaanleg t.h.v. 

oversteekzone
€ 2.132,66  € 213,27 € 492,64 € 2.838,57 VLM

gemeente 

Bertem
2015

2.2.6

Verwerving percelen i.f.v. 

bosverbinding (in der minne of 

via onteigening)

€ 150.000,00 € 150.000,00 VLM ANB 2014

€ 253.415,49

EINDTOTAAL € 1.467.639,57

Ecologische en recreatieve ontsnippering

Acties gekoppeld aan Wandelknooppuntennetwerk 

Zuid-Dijleland
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4 Beschrijving en beoordeling van de effecten 

4.1 Effecten per discipline 

4.1.1 Discipline "Water en bodem" 

1. Tomme Huldenberg 
De aanleg van een poel is een verbetering voor het watersysteem. Enerzijds zorgt dit voor 
bijkomende infiltratie naar diepere grondwaterlagen, anderzijds krijgt men ontwikkeling van 
watergebonden fauna en flora. Randvoorwaarde voor de aanleg van deze poel is de 
afkoppeling van de toekomende lozingspunten. Dit zou in de planning van Riobra zitten en in 
die zin kan deze inrichting daarop worden afgestemd. Er zijn geen geklasseerde  waterlopen 
betrokken zodat de wet op de onbevaarbare waterlopen hier niet van toepassing is.  

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

De aanleg van een bufferpoel zorgt voor buffering van afstromend water en heeft een 
positief effect op het watersysteem. Brongerichte buffering zorgt voor afname van 
piekdebieten. Verder wordt deze poel ecologisch ingericht zodat er hier een ontwikkeling van 
watergebonden fauna en flora verwacht wordt. Er zijn geen geklasseerde waterlopen 
betrokken zodat de wet op de onbevaarbare waterlopen hier niet van toepassing is. 

 
3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

De brug is gelegen in ‘Oeverzone’ (zie definitie Oeverzone in Juridische en Beleidsmatige 
Aspecten) . Dit houdt in dat de brug de natuurlijke loop en meandering van de Dijle niet mag 
beïnvloeden of belemmeren. Daarom moet de brug ofwel een grote overspanning hebben, 
ofwel verplaatsbaar zijn. In dit geval is er geen effect op de waterloop door het plaatsen van 
de brug. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

o Treuveld: De huidige afwatering, namelijk een buis onder de trambedding, blijft 
behouden. Het terug ophogen van de trambedding heeft geen invloed op de 
afwatering. 

o Raffelberg: Het heraanplanten van de trambedding met inheemse struiken zal een 
positieve invloed hebben op de erosie. Momenteel is er immers erosie van de hoger 
gelegen akker op de trambedding. Een houtkant houdt de erosie beter tegen. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Het aanplanten van bos zal een positief effect hebben naar erosiebestrijding toe.  Op de 
huidige akker is een erosiestrook/grasstrook aangelegd om afstromende bodem op te 
vangen. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Het opwaarderen van de voetweg zal geen negatief effect hebben op het watersysteem. 
Door het opvullen van erosiegeulen en de inzaai van gras ontstaat mogelijk zelfs een licht 
positief effect (betere buffering van de talud door aanwezigheid van de grazige voetweg). 
 

4.1.2 Discipline "Fauna en Flora" 

1. Tomme Huldenberg 
De Tomme in Huldenberg is een uniek archeologisch relict. Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat de maatregelen volledig afgestemd zijn op het maximale behoud van dit monument met 
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al zijn historische waarden. Op de Tomme heeft er zich spontaan een jong loofbos 
ontwikkeld. Een deel van de Tomme is in gebruik als private tuin. Voor een goede 
conservering van het relict is het aangewezen om alle bomen te verwijderen. De 
wortelstelsels kunnen immers de ondergrondse structuur van het monument beschadigen. 
Voor fauna en flora heeft dit een beperkt en slechts tijdelijk negatief effect. Na de ontbossing 
kan er zich immers een kruidlaag ontwikkelen. Door een gepast beheer kan er een 
soortenrijke, lage vegetatie ontstaan (bv. hooiland of heide). M.a.w. is er niet echt sprake 
van biotoopverlies, maar wel van een biotoopverandering op de Tomme. 
Langs de Tomme is er momenteel een verlande poel aanwezig. Plaatselijk zijn er enkele 
lozingspunten (riolering) die uitmonden in deze plas. Hierdoor is er toch wat verontreiniging 
in de poel. Door de poel terug open te maken en de lozingspunten op te lossen, zal er hier 
een duidelijke biotoopverbetering zijn. 
Er worden geen negatieve effecten verwacht, maar op middellange termijn een status quo 
(biotoopverandering) en een positief effect (biotoopverbetering). 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Aan de E40, ter hoogte van de gemeentegrens tussen Kortenberg en Bertem, worden 
ontsnipperingsmaatregelen voorzien. Een bestaande brug over de E40 wordt heringericht tot 
ecobrug. Dit behelst het  (gedeeltelijk) verwijderen van de verharding en het gepast inrichten 
van het wegdek. Naast het inrichten van de brug worden een aantal begeleidende 
maatregelen voorzien. Er wordt langs beide zijdes van de E40 een raster aangelegd, dat 
begeleidend (sturend) werkt voor overstekende dieren. Tevens wordt er habitatherstel rond 
de brug gepland zodat het geheel rond de brug aantrekkelijker wordt voor dieren. Dit behelst 
enkele aanplantingen (zowel lijnvormig als vlakvormig) en de aanleg van een poel. Naast een 
uitbreiding van de groene structuren (en dus rechtstreekse biotoopwinst) zal het geheel 
vooral gericht zijn op ontsnippering en dus als ecopassage voor verschillende diersoorten. 
Hierdoor verwachten we in deze zone minder verkeersslachtoffers (fauna) en zal er een 
biotoopuitbreiding zijn voor de dieren die effectief gebruik maken van het ecoduct. In 
hoeverre er sprake kan zijn van genenuitwisseling tussen bepaalde ‘geïsoleerde’ populaties, 
aan beide zijdes van de E40, is niet duidelijk. 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
De maatregelen die gepland zijn op deze locatie hebben zo goed als geen impact op fauna en 
flora. De aanleg van een wandelbrug over de Dijle zal vermoedelijk geen effect hebben op 
fauna en flora. Misschien dat er occasioneel dieren gebruik maken van deze brug om de Dijle 
over te steken, maar vermoedelijk is dat effect beperkt. De andere maatregelen zijn vooral 
gericht op dreefherstel en –onderhoud. Het omvormen van de populierendreef naar een 
dreef van inheems loofhout kan misschien ook een beperkt positieve impact hebben op een 
aantal diersoorten (bvb. insecten). 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Er zijn twee locaties waar er maatregelen gepland zijn.  
Op de meest westelijke locatie (Termuntkouter) is de trambedding goed herkenbaar in het 
landschap. Plaatselijk is de bedding doorbroken door een akker en kan ze terug heraangelegd 
worden. Dit betekent alvast een herstel van een structurerend element binnen het 
landbouwlandschap. Tal van dieren gebruiken dit als geleidend element, foerageer- en 
broedbiotoop. Op de dijk is er plaatselijk dominantie van Robinia. Deze exoten kunnen 
eventueel verwijderd worden en er kan terug aangeplant worden met inheems plantgoed. 
Hierdoor zal er een zekere biotoopverbetering zijn, zeker naar vegetatie toe. 
Op de oostelijke locatie (omgeving Raffelberghof) loopt de trambedding enerzijds door een 
bosbestand vooraleer opnieuw een landbouwlandschap te doorkruisen. In het bos is de 
trambedding vooral omringd door uitheemse soorten zoals Robinia en Amerikaanse 
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vogelkers. Door het verwijderen van deze exoten kan er bijgedragen worden tot het herstel 
van de ecologische waarde van dit loofbos. Afstemming met andere partijen voor een 
integraal beheer van deze exoten in het bosbestand is wel aangewezen. Momenteel wordt in 
deze zone ook gecrost met motors. Door de aanleg van gepaste toegangspoorten kan dit 
ontmoedigd worden. Door het terugdringen van deze verstoring zal er zeker een gunstig 
effect zijn op fauna en flora. 
In het open gedeelte wordt de trambedding erg teruggedrongen door het aanpalende 
landbouwgebruik. Door de aanplant van een houtkant op de resterende taluds wordt de 
trambedding in het landschap terug herkenbaar. Tevens is dit een biotoopuitbreiding en kan 
dit een geschikt habitat zijn voor struweelvogels en kleinere zoogdieren. Daarbovenop vormt 
het een corridor tussen twee loofbossen. Deze maatregel heeft zeker een gunstig effect voor 
een aantal dier- en plantensoorten. 

 
5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

De maatregel betreft een bebossing van akkers. Deze bebossing betekent een rechtstreekse 
biotoopwinst. Tevens wordt er zo een bosverbinding gerealiseerd tussen een aantal 
bestaande loofbossen (o.a. Eikenbos en Bertembos). Mits een goede keuze voor inheemse 
(autochtone) soorten, en aandacht voor structuur (mantel-zoom) zal deze aanplant een 
meerwaarde betekenen voor de natuur in de omgeving. Enerzijds als een uitbreiding van 
bepaalde habitattypes (bostypes in verscheidene stadia van ontwikkeling) en anderzijds als 
corridor en verbinding tussen bestaande loofbossen.  

 
6. Voetweg te Leefdaal 

De geplande maatregelen zullen zo goed als geen impact hebben op fauna en flora. De 
aanplant van inheems groen naast het pad op de grens met enkele tuinen kan voor een 
aantal planten en dieren biotoopwinst en een corridor betekenen. 

 

4.1.3 Discipline "Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie" 

 
1. Tomme Huldenberg 

Vanuit cultuurhistorisch en archeologisch oogpunt is de inrichting en duiding van dit 
belangrijk en uniek prehistorisch relict enkel toe te juichen. Het is enerzijds een kans om een 
draagvlak voor het lokale erfgoed te creëren bij de lokale bewoners van Huldenberg en de 
wandelaars die er langskomen door het weer zichtbaar te maken en duiding te verschaffen 
(o.a. de link met het aangrenzende plateau dat ook archeologisch van belang is). Anderzijds is 
het ook een unieke kans om het relict een aangepast beheer te geven en zo te zorgen voor 
de instandhouding van dit erfgoed uit een ver verleden. In Vlaanderen zijn bovengrondse 
aarden archeologische structuren zeer zeldzaam en van deze ouderdom is het een uniek 
gegeven. De inrichting van de Tomme kan als voorbeeld dienen voor een ‘best practice’ voor 
andere aarden monumenten die vaak in precaire toestand verkeren. Ook het herstel van de 
historische poel biedt een meerwaarde.  
Ook vanuit landschappelijk oogpunt heeft de inrichting van de Tomme een meerwaarde. De 
site wordt op een verantwoorde wijze toegankelijk gemaakt en visueel-ruimtelijk 
geherstructureerd zodat het landschap en de cultuurhistorische waarden ervan beter 
leesbaar worden. 
 

2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 
Deze maatregel heeft geen directe impact op cultuurhistorisch of archeologisch vlak. 
Ook vanuit landschappelijk oogpunt zijn de ontsnipperingsmaatregelen neutraal. Door de 
begeleidende beplantingen zal de zone rond de brug een meer gesloten karakter krijgen.  Het 
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visueel verduidelijken van de rol van de brug als ecopassage geeft een signaal aan de 
voorbijkomende bestuurders op de E40 dat refereert naar de bijzondere waarde van het 
landschap waar men door rijdt.  
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt is het inrichten van de Dijlebrug en dreef 
een goede zaak gezien historische elementen terug een hedendaagse functie krijgen. 
Hierdoor wordt ook de leesbaarheid van de landschappelijke structuur verhoogd en wordt de 
waarde van het beschermd dorpsgezicht bewaard en verhoogd. Tegelijk wordt een deel van 
de voetweg 34 (op het tracé van de oostelijke dreefhelft) opnieuw in gebruik genomen, wat 
zeker een extra meerwaarde vormt. Vanuit archeologisch oogpunt heeft deze maatregel 
geen directe impact. 

 
4. Herstel oude trambedding Tervuren 

Het herstellen, opwaarderen en inrichten van de trambedding van de ‘Zwarte Jean’ zet een 
stuk cultuurhistorie in de verf in een hedendaagse recreatieve functie. Het verrassend 
landelijke landschap tussen Brussel en Leuven wordt op een zachte en verantwoorde manier 
toegankelijker gemaakt. Vanuit archeologisch oogpunt heeft deze maatregel geen directe 
impact. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
Bij de voorziene maatregelen verwachten we geen directe impact op cultuurhistorisch of 
archeologisch vlak. De laatmiddeleeuwse Augustijnenhoeve, ook wel Bertemboshoeve 
genoemd (CAI n° 1539), is gelegen tussen beide boskernen in maar de maatregelen hebben 
geen directe impact. Vanuit landschappelijk oogpunt is de impact beperk en eerder positief 
omdat de 2 boskernen weer verbonden worden. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Op cultuurhistorisch vlak valt de opwaardering van trage wegen (in dit geval een voetweg) 
toe te juichen. Er wordt op de betrokken locatie geen impact verwacht op archeologie. 
Daarnaast vormt een herwaardering van deze voetweg een bijkomend pluspunt op 
landschappelijk vlak aangezien men vanop de voetweg het waardevolle landschap van de 
ankerplaats ‘plateau van Duisburg’ kan overschouwen. 

4.1.4 Discipline "Landbouw"  

1. Tomme Huldenberg 
De geplande maatregelen hebben geen effect m.b.t. landbouw. 

 
2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 

Wat betreft de bereikbaarheid van landbouwpercelen aan beide zijden van de brug valt geen 
effect te verwachten aangezien de geplande inrichtingsmaatregelen het gebruik van de brug 
door landbouwers niet wenst te verhinderen. 
Aansluitend op de brug wordt aan de noordzijde van de snelweg een compenserende 
bebossing voorzien op een aantal percelen die deel uitmaken van het openbaar domein. 
Momenteel wordt de betrokken oppervlakte (ongeveer 1,2 ha) nog als akker gebruikt. Na 
inrichting zal dit voor een deel hiervan niet meer mogelijk zijn.  
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Voor wat betreft de westelijke helft van de dreef valt geen effect op landbouw te 
verwachten aangezien de inrichting het gebruik van de dreef als doorgang naar 
aangrenzende graslandpercelen niet zal veranderen . Ter hoogte van de oostelijke dreefhelft 
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zal de verouderde weideafsluiting aan beide kanten van de dreef worden vervangen door 
een nieuwe. Het huidig gebruik (begrazing) van de percelen komt dus niet in het gedrang en 
de begraasbare oppervlakte blijft ongewijzigd. Waar de dreef aansluit op de bestaande 
veldweg, zullen poorten worden aangelegd zodat landbouwers de aangrenzende weilanden 
vanop de veldweg makkelijk kunnen bereiken. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
Ter hoogte van de ‘Termuntkouter’ vinden de inrichtingsmaatregelen plaats op verworven 
percelen. Deze percelen zullen worden afgepaald en ingericht als wandelpad. Waar de 
trambedding door landbouwwerkzaamheden werd ingenomen (op 1 plaats over een lengte 
van ongeveer 50 m), zal deze bedding opnieuw worden opengesteld (ingroening en aanleg 
pad) met uitzondering van de losweg die de bedding kruist en die momenteel reeds gebruikt 
wordt om achterliggende percelen te bereiken. Alle landbouwpercelen blijven dus ook na de 
inrichting bereikbaar. 
Wat betreft de inrichtingsmaatregelen in de omgeving van ‘Raffelberghof’ wordt geen 
belangrijk effect verwacht op landbouw aangezien de inrichtingsmaatregelen eveneens 
plaatsvinden op een verworven tramperceel. Op de westelijke helft van de trambedding is 
momenteel geen landbouwverkeer aanwezig en dit zal ook na inrichting niet mogelijk zijn. 
Het perceel zal worden afgepaald waarbij mogelijk een deel van de aangrenzende akkers tot 
het verworven perceel behoort. Dit deel van de akker wordt ingezaaid met grassen en 
ingeplant met struiken. Doel hiervan is erosie tegen te gaan die momenteel aanwezig is en 
zorgt voor erosiegeulen in de talud en modder op het pad. Daarnaast vormt de trambedding 
door de geplande maatregelen een groen lint tussen de bestaande bossen. De aangrenzende 
landbouwpercelen zijn ook na inrichting nog steeds toegankelijk en kruisingen met 
bestaande veldwegen blijven behouden als doorgang. 
 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
De inrichting wordt gepland op een aantal akkers. Deze akkers zijn gelegen op de plaats waar 
een ecologische verbinding tussen de bestaande bossen (Eikenbos-Bertembos) wordt 
nagestreefd. Om diezelfde reden zijn deze op het gewestplan agrarische percelen niet 
opgenomen in het herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Een ecologische verbinding houdt 
een bebossing van deze percelen in. Op het grote landbouwperceel net ten zuiden van deze 
actie is volgens de atlas der buurtwegen een pad aanwezig (‘sentier’) dat momenteel op 
terrein niet zichtbaar meer is. Deze voetweg (1.6m breed) staat als recreatieve verbinding 
vermeld in het bosbeheerplan maar is onvoldoende breed om de verschillende functies 
(wandel-, ruiter-, fietspad) te kunnen vervullen. Vanuit het project wordt getracht deze 
voetweg te verleggen naar de percelen die tevens als ecologische verbinding kunnen dienen. 
In het kader van de verwerving van deze percelen kunnen mogelijk ruilgronden worden 
aangeboden zodat het effect voor de betrokken landbouwer(s) kan worden beperkt.  

 
6. Voetweg te Leefdaal 

De voetweg loopt voor een groot deel over en langsheen percelen in landbouwgebruik. De 
betrokken graslandpercelen (met begrazing) zijn afgespannen – met uitzondering van de 
voetweg zelf. Om die reden is de voetweg langsheen deze percelen nog steeds toegankelijk 
en is er dus geen verandering voor wat betreft impact op landbouw. Een systematisch 
maaibeheer van de voetweg door de gemeente kan een positief effect hebben op het goed 
functioneren van de elektrische afsluiting die op sommige percelen aanwezig is. Mogelijk 
dient een deel van de afsluiting verplaatst te worden conform de officiële breedte van de 
voetweg. Op een perceel dat als akkerland in gebruik is, zal een erosiegeul worden opgevuld. 
Door de voetweg te respecteren (en eventueel niet onderwerken ervan; aanleg van een 
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erosiestrook dient gepromoot te worden) kan de landbouwer hier een positief effect creëren 
aangezien omwonenden soms negatieve effecten van erosie ervaren. 

4.1.5 Discipline "Recreatie, mens en maatschappij"  

1. Tomme Huldenberg 
De omgeving van de Tomme kent door het aantrekkelijke landschap nu reeds een hoge 
belevingswaarde voor de recreant en werd daarom ook opgenomen in het 
wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland. Door de geplande inrichtingsmaatregelen zal 
men kennis kunnen maken met wat mogelijk één van de oudste aan het oppervlak zichtbare 
restanten is van menselijke aanwezigheid in het landschap. Tegelijk wordt de Tomme zelf als 
monument opgewaardeerd. Dit vormt zowel voor lokale bewoners als voor bezoekers van 
buiten de streek een interessante site die het draagvlak voor erfgoed mee zal uitbouwen. 
Hierbij zal rekening worden gehouden met de privacy van omwonenden door middel van 
milderende maatregelen (afsluitingen, hagen). Eens de percelen zijn ingericht wordt het 
wandelpad mee in het wandelnetwerk opgenomen.  
 

2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 
Momenteel worden beide passages (brug en tunnel) reeds door recreanten benut. De 
inrichting heeft verder geen rechtstreeks effect met betrekking tot recreatie. Wel valt te 
vermelden dat de inrichting van de brug – meer bepaald de brugbekleding– een uithangbord 
wordt voor het Dijleland: door naast de naam ‘Dijleland’ ook figuren van de gebruikers van 
deze brug op de zijpanelen te plaatsen wordt duidelijk gemaakt waar het Dijleland voor staat 
(landbouw, natuur, recreatie). Dit zal voor wat betreft naamsbekendheid en vermarkting van 
de regio een positief effect hebben. Tot slot wordt door het zichtbaar maken van deze 
ontsnipperingsmaatregelen ook het thema ‘versnippering’ onder de aandacht gebracht van 
het grote publiek.  
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
Deze actie zal ongetwijfeld een bijdrage leveren aan het verder duurzaam uitbouwen van 
zachte recreatie in het Dijleland. Recreanten gebruiken het centrum van Sint-Agatha-Rode nu 
reeds als uitvalsbasis voor wandelingen in de omgeving, waarbij de Laanvallei en de 
Dijlevallei (met o.a. het nabijgelegen ‘Grootbroek’-reservaat) de belangrijkste 
attractiepunten zijn. Het inschakelen van deze dreef (d.m.v. de aanleg van een brug over de 
Dijle) betekent voor de recreant een veiliger alternatief voor de Leuvensebaan die nu 
gebruikt dient te worden om de Dijlevallei te bereiken. Ook de aanwezigheid van een 
schooltje en een gemeentelijke feestzaal e.d. vormen een bijkomend pluspunt.  
Daarnaast zal een gelijkaardige (nog te bouwen) brug meer noordelijk in de Dijlevallei 
(Natuurinrichtingsproject Dijlevallei) zorgen voor een zekere herkenbaarheid van de 
Dijlevallei. 
 

4. Herstel oude trambedding Tervuren 
De oude trambedding vormt de basis voor één van de mooiste recreatieve routes door het 
Dijleland. Langsheen deze bedding maakt de recreant kennis met de troeven van de streek: 
open landbouwplateaus, holle wegen, bossen, valleigebieden enz. Een verdere uitbouw van 
dit recreatieve tracé op de trambedding zelf kan dan ook alleen maar een positief effect 
hebben op de recreatieve beleving en het streekgevoel. Bovendien wordt de trambedding 
door het gebruik ervan ook duidelijker zichtbaar in het landschap. Op die manier zal de 
trambedding na de inrichting ervan (nog meer dan nu) als cultuurhistorische relict (h)erkend 
worden in het landschap.  
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5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 
De aanleg van een wandel-, fiets- en ruiterverbinding (met veilige oversteekplaats) tussen 
beide bossen zal een positief effect op recreatie hebben. Momenteel worden recreanten nog 
via een aantal andere straten rondgestuurd en dient men bovendien de drukke Bosstraat 
zonder oversteekplaatsen te kruisen. De aanleg van een volwaardige recreatieve verbinding 
tussen beide bossen betekent dat er een betere spreiding van recreanten mogelijk is, en dat 
op een veilige manier. Bovendien kan het recreatief netwerk (zoals uitgetekend in het 
goedgekeurd bosbeheerplan ) dan ook volwaardig aangeboden worden. Daarnaast werd het 
belang van bosuitbreidingen recent nog onder de maatschappelijke aandacht gebracht via 
een aantal projectoproepen voor bebossing. Deze actie kan mee invulling geven aan meer 
bos in Vlaanderen, dat allerlei ecologische en maatschappelijke functies zal vervullen. 

 
6. Voetweg te Leefdaal 

Voor deze discipline wordt een duidelijk positief effect verwacht. Voetwegen winnen 
duidelijk opnieuw aan maatschappelijk belang. Door de opwaardering ervan ontstaat voor 
omwonenden een aangename trage wandelverbinding van en naar het centrum. Tegelijk 
vormt de voetweg een beter alternatief dan de huidige wandelverbinding naar het centrum 
van Leefdaal (nu via Dorpstraat). Om die reden werd deze voetweg als duidelijke ‘kans’ 
aangeduid binnen het ontwerp van wandelknooppuntennetwerk.    
 

4.1.6 Synthese en eindconclusie 

Op niveau van de discipline water wordt op een heel aantal punten vooruitgang geboekt 
(aanleg en herstel poelen, wateropvang, remmen van erosie enz.). Voor wat betreft de 
oeverzones (dijlebrug) wordt een stand-still nagestreefd en wordt maximaal met betrokken 
instanties teruggekoppeld in functie van vernieuwende ontwerpen. 
Uit de analyse kan duidelijk geconcludeerd worden dat de voorziene maatregelen geen 
negatieve impact op het natuurlijk milieu hebben. Op een heel aantal locaties wordt een 
vooruitgang geboekt. Daar waar het risico bestaat op een eventueel negatief effect is dit 
slechts tijdelijk (bijvoorbeeld de vegetatiewijziging op de Tomme) en resulteert dit achteraf in 
een meer waardevolle situatie.  
De disciplines landschap, cultuurhistorie en archeologie hangen in alle acties nauw samen 
met recreatie, mens en maatschappij, én de discipline landbouw. Behoud, herstel en 
ontwikkeling van de omgeving van de Tomme, de voetweg te Leefdaal, de trambeddingen, 
de dijlebrug en zelfs de ontsnipperingsmaatregelen langsheen de E40 geven duidelijk weer 
welke de hoge waarde van dit landschap (in al zijn facetten) is. Via de opwaardering van al 
deze cultuurhistorische (en archeologische) relicten wordt het landschap als geheel 
opgewaardeerd, en via ontsnipperingsmaatregelen wordt het belang van deze 
landschappelijke eenheden getoond. Door inrichtingsmaatregelen in dit waardevolle 
(landbouw)landschap wordt ook de rol van de landbouwer als landschapsbouwer verder 
ondersteund, terwijl deze zelfde maatregelen (door koppeling ervan aan recreatieve 
netwerken) de recreatieve waarde van het landschap naar een hoger niveau kunnen tillen.  

 

4.1.7 Passende beoordeling 

Zie bijlage 7. 
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5 Uitvoeringsprogramma en financieringsplan  

5.1 Uitvoeringsprogramma 
 
 
Het inrichtingsplan voorziet dat de Vlaamse Minister bevoegd voor landinrichting met de 
goedkeuring van dit inrichtingsplan: 
 
 
1. de Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet van 21 

december 1988, belast met: 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) 
- 2.1 Ontsnippering E40 
 2.1.1 Voorbereidende werken 
 2.1.2 Onderhoud brug 
 2.1.3 Inrichting ecobrug en omgeving (aanloopstroken, poel, etc.) 
 2.1.4 Aanleg Ecorasters 
 2.1.5 Groenaanleg 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door het 
Agentschap Wegen en Verkeer.   
 
Waarbij de werken, na de definitieve oplevering worden overgedragen aan het Agentschap 
Wegen en Verkeer. 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2015. 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) 
- 1.2 Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

1.2.1 Voorbereidende werken 
1.2.2 Aanleg brug Dijle 
1.2.3 Groenaanleg en herstel dreefaspect 
1.2.4 Infrastructuur (infoborden, weideafsluiting en poorten, enz.)  
1.2.5 Verwerving van percelen in der minne of via onteigening  
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.  
 
Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan het Agentschap 
voor Natuur en Bos. 
 
Waarbij de verworven gronden worden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en 
Bos. 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2014. 
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- 2.2 Verbinding Eikenbos-Bertembos met oversteekzone 
 2.2.1 Voorbereidende werken bosverbinding 
 2.2.2 Groenaanleg bosverbinding: bosaanplant en paden 
 2.2.3 Infrastructuur bosverbinding 
 2.2.6 Verwerving van percelen in der minne of via onteigening 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.  
 
Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan het Agentschap 
voor Natuur en Bos. 
 
Waarbij de verworven gronden worden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en 
Bos. 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2015. 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan de gemeente Bertem 
 
- 1.4 Voetweg Leefdaal 
  1.4.1 Herstel en heropwaardering van de voetweg 
 
Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor (het ontwerp en) de uitvoering. 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Bertem 
 
Waarbij de werken, na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Bertem. 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2015. 
 
 
- 2.2 verbinding Eikenbos-Bertembos met oversteekzone 

2.2.4 Aanleg verkeersremmende infrastructuur 
2.2.5 Groenaanleg t.h.v. oversteekzone 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Bertem. 
 
Waarbij de werken, na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Bertem. 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2015. 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan gemeente Huldenberg 
- 1.1 Tomme Huldenberg 
 1.1.1 Voorbereidende werken 
 1.1.2 Herstel historische poel 
 1.1.3 Groenaanleg 
 1.1.4 Aanleg paden 
 1.1.5 Infrastructuur en gemeentelijk infopunt 
 1.1.6 Verwerving van perceel 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Huldenberg.   
 
Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Huldenberg 
 
Waarbij de verworven gronden worden overgedragen aan de gemeente Huldenberg. 
 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2015. 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan gemeente Tervuren 
- 1.3 Trambeddingen Tervuren 
 1.3.1 Voorbereidende werken, herstel en aanvullen trambedding, aanleg paden 
 1.3.2 Exotenbestrijding, aanplantingen, snoei- en hakhoutbeheer 
 1.3.3 Aanleg brugje over holle weg 
 1.3.4 Infrastructuur (fiets- en voetgangerssluizen, infoborden, zitbanken, etc.) 
 1.3.5 Verwerving van percelen in der minne of via onteigening  
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Tervuren.   
 
Waarbij de werken na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Tervuren. 
 
Waarbij de verworven gronden worden overgedragen aan de gemeente Tervuren. 
 
 
De uitvoering is voorzien vanaf 2014. 
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5.2 Financieringsplan 
 

1. Werken die worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij 
 
Op het domein van of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
 

Raming (2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) € 395.995,61 

Algemene kosten (10%) € 39.599,56 

BTW (21%) € 91.474,99 

Totaal € 527.070,16 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het subsidiebesluit (50% voor 
landinrichtingswerken) - voor acties 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 

€ 263.535,08 

Aandeel van het AWV (50% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) - voor acties 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 

€ 263.535,08 

 

Raming (2.1.2) € 60.444,00 

Algemene kosten (10%) € 6.044,40 

BTW (21%) € 13.962,56 

Totaal € 80.450,96 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het subsidiebesluit (0% voor 
landinrichtingswerken) - voor actie 2.1.2 

€ 0,00 

Aandeel van het AWV (100% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) - voor actie 2.1.2 

€ 80.450,96 

 
 
 
Op het domein van of toe te bedelen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
 

Raming (1.2.1 t.e.m. 1.2.4; 2.2.1 t.e.m. 2.2.3) € 304.499,36 

Algemene kosten (10%) € 30.449,94 

BTW (21%) € 70.339,35 

Grondverwerving (1.2.5; 2.2.6) € 167.000,00 

Totaal € 572.288,65 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het subsidiebesluit (70% voor 
landinrichtingswerken) 

€ 283.702,05 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het subsidiebesluit (50% voor 
verwerving van onroerende goederen) 

€ 83.500,00 

Aandeel van het Agentschap voor Natuur en Bos (30% van de totale 
kostprijs van de landinrichtingswerken) 

€ 121.586,59 

Aandeel van het Agentschap voor Natuur en Bos (50% van de totale 
kostprijs van de verwerving van onroerende goederen) 

€ 83.500,00 
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Op het domein van of toe te bedelen aan de gemeente Bertem  
 

Raming (1.4.1; 2.2.4; 2.2.5) € 9.178,97 

Algemene kosten (10%) € 917,90 

BTW (21%) € 2.120,34 

Totaal € 12.217,21 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente Bertem 
(70% voor landinrichtingswerken) 

€ 8.552,05 

Aandeel van de gemeente Bertem (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 

€ 3.665,16 

 
 
 
Op het domein van of toe te bedelen aan de gemeente Huldenberg 
 

Raming (1.1.1 t.e.m. 1.1.5) € 66.170,55 

Algemene kosten (10%) € 6.617,06 

BTW (21%) € 15.285,40 

Grondverwerving (1.1.6) € 31.260,90 

Totaal € 119.333,90 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente 
Huldenberg (70% voor landinrichtingswerken) 

€ 61.651,10 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente 
Huldenberg (50% voor verwerving van onroerende goederen) 

€ 15.630,45 

Aandeel van de gemeente Huldenberg (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 

€ 26.421,90 

Aandeel van de gemeente Huldenberg (50% van de totale kostprijs van de 
verwerving van onroerende goederen) 

€ 15.630,45 
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Op het domein van of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren 
 

Raming (1.3.1 t.e.m. 1.3.4) € 93.467,63 

Algemene kosten (10%) € 9.346,76 

BTW (21%) € 21.591,02 

Grondverwerving (1.3.5) € 31.873,27 

Totaal € 156.278,69 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente 
Tervuren (70% voor landinrichtingswerken) 

€ 87.083,79 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit, 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente 
Tervuren (50% voor verwerving van onroerende goederen) 

€ 15.936,64 

Aandeel van de gemeente Tervuren (30% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 

€ 37.321,62 

Aandeel van de gemeente Tervuren (50% van de totale kostprijs van de 
verwerving van onroerende goederen) 

€ 15.936,64 
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Samenvattende tabellen financieringsplan: 
 
  

Financierende partner 
Kostenraming werken 
incl. kosten en BTW 

(EUR) 

Grondverwerving (EUR) Totaal (EUR) 

Agentschap Wegen en Verkeer 343.986,04 0,00 343.986,04 

Agentschap voor Natuur en Bos 121.586,59 83.500,00 205.086,59 

Gemeente Bertem 3.665,16 0,00 3.665,16 

Gemeente Huldenberg 26.421,90 15.630,45 42.052,35 

Gemeente Tervuren 37.321,62 15.936,64 53.258,26 

Vlaams Gewest 704.524,07 115.067,09 819.591,16 

Totaal (EUR) 1.237.505,40 230.134,17 1.467.639,57 

 
Tabel: Overzicht totale kostenraming per financierende partner 

 
 
 
 

Partner 
Raming aandeel partner 

(EUR) 
Raming subsidie Vlaams 

Gewest (EUR) 

Agentschap Wegen en Verkeer 343.986,04 263.535,08 

Agentschap voor Natuur en Bos 205.086,59 367.202,05 

Gemeente Bertem 3.665,16 8.552,05 

Gemeente Huldenberg 42.052,35 77.281,55 

Gemeente Tervuren 53.258,26 103.020,43 

Totaal 648.048,41 819.591,16 

Algemeen totaal project € 1.467.639,57 

 
Tabel: Overzicht financieringsplan per beherende partner 
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Bijlagen 

1. Visie en plan van aanpak Inrichtingsproject Dijleland: volledige tekst  
2. Inrichtingsconcept ‘Dwars door het Dijleland’ 
3. Landbouw binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland – aanvullende informatie 
4. Tomme: achtergrondinformatie m.b.t. beschermingen 
5. Tomme: procedure ontbossing  
6. Watertoets 
7. Passende beoordeling 
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Bijlage 1 

 
Visie en plan van aanpak Inrichtingsproject Dijleland 
 
1. Ruimtelijke situering 
Het projectgebied van inrichtingsproject Dijleland omvat het grondgebied van de gemeenten 
Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. Binnen de projectperimeter zijn nog enkele andere 
deelprojecten gesitueerd: inrichtingsprojecten ‘Voervallei’ en ‘Gewestweg N253’. Inrichtingsproject 
‘openruimtenetwerk Woluwebekken’ sluit hier bij aan.  
 
2. Krachtlijnen planprogramma 
 
In de relatief open landbouwgebieden tussen Brussel en Leuven blijven zowel op vlak van recreatie 
als op vlak van natuur (o.a. kleine landschapselementen) nog heel wat kansen onbenut.  
Dit werd reeds uitvoerig besproken in het planprogramma van het landinrichtingsproject ‘plateau 
van Moorsel’ dat op 1 juni 2007 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. 
 
In het planprogramma worden volgende prioriteiten naar voren geschoven: 

- uitwerking en implementatie van een gebiedsgerichte visie op recreatie  
- coördinatie van een samenwerkingsverband voor aanleg en onderhoud van kleine 
landschapselementen. 

 
Landbouwkundig gezien vormen slecht onderhouden kleine landschapselementen vaak een last. 
Bijgevolg dreigen vele van deze elementen uit ons landschap te verdwijnen. Een systematisch 
onderhoud zou echter een oplossing kunnen betekenen voor dit probleem. Daarom werd door 
verscheidene actoren de noodzaak van een praktijkgericht samenwerkingsverband voor deze 
elementen aangehaald. Ook recreatief en ecologisch gezien vormen onderhouden 
landschapselementen een meerwaarde, temeer daar het aanbieden van onderhoud ook de aanleg 
van nieuwe elementen faciliteert. 
Op vlak van recreatie wordt er steeds meer werk gemaakt van een overkoepelende visie. Zo zorgt het 
‘strategisch beleidsplan toerisme en recreatie 2008-2013 voor de Groene Gordel’ van Toerisme 
Vlaams Brabant bijvoorbeeld voor een uitgebreide analyse met doelstellingen en een uitgebreid 
pakket aan acties om deze doelstellingen te bereiken. Hieruit blijkt dat er onder andere op niveau 
van wandelrecreatie belangrijke kansen gelegen zijn binnen de groene gordel (en meer specifiek ook 
binnen het Dijleland). Het belang van een wandelnetwerk voor het Dijleland wordt er aangehaald, 
naast de grote vraag naar een fietsknooppuntennetwerk (ondertussen gerealiseerd: Groene Gordel - 
Dijleland). Ook andere vormen van recreatie komen in dit beleidsplan aan bod (MTB, kanovaren enz.) 
met een nadruk op zachte recreatie. 
  
Het spreekt voor zich dat de uitbouw van een vast recreatief netwerk binnen het Dijleland zowel 
voor landbouw, natuur, als natuurlijk recreatie een grote meerwaarde zal betekenen: behoud van de 
open ruimte, ontlasten van kwetsbare zones, oplossen van ontbrekende verbindingen, het 
opwaarderen van cultuurhistorisch patrimonium enz. Tegelijk kan het streven naar, en het 
ondersteunen en uitbouwen van een systematisch landschapsonderhoud binnen de regio Dijleland 
voor alle aangehaalde sectoren (natuur, landbouw, recreatie,...) oplossingen aanreiken en nieuwe 
kansen creëren.  
In relatie tot deze kansen trachten we maximaal rekening te houden met en in te spelen op lopende 
processen en initiatieven van allerlei partners. Op die manier kunnen we via landinrichting 
meerwaarde bieden. Belangrijk hierbij is dat initiatieven op het terrein (met mogelijke 
inrichtingsplannen i.f.v. landinrichting tot gevolg) steeds gekaderd kunnen worden binnen de 
versterking van deze open ruimte. Hierbij dient te worden gewaakt over de kansen en meerwaarde 
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voor landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie enz. Dit geeft aanleiding tot een brede waaier aan 
mogelijkheden, zoals die ook geschetst worden in het planprogramma. 
 
3. Voorstel plan van aanpak 
 
Om via inrichtingsproject Dijleland maximaal in te gaan op bovenstaande vragen wordt kort 
geschetst op welke manier rond de thema’s KLE en recreatie kan worden gewerkt.  
 
 
3.1 Kleine landschapselementen en ecologische verbindingen: 
 
Zoals reeds hoger werd vermeld is het Dijleland bezaaid met vele kleine landschapselementen. Een 
groot deel van de KLE’s in deze regio zijn holle wegen en graften die vaak begroeid zijn met houtige 
vegetaties. Voor landbouwers vormen deze KLE’s veelal een ongemak, omdat overhangende takken 
en omgevallen bomen een goede doorgang belemmeren. Het op vele plaatsen verdwenen 
hakhoutbeheer zorgt er voor dat heel wat van deze elementen er verkommerd bijliggen. Vanuit een 
ecologisch perspectief daarentegen zijn deze lijnvormige elementen uiterst belangrijk als corridor, 
toevluchtsoord en uitvalsbasis voor planten en dieren. Ook hebben deze groene elementen in een 
open landbouwlandschap een belangrijke landschappelijke functie en daarmee dus een hoge 
recreatieve belevings- en dus behoudswaarde. Tegelijk wordt de (her)aanplant van nieuwe houtige 
elementen vaak gehypothekeerd door het ontbreken van een degelijk onderhoudssysteem dat 
aangeboden kan worden.  
 
Toch hebben heel wat gemeenten, sociale economiebedrijven, regionale landschappen en andere 
actoren reeds jarenlang ervaring met deze problematiek. De nog steeds grote vraag naar 
landschappelijk onderhoud maakt dat er recent nog een aantal studies en projecten inzake 
landschapsonderhoud werden uitgewerkt en opgestart. 
 
Op 1 oktober 2008 werd het ECO²-project opgestart (Boerenbond als promotor i.s.m. andere 
partners, waaronder VLM). Binnen dit project richt men zich op het ‘ontwikkelen van nieuwe 
marktgerichte activiteiten en ontwikkelingsstrategieën voor plattelandsgebieden met als doel de 
typische plattelandskwaliteiten te vrijwaren en te versterken’. Dit gebeurt door (agrarisch) 
natuurbeheer in de economische sfeer te trekken om zo een economische meerwaarde te creëren 
en tegelijk duurzaamheid in de tijd te garanderen. Eén van de 3 grote pijlers binnen dit project is de 
oprichting van ABG’s (AgroBeheerGroepen). Daarnaast zal ook agrarisch aannemingswerk 
gestimuleerd worden. Het ECO²-project loopt over twee jaar en in het kader van dit project werden 3 
medewerkers aangeworven.  
De regio Dijleland werd binnen het ECO²-project mee opgenomen als pilootgebied voor de oprichting 
van een ABG. Hiervoor werd vanuit de VLM een nota opgemaakt die de noodzaak van een ABG 
aantoont. In deze nota werd eveneens verwezen naar het inrichtingsproject Dijleland. Bijgevolg 
tracht de VLM samen met de ECO²-veldmedewerkers een ABG op te richten in het Dijleland 
(meerbepaald binnen de grenzen van het inrichtingsproject). Op deze manier wordt een link tussen 
het IP Dijleland en het ECO²-project verzekerd. Het onderhoud van KLE’s zou de centrale doelstelling 
van deze ABG kunnen zijn. Op die manier kan deze ABG (deels) invulling geven aan de tweede vraag 
binnen dit inrichtingsproject (zie hoger; samenwerkingsverband aanleg en onderhoud KLE’s). Samen 
met het onderhoud van de talrijke kleine landschapselementen in het Dijleland kan een 
agrobeheergroep een belangrijke rol spelen binnen een ruimer gevoerd agrarisch natuurbeheer. Zo 
zijn er binnen de regio een aantal bijzondere soorten(groepen) aanwezig die in meer of mindere 
mate afhankelijk zijn van een kwaliteitsvol landbouwgebied. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de 
Hamster, de Vroedmeesterpad of de talrijke akkervogels. 
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Daarnaast toont een recente studie rond ‘het regulier onderhoud van landschappelijke en 
recreatieve infrastructuren op het platteland’ van het IPO (Interbestuurlijk PlattelandsOverleg) aan 
dat er reeds heel wat initiatieven inzake landschapsonderhoud bestaan, maar dat de dekkingsgraad 
in vele gevallen onvoldoende is en het onderhoud vaak versnipperd wordt uitgevoerd door een groot 
aantal uitvoerders en eigenaars die de werken niet steeds op elkaar afstemmen. De studie stelt dat 
er duidelijk behoefte is aan organisatie van de onderhoudswerken en afstemming tussen de 
uitvoerders van het onderhoud. Het IPO is een beleidsdomein- en sectoroverschrijdend 
overlegorgaan dat een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland 
door het formuleren van beleidsaanbevelingen en adviezen over problematieken of knelpunten die 
zich voordoen op dit platteland. Zo werden door het IPO dus ook beleidsaanbevelingen geformuleerd 
rond de bovenstaande studie. Doordat binnen het landinrichtingsproject oplossingen worden 
gezocht voor gelijkaardige knelpunten als deze die in deze studie worden aangehaald, bestaat er 
vanuit Afdeling Platteland van VLM Brussel (Dienst Vlaams Geïntegreerd Plattelandsbeleid en 
Advisering) een sterke interesse om het onderzoek naar een samenwerkingsverband voor KLE’s mee 
op te volgen. Op die manier kunnen de IPO-adviezen voor deze problematiek dichter bij de praktijk 
worden gebracht en kan onderzocht worden of een eerste LOB (Loket Onderhoud Buitengebied; zie 
beleidsaanbevelingen) voor het Dijleland kan worden opgericht. Politiek engagement is hiervoor 
echter een vereiste en de bovenvermelde beleidsaanbevelingen zullen dan ook aan de regering 
worden voorgelegd. In een eerste fase dient men hiervoor op Vlaams niveau de nodige middelen te 
voorzien.  
Het is de bedoeling dat dit Loket (LOB) mensen bijeen brengt en lokale besturen stimuleert, 
faciliteert en ondersteunt zodat het draagvlak rond landschapsonderhoud kan groeien. De kerntaken 
van het loket zijn het organiseren van het onderhoud en het regisseren en coördineren van de 
onderhoudswerken. Het loket voert zelf geen technische werken uit.  
Om de kans tot oprichting van een LOB in onze regio te verhogen kan in een tweede fase vanuit 
inrichtingsproject Dijleland reeds een belangrijke voorzet gegeven worden via een 
inventarisatiestudie. Deze omvat: 

- een uitgebreid overzicht waarin vermeld staat welke de bestaande actoren op het vlak van 
landschapsonderhoud zijn 

- welke werken deze actoren uitvoeren 
- welke de financiële bronnen zijn waarop deze actoren zich beroepen 

 
Dit kan voor de 4 gemeenten binnen IP Dijleland onderzocht worden.  
Anderzijds dient een LOB ook correct in te schatten welk onderhoud waar en wanneer nodig is. Een 
studie in een welgekozen gebied zal onderzoeken welk onderhoud nu reeds wel of nog niet gebeurt 
in verhouding tot de eigendoms- en gebruiksrechten. Dit is ook voor het bovenvermeld ECO²-project 
relevant. Tegelijk kan dan voor dit studiegebied ingeschat worden hoeveel extra onderhoud vereist is 
en welke extra financiële middelen daarvoor nodig zijn. Inzake landinrichting kan dit resulteren in 
inrichtingsplannen die o.a. een grote rol kunnen spelen op vlak van achterstallig onderhoud van 
bestaande landschapselementen en aanleg van nieuwe. Een werkgroep wordt opgericht die de 
studie begeleidt. 
 
Naast de corridorfunctie die afzonderlijke KLE’s binnen een agrarisch landschap kunnen vervullen en 
de kansen voor natuur en landbouw via agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud is het ook 
belangrijk het landschap zelf als geheel te kunnen vrijwaren. Het realiseren van grote 
landschappelijke eenheden kan in Vlaanderen als een uitdaging worden gezien, en de meerwaarde 
ervan voor natuur, recreatie en duurzame landbouw kan moeilijk worden onderschat. Binnen het 
Dijleland worden zowel groengebieden als heel wat natuurrijke landbouwgebieden door talrijke 
elementen doorsneden, met versnippering tot gevolg. Zo zijn er een heel aantal autosnelwegen, 
gewestwegen (al dan niet met lintbebouwing) en andere elementen die vaak een onoverkomelijke 
barrière vormen voor plant en dier. Ook voor de recreant kan zo’n element een knelpunt betekenen. 
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In het Dijleland zijn er voldoende van deze barrières aanwezig: een aantal gewestwegen (waaronder 
de N253) en vooral de E40-autosnelweg die het Dijleland doorsnijdt. Binnen een aantal plannen en 
visies (o.a. Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant) wordt gestreefd naar landschappelijke eenheid 
van het gebied ten noorden en ten zuiden van deze autosnelweg en het realiseren van 
natuurverbindingsgebieden tussen de oude boskernen aan beide zijden van deze barrière. 
Op terrein blijken er zich langsheen de E40 een aantal interessante kansen voor te doen. Net ten 
westen van de op- en afrit Bertem langsheen de E40 bevindt zich een brug over de autosnelweg. 
Deze brug wordt momenteel enkel door landbouwers en recreanten gebruikt. Aan beide zijden sluit 
deze brug aan op (onverharde) veldwegen. Door middel van een aantal ingrepen zou deze brug als 
ecoduct dienst kunnen doen, zonder dat het agrarisch en (zacht) recreatief medegebruik in gedrang 
dient te komen. Dit kan verder worden onderzocht en uitgewerkt. In het kader van de ‘uitvoering van 
het beschermingsplan voor de Das (Meles meles) ten zuiden van Leuven en het taalgrensgebied’ 
werd tevens een studie opgemaakt rond maatregelen ten behoeve van de ontsnippering van de 
lineaire transportinfrastructuur. Uit deze studie blijkt bovenstaande brug één van de prioritair aan te 
pakken knelpunten te zijn langsheen de E40 tussen Leuven en Brussel, waar met beperkte(re) 
middelen een faunapassage kan worden gecreëerd. Op die manier wordt opnieuw een verbinding 
gecreëerd tussen de noordelijke uitloper van de steilrand en de landbouw- en bosgebieden ten 
zuiden van de E40. Navraag bij de dienst AWV (en de cel bruggenbestand) toonde alvast aan dat er 
hier interesse voor bestaat.  
Via landinrichting kan op die manier een belangrijke aanzet gegeven worden voor het realiseren van 
een natuurverbinding met medegebruik door landbouw en recreatie. Tegelijk toont een ecoduct op 
deze plaats aan hoe belangrijk de wisselwerking tussen natuur, landbouw en recreatie in het 
Dijleland is.  
 
Besluit 
Het ECO²-project biedt heel wat kansen voor agrarisch natuurbeheer. Ook in het Dijleland (en in een 
eerste fase binnen de perimeter van het IP Dijleland) zal getracht worden een agrobeheergroep op te 
richten. Enkele signalen van op het terrein geven alvast aan dat hier vanuit de individuele 
landbouwers interesse voor bestaat. 
Daarnaast toont de IPO-studie aan dat het belangrijk is te werken met bestaande actoren en deze zo 
goed als mogelijk samen te brengen en op mekaar af te stemmen. Tegelijk wordt in de 
beleidsaanbevelingen vermeld dat er meer financiële middelen voor onderhoud en coördinatie en 
voor plattelandsgemeenten moeten worden voorzien. Naast het benodigd politiek engagement kan 
vanuit het IP Dijleland een voorzet gegeven worden voor de oprichting van een LOB. Deze voorzet 
hangt natuurlijk af van voldoende politieke wil en actie. 
Via een studie rond landschapsonderhoud binnen één of enkele afgebakende gebiedjes binnen het 
Dijleland kan bekeken worden welke actoren hier reeds actief zijn. Tegelijk wordt onderzocht op 
welke manier gestreefd kan worden naar een systematisch onderhoud binnen dit gebied. Dit kan de 
aanzet vormen voor concrete inrichtingsplannen. Als voorzet in de richting van systematisch 
onderhoud kan vanuit landinrichting via aanleg of achterstallig onderhoud ondersteuning gegeven 
worden. 
Tot slot kan via het creëren van een natuurverbinding (met medegebruik door landbouw en 
recreatie) over een van de belangrijkste knelpunten binnen het Dijleland mooi worden aangetoond 
waar binnen het Dijleland naar wordt gestreefd: behoud van waardevolle en intacte landschappen, 
met een belangrijke landbouw-, natuur- en recreatieve waarde.   
 
Concrete inrichtingsplannen (IP) 
 Versterking Kleine Landschapselementen:  
Na een voorbereidend onderzoek naar actoren, middelen en onderhoud in een nog door de 
werkgroep te bepalen gebied (of meerdere gebiedjes) wordt via het instrument landinrichting een 
eerste aanzet gegeven voor systematisch onderhoud. Deze afbakening dient weloverwogen te 
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worden. Concrete acties bestaan o.a. uit aanleg van nieuwe en achterstallig onderhoud van 
bestaande elementen. Bestaande actoren (waaronder bijvoorbeeld een ABG) staan na de 
inrichtingsfase in voor het systematisch onderhoud. 
 
 Ecoduct E40 – ‘Dijleland’:  
Via landinrichting kunnen in een eerste fase de verschillende partners worden samengebracht. Via 
overleg en studie worden gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd, die de basis vormen 
voor inrichting en een inrichtingsplan.  
 
3.2 Recreatie: 
 
In het kader van recreatie werden recent enkele initiatieven opgestart (door / i.s.m. andere 
partners). Zo werd op initiatief van RLD vzw i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant en VLM Vlaams-Brabant 
het PDPO-project ‘een wandelnetwerk voor het Dijleland’ opgestart. Binnen dit project wordt 
gestreefd naar het ontwerp van een wandelknooppuntennetwerk op kaart tegen eind 2009. De VLM 
verzorgt de inventarisatie van buurtwegen in de gemeenten Huldenberg, Tervuren en Bertem. Dit 
zijn de gemeenten die gelegen zijn binnen de afbakening van het inrichtingsproject Dijleland. RLD 
vzw neemt de inventarisatie binnen de overige gemeenten (Oud-Heverlee, Overijse) op zich. Naast 
het mee ontwikkelen van een knooppuntennetwerk is er ook bij de uitvoering een rol voorzien voor 
de VLM. Waar Toerisme Vlaams-Brabant instaat voor de basisuitrusting van het wandelnetwerk, zal 
later in het proces nog duidelijk worden waar landinrichting via concrete inrichtingsplannen binnen 
inrichtingsproject Dijleland kan meewerken aan de ontwikkeling van dit wandelnetwerk of waar door 
landinrichting een extra dimensie gecreëerd kan worden. Binnen deze inrichtingsplannen zullen de 
kansen voor natuur, landbouw, cultuurhistorie enz. onderzocht en zo nodig mee opgenomen 
worden. Op die manier kunnen we via het instrument landinrichting mee vormgeven aan recreatie in 
het gebied. 
Recent werd het Interreg IVa-project ‘Grenzeloos Wandelen’ goedgekeurd. Dit project voorziet 
middelen voor de realisatie van het wandelnetwerk. Voor de regio Dijleland is de VLM als partner 
opgenomen, naast Toerisme Vlaams-Brabant.   
 
Tegelijk is het belangrijk ook andere vragen van partners en kansen voor recreatie binnen de grenzen 
van het inrichtingsproject te onderzoeken en lopende initiatieven te ondersteunen. Ook via deze weg 
kunnen bijkomende inrichtingsplannen worden opgesteld. Zo worden momenteel binnen de 
gemeente Kortenberg een aantal dagwandeltochten ontwikkeld, die een aanvulling zullen zijn op het 
nog te ontwikkelen wandelknooppuntennetwerk net ten zuiden van deze gemeente. Deze 
wandellussen zullen beide starten aan het station te Kortenberg, waar een nieuw stationsgebouw 
gerealiseerd zal worden. Samen met de ontwikkeling van deze wandellussen zullen zoals ook bij de 
opmaak van het wandelknooppuntennetwerk het geval is, mogelijk een aantal knelpunten naar 
voren komen. Via landinrichting kan onderzocht worden of er hier inrichtingsplannen uit dienen te 
volgen.  In de buurt van het station werd in het verleden reeds de problematiek van een ontbrekend 
stuk fietspad langsheen de HST-lijn aangehaald. Uit een aantal studies blijkt het belang van dit 
fietspad voor zowel woon-werkverkeer (Brussel-Leuven) als voor recreatief fietstoerisme. Een goede 
bereikbaarheid van de stationsomgeving en een goede doorgang langsheen de HST-lijn kan dus een 
grote meerwaarde betekenen. Hier kan landinrichting de katalysator zijn om andere partners tot 
beweging te brengen. 
 
Samen met het ontwikkelen van recreatieve netwerken en het ontwikkelen en stimuleren van 
landschapsonderhoud dienen we ook aandacht te besteden aan andere elementen die van belang 
zijn voor het bewaren van een hoge landschappelijke kwaliteit. Zo zijn er binnen het Dijleland een 
aantal kansen om cultuurhistorische elementen op te waarderen en tegelijk in te schakelen binnen 
een recreatief netwerk. Rond een aantal van deze cultuurhistorische sites lopen momenteel 
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projecten en acties. Bij een aantal mogelijke partners bestaat er alvast interesse om deze opties 
verder af te toetsen.    
Besluit 
Op vlak van recreatie is er in het Dijleland reeds heel wat gerealiseerd. Recent zijn er echter nog een 
aantal initiatieven opgestart waarbij vooral recreatief wandelen verder uitgebouwd wordt. Hierbij 
denken we in de eerste plaats aan het wandelknooppuntennetwerk Dijleland, maar ook aan meer 
lokale initiatieven zoals het aangehaalde voorbeeld voor de gemeente Kortenberg. In de ontwerpfase 
van een netwerk zullen er een aantal interessante ‘missing links’ naar voren komen, die via het 
instrument landinrichting - met aandacht voor andere thema’s binnen de open ruimte - opnieuw 
ingericht kunnen worden. Thema’s zoals bijvoorbeeld landbouw, natuur en cultuurhistorie dienen 
hierbij dus mee afgewogen te worden, naast het recreatieve luik.  
Als katalysator kan landinrichting trachten partners te zoeken voor het oplossen van andere 
knelpunten die een rechtstreekse link hebben met dit ruime recreatieve luik. Hierbij denken we aan 
een actie rond bijvoorbeeld het vervolledigen van het HST-fietstraject Leuven – Brussel. 
Vermeldenswaardig is ook de link met de concrete inrichtingsplannen binnen het 
openruimtenetwerk VSGB (binnen landinrichtingsproject Plateau van Moorsel). 
Tot slot kan ook via het valoriseren van cultuurhistorisch erfgoed binnen de regio een grote bijdrage 
geleverd worden aan de belevingswaarde van het Dijleland. Door dit erfgoed rechtstreeks aan een 
recreatief netwerk te koppelen wordt de hoge behoudswaarde ervan benadrukt, terwijl de 
meerwaarde voor de recreant reeds lang bewezen is. 
 
Concrete inrichtingsplannen (IP) 
 
 Mee uitwerken van het ontwerp en mee uitvoering geven aan de realisatie van een WKNW voor 
het Dijleland (wandelknooppuntennetwerk) 
Vanuit het PDPO-project (‘een wandelnetwerk voor het Dijleland’) wordt gestreefd naar de 
voorbereiding en het ontwerp van een wandelknooppuntennetwerk. RLD vzw trekt dit project, met 
Toerisme Vlaams-Brabant en VLM Vlaams-Brabant als projectpartners. In een tweede fase volgt de 
realisatie van dit wandelknooppuntennetwerk op het terrein. Dit valt onder de verantwoordelijkheid 
van Toerisme Vlaams-Brabant: uitgeven van kaartmateriaal en boekjes, bewegwijzering, 
randinfrastructuur, enz.  
Timing: ontwerp wandelnetwerk tegen eind 2009/begin 2010. Realisatie vanaf 2010, met als 
doelstelling tegen medio 2011 een volwaardig wandelknooppuntennetwerk te kunnen aanbieden. 
Op langere termijn kunnen nieuwe lussen en opgeloste knelpunten aanleiding geven tot een update 
van het netwerk. Bij de ontwikkeling van het wandelnetwerk worden de geïnventariseerde buurt- en 
voetwegen opgedeeld in twee groepen:  

- voetwegen die zonder noemenswaardige ingrepen of met ingrepen die gemakkelijk binnen 
de timing van het PDPO-project kunnen uitgevoerd worden, opgenomen kunnen worden in 
het ‘ontwerp wandelnetwerk’ 

- voetwegen die enkel met belangrijke ingrepen opgenomen kunnen worden in een herziening 
of uitbreiding van het wandelnetwerk 

Voor wat betreft landinrichting kunnen er zich kansen voordoen op verschillende niveaus. Zo kunnen 
bestaande trage wegen via landinrichting beter worden ingekleed of kunnen knelpunten of missing 
links worden gesaneerd. Voorbeelden kunnen zijn: landschappelijk inkleden van bestaande trage 
wegen door de aanleg van groene elementen, herstellen van in onbruik geraakte trage wegen, 
aanleg van brugjes en knuppelpaden, enz. Kansen voor en wensen van de verschillende doelgroepen 
dienen hierbij steeds voldoende in overweging genomen te worden (recreatie, natuur, landbouw,…). 
Naast het wandelknooppuntennetwerk Dijleland kan landinrichting mogelijk ook ten noorden van 
het WKNW op grondgebied van de gemeente Kortenberg participeren in de uitbouw van 
wandellussen. Dit dient verder te worden onderzocht. 
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 Opwaardering van de Tomme te Ottenburg 
In het uiterste zuiden van het Dijleland (grondgebied gemeente Huldenberg), te midden van een 
ruimere archeologische site, vinden we een kustmatige, langwerpige heuvel terug. Waarschijnlijk 
dateert deze uit het midden-Neolithicum (4500-3500BC). De site in Ottenburg is trouwens één van 
de weinige sites in Vlaanderen waar constructies uit het Neolithicum nog tot op vandaag in de 
microtopografie zichtbaar zijn gebleven.     
Bij het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed lopen momenteel plannen voor een studie 
rond de wetenschappelijke duiding van deze ‘Tomme’(start studie begin 2010). Momenteel is de site 
reeds beschermd als landschap. De studie zou kunnen bevestigen dat men hier te maken heeft met 
een archeologisch waardevol monument, wat van belang is voor het opstellen van het 
beschermingsdossier van deze site te Ottenburg. 
Momenteel wordt dit monument echter meer en meer omsloten door bebouwing en blijft beheer 
ervan achterwege (particuliere eigendom). Na overleg met het Agentschap blijkt het instrument 
landinrichting een unieke kans te zijn om iets te kunnen doen voor het behoud, beheer en de 
ontsluiting van deze site. De bescherming ervan biedt hier ook extra kansen naar financiering toe. 
Tegelijk zou deze site kunnen worden ingepast binnen een recreatief netwerk 
(wandelknooppuntennetwerk Dijleland). Op termijn zijn hier zelfs kansen om een cultuurhistorische 
wandellus te enten op het ontwikkelde wandelknooppuntennetwerk. 
 
 HST-fietspad  
Verschillende documenten en studies tonen het belang aan van de fietsverbinding Leuven-Brussel. 
Deze verbinding vertoont echter nog een aantal knelpunten/punten ter verbetering. Ter hoogte van 
het station van Kortenberg is het HST-fietspad even onderbroken. Het aanbieden van een volledige 
fietsverbinding kan zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatieve fietsers een grote 
meerwaarde betekenen. Tegelijk vormt de stationsomgeving ook het startpunt van een aantal 
(dag)wandeltochten die momenteel door de dienst Toerisme van de gemeente Kortenberg 
ontwikkeld worden. Ook om deze reden kan een makkelijk bereikbare stationsomgeving een 
recreatieve meerwaarde betekenen. Ook de link met inrichtingsproject openruimtenetwerk VSGB is 
hier niet onbelangrijk. Andere actoren dienen hier maximaal worden aangespoord om actie te 
ondernemen, waarbij landinrichting mogelijk een deel van de oplossing kan betekenen. 
 
 Recreatieve ontsluiting van de Abdijsite te Kortenberg 
De abdij te Kortenberg dateert reeds van rond het jaar 1095. De site werd als monument beschermd 
en momenteel is de Oude Abdij Kortenberg eigendom van het bisdom Mechelen-Vlaams-Brabant. De 
vzw Oude Abdij heeft de abdij verder uitgebouwd tot een spiritueel centrum. Momenteel heeft 
Regionaal Landschap Dijleland vzw reeds een aantal achterstallige beheermaatregelen in het 
bijhorend park gerealiseerd. Het is de bedoeling op middellange termijn de abdijsite verder op te 
waarderen door het herstellen van een vijver, restauratie van bijgebouwen, aanleg en herstel van 
wandelpaden enz. Het is de bedoeling ook het grote publiek met deze site te laten kennismaken via 
een openbare toegankelijkheid (met respect voor het hier gevestigd spiritueel centrum). Naast de 
vzw Oude Abdij zal ook de gemeente Kortenberg een belangrijke actor zijn binnen dit gebeuren. 
Daarom zal een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw en de gemeente worden opgesteld. 
Voor ontwerp en uitvoering wordt er een PDPO-projectvraag gepland. De reeds vermelde 
wandellussen van de gemeente Kortenberg (in ontwerpfase) doen ook deze site aan. Daarom kan er 
worden onderzocht op welke manier landinrichting kan participeren in de recreatieve ontsluiting van 
deze site. 
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Bijlage 2 
 

Inrichtingsconcept ‘Dwars door het Dijleland’ 
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Bijlage 3 Landbouw binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland 

Situering van het landbouwgebruik – vervolg: 

Bedrijfstype 

De bedrijfstyperingskaart geeft aan dat er grotendeels al dan niet gespecialiseerde akker- en 

tuinbouwbedrijven voorkomen (incl. fruit, boomkweek, sierteelt, groenten). Van de 280 bedrijven 

zijn er 150 bedrijven zonder dieren. Zij hebben in het projectgebied samen iets minder dan de helft 

van het landbouwareaal in gebruik, nl. 3000 ha van de 6326 ha.  Vaak hebben deze bedrijven een 

flexibeler tijdsbesteding buiten de zaai- en oogstperioden. Daarnaast zijn er heel wat (63) 

gespecialiseerde rundveebedrijven (niet-melkvee) en andere graasdierbedrijven (51). Melkvee komt 

minder voor  (amper 10-tal bedrijven, al dan niet gemengd). Er komen ook enkele varkensbedrijven 

voor. Bijna alle bedrijven hebben een mestbalans die schommelt rond het evenwicht.    
 
Bedrijfsomvang 

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 277 (van de 280) bedrijven bedraagt 38 ha, wat iets hoger is 

dan het Vlaams gemiddelde (21 ha). (3 grote registreerders waaronder ANB en Natuurpunt werden 

weggelaten om geen vertekend beeld te creëren). Gemiddeld hebben ze 30 percelen per bedrijf.  Een 

indicator voor de bedrijfsomvang is de totale standaardopbrengst van het bedrijf, waarbij 8 klassen 

onderscheiden worden, variërend van minder dan 2000 euro (kl.1) tot meer dan 500.000 euro (kl.8).  

De overgrote meerderheid (184) van de bedrijven situeert zich in de hoogste klassen (> 25.000 

euro/j). Een vijfde (58) situeert zich in klasse 4 en realiseert een totale standaardopbrengst tussen 

8000 en 25000 euro. Zo’n 10% produceert bruto minder dan 8000 euro. 

 

Potentiële erosiegevoeligheidskaart 2009   Landbouwbedrijfstypes   

  
Bron: Dienst Land en bodembescherming, afd. Land- en bodem-

bescherming, Ondergrond, Natuurlijke  Rijkdommen, LNE, 2009 

 

Bron:  EPR 2009, landbouweconomische databank, VLM, 2010 
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Leeftijd en uitbollingsgraad 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (waarvan leeftijd gekend bij 211/280), bedraagt 54. Dit 
ligt rond het Vlaams gemiddelde.  

Voor 211 bedrijven kon er een uitbollingsgraad berekend worden. Deze is gebaseerd op de leeftijd 

van de bedrijfsleider en de bedrijfsomvang. In het geval van vennootschappen is de leeftijd 

onbepaald.  Voor 64 bedrijven is de uitbollingsgraad hoger dan 75%. Voor 106 bedrijven is er van 

uitbollen nog geen sprake. Voor de overige 41 is de voortzetting van het bedrijf nog onduidelijk. 

 

 

Landbouwgebruik  

 

 
Bron: Perceelsregistratie, VLM-ALV, 2009  
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Potentiële erosiegevoeligheidskaart 2009   Landbouwbedrijfstypes   

  
Bron: Dienst Land en bodembescherming, afd. Land- en 

bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke  Rijkdommen, LNE, 

2009 

 

Bron:  EPR 2009, landbouweconomische databank, VLM, 2010 

            

Juridisch en beleidskader 

Landbouw buiten agrarisch gebied 
Van de 6326 ha geregistreerde landbouwgrond in het projectgebied, ligt 15,3% in een niet agrarische 
bestemming volgens het gewestplan  (code 900 of 901). We spreken niet meteen van zonevreemde 
landbouw, aangezien landbouw in woonuitbreidingsgebied, recreatiegebied of militair gebied perfect 
mogelijk is. Ook in natuurgebied kan landbouw voorkomen als specifieke vorm van agrarisch 
natuurbeheer.  
Ongeveer 10,3 % ligt in natuur- of bosgebied, namelijk zo’n  655 ha, waarvan 167 ha weliswaar 
geregistreerd door ANB, hoofdzakelijk in de Dijle- en Laanvallei en in Silsombos. 
Het geeft vooral aan dat er normaal gezien wel een potentieel aanwezig is voor het beheer van 
natuur- en landschapswaarden in landbouwgebruik.   
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Figuur 49:  Landbouwpercelen buiten agrarisch gebied (gewestplan) 
Bronnen :   
- Topografische kaart, kleur, 1/50000 ;                           
- Perceelsregistratie 2009, ALV-VLM 
- Vectoriële versie van het Gewestplan, MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002 (OC GIS-Vlaanderen) 

 
Bemestingsnormen 
Mestdecreet 
Het mestdecreet van 22 december 2006 houdt bepalingen in m.b.t. o.a.: 
de mesttoediening (bemestingslimieten, uitrijperioden en nitraatresiduwaarde) die een verbetering 
van de waterkwaliteit vooropstelt; 
de productie van dierlijke mest door het bedrijf via de nutriëntenemissierechten; 
de handhaving van de bepalingen van het mestdecreet via bijkomende administratieve geldboetes. 
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Bemestingsnormen 
Sinds 1 januari 2007 valt Vlaanderen integraal onder de noemer “kwetsbaar gebied water”. Dit 
betekent dat de bemestingsnorm voor dierlijke mest werd teruggebracht naar maximaal 170 kg 
stikstof per ha en per jaar (uitzonderingen voor tuinbouw, derogatieregeling,…). 
Naast de algemene norm “kwetsbaar gebied water” blijven er wel specifieke normen in andere 
kwetsbare gebieden, nl. kwetsbaar gebied Natuur en kwetsbaar gebied Fosfaat (dit laatste zonder 
afbakeningen binnen het projectgebied).  
Sinds mei 2011 werd het nieuwe mestdecreet (MAP4) goedgekeurd door het Vlaams Parlement 
omdat dit voor de Europese Commissie nodig was in het kader van de aanvraag tot derogatie 
(mogelijke afwijking van de bemestingsnorm).  
MAP4 is geen volledig nieuw decreet. Er zijn enkele belangrijke aanpassingen. Zo moet de 
landbouwer kiezen tussen 2 bemestingssystemen voor zijn bedrijf: één gebaseerd op de totale 
aangebracht hoeveelheid stikstof en het andere gebaseerd op de hoeveelheid werkzame stikstof 
(afh. van de gewasbehoefte, bodemvoorraad, mineralisatie en werkingscoëfficiënt van de 
opgebrachte meststoffen).  
 
Gevolgen van MAP4 voor de beheerovereenkomst water 
Wie een beheerovereenkomst water gesloten heeft, moet de hoeveelheid dierlijke mest beperken 
tot maximaal 140 kg N per ha per jaar  (i.p.v. 170 kg). Voor graangewassen zonder nateelt, wordt de 
hoeveelheid dierlijke mest echter beperkt tot maximaal 100 kg N per ha per jaar. 
De gewassen waarvoor de beheerovereenkomst nu geldt, blijven behouden, uitzondering zijn echter 
de graangewassen waarvoor in 2011 alleen nog een vergoeding wordt uitbetaald mits er een nateelt 
wordt ingezaaid. 
Voor de landbouwers met een beheersovereenkomst zullen de bemestingsnormen voor stikstof 
vanaf 1 januari 2012 beperkt worden, ze moeten immers 30% lager liggen dan de algemene normen. 
Nadat de bevoegde Europese diensten ingestemd hebben met een aantal wijzigingen, werd aan de 
landbouwers een aangepaste beheerovereenkomst water voorgelegd die ingaat op 1 januari 2012. 
Indien de landbouwer de aanpassingen niet aanvaard heeft, werd de BO water – zonder gevolgen - 
beëindigd. 
De BO water kan afgesloten worden in al de gemeenten van het projectgebied (voor de gemeente 
Kortenberg slechts een smalle zone tegen de zuidrand van de gemeente aan). 
 
MTR-verordening en nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
Op 26 juni 2003 bereikten de Europese ministers van Landbouw een akkoord over de fundamentele 
hervorming (Mid Term Review) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De voornaamste 
doelstelling van de hervorming was om de landbouw in de EU marktgerichter, meer concurrentieel 
en duurzamer te maken en tevens te zorgen voor de nodige inkomensstabiliteit.  
Hiertoe werden de bedrijfstoeslagen ontkoppeld van de productie en werd via de randvoorwaarden 
(cross compliance) de uitbetaling van de inkomenssteun afhankelijk van het naleven van bepaalde 
voorwaarden op vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid en gezondheid van de planten, 
volksgezondheid en de eis dat alle landbouwgrond in goede landbouw- en milieuconditie wordt 
gehouden, inclusief het behoud van de totale oppervlakte blijvend grasland per lidstaat. 
Het nieuwe GLB dat vanaf 2014 ingaat is nog volop in ontwerp. Enkele belangrlijke punten staan nog 
ter discussie. Zo is er sprake van een herverdeling van de toeslagrechten waarbij de nadruk minder 
op de inkomenssteun komt te liggen, maar meer op een vergoeding per ha voor het beheer van het 
landschap en de uitbetaling nog meer afhankelijk te maken van bijkomende voorwaarden. Een 
tweede punt gaat over het opleggen van  de omvorming van een klein percentage van het 
bedrijfsareaal (< 7%) tot ecologische aandachtszone, naast het behoud van blijvend grasland. Een 
derde voorwaarde voor het bekomen van alle toeslagrechten betreft de verplichting van minstens 3 
verschillende teelten per bedrijf (excl. blijvend grasland), met het oog op een betere gewasrotatie. 
Het is nog niet duidelijk welke principes in het uiteindelijke GLB opgenomen zullen worden en in 
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welke mate. Er valt wel te verwachten dat er enige interferentie is met het huidige systeem van 
beheerovereenkomsten, aangezien beide als doel hebben om het landschap op te waarderen met 
actieve inschakeling van de landbouwers.  
 
Pachtwet 
De pachtwet is van toepassing bij het verwerven van gronden voor maatregelen van landinrichting, al 
dan niet door onteigening. Afhankelijk van de pachtperiode waarin de landbouwer zich bevindt, 
moet een bepaalde opzegtermijn en uittredingsvergoeding gerespecteerd worden.  
Daarnaast moet er ook rekening mee gehouden worden dat beheerovereenkomsten door een 
landbouwer enkel kunnen afgesloten worden voor gronden die gepacht worden (of in eigendom 
zijn), aangezien er een zekerheid van minimum 5 jaar moet bestaan bij aanvang van het contract. 
Onderhoud van bv. houtkanten, integraal gelegen in het openbaar domein, komen niet in 
aanmerking voor het sluiten van een beheerovereenkomst. Private percelen van een gemeente, die 
via een pachtcontract of een gebruikscontract (kosteloos) van minimum 5 jaar aan de landbouwer in 
beheer gegeven worden, komen wel in aanmerking voor beheerovereenkomsten.  
 

Speciale beschermingszones 
en  inrichtingsprojecten  
Er komen heel wat 
habitatrichtlijngebieden, VEN-
gebieden en een langgerekt 
vogelrichtlijngebied voor in 
het projectgebied. 
Landbouwgebruik komt ook in 
deze gebieden voor. Vooral 
het gebied van de Dijlevallei 
vormt een concentratiegebied 
voor de bescherming van 
natuurwaarden. Hier situeert 
zich ook het 

natuurinrichtingsproject 
‘Dijlevallei’, waar naast allerlei 
inrichtingsmaatregelen ook 
een aankoopbeleid wordt 
gevoerd. 
Voor de landbouw betekent 
dit een extra uitdaging om zich 
aan te passen aan deze 
natuurrandvoorwaarden en 
om in te spelen op nieuwe 
kansen, zoals bv. vormen van 
agrarisch natuurbeheer of 
landschapszorg.  
Er komen geen 
ruilverkavelingen voor in het 
projectgebied van het 
Inrichtingsproject Dijleland.  
 
 

Figuur 50:  Landbouwgebruik en bedrijfsgebouwen vs. speciale beschermingszones en inrichtingsprojecten 
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Beheerovereenkomsten 
Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige overeenkomsten die landbouwers met de Vlaamse overheid 
(Vlaamse Landmaatschappij) kunnen afsluiten. Ieder beheerpakket omvat maatregelen en 
voorwaarden die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de 
natuur of het landschap. De contracten hebben steeds een looptijd van 5 jaar en kunnen nadien 
opnieuw verlengd worden indien aan alle voorwaarden van die bepaalde beheerovereenkomst is 
voldaan.  
Door de hoge landschappelijke kwaliteit in de betrokken gemeenten kan er een heel aantal 
verschillende beheerovereenkomsten (BO’s) toegepast worden. Het structuurrijke akkerlandschap 
biedt heel wat kansen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van bestaande kleine 
landschapselementen. Daarnaast bieden de talrijke bossen en holle wegen ruimte voor de aanleg van 
perceelsranden als buffer langsheen deze kwetsbare elementen. Het reliëfrijke landschap en de 
talrijke erosieknelpunten verantwoorden de toepassing van erosiebestrijdende maatregelen als 
grasbufferstroken, grasgangen en niet-kerende bodembewerking. Tot slot herbergen de 
structuurrijke landbouwplateau’s een op Vlaams niveau belangrijke akkervogelpopulatie die door 
specifieke beheerovereenkomsten voor akkervogels kan worden ondersteund. Het plateau tussen 
Voer en Dijle herbergt ook nog één van de twee overblijvende hamsterpopulaties van Vlaanderen. 
Vandaar dat hier een gebied afgebakend werd voor de inzet van hamsterspecifieke 
beheerovereenkomsten. 
De beheerovereenkomsten voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, en de 
aanleg van perceelsranden langs kwetsbare elementen kunnen overal in Vlaanderen worden ingezet. 
Beheerpakketten met als doel erosiebestrijding kunnen op Vlaams niveau enkel binnen 
erosiegevoelige gebieden worden afgesloten. Zowel de beheerpakketten voor akkervogel- als 
hamsterbescherming kunnen enkel binnen specifieke afbakeningen voor soortbescherming worden 
afgesloten.  

Figuur 51: Afbakening gebieden voor specifieke beheerovereenkomsten 
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Binnen de betrokken gemeenten zijn landbouwers reeds geruime tijd bekend met het instrument 
‘beheerovereenkomsten’. Steeds meer landbouwers hebben zich in de loop van de voorbije jaren 
ingezet voor het verbeteren van milieu, natuur en landschap door het aangaan van deze 
verbintenissen. Zowel de maatregelen voor het beschermen van kwetsbare elementen (met behulp 
van perceelsranden) als de bestrijding van erosie zijn zeer populair. Samengeteld betreft het 
ongeveer 470 unieke beheerobjecten voor een gezamenlijke oppervlakte van 100 ha en een lengte 
van ongeveer 80 km! Daarnaast kent ook de ‘beheerovereenkomst water’, waarbij een verminderde 
bemesting wordt toegepast in functie van een verbetering van de  grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit, historisch maar ook nu een bijna gebiedsdekkende toepassing. Ondanks 
de afbakening zijn er momenteel geen beheerovereenkomsten voor botanisch beheer actief. Recent 
kennen ook de relatief nieuwe beheerpakketten voor akkervogelbescherming een opwaartse trend 
binnen de afgebakende zones: in totaal werd er reeds voor 21 ha aan akkervogelvriendelijke 
structuren in de kerngebieden ingericht. De oprichting van de agrobeheergroep Dijleland toont aan 
dat er bij de lokale landbouwers interesse is in landschapsonderhoud en in samenwerking 
hieromtrent. De oprichting van een agrobeheergroep gaf aanleiding tot een plotse stijging van het 
aantal onderhouden houtkanten in het Dijleland. 
 

Figuur 52: Overzicht actieve beheerovereenkomsten binnen de grenzen van inrichtingsproject Dijleland (s.v.z. 
1/1/2012)  
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Bijlage 4 
 

Tomme: Achtergrondinformatie m.b.t. beschermingen 
 
De prehistorische site te Ottenburg is één van de drie gekende middenneolithische enclosure sites1 in 
Vlaanderen en herbergt een uniek stuk erfgoed uit het verste verleden van de mens in de streek. De 
plek is reeds lang gekend als vindplaats van middenpaleolithische² en neolithische artefacten. De site 
is van een uitzonderlijk wetenschappelijk belang en kent daarnaast een hoge belevingswaarde. 
Een langwerpig heuvellichaam (dat het gehucht zijn naam ‘de Tomme’ heeft gegeven) maakt 
integraal deel uit van de site. In 1974 werd het reeds beschermd als landschap³ en het kan worden 
beschouwd als het meest imposante prehistorische monument van Vlaanderen. Tevens is dit voor 
Vlaanderen het enige aan de oppervlakte zichtbare ‘langbed’.  
 
De tomme is zowat 140 m lang en 3,5 tot 4 m hoog. Het betreft dus een erg markante structuur, die 
sinds het begin van het archeologisch onderzoek tot de verbeelding sprak. Vreemd genoeg werd het 
echter nog nooit aan een degelijk archeologisch onderzoek onderworpen. Veelal wordt in deze wal 
een gelijkenis gezien met de long barrows, funeraire structuren die de eerste fase van het 
Neolithicum in Engeland – vanaf ca. 3800 v. Chr. – kenmerken. Binnenin deze aarden structuur 
bevinden zich in de meeste gevallen één of meerdere grafkamers. Deze werden in het verleden vaak 
opgetrokken uit hout of steen. Gezien het ontbreken van enige bevestiging door archeologisch 
onderzoek, blijft deze vergelijking en datering dus louter speculatief. Het belang dat in het verleden 
de Tomme is toegedicht, leidde halfweg de jaren 1970 tot de bescherming ervan als landschap³. 
Recent werd de hele site (plateau met bijhorende Tomme) ook integraal als archeologische zone4 
beschermd. 
Bovenstaande beschermingen houden in dat binnen de beschermde zone het Beschermingsbesluit5 
(met een aantal beperkingen) van toepassing wordt. Eventuele werken e.d. dienen dan ook steeds 
aan dit besluit afgetoetst te worden en een machtiging zal door de bevoegde administratie 
afgeleverd dienen te worden. 
 
 
1
 enkele tot enkele tientallen hectaren grote oppervlaktes die werden omgeven door grachten en wallen 

² 250.000 tot 35.000 jaar geleden 
³ “De Tomme” te Ottenburg - Koninklijk Besluit 15 oktober 1974, Belgisch Staatsblad 18 april 1975 
4
 ‘De middenneolithische site van Ottenburg’ – Ministerieel Besluit 10 mei 2010, Belgisch Staatsblad 9 juni 2010 

5  
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de 

bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 
23 juni 2006, 9 mei 2008 en 4 december 2009  - Belgisch Staatsblad 15.07.1994, 09.06.2004, 22.08.2006, 05.06.2008 en 
11.01.2010 
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Bijlage 5 
 

Tomme: Procedure ontbossing  
 
Voor de ontbossing dient een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden. Vooraleer 
deze aanvraag in te kunnen dienen moeten er een aantal andere procedures doorlopen worden. 

 
- Er dient een sluitend compensatievoorstel te zijn. Dit houdt in dat er een gepaste locatie 

moet gevonden worden met voldoende oppervlakte. In dit geval gaat het om de ontbossing 
van een inheems loofbos van 22 are. Hiervoor geldt een compensatiefactor van 2. Er moet 
dus een oppervlakte gezocht worden van minstens 44 are. Binnen het compensatiedossier 
moeten alle vereiste documenten aanwezig zijn. 

o In geval van bebossing op gronden van derden moet er een schriftelijke toestemming 
zijn van de eigenaar voor de compenserende bebossing. 

o Indien de bebossing in agrarisch gebied gebeurt dient er een toestemming gevraagd 
te worden van het College van Burgemeester en schepepen. Teven dient er advies 
gevraagd te worden bij ANB en bij het Departement Landbouw en Visserij. 

o Er dient een gepast aanplantingsmodel te zijn, met aantal en aard van de aan te 
planten soorten. Bosaanplanten dienen op minstens zes meter van andere 
landbouwpercelen te gebeuren. 

o De compenserende bebossing dient gebeurd te zijn binnen twee jaar na de 
aanvangsdatum van de betreffende stedenbouwkundige vergunning. 

 
- Een ontheffing op het verbod tot ontbossen is niet nodig binnen een goedgekeurd 

landinrichtingsproject. 
 

- Er dient een goedgekeurd MER of een attest met ontheffing van de MER-plicht bijgevoegd te 
worden. Momenteel is hier enige onduidelijkheid over. Ontbossingen kleiner dan 3 ha waren 
tot voor kort niet MER-plichtig. Na een arrest van het Europees hof van justitie dient de 
Vlaamse regelgeving hieromtrent aangepast te worden. Deze aanpassing zou in 2012 
gebeuren. In afwachting hiervan werd door LNE een omzendbrief opgesteld. De tijdelijke 
regelgeving hieromtrent dient verder onderzocht te worden voor de ontbossing op de 
Tomme. 

 
- Aangezien de Tomme in een speciale beschermingszone (vogelrichtlijngebied) ligt dient ook 

de passende beoordeling toegevoegd te worden aan de stedenbouwkundige vergunning. 
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Bijlage 6:  

 
Watertoets 
 
Algemeen 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of 
programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door 
goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of 
zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld 
of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van 
ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol 
nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen 
of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten 
omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund 
geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam 
gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, 
het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze 
elementen.” 
 
Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en evaluatie 
van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te 
herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  
 
De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van 
de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, 
vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 
oktober 2006) en gewijzigd bij besluit van 1 maart 2012. 
Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die 
de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of 
programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te 
denken over de gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 
 
Situering project: zie 2.2: Ligging van het plangebied en de planlocaties 
 
Selectie terreinacties die mogelijk een impact hebben op het watersysteem 
In tabel 2 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem, gebundeld 
per type. We onderscheiden de volgende types: 

1. verhardingen & constructies 
2. wijziging van vegetatie 
3. reliëfwijziging 
4. buffer- of infiltratievoorzieningen 
5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater 
6. grondwaterwinning 
7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 
8. andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het 

uitvoeringsbesluit watertoets) 
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Tabel 2: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type 
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Verwijderen houtige vegetatie (1.1.1 – voorbereidende 
werken) 

 x
       

Herstel historische poel (1.1.2) 

  x
      

Aanplant knotbomen en hagen (1.1.3 - groenaanleg) 

 x
       

Aanleg paden (1.1.4) 

x
        

Aanleg van een verhoogd uitzichtspunt aan de rand 
van de tomme (1.1.5 – infrastructuur en …) 

x
        

Aanleg brug over Dijle (1.2.2) 

x
        

Ophoging van trambedding op 2 plaatsen: aanvoeren 
grond (dwars op helling, dus remt afstroming) op 
verdwenen stuk bedding; aanvoeren grond op deels 
weggeploegd stuk trambedding (hier geen impact op 
waterhuishouding) (1.3.1 Voorbereidende werken,etc.) 

  x
      

Aanleg onverharde wandelpaden op bedding 
(gebruikmakend van bestaande substraat) (1.3.1 idem) 

x
        

Aanplanten en omvorming van houtkanten op 
trambeddingen (bedding die nu als akker in gebruik is 
en op plaatsen waar exoten worden verwijderd) (1.3.2 
– Exotenbestrijding, aanplantingen etc.) 

 x
       

Aanleg brugje over holle weg (1.3.3) 

x
        

Omvormen brugdek en aanloopstroken naar een 
onverhard (grazig) wegdek (2.1.1 - Voorbereidende 
werken en 2.1.3 - Inrichting Ecobrug en omgeving) 

x
        

Aanleg van een 2-sporenbeton op aanloopstroken en 
brugdek (2.1.3 – Inrichting ecobrug en omgeving) 

x
        

Aanleg stronkenwal over de brug (2.1.3 - idem) 

x
        

Uitgraven poel ten noorden van snelweg (2.1.3 - idem) 

   x
     

Aanleg groenstructuren (bos/houtkanten) (2.1.5 - 
Groenaanleg) 

 x
       

Groenaanleg bosverbinding: bosaanplant en paden 
(2.2.2) 

x
        

Aanplant bos en houtkanten (+/-3ha; volledige 
oppervlakte m.u.v. recreatieve paden; momenteel zijn 
deze percelen aan erosie onderhevig) 
(2.2.1 en 2.2.2) 

 x
       

Aanleg verkeersremmende infrastructuur (2.2.4) 

x
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Toetsing van maatregelen op impact op het watersysteem 
 
De maatregelen zijn uitvoering beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code. Deze code 
is terug te vinden in de tabellen onder punten 3.3.1 t.e.m. 3.3.6 in het rapport. Deze codering wordt 
gebruikt in de verdere beoordeling hieronder. Een toetsing van de maatregelen in verband met een 
impact op het watersysteem gebeurt door middel van: 

- de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaart;  
- de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid;  

 
De maatregelen zijn gegroepeerd volgens type. Acties die niet in te delen zijn volgens deze 
categorieën, worden ondergebracht onder “8. Andere”. Sommige ingrepen kunnen in principe in 
meerdere categorieën thuishoren, maar worden voor de eenvoudigheid toch slechts één maal 
vermeld. 
De terreinacties worden eerst gesitueerd op de watertoetskaart van overstromingsgevoelige 
gebieden.  
Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid. De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een invultabel: 

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een 

 uitwerking is van de doelstelling of het beginsel 

o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de 

 doelstelling of het beginsel 

 
Doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 

 D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 
een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

 D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 

 D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 

 D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 
ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 

 D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifieke 
gebieden verbeteren en herstellen. 

 D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 

 D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt 
transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 

 D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus 
van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en 
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

 D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen. 

 D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde 
in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
Beginselen van het decreet IWB (art. 6) 

 B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 

 B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen. 

 B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 

 B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na 
afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door 
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. 

 B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van 
schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

 B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 

 B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus. 

 B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het 
vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid. 
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 B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische 
ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. 

 B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van 
het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is 
nodig. 

 
 
Type 1: verhardingen en constructies: 
 

maatregelen 1.1.4    

Titel Aanleg paden 

Beschrijving niet verhard; in gewapend gras (gras zaaien op mengsel van aarde/fijne steenslag) 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Er wordt geen ondoorlaatbare verharding toegepast. 

 
 

maatregelen 1.1.5    

Titel (Infrastructuur en…): Aanleg van een verhoogd uitzichtspunt aan de rand van de Tomme  

Beschrijving verhoogde houten constructie met trapjes 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

 

 

maatregelen 1.2.2    

Titel 
Aanleg brug over Dijle  

 

Beschrijving De locatie van deze voetgangersbrug ligt in oeverzone. Daarom wordt getracht een 

verplaatsbare constructie te voorzien of een constructie die achter de oeverwal wordt 

gefixeerd. 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Mogelijk overstromingsgevoelig  

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

De constructie van de brug is zo dat de natuurlijke meandering van de Dijle geen 

hinder ondervindt. 
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maatregelen 1.3.1    

Titel 
(Voorbereidende werken etc.)  Aanleg onverharde wandelpaden op bedding 

Beschrijving niet verhard;  gebruik makend van bestaande substraat 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Voornamelijk niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Er wordt geen ondoorlaatbare verharding toegepast. 

 
 

maatregelen 1.3.3    

Titel 
Aanleg brugje over holle weg 

 

Beschrijving Aanleg van een brugje voor recreanten over een holle weg waar de trambedding deze 

kruist en waar vroeger een zwaardere brugconstructie aanwezig was. 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Voornamelijk niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

 

 
 

maatregelen 2.1.1 en 2.1.3    

Titel 

(Voorbereidende weken + Inrichting ecobrug en omgeving) Omvormen brugdek en 
aanloopstroken naar een onverhard wegdek 

 

Beschrijving De asfaltlaag wordt van de brug en de aanloopstroken gehaald en vervangen door een 

vergelijkbaar substraat/grond uit omgeving met een (spontane) grazige begroeiing 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Mogelijk overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Na herinrichting van de brug  zal er minder verharde oppervlakte zijn dan 

oorspronkelijk en door de begroeiing wordt water langer vastgehouden. 
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maatregelen 2.1.3    

Titel 
(Inrichting ecobrug en omgeving) Aanleg van een 2-sporenbeton op aanloopstroken en 

brugdek  

Beschrijving De brug is oorspronkelijk verhard. De bovenlaag wordt vervangen door grond, met 

uitzondering van 1dubbele rijstrook in beton, met net voor de brug aan beide zijden een 

kleine uitwijkstrook. 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 

Mogelijk overstromingsgevoelig 

 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Na herinrichting van de brug  zal er minder verharde oppervlakte zijn dan 

oorspronkelijk. 

 
 

maatregelen 2.1.3    

Titel (Inrichting ecobrug en omgeving) Aanleg stronkenwal over de brug 

Beschrijving Takken en stronken stapelen tot een lange wal over de gehele lengte van de brug 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Mogelijk overstromingsgevoelig  

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

De stronkenwal zorgt voor een verruwing van de oppervlakte van de brug, waardoor 

water makkelijker zal vastgehouden worden. 

 
 

maatregelen 2.2.2    

Titel 
Groenaanleg bosverbinding: groenaanleg en paden  

Beschrijving Aanleg van onverharde (grazige?) recreatieve paden voor wandelaars, fietsers en ruiters 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 

Klein gedeelte : Mogelijk overstromingsgevoelig 

Groot gedeelte : Niet overstromingsgevoelig 

 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Er wordt geen ondoorlaatbare verharding toegepast. 
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maatregelen 2.2.4    

Titel 
Aanleg verkeersremmende infrastructuur 

Beschrijving Aanleg van een veilige oversteekzone op de Bosstraat via het uitfrezen van plantbakken 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 

Klein gedeelte : Mogelijk overstromingsgevoelig 

Groot gedeelte : Niet overstromingsgevoelig 

 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

De ondoorlaatbare oppervlakte wordt door de aanleg van een aantal plantbakken op 

de rijweg beperkt verlaagd. 

 
Type 2: wijzigen van vegetatie 
 

maatregelen 1.1.1    

Titel 
(Voorbereidende werken) Verwijderen houtige vegetatie  

 

Beschrijving 
Verwijderen houtige vegetatie zowel in verlande poel als bovenop de Tomme; op de 
Tomme blijven enkele grote bomen bewaard 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Om de archeologisch site de Tomme zichtbaar te maken, dient de houtige vegetatie 

verwijderd te worden. 

 

maatregelen 1.1.3, 1.3.2, 2.1.5, 2.2.1 

en 2.2.2 

   

Titel 

Groenaanleg (Tomme): Aanplant knotbomen en hagen 
Exotenbestrijding, aanplantingen etc. (Trambedding): aanplant en omvorming houtkanten 
Groenaanleg (E40):  Aanleg groenstructuren (bos/houtkanten) 
Verbinding Eikenbos-Bertembos: Aanplant bos en houtkanten 
 

Beschrijving 
- Trambedding Tervuren: Aanplanten en omvorming van houtkanten op 

trambeddingen (zowel op stukken bedding die nu als akker in gebruik zijn als op 
plaatsen waar exoten worden verwijderd) 

- Ecobrug E40: Aanleg groenstructuren bos/houtkanten: zowel op 2 akkers ten 
noorden van de brug als houtkanten ten zuiden van de brug 

- Verbinding Eikenbos-Bertembos: Aanplant bos en houtkanten (+/-3ha; volledige 
oppervlakte m.u.v. recreatieve paden; momenteel zijn deze percelen aan erosie 
onderhevig) 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 

Tomme: Niet overstromingsgevoelig 

Ecobrug E40: Mogelijk overstromingsgevoelig 

Trambedding Tervuren: Niet overstromingsgevoelig 

Verbinding Eikenbos-Bertembos: Niet overstromingsgevoelig 

 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

Inheems plantmateriaal wordt gebruikt. 
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Type 3: reliëfwijziging 
 

maatregelen 1.1.2    

Titel Herstel historische poel 

Beschrijving Slibverwijdering en herprofilering van een verlande poel 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

 

 

maatregelen 1.3.1    

Titel 
(Voorbereidende werken etc.) Ophoging/herstel van trambedding op 2 plaatsen. 
  

Beschrijving - aanvoeren grond (dwars op helling, dus remt afstroming) op verdwenen stuk 

bedding;  

- aanvoeren grond op deels weggeploegd stuk trambedding (hier geen echte 

impact op waterhuishouding) 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Voornamelijk niet overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 

 

 
 
Type 4: buffer- of infiltratievoorzieningen 
 

maatregelen 2.1.3    

Titel (Inrichting ecobrug en omgeving) Uitgraven poel ten noorden van snelweg 

Beschrijving Erosie en afstromend water van akkers bufferen in een (tijdelijke) poel 

Overstromingsgevoelige 

gebieden (kaart 2011) 
Ecobrug E40: Mogelijk overstromingsgevoelig 

Doelstellingen IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 

aandachtspunten 
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Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf 
 
 
Eindconclusie 
Er zijn geen betekenisvolle nadelig effecten op het milieu die voortvloeien uit een verandering van de toestand 

van watersystemen of bestanddelen ervan. 

 

Het inrichtingsplan ‘Missing Links’ is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 

6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 

 

 
 
Watertoetskaart 
 
Watertoetskaart: overstromingsgevoelige gebieden 2012 (www.watertoets.be) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Legende

Niet overstromingsgevoelig

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig
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1. Tomme 

 

2. Ecobrug E40 

 

3. Tramverbindigen Tervuren 

 

4. Brug Sint-Agatha-Rode 

 

5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

 
 

6. Voetweg te Leefdaal 

Figuur 48: Overstromingsgevoelige zones en planlocaties 
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Bijlage 7 
 

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Inrichtingsproject Dijleland – 
Inrichtingsplan ‘Missing Links’ 

 
Informatiedocument 

(Document ter informatie aan de Agentschap voor natuur en bos, de bevoegde nationale instantie) 
(weglaten indien definitief goedgekeurd door de Agentschap voor natuur en bos)  

inzake projectontwikkeling in vogel- en habitatrichtlijngebieden 
in navolging van Artikel 6 van de Habitatrichtlijn 8  

en van het decreet Natuurbehoud 9 
 

Het betrokken “Natura 2000”-gebied is: 
1. Een SBZ-V uit hoofde van de vogelrichtlijn: De Dijlevallei, BE2422315. 
2. Uit hoofde van de habitatrichtlijn voorgestelde gebieden van communautair belang, 
verder SBZ-H genoemd: 
- BE2400010, Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem, 
- BE2400008, Zoniënwoud, 
- BE2400011, Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden. 

 
Aard van het project : Landinrichting 

 
Stand van het project : Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel ingesteld - opmaak 
inrichtingsplan (‘Missing Links’) 
 
Projectinstanties + adres : Vlaamse Landmaatschappij regio Oost, vestiging Vlaams-Brabant, Dirk 
Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven, Tel.: 016 66 52 00 − Fax 016 66 52 99 
 
Opdrachtgever: Vlaamse Regering 
 
Technische uitwerking: Vlaamse Landmaatschappij 
 
Contactpersonen: 
VLM: projectleider Hans Roosen, Tel : 016 66 52 89, e-mail: hans.roosen@vlm.be 
ANB: Sara Heerinckx 
 

Datum: 17 mei 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8
 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

9
 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S., 10 januari 1998), zoals gewijzigd door de 

decreten van 18 mei 1999 (B.S., 23 juli 1999) en van 19 juli 2002 (B.S., 31 augustus 2002) 
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1. SPECIFICATIE VAN DE BETROKKEN SBZ’s  
 

1.1. SBZ-V De Dijlevallei, BE2422315 
De op bijlage 22 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 198810  (aangepast door 
de Besluiten van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, 23 juni 1998 en/of 17 juli 2000) 
aangegeven zone gelegen in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Leuven en Oud-Heverlee, bekend 
onder de naam “De Dijlevallei”.  Deze SBZ-V heeft een oppervlakte van 1249 ha.  
Dit gebied heeft gebiedscode 3.15.  
 
De SBZ-V overlapt met het projectgebied van het inrichtingsproject Dijleland. 
 
Criteria voor opname: 
Bron: “CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Digitale vectoriële bestanden van de speciale 
beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000, op schaal 1/10.000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AMINAL, NATUUR (OC-GIS-Vlaanderen) 

 
De SBZ-V “De Dijlevallei” werd aangeduid als vogelrichtlijngebied voor: 
 
Wetenschappelijke naam 
 

Nederlandse naam Aantallen
(1)

 

Vogelsoorten uit bijlage IV waarvoor SBZ-V werd afgebakend: 

Alcedo atthis ijsvogel 5 

Ardeola ralloides ralreiger x 

Asio flammeus velduil 2 

Botaurus stellaris roerdomp 3/1 

Branta ruficollis roodhalsgans X 

Chlidonias niger zwarte stern 30 

Ciconia ciconia ooievaar 3 

Ciconia nigra zwarte ooievaar 3 

Circus aeruginosus bruine kiekendief 6/1 

Circus cyaneus blauwe kiekendief 4 

Circus pygargus grauwe kiekendief x 

Crex crex kwartelkoning x 

Cygnus columbianus bewickii kleine zwaan 10 

Dryocopus martius zwarte specht 1-2 

Egretta garzette kleine zilverreiger 4 

Grus grus kraanvogel 30 

Ixobrychus minutus woudaapje 3 

Luscinia svecica blauwborst 10/2-3 

Milvus migrans zwarte wouw 3 

Milvus milvus rode wouw 5 

Nycticorax nycticorax kwak 2 

Pandion haliaetus visarend 4 

Pernis apivorus wespendief 6/1 

Phalacrocorax carbo sinensis aalscholver 15 

Phalaropus lobatus grauwe franjepoot x 

Platalea leucorodia lepelaar 22 

Pluvialis apricaria goudplevier 30 

Porzana porzana porseleinhoen 6/? 

Recurvirostra avosetta kluut 4? 

Sterna dougalii Dougalls stern 6 

Tringa glareola bosruiter 1? 

Internationaal belangrijke aantallen vogels (winter/migratie):  

                                                
10

 Besluit van de Vlaamse Executieve tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 



Landinrichting  Plateau van Moorsel  

 
 
 

Inrichtingsproject Dijleland - Inrichtingsplan ‘Missing links’ 139 
    

 

Anas acuta pijlstaart 30 

Anas clypeata slobeend 120 

Anas crecca wintertaling 270 

Anas penelope smient 3 

Anas platyrhynchos wilde eend 560 

Anas strepera krakeend x 

Ardea cinerea blauwe reiger 50 

Aythya ferina tafeleend 300 

Aythya fuligula kuifeend 280 

Cygnus columbianus bewickii kleine zwaan 22 

Cygnus olor knobbelzwaan 20 

Fulica atra meerkoet 200 

Mergus albellus nonnetje x 

Phalacrocorax carbo sinensia aalscholver 15 

Pluvialis apricaria goudplevier 30 

Podiceps cristatus fuut 55 

Tachybaptus ruficollis dodaars 3 

Tadorna tadorna bergeend x 
(1)

  Vogelsoorten uit bijlage IV : maximale aantal vogels aanwezig 
               schuine waarden : maximale aantal broedparen   

 Winter /migratie :                schuine waarden geven de aantallen vogels weer die de numerische internationale 
                                             norm (volgens IWRB-toestand) overtreffen 

      X: De soort is zeker aanwezig (min. 1 koppel of 1 vogel) maar het exacte aantal is niet gekend.   

     
Binnen de perimeter van de aangegeven zone komen, volgens het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 17 oktober 1988 (aangepast door de Besluiten van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, 
23 juni 1998 en/of 17 juli 2000) ,naast de gebieden die op de gewestplannen als natuurgebieden, 
bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang en natuurreservaten vermeld zijn, de volgende 
habitats als speciale beschermingszone in aanmerking: 
- vijvers (Ae) 
- moerassen (Mr, Mc, Hc, Hf)  
- loofbossen (Qa, Va, Vn, Vc, Vm, Sf, Lhb) 
- bron- en kwelgebieden (Hc, Hf, Mr, Mc, Sf, Vm, Vc) 
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1.2. SBZ-H Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem, 
BE2400010 

Gebiedscode BE2400010 (1-5): “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en 
Veltem”, Oppervlakte : 1445 ha. 
Deelgebied: BE2400010–5 (oppervlakte : 770,26 ha) 
Dit gebied werd uit hoofde van de Habitatrichtlijn voorgesteld als gebied van communautair belang 
en wordt verder SBZ-H genoemd.  

 
De SBZ-H overlapt met het projectgebied van het inrichtingsproject Dijleland. 
 
Criteria voor opname: 
Bron: “CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Digitale vectoriële bestanden van de speciale 
beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000, op schaal 1/10.000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AMINAL, NATUUR (OC-GIS-Vlaanderen) 

 
Het SBZ-H “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” werd aangeduid als 
habitatrichtlijngebied voor: 
 
 
Gelegen in de gemeenten Herent, Kampenhout, Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, 
Zemst.  
Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :  
a) omschrijving : Een complex van bos- (Floordambos, Hellebos, Snijsselsbos, Silsombos, Kastanjebos, 
bos van Merode) en moerasgebieden langsheen de valleien van de Molenbeek en de Barebeek. Het 
gebied bezit met de kalkrijke moerassen van het Torfbroek/Ter Bronnen één van de botanisch meest 
waardevolle gebieden van Vlaanderen.  
 
Habitats: 
Code Naam 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische characeeënvegetatie 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana 

7230 Alkalisch laagveen 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

91EO* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

(*) : prioritair habitat 
 

1.3. SBZ-H Zoniënwoud, BE2400008 

Gebiedscode BE2400008 (1-2): “Zoniënwoud.”, oppervlakte : 2761 ha 
Deelgebied: BE2400008–2 (oppervlakte : 1154,81 ha) 
Dit gebied werd uit hoofde van de Habitatrichtlijn voorgesteld als gebied van communautair belang 
en wordt verder SBZ-H genoemd.  

 
De SBZ-H overlapt met het projectgebied van het inrichtingsproject Dijleland. 
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Criteria voor opname: 
Bron: “CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Digitale vectoriële bestanden van de speciale 
beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000, op schaal 1/10.000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AMINAL, NATUUR (OC-GIS-Vlaanderen) 

 
De SBZ-H “Zoniënwoud” werd aangeduid als habitatrichtlijngebied voor: 
 
Habitats: 
Code Naam 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten 
(Ilici-Fagetum) 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

(+) : prioritair habitat 
 
Soorten: 
Code Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Zoogdieren 

1308 Barbastella barbastellus Dwarsoor of Mopsvleermuis 

1323 Myotis bechsteinii Langoor of Bechsteins vleermuis 

1324 Myotis myotis Vale vleermuis 

1321 Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 

Amfibieën en reptielen 

1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

Invertebraten 

1083 Lucanus cervus Vliegend hert 
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2. SPECIFICATIE VAN HET PROJECTGEBIED IN RELATIE TOT DE BETROKKEN 
SBZ’s  
 
Oppervlakte van het projectgebied inrichtingsproject Dijleland: 13837,55 ha 
 
Overlap SBZ/projectgebied inrichtingsproject Dijleland(ha): 
 

 Totale oppervlakte SBZ-
gebied (ha) 

Overlap met 
projectgebied 

inrichtingsproject 
Dijleland (ha) 

SBZ-V De Dijlevallei, BE2422315 1249 853,99 

SBZ-H Valleigebied tussen Melsbroek, 
Kampenhout, Kortenberg en Veltem, 

BE2400010 

1445 482,79 

SBZ-H Zoniënwoud, BE2400008 2761 991,23 

SBZ-H Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden, 

BE2400011 

4068 1462,11 

 
De ligging van de SBZ’s ten opzichte van  het projectgebied wordt weergegeven op kaart 1. 
 
Binnen het inrichtingsplan Missing Links zijn slechts op een beperkt aantal locaties maatregelen 
gepland. Een situering van deze 6 locaties kunt u vinden op kaart 1. Deze locaties overlappen slechts 
heel beperkt met de speciale beschermingszones (zie onderstaande tabel). 
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SBZ-V De Dijlevallei, 
BE2422315 

1249 ha 0,51 ha / 1,57 ha  / / / 

SBZ-H Valleigebied 
tussen Melsbroek, 

Kampenhout, 
Kortenberg en 

Veltem, BE2400010 

1445 ha / / / / / / 

SBZ-H Zoniënwoud, 
BE2400008 

2761 ha / / / / / / 

SBZ-H Valleien van 
de Dijle, Laan en IJse 
met aangrenzende 

bos- en 
moerasgebieden, 

BE2400011 

4068 ha / / 1,45 ha  / 0,04 ha  / 

/: geen overlap 
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De ontsnipperingsmaatregelen aan de E40 en de maatregelen rond de trambedding in Tervuren 
vallen buiten de speciale beschermingszones.  
De Tomme van Huldenberg valt volledig (0,51 ha) binnen het vogelrichtlijngebied ‘De Dijlevallei; (zie 
kaart 2). 
De maatregelen die voorzien zijn i.k.v. de Dijlebrug te Sint-Agatha-Rode vallen volledig binnen het 
vogelrichtlijngebied ‘De Dijlevallei’ (1,57 ha) en quasi volledig (1,45 ha)binnen het 
habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ 
(zie kaart 3). 
De verbinding tussen het Eikenbos en het Bertembos overlapt slechts voor een kleine fractie (0,04 
ha) met het habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden’. De geplande maatregelen (bosuitbreiding) verbinden echter drie deelgebieden van 
deze speciale bescherminsgzone en zullen zeker een (gunstig) effect hebben op het 
habitatrichtlijngebied (zie kaart 4). 
 
Verder  worden enkel de effecten besproken van de maatregelen die gepland zijn op vermelde 
locaties. Die mogelijke effecten beperken zich, zoals eerder vermeld, tot de SBZ-V “de Dijlevallei” en 
de SBZ-H “Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden.” 
 
 

2.1 SBZ-V De Dijlevallei, BE2422315 
 
Enkel de maatregelen in de deelgebieden “de Tomme van Huldenberg” en “ Dijlebrug te Sint-Agatha-
Rode” zijn relevant. 
 
2.1.1 In overlap SBZ-V/project voorkomende soorten uit bijlage IV van het decreet Natuurbehoud 
en internationaal belangrijke vogels (winter/migratie)  
 
A. Referentiesituatie  [1982 (Vogelrichtlijn van kracht) tot 1988  (afbakening SBZ-V)]  
 
Over de de deelgebieden “de Tomme van Huldenberg” en “de Dijlebrug te Sint-Agatha-Rode” zijn 
geen waarnemingen bekend over voorkomende vogelsoorten vermeld in bijlage IV van het decreet 
Natuurbehoud. 
 
Bron:   
- “CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Digitale vectoriele bestanden van de speciale 

beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000, op schaal 1/10.000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AMINAL, NATUUR (OC-GIS-Vlaanderen) 

 

 
De voorkomende habitats, uit het Besluit van 17 oktober 1988, worden in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
Bronnen:  
- BWK versie 1  

 
“SBZ-V De Dijlevallei, BE2422315”  Voorkomen in overlap 

SBZ/projectgebied 

BWK-code  Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

Vijvers 

ae eutrofe plas 0 

Moerassen 
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mr rietland 0 

mc grote zeggenvegetatie 0 

hc vochtig, licht bemest grasland ("dotterbloemhooiland") 0 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

Loofbossen 

qa eiken-haagbeukenbos 0 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

lhb populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei 

0 

Bron- en kwelgebieden 

hc vochtig, licht bemest grasland ("dotterbloemhooiland") 0 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

mr rietland 0 

mc grote zeggenvegetatie 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

Totaal 0 

 

 
B. Uitgangssituatie [vóór aanvang project] 
 

Er zijn geen gegevens bekend van vogels uit bijlage IV van het natuurdecreet. 
 

De voorkomende habitats, uit het Besluit van 17 oktober 1988, worden in onderstaande tabel 
weergegeven. 
Deze gegevens betreffen de overlappende zones van de maatregelen op de locaties “Tomme 
Huldenberg” en “Dijlebrug Sint-Agatha-Rode” enerzijds en de SBZ-V anderzijds. 
 

Bronnen:  
- BWK versie 2 
 
“SBZ-V De Dijlevallei, BE2422315”  Voorkomen in overlap 

SBZ/projectgebied (locaties met 
maatregelen) 

BWK-code  Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

Vijvers 

ae eutrofe plas 0 

Moerassen 

mr rietland 0 

mc grote zeggenvegetatie 0 

hc vochtig, licht bemest grasland ("dotterbloemhooiland") 0 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

Loofbossen 

qa eiken-haagbeukenbos 0 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 
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vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

lhb populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei 

0 

Bron- en kwelgebieden 

hc vochtig, licht bemest grasland ("dotterbloemhooiland") 0 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

mr rietland 0 

mc grote zeggenvegetatie 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

Totaal 0 

 

 
C. Korte Conclusie 
 
Tussen de referentiesitutaie en de uitgangssituatie is er, na analyse van de bwk, geen evolutie aan te 
geven, noch van voorkomende relevante vogelsoorten, noch van geschikte leefgebieden van deze 
soorten. 
 
 
2.1.2 In overlap SBZ-V/projectgebied voorkomende soorten van bijlage III van het decreet 
Natuurbehoud 
 

Er zijn geen gegevens bekend van waarnemingen van soorten uit bijlage III van het natuurdecreet 
binnen de afgebakende locaties (overlap locatie met SBZ-V). 
 

 

2.2 SBZ-H Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden, 
BE2400011 
 
 
2.2.1 In overlap SBZ-H/projectgebied voorkomende soorten van bijlage II en bijlage III van het 
decreet Natuurbehoud 
 
A. Referentiesituatie [1992 (Habitatrichtlijn van kracht) tot 1996 of 2001 (resp. oude en nieuwe 
afbakening SBZ-H)] 
 

Er zijn geen gegevens bekend van relevante soorten in de overlappende zones tussen de locaties met 
maatregelen en de SBZ-H. 
  

B. Uitgangssituatie [vóór aanvang project] 
 

Er zijn geen gegevens bekend van relevante soorten in de overlappende zones tussen de locaties met 
maatregelen en de SBZ-H. 
  

C. Korte Conclusie 
 
Het is niet mogelijk om een trend te schetsen tussen de referentie- en uitgangssituatie wegens het 
ontbreken van gegevens. 
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2.2.2. In overlap SBZ-H /projectgebied voorkomende habitats en leefgebieden van de 
voorkomende soorten van bijlage II en bijlage III van het decreet Natuurbehoud  
-  
A. Referentiesituatie [1992 (Habitatrichtlijn van kracht) tot 1996 of 2001 (resp. oude en nieuwe 
afbakening SBZ-H)] 
bron:  
- BWK versie 1 

 
“SBZ-H Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden, BE2400011” 

Voorkomen in overlap 
SBZ/projectgebied (locaties met 
maatregelen) 

Voorkomende habitats uit bijlage I van het decreet Natuurbehoud  

BWK-code Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

Droge heide (alle subtypen) (4030) 

cg droge struikheidevegetatie 0 

cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag 0 

cv droge heide met bosbes 0 

sg bremstruweel 0 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (6230+) 

hn zure borstelgrasvegetatie 0 

Delen van 
hmo 

onbemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland - oligotroof 0 

Delen van ce vochtige tot natte dopheidevegetatie 0 

Delen van ha struisgrasvegetatie op zure bodem   0 

Voedselrijke ruigten (6430) 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

hfb natte moerasspirearuigte met struik- of boomopslag 0 

hfc natte moerasspirearuigte  met Moesdistel 0 

hft natte moerasspirearuigte  met Poelruit 0 

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) (9120) 

qs (ferraris) zuur eikenbos 0 

fs (ferraris) zuur beukenbos 0 

fl beukenbos met Witte veldbies 0 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (9130) 

fm beukenbos met Parelgras en Lievevrouwebedstro 0 

qe eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 0 

fe eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 0 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) 

qa eiken-haagbeukenbos 0 

fa eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint 0 

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,,Alnion incanae, Salicion albae) (91E0+) 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vo oligotroof elzenbos met veenmossen 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

vf vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

Leefgebieden van voorkomende soorten uit bijlage II van het decreet Natuurbehoud  

Leefgebied kamsalamander (Triturus cristatus) 

BWK – code Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

ae eutrofe plas 0 
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aer recente, eutrofe plas 0 

aer* recente, eutrofe plas (goed ontwikkeld) 0 

ae* eutrofe plas (goed ontwikkeld) 0 

aev* eutrofe plas met slibrijke bodem (goed ontwikkeld) 0 

aev eutrofe plas met slibrijke bodem 0 

kn veedrinkpoel 0 

Leefgebied zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) 

Open plekken 
in qd 

zuur duinbos 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vf vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos 0 

vo oligotroof elzenbos met veenmossen 0 

vt venig berkenbos 0 

ru ruderaal olmenbos 0 

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand 0 

 

B. Uitgangssituatie [vóór aanvang project] 
 

“SBZ-H Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden, BE2400011” 

Voorkomen in overlap 
SBZ/projectgebied (locaties met 
maatregelen) 

Voorkomende habitats uit bijlage I van het decreet Natuurbehoud 

BWK-code Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

Droge heide (alle subtypen) (4030) 

cg droge struikheidevegetatie 0 

cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag 0 

cv droge heide met bosbes 0 

sg bremstruweel 0 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (6230+) 

hn zure borstelgrasvegetatie 0 

Delen van 
hmo 

onbemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland - oligotroof 0 

Delen van ce vochtige tot natte dopheidevegetatie 0 

Delen van ha struisgrasvegetatie op zure bodem   0 

Voedselrijke ruigten (6430) 

hf natte ruigte met Moerasspirea 0 

hfb natte moerasspirearuigte met struik- of boomopslag 0 

hfc natte moerasspirearuigte  met Moesdistel 0 

hft natte moerasspirearuigte  met Poelruit 0 

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) (9120) 

qs (ferraris) zuur eikenbos 0 

fs (ferraris) zuur beukenbos 0 

fl beukenbos met Witte veldbies 0 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (9130) 

fm beukenbos met Parelgras en Lievevrouwebedstro 0 

qe eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 0 

fe eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 0 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) 

qa eiken-haagbeukenbos 0 
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fa eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint 0 

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,,Alnion incanae, Salicion albae) (91E0+) 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vo oligotroof elzenbos met veenmossen 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

vf vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

Leefgebieden van voorkomende soorten uit bijlage II van het decreet Natuurbehoud  

Leefgebied kamsalamander (Triturus cristatus) 

BWK – code Omschrijving Voorkomen (opp., eventueel 
belangrijke complexen,..) 

ae eutrofe plas 0 

aer recente, eutrofe plas 0 

aer* recente, eutrofe plas (goed ontwikkeld) 0 

ae* eutrofe plas (goed ontwikkeld) 0 

aev* eutrofe plas met slibrijke bodem (goed ontwikkeld) 0 

aev eutrofe plas met slibrijke bodem 0 

kn veedrinkpoel 0 

Leefgebied zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) 

Open plekken 
in qd 

zuur duinbos 0 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0 

vm mesotroof elzenbos met zeggen 0 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 0 

vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 0 

va alluviaal essen-olmenbos 0 

vf vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos 0 

vo oligotroof elzenbos met veenmossen 0 

vt venig berkenbos 0 

ru ruderaal olmenbos 0 

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand 0 

 
C. Korte Conclusie 
 
Er is geen trend weer te geven tussen de referentie- en de uitgangssituatie. De overlappende zones 
zijn heel erg beperkt in oppervlakte. 
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3.  SAMENVATTING VAN HET PLAN OF PROGRAMMA MET MOGELIJK EFFECT 
OP DE SBZ’s 
 

1. Tomme Huldenberg 
 
Door de inrichting van een gemeentelijk perceel wordt zowel naar een cultuurhistorische als  
recreatieve en ecologische meerwaarde gestreefd. De grote waarde van het gemeentelijk perceel 
wordt gevormd door de aanwezigheid van een sinds 1974 beschermd monument ‘De tomme’. Deze 
Tomme is momenteel nog in private eigendom en is tegen het gemeentelijk perceel aan gelegen. Dit 
‘langbed’ van zowat 140 m lang en tot 4 m hoog wordt beschouwd als het meest imposante 
prehistorische monument van Vlaanderen. Recent werd de hele site (plateau met bijhorende 
Tomme) integraal als archeologische zone beschermd.  

In het verleden raakte de Tomme door de ingebruikname van steeds nieuwe kavels (huis en tuin) 

meer en meer van de omgeving geïsoleerd. Doordat het monument aan tal van tuinen grenst, 

worden regelmatig kleine en grote overtredingen aan dit monument vastgesteld. Dit werkt een 

verdere aftakeling in de hand. Recente overtredingen aan de Tomme gaven aanleiding tot een 

schrijven naar de omwonenden vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier werden 

deze op de hoogte gebracht van de hoge behoudswaarde van het monument dat zich in hun 

achtertuin bevindt. 

Langsheen de noordzijde van de Tomme bevindt zich een perceel dat eigendom is van de gemeente 

Huldenberg. Dit perceel werd onrechtmatig door aangelanden ingenomen en gebruikt voor de opslag 

van allerlei materiaal. Tegelijk ontvangt het perceel op een aantal plaatsen grijs water. Dit water 

komt in een grotendeels verlande poel terecht.  

Het gemeentelijk perceel biedt echter een uitgelezen kans om recreanten kennis te laten maken met 

de geschiedenis van de streek. Tegelijk is dit het enige perceel dat nog voor een ontsluiting van de 

Tomme kan zorgen. Op oude militaire kaarten is duidelijk zichtbaar hoe een voetwegje over het 

gemeentelijk perceel langsheen de poel door liep, en een verbinding maakte tussen de Tommestraat 

en de Poelstraat. Op termijn kan een herstelde voetweg een interessante verbinding voor 

wandelaars vormen binnen het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland dat in de zomer van 2011 

werd geopend. 

Ecologisch gezien vormt het herstel van de historische poel een meerwaarde. Deze poel wordt – 

samen met de Tomme – al weergegeven op de Ferrariskaart en was waarschijnlijk een 

veedrenkplaats bovenop het plateau. 

Naar aanleiding van de recente overtredingen t.h.v. de Tomme, het schrijven vanuit Onroerend 

Erfgoed en het onderzoek naar inrichtingsmaatregelen binnen het inrichtingsproject Dijleland 

werden de aangelanden door de gemeente aangemaand om het gemeentelijk perceel vrij te maken. 

In het voorjaar van 2011 kon op terrein worden vastgesteld dat het gemeentelijk perceel werd 

vrijgemaakt. Het probleem van het grijs water blijft bestaan. Navraag bij de gemeente en VMM leert 

dat alle woningen in de buurt in de loop van 2013-2014 op een nieuw aan te leggen riolering zullen 

worden aangeschakeld. Een inrichting van het gemeentelijk perceel dringt zich dus op. Op dit perceel 

kan door eenvoudige maatregelen een grote meerwaarde worden gerealiseerd: herstel van de 

historische poel, aanleg van een uniforme afsluiting en haag (in samenspraak met omwonenden), 

aanleg van een wandelpad met verhoogd punt en het inpassen van het pad in het wandelnetwerk 

Zuid-Dijleland, de aanleg van een infobord enz. 

Ook de nabijgelegen Tomme zal als monument opgewaardeerd worden. Deze is voor de volledige 

oppervlakte in privaat bezit (1 eigenaar). Een deel van het heuvellichaam wordt momenteel als tuin 

gebruikt. Het meest oostelijke deel ligt momenteel onder bos. Dergelijke heuvellichamen komen pas 

ten volle tot hun recht indien men het profiel voor de passant zichtbaar maakt. Uit binnen- en 

buitenland zijn vele voorbeelden gekend van herstelde tumuli en ‘long barrows’. Hierbij valt op dat 
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men in de meeste gevallen streeft naar een korte begroeiing (gras/kuiden) en opgaande bomen 

mijdt: wortelkluiten van omgevallen bomen beschadigen het bodemprofiel wat een conservering op 

lange termijn in het gedrang brengt.  

Daarom ook zal getracht worden om binnen het inrichtingsproject de Tomme zelf op te waarderen.  

Er wordt getracht de Tomme te verwerven. In eerste instantie dient de grens van de Tomme met de 

omliggende percelen duidelijker te worden afgebakend. Daarnaast zal worden getracht de 

opgaande bomen en struiken maximaal van de Tomme te verwijderen (met uitzondering van een 

aantal waardevolle bomen op voorwaarde dat deze geen gevaar vormen voor het monument). Het 

nastreven van een korte vegetatie biedt mooie vooruitzichten aangezien er op de Tomme lokaal 

reeds heide voorkomt. Een goed maaibeheer kan deze vegetatie over de rest van de oppervlakte 

doen uitbreiden en vormt een mooi compromis tussen natuurbehoud en archeologisch 

patrimonium. Door het realiseren van een open vegetatie bestaat eveneens de kans om over het 

monument heen het achterliggende open landbouwgebied te overschouwen. Op die manier kan de 

relatie van het monument met de rest van de neolithische (‘prehistorische’) site worden benadrukt. 

Op de Tomme zelf zal geen wandelpad voor het grote publiek worden aangelegd. 

Aangezien er momenteel geen relevante soorten of habitats aanwezig lijken te zijn zullen de 

maatregelen geen (of een beperkt positief) effect hebben op soorten of leefgebieden vermeld in 

de SBZ-V. 

 
Maatregelen: 

- Verwerving in der minne (deel van de Tomme) 

- Verwijderen van de houtige begroeiing: zowel in functie van het herstel van de poel als de 

conservering van de Tomme. De wortelkluiten van omvallende bomen nemen heel wat aarde mee en 

beschadigen zo het profiel van de Tomme. Het wegnemen van bomen (met uitzondering van enkele 

overstaanders) en struiken vormt een prioritaire actie voor het behoud van de Tomme op lange 

termijn. Het wegnemen van de houtige begroeiing dient omzichtig te gebeuren. Ook de strooisellaag 

zal maximaal verwijderd moeten worden zodat grassen en kruiden (ook heide) alle kansen krijgen. 

- Verwijderen van afval 

- Herstel van de historische poel   

- Aanleg van een voetwegje (mogelijk verhard gras zodat maaibeheer mogelijk is) ten noorden van de 

Tomme (over het huidige gemeentelijke perceel) en een verhoogd zichtpunt (met aandacht voor de 

privacy van de omwonenden): op die manier krijgt men een beter zicht op de Tomme en de 

achterliggende akkers in oostelijke richting die deel uitmaken van de ruimere archeologische site. 

- Aanleg afsluitingen (hekwerk, poort en poortjes) rond de Tomme en op de grens van het gemeentelijk 

perceel 

- Ingroening (heg/haag), inzaai van gras en aanplant van solitaire bomen (knotbomen; niet op Tomme) 

- Aanleg picknickbank, infobord met uitleg over de Tomme en de ruimere archeologische site 

- Aanleg infopunt in gemeentelijke gebouw met informatie over de Tomme en omgeving: op deze 

manier leert men de Tomme kennen en wordt men   

- Opname van de voetweg langsheen de Tomme in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland 

(reeds voorzien) 

- Etc. 
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2. Ontsnippering langs de autosnelweg E40 (geen overlap met SBZ) 

 

Versnippering wordt als een sleutelindicator gezien binnen de milieuproblematiek, omdat ze als één 

van de belangrijkste oorzaken geldt van de achteruitgang van de natuur in Vlaanderen (Kuijken 

1999). Onder versnippering wordt verstaan: de opsplitsing van habitats en ecosystemen in kleinere, 

meer geïsoleerde fragmenten die gescheiden worden door barrières. 

 

Ontsnipperingsmaatregelen worden vanuit natuurbehoudoogpunt vaak noodzakelijk geacht voor 

zeldzame en kritische soorten. Vaak blijkt echter dat deze soorten op korte termijn eerder gebaat zijn 

bij de versterking van bestaande leefgebieden dan bij de realisatie van verbindingszones, tenzij in die 

corridor hun specifieke of zeldzame habitat aanwezig is. Daarnaast zijn er heel wat minder bedreigde 

soorten die in Vlaanderen last hebben van versnippering van leefgebieden en die in 

metapopulatieverband11 dienen te overleven. Verbinden is dus niet enkel noodzakelijk voor de meest 

kritische dier– en plantensoorten, ook gewonere soorten hebben nood aan een basismobiliteit. Om 

genetische uitwisseling tot stand te brengen kunnen enkele occasionele verplaatsingen doorheen 

een corridor reeds volstaan. 

 

Een belangrijke barrière binnen de grenzen van het inrichtingsproject Dijleland (Bertem-Huldenberg-

Kortenberg-Tervuren) is de E40-autosnelweg tussen Brussel en Leuven die een relatief gaaf 

landschap met verspreide natuurkernen doorsnijdt. Het creëren van droge natuurverbindingen in dit 

landschap werd opgenomen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. In het structuurplan wordt 

tevens een selectie weergegeven van de gave landschappen, met op Vlaams-Brabants niveau een 

opmerkelijke concentratie ervan binnen de grenzen van het landinrichtingsproject Plateau van 

Moorsel. 

 

Ook binnen de andere inrichtingsprojecten van het Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 

wordt aan ecologische verbindingszones aandacht besteed. De voorgestelde 

ontsnipperingsmaatregelen binnen inrichtingsproject Voervallei en inrichtingsproject N253  houden 

rechtstreeks verband met de maatregelen die in dit plan worden voorgesteld.  De doelstelling van al 

deze acties is om op korte termijn de enige resterende openruimteverbindingen te kunnen vrijwaren 

tussen de intacte landbouwplateau’s, natuur- en bosgebieden. Dit gaf aanleiding tot het 

inrichtingsconcept ‘dwars door het Dijleland’. Op basis van de verbindingsvoorstellen uit het 

structuurplan, studies uit het verleden (o.a. Habitat – en connectiviteitsanalyse in het Dijleland en 

aangrenzende gebieden) en terreinkennis werd bekeken hoe deze verbindingen op terrein 

gerealiseerd kunnen worden. Ook het gewestplan toont aan waar de laatste kansen voor het behoud 

van openruimteverbindingen zich bevinden. 

 

De belangrijkste ontsnipperingsactie situeert zich ter hoogte van een brug (B21) die zowel aan de 

noord- als aan de zuidzijde van de snelweg op onverharde (landbouw-) wegen aansluiting geeft. Door 

de omvorming van deze snelwegbrug naar een ‘ecobrug of bermbrug’ wordt op landschapsschaal 

invulling gegeven aan ecologische ontsnippering. Met deze omvorming wordt vooral gemikt op 

soorten die ook nu al in het landbouwlandschap voorkomen en zich doorheen dit open landschap 

met verspreide bosschages en houtkanten verplaatsen. Ook de snelwegbermen kunnen als corridor 

fungeren voor heel wat soorten. Landbouwers en recreanten zullen ook na de inrichting nog van de 

brug gebruik kunnen maken: als veilige fiets- of wandelverbinding over de snelweg heen, of als 

noodzakelijke verbinding om landbouwpercelen aan beide zijden van de snelweg te gaan bewerken.  

                                                
11

 Wanneer de deelpopulaties dicht genoeg bij elkaar liggen zodat succesvolle migratie van individuen mogelijk is én tegelijk toch 
geïsoleerd genoeg liggen zodat ze een onafhankelijke populatiedynamiek vertonen, wordt dit systeem een metapopulatie genoemd 
(Hanski en Gilpin 1991), een populatie op een hoger schaalniveau (Van Dorp et al. 1999). 
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Waar bij een ecoduct vaak een nieuwe (en brede) structuur over snelwegen ed wordt gebouwd, 

bestaan er tegenwoordig ook meer en meer voorbeelden van bermbruggen, eco-veloducten enz. 

Hierbij wordt een bestaande brug omgevormd naar een brug met gemengd gebruik: naast de 

‘klassieke’ gebruikers wordt de brug en de onmiddellijke omgeving ervan geschikt gemaakt om 

passage van dieren (en planten) over de brug heen te stimuleren.  

 

Op de betrokken locatie te Bertem dient de inkleding van de bestaande brug uitwisseling van fauna 

(en flora) tussen beide zijden van de snelweg te bevorderen. Hierbij dient gestreefd te worden naar 

een maximale onverharde en ingegroende oppervlakte in de omgeving van de overgang. Daarnaast 

zijn er in de richting van Brussel nog een aantal onderdoorgangen aanwezig die mee aangesloten 

zullen worden op het raster dat dieren naar de passages dient te leiden. 

 

maatregelen: 

- Verwijderen wegverharding, betonelementen en leuningen op brug en aanloopstroken 

- Verwijderen en verlagen verlichtingspalen langsheen de snelweg om lichtpollutie op de brug weg te 

nemen 

- Onderhoudswerken aan brug: opbreken waterdichting en verharding in gietasfalt (+ afvoer); aanleg 

van nieuwe waterdichte bedekking, beschermlagen en dampscherm; afsonderen van te herstellen 

betonoppervlakten; ontroesten en behandelen constructiewapening; herstellen van beton en 

uitbreken slechte beton; onderhoud van brugvoeg; boren van gaten voor en plaatsen van spuiers; etc. 

- Aanleg 2-sporenbeton als leidraad voor landbouwers en recreanten (brug en aanloopstroken) 

- Ingroening van het wegdek via het aanbrengen van een laag teelaarde 

- Aanplant van schermgroen en een stuk bos langsheen de snelweg t.h.v. de ecobrug. Dit heeft een 

dubbele functie: een groene zone naast de snelweg zorgt voor afscherming van geluid en licht 

(waardoor de impact ervan op het omliggend gebied verkleint) en daarnaast zal een aantal dieren en 

planten dit groen gebruiken als leefgebied en als corridor naar de brug toe 

- Inrichting van de brug: 

o Aanleg van panelen op de rand van de brug (veilige afsluiting en geleiding; brugdek vrijmaken 

van licht en geluid; sensibilisering via opschriften (zie figuur 32)) 

o Aanleg van een stronkenwal: heel wat ongewervelden en kleine zoogdieren zullen een 

stronkenwal als dekkinggevend element gebruiken om vanuit aangrenzende bosjes en 

houtkanten over de brug heen te migreren 

- Aanleg van een poel aan de noorzijde van de snelweg: op een restperceel wordt een (tijdelijke) poel 

aangelegd. Tegelijk wordt hiermee afstromend water van de akkers naar de brug toe opgevangen. 

Water oefent een grote aantrekkingskracht uit op heel wat dieren. 

- Aanleg van een ecoraster: de aanleg van een raster zal ervoor zorgen dat dieren naar over- en 

onderdoorgangen worden geleid. Op die manier wordt het aantal verkeersslachtoffers verkleind en 

wordt het gebruik van de veilige passages verhoogd. Aangezien Ree (en recent ook Everzwijn) in de 

omgeving aanwezig zijn, kan de aanleg van een ecoraster potentieel gevaarlijke situaties op de 

snelweg voorkomen. 

- (Monitoring van de brug na omvorming) 

- Etc. 

 
 

3. Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 

 

Een kans die uit het ontwerp van het wandelknooppuntennetwerk naar voren kwam, is het herstel 

van een historische dreef te Sint-Agatha-Rode (Huldenberg). Deze dreef bevindt zich ter hoogte van 

het kasteel van Sint-Agatha-Rode en vormde vroeger de verbindingsweg langs dewelke men de 
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gronden en vijvers in de Dijlevallei kon bereiken. Momenteel is de dreef nog steeds mooi zichtbaar in 

het landschap: als een populierendreef langsheen de oostzijde van de Dijle en als een lindendreef 

langsheen de westzijde van de Dijle. Tot in de jaren ‘70 bevond zich nog een houten brug over de 

Dijle. De dreefstructuur met brug is ook op oudere topografische kaarten nog zichtbaar. Nadien is 

deze trage verbinding – door het verdwijnen van de brug – verloren gegaan.  

 

Door de aanleg van een nieuwe brug wordt een interessante recreatieve link gecrëeerd. Deze 

verbinding zal een nieuwe schakel vormen binnen het recent ontwikkelde 

wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland. Vanuit de dorpskern van Sint-Agatha-Rode zullen 

wandelaars rechtstreeks kunnen aansluiten op de wandelroutes die de Dijlevallei aandoen. Nu 

worden wandelaars vanuit Sint-Agatha-Rode in noordelijke richting langsheen de Leuvensebaan 

gestuurd. Het spreekt voor zich dat de voorgestelde brug voor recreanten een veiliger en 

aantrekkelijker alternatief zal vormen. De aanwezigheid van het gemeenschapscentrum ‘Ter Dijle’ 

(een gemeentezaal die voor allerlei culturele activiteiten kan worden gereserveerd) en de 

gemeentelijke basisschool ‘de Letterboom’ is een belangrijke motivatie voor het herstel van deze 

dreef met brug: school en gemeentezaal zijn op nauwelijks 100m van deze dreef gelegen. Door de 

aanleg van een nieuwe brug wordt het voor (school)groepen mogelijk om op een veilige manier 

kennis te maken met de Dijlevallei, zonder dat men grote afstanden langsheen de openbare weg 

moet afleggen. Tegelijk worden de in het wandelnetwerk voorgestelde wandellussen voor de jonge 

of minder avontuurlijke wandelaar opgesplitst in een paar kleinere wandellussen die gecombineerd 

kunnen worden met een bezoek aan het nabijgelegen Vlaams Natuurreservaat ‘Het Grootbroek’ (in 

beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos). 

Samen met de aanleg van de brug zal ook de dreef worden opgewaardeerd: dit gebeurt door een 

onderhoud van de aanwezige lindestoven, het herstel van de weideafsluitingen waar de dreef door 

de weilanden loopt, omvorming van de populierendreef en aansluiting op het wandelnetwerk. Over 

de doorgang doorheen de westelijke dreefhelft dient nog verder met de huidige eigenaars 

onderhandeld te worden. Eén perceel is reeds in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Verwerving van de resterende percelen kan hier een optie zijn (zie figuur 37). Een overeenkomst met 

de eigenaar(s) in functie van een gebruik ervan als doorgang kan een andere mogelijkheid zijn. 

In functie van het ontwerp van een brugconstructie werd vanuit de VLM een studie aanbesteed. 

Binnen deze studie wordt onderzocht welke constructies zowel landschappelijk als technisch (er 

wordt o.a. rekening gehouden met het vrijwaren van de afgebakende oeverzones) haalbaar zijn op 

deze locatie. Naast de VLM zijn o.a. ANB, VMM en Onroerend Erfgoed bij dit ontwerp betrokken. 

Deze maatregelen hebben waarschijnlijk geen effect (of een beperkt positief effect) op relevante 

soorten en habitats. 

 

Maatregelen: 

- Verwerving in der minne of via onteigening van percelen (westzijde: lindedreef) 

- Aanleg wandelbrug over de Dijle 

- Herstel en opwaardering dreefstructuur (o.a. omvormen populierendreef naar andere lindedreef) 

- Vervangen afsluitingen in weide en toegang tot weilanden,  

- Opruimen afval 

- Aanleg voetgangerspoortjes  

- Opname van dreef  in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (reeds voorzien) 

- Infobord 

- Etc. 
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4. Herstel oude trambedding Tervuren (geen overlap met SBZ) 

 

Binnen de visie van het inrichtingsproject Dijleland werd het oplossen van recreatieve en ecologische 

‘missing links’ als doelstelling opgenomen. Daarnaast werd inzake wandelrecreatie beslist dat het 

Dijleland op niveau van Vlaanderen als één van de prioritaire zones voor de ontwikkeling van een 

wandelknooppuntennetwerk in aanmerking kwam. Als gevolg hiervan participeerde de VLM als 

partner in het proces dat leidde tot een ontwerp van wandelnetwerk. 
 
Zo werd er vanuit de VLM meegewerkt aan de ontwikkeling van het wandelknooppuntennetwerk 
(WKNW) Zuid-Dijleland – dat in de zomer van 2011 door de Provincie Vlaams-Brabant werd geopend.  
Het ontwerp van het netwerk werd getrokken door RLDvzw (PDPO-Project: ‘een wandelnetwerk voor 
het Dijleland’). Samen met de ontwikkeling van het WKNW bracht RLDvzw eveneens een 
wandelroute uit rond de oude trambedding: ‘In het spoor van zwarte Jean’. In het kader van deze 
wandelroute (van Vossem tot Sint-Joris-Weert) onderzocht RLDvzw de kansen om op termijn een nog 
meer kwalitatieve wandeling te kunnen aanbieden. Hieruit bleek dat er op het grondgebied van de 
gemeente Tervuren nog een aantal interessante percelen aanwezig waren.   
 

In het kader van het PDPO-project, aanvullend op het ontwerpen van het wandelnetwerk, werd door 

Regionaal Landschap Dijleland vzw een voorbeeldproject rond de oude trambedding uitgewerkt. Dit 

omvatte het uitwerken van een recreatieve wandelroute tussen Tervuren en Sint-Joris-Weert (Oud-

Heverlee) waarbij maximaal over de oude bedding wordt gewandeld. Dit resulteerde in de 

wandelbrochure ‘in het spoor van zwarte Jean’. Tegelijk werd onderzocht of er nog mogelijkheden 

waren om delen van het oude tracé opnieuw open te stellen voor zachte recreatie. Samen met de 

VLM werd de eigendomsstructuur van een aantal percelen onderzocht en werd bekeken of en waar 

de trambedding reeds een openbaar karakter had.  

 

Oude tramlijn 
 
‘Zwarte Jean’ is de naam van de stoomtram die ooit door het Dijleland reed. Van 1905 tot 1957 
vervoerde hij passagiers en goederen tussen Vossem en Tienen. In het Dijleland zijn de restanten van 
deze tramlijn op vele plaatsen nog mooi zichtbaar in het landschap. Zowel op recreatief als 
ecologisch vlak vormen ze een attractief groen lint doorheen het landschap. Op een aantal plaatsen 
is deze oude tramroute reeds bewandelbaar. Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. terug te vinden in 
de vallei van de Dijle waarbij een deel van deze trambedding bewandelbaar werd gemaakt in het 
natuurreservaat ‘de Doode Bemde’ – beheerd door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud 
vzw. Ook de gemeente Tervuren besteedt reeds aandacht aan deze oude tramroute en heeft al een 
tracé van de oude tramlijn aangeduid als wandelpad. 

 

Maatregelen: 

- Verwerving in de minne / via onteigening van percelen (4) 

- Opsnoeien van overhangende takken en onderhoudssnoei vrijstaande bomen 

- Vellen van bomen en struiken (hakhoutbeheer en exotenbestrijding)  

- Verwijderen afval 

- Aanplanten van inheems plantmateriaal (houtkanten en heggen) 

- Ophogen van weggegraven deel van de trambedding met teelaarde 

- Aanleg van wandelpaden, gebruikmakend van bestaande ondergrond 

- Aanleg brug over holle weg  

- Plaatsen van zitbanken, voetgangers- en fietserssluizen, takkenrillen, infoborden 

- Opname van wandelpaden in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland (reeds voorzien) 

- Etc. 
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5. Verbinding Eikenbos-Bertembos 

 

Het boscomplex Eikenbos-Bertembos situeert zich tussen de dorpskernen van Bertem en Veltem-

Beisem (Herent). Binnen het inrichtingsproject Missing Links wordt gestreefd naar een verbinding 

tussen beide boscomplexen, en dit zowel op ecologisch als op recreatief vlak. Aanleiding hiervoor 

vormt het ‘uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor het Bertemboscomplex’ dat opgemaakt werd 

in opdracht van de gemeente Bertem en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en het ruimtelijk 

structuurplan van de gemeente Bertem waarin ook verwijzingen naar het GNOP (gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan) en het milieubeleidsplan relevant zijn. Het bertemboscomplex omvat ruim 

200ha bos. Een groot deel hiervan (+/-140ha) betreft openbaar bos met de gemeente Bertem als 

grootste eigenaar. Daarnaast behoort ongeveer 50ha toe aan het Vlaams Gewest (domeinbos). De 

resterende oppervlakte betreft privé-eigendom waarvan ongeveer 20ha in het beheerplan werd 

opgenomen. Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Leuven (ANB). 

In het beheerplan worden een heel aantal beheerdoelstellingen en beheermaatregelen 

vooropgesteld. Voor wat betreft de sociale en educatieve functie van het boscomplex streeft men 

o.a. naar natuurgerichte recreatie waarbij het natuurlijk karakter van het gebied zoveel mogelijk 

dient te worden behouden en versterkt. Wandelen en andere impactlage vormen van recreatie 

(fietsen, paardrijden) krijgen voorrang en voor ruiters streeft men naar een circuit dat voorziet in 

aaneensluitende parcours en dat voldoende aansluitingspunten met de omgeving heeft. Ook op 

niveau van de beheermaatregelen m.b.t. toegankelijkheid komen deze verschillende vormen van 

recreatie duidelijk terug. Zowel voor wandelaars, fietsers als ruiters wordt er een uitgebreid netwerk 

aan paden op de toegankelijkheidskaarten weergegeven. Waar mogelijk tracht men de verschillende 

recreatietypes te scheiden om conflicten te vermijden en om de infrastructuur (o.m. verharding) op 

de specifieke behoeften te kunnen afstemmen. 

 

Het grootste knelpunt dat uit de toegankelijkheidskaart naar voren komt is de verbinding tussen het 

Bertembos en het Groot eikenbos: tot op heden is er geen valabele recreatieve verbinding meer 

aanwezig. Het toegankelijk maken van de verdwenen buurtweg nr. 71 (tussen de bospercelen 

‘Bovenberg’ en ‘Remken Pantgat’)  wordt dan ook als aandachtspunt vermeld. Samen met het 

herstellen van deze recreatieve missing link wordt tevens gestreefd naar een veilige oversteekplaats 

voor recreanten ter hoogte van de Bosstraat (wegversmalling, …). Tegelijk wordt in het beheerplan 

vermeld dat de mogelijkheid voor een alternatief ruiterpad in de rand van het Bertembos moet 

worden onderzocht zodat ruiters de drukke Bosstraat maximaal kunnen mijden. Bovenstaande 

barrièrevorming (zowel voor recreanten als voor fauna) wordt tevens als knelpunt aangehaald in het 

ruimtelijk structuurplan van de gemeente. 

Tevens wordt in het beheerplan verwezen naar het provinciaal ruimtelijk structuurplan, waarin het 

versterken en verbinden van bestaande bosentiteiten als doelstelling werd opgenomen. 

Bosuitbreidingen met aandacht voor bosrandenbeheer maken daar deel van uit. Aangezien het 

Bertemboscomplex bestaat uit een aantal van elkaar gescheiden bossen (Bertembos, Eikenbos en het 

bos t.h.v. de radiozendmast op de Bovenberg), vormt het verbinden van de bestaande bossen binnen 

dit complex een belangrijk aandachtspunt. Ook bij de herstel- en ontwikkelingskansen van de in het 

Bertemboscomplex voorkomende en te beschermen Europese boshabitattypes komt het uitbreiden 

en het verbinden van de bestaande bossen terug. Door versnipperde bossen te verbinden en te 

vergroten worden niet alleen de habitatfragmenten voor verschillende soorten vergroot, maar 

vergroot ook de kans op (genetische) uitwisseling. Voor wat betreft de natuurverbindingen uit het 

ruimtelijk structuurplan speelt het Bertemboscomplex een belangrijke rol binnen de verbindingen 9c 

en 9d, waarbij respectievelijk een onderlinge natuurverbinding wordt beoogd tussen een aantal 

versnipperde bossen (Hoogbos, Moorselbos, Kinderbos, Voerhoek, Weeberg, vallei van de 

Molenbeek enz.) en waarbij men de bosgebieden op de Diestiaanheuvels ten noordoosten van 
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Leuven verbonden wil houden met de bossen tussen Zenne en Demer (waaronder het 

Bertemboscomplex). 

Via landinrichting trachten we zowel aan deze ecologische als recreatieve doelstellingen invulling te 

geven door in het noorden van het boscomplex een bos- en recreatieve verbinding te realiseren. 

Door een aantal percelen te verwerven die gelegen zijn tussen de drie bestaande bossen kan men 

een waardevolle en duurzame verbinding tussen beide bossen creëren. Deze percelen werden 

voorlopig niet herbevestigd als agrarisch gebied (HAG). Voor wat betreft de recreatieve functie heeft 

de verdwenen voetweg slechts een breedte van 1,65m. Volgens het beheerplan dient deze voetweg 

zowel door wandelaars, fietsers als ruiters te worden gebruikt. Het spreekt voor zich dat een 

voetweg met zo’n beperkte breedte op terrein niet tot een optimaal resultaat zal leiden. Conflicten 

tussen recreanten onderling en schade op de aangrenzende landbouwpercelen kunnen niet 

uitgesloten worden indien deze voetweg opnieuw zou worden gebruikt. Door de verwerving van een 

aantal percelen ten noorden van de officiële voetweg zouden volwaardige wandel- fiets- en 

ruiterpaden op deze percelen kunnen worden gerealiseerd. Een verlegging van de bestaande 

voetweg zal dan overwogen worden aangezien er een nieuwe verbinding wordt aangelegd in de 

onmiddellijke buurt ervan. Samen met de aanleg van deze recreatieve routes dient ook een veilige 

oversteekplaats op de Bosstraat aangelegd te worden. Voor ruiters zal worden bekeken of zij na het 

oversteken via een pad parallel aan de Bosstraat doorheen het Bertembos kunnen wandelen. 

Door de te verwerven percelen in te schakelen als ecologische verbindingszone kan er een 

belangrijke aanzet gegeven worden aan het verbinden van de huidige versnipperde bossen. Daarom 

worden deze percelen bebost, waarbij de zuidelijke randzone gebruikt wordt voor het aanleggen van 

een boszoom. Op die manier wordt er gezorgd voor een geleidelijke overgang tussen akkers en 

opgaand bos (eveneens een doelstelling uit het beheerplan), worden opgaande bomen (met 

overhangende takken) in deze randzone gemeden, en behouden recreanten plaatselijk een zicht op 

het open landschap rond de Augustijnerhoeve. Door de omgeving van de oversteekplaats op de 

Bosstraat voldoende in te groenen wordt de passage van dieren op deze plek bevorderd. 

 

Door een gepaste bosuitbreiding wordt er een ecologische link gelegd tussen een aantal bestaande, 

waardevolle bossen. Naast een rechtstreekse uitbreiding van boshabitat zal dit tevens leiden tot 

een connectie en corridor voor zowel fauna als flora. Deze bosuitbreiding zal op een ecologisch 

verantwoorde manier gebeuren. Er dient nog onderzocht te worden op welke manier deze 

doelstelling best kan bereikt worden; door een spontane bosontwikkeling of door de aanplant van 

gepaste (autochtone) soorten. Hierbij dient zeker rekening gehouden te worden met een goede 

structuurvariatie (leeftijdsvariatie, mantel-zoom vegetatie,…). Aansluitend hierop zal er een 

recreatieve verbinding gemaakt worden tussen bestaande paden en kan het nieuwe bosbestand op 

een passende manier ontsloten worden. Tegelijk zal er t.h.v. de bosverbinding een veilige 

oversteekzone voor recreanten op de Bosstraat gerealiseerd worden. 
 

Maatregelen: 

- Verwerving van percelen in de minne of via onteigening (grondgebied Bertem) 

- Aanplant bos en bosranden 

- Aanleg wandel-, fiets- en ruiterpaden  

- Aanleg veilige oversteekplaats op Bosstraat 

- Ingroenen omgeving oversteekplaats 

- Zit- en/of picknickbanken  

- Infobord 

- Etc. 
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6. Voetweg te Leefdaal (geen overlap met SBZ) 

 

Het betreft het herstel en de opwaardering van een voetweg die gelegen is ten zuiden van de 

dorpskom van Leefdaal. 
 
Maatregelen: 

- Opsnoeien overhangende takken van bomen en struiken 
- Opvullen erosiegeulen, inzaai gras en herprofileren pad 
- Aanplant (scherm-)groen 
- Opname van voetweg in het wandelknooppuntennetwerk Zuid-Dijleland 
- Etc. 

 
 

 
 
Is er kennis van andere vergunningsplichtige initiatieven, plannen of programma’s welke in 
combinatie een cumulatief (negatief) effect hebben op de beschermde soorten en habitats van 
Europees belang. 
 
Er zijn ons geen dergelijke initiatieven bekend. 
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4. EFFECTBESCHRIJVING 
 
Hier worden álle maatregelen die een mogelijk invloed hebben op de voorkomende soorten en/of 
habitats / leefgebieden systematisch beoordeeld. 
 
Locaties met maatregelen, die binnen een SBZ vallen worden hieronder opgesomd. 
 
Locatie “Tomme Huldenberg” 
- (her)aanleg poel: deze maatregel heeft mogelijk invloed op SBZ-V “De Dijlevallei, BE2422315” 

o Door deze ingreep is er een uitbreiding van het habitat “eutrofe plas (ae)”, dat vermeld wordt 
in het besluit van 17 oktober 1988. Dit is een positief effect. 

- Omvorming vegetatie op archeologisch monument “de Tomme”: deze maatregel heeft mogelijk 
effect op SBZ-V “De Dijlevallei, BE2422315” 
o Deze ingreep omhelst de omvorming van de bosvegetatie naar een lage vegetatie. Mogelijk 

heeft dit een effect op het leefgebied van bepaalde vogelsoorten. Door het ontbreken van 
waarneming kunnen we dit echter niet met zekerheid vaststellen. Op lange termijn wordt er 
een ontwikkeling verwacht van een schrale, lage vegetatie. Plaatselijk werd momenteel reeds 
het voorkomen van heide vastgesteld. Mogelijk is er dus een beperkt negatief effect op 
korte termijn, en een beperkt positief effect op lange termijn. 
 

Locatie “Dijlebrug Sint-Agata-Rode” 
Hier worden geen effecten verwacht op habitats, soorten en hun leefgebieden. 

 
Locatie “verbinding Eikenbos-Bertembos” 
- Bosuitbreiding: deze maatregel heeft mogelijk invloed op SBZ-H “Valleien van de Dijle, Laan en 

IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden, BE2400011” 
o De maatregel valt niet rechtstreeks binnen het habitatrichtlijngebied, maar zal op lange 

termijn zeker een uitbreiding betekenen van het boshabitat (vermoedelijk 9120 – 
beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten). Naast een rechtstreekse 
ecotoopwinst betekent het ook een verbinding van twee waardevolle boscomplexen wat 
positief is als corridor voor fauna en flora. Her valt dus een positief effect te verwachten. 
Afhankelijk van de mogelijkheden tot aankoop, zal de bosuitbreiding / -verbinding in de 
grootte-orde liggen van 4 ha. 

 
 
Samenvatting van de beoordeling van de effecten.  
 

Inrichtingsmaatregel Negatieve invloedsfactor Milderende maatregelen 
 

Inschatting 
effect* 

Locatie “Tomme Huldenberg” 

(her)aanleg poel   + 

Omvorming vegetatie op 
archeologisch monument “de 
Tomme” 

  (-): korte termijn 
(+): lange termijn 

Locatie “verbinding Eikenbos-Bertembos” 

Bosuitbreiding   + 

* -:  negatief effect 
 (-): niet-significant negatief effect 
 +: positief effect 
(+): niet-significant positief effect 
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5. TUSSENTIJDSE BEOORDELING (door de bevoegde nationale instantie = Agentschap voor 

natuur en bos) 
 
Deze korte conclusies zijn het resultaat van de verschillende overlegmomenten met de Agentschap voor natuur 
en bos  (zie stroomschema’s). Hierin worden o.a de genomen keuzes vastgelegd van bij het begin, op deze 
manier worden de eerder genomen beslissingen bestendigd en wordt voorkomen dat een reeds gevoerde 
discussie wordt herhaald (vb. keuze voor bescherming van de ene soort en niet voor een andere). 
 
In dit deel worden richtlijnen / randvoorwaarden / aandachtspunten en bijsturing door de Agentschap voor 
natuur en bos meegeven welke bruikbaar zullen zijn bij verdere planconcretisering 
- bv planonderdeel waarvoor een alternatief moet gezocht worden 
- planonderdeel dat kan uitgevoerd worden mist niet gelegen in gebied x 
- leemten in kennis die tegen volgende stap onderzocht moeten worden 
- … 
De conclusies worden bijgevolg door de Agentschap voor natuur en bos opgesteld 
 
 
Enkel voor een landinrichtingsproject 
1. Conclusie 1e overleg Agentschap voor natuur en bos van …/…/…  
 (vlak na de  projectdefiniëring en vóór de start van de opmaak van het inrichtingsplan) 
 
2. Conclusie 2e overleg Agentschap voor natuur en bos van …/.../…  

(na de opmaak van het ontwerpinrichtingsplan en vóór de raadpleging van het 
Landinrichtingscomité, de stuurgroep, de gemeenten en de provincie  het informatiedocument 
kan mee in adviesprocedure gaan) 

 
3. Conclusie 3e overleg Agentschap voor natuur en bos van…/…/… = 6. Eindbeoordeling 

(na de opmaak van het ontwerpinrichtingsplan en vóór het advies van het Landinrichtingscomité 
en Commissie voor Landinrichting  de passende beoordeling:  

- Wordt tijdens het advies van comité en commissie op het eindvoorstel IP meegenomen 
- Vervolledigt het goedkeuringsdossier van het IP )  

 
4. Conclusie 4e overleg Agentschap voor natuur en bos van …/…/… op niveau bouwvergunning  

(indien aanvulling van de passende beoordeling noodzakelijk is voor de specifieke maatregel  
de passende beoordeling vervolledigt het stedenbouwkundig vergunningsdossier) 

 
 
 
 

6. EINDBEOORDELING  
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7. KAARTEN 
 
 

1. Situering inrichtingsproject, planlocaties en SBZ 
2. Situering Tomme en SBZ 
3. Situering Dijlebrug Sint-Agatha-Rode en SBZ 
4. Situering Verbinding Eikenbos-Bertembos en SBZ 
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Kaarten 

1. Situering inrichtingsproject en planlocaties 
2. Gewestplan en planlocaties 
3. VEN en IVON binnen projectgebied 
4. SBZ-gebieden binnen projectgebied  
5. VEN en planlocatie Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
6. SBZ (Vogelrichtlijngebied) en planlocatie Tomme 
7. SBZ (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) en planlocatie Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
8. SBZ (Habitatrichtlijngebied) en planlocatie Verbinding Eikenbos-Bertembos 
9. Natuur- en bosreservaten binnen projectgebied 
10. Tomme: inrichtingsconcept voor de Tomme en het gemeentelijk perceel 
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Kaart 1: Situering inrichtingsproject en planlocaties 
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Kaart 2: Gewestplan en planlocaties 
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Kaart 3: VEN en IVON binnen projectgebied 
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Kaart 4: SBZ-gebieden binnen projectgebied  
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Kaart 5: VEN en planlocatie Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
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Kaart 6: SBZ (vogelrichtlijngebied) en planlocatie Tomme  
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Kaart 7: SBZ (vogel- en habitatrichtlijngebied) en planlocatie Dijlebrug Sint-Agatha-Rode 
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Kaart 8: SBZ (habitatrichtlijngebied) en planlocatie Verbinding Eikenbos-Bertembos 
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Kaart 9: Natuur- en bosreservaten binnen projectgebied 
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Kaart 10: Tomme: inrichtingsconcept voor de Tomme en het gemeentelijk perceel 
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