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DEEL 1.  INLEIDING 

1.1. Inleiding 

 

1.1.1.   Leeswijzer - kapstok 

 
Dit rapport ‘groen-oranje stapstenen’ is het eerste inrichtingsplan ter uitvoering van het 
inrichtingsproject landinrichting Voervallei, dat onderdeel uitmaakt van het planprogramma 
Plateau van Moorsel. Daarom wordt in dit rapport ook dieper ingegaan op een aantal 
algemene zaken aangaande het inrichtingsproject Voervallei. 
Dit voorliggend inrichtingsplan is opgebouwd uit vijf delen. 
 
Deel 1 omvat een algemene inleiding waarin de wetgeving, de voorgeschiedenis van het 
landinrichtingsproject Plateau van Moorsel, de visie met maatregelen voor het 
inrichtingsproject Voervallei en de inspraak- en adviesprocedure aan bod komen.  
 
Vanaf deel 2 gaat het concreet over het inrichtingsplan ‘groen-oranje stapstenen’. In deel 2 
worden de 4 locaties die onderdeel uitmaken van het inrichtingsplan gesitueerd en 
beschreven. Ook de relevante juridische en beleidsmatige aspecten worden aangehaald. 
 
In deel 3 worden de voor dit plan relevante gebiedsopties van het planprogramma 
geselecteerd en concreter uitgediept tot een projectdefinitie en doelstellingen. Vervolgens 
worden de inrichtingsmaatregelen per locatie en het benodigde beheer beschreven. Dit 
wordt vervolledigd met de kostenraming van de werken. 
 
Deel 4 omvat het uitvoeringsprogramma. Dit omvat een overzicht van alle partnerschappen 
die binnen dit inrichtingsplan worden afgesproken. Ze hebben betrekking op de uitvoering 
van de maatregelen en het beheer achteraf.  
 
De verdeling van de kosten van het volledige project wordt ten slotte overzichtelijk 
weergegeven per partner in deel 5, het financieringsplan. 
 

 

1.1.2.   Kader landinrichting 

Het decreet van 21 december 1988 

De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door de artikelen 6bis en 11 tem 14 
van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaat-
schappij zoals aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij decreten 
van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004, 19 mei 2006. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 
Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende de 
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wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende de 
subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 maart 2008 en van 10 oktober 2008. Dit besluit definieert de landinrichtingsplannen, 
regelt de procedures van adviesverlening en goedkeuring van de plannen.  
 
Het subsidiebesluit 

De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit inrichtingsplan kunnen daarvoor een 
tussenkomst van het Vlaamse Gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 en van 10 oktober 2008. De 
subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies wordt nader 
bepaald bij Ministerieel besluit van 12 april 2006 houdende subsidiëring van 
landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies. 
 
 
 
 

1.2. Situering opdracht 

 

1.1.2. Historiek van het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 
 
 
─ Opdracht tot opmaak van de voorstudie voor het landinrichtingsproject Brabants Plateau: 

brief van de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 11 juni 1999. 

─ Opdracht tot uitvoering van een aantal thematische studies ter ondersteuning van de 
opmaak van het richtplan Brabants Plateau: brief van de Vlaamse minister bevoegd voor 
landinrichting van 22 oktober 2002. 

─ Opdracht tot opmaak van een ontwerp van planprogramma Brabants Plateau in 
afwachting van een aangepaste regelgeving landinrichting: brief van de Vlaamse minister 
bevoegd voor landinrichting van 5 juni 2003. 

─ Opdracht om het inrichtingsproject landinrichting Plateau van Moorsel uit het ontwerp van 
planprogramma Brabants Plateau verder uit te werken: brief van de Vlaamse minister 
bevoegd voor landinrichting van 4 juli 2003. 

─ Bevestiging van de opdracht tot opmaak van het planprogramma Plateau van Moorsel: 
brief van de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 14 juli 2005. 

─ Goedkeuring planprogramma Plateau van Moorsel: besluit van de Vlaamse Regering van 
1 juni 2007. Het planprogramma geeft de grote opties weer voor landinrichting in het 
Plateau van Moorsel. Het planprogramma wordt opgedeeld in 4 inrichtingsprojecten 
landinrichting, waaronder naast de Voervallei, het Open-ruimte-netwerk Vlaams Stedelijk 
Gebied rond Brussel, Gewestweg N253 en Dijleland. Bij het planprogramma Plateau van 
Moorsel zijn de gemeenten Huldenberg, Kortenberg, Bertem, Tervuren, Zaventem, 
Wezembeek-Oppem en Kraainem betrokken, waarvan Bertem en Tervuren bij het 
inrichtingsproject landinrichting Voervallei betrokken zijn. 
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─ Oprichting van de planbegeleidingsgroep Voervallei: ministerieel besluit van 3 april 2008. 

─ De uitvoering gebeurt door middel van opmaak van meerdere inrichtingsplannen. 
Voorliggend inrichtingsplan geeft als eerste plan uitvoering aan het inrichtingsproject 
Voervallei. Hiervoor verwijzen we naar de beslissing van de planbegeleidingsgroep op 23 
juni 2008. 

 
Na de goedkeuring van het planprogramma wordt elk van de vier inrichtingsprojecten 
landinrichting uitgewerkt in een of meerdere inrichtingsplannen. 
Volgens artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 omvat het 
inrichtingsplan de uitwerking van maatregelen, handelingen en werken die nodig zijn om het 
inrichtingsproject landinrichting te realiseren. Een inrichtingsplan omvat ook een uitvoerings- 
en financieringsprogramma dat de verantwoordelijke partners voor uitvoering en financiering 
aanwijst en de taken op elkaar afstemt. Het financieringsprogramma brengt het kostenplaatje 
in beeld samen met de financieringsmodaliteiten. 
 
Dit rapport betreft het inrichtingsplan “groen-oranje stapstenen” als onderdeel van het 
inrichtingsproject landinrichting Voervallei.  
 
 
 
 

1.3. Inspraak en adviesprocedures 

Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse Landmaat-
schappij, onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep ‘Voervallei’ die door de Vlaamse 
minister bevoegd voor landinrichting werd opgericht bij ministerieel besluit van 3 april 2008. 
Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan is, conform de regelgeving onderworpen aan 
een adviesprocedure. Deze adviezen kunnen het inrichtingsplan aanvullen of bijsturen. 
In aanloop tot de officiële adviesprocedure werd bij de opmaak van dit voorstel van 
inrichtingsplan groen-oranje stapstenen heel wat voorbereidend overleg gepleegd. 
 
De adviesprocedure van dit inrichtingsplan vangt aan met de kennisgeving van het 
inrichtingsplan aan de Commissie voor Landinrichting. Het voorliggend inrichtingsplan groen-
oranje stapstenen is onderworpen aan het advies van de Deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant en de gemeenteraden van de gemeenten Bertem en Tervuren. Daarbij kan Het 
College van Burgemeester en Schepenen beslissen het inrichtingsplan gedurende 30 dagen 
ter inzage te leggen in het gemeentehuis; opmerkingen en bezwaren zijn gevoegd bij het 
advies van de gemeenteraad. Op basis van deze adviezen maakt de Vlaamse Land-
maatschappij onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep het eindvoorstel van 
inrichtingsplan op. Dit wordt geadviseerd door de Commissie voor Landinrichting, waarna 
het, bij positief advies, ter goedkeuring aan de minister bevoegd voor landinrichting wordt 
bezorgd. 
 
Het voorliggend plan is het eindvoorstel dat na de adviesronde aangepast is als gevolg van 
de uitgebrachte adviezen en dat ter advies wordt voorgelegd aan de Commissie voor 
Landinrichting. 
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Participatie gebruikers en omwonenden 
Naast de eerder vermelde officiële inspraakmomenten zijn er ook contacten geweest met 
gebruikers en  omwonenden i.f.v. de tot-stand-koming van de inrichtingsplannen : 
 

- PDPO - Bertem Blok : de gemeente heeft Europese plattelandsubsidies verkregen om 
het gemeenteplein opnieuw aan te leggen. Een van de acties is participatie van de 
bevolking. Op dit forum werd ook het plan voor Bertem Blok en Herk besproken wat 
tot opmerkingen en aanpassingen aan het plan heeft geleid. 

 
- Plan-doe-denk-dag 

school Leefdaal : met 
de schoolkinderen 
van het 6de leerjaar is 
een brainstormdag 
georganiseerd. 
Bedoeling was te 
weten te komen hoe 
ze die zone willen 
gebruiken, hoe ze dit 
ingericht willen zien, 
welke infrastructuur 
hen interesseert. Op 
basis van de inbreng 
van de leerlingen is 
het recreatieve 
onderdeel van het 
plan opgemaakt. 
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DEEL 2.  PROJECTSITUERING 

2.1. Ligging en afbakening van de locaties van dit inrichtingsplan  

Het inrichtingsplan ‘groen-oranje stapstenen’ situeert zich op het grondgebied van de 
gemeenten Tervuren (deelgemeente Vossem) en Bertem (deelgemeenten Leefdaal en 
Bertem).  
De 4 locaties zijn gelegen aan de oever van de Voer. Op kaart 2, situering 4 planlocaties, 
worden ze gesitueerd in het volledige inrichtingsproject Voervallei dat een oppervlakte van 
1496 ha beslaat. Het inrichtingsproject Voervallei ligt aan weerszijden van de waterloop de 
Voer die stroomt van Tervuren naar Leuven. 
Hierna wordt een korte situering van de 4 planlocaties gegeven. 
 
 
1. Vossem-centrum :  
Figuur 1: ligging Vossem-centrum 
 
- percelen Tervuren, 3de afdeling, sectie B, nummers 470 Y en 470 E 2 
- Oppervlakte : 47a 
- Eigenaar : gemeente Tervuren 470 Y en Aquafin Y470 E 2 

 

 
Figuur 1: ligging Vossem-centrum 
 
- Het betreft een open ruimte zone langs de Voer (rechteroever), begrensd door tuinen en 

de Dorpsstraat. Twee kadastrale percelen: 470e2 (westelijk perceel met doorgang naar 
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de Dorpsstraat) en 470y (oostelijk perceel). 470e2  is voor een deel ingenomen voor 
openbaar nut. Aquafin voerde in 2007-2008 collectorwerken uit op dit perceel. Er ligt een 
ondergrondse pomp-overstort-constructie omheind met 2m hoge ursusdraad. Het 
resterend deel van 470e2  en het volledige 470y zijn grasland. Onder het volledige 
perceel loopt evenwijdig met de Voer een afvalwatercollector. Op het perceel werd door 
de gemeente reeds een poel aangelegd, gevoed met lokaal kwelwater en met een 
afwateringsgracht naar de Voer. 

 
 
2. Vossem-cyclocross :  
Figuur 2: ligging Vossem-cyclocross 
 

- perceel Tervuren, 3de afdeling, sectie B, nummer 232 D 

- Oppervlakte : 73a  

- Eigenaar : gemeente Tervuren  

- Dit perceel ligt aan het begin van een open-ruimte zone langs beide oevers van de 
Voer die loopt tot het dorp van Leefdaal en bijna volledig vrij is van bebouwing en 
zelfs tuinen. Het is de voormalige startplaats van de jaarlijkse cyclocross in Vossem. 
Dit linker-oeverperceel wordt aan de noordzijde begrensd door een straat, de 
Voerhoek, aan de westgrens door huis en tuin en aan de oostgrens sluit het aan op 
de waterwinning van Puttebos. 

 

 
Figuur 2: ligging Vossem-cyclocross 
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3. Leefdaal school :  
Figuur 3: ligging Leefdaal-school 
 

- Perceel Bertem, 3de afdeling, sectie B, nummers 313 E, 315 K deel, 317 M deel 

- Oppervlakte : 81a 

- Eigenaar : gemeente Bertem (313 E en 315 K in erfpacht van kerkfabriek) 

- Oeverperceel (rechteroever) achter de school en het parochiaal centrum van 
Leefdaal. Het wordt gebruikt als speelterrein door de chiro, de school en de 
jeugdwerking. Er ligt een voetbalveld met goals en afschermnet naar de Voer toe. De 
bestaande poel is een 10-tal jaren geleden uitgekuist (was een stort geworden) en 
heraangelegd door het Regionaal Landschap Dijleland. 

 

 
Figuur 3: ligging Leefdaal-school 
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4. Bertem Blok en Herk  
Figuur 4: ligging Bertem Blok en Herk 
 

- Perceel Bertem, 1e afdeling, sectie C, nummers 189 H, 190 H deel, 195 B deel, 195 D 
deel, 197 D, 199 H, 527 B 2 

- Oppervlakte : 1ha 62a 

- Eigenaar : gemeente Bertem 

- Open ruimte langs beide oevers van de Voer, in het dorpscentrum van Bertem, 
gelegen tussen het Gemeenteplein (westen), Tervuursesteenweg (noorden), de Sint-
Fransiscusberg (oosten) en de Dorpstraat (zuiden). Het dorpsplein wordt binnenkort 
opnieuw aangelegd en aansluitend komt er een nieuwe woonzone met nood aan een 
groene ontmoetingsruimte. Er staan nog enkele constructies voor sportactiviteiten. Dit 
noordelijk deel van het plan is het Blok. Langs de oostelijke zijde grenst hieraan een 
sportterrein met recreatieve gebouwen van de chiro en de jeugdclub. Aan de 
overzijde van de Voer ligt de Herk, waar onlangs een nieuw woonblok met een 12-tal 
huizen werd aangelegd. De Herk wordt hierdoor in 2 stukken verdeeld, onder het 
woonblok verbonden via een gracht, met oostelijk een groot perceel en westelijk een 
klein. 

 

 
Figuur 4: ligging Bertem Blok en Herk 
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2.2. Gebiedsbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de 4 locaties thematisch beschreven. Indien er relevante 
detailinformatie over een thema beschikbaar is voor een bepaalde locatie wordt dit 
aangehaald. Anders betreft het een meer algemene beschrijving per kennisdomein van de 
ruime omgeving van de locatie. 
 
 
2.2.1.   Fysische kenmerken 

2.2.1.1. Reliëf 
 
In het projectgebied snijdt de Voer het Brabants plateau diep in van het westen naar het 
noordoosten. Daardoor wordt het  plateau opgedeeld in twee ruggen: het Plateau van 
Moorsel (noorden) en het Plateau van Duisburg (zuiden). Die ruggen bevinden zich op 
ongeveer 90m hoogte TAW. 

De Voer vormt een diep ingesneden dal doorheen de dorpen in het projectegbied (van west 
naar oost): Tervuren, Vossem, Leefdaal en Bertem. In vergelijking met de naburige Dijlevallei 
is de alluviale vlakte van de Voer relatief smal. De vallei wordt ook begrensd door vrij steile 
hellingen. De bron van de Voer ligt op zo’n 100m TAW. Vanaf de grens van het 
projectgebied in Tervuren vloeit de Voer zelf op 80m TAW, in Bertem op circa 30m TAW.  

De 4 planlocaties liggen in de alluviale vlakte. Tegen de waterloop is er een smalle, drogere 
oeverwal en enkele meters verwijderd van de oever begint de natte komgrond. Enkel in het 
Blok ligt een deel van de planlocatie op de drogere valleihelling. 

 

2.2.1.2. Bodem 

In het projectgebied is de leemtextuur overheersend. De leem verschilt van deze van de 
Haspengouwse Leemstreek doordat er meer zand en minder klei in aanwezig is. Het betreft 
meestal droge leemgronden met een dikke A-horizont. De dikte van de leemlaag is variabel 
(maximaal enkele meters).  

De meest voorkomende drainageklasse is buiten de vallei haast overal b (= droog, niet 
gleyig). In de vallei van de Voer heeft de meest natte bodem vochttrap f : zeer sterk gleyig 
met reductiehorizont. Dit geldt voor de 4 planlocaties, de helling van het Blok is droger. In de 
alluviale vallei zijn de bodems zoals steeds profielloos (p).  

 

2.2.1.3. Hydrologie  
 
Oppervlaktewater 

Het projectgebied behoort integraal tot het hydrografisch bekken van Dijle en Zenne en het 
deelbekken van de Voer. De bron van de Voer ligt net buiten het projectgebied in het 
Kapucijnenbos in Tervuren en loopt via Bertem in oostelijke richting naar Leuven waar ze 
uitmondt in de Dijle. 
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Grondwater 
 
Op de 4 locaties komt grondwater boven, als roestkleurig kwelwater of onder de vorm van 
een bron met helder water.  
 

 

- Vossem-centrum : Kwelwater komt via een 
ondiepe gracht in de poel terecht. Aan de rand 
van de poel bevinden zich ook bronnen. 
Tenslotte komen er ook 2 buizen met helder 
water uit in de poel. Deze poel watert via een 
gracht af naar de Voer. Op deze gracht zit ook 
water uit een nabijgelegen poel. Nabij de 
monding komt een buis met helder water uit in de 
gracht. Vooral in het stroomopwaartse deel van 
het perceel staat het grondwater hoog en 
schommelt het vermoedelijk weinig t.o.v. het 
maaiveld tengevolge van continue kweldruk. In 
de zuidwestelijke punt van het perceel komt een 
drainagebuis uit in de Voeroever. Vermoedelijk 
werkt deze niet meer. 

 

 
- Vossem-cyclocross : op een tiental meters van de waterloop begint een kwelrijke zone die 

loopt tot aan de naastliggende weg (ongeveer de helft van het perceel). 
 
- Leefdaal school : de poel wordt door bronnen gevoed en loopt over in de Voer. Het 

waterpeil staat vrij laag. Vermoedelijk loopt bij hoge waterstand in de beek Voerwater naar 
de poel. 

 
- Bertem Blok en Herk : het Blok is de meest droge zone, er komt geen grondwater aan de 

oppervlakte. Aan de overkant van de Voer in de Herk Groot is er een zone met hoge 
grondwaterstand in het meest stroomopwaartse deel met een klein grachtje dat 
vermoedelijk onder de tuinen langs de Voer naar een grachtje in Herk Klein loopt. Een 
grotere gracht voert kwelwater via een onderbuizing onder de nieuwe woonwijk die weer 
bovenkomt t.h.v. de molen en even verder uitmondt in de Voer. De gracht die van de 
straat komt is tijdelijk aangelegd i.f.v. de collectorwerken. 

 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

 
De meetpunten op de Voer duiden een matige tot slechte biologische waterkwaliteit aan. 
Enkel het meetpunt aan de westzijde van de Kasteelvijver te Leefdaal heeft een goede 
biologische waterkwaliteit. De chemische waterkwaliteit van de Voer is verontreinigd tot 
matig verontreinigd. 
Deze slechte waterkwaliteit van de Voer was te verwachten wegens de erg lage 
zuiveringsgraad voor een aantal gemeenten binnen het deelbekken. Tervuren en Bertem 
scoren erg laag wat betreft zuiveringsgraad. Daarentegen is de rioleringsgraad wel hoog: het 
komt er dus op aan om de bestaande riolering aan te sluiten op bestaande collectoren en/of 
te voorzien in de gepaste bovengemeentelijke infrastructuur.  
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Tabel : Zuiverings- en rioleringsgraad van de verschillende gemeenten binnen het 
deelbekken (Bron: VMM, toestand op 20/01/03).  

 
Fusiegemeente  Zuiveringsgraad (%)  Rioleringsgraad (%)  

Bertem  0  87.2  
Tervuren  3.7  97.6  

 
 
 

 Na 15 jaren uitstel is het 
rioolwaterzuiverings-
station in de Flosstraat te 
Vossem (Figuur 5) in 
werking genomen op 11 
maart 2009. De collectoren 
in Vossem, Leefdaal en 
Bertem die het 
rioleringswater naar de 
RWZI’s voeren zijn deels 
aangelegd en zullen in de 
volgende jaren 
vervolledigd worden. 
Verwacht wordt dat na een 
periode van enkele jaren 
de waterkwaliteit van de 
Voer sterk zal verbeterd 
zijn. 

Figuur 5: situering RWZI Vossem 
 
- Bertem Blok en Herk : In 2008 werd door Aquafin tijdens de werken wekenlang 

rioleringswater in de gracht van de Herk geleid, met de nodige vervuiling tot gevolg 
 
 
 
2.2.2.   Natuur 

1. Vossem-centrum 
 
Op de Bwk (biologische 
waarderingskaart) staat het 
volledig stuk als hp, 
soortenarm grasland, 
aangeduid. Gezien de 
aanwezigheid van kwelzones 
en interessante soorten in de 
onmiddellijke omgeving, zijn 
de potenties op korte termijn 
reeds goed.  
De zone dichtst bij de straat 
ligt iets hoger en is een droger 
tot vochtig grasland. Verderop 
(en verreweg het grootste deel 
van het perceel) is het perceel  
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natter tot een heel nat grasland met kwelwater t.h.v. het maaiveld. Momenteel wordt dit 
grasland echter niet i.f.v. natuurontwikkeling beheerd. Er wordt gemaaid met een zware 
tractor die sporen rijdt in het natte terrein en het maaisel blijft liggen. 
Het water in de nieuw aangelegde poel is afkomstig van bronnen in de poel enerzijds en uit 
drainagebuizen en een grachtje gevoed met kwelwater anderzijds. Langs dit kwelgrachtje, 
dat vertrekt in een open heel nat bosje,  staat een houtkant. De poel is op een termijn van 
enkele maanden geëvolueerd naar vrij helder water met ontluikende oever- en 
onderwatervegetatie. Er zijn geen amfibieën in aangetroffen maar wel 3-doornige 
stekelbaars. 
De afwateringsgracht is nogal diep en watert snel af. Hier zijn mits enkele ingrepen potenties 
om meer watergebonden oevervegetatie te laten ontwikkelen. Vermoedelijk ontwatert deze 
gracht ook de naastliggende gronden meer dan goed is.  
Naast de poel staat een bos met opgeschoten wilgen op een privéperceel. In dit bos ligt een 
poel waarvan het water ook via de afwateringsgracht in de Voer terecht komt. 
t.h.v. Het pompstation van Aquafin staan een aantal knotwilgen langs de Voer. Uit deze rij 
zijn er een aantal verdwenen.  
 

- plantensoorten : in het grasland staat pinksterbloem, grote vossenstaart, kruipende 
boterbloem, madeliefje, reukgras, gewone hoornbloem, echte koekoeksbloem, 
kruipend zenegroen, zeegroene rus, engelwortel, scherpe boterbloem, paardebloem, 
lidrus en ridderzuring. Langs de kwelgracht staan slanke sleutelbloem en 
moerasspirea. In de nieuw aangelegde poel en de afwateringsgracht richting Voer 
groeit volop waterkers en bosbies. 

 
 
2. Vossem-cyclocross 
 

 

Op de bwk is het bekend als mc-, slecht 
ontwikkeld grote-zeggenmoeras. Het 
perceel bestaat uit een open stuk (met 
enkele wilgenbomen) langs de straatkant 
en een gesloten stuk  tegen de 
Voeroever (zuid).  
Het open stuk is een verruigde kwelzone 
met vegetatietype tussen een grote 
zeggenvegetatie en een dottergrasland. 
Het meer gesloten deel is een recente 
spontane verbossing met zwarte els, 
esdoorn en es. Langs de waterloop staat 
een rij grote populieren.  

 
- plantensoorten : In de kwelzone staan dotterbloem, moeraszegge, moerasspirea, 

moesdistel en gele lis. In het bosgedeelte staan gele dovenetel, aronskelk, slanke 
sleutelbloem, vermoedelijk afkomstig uit het naastgelegen broekbos (Puttebos) met 
naast dezelfde oud-bos-soorten ook muskuskruid 
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3. Leefdaal school 
 

 

Op de bwk staat een stuk ua (bebouwing), ae 
(eutrofe plas) en een stuk hx (‘grasakker’). In 
de praktijk gaat het om een speelplein en een 
(verruigde) poel  met een jong opschotbosje 
errond. Het speelterrein wordt geregeld kort 
gemaaid en stelt ecologisch niet veel voor. 
Langs de beekoever staan enkele grotere 
bomen. 
De poel met eilandje is ecologisch het 
interessants. Bij het ruimen is het uitgehaalde 
slib als een berm ter plaatse verwerkt. De 
randzone is ondertussen geheel aan het 
dichtgroeien met houtig opschot en er zijn ook 
een aantal grotere bomen die de poel 
beschaduwen. In de poel zijn groene en 
bruine kikker, alpen- en kleine 
watersalamander waargenomen. Tegen de 
zone met de poel is in het zuiden een haag 
geplant. 

 
 
 
4. Bertem Blok en Herk 
 

- Het Blok: momenteel soortenarm grasland (op Bwk is dat Hx) dat geregeld kort 
gemaaid wordt. Er staat een houtkant op een talud met meidoorn, es, wilg en vlier (op 
bwk Khfr, houtkant met dominantie van gewone es) en een bomenrij met uitgeschoten 
knotwilgen (op bwk Kbs, bomenrij met dominantie van wilg). Opvallend is een mooie 
solitaire es. Het deel tegen het dorpsplein (grasland + parking) is aangegeven als 
urbaan gebied. 

- Herk (groot) : soortenrijk vochtig grasland met kwelsituaties, op bwk Hp*. 
Plantensoorten : pinksterbloem, ruige zegge, lidrus, speenkruid 

 
<  Herk groot met afvoerleidingen voor  
    afvalwater tijdens werken Aquafin 
 

- Herk (klein) : soortenrijk 
grasland, natte situatie, op bwk 
Hp*. Hierin ligt een depressie, 
vermoedelijk een restant van een 
oude Voermeander, met o.a. 
biezenknop. Langs het grachtje 
dat vanonder de woonwijk komt 
groeit valeriaan, speenkruid, gele 
lis en reuzenpaardenstaart. Het 
meest stroomafwaartse deel is 
aangegeven als urbaan gebied. 
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Ecologische as tussen Tervuren en Leuven. 
 
Kaart 3 toont de huidige toestand van de ecologische verbindingstructuren langsheen de 
Voer tussen Tervuren en Leuven.  De Voerbronnen en het Park van Tervuren zijn de grote 
ecologisch waardevolle zones, verbonden via de Robianovijvers. Vanaf Vossem bestaat de 
verbinding tot Leuven langs de Voer uit smallere ecologisch waardevolle gebieden, waarin 
vaak waterwinningsputten van de VMW gelegen zijn. De vijvers van het Park van Tervuren 
lopen over in Treuveld en het 12-Apostelenbos (erkend natuurreservaat van provincie en 
beheerd door de natuurpuntafdeling VIJL. De verbinding langs het dorp van Vossem met 
Puttenbos op de grens met Leefdaal moet verbeterd worden mits inrichting van ecologisch 
waardevolle zones. Tot aan de Blankaart loopt een groene verbinding maar deze stopt voor 
het dorp van Leefdaal. Dit is een grotere barrière waarbij de Voer tussen huizen en tuinen 
loopt tot de aansluiting op de dreef, het kasteel en de vijver van Leefdaal (derde grote 
ecologisch waardevolle zone). Vanaf St.-Verona bestaat de ecologische verbinding uit een 
aantal weilanden tot aan de E40 waar de Voer via een duiker onderdoor gaat. In het dorp 
van Bertem loopt de Voer tussen de huizen en is vaak tot aan de Voer gebouwd. Hier liggen 
nog maar enkele groene stapstenen die ecologisch minder voorstellen. Deze zone is vrij 
problematisch als ecologisch verbindingsgebied. Het is belangrijk hiervoor de nodige 
inspanningen te leveren. Via Dalem wordt de verbinding met Egenhoven (Leuven) gemaakt 
onder de E314. 
 
 

 

2.2.3.   Bos 

Langsheen de Voer bevindt zich op een aantal plaatsen waardevol alluviaal bos, gelinkt aan 
de locaties opgenomen in dit plan (zie Kaart 3 : ecologische verbindingstructuren Voervallei). 
Het 12-Apostelenbos (elzenbroekbos en open plekken met grote zegge, dottergrasland en 
poelen) bevindt zich enkele 100-den meters stroomopwaarts van locatie Vossem-centrum.  
Locatie Vossem-cyclocross sluit aan bij het Puttebos (Elzen-Vogelkers en Elzenbroekbos), 
tegen de grens met Vossem. Dit gebied is uitermate belangrijk als doorgangsgebied tussen 
het Plateau van Leefdaal en het Plateau van Duisburg.  
Aan de overkant van de Voer t.h.v. Leefdaal-school begint het bronbos dat via de dreef van 
Leefdaal (zone met staande wip) aansluit op het bos van het kasteel van Leefdaal 
(Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos). 
 

 

 

2.2.4.   Landschap 

Landschapsvisuele typering 

De Voervallei wordt geflankeerd door de dorpskernen van Vossem, Leefdaal en Bertem. De 
vallei is vooral ter hoogte van Bertem verstedelijkt, de bebouwing komt hier tot tegen de 
Voer. Blok en Herk vormen hierop een van de uitzonderingen. In de nieuwe wijk van de Herk 
komen de tuinen echter ook tot tegen het Voerwegje dat naast de waterloop ligt. 
T.h.v. Vossem en Leefdaal is er meer afstand tussen de bebouwing en de Voer, waardoor de 
vallei zelf grotendeels vrij is van bebouwing. De locaties Vossem-centrum, Vossem-
cyclocross en Leefdaal-school zijn hier voorbeelden van. 
Het landgebruik van de vallei varieert van hooi-of weiland (voorbeelden zijn de 4 
planlocaties), tuin, akker, populieraanplantingen, alluviaal bos, vijver tot moeras. Hierdoor 
heeft de vallei een halfopen en eerder kleinschalig karakter. 
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2.2.5.   Landbouw 

Er is geen landbouwactiviteit op of nabij de percelen uit het voorliggende inrichtingsplan.  
 
 
 
2.2.6.   Archeologie en bouwkundig erfgoed 

Er is geen relevante kennis over archeologie gekend voor de 4 locaties. 
Wat betreft het bouwkundig erfgoed is er enkel informatie over de molen, gelegen net buiten 
het projectgebied van Blok en Herk te Bertem. Het meest stroomafwaarts langs de Voer ligt 
een 17de eeuwse oude watermolen, de ‘Eyckenmolen’ genaamd. Deze molen wordt in 1619 
(Nieuwe Tijd) vermeld (volgens Verbesselt J., Het parochiewezen in Brabant deel XV: p. 
190). De huidige gebouwen zijn van recentere datum en van de originele molen is niet veel 
meer te zien.  
 
 
 
2.2.7.   Toerisme en recreatie 

Momenteel is er recreatief gebruik van de percelen in Leefdaal en Bertem. Leefdaal-school 
wordt als speelterrein (het voetbalveld en de poel) door de chiro en de school gebruikt en 
vermoedelijk ook door lokale omwonenden. De ‘tuin’ van de parochiezaal wordt gebruikt voor 
recepties en om een luchtje te scheppen, er ligt een petanque-baan met een bank. Vlakbij 
Blok en Herk liggen lokalen en een speelterrein van de jeugdclub en de chiro. De 
Voerpadjes op beide oevers van de waterloop worden frequent gebruikt als trage 
verbindingsweg en om honden uit te laten. 
 
Wandelen is steeds in de lift als recreatieve activiteit. i.s.m. Toerisme Vlaanderen wil de 
Provincie  een ‘Wandelnetwerk’ uitbouwen voor het Dijleland. Het Voerpad gelegen op de 
flanken van de beek zou in aanmerking komen als wandeltracé in dit kader. Groene ruimtes 
als parels aan de Voer vormen een belangrijke toeristische meerwaarde voor de hele vallei. 
Tervuren is in het projectgebied de grote uitschieter met het park van Tervuren en de 
nabijheid van het Zoniënbos. Maar ook te Vossem (het 12-Apostelenbos), te Leefdaal (het 
kasteel met  oude molen en vijver, de staande wip en dreef) en te Bertem (oude pastorij) 
vinden we enkele kleinere groene ruimtes met heel wat landschappelijk-recreatieve 
potenties. De 4 locaties uit dit plan kunnen hierbij aansluiten. 
 
Fietsen is een sterk toegenomen en gepromote activiteit. Het Fietsknooppuntennetwerk  
Dijleland vormt de nieuwe regionale fietsrecreatieve route. Het netwerk voorziet een lineaire 
verbinding in de omgeving van de Voer. Zij biedt een mooie toeristisch-recreatieve 
verbinding tussen Leuven en Brusselse zuidrand, incl. het Zoniënbos. De oude pastorij van 
Bertem – in het centrum van het dorp - ligt op deze as en is gerestaureerd. De locatie zal 
door de VVV Dijleland gepromoot worden als recreatief vertrekpunt, o.a. voor fietsers. 
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2.3. Juridische en beleidsmatige aspecten 

 

2.3.1.   ruimtelijke ordening 

Gewestplan 
 
De percelen die ingericht worden via het inrichtingsplan ‘groen-oranje stapstenen’ liggen in 
de gewestplanbestemmingen woongebied, woongebied met landelijk karakter, gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, parkgebied en natuurgebied (gewestplan 
Leuven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit (KB) van 7 april 1977). 
 
1. Vossem-centrum : 
 

- zuidelijk stuk is 
natuurgebied 

- oostelijk stuk 
(toegangsweg) 
is woongebied 
met landelijk 
karakter  

- noordelijk stuk 
tegen de Voer is 
woongebied. 

 

Figuur 6: gewestplanbestemming Vossem-centrum 
 
2. Vossem-cyclocross :  
 

- natuurgebied  
- een snipper gebied 

voor 
gemeenschaps-
voorzieningen en 
openbaar nut 
(naast de 
waterwinning) 

 

Figuur 7: gewestplanbestemming Vossem-ccyclocross 
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3. Leefdaal school :  
 

- parkgebied  
- woongebied (westelijk 

tegen de huizen langs 
de Mezenstraat en 
t.h.v. het brugje over 
de Voer) 

 

Figuur 8 : gewestplanbestemming Leefdaal school 
 

4. Bertem Blok en Herk : 
- Woongebied  
- recent is het RUP ‘Centrum’ van kracht waarin de in te richten locatie de functie zone 

voor openbaar nut en recreatie (blauw-groen gearceerde zone op figuur) heeft. 
 

 
 

Figuur 9 : RUP ‘Centrum’ t.h.v. Bertem Blok en Herk 
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uitzonderingsaanvraag werken in niet-landelijke gewestplan-bestemmingen 
 
Er zijn maatregelen voorzien in bepaalde zogenaamd niet-landelijke gewestplan-
bestemmingen waar dit volgens de wetgeving Landinrichting niet voorzien is. Om dit mogelijk 
te maken is de goedkeuring van een uitzonderingsaanvraag noodzakelijk. Dit geldt ook voor 
toekomstige inrichtingsplannen. Om dit op een efficiënte manier te laten verlopen werd een 
eenmalige uitzonderingsaanvraag voor alle inrichtingsplannen ter realisatie van het 
inrichtingsproject Voervallei gedaan. Deze aanvraag werd op 5 juni 2009 door de Vlaamse 
regering goedgekeurd. 
 
In onderstaande tabel zijn de gewestplanbestemmingen van het inrichtingsplan ‘groen-oranje 
stapstenen’ opgelijst waarvoor een uitzondering voor landinrichtingsmaatregelen wordt 
gevraagd om maatregelen daar mogelijk te maken. 
 
hoofdcode bestemming 
100 woongebieden 
105 woonuitbreidingsgebieden 
200 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 
 

Structuurplannen 

 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd. Het projectgebied behoort tot het buitengebied waar de open ruimte 
en de bijhorende open-ruimte-functies overwegen. 
De beekvallei van de Voer wordt als structuurbepalend genoemd. De weinig bebouwde 
ruimte tussen Brussel en Leuven over Leefdaal/Meerbeek maakt deel uit van de 
structuurbepalende open-ruimteverbindingen op niveau Vlaanderen. Zij vormt m.a.w. een 
essentiële verbinding tussen de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied (zie 
ook afbakening VEN & IVON onder 2.3.3). 
 
In het proces van de afbakening agrarische en natuurlijke structuur is het projectgebied 
opgenomen in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland. In de visie voor deze regio 
wordt voorgesteld om de Voervallei en de verbinding tussen Hogenbos-Kinderenbos met 
Voerhoek-Weeberg verder te versterken als landschappelijke en ecologische verbinding 
 
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 bij ministerieel besluit 
goedgekeurd en is in werking getreden op 1 december 2004. 
Eén van de vijf kernprincipes, richtinggevend voor de gewenste ruimtelijke structuur van de 
provincie, is van belang voor dit inrichtingsplan: 

- Herwaardering van het fysisch systeem als basis voor de ruimtelijke structuur (acties 
zijn versterking van ecologische infrastructuur en selectie van 
natuurverbindingsgebieden en van ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang, zie ook afbakening VEN & IVON onder 2.3.3) 

 
De provincie werd opgedeeld in 4 grote deelruimten. Het projectgebied is gelegen in de 
deelruimte ‘Het Verdicht Netwerk’ in het fragment de ‘open schicht’. Eén van de ruimtelijke 
principes van toepassing op het gebied is: 
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- de open schicht: een open wig tussen Leuven, Brussel en Mechelen: het open 
karakter dient in de toekomst behouden en verder versterkt te worden. Verdere 
ontwikkelingen dienen geweerd te worden. 

 
De ontwikkelingsperspectieven van de Voer zullen in grote mate bepaald worden door de 
Provincie omdat de Voer op provinciaal niveau is aangeduid als belangrijk 
natuurverbindingsgebied. De toekomstige uitwerking van een RUP dat ook de afbakening zal 
bevatten voor deze natuurlijke verbindingsader zal dan ook bepaald worden door de 
Provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan van Tervuren werd definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 18/12/2008 en door de provincie op 12/02/2009. In het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan is volgende visie voor de Voervallei geformuleerd, van toepassing op 
de doelstellingen van dit inrichtingsplan : 
De Voer als groen lint doorheen de gemeente: de Voervallei is een structurerend gegeven in 
de gemeente en dient verder versterkt te worden in functie van natuur- en waterberging. 
Hierbij wordt er in de vallei gestreefd naar het behoud en herstel van de natte en vochtige 
ecotopen met onder andere halfnatuurlijke graslanden en broekbossen met overgangen naar 
de drogere valleiflanken. De vallei vormt een groen snoer tussen het Zoniënwoud, Park van 
Tervuren en het Moorselbos. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan van Bertem werd goedgekeurd op 26 januari 2007. 
Belangrijke elementen uit dit GRP zijn ‘De Voervallei als groenader in een multifunctionele 
ruimte waar ook natuur haar plaats opeist’.  
Het inrichtingsplan situeert zich in het deelgebied ‘De Voerader, als lappendeken van 
functies’. Het belangrijkste verbindend element in dit gebied is de Voer. De Voer vertolkt de 
dragende structuur van dit deelgebied en haar ruimere omgeving. Op de Voer bevinden zich 
de twee belangrijkste kernen van de gemeente, namelijk het hoofddorp Bertem en de 
woonkern Leefdaal. Als stapstenen langsheen de Voer wordt ook voorzien in ademruimten 
die ervoor zorgen dat de Voer voelbaar aanwezig is in het deelgebied. Zij zorgen ook op hun 
beurt voor de binding met de naastgelegen plateaugebieden. 
Vier belangrijke noord-zuid gerichte open corridors, tussen Bertem en Leuven, tussen 
Leefdaal en Tervuren en twee tussen Bertem en Leefdaal, bepalen mee de 
multifunctionaliteit van dit deelgebied. Openheid, vrijwaring en binding zijn het belang van 
deze elementen. 
De Voer is een natuurlijke verbindingsader voor dit deelgebied. Deze ader betekent natuur in 
combinatie met aanpalende functies als wonen, werken, recreëren en landbouw.  
De Voer die Bertem in oost westelijke richting doorkruist wordt uitgewerkt als natuurlijke ader 
doorheen bebouwd gebied. Aansluitend daarop zullen bestaande open ruimtegebieden die 
ruimtelijk koppelbaar zijn aan de Voer uitgewerkt worden als groene ademruimten als 
stapstenen langsheen de Voer. 
 
 
 
2.3.2.   hydrologie 

Decreet Integraal waterbeleid en bekkenbeheerplan  
 
Het bekkenbeheerplan is een beleidsplan met acties, maatregelen, middelen en termijnen en 
bepaalt het integraal waterbeleid voor het bekken. Onderdelen ervan kunnen bindend zijn 
voor entiteiten die belast zijn met taken van openbaar nut. Maatregelen opgenomen in het 

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei    -    Inrichtingsplan 1 Groen-oranje Stapstenen 21



bekkenbeheerplan kunnen beperkingen opleggen. In de bekkenbeheerplannen kunnen 
onder meer oeverzones en overstromingsgebieden worden afgebakend. Voor oeverzones en 
overstromingsgebieden gelden (onder voorwaarden) een recht van voorkoop, aankoopplicht 
en vergoedingsplicht.  
 
In het bekkenbeheerplan (BBP) Dijle-Zennebekken kreeg de Voer de hoofdfuncties 
'ophouden van water in de bedding' en 'cultuurhistorie' toebedeeld. De nevenfuncties zijn: 

- landschap:  het beschermd landschap 'kruidtuin en Serregebouw'  
- wandelen en fietsen: het recreatief netwerk  
- natuur in waterlichaam: de vele nog aanwezige huishoudelijke lozingen vormen een 

knelpunt 
- vismigratie: als de waterkwaliteit sterk verbetert, o.m. door de RWZI Tervuren, kan 

hieraan invulling worden gegeven 
- natuurverbinding: De Voer maakt deel uit van de SBZ 'vallei van de Dijle, IJse met 

aangrenzende bos- en moerasgebieden' en behoort tot het VEN-gebied 'Dijlevallei-
Laanvallei' 

- structuurkwaliteit: deze kan verbeterd worden door het gedeeltelijk openleggen van de 
grotendeels overwelfde Voer op voorwaarde van een betere waterkwaliteit. 

 
Twee specifieke acties rond de Voer werden in het BBP opgenomen: Het realiseren van 
overstromingsgebieden langs de Voer te Tervuren: 'Reuveld' en '12-apostelenbos' (A16) en 
het onderzoeken van de noodzakelijkheid voor bijkomende bergingsgebieden op de Voer 
(A17). 
 
In het deelbekkenbeheerplan (DBBP) 'Voer' - opgemaakt door de provincie in 2005 - worden 
in deze eerste generatie plannen 7 sporen gevolgd als aandachtsgebieden. Voor elk van de 
7 sporen in het actieplan worden verdere maatregelen voorgesteld die op deelbekken- en 
waterschapsniveau worden behandeld. De sporen zijn: maximale retentie van hemelwater 
aan de bron, sanering van afvalwater, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de 
riolerings- en zuiveringsinfrastructuur, voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging, 
voorkomen en beperken van sedimenttransport naar de waterloop, kwantitatief, kwalitatief en 
ecologisch duurzaam waterlopenbeheer en tot slot duurzaam (drink)watergebruik. 
  
In het kader van het project is voor spoor 6 actie DB 08-05/Sp6_6: 'Ecologische 
herwaardering van de omgeving van de Voer op verschillende locaties in Bertem en 
Tervuren' op te merken. De vijver van Leefdaal, de beschermde Pastorij, de renovatie van 
oude rietvelden, ecologische opwaardering van de Voer langs de Dorpsstraat in Vossem 
en de renovatie van de Robianovijvers werden hierin opgenomen. 
  
 
Oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen 
Voor het deelbekken van de Voer werd voor alle waterlopen als doelstelling 
basiswaterkwaliteit vooropgesteld, behalve voor de Voer van bron tot aan Treuveld (Vossem) 
en voor de Leigracht te Oud-Heverlee tot aan de monding in de Dijle: voor deze trajecten 
werd viswaterkwaliteit vooropgesteld. Viswaters moeten echter eveneens voldoen aan de 
basiskwaliteitsnormen.  
 
Statuut en beheer van waterlopen 
Vanaf de Oude Molen achter de Vossemvijver tot in Bertem is de Voer een waterloop van 2de 
categorie. In deze zone waarvoor de provincie bevoegd is als beheerder, zijn de 4 
planlocaties gelegen. 
 
Grondwater 

Het projectgebied overlapt voor een groot deel met beschermingszones voor 
drinkwaterwinningen. De locatie Vossem-cyclocross is gelegen vlak naast de 
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drinkwaterwinning Puttebos (Dorpstraat te Leefdaal, vlakbij de grens met Vossem) en 
bevindt zich binnen beschermingszone II. De locatie Vossem centrum is gelegen binnen 
zone III ronde dezelfde winning. De voorgestelde ingrepen hebben echter geen impact op de 
waterwinningsactiviteiten.  
 
Watertoets 
 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een 
plan of programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de 
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het 
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen 
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat 
het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie 
van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder 
betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand 
van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke 
activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de 
veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen 
buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de 
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend 
erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 
 
Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en 
evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te 
vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een 
watertoets.  
 
De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, 
tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006). 
Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet 
goedkeuren, of die de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de 
opsteller van het plan of programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille 
stadium van het proces na te denken over de gevolgen voor het watersysteem. Het is dus 
ook een preventief instrument. 
 
De elementen voor het uitvoeren van de watertoets voor de maatregelen voorzien in dit inrichtingsplan 
Groen-Oranje stapstenen is als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd. 
 
 
 
2.3.3.   natuur en milieu 

Gewestelijk natuurbeleid 
 
Op Vlaams niveau is momenteel het Milieu- en natuurbeleidsplan (MINA) 3 van kracht dat 
met MINA 3+ is geactualiseerd en tot eind 2010 is verlengd.   
Onder verdroging is verbeteren van de structuurkwaliteit van waterlopen een belangrijke 
plandoelstelling. 
Betreffende versnippering is het bevorderen van de mogelijkheden van migratie tussen en 
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binnen leefgebieden voor bepaalde (land-)doelsoorten door de realisatie van goed 
functionerende ecologische verbindingsgebieden van belang. Dit kan o.a. door de aanleg en 
verbetering van randzones, de aanwezigheid van voor migratie functionele oeverstroken,  
Het verlies aan biodiversiteit zal tegengegaan worden o.a. door de afbakening van VEN en 
IVON (zie verder) als belangrijke pijler van gebiedsgericht natuurbeleid, door inrichten van 
20.000 ha natuur via natuurontwikkeling (o.a. landinrichting) en verbeteren van de 
ondersteuning van lokale besturen op het vlak van natuur. Voorliggend inrichtingsplan geeft 
dan ook invulling hieraan. 
 
De natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat in de eerste plaats uit de gebieden van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en 
natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON). De locaties uit dit inrichtingsproject zijn niet in VEN gelegen. 
Voor de instandhouding, ondersteuning en versterking van de natuurkernen wordt voorzien 
in de afbakening van Natuurverwevingsgebieden, aaneengesloten gebieden waarin 
verschillende functies voorkomen en die gekenmerkt zijn door de aanwezigheid van hoge 
natuurwaarden. Voor de verbinding van de verschillende natuurkernen worden 
natuurverbindingsgebieden afgebakend die van belang zijn voor de migratie van planten en 
dieren (zie onder provinciaal natuurbeleid). 
 
 
Provinciaal natuurbeleid 
 
In het provinciaal milieubeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant (2004-2008) wordt een 
breed gamma aan thema’s naar voor geschoven. Relevant voor dit inrichtingsplan is het 
bevorderen van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van ‘de natuur’. Het kwantitatief 
bevorderen van de natuurlijke entiteiten kan zowel door de natuurlijke milieus te 
vrijwaren, de oppervlakte met ecologische waarde te doen toenemen en de verbinding en 
netwerking tussen de natuurlijke entiteiten te versterken. Volgende elementen worden 
hiertoe ingezet: 

- areaaluitbreiding door de verwerving van natuurgebieden 
- een strikt vergunningenbeleid  
- de afbakening van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van 

bovengemeentelijk belang die niet tot VEN en IVON behoren.  
 
Het kwalitatief bevorderen van de natuurwaarden kan door het uitwerken en de 
ondersteuning van inrichtingsprojecten, het inzetten van beheersinstrumenten en de 
participatie in soortbescherming. 
 
Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het nieuwe milieubeleidsplan 2009-2013. Via 
de klemtoon ‘Samen werken aan biodiversiteit‘ uit het ontwerp-milieubeleidsplan 2009-2013 
wil de provincie de achteruitgang van de biodiversiteit ompbuigen. Ze mikt hiervoor op de 
bescherming van een aantal prioritaire provinciale soorten en hun leefgebied. Specifieke 
actiepunt zijn het creëren van vispaaiplaatsen en het oplossen van vismigratieknelpunten, 
verwerven en inrichten van natuurgebieden, aanleg en herstel van poelen voor amfibieën  
 
Het is van belang even verder in te gaan op het afbakeningsproces van 
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
waarvoor de provincie bevoegd is. In deze gebieden worden stimulerende maatregelen 
genomen om de ecologische verbindingsfunctie te verbeteren en kleine 
landschapselementen en kleine natuurelementen in stand te houden of te ontwikkelen, zoals 
houtkanten, bermen, beken, rivieren of kleinere tussenliggende natuurgebieden. Daardoor is 
de uitwisseling van planten en dieren mogelijk en blijft hun behoud beter gegarandeerd. 
 
Er werden nog geen natuurverbindingsgebieden afgebakend en een concrete invulling via 
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natuurrichtplannen door de provincie is ook nog niet gebeurd. Men wacht o.a. de afbakening 
van de natuurlijke structuur door het Vlaams gewest af. Wel is de voorbereiding hiervoor 
bezig.  
De Voer is een van de voorgestelde natuurverbindingsgebieden, nl. 

- Verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van Tervuren-Kapucijnenbos. 
Twee andere natuurverbindingsgebieden staan dwars op vallei : 

- Onderlinge natuurverbinding tussen versnipperde bossen (Hogenbos en Moorselbos 
met Kinderenbos en Voerhoek-Weeberg (verbinding naar Voer) en met bossen van 
de vallei van de Molenbeek en het park van Tervuren 

- Onderlinge natuurverbinding met en naar Dijle van versnipperde bossen (Weeberg 
en Tersaartbos naar Zoet Water (Dijle); Ganspoel naar Margijsbos (Dijle);Vogelzang-
Bos van Laurensart naar Dijle; Sint-Agatha-Rodebos (Laan) naar Vetsaart en Lange 
Heide 

 
 
Gemeentelijke natuurbeleid 
 
Door de gemeenten werd een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) opgemaakt en 
door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze dateren al van de jaren ’90. Vele acties zijn al 
uitgevoerd of opgestart. We verwijzen hiervoor naar de voorstudie van het 
landinrichtingsproject Brabants Plateau (VLM, 2000). 
Nieuwe actieplannen rond natuurontwikkeling en –beheer zijn terug te vinden in de 
gemeentelijke milieubeleidsplannen. Deze handelen ondermeer over 

- Afbakenen van een ecologisch netwerk binnen de gemeente 
- Uitbreiding en verstevigen van het areaal aan natuurgebieden in de gemeente 
- Behoud en versterken van natuur op privé-domein 
- Soortenbescherming 

 
 
De gemeente Bertem beschikt over een milieubeleidsplan voor de periode 2008-2013. 
Relevante acties uit het milieubeleidsplan (voortvloeiend uit het GNOP) van Bertem zijn : 
 

PROJ/3 Inrichting bijkomende amfibieënpoel Leefdaal (gemeenteschool) 

PROJ/6 Knotwilgaanplantingen langs fietspad Voer 

PROJ/8 Aanplanting hagen en houtkanten 

RO/2 Subsidiereglement voor beheer natuurgebieden 

TAAK/6 Ecologisch verantwoord waterloopbeheer 

TAAK/7 Groenbeheer op natuurvriendelijke wijze 

 
Er wordt aandacht besteed worden aan de uitbouw van een ecologisch netwerk op 
gemeentelijke schaal, kaderend in het Vlaams ecologisch netwerk.  
De gemeente neemt zich voor acties te ondernemen voor natuurontwikkelingprojecten met 
betrekking tot beekbeheer. Zo’n ecologisch herstelplan betekent o.a. aanbrengen van 
beplanting op de oever van bepaalde trajecten en het voorzien van een voldoende brede 
oeverstrook, hermeandering, herprofilering, verwijdering oeverversteviging, het aanbrengen 
van paaiplaatsen en/of onderwaterbermen, verwijdering van hindernissen voor vismigratie, 
plaatsen van vistrappen. Deze maatregelen m.b.t. beekherstel moeten leiden tot een meer 
natuurlijke oever en beekprofiel waardoor het zelfreinigend vermogen verbetert en de 
waterloop beter geschikt wordt als biotoop voor waterorganismen. 
Een ander gemeentelijk aandachtpunt is de samenwerking met en ondersteuning (financieel 
en logistiek) van de lokale natuurvereniging. Er kan voor uitvoering van concrete projecten 
gezocht worden naar een vorm van samenwerking en de hulp van vrijwilligers 
(natuurverenigingen) kan bijdragen tot een meer efficiënte uitvoering van het natuurbeleid. 
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Voor de gemeente Tervuren is een milieubeleidsplan voorhanden voor de periode 2005-
2012. Relevante  thema’s zijn integraal waterbeleid en natuur- en groenbeheer. Actiepunten 
zijn 

- N.1.2. Inzetten van inrichtings- en beheerinstrumenten om de natuurlijke entiteiten op 
een kwalitatief hoogstaande manier te beheren 

- N.2. uitbreiden en verstevigen van het areaal natuurgebieden in de gemeente 
- G.2.4. groeninplantingen laten aansluiten op het buitengebied 
- G.3. streven naar duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van openbaar 

groen 
 
 
 
2.3.4.   landschap 

Landschapsatlas: relictzones (figuur 10)  

In 2001 werd de landschapsatlas uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap – afdeling Monumenten en Landschappen. In deze atlas zijn punt-, lijn- en vlakvormi-
ge relicten opgenomen. 
Vossem-cyclocross ligt in de meest zuidelijke hoek van de relictzone Plateau van 
Moorselbos - Hagenbos -Eikenbos – Bertembos.  
 
De Voer zelf is aangeduid als lijnrelict.  
 

 
Figuur 10 : landschapsatlas 
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2.3.5.   toerisme, recreatie en mobiliteit 

Om de regio een duidelijk en begrijpbaar ‘profiel’ te geven, wordt het ‘Dijleland’ als 
merknaam gepromoot. Er wordt gemikt op dagtoerisme, maar ook op recreatief 
verblijfstoerisme, waarbij logiesinfrastructuur wordt beoogd i.f.v. routetochten en 
landschapsbeleving in het gebied. 
Specifiek voor de Voervallei wordt gestreefd naar een versterking van het recreatief 
basisaanbod, beperkt tot wandelen en fietsen. De Toeristische onthaalstructuur dient te 
worden geoptimaliseerd met Tervuren als ‘Streekbezoekerscentrum’ en Bertem als 
Toeristisch Infopunt? 
 
Het Strategisch Beleidsplan toerisme en recreatie van de Provincie Vlaams-Brabant 
formuleert een aantal strategische doelstellingen voor de periode 2008-2013. De meest 
relevante voor dit inrichtingsplan is: 

- De Voervallei ontwikkelen als zacht recreatieve en landschappelijke verbindingsas 
tussen Leuven en Brussel. 

 
Op 20 april 2001 werd het decreet betreffende de mobiliteitsconvenanten bekrachtigd. 
Het mobiliteitsconvenant, een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, gemeenten, 
provincies en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, is geen doel op zich, maar een 
hefboom om een mobiliteitsbeleid uit te bouwen. Een gemeente die een moederconvenant 
getekend heeft, kan (afhankelijk van de noden) projecten ter uitvoering van het mobiliteits-
beleidsplan realiseren. Per betrokken gemeente worden hieronder de voor dit inrichtingsplan 
relevante krachtlijnen aangeduid van het mobiliteitsbeleid: 
 
Gemeente Tervuren: 

- de uitbouw van een voetpadennetwerk, een ‘rustbankennetwerk’ en een 
bebordingsproject voor trage wegen 

 
Gemeente Bertem: 

- Meer voorzieningen voor zachte weggebruikers, incl. groenvoorzieningen (cfr. RUP 
centrum Bertem) 

 
 
 
2.3.6.   plattelandsbeleid 

Plattelandsbeleidsplan Provincie Vlaams – Brabant (2007-2013) 
 
De provincie speelt een belangrijke coördinerende rol voor het gedeelte van PDPO wat 
betrekking heeft op gebiedsgericht plattelandsbeleid. 
De provincie maakt een provinciaal plattelandsbeleidsplan op dat een aantal lijnen en 
doelstellingen bevat voor de ontwikkeling van een leefbaar platteland 
Een van de thema’s waarop de provincie Vlaams-Brabant de nadruk legt is het versterken 
van natuur, watersysteem en landschap. 
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DEEL 3.  PROJECTBESCHRIJVING 

3.1. Planprogramma Plateau van Moorsel - inrichtingsproject 

landinrichting Voervallei 

 
3.1.1.   Concept inrichtingsproject landinrichting Voervallei 

 
Het concept van de Vallei van de Voer is gebaseerd op het planprogramma dat op 1 juni 
2007 bij ministerieel besluit werd goedgekeurd en werd opgemaakt op vraag van en samen 
met de planbegeleidingsgroep om het planprogramma concreter te maken.  
Het concept behelst een blauwgroen parelsnoer, een aaneenrijging van ecologische en 
zacht recreatieve blikvangers die, historisch vergroeid met en ingesneden in de 
panoramische plateaus van Moorsel en Duisburg, een “schitterende” meerwaarde kunnen 
betekenen enerzijds voor de plaatselijke leefkwaliteit van mens, plant en dier en anderzijds 
als onmisbare schakel voor de verbinding van en aansluiting op tal van aantrekkingspolen in 
de ruime omgeving. Deze rode draad doorheen het project wordt gevisualiseerd op de 
conceptkaart visie Voervallei (Kaart 1). 
 
Meer concreet vormt de Voervallei een blauwgroene en zacht-recreatieve verbinding in half 
verstedelijkt gebied tussen Brussel en Leuven. Het is de historische schakel tussen de 
verschillende dorpskernen onderling. Ecologisch betekent de Voervallei de ruggengraat van 
een open ruimtenetwerk met aansluitingen naar het plateau langs weerszijden van de Voer 
en de natuurverbinding tussen boscomplexen Park van Tervuren - Zoniënwoud en 
Bertembos-Eikenbos-Egenhovenbos. 
 
Landinrichting kan door maatregelen op het terrein en coördinatietaken een bijdrage leveren 
aan de (her)opwaardering van de Voervallei zelf, het valoriseren van het ‘parelsnoer’ op zich 
én van de omgeving waarvan de Voer de ruggengraat vormt. Dit zal zorgen voor een extra 
uitstraling voor de ‘drager van het parelsnoer’, nl. de regio tussen Leuven en Brussel, tussen 
Zoniën en Dijle, tussen plateaugebieden ten noorden en ten zuiden van de Voer.  
 
 
3.1.2.   Planprogramma : inrichtingsproject landinrichting Voervallei 

 
Het inrichtingsproject Voervallei beslaat een oppervlakte van 1496 ha en ligt aan weerszijden 
van de waterloop de Voer tussen Tervuren en Leuven. De betrokken gemeenten zijn 
Tervuren en Bertem. 
Het planprogramma Plateau van Moorsel schuift voor het inrichtingsproject landinrichting 
Voervallei twee hoofddoelstellingen naar voor, nl. opwaarderen van de natuur en het 
integreren en verbeteren van de recreatieve mogelijkheden. De ecologische functie betreft 
zowel de natte (Voer zelf) als de droge natuur(kansen). Bijkomende doelstellingen betreffen 
bestrijden van erosie en sluipverkeer en verbeteren van de leefbaarheid. 
 
Mogelijke groepen van maatregelen worden in de onderstaande opsomming weergegeven. 
Relevante onderdelen van het planprogramma voor dit eerste inrichtingsplan zijn in het vet 
gemerkt. 
 
- maatregelen voor de recreatieve infrastructuur  

- realisatie bovenlokaal recreatief fietstracé als alternatief voor Voerwegje  
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- herstel Voerpad voor lokaal gebruik 
- ontwikkelen recreatieve poorten 
- betere en veiligere aansluitingen op Leuven en Brussel  

 
- maatregelen voor de ecologische infrastructuur 

- inrichten beschikbare open ruimtes langs waterloop 
- versterken en behouden van open ruimtes en ecologische stapstenen 
- stimuleren van maatregelen voor KLE’s en akkervogels (nvt in de vallei zelf) 
- stimuleren erfbeplanting 

 
Een bijkomende doelstelling is het bestrijden van erosie via bestaande maatregelen zoals 
beheerovereenkomsten, met nadruk op bufferstroken langs de nevenlopen van de Voer.  
Daarnaast kunnen er ook maatregelen opgenomen worden rond leefbaarheid en 
sluipverkeer.  
 
In bijlage 1 zijn - voortvloeiend uit het planprogramma en het concept - mogelijke en meer 
concrete maatregelen in de Voervallei en aandachtspunten bij het uitwerken van het concept 
van de Voervallei (zie kaart 1) niet-limitatief opgelijst. 
 

 

3.1.3.   Inrichtingsplan groen-oranje stapstenen 

De visie en de doelstellingen van het inrichtingsproject landinrichting Voervallei - 
inrichtingsplan groen-oranje stapstenen zijn zowel ecologisch (groen) als sociaal en 
recreatief (oranje) geïnspireerd. 
 
Verwijzend naar het planprogramma zijn maatregelen opgenomen : 
 
 om de ecologische infrastructuur te verbeteren: het inrichten van beschikbare open 

ruimten langs de waterloop en het versterken en behouden van open ruimten en 
ecologische stapstenen. Meer concreet betekent dit o.a. het creëren van ruimte voor 
hermeandering, creëren van natuurlijke oevers (weghalen versteviging) met begroeiing, 
verbreding van de bedding en aanplant van waterplanten, buffering o.a. met KLE’s en 
aangepast beheer van ecologisch waardevolle zones, natuurlijke inrichting oever- en 
valleipercelen als bos, ruigte, grasland met een natuurlijke hydrologische toestand 
(zowel droog als vooral de moerasbiotopen), aanleg van amfibieënpoelen en 
vispaaiplaatsen 

 
 om de recreatieve infrastructuur te verbeteren (ontwikkelen van recreatieve poorten).  

Meer concreet gaat het o.a. om recreatieve inrichting van het Voerpad vnl. in de 
dorpskernen en het voorzien van natuureducatieve inrichtingen in relatie tot de Voer. 

 

 om de leefbaarheid te verbeteren. Meer concreet gaat het o.a. om het verhogen van de 
sociale samenhang en betrokkenheid van de bewoners, zowel onderling als in relatie tot 
de Voer en de functionele invulling en landschappelijke inkleding van restruimten / open 
ruimten voor multifunctioneel gebruik. 
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3.2. Projectdefinitie en doelstellingen  

De percelen gelegen aan de oever van de Voer zullen zodanig worden ingericht dat ze een 
ecologische verbindingsfunctie krijgen langsheen de Voer. De locaties in Leefdaal en Bertem 
(mogelijk ook Vossem-centrum) hebben als belangrijke extra ook een recreatieve, 
ontmoetings- en ontdekkingsfunctie in een natuurlijke omgeving.  
 
 
Ecologische infrastructuur verbeteren 
 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het inrichtingsproject Voervallei is de realisatie 
van een ecologische as tussen Leuven en Brussel op het grondgebied van Tervuren en 
Bertem. 
Dit houdt in dat de Voer als ecologisch waardevolle verbinding wordt opgewaardeerd met de 
nodige natuurelementen. Deze verbinding dient zo veel mogelijk ononderbroken te zijn. 
Indien niet anders mogelijk dienen groene stapstenen voor de nodige verbinding te zorgen. 
En deze mogen niet te ver uit elkaar liggen.  
 
Op kaart 3 worden de 4 locaties gesitueerd langsheen de Voer en wordt de relatie duidelijk 
met reeds bestaande natuurlijke zones in het projectgebied waarmee ze in verbinding staan. 
De noodzakelijke verbinding van het 12-Apostelenbos met Puttenbos op de grens met 
Leefdaal wordt verbeterd via de 2 planlocaties Vossem-centrum en Vossem-cyclocross. 
Leefdaal-school zorgt voor een verkorting van de barrière tussen de Blankaart en de dreef, 
het kasteel en de vijver van Leefdaal. Blok en Herk vormen een groene oase in de moeilijke 
doorgang te Bertem.  
 
Het is vooral van belang dat de percelen opgenomen in dit plan hun open-ruimte- en 
verbindingsfunctie behouden. M.a.w. dat deze zo gemakkelijk mogelijk dieren en planten 
geleiden naar andere locaties of ingericht zijn als toevluchtsoord / wachtruimte om verder te 
migreren of als leef- en voortplantingsgebied.  
  
Via inrichtingsmaatregelen zal de natuurwaarde versterkt worden, op basis van de abiotiek 
en rekening houdend met de lokale randvoorwaarden en opportuniteiten. Zo bv. bevinden 
zich op de 4 locaties kwelzones in een open situatie met lokaal nog een interessante 
vegetatie. Via een maaibeheer kan de ecologische waarde hiervan opgewaardeerd worden. 
Kleine landschapselementen zoals poelen, houtkanten, hagen en hoogstamboomgaarden 
vergroten de waarde als leefgebied en als geleidingsstructuur. Bovendien kunnen ze een 
buffer vormen met de bebouwde omgeving. 
 
 
Recreatieve infrastructuur verbeteren 
 
In een ruimer kader (wandelnetwerk Dijleland) kunnen de 4 locaties uit dit plan uitgroeien tot 
groene plekken die de wandelaar langs de Voer een aantrekkelijke meerwaarde bieden. 
Hiervoor zou een nieuw Voerpad langs Vossem-centrum gelegd kunnen worden en kan de 
bestaande openbare voetweg langs Vossem-Cyclocross weer open gemaakt worden. Het 
Voerpad loopt nu al op de oever aan de overkant van Leefdaal-school en door het gebied 
Blok-Herk lopen verschillende ‘Voerwegjes’.  
Blok-Herk - vlakbij de oude Pastorie van Bertem die als recreatieve poort van het Dijleland 
wordt uitgebouwd - en Leefdaal-school, maar ook Vossem-centrum vormen een rustplek in 
het wandelparcours van het Dijleland. Deze locaties worden visueel afgeschermd van de 
bebouwing met hagen en houtkanten om het gevoel van een groene oase te creëren. 
De inrichting van Blok en Herk en Leefdaal-school is gericht op de uitbouw als vertrekpunt 
(recreatieve poort) voor het toekomstig wandelnetwerk en bestaande fietsnetwerk. 
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Leefbaarheid verbeteren 
 
Op lokaal vlak is de inrichting gericht op het creëren van enerzijds een speelplek voor 
kinderen van de scholen, jeugdwerking en de buurt en anderzijds een ontmoetingsplek voor 
buurtbewoners om meer gemeenschapsgevoel te stimuleren, dit alles in een groene 
omgeving. Het doel is de leefbaarheid in de dorpskernen te verbeteren.  
In Vossem is hiervoor geen specifieke inrichting voorzien maar kan gespeeld en gestruind 
worden in een natuurlijke omgeving met grasland en bos. In Leefdaal en Bertem wordt 
specifieke infrastructuur voorzien om speelzones en rust- en ontmoetingszones in te richten. 
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3.3. Inrichtingsmaatregelen  

 
Hierna volgt per locatie een korte toelichting bij de visie , een opsomming / beschrijving van 
de maatregelen en een tabel met een overzicht van de maatregelen. Hierbij horen een 
ontwerpplan van de visie en een maatregelenkaart voor de 4 locaties. 
 
 
1. Vossem-centrum :          kaart 4 

 
De ingrepen op deze locatie zijn vooral op natuurontwikkeling gericht. Het is een natte grond 
met al enkele mooie soorten. Er zijn vrij snel goede resultaten te verwachten door 
hooibeheer. Mogelijk streefbeeld: natte graslanden, dottergraslanden. 
o.a. Omwille van de ligging tegen het centrum van het dorp zijn ook aantrekkelijke kleine 
landschapselementen voorgesteld zoals knotwilgen.  
De kwaliteit van bron- en kwelwater is vermoedelijk vrij goed. Er komen verschillende buizen 
uit in de poel en de gracht met vermoedelijk bronwater. De herkomst hiervan moet nog 
onderzocht worden en bij het uitwerken van de maatregelen moet hiermee rekening 
gehouden worden. 
Bos- en mantelaanplanting op het perceel van Aquafin kan op voorwaarde dat de gemeente 
Tervuren het beheer op zich neemt. 
Deze locatie zal dienen als speelzone voor kinderen uit de buurt (niet ingericht speelbos, 
hooiland). 
De huidige wildgroei aan betonnen en stenen wanden op de linkeroever achteraan een 
aantal tuinen vormen een ecologische en visuele minwaarde voor het gebied. Er wordt een 
oplossing gezocht om deze oevers natuurtechnisch en homogener her aan te leggen. 
 
Op de locatie Vossem-centrum kan het Voerpad doorgetrokken worden als verbinding 
tussen 2 openbare voetwegen langs de Voer (zie kaart 4). Dit kan slechts indien ook de 
percelen stroomopwaarts verworven worden. Dit voorstel wordt mogelijk in een later 
inrichtingsplan opgenomen.  
De gemeente vroeg in Vossem-centrum aandacht te schenken aan het natuureducatief 
aspect d.m.v. infobordjes bij knotwilgen, poel, aanleg van vlonder e.d. Het is zinvol dit te 
koppelen aan het doortrekken van de voetweg en op dat moment uit te voeren (mogelijk in 
een later inrichtingsplan).  
 
 
 
Maatregelen  (Figuur 11) 
 

- Een belangrijke maatregel is niet zozeer de aanleg van het hooiland maar wel het 
beheer regelen (jaarlijks 2x maaien + maaisel afvoeren).  

- De knotwilgenrij meest stroomafwaarts langs de Voer is bij te planten. Deze rij wordt  
doorgetrokken langs de volledige Voeroever met knotwilgen om de 10 m. Hierdoor 
worden de tuinen en huizen meer visueel afgeschermd van het gebiedje maar blijft wel 
het zicht op de waterloop behouden. 
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Figuur 11 : maatregelen Vossem-centrum 
 
 
 

 

- aanplant bos : tussen wilgenbos en 
Aquafinsite. De collectorsite wordt 
visueel wat afgeschermd.  Dit bos 
kan gebruikt worden als speelbosje 
voor buurtkinderen. Goede 
soortenkeuze is noodzakelijk 
vanwege de hoge grondwaterstand 
en de onderliggende collector van 
Aquafin.  

 
- aanplanten en ontwikkelen van mantel-zoombegroeiing. Langs de noordkant van het 

wilgenbos kan er struikgewas of hakhout aangeplant worden om de overgang tussen 
hooghout en graslanden visueel en ecologisch geleidelijker te maken. Zo komt er o.a. 
extra ruimte voor fauna (vogels, ongewervelden). 

- De poel is goed aangelegd, met flauwe taluds.  Er wordt een extra brede oeverzone 
gecreëerd door in het grasland 10 cm onder het waterniveau af te graven een 2-tal 
meter breed. De overloopconstructie is te verbeteren met een monnikconstructie 
(gemetste bak met schotbalkjes rond uitstroomopening). 

- De gracht met afvoer naar Voer is steil en smal. Grondwerken dienen de oppervlakte 
natte zone te vergroten en er wordt een vispaaiplaats aangelegd. De toegangsgeul 
blijft over een 2-tal meter hetzelfde. Verderop wordt de bedding langs de oostzijde 1 m 
breed 10cm onder waterniveau afgegraven. De westoever wordt 2 m breed en dieper 
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afgegraven op niveau van de grachtbedding. Vervolgens wordt de oever (+/- 5m breed 
aan beide zijden) licht glooiend afgeschuind zodat we een brede gracht krijgen met 
ruimte voor oevervegetatie.  Aandachtspunt is hierbij passage van ‘beheerverkeer’. Er 
moet een brugje komen (of overgang behouden of verleggen richting Voer) aangepast 
aan de noden. Het water in de gracht loopt te snel weg en kan opgehouden worden 
door de bedding licht te verhogen t.h.v. de monding in de Voer, zonder een visdrempel 
te creëren en door een waterafvoerbuis te verwijderen. Hierdoor komt het water in de 
gracht iets hoger te staan wat in combinatie met een flauwere oeverhelling voor meer 
watergebonden vegetatie kan zorgen.  

- d.m.v. natuurtechnische ingrepen – plaatsen van meer natuurlijke oeverversteviging, 
aanbrengen van stortsteen, bijwerken van de beekbedding en oever – worden de 
oevers ecologisch beter en visueel homogener ingericht in vergelijking met de huidige 
situatie. Er wordt rekening gehouden met de bestaande waterafvoerleidingen.  

 
 
code Omschrijving maatregel hoeveel-

heid 
een-
heid 

uitvoerende 
partner 

beheerder 

      

1.1 voorbereidende werken     
1.1.1 opbreken grez buizen 30 m VLM Tervuren 
      

1.2 grondwerken     
1.2.1 afgraven oeverzone poel 11 m³ VLM Tervuren 

1.2.2 graven vispaaiplaats 75 m³ VLM Tervuren 
1.2.3 afgraven oeverzone gracht 113 m³ VLM Tervuren 

1.2.4 Bijwerken oever en bedding  800 m³ VLM Provincie 
      
1.3 groenaanleg en groenonderhoud     
1.3.1 aanplant knotwilgenrij 20 st VLM Tervuren 

1.3.2 aanplant bos 600 st VLM Tervuren 
1.3.3 aanplant struiken mantelhout 465 st VLM Tervuren 

1.3.4 
maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 
jaren) 845 m² 

VLM Tervuren 

1.3.5. aanplant water- en oeverplanten 2000 st VLM Provincie 
      

1.4 diversen     
1.4.1 aanleg overloopconstructie/monnik poel 1 st VLM Tervuren 

1.4.2. Plaatsen oeverversteviging 193 m VLM Provincie 
1.4.3. Aanbrengen stortsteen 165 ton VLM Provincie 
 
 
 
 
2. Vossem-cyclocross :         kaart 5 
 
De ingrepen op deze locatie zijn op natuurontwikkeling gericht. Het is deels een kwelzone 
met onbeheerde grote-zeggenvegetatie. Er zijn vrij snel goede resultaten te verwachten door 
ruigte-maaibeheer. Mogelijk streefbeeld : ruig nat hooiland en grote-zeggevegetatie. 
De buurtbewoners gebruiken deze locatie als sluikstort voor allerlei (tuin)afval. Het fysisch 
moeilijk toegankelijk maken door een houtkant te planten, sensibilisatie en aanwezigheid 
d.m.v. beheer kan dit probleem verkleinen. 
Langs de Voer loopt een officiële voetweg. Stroomopwaarts is deze nu door tuinen 
ingenomen. Mogelijk wordt deze weg in een volgend inrichtingsplan weer open gemaakt. De 
populieren op de Voeroever zullen dan gekapt worden in functie van het opnieuw opmaken 
van dit Voerpad. 
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Figuur 12 : maatregelen Vossem-cyclocross 
 
Maatregelen (Figuur 12) 
 

- regelen van het beheer (maaien om de 2-3 jaren en afvoeren van maaisel, de eerste 3 
jaren wordt best jaarlijks gemaaid als herstelbeheer) 

- knotten van wilgen aan straatkant 
- aanplanten van houtkant met sleedoorn langs de straatkant, openlaten van 5m 

doorgang in NO-hoek.  
- aanplanten van houtkant met els en wilg naast huis 
- spontane bosontwikkeling met gefaseerd hakhoutbeheer (dit komt de voorjaarsflora 

ten  goede en zorgt voor minder beschaduwing op de ruigte dan een hoog bos). De 
esdoorn wordt selectief gekapt (en mag terug opschieten maar heeft dan een 
achterstand t.o.v. de andere bomen om de esdoornconcurrentie te verminderen) 

- weidepalen met draad langs Voer verwijderen 
- hoopje afval opkuisen 
- mogelijk aanleg takkenril 
 

code Omschrijving maatregel hoeveel-
heid 

een-
heid 

uitvoerende 
partner 

beheerder 

      
2.1 voorbereidende werken     
2.1.1 verwijderen weipalen 10x20x150 16 st VLM Tervuren 

2.1.2 verwijderen schapendraad 1 m 75 m VLM Tervuren 
2.1.3 opkuisen afvalhoop 1  VLM Tervuren 

      
2.2 groenaanleg en groenonderhoud     
2.2.1 aanplant houtkant 294 st VLM Tervuren 

2.2.2 
maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 
jaren) 147 m² 

VLM Tervuren 

2.2.3 knotten wilgen 10 st VLM Tervuren 

2.2.4 startbeheer hakhoutbeheer 100 st VLM Tervuren 
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3. Leefdaal school :          kaart 6 
 
De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de natuurverbinding en de leefbaarheid, 
en i.f.v. natuureducatie en recreatie voor schoolkinderen (de school is geïnteresseerd om 
hier bijkomende recreatieve infrastructuur te voorzien), buurtbewoners en de jeugdwerking. 
De omgeving van de poel en de oever van de Voer worden ecologisch opgewaardeerd. Dit 
wordt een plek waar kinderen in contact komen met de natuur. Voor de oeverzone en de 
nattere zone langs het grachtje is het streefbeeld een hooiland. Rondom de poel wordt de 
oeverzone open gemaakt en komt zuidelijk een ruigte. 
De rest van de locatie wordt natuurlijker ingekleed. Er komt een visuele afscheiding tussen 
het speelveld en de parking achter de sporthal. Centraal blijft het voetbal-/speelveld met een 
ontmoetingszone voor de jongeren. Ten zuiden van de poel en langs de Voer komt een 
avonturenspeeltuin in wildernis-omgeving en de toegang rond de poel wordt beter geregeld. 
De zone rond de parochiezaal (parking en tuin) wordt groener ingericht. De tuin van de 
parochiezaal is voorgesteld als een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor omwonenden en 
mensen die gebruik maken van de zaal voor bv. een feest.  Het gebruik van fruitbomen en -
struiken refereert naar vroeger toen die in elke tuin of nabij elk boerenerf stonden in een 
landelijke gemeente als Bertem. Nu zullen ze een aantrekkingspool vormen voor deze zone. 
De bestaande parking wordt heraangelegd met een waterdoorlatend materiaal. 
 
Maatregelen (Figuur 13) 
 

- regelen van het beheer : hooilandbeheer langs gracht en knotbomen van de parking 
tot aan de Voer. Ook langs de oever is een brede hooilandzone voorzien. Wegjes zijn 
uit te maaien. Ruigtebeheer langs de oevers en ten zuiden van de poel.  

- visuele afscheiding tussen parking en speelterrein d.m.v. 2 met struiken beplante 
heuveltjes waartussen een schuine doorgang ligt. 

- Aanplant haag aan westzijde op 2m van knotbomen om huizen visueel af te 
schermen. 

- Aansluitend dichte haag van 2m hoog ter vervanging van bestaande ursusdraad (af 
te breken) maar evenwijdig met voetbalveld. 

- “ontmoetingszone” t.h.v. het voetbalveld achter de kleuterschool. Deze wordt 
uitgevoerd met natuurlijke materialen en de kosten worden beperkt.   

- Houtkant (o.a. hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos) langs de volledige Voeroever 
- herinrichting Voeroever: versteviging schanskorven weghalen aan 1 zijde (blijft 

behouden aan overkant met voetweg) 
 
poelzone 

- ecologische herinrichting van poel: afschuinen oevers tot flauw, breder talud. Het 
waterniveau wordt verhoogd d.m.v. een monnikconstructie (gemetste bak met 
schotbalkjes rond uitstroomopening). Het afval uit de poel wordt geruimd. 

- de opgehoogde berm ten zuiden van de poel is te nivelleren richting haag 
- takkenwal (als amfibie-overwintering) tegen haag 
- weghalen van elzen op af te schuinen noordoever en van (dode) bomen en struiken 

langs zuidelijke oever van de poel om beschaduwing te vermijden (linde laten staan) 
- verwijderen struweel op zuidelijke poeloever i.f.v. ruigtebeheer 
- verwijderen exotische struiken langs draad in NO-hoek en vervangen door 

kornoeljehaag aan beide zijden van draad 
- aanleg vlonder i.f.v. natuureducatie  
- aanleg avonturenspeelparcours in en onder de bomen ten zuiden van de poel en de 

Voer: dit hindernissenparcours loopt over 140m en begint met een knuppelpad naar 
het eiland, een brugje weer naar de oever en vervolgens een variatie aan klimrekken 
met netten, stappalen, evenwichtsbalken, apenbrug, touwenhindernis, 
autobandenhindernis, junglebrug, … tussen palen of bestaande bomen.  
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Figuur 13 : maatregelen Leefdaal-school 

 
Zone parking parochiezaal  

- Haag (Spaanse aak) rond parking 
- Plastieken doorgroeimatten en enkele kleine bomen 
- Picknickbank onder platanen 

 
Zone tuin parochiezaal  

- In de noordelijke hoek komt een eenvoudige vlindertuin 
- In de grenszone met de school komen halfstam-fruitbomen en bessen- en 

frambozenstruiken 
- Tegen een klimconstructie 

vrijstaand langs de muur 
(als visuele afscherming) 
komen leifruit (o.a. druif, 
kiwi, peer, …) en 
klimplanten, bessen- en 
frambozen-struiken, tegen 
de muur is de grond wat 
op te hogen. De nodige 
doorgangen worden open 
gehouden 

- kleinschalige ecologische 
voorzieningen voor 
natuureducatie : bv. 
insectenhotel, nestkast, 
vleermuizenkast, … 

- picknickbank 

 

 

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei    -    Inrichtingsplan 1 Groen-oranje Stapstenen 37



code Omschrijving maatregel hoeveel-
heid 

een-
heid 

uitvoerende 
partner 

beheerder 

      
3.1 voorbereidende werken     
3.1.1 verwijderen schanskorven 129 m VLM Bertem 
3.1.2 verwijderen ursusdraadafsluiting 42 m VLM Bertem 

3.1.3 verwijderen bomen, struiken en opschot 124 m² VLM Bertem 
3.1.4 verwijderen bomen 10 st VLM Bertem 

3.1.6 ruimen afval poel 1 TP VLM Bertem 
      
3.2 grondwerken     
3.2.1 afgraven oeverzone poel 44 m³ VLM Bertem 

3.2.2 nivelleren berm 21 m³ VLM Bertem 
3.2.3 Aanleg bermen  44 m³ VLM Bertem 
      
3.3 groenaanleg en groenonderhoud     
3.3.1 aanplant haag 776 st VLM Bertem 
3.3.2 aanplant houtkant 300 st VLM Bertem 

3.3.3 aanleg vlindertuin 7x10 1 st VLM Bertem 
3.3.4 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie 8 st VLM Bertem 

3.3.5 aanplant fruitstruiken 75 st VLM Bertem 
3.3.6 aanplant leifruit 5 st VLM Bertem 

3.3.7 aanplant klimplanten 10 st VLM Bertem 
3.3.8 aanplant bomen 10 st VLM Bertem 

3.3.9 
maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 
jaren) 400 m² 

VLM Bertem 

      

3.4 diversen     
3.4.1 inrichting ontmoetingszone 1 st VLM Bertem 

3.4.2 plaatsen monnikconstructie 1 st VLM Bertem 
3.4.3 plaatsen takkenwal 10 m VLM Bertem 

3.4.4 vlonder (2x4) 4 m VLM Bertem 
3.4.5 avonturenspeelparcours 140m 1 st VLM Bertem 

3.4.6 klimconstructie 1 st VLM Bertem 
3.4.7 nestkasten leveren en plaatsen 7 st VLM Bertem 

3.4.8 insectenhotel leveren en plaatsen 2 st VLM Bertem 
3.4.9 picknickbank 2 st VLM Bertem 

3.4.10 aanleg parking in doorgroeimatten 450 m² VLM Bertem 

 
 
 
 
4. Bertem Blok en Herk :        kaart 7  

 
Blok en Herk is een belangrijke locatie zowel ecologisch en voor de leefbaarheid - open 
ruimte centraal in de dorpskern van Bertem - als recreatief - recreatieve hoofdpoort van het 
Dijleland. 
Ecologisch kan dit gebied een serieuze meerwaarde bieden en zijn er heel wat 
inrichtingsmogelijkheden. Het gaat nl. om een gebied van 1,5 ha open ruimte in een deel van 
de Voervallei dat dicht bebouwd is. De inrichting als ecologische stapsteen is hier des te 
belangrijker. In heel het gebied kan kleinschalige ecologische infrastructuur aangelegd 
worden.  
Gelegen in het dorpscentrum zijn hier recent een 12-tal woningen gebouwd (Herk) en in de 
nabije toekomst worden er nog tientallen extra voorzien (Blok) voor een publiek van alle 
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leeftijden. Er is dus nood aan deels een recreatieve invulling van deze open ruimte, in de 
eerste plaats voor kinderen. Bovendien zocht de gemeente naar een manier om van deze 
zone een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners te maken en een gemeenschapsgevoel te 
creëren.  
De gerestaureerde pastorie zal door de VVV Dijleland gepromoot worden als recreatief 
vertrekpunt en binnenkort wordt het dorpsplein met parking heraangelegd. De combinatie 
oude pastorie, dorpsplein en Blok en Herk kan uitgroeien tot een van de belangrijke 
recreatieve poorten van het Dijleland. 
 
Het Blok is voorgesteld als aantrekkingspool, rustzone en speelplek voor omwonenden en 
recreanten en dit in een natuurlijke omgeving (bloemenweide, vlindertuin, houtkanten, 
oeverzone Voer). De centrale speeltuin, de zit-/ligzone, de boombank en de vlonder langs de 
Voer versterken de mogelijkheid tot sociaal contact. Enkele fruitbomen zijn een knipoog naar 
de hoogstamboomgaarden van vroeger. Nu bieden de fruitbomen en fruittuin aan 
buurtbewoners de mogelijkheid om samen fruit te plukken. 
In de Herk wordt vooral de ecologische kaart getrokken. Het bestaat uit historisch grasland 
met kwelzones dat weer in beheer wordt genomen. Een nieuwe poel en houtkanten 
versterken deze ecologische stapsteen. Er wordt een kleine speelzone voor jonge kinderen 
voorzien.  

 

 
Figuur 14 : maatregelen Bertem Blok en Herk 

 
 
 
 

 

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei    -    Inrichtingsplan 1 Groen-oranje Stapstenen 39



Blok :  
Momenteel ligt de grootste natuurwaarde in lijn- en puntvormige elementen. Hier kan op 
voort geborduurd worden voor inrichting. Inrichting is voorzien als een ‘ontmoetingspark’ voor 
omwonenden in een natuurlijk kader. De maatregelen sluiten aan bij het PDPO-project 
‘inrichting dorpsplein’ van de gemeente. De precieze locatie van speeltuin en zit-/ligzone kan 
nog wijzigen. 
 
 
maatregelen (Figuur 14) 

 

- Op een aantal locaties in het noordelijk deel wordt een bloemenweide/hooiland 
voorzien. Hiervoor dient het beheer geregeld te worden. Het inzaaien van een 
bloemenweide en planten van voorjaarsbloeiers geeft op korte termijn een mooi 
resultaat. 

- De brede oeverzone van het Blok biedt perspectief om meer contact met de oever en 
de waterloop te creëren. De oeverversteviging met kasseien wordt verwijderd aan 1 
zijde. De bedding wordt lokaal enkele meters verbreed en lichthellend afgegraven. 
Deze oeverzone wordt beplant met waterplanten als gele lis, egelskop en zeggen en 
zal als vispaaiplaats dienen. Hierin komt een knuppelpad-trap met een brede vlonder 
naast de eigenlijke watergeul zodat men gemakkelijk tot aan het water kan komen. In 
de bedding van de Voer worden stenen gestort om het te sterke verval hier op te 
vangen.  

- Behoud bestaande bomen en struiken, aanplant solitaire bomen en struiken  
- Tegen de mooie houtkant die van het westen dwars het gebied in loopt wordt aan de 

noordzijde een bloesem-bessenhaag geplant en dwars ertegen een houtkant. De 
bestaande houtkant wordt verlengd met een haag van eetbare-bessenstruiken 

- bloesem-bessenhaag rond het bestaande speelterrein (voor of achter de Berberis) en 
tegen de toekomstige woonblokken in het noorden. 

- houtkant in noordoosten tegen de tuinen 
- fruitpluktuin (met kleinfruit en fruithagen) als uitbreiding van de bessenhagen 
- aanplant enkele hoog- of halfstamfruitbomen op de rand in de noordoost-hoek 

- eenvoudige vlindertuin 
tussen nieuwe speeltuin 
en bestaande 
speelterrein 

- aanplant knotwilgen 
langs de Voer (behalve 
langs moeraszone) om 
de 10m 

- kleinschalige 
ecologische 
voorzieningen voor 
natuureducatie : bv. 
insectenhotel, nestkast, 
vleermuizenkast, … 

- rest als grasveld 
aanleggen 

- pergola met klimplanten 
in noordwesten 

  

 
 

- speeltuin met avontuurlijke speeltuigen (voor grotere kinderen dan in Herk: 
klimconstructies met torens, loopbruggen, glijbaan e.d., speelcombinatie spin, 
kruiptunnel,  glijbaan met platform, hangmatcirkel) vrij centraal gelegen 
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- rustzone met o.a. zit- en 
ligbanken, haagjes, 
perken en bomen, 
tussen speeltuin en 
vlonder 

- Bank rondom solitaire es 
- Wandelwegjes in 

natuurlijke steenslag die 
verschillende locaties 
verbinden  

- Afbreken 
atletiekconstructies 

 
 
Herk groot :  

- zeer goede uitgangssituatie voor natuurontwikkeling via regelen van het beheer met 
snel resultaat : hooilandbeheer (2x maaien per jaar met afvoer van maaisel) in 
grootste zone tussen Voerpad en gracht.  

- Kleine en grote gracht wat verbreden om oeverzone te vergroten. 
- Waar de grote gracht onderbuisd wordt, een poel graven. i.f.v. Natuureducatie wordt 

een vlonder in poel aan te leggen.  
- pad tussen pleintje en Voerpad. Dit komt uit tegenover een brug die de gemeente zal 

aanleggen. Lokaal is een buis om het grachtje te overbruggen noodzakelijk. 
- Op het droger gedeelte nabij de nieuwe parking komt een speelgelegenheid voor de 

kleinsten: hutjes en tunnels in wilgentenen. Er rond komt een grasplein. 
- Aanplant lage houtkant tegen huizen aan oost- en westzijde 
- Als afscherming tussen parking en speelzone komt een dichte bloesem-bessenhaag 
- Een boom centraal op het rond punt in de nieuwe wijk 

 
 
Herk klein :  
Deze zone is te klein om de combinatie natuur-recreatie te maken. 

- Inschakelen in goed beheer (1-jaarlijks maaibeheer, snelle resultaten te verwachten: 
ruig dottergrasland) 

 
In een volgende fase van het project zal het vismigratieknelpunt t.h.v. de drempel van de 
vroegere watermolen opgelost worden. Gezien de complexiteit wordt dit in een latere fase 
uitgevoerd. 

- Mogelijk wordt een by-pass langs de drempel voorzien over dit perceel, lokaal 
verbreed tot poel. Ook bij oplossing van vismigratieknelpunt in de waterloop zelf blijft 
een nevengeul met poel ecologisch interessant als vispaaiplaats.  Deze zone kan 
bovendien ingericht worden als lokale overstromingszone met de nodige 
dijkaanpassingen. Vele kleine overstromingszones samen zorgen voor een spreiding 
van het probleem bij hoge waterstand in de Voer. 

- Afscheiding met tuinen door houtkant gebeurt ook in een latere fase. 
 
 

 

 

 

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei    -    Inrichtingsplan 1 Groen-oranje Stapstenen 41



code Omschrijving maatregel hoeveel-
heid 

een-
heid 

uitvoerende 
partner 

beheerder 

      

4.1 voorbereidende werken     
4.1.1 verwijderen oeverversteviging 66 m VLM Bertem 

4.1.2 afbraak atletiekconstructies (kot + piste) 1 st VLM Bertem 
      
4.2 grondwerken     
4.2.1 afgraven oeverzone i.f.v. vispaaiplaats 800 m³ VLM Bertem 

4.2.2 herprofileren gracht 58 m VLM Bertem 
4.2.3 graven poel 75 m³ VLM Bertem 

4.2.4 ophogen met grond van ter plaatse (Herk 4.4.7) 933 m³ VLM Bertem 
      
4.3 groenaanleg en groenonderhoud     
4.3.1 aanleg bloemenweide (zaad) 1708 m² VLM Bertem 

4.3.2 aanleg bloemenweide (bollen) 125 m² VLM Bertem 
4.3.3 aanplant water- en oeverplanten 1945 st VLM Bertem 

4.3.4 aanplant haag 980 st VLM Bertem 
4.3.5 aanplant houtkant 426 st VLM Bertem 

4.3.6 aanplant fruithaag 40 st VLM Bertem 
4.3.7 aanleg vlindertuin 7x10 1 st VLM Bertem 

4.3.8 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie 12 st VLM Bertem 
4.3.9 aanplant fruitpluktuin 52 st VLM Bertem 

4.3.10 aanplant knotwilgen 17 st VLM Bertem 
4.3.11 aanplant bomen 6 st VLM Bertem 

4.3.12 aanleg/herstel grasveld na werken 32 are VLM Bertem 

4.3.13 
maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 
jaren) 575 m² 

VLM Bertem 

      
4.4 diversen     
4.4.1 pergola met banken 1 st VLM Bertem 
4.4.2 ronde bankconstructie 1 st VLM Bertem 

4.4.3 vlonder Voer (2x4) 4 m VLM Bertem 
4.4.4 knuppelpad/trap (1x8) 8 m VLM Bertem 

4.4.5 vlonder poel (2x4) 4 m VLM Bertem 
4.4.6 avonturenspeeltuin groot 1 st VLM Bertem 

4.4.7 wilgenspeeltuin klein 1 st VLM Bertem 
4.4.8 insectenhotel leveren en plaatsen 2 st VLM Bertem 

4.4.9 nestkasten leveren en plaatsen 8 st VLM Bertem 
4.4.10 inrichting rustzone (banken, hagen, perken) 1 st VLM Bertem 

4.4.11 aanbrengen stenen in bedding waterloop 40 T VLM Bertem 
4.4.12 aanleg pad 1,5m breed in natuurlijke steenslag 240 m VLM Bertem 

4.4.13 onderbuizing gracht pad 2 m VLM Bertem 
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3.4. Beheer  

 
 
Een gedeelte van het beheer is van het type ‘parkbeheer’ (gras afrijden, hagen snoeien, 
houtkanten afzetten e.d.) en kan door de gemeenten uitgevoerd worden. Aangepast 
natuurbeheer van de locaties i.f.v. natuurontwikkeling is echter onontbeerlijk, bv. van de 
natte hooilanden en ruigten.  
In Tervuren is een ploeg INL-arbeiders actief die de gemeente wil inzetten voor het beheer.  
In Bertem is dit niet het geval en is men mogelijk vragende partij om de lokale 
natuurvereniging VIJL het natuurbeheer te laten uitvoeren. Dit biedt ook de gelegenheid om 
de omwonenden te betrekken en zo het sociaal contact te versterken. 
Hierna volgt per locatie een tabel met voorstel van wie wat kan beheren. 
 
Vossem-centrum : 
 

INL-terreinploeg 

- maaibeheer i.f.v. hooiland (maaien 2x per jaar en afvoeren van maaisel) 
- Terugzetten houtige mantelvegetatie elke 5-10 jaren. 
- Maaien zoomvegetatie elke 2-3 jaren 
- Maaien oevers poel en gracht elke 2-3 jaren 
- Knotten bomen om de 5-10 jaren  

 

 
Vossem-cyclocross :  
 

INL-terreinploeg 

- ruigte-maaibeheer (maaien om de 2-3 jaren en afvoeren van maaisel- de eerste 3 
jaren wordt best jaarlijks gemaaid als herstelbeheer)  

- Knotten bomen langs weg om de 5-10 jaren 
- 3-jaarlijks snoeien deel sleedoornhaag  
- Terugzetten houtkant en hakhoutbos om de 5-10 jaren (indien nodig esdoorn 

achteruitstellen) 
 
 
Leefdaal school :  
 
gemeente, VIJL, chiro, school 

- maaibeheer i.f.v. hooiland (maaien 2x per jaar en afvoeren van maaisel) 
- onderhoud zone poel (ruigte, oever, …) 
- onderhoud fruittuin en vlindertuin 

gemeente  
- gras maaien 
- hagen jaarlijks snoeien (houtsnippers kunnen dienen als bodembedekking van 

speeltuinen) 
- Terugzetten houtkant indien nodig. Houtsnippers kunnen dienen als 

bodembedekking van speeltuinen 
- Vormsnoei fruitbomen elk jaar gedurende eerste jaren 
- onderhoud recreatieve infrastructuur en parking 
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Bertem Blok en Herk  
 

Gemeente, VIJL en omwonenden 

- maaibeheer i.f.v. hooiland of bloemenweide (maaien 2x per jaar en afvoeren van 
maaisel).  

- Maaien rietkraag om de 5-10 jaren 
- Onderhoud poel en grachtjes 

Gemeente en omwonenden 
- Knotten bomen om de 5-10 jaren en terugzetten houtkanten wanneer nodig 

(houtsnippers kunnen dienen als bodembedekking van speeltuinen) 
- Onderhoud grasvelden 
- jaarlijks snoeien hagen 
- vormsnoei fruitbomen elk jaar gedurende eerste jaren 
- onderhoud paden en recreatieve infrastructuur, fruittuin, vlindertuin, … 

 
 
 
 
 



3.5. Overzichtstabel maatregelen en kostenraming 

code Omschrijving maatregel Uitvoe-
rende 
partner 

Subsidies 
Vlaamse 
gewest 
(*) 

beheerder een-
heid 

hoeveel-
heid 

eenheids-
prijs 

Totaal algemene 
kosten 
(10%) 

 Btw 
(21%) 

totaal 
kosten 

(incl. 
BTW) 

           
1. Vossem centrum                   
           
1.1 voorbereidende werken          
1.1.1 opbreken grez buizen VLM 70% Tervuren m 30 27 810 81 187 1.078 € 
           
1.2 grondwerken          
1.2.1 afgraven oeverzone poel VLM 70% Tervuren m³ 11 11 121 12,1 28 161 € 
1.2.2 graven vispaaiplaats VLM 70% Tervuren m³ 75 11 825 82,5 191 1.098 € 
1.2.3 afgraven oeverzone gracht VLM 70% Tervuren m³ 113 11 1243 124,3 287 1.654 € 
1.2.4 Bijwerken oever en bedding VLM 50% Provincie m³ 800 3,25 2600 260 601 3.461 € 
           
1.3 groenaanleg en groenonderhoud          
1.3.1 aanplant knotwilgenrij VLM 70% Tervuren st 20 65 1300 130 300 1.730 € 
1.3.2 aanplant bos VLM 70% Tervuren st 600 2,1 1260 126 291 1.677 € 
1.3.3 aanplant struiken mantelhout VLM 70% Tervuren st 465 2,1 976,5 97,65 226 1.300 € 
1.3.4 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 jaren) VLM 70% Tervuren m² 845 1,08 912,6 91,26 211 1.215 € 
1.3.5. aanplant water- en oeverplanten VLM 50% Provincie st 2000 2,75 5500 550 1271 7.321 € 
           
1.4 diversen          
1.4.1 aanleg overloopconstructie/monnik poel VLM 70% Tervuren st 1 2300 2300 230 531 3.061 € 
1.4.2. Plaatsen oeverversteviging VLM 50% Provincie m 193 74 14282 1428 3299 19.009 € 
1.4.3. Aanbrengen stortsteen VLM 50% Provincie ton 165 74 12210 1221 2821 16.252 € 
           
           
2. Vossem cyclocross                   
           
2.1 voorbereidende werken          
2.1.1 verwijderen weipalen 10x20x150 VLM 70% Tervuren st 16 13 208 20,8 48 277 € 
2.1.2 verwijderen schapendraad 1 m VLM 70% Tervuren m 75 2,5 187,5 18,75 43 250 € 
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code Omschrijving maatregel Uitvoe-
rende 
partner 

Subsidies 
Vlaamse 
gewest 
(*) 

beheerder een-
heid 

hoeveel-
heid 

eenheids-
prijs 

Totaal algemene 
kosten 
(10%) 

 Btw 
(21%) 

totaal 
kosten 

(incl. 
BTW) 

      
2.1.3 opkuisen afvalhoop VLM 70% Tervuren 1 500 500 50 116 666 € 
2.2 groenaanleg en groenonderhoud          
2.2.1 aanplant houtkant VLM 70% Tervuren st 294 2,1 617,4 61,74 143 822 € 
2.2.2 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 jaren) VLM 70% Tervuren m² 147 1,08 158,76 15,876 37 211 € 
2.2.3 knotten wilgen VLM 70% Tervuren st 10 28,75 287,5 28,75 66 383 € 
2.2.4 startbeheer hakhoutbeheer VLM 70% Tervuren st 100 50 5000 500 1155 6.655 € 

 
 
  

 
       

3. Leefdaal school                   
3.1 voorbereidende werken          
3.1.1 verwijderen schanskorven VLM 70% Bertem m 129 75 9675 967,5 2235 12.877 € 
3.1.2 verwijderen ursusdraadafsluiting VLM 70% Bertem m 42 2,5 105 10,5 24 140 € 
3.1.3 verwijderen bomen, struiken en opschot VLM 70% Bertem m² 124 7,5 930 93 215 1.238 € 
3.1.4 verwijderen bomen VLM 70% Bertem st 10 60 600 60 139 799 € 
3.1.6 ruimen afval poel VLM 70% Bertem TP 1 1000 1000 100 231 1.331 € 
           
3.2 grondwerken          
3.2.1 afgraven oeverzone poel VLM 70% Bertem m³ 44 11 484 48,4 112 644 € 
3.2.2 nivelleren berm VLM 70% Bertem m³ 21 11 231 23,1 53 307 € 
3.2.3 Aanleg bermen VLM 70% Bertem m³ 44 3,25 143 14,3 33 190 € 
           
3.3 groenaanleg en groenonderhoud          
3.3.1 aanplant haag VLM 70% Bertem st 776 2,5 1940 194 448 2.582 € 
3.3.2 aanplant houtkant VLM 70% Bertem st 300 2,1 541,8 54,18 125 839 € 
3.3.3 aanleg vlindertuin 7x10 VLM 70% Bertem st 1 1000 1000 100 231 1.331 € 
3.3.4 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie VLM 70% Bertem st 8 105 840 84 194 1.118 € 
3.3.5 aanplant fruitstruiken VLM 70% Bertem st 75 8 600 60 139 799 € 
3.3.6 aanplant leifruit VLM 70% Bertem st 5 100 500 50 116 666 € 
3.3.7 aanplant klimplanten VLM 70% Bertem st 10 11 110 11 25 146 € 
3.3.8 aanplant bomen VLM 70% Bertem st 10 90 900 90 208 1.198 € 
3.3.9 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 jaren) 

 
VLM 70% Bertem m² 400 1,08 432 43,2 100 575 € 
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code Omschrijving maatregel Uitvoe-
rende 
partner 

Subsidies 
Vlaamse 
gewest 
(*) 

beheerder een-
heid 

hoeveel-
heid 

eenheids-
prijs 

Totaal algemene 
kosten 
(10%) 

 Btw 
(21%) 

totaal 
kosten 

(incl. 
BTW) 

           
3.4 diversen          
3.4.1 inrichting ontmoetingszone VLM 50% Bertem st 1 5000 5000 500 1155 6.655 € 
3.4.2 plaatsen monnikconstructie VLM 70% Bertem st 1 2300 2300 230 531 3.061 € 
3.4.3 plaatsen takkenwal VLM 70% Bertem m 10 10 100 10 23 133 € 
3.4.4 vlonder (2x4) VLM 50% Bertem m 4 457 1828 182,8 422 2.433 € 
3.4.5 avonturenspeelparcours 140m VLM 50% Bertem st 1 63250 63250 6325 14611 84.186 € 
3.4.6 klimconstructie VLM 70% Bertem st 1 3500 3500 350 809 4.659 € 
3.4.7 nestkasten leveren en plaatsen VLM 70% Bertem st 7 30 210 21 49 280 € 
3.4.8 insectenhotel leveren en plaatsen VLM 70% Bertem st 2 30 60 6 14 80 € 
3.4.9 picknickbank VLM 50% Bertem st 2 750 1500 150 347 1.997 € 
3.4.10 aanleg parking in doorgroeimatten VLM 50% Bertem m² 450 60 27000 2700 6237 35.937 € 

 
 
  

 
       

4. Bertem Blok en Herk                   
           
4.1 voorbereidende werken          
4.1.1 verwijderen oeverversteviging VLM 70% Bertem m 66 150 9900 990 2287 13.177 € 
4.1.2 afbraak atletiekconstructies (kot + piste) VLM 70% Bertem st 1 2800 2800 280 647 3.727 € 
           
4.2 grondwerken          
4.2.1 afgraven oeverzone i.f.v. vispaaiplaats VLM 70% Bertem m³ 800 11 8800 880 2033 11.713 € 
4.2.2 herprofileren gracht VLM 70% Bertem m 58 5 290 29 67 386 € 
4.2.3 graven poel VLM 70% Bertem m³ 75 7,2 540 54 125 719 € 
4.2.4 ophogen met grond van ter plaatse (Herk 4.4.7) VLM 70% Bertem m³ 933 3,25 3032,25 303,225 700 4.036 € 
           
4.3 groenaanleg en groenonderhoud          
4.3.1 aanleg bloemenweide (zaad) VLM 70% Bertem m² 1708 1,5 2562 256,2 592 3.410 € 
4.3.2 aanleg bloemenweide (bollen) VLM 70% Bertem m² 125 16 2000 200 462 2.662 € 
4.3.3 aanplant water- en oeverplanten VLM 70% Bertem st 1945 2,75 5348,75 534,875 1236 7.119 € 
4.3.4 aanplant haag VLM 70% Bertem st 980 2,5 2450 245 566 3.261 € 
4.3.5 aanplant houtkant VLM 70% Bertem st 426 2,1 894,6 89,46 207 1.191 € 
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code Omschrijving maatregel Uitvoe-
rende 
partner 

Subsidies 
Vlaamse 
gewest 
(*) 

beheerder een-
heid 

hoeveel-
heid 

eenheids-
prijs 

Totaal algemene 
kosten 
(10%) 

 Btw 
(21%) 

totaal 
kosten 

(incl. 
BTW) 

 
4.3.6 aanplant fruithaag VLM 70% Bertem st 40 8 320 32 74 426 € 
4.3.7 aanleg vlindertuin 7x10 VLM 70% Bertem st 1 1000 1000 100 231 1.331 € 
4.3.8 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie VLM 70% Bertem st 12 105 1260 126 291 1.677 € 
4.3.9 aanplant fruitpluktuin VLM 70% Bertem st 52 8 416 41,6 96 554 € 
4.3.10 aanplant knotwilgen VLM 70% Bertem st 17 65 1105 110,5 255 1.471 € 
4.3.11 aanplant bomen VLM 70% Bertem st 6 90 540 54 125 719 € 
4.3.12 aanleg/herstel grasveld na werken VLM 70% Bertem are 32 48,5 1552 155,2 359 2.066 € 
4.3.13 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel (3 jaren) VLM 70% Bertem m² 575 1,08 621 62,1 143 827 € 
           
4.4 diversen          
4.4.1 pergola met banken VLM 50% Bertem st 1 5000 5000 500 1155 6.655 € 
4.4.2 ronde bankconstructie VLM 50% Bertem st 1 2100 2100 210 485 2.795 € 
4.4.3 vlonder Voer (2x4) VLM 50% Bertem m 4 457 1828 182,8 422 2.433 € 
4.4.4 knuppelpad/trap (1x8) VLM 50% Bertem m 8 250 2000 200 462 2.662 € 
4.4.5 vlonder poel (2x4) VLM 50% Bertem m 4 457 1828 182,8 422 2.433 € 
4.4.6 avonturenspeeltuin groot VLM 50% Bertem st 1 47086 47086 4708,6 10877 62.671 € 
4.4.7 wilgenspeeltuin klein VLM 50% Bertem st 1 5250 5250 525 1213 6.988 € 
4.4.8 insectenhotel leveren en plaatsen VLM 70% Bertem st 2 30 60 6 14 80 € 
4.4.9 nestkasten leveren en plaatsen VLM 70% Bertem st 8 30 240 24 55 319 € 
4.4.10 inrichting rustzone (banken, hagen, perken) VLM 50% Bertem st 1 10500 10500 1050 2426 13.976 € 
4.4.11 aanbrengen stenen in bedding waterloop VLM 70% Bertem T 40 50 2000 200 462 2.662 € 
4.4.12 aanleg pad 1,5m breed in natuurlijke steenslag VLM 50% Bertem m 240 11 2640 264 610 3.514 € 
4.4.13 onderbuizing gracht pad VLM 70% Bertem m 2 72,5 145 14,5 33 193 € 

      
 

       
 
TOTAAL incl. BTW 

 
402.329 € 

 
(*) Bij een subsidiepercentage van 70% door het Vlaamse Gewest betekent dit dat de andere partners, zijnde de gemeenten Tervuren of 
Bertem of de provincie Vlaams-Brabant, de rest (30%) van de kosten op zich nemen. In het geval het Vlaamse Gewest 50% van de kosten 
subsidieert, betaalt de gemeente Bertem of de provincie Vlaams-Brabant de andere 50%. 



DEEL 4.  UITVOERINGSPROGRAMMA 

 
Het inrichtingsplan groen-oranje stapstenen voorziet dat de Vlaamse minister bevoegd voor 
de landinrichting met de goedkeuring van dit inrichtingsplan: 
 
1. de Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet van 21 

december 1988, belast met 
 
 

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren 
 

o inrichting van Vossem Centrum als stapsteen in de ecologische 
verbindingsinfrastructuur en i.f.v. bovenlokale recreatie: maatregelen  

 opbreken grez buizen 1.1.1  
 afgraven oeverzone 1.2.1 
 graven vispaaiplaats 1.2.2 
 afgraven oeverzone gracht 1.2.3 
 bijwerken oever en bedding 1.2.4 
 aanplant knotwilgenrij 1.3.1 
 aanplant bos 1.3.2 
 aanplant struiken mantelhout 1.3.3 
 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel 1.3.4 
 aanplant water- en oeverplanten 1.3.5. 
 aanleg overloop/monnikconstructie poel 1.4.1 
 plaatsen oeverversteviging 1.4.2. 

 
o inrichting van Vossem Cyclocross als stapsteen in de ecologische 

verbindingsinfrastructuur en i.f.v. bovenlokale recreatie: maatregelen  
 verwijderen weipalen 2.1.1 
 verwijderen schapendraad 2.1.2 
 opkuisen afvalhoop 2.1.3 
 aanplant houtkant 2.2.1 
 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel 2.2.2 
 knotten wilgen 2.2.3 
 startbeheer hakhoutbeheer 2.2.4 

 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Tervuren en de werken na definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Tervuren. 
De uitvoering is voorzien in 2010-2011. 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Bertem 
 

o inrichting van Leefdaal School als stapsteen in de ecologische 
verbindingsinfrastructuur en i.f.v. bovenlokale recreatie : maatregelen 

 verwijderen schanskorven 3.1.1 
 verwijderen ursusdraadafsluiting 3.1.2 
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 verwijderen bomen, struiken en opschot 3.1.3 
 verwijderen bomen 3.1.4 
 ruimen afval poel 3.1.6 
 afgraven oeverzoen poel 3.2.1 
 nivelleren berm 3.2.2, 
 aanleg bermen 3.2.3 
 aanplant haag 3.3.1 
 aanplant houtkant 3.3.2 
 aanleg vlindertuin 3.3.3 
 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie 3.3.4 
 aanplant fruitstruiken 3.3.5 
 aanplant leifruit 3.3.6 
 aanplant klimplanten 3.3.7 
 aanplant bomen 3.3.8 
 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel 3.3.9 
 plaatsen monnikconstructie 3.4.2 
 plaatsen takkenwal 3.4.3 
 plaatsen klimconstructie 3.4.6 
 nestkasten leveren en plaatsen 3.4.7 
 insectenhotel leveren en plaatsen 3.4.8 

 
o inrichting van Leefdaal School i.f.v. bovenlokale recreatie, leefbaarheid en lokale 

sociale en recreatieve infrastructuur : maatregelen  
 inrichting ontmoetingszone 3.4.1 
 vlonder 3.4.4 
 avonturenspeelparcours 3.4.5 
 picknickbank 3.4.9 
 aanleg parking in doorgroeimatten 3.4.10 

 
o inrichting van Bertem Blok en Herk als stapsteen in de ecologische 

verbindingsinfrastructuur en i.f.v. bovenlokale recreatie : maatregelen 
 verwijderen oeverversteviging 4.1.1 
 afbraak atletiekconstructies (kot + piste) 4.1.2 
 afgraven oeverzone i.f.v. vispaaiplaats 4.2.1 
 herprofileren gracht 4.2.2 
 graven poel 4.2.3 
 ophogen met grond van ter plaatse 4.2.4 
 aanleg bloemenweide (zaad) 4.3.1 
 aanleg bloemenweide (bollen) 4.3.2 
 aanplant water- en oeverplanten 4.3.3 
 aanplant haag 4.3.4 
 aanplant houtkant 4.3.5 
 aanplant fruithaag 4.3.6 
 aanleg vlindertuin 4.3.7 
 aanplant fruitbomen + boompaalconstructie 4.3.8 
 aanplant fruitpluktuin 4.3.9 
 aanplant knotwilgen 4.3.10 
 aanplant bomen 4.3.11 
 aanleg/herstel grasveld na werken 4.3.12 
 maaien tussen plantgoed met afvoer maaisel 4.3.13 
 insectenhotel leveren en plaatsen 4.4.8 
 nestkasten leveren en plaatsen 4.4.9 
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 aanbrengen stenen in bedding waterloop 4.4.11 
 onderbuizing gracht pad 4.4.13 

 
o inrichting van Bertem Blok en Herk i.f.v. bovenlokale recreatie, leefbaarheid en 

lokale sociale en recreatieve infrastructuur : maatregelen  
 pergola met banken 4.4.1 
 ronde bankconstructie 4.4.2 
 vlonder Voer 4.4.3 
 knuppelpad/trap 4.4.4 
 vlonder poel 4.4.5 
 avonturenspeeltuin groot 4.4.6 
 wilgenspeeltuin klein 4.4.7 
 inrichting rustzone (banken, hagen, perken) 4.4.10 
 aanleg pad 1,5m breed in natuurlijke steenslag 4.4.12 

 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente 
Bertem en de werken na definitieve oplevering worden overgedragen aan de gemeente 
Bertem. 
De uitvoering is voorzien in 2010-2011. 

 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de provincie Vlaams-Brabant 
 

o inrichting van Vossem Centrum als stapsteen in de ecologische 
verbindingsinfrastructuur en i.f.v. bovenlokale recreatie: maatregelen  

 bijwerken oever en bedding 1.2.4 
 aanplant water- en oeverplanten 1.3.5. 
 plaatsen oeverversteviging 1.4.2. 
 aanbrengen stortsteen 1.4.3. 

 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de provincie 
Vlaams-Brabant en de werken na definitieve oplevering worden overgedragen aan de 
provincie Vlaams-Brabant. 
De uitvoering is voorzien in 2010-2011. 
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DEEL 5.  FINANCIERINGSPLAN 

 
Vlaamse Landmaatschappij 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
 

- De maatregelen in Tervuren betreffende inrichting van ecologische verbindings-
infrastructuur en bovenlokale recreatie : 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

 
 

Raming 16.707 € 
Algemene kosten (10%) 1.671 € 
BTW (21%) 3.859 € 
Totaal 22.237 € 
 
 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als 
subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art. 4 
van het subsidiebesluit, 100% van het 
bedrag dat niet ten laste wordt genomen 
door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

15.566 € 

 
Aandeel van de gemeente Tervuren (30% 
van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

6.671 € 

 
 
 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Bertem 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
 

- De maatregelen in Bertem betreffende inrichting van ecologische verbindings-
infrastructuur en bovenlokale recreatie : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.13 
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Raming 74.167 € 
Algemene kosten (10%) 7.417 € 
BTW (21%) 17.132 € 
Totaal 98.716 € 
 
 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als 
subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art. 4 
van het subsidiebesluit, 100% van het 
bedrag dat niet ten laste wordt genomen 
door de gemeente (70% voor 
landinrichtingswerken) 
 

69.101 € 

 
Aandeel van de gemeente Bertem (30% 
van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

29.615 € 

 
 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
 

- De maatregelen in Bertem betreffende inrichting van bovenlokale recreatie, 
leefbaarheid en lokale sociale en recreatieve infrastructuur : 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.9, 
3.4.10, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 4.4.12 

 
 

Raming 176.810 € 
Algemene kosten (10%) 17.681 € 
BTW (21%) 40.843 € 
Totaal 235.334 € 
 
 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als 
subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 
van het subsidiebesluit, 100% van het 
bedrag dat niet ten laste wordt genomen 
door de gemeente (50% voor 
landinrichtingswerken) 
 

117.667 € 

 
Aandeel van de gemeente Bertem (50% 
van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken)   
 

117.667 € 
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Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de provincie Vlaams-Brabant 
 
Totaal bedrag van de uitgaven voor: 
 

- De maatregelen in Tervuren betreffende inrichting van ecologische verbindings-
infrastructuur en bovenlokale recreatie : 1.2.4, 1.3.5, 1.4.2, 1.4.3.  

 
 

Raming 34.592 € 
Algemene kosten (10%) 3.459 € 
BTW (21%) 7.991 € 
Totaal 46.042 € 
 
 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als 
subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art. 4 
van het subsidiebesluit, 100% van het 
bedrag dat niet ten laste wordt genomen 
door de provincie (50% voor 
landinrichtingswerken) 
 

23.021 € 

 
Aandeel van de provincie Vlaams-Brabant 
(50% van de totale kostprijs van de 
landinrichtingswerken) 
 

23.021 € 
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Samenvattende tabellen. 
 
 
tabel. Totale Kostenraming per uitvoerende partner. 
 

Uitvoerende Partner 
Kostenraming werken 

 incl. kosten en BTW (EUR) 

VLM 402.329 

Totaal 402.329 

 
 
 
Tabel. Totale kostenraming per financierende partner. 
 

Financierende Partner 
Kostenraming werken  

incl. kosten en BTW (EUR) 

Vlaamse Gewest 225.355 

Gemeente Bertem 147.282 

Gemeente Tervuren 6.671 

Provincie Vlaams-Brabant 23.021 

Totaal 402.329 

  
 
 
tabel.  Overzicht financieringsplan.  
 

Partner 
Raming subsidie Vlaamse 

Gewest (EUR) 
Raming aandeel partner 

(EUR) 

Gemeente Bertem 186.768 147.282 

Gemeente Tervuren 15.566 6.671 

Provincie Vlaams-Brabant 23.021 23.021 

Totaal 225.355 176.974 

Algemeen totaal project 402.329 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 : concretisering visie Voervallei 

 
 
1. mogelijke maatregelen Voervallei 
 
Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van mogelijke maatregelen in het kader van 
het inrichtingsproject Voervallei.  De keuze van de maatregelen die uiteindelijk voorwerp 
zullen uitmaken van de inrichtingsplannen en de concrete invulling van deze maatregelen zal 
gebeuren door de planbegeleidingsgroep en in overleg met alle betrokken partners. 
 
 

a) Versterking van identiteit en de kwaliteit van de Voer en haar oevers 
 
- Ecohydrologisch 
Momenteel is de waterkwaliteit van de Voer nog ondermaats, maar deze zal op termijn 
van vermoedelijk enkele jaren sterk verbeteren door de saneringswerken van Aquafin die 
momenteel in uitvoering zijn (aanleg van collectoren en waterzuiveringstation). Op die 
manier zijn er opnieuw potenties voor natuurontwikkeling. Hierbij dient wel rekening te 
worden gehouden met  aspecten van waterzuivering / sanering van de vele bestaande 
individuele lozingspunten in de Voer en zijgrachten en de versnelde afvoer van bronwater 
via riolering en collectoren als algemeen ecologisch knelpunt met gemeentelijke 
bevoegdheid. Maatregelen die een goede waterkwaliteit vereisen komen evenwel in 
aanmerking:  

o ruimte voor hermeandering, al dan niet gekoppeld aan grondverwerving 
(stroken) 

o natuurlijke oevers (weghalen versteviging) met begroeiing; eventueel 
plasbermen aanbrengen 

o verbreding van de bedding en aanplant van waterplanten (riet, zegge) i.f.v. 
meer variatie en zelfreinigend vermogen van de beek 

o wegwerken van vismigratieknelpunten 
o beek inrichten voor droge verbindingen onder duikers 
o natuurlijke inrichting oever- en valleipercelen als bos, ruigte, grasland met een 

natuurlijke hydrologische toestand (zowel droog als vooral de 
moerasbiotopen), mogelijk overstromingszones 

o buffering en aangepast beheer van ecologisch waardevolle zones 
o KLE’s voor de verbinding van ecologisch waardevolle zones als ‘natuurlijke 

doortochten’ in sterk bebouwde gebieden 
o aanleg van amfibieënpoelen 
o aanleg van vispaaiplaats waar mogelijk 
o creëren van overstromingszones waar mogelijk 
o ondersteuning kleinschalige waterzuivering 
 

- Recreatief 
o Verbetering en landschappelijke en recreatieve inkleding van het Voerpad als 

een zacht-recreatieve verbinding, met prioriteit voor voetgangers (lokaal 
fietsverkeer blijft mogelijk), vnl. in de dorpskernen. Daarbuiten moeten 
recreatieve ingrepen beperkt blijven, rekening houdend met bronwerking en 
ecologische waarden.  

o Voerwegje promoten in een provinciaal wandelnetwerk. 
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o Opwaardering of accentuering cultuurhistorisch patrimonium grenzend aan de 
Voer 

o Mogelijkheden en behoeften voor andere recreatievormen (bv. hengelaars) in 
kaart brengen en zo nodig afstemmen op ecologische en andere recreatieve 
aspecten 

o Natuureducatieve inrichtingen voorzien, in relatie tot de Voer 
  

- Erosiebestrijding zijlopen van de Voer 
o Beheerovereenkomsten 
 

- Leefkwaliteit 
o Verhogen van de sociale samenhang en betrokkenheid van de bewoners, 

zowel onderling als in relatie tot de Voer, door participatieve aanpak  
o Functionele invulling en landschappelijke inkleding van tot nog toe onbenutte 

restruimtes bv. van verkavelingen, parkings, … grenzend aan de Voer.  
o Bovenlokale recreatieve druk op het Voerpad gedeeltelijk verleggen naar 

valleiflanken  
 
b) Verbinding met/ aansluiting op de omgeving 

 
- Ecologie 

o Voer als groene verbinding tussen Park van Tervuren-Zoniënwoud en 
Bertembos-Eikenbos-Egenhovenbos: creëren of versterken van groene 
stapstenen, bv. bosuitbreiding, natuurontwikkeling, al dan niet mits 
grondverwerving 

o Groene dwarsverbindingen tussen de plateaus, dwars op de Voer: 
grondverwerving en natuurlijke inrichting, versterking van open ruimte,  bv. 
grens Leefdaal-Vossem 

 
- Recreatie 

o Recreatieve fietsverbinding tussen Leuven en Tervuren (Brussel) als 
bovenlokaal alternatief voor het Voerpad 

o Aansluiting op wandelnetwerk Dijleland 
o Bewegwijzering naar / aansluiting op fietsknooppuntennetwerk 
o Aansluiting Voer en recreatieve tracés op dorpskernen en 

plattelandsinitiatieven zoals hoevetoerisme, ruiterwandelingen, …  
o Ondersteuning en/of uitbouw fietsinrijpunten, bv. fietscafés met 

herstelmogelijkheden, fietsverhuur, …  
 

- Erosiebestrijding 
o Beheerovereenkomsten 
o Bufferbekkens 
o Aanplant KLE’s in valleihellingen, holle wegen 
 

- Leefkwaliteit en sluipverkeer 
o De Voervallei behoort tot de forenzenwoonzones van Brussel en Leuven en 

wordt doorsneden door de E40. Het behoud van een aangenaam woonklimaat 
en een zo vlot mogelijk woon-werkverkeer is essentieel. Verbetering van 
functionele fietsroutes en inperken van sluipverkeer kunnen hiertoe bijdragen.  

o Landschappelijke inkleding van open ruimten voor multifunctioneel gebruik, 
o.a. voor lokale folklore-evenementen, ….   

o Aanleg van wandel- en fietstrajecten, met oog voor veilige oversteekplaatsen 
en rekening houdend met eventueel landbouwgebruik, en het afremmen van 
lokaal sluipverkeer.  
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2. Aandachtspunten bij het uitwerken van de visie Voervallei zijn  

 opname landbouw bij uitwerking van inrichtingsplannen; in de tot nu toe 
goedgekeurde documenten zijn geen doelstellingen voor landbouw opgenomen; dit 
neem niet weg dat er wel extra elementen voor landbouw kunnen worden 
opgenomen worden in inrichtingsplannen, zoals erosiemaatregelen en erfbeplanting; 

 aandacht voor de samenhang van de Voer, een globale visie voor heel de vallei. In 
de voorstellen wordt nabij de woonkernen nu de samenhang doorbroken en er zijn 
meer dwarsverbindingen mogelijk dan nu voorgesteld; 

 opnemen van het reeds bestaande studiewerk; 

 oplijsten van ecologische stapstenen en mogelijke inrichtingsvoorstellen met 
aftoetsing aan criteria; 

 vraaggestuurde werking van landinrichting kaderen binnen de globale visie (zie kaart 
1) vanuit een consensus met verschillende actoren; 

 link met de bekkenbeheerplannen;  

 afstemming met provincie: de Voer wordt momenteel bij de dienst Waterlopen niet 
aangeduid als een prioritaire beek voor vismigratie 

 
 
 
 
 

Bijlage 2 : watertoets IP Groen-oranje stapstenen 

 
1. situering project 
 
Een uitgebreide situering (hydrografisch, juridisch,…) is te vinden het rapport zelf, meer bepaald in de 
paragrafen 2.2.1.3 en 2.3.2. 
De visie en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor het project worden uitvoerig beschreven in deel 
3.  
 
 
2. Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact hebben op het watersysteem 
 
In tabel 1 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem, gebundeld 
per type. We onderscheiden de volgende types op basis van de beoordelingsschema’s uit het 
uitvoeringsbesluit watertoets (artikel 3 §1): 
 

1. verhardingen & constructies; 
2. wijziging van vegetatie; 
3. reliëfwijziging; 
4. buffer- of infiltratievoorzieningen; 
5. lozingen op rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater; 
6. grondwaterwinning; 
7. wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop; 
8. andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het 

uitvoeringsbesluit watertoets) 
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Tabel 1: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type 
 

 

1. verhardingen en constructies 

2. w
ijziging vegetatie 

3. reliëfw
ijziging 

4. buffer- of infiltratievoorzieningen 

5. lozingen op rioleringsstelsel, opp- of grondw
ater 

6. grondw
aterw

inning 

7. w
ijziging van de bedding en structuurkw

al w
aterloop 

8. andere 

aanplant houtige gewassen 

 X
 

      

ecologische inrichting oeverzones en vispaaiplaatsen 

      X
 

 

verwijderen constructies 

X
 

       

verwijderen oeverversteviging 

      X
 

 

aanleg/herinrichting poelen 

  X
 

     

nivelleren opgehoogde berm 

  X
 

     

verwijderen houtige gewassen op oever poel 

 X
 

      

plaatsing recreatieve elementen 

X
 

       

aanleg vlonder 

X
 

       

aanleg/vervanging brug 

X
 

       

aanleg pad in natuurlijke steenslag 

X
 

       

Heraanleg parking 

X
  

      

Onderbuizing gracht pad 

X
  

      

aanplant water- en oeverplanten 

 X
 

      

plaatsen monniksconstructie 

X
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3. Toetsing van maatregelen op impact op het watersysteem  
 
 
De maatregelen zijn uitvoering beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code. Deze code 
is terug te vinden in tabel 3.5 overzichtstabel maatregelen en kostenraming in het rapport. Deze 
codering wordt gebruikt in de verdere beoordeling hieronder. 
Een toetsing van de maatregelen in verband met een impact op het watersysteem gebeurt 
hierbeneden door middel van: 
de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten;  
de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid;  
 
De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de types van de beoordelingsschema’s van het 
uitvoeringsbesluit watertoets artikel 3 §1. Acties die niet in te delen zijn volgens deze categorieën, 
worden ondergebracht onder “8) andere”. 
Sommige ingrepen kunnen in principe in meerdere categorieën thuishoren, maar worden voor de 
eenvoudigheid toch slechts één maal vermeld. 
 
De terreinacties worden eerst gesitueerd op de vijf watertoetskaarten. Volgende liggingen worden 
onderscheiden: 
 

OG: Overstromingsgevoelige gebieden 

(effectief-mogelijk) IN: Infiltratiegevoelige gebieden WB: Winterbedkaart 

   

GW: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ER: Erosiegevoelige gebieden H: Hellingkaart 

  
 

 
 
Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid. 
De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard invultabel (zie tabel 4): 

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een 
uitwerking is van de doelstelling of beginsel 

o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met de 
doelstelling of het beginsel 
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doelstellingen van het decreet IWB (art. 5) 
 D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015 

een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

 D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 

 D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 

 D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 
ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 

 D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifi eke 
gebieden verbeteren en herstellen. 

 D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 

 D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt 
transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 

 D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus 
van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en 
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

 D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen. 

 D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde 
in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
beginselen van het decreet IWB (art. 6) 
 B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 

 B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen. 

 B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 

 B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na 
afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door 
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. 

 B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van 
schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

 B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 

 B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus. 

 B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het 
vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid. 

 B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische 
ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het 
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen. 

 B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. 

 B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van 
het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is 
nodig. 

 



Type 1: verhardingen & constructies 
 

maatregelen 3.4.5.    

Titel Avonturenspeelparcours  

Beschrijving Inrichting van een hindernissenparcours met o.a. knuppelpad en stapstenen 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief en 
mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 4.1.2.    

Titel Verwijderen atletiekconstructies 

Beschrijving De atletiekpiste en kot worden afgebroken. Dit zorgt voor een daling van de verharde oppervlakte.

Watergevoelige 
gebieden 

OG: niet 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: matig 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 3.1.1. - 4.1.1.    

Titel Verwijderen oeverversteviging 

Beschrijving Verwijderen schanskoren, verwijderen oeverversteviging in kasseien. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 3.1.1. - 4.1.1.    

Titel Verwijderen oeverversteviging 

Beschrijving Verwijderen schanskoren, verwijderen oeverversteviging in kasseien. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 
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Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 1.2.4. – 1.4.2. – 1.4.3.    

Titel Ecologische herinrichting beekoever 

Beschrijving Langs de Voer zijn er enkele verrharde oevers die grenzen aan aanpalende tuinen. Door 
natuurtechnische ingrepen – plaatsen van meer natuurlijke oeverversteviging, aanbrengen van 
stortsteen, bijwerken van de beekbedding en oever – worden de oevers ecologisch beter en 
visueel homogener ingericht in vergelijking met de huidige situatie  

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 3.4.10.    

Titel Aanleg parking in doorgroeimatten 

Beschrijving De parking aan de parochiezaal wordt heraangelegd met waterdoorlaatbare doorgroeimatten. 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 
overstromingsgevoelig 

IN: : niet 
infiltratiegevoelig 

GW: : zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 4.4.13    

Titel inbuizing gracht pad 

Beschrijving Het pad tussen het pleintje van Herk en het Voerpad kruist de kleine gracht. Hier is lokaal een 
buis nodig om de gracht te overbruggen.  

Watergevoelige 
gebieden 

OG:  effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: : : niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER:  niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

geen 
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aatregelen 4.4.12.    

Titel Aanleg pad 

Beschrijving Een bestaand pad wordt verbeterd met natuurlijke steenslag 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: mogelijk 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Als remediërende maatregel wordt er voor een goed doorlatende verharding gekozen, 
natuurlijke steenslag.  

 

maatregelen 1.4.1. - 3.4.2.    

Titel Plaatsing monnikconstructie 

Beschrijving Een overlaatconstructie voor de verhoging van het waterpeil in een poel (zowel in Vossem-
Centrum als in Leefdaal school) 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
 
 
Type 2: wijziging van vegetatie 
 

maatregelen 1.3.1. - 4.3.10.    

Titel Aanplant houtige gewassen 

Beschrijving Aanplant van knotwilgen langs de oever van de Voer 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief en 
mogelijk 

overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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maatregelen 4.3.3., 1.3.5    

Titel Aanplant water- en oeverplanten 

Beschrijving Een oeverzone wordt ecologisch ingericht waarbij waterplanten als gele lis, egelskop en zeggen 
worden aangeplant 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 

maatregelen 3.1.3.    

Titel Verwijderen houtige gewassen op oever poel 

Beschrijving De oevers van de poel dienen opengemaakt te worden om de beschaduwing te verlagen. 
Hiervoor worden de elzen op af te schuinen noordoever en de (dode) bomen en struiken langs 
zuidelijke oever van de poel verwijderd. 
 

Watergevoelige 
gebieden 

OG:  IN:  GW:  ER:  WB:  

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
 
 

Type 3: reliëfwijziging 
 

maatregelen 1.2.1. – 3.2.1. – 4.2.3.    

Titel Aanleg en herinrichting van poelen 

Beschrijving Ecologische herinrichting van 2 bestaande poelen door aanleg van bredere oeverzones, graven 
van nieuwe poel 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 
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maatregelen 3.2.2.    

Titel Nivelleren opgehoogde berm 

Beschrijving Het oorspronkelijk reliëf langs deVoer wordt in oorspronkelijke staat hersteld 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
 

Type 7: wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop 
 

maatregelen 1.2.2. – 1.2.3. - 4.2.1. – 
4.2.2.  

   

Titel Ecologische inrichting van oeverzones 

Beschrijving Bredere oeverzones met flauwe taluds worden aangelegd waarvan sommige ook zullen 
functioneren als vispaaiplaats 

Watergevoelige 
gebieden 

OG: effectief 
overstromingsgevoelig 

IN: niet 
infiltratiegevoelig 

GW: zeer 
gevoelig 

ER: niet 
erosiegevoelig 

WB: geen 
winterbedding 

Doelstellingen 
IWB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

Maatregelen of 
aandachtspunten 

Geen 

 
 
 
 
 
4. Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf 
 
 
Eindconclusie 
De effecten op het watersysteem in het kader van de watertoets zijn over het algemeen positief en dragen bij tot 
de doelstellingen van het Integraal Waterbeleid.  Er zijn geen maatregelen voorzien met een negatief effect. 
Globaal gezien echter kan gesteld worden dat het uitvoeren van het inrichtingsplan haalbaar is voor het 
watersysteem.  
 
Het inrichtingsplan Groenoranje Stapstenen is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen 
van artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
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