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DEEL 1. INLEIDING

1.1. Inleiding

1.1.1. Leeswijzer - kapstok

Dit rapport ‘Voerlijnen’ is het tweede inrichtingsplan ter uitvoering van het inrichtingsproject
Landinrichting Voervallei, dat onderdeel uitmaakt van het planprogramma Plateau van Moorsel. Dit
voorliggend inrichtingsplan is opgebouwd uit vijf delen.

Deel 1 omvat een algemene inleiding waarin de wetgeving, de voorgeschiedenis van het
landinrichtingsproject Plateau van Moorsel en de inspraak- en adviesprocedure aan bod komen.

Vanaf deel 2 gaat het concreet over het inrichtingsplan ‘Voerlijnen’. In deel 2 worden de locaties die
onderdeel uitmaken van het inrichtingsplan gesitueerd en beschreven. Ook de relevante juridische en
beleidsmatige aspecten worden aangehaald.

In deel 3 wordt ingegaan op het planprogramma en de visie voor het inrichtingsproject Voervallei. De
voor dit inrichtingsplan relevante gebiedsopties van het planprogramma worden geselecteerd en
concreter uitgediept tot een projectdefinite en doelstellingen. Vervolgens worden de
inrichtingsmaatregelen per locatie en het benodigde beheer beschreven. Dit wordt vervolledigd met de
kostenraming van de werken.

Deel 4 omvat het uitvoeringsprogramma. Dit omvat een overzicht van alle partnerschappen die binnen
dit inrichtingsplan worden afgesproken. Ze hebben betrekking op de uitvoering van de maatregelen en

het beheer achteraf.

De verdeling van de kosten van het volledige project wordt ten slotte overzichtelijk weergegeven per
partner in deel 5, het financieringsplan.

1.1.2. Kader landinrichting

Het decreet van 21 december 1988

De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door de artikelen 6bis en 11 tem 14 van het
decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij zoals
aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij decreten van 8 december 2000,
19 juli 2002, 7 mei 2004, 19 mei 2006.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004

Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van het besluit van de Vlaamse
regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en
houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere
regelen betreffende de landinrichting en houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 17 maart 1998 houdende de subsidiéring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en van 10 oktober 2008. Dit besluit definieert de
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landinrichtingsplannen, regelt de procedures van adviesverlening en goedkeuring van de plannen.

Het subsidiebesluit

De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit inrichtingsplan kunnen daarvoor een tussenkomst
van het Vlaamse Gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998
houdende subsidiéring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering
van 28 mei 2004 en van 10 oktober 2008. De subsidiéring van landinrichtingswerken uitgevoerd door
gemeenten of provincies wordt nader bepaald bij Ministerieel besluit van 12 april 2006 houdende
subsidiéring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies.

1.2. Situering opdracht

1.1.2. Historiek van het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel

— Opdracht tot opmaak van de voorstudie voor het landinrichtingsproject Brabants Plateau: brief van
de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 11 juni 1999.

— Opdracht tot uitvoering van een aantal thematische studies ter ondersteuning van de opmaak van
het richtplan Brabants Plateau: brief van de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 22
oktober 2002.

— Opdracht tot opmaak van een ontwerp van planprogramma Brabants Plateau in afwachting van
een aangepaste regelgeving landinrichting: brief van de Vlaamse minister bevoegd voor
landinrichting van 5 juni 2003.

— Opdracht om het inrichtingsproject landinrichting Plateau van Moorsel uit het ontwerp van
planprogramma Brabants Plateau verder uit te werken: brief van de Vlaamse minister bevoegd
voor landinrichting van 4 juli 2003.

— Bevestiging van de opdracht tot opmaak van het planprogramma Plateau van Moorsel: brief van
de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting van 14 juli 2005.

— Goedkeuring planprogramma Plateau van Moorsel: besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
2007. Het planprogramma geeft de grote opties weer voor landinrichting in het Plateau van
Moorsel. Het planprogramma wordt opgedeeld in 4 inrichtingsprojecten landinrichting, waaronder
naast de Voervallei, het Open-ruimte-netwerk Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, Gewestweg
N253 en Dijleland. Bij het planprogramma Plateau van Moorsel zijn de gemeenten Huldenberg,
Kortenberg, Bertem, Tervuren, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem betrokken, waarvan
Bertem en Tervuren bij het inrichtingsproject landinrichting Voervallei betrokken zijn.

— Oprichting van de planbegeleidingsgroep Voervallei: ministerieel besluit van 3 april 2008.

— De uitvoering van het inrichtingsproject landinrichting Voervallei gebeurt door middel van opmaak
van meerdere inrichtingsplannen. Volgens artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van
28 mei 2004 omvat het inrichtingsplan de uitwerking van maatregelen, handelingen en werken die
nodig zijn om het inrichtingsproject landinrichting te realiseren. Een inrichtingsplan omvat ook een
uitvoerings- en financieringsprogramma dat de verantwoordelijke partners voor uitvoering en
financiering aanwijst en de taken op elkaar afstemt. Het financieringsprogramma brengt het
kostenplaatje in beeld samen met de financieringsmodaliteiten.
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— Dit rapport betreft het inrichtingsplan ‘Voerlijinen’ en geeft als tweede plan uitvoering aan het
inrichtingsproject landinrichting Voervallei. Hiervoor verwijzen we naar de beslissing van de
planbegeleidingsgroep op 10 december 2009.

1.3. Inspraak en adviesprocedures

Het inrichtingsplan wordt ingevolge de regelgeving opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij,
onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep ‘Voervallei’ die door de Vlaamse minister bevoegd
voor landinrichting werd opgericht bij ministerieel besluit van 3 april 2008. In de planbegeleidingsgroep
zetelen vertegenwoordigers van :

e departement landbouw en visserij

e agentschap Ruimte en Erfgoed

e agentschap voor Natuur en Bos

e CIW Secretariaat Dijle — Zennebekken

¢ Vlaamse Landmaatschappij

e provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen

e provincie Vlaams-Brabant, dienst mobiliteit en wegen

e provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu

e gemeente Bertem

e gemeente Tervuren

e Natuurpunt

e Belgische Boerenbond

e Toerisme Vlaams-Brabant

¢ Regionaal Landschap Dijleland

Het voorliggend voorstel van inrichtingsplan is het eindvoorstel dat na de adviesronde aangepast is
als gevolg van de uitgebrachte adviezen. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Commissie voor
Landinrichting, waarna het, bij positief advies, ter goedkeuring aan de minister bevoegd voor
landinrichting wordt bezorgd.
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DEEL 2. PROJECTSITUERING

Zoals in deel 3 uitvoeriger wordt toegelicht zijn in dit inrichtingsplan maatregelen voorgesteld om een
wandeltracé en een fietstracé te realiseren evenwijdig aan de Voer tussen Tervuren en Bertem. Dwars
op de Voer tussen Leefdaal en Vossem wordt een ecologisch verbindingsgebied concreet ingevuld.
Tenslotte worden erosiewerende en -milderende maatregelen voorgesteld. In dit deel 2 volgt een
beschrijving van deze locaties.

2.1. Ligging en beschrijving wandelroute en Voerwegje

Zie Kaart 1 wandelroute Voervallei : wandeltracé tussen Leuven en Tervuren + situering her aan te
leggen delen pad.

21.1. Huidige toestand

Het Voerwegje volgt de Voer van Bertem tot Tervuren, grotendeels naast de waterloop, en komt
langsheen prachtige locaties. Het wordt reeds lang gebruikt. Het ontbreekt tussen de dorpskom van
Bertem en Sint-Verona.

Op de atlas der buurtwegen gaat het meestal om sentiers van 1,6m breed. Op een aantal plaatsen is
er geen tracé of loopt het langs de straat (bv. Bertem-dorp) of is de sentier ingenomen als tuin.

Het Voerwegje is over heel de lengte verhard, meestal met dolomiet. Het bruikbare spoor is minder
dan een 0,5 tot 1 m breed met direct aangrenzend de Voer. Het wordt door voetgangers en fietsers
gebruikt.

21.2. Problematiek Voerwegje

Omdat het pad in de vallei gelegen is, overstroomt het af en toe, zowel met Voerwater als met water
van op de helling of naastgelegen komgrond. Op een aantal plekken zijn er bronnen naast het pad
waarvan het water over het pad stroomt. Op deze plaatsen is er een afwatering met onderbuizing en
grachten voorzien. Lokaal zijn er zelfs bronnen onder het pad waardoor soms gaten geslagen worden
in de verharding. Doordat het pad er geregeld nat bijligt, wordt het kapot gereden door fietsers en
ATFietsers (zie foto). Het pad wordt af en toe door de gemeente als regulier beheer hersteld.

Omdat het pad vrij smal is en vlak langs de soms instabiele oever van de Voer ligt, kunnen fietsers
moeilijk tot niet naast elkaar rijden of een tegenligger kruisen, zelfs indien het een voetganger is.
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Een verbreding en verbetering van de verharding van het Voerwegje strookt niet met de ecologische
functie van de oevers van de waterloop. Er is geen goed fietspad te realiseren.
Eén onderdeel van het tracé is afgesloten en ingenomen in de tuinen van de aangelanden. Tenslotte
zijn er ook een aantal missing links om een tracé vlakbij de Voer te realiseren.

21.3. Belevingswaarde

Het Voerwegje of wandelpad is - wanneer het de dorpskernen verlaat - meestal in of langs bos
gelegen. Hierdoor zijn vergezichten vaak ontbrekend en is vooral het contact met de directe
natuurlijke omgeving met zicht op bloeiende planten, de kronkelende waterloop, ... belangrijk. Daarom
is het meer aangewezen om het Voerwegje traag en te voet te ontdekken.

2.1.4. Beschrijving wandelroute Voervallei

Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving per onderdeel van de wandelroute.

Dorpskom Bertem — E40

Bij gebrek aan een vrijliggend Voerwegje volgen we de Dorpstraat, die in 2009 is heringericht met een
voldoende breed voetpad, tot de brug onder de E40. De aansluiting met de Kerkstraat loopt over het
fietspad. De zone rond de brug over de E40 is onveilig, zet aan tot snel rijden wegens de ruimte die er
is voor auto’s en geeft geen duidelijke zone aan waar voetgangers kunnen oversteken.

Sint-Verona

Het wandelwegje loopt langs de mooie kapel van Sint-Verona en geeft achteraan via een trapje uit op
de Dorpstraat. Het wandelpad volgt de Dorpstraat via een deels onvoldoende brede onverharde berm,
kruist de Kuipersberg en sluit zo aan op het Voerwegje.

Leefdaal

De oversteekplaatsen t.h.v. de
Boskee en de Mezenstraat
kunnen veiliger. De betonbrug
die aansluiting geeft tussen
Dreef en de kerk is in slechte
staat. De betonbrug tussen de
L. Van Beukenhoutstraat en de
rustzone van het parochiaal
centrum is geen toonbeeld van
architecturale schoonheid.

Vossem-cyclocross

Hier ligt een bestaand tracé van een openbare voetweg. Deze is echter ingenomen door aanplanting
van bomen en spontane bosontwikkeling en de tuinen van de huizen langs de Voerhoek. Momenteel
wandel je langs de straat.

Vossem-centrum

Het voorgestelde wandelpad volgt hier het gemeentelijk perceel en loopt verder achteraan de
langgerekte tuinen van enkele huizen langs de Lindenberg en een weiland. T.h.v. de vijver van de
pastorie van Vossem ligt aan de overkant van de Voer het Voerwegje.
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Voerbrug Kouterstraat Vossem
Het Voerwegje kruist hier de Kouterstraat, de verbinding van Vossem met Duisburg en Leefdaal. Op
bepaalde momenten komt hier vrij veel relatief snel rijdend verkeer voorbij.

12-Apostelenbos / Reuveld
In de zone tussen de tramdijk en de molen van Vossem staan er zelfs op de droogste momenten van
het jaar plassen op de weg waar grondwater bovenkomt. De gemeente heeft dit probleem opgelost.

Tervuren militair pad

Het nieuw aangelegde wandelpad langs de Voer stopt hier voor de kazerne aan de
Duisburgsesteenweg. Er loopt een kasseiweg tot aan de poort. Via de binnenplaats en de
hoofdingang kom je terecht in het park van Tervuren.

2.2. Ligging en beschrijving alternatieve fietsroute

Zie Kaart 2 fietsroute Voervallei : fietstracé tussen Leuven en Tervuren + situering her aan te leggen
delen fietspad.

2.21. Beschrijving volledig fietstracé

Het alternatief tracé ligt grotendeels evenwijdig met de Voer maar hoger op de valleihelling
- Het tracé bestaat momenteel en is juridisch meestal sentier of chemin volgens de atlas der
buurtwegen.
- De eigendom is voor een gedeelte openbaar en een gedeelte particulier.
- Het loopt langs de dorpskern van Vossem
- De route is ingepast in het recreatief - en deels functioneel - provinciaal fietsroutenetwerk
(versie juni 2009).

2.2.2. Belevingswaarde

Het fietstracé volgt (buiten de dorpskernen) de Bredeweg op het Plateau. Deze ligt in open
landbouwgebied en biedt vergezichten op akkers, dorpen en bossen in de omgeving. Dit gegeven
leent zich meer tot fietsen want is ook bij fietssnelheid zeer genietbaar.

2.2.3. Beschrijving her aan te leggen delen alternatief fietspad

Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving per her in te richten onderdeel van de fietsroute.

12-Apostelenbos

beschrijving

Het tracé loopt tussen de tuinen en
het 12-Apostelenbos en sluit aan op
de Kouterstraat en Treuveld. De
tuinen zijn meestal omheind, vaak
ook met een haag. Het 12-
Apostelenbos bestaat hier
grotendeels uit bos en het meest
stroomafwaarts loopt het traceé langs
een hooiland waar zich een lichte
helling bevindt. Ook de aansluiting
met Treuveld gaat met een lichte
helling. Het kruispunt met de
Kouterstraat is niet ingericht.
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reéle breedte & uitvoering

Tussen de scheiding met de buren en de ruige rand van het 12-Apostelenbos wordt een gedeelte
gemaaid variérend van 1,40 tot 2m breed. De mogelijke breedte tot de eerste bomen is minimaal 2,4
m. Het onbegroeide dolomietspoor is 0,5 m breed.

Reuveld

beschrijving
Het tracé loopt van de geasfalteerde

Treuveldweg via een veldweg tot aan de
Waalsebaan, gelegen naast het park van
Tervuren. Het tracé ligt tussen
overwegend akkerland, een weide en
langs het domein van de watermolen van
Vossem.

reéle breedte & uitvoering

De weg is +/- 3 m breed met een kleine
berm aan weerszijden. Het ftracé is
uitgevoerd in aarde.

2.3. Ligging en beschrijving de Hegge

Zie Kaart 3 ecokruispunt de Hegge met barriére.

De Hegge is het eerste open-ruimte-gebied ten zuidwesten van de dorpskom van Leefdaal, vlakbij de
grens Leefdaal-Vossem en t.h.v. de waterwinning Puttebos.

Het is de enige nog open zone die naam waardig langsheen de Dorpstraat, die de Voervallei volgt en
nagenoeg over de volledige lengte afgesloten is door bebouwing, en de Tervuursesteenweg.

De Hegge vormt aan de overzijde van de Tervuursesteenweg de aansluiting naar Moorselbos en het
landbouwplateau van Kooige en het Schrei richting Everberg. Richting het zuiden sluit het aan op het
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open landbouwplateau tussen Leefdaal, Duisburg, Neerijse en Loonbeek met Weeberg- en
Tersaartbos.

Het gebied de Hegge is grotendeels open en wordt vooral gebruikt als akker- en wat grasland. Hier en
daar liggen kleine bossen, en langsheen de Voer t.h.v. de waterwinning is er een groter boscomplex.
Verschillende veldwegen en holle wegen maken het gebied toegankelijk, sommige met houtkanten
erlangs. Enkele huizen met tuinen vormen nog barriéres in deze doorgangszone.
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2.4. Thematische gebiedsbeschrijving

In dit hoofdstuk worden de Voerlijnen thematisch beschreven, indien er relevante detailinformatie over
een thema beschikbaar is voor een locatie waar maatregelen zijn voorzien. Anders verwijzen we naar
de meer algemene beschrijving per kennisdomein van het projectgebied in het inrichtingsplan 1
Groen-oranje stapstenen.

241. Relief

Het Voerwegje volgt de waterloop en ligt grotendeels in de alluviale viakte op de smalle, drogere
oeverwal. Op enkele plekken zoals in Sint-Verona ligt het wandelpad op de drogere valleihelling.

Het fietspad ligt hoofdzakelijk op de valleihelling, verder of dichter bij de waterloop.

De groene verbinding via de Hegge staat dwars op de vallei en verbindt het noordwestelijk met het
zuidoostelijk gelegen plateau via de valleihelling en over de waterloop.

2.4.2. Bodem

In het projectgebied is de leemtextuur overheersend. Het betreft meestal droge leemgronden met een
dikke A-horizont. De dikte van de leemlaag is variabel (maximaal enkele meters). Op de steilere
hellingen van de vallei, bv. langs de holle wegen in de Hegge en steile taluds langs het fietstracé, kan
de leem weggeérodeerd zijn waardoor tertiaire substraten (zandleem tot klei) aan de opperviakte
komen.

De meest voorkomende drainageklasse is buiten de vallei haast overal b (= droog, niet gleyig). In de
vallei van de Voer heeft de meest natte bodem vochttrap f : zeer sterk gleyig met reductiehorizont. De
onderdelen van het wandeltracé die in de alluviale vlakte liggen, zijn meestal net iets droger omdat ze
dicht tegen de waterloop op de hogere oeverwal gelegen zijn.

243. Hydrologie

Oppervlaktewater

Het Voerwegje ligt vlak tegen de waterloop en overstroming van het pad is mogelijk bij heel sterke
regenval. Dit geldt vooral voor het gebied t.h.v. het 12-Apostelenbos en Reuveld dat door de provincie
is ingericht als overstromingszone, een natuurlijk waterbergingsbekken.

De kwaliteit van het Voerwater en dus de belevingswaarde van het pad langs de Voer zal volgens de
verwachtingen sterk verbeteren in de loop van de volgende jaren ten gevolge van het aansluiten van
de riolering op de afvalcollectoren en het in gebruik nemen van het RWZI in Vossem.

In Tervuren is de Voer volledig ingebuisd t.h.v. de boomgaard en de kazerne.

Grondwater
T.h.v. Reuveld, 12-Apostelenbos, het broekbos ten noorden van het centrum van Leefdaal en het Bies
is een sterke kweldruk aanwezig, minstens een deel van het jaar. Hier wordt het water op een

gecontroleerde manier afgevoerd. In Reuveld blijven er echter het hele jaar rond plassen op het wegje
staan. Hier is ook kweldruk aanwezig in het pad zelf.

24.4. Natuur en Bos

De hierna volgende biologische waardering van percelen waarlangs de Voerlijnen lopen is gebaseerd
op de biologische waarderingskaart (versie 2) en kennis van het terrein.
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Wandelroute

De wandelweg loopt grotendeels door biologisch minder waardevolle percelen : akkers (bl) en
(half)open bebouwing met beplanting (ua).

Ze komt langsheen een biologisch zeer waardevolle talud (kt) met houtkant t.h.v de Sint-Veronakapel.
Ter hoogte van Leefdaal loopt het Voerwegje door een waardevolle bomendreef (kbf) en op de
drogere rand van een alluviaal essen-olmenbos (va) dat biologisch zeer waardevol is.

T.h.v. Vossem-cyclocross loopt het pad langs een verboste grote-zeggen-vegetatie (mcb), momenteel
ontwikkeld tot een zeer waardevol broekbos. Het deel op de Voeroever is droger. Daarnaast ligt een
slecht ontwikkeld grote-zeggenmoeras (mc-). Het deel tegen de Voeroever waar het pad doorloopt, is
recent spontaan verbost met zwarte els, esdoorn en es, met langs de waterloop een rij grote
populieren. Het vervolg is volledig in tuinen opgenomen, behalve een tussenliggend nog niet bebouwd
ruig perceel.

In Vossem-centrum loopt het nieuwe pad door een soortenarm grasland (hp), dat evenwel lokaal heel
nat is (kwelzones). Het pad loopt over de droogste delen van het perceel, daarna door enkele tuinen
en tenslotte via een weiland (hp).

Het pad langs de Voer in het 12-Apostelenbos / Reuveld loopt volgens de BWK door een slecht
ontwikkeld grote-zeggenmoeras dat nu volledig is verbost tot een elzenbroekbos.

Langs het pad naar de kazerne in Tervuren ligt een recent aangeplante hoogstamfruitboomgaard.

Fietsroute

Het fietspad loopt grotendeels door biologisch minder waardevolle percelen : akkers (bl) en (half)open
bebouwing met beplanting (ua).

Ter hoogte van het 12-Apostelenbos loopt het fietspad langs biologisch zeer waardevolle percelen
zoals een slecht ontwikkelde natte moerasspirearuigte met moesdistel (hfc-) momenteel eerder een
dotterbloemhooiland, het droogste deel van een alluviaal bos en een struweel. Enkele soortenarme
permanente cultuurgraslanden worden momenteel bebouwd.

Ter hoogte van Reuveld loopt het fietspad langs akkers maar ook langs enkele biologisch waardevolle
percelen met alluviaal bos, talud en weiland met microreliéf (hpr).

Enkele weilanden en open bebouwing in een omgeving met veel natuurlijke begroeiing (un),
vervolledigen de route.

De Hegge

De ecologische verbinding de Hegge loopt door een landschap gedomineerd door akkers (bl) met
enkele graslanden (hp) maar volgt richting het noorden de houtkant langs een biologisch zeer
waardevolle holle weg. Erlangs liggen nog waardevolle taluds en een grasland met
erosiewachtbekken.

T.h.v. de oversteekzone aan de Dorpstraat zijn de ecologisch interessante elementen een
knotwilgenrij (kbs), een loofhoutaanplant op een kwelzone en alluviaal bos.

Aan de overzijde richting het zuiden zijn er niet direct ecologisch waardevolle elementen terug te
vinden maar wordt na enkele 100den meters aangesloten op de holle wegen met houtkanten uit het
akkergebied.

In het noordwesten gaat deze verbinding richting de ecologisch zeer waardevolle boscomplexen van
Moorselbos en Hogenbos. Richting zuidoosten loopt de verbinding o.a. naar de ecologisch zeer
waardevolle boscomplexen van Weeberg- en Tersaartbos.

Zie kaart 4 inrichtingsconcept “dwars door Dijleland”, de ecologische verbinding Meerdaalwoud-

Dijlevallei-Zoniénwoud-Plateau van Duisburg en Leefdaal-Voervallei-Plateau Leefdaal en Moorselbos
over E40 naar Everberg.

Aanwezige bossen

In de Voervallei zijn geen grote boscomplexen aanwezig. Toch lopen het Voerwegje en delen van het
fietstracé langsheen enkele waardevolle alluviale bossen.

- Het 12-Apostelenbos (elzenbroekbos en open plekken met grote zegge, dottergrasland en poelen)
- Puttebos (elzen-vogelkers en elzenbroekbos), tegen de grens met Vossem. Dit gebied is uitermate
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belangrijk als doorgangsgebied tussen het Plateau van Leefdaal en het Plateau van Duisburg.

- Aan de overkant van de Voer t.h.v. Leefdaal-school begint het bronbos dat via de dreef van
Leefdaal (zone met staande wip) aansluit op het bos van het kasteel van Leefdaal (beukenbos,
eiken-haagbeukenbos). Dit bos kan ondersteunend functioneren bij de creatie van een stapsteen
tussen Hogenbos en Weebergbos — Tersaartbos en zo de twee plateau’s verbinden ter hoogte van
de Hegge.

2.4.5. Landschap

Landschapsvisuele typering

Het Voerwegje en het fietstracé volgen de Voervallei die wordt geflankeerd door de dorpskernen van
Vossem, Leefdaal en Bertem. De vallei is vooral ter hoogte van Bertem verstedelijkt, de bebouwing
komt hier tot tegen de Voer. T.h.v. Vossem en Leefdaal is er, op enkele uitzonderingen na, meer
afstand tussen de bebouwing en de Voer, waardoor de oever van de waterloop zelf grotendeels vrij
ligt. In de dorpskernen komen de tuinen wel tot tegen de oever.

Ter hoogte van de Hegge is de vallei aan weerszijden onbebouwd gebleven en bestaat er nog een
open-ruimte-verbinding met de plateaus. Vanuit de vallei vertrekken verschillende intact gebleven
holle wegen naar de plateaus.

Het landgebruik van de vallei varieert van hooi- of weiland, tuin, akker, populieraanplantingen,
alluviaal bos, geisoleerde bosjes - op de plaatsen waar de Tertiaire bodemlagen opduiken aan de
oppervilakte - en vijver tot moeras. Hierdoor en in combinatie met steile hellingen van colluviale
valleitjes, dellen, holle wegen en bronnen heeft de vallei een halfopen en eerder kleinschalig karakter.

2.4.6. Landbouw

De voorgestelde ingrepen hebben een invlioed op de landbouwpercelen maar bieden ook kansen, bv.
een betere toegankelijkheid en de mogelijkheid landbouwers te betrekken bij landschapsonderhoud.
Op de planlocaties is erosie in meer of mindere mate een knelpunt. De erosieproblemen -
modderoverlast - en diep ingereden sporen in de weg zijn o0.a. een gevolg van het landbouwgebruik
van de naastliggende gronden. De landbouwer kan delen van zijn percelen niet gebruiken of het
gewas wordt vernietigd door langdurige bedekking met modder(water). Bovendien verdwijnt de
vruchtbare teeltlaag met het erosiewater.

De fietsroute loopt t.h.v. Reuveld voor een gedeelte tussen percelen met landbouwgebruik. De huidige
uitvoering is een aarden veldweg van voldoende breedte voor landbouwverkeer met een beperkte
berm. De nieuwe toestand zal lokaal iets breder zijn waardoor grond ingenomen wordt van de
betrokken landbouwers. Hier tegenover staat dat de toegankelijkheid zal verbeteren met de aanleg
van de nieuwe weg.

De verharding van deze weg kan best besproken worden met de gebruikers, zodat de afstemming van
fiets- en landbouwverkeer optimaal kan gebeuren. Toegang vanuit de richting van de bedrijfszetels
van de gebruikers moet verzekerd blijven.

't Reuveldwegje ligt te midden de akkerpercelen en langs het weiland van eenzelfde landbouwer met
een relatief groot bedrijffsareaal. De meest betrokken landbouwer heeft hier vlakbij ook enkele
grasstroken aangelegd als beheerovereenkomst. Het afsluiten van extra vrijwillige
beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding is vermoedelijk wel bespreekbaar. Ook hier moet de
verharding afgestemd worden op de helling (en de ermee gepaard gaande afspoeling en
modderoverlast).

De Hegge is grotendeels in landbouwgebruik, buiten de vallei vooral als akker. De ingrepen voor de
ecologische verbinding zullen een lokale impact hebben op het landbouwareaal. Indien mogelijk
kunnen de landbouwers betrokken worden bij het beheer.

Langsheen de ecologische verbinding zijn 5 a 7 landbouwers betrokken. Meer dan de helft van de
verbinding situeert zich op de percelen van 1 landbouwer, die zeker betrokken moet worden bij de
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invulling van de ecologische verbinding. Daarnaast moet de toegang tot de percelen verzekerd blijven.
Beheerovereenkomsten op de schouder van de holle weg zijn hier een mogelijkheid. Opgaand groen
zal hier relatief weinig extra schaduw met zich meebrengen (indien langs de zuidwestelijke zijde van
de holle weg). Er zijn reeds heel wat beheerovereenkomsten erosie afgesloten in dit gebied, waar ook
een erosiebekken is ingericht.

2.4.7. Archeologie en bouwkundig erfgoed

Er is geen relevante kennis over archeologie gekend voor de locaties waar maatregelen in dit plan zijn
voorzien.

Wat betreft bouwkundig erfgoed komen de recreatieve routes langsheen enkele interessante
gebouwen :
- De Oude Molen van Vossem (BE42794)
- Kasteelmolen/Kasteel te Leefdaal (BE41513)
- Eyckenmolen te Bertem (5152): in de buurt van de routes
- Watermolen (eind 18% E) (Vossem, 640)
- Afspanning en postrelais eind 18% E (Vossem, BE43065)
- Herberg ‘In het kanon’ uit 1760 (Vossem, BE42805)
- Groenendaalhof, 16% eeuwse hoeve (Leefdaal, 1216)
- St. Veronakapel (Bertem, 104/BE41512)
- Pastorie met gracht uit 1770 (Bertem, BE41510)
- De 3 dorpskerken

2.4.8. Toerisme en recreatie

De gemeenten Bertem en Tervuren zijn gelegen in de toeristische regio ‘Groene Gordel’ regio
Dijleland, zoals afgebakend door de Provincie Vlaams-Brabant. De Voer vormt een fysieke link tussen
Leuven en Brussel, en heeft als landschappelijke ader ook een belangrijke toeristisch-recreatieve
meerwaarde.

De gemeente Tervuren werd door de Provincie geselecteerd als ‘toeristisch-recreatief knooppunt’. De
Gemeente Tervuren wil dit implementeren door lokale knooppunten in te richten. De belangrijkste
toeristische attractie is het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. Het KMMA kan als een
topattractie worden beschouwd die 70% van alle museumbezoek genereert in de regio ‘Groene
Gordel’. De gemeente Tervuren wil ook het omringend parkgebied met zijn erfgoedwaarden en
recreatieve potenties opwaarderen. Het Voerpadwandeltracé sluit hierop aan richting Leuven.

Het Dijleland is het meest bezochte wandelgebied van de regio Groene Gordel. Toerisme Vlaanderen
bouwt samen met de Provincie, het regionaal landschap Dijleland en de VLM een
‘Wandelroutenetwerk’ uit voor het Dijleland (Europees PDPO-project). Het Voerpad gelegen langs de
beek is opgenomen als wandeltracé in dit kader. Groene ruimtes als parels aan de Voer vormen een
belangrijke toeristische meerwaarde voor de hele vallei.

Fietsen is een sterk toegenomen en gepromote activiteit. Het Fietsknooppuntennetwerk Dijleland
vormt de nieuwe regionale fietsrecreatieve route. Het netwerk voorziet een lineaire verbinding in de
omgeving van de Voer. Zij biedt een mooie toeristisch-recreatieve verbinding tussen Leuven en de
Brusselse zuidrand, incl. het Zoniénwoud. De oude pastorij van Bertem — in het centrum van het dorp
- ligt op deze as en is gerestaureerd. De locatie zal door de VVV Dijleland gepromoot worden als
recreatief vertrekpunt, o.a. voor fietsers.
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Ook initiatieven voor ruiters worden opgestart in het Dijleland. De gebieden Zoniénbos, Meerdaalbos
en Bertembos vormen zowat uiteinden van de zoekzone. Momenteel is er reeds een ruiterroute
ontworpen i.s.m. de Landelijke Rijvereniging (LRV). De ontwikkeling van ruiterroutes wordt
ondersteund in een PDPO programma, onder begeleiding van de Provincie Vlaams-Brabant.
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2.5. Juridische en beleidsmatige aspecten

In dit hoofdstuk worden de juridische en beleidsmatige aspecten van de Voerlijnen beschreven indien
er relevante detailinformatie beschikbaar is voor een locatie waar maatregelen zijn voorzien. Anders
verwijzen we naar de meer algemene beschrijving van het juridisch en beleidsmatig kader van het
projectgebied in het inrichtingsplan 1 Groen-oranje stapstenen.

2.5.1. Ruimtelijke ordening

A. Gewestplan

De percelen die ingericht worden via het inrichtingsplan ‘Voerlijnen’ liggen in de
gewestplanbestemmingen woongebied, woongebied met landelijk karakter, gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, parkgebied, natuurgebied, agrarisch gebied en
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan Leuven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 7 april 1977.

Op kaart 5 gewestplan zijn de maatregelen gesitueerd op het gewestplan. Een lijst van

gewestplanbestemmingen per locatie volgt hierna.

Wandelroute

Sint-Verona

- parkgebied en woongebied met landelijk karakter

- heel klein deeltje landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Leefdaal

- parkgebied en woongebied
Vossem-centrum

- natuurgebied, woongebied en woongebied met landelijk karakter

Fietsroute

Reuveld -12-Apostelenbos
- Reuveld is t.h.v. de ingang van het park enkele meters gelegen in parkgebied. Het vervolg is
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
- het fietspad langs het 12-Apostelenbos is deels gelegen in woongebied met landelijk karakter
en deels in natuurgebied

Ecologische verbinding Hegge

- overwegend agrarisch gebied

- een gedeelte landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied
Het open karakter van dit gebied komt ook tot uiting in de gewestplanbestemmingen. Er is hier geen
woongebied afgebakend dat een barriere zou kunnen vormen.

Uitzonderingsaanvraag werken in niet-landelijke gewestplanbestemmingen

Er zijn maatregelen voorzien in bepaalde zogenaamd niet-landelijke gewestplanbestemmingen waar
dit volgens de wetgeving Landinrichting niet voorzien is. Om dit mogelijk te maken is de goedkeuring
van een uitzonderingsaanvraag noodzakelijk. Deze aanvraag voor alle inrichtingsplannen Voervallei
werd op 5 juni 2009 door de Vlaamse regering goedgekeurd.
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In onderstaande tabel zijn de gewestplanbestemmingen van het inrichtingsplan ‘Voerlijnen’ opgelijst
waarvoor een uitzondering voor landinrichtingsmaatregelen werd goedgekeurd om maatregelen daar
mogelijk te maken.

hoofdcode bestemming

100 woongebieden

200 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
1400 Militaire gebieden

B. Structuurplannen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het proces van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur is het projectgebied
opgenomen in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland. In de visie voor deze regio wordt
voorgesteld om de Voervallei en de verbinding tussen Hogenbos-Kinderenbos met Voerhoek-
Weeberg verder te versterken als landschappelijke en ecologische verbinding.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant

Relevante ruimtelijke principes van toepassing in de ‘open schicht’, zoals het gebied genoemd wordt
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, zijn:

- de open schicht: een open wig tussen Leuven, Brussel en Mechelen: het open karakter dient
in de toekomst behouden en verder versterkt te worden. Verdere ontwikkelingen dienen
geweerd te worden.

- een fijnmazig toeristisch recreatief knopennetwerk: een toegankelijke open schicht

De ontwikkelingsperspectieven van de Voer zullen in grote mate bepaald worden door de Provincie
omdat de Voer en enkele dwarsverbindingen op provinciaal niveau zijn aangeduid als belangrijke
natuurverbindingsgebieden. De toekomstige uitwerking van een RUP dat ook de afbakening zal
bevatten voor deze natuurverbindingen zal dan ook bepaald worden door de Provincie Vlaams-
Brabant.

Gemeentelijke structuurplannen

Het GRS Tervuren vraagt dat het aspect van medegebruik langsheen de Voer op een zachte wijze
nagestreefd wordt zonder de natuurlijke kwaliteiten te schaden, door bijvoorbeeld een groene
wandeling te realiseren langsheen de Voer.

In het GRS Bertem staat dat stapstenen langsheen de Voer worden voorzien als ademruimten die
ervoor zorgen dat de Voer voelbaar aanwezig is in het deelgebied. Zij zorgen ook op hun beurt voor
de binding met de naastgelegen plateaugebieden. De belangrijke noord-zuid gerichte open corridor
tussen Leefdaal en Vossem bepaalt mee de multifunctionaliteit van dit deelgebied. Openheid,
vrijwaring en binding zijn het belang van deze elementen.

Deze open-ruimte corridor t.h.v. de Hegge wordt gevisualiseerd in de onderstaande kaart, met de
gewenste open-ruimte structuur, een onderdeel uit kaart 19 van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Bertem.
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2.5.2. Hydrologie

Decreet Integraal waterbeleid en bekkenbeheerplan

In het bekkenbeheerplan (BBP) Dijle-Zennebekken kreeg de Voer de hoofdfuncties 'ophouden van
water in de bedding' en 'cultuurhistorie’ toebedeeld. Een van de nevenfuncties is : wandelen en
fietsen, het recreatief netwerk.

Grondwater

Het projectgebied overlapt voor een groot deel met beschermingszones voor drinkwaterwinningen en
de Voerlijnen lopen over beschermingszones Il en lll van Leefdaal Puttebos, Leefdaal St-Veronica &
Dispatching en Egenhoven Oost & West. Enkel ter hoogte van Vossem-cyclocross loopt het
Voerwegje door beschermingszone | van de drinkwaterwinning Puttebos (Dorpstraat te Leefdaal,
vlakbij de grens met Vossem). Deze beschermingszones zijn aangeduid op kaart 5 : gewestplan en
waterwinning. Binnen deze beschermingszones gelden een reeks beperkingen. Het plan wordt verder
uitgewerkt in overleg met de bevoegde dienst van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Watertoets

Als gevolg van het decreet Integraal Waterbeleid dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de
analyse en evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te
vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.

De elementen voor het uitvoeren van de watertoets voor de maatregelen voorzien in dit inrichtingsplan
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Voerlijnen zijn als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd.

De eindconclusie van de watertoets:

De effecten op het watersysteem in het kader van de watertoets zijn over het algemeen positief of
hebben weinig of geen impact. Voor de maatregelen met een mogelijk negatief effect worden er
milderende maatregelen getroffen. Globaal gezien echter kan gesteld worden dat het uitvoeren van
het inrichtingsplan haalbaar is voor het watersysteem. Het inrichtingsplan Voerlijnen is verenigbaar
met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid.

2.5.3. Natuur en milieu

Natuurreservaat

Het Voerwegje loopt door, en het fietspad loopt langs het erkend natuurreservaat 12-Apostelenbos.
Dit natuurreservaat is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en wordt beheerd door VIJL, de
lokale Natuurpunt-afdeling Voer-lJse-Laan.

Gewestelijk natuurbeleid

In het Milieu- en natuurbeleidsplan 3+, betreffende versnippering, is het van belang om de
mogelijkheden van migratie tussen en binnen leefgebieden te bevorderen voor bepaalde (land-)
doelsoorten door de realisatie van goed functionerende ecologische verbindingsgebieden. Dit kan o.a.
door de aanleg en verbetering van randzones en de aanwezigheid van voor migratie functionele
oeverstroken.

Voor de verbinding van de verschillende natuurkernen worden natuurverbindingsgebieden
afgebakend die van belang zijn voor de migratie van planten en dieren (zie onder provinciaal
natuurbeleid).

Provinciaal natuurbeleid

Van belang voor dit plan is het versterken van de verbinding en netwerking tussen de natuurlijke
entiteiten. Hiervoor is de afbakening voorzien van natuurverbindingsgebieden en ecologische
infrastructuur van bovengemeentelijk belang die niet tot VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en [VON
(Integraal Verwevings- en Ondersteunend netwerk) behoren.

Het is wvan belang even verder in te gaan op het afbakeningsproces van
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang waarvoor de
provincie bevoegd is. In deze gebieden worden stimulerende maatregelen genomen om de
ecologische verbindingsfunctie te verbeteren en kleine landschapselementen en kleine
natuurelementen in stand te houden of te ontwikkelen, zoals houtkanten, bermen, beken, rivieren of
kleinere tussenliggende natuurgebieden. Daardoor is de uitwisseling van planten en dieren mogelijk
en blijft hun behoud beter gegarandeerd.

Er werden nog geen natuurverbindingsgebieden afgebakend en een concrete invulling via
natuurrichtplannen door de provincie is ook nog niet gebeurd. Men wacht o.a. de afbakening van de
natuurlijke structuur door het Vlaams gewest af. Wel is de voorbereiding hiervoor bezig.

Drie natuurverbindingsgebieden zijn voor dit inrichtingsplan relevant en worden via de verbinding
langs de Hegge gekoppeld:

- 9c : Onderlinge natuurverbinding tussen versnipperde bossen (Hogenbos en Moorselbos met
Kinderenbos en Voerhoek-Weeberg (verbinding naar Voer) en met bossen van de vallei van
de Molenbeek en het park van Tervuren

- 5b: verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van Tervuren-Kapucijnenbos

- 5e : Onderlinge natuurverbinding met en naar Dijle van versnipperde bossen (Weeberg en
Tersaartbos naar Zoet Water (Dijle); Ganspoel naar Margijsbos (Dijle);Vogelzang-Bos van
Laurensart naar Dijle; Sint-Agatha-Rodebos (Laan) naar Vetsaart en Lange Heide
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Gemeentelijke natuurbeleid

Relevante acties uit het milieubeleidsplan (voortvloeiend uit het GNOP - Gemeentelijke
Natuurontwikkelingsplan) van Bertem zijn :

PROJ/8 Aanplanting hagen en houtkanten

RO/2 Subsidiereglement voor beheer natuurgebieden
TAAK/7 Groenbeheer op natuurvriendelijke wijze

Er wordt aandacht besteed aan de uitbouw van een ecologisch netwerk op gemeentelijke schaal,
kaderend in het Vlaams ecologisch netwerk.

De gemeente neemt zich voor acties te ondernemen voor natuurontwikkelingprojecten met betrekking
tot beekbeheer. Zo’n ecologisch herstelplan betekent 0.a. aanbrengen van beplanting op de oever van
bepaalde trajecten en het voorzien van een voldoende brede oeverstrook.

Relevante acties uit het milieubeleidsplan (voortvioeiend uit het GNOP) van Tervuren zijn :

- Actie M.2. ontwikkeling van een herwaarderingsbeleid en de opmaak van een stappenplan rond
de opwaardering van trage wegen.

- We verwijzen hier ook naar het rapport inrichting Voervallei — natuurontwikkelingsscenario’s (1GO,
2002) en meer bepaald actie 1E, het ontbuizen van de Voer t.h.v. het militair gebouw langs de
Duisburgsesteenweg.

2.5.4. Landschap

Zie kaart 6 beschermd dorpsgezicht en landschapsatlas.

Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten

In het plangebied zijn volgende dorpsgezichten beschermd (van west naar oost):
- dorpskom Vossem met de Voervallei
- pastorie van Bertem en tuin, Vossenstraat 4

Landschapsatlas: relictzones

In 2001 werd de landschapsatlas uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap —
afdeling Monumenten en Landschappen. In deze atlas zijn punt-, lijn- en vlakvormige relicten
opgenomen.
- Relevante relictzones zijn het Park van Tervuren - Tervuurse laan, het Plateau van Duisburg
en het Plateau van Moorselbos - Hagenbos -Eikenbos — Bertembos.
- Als lijnrelict is de Voer zelf aangeduid.
- Relevante puntrelicten zijn de pastorij van Bertem en de Sint-Veronicakapel.

De projectzones van dit plan liggen in drie ankerplaatsen - die een grote overlap vertonen met de
relictzones:

- Dorpskom Tervuren en Warandepark

- Plateau van Duisburg

- Kasteel van Leefdaal

2.5.5. Toerisme, recreatie en mobiliteit

Specifiek voor de Voervallei wordt gestreefd naar een versterking van het recreatief basisaanbod,
beperkt tot wandelen en fietsen, met Bertem als toeristisch infopunt.
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Het Strategisch Beleidsplan toerisme en recreatie van de Provincie Vlaams-Brabant formuleert
een aantal strategische doelstellingen voor de periode 2008-2013. De meest relevante voor dit
inrichtingsplan zijn:

- De ontwikkeling van een knooppuntensysteem voor fietsers, een wandelnetwerk.

- Verbeteren van de lokale ‘zachte’ mobiliteit.

- De Voervallei ontwikkelen als zacht recreatieve en landschappelijke verbindingsas tussen
Leuven en Brussel.

Op 20 april 2001 werd het decreet betreffende de mobiliteitsconvenanten bekrachtigd, een
overeenkomst tussen o.a. het Vlaams Gewest, gemeenten en provincies. Een gemeente die een
moederconvenant getekend heeft, kan projecten ter uitvoering van het mobiliteitsbeleidsplan
realiseren. De voor dit inrichtingsplan relevante krachtlijnen per betrokken gemeente zijn:

Gemeente Tervuren:

- de uitbouw van een functioneel en een recreatief fietsroutenetwerk

- de uitbouw van een voetpadennetwerk, een ‘rustbankennetwerk’ en een bebordingsproject
voor trage wegen

Gemeente Bertem:

- de uitbouw van een functioneel en recreatief fietsroutenetwerk, waarbij parallelle routes
worden gebruikt t.0.v. de Voer, om aldus het Voerpad te ontlasten van recreatiedruk

- meer voorzieningen voor zachte weggebruikers

2.5.6. Statuut van wegen

Wandeltracé

- Volgens de atlas der buurtwegen ligt het Voerwegje op sentiers van 1,65m breed.

- In Bertem-centrum heeft het bestaande tracé langs de Voer geen officieel karakter. Door het
gebruik en door de inrichting (door een openbaar bestuur) heeft dit wegje wel een openbaar
karakter gekregen.

- InVossem-centrum is het voorstel van nieuw tracé geen bestaande of officiéle weg.

- Daarnaast loopt het tracé nog over enkele grotere wegen, officieel chemins, zoals de
Dorpstraat.

Fietstracé

In onderstaande tabel staat per locatie van het fietstraject het statuut volgens de atlas der buurtwegen
met de wettelijk voorziene breedte en de lengte.

tracé / locatie statuut Lengte (m)
12-Apostelenbos sentier 31 = 1,6m breed 226
Treuveld sentier 30 = 1,6 m breed 512

De Hegge

- De gemeente is bevoegd voor de Dorpstraat.
- Het Vlaams gewest Afdeling Wegen en Verkeer is bevoegd voor de Tervuursesteenweg N3.
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2.5.7. Specifieke beleidsbeslissingen

- Het alternatief fietstracé is door de gemeente Tervuren doorgegeven aan de provincie
Vlaams-Brabant met de vraag om het recreatief fietsroutenetwerk hieraan aan te passen. De
provincie heeft deze aanpassing goedgekeurd in juni 2009.

- De gemeenteraad van Tervuren heeft op 27/8/2009 gevraagd rekening te houden met de
aanbevelingen van de milieuadviesraad naar aanleiding van de adviesprocedure van het
eerste IP Groen-oranje stapstenen, meer bepaald :

De MAR merkt op dat de recreatieve (belevings-)waarde van beide percelen (in Vossem uit
IP1 groen-oranje stapstenen n.v.d.r.) eerder beperkt zal blijven zolang de ontbrekende delen
van het Voerpad in Vossem — die zich net ter hoogte van deze percelen situeren — niet
gerealiseerd worden. Voor de locatie VVossem-cyclocross’, kan dat door de bestaande officiéle
buurtweg tussen de Dorpsstraat en de grens met Bertem (Leefdaal) terug open te stellen.
Voor de locatie ‘Vossem-centrum’ zou een nieuw pad moeten aangelegd worden tussen de
Dorpsstraat en het Voerpad ter hoogte van de pastorietuin. Op het grootste stuk van deze
afstand kan het pad aangelegd worden doorheen het door het inrichtingsplan beoogde
perceel. De MAR verwijst dan ook naar de recreatieve doelstellingen zoals geformuleerd in
het ‘Planprogramma Plateau van Moorsel — Inrichtingsproject Voervallei’, meer bepaald het
herstel van het Voerpad, en dringt er op aan dat deze in dit of in een volgend inrichtingsplan
geconcretiseerd worden. De MAR nodigt daarbij de provincie, het gemeentebestuur, de VLM
en-andere betrokken en bevoegde overheden uit tot onderling overleg om de hen ter
beschikking staande wettelijke middelen (zoals vervat in de wet op de buurtwegen, in het
burgerlijk wetboek of in de onteigeningswetgeving) effectief te gebruiken.
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DEEL 3. PROJECTBESCHRIJVING

3.1. Planprogramma Plateau van Moorsel - inrichtingsproject
landinrichting Voervallei

3.1.1.  Concept inrichtingsproject landinrichting Voervallei

Het concept van de Vallei van de Voer is gebaseerd op het planprogramma Plateau van Moorsel dat
op 1 juni 2007 bij ministerieel besluit werd goedgekeurd en werd opgemaakt op vraag van en samen
met de planbegeleidingsgroep om het planprogramma concreter te maken.

Het concept behelst een blauwgroen parelsnoer, een aaneenrijging van ecologische en zacht
recreatieve blikvangers die, historisch vergroeid met en ingesneden in de panoramische plateaus van
Moorsel en Duisburg, een “schitterende” meerwaarde kunnen betekenen enerzijds voor de plaatselijke
leefkwaliteit van mens, plant en dier en anderzijds als onmisbare schakel voor de verbinding van en
aansluiting op tal van aantrekkingspolen in de ruime omgeving. Deze rode draad doorheen het project
wordt gevisualiseerd op de conceptkaart visie Voervallei (Kaart 7).

Meer concreet vormt de Voervallei een blauwgroene en zacht-recreatieve verbinding in half
verstedelijkt gebied tussen Brussel en Leuven. Het is de historische schakel tussen de verschillende
dorpskernen onderling. Ecologisch betekent de Voervallei de ruggengraat van een open
ruimtenetwerk met aansluitingen naar het plateau langs weersziiden van de Voer en de
natuurverbinding tussen boscomplexen Park van Tervuren - Zoniénwoud en Bertembos-Eikenbos-
Egenhovenbos.

Landinrichting kan door maatregelen op het terrein en codrdinatietaken een bijdrage leveren aan de
(her)opwaardering van de Voervallei zelf, het valoriseren van het ‘parelsnoer op zich én van de
omgeving waarvan de Voer de ruggengraat vormt. Dit zal zorgen voor een extra uitstraling voor de
‘drager van het parelsnoer’, nl. de regio tussen Leuven en Brussel, tussen Zonién en Dijle, tussen
plateaugebieden ten noorden en ten zuiden van de Voer.

3.1.2. Planprogramma : inrichtingsproject landinrichting Voervallei

Het inrichtingsproject Landinrichting Voervallei beslaat een opperviakte van 1496 ha en ligt aan
weerszijden van de waterloop de Voer tussen Tervuren en Leuven. De betrokken gemeenten zijn
Tervuren en Bertem.

Het planprogramma Plateau van Moorsel schuift voor het inrichtingsproject landinrichting Voervallei
twee hoofddoelstellingen naar voor, nl. opwaarderen van de natuur en het integreren en verbeteren
van de recreatieve mogelijkheden. De ecologische functie betreft zowel de natte (Voer zelf) als de
droge natuur (kansen). Bijkomende doelstellingen betreffen bestrijden van erosie en sluipverkeer en
verbeteren van de leefbaarheid.

Mogelijke groepen van maatregelen worden in de onderstaande opsomming weergegeven. Relevante
onderdelen van het planprogramma voor dit inrichtingsplan zijn in het vet gemerkt.

- maatregelen voor de recreatieve infrastructuur
- realisatie bovenlokaal recreatief fietstracé als alternatief voor Voerwegje
- herstel Voerpad voor lokaal gebruik
- ontwikkelen recreatieve poorten
- betere en veiligere aansluitingen op Leuven en Brussel

- maatregelen voor de ecologische infrastructuur
- inrichten beschikbare open ruimtes langs waterloop
- versterken en behouden van open ruimtes en ecologische stapstenen
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- stimuleren van maatregelen voor KLE’s en akkervogels (n.v.t. in de vallei zelf)
- stimuleren erfbeplanting

Een bijkomende doelstelling is het bestrijden van erosie via bestaande maatregelen zoals
beheerovereenkomsten, met nadruk op bufferstroken langs de nevenlopen van de Voer.
Daarnaast kunnen er ook maatregelen opgenomen worden rond leefbaarheid en sluipverkeer.

In het inrichtingsplan 1 Groen-oranje stapstenen zijn - voortvloeiend uit het planprogramma en het
concept - mogelijke en meer concrete maatregelen in de Voervallei en aandachtspunten bij het
uitwerken van het concept van de Voervallei (zie kaart 1) niet-limitatief opgelijst.
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3.2. Projectdefinitie en doelstellingen IP2 Voerlijnen

3.21. Visie

Een alternatieve fietsroute is de oplossing voor het bestaande spanningsveld tussen intensieve
recreatie en behoud en herstel van de ecologische waarden en waterberging in de Voervallei. Het
Voerwegje wordt in het wandelnetwerk Dijleland opgenomen met aangepaste inrichting voor
wandelaars en kan ook door de lokale fietser en voetganger gebruikt worden. Het ecologisch
kruispunt de Hegge wordt ingericht en de ecologische verbinding met de plateaus wordt verbeterd.
Waar mogelijk worden maatregelen om erosieproblemen op te lossen gekoppeld aan de
inrichtingswerken.

3.2.2. Doelstellingen

Verwijzend naar het planprogramma zijn hierna de doelstellingen van het inrichtingsplan Voerlijnen
opgesomd en uitgewerkt :

e Het realiseren van een bovenlokaal recreatief fietstracé als alternatief voor het Voerwegje,
langsheen de Voervallei maar niet langs de oever van de waterloop. De Bredeweg is de ideale
recreatieve fietsroute die de Voervallei volgt tussen Tervuren en Leuven, met linken naar de
naastliggende dorpen. De ontbrekende verbinding tussen het park van Tervuren en de Bredeweg
wordt gerealiseerd. Het tracé wordt op een degelijke manier i.f.v. fietsers (en mogelijk lokaal
landbouwverkeer) uitgevoerd. Dit fietstracé wordt opgenomen en gepromoot in het provinciaal
recreatief en functioneel fietsroutenetwerk als verbinding tussen Leuven en Tervuren.

e Het realiseren van een onderdeel van het bovenlokaal wandelnetwerk Dijleland in de Voervallei en
het herwaarderen van het Voerwegje voor lokaal gebruik. Het Voerwegje langs de oever van de
Voer is een uitverkoren wandelpad van menig bezoeker van de Voervallei, en zeker niet te
vergeten de wandelende en fietsende lokale bewoners. Het Voerwegje zelf blijft behouden en
wordt opgenomen in het wandelnetwerk Dijleland. Ontbrekende onderdelen worden gerealiseerd
en plaatselijke verbetering aan het wegje, aanleg van rustplekken e.d. zijn voorzien.

e Het realiseren van de groene dwarsverbinding tussen de plateaus en het uitbreiden van de groene
Voer-as t.h.v. de Hegge in Leefdaal. Deze locatie vormt een belangrijk ecologisch kruispunt tussen
de ecologische as Tervuren-Bertem langsheen de Voer en de noord-zuid-as dwars op de Voer.
Deze verbinding realiseren kan door het vrijwaren en attractiever maken van dit doorgangsgebied
met kleine landschapselementen als houtkanten, grasbermen en poelen.

e Erosie met lokale modderoverlast en verlies van vruchtbare bodem en gewassen tot gevolg, is een
belangrijk probleem in de Voervallei en de omliggende plateaus. Dit IP biedt de gelegenheid om
enkele erosieproblemen langsheen de ‘Voerlijnen’ met gerichte maatregelen aan te pakken.
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3.3. Inrichtingsmaatregelen

3.3.1. Wandelroute Voervallei

Het doel is een aantrekkelijke wandelroute aan te bieden in een natuurlijke omgeving, zoveel als
mogelijk langsheen de Voer. De wandelroute die in dit IP2 gerealiseerd wordt, volgt grotendeels het
Voerwegje van Tervuren tot Sint-Verona (Leefdaal). Het onderdeel tussen Sint-Verona en de
dorpskom van Bertem loopt op de valleihelling. Vanaf de dorpskom van Bertem volg je weer de Voer.

Deze wandelroute is opgenomen in het wandelnetwerk Dijleland. Dit wandelnetwerk is gebaseerd op
lusvormige wandelingen die gecombineerd kunnen worden tot dag- of lange-afstandswandelingen.

Zoals beschreven in 2.1. zijn er langsheen het Voertracé een aantal knelpunten (ontbrekende delen,
onveilige kruisingen met andere wegen e.d.). In dit IP 2 zijn maatregelen opgenomen om deze
toestand te verbeteren voor wandelrecreanten en voor lokaal gebruik. Dit gebeurt rekening houdend
met de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de omgeving, met de omwonenden en met
behoud van de huidige charme van het Voerwegje.

Algemene maatregelen

- allerhande wandelinfrastructuur zoals bordjes en banken wordt aangelegd en betaald door
toerisme Vlaams-Brabant i.k.v. het wandelnetwerk Dijleland

- de aanleg van zebrapaden e.d. waar wegen overgestoken worden, gebeurt door de
wegverantwoordelijke

Maatregelen per locatie

Op kaart 1 wandelroute Voervallei staan de locaties aangeduid langs het Voerwegje waar
maatregelen voorzien zijn.

De maatregelen uit te voeren via landinrichting zijn genummerd. Dit nummer komt overeen met
maatregelen uit de financieringstabel.

Een aantal beschreven maatregelen zijn niet genummerd. Dit zijn voorstellen van maatregelen die
door andere besturen worden uitgevoerd, maar niet gesubsidieerd zijn door landinrichting.

Bertem centrum
Als een van de recreatieve poorten van het Dijleland is inrichting van het startpunt in Bertem gewenst.
Toerisme Vlaams-Brabant kan een infobord plaatsen t.h.v. de pastorie van Bertem of het dorpsplein.

Bertem centrum — E40

Van het benzinestation op de Dorpstraat tot aan de E40 zijn door de gemeente nieuwe voetpaden
aangelegd om dit wandeltracé veiliger te maken. Herinrichting en duidelijke zebrapaden zullen het
oversteken van de zone rond de kruising onder de E40 en de aansluiting met de Blokkenstraat veiliger
maken. Bij de heraanleg van de Dorpstraat door de gemeente dient hiermee rekening te worden
gehouden.

St.-Verona (Leefdaal) (1.1)

- De inkomzone doet momenteel afbreuk aan deze site met mooie kapel. Een betere inkleding is
voorzien.

- Herstel verbindingswegje met trap naar Dorpstraat.

St.-Verona — Voerwegje Voerhoek

- Er dient een veilige verbinding met het Voerwegje te komen, uit te voeren door de gemeente. De
gemeente voorziet bij de heraanleg van de Dorpstraat een (volwaardig) voetpad langs de
Dorpstraat tot aan de brug over de Voer. Duidelijke oversteekplaatsen met zebrapad worden
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voorzien. De vangrail dient tussen de weg en het voetpad te komen.
Zebrapaden maken het oversteken van het Bies en de Voerhoek veiliger en zijn door de gemeente
uit te voeren.

Leefdaal (1.2)

e Leefdaal Dreef

- De oversteekplaats aan de Boskee wordt heraangelegd door de gemeente en een zebrapad
wordt voorzien.

- Om de aansluiting te maken met het centrum van Leefdaal dien je de Voer over te steken. De
huidige brug is in slechte staat en wordt vervangen. (1.2.1)

e oversteekplaats Mezenstraat

De oversteekplaats aan de Mezenstraat wordt na de werken van Aquafin door de gemeente
heraangelegd en het zebrapad wordt met wegmarkeringen aangeduid. Het is aangewezen dat de
gemeente ook een zebrapad voorziet op de Blankaart t.h.v. de aansluiting op de Dorpstraat.

Vossem (1.3)

Vossem-centrum

Er is momenteel geen verbinding langs de Voeroever tussen de Dorpsstraat en het Voerwegje.
Deze ontbrekende schakel kan gerealiseerd worden met een tracé op de rechteroever over het
gemeentelijk perceel, enkele tuinen en een weiland. De aansluiting op het bestaande Voerwegje
wordt t.h.v. de pastorij gemaakt met een nieuw aan te leggen brugje. Er wordt onderzocht op welke
manier dit tracé gerealiseerd kan worden. Het huidige voorstel is een verwerving van het tracé van
enkele meters breed. Het pad over het perceel van de gemeente kan verder van de waterloop
gelegd worden en t.h.v. de tuinen vlakbij de beek. In overleg met de eigenaars kan de grens met
de tuinen afgesloten worden met bv. een omheining, een haag en indien gewenst een poortje per
tuin. In het weiland wordt in samenspraak met de landbouwer de omheining verzet. Het pad zelf
wordt verhard met steenslag, mogelijk is deels een knuppelpad nodig.

Op het gemeentelijk perceel wordt een vionder van 2x4 m aan de poel voorzien i.f.v.
natuureducatie

Vossem - Kouterstraat 12-Apostelenbos
Deze gevaarlijke oversteekplaats voor wandelaars wordt best verbeterd door de gemeente, bv. door
signalisatie met een zebrapad om de veiligheid te verhogen.

Grondverwerving

In Vossem-centrum wordt het tracé verworven i.f.v. het realiseren van een nieuw wandelpad. Het is
uiteindelijk de gemeente waarop de weg ligt die eigenaar zal worden.

Beheer / onderhoud

Door de gemeente
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Overzichtstabel maatregelen en verwerving wandelroute Voervallei

code Omschrijving maatregel

1.1 St. Verona
1.1.1 inrichten inkomzone en verbindingswegje

1.2 Leefdaal
1.2.1 vervangen brug dreef

1.3 Vossem

1.3.1 aanleg wandelpad

1.3.2 aanleg houten wandelbrug

1.3.3 afwerking achterzijde tuinen en weiland
1.3.5 aanleg vlonder

1.3.6 grondverwerving via onteigening wandelpad

uitvoerende
partner

VLM

VLM

VLM
VLM
VLM
VLM
VLM

partner rest-
financiering

Bertem

Bertem

Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
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3.3.2. Fietsroute Voervallei

Dit fietspad is een onderdeel van het provinciaal fietsroutenetwerk. De Bredeweg is de ideale
recreatieve fietsroute die de Voervallei volgt tussen Tervuren en Leuven, met linken naar de
naastliggende dorpen. De ontbrekende verbinding tussen het park van Tervuren en de Bredeweg
t.h.v. Duisburg wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt de link met het dorp van Vossem verbeterd.

Het fietspad is gericht op recreatief gebruik maar t.h.v. Reuveld is het eveneens onderdeel van een
functionele fietsroute. Het fietspad in Vossem biedt voor lokale gebruikers van het Voerwegje een
alternatief bij slecht weer.

Het is een bestaand tracé dat echter niet overal geschikt is om te fietsen omwille van een niet
aangepaste wegverharding of onvoldoende breedte. In dit IP worden maatregelen uitgevoerd om het
tracé befietsbaar te maken.

De aangepaste uitvoering in landbouwgebied zorgt ook voor een verbetering van de ontsluiting voor
landbouwgebruikers.

Uitvoering tracé

Er worden 2 types van verhardingen voorgesteld. Waar landbouwverkeer eveneens gebruik maakt
van de weg komt een 2-sporenbetonweg, elders een steenslagweg.

2-sporenbetonwegen zijn 5 m breed waarvan 3 m weg met bredere onderfundering en 1 m berm aan
beide zijden. Het middenspoor wordt opgevuld met steenslag (op hellingen gestabiliseerd met
cement) of grasdallen. Hierop gaan na verloop van tijd grassen en kruiden groeien. T.h.v. frequent
gebruikte kruispunten en bochten komt beton over de volledige breedte.

- A

Voor landbouwgebruik heeft een 2-sporenbeton geen echte nadelen t.o.v. beton over de volledige

breedte. Ze hebben wel een aantal voordelen t.o.v. volledige beton :
- Landschappelijk : omwille van de begroeide steenslagsporen passen stroken-betonwegen
beter in het landschap. Het uitzicht van dichtbij is eveneens beter wat de belevingswaarde
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voor de fietser ten goede komt. Ook wandelaars en ruiters appreciéren een begroeide
steenslagstrook.

- Verkeersveiligheid : de steenslagstroken zetten aan tot minder snel rijden (voertuigen van
aangelanden, voorbijstekende fietsers).

- Ecologisch : de overbruggingsafstand voor kleine overstekende beestjes over beton wordt
verminderd. De begroeide steenslagstrook biedt voedselmogelijkheden (zaden van kruiden,
insecten) voor akkerfauna.

- Ruwheid van het steenslagspoor : bij hevigere regenval zorgt de vermindering van de totale
oppervliakte gladde verharding ervoor dat water trager wegvloeit. Dit is een voordeel in
erosiegevoelig gebied.

- Waterinfiltratie : de steenslagstroken zorgen ervoor dat meer water in de bodem kan infiltreren
en de grondwatertafel aanvult i.p.v. oppervlakkig naar het laagste punt af te vloeien.

Steenslagwegen zijn 1,5 m breed en worden aangelegd met een geotextiel en puinsteenslag of
natuurlijke steenslag, op hellingen gestabiliseerd met cement. Er wordt een berm van 0,25m voorzien.

Tenslotte wordt voorzien in duidelijke oversteekplaatsen met geschilderde fietsoversteekzones en

herinrichting van enkele kruispunten, als waarschuwing voor autoverkeer en geleiding voor fietsers.
Dit gebeurt merendeels door de wegverantwoordelijke.

Grondverwerving

De provincie Vlaams-Brabant stelt als een van de voorwaarden om subsidies te verlenen voor de
aanleg van fietspaden dat het tracé eigendom moet zijn van de overheid.

Aangezien het tracé momenteel bestaat en gebruikt wordt en meestal sentier of chemin is, verliezen
de eigenaars en gebruikers van de betrokken percelen in de praktijk geen of slechts een deel van de
oppervlakte die ze nu in gebruik zouden kunnen hebben.

Het is uiteindelijk de gemeente waar de weqg ligt die eigenaar zal worden.
- 2-sporenbetonweg : 5 m breedte te verwerven
- steenslagweg : 2 m breedte te verwerven

Deze verwerving zal door onteigening gebeuren. Het gaat om stroken die van verschillende

eigendommen worden afgesplitst. Door dit via een onteigening te doen kunnen alle eigenaars gelijk
behandeld worden.

Algemene maatregelen

- Wegwijzer-borden worden geplaatst en betaald door toerisme Vlaams-Brabant i.k.v. het
fietsknooppuntennetwerk.

Maatregelen per locatie

Kaart 2 fietsroute Voervallei geeft de locatie en het voorgestelde type verharding weer van de opnieuw
aan te leggen delen van het tracé en enkele fietsaandachtspunten.

De maatregelen uit te voeren via landinrichting zijn genummerd. Dit nummer komt overeen met
maatregelen uit de financieringstabel.

Een aantal beschreven maatregelen zijn niet genummerd. Dit zijn voorstellen van maatregelen die
door andere besturen best worden uitgevoerd, maar niet gesubsidieerd zijn door landinrichting.

Oversteekplaats Kouterstraat-Voer
- Bij deze gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers wordt best signalisatie aangebracht om de
veiligheid te verhogen.
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- Bijkomend kunnen in het centrum van Vossem nog andere fietsoversteekzones aangeduid
worden.

12-Apostelenbos (2.7)
- Het huidige wegje wordt verbeterd in steenslag en verbreed.
- Hettracé is over een breedte van 2 m te verwerven.

Aansluiting 12-Apostelen — Reuveld
Fietsers die van het Park van Tervuren komen hebben weinig tot geen zicht op aankomend verkeer
van rechts. Hier zijn de nodige markeringen en beveiligingen aangebracht door de gemeente.

Reuveld (2.8)

- Deze route ligt zowel op het recreatief als het functioneel provinciaal fietsroutenetwerk. Het
middenspoor dient in doorgroeitegels uitgevoerd te worden omdat deze beter befietsbaar zijn.
Het laagst gelegen deel kan uitgevoerd worden in een enkele betonstrook van 2m (minimum
breedte voor functioneel fietspad) omdat hier geen doorgaand tractorverkeer komt en om
sluipverkeer te voorkomen.

- Om afzetting van erosiemodder te voorkomen, dient in de laagste zone een ruige berm te
komen, eventueel met een onderbuizing om water af te voeren.

- Er worden uitwijkstroken voorzien om fietsers en landbouwvoertuigen te laten kruisen

- Het tracé is over een breedte van 5 m te verwerven.

Beheer / onderhoud

- Door de gemeente

Overzichtstabel maatregelen en verwerving fietsroute Voervallei

code Omschrijving maatregel uitvoerende partner rest-
partner financiering

2.7 12-Apostelenbos

2.7.1 verbrede steenslagweg - 12-Apostelenbos VLM Tervuren
2.7.2 grondverwerving via onteigening VLM Tervuren
2.8 Reuveld

2.8.1 2-sporenbeton doorgroeitegels Treuveld (sentier 30) VLM Tervuren
2.8.2 aanleg bermen 1m VLM Tervuren
2.8.3 afvoergoten 2-sporenbeton VLM Tervuren
2.8.4 greppelbak sporenbeton leveren en plaatsen VLM Tervuren
2.8.5 grondverwerving via onteigening VLM Tervuren
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3.3.3. Ecokruispunt de Hegge

Het gehucht Hegge ligt op het kruispunt van 2 lineaire ecologische verbindingen. Enerzijds de
ecologische Voer-as en anderzijds de as dwars op de Voer die de beide landbouwplateaus aangevuld
met enkele waardevolle bossen verbindt. Hier vindt uitwisseling en migratie in de 4 windrichtingen
plaats tussen belangrijke natuur(bos)- en open-ruimte-gebieden in de omgeving van Leuven en
Brussel. Immers, als enige locatie langsheen de Voer is hier nog een open ruimte die tot ver op de
beide plateaus reikt. Met als belangrijke bemerking dat het zuidoostelijk plateau een vrij goed
ecologisch en landschappelijk geheel vormt maar het noordwestelijk plateau versnipperd is door
verschillende wegen waarvan de Tervuursesteenweg en de E40 de meest problematische zijn.

In het inrichtingsplan Voerlijnen (landinrichting Voervallei) wordt getracht de verbinding t.h.v. de
Hegge te realiseren noord-westelijk tot over de Tervuursesteenweg en zuid-oostelijk tot t.h.v.
Weebergbos. Over de Tervuursesteenweg wordt een oversteekplaats ingericht om de aansluiting te
maken richting Moorselbos en Hogenbos en verder via de Vloedgracht naar de toekomstige ecoduct
over de E40 richting Everberg t.h.v. het Duvelenbos (zie kaart 3 ecokruispunt de Hegge + kaart 4
inrichtingsconcept “dwars door Dijleland”).

Het gebied is bovenal een open landbouwgebied met enkele natuurkernen (vooral bos), grasranden
en houtkanten, vaak gelegen langs holle wegen. Dit gebied is voor het grootste deel herbevestigd
agrarisch gebied en de hoofdfunctie blijft er landbouw.

Om de ecologische structuur te realiseren, te behouden en te versterken wordt voorgesteld enerzijds
een aantal cruciale percelen en stroken te verwerven en in te richten en anderzijds in heel het gebied
de aanleg van ecologische infrastructuur op vrijwilige basis te stimuleren via o.a.
beheerovereenkomsten.

We mikken op migratie van kleine tot grote dieren die in het landbouwlandschap leven (in hout- en
graskanten, bosjes en ruige overhoekjes) en soorten uit de natuurkernen die via kleine
landschapselementen andere leefgebieden trachten te bereiken. Uitwisseling tussen verschillende
leefgebieden is belangrijik om de populaties van de dieren in stand te houden. Het gaat om
wildsoorten als ree, haas en das, insecten (vlinders zoals de sleedoornpage, bijen, zweefvliegen e.a.),
vogels ... Plantensoorten migreren mee met deze dieren. Tegelijk zal dit verbindingsgebied ook een
leefgebied vormen voor soorten gebonden aan een landbouwlandschap zoals akkervogels (geelgors,
patrijs, ...).

Bijkomend wordt een recreatieve wandel-link over de Tervuursesteenweg gerealiseerd zodat het

wandelnetwerk Dijleland kan aansluiten op de veldwegen richting Moorselbos en het landbouwplateau
van Kooige en het Schrei richting Everberg.

Maatregelen per locatie

Via landinrichting willen we een eerste stap te zetten in de versterking van deze open ruimte. De
maatregelen uit te voeren via landinrichting zijn genummerd. Dit nummer komt overeen met
maatregelen uit de financieringstabel. Zie ook kaart 3 met gedetailleerde maatregelen.

Een aantal andere beschreven maatregelen zijn niet genummerd. Dit zijn voorstellen van maatregelen
die door andere besturen best worden uitgevoerd in de toekomst, maar niet gesubsidieerd zijn door
landinrichting.

Oversteekzones Hegge

e Algemeen

Het is belangrijk deze oversteekzones (de percelen direct aansluitend op de weg) te vrijwaren van
infrastructuur die de migratie belemmert. D.m.v. een aantal maatregelen kunnen de oversteekzones
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aantrekkelijker gemaakt worden voor dieren, 0.a. met elementen die beschutting bieden en geleiden.
De eigenlijke oversteekzone langs de weg blijft open :
e gebruik omzetten in graslandbeheer
aanleg lijnvormige KLE’s (hagen en houtkanten, gras- en ruigtestroken)
aanleg poelen
aanplant struiken en bomen
aanleg takkenril

e Oversteekzone Dorpstraat (3.1)

De bebouwing langs de straten evenwijdig met de Voer tussen Vossem en Bertem vormt een
ecologische migratiebarriére. Enkel t.h.v. de Hegge is er nog een open zone aan beide zijden van de
Dorpstraat. Aankoop van de percelen is aangewezen om deze open zone te vrijwaren.
In dit plan worden de geleidende stroken verworven en KLE’s ingericht.
De weg zelf wordt aangepast, o.a. :

e geluidsribbels als waarschuwing voor overstekende dieren en voor de automobilist

e verwijderen van lichten t.h.v. oversteekplaats

¢ snelheidsbeperking

e Oversteekzone Tervuursesteenweg

In deze zone van 400m staat geen belemmerende infrastructuur langs weerszijden van de
Tervuursesteenweg. Dit wordt open behouden. Er wordt gemikt op 2 manieren van oversteken.

Dieren die gebaat zijn bij dekking worden geleid via de houtkant en de holle weg (wordt ook gebruikt
indien weinig verkeer), komende van de oversteekzone aan de Dorpstraat, naar de oversteekzone
aan de Tervuursesteenweg. De perceeldelen langs de Tervuursesteenweg die de aansluiting met de
holle weg vormen worden op termijn best verworven en ingericht. Dieren worden hierdoor
aangetrokken, vinden er beschutting en kunnen vandaar oversteken via een tractorovergang met
begroeiing of ecotunnels.

De weg zelf wordt lokaal best aangepast i.f.v. overstekende dieren en recreanten:

geluidsribbels als waarschuwing voor overstekende dieren en voor de automobilist
wegsignalisatie

verwijderen van lichten t.h.v. oversteekplaats

inrichten oversteekplaats i.f.v. overstekende recreanten

De rest van het open gebied langsheen de Tervuursesteenweg wordt best niet ingericht maar open
gehouden voor soorten die het open (akker)gebied prefereren om zich te verplaatsen en de weg over
te steken via open zones (ree, haas ... ). Deze worden geleid door perceelsranden en steken de weg
over via tractorovergangen met begroeiing of ecotunnels.

De inrichting van de gewestweg en bermen (ecotunnels zijn reeds geplaatst - rasters en beplanting
zijn nog nodig) kan worden uitgevoerd en betaald door AWV.

Tussenzones — geleidende structuur

¢ lijnvormige verbindings-kleine-landschapselementen (3.3)

De verbinding tussen Dorpstraat en Tervuursesteenweg wordt gemaakt met een grotendeels
bestaande lijnvormige structuur van kleine landschapselementen (KLE'’s) langs de bestaande holle
weg. Deze wordt bijkomend ingevuld en versterkt met houtkanten en ruige grasstroken om
beschutting en geleiding te bieden.

Concrete maatregelen i.v.m. uitvoering KLE’s zijn
- Minimaal 10 m brede strook of perceel te verwerven door gemeente (met 50% subsidie)
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- Strook waar geen houtkant staat > 4m houtkant aanplanten met autochtoon plantgoed
- min. 6m — 10m ruige grasstrook aanleggen tegen houtkant

Het vervolg aan de overzijde van de Tervuursesteenweg in noordelijke richting wordt mogelijk later
gerealiseerd via het landinrichtingsproject Dijleland.

De aansluiting naar het zuidoostelijk plateau wordt met nieuwe lijnvormige kleine
landschapselementen ingevuld. Na 250 m kom je in open landbouwgebied terecht. Daar is het
aanbevolen de bestaande lijnvormige structuren in ere te herstellen, te vrijwaren en te beheren om
dieren te geleiden die geen gebruik maken van het open landbouwlandschap. Hiertoe kan het
landinrichtingsproject Dijleland bijdragen.

¢ Rustzone (3.4)
Onderweg vormt het wachtbekken en ruime omgeving een rustzone. De omgeving van het

wachtbekken wordt ecologisch en landschappelijk beter ingekleed (hoogstamboomgaard, houtkant,
takkenril).

Flankerend staan nog enkele facultatieve maatregelen op het plan die via beheerovereenkomsten
zullen gestimuleerd worden in het hele verbindingsgebied.

Verwervingen

- opperviakte KLE'’s verbindingszones
- de verworven percelen worden eigendom van de gemeente Bertem

Beheer / onderhoud

- de landbouwer blijft gebruiker van de perceelstrook die verworven wordt. Er is de mogelijkheid tot
afsluiten van een beheerovereenkomst op deze strook.
- het onderhoud van KLE’s (houtkanten, grasstroken e.d.) gebeurt preferentieel door lokale
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landbouwers, bv. in het kader van een agro-beheergroep
- de gemeente doet de rest van het beheer

Overzichtstabel maatregelen en verwerving ecokruispunt de Hegge

code Omschrijving maatregel uitvoerende
partner

3.1 oversteekzone Dorpstraat

3.1.2 aanpassing rijweg + berm VLM
3.3 Lijnvormige verbindingsKLE’s Hegge 10m breed

3.3.1 aanleg verbindingskKLE's VLM
3.3.2 grondverwerving in der minne of via onteigening KLE VLM

34 rustzone
3.4.1 inrichting rustzone erosiebekken VLM

partner rest-
financiering

Bertem

Bertem
Bertem

Bertem
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3.3.4. Erosiewerende en —milderende maatregelen

De erosieproblematiek is in de streek gekend en zorgt periodiek voor overlast en op langere termijn
voor onvruchtbare akkers. Er zijn op cruciale plekken in het landschap erosiebekkens aangelegd. Met
beheerovereenkomsten erosie probeert men gericht aan de bron erosieproblemen aan te pakken.
Zowel de lokale overheden als de landbouwsector zijn vragende partij voor oplossingen.

Maatregelen per locatie

Het is de bedoeling n.a.v. dit inrichtingsplan gebiedsgerichte promotie te voeren om extra
beheerovereenkomsten af te sluiten. De erosiemaatregelen die flankerend bij de andere maatregelen
voor de Voerlijnen voorgesteld worden, zijn :

De Hegge
Inzetten van BO’s op akkers in de verbindingszone om oorzaken van de erosie aan te pakken en als
ecologische landschapsinfrastructuur (zie kaart 3 ecokruispunt de Hegge).

Reuveld
- Om afzetting van erosiemodder op de weg te voorkomen, dient in de laagste zone een ruige berm
te komen, eventueel met een onderbuizing van de weg om water af te voeren.
- Inzetten van BO’s op bovenliggende akkers om oorzaken van de erosie aan te pakken.

Beheer / onderhoud

- de landbouwer die het perceel gebruikt
- de gemeente (die kan een opdracht geven voor onderhoud van bermen, greppels e.d. aan lokale
landbouwers)
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3.4. Beheer

Fiets- en wandelroute

De openbare wegen waarlangs de fiets- en wandelroute lopen, worden onderhouden door de
gemeenten. Enkele specifieke onderhoudswerken worden best door de gemeente uitgevoerd :

e jaarlijkse controle van het eigenlijke tracé, afvoergoten, greppelbakken en bezinkingszones

¢ maaien van de bermen van de wandelpaden en smalle fietspaden

Het is aangewezen om zoveel als mogelijk en indien de locaties met landbouwmachines toegankelijk
zijn, lokale landbouwers te betrekken bij het onderhoud, bv. via een agro-beheergroep. Meer bepaald
kan dit voor onderhoud van de bermen langs de brede fietspaden.

De Hegge

Het onderhoud van de weginfrastructuur gebeurt door de bevoegde overheid.
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de verbindings-open-ruimte. De gemeente
voert zelf best het onderhoud van de hoogstamfruitbomen (vormsnoei eerste jaren) uit.

Er zijn daarnaast heel wat zaken waarvoor de gemeente ook lokale landbouwers kan inschakelen:

¢ het maaien van graslandperceel en grasstroken (1-2x per jaar)

e het onderhoud van kleine landschapselementen zoals bermen (jaarlijks maaien), houtkanten
(terugzetten elke 5-10 jaar) e.d.

algemeen
Bij het onderhoud van de wandel-, fiets- en landbouwwegen die in het kader van dit inrichtingsplan

zullen worden (her)aangelegd binnen de beschermingszones en binnen het drinkwaterwingebied mag
geen gebruik worden gemaakt van gewasbestrijdingsmiddelen. Bij de ontwerpfase wordt in de mate
van het mogelijke rekening gehouden met pesticidenvrij onderhoud van de aangelegde infrastructuur.
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3.5. Overzichtstabel maatregelen, verwerving en kostenraming

code Omschrijving maatregel uitvoerende subsidie partner rest- Totaal algemene Btw totaal kosten

partner Viaams financiering kosten (10%) (21%) (incl. BTW)

Gewest

1. wandelroute Voervallei 104.032 €
11 St. Verona 17.969 €
1.1.1 inrichten inkomzone en verbindingswegje VLM 70% Bertem 13.500 1.350 3.119 17.969 €
1.2 Leefdaal 22.627 €
1.2.1 vervangen brug dreef VLM 70% Bertem 17.000 1.700 3.927 22.627 €
1.3 Vossem 63.436 €
1.3.1 aanleg wandelpad VLM 70%  Tervuren 12.900 1.290 2.980 17170 €
1.3.2 aanleg houten wandelbrug (3st.) VLM 70%  Tervuren 21.000 2.100 4.851 27.951 €
1.3.3 afwerking achterzijde tuinen en weiland VLM 70%  Tervuren 5.250 525 1.213 6.988 €
1.3.5 vlonder (2x4m) VLM 70%  Tervuren 2.500 250 578 3.328 €
1.3.6 grondverwerving via onteigening VLM 50%  Tervuren 8.000 8.000 €
2. fietsroute Voervallei 174.904 €
2.7 12-Apostelenbos 10.380 €
2.7.1 verbrede steenslagweg - 12-Apostelenbos VLM 70%  Tervuren 6.780 678 1.566 9.024 €
2.7.2 grondverwerving via onteigening VLM 50%  Tervuren 1.356 1.356 €
2.8 Reuveld 164.524 €
2.8.1  2-sporenbeton doorgroeitegels Treuveld (sentier 30) VLM 70%  Tervuren 92.160 9.216 21.289 122.665 €
2.8.2 aanleg bermen 1m VLM 70%  Tervuren 3.072 307 710 4.089 €
2.8.3 afvoergoten 2-sporenbeton VLM 70%  Tervuren 20.480 2.048 4.731 27.259 €
2.8.4 greppelbak sporenbeton leveren en plaatsen VLM 70%  Tervuren 1.000 100 231 1.331 €
2.8.5 grondverwerving via onteigening VLM 50%  Tervuren 9.180 9.180 €
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code Omschrijving maatregel uitvoerende subsidie partner rest- Totaal algemene Btw totaal kosten
partner Vlaams financiering kosten (10%) (21%) (incl. BTW)
Gewest

3. ecokruispunt de Hegge 71.840 €
31 oversteekzone Dorpstraat 4.765 €
3.1.2 aanpassing rijweg + berm VLM 70% Bertem 3.580 358 827 4.765 €

3.3 lijnvormige KLE Hegge (houtkant + grasstrook)
10m breed 62.550 €
3.3.1 aanleg verbindingsKLE's VLM 70% Bertem 14.313 1.431 3.306 19.050 €
3.3.2 grondverwerving in der minne of via onteigening KLE VLM 50% Bertem 43.500 43.500 €
3.4 rustzones 4525 €
3.4.1 inrichting rustzone erosiebekken VLM 70% Bertem 3.400 340 785 4525 €
Totaal incl. BTW 350.776 €
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DEEL 4. UITVOERINGSPROGRAMMA

Het inrichtingsplan Voerlijnen voorziet dat de Vlaamse minister bevoegd voor de landinrichting met de
goedkeuring van dit inrichtingsplan:

1. de Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet van 21 december
1988, belast met

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren

o inrichting van de wandelroute Voervallei: maatregelen
e aanleg wandelpad 1.3.1
aanleg houten wandelbrug 1.3.2
afwerking achterzijde tuinen en weiland 1.3.3
aanleg vlonder 1.3.5
grondverwerving in der minne of via onteigening wandelpad 1.3.6

o inrichting van de fietsroute Voervallei: maatregelen

e verbrede steenslagweg - 12-Apostelenbos 2.7.1
grondverwerving via onteigening 2.7.2
2-sporenbeton doorgroeitegels Treuveld 2.8.1
aanleg bermen 2.8.2
afvoergoten 2-sporenbeton 2.8.3
greppelbak sporenbeton leveren en plaatsen 2.8.4
grondverwerving via onteigening 2.8.5

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente
Tervuren en de werken, inclusief de verworven gronden, na definitieve oplevering worden
overgedragen aan de gemeente Tervuren.

De verwerving is voorzien in 2015-2016. De uitvoering is voorzien in 2016-2017.

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Bertem

o inrichting van de wandelroute Voervallei: maatregelen
e inrichten inkomzone en verbindingswegje 1.1.1
e vervangen brug dreef 1.2.1

o inrichting ecokruispunt de Hegge: maatregelen
e aanpassing rijweg + berm 3.1.2
e aanleg verbindingskKLE's 3.3.1
e grondverwerving in der minne of via onteigening KLE Hegge 3.3.2
e inrichting rustzone erosiebekken 3.4.1

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de gemeente Bertem
en de werken, inclusief de verworven gronden, na definitieve oplevering worden overgedragen aan de
gemeente Bertem.

De verwerving is voorzien in 2015-2016. De uitvoering is voorzien in 2016-2017.
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DEEL 5. FINANCIERINGSPLAN

1. Vlaamse Landmaatschappij

Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan de gemeente Tervuren

Totaal bedrag van de uitgaven voor:

- De maatregelen in Tervuren betreffende inrichting van wandelroute en fietsroute Voervallei en
erosiemaatregelen: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5,1.3.6,2.7.1,2.7.2,2.8.1,2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5

Raming

165.142 €

Algemene kosten (10%)

16.514 €

BTW (21%)

38.148 €

grondverwerving

18.536 €

Totaal

238.340 €

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als
subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in
toepassing van art. 4 van het subsidiebesluit,
100% van het bedrag dat niet ten laste wordt
genomen door de gemeente (70% voor
landinrichtingswerken)

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als
subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in
toepassing van art.4 van het subsidiebesluit ,
100% van het bedrag dat niet ten laste wordt
genomen door de provincie/gemeente (50%
voor verwerving van onroerende goederen)

Aandeel van de gemeente Tervuren (30% van
de totale kostprijs van de
landinrichtingswerken)

Aandeel van de gemeente Tervuren (50% van
de totale kostprijs van de verwerving van
onroerende goederen)

153.863 €

9.268 €

65.941 €

9.268 €

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei

definitief Inrichtingsplan Voerlijnen
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Op het domein toebehorende of toe te bedelen aan de gemeente Bertem

Totaal bedrag van de uitgaven voor:

- De maatregelen in Bertem betreffende inrichting van wandelroute Voervallei, ecokruispunt de

Hegge en erosiemaatregelen: 1.1.1,1.2.1, 3.1.2, 3.3.1,3.3.2, 3.4.1

Raming

51.793 €

Algemene kosten (10%)

5179 €

BTW (21%)

11.964 €

grondverwerving

43.500 €

Totaal

112.436 €

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als
subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in
toepassing van art. 4 van het subsidiebesluit,
100% van het bedrag dat niet ten laste wordt
genomen door de gemeente (70% voor
landinrichtingswerken)

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als
subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in
toepassing van art.4 van het subsidiebesluit ,
100% van het bedrag dat niet ten laste wordt
genomen door de provincie/gemeente (50%
voor verwerving van onroerende goederen)

Aandeel van de gemeente Bertem (30% van de
totale kostprijs van de landinrichtingswerken)

Aandeel van de gemeente Bertem (50% van de
totale kostprijs van de verwerving van
onroerende goederen)

48.255 €

21.750 €

20.681 €

21.750 €

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei -  definitief Inrichtingsplan Voerlijnen
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Samenvattende tabellen.

Tabel 1. Totale kostenraming per uitvoerende partner.

. Kostenraming werken Grondverwerving Totaal
Uitvoerende Partner )
incl. kosten en BTW (EUR) (EUR) (EUR)
VLM 288.740 62.036 350.776
Totaal 288.740 62.036 350.776
Tabel 2. Totale kostenraming per financierende partner.
Financierende Kostenraming werken Grondverwerving Totaal
Partner incl. kosten en BTW (EUR) (EUR) (EUR)
Vlaamse Gewest 202.118 31.018 233.136
Gemeente Bertem 20.681 21.750 42.431
Gemeente Tervuren 65.941 9.268 75.209
Totaal 288.740 62.036 350.776

Tabel 3. Overzicht financieringsplan.

Raming subsidie Vlaamse Gewest

Raming aandeel partner

DD incl. kosten en BTW (EUR) incl. kost en BTW (EUR)
Gemeente Bertem 70.005 42.431
Gemeente Tervuren 163.131 75.209

Totaal 233.136 117.640

Algemeen totaal project

350.776

Subsidiéring fietspaden

Voor de fietspaden, die deel uitmaken van het provinciaal recreatief fietsroutenetwerk, is het mogelijk
op basis van latere technische plannen provinciale subsidies aan te vragen voor 40% van de
eigenlijke inrichtingswerken. Bij goedkeuring verlaagt het aandeel van de gemeente Tervuren naar
20% en van landinrichting naar 40% voor de fietspaden. Voor de route Reuveld, die deel uitmaakt van
het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk, is het mogelijk naast de provinciale subsidie van 40%
ook de subsidie van het fietsfonds (40%) aan te vragen. Bij goedkeuring verlaagt het aandeel van de
gemeente naar 20% en van landinrichting naar 0% voor het functionele fietspad.

Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - Voervallei -

definitief Inrichtingsplan Voerlijnen
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Bijlage 1 : watertoets IP 2 Voerlijnen

Algemeen

Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een
plan of programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat
het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie
van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.”

Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “leder
betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand
van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke
activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de
veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijffsgebouwen, gelegen
buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend
erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.”

Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit inrichtingsplan landinrichting de analyse en
evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te
vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een
watertoets.

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de
Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets,
tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006).

Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet
goedkeuren, of die de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de
opsteller van het plan of programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille
stadium van het proces na te denken over de gevolgen voor het watersysteem. Het is dus
ook een preventief instrument.

De elementen voor het uitvoeren van de watertoets voor de maatregelen voorzien in dit
inrichtingsplan Voerlijnen is als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd.

1. Situering project

Een uitgebreide situering (hydrografisch, juridisch,...) is te vinden het rapport zelf.
Hierin staat ook de visie en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor het project uitvoerig
beschreven.



2. Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact hebben op het watersysteem

In tabel 1 worden de terreinacties die een mogelijke impact hebben op het watersysteem,
gebundeld per type. We onderscheiden de volgende types op basis van de
beoordelingsschema’s uit het uitvoeringsbesluit watertoets (artikel 3 §1):

verhardingen & constructies;

wijziging van vegetatie;

reliéfwijziging;

buffer- of infiltratievoorzieningen;

lozingen op rioleringsstelsel, opperviaktewater of grondwater;

grondwaterwinning;

wijziging van de bedding en structuurkwaliteit waterloop;

andere (maatregelen die niet onder te brengen zijn onder bovenstaande types uit het
uitvoeringsbesluit watertoets)

Nl WN -~



Tabel 1: terreinacties met een mogelijke impact op het watersysteem per type

aanplant houtige gewassen
graven poel

plaatsing omheiningen
ecologische heraanleg
oeverversteviging

aanleg hooiland

plaatsing recreatieve elementen
(zitbank, infoborden,
fietsenstalling)

aanleg vlonder

aanleg/vervanging brug

aanleg pad in natuurlijke steenslag
heraanleg pad in beton

aanleg erosieberm

herstel afvoerbuizen en grachtjes
heraanleg weg in 2-sporenbeton
aanleg bezinkingszone
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3. Toetsing van maatregelen op impact op het watersysteem

De maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het rapport en hebben elk een unieke code.
Deze code is terug te vinden in overzichtstabel maatregelen, verwerving en kostenraming in
het rapport. Deze codering wordt gebruikt in de verdere beoordeling hieronder.

Een toetsing van de maatregelen in verband met een impact op het watersysteem gebeurt
hierbeneden door middel van:

de lokalisatie ten opzichte van de watertoetskaarten;

de doelstellingen en de beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid;

De maatregelen zijn gegroepeerd volgens de types van de beoordelingsschema’s van het
uitvoeringsbesluit watertoets artikel 3 §1. Acties die niet in te delen zijn volgens deze
categorieén, worden ondergebracht onder “8) andere”.

Sommige ingrepen kunnen in principe in meerdere categorieén thuishoren, maar worden
voor de eenvoudigheid toch slechts één maal vermeld.

De terreinacties worden eerst gesitueerd op de vijf watertoetskaarten. Volgende liggingen
worden onderscheiden:

OG: Overstromingsgevoelige gebieden

) . IN: Infiltratiegevoelige gebieden WB: Winterbedkaart
(effectief-mogelijk)
“ffecief oversiromingsgevoelig e : ‘ Geen win‘erbedding
Nietinfilratiegevoelig
W ogelijk oversromingsgevoelig Infilraiegevoelig Winterbedding
Nie: oversromingsgevoelig Geen informa’ie beschikbaar Geen informa‘ie beschikbaar
GW: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ER: Erosiegevoelige gebieden H: Hellingkaart

055
Zeer gevoelig voor grondwa’ers'roming (ype 1) Nie! erosiegevoelig

5-10
N a'‘ig gevoelig voor grondwalersiroming (ype 2) “rosiegevoelig

=10
Weinig gevoelig voor grondwa'ersiroming (ype 2} Outofrange

Ou’ of range

Vervolgens worden alle acties getoetst aan de doelstellingen en beginselen van het decreet
integraal waterbeleid.
De toetsing gebeurt door gebruik te maken van een standaard invultabel (zie tabel 4):

o het vakje groen kleuren indien de actie aan de doelstelling voldoet of een
uitwerking is van de doelstelling of beginsel
o het vakje rood kleuren indien er een mogelijk knelpunt kan ontstaan met

de doelstelling of het beginsel



Doelstellingen van het decreet IWB (art. 5)

D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en herstellen dat tegen eind 2015
een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt.

D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen.
D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken.

D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische
ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen.

D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen in specifi eke
gebieden verbeteren en herstellen.

D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren.

D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het opperviaktewater en het door menselijke ingrepen veroorzaakt
transport en afzetting van slib en sediment terugdringen.

D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus
van personen en goederen via de waterwegen, het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan.

D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal afwegen.

D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de belevingswaarde
in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie.

Beginselen van het decreet IWB (art. 6)

B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert.
B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die achteraf te moeten herstellen.
B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen.

B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet uitstellen omdat na
afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

B5: Het beginsel dat “de vervuiler betaalt”. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van
schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen.
B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde referentieniveaus.

B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen bij het voorbereiden, het
vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid.

B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau nastreven van de aquatische
ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het
multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen.

B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening.

B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van
het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is
nodig.




Type 1 : verhardingen & constructies

maatregelen

1.1.1

Titel

plaatsing recreatieve elementen

Beschrijving

inrichting welkomstzone door herstel trapweg

Watergevoelige
gebieden

OG: niet
overstromingsgevoelig

IN: niet
infiltratiegevoelig

GW: matig tot
zeer gevoelig

ER: niet
erosiegevoelig

WB: geen
winterbedding

Doelstellingen

IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

maatregelen 1.3.3

Titel Plaatsing omheiningen

Beschrijving Ursusdraad 1,5m hoog, poortje Ursusdraad, plaatsen weidepalen en prikkeldraad
Watergevoelige OG: mogelijk IN: niet GW: matig tot ER: niet WAB: geen

gebieden overstromingsgevoelig | infiltratiegevoelig | zeer gevoelig erosiegevoelig winterbedding
Doelstellingen D1 D2 D3 D4 D5 | D6 D7 D8 D9 D10
IWB

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

maatregelen

1.3.5

Titel Aanleg vionder

Beschrijving i.f.v. de belevingswaarde en zachte recreatie wordt er een vionder aan een uit te graven poel
voorzien

Watergevoelige OG: effectief IN: niet GW: zeer ER: niet WB: geen

gebieden overstromingsgevoelig | infiltratiegevoelig gevoelig erosiegevoelig winterbedding

Doelstellingen D1 D2 D3 D4 | Ds | D6 | D7 | D8 | D9 D10

IwWB

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

Maatregelen of Geen

aandachtspunten




maatregelen

1.21-122-13.2

Titel

Aanleg/vervanging brug

Beschrijving

2 betonnen bruggen over de Voer worden vervangen door een houten fiets-wandelbrug en een
brug in metselwerk — op 1 plaats wordt een houten wandelbrug over de Voer voorzien

Watergevoelige OG: mogelijk IN: niet GW: zeer ER: niet WAB: geen
gebieden overstromingsgevoelig | infiltratiegevoelig gevoelig erosiegevoelig winterbedding
Doelstellingen D1 D2 D3 D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | DY D10
IwWB

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

maatregelen 1.3.1-2.71

Titel

Aanleg pad in natuurlijke steenslag

Beschrijving

één wandelpad wordt nieuw aangelegd met natuurlijke steenslag, twee bestaande paden uin
dolomietverharding worden heraangelegd in natuurlijke steenslag en twee bestaande onverharde
paden telkens worden verbeterd met natuurlijke steenslag

Watergevoelige

OG: niet tot mogelijk IN: niet GW: matig tot ER: niet WB: geen

gebieden overstromingsgevoelig | infiltratiegevoelig | zeer gevoelig erosiegevoelig winterbedding
Doelstellingen D1 D2 D3 D4 D7 | D8 | D9 D10
IWB

Beginselen IWB Bl B2 B3 B4 B8 B9 B10 B11

Maatregelen of
aandachtspunten

Als remediérende maatregel wordt er voor een goed doorlatende verharding gekozen,
natuurlijke steenslag.

maatregelen

2.81

Titel

heraanleg weg in 2-sporenbeton

Beschrijving

één bestaande veldweg in aarde en/of steenslagverhardingworden verbeterd door aanleg in 2-
sporenbeton

Watergevoelige

IN: niet

OG: niet tot mogelijk | infiltratiegevoelig | GW: weinig tot ER: WB: geen

gebieden overstromingsgevoelig |  (klein gedeelte matig gevoelig erosiegevoelig winterbedding
wel)

Doelstellingen D1 D2 D3 D4 | D5 D8 | D9 D10

IWB

Beginselen IWB Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

Maatregelen of
aandachtspunten

Als remediérende maatregel wordt er gekozen voor 2-sporen beton waardoor er nog infiltratie
mogelijk is in de middenberm. Verder worden er ook greppelbakken, afvoergoten, een
erosieberm en 2 bezinkingszones voorzien als bufferende maatregel. Verder worden in kader
van dit inrichtingsplan, met de landbouwers van het aanliggend landbouwgebied
erosiebestrijdende maatregelen getroffen. Dit gebied had reeds ervoor erosieproblemen met
modderoverlast als gevolg.

Type 2: wijziging van vegetatie




maatregelen

1.11-133-3.1.2—-
3.1.6-322-324-
3.31-34.2-343-
3.4.5

Titel

Aanplant houtige gewassen

Beschrijving

Aanplant van hagen, houtkanten, hoogstamboomgaard

Watergevoelige
gebieden

OG: niet tot mogelijk
overstromingsgevoelig

IN: niet
infiltratiegevoelig

GW: matig tot
zeer gevoelig

ER:
erosiegevoelig

WAB: geen
winterbedding

Doelstellingen

IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Beginselen IWB Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

maatregelen 314

Titel Aanplant grasstrool

Beschrijving Ifv van een ecologische corridor wordt akkerland omgezet naar soortenrijke grasstrook
Watergevoelige OG: niet tot effectief IN: niet GW: matig tot ER: WB: geen

gebieden

overstromingsgevoelig

infiltratiegevoelig

zeer gevoelig

erosiegevoelig

winterbedding

Doelstellingen

IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Beginselen IWB Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

maatregelen

231

Titel

Aanplant erosieberm

Beschrijving

Ter voorkoming van modderoverlast van bovenliggend perceel wordt een berm heringericht via
beheeroverkomst erosie

Watergevoelige OG: niet IN: niet GW: weinig ER: WAB: geen
gebieden overstromingsgevoelig | infiltratiegevoelig gevoelig erosiegevoelig winterbedding
Doelstellingen D1 D2 D3 D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 D10
IWB

Beginselen IWB B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten




Type 4: buffer- of infiltratievoorzieningen

maatregelen

2.6.8

Titel

Aanleg bezinkingszone

Beschrijving

Als remediérende maatregel voor de aanleg van de wegen in 2-sporenbeton (zie hoger) wordt er
een bezinkingszones aangelegd.

Watergevoelige
gebieden

OG: niet
overstromingsgevoelig

infiltratiegevoelig

IN: niet

GW: weinig tot
matig gevoelig

ER:

erosiegevoelig

WAB: geen
winterbedding

Doelstellingen

IWB D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Beginselen IWB Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Maatregelen of Geen

aandachtspunten

4. Eindconclusie en ontwerp waterparagraaf

Eindconclusie

De effecten op het watersysteem in het kader van de watertoets zijn over het algemeen positief of hebben weinig
of geen impact. Voor de maatregelen met een mogelijk negatief effect worden er milderende maatregelen
getroffen. Globaal gezien echter kan gesteld worden dat het uitvoeren van het inrichtingsplan haalbaar is voor

het watersysteem.

Het inrichtingsplan Voerlijnen is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6

van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.







