2 Voorstellen en ontwerpen van erosiebestrijdingswerken

2.1. Inleiding

Tot 2005 is het mogelijk om subsidies te krijgen voor erosiebestrijdingswerken zonder een
goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Dit betekent dat de richtlijnen, vermeld in de code
van goede praktijk, niet strikt dienen gevolgd te worden voor het oplossen van de meest acute
erosieproblemen.

Het bijgevoegd schema biedt een kader voor het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken wanneer er
geen erosiebestrijdingsplan is om op terug te vallen.

Mogelijk traject voor de selectie, uitwerking en concretisering van haalbare werken om
acute erosieproblemen aan te pakken.
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De gemeente kan de verschillende stappen van het schema zelf uitvoeren of zich laten bijstaan door
een dienstverlener (studiebureau). We onderscheiden de volgende deeltaken:

a voorstellen van concrete maatregelen;

s overleg met landbouwers, eigenaars...;

a uitwerken van het ontwerp van de voorgestelde ingrepen;
» opmaken van dossiers voor vergunningen;

s opmaken van subsidiedossier Erosiebesluit;

s opmaken van andere subsidiedossiers (eventueel);

a opmaken van overeenkomsten (gebruikers, eigenaars);

» opmaken van aanbestedingsdossier, bestek...;

4 opvolgen van de uitvoering van de werken;

De haalbaarheid van de voorgestelde ingrepen is sterk athankelijk van de medewerking van de land-
bouwers. Bij de offertevraag voor het voorstellen en ontwerpen van de erosiebestrijdingsmaatregelen is
het dan ook zeer moeilijk om reeds te voorspellen hoeveel maatregelen zoals damconstructies, grasstro-
ken... effectief zullen gerealiseerd worden. Die informatie is echter essentieel voor de opmaak van een
prijsofferte. Dat kan je ondervangen door een offertevraag uit te schrijven op basis van vermoedelijke
hoeveelheden en eenheidsprijzen.

2.2. \Voorbereiding

Uiteraard kan je pas erosiebestrijdingswerken voorstellen en ontwerpen nadat de probleemgebieden
zijn afgebakend op kaart. Vele gemeenten hoeven geen uitgebreide studie te laten uitvoeren om te
weten waar de grootste problemen voorkomen. Op basis van klachten van bewoners, interventies van
brandweer bij water- en modderoverlast, kennis bij de technische diensten, gegevens over concrete
schadegevallen en dergelijke, is de gemeente zeer goed op de hoogte van de acute probleemgebieden.
Zo kan de gemeente zelf bepalen voor welk(e) deelgebied(en) eerst erosiebestrijdingswerken nodig
zijn. Een gebiedsgerichte aanpak is verkieslijk en veronderstelt dat men werkt op schaal van een afstro-
mingsgebied. Dat is een gebied waarvan al het oppervlakkig afstromend water in een bepaalde water-
loop (of een droge valei) terechtkomt. Het wordt begrensd door de oppervlaktewaterscheiding, die je
kan afleiden uit topografische kaarten.

Afbakening afstromingsgebied (vette lijn): Borloberg en
Twee Tommenveld, Gingelom.
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