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1. Inleiding 

1.1. Regelgeving Landinrichting 

 

Het decreet van 21 december 19881 definieert het begrip ‗landinrichting‘, bepaalt de 
principes ervan en bakent het werkgebied af.  Landinrichting wordt omschreven als ‗Het 
bevorderen, voorbereiden, integreren en begeleiden van maatregelen, handelingen en 
werken die uitgaan van de bevoegde overheden en gericht zijn op het vrijwaren, 
herwaarderen en het meer geschikt maken van gebieden, conform de bestemming 
toegekend door de wetgeving op de ruimtelijke ordening.‘   

 

Landinrichting is van toepassing op de open ruimte: de landelijke gebieden, de 
recreatiegebieden evenals op woongebieden met een landelijk karakter en de 
ontginningsgebieden en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden 
aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening.  De Vlaamse regering kan echter bij wijze van uitzondering gronden in 
andere gebieden onderwerpen aan de landinrichting voor zover dit onmisbaar is voor de 
uitvoering van het inrichtingsplan.   

 

Dankzij het decreet van 22 november 19952 kunnen de VLM, de provinciale en 
gemeentelijke overheden, de publiekrechterlijke en privaatrechterlijke rechtspersonen en 
particulieren belast worden met de uitvoering van het inrichtingsplan, indien zij daarmee 
instemmen. 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 20043 voert een versoepeling van de 
procedure voor de uitvoering van een landinrichtingsproject door.  Landinrichting moet 
hierdoor vlotter, flexibeler en sneller worden.  Landinrichting biedt een antwoord op een 
concreet probleem, op een vraag van een gemeente, een provincie of een andere instantie.  
De partner wordt nauwer betrokken bij landinrichtingsprojecten: participatie en 
samenwerking zijn van het allergrootste belang voor het welslagen van een project.  

 

Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 20084.  wordt de opmaak van het 
planprogramma optioneel, zodat in bepaalde gevallen geen planprogramma meer nodig is 
en wordt de samenstelling van de Commissie voor Landinrichting geactualiseerd. 

 

                                                

 

 
1
 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, aangevuld met het decreet van 22 

november 1995 en gewijzigd bij decreten van 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 
2006.  
2
 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995. 

3
 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het 

besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de 
landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
houdende subsidiëring van landinrichtingswerken‖, of kortweg het ‗BVR 28 mei 2004‘. 
4
 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van 

de landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 
betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het 
besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de 
landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
houdende subsidiëring van landinrichtingswerken. 
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Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 ‗houdende subsidiëring van 
landinrichtingswerken‘, of kortweg het ‗subsidiebesluit landinrichting‘, regelt de subsidiëring 
van werken die uitgevoerd worden door de partners aangewezen in het decreet van 22 
november 1995.     

Artikel 5 van dit besluit wordt gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 
2004.  Deze wijziging wordt nader bepaald in het  Ministerieel Besluit van 12 april 2006, 
houdende de subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of 
provincies. 

 

Artikel 9 van het subsidiebesluit wordt gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 
10 oktober 20085. 

 

1.2. Landinrichtingsproject Veldgebied Brugge 

 

Het planprogramma voor de inrichtingsprojecten Landinrichting in het landinrichtingsproject 
Veldgebied Brugge is goedgekeurd op 14 september 2007.  

 

In het planprogramma voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone, deel Veldgebied 
Brugge werd voorgesteld om 4 inrichtingsprojecten landinrichting op te starten: 

- Randstedelijk gebied Brugge 

- Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge 

- Veldgebied Jabbeke-Wingene 

- Bulskampveld 

 

Voor elk van deze inrichtingsprojecten landinrichting is een planbegeleidingsgroep 
samengesteld.  

 

Het inrichtingsplan Zwankendamme is een inrichtingsplan in het kader van het 
inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge. 

 

1.3. Inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge 

 

De inzet van landinrichting in het inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-
Zeebrugge is in het goedgekeurde planprogramma als volgt gemotiveerd: 

De inzet van landinrichting in dit gebied focust zich op procesbegeleiding en coördinatie. 

 

De procesbegeleiding is hier voornamelijk nodig bij de opmaak van een globale visie voor de 
ontwikkeling van het kanaal en zijn omgeving. Ook bij de werken op de spoorlijn Gent-
Brugge-Zeebrugge en de wegverbinding N31-N49 (de AX) kan landinrichting instaan voor 
coördinatie en voor het uitwerken en uitvoeren van begeleidende maatregelen.  

 

                                                

 

 
5
 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van 

de landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 
betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het 
besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de 
landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
houdende subsidiëring van landinrichtingswerken 
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De coördinatie is noodzakelijk voor het realiseren van de globale visie op de as van het 
kanaal Gent-Brugge. De beheerder van het kanaal (Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling 
Bovenschelde) is het best geplaatst om te investeren in de optimalisatie van het kanaal als 
mobiliteitsas, maar ook in de omgeving van het kanaal zullen werken dienen uitgevoerd te 
worden en dat door zeer diverse partners (gemeenten, provincie, natuurverenigingen, private 
investeerders, waterbeheerders, …). 

 

Lokaal kan de inzet van het instrument grondenbank nuttig zijn. Dit geldt in eerste instantie 
voor de werken langs de spoorlijn Gent-Brugge-Zeebrugge en de nieuwe wegverbinding 
N31-N49, maar ook voor de werken langs het kanaal Gent-Brugge. 

 

De geplande infrastructuurwerken kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het toekomstig 
gebruik van de gronden door de landbouw. Het flankerend inzetten van het instrument 
ruilverkaveling voor de begeleiding van infrastructuurwerken kan hierbij zorgen dat de 
landbouw ook in de toekomst optimaal kan functioneren. 

 

De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject  Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge is 
opgericht bij Ministerieel Besluit van 23 oktober 2008.  

 

In het kader van het inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge is 
reeds het inrichtingsplan A11 opgemaakt. Het inrichtingsplan Zwankendamme is een tweede 
IP in uitvoering van het inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-
Zeebrugge. 

Daarnaast is ook de opmaak van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuse aangevat. 

 

Op vraag van de planbegeleidingsgroep wordt de perimeter van het inrichtingsproject 
landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge aangepast. Deze wijziging wordt samen 
met het IP Zwankendamme aan de Commissie voor Landinrichting voorgelegd. De ligging 
van het project t.o.v. de perimeter van de Mobiliteisas Gent-Brugge-Zeebrugge wordt 
weergegeven op kaart 1 in bijlage. 

 

1.4. Inrichtingsplan Zwankendamme 

Het inrichtingsplan Zwankendamme heeft als doel een aantal remediërende maatregelen uit 
te voeren nodig voor de aanleg van het vormingsstation Zwankendamme. Van deze 
remediërende maatregelen wordt vastgelegd: 

- wat is de inhoud van de maatregel ? 

- wie zal de maatregel uitvoeren ? 

- wie zal de maatregel financieren ? 

- wie zal instaan voor het beheer achteraf ? 

 

Daarnaast heeft het inrichtingsplan Zwankendamme ook als doel een aantal investeringen te 
doen in functie van de verhoging van de omgevingskwaliteit van het dorp Zwankendamme. 
Deze maatregelen zijn evenwel niet te beschouwen als remediërend voor de aanleg van het 
vormingsstation. 

1.5. Inspraak en adviesprocedure  

 

Een inrichtingsplan wordt conform de regelgeving onderworpen aan een adviesprocedure. 
Als gevolg van de adviesprocedure kan het inrichtingsplan aangevuld of bijgestuurd worden. 
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In aanloop tot de officiële adviesprocedure is bij de opmaak van het ontwerp van 
inrichtingsplan Zwankendamme reeds heel wat voorbereidend overleg gepleegd met 
betrokken particulieren, instanties en gemeenten.  

 

Op 17/10/2009 is in het kader van het EFROdoelstelling II-project ―Leefbare Haven 
Zeebrugge‖ en het communicatieproject dat daarvoor werd opgestart (Zeebrugge Open) een 
infomarkt georganiseerd. Hierbij zijn (o.a.) de conceptplannen voor geluidsbuffer voor het 
vormingsstation Zwankendamme aan de bevolking getoond. De 3D-simulatie die hiervoor is 
opgemaakt verduidelijkte bij de bewoners de inhoud van het project. Daarnaast is tweemaal 
een infovergadering specifiek voor de inwoners van Zwankendamme georganiseerd. De 
eerste maal (13/9/2009) is o.a. terreinbezoek afgelegd. De tweede maal (25/4/2010) zijn de 
bewoners via een interactief proces bevraagd naar hun noden en wensen. De resultaten van 
deze bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk in het huidige ontwerp verwerkt. 

 

Het ontwerp van inrichtingsplan wordt in eerste instantie ter advies voorgelegd aan de 
planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-
Zeebrugge. De planbegeleidingsgroep kan in haar advies wijzigingen voorstellen aan de 
inhoud van het inrichtingsplan en dient ook te adviseren of het inrichtingsplan (na eventuele 
wijzigingen) de officiële adviesprocedure kan doorlopen. 

 

Het inrichtingsplan wordt daarna ter kennisgeving bezorgd aan de Commissie voor 
Landinrichting en tegelijkertijd wordt aan de betrokken gemeente- en provinciebesturen 
advies gevraagd op het inrichtingsplan. In het geval van het inrichtingsplan Zwankendamme 
betreft dit de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de gemeenteraad van de stad 
Brugge. 

 

De betrokken gemeentebesturen (in dit geval enkel de stad Brugge) kunnen beslissen om 
het inrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. De via de 
ter inzagelegging ontvangen opmerkingen en bezwaren worden dan gevoegd bij het advies 
van de gemeenteraad.  

 

Op basis van de adviezen van gemeenten en provincie, eventueel aangevuld met ontvangen 
bezwaren en opmerkingen, maakt de Vlaamse Landmaatschappij onder begeleiding van de 
planbegeleidingsgroep een eindvoorstel van inrichtingsplan op.  

 

Dit eindvoorstel van inrichtingsplan wordt geadviseerd door de Commissie voor 
Landinrichting, waarna het, bij positief advies, ter goedkeuring aan de minister bevoegd voor 
landinrichting wordt bezorgd. 
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2. Projectsituering en -analyse 

2.1. Situering 

 

Zwankendamme is een kleine kern met circa 700 inwoners en deelgemeente van de stad 
Brugge. Zwankendamme is ontstaan als arbeidersnederzetting bij de haven. Historisch is het 
een dorpje verbonden met de haven, maar nu zijn de industriële activiteiten zichtbaar en 
voelbaar zeer dichtbij gekomen. De noordzijde van het dorp wordt begrensd door de 
bedrijfsgebouwen van de glasproducent AGC (vroeger Glaverbel). 

 

In het oosten wordt het dorp Zwankendamme begrensd door het Boudewijnkanaal. Door de 
dijk tussen kanaal en dorp is er echter geen visuele verbondenheid tussen dorp en water. 
Tot voor kort was er wel een groot open venster aan deze zijde. Maar de bouw van het 
scoutslokaal en een zendmast heeft deze vista verminderd in kwaliteit. Aan deze zijde blijft 
de verbondenheid met de haven wel bepalend. 

 

In het westen liggen de polders van Blankenberge. Deze worden doorkruist door de 
spoorweg en de N31 in noord-zuid richting. De uitbouw van de transportzone in het 
noordwesten en de bedrijfsgebouwen van transportfirma 2XL (gelegen tussen de N31 en de 
spoorlijn) zorgen ervoor dat het dorp Zwankendamme ook aan deze zijde visueel afgesloten 
is van de omgeving. Het is aan deze zijde dat het vormingsstation Zwankendamme gepland 
wordt. Aangezien het aan te leggen vormingsstation potentieel  visuele en geluidshinder kan 
veroorzaken, wordt in de project-MER van het vormingsstation vooropgesteld dat er een 
geluidsbufferende berm dient aangelegd te worden. Deze bufferende berm dient 9 meter 
hoog te zijn en zal naast een geluidsbufferende functie eveneens een visueel bufferende 
functie hebben.  

 

In het zuiden vormt open polderland de overgang naar het polderdorp Lissewege. Dit is een 
belangrijk restant van het vroegere landschap dat Zwankendamme aan alle zijden omringde.  

 

De projectperimeter van het inrichtingsplan Zwankendamme omvat het volledige dorp 
Zwankendamme en de grenzen zijn bepaald door: 

- Inrichting van de noordelijke buffer van het dorp (richting AGC) 

- Inrichting van de oostelijke buffer van het dorp (richting vormingsstation 
Zwankendamme) 

- Inrichting van de westelijke vista richting haven Zeebrugge 
- Inrichting aangrenzend zuidelijk open ruimte-gebied 

 
 

Zie kaart 1 

 

2.2. Gebiedsomschrijving 

 

Zwankendamme is een deelgemeente van de stad Brugge.  

 

Het ligt in poldergebied en aangrenzend aan de haven van Zeebrugge. Het gebied wordt 
sterk beïnvloedt door de aanwezigheid van de haven van Zeebrugge en een aantal 
infrastructuren aangelegd in functie van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge.  
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Het dorp zelf is ontstaan in functie van de haven van Zeebrugge. Het dorp werd pas officieel 
gesticht in 1932 en was in feite een arbeidersdorp voor twee fabrieken aangelegd in de 
haven van Zeebrugge (de ―cokesfabriek‖ (opgestart in 1900, en gesloten in 1996) en de 
―glasfabriek‖(opgestart in 1925)). In dat opzicht is de ontwikkeling van het dorp sterk 
gerelateerd aan de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge.  

 

 

 

2.3. Juridisch en beleidsmatig kader 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
waarvan de relevantie voor het project en het projectgebied werd bekeken. Juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden die relevant werden geacht (X) worden nader besproken; de 
laatste kolom geeft aan in welke paragraaf dit gebeurt. Randvoorwaarden die niet relevant 
werden geacht (-) komen verder niet meer aan bod. 

 

Tabel 1: juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

RUIMTELIJKE ORDENING  

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP‘s) 

X Het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Afbakening 
Zeehaven Zeebrugge bepaalt 
voor een groot deel dit IP 

 

2.3.1.A.2 

Gewestplan X Algemeen relevant 2.3.1.A.4 

Herbevestigde gebieden van 
het gewestplan 

- Het volledige projectgebied is 
gelegen in een gebied waarvan 
de gewestplanbestemmingen niet 
herbevestigd zijn 

 

Bijzondere plannen van aanleg 
(BPA‘s) en algemene plannen 
van aanleg (APA‘s) 

- Geen BPA‘s of APA‘s in het 
projectgebied 

 

Stedenbouwkundige 
verordeningen 

- Stedenbouwkundige verordening 
van de stad Brugge: relevant voor 
uitvoering van bepaalde werken. 

 

Stedenbouwkundige 
vergunning 

- Relevant voor de uitvoering van 
bepaalde werken. 

 

Ruimtelijke structuurplannen  

Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen 

X Algemeen relevant, m.b.t. tot een 
aantal selecties van 
infrastructuren 

2.3.1.A.1 

Provinciale ruimtelijke 
structuurplannen  

X Algemeen relevant, m.b.t. de 
selectie van een aantal 
infrastructuren en de 
categorisering van de kern 
Zwankendamme (i.f.v. 
woonontwikkelingen) 

2.3.1.B.1 

Gemeentelijke ruimtelijke X Ruimtelijk structuurplan Brugge, 2.3.1.C.1 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

structuurplannen relavant m.b.t. de 
ontwikkelingsvisie m.b.t. de kern 
Zwankendamme. 

Overige ruimtelijke visies en 
plannen 

- Strategisch plan haven van 
Zeebrugge, dat zijn ruimtelijke 
vertaling kent via het RUP voor 
de Zeehaven Zeebrugge. 

 

BODEM  

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen  

Voorwaarden m.b.t. bagger- 
en ruimingsspecie en 
uitgraven bodem 

- Relevant voor de uitvoering van 
bepaalde werken 

 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming  

Voorwaarden en procedures 
m.b.t. grondverzet 

- Relevant voor de uitvoering van 
bepaalde werken. 

 

Bodemattest - Relevant voor de uitvoering van 
bepaalde werken. 

 

Gebruiksbeperkingen en 
voorzorgsmaatregelen bij 
verontreinigde gronden 

- Relevant voor de uitvoering van 
bepaalde werken. 

 

Erosiebesluit - Geen erosiegevoelige gronden in 
het projectgebied 

 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER  

Decreet integraal waterbeleid  

Bekkenbeheerplannen en 
Deelbekkenbeheerplannen 

X Algemeen relevant 2.3.2.B. 

Overstromingsgebieden / 
oeverzones 

- Geen overstromingszones in het 
werkingsgebied 

 

Watertoets - Algemeen van toepassing  

Wet op de onbevaarbare waterlopen  

Machtiging voor het werken 
aan waterlopen 

- Relevant m.b.t. de uitvoering van 
bepaalde werken 

 

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer  

Bescherming 
waterwingebieden 

- Geen beschermd 
drinkwatergebied in het 
projectgebied aanwezig 

 

Grondwaterwinning - Niet relevant voor 
projectdoelstellingen 

 

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van 
nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet) 

 

Bemestingsnormen - Niet relevant voor 
projectdoelstellingen 

 

NATUUR  

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet)  

Speciale beschermingszones - In het projectgebied zijn geen 
beschermingszones aanwezig 

 

Natuurrichtplan - In het projectgebied is geen  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

natuurrichtplan opgemaakt (of in 
opmaak) 

Wijzigen van vegetaties en 
kleine landschapselementen 

- Relevant op het niveau van de 
uitvoering van bepaalde werken 

 

Vlaamse of erkende 
reservaten 

- In het projectgebied zijn geen 
Vlaamse of erkende reservaten 
aanwezig 

 

Regionale landschappen - Het projectgebied is niet gelegen 
binnen de werkingsperimeter van 
een regionaal landschap 

 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. natuur 

- Het projectgebied is niet gelegen 
in een gebied waar er 
natuurprojecten of 
beleidsplannen m.b.t. 
natuurbehoud zijn. 

 

BOS  

Bosdecreet  

Criteria Duurzaam Bosbeheer - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Algemene verbodsbepalingen - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Ontbossingen - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Kappingen - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Bosbeheerplan - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Toegankelijkheid - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Bosgroepen - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Bosreservaten - Niet van toepassing binnen het 
project 

 

Veldwetboek  

Bebossing van 
landbouwgronden 

- Eventueel relevant bij uitvoering 
van bepaalde maatregelen 

 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE   

Decreet betreffende de landschapszorg  

Beschermde landschappen - Niet aanwezig in het 
projectgebied 

 

Ankerplaatsen (definitief 
aangeduid) en 
erfgoedlandschappen 

- Niet aanwezig in het 
projectgebied 

 

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten  

Beschermde monumenten - Niet aanwezig in het 
projectgebied 

 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

- Niet aanwezig in het 
projectgebied 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Inventaris bouwkundig erfgoed X Aantal elementen binnen het 
projectgebied opgenomen 

2.3.3.B 

ARCHEOLOGIE  

Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium  

Meldingsplicht - Algemeen relevant  

Stedenbouwkundige 
vergunning – advies 
erfgoedconsulent 

- Algemeen relevant  

LANDBOUW  

Randvoorwaarden gemeenschappelijk landbouwbeleid  

Randvoorwaarden m.b.t. ruilen 
en/of herverkaveling van 
gronden in landbouwgebruik 

- Relevant bij verwerven van 
gronden 

 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. landbouw 

- Geen specifieke beleidsplannen 
m.b.t. landbouw voor het 
projectgebied 

 

RECREATIE  

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme 

- Beleidsplan Brugs Ommeland  

JACHT  

Jachtdecreet  

Wildbeheereenheden - De open ruimte ten zuiden van de 
Lisseweegse Steenweg behoort 
tot de wildbeheereenheid de 
Talingbeke 

 

Jachtrechten -   

MILIEUBELEID EN MER  

Milieubeleidsplannen -   

Provinciale en gemeentelijke 
Milieubeleidsplannen 

-   

MER-decreet X Het project is gedeeltelijk een 
uitvoering van de remediërende 
maatregelen voorgesteld in het  
project-MER Zeebrugge vorming  

 

MER-(screenings)plicht -   

PLATTELANDSBELEID  

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. plattelandsbeleid 

- In het projectgebied kunnen 
projecten in het kader van het 
PDPO ingediend worden. De 
projectdoelstellingen zijn evenwel 
niet gericht op realisatie van het 
plattelandsbeleid. 

 

MOBILITEIT  

Decreet betreffende de mobiliteitsconvenants  

Mobiliteitsplannen - Mobiliteitsplan Brugge  

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. mobiliteit en verkeer 

X Masterplan Fiets opgemaakt in 
kader EFRO-project ―Leefbare 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie Verwijzing 

Haven Zeebrugge‖ 

OVERIGE RELEVANTE RANDVOORWAARDEN   

Europese projecten 

 

X Op het projectgebied zijn 
volgende Europese projecten 
relevant: 

a. Leefbare Haven Zeebrugge 
(I & II) 

b. Value Added 
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2.3.1. Ruimtelijke ordening 

A. Vlaanderen 

A.1 Structuurplan Vlaanderen 

In het structuurplan Vlaanderen geeft aan wat de gewenste ruimtelijke structuur van 
Vlaanderen is en vormt de basis voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen via o.a. 
verordenende plannen. Het structuurplan Vlaanderen is goedgekeurd in het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 september 1997, en werd herzien in 2003 en 2010.  

 

In het Structuurplan Vlaanderen worden een aantal selecties gemaakt die impact hebben op 
het projectgebied en zijn onmiddellijke omgeving, keuzes die voornamelijk betrekking 
hebben op de haven van Zeebrugge en de ontsluitingsstructuur van de haven: 

- de selectie van de haven van Zeebrugge als economische poort 

- de selectie van de N31 als primaire weg 1 

- de selectie van de spoorlijn Gent-Brugge-Zeebrugge als een hoofdspoorweg voor 
goederenvervoer 

- de aanduiding van het vormingsstation Zwankendamme-Zeebrugge als belangrijk 
infrastructuurproject 

 

A.2 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehaven Zeebrugge. 

 

Het strategisch plan voor de haven Brugge-Zeebrugge werd opgestart in de loop van 1999. 
Het reikt de gewenste ruimtelijke visie voor het zeehavengebied van Zeebrugge en 
omgeving op korte en lange termijn aan en geeft de ontwikkelingsvisie, het 
ontwikkelingsprogramma, de ruimtelijke concepten en de kernbeslissingen voor het gebied. 
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook niet alleen een uitvoering van het 
Structuurplan Vlaanderen maar ook het vastleggen van de ruimtelijke consequenties van de 
uitvoering van het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge. 

 

In het Strategisch plan voor de haven worden een aantal keuzes gemaakt die ook 
consequenties hebben voor het projectgebied. 

- het Boudewijnkanaal, het vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme en de rand 
van Glaverbel als grensstellende elementen voor de uitbreiding van de haven en 
daaraan gekoppeld het inrichten en versterken van visuele en/of volumebuffers. 

- het realiseren van een Strategisch Haven Infrastructuur Project (of SHIP-project). 
Hierbij wordt enerzijds een verouderd havendeel in reconversie gebracht en 
anderzijds de maritieme toegang gemoderniseerd via de aanleg van een nieuwe 
zeesluis ter hoogte van de oude Carcoke-site (dus dichter bij Zwankendamme 
gelegen) en het vervangen van de oude zeesluis via een open vaargeul. 

- de inrichting van de N31 tot primaire weg 1 

- de aanleg van een vormingsstation Zeebrugge (t.h.v. Zwankendamme). 

 

De Vlaamse Regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Zeehaven Zeebrugge definitief vastgesteld.  

 

Volgende voorschriften van het RUP zijn geldig binnen het projectgebied (zie kaart 2) 
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Artikel 2.2 Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 

 

Het gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de 
haven Zeebrugge. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde 
industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die 
gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur. In dit gebied is de 
opwekking van energie toegelaten. 

 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de 
bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten. Daartoe 
worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend: 

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid 
of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde; 

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie. 

 

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische 
infrastructuur toegelaten. 

 

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten. 

 

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning worden voor advies voorgelegd aan de 
gewestelijke dienst die bevoegd is voor de veiligheidsrapportering wanneer het voorwerp van 
de aanvraag tegelijk aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 

- Het gaat over werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen 
voor een nieuwe inrichting die vallen onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

- De geplande inrichting is gelegen binnen een straal van 2 km van een gebied waar 
wonen is toegelaten en ten minste vier niet-onteigende woongelegenheden 
gegroepeerd aanwezig of gepland zijn, of van een gebied waar een ziekenhuis of een 
school of een verzorgingsinstelling aanwezig of gepland is. 

 

Deze adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke 
ordening over niet-bindende adviesvragen met betrekking tot vergunningsaanvragen. 

 

Stedenbouwkundige vergunningen voor werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de 
bedrijven binnen een afstand van 300 meter van het gebied voor de instandhouding van 
bestaande natuurwaarden in het zeehavengebied zijn slechts toegelaten na de realisatie van 
een volumebuffer. Deze volumebuffer dient de effecten te beperken op het gebied voor de 
instandhouding van bestaande natuurwaarden in het zeehavengebied. 
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Artikel 10.1. Spoorinfrastructuur 

 

Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het 
functioneren of aanpassing van die spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn 
alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, 
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie 
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor 
niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

 

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning worden voor advies voorgelegd aan de 
gewestelijke dienst die bevoegd is voor de veiligheidsrapportering wanneer het voorwerp van 
de aanvraag tegelijk aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 

- Het gaat over werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen 
voor een nieuwe inrichting die valt onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

- De geplande inrichting is gelegen binnen een straal van 2 km van een gebied waar 
wonen is toegelaten en ten minste vier niet-onteigende woongelegenheden 
gegroepeerd aanwezig of gepland zijn, of van een gebied waar een ziekenhuis of een 
school of een verzorgingsinstelling aanwezig of gepland is. 

 

Deze adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke 
ordening over niet-bindende adviesvragen met betrekking tot vergunningsaanvragen. 

 

 
 

Artikel 11.2 Zone voor permanente ecologische infrastructuur en buffering 

 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
ecologische waarden gekoppeld aan een kanaal, volgens de natuurtechnische milieubouw. 
Het gebied is eveneens bestemd voor de waterfunctie van de bestaande kanalen. Recreatief 
medegebruik is een ondergeschikte functie. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig zijn of nuttig zijn voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het ecologisch milieu en van 
landschapswaarden zijn toegelaten. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de waterfunctie van de bestaande kanalen zijn 
toegelaten volgens de natuurtechnische milieubouw, voor zover de impact van hun realisatie 
het functioneren van de ecologische infrastructuur niet in het gedrang brengt. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de bufferende werking zijn toegelaten volgens 
de natuurtechnische milieubouw, voor zover de impact van hun realisatie het functioneren 
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van de ecologische infrastructuur niet in het gedrang brengt. De buffer moet voldoen aan de 
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. 

Voor zover de bufferende werking niet in het gedrang komt is het toegelaten de bestaande 
gebouwen of constructies te verbouwen of herbouwen binnen het vergunde volume. 
Voorgemelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

 

(1) het gebouw of de constructies is op het moment van de vergunningsaanvraag niet 
verkrot; Woningen, gebouwen of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet 
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op moment van de eerste 
vergunningaanvraag tot ver- of herbouwen. 

(2) het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk vergund of wordt geacht vergund te 
zijn, ook wat de functie betreft. 

 

 

 

 
 

Artikel 13.1 Afstandsbuffer 

 

Het gebied is bestemd voor een buffering ten opzichte van de omgevende gebieden of vormt 
een overgang tussen de omgevende gebieden.  

 

De afstandsbuffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
landschappelijke inpassing en afstand. 

 

De volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn 
toegelaten: 

- werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer 

- waterbeheersingswerken 

- herbouwen, verbouwen, uitbreiden van bestaande gebouwen en constructies is 
toegelaten. Nieuwe woningen zijn niet toegelaten. 

- Nieuwe inplantingen van recreatieve activiteiten, gemeenschapsvoorzieningen en 
nutsvoorzieningen voor zover aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

- de functies zijn complementair met de bestemmingen van de omgevende gebieden; 

- ze doen geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgevende gebieden; 

- ze doen geen afbreuk aan de functie van overgang tussen bestemmingen 

- Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig 
of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande landbouwbedrijven 
zijn toegelaten. 

- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied, op natuureducatie of recreatief medegebruik, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

- Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. 

- Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen voor de 
instandhouding en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en voor de 
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden zijn 
toegelaten. 

- Het aanleggen van lokale openbare wegen in het westelijke gebied. 
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Artikel 16.2. Buffer 

 

Tussen de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de 
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. 

 

De bufferstrook wordt voor ten minste 75% beplant met streekeigen struiken en 
hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de aanliggende functies. 

 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn 
toegelaten met inbegrip van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding 
indien dit om redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of van waterbeheersingswerken. 

 

De aanleg van een fietspad is toegelaten voor zover de bufferende functie niet in het 
gedrang komt. 

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning, na de inwerkingtrede van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer 
aangelegd en beplant zijn. 

 

De buffer wordt ingericht als volumebuffer. 

 

 
 

Artikel 23. (symbolisch aangeduide) buffer 

 

Aansluitend bij het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven wordt een buffer 
voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. 

 

De buffer wordt voor ten minste 75% beplant met streekeigen struiken en hoogstammige 
bomen met het oog op het bufferen van de aanliggende functies. 

 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn 
toegelaten. 

 

A.3 Afbakening agrarische en natuurlijke structuur 

 

Ter voorbereiding van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur zijn 
gebiedsvisies voor de verschillende deelgebieden van Vlaanderen opgemaakt. Dit 
deelgebied valt onder de regio Kustpolders-Westhoek. Dit proces heeft geleid tot 

- de aanduiding van de gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn  

- de goedkeuring van operationele uitvoeringsprogramma's ter opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsprogramma's voor de afbakening van de resterende landbouwgebieden en 
de resterende taakstelling inzake bijkomende bos- en natuurgebieden 
(actiegebieden) 
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In het volledige projectgebied zijn de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen niet herbevestigd. 

 

Er is voor het projectgebied nog geen uitvoering gegeven aan het operationeel programma 
voor afbakening resterende landbouwgebieden en de resterende taakstelling inzake 
bijkomende bos- en natuurgebieden. 

 

 

 

A.4 Gewestplan  

 

De bestemming van de gebieden waarvan de bestemming niet bepaald worden door het 
RUP Zeehaven Zeebrugge wordt bepaald door het gewestplan. 

 

Het resterend gebied is bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De kern 
van Zwankendamme is woongebied. 

 

B. Provincie 

B.1  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  

 

Het projectgebied behoort in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 
(PRS), goedgekeurd op 6 maart 2002, tot volgende deelruimtes: 

- de deelruimte "Brugse ruimte".  

- de deelruimte ―Oostelijke polderruimte‖ 

 

Belangrijke selecties in het PRS, relevant voor het projectgebied: 

- de selectie van de Lissewegevaart als natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang 

- de selectie het poldergebied in de omgeving van Hoeve Ter Walle als gaaf 
landschap. 

 

Eveneens relevant is het niet selecteren van Zwankendamme als woonkern, wat inhoudt dat 
geen bijkomende herbestemming in functie van bijkomende bewoning mogelijk is. 

 

B.2 Provinciale RUP’s 

 

Er zijn geen provinciale RUP‘s die betrekking hebben op het projectgebied 

 

C. Gemeente 

C.1 Gemeentelijke Ruimtelijke structuurplannen 

 

Het GRS Brugge is goedgekeurd op 3 augustus 2006. In figuur 1 wordt schematisch 
weergegeven wat in het structuurplan Brugge voor de omgeving Zwankendamme 
opgenomen is. 
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In het GRS Brugge is over Zwankendamme het volgende opgenomen: 

 

―Zwankendamme wordt gebufferd aan de oostzijde ten aanzien van de achterhaven, aan de 
noordzijde ten aanzien van de Glaverbelvestiging (NVDR: ondertussen AGC), en aan de 
westzijde ten aanzien van het nieuwe vormingsstation. 

 

Voor de oostelijke buffer wordt verder gebouwd op de bestaande lineaire groenbuffer langs 
het Boudewijnkanaal, en wordt een vista opengehouden op het Verbindingsdok. Ten 
opzichte van het havengebied ten noorden en het vormingsstation komt een massieve 
groenbuffer op een talud. 

 

Groenbuffer en talud fungeren niet alleen als visuele en geluidsbuffer, maar zijn tevens 
drager van een fietsverbinding richting N31. In de westelijke bufferzone wordt er tevens een 
speelzone geïntegreerd. 

 

Een bijkomende lokale ontsluitingsweg verbindt Zwankendamme met de N31. Het verder 
trekken van deze weg ten westen van de transportzone zorgt niet alleen voor een lokale 
verbinding met Blankenberge, maar tevens voor een duidelijke begrenzing van de 
transportzone die gebufferd wordt ten aanzien van het omliggende polderlandschap. De 
exacte locatie van deze bufferzone dient later bepaald te worden i.f.v. een mogelijke 
uitbreiding van de transportzone.” 

 

C.2 APA’s en BPA’s 

 

In het projectgebied zijn geen APA‘s of BPA‘s opgemaakt. 

 

2.3.2. Water 

A. Grondwater 
 

De bovenste watervoerende laag is een freatische watervoerende laag en wordt gevormd 
door het Quartaire pakket. De bovenste laag bestaat hoofdzakelijk uit kleiige afzettingen 
(minder doorlatend), maar het daaronder gelegen zandpakket uit het Pleistoceen is goed 
doorlatend. De daaronder liggende watervoerende laag wordt gevormd door het Ledo-
Paniseliaan aquifersysteem. Deze aquifer wordt gevormd door het zand van Wemmel (Lid 
van Wemmel, Formatie van Maldegem) en het zand van Oedelem (Lid van Oedelem, 
Formatie van Aalter). 

 

In de (niet-opgehoogde gebieden) bevindt de grondwatertafel zich steeds ondiep (slechts 
enkele meter beneden maaiveld). Deze gronden zijn overwegend kleigronden, welke 
gekenmerkt worden door een slechte doorlatendheid. Uit de meetgegevens van het 
meetpunt 060/21/3, ten westen van de N31, blijkt dat de grondwaterstand schommelt tussen 
0,5 en 1,5 m-mv. 

 

 

De grondwaterkwaliteit hangt nauw samen met de bodemkwaliteit,  voor wat betreft de 
aanwezigheid van verontreinigingen. Naast verontreinigingen is ook het zoet-zout evenwicht 
van belang voor de grondwaterkwaliteit. Door de ligging in poldergebied is er immers een 
belangrijke zilte invloed.  
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B. Oppervlaktewater 
 

Ter hoogte van het Boudewijnkanaal bevindt zich de grens van het deelbekken 
Oudlandpolder Blankenberge met het deelbekken Zwinstreek, beide onderdeel van het 
bekken van de Brugse Polders. Het projectgebied en studiegebied vallen volledig binnen het 
deelbekken Oudlandpolder Blankenberge en meer bepaald binnen de VHA-zone Lissewege 
Vaart. 

 

Het meest zuidelijke punt van de Lisseweegse vaart bevindt zich ter hoogte van het Kanaal 
Gent-Oostende, net ten noorden van de stadskern Brugge. Hier is inname van water vanuit 
het kanaal mogelijk om verdroging en verzilting in de zomer tegen te gaan. Naast 
kanaalwater bestaat ook de mogelijkheid om effluentwater van de RWZI Herdersbrug via de 
Lisseweegse vaart in het poldergebied te verspreiden. (Volgens RWZI Brugge werd dit de 
laatste jaren niet meer toegepast). Op deze manier speelt de Lisseweegse vaart een 
belangrijke rol in de getijde gebonden polder. De Lisseweegse vaart stroomt in noordelijke 
richting, deels langs de N31 en door de dorpskern Lissewege, om vervolgens langs de 
westelijke zijde van de dorpskern Zwankendamme het havengebied te bereiken en gravitair 
uit te monden in de voorhaven, net ten noorden van de Visartsluis. De Zijdelingse Vaart (ook 
Zydelinge genoemd) loopt parallel met het Boudewijnkanaal en mondt ter hoogte van het 
Prins Filipsdok uit in de Lisseweegse Vaart.  

 

Binnen het studiegebied wordt de waterhuishouding sterk bepaald door de Lisseweegse 
vaart. Door zijn ligging in poldergebied wordt de Lisseweegse vaart gekenmerkt door een 
peilbeheer, typisch voor kustpolders. Dit betekent een trage waterafvoer ingevolge het 
beperkte bodemverhang en lozingsmogelijkheden die bepaald worden door het zeepeil. De 
combinatie van beiden impliceert enige overstromingsgevoeligheid. 

 

Betreffende de waterkwaliteit is er een duidelijke vervuilende invloed van naburige 
bedrijvigheid en van overstortwerking. Niettemin is een positieve trend merkbaar in de 
Lisseweegse vaart. 

De Lisseweegse vaart vertoont waardevolle structuurkenmerken. 

 

In het bekkenbeheerplan zijn geen specifieke acties in het projectgebied voorzien. 

C. Wet op de onbevaarbare waterlopen 
 

De polderwaterlopen (2de categorie) Lisseweegsevaart en Zuidelingse Vaart worden beheerd 
door de Nieuwe Polder van Blankenberge. 

 

2.3.3. Landschap en Cultuurhistorie 

 

A. Beschermde landschappen, dorpszichten en monumenten 
 

In het projectgebied zijn geen beschermde landschappen, dorpszichten of monumenten 
gelegen. 
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B. Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
 

Vanaf 27 november 2011 is de vastgestelde lijst van Bouwkundig Erfgoed van 9 november 
2011 rechtsgeldig. De lijst bevat 72229 relicten, en 146 bouwkundige gehelen. Gebouwen 
die op deze lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst. 

 

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend 
erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal 
uitzonderingsmaatregelen.  

 

In het projectgebied zijn (naast een aantal woningen in de kern Zwankendamme) volgende 
elementen opgenomen in de lijst van Bouwkundig erfgoed: 

- Hof van Zwankendamme (Lisseweegse Steenweg 30) 

- Sas van Zwankendamme (op het Lisseweegs Vaartje) 

- Een driehoekige staakkapel 

- Hoeve Gaarlem (Lisseweegs Vaartje 277) 

 

2.3.4. Mobiliteit 

A. Vormingsstation Zwankendamme + Aansluitingscomplex Transportzone & 
Zwankendamme 
 

Infrabel en het Agentschap voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV) hebben het 
voornemen om ter hoogte van Zwankendamme een infrastructuurproject te realiseren dat 
zowel de uitbreiding en optimalisatie van het huidige vormingsstation omvat als de realisatie 
van een nieuw aansluitingscomplex op de N31 betreft. Meer concreet omvat het project 
volgende onderdelen (zie kaart 3): 

 

- Ingrepen op de spoorinfrastructuur: 

 - optimalisatie en uitbreiding van de bestaande sporenbundel 

 - aanleg van een nieuwe aankomst- en vertrekbundel ten zuiden van de 
bestaande 

 - verleggen van het hoofdspoor van de lijn 51a (Brugge-Zeebrugge) 

 - vervangen van een aantal dienstgebouwen 

  

- Ingrepen op de weginfrastructuur: 

 - realiseren van een nieuw, ongelijkgronds aansluitingscomplex op de N31 

 - wijziging van de ontsluitingsmogelijkheden van de woonkern Zwankendamme 

 - aanpassing van de ontsluitingsmogelijkheden voor fietsverkeer 

 - integratie en uitwerking van milderende maatregelen volgend uit de plan-MER 
voor dit project, meer specifiek: 

  - afdoende landschaps- en geluidsbuffer 

  - maatregelen in functie van waterbuffering 

  - maatregelen in functie van vlotte en veilige ontsluiting van 
Zwankendamme 

 

Voor dit gezamenlijk project is een project-MER opgemaakt, conform verklaard op 
21/11/2011. 
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B. Opwaardering N31 
 

Huidige verkeersintensiteiten geven een piek aan tijdens de ochtendspits richting Zeebrugge 
en een piek richting Brugge in de avondspits. Verder blijkt dat de N31 instaat voor 2/3 van 
het vrachtvervoer van en naar de haven. De spreiding van het havenvrachtverkeer over de 
dag vertoont nagenoeg een constante stroom. Toch stelt men vast dat de hoogste 
vrachtintensiteit samenvalt met de avondspits. 

 

Het belangrijkste knelpunt op het vlak van mobiliteit is het functioneren van de N31. Deze 
vormt een knelpunt op het vlak van doorstroming, verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid. Aan de basis van deze knelpunten liggen onder meer: 

- De onaangepaste inrichting van de N31: de huidige inrichting van de weg is niet 
afgestemd op de functie ervan, als primaire weg type I 

- De meervoudige rol van de N31 of de veelheid aan conflicten als gevolg van 
verschillende verkeersvormen: conflicten tussen doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer (afslaand verkeer, dwarsend verkeer), conflicten tussen snel en 
traag verkeer (landbouwverkeer, fietsverkeer), … 

 

BMV heeft in dat kader een streefbeeldstudie voor de N31 laten opmaken. 

 

 

2.3.5. Projecten met impact op het projectgebied 

 

A. Leefbare haven Zeebrugge 
 

Het EFRO-doelstelling II-project Leefbare Haven is een project dat in samenwerking wil 
zorgen voor een betere omgevingskwaliteit in de omgeving van de haven van Zeebrugge. 

 

De Zeebrugse haven en haar ruime omgeving zijn een complex gegeven. Het is een gebied 
waar veel partijen, functies en belangen elkaar ontmoeten. De economische uitbouw en de 
verbetering van de ontsluiting van de haven in de komende jaren brengen heel wat 
ongemakken met zich mee. Daarom is het noodzakelijk een kwaliteitsvol raamwerk te 
creëren om het economische belang en de leefbaarheid van de haven voor inwoners en 
werknemers harmonisch af te stemmen. Het project Leefbare Haven legt zich toe op de 
uitvoering van het Strategisch Plan Haven Zeebrugge m.b.t. de aspecten van 
omgevingskwaliteit en (be)leefbaarheid van de havenomgeving. Via eenvoudige ingrepen 
krijgen openbare ruimtes in woon- en werkzones een waardevollere invulling. Via 5 
doelstellingen vertaald in 11 acties wenst dit project de leefbaarheid van de haven gevoelig 
te verbeteren. Dit project geeft m.a.w. een aanzet tot de versterking van het 
sociaaleconomische weefsel en de duurzame versterking van de concurrentiekracht en de 
welvaartsontwikkeling in de regio. Omdat bij dit project veel partijen (Stad Brugge, 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, de Vlaamse Landmaatschappij, 
Gemeentebestuur van Knokke-Heist en de Provincie West-Vlaanderen) betrokken zijn, zijn 
overleg, netwerking, samenwerking, en gecoördineerde communicatie essentieel. De 
provincie engageert zich hierbij als projectcoördinator om de verschillende deelacties op een 
uitgebalanceerde wijze te begeleiden en op te volgen. 

 

De opmaak van het inrichtingsplan Zwankendamme maakt deel uit van één van de acties 
van Leefbare haven.   
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Het project ―Leefbare Haven Zeebrugge‖ liep tot 31/12/2011 en volgende deelproject heeft 
betrekking op delen van het projectgebied: 

* Actie 6 - Uitvoeringsgerichte Studie - leefkwaliteit Zwankendamme 

 

 

A.1 Masterplan Fiets Haven Zeebrugge  

In het kader van het EFRO-project ―Leefbare Haven Zeebrugge‖ is beslist om een globaal 
fietsplan voor de haven van Zeebrugge en omgeving te realiseren. De opdrachtgever (Stad 
Brugge) wenste, samen met de partners MBZ en de provincie West-Vlaanderen, een 
―Masterplan Fiets voor de haven van Zeebrugge en omgeving‖ op te stellen. De realisatie 
hiervan maakt ook deel uit van het stedelijk mobiliteitsplan. 

 

De kaart die betrekking heeft op de omgeving van Zwankendamme werd opgenomen in 
figuur 3. 

 

In het kader van Leefbare Haven werd door de Stad Brugge o.a. een 
voetgangers/fietsersbrug over het Zijdelings Vaartje naar de westelijke berm van het 
Boudewijnkanaal aangelegd. De fietsverbinding Zwankendamme – westelijke berm 
Boudewijnkanaal van figuur 3, zal nu langs dit kwalitatiever en verkort tracé geleid worden, 
zoals aangegeven op kaart 3. 

 

A.2 Randland: Geintegreerd omgevingsplan Haven Zeebrugge 

 

De provincie West-Vlaanderen heeft een geïntegreerd omgevingsplan voor het buitengebied 
van de achterhaven van Zeebrugge laten opmaken. 

 

Het doel van deze studie was een breed gedragen en geïntegreerd omgevingsplan 
opmaken, waarin de ontwikkeling van een duurzaam landschap rond de achterhaven en 
meer specifiek de beeldwaarde en de gebruikswaarde centraal staat. 

 

De visie die opgemaakt werd voor de omgeving van Zwankendamme werd opgenomen in 
figuur 2. 

 

In de studie staat de uitdaging als volgt omschreven: 

De uitdaging was het duurzaam veiligstellen/versterken van de leefbaarheid van de 
omliggende woonkernen en van het huidig polderlandschap door de ontwikkeling van een 
kwalitatief sterk polderlandschap in dialoog met de visuele en effectieve dominantie van de 
haven. 

Er moet namelijk rekening gehouden worden met het wonen in dit gebied, het werken 
(economische ontwikkelingen moeten mogelijk blijven), de (nog) aanwezige natuur, de 
culturele identiteit en voldoende ruimte voor toeristisch-recreatief gebruik ten voordele van 
leefbare woonkernen. Een aantrekkelijk karakteristiek landschap dat de haven niet afblokt, 
maar door zijn sterke eigenheid de havenbeelden toelaat.  

Het ‘nieuwe’ polderlandschap moet kunnen ontwikkelen tot een aangename, gebruiksvolle 
ruimte, tot een duurzaam landschap dat zowel het ruimtelijk systeem met de bestaande 
natuur- en historische relicten ondersteunt als het ruimtelijk systeem van de haven in de 
omgeving integreert. Een sterk polderlandschap met oog voor landbouw, ecologie, toerisme 
en de leefbaarheid van de verschillende woonfragmenten. 

Het kan weer de sleutel zijn voor het ontstaan van nieuwe kwaliteiten en gewenste 
(landschappelijke) functies. 
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Sleutelen en werken aan natuur en recreatie, aan landbouw en natuur, aan de 
landschappelijke en ecologische waarde, én aan haven- en polderlandschap …. . Dit is meer 
dan het creëren van een ‘bufferzone’ die op plan alles netjes uit mekaar houdt. 

De ambitie is te komen tot de bepaling en de ontwikkeling van de kenmerkende identiteit van 
het landschap en de woonkernen. Het landschappelijk karakter met zijn typische 
polderkenmerken moet versterkt en eventueel in een vernieuwd scenario ontwikkeld worden 
in functie van de toekomst. Er moet nagegaan worden of en hoe de haven niet verpletterend 
maar eerder als monumentale ‘scene’ kan dienen. De leefbaarheid (wonen, landbouw en 
toerisme), de cultuurhistorische waarde en de veelzijdigheid van het gebied moeten 
geaccentueerd worden. Vanuit een versterkte identiteit moet een concept voorgesteld 
worden waarbij gezocht wordt naar integratie. Een deskundig inzicht in 
landschapsontwikkeling en een vernieuwende houding is hier op zijn plaats; geen 
conservatieve reflex. 

Een havenlandschap moet ook zijn kwaliteiten hebben! Daarom is het belangrijk dat er voor 
het havenlandschap voorschriften bepaald worden met het oog op de interactie tussen 
polder- en havenlandschap. We willen proberen de contrasten als troef uit te werken: een 
coalitie aangaan 

 

A.3 Leefbare haven Zeebrugge bis 

 

Het vervolgproject voor Leefbare Haven Zeebrugge (Leefbare Haven bis) start op 1 maart 
2012.  In dit vervolgproject engageren de in het eerste project betrokken partners zich verder 
om samen te werken in functie van de verbetering van de omgevingskwaliteit van de haven 
van Zeebrugge. 

 

Concreet heeft dit project voor het projectgebied volgende doelstellingen: 
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Zwankendamme verbeteren. 
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3. Projectbeschrijving 

3.1. Doelstellingen 

Geleidelijk aan wordt Zwankendamme aan 3 zijden ingesloten door de haven. 
Zwankendamme is een havendorp en wil met de haven samenleven, belangrijk is wel dat 
Zwankendamme ―echt leefbaar‖ blijft. 

 

Voor de haven van Zeebrugge is een GRUP opgemaakt. In dit GRUP zijn rond 
Zwankendamme verschillende buffergebieden aangeduid (zie hoofdstuk 1). Tot op heden 
zijn deze buffergebieden echter nog niet ingevuld. Het doel van dit project is de inrichting van 
de buffergebieden te realiseren.  

 

Enerzijds kunnen bestaande infrastructuren beter gebufferd worden,  zo kunnen de gebieden 
tussen Zwankendamme en AGC heringericht worden. Anderzijds zullen nieuwe 
infrastructuren zoals spoorwegen en wegen een degelijke buffering moeten krijgen. 

 

3.2. Visie / inrichtingsconcept 

Buffergebieden hebben als hoofdfunctie storende elementen als spoorweg en 
industriegebied van het dorp visueel af te schermen en de negatieve effecten ervan in de 
mate van het mogelijke te milderen.  

 

Mits een goede inrichting kunnen deze zones echter meer betekenen voor de inwoners van 
Zwankendamme.  In plaats van een zone die een scheiding vormt tussen twee gebieden 
kunnen  het zones worden die een overgang vormen en die bruikbaar en ―beleefbaar‖ zijn. 

 

De omgeving van Zwankendamme kan opgedeeld worden in verschillende zones. Iedere 
zone wordt verder onderzocht, de inrichting ervan zorgt ervoor dat deze een meerwaarde 
krijgt. 

 

 

3.2.1. Geluidsberm  

 

In deze zone wordt door Infrabel een nieuwe sporenbundel aangelegd. Langs deze 
sporenbundel is de aanleg van een geluidsbuffer opgelegd in de project-MER voor de 
uitbreiding en optimalisatie van het vormingsstation en aanpassing van de weginfrastructuur 
(=Zeebrugge-vorming) . Oorspronkelijk was een berm van 9 m hoog met uniforme doorsnede 
over de ganse lengte voorzien. Reeds in de studie Randland (zie hoofdstuk 2) is voorgesteld  
om de vorm van deze berm aan te passen en uit te werken tot een landschappelijk 
interessante groenzone (zie figuur 2). VLM heeft in overleg met Infrabel en de Stad Brugge 
een concept voor de inrichting van deze buffer uitgetekend (zie figuur 5). Dit concept is in de 
project-MER Zeebrugge-vorming mee opgenomen. 

 

In het meest noordelijke deel komt op de geluidsberm, langs de nieuw ontworpen weg een 
bufferbos. Hier bevindt het industriegebied zich het dichtst bij het woongebied en is er het 
meest nood aan een dichte buffering. 

In het zuidelijk deel zal de geluidsberm minder dicht beplant worden. Hier wordt gekozen 
voor een verspreide beplanting van bomen, heesters en open plekken. In dit gedeelte wordt 
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een wandelpad op de berm aangelegd en wordt een uitkijkpunt boven op de berm voorzien. 
Het is de bedoeling om vanop dit uitkijkpunt zowel zicht te hebben op de polders van 
Blankenberge, op de sporen en op de dorpskern van Zwankendamme. Aan de voet van de 
berm wordt een fietspad aangelegd door de stad Brugge. Dit fietspad voorziet de verbinding 
tussen Zwankendamme en Lissewege en sluit ook aan op de fietsroute die langs het 
Boudewijnkanaal loopt.  

 

Er wordt een verbinding gemaakt tussen het fietspad en de Lisseweegse 
Steenweg/Lisseweegs Vaartje langs de toegangsweg naar de hoeve Gaarlem (Lisseweegs 
Vaartje 277). Op die manier hebben inwoners van Zwankendamme een tweede toegang tot 
het fietspad en ontstaat er ook een mogelijkheid om een korte lus door deze nieuwe 
groenzone te maken. De toegangsweg tot de hoeve is ook de weg die toegang verschaft tot 
de landbouwpercelen gelegen tussen de geluidsberm en Zwankendamme. Hij zal dan ook 
deze functie krijgen.  

 

 

3.2.2. Afstandsbuffer West 

 

Tussen de geluidsbuffer en het dorp Zwankendamme voorziet het GRUP ook een 
afstandsbuffer. De meest noordelijke rand van deze zone wordt bebost. 

 

Hier bevindt het industriegebied zich het dichtst bij het woongebied en is er het meest nood 
aan een dichte buffering. Langs de rand van bos en open landschap wordt een wandelpad 
aangelegd met een brugje over het Lisseweegs Vaartje om aan te sluiten op de 
Zwankendammestraat. Zo krijgen inwoners de mogelijkheid een korte wandeling door dit 
gebied te maken. Dit wandelpad zal ook deel uit maken van een wandellus die de ganse 
omgeving van Zwankendamme aandoet (zie kaart 3). 

 

Door de aanleg van de geluidsberm wordt de resterende open ruimte in het westen van 
Zwankendamme ingesloten. Deze open ruimte kan verder in landbouwgebruik blijven. Op die 
manier blijft het een open gebied en blijft het landelijke karakter van de omgeving behouden.  

Binnen deze zone worden wel enkele infrastructuurwerken gedaan zoals het graven van 
poelen en het uitdiepen van bestaande grachten. 

 

Op de grens tussen deze open ruimte en de bebouwing ligt het Lisseweegse Vaartje. De 
oever van deze vaart zal aan de zijde van het weiland ecologisch worden ingericht weliswaar 
rekening houdend met de bereikbaarheid van de oever voor het noodzakelijke onderhoud. 

De zijde van de bebouwing wordt heraangelegd met een verharde oever om verder afkalving 
te voorkomen. 

 

 

3.2.3. Afstandsbuffer Oost 

 

De percelen gelegen ten noorden van de Lisseweegse Steenweg zijn op het GRUP ook 
ingekleurd als buffergebied. Hier ligt nu een oude boerderij met kleine percelen die begraasd 
worden door paarden. Deze percelen zijn in privé-eigendom. 

 

Bij raadplegen van de Ferrariskaarten (zie figuur 4) zien we dat in de omgeving heel wat 
boomgaarden omgeven met hagen en houtkanten voorkwamen. Hier wordt geopteerd om 
het gebruik (extensieve begrazing) te behouden maar de perceelsranden te voorzien van 
aanplantingen (hagen en houtkanten) en enkele percelen te beplanten met 



 

Inrichtingsplan Zwankendamme  25  

hoogstamfruitbomen. Deze aanplantingen zullen het zicht op de monotone wanden van de 
fabrieksgebouwen breken. Een wandelpad door het gebied (gelegen op het tracé van een 
vroegere wegel) zal het wandelpad in het buurtpark verbinden met het wandelpad in het bos 
van Zwankendamme-oost.  

 

De gronden waarop de volkstuintjes zijn gelegen werden aangekocht door de stad Brugge. 
Het is zeker de bedoeling dat de volkstuintjes kunnen blijven bestaan. In overleg met de 
tuinders werden de randen van het perceel door de stad afgewerkt. Verdere inrichting van 
het volkstuincomplex wordt voorzien. 

Ook de percelen tussen volkstuintjes en Zijdelingse Vaart werden door de stad aangekocht. 
De inrichting tot buurtpark en bufferbosje gebeurde in het kader van Leefbare haven.  

 

 

3.2.4. Landschappelijke inkleding N31: inkleding Hollands Complex  en buffer 
ten westen van sporenbundel 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer  (AWV) voorziet een herinrichting van de N31 en de 
aanleg van een aansluitingscomplex van de Lisseweegse steenweg op de N31. Dit complex, 
het Hollands Complex genaamd, is vrij ingrijpend aangezien hierbij ook een brug over de 
N31 aangelegd wordt die aansluit op de brug van Infrabel over de sporenbundel. De 
groeninrichting van de taluds van dit complex zal ontworpen worden samen met de inrichting 
van de geluidsbuffer. 

 

Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat de ganse omgeving één samenhangend 
geheel wordt. Bij de opmaak van het ontwerp zal er bovendien rekening gehouden worden 
met het ontwerp voor de bufferzone van de transportzone zodat ook daarmee de samenhang 
gewaarborgd wordt. 

 

Tenslotte wordt ook nog een buffer ten westen van de sporenbundel voorzien in het GRUP. 

Het ontwerp voor inrichting wordt ook meegenomen in het ontwerp van inrichting voor 
geluidsberm en Hollands Complex. 
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3.3. Maatregelen 

 

3.3.1. Geluidsberm  

 

 

 

De gronden waarop de geluidsberm wordt 
aangelegd zijn onteigend door Infrabel. De 
elementaire vorm van de geluidsberm zal 
aangelegd worden door Infrabel. AWV wil de 
groeninrichting langs het Hollands Complex laten 
aansluiten op die van de geluidsberm. VLM zal 
instaan voor het ontwerp en de vormgeving van het 
geheel. 

 

Er wordt hiertoe een overeenkomst afgesloten 
tussen Infrabel, VLM, AWV en Stad Brugge. (zie 
Bijlage: Samenwerkingsovereenkomst Betreffende 
: De omgevingsaanleg bundel Zwankendamme 
(DEEL 1) en de groenaanleg Hollands Complex 
(DEEL2) )  In deze overeenkomst worden 
afspraken vastgelegd rond taken, financiering en 
timing. 

 

Het beheer van de geluidsberm zal opgedeeld 
worden. Het gedeelte aan de zijde van de 
spoorweg zal beheerd worden door Infrabel, het 
gedeelte aan de zijde van Zwankendamme zal 
beheerd worden door de stad Brugge. 

 

 

 

 

De inrichting van de geluidsberm wordt uitgevoerd door VLM en gefinancierd door Infrabel 
en stad Brugge. Infrabel staat in voor de landschappelijke inkleding van de berm, stad 
Brugge financiert alle infrastructuurwerken die nodig zijn voor het recreatief medegebruik.  
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Code Maatregel uitvoerder beheer Partner 
financiering 

kostenraming Subsidie 
% 

timing 

1.1.1 
(*) 

Opmaak ontwerp 
omgevingsaanleg 
bundel 
Zwankendamme 
en groenaanleg 
Hollands 
Complex 

VLM nvt Infrabel; 
AWV 

26.000 

 

nvt 2012 

1.2.1.a 
(*) 

Inrichting 
geluidsberm deel 
landschappelijke 
inkleding 

Infrabel Infrabel Infrabel 250.000 nvt 2014 

1.2.1.b Inrichting 
geluidsberm deel 
recreatieve 
infrastructuur 

Infrabel Stad 
brugge 

Stad 
Brugge 

90.000 70 2014 

 
(*)maatregelen 1.1.1 en 1.2.1a komen tot stand via de geëigende wetgeving, er worden geen subsidies 

landinrichting voorzien. De uitvoering hiervan wordt geregeld door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 1) 

 

 

3.3.2. Afstandsbuffer West 

 

Deze afstandsbuffer sluit aan op de geluidsbuffer. De gronden gelegen in de afstandsbuffer 
zijn voor het ogenblik in private eigendom.  

 

De inrichting van de afstandsbuffer houdt het volgende in: het meest noordelijke deel wordt 
bebost als buffer naar de industriezone. Dit bos sluit aan op het beboste deel van de 
geluidsberm. Tussen het Lisseweegs Vaartje en het bos wordt een brede zone open 
gehouden zodat onderhoud van de Vaart mogelijk blijft. 

 

Op de rand van bos en open landschap wordt een wandelpad aangelegd met brugje over 
Lisseweegs Vaartje.  

 

De laantjes en poelen gelegen in het grasland worden uitgediept (creatie vochtige zones). 
De grond die vrij komt bij deze graafwerken wordt gebruikt om reliëf aan te brengen in het 
bufferbos. 

 

De oever van het Lisseweegs Vaartje aan de zijde van het weiland worden ecologisch 
ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met het nodige onderhoud van het Lisseweegs 
Vaartje door het polderbestuur.  

 

De oever aan de zijde van de bebouwing wordt hersteld en verstevigd zodat deze niet verder 
afkalft.  

 

De herinrichting van de oevers van het Lisseweegs Vaartje krijgt naast de subsidie 
landinrichting ook 10% subsidie van de Provincie West-Vlaanderen de resterende 10 % 
wordt door de stad Brugge betaald. 

 

Net voor de plaats waar het Lisseweegs Vaartje ingekokerd wordt (ter hoogte van 
onderdoorgang nieuwe weginfrastructuur) zal een geautomatiseerde klepstuw gebouwd 
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worden zodat het waterpeil beter kan geregeld worden. Hierdoor zal de ecologisch ingerichte 
oever van het Lisseweegs vaartje veel langer een waterpeil hebben die plas-dras situaties 
inhoudt. 

Naast de aanleg van de klepstuw wordt ook een vispassage voorzien. Deze moet de 
vismigratie mogelijk maken. Het nut van deze passage zal echter nog verder onderzocht 
worden tijdens de opmaak van het technisch ontwerp. 

 

De bouw van deze stuw krijgt naast de subsidie landinrichting ook 10% subsidie van de 
Provincie West-Vlaanderen de resterende 10 % wordt door de Nieuwe Polder van 
Blankenberge betaald. 

 

Al de werken in deze zone zullen uitgevoerd worden op gronden van de particuliere 
eigenaar. De VLM zal instaan voor de coördinatie van de uitvoering en de Stad Brugge voor 
de financiering en het beheer. Hiervoor zal een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
worden. De onderhandelingen hiervoor zijn lopende. Indien deze samenwerking niet 
doorgaat zullen de gronden verworven worden voor de Stad Brugge. 

 

Ter hoogte van het oude Sas op het Lisseweegs Vaartje, nabij de toegang tot 
Zwankendamme –dorp  zal een rustplaats aangelegd worden. Deze locatie ligt langs het 
wandelcircuit en zal voorzien worden van o.a. een info bord en een rustbank. 

 

 

Code Maatregel uitvoer
der 

beheer Partner 
financiering 

kostenra
ming 

Subsidie 
LI % 

timing 

2.1.1 (*) Verwerven 
van grond 
voor 
inrichting van 
afstands-
buffer West* 

VLM Brugge Stad Brugge 202.500 50 2014 

2.2.1 Inrichting 
afstands-
buffer West 

VLM of 
Particu
liere 
eigena
ar 

Stad 
Brugge 

Stad Brugge 150.000 70 2015 

2.3.1.  Herinrichting 
oevers 
Lisseweegs 
vaartje 

Nieuw
e 
Polder 
van 
Blanke
nberge 

Nieuwe 
Polder 
van 
Blanken
berge 

Provincie West-
Vlaanderen; 

Stad Brugge 

250.000 80 2015 

2.3.2 Bouw van 
klepstuw en 
vispassage 
op 
Lisseweegs 
Vaartje 

Nieuw
e 
Polder 
van 
Blanke
nberge 

Nieuwe 
Polder 
van 
Blanken
berge 

Provincie West-
Vlaanderen; 

Nieuwe Polder 
van 
Blankenberge 

155.000 80 2015 

2.4.1 Aanleg 
rustplaats bij 
Sas van 
Zwankendam
me 

VLM Brugge Stad Brugge 5.000 70 2015 

 

(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad 
Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 2.1.1 en wordt 2.2.1 uitgevoerd door de 

particuliere eigenaar. 
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3.3.3. Afstandsbuffer Oost 

 

 

Langs de perceelsranden zullen hagen en houtkanten aangeplant worden. In enkele 
percelen wordt de aanplant van fruitbomen voorzien. Hiervoor zal een plan opgemaakt 
worden in overleg met de eigenaar. Ook het aanbrengen van een visueel verantwoorde 
omheining wordt voorzien. Doorheen dit gebied, langs de perceelsranden wordt een 
wandelpad voorzien.  

 

Al de werken in deze zone zullen uitgevoerd worden op gronden van de particuliere 
eigenaar. De VLM zal instaan voor de coördinatie van de uitvoering en de Stad Brugge voor 
de financiering en het beheer. Hiervoor zal een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
worden. De onderhandelingen hiervoor zijn lopende. Indien deze samenwerking niet 
doorgaat zullen de gronden verworven worden voor de Stad Brugge. 

 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer Partner 
financiering 

kostenraming Subsidie 
% 

timing 

3.1.1(*) Verwerven van 
gronden voor 
inrichting van 
afstandsbuffer 
Oost* 

VLM  Stad 
Brugge 

Stad 
Brugge 

10.800 50 2014 

3.2.1 Inrichten 
afstandsbuffer 
Oost 

VLM of 
Particuliere 
eigenaar 

Stad 
Brugge 

Stad 
Brugge 

50.000 70 2015 

 (*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad 

Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 3.1.1 en wordt 3.2.1 uitgevoerd door de 
particuliere eigenaar. 

 

 

Volkstuinen 

 

Het bestaande volkstuincomplex wordt behouden maar kan in de toekomst uitgebreid 
worden. De inrichting van het complex kan geoptimaliseerd worden door de aanleg van een 
betere infrastructuur. Hierbij kunnen nieuwe paden aangelegd worden en kunnen 
picknickbanken e.d. aangelegd worden. Een nieuwe omheining kan de volkstuinen 
beschermen tegen ongewenst bezoek en het complex als uniform geheel afschermen van de 
omgeving. 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer Partner 
financiering 

kostenraming Subsidie 
% 

timing 

3.3.1 Inrichten 
volksuincomplex 

VLM Stad 
Brugge 

Stad 
Brugge 

12.000 70 2015 
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3.3.4. Landschappelijke inkleding N31: inkleding Hollands Complex  en buffer 
ten westen van sporenbundel 

 

De groenaanleg van het Hollands complex gebeurt volgens het ontwerp ―omgevingsaanleg 
bundel Zwankendamme en groenaanleg Hollands Complex‖ (zie maatregel 1.1.1). AWV zal 
deze werken zelf uitvoeren via de geëigende wetgeving. 

 

De invulling van de groenbuffer ten westen van de sporenbundel Zwankendamme gebeurt 
ook volgens het ontwerp ―omgevingsaanleg bundel Zwankendamme en groenaanleg 
Hollands Complex‖ (zie maatregel 1.1.1). Infrabel zal deze werken zelf uitvoeren via de 
geëigende wetgeving. 

Enkele restpercelen gelegen tussen N31 en de sporenbundel zullen mee opgenomen 
worden in deze buffer en ook als dusdanig ingericht worden.  

 

 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer Partner 
financiering 

kostenraming Subsidie 
% 

timing 

4.1.1(*) Groenaanleg 
Hollands Complex 

AWV AWV AWV 60.000 nvt 2015 

4.2.1(*) Groenaanleg buffer 
ten westen van 
sporenbundel 

Infrabel Infrabel Infrabel 5.000 nvt 2015 

4.2.2 Groenaanleg buffer 
ten westen van 
sporenbundel op 
restpercelen 

VLM AWV AWV 20.000 100 2015 

 

(*) de maatregelen 4.1.1 en 4.2.1 worden uitgevoerd via de geëigende wetgeving, er worden  geen subsidies 

Landinrichting voorzien. De uitvoering hiervan wordt geregeld door middel van 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage)
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3.3.5. Overzicht maatregelen 

 

Tabel 2: overzicht maatregelen die uitgevoerd worden via Inrichtingsplan Zwankendamme 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer Partner financiering kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

1.2.1.b 

Inrichting 
geluidsberm deel 
recreatieve 
infrastructuur 

VLM 
Stad 
Brugge 

Stad Brugge 90.000 70 63.000 27.000 2014 

2.1.1(*) 

Verwerven van 
grond voor 
inrichting 
afstandsbuffer 

VLM Brugge Stad Brugge 202.500 50 101.250 101.250 2014 

2.2.1 
inrichten 
afstandsbuffer 
west 

VLM of 
particuliere 
eigenaar 

Stad 
Brugge 

Stad Brugge 150.000 70 105.000 45.000 2014 

2.3.1 
inrichten oevers  
Lisseweegs 
Vaartje 

Nieuwe 
polder van 
Blankenber
ge 

Nieuwe 
polder van 
Blankenber
ge 

provincie West-
Vlaanderen 

250.000 80 200.000 50.000 2015 

2.3.2 

Bouw van 
klepstuw en 
vispassage op 
Lisseweegs 
Vaartje 

Nieuwe 
polder van 
Blankenber
ge 

Nieuwe 
polder van 
Blankenber
ge 

provincie West-
Vlaanderen 

155.000 80 124.000 31.000 2015 
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Code Maatregel uitvoerder beheer Partner financiering kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

2.4.1 
Aanleg rustplaats 
bij Sas van 
Zwankendamme 

VLM 
Stad 
Brugge 

Stad Brugge 5.000 70 3.500 1.500 2015 

3.1.1 (*) 

Verwerven van 
gronden voor 
inrichting van 
afstandsbuffer* 

VLM 
Stad 
Brugge 

Stad Brugge 10.800 50 5.400 5.400 2014 

3.2.1 
inrichten 
afstandsbuffer 
oost 

VLM of 
particuliere 
eigenaar 

Stad 
Brugge 

Stad Brugge 50.000 70 35.000 15.000 2014 

3.3.1 
Inrichten 
volkstuincomplex 

VLM 
Stad 
Brugge 

Stad Brugge 12.000 70 8.400 3.600 2014 

4.2.2 

Groenaanleg 
buffer ten westen 
van 
sporenbundel op 
restpercelen 

VLM AWV AWV 20.000 100 20.000 0 2015 

Totaal         945.300   665.550 297.750   

 

(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 2.1.1 en wordt 

2.2.1 uitgevoerd door de particuliere eigenaar. 
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(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 3.1.1 en wordt 

3.2.1 uitgevoerd door de particuliere eigenaar. 

 

 

 

Tabel 3: overzicht maatregelen die tot stand komen via geëigende wetgeving (informatief) 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer Partner financiering kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

1.1.1 
Opmaak ontwerp 
omgevingsaanleg  

VLM nvt infrabel/AWV 26.000 nvt 0 26.000 2012 

1.2.1.a 

Inrichting 
geluidsberm deel 
landschappelijke 

inkleding 

Infrabel 
Infrabel/Stad 

Brugge 
Infrabel 250.000 nvt 0 250.000 2014 

4.1.1 
Groenaanleg 

Hollands 
Complex 

AWV AWV AWV  60.000 nvt 0 60.000 2015 

4.2.1 
Groenaanleg 

buffer west 
infrabel infrabel infrabel 5.000 nvt 0 5.000 2015 

Totaal         341.000   0 341.000   
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Tabel 4: Overzicht alle maatregelen (informatief) 

 

Code Maatregel uitvoerder beheer 
Partner 
financiering 

kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

1.1.1 
Opmaak ontwerp 
omgevingsaanleg  

VLM NVT Infrabel/AWV 26.000 NVT NVT 
22.000/4.0

00 
2012 

1.2.1.
a 

Inrichting 
geluidsberm, deel 
Landschappelijke 
inkleding 

Infrabel 
Infrabel/Stad 
Brugge 

Infrabel 250.000 NVT NVT 250.000 2014 

1.2.1.
b 

Inrichting 
geluidsberm, deel 
recreatieve 
infrastructuur 

Infrabel Stad Brugge Stad Brugge 90.000 70 63.000 27.000 2014 

2.1.1* 

Verwerven van 
grond voor 
inrichting 
afstandsbuffer 
West 

VLM Stad Brugge Stad Brugge 202.500 50 101.250 101.250 2014 

2.2.1* 
Inrichten 
afstandsbuffer 
West 

VLM of 
particuliere 
eigenaar 

Stad Brugge Stad Brugge 150.000 70 105.000 45.000 2015 

2.3.1. 
Inrichten oevers  
Lisseweegs 
Vaartje 

Nieuwe polder 
van 
Blankenberge 

Nieuwe 
Polder van 
Blankenberge 

Provincie west-
Vlaanderen/ Brugge 

250.000 80 200.000 
25.000/ 
25.000 

 

2015 
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Code Maatregel uitvoerder beheer 
Partner 
financiering 

kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

2.3.2. 

Bouw van 
klepstuw en 
vispassage op 
Lisseweegs 
Vaartje 

Nieuwe polder 
van 
Blankenberge 

Nieuwe 
Polder van 
Blankenberge 

Provincie 
West_Vlaanderen/ 
Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

155.000 80 124.000 
15.500/ 
15.500 

2015 

2.4.1 
Aanleg rustplaats 
bij Sas van 
Zwankendamme 

VLM Stad Brugge Stad Brugge 5.000 70 3.500 1.500 2015 

3.1.1* 

Verwerven van 
gronden voor 
inrichting van 
afstandsbuffer* 

VLM Stad Brugge Stad Brugge 10.800 50 5.400 5.400 2014 

3.2.1* 
inrichten 
afstandsbuffer 
oost 

VLM of 
particuliere 
eigenaar 

Stad Brugge Stad Brugge 50.000 70 35.000 15.000 2015 

3.3.1 
Inrichten 
volkstuincomplex 

VLM Stad Brugge Stad Brugge 12.000 70 8.400 3.600 2015 

4.1.1 Groenaanleg 
Hollands Complex 

AWV AWV AWV 60.000 NVT NVT 60.000 2015 

4.2.1 Groenaanleg 
buffer west 

Infrabel infrabel Infrabel 5.000 NVT NVT 5.000 2015 

4.2.2 
Groenaanleg 
buffer ten westen 
van sporenbundel 

VLM AWV AWV 20.000 100 20.000 0 2015 
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Code Maatregel uitvoerder beheer 
Partner 
financiering 

kostenraming 
Subsidie 
% 

aandeel 
LI 

aandeel 
partner 

timing 

op restpercelen 

Totaal         1.286.300   665.550 620.750   

(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 2.1.1 en wordt 

2.2.1 uitgevoerd door de particuliere eigenaar. 
(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 3.1.1 en wordt 

3.2.1 uitgevoerd door de particuliere eigenaar. 
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4. Beschrijving en beoordeling van effecten 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgestelde maatregelen beschreven en beoordeeld aan de hand van de voor het project relevante 
disciplines. 

 

Tabel 5 :ingreep-effectschema (deel 1)  

 

        Discipline 

 

Maatregelen 

bodem Water Fauna en Flora Landschap en 
cultuurhistorie 

landbouw recreatie mens 

omschrijving nr.        

        

Opmaak 
ontwerp 
inrichting berm 

1.1.1  - - - - - - 

        

Inrichting 
geluidsberm 
infrabel/Brugge 

1.2.1 
en  

1.2.2 

 - Aanbrengen van 
vegetatie na 
grondwerken 

Landschapsbeeld 
wordt grondig 
gewijzigd door 
beplantingen en 
inrichtingen 

- Verbeteren 
recreatieve 
wandel-
infrastructuur en 
voorzieningen 

Visuele en 
auditieve 
buffering 
sporenbundel 
en N31 

        

Inrichting 
afstandsbuffer 
west 

 

2.2.1 
en 
2.3.1 

Grond-
verzet 

Uitbreiding 
buffering 
van 
Lisseweegs 
vaartje en 
herstellen 
vochtige 
zones 

- Biotoopwijziging  Landschapsbeeld 
wordt gedeeltelijk 
gewijzigd door 
beplantingen 
(bebossing) 

Gedeeltelijke 
versterking van 
bestaande 

Vermindering 
landbouwgebruiks
-mogelijkheden 

Verbeteren 
recreatieve 
wandel-
infrastructuur en 
voorzieningen 

Visuele 
buffering 
Industriegebied  
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        Discipline 

 

Maatregelen 

bodem Water Fauna en Flora Landschap en 
cultuurhistorie 

landbouw recreatie mens 

landschapselement
en 

inrichten 
afstandsbuffer 
oost 

 

3.2.1 
en 
3.3.1 

- -  Biotoopwijziging Landschapsbeeld 
wordt gedeeltelijk 
gewijzigd door 
beplantingen 
(boomgaard) 

Gedeeltelijke 
versterking van 
bestaande 
landschapselement
en 

Vermindering 
landbouwgebruiks
-mogelijkheden 

Verbeteren 
rcreatieve 
wandel-
infrastructuur en 
voorzieningen 

Visuele 
buffering 
Industriegebied 

Landschappelij
ke inkleding 
N31 

4.1.1 
en 
4.2.1 

- - Biotoopwijziging Landschapsbeeld 
wordt grondig 
gewijzigd door 
beplantingen en 
inrichtingen 

- - Visuele 
buffering 
sporenbundel 
en N31 
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4.1.1. Bodem 

 

- Geluidsberm  

 

De aanleg van de geluidsberm en de berm bij de N31 hebben vanzelfsprekend een grote 
invloed op de bodem. Deze ingrepen maken echter geen deel uit van dit inrichtingsplan. Dit 
inrichtingsplan voorziet enkel de inrichting van de nieuw aangelegde bermen. Hierbij zal wel 
grondverzet noodzakelijk zijn maar de impact hiervan zal vrij beperkt zijn aangezien het gaat 
over grond die reed recentelijk verplaatst werd. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

Bij de inrichting van afstandsbuffer west wordt voorzien om de bestaande vochtige zones 
verder uit te graven en de oevers van het Lisseweegs Vaartje ecologisch in te richten. De 
grond die hierbij vrij komt zal gebruikt worden om de zone waar bos voorzien wordt op te 
hogen. Het grondverzet dat hier voorzien wordt zal dus wel degelijk een impact hebben. De 
gevolgen zullen landschappelijk zichtbaar zijn en zullen ook hun invloed hebben op de fauna 
en flora in het gebied. 

 

Bij de inrichting van afstandsbuffer oost en het volkstuincomplex zal een geringe hoeveelheid 
grondverzet nodig zijn om o.a. paden te kunnen aanleggen. De impact op landschap en 
fauna en flora zullen hier echter veel minder groot zijn. 

 

4.1.2. Water 

 

- Geluidsberm  

 

De aanleg van de geluidsberm (valt buiten dit IP) heeft een grote impact op de 
waterhuishouding in het gebied en een extra waterbuffer is hier zeer welkom. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

De maatregel die het meest impact zal hebben op de waterhuishouding in het gebied is de 
inrichting van afstandsbuffer west. Het dieper uitgraven van de vochtige zones en het 
ecologisch inrichten van de oever van het Lisseweegs vaartje zal het bufferend vermogen 
van deze zone vergroten. 

Bij de aanleg van de recreatieve paden zal er rekening gehouden worden dat het regenwater 
niet afgevoerd wordt maar kan re infiltreren. 

 

Watertoets, zie bijlage  2 

 

 

4.1.3. Fauna en flora 

 

- Geluidsberm  

 

De inrichting van beide bermen zal een verbetering betekenen voor fauna en flora aangezien 
de opgehoogde gronden zullen omgevormd worden tot een nieuw gevarieerd landschap. Er 
zal een habitat gecreëerd wordt dat bestaat uit afwisselend grasland bos en struweel. De 
geluidsberm zal ook recreatief medegebruik kennen waardoor wel enige verstoring zal 
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optreden maar ook grote delen zullen niet toegankelijk zijn voor publiek zodat ook vrij rustige 
zones gecreëerd worden. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

In afstandsbuffer west zal een deel nat grasland omgezet worden in bos. Daar zal een 
wijziging in habitat ontstaan. In het overgebleven gedeelte nat grasland zullen de ecologisch 
waardevolle elementen zoals poelen en laantjes versterkt worden wat de reeds aanwezige 
ecologische waarden nog zal versterken. Ook de herinrichting van de oever van het 
Lisseweegs Vaartje zal de ecologische waarde van dit gebied versterken. 

Ook in buffergebied oost wordt voorzien om de interessante elementen zoals hagen, 
houtkanten en solitaire bomen aan te vullen. Dit zal de ecologische waarde van dit gebied 
versterken.  

 

4.1.4. Landschap en cultuurhistorie 

 

- Geluidsberm  

 

De aanleg van de geluidsberm zelf (die buiten dit inrichtingsplan valt) verandert het 
landschap grondig. Het zicht op de omliggende polders verdwijnt en Zwankendamme wordt 
gedeeltelijk afgesloten van de omgeving. Het inrichten van de geluidsbuffer zal nogmaals 
een wijziging betekenen. Zwankendamme krijgt een nieuwe groenzone waarop men door 
zijn ligging in de hoogte reeds van ver zicht heeft. Bovendien kan men ook door dit nieuwe 
landschap wandelen en fietsen waardoor men ook het zicht op Zwankendamme ander zal 
ervaren. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

De inrichting van de afstandsbuffers wijzigt de invulling van deze zones die tot nog toe 
grotendeels open weiland waren. Door de inrichting zal men, wanneer men door dit gebied 
wandelt eerder een kleinschallig half-open landschap ervaren. 

Groter nog zal de verandering ervaren worden wanneer men vanop afstand (vanuit 
Zwankendamme-dorp) naar deze zones kijkt. De inrichting heeft namelijk de bedoeling een 
buffer te vormen naar het achterliggende industriegebied en meer bepaald naar het bedrijf 
AGC.  

 

- Volkstuincomplex 

 

Verdere inrichting van de volkstuintjes kan voor een betere integratie in de omgeving zorgen. 

 

4.1.5. Landbouw 

 

- Geluidsberm  

 

Het inrichtingsplan omvat enkel de inrichting van de berm en het onderzoek naar de impact 
op landbouw van de aanleg van de berm is niet in deze studie opgenomen. De inrichting van 
de bermen heeft geen impact op landbouw aangezien deze hiervoor niet meer in aanmerking 
komen. De mogelijkheid bestaat dat voor het beheer, na de inrichting, voor bepaalde 
gedeelten, gekozen wordt voor schapenbegrazing. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 
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In beide afstandsbuffers kan het huidige landbouwgebruik voortgezet worden na de 
herinrichting. De afstandsbuffer west wordt via tijdelijke overeenkomsten in gebruik gegeven. 
Door de aanleg van poelen en laantjes zal het oppervlakte graasweide lichtjes afnemen. 
Afstandsbuffer oost is in gebruik van hobbylandbouw en zal hiervoor blijvend in aanmerking 
komen. 

 

 

4.1.6. Recreatie  

 

- Geluidsberm  

 

Bij de herinrichting van de geluidsberm wordt voorzien dat een wandelpad en eventueel een 
mountainbikepad geïntegreerd worden in de totaalaanleg. Daarnaast zullen ook een 
uitkijkplaats en enkele zitbanken voorzien worden.  

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

In beide afstandsbuffers wordt de aanleg van een wandelpad voorzien.  

De verschillende stukken wandelpad vormen samen een wandellus die de bewoners van 
Zwankendamme de mogelijkheid biedt een korte wandelling door gans het dorp te maken. 

4.1.7. Mens en maatschappij 

 

- Geluidsberm  

 

De visuele impact van de geluidsbuffer op het dorp Zwankendamme zal groot zijn. De 
aanwezigheid van deze buffer heeft echter ook positieve kanten. In de eerste plaats zal het 
geluid van de sporenbundel maar ook van de N31 en de transportzone sterk verminderd 
worden. Bovendien komt er een groene zone die mits een goede inrichting een aangenaam 
wandelgebied wordt. 

 

- Inrichting afstandsbuffer west en oost 

 

Buffergebied west is voor het ogenblik een aangename rand voor het dorp maar kan door de 
voorgestelde maatregelen meer betekenen. Door het aanplanten van bos kan deze zone ook 
de functie van visuele en geluidsbuffer vervullen. 

 

Afstandsbuffer oost heeft voor het ogenblik een vrij rommelige indruk. Door het aanplanten 
van hagen, houtkanten en bomen en het aanbrengen van nieuwe afsluitingen zal het gebied 
er visueel aantrekkelijker uitzien en bovendien ook echt zijn bufferende functie vervullen. 

 

- Volkstuincomplex 

 

Ook door de verdere inrichting van het volkstuincomplex zal de omgeving een fraaiere 
aanblik krijgen. Maar belangrijker nog is de sociale impact van deze maatregel. Een goede 
werking van een dergelijk maatschappelijk gebeuren zorgt ervoor dat de gebruikers zich 
goed voelen in de omgeving, er respect voor hebben en er zorg zullen voor dragen. 
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4.1.8. Archeologie 

 

De impact op archeologie werd hier niet verder onderzocht aangezien dit reeds onderzocht 
werd in het kader van de MER-studie voor de aanleg van de geluidsberm. Voor de andere 
maatregelen is dit weinig relevant. 

 

4.2. Conclusie 

De maatregelen voorzien in dit inrichtingsplan zullen een grote impact hebben op tal van 
disciplines en niet in het minst op de bewoners van Zwankendamme. Het hoofddoel van al 
deze inrichtingen is de leefbaarheid van Zwankendamme behouden. Door dit inrichtingsplan 
uit te voeren worden de afstandsbuffers die voorzien zijn in het GRUP ingevuld en krijgt 
Zwankendamme een aangename omgeving. Zwankendamme is een havendorp, na de 
inrichting zal de haven niet verstopt zijn, ze zal nog steeds prominent aanwezig zijn maar 
een deel van de geluids- en visuele hinder zal verminderd zijn.  
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5. Uitvoeringsprogramma en financieringsplan 
 

5.1. Uitvoeringsprogramma 

 

Het inrichtingsplan voorziet dat de Vlaamse Minister bevoegd voor de landinrichting met de 
goedkeuring van dit inrichtingsplan: 

 

5.1.1. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet 
van 21 december 1988, belast met 

 

 
Op gronden toebehorende aan of toe te bedelen aan de stad Brugge 
 
2.1.1  De verwerving van de gronden nodig voor de realisatie van de afstandsbuffer West 
De verwerving is voorzien in 2014, waarbij de gronden na verwerving worden overgedragen aan 
de Stad Brugge.  
 
2.2.1 Inrichting van afstandsbuffer West 
Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering. 
Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de Stad Brugge 
De inrichting is voorzien in 2015 
 
(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad 
Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 2.1.1 en wordt 2.2.1 uitgevoerd door de 
particuliere eigenaar. 
 
2.4.1  Inrichting van rustplaats bij Sas van Zwankendamme 
Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering. 
Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de Stad Brugge 
De inrichting is voorzien in 2015 
 
3.1.1  De verwerving van de gronden nodig voor de realisatie van de afstandsbuffer Oost 
De verwerving is voorzien in 2014, waarbij de gronden na verwerving worden overgedragen aan 
de Stad Brugge.  
 
 
3.2.1  Inrichting van afstandsbuffer Oost 
Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering. 
Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de Stad Brugge 
De inrichting is voorzien in 2015 
 
(*) Indien de werken kunnen uitgevoerd worden via een overeenkomst minister/VLM/stad 
Brugge/particuliere eigenaar, dan vervalt maatregel 3.1.1 en wordt 3.2.1 uitgevoerd door de 
particuliere eigenaar. 
 
 
3.3.1 Inrichten van volkstuincomplex 
Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de Stad Brugge 
De uitvoering is voorzien in 2015 
 
Op gronden toebehorende aan of toe te bedelen aan Afdeling Wegen en Verkeer 
 
4.2.2  Groenaanleg buffer ten westen van sporenbundel op restpercelen 
Waarbij de Vlaamse landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de inrichting 
Waarbij het beheer gebeurt door AWV 
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De inrichting is voorzien in 2015 
 

5.1.2. de Nieuwe Polder van Blankenberge, overeenkomstig art.13§5 van het 
decreet van 21 december 1988, mits haar instemming belast met 

 
2.3.1. Herinrichting van de oevers van het Lisseweegs Vaartje 
 
2.3.2. Bouw van een kleppenstuw en vispassage  op het Lisseweegs Vaartje 

 

Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor de coördinatie van het ontwerp en 
de uitvoering. 

Waarbij het beheer na inrichting gebeurt door de Nieuwe Polder van Blankenberge 

De uitvoering is voorzien in 2015 
 

5.1.3. publiekrechtelijke rechtspersoon Infrabel, overeenkomstig art. 13§6 van 
het decreet van 21 december 1988, mits haar instemming belast met 

 
1.2.1.b Inrichting van de geluidsberm deel recreatieve infrastructuur 
Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor de coördinatie van het ontwerp en de 
uitvoering.  
Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de stad Brugge  
De uitvoering is voorzien in 2014 
 

5.2. Financieringsplan 

 

5.2.1. De Vlaamse Landmaatschappij 

 

Op gronden die (zullen) beheerd worden door de stad Brugge 

 

2.1.1. Verwerven van grond nodig voor inrichting afstandsbuffer West 

 

Totaal 202.500 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de stad Brugge 
(50% voor verwerving van onroerende goederen) 101.250 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (50% voor verwerving van onroerende 
goederen) 101.250 € 

 

 

2.2.1 Inrichting van afstandsbuffer West 

 

Raming 112.697€ 

Algemene kosten 11.270 € 

BTW (21%) 26.033 € 

Totaal 150.000 € 
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Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de stad brugge 
(70% voor landinrichtingswerken) 105.000 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (30% voor landinrichtingswerken) 45.000 € 

 

2.4.1 Inrichten van rustplaats bij Sas van Zwankendamme 

 

Raming 3.757 € 

Algemene kosten 375 € 

BTW (21%) 868 € 

Totaal 5.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de stad brugge 
(70% voor landinrichtingswerken) 3.500 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (30% voor landinrichtingswerken) 1.500 € 

 

 

 

3.1.1 Verwerven van grond nodig voor inrichting afstandsbuffer Oost 

 

Totaal 10.800 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de stad Brugge 
(50% voor verwerving van onroerende goederen) 5.400 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (50% voor verwerving van onroerende 
goederen) 5.400 € 

 

 

3.2.1 Inrichting van afstandsbuffer Oost 

 

Raming 37.566 € 

Algemene kosten 3.757 € 

Btw (21%) 8.678 € 

Totaal 50.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de stad Brugge 
(70% voor landinrichtingswerken) 35.000 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (30% voor landinrichtingswerken) 15.000 € 
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3.3.1 Inrichting van volkstuincomplex 

 

Raming 9.016 € 

Algemene kosten 9.02 € 

Btw (21%) 2.083 € 

Totaal 12.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het subsidiebesluit 100% 
van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente 
(70% voor landinrichtingswerken) 8.400 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (30% voor landinrichtingswerken) 3.600 € 

 

 
 
 
4.2.2  Groenaanleg buffer ten westen van sporenbundel op restpercelen 
 

Raming 15.026 € 

Algemene kosten 1.503 € 

Btw (21%) 3.471 € 

Totaal 20.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het subsidiebesluit (100% 
van de landinrichtingswerken) 20.000 € 

 

 

5.2.2. Nieuwe Polder van Blankenberge 

 

2.3.1 Inrichten oevers Lisseweegs vaartje 

 

Raming 187.829 € 

Algemene kosten 18.783 € 

Btw (21%) 43.388 € 

Totaal 250.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
landmaatschappij in toepassing van art.6 van het subsidiebesluit (80% 
voor landinrichtingswerken ) 200.000 € 

 

Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (10% voor 
landinrichtingswerken) 25.000 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (10% voor landinrichtingswerken) 25.000 € 
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2.3.2 Bouwen van klepstuw op Lisseweegs Vaartje 

 

Raming 116.454 € 

Algemene kosten 11.645 € 

Btw (21%) 26.901 € 

Totaal 155.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
landmaatschappij in toepassing van art.6 van het subsidiebesluit (80% 
voor landinrichtingswerken ) 124.000 € 

 

Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (10% voor 
landinrichtingswerken) 15.500 € 

 

Aandeel van de Nieuwe polder van Blankenberge (10% voor 
landinrichtingswerken) 15.500 € 

 

 

1. Publiekrechtelijke rechtspersoon Infrabel 
 

1.2.1.b  Inrichting van de geluidsberm deel Brugge 

 

Raming 67.618 € 

Algemene kosten 6.762 € 

BTW (21%) 15.620 € 

Totaal 90.000 € 

 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij in toepassing van art.6 van het subsidiebesluit (70% 
voor landinrichtingswerken) 63.000 € 

 

Aandeel van de stad Brugge (30% voor landinrichtingswerken) 27.000 € 
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6. Overzicht van uitvoering en financiering van maatregelen die tot 
stand komen via de geëigende wetgeving (informatief) 

 

1.1.1 Opmaak ontwerp omgevingsaanleg bundel Zwankendamme en groenaanleg 
Hollands complex 

 

Totale kostprijs: 26.000€ 

Uitvoerder: VLM 

Financiering: 22.000€ Infrabel en 4.000€ AWV 

 

1.2.1 a Inrichting geluidsberm deel landschappelijke inkleding 

 

Totale kostprijs: 250.000€ 

Uitvoerder: VLM 

Financiering: Infrabel 

 

4.1.1 Groenaanleg Hollands Complex 

 

Totale kostprijs: 60.000€ 

Uitvoerder: AWV 

Financiering AWV 

 

4.2.1 Groenaanleg Buffer West 

 

Totale kostprijs: 5.000€ 

Uitvoerder: Infrabel 

Financiering: Infrabel 

 

Tabel 6: Overzicht maatregelen via geëigende wetgeving (informatief) 

 

Uitvoerende partner Financierende partner 
Raming aandeel partner 

(EUR) 

AWV AWV 64.000 

VLM Infrabel 272.000 

Infrabel Infrabel 5.000 

Totaal - 341.000 

Algemeen totaal  341.000 
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6.1. Overzichtstabellen 

 

 Tabel 7: Totale Kostenraming per uitvoerende partner. 

 

Uitvoerende Partner 
Kostenraming 

werken incl. kos-
ten en BTW (EUR) 

Grondver-
werving (EUR) 

Totaal (EUR) 

Vlaamse 
Landmaatschappij 

 

237.000 

 

 

213.300 

 

450.300 

Nieuwe polder van 
Blankenberge 

405.000 - 405.000 

Infrabel 90.000 - 90.000 

Totaal 732.000 213.300 945.300 

 

Tabel 8: Totale kostenraming per financierende partner. 

 

Financierende Partner 
Kostenraming 

werken incl. kos-
ten en BTW (EUR) 

Grondver-
werving (EUR) 

Totaal (EUR) 

Stad Brugge 117.100 106.650 223.750 

Provincie West 
Vlaanderen 

40.500 - 40.500 

Nieuwe polder van 
Blankenberge 

15.500 - 15.500 

Vlaams Gewest 
(subsidie) 

558.900 106.650 665.550 

Totaal 732.000 213.300 945.300 
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Bijlage 1: 

 

Deze overeenkomst wordt nog  besproken met de verschillende 
partners. Onderstaand document is nog een ontwerpversie. 

 

ONTWERP 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 
 
 

Betreffende : 
 
De omgevingsaanleg bundel Zwankendamme en de groenaanleg Hollands Complex  

 

Tussen de partijen, 

 

 De naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, waarvan de maatschappelijke 
zetel is gelegen te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2, en waarvan het 
ondernemingsnummer 0869.763.267 RPF Brussel is, vertegenwoordigd door de heer Luc 
LALLEMAND, gedelegeerd bestuurder en Luc VANSTEENKISTE, directeur-generaal, 
hierna Infrabel genoemd; 
 

 De Vlaamse Landmaatschappij, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 1060 
Brussel, Gulden Vlieslaan 72, en waarvan het ondernemingsnummer BE0232187017 is, 
vertegenwoordigd door de heer ir. Toon DENYS, Gedelegeerd bestuurder, hierna VLM 
genoemd.  

 

 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreden de heren  Renaat LANDUYT, burgemeester en Johan 
COENS, stadssecretaris, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 
……/……/2013,  en hierna genoemd Stad Brugge; 

 

 Het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon 
van de heer ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd 
agentschap Wegen en Verkeer, met zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 4, 
hierna AWV genoemd 

 

Hierna gezamenlijk genoemd ‗de partijen‘ 

 

Aangezien: 

- Infrabel de bestaande bundel Zeebrugge wenst uit te breiden en te moderniseren en een 
nieuwe aankomst- en vertrekbundel in Zwankendamme wenst aan te leggen; 

- Stad Bruggehet beheer op zich wenst te nemen van bepaalde aan te leggen 
groenzones;  
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- AWV een nieuw complex met op- en afritten in combinatie met een nieuwe brug over de 
N31 (Hollands complex) wenst aan te leggen; 

- de uit voormelde werken voortvloeiende verplichtingen kaderen in een door VLM in 
opmaak zijnde inrichtingsplan Zwankendamme;  

 

 

wordt overeengekomen wat volgt: 
 

 

 

 

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst 

 

Het voorwerp van onderhavige overeenkomst omvat het vastleggen van de rechten en 
verplichtingen van partijen met betrekking tot volgende opdrachten:  

 

DEELOPDRACHT A:  het bouwen van een geluidsbuffer tussen het vormingsstation en het 
dorp Zwankendamme  

 

DEELOPDRACHT B:, het inrichten van een geluidsbuffer tussen het vormingsstation en het 
dorp Zwankendamme 

 

DEELOPDRACHT C: het beheer van de geluidsbuffer 

 

DEELOPDRACHT D: de groenaanleg van een bufferzone ten westen van de sporenbundel 
Zwankendamme. 

  

DEELOPDRACHT E: de groenaanleg van het Hollands Complex 

 

Deelopdracht A en de hiermee verband houdende bepalingen is uitsluitend van toepassing 
op Infrabel en is aangeduid op het plan opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst. 

 

Deelopdracht B en de hiermee verband houdende bepalingen is uitsluitend van toepassing 
op Infrabel, de VLM en de stad Brugge en is aangeduid op het plan opgenomen in bijlage 4 
van de overeenkomst. 

 

Deelopdracht C en de hiermee verband houdende bepalingen is uitsluitend van toepassing 
op Infrabel en de stad Brugge en is aangeduid op het plan opgenomen in bijlage 4 van de 
overeenkomst. 

 

Deelopdracht D en de hiermee verband houdende bepalingen is uitsluitend van toepassing 
op Infrabel en de VLM en is aangeduid op het plan opgenomen in bijlage 4 van de 
overeenkomst. 

 

Deelopdracht E en de hiermee verband houdende bepalingen is uitsluitend van toepassing 
op AWV en de VLM en is aangeduid op het plan opgenomen in bijlage 4 van de 
overeenkomst. 

 

 

Artikel 2 – Ontwerp (studie) van de werken 

 

2.1. DEELOPDRACHT A 
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Infrabel treedt op als aanbestedende overheid voor de opmaak van het ontwerp van de 
werken voor de bouw van de geluidsbuffer, zijnde de ophoging inclusief een 
veiligheidsafsluiting die de zijde kant bundelsporen en de zijde kant Zwankendamme 
scheidt. De veiligheidsafsluiting wordt qua aard en locatie bepaald in samenhang met 
deelopdracht B. 

 

2.2. DEELOPDRACHT B 

 

De VLM treedt op als aanbestedende overheid m.b.t. de opmaak van het ontwerp m.b.t. de 
inrichting van de geluidsbuffer tussen het vormingsstation en het dorp Zwankendamme. 

 

2.3. DEELOPDRACHT D 

 

De VLM treedt op als aanbestedende overheid m.b.t. de opmaak van het ontwerp voor de 
groenaanleg van een buffergebied ten westen van de sporenbundel Zwankendamme. 

 

2.4. DEELOPDRACHT E 

 

De VLM treedt op als aanbestedende overheid m.b.t. de opmaak van het ontwerp voor de 
groenaanleg van het Hollands Complex. 

 

De VLM stelt het bestek op voor de deelopdrachten B, D en E.  

 

Als aanbestedende overheid schrijft de VLM de gunningsprocedure uit voor het ontwerp van 

voormelde werken m.b.t. deelopdrachten B, D en E, staat in voor de opening van de offertes, 

maakt het gunningsverslag op, wijst de opdracht toe, staat in voor de leiding en toezicht op 

de uitvoering van voormelde overheidsopdrachten voor aanneming van diensten en staat in 

voor de oplevering van voormelde overheidsopdrachten voor aanneming van diensten.  

 

Alle partijen staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat 

ten hunnen laste is zoals nader bepaald in artikel 7 van onderhavige overeenkomst. Zij 

nemen tegenover de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid voor dit 

ontwerp, de administratieve en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek laten 

inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijk blijken en verband houden met de werken ten hunnen laste. 

 

De aanbestedende overheid zal de kennisgeving van de goedkeuring van de offertes m.b.t. 

deelopdrachten B,D en E slechts betekenen aan de weerhouden dienstverlener nadat alle 

betrokken partijen hun schriftelijk advies hebben gegeven m.b.t. het gunningsvoorstel. In het 

kader van voormeld schriftelijk advies kunnen betrokken partijen alleen pertinente 

opmerkingen formuleren. 

 

De betrokken partijen zullen hun schriftelijk advies verstrekken binnen de maand te rekenen 

vanaf het schriftelijk verzoek door de aanbestedende overheid. In voorkomend geval 

verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijvers om een verlenging van de 

gestanddoeningstermijn der offertes in afwachting van het schriftelijk advies van de 

betrokken partijen. 
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Aan de partij die verantwoordelijk is voor een eventuele vertraging, kunnen de financiële 

gevolgen hiervan ten laste gelegd worden. 

 

 

Artikel 3 – Leiding en toezicht op de uitvoering van de diensten 

 

§1 De leiding en het toezicht op de uitvoering van de diensten gebeurt door de 

aanbestedende overheid. 

  

De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan.  

 

Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om voor alle diensten wie ze ook ten laste neemt 

opdrachten te geven aan de dienstverlener, proces – verbaal van ingebrekestelling op te 

stellen, proces-verbaal van oplevering der diensten op te maken, de diensten te schorsen, 

schuldvorderingen goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen en 

eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen. 

 

De leidend ambtenaar zal in het kader van de deelopdrachten B,D en E m.b.t. voormelde 

beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de betrokken partij(en) advies 

vragen aan de betrokken partij(en). 

 

Het advies wordt gegeven binnen een termijn van twee weken ten einde de vlotte 

vooruitgang der diensten te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken kan 

deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag wordt vermeld. 

 

De bovenvermelde beslissingen mogen pas genomen worden na positief advies van de 

betrokken partij(en).  

 

De betrokken partij(en) mag/mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen 

die de diensten te haren laste mee mogen opvolgen. De gemandateerde waarnemers 

kunnen schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. De partijen dragen de volledige 

verantwoordelijkheid, ook financieel, voor het onder meer tijdig verlenen van het advies dat 

deze gemandateerde waarnemers verstrekken. 

 

§2 De aanbestedende overheid is verantwoordelijk voor de oplevering, in aanwezigheid van 
de verantwoordelijke vertegenwoordigers van de andere partij(en) voor zover zij betrokken 
partij zijn bij de respectievelijke deelopdrachten. 

 

De processen-verbaal van oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld. 

 

In dat geval wordt een afschrift van de processen- verbaal van oplevering overgemaakt aan 
de betrokken partij(en).  

 

Indien de betrokken partij(en) oordelen dat de diensten niet opgeleverd kunnen worden, 
geven zij hiervoor een duidelijke motivatie. 

 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de werken 
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4.1. DEELOPDRACHT A 

 

Infrabel treedt op als aanbestedende overheid voor de bouw van de geluidsbuffer, zijnde de 
ophoging inclusief een veiligheidsafsluiting die de zijde kant bundelsporen en de zijde kant 
Zwankendamme scheidt. 

 

Infrabel staat in voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 
de geluidsbuffer, voor de verwerving van de noodzakelijke gronden, voor het opmaken van 
de algemene plans en de detailplans en voor het grond – en bodemonderzoek. 

 

4.2. DEELOPDRACHT B 

 

De VLM treedt op als aanbestedende overheid voor de inrichting van de geluidsbuffer.  

 

Infrabel staat in voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting 
van de geluidsbuffer. 

 

De VLM staat in voor de aanvraag van de nodige landinrichtingssubsidies voor de werken 
ten laste van de stad Brugge. 

 

De VLM zal de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte aan de weerhouden 
aannemer slechts betekenen nadat Infrabel en de stad Brugge hun schriftelijk advies hebben 
gegeven m.b.t. het gunningsvoorstel. In het kader van voormeld schriftelijk advies kunnen 
betrokken partijen alleen pertinente opmerkingen formuleren. 

 

De stad Brugge en Infrabel zullen hun standpunt kenbaar maken binnen de maand nadat de 
VLM hierom verzoekt.  

 

De VLM kan de inschrijvers om een verlenging van de gestanddoeningstermijn verzoeken in 
afwachting van het standpunt van de stad Brugge en Infrabel.  

 

Aan de partij die verantwoordelijk is voor een eventuele vertraging, kunnen de financiële 
lasten hiervan ten laste gelegd worden. 

 

4.3. DEELOPDRACHT D 

 

Infrabel treedt op als aanbestedende overheid voor de groenaanleg van een buffergebied ten 
westen van de sporenbundel Zwankendamme.  

 

Infrabel staat in voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de 
groenaanleg. 

 

Infrabel staat in voor de verwerving van de noodzakelijke gronden en/of de overeenkomsten 
met de eigenaars van de betrokken percelen m.b.t. een vrijwillige aanplanting. 

 

4.4. DEELOPDRACHT E 

 

AWV treedt op als aanbestedende overheid voor de groenaanleg van het Hollands Complex. 
AWV staat in voor de verwerving van de noodzakelijke gronden. 

 

Artikel 5 – Leiding en toezicht op de uitvoering werken 
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§1 De controle op de uitvoering van de werken gebeurt door de aanbestedende overheid.  

 

De aanbestedende overheid duidt bijgevolg de leidend ambtenaar aan.  

 

Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om voor alle werken wie ze ook ten laste neemt 

opdrachten te geven aan de aannemer, proces – verbaal van ingebrekestelling op te stellen, 

proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken 

te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen 

en eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen. 

 

De leidend ambtenaar zal in het kader van de deelopdracht B m.b.t. voormelde beslissingen 

die betrekking hebben op het deel ten laste van de betrokken partijen advies vragen aan de 

betrokken partijen. 

 

Het advies wordt gegeven binnen een termijn van twee weken ten einde de vlotte 

vooruitgang der werken te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken kan 

deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag wordt vermeld. 

 

De bovenvermelde beslissingen mogen pas genomen worden na positief advies van de 

betrokken partijen.  

 

De betrokken partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de 

werken te hare laste mee mogen opvolgen. De gemandateerde waarnemers kunnen 

schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. De betrokken partijen dragen de 

volledige verantwoordelijkheid, ook financieel, voor het onder meer tijdig verlenen van het 

advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken. 

 

§2 De aanbestedende overheid is verantwoordelijk voor de voorlopige en definitieve 
oplevering, in aanwezigheid van de verantwoordelijke vertegenwoordigers van de andere 
partij(en) voor zover zij betrokken partij zijn bij de respectievelijke deelopdrachten. 

 

De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld. 

 

In dat geval wordt een afschrift van de processen- verbaal van de voorlopige en definitieve 
oplevering overgemaakt aan de betrokken partijen.  

 

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering worden alle betrokken partijen  
minimum 2 weken vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. Iedere betrokken partij 
wordt aldus de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn en tegensprekelijk zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het PV van oplevering. 

 

Indien de betrokken partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven 
zij hiervoor een duidelijke motivatie. 

 

 

Artikel 6 – Beheer 

 

Het beheer omvat deelopdracht C. 
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6.1. Beheer van de geluidsbuffer 

 

Infrabel staat in voor het beheer van de buffer, zijde spoorweg, incl. de veiligheidsafsluiting. 

 

De stad Brugge staat in voor het beheer van de buffer, zijde Zwankendamme. 

 

Het beheer van de inrichting van de geluidbuffer vangt aan na de waarborgperiode opgelegd 
aan de uitvoerder van de landinrichtingswerken. 

 

6.2 Beheer groenaanleg van een buffergebied ten westen van de sporenbundel 
Zwankendamme 

 

Infrabel staat in voor het beheer van de buffer  gelegen op de gronden verworven door 
Infrabel. . 

 

6.3. Beheer groenaanleg Hollands Complex 

 

AWV staat in voor het later beheer van de groenaanleg van het Hollands Complex. 

 

 

 

 

Artikel 7 : Verdeling van de kosten voor de studie en de uitvoering van de werken  

 

 

De kosten voor de studie en de uitvoering van de werken worden als volgt verdeeld: 

 

 

1 DEELOPDRACHT A: Bouwen van de geluidsbuffer 

 

1.1. Ten laste van Infrabel 

 

- De kosten voor het ontwerp van de bouw van de geluidsbuffer 
- De kosten voor de uitvoering van de werken (bouwen van de geluidsbuffer) 

 

1.2. Ten laste van VLM 

 

- nihil 

 

1.3. Ten laste van Stad Brugge 

 

- nihil  
-  

2 DEELOPDRACHT B: Inrichten van de geluidsbuffer 

 

2.1 Ten laste van Infrabel 

 

- De kosten voor het ontwerp van de inrichting van de geluidsbuffer, zoals    
gedetailleerd weergegeven in de bijlagen 5.1 en 5.2  
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- De kosten voor de uitvoering van de inrichting, zoals gedetailleerd weergegeven in de 
bijlagen 5.1 en 5.2 

 

2.2. Ten laste van VLM 

 

- Nihil 

 

2.3. Ten laste van de stad Brugge 

 

- De kosten voor de uitvoering van de inrichting, zoals gedetailleerd weergegeven in de 
bijlagen 5.1 en 5.2.  
Landinrichtingssubsidies  voor 70% zoals voorzien door de vigerende wettelijke 
bepalingen zoals thans geactualiseerd, zijn hierop van toepassing. 

 

 

3 DEELOPDRACHT C: Beheer van de geluidsbuffer 

 

3.1. Ten laste van Infrabel 

 

- De kosten voor het beheer van de geluidsbuffer, zijde sporenbundel, incl. de 
veiligheidsafsluiting. 

 

3.2. Ten laste van VLM 

 

- nihil 

 

 

3.3. Ten laste van Stad Brugge 

 

- De kosten voor het beheer van de geluidsbuffer, zijde dorpskern Zwankendamme. 

 

 

4 DEELOPDRACHT D: Groenaanleg van een buffergebied ten westen van het 
vormingsstation 

 

4.1. Ten laste van Infrabel 

 

- De kosten voor het ontwerp van de groenaanleg, zoals gedetailleerd weergegeven in 
de bijlage 5.1 

- De kosten voor de uitvoering van de werken 
- De kosten voor het beheer 

 

4.2. Ten laste van VLM 

 

- nihil 

 

4..3. Ten laste van Stad Brugge 

 

- Nihil 
-  

5. DEELOPDRACHT E: Groenaanleg van het Hollands Complex 
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5.1. Ten laste van AWV 

 

- De kosten voor het ontwerp van de groenaanleg, zoals gedetailleerd weergegeven in 
de bijlagen 5.1 en 5.2 

- De kosten voor de uitvoering van de werken 
- De kosten voor het beheer 

 

5.2. Ten laste van de VLM 

 

- Nihil 

 

 

Artikel 8 – Betaling van de kosten 

 

Voorstel: 

Het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij wordt in het bestek en de 
meetstaat telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel — met 
vermelding van verdeelsleutel - vermeld en maakt het voorwerp uit van afzonderlijke 
door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. In artikel 15 AAV van het bijzondere 
bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 

Voor de uitvoering van het aandeel van iedere partij worden door de aannemer afzonderlijke 
betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. 

De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend 
bestuur. Afzonderlijke kopieën worden vervolgens per deel ingediend bij de andere 
partijen. 

Alle partijen beschikken over 20 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of 
eventueel te verbeteren. 

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leidende ingenieur. 

Het opdrachtgevende bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde 
betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de 
aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectievelijke partijen. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 
naleeft en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal 
de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

 

Indien zich financiële verrichtingen voordoen die BTW – plichtig zijn, dan zal de VLM die niet 
BTW-plichtig is, de noodzakelijke uitzonderingen vragen bij de BTW – administratie zodat na 
akkoord van de BTW – administratie, de financiële verrichtingen welke BTW – plichtig zijn als 
dusdanig uitgevoerd en geboekt kunnen worden. 

 

§2 Wat betreft de betaling van de kosten met betrekking tot het ontwerp (studie) i.v.m. 
deelopdrachten B en D, stort Infrabel na beëindiging van de verrichtingen vermeld in §3 van 
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dit artikel 100% van de kosten, excl. BTW (BTW te voldoen door de medecontractant) voor 
de opmaak van het ontwerp op de rekening zoals vermeld in §1 van dit artikel. 

 

 

Artikel x – Bijkomende kosten: Veiligheidscoördinatie 

§1 De veiligheidscoördinatie-ontwerp zit vervat in de  opdracht voor de opmaak van ontwerp 
voor de deelopdrachten B, D en E 

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de 
veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaardveiligheids- en 
gezondheidsplan (hierna: ―S-TVGP‖) gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de 
onderrichtingen van het standaard-Type-veiligheids en gezondheidsplan.  Alle partijen én 
de aangestelde veiligheidscoördinator(en) ontvangen één exemplaar van dit S-TVGP. De 
veiligheidscoördinator-ontwerp zal op basis van dit S-TVGP een Bijzonder Project 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna: ―B-PVGP‖) voor de samengevoegde opdrachten 
opstellen. 

Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de 
veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het B-PVGP, het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde 
opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen. 

De kost voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt 
verdeeld tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 
respectievelijke delen.  

A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de 
veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de 
respectievelijke partijen bij de aflevering van het B-PVGP, het aangepaste 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 
naleeft en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal 
de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

 

 

Artikel 9 – Externe communicatie 

 

Alle externe communicatie met betrekking tot dit project gebeurt in onderling overleg. 

Elke partij verbindt zich ertoe om geen informatie over een andere partij en/of afkomstig van 
een andere partij te (laten) publiceren zonder het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van die 
andere partij. Contactname met een partij voor een dergelijk akkoord gebeurt via de door 
elke partij opgegeven kanalen (telefoon, mail, GSM). 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

 
 

Alle kosten en schadevergoedingen voortvloeiend uit ongevallen of uit welke andere oorzaak 
ook, die mochten voorkomen naar aanleiding der diensten respectievelijk werken voorzien in 
de huidige overeenkomst ten aanzien van hetzij één van de contracterende partijen en haar 
personeel hetzij aan derden (o.a. aannemers, buurtbewoners, …) worden gedragen door de 
partij(en) in verhouding tot haar/hun financiële inbreng voor de diensten respectievelijk 
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werken waarop het geschil betrekking heeft. Iedere partij is kortom aansprakelijk voor zijn 
eigen aandeel in de diensten respectievelijk werken en zal hiervoor de andere partij 
vrijwaren. 

 

Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de diensten 
respectievelijk werken ten laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de 
gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in 
de opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 

 

Daarentegen draagt elke partij de aansprakelijkheid voor om het even welke schadelijke 
gevolgen voortvloeiend uit ongevallen of uit welke andere oorzaak ook, in de mate waarin 
deze schadelijke gevolgen te wijten zijn aan een zware fout of opzet van deze partij of haar 
personeel en bijgevolg vrijwaart zij in voorkomend geval en in die mate de andere partij of 
partijen tegen welk verhaal ook.  

 

 

 

 

Artikel 11 – Borgtocht 

 

De aanbestedende overheid verzoekt de weerhouden dienstverlener respectievelijk 
weerhouden aannemer de borgtocht te stellen. De borgtocht heeft betrekking op de totaliteit 
van de opdracht. De aanbestedende overheid zal de borgtocht geheel of gedeeltelijk 
aanwenden ten voordele van de betrokken partij(en) ten aanzien van wie de dienstverlener 
respectievelijk aannemer tekort is geschoten. 

 

Het aanwenden van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring 
van de betrokken partij(en). 

 

De borgtocht wordt vrijgegeven door de aanbestedende overheid 

 

Artikel 12 – Boetes en kortingen wegens minderwaarde 

 

 

De boetes en kortingen wegens minderwaarde die overeenstemmen met het aandeel van 
een betrokken partij komen ten goede van die betrokken partij. De boetes en /of kortingen 
wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaalde deelopdracht van 
een betrokken partij, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende 
delen verdeeld over de verschillende partijen. 
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Artikel 13– Planning en fasering 

 

Alle betrokken partijen verbinden zich om de vooruitgang van de dossiers en de uitvoering 
van de werken van de andere partijen te zullen respecteren, en hun eigen dossiers en 
werken hierop af te stemmen.  In het bijzonder dient de fasering, zoals hierna omschreven, 
aangehouden te worden. 

 

In de huidige stand van zaken geldt volgende fasering (de oplijsting hierna is beperkt tot de 
deelwerken die rechtstreeks invloed hebben op het landinrichtingsproject Zwankendamme 
(bijlage 3), dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst): 

- De aanleg door Infrabel van de geluidsbuffer en enkele buffergrachten langsheen de 
(private) toegangsweg naar AGC en de dienstgebouwen van de NMBS-groep; 

- De aanleg door Infrabel van een geluidsbuffer, buffergrachten en –bekkens, en de 
inrichting van een buffergebied (ten westen) langsheen de bundel Zwankendamme; 

- De aanleg door de Stad Brugge van een fietspad tussen Zwankendamme en 
Lissewege. 

 

 

Dit betekent concreet dat alles in het werk moet worden gesteld opdat de inrichting van de 
geluidsbuffer zo spoedig mogelijk en in elke deelfase kan ingericht worden.   

 

Voor wat betreft het Hollands Complex is de vooropgestelde planning van het 
inrichtingsproject weergegeven in bijlage 6. 

 

Artikel 14 – Bijlagen en plannen 

 

De hierna vermelde bijgevoegde plannen zijn indicatief en geven de grote lijnen weer.  .  

 

1. Situeringsplan 
2. Conceptplan voor geluidsbuffer 
3. Inrichtingsplan Zwankendamme 
4. Contour van het werkgebied 
5. 1 Gedetailleerde voorlopige kostenraming voor ontwerp van de inrichting geluidsbuffer, 

de groenaanleg van een buffergebied ten westen van de sporenbundel 
Zwankendamme en de groenaanleg van het Hollands Complex en de inrichting van 
de geluidsbuffer 

5.2 Totale voorlopige kostenraming voor ontwerp van de inrichting geluidsbuffer, de 
groenaanleg van een buffergebied ten westen van de sporenbundel Zwankendamme 
en de groenaanleg van het Hollands Complex en de inrichting van de geluidsbuffer 

6. Planning 

  

De vertaling en detaillering is opgenomen in de bepalingen van onderhavige overeenkomst 

 

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van onderhavige overeenkomst en de 
bijgevoegde plannen primeert de tekst van de overeenkomst op deze plannen. 

 

Voormelde plannen en kostenramingen maken integraal deel uit van onderhavige 
overeenkomst. 

 

Artikel 15 – Terreinverwervingen en eigendomsregeling 
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INFRABEL zorgt voor en financiert de terreinverwervingen (indien nodig de onteigeningen) 
nodig voor: 

- Het bouwen van de geluidsbuffer 
- de groenaanleg van een buffergebied ten westen van de sporenbundel 

Zwankendamme 

 

Het Vlaams Gewest zorgt voor en financiert de terreinverwervingen (indien nodig de 
onteigeningen) nodig voor: 

- de groenaanleg van het Hollands Complex 

 

Partijen streven ernaar om de verwerving van voormelde terreinen (indien nodig de 
onteigeningen) te realiseren vóór aanvang van de werkzaamheden. 

 

Elke partij wordt eigenaar van de door hem/haar gefinancierde constructies.  

 

Partijen streven ernaar om de eigendomsregeling van de constructies te realiseren vóór 
aanvang van de werkzaamheden. 

 

Met het oog op het realiseren van voormelde eigendomsregeling verbinden partijen er zich 
toe aan elkaar de noodzakelijke rechten te verlenen met het oog op het realiseren van de 
noodzakelijke werkzaamheden. 

 

De formalisering van de eigendomsregeling onder de vorm van authentieke akten zal 
gebeuren via het bevoegde aankoopcomité. In afwachting van voormelde formalisering 
verbinden partijen er zich toe om vanaf de datum van ondertekening van deze 
samenwerkingsovereenkomst door alle partijen, de hen reeds toebehorende terreinen reeds 
kosteloos ter beschikking te stellen van de partij die de terreinen nodig heeft om de werken 
zoals voorzien in onderhavige samenwerkingsovereenkomst uit te voeren.  

 

Artikel 16- Geschillen 

 

Deze overeenkomst ressorteert onder de Belgische wetgeving en in geval van geschil inzake 
de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst  zijn de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. 

 

Artikel 17 – Inwerkingtreding 

 

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze overeenkomst hebben 
ondertekend. 
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Opgemaakt in 4 exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, 

 

Te Brugge, de ..........................  

 

Voor Infrabel 

 

De gedelegeerd bestuurder 

 

Luc LALLEMAND 

 

De directeur-generaal 

 

 

 

Luc VANSTEENKISTE 

 

 

Voor de stad Brugge 

 
De burgemeester De secretaris, 

 

 

 

Patrick MOENAERT Johan COENS 

 

 

Voor de VLM 

 
De gedelegeerd bestuurder  

 

 

 

ir. Toon DENYS 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest 

 

 

De administrateur-generaal van het  

Agentschap Wegen en Verkeer,  

 

 

 

ir. Tom ROELANTS  

 

 

Opgemaakt in 4 exemplaren, 
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Te Brugge, de ..........................  

 

Voor Infrabel 

 

De directeur-generaal 

 

 

 

Luc VANSTEENKISTE 

 

 

Voor de stad Brugge 

 
De burgemeester De secretaris, 

 

 

 

Patrick MOENAERT Johan COENS 

 

 

Voor de VLM 

 
De gedelegeerd bestuurder  

 

 

 

ir. Toon DENYS 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest 

 

 

De administrateur-generaal van het  

Agentschap Wegen en Verkeer,  

 

 

 

ir. Tom ROELANTS  
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Bijlage 2: 
 

 

Watertoets 
 

 

Artikel 5 decreet integraal waterbeleid 

 

D1: Het grond- en oppervlaktewater op een zodanige manier beschermen, verbeteren en 
herstellen dat tegen eind 2015 een goede toestand van de watersystemen bereikt wordt. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 
Het effect van het inrichtingsplan is neutraal. 

 

D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van 
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden 
voorkomen.  
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke 
terrestrische ecosystemen in specifieke gebieden verbeteren en herstellen. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D7: De landerosie, de aanvoer van sedimenten naar het oppervlaktewater en het door 
menselijke ingrepen veroorzaakt transport en afzetting van slib en sediment terugdringen. 
Het effect van het inrichtingsplan is neutraal. 

 

D8: De waterwegen beheren en ontwikkelen met het oog op de bevordering van een 
milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de waterwegen, het 
realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmiddelen en het bevorderen van de 
internationale verbindingsfunctie ervan. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 

 

D9: De diverse functies binnen een watersysteem en de onderlinge verbanden integraal 
afwegen. 
Het effect van het inrichtingsplan is neutraal. 

 

D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het 
verhogen van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie. 
Het effect van het inrichtingsplan is positief. 
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Artikel 6 decreet integraal waterbeleid 

 

B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 
Het effect van het inrichtingsplan gaat verder dan een standstill, de toestand van het 
watersysteem gaat verbeteren. 

 

B2: Het preventiebeginsel. Optreden om schadelijke effecten te voorkomen, eerder dan die 
achteraf te moeten herstellen. 

Het effect van het inrichtingsplan is neutraal. 

 

 

B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 
Het bronbeginsel wordt in dit inrichtingsplan niet behandeld. 

 

B4: Het voorzorgsbeginsel. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke 
effecten niet uitstellen omdat na afweging een oorzakelijk verband tussen het handelen of 
het nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door wetenschappelijk onderzoek is 
aangetoond. 
Aan het voorzorgsbeginsel is voldaan. 

 

B5: Het beginsel dat ―de vervuiler betaalt‖. De kosten voor maatregelen ter voorkoming, 
vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van 
deze schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 

Het beginsel dat de vervuiler betaalt, wordt in dit inrichtingsplan niet behandeld. 

 

B6: Het kostenterugwinningsbeginsel. De kosten voor waterdiensten in rekening brengen. 
Het kostenterugwinningsbeginsel wordt in dit inrichtingsplan niet behandeld. 

 

B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van 
toepassing zijnde referentieniveaus. 

Het herstelbeginsel wordt in dit inrichtingsplan niet behandeld. 

 

B8: Het participatiebeginsel. Aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak verlenen 
bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het 
integraal waterbeleid. 

Het participatiebeginsel zal bij het tot stand komen van dit inrichtingsplan worden 
gerespecteerd. 

 

B9: Het beginsel van hoog beschermingsniveau. Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau 
nastreven van de aquatische ecosystemen, de rechtstreeks afhankelijke terrestrische 
ecosystemen en de waterrijke gebieden, zonder het multifunctionele gebruik van de 
watersystemen uit het oog te verliezen. 

Aan het beginsel van een zo hoog mogelijk beschermingsniveau is voldaan. 

 

B10: Het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke 
ordening. 
Aan het beginsel dat water één van de ordenende principes is, is voldaan 

 

B11: Het beginsel van de evaluatie ex ante. Een voorafgaande, systematische en grondige 
evaluatie van de gevolgen van het integraal waterbeleid op het milieu en de samenleving en 
voor de uitvoerende en handhavende instanties uitvoeren is nodig. 

Het beginsel van de evaluatie ex ante wordt in dit inrichtingsplan behandeld. 



Figuur 1: Gemeentelijk Structuurplan Brugge 

 



Figuur 2: concept  Randland 

 



Figuur 3: detail uit Masterplan fiets 

 

 



Figuur 4: de Ferrariskaart ( Digitale versie van de Ferrariskaart, NGI, 2010)

 



Figuur 5: Voorstel inrichting geluidsberm 

 

 

 



Bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur,
provincie West-Vlaanderen, opname 2008, 
AGIV & provincie West-Vlaanderen (AGIV, 2009)

aangemaakt op : 16/2/2012
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Bron: 
- Vectoriële versie van het Gewestplan, Dept. RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning, 
2002 (bijgewerkt 2011) (AGIV)
- Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), toestand 12/01/2012  
(Dep. RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning, 20121)

aangemaakt op : 18/2/2012
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Bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur,
provincie West-Vlaanderen, opname 2008, 
AGIV & provincie West-Vlaanderen (AGIV, 2009)

aangemaakt op : 26/6/2012
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Bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur,
provincie West-Vlaanderen, opname 2008, 
AGIV & provincie West-Vlaanderen (AGIV, 2009)

aangemaakt op : 4/12/2012
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Vlaamse Landmaatschappij Regio West
Velodroomstraat 28
8200 Brugge
Tel. 050 45 81 00
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