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PROJECTFICHE 

Instelling: 8 juli 2008 - B.S. 01/09/2008 

Vaststelling maatregelen: 21 juni 2011 – B.S. 08/07/2011 

Oppervlakte: 515 ha 

Ligging: Provincie Antwerpen, op het grondgebied van de gemeenten Zoersel en Zandhoven. Het 

projectgebied is gelegen tussen de woonkernen van St.-Antonius, Zoersel, Halle en 

Pulderbos, een deelgemeente van Zandhoven. 

Beschrijving: Het Zoerselbos is een zeer oud boscomplex met een rijke geschiedenis. Dankzij het 

gradiëntrijke milieu wordt er op een relatief kleine oppervlakte een grote verscheidenheid 

aan vegetaties aangetroffen, onder andere verschillende bostypen zoals elzenbroekbossen, 

eikenbossen, alluviaal essen-olmenbos, struwelen, houtwallen, graslanden, heiden en 

watervegetaties. De aanwezigheid van verschillende bodems, geomorfologische elementen 

(oude landduinen, humuspodsolen, alluvium), lokale reliëfverschillen, de variërende 

betredingsintensiteit en het beheer versterken de diversiteit in de begroeiing waarin 

overgangssituaties aanwezig zijn.  

Tot op heden werden er reeds drie uitvoeringsplannen op het terrein gerealiseerd. 

Eigendom: Er bevinden zich binnen de perimeter net geen 600 eigenaars en iets meer dan 700 percelen. 

  

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft bijna 280 ha in eigendom. Natuurpunt vzw 

heeft 9 ha 85 a 56ca in eigendom.  

Gemeente Zoersel heeft 10 ha 45 a 45 ca in eigendom. 

 De overige gronden behoren toe aan private eigenaars. 

Gebruik: Er bevinden zich iets meer dan 300 gebruikers binnen de perimeter. 

 Binnen de perimeter is ongeveer 40 ha in min of meer intensief landbouwgebruik. Een 25-tal 

ha is in gebruik als paardenweide of in extensief landbouwgebruik. Het merendeel van de 

landbouwgronden is in gebruik als grasland. Meer dan de helft van het projectgebied is in 

eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, hiervan is het merendeel bos (200 ha). 

Juridisch en beleidskader: 

Gewestplan:  bufferzones, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 

natuurreservaten, bosgebied, agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied en bestaande autosnelwegen 

Habitatrichtlijngebied: 71 % van het projectgebied ligt in de speciale beschermingszone ‘Bos- en 

heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017) 

Beschermde monumenten en landschappen: het projectgebied overlapt voor ca. 75 % met de beschermde 

landschappen ‘Zoerselbos fase I’ en ‘Zoerselbos fase II’. Vier spuien op de Tappelbeek zijn 

beschermd als monument. 

Natuurreservaat: Vlaams natuurreservaat in de bossfeer Zoerselbos (ANB) (aangewezen oppervlakte op 1 juli 

2007:16 ha 57 a 36 ca) 

 Zoerselbos Heiblok (Natuurpunt vzw) (erkende oppervlakte: 9 ha 85 a 56 ca) 

 privaat: neen 
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Bosreservaat: deel van het Zoerselbos (29ha 16a 70ca) (17 oktober 2010 – B.S. 21/02/2012) 

VEN/IVON: ja, het projectgebied overlapt voor 74 % met het VEN-gebied 1ste fase ‘Het Zoerselbos’ 

(waarvan 90 % met prioriteit GEN en 10% met prioriteit GENO) 

Projecttype: normale procedure 
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INLEIDING 

Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 

gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998, gewijzigd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 kan de Vlaamse Regering natuurinrichtingsprojecten instellen. 

Zo is het natuurinrichtingsproject Zoerselbos (NIP Zoerselbos) ingesteld op 8 juli 2008 nadat voor het 

projectgebied NIP Zoerselbos een onderzoek naar de haalbaarheid is uitgevoerd. Het projectrapport dat werd 

opgemaakt heeft een openbaar onderzoek ondergaan van 17 mei tot 15 juni 2010. 

 

De projectcommissie natuurinrichting Zoerselbos, opgericht bij Ministerieel Besluit van 3 maart 2009, heeft 

over dit rapport en de resultaten van het openbaar onderzoek advies uitgebracht aan het projectcomité 

natuurinrichting Zoerselbos. De projectcommissie is samengesteld uit diverse lokale deskundigen  en enkele 

eigenaars en gebruikers. 

Het projectcomité natuurinrichting Zoerselbos, ook opgericht bij Ministerieel Besluit van 3 maart 2009, heeft 

over dit rapport en de resultaten van het openbaar onderzoek op haar beurt advies uitgebracht aan de 

minister. In het projectcomité zetelen vertegenwoordigers van de betrokken overheden en 

natuurverenigingen en is zowat de ambtelijke afspiegeling van de projectcommissie. De Vlaamse Regering 

heeft de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd op 21 juni 2011. Vanaf dat moment kon het 

projectcomité instaan voor de uitvoering van het project. 

 

Tot op heden werden er drie uitvoeringsplannen op het terrein gerealiseerd. Een overzicht van de 

inrichtingswerken in het kader van deze uitvoeringsplannen is achteraan terug te vinden in Bijlage 1. Al deze 

inrichtingswerken waren gelegen ofwel op het openbaar domein ofwel op gronden waarvan de eigenaar zich 

op voorhand uitdrukkelijk akkoord verklaarde met deze maatregelen (Agentschap Natuur en Bos, gemeenten 

Zoersel en Zandhoven, ‘De Vrienden van het Boshuisje en het Zoerselbos’). In zulke gevallen moet het 

uitvoeringsplan op zich niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek en hoeft de bevoegde 

minister haar of zijn fiat niet te geven. Vooraleer met de uitvoering gestart kon worden, werden de meeste 

van de maatregelen nog wel onderworpen aan een openbaar onderzoek, meer bepaald in het kader van het 

verkrijgen van de omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning). 

In het Zoerselbos liggen omzeggens geen openbare wegen, het zijn bijna allemaal private wegen met een 

openbaar karakter. Wanneer deze wegen verbeterd worden of wanneer er nieuwe wegen aangelegd 

worden, dan wordt er dus veelal gewerkt op private eigendom. In zulke gevallen moet het 

projectuitvoeringsplan op zich wél onderworpen worden aan een openbaar onderzoek en moet de minister 

haar fiat geven. Vooraleer er tot uitvoering kan overgegaan worden, worden de 

omgevingsvergunningsplichtige werken nogmaals aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

 

Aan de hand van dit laatste projectuitvoeringsplan (PUP4) bereidt het projectcomité de uitvoering van de 

laatste fase van het natuurinrichtingsproject Zoerselbos voor. Het plan ondergaat een openbaar onderzoek 

van 30 dagen. Uiteindelijk legt ook hier het projectcomité het projectuitvoeringsplan voor aan de minister, 

rekening houdend met het advies van de projectcommissie en de bezwaren geopperd tijdens het openbaar 

onderzoek. De minister stelt het projectuitvoeringsplan vast. 

Dit projectuitvoeringsplan bevat een aantal gedetailleerde gegevens en plannen: 

− Inventarisatieplannen van perceelsstructuur, grondgebruik, wegen en waterlopen; 

− Technische uitwerking van de natuurinrichtingsmaatregelen; 

− Toestand en regeling van eigendom en gebruik; 

− Financieringsplan en uitvoeringsprogramma. 
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Na de vaststelling door de minister zal het projectcomité zorgen voor de uitvoering van de maatregelen op 

het terrein. Het projectcomité laat de instrumenterende ambtenaar de natuurinrichtingsakte opmaken, die 

de nieuwe eigendoms- en gebruikstoestand vastlegt, samen met de data voor ingebruikneming van de 

percelen en de financiële verrichtingen erbij. 

 

Het projectuitvoeringsplan 4 dat hier voorligt is het sluitstuk van een totaalpakket aan maatregelen, 

gebaseerd op de wetgeving natuurinrichting, dat de doelstellingen van het project realiseert.  

Dit sluitstuk wordt onderworpen aan een maatschappelijke en politieke toets – zoals in het instrument is 

voorzien – via de projectcommissie en het projectcomité, een consultatie van de betrokken eigenaars en 

gebruikers en het informeren van de burgers. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de bevoegde 

minister. 

 

De diverse maatregelen van projectuitvoeringsplan 4 worden uitvoerig beschreven in het voorliggend 

document. Ter inleiding en om de voorliggende maatregelen te situeren en te kaderen wordt de voor dit 

projectuitvoeringsplan relevante informatie zoals de inventarisatieplannen en de visie voor het hele 

werkgebied PUP4 in dit document meegegeven in hoofdstuk 1 Projectbeschrijving.  

 

Uitgezonderd de inrichting van de vrij recent verworven gronden Sjouwel en de aanleg van een poel op Hoog 

Schriek zijn de maatregelen uit dit projectuitvoeringsplan in de recreatieve sfeer te situeren. Een betere 

sturing van de recreatiestromen zal een positief effect hebben op de natuur en het comfort van de recreant 

verhogen. De aanleg van een nieuwe parking langs de Boshuisweg (naast de E34) zal de druk op het bos (o.a. 

door wildparkeren) wegnemen. Door het aanbieden van een hondenlosloopzone vlak bij de parking beogen 

we het verstorend effect van loslopende honden in het bos te verminderen. Door het oplossen van lokale 

knelpunten, door de wandelpaden lokaal te verbeteren, zullen de wandelaars op de paden kunnen blijven 

en zo voor minder verstoring in het bos zorgen. 

Tot nog toe was er vanuit het bezoekerscentrum slechts één wandellus te maken (Halse dreef – Antwerpse 

dreef – Hallebaan - Grensweg). Door de nieuwe verbinding over Sjouwel wordt een tweede wandellus met 

varianten mogelijk (Halse dreef – Zoerselbosdreef – achter Rodendijk - Sjouwel of Halse dreef – Nieuwe dreef 

– Benningedreef - Sjouwel). 

Een gedetailleerd overzicht van alle natuurinrichtingsmaatregelen in het kader van projectuitvoeringsplan 4 

is terug te vinden in hoofdstuk 2 Natuurinrichtingsmaatregelen.  

 

Voor de heraanleg of de verbetering van de recreatieve ontsluiting (wandel- , fiets- of ruiterpaden) op private 

wegen met een openbaar karakter stelt zich niet meteen een probleem. Voor de realisatie van de nieuwe 

verbinding over Sjouwel en achter de Rodendijk moeten deze paden echter aangelegd worden op private 

gronden. Hoe dit gerealiseerd kan worden via de natuurinrichting leest u in hoofdstuk 3 Eigendom en gebruik. 

 

Een beschrijving van de milieueffecten van de voorgestelde maatregelen is te vinden in hoofdstuk 4 

Beschrijving en beoordeling van de effecten. 

 

Een inschatting van de kostprijs en de timing wordt weergegeven in hoofdstuk 5 Financieringsplan en 

uitvoeringsprogramma. 
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 PROJECTBESCHRIJVING  

1.1 NATUURINRICHTINGSPROJECT ZOERSELBOS 

Kaart 1-1: Situering natuurinrichtingsproject (NIP) Zoerselbos 

Kaart 1-2: Juridisch kader Ruimtelijke Ordening NIP Zoerselbos 

Kaart 1-3: Juridisch kader Natuur en Erfgoed NIP Zoerselbos 

Kaart 1-4: Overzicht reeds uitgevoerde natuurinrichtingswerken 

1.1.1 Situering 

Het projectgebied voor natuurinrichting ligt in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van de Centrale 

Kempen. Het beslaat een oppervlakte van 515 ha, verdeeld over het grondgebied van twee gemeenten: 

Zoersel (462 ha) en Zandhoven (53 ha)(zie kaart 1-1). 

Het projectgebied ligt tussen de woonkernen van St.-Antonius, Zoersel, Halle en Pulderbos, deelgemeente 

van Zandhoven. 

De N14 loopt van noord naar zuid langs de oostrand van het projectgebied. De noordelijke begrenzing van 

het gebied volgt grotendeels de onbebouwde zones tussen de kernen van St.-Antonius en Zoersel. Het gebied 

wordt aan de zuidrand doorsneden door de E 34. Verharde wegen situeren zich in de rand van het 

projectgebied.  Het gaat om enkele lokale wegen zoals de Zoerselbosdreef, delen van de  Antwerpse dreef, 

Ten Hoflaan, Schegelbaan en in het zuiden de Boshuisweg. Intern is het projectgebied in grote mate ontsloten 

door onverharde en semiverharde paden. 

Het belang van het projectgebied Zoerselbos met betrekking tot natuur en landschap blijkt uit de ligging van 

het projectgebied. In en/of in de nabije omgeving van het gebied liggen habitatrichtlijngebieden, gebieden 

van het VEN 1ste fase, erkende en/of Vlaamse natuurreservaten met hun uitbreidingsperimeter (Heiblok, 

Zoerselbos), een bosreservaat, beschermde landschappen en tal van natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische punt-, lijn- en vlakvormige relicten (o.a. kleine landschapselementen) (zie kaart 1-2 en 1-

3). 

 

1.1.2 Beschrijving 

Hieronder volgt een bondige omschrijving van het projectgebied. Een veel uitgebreidere versie is terug te 

vinden in het in 2010 opgestelde projectrapport (nog steeds digitaal beschikbaar op de VLM-website). 

In het projectgebied Zoerselbos daalt het reliëf van 15 à 16 m in het noorden tot 11 m in het zuiden (vallei 

van de Tappelbeek, Kretse Beemden). De algemene helling van het terrein verloopt NNO-ZZW.  

De waterscheidingskam tussen het bekken van de Benedenschelde en het Netebekken loopt van NNO-ZZW 

doorheen het projectgebied net ten oosten van de Risschotse Loop. De valleien zijn breed en nagenoeg niet 

ingesneden (2 tot 4 m). Hoe meer naar het zuiden, hoe duidelijker de valleien in het landschap zichtbaar 

worden. De Risschotse Loop (Benedenscheldebekken), de Tappelbeek, de Monikkenloop, de Voorste 

Hoeveloop en de Dorpsbeek (Netebekken) lopen allemaal NNO-ZZW. 

In het bosrijke gebied van het Zoerselbos is een uitgesproken microreliëf aanwezig. Verspreid over het hele 

gebied komen talrijke depressies voor. De beemdgebieden (Hooidonkse Beemden en Kretse Beemden) vallen 

samen met de 2 grootste depressies, van elkaar gescheiden door een kleine verhevenheid in het landschap. 

Een smalle, duidelijk lager gelegen strook tussen beide beemden (Halsen Aard) vormt een verbinding van 

west naar oost tussen de twee depressies. 



ZOERSELBOS 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

pagina 10 van 52 PROJECTUITVOERINGSPLAN 

 

Menselijke ingrepen hebben het natuurlijke microreliëf van het Zoerselbos geaccentueerd. Dit gebeurde 

voornamelijk in de 18de eeuw: dijken werden opgeworpen, dreven opgehoogd, natuurlijke laagten uitgediept 

voor de aanleg van visvijvers en waterlopen werden vergraven voor de ontwatering van moerassen en 

bossen. Het reliëf in de Kretse Beemden veranderde gevoelig door de aanleg van de zandwinningsput in 

1969. 

Op de bodemkaart zijn duidelijk de natte valleien en depressies met fijner afzettingsmateriaal (kleiig) zonder 

profielontwikkeling te onderscheiden van de tussenliggende gebieden (iets minder natte interfluvia met iets 

groffer materiaal en een podzolprofiel). Lokaal vinden we drogere zandopduikingen met groffer zand terug 

(oude, gefixeerde duinen). 

 

Het Zoerselbos is een zeer oud boscomplex. Van in de middeleeuwen (rond 1200) tot 1650 was het een 

uitgestrekt gemengd loofbos waarin open plekken met heide voorkwamen. Tijdens de 17de eeuw werden 

deze open heideplekken opgeplant met naaldhout. 

 

Uit historische bronnen is op te maken dat in Zoerselbos houtskool werd geproduceerd. Er zouden  minstens 

drie duidelijk afgebakende fases van houtskoolproductie geweest zijn. Waarschijnlijk vallen deze samen met 

de grote ontginningsfasen voor de installatie van de hooibeemden in Zoerselbos in de 14de, 16de en 18de eeuw. 

Aan geen enkele van de gevonden houtskoolmeilers wordt door de werken uit PUP 4 geraakt.  

 

Een zestiende-eeuwse afbeelding van de bouw en het stoken van houtskoolmeilers in Frankrijk (de Vogezen). 

Kolenbranders vonden in het bos een onderkomen in eenvoudige bouwsels (afbeelding Groenewoudt 2019) 
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Momenteel is het Zoerselbos nog steeds een gevarieerd landschap met talrijke historische relicten: centraal 

in het gebied ligt de vallei van de Tappelbeek, die in de 16de eeuw werd omgevormd tot 

vloeibeemdencomplex (de ‘Hooidonkse Beemden’). In de jaren ‘50 werden deze vloeibeemden veelal 

beplant met populier. Rond de vallei ligt een brede gordel van typisch Kempens dennenbos (het 

‘Hooidonkbos’). In het oostelijk deel van het Zoerselbos treffen we nog een aantal oude historische 

eikenbossen aan (het ‘Middelste’ en het ‘Achterste Bos’). Aan de westrand bevindt zich een interessante 

deelzone, waar er volop verschralingswerken aan de gang zijn (het ‘Heiblok’). De enorme verscheidenheid 

aan biotopen en microgradiënten verklaart de zeer hoge ecologische waarde van het gebied. Dit hangt samen 

met een zeer intensief en kleinschalig beheer. 

Vooral de vallei van de Tappelbeek is op floristisch vlak zeer interessant, dank zij de kwelverschijnselen die 

zich hier voordoen: dotterbloem, waterviolier, bittere veldkers, verspreidbladig goudveil, gevlekte orchis, 

slanke sleutelbloem, speenkruid, bosanemoon, muskuskruid, … zorgen hier voor een uitgesproken 

voorjaarsaspect. Een aangepast maaibeheer door ANB verzekert hier de verdere ontwikkelingskansen. 

In de westelijke uitloper van de perimeter, in de vallei van de Risschotse Loop, komen verspreid vochtige, 

licht bemeste grazige vegetaties voor, afgewisseld met fragmenten van moerasspirearuigten, kleine en grote 

zeggenvegetaties, rietland, vochtig wilgenstruweel en mesotroof elzenbos voor. Naast de meer algemene 

soorten van dotterbloemhooilanden zoals echte koekoeksbloem, kale jonker en moerasrolklaver treft men 

hier, zeker op de natste plaatsen, eveneens minder algemene tot vrij zeldzame soorten aan: dotterbloem, 

pijptorkruid, veldrus en holpijp zijn er enkele van. Het gebied is rijk aan zeldzame freatofyten (kleine 

valeriaan, addertong, wilde gagel, enz.) en daardoor gevoelig voor ingrepen in de waterhuishouding. Het 

gezamenlijk voorkomen van kleine valeriaan, holpijp, dotterbloem, veldrus alsook de dominantie van 

moeraszegge in de kruidlaag van het elzenbos duidt op de aanwezigheid van een kwelstroom. De 

aanwezigheid van in het bijzonder grote ratelaar duidt op potenties van vochtig mesofiel hooiland. 

Watermunt en tweerijige zegge zijn indicatoren van specifiek basische kwel. 

Ten noordwesten van het Boshuisje, aan de rand van het zogenaamde Heiblok, is een soortenrijk grasland 

gelegen dat doorkruist wordt door een aantal greppels. Langs de periodiek droogvallende greppels groeien 

voornamelijk karakteristieke plantensoorten van voedselarme tot matig voedselarme, natte bodems. Onder 

hen bevinden zich talrijke minder algemene tot zeldzame soorten: egelboterbloem, tormentil, trekrus, 

struikhei, koningsvaren, wilde gagel, etc. Kensoorten van de zeldzame oeverkruidgemeenschap zoals knolrus, 

vlottende bies, moerashertshooi en duizendknoopfonteinkruid groeien in de greppels. Naast deze 

greppelbegeleidende vegetaties zijn het vooral pitrus, gestreepte witbol, gewoon struisgras, kale jonker en 

veldrus die het vegetatiebeeld bepalen. Ook egelboterbloem, zwarte zegge, hazenzegge en waternavel 

komen frequent in het grasland voor. Het gagelstruweel in het Heiblok is sterk vergrast met pijpenstrootje 

en vertoont verder overgangen naar pitrusgordels en typische venvegetaties. 

Ter hoogte van de Hooidonkse Beemden is een vrij uitgestrekt weilandcomplex met zeer veel sloten en 

microreliëf gelegen. Het gaat om kleinschalige, vrij intensief begraasde, matig soortenrijke graslanden die in 

de regel begrensd worden door soortenrijke elzenhakhoutkanten en in het verleden als vloeibeemd beheerd 

werden. Watermunt duidt lokaal op basenrijke kwel, egelboterbloem op meer zure kwel. Verscheidene 

graslanden werden recent (her)opgeplant met populieren. In de ondergroei van de populierenaanplanten 

ontwikkelen zich ruigten met o.a. moerasspirea. In een aantal houtkanten komen nog typische soorten van 

vochtige, matig voedselarme bossen voor zoals wilde kamperfoelie, ijle zegge, wijfjesvaren en muskuskruid. 

Vooral naar de perceelsranden toe vindt men er meer soortenrijke vegetaties met kenmerkende soorten van 

de dotterbloemgemeenschap, de moerasspireagemeenschap en/of meer heischrale vegetatietypen. 

Het Zoerselbos herbergt naast een heuse mossenrijkdom tevens een zeer hoge paddenstoelenrijkdom (1800 

soorten) waarvoor drie redenen kunnen aangehaald worden. Het Zoerselbos heeft veel verschillende 
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biotopen, het is over het algemeen zeer vochtig en er is veel dood hout aanwezig omdat de natuur op vele 

plaatsen zijn gang kan gaan. 

Momenteel worden er al diverse beheersvormen toegepast. Zo blijft in de bospercelen het menselijk 

ingrijpen veelal beperkt tot het eenmalig verwijderen van exoten (Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse 

eik). Het rietland wordt dan weer om de drie à vier jaar gemaaid, terwijl hooilanden twee keer per jaar 

worden gehooid. Op de gronden van Natuurpunt t.h.v. het Heiblok wordt een maaibeheer gevoerd. Verspreid 

wordt binnen een aantal naaldhoutbestanden een omvormingsbeheer verzorgd waarbij evolutie naar 

Kempens eiken-berkenbos met zijn typische begeleiders wordt nagestreefd.  

 

Door de grote variatie aan biotopen in Zoerselbos en de leeftijd van het oude boscomplex, heeft het gebied 

ook een erg grote faunistische rijkdom. Vooral soorten gebonden aan bos en bosranden zijn sterk 

vertegenwoordigd zowel bij de insecten, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Bij deze laatste vallen 

vooral de vele soorten vleermuizen op. Ook de zeldzame boommarter werd reeds in het Zoerselbos 

waargenomen. 

Door de talrijke biotopen en gradiënten is de variatie aan levensgemeenschappen en soorten dus erg groot. 

Om deze belangrijke natuurwaarden en de rijke biodiversiteit van dit natuurgebied te behouden en te 

versterken, werd het Zoerselbos dan ook aangeduid als habitatrichtlijngebied, als onderdeel van het 

Europese Natura2000-netwerk. Hierdoor moeten er de nodige maatregelen genomen worden om ‘een 

gunstige staat van instandhouding’ te realiseren voor de dier- en plantensoorten en habitattypes van 

Europees belang. 

 

Het huidige projectgebied Zoerselbos bestaat uit enkele grote ruimtelijke eenheden. Het overgrote deel 

bestaat uit een afwisseling van loof- en naaldhoutbos. Centraal doorsnijdt de Tappelbeek het bosrijke gebied 

en breken de beemden het gesloten boslandschap open. Momenteel zijn grote delen van deze beemden 

verbost, maar in het verleden vormden de met houtkanten omrande beemdpercelen een landschappelijk 

halfopen ader doorheen het Zoerselbos. De landbouwgronden aan de randen van het Zoerselbos zijn 

verweven met bospercelen en vormen de overgang tussen de geslotenheid van het bos en de openheid van 

het omliggende landbouwlandschap. Het vroegere beemdenlandschap van de Kretse Beemden is momenteel 

ook grotendeels verbost en centraal in de vroegere vallei ligt nu een grote zandontginningsplas. Vooral de 

noordelijke en westelijke rand van het Zoerselbos wordt visueel beïnvloed door bebouwing. De E34 zorgt op 

bepaalde plaatsen voor geluidshinder en vormt een zeer scherpe barrière in het landschap. De centrale delen 

Hoog en Laag Schriek, de Hooidonkse Beemden, het Hooidonkbos en de Kretse Beemden vormen echter een 

groot aaneengesloten rust- en stiltegebied en een zeer natuurlijk ogend geheel, met ruimtelijk belangrijke 

cultuurhistorische invloeden dewelke nu nog altijd op het terrein te zien zijn. Het Zoerselbos is dan ook sinds 

1985 als landschap beschermd, evenals een aantal cultuurhistorische relicten die zich hier bevinden (zoals 

de Zoerselse en Halse spui). 

 

Het Zoerselbos is vanouds een recreatieve aantrekkingspool voor de ruimere omgeving. In het kader van het 

natuurinrichtingsproject werden de diverse aspecten omtrent recreatie in het Zoerselbos in kaart gebracht. 

De studie richtte zich op de inventarisatie van de geboden infrastructuur, de knelpunten die de recreanten 

ondervinden, de wensen van de recreanten en de mogelijkheden die de recreanten zelf zien als oplossingen 

voor de knelpunten. 

De recreatiedruk is het hoogst nabij de verkavelingen aan de rand van het Zoerselbos op weekdagen en nabij 

het bezoekerscentrum en de horeca-zaken op mooie namiddagen tijdens het weekend en in de vakantie. Het 

bleek de wens van de recreant om te komen tot een optimalisatie van de huidige situatie door een spreiding 

van de huidige recreatie op zowel ruimtelijk niveau als volgens type recreatie. Tevens bestond de vraag naar 

meer variatie in lengte van de wandelingen, liefst via bijkomende lussen. 
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1.1.3 Visie 

De globale visie voor natuurinrichting in het projectgebied richt zich op het behoud, het herstel en de 

ontwikkeling van de huidige en potentiële natuurwaarden. De aandacht moet hierbij uitgaan naar het 

herstellen van het intern milieu (waterhuishouding), het oplossen van migratieknelpunten en versnippering 

voor fauna en flora, (gedeeltelijk) herstel van het beemdenlandschap en duurzaam bosbeheer. Opwaarderen 

van cultuurhistorisch erfgoed en het uitbouwen van een goede recreatieve infrastructuur zijn eveneens aan 

de orde. 

 

Vanuit deze globale visie werden onderstaande maatregelen naar voor geschoven. 

Voor bepaalde natuurwaarden is het belangrijk om de waterhuishouding in de beemden en de Schijnvallei te 

herstellen. Perceelsgrachten en afwateringsgreppels worden zo geherprofileerd (of lokaal geruimd) dat zuur 

neerslagwater beter wordt afgevoerd en baserijk kwelwater in het gebied blijft. Enkele diepe grachten en 

greppels worden afgedamd of gedeeltelijk gedempt, zodat ze het water minder snel uit het gebied afvoeren. 

Samen met de heraanplant van houtkanten en het lokaal tegengaan van verbossing in de beemden wordt de 

cultuurhistorische waarde van deze beemden hersteld. 

De oevers van grachten en beken worden op een aantal plaatsen natuurlijker aangelegd en lokaal worden 

infrastructuurwerken uitgevoerd. Enkele bestaande poelen en slenken worden hersteld en een aantal poelen 

wordt nieuw aangelegd. Vismigratieknelpunten worden aangepakt en ecoduikers t.h.v. de E34 worden 

voorzien.  

De maatregelen in de bossfeer behelzen voornamelijk het verwijderen van invasieve, uitheemse soorten en 

het creëren van bos-mantel-zoom vegetaties. In de graslandsfeer worden op kansrijke plaatsen maatregelen 

genomen ter verschraling (bvb. door afgraven van de toplaag).  

Om de hooilanden en ruigten in de Hooidonkse Beemden efficiënt te kunnen beheren, moeten ze voor de 

nodige beheervoertuigen bereikbaar zijn. Hiervoor worden enkele beheerwegen heraangelegd. 

 

Bij het uitbouwen van de recreatieve infrastructuur staat, om het comfort van de recreant te verhogen, 

spreiding van de recreatieve druk en de recreanten centraal en dit op zodanige wijze dat het bosecosysteem 

Zoerselbos niet verder onder druk komt te staan. Deze spreiding kan op verschillende manieren 

bewerkstelligd worden.  

Zo kan enerzijds de onthaalinfrastructuur geoptimaliseerd worden. Wie momenteel met de wagen naar het 

Zoerselbos komt, rijdt meestal naar de parking in de Peggerstraat. Echter de carpool-parking Zoersel aan Den 

Haan zou een volwaardig alternatief kunnen zijn. Meer naar het noorden aan het kruispunt Hallebaan-

Antwerpsedreef kan de onthaalfunctie, weliswaar voor een veel geringere capaciteit, ook geoptimaliseerd 

worden. Om de Peggerstraat autoluwer te kunnen maken wordt de hoofdparking verplaatst naar de 

Boshuisweg parallel aan de E34, naast de bufferwal, en wordt de verkeerscirculatie gewijzigd. 

Anderzijds kan spreiding in de hand gewerkt worden door nieuwe tracés aan te bieden (verbinding over 

Sjouwel en achter de Roden Dijk) waardoor, zoals gevraagd, nieuwe lussen ontstaan. 

Ook het scheiden van de wandelaars, fietsers en ruiters – het zij via verschillende tracés, het zij door meer 

ruimte te voorzien voor de verschillende groepen op hetzelfde tracé – behoren tot de mogelijkheden.  

En toch moeten er soms moeilijke keuzes gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld voor de Halse dreef, de 

halsslagader van het Zoerselbos, momenteel gebruikt door wandelaars, fietsers én ruiters. Echter, aangezien 

hiervoor geen parallel tracé aanwezig is en gezien de beperkte breedte van deze dreef, kan er hier enkel 

meer ruimte gecreëerd worden door één van de gebruikersgroepen, in dit geval de ruiters, dit tracé te 

ontzeggen. Als compenserend alternatief is het nieuwe tracé over Sjouwel voor de ruiters dan ook cruciaal. 
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In de periferie van het Zoerselbos krijgen de ruiters afzonderlijke, deels nieuwe tracés (Hallebaan, 

Emmapaadje). 

Voor ruiters is er dus een verschuiving in het aanbod. Voor wandelaars en fietsers verruimt het aanbod 

aanzienlijk (nieuwe verbindingen en verbetering van een aantal paden). Voor rolstoelgebruikers verdubbelt 

het aanbod. 

Het verhoogde aanbod en de wijziging in de verkeers- en recreatieve stromen van wandelaars, fietsers en 

ruiters wordt in de onderstaande figuren nog even kort schematisch weergegeven. 
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Ook voor de automobilisten staat er een belangrijke wijziging op til. Het deel van de Boshuisweg van de 

Peggerstraat tot aan de brug over de E34 wordt éénrichtingsverkeer zoals aangegeven op onderstaande 

figuur. Dit impliceert dat wie komt van Hooidonck verplicht wordt richting de nieuwe parking te rijden 

(uitgezonderd dienstvoertuigen en hulpdiensten). Dit deel van de Boshuisweg krijgt het statuut van 

fietsstraat, waardoor dit aansluit bij het initiatief van de gemeente Zandhoven om ook Hooidonck als 

fietsstraat aan te duiden.  De Peggerstraat en de nieuwe parking op de Boshuisweg blijven wel 

dubbelrichtingsverkeer.  

 

 

Wijziging verkeerscirculatie Peggerstraat/Boshuisweg 

 

1.1.4 Reeds uitgevoerde inrichtingswerken 

Zoals in de inleiding al werd gezegd, werden er tot op heden in het kader van dit natuurinrichtings-project 

reeds drie uitvoeringsplannen op het terrein gerealiseerd. Deze ingrepen situeerden zich voornamelijk in de 

westelijke helft van het projectgebied (uitgezonderd de zone Wolfseik aan de overkant van de Roden Dijk)(zie 

kaart 1-4). 

Zo werd op verschillende plaatsen, verspreid over het projectgebied (in de beemden, aan het Groot Schijn, 

op Huthei, Slijkvoort en de Grote Tranteleer), de voedselrijke toplaag verwijderd zodat heide en schralere 

graslanden opnieuw het geschikte milieu vinden om te floreren. 

Oude poelen werden ontslibd (Slijkvoort) en nieuwe gegraven (naast Groot Schijn, op Wolfseik) zodat de 

voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën werden uitgebreid. 

Om het oude beemdenlandschap te herstellen en om de toekomst veilig te stellen werd lokaal boomopslag 

verwijderd, populieren verwijderd (verdroging), greppels hersteld (behoud kwelwater, afvoer zuur 
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regenwater) en verdwenen houtkanten heraangeplant. De interne waterhuishouding van de beemden werd 

op punt gesteld (o.a. ruiming van bepaalde greppels, grachten en waterlopen). 

Een winterbed (aanleg plas-draszone) langs de Dorpsbeek en het Groot Schijn werd aangelegd.  

Enkele vismigratieknelpunten op de Tappelbeek werden opgelost door een bestorting met breuksteen. De 

duikers van de Tappelbeek onder de E34 werden voorzien van tredplanken. 

Via een bosplantactie met de lokale scholen werd het Zoerselbos nabij de Schegelbaan uitgebreid. Exoten 

zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers werden bestreden. 

Om een efficiënt beheer van de beemden en bossen te verzekeren werden een aantal beheerwegen 

heraangelegd. 

In het kader van de optimalisatie van de recreatieve ontsluiting werden verschillende wandelpaden 

heraangelegd zodat ze het ganse jaar bewandelbaar zijn.  Er werden poorten en barelen geplaatst, evenals 

zitbanken en infoborden ter sturing en scheiding van de recreatieve stromen.  Ook de belangrijke Hallebaan 

werd heraangelegd, inclusief een vrijliggend ruiterpad in het aanpalend bos. 

Langs de Boshuisweg, parallel met de E34, werd tussen deze weg en de autostrade een bufferwal aangelegd. 

Hierdoor verminderde de verstoring in het aanpalende Schegelbos sterk en werd aan een belangrijke 

randvoorwaarde om een parking langs de Boshuisweg te kunnen aanleggen voldaan. 

Onder andere de aanleg van deze parking is opgenomen in het laatste projectuitvoeringsplan dat in het 

volgende hoofdstuk beschreven wordt. 
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1.2 PROJECTUITVOERINGSPLAN 4 (PUP 4) 

1.2.1 Werkgebied 

Kaart 1-4: Werkgebied PUP4 

Het werkgebied PUP 4, zoals weergegeven op kaart 1-5, is uiteraard niet hetzelfde als het projectgebied NIP 

Zoerselbos. Het werkgebied PUP 4 omvat : 

- Antwerpse dreef, Emmapaadje, verbinding Grensweg-Berkemei, Voetweg nr 14, Boshuisweg, 

Peggerstraat, Bosstraatje, Halse dreef, Nieuwe dreef, Groot Boshuisdreef, Vossendreef, 

Benningedreef, oude en nieuwe Schachtenddreef 

- Percelen Hoog Schriek, perceel Schegelbos, percelen Sjouwel 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de actuele toestand van het werkgebied PUP4. 

1.2.2 De bestaande eigendomsstructuur, wegeninfrastructuur en grondgebruik 

Kaart 1-6a: Bestaande eigendomsstructuur PUP4 

Kaart 1-6b: Bestaande eigendomsstructuur PUP4 met perceelsnummers private percelen 

Kaart 1-7: Bestaande wegeninfrastructuur PUP4 

Kaart 1-8: Biologische waarderingskaart PUP4 

In het Zoerselbos zijn omzeggens geen openbare wegen aanwezig. Bijna alle percelen zijn ontsloten via 

particuliere servitudes. De wegen en paden die als gevolg van deze particuliere servitudes ontstaan zijn, zijn 

ondertussen geëvolueerd naar private wegen met een openbaar karakter. 

Aangezien enerzijds een groot aandeel van de maatregelen uit PUP4 wegenwerken betreft en aangezien er 

anderzijds slechts een zeer beperkt aantal openbare wegen is, worden deze verbeteringswerken dus deels 

op particuliere gronden uitgevoerd. Dit is dan ook de reden waarom er op het overzicht van de bestaande 

eigendomsstructuur (kaart 1-6 a en b) zoveel kadastrale percelen opduiken in vergelijking met het 

werkgebied van PUP4. 

 

Het aantal verharde wegen in het werkgebied PUP4 is zeer beperkt (zie kaart 1-7). Het betreft de Boshuisweg 

en een deel van de Antwerpse dreef. Ook het aandeel van semi-verharde wegen is beperkt (Peggerstraat, 

deel van de Antwerpse dreef en het Emmapaadje). Het Bosstraatje en de Halse dreef bestaan uit een deel 

semi-verharding (voor wandelaars en fietsers) en een deel uit zand (voor ruiters). De meeste oude dreven 

zijn zandwegen waar zeer beperkt hier en daar (bvb nabij woningen) steenpuin kan ingebracht zijn 

(Schachtendreef, Vossendreef, Benningedreef, Groot Boshuisdreef, Nieuwe dreef, Voetweg nr 14, verbinding 

Grensweg-Berkemei). 

 

Een groot deel van het werkgebied van PUP4 is dus in gebruik als weg of pad. 

Achter de Rodendijk, waar een nieuwe recreatieve verbinding gerealiseerd wordt, zijn alle percelen in gebruik 

als paardenwei, uitgezonderd het meest zuidelijke perceel dat een raaigrasakker is. Het zijn zeer soortenarme 

graslanden (Hx) of graasweiden met Engels raaigras en witte klaver (Hp). Ook de graslanden gelegen langs 

de E34 (zone Sjouwel) zijn als dusdanig te typeren (zie kaart 1-8). 

Daar waar het bos aan de E34 grenst is ter hoogte van de nieuwe recreatieve verbinding een biologisch 

waardevollere vegetatie aanwezig. Zowel de oost- als westzijde ervan zijn aangeduid als in het kader van de 

Europese habitatrichtlijn te beschermen habitats (resp. 91E0_vm – elzenbroekbos en 9190 – eikenberkenbos 

(Qb)). 
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Het driehoekig perceeltje waar de hondenlosloopzone is gepland werd gekarteerd als een verlaten mesofiel 

grasland dat lokaal elementen vertoont van een vroegere struisgrasvegetatie met in de randen heiderelictjes 

gedomineerd door adelaarsvaren (Hr + Ha- + Cp). Dit perceel wordt momenteel ingepalmd door 

adelaarsvaren en bramen. 

Het laagste deel van het perceel op Hoog Schriek waar een poel zal worden aangelegd is gekarteerd als 

pitrusweide, op de iets hogere delen bevindt zich een eerder bloemenrijke graasweide al dan niet met 

microreliëf (Hj + Hpr + Hp+). 

 

1.2.3 De bestaande recreatieve infrastructuur  

Het wandel- en fietsknooppuntennetwerk maakt gebruik van een aantal in het Zoerselbos aanwezige wandel- 

en fietspaden. Deze en de andere wandel-, fiets- en ruiterpaden maken uiteraard deel uit van de recreatieve 

infrastructuur (zie 1.1.3). 

Ook de overdekte picknicktafels, het Bezoekerscentrum en de tavernes ‘Boshuisje’ en ‘Inde Wandeling’ 

kunnen hiertoe gerekend worden. 

De Halse dreef is zowat de halsslagader van het Zoerselbos die vooral in de weekends overbelast kan geraken 

(zie 1.1.2 en 1.1.3). 

 

1.2.4 De bestaande waterlopen 

Kaart 1-9: Bestaande waterlopen PUP4 

Alle waterlopen die gelegen zijn langs de wegen uit het werkgebied PUP4 of deze kruisen zijn geklasseerde 

waterlopen van 2de categorie. Ze lopen allemaal ongeveer van noord naar zuid : 

• Het Groot Schijn kruist het Emmapaadje 

• De Tappelbeek kruist het Bossstraatje 

• De Monnikenloop kruist en loopt langs het Bosstraatje 

• De Koeibeemdloop loopt naast de Nieuwe Dreef 

• De Voorste Hoevenloop loopt deels langs en deels parallel met de Vossendreef 

• De Klein Wilboerebeek of Dorpsbeek raakt in het zuiden de Benningedreef en de nieuwe 

Schachtendreef. 

De lokale afwatering wordt verzorgd door grachten die met deze waterlopen in verbinding staan. 

 

1.2.5 Beschrijving PUP 4 

Hieronder wordt In grote lijnen de inhoud van PUP 4 beschreven. 

Alle maatregelen die nodig zijn om het hieronder beschreven projectuitvoeringsplan op het terrein te 

realiseren worden opgesomd en beschreven in hoofdstuk 2. 

 

De visie voor het projectuitvoeringsplan 4 bouwt verder op de oorspronkelijke visie van het Projectrapport 

(zie hoofdstuk 1.1.3 Visie) en behelst enkele belangrijke ingrepen voor de toegankelijkheid van bezoekers die 

met de wagen naar het Zoerselbos komen. Zo worden er maatregelen genomen om de extreme parkeerdruk, 

die frequent ontstaat rond de Peggerstraat, te milderen. Zo komt er een nieuwe parking langs de Boshuisweg 

parallel aan de E34. Deze parking zal fungeren als hoofdparking voor de bezoekers van het Zoerselbos. 

Voetweg nr.14 zal als verbindingspad tussen de hoofdparking en het bezoekerscentrum worden ingericht. 

De Peggerstraat wordt heraangelegd. In het midden zullen een aantal parkeervakken worden opgeheven 

zodat de barrièrewerking van de Peggerstraat tussen het Schegelbos en het Zoerselbos verkleind wordt. Ook 
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de lokale verkeerscirculatie wordt aangepast en delen zullen fietsstraat worden. Op de Antwerpse dreef, 

vlakbij de Hallebaan, worden enkele parkeerplaatsen voorzien om het wildparkeren her en der in de berm 

tegen te gaan. De aanleg en verbetering van een aantal recreatieve paden in het oosten van het Zoerselbos 

maakt dat de Park & Ride aan het afrittencomplex van de E34 kan gezien worden als een volwaardig 

vertrekpunt voor een wandeling, een fietstocht of een wandeling te paard door het Zoerselbos.  

Er wordt in dit laatste uitvoeringsplan veel aandacht besteed aan verschillende bestaande en ook nieuwe 

recreatieve paden met het oog op een betere spreiding van de recreanten en een ruimer aanbod van lussen 

voor de verschillende gebruikers. Daar waar de paden in slechte staat zijn worden ze verbeterd. De Halse 

dreef wordt heropgemaakt in functie van wandelaars en fietsers, ruiters krijgen een alternatief over Sjouwel 

en achter de Rodendijk aangeboden. Deze nieuwe verbinding is dan ook cruciaal voor hen, maar ook voor de 

wandelaars, fietsers en rolstoelgebruikers is deze nieuwe verbinding een grote meerwaarde aangezien 

hierdoor het aanbod aan lusvormige wandelingen sterk uitbreidt. Gezien de ligging naast de E34 wordt een 

bufferwal (deels bufferwand) aangelegd vanaf de brug over de E34 (thv de Boshuisweg) tot aan het 

asfasltbaantje van Sjouwel. Ook langs het Emmapaadje wordt een nieuw ruiterpad voorzien. 

 

Enkele onthaalpunten worden (her)ingericht, het betreft de overdekte picknickplaats op de hoek van de 

Halse dreef en de Zoerselbosdreef, het kruispunt van de Peggerstraat en de Boshuisweg en het nieuwe 

onthaalpunt aan de nieuwe parking op de Boshuisweg. Aan dit nieuwe onthaalpunt wordt een 

hondenlosloopzone aangelegd. Momenteel wordt onderzocht of een mogelijke vervroegde aanleg van deze 

hondenlosloopzone door de gemeente Zandhoven realiseerbaar is. Aan de overdekte picknickplaats op de 

hoek van de Hallebaan en de Antwerpse dreef worden enkele parkeerplaatsen voorzien. 

 

Naast de nieuwe recreatieve routes (wandel-, fiets- en ruiterpad) en bufferwal worden de gronden van 

Sjouwel verder ingericht als aanzet voor een toekomstig natuurbeheer en een geleidelijk herstel van het 

natuurlijk milieu. Op de vroegere boerderijsite gebeurt een beperkte aanplanting waarna spontane 

verstruweling en verbossing kan plaatsvinden. Op enkele laagtes in het weiland wordt een deel van de 

organische toplaag verwijderd waardoor er meer microreliëf en in de winter meer plas-drassituaties 

ontstaan. Deze gradiënten van vochtig-droog en van voedselrijk-voedselarm zijn een belangrijke toevoeging 

voor de ontwikkeling van de biodiversiteit van deze gronden.  De afgegraven grond wordt gebruikt als 

afdeklaag op de bufferwal. Een draadafsluiting, om schapenbegrazing mogelijk te maken, wordt geplaatst. 

De aanwezige sleufsilo wordt, indien er voldoende financiële ruimte is, deels omgebouwd tot een 

vleermuizenverblijfplaats. Aan de ingangstunnel van de vleermuizenverblijfplaats wordt een poel aangelegd.  

 

Op weilanden van Hoog Schriek wordt eveneens een poel aangelegd. 

 

Een gedetailleerde weergave van al deze maatregelen vinden we terug op de plannen die in Bijlage 1 zijn 

terug te vinden. Het gaat om volgende plannenset : 

 

Deelplan 1 : Heraanleg Boshuisweg tussen het Bosstraatje en de brug over de E34 

Deelplan 2.1 - 2.3 : Heraanleg Boshuisweg en parking parallel aan de E34 

Deelplan 2.4 : Aanleg hondenlosloopzone 

Deelplan 3 - 4 : Heraanleg Peggerstraat en Heraanleg voetweg nr.14 (verbindingspaadje) 

Deelplan 5.1 – 5.3 : Heraanleg Halse dreef (deel 1) 

Deelplan 5.4 – 5.6 : Heraanleg Halse dreef (deel 2) en paviljoentje 

Deelplan 6.1 - 6.2 : Aanleg recreatieve paden en bufferwal op Sjouwel 

Deelplan 6.3 : Herinrichting gronden op Sjouwel 

Deelplan 7.1 - 7.2 : Heraanleg Emmapaadje 
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Deelplan 8 : Heraanleg wegen en paden Voorste en Middelste Bos 

Deelplan 9 : Aanleg enkele parkeervakken in Antwerpse dreef 

Deelplan 10 : Heraanleg wandelpad tussen Grensweg en Berkemei 

Deelplan 11 : Aanleg poel op Hoog Schriek 

 

1.2.6 Fasering van de maatregelen 

Na de vaststelling van PUP 4 door de bevoegde minister wordt een natuurinrichtingsakte opgemaakt waarin 

de nieuwe eigendoms- en gebruikstoestand wordt vastgelegd. De afrekening van de vergoedingen gebeurt 

tevens via deze natuurinrichtingsakte. 

Door eerst de natuurinrichtingsakte te verlijden kunnen alle werken (uitgezonderd deze aan de private 

wegen met een openbaar karakter, waar de eigendomstoestand niet gewijzigd wordt) uitgevoerd worden 

op gronden in eigendom van de overheid of op het openbaar domein. 

 

Deze natuurinrichtingswerken worden opgenomen in één uitvoeringsdossier, indien nodig met een 

opsplitsing in verschillende percelen (loten) naargelang de aard van de werken (wegenwerken nieuwe 

parking Boshuisweg, grondwerken bufferwal, natuurinrichtingswerken,…). Dit laat toe dat meer 

gespecialiseerde aannemers zich voor specifieke percelen (loten) kunnen inschrijven. 

 

Voor de werken wordt één omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

Binnen het uitvoeringsdossier zullen de werken gefaseerd verlopen, waarbij zoveel mogelijk getracht wordt 

om zo weinig mogelijk wegen en paden af te sluiten omwille van (weg)werkzaamheden en de bereikbaarheid 

van de horecazaken maximaal te garanderen. 

Zo is het bijvoorbeeld logisch om eerst de nieuwe verbinding over Sjouwel te realiseren vooraleer de Halse 

dreef heraangelegd wordt en zal eerst de heraanleg van de Boshuisweg langs de E34 en het 

verbindingspaadje moeten plaatsvinden vooraleer de Peggerstraat heraangelegd kan worden. De heraanleg 

van de Halse dreef zal ook best in twee fasen verlopen, via het deel ten noorden en via een deel ten zuiden 

van de Hutheiweg. Zodoende blijven steeds voldoende wandellussen beschikbaar. De werken zullen, indien 

haalbaar, zo veel als mogelijk buiten het toeristische hoogseizoen plaatsvinden. 
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 NATUURINRICHTINGSMAATREGELEN 

Kaart 2-1: Overzichtskaart maatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die onderwerp uitmaken van dit projectuitvoeringsplan 4. 

 

Belangrijke bemerkingen bij de maatregelen 

In het voorliggend projectuitvoeringsplan worden maatregelen uitgevoerd op gronden :  

− in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (een heel beperkt deel van deze gronden zal 

eigendom worden van het ANB d.m.v. de natuurinrichtingsakte); 

− op het openbaar domein van de gemeenten Zoersel en Zandhoven; 

− van particuliere eigenaars indien het private wegen met een openbaar karakter betreft. 

 

Dit wordt in detail beschreven in hoofdstuk 2.  

 

Beschrijving, situering en technische plannen  

De onderstaande tekst geeft een omschrijving van de natuurinrichtingsmaatregelen. Elke individuele 

maatregel wordt kort gesitueerd. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op Kaart 2-1. 

Daarnaast is van de maatregelen of ingrepen die genomen worden ook, waar relevant, een ontwerpplan 

opgemaakt. Deze plannen vinden we terug in Bijlage 1. 

 

Specifieke technische details ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen, maken geen onderdeel uit 

van het projectuitvoeringsplan. Deze specifieke technische details worden wel opgesteld in functie van de 

concrete uitvoeringsdossiers (en aanbestedingsdossiers voor uitvoering van de werken) en worden eveneens 

opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag die later wordt ingediend.  Deze plannen worden dus later 

tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning mee ter inzage gelegd.   

 

 

2.1 INFRASTRUCTUUR- EN KAVELWERKEN 

2.1.1 Kappen of rooien van houtige gewassen 

Kaart 2-2: Kappen of rooien van houtige gewassen 

Met deze maatregel worden kleinschalige kappingen of rooiingen in functie van andere maatregelen zoals 

de (her)aanleg van paden of het aanleggen van grachten uitgevoerd.  

Voor de aanleg van de nieuwe parking en de bufferwand en -wal op Sjouwel zijn enkele kappingen 

noodzakelijk. Deze kappingen of rooiingen zijn weloverwogen en beperken zich tot wat strikt noodzakelijk is 

om een maatregel (aanleg parking, aanleg bufferwal,…) behoorlijk en duurzaam te kunnen realiseren. Bij de 

kappingen wordt al het hout, inclusief het takhout van het terrein verwijderd.  

Waar nodig worden ook de stronken van de bomen verwijderd, als dat het geval is spreken we van rooien.  

Volgende kappingen/rooiingen zijn voorzien : 

• bij aanleg ruiterpad/wandelpad Boshuisweg (nabij Peggerstraat) 

• bij aanleg ruiterpad/wandelpad richting Sjouwel 

• ifv afwatering Boshuisweg/nieuwe parking naar de noordelijk gelegen gracht 

• bij aanleg wandelpad langs de noordzijde Boshuisweg 
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• ifv plaatsing draadafsluiting hondenlosloopzone (oost- en zuidzijde) 

• ifv de aanleg van de nieuwe gracht centraal in de Peggerstraat (enkel struikgewas) 

• ifv nieuwe sterfgracht langs het verbindingspad (kant Peggerstraat) 

• ifv onthaalpunt Peggerstraat (zone 3 eiken) 

• bij aanleg van recreatieve paden naast de bufferwal en -wand 

• bij aanleg Schachtendreef (noorden) 

• ifv aanleg gracht Benningedreef 

• bij heraanleg Benningedreef 

 

2.1.2 Aanplanten van inheemse bomen en struiken 

Kaart 2-3: Aanplanten van bomen en struiken 

Op enkele plaatsen in het projectgebied worden inheemse bomen of struiken aangeplant. Dit is het geval in 

de Peggerstraat (centraal, aan Taverne In De Wandeling, aan het onthaalpunt), op de nieuwe parking aan 

de Boshuisweg, op de hondenlosloopzone en op de gronden van Sjouwel, aan het paviljoentje aan de 

Zoerselbosdreef, aan de uiteindes van de bufferwal. De aanplantingen op Sjouwel en op de uiteindes van 

de bufferwal, de aanplanting centraal in de Peggerstraat en aan de westkant van de nieuwe parking kunnen 

gezien worden als bosuitbreiding. Aan het PUP4 is een positieve bosbalans gekoppeld. 

 

Maatregel Ontbossing Bebossing 

Aanleg recreatieve paden naast bufferwand 0,053 ha  

Opbreken enkele centrale parkeervakken Peggerstraat  0,045 ha 

Aanplantingen aan nieuwe parking aan bufferwal  0,015 ha 

Bebossing gronden Sjouwel  0,750 ha 

 

Saldo + 0.757 ha 

 

2.1.3 Plaatsen van afrastering, afscheiding of vangrail 

Kaart 2-4: Plaatsen van afrastering, afscheiding of vangrail 

Bij de uitvoering van een aantal maatregelen wordt een afrastering of afscheiding voorzien. Soms wordt dit 

gedaan om veiligheidsredenen, maar evenzeer kan dit omwille van het gebruik of het beheer van de gronden. 

 

Op de Boshuisweg worden, vlakbij de brug over de E34, de hoge betonnen boorden weggehaald en wordt 

een vangrail geplaatst, bestaande uit metalen dragers en houten rails. 

 

Aan de nieuwe parking op de Boshuisweg, worden tussen de rijweg en het ruiterpad langs de bufferwal 

houten palen voorzien als visuele afscheiding.  

 

Aan twee zijden van de hondenlosloopweide wordt een afrastering voorzien met houten palen en 

schapendraad om de losloopzone af te schermen van het bos en de aangrenzende rijweg. Rond het sas bij 

de ingang van de hondenweide wordt een gelijkaardige draadafsluiting met 2 klaphekkens en twee poorten 

voorzien. De mogelijkheid bestaat dat een deel van deze maatregelen reeds door de gemeente Zandhoven 

op voorhand wordt uitgevoerd. 

 



ZOERSELBOS 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

pagina 24 van 52 PROJECTUITVOERINGSPLAN 

 

Rond de spelelementen langs het verbindingspad (zie 2.5.5.) wordt een houten afscheiding geplaatst in de 

vorm van een takkenril om de spelelementen af te schermen van het achterliggende bos.   

 

Rond de weilanden op Sjouwel wordt een draadafsluiting geplaatst om begrazing van de weilanden door 

schapen of runderen in de toekomst mogelijk te maken en zo het beheer van de graslanden te 

vergemakkelijken.  

 

Rond de weilanden achter de Rodendijk worden nieuwe draadafsluitingen geplaatst waar de vroegere 

draadafsluiting is moeten wijken voor de aanleg van de nieuwe Schachtendreef. In de meeste gevallen moet 

deze afsluiting geschikt zijn voor paarden.  

 

Tijdens de uitvoering van de werken worden een aantal tijdelijke houten afschermingen rond oude bomen 

geplaatst, om deze te beschermen tegen beschadiging door werfverkeer. Dit is o.a. het geval op de hoek van 

het Bosstraatje thv het Boshuisje. 

 

2.1.4 Verwijderen van wegverharding en verouderde constructies 

Kaart 2-5: Verwijderen van wegverharding en verouderde constructies 

Deze maatregel omvat onder andere het verwijderen van de houten zitbank rond de drie eiken, het 

verwijderen van verschillende draadafsluitingen (o.a. een Bekaertafsluiting aan het paviljoentje, 

draadafsluitingen aan de Schachtendreef,…), het opbreken en verwijderen van verhardingen van wegen 

(Peggerstraat, Boshuisweg, asfaltweg richting Sjouwel, paviljoentje…), het opbreken van de verhoogde 

betonnen boorden langs de Boshuisweg, het verwijderen van het betonnen brugdek aan de Schachtendreef 

en aan het Emmapaadje en het verwijderen van poorten, afsluitbalken en ruiterpoorten. 

 

2.1.5 Plaatsen van vlonderpad in de Nieuwe dreef 

In de Nieuwe dreef, ten zuiden van de Hutheiweg, wordt een vlonderpad aangelegd over een lengte van 

85m. Het vlonderpad heeft een breedte van 1,3m en bestaat uit een onderbouw van gerecycleerde 

kunststof en een afwerking met FSC-eiken planken met antislip (zie Bijlage 1 - Deelplan 8). 

2.1.6 Aanleggen van faunamigratie-infrastructuur 

Ter hoogte van de koker onder E34 komt in het verlengde hiervan een bijkomende koker onder de 

bufferwand en de recreatieve paden tot aan het bos van De Laet als ecotunnel voor kleinere dieren (zie 

Bijlage 1 - Deelplan 6.1). 

2.1.7 Beschermen van cultuurhistorische elementen 

Onder het Bosstraatje bevinden zich nog de restanten van een oud, gemetst overwelfd kanaaltje dat de 

verbinding maakte als overloop tussen de Broekbeemd en de beemden van de Halsen Aard. Omdat er 

momenteel geen gegevens beschikbaar zijn om een eventuele restauratie te overwegen worden er enkel 

maatregelen genomen voor de conservatie van deze constructie. Bij de heraanleg van het Bosstraatje 

wordt er boven het kanaaltje een betonnen plaat in de fundering ingewerkt ter bescherming van het oude 

metselwerk. Zodoende wordt het kanaaltje beschermd tegen te grote druk van bosexploitatie- of 

onderhoudsvoertuigen (zie Bijlage 1 - Deelplan 5.1). 
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2.1.8 Aanleggen van bufferwal en bufferwand 

Langs de E34 wordt, op de gronden van Sjouwel, een bufferwal aangelegd (zie Bijlage 1 – Deelplannen 6.1 

en 6.2). Centraal in de wal komt, ter hoogte van het bos, een wand over een lengte van 150m. Deze wand 

wordt uitgevoerd in schanskorven met breuksteen en wordt op deze plaats aangelegd om de grondinname 

van het bos te beperken. Langs deze wal en wand komt een nieuw wandel-, fiets- en ruiterpad. De functie 

van de bufferwal/-wand is om het zicht en het geluid van de E34 grotendeels te bufferen voor de 

recreanten die zich op het pad vlak achter de wal bevinden. Door met een wand te werken en de 

recreatieve paden te versmallen ter hoogte van het bos blijft de ingenomen ruimte beperkt en wordt er 

minimaal aan het bestaande bos en de rabatten onder het bos geraakt.  

De wal en de wand hebben een hoogte van 4m (+- 2m boven het niveau van de autosnelweg). De wal heeft 

een top van 1 m breedte en de hellingen worden in 6/4 uitgevoerd. In de toekomst zal de wal beheerd 

worden door begrazing met schapen. Om dit mogelijk te maken wordt een minimumafstand gerespecteerd 

van 2m van de voet van de wal tot aan de bestaande gracht langs de E34.  

Aan de noordkant van de wal komt een nieuwe afwateringsgracht die afwatert in de bestaande gracht aan 

de voet van de E34. Aan de kant van de weilanden wordt een nieuwe gracht gegraven langs de recreatieve 

paden. 

2.1.9 Inrichten van vleermuizenverblijfplaats 

De betonnen silo die is overgebleven als restant van de vroegere boerderij op de gronden van Sjouwel, 

wordt voor 1/3 ingenomen om ingericht te worden als vleermuizenverblijfplaats. Deze verblijfplaats wordt 

aangesloten op de buitenlucht via een betonnen tunnel van ongeveer 50m lang. Het geheel van tunnel en 

verblijf wordt afgedekt met grond. Aan de uitgang van de tunnel wordt een poel aangelegd die dienst kan 

doen als zwermplaats voor overwinterende vleermuizen (zie Bijlage 1 - Deelplan 6.3). 

 

2.2 AANPASSING VAN WEGEN EN HET WEGENPATROON  

2.2.1 Aanleggen van nieuwe paden 

Kaart 2-2: Aanleggen van nieuwe paden 

Een nieuw wandel-, fiets- en ruiterpad over de gronden van Sjouwel maakt het mogelijk voor recreanten 

om vanaf de nieuwe parking op de Boshuisweg of vanaf de Peggerstraat het oostelijk gedeelte van het 

Zoerselbos gemakkelijk te bereiken en een rondgang te maken door dit oostelijk deel van het bosgebied. 

Ook vanuit de andere richting, namelijk vanaf de Carpoolparking De Haan aan de op- en afrit van de E34, 

wordt het Zoerselbos zo beter ontsloten. 

Voor wandelaars bevindt zich op de gronden van Sjouwel nog een alternatief en onverhard tracé, dat langs 

de noordrand van de weilanden loopt.  

 

Voor wandelaars, fietsers en ruiters maakt de verbinding over Sjouwel aansluiting met een nieuw pad langs 

de Voorste Hoevenloop en over het oude tracé van de Schachtendreef.  

 

Het pad tussen de nieuwe parking en de Peggerstaat wordt opnieuw ingericht en geeft doorgang aan 

wandelaars en ruiters. De ruiters zullen echter net voor de Peggerstraat rechts afslaan richting Boshuisweg. 

Deze korte verbinding voor ruiters is een nieuw pad door het bos en brengt de ruiters op een veilige manier 

op het ruiterpad langs de Boshuisweg dat naar het Boshuisje of naar de verbinding over Sjouwel leidt. 
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De Schachtendreef vormt een nieuwe alternatieve verbinding tussen Sjauwel en de Zoerselbosdreef voor 

wandelaars, ruiters en fietsers, die de drukke N14 Rodendijk willen mijden. De nieuwe verbinding, over een 

lengte van 825m, is gelegen in het landbouwgebied achter de KMO-zone Rodendijk. In het noorden volgt de 

nieuwe recreatieve verbinding het oude tracé van de vroegere Schachtendreef. Het oude tracé is nog min 

of meer herkenbaar aan de lichte verhevenheid in het terrein. Ongeveer in het midden van de open ruimte 

achter de KMO-zone verlaat het nieuwe recreatieve pad het oude tracé en buigt ze af naar de rand van het 

bos langs de Voorste Hoevenloop. Het tracé volgt de Voorste Hoevenloop tot aan de asfaltweg Sjauwel. 

Het nieuwe pad heeft een totale breedte van 5m, waarvan 3m wandel- en fietspad in porfiersteenslag en 

2m ruiterpad. Aan beide zijden wordt een berm van telkens 1m voorzien en waar nodig worden langs deze 

nieuwe weg afwateringsgrachten aangelegd.  

 

2.2.2 Heraanleggen van bestaande wegen en paden 

Kaart 2-3: Heraanleggen bestaande wegen en paden 

De Boshuisweg tussen de brug van de E34 en de Peggerstraat wordt heringericht. Door vernauwing van de 

rijweg, een snelheidsbeperking van 30km/u, eenrichtingsverkeer (richting brug E34) met uitzondering voor 

dienst- en beheerverkeer en hulpdiensten, en de aanduiding als fietsstraat, wordt dit deel van de 

Boshuisweg verkeersluw gemaakt voor autoverkeer. 

 

Het verbindingspad tussen de nieuwe parking op de Boshuisweg en de Peggerstraat wordt aangelegd voor 

wandelaars en ruiters. Het vormt de nieuwe toegang tot het bos voor wie met de wagen het Zoerselbos 

bezoekt en daarvoor de nieuwe parking op de Boshuisweg gebruikt.  

Voor de wandelaars wordt een wandelstrook van 3m breed aangelegd in semiverharding.  

De ruiters lopen over een onverharde strook van 2m breed, die de verbinding maakt tussen de nieuwe 

parking en een nieuwe ruiterverbinding over Sjouwel.  

Op 4 locaties langs het pad wordt een spelelement voor kinderen voorzien (zie Bijlage 1 - Deelplan 4). 

 

De asfaltweg richting Sjouwel wordt heringericht als wandel-, fiets- en ruiterverbinding. Hiervoor wordt de 

toplaag van het asfalt afgefreesd en afgewerkt met een toplaag in semiverharding van 3m breed. Voor de 

ruiters wordt een onverharde strook van 2m voorzien.  

 

De paden en wegen tussen het Bosstraatje (omgeving bezoekerscentrum/Boshuisje) en de Peggerstraat 

krijgen een nieuwe toplaag in semiverharding. 

 

In het oostelijk deel van het Zoerselbos worden een aantal wegen verbeterd.  

De Benningedreef wordt opgeknapt voor ruiters en wandelaars en krijgt ook een verbeterde afwatering.  

 

In de Nieuwe dreef is het de bedoeling om de oneffenheden die er zijn ontstaan in de loop der jaren te 

bewaren. Deze oneffenheden, die vaak lange tijd water houden, vormen een interessant bosbiotoop voor 

allerlei kleine diersoorten. De dreef wordt echter wel verbeterd voor wandelaars door de aanleg van een 

vlonderpad ten zuiden van de Hutheiweg en enkele plaatselijke herstellingen ten noorden van de 

Hutheiweg. Deze ingrepen zorgen er voor dat de wandelaar steeds op een aangename manier door de 

Nieuwe dreef kan wandelen, winter en zomer.  
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In de Groot Boshuisdreef wordt een stuk van de weg over een lengte van 50m verbeterd door een 

steenslagfundering in de putten te plaatsen, die over een breedte van 3m wordt afgedekt met padenzand 

(grondmengsel van licht zandleem of lemig zand, met een goede waterdoorlatendheid en goede stabiliteit).   

 

De plannen voorzien in een heraanleg van de Halse dreef. In de toekomst is deze dreef voorbehouden voor 

wandelaars en fietsers en hiervoor wordt de bestaande wegbedding aangelegd in een semiverharding van 

4m breed (zoals eerder ook al de Hallebaan werd heraangelegd). Enkele lokale versmallingen tot 3m en 

3m20 zijn noodzakelijk om de waardevolle bomen langs dit pad maximaal te sparen.  

 

Het Emmapaadje, gelegen tussen de Lage Weg en de Medelaar, krijgt een nieuwe toplaag. De 

beheerstrook, die parallel maar afgescheiden van het Emmapaadje ligt, wordt ingericht als ruiterstrook. Om 

deze strook klaar te maken voor ruiters wordt de opgeschoten kruidachtige begroeiing gemaaid. In het 

noorden wordt een strook in het aangrenzende weiland vrijgemaakt voor de ruiters. Over het Schijn wordt 

een nieuwe, bredere brug geplaatst, die voldoende plaats geeft aan gebruikers van het Emmapaadje, maar 

eveneens een groter doorvoerdebiet heeft voor water in het Schijn.  

 

2.2.3 Herinrichting van de Boshuisweg als nieuwe hoofdparking 

Kaart 2-4: Heraanleggen bestaande wegen en paden 

Kaart 2-8: Onthaalpunten Zoerselbos 

 

Aan de Boshuisweg, parallel aan de autosnelweg E34, wordt een nieuwe hoofdparking voor het Zoerselbos 

aangelegd. En tegelijkertijd wordt de huidige parkeercapaciteit in de Peggerstraat verkleind. Deze ingrepen 

zijn noodzakelijk om de verkeersoverlast die, vooral op drukke momenten, optreedt in de omgeving van het 

bezoekerscentrum/Boshuisje en de Peggerstraat te milderen. Het ruimer parkeeraanbod dient het bos, de 

bermen en de paden te vrijwaren van wildparkeren. Deze ingrepen worden ondersteund door een aantal 

verkeersgeleidende maatregelen, die de verkeersafwikkeling aan deze belangrijke toegang tot het 

Zoerselbos in goede banen leiden. 

De nieuwe parking aan de Boshuisweg biedt parkeergelegenheid aan ongeveer 125 wagens. In de nabijheid 

van de toegang tot het Zoerselbos worden 23 dwarsparkings voorzien, waarvan 2 mindervalidenparkings. 

De overige 100 parkings zijn ingericht als langsparkings langsheen de Boshuisweg. Alle parkeervakken 

worden aangelegd in een waterdoorlatende semiverharding, zodat het regenwater in de bodem kan 

infiltreren.  

Aan het westelijke uiteinde van de parking wordt een verkeersrotonde aangelegd die het mogelijk maakt 

om terug te keren richting Zoersel/Zandhoven en het oprittencomplex van de E34. Op 3 plaatsen op de 

Boshuisweg wordt een verhoogd verkeersplateau aangelegd, waar eveneens een mogelijkheid is om met 

de wagen om te keren. 

Op de Boshuisweg tussen de brug over de E34 en de nieuwe verkeersrotonde geldt een snelheidsbeperking 

van 30km/u. 

 

Aan de noordzijde van de Boshuisweg en noordelijk van de parkeerstroken ligt een voetpad in 

semiverharding met een variabele breedte van 1m15 tot 1m80 afhankelijk van de beschikbare ruimte. Aan 

de zuidzijde, tussen de weg en de bufferwal, komt een onverhard ruiterpad, dat aansluiting geeft op de 

overige ruiterpaden in het Zoerselbos.   

 

Op het vlakke deel van de Boshuisweg wordt het regenwater opgevangen in langsgoten die via straatkolken 

het water afvoeren naar de bestaande sterfgracht die aan de noordzijde van de Boshuisweg gelegen is. 
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2.2.4 Herinrichting van de Peggerstraat als overflowparking 

Kaart 2-8: Onthaalpunten Zoerselbos 

 

De parking langs de Boshuisweg zal in de toekomst als hoofdparking gaan fungeren. Via natuurinrichting 

wordt de Peggerstraat heringericht om ze verkeersluwer te maken. Het aantal parkeerplaatsen wordt 

verminderd, de parkeercapaciteit bedraagt vandaag ongeveer 99 plaatsen, waarvan 1/3 wordt opgeheven. 

Van de 27 parkeervakken (1 vak bestaat telkens uit 3 à 4 parkeerplaatsen) blijven er 9 behouden aan de kant 

van het Bezoekerscentrum/Boshuisje en 9 aan de kant van taverne In De Wandeling. De 9 middelste vakken 

worden onthard en aangeplant.  

De Peggerstraat krijgt samen met de Boshuisweg een snelheidsbeperking van 30km/u. Van de rijweg wordt 

zowel de onderbouw (fundering) als bovenbouw helemaal vernieuwd. Een verbetering van de rijweg moet 

deze optimaliseren voor fietsers. Het bestaande paadje achter de haag is dan exclusief voor wandelaars.  

Nabij taverne In De Wandeling wordt het verkeer meer gestuurd en krijgt de huidige open vlakte meer 

invulling om wildparkeren tegen te gaan. Aan de oostzijde wordt de Peggerstraat ingericht als (hoofd-

)onthaalpunt van het Zoerselbos, met infoborden en zitbanken en worden de 3 eiken vervangen door 1 

solitaire boom, die het drie-gemeenten-punt markeert.  

 

2.3 WATERHUISHOUDINGSWERKEN 

Kaart 2-9: Waterhuishoudingswerken 

2.3.1 Dempen of verondiepen van afwateringsgrachtjes 

Centraal in de Peggerstraat wordt het grachtje aan de zuidkant van de weg gedempt over een lengte van 

ongeveer 140 meter. In feite betreft het een verlegging van een afwateringsgrachtje (zie 2.3.2.). 

 

Op Hoog Schriek wordt het water van het centrale grachtje lichtjes opgestuwd door de grachtbodem lokaal 

te verhogen om water zoveel mogelijk stroomop vast te houden. 

 

2.3.2 Aanleggen van afwateringsgrachtjes langs wegen of paden 

Centraal in de Peggerstraat wordt aan de zuidkant van de weg een nieuw afwateringsgrachtje gegraven. De 

parkeervakken verdwijnen in dit centrale gedeelte en worden aangeplant. Om de rijweg in dit centraal 

gedeelte goed te laten afwateren wordt een nieuw grachtje gegraven tussen de rijweg en de vroegere 

parkeervakken, over een lengte van ongeveer 140m. Het nieuw grachtje sluit aan beide kanten aan op het 

bestaande grachtje. Aan het oostelijke uiteinde van de Peggerstraat wordt een nieuw verbindingsgrachtje 

gegraven tussen de verbindingsweg en de Tappelbeek. Deze nieuwe verbinding dient om het grachtje langs 

de Peggerstraat goed te ontwateren. Er wordt echter met een drempel gewerkt in het grachtje aan de 

Peggerstraat, zodat het regenwater kan infiltreren in de bodem en alleen het overtollige water wordt 

afgevoerd. Zo’n sterfgrachtje wordt ook aangelegd langs het verbindingspad over een lengte van ongeveer 

40m.  
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Er komt een nieuw grachtje rond het paviljoentje aan de Zoerselbosdreef, dat de verbinding maakt tussen 

de gracht langs de Zoerselbosdreef en de afwateringsgracht langs de Nieuwe dreef. Dit grachtje heeft geen 

watervoerende functie.  

 

Langs het meest zuidelijke stuk van de Benningedreef komt een nieuw afwateringsgrachtje. Dit grachtje 

komt onder de weg door in verbinding te staan met de bestaande grachtjes en moet het wegoppervlak van 

de Benningedreef in zeer natte periodes droog houden.  

 

Er komt een nieuw grachtje langs het overgrote deel van de Schachtendreef. Op de meest noordelijke 

percelen langs de Schachtendreef verloopt de afwatering grosso modo van oost naar west. Daarom is het 

noodzakelijk om langs de Schachtendreef een nieuw grachtje te graven, dat het water dat in de richting van 

de nieuwe Schachtendreef loopt opvangt en afvoert. Op de meest zuidelijke percelen komt het nieuwe pad 

tussen de landbouwgrond en de Voorste Hoevenloop te liggen. Daarvoor wordt langs het pad een nieuw 

grachtje gegraven dat afwatert in de Voorste Hoevenloop.  

 

Bij werken aan verschillende afwateringsgrachtjes worden waar nodig nieuwe duikers voorzien onder de 

wegen. Dit is o.a. het geval aan het grachtje in de Peggerstraat en het nieuwe grachtje langs de 

Benningedreef. 

 

2.4 GRONDWERKEN 

2.4.1 (Her)aanleggen van poelen en slenken 

Op Hoog Schriek wordt een poel uitgegraven van ongeveer 40m bij 20m met een maximale diepte van 

1,3m. De poel is gelegen op het laagste en natste deel van de weilanden in eigendom van het ANB (zie 

Bijlage 1 – Deelplan 11).  

 

Op de voormalige landbouwgronden van Sjouwel worden slenken uitgegraven met een zeer beperkte 

diepte (30 à 40 cm) om zodoende meer microreliëf in het perceel en een verscheidenheid aan plas-

drassituaties te creëren. Dit kan op langere termijn interessante gradiënten opleveren met diverse 

vegetatietypes tot gevolg. De slenken sluiten aan op de grachten die reeds aanwezig zijn in het weiland. De 

vrijgekomen grond kan worden aangewend als afdeklaag voor de bufferwal. 

Nabij de vleermuizenverblijfplaats wordt een poel aangelegd die kan fungeren als zwermplaats / baltsarena 

voor overwinterende vleermuizen. Het grondwaterpeil wordt momenteel opgevolgd in functie van een 

gedetailleerder ontwerp in de fase van de omgevingsvergunning (zie Bijlage 1 – Deelplan 6.3). 

 

2.4.2 Aanleggen bufferwal en bufferwand 

De aanleg van de bufferwal en de bufferwand wordt beschreven onder 2.1.8 (Infrastructuur- en 

kavelwerken). 
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2.5 UITBOUW VAN NATUURRECREATIEVE VOORZIENINGEN 

2.5.1 Plaatsen van wegwijzers en informatieborden 

Aan de verschillende onthaalpunten worden infoborden voorzien met in hoofdzaak de aanduiding van de 

verschillende recreatieve routes in het gebied.  

Nieuwe infoborden worden geplaatst aan de nieuwe parking ter hoogte van de verbindingsweg, aan het 

onthaalpunt in de Peggerstraat, aan de westkant van de Peggerstraat (nabij taverne In De Wandeling), aan 

de Halsedreef (nabij het paviljoentje) en op de PR-parking Den Haan aan het afrittencomplex van de E34.  

En er komt een klein infobord aan de zuidelijke toegang tot de Benningedreef.  

2.5.2 Inrichten van onthaalpunten 

Kaart 2-8: Onthaalpunten Zoerselbos 

 

Deze maatregel betreft het herinrichten van de zone van het paviljoentje aan de Zoerselbosdreef en de 

inrichting van 2 nieuwe onthaalpunten: aan de Peggerstraat (driegemeentenpunt) en aan de nieuwe 

parking. Bij de herinrichting van het paviljoentje wordt de draadafsluiting rondom verwijderd en wordt een 

ondiepe gracht rond dit onthaalpunt voorzien. Enkele struiken worden aangeplant en via een gemeentelijk 

initiatief Tour Elentrik wordt mogelijk voorzien in de beschildering van de electriciteitscabine. Een nieuw 

infobord komt aan de kruising van de Halse dreef/Zoerselbosdreef met de Ten Hoflaan/Nieuwe dreef. Aan 

de twee nieuwe onthaalpunten komt telkens een infobord en één of meerdere zitbanken. 

2.5.3 Plaatsen van straatmeubilair: ruiterpoorten en aanbindplaats paarden, barelen en 

poorten, klaphekkens, … 

Kaart 2-10 : Plaatsen van straatmeubilair 

 

Aan het Emmapaadje worden 4 ruiterpoorten geplaatst om de ruiters te geleiden over het voorziene 

ruiterpad.  

Twee poorten worden geplaatst bij het begin en het einde van de verbindingsweg tussen de nieuwe 

parking en de Peggerstraat.  

Op Sjouwel worden poorten geplaatst om het onverhard wandelpad langs de noordelijke bosrand af te 

sluiten, zodat dit pad voorbehouden blijft aan wandelaars.  

Om auto’s te weren op de recreatieve verbinding over Sjouwel worden aan weerszijden paaltjes geplaatst. 

De Schachtendreef wordt ook afgesloten met barelen om gemotoriseerd verkeer te weren, maar met een 

voldoende ruime en veilige doorgang voor wandelaars, ruiters en fietsers.  

Er komt een lage bareel op de Benningdreef, thv de Groene dreef 

2.5.4 Plaatsen van zitbanken  

Kaart 2-10 : Plaatsen van straatmeubilair 

 

Aan de verschillende onthaalpunten worden zitbanken geplaatst. Zo komt er een zitbank aan het 

onthaalpunt aan de nieuwe parking en één aan het onthaalpunt aan de Peggerstraat. Er komen twee 

zitbanken in de hondenlosloopzone en er komen zitbanken op twee locaties langs de nieuwe recreatieve 

verbinding over Sjouwel, twee in de weilanden van Sjouwel en één aan de Benningedreef. 
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2.5.5 Plaatsen spelelementen voor kinderen  

 

Langs het verbindingspad tussen de nieuwe parking en het onthaalpunt nabij het bezoekerscentrum 

worden op vier plaatsen spelelementen voor kinderen geplaatst (zie Bijlage 1 – Deelplan 4). Het zijn 

allemaal simpele, houten ‘constructies’ met een beperkte ‘doorlooptijd’ zodanig dat de kinderen hun 

ouders, die op het pad wandelen, kunnen volgen via een iets uitdagender route met hindernissen.   

 

2.6 KAVELRUIL UIT KRACHT VAN WET 

Kaart 3-1: Percelen betrokken bij kavelruil 

 

Zie Hoofdstuk 3. 

 

2.7 ERFDIENSTBAARHEDEN VESTIGEN OF AFSCHAFFEN 

Ingevolge de kavelruil/onderbedeling (zie hoofdstuk 3) voor de aanleg van de recreatieve verbinding achter 

de Rodendijk worden bepaalde percelen afgesneden van aanliggende percelen van dezelfde eigenaar en 

stelt er zich een probleem van bereikbaarheid van deze percelen. De bereikbaarheid van deze percelen zal 

gegarandeerd worden door het vestigen van nieuwe erfdienstbaarheden. Het betreft hier meer bepaald 

een recht van doorgang dwars over het recreatieve pad. Het vestigen van deze erfdienstbaarheden wordt 

geregeld via de natuurinrichtingsakte. Een overzicht van de ligging van de nieuwe erfdienstbaarheden 

wordt op kaart 3-3 gegeven. 

 

2.8 HET TIJDELIJK BEPERKINGEN OPLEGGEN AAN HET GENOT VAN 

ONROERENDE GOEDEREN TIJDENS DE UITVOERING VAN HET 

NATUURINRICHTINGSPROJECT 

Tijdens de uitvoering van de werken kan het noodzakelijk zijn om op een aantal plaatsen binnen het 

werkgebied PUP 4 over een recht van doorgang te beschikken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn indien men 

een strook wil gebruiken als doorgang om de werken uit te voeren (werfweg). Binnen de wetgeving van het 

instrument Natuurinrichting is het mogelijk deze doorgangen te gebruiken zonder goedkeuring van de 

eigenaar en gebruiker.   

Voor cultuurschade op de getroffen percelen kan een vergoeding worden voorzien voor de eigenaar en/of 

gebruiker afhankelijk van de teelt.  Dit gebeurt in voorkomend geval op basis van tarieven die door het 

projectcomité van het natuurinrichtingsproject jaarlijks worden vastgesteld. 
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 EIGENDOM EN GEBRUIK 

3.1 INLEIDING 

Voor het natuurinrichtingsproject Zoerselbos heeft de minister een natuurvisie met bijhorende maatregelen 

goedgekeurd. In het kader van PUP 4 zullen voornamelijk recreatieve en ecologische infrastructuren uit deze 

natuurvisie aangelegd worden. Deze maatregelen zullen grotendeels gerealiseerd worden op openbaar domein 

of gronden van de overheid. Bepaalde maatregelen liggen echter (deels) op particuliere eigendom. Hierbij kan 

er een onderscheid gemaakt worden tussen werken aan bestaande dreven en paden enerzijds en de aanleg 

van nieuwe paden anderzijds.  

 

Van de bestaande wegen of paden in Zoerselbos zijn er bijna geen opgenomen in het openbaar domein. De 

meeste bestaande wegen of paden in het gebied zijn dus private wegen die ontstaan zijn als gevolg van 

bestaande particuliere erfdienstbaarheden op deze percelen. In de loop van de tijd hebben deze bestaande 

private wegen en paden wel een openbaar karakter gekregen en zijn ze publiek toegankelijk. Bij de heraanleg 

en verbetering van deze bestaande wegen, wordt er dus strikt genomen gewerkt op private percelen, zonder 

dat er echter aan het private karakter en de waarde van het perceel geraakt wordt aangezien er enkel op en 

aan de bestaande wegzate gewerkt wordt. 

 

Het nieuwe recreatieve pad achter de Rodendijk ligt grotendeels op private eigendom. Voor de uitvoering van 

bepaalde goedgekeurde maatregelen is in sommige gevallen een grondinname noodzakelijk. De betrokken 

eigenaars zijn in eerste instantie de afgelopen jaren minstens eenmaal gecontacteerd door medewerkers van 

VLM of ANB, waarbij de geplande maatregelen werden toegelicht en waarbij hen gevraagd werd of zij bereid 

waren om de grond, waarop de voorziene maatregelen gelegen zijn, te verkopen aan ANB/VLM. Deze contacten 

hebben tot op heden niet geleid tot een verkoop in der minne. Bepaalde onderhandelingen zijn nog altijd 

lopende. Indien deze onderhandelingen vooralsnog zouden resulteren in een aankoop in der minne 

voorafgaand aan het verlijden van de natuurinrichtingsakte  dan heeft de onderbedeling voor de 

desbetreffende percelen uiteraard geen voorwerp meer. 

 

Uitgezonderd voor de percelen (of delen van percelen) waar vooralsnog een aankoop in der minne plaats vindt, 

zullen voor de betrokken percelen de mogelijkheden van het instrument Natuurinrichting ingezet worden. 

Concreet zullen percelen of delen van percelen worden onderbedeeld via het instrument kavelruil, waarbij 

eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker worden vergoed omdat het perceel na kavelruil aan een andere 

betrokkene (in het natuurinrichtingsproject) wordt toebedeeld. 

In theorie voorziet het instrument Natuurinrichting nog in een alternatieve oplossing.  Via de 

natuurinrichtingsakte kan namelijk een erfdienstbaarheid gevestigd worden op de percelen, waar de hierboven 

besproken maatregelen worden gerealiseerd. Aangezien de meeste van deze maatregelen bestaan uit de 

aanleg van permanente infrastructuur in de vorm van een wegverharding (porfiersteenslag, betonverharding, 

…) of constructies (bufferwal, bufferwand, poorten, …), is de vestiging van een erfdienstbaarheid evenwel een 

suboptimale oplossing en minder geschikt dan grondverwerving. Omwille van duurzaam beheer van deze, nog 

aan te leggen, infrastructuur is het noodzakelijk dat deze beheerd wordt door een overheid die ten allen tijde 

een vlotte toegang heeft tot deze infrastructuur. Dit kan enkel gegarandeerd worden door opname in het 

patrimonium van een overheid of door opname in het openbaar domein. 

 

Ter voorbereiding van PUP 4 zijn er tot op heden reeds meerdere stappen gezet om de gronden, die enerzijds 

noodzakelijk zijn voor het realiseren van de geplande inrichtingswerken, beschikbaar te maken en om 
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anderzijds de impact van voorziene inrichting op de overblijvende privépercelen te beperken. Dit gebeurde 

door de inzet van een aantal reguliere instrumenten zoals het recht van voorkoop, en via een actief 

aankoopbeleid van gronden door ANB en VLM. 

 

3.2 KAVELRUIL 

Met kavelruil kunnen de bestaande kadastrale percelen en perceelsgrenzen worden gewijzigd (hertekenen, 

afsplitsen, bijvoegen, groeperen…). Een eigendom en/of gebruik kan in principe ook worden geruild naar een 

ander perceel in het werkgebied PUP 4. Deze optie is echter niet toegepast in het voorliggende PUP 4.  

 

Onder kavelruil valt ook de mogelijkheid dat aan een belanghebbende voor de punten, die hij inbrengt, geen 

nieuwe percelen (of grond) terug worden toebedeeld. Het verlies in punten (waardeverschil) wordt louter 

financieel vergoed. Dit type van kavelruil komt wel voor in het voorliggend projectuitvoeringsplan 4. 

 

Kaart 3-1: Percelen betrokken bij kavelruil  : geeft in detail weer welke kadastrale percelen, binnen het 

werkgebied van PUP 4 gelegen, betrokken zijn bij kavelruil. 

 

Momenteel zijn er in totaal 16 percelen van 9 verschillende eigendommen waarvoor kavelruil uit kracht van 

wet wordt toegepast. Hierbij zijn 58 belanghebbenden (eigenaar/vruchtgebruiker/gebruiker) betrokken.  

 

3.3 ALGEMENE PRINCIPES WAARDEBEPALING PERCELEN 

Kaart 3-1: Percelen betrokken bij kavelruil  

Op de percelen, aangeduid op kaart 3-1, wordt de procedure kavelruil uit kracht van wet met inbegrip van 

een herverkaveling toegepast.  Hierbij verliest de belanghebbende het perceel (of deel van het perceel) 

door onderbedeling. Dit (deel van het) perceel wordt dan toebedeeld aan een overheid, zijnde het ANB in 

dit geval. 

 

Deze situatie is terug te brengen tot een wijziging in de eigendoms- en gebruikssituatie. Om deze 

wijziging/ruil mogelijk te maken, dient er eerst een waardebepaling te gebeuren van de betrokken percelen.   

 

De betrokken percelen zijn qua bodemgebruik : 

• Grasland; 

• Bos 

 

Qua bestemming : 

• Landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

• Agrarisch gebied; 

• Natuurgebied met wetenschappelijke waarde. 

 

In dergelijke ruiloperaties (onderbedeling en overbedeling) is voor beide betrokken partijen, zijnde de 

particuliere eigenaar en de overheid, vooral de venale waarde van belang.  Aangezien er in PUP 4 geen 

herverkaveling of vernatting zal uitgevoerd worden en er dus geen verschil in gebruikswaarde van het perceel 

wordt veroorzaakt door natuurinrichtingsmaatregelen, is het bijgevolg niet relevant om de intrinsieke 
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bodemkwaliteit (vooral bepaald door textuur, natuurlijke drainageklasse en profielontwikkeling) mee te 

nemen in de waardebepaling van de percelen. 

 

Voor elke eigenaar en gebruiker, die bij de kavelruil is betrokken, wordt bekeken wat het verschil in 

oppervlakte en waarde is van zijn percelen vóór de uitvoering van het natuurinrichtingsproject (dit noemen 

we de INBRENG) en van zijn percelen ná de uitvoering (dit noemen we de TOEDELING). 

 

Elke belanghebbende heeft een inbreng in het werkgebied van PUP 4, dit wordt uitgedrukt in punten. Deze 

punten zijn opgenomen in een lijst, die elke belanghebbende en betrokken partij is in een voorgenomen 

kavelruil krijgt van zijn inbreng.  Deze lijsten worden enkel opgemaakt voor de percelen die betrokken zijn 

in de kavelruil. 

 

De methodiek voor de berekening van de vergoeding vertrekt van de huidige eigendoms- en gebruikswaarde 

van het perceel. Dit noemen we de waardebepaling of classificatie van de toestand vóór de uitvoering van 

de natuurinrichtingswerken.   

Voor de puntenclassificatie en waardebepaling zijn in het najaar van 2020 bij de Afdeling Vastgoedtransacties 

(AVT) van de Vlaamse overheid schattingen opgevraagd voor de betrokken percelen.  De schattingsprijzen 

van AVT zijn gebaseerd op recente verkopen in de buurt. Deze informatie is opgenomen in Tabel 1. 

 

Bodemgebruik Gewestplan- 

bestemming 

Schattingsprijs 

euro/m² 

Puntenclassificatie 

punten/ha 

weiland AG, LWAG 8,26 en 8,5  1000 

bos NGWW 2 242 

Tabel 1: Classificatiesysteem (AG = agrarisch gebied, LWAG = landschappelijk waardevol agrarisch gebied, NGWW = 

natuurgebied met wetenschappelijke waarde) 

 

Uit tabel 1 blijkt dat AVT voor landbouwgronden met een gelijkaardig gebruik en bodemgesteldheid 2 

verschillende schattingsprijzen heeft doorgegeven.  De schattingsprijzen van AVT gelden voor 

overheidsinstanties als een maximumwaarde (plafond).  Dit betekent dat een overheid maximaal dit bedrag 

mag betalen bij aankoop, maar dat het aankoopbedrag desgevallend wel lager mag zijn.  Aangezien ook de 

laagste schattingsprijs van 8,26 euro/m² nog altijd een zeer hoge prijs is, wordt deze schattingsprijs 

aangehouden voor de bepaling van de puntenwaarde van landbouwgrond (met een agrarische bestemming).  

Elk perceel, dat betrokken wordt in een kavelruil, kreeg een puntenaantal, waarbij de gronden met de 

hoogste waarde (= landbouwgronden met agrarische bestemming) 1.000 punten/ha krijgen toegekend.  

Bossen krijgen een waarde (puntenaantal) van 242 punten/ha. 

Om de financiële waarde te bepalen wordt een eenheidswaarde (in euro) aan één punt toegekend.  De totale 

waarde voor een perceel van 1000 punten/ha bedraagt 82.600 euro/ha en dus 82,6 euro per punt. 

Met deze waarde per punt bedraagt de totale waarde voor : 

• Weiland : 8,26 euro/m² 

• Bos : 2,00 euro/m² 

 

 

Deze waarde per punt wordt vervolgens opgedeeld in een deel voor de gebruiker en een deel voor de 

eigenaar. 
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De gebruikspuntenwaarde voor kavelruil bedraagt 6,5 euro per punt. De gebruikspuntenwaarde is 

gebaseerd op de forfaitaire pachtuitwinningsvergoeding van percelen, die wordt uitgekeerd door de Vlaamse 

overheid aan pachters bij pachtuittreding.  De Vlaamse overheid betaalt hiervoor 0,65 euro/m². 

De eigendomspuntenwaarde voor kavelruil bedraagt bijgevolg 76,1 euro per punt. 

 

De eigenaar krijgt de eigendomspuntenwaarde toegewezen, de gebruiker de gebruikerspuntenwaarde. 

Indien eigenaar en gebruiker dezelfde zijn, krijgt deze beide puntenwaardes toegewezen, dus 76,1 + 6,5 = 

82,6 euro per punt. 

 

Voor de eigenaar wordt daarnaast ook nog een eventuele min- of meerwaarde bepaald die bij de vergoeding 

moet gerekend worden. Dit gebeurt bv. voor constructies in goede staat, leidingen en dergelijke.  De 

houtwaarde van een bos is reeds opgenomen in de schattingsprijs van AVT en dus ook in de venale waarde 

van de grond.   

Aan gangbare weideafsluitingen (palen met 3 rijen prikkeldraad of gelijkaardig) wordt geen min/meerwaarde 

toegekend. Bij de uitvoering van de inrichtingswerken zal voorzien worden om de bestaande afsluiting te 

verplaatsen of een nieuwe afsluiting van hetzelfde type te voorzien. 

Andere mogelijke min- of meerwaarden zijn : schuilhok, veedrinkput (putringen), hoogstamboom Eik 

(hardhout), hoogstamboom Populier (zachthout).  Dergelijke min- of meerwaarden komen evenwel niet voor 

in de perceeldelen, die betrokken zijn in kavelruil (onderbedeling). 

 

De inbreng en toedeling van elke, in kavelruil betrokken, belanghebbende is terug te vinden op specifieke 

documenten en lijsten die integraal deel uitmaken van voorliggend projectuitvoeringsplan 4. 

In het kader van het openbaar onderzoek bij PUP 4 worden hieronder besproken lijsten opgemaakt voor alle 

belanghebbenden met eigendom en/of gebruik van percelen, die betrokken zijn bij een kavelruil. 

 

De volgende lijsten (zie tevens 3.4 Dossier kavelruil) met een overzicht van alle belanghebbenden, betrokken 

bij een kavelruil bij het projectuitvoeringsplan 4, liggen ter inzage.  Het gaat om de toestand inbreng, 

voorafgaand aan kavelruil en de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen: 

− Samenvatting; 

− Lijst van alle percelen betrokken bij kavelruil met de oppervlakte en het eigendoms- en 

gebruiksnummer van de belanghebbenden; 

− Lijsten van alle belanghebbenden betrokken bij kavelruil met hun eigendoms- en gebruiksnummer; 

− Lijsten met de eigendoms- of gebruiksbladen per belanghebbende betrokken bij kavelruil met een 

overzicht van de percelen van de belanghebbende, de oppervlakte en wie de eigenaar of gebruiker 

is. 

 

In deze lijsten of op de betrokken perceelskaarten kan iedereen terugvinden of hij/zij belanghebbende is bij 

de kavelruil. 

 

Wie belanghebbende is, kan tevens de lijsten van kavelruil (zie 3.4 Dossier kavelruil) te raadplegen om zijn of 

haar inbreng in het project te kennen, de toedeling en een financiële afrekening. 
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3.4 DOSSIER KAVELRUIL 

3.4.1 Technische plannen 

Kaart 3-2: Kavelruil - Classificatieplan inbreng 

Kaart 3-3: Kavelruil - Classificatieplan toedeling 

 

− Het classificatieplan inbreng: Kaart 3-2: Kavelruil - Classificatieplan inbreng 

“De classificatie van het geheel van de gronden waarbij die classificatie wordt aangeduid op een 

kavelplan waarop de waardezones, gevormd door het groeperen van gronden van dezelfde klasse, 

in rekening worden gebracht” 

− Het herverkavelingsplan: Kaart 3-3: Kavelruil - Classificatieplan toedeling  

“Een herverkavelingsplan enerzijds voor de eigenaars en vruchtgebruikers en anderzijds voor de 

gebruikers waarop de waardezones van het kavelplan, worden aangebracht en waarop de nieuwe 

percelen worden toegewezen aan de eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers” 

Aangezien er geen ingrepen uitgevoerd worden (zoals vernatting), die de cultuurwaarde en de venale 

waarde van de percelen beïnvloeden, is de waarde van de percelen (in puntenaantal) gelijk bij 

inbreng (= toestand voor) en toedeling (= toestand na). 

− Plan met voorrechten, hypotheken... toestand voor (zie Kaart 3-2: Kavelruil - Classificatieplan 

inbreng) en na (zie Kaart 3-3: Kavelruil – Classificatieplan toedeling).  “Een kavelplan waarop de 

vroegere percelen opgenomen zijn die met voorrechten, hypotheken, bevelen, onroerende beslagen 

of vorderingen of met erfpacht, opstal-, gebruiks- of bewoningsrecht zijn bezwaard, en een 

herverkavelingsplan waarop de nieuwe percelen of gedeelten van die percelen opgenomen zijn die 

met die voorrechten, hypotheken, bevelen, onroerende beslagen of vorderingen of met erfpacht-, 

opstal-, gebruiks- of bewoningsrecht zullen worden bezwaard”. 

Omwille van de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) worden de hierboven vermelde 

zakelijke rechten niet grafisch aangeduid op kaarten 3-2 en 3-3.  Rechtstreeks betrokkenen kunnen 

de nodige informatie afleiden door hun lijst van zakelijke rechten naast kaarten 3-2 en 3-3 te 

leggen. 

− Plan met af te schaffen en te vestigen erfdienstbaarheden (zie Kaart 3-2: Kavelruil - Classificatieplan 

toedeling).  “in voorkomend geval een plan met de erfdienstbaarheden die worden afgeschaft of 

gevestigd”. 

Ten gevolge van de voorziene kavelruil zullen enkele erfdienstbaarheden gevestigd worden, zodat 

de betrokken percelen kunnen ontsloten worden. 

 

3.4.2 Lijsten met berekeningen 

 

Met het oog op het bepalen van de kavelruil werden volgende lijsten opgemaakt: 

− Samenvatting 

− Lijst van de percelen inbreng (toestand voor de kavelruil) met gegevens: 

• De eigenaar, vruchtgebruiker en de gebruiker 

• De oppervlakte 

− Lijst van belanghebbenden  

 

− Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de gegevens 

• Inbreng = vroegere toestand: 
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o De vroegere percelen die hij bezit 

o Met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden 

• Toedeling = nieuwe toestand 

o De nieuwe percelen die hij bezit 

o Met de oppervlakte in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden 

− Lijst per gebruiker met de gegevens 

• Inbreng = vroegere toestand: 

o De vroegere percelen die hij in gebruik heeft 

o Met de oppervlakten in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden 

• Toedeling = nieuwe toestand 

o De nieuwe percelen die hij in gebruik heeft 

o Met de oppervlakte in elke waardezone, de totale oppervlakten en de 

overeenstemmende waarden 

− Lijst van de percelen toedeling (toestand na de kavelruil) met de gegevens nieuwe toestand: 

• De eigenaar, vruchtgebruiker en de gebruiker 

• De oppervlakte 

− Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met de financiële afrekening  

− Lijst per gebruiker met de financiële afrekening (vergoeding voor het gebruiksverlies) 

− Lijst per eigenaar/vruchtgebruiker met (zakelijke) voorrechten, hypotheken, ....  

 

Deze lijsten zijn door de belanghebbenden te raadplegen, ze liggen ter inzage op het kantoor van de VLM 

(Cardijnlaan 1, Herentals) en worden tevens aangetekend aan de belanghebbenden bezorgd. De 

belanghebbende krijgt een lijst met toedeling van nieuwe percelen en/of vergoedingen of betalingen. Het is 

mogelijk om gedurende de periode van het openbaar onderzoek een bezwaar in te dienen bij het 

projectcomité natuurinrichting Zoerselbos.  

 

Na vaststelling van het PUP 4 (met inbegrip van de lijsten) wordt er een natuurinrichtingsakte opgemaakt om 

deze nieuwe toestand vast te leggen. De afrekening van de vergoeding voor kavelruil gebeurt via de 

natuurinrichtingsakte. Om de administratieve kosten te drukken worden bedragen onder de 30 € niet 

uitbetaald. 
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 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE EFFECTEN 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgestelde maatregelen van PUP4 beschreven en beoordeeld 

ten aanzien van de relevante thema’s.  

 

Vooreerst wordt in dit hoofdstuk een ingreep-effectenschema gepresenteerd (Tabel 2) waar per maatregel 

een overzicht wordt gegeven van het mogelijke effect ten aanzien van de relevante disciplines. Indien een 

eenduidige tendens (positief of negatief effect) herkenbaar is, wordt dit in de effectformulering duidelijk 

gemaakt (verslechtering, afname, verbetering, toename...). Indien niet wordt een neutrale formulering 

gehanteerd (wijziging, …).  

 

De effecten tijdens de uitvoering van de werken worden in de eerste rij van Tabel 2: Ingreep-effectenschema 

samengebracht en zijn veelal tijdelijk van aard. Ze zijn daarenboven enkel relevant voor de disciplines waarin 

een storingsgevoeligheid speelt. In de daaropvolgende rijen worden de effecten na de uitvoering van de 

werken besproken en dit per uitvoeringsmaatregel. Deze effecten staan los van de inrichtingsfase en zijn te 

beschouwen als blijvende effecten.  

 

Tabel 2 kan niet los worden gezien van de erna volgende effectbeschrijving per discipline (4.2). In deze 

paragrafen worden de effecten inhoudelijk en per discipline besproken.  

Per thema worden eventuele relevante thematische toetsen (zoals de Watertoets en het 

Informatiedocument ifv de Passende beoordeling), die noodzakelijk zijn in de fase van de 

omgevingsvergunning, behandeld. 

Omdat een deel van de werken gelegen zijn binnen VEN-gebied dient er bij het Agentschap voor Natuur en 

Bos een ontheffing aangevraagd te worden voor het wijzigen van de vegetatie.  
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4.2 INGREEP-EFFECTSCHEMA 

Tabel 2: Ingreep-effectenschema  

Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Grond- en  
oppervlaktewater 

Fauna en flora Landbouw Recreatie en 
Toerisme 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, recreatie, 
landschap) 

Effecten tijdens de uitvoeringsfase - Zeer lokaal en 
tijdelijke 
bodemverstoring 
en 
bodemverdichting 

- Zeer lokaal en 
tijdelijk verlaging 
grondwaterstand 
(aanleg 
bufferwand) 

- Verstoring (rust, 
bodem, biotoop)  

- Reductie 
bruikbare 
oppervlakte 

- Tijdelijke ontoe-
gankelijkheid 

- Wijziging 
belevingswaarde 

- Afname 
landschappelijke 
waarde 

 

Effecten na de uitvoeringsfase 

Infrastructuur- en kavelwerken  

Kappen of rooien van houtige gewassen - Wijziging 
bodemgebruik 

- Zeer lokale  
bodemverstoring 

 
/ 
 

 
- Biotoopverlies 

 
/ 

 
- Wijziging 

belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Aanplanten van inheemse bomen en 
struiken 

- Wijziging 
bodemgebruik 

- Wijziging bodem-
vochtregime 

 
- Verhoging 

evapotranspiratie 

- Biotoopwijziging 
- Verbetering 

connectiviteit en 
samenhang 

 
/ 

 
-Wijziging 

belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde  

 

Plaatsen van afrastering, afscheiding of 
vangrail 

- Wijziging 
bodemgebruik 

 
/ 

- Biotoopwijziging 
- Lokaal verhoging 

verstoring 

 
/ 

 
- Neutraal 

 
- Neutraal 

 

Verwijderen van wegverharding en 
verouderde constructies 

 
/ 

 
/ 

 
- Biotoopwinst 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

-Verhoging 
landschappelijke 
waarde  

 

Plaatsen van een vlonderpad in de Nieuwe 
dreef 

- Wijziging 
bodemgebruik 

/ / / - Verhoging 
belevingswaarde 

/  

Aanleggen van faunamigratie-infrastructuur - Profielwijziging: 
lokaal verstoring 
bodemprofiel 

 
/ 

- Verbetering 
connectiviteit en 
samenhang 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Grond- en  
oppervlaktewater 

Fauna en flora Landbouw Recreatie en 
Toerisme 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, recreatie, 
landschap) 

Beschermen van cultuurhistorische 
elementen 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Conservering 
archeologisch 
erfgoed 

 

Aanleggen van bufferwand (en bufferwal) - Wijziging 
bodemgebruik 

- Profielwijziging: 
lokaal verstoring 
bodemprofiel 

 
 
/ 

 
- Verbetering van 

connectiviteit en 
samenhang 

 
 
/ 

 
- Verhoging 

belevingswaarde 

 
- Wijziging 

landschappelijke 
waarde 

 

Inrichten van vleemuizenverblijfplaats - Profielwijziging: 
lokale verstoring 
bodemprofiel 

- Bodemverdichting 

 
/ 

 
- Biotoopwinst 

 
/ 

 
/ 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Aanpassing van wegen en wegenpatroon 

Aanleggen van nieuwe paden 
(Sjouwel en Schachtendreef) 

- Profielwijziging 
- Wijziging 

bodemgebruik 
- Bodemverdichting 

- Verminderde 
infiltratie ter 
plekke, infiltratie 
blijft mogelijk in 
de berm. 

 
- Biotoopverlies 

 
- Afname 

landbouwareaal 

 
- Verhoging 

belevingswaarde 

- Wijziging / 
Vermindering 
landschappelijke 
waarde 

 

Heraanleggen van bestaande wegen en 
paden 

/ - Bij verharding : 
verminderde 
infiltratie, 
infiltratie blijft 
mogelijk in de 
berm. 

 
- Verminderde 

verstoring 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Vermindering 
belevingswaarde 
(ruiters) 

- Mogelijke 
aantasting 
archeologisch 
erfgoed 

 

Herinrichting van de Boshuisweg als 
nieuwe hoofdparking 

In de berm : 
- Profielwijziging 
- Wijziging 

bodemgebruik 
- Bodemverdichting 

 
/ 

 
- Biotoopverlies 

 
/ 

- Verbetering 
onthaal bezoekers 

- Verhoging 
belevingswaarde 

 
/ 

 

Herinrichting van de Peggerstraat als 
overflowparking 

- Wijziging 
bodemgebruik 
(ontharding) 

- Verhoging 
infiltratie 
(ontharding) 

- Verbetering 
connectiviteit en 
samenhang 

- Biotoopwinst 

 
/ 

-Verbetering 
onthaal bezoekers 

- Wijziging 
belevingswaarde 

 
/ 
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Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Grond- en  
oppervlaktewater 

Fauna en flora Landbouw Recreatie en 
Toerisme 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, recreatie, 
landschap) 

Waterhuishoudingswerken 

 
Dempen of verondiepen van 
afwateringsgrachtjes 

 
- Wijziging bodem-

vochtregime: 
vernatting 

 
- Afname 

oppervlakkige 
afvoer (lokale 
vernatting) 

- Verhoging 
infiltratie 

 
 

 
- Biotoopwijziging 

 
/ 

 
- Wijziging 

belevingswaarde 

 
- Wijziging 

landschappelijke 
waarde 

 

Aanleggen van afwateringsgrachtjes langs 
wegen of paden 

- Lokale 
bodemverstoring 

- Wijziging bodem-
vochtregime: 
verdroging 

- Toename 
oppervlakkige 
afvoer (lokale 
verdroging) 

 
- Biotoopwijziging 
- Vermindering 

betreding 

 
- Wijziging 
waterhuishouding 

 
/ 

 
- Wijziging 

landschappelijke 
waarde 

 

Grondwerken 

Aanleggen van poelen of slenken  
- Profielwijziging 
- Wijziging bodem-

vochtregime: 
vernatting 

- Verhoging 
(tijdelijk) aanwezig 
stilstaand 
oppervlaktewater 
- Verhoging 

infiltratie 

 
- Biotoopwinst 

 
/ 

 
- Verhoging 

belevingswaarde 

 
- Wijziging 

landschappelijke 
waarde 

 

Aanleggen van bufferwal (en bufferwand) - Profielwijziging 
- Bodemverdichting 

 
/ 

- Biotoopwijziging 
- Vermindering 

verstoring 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Uitbouw van natuurrecreatieve voorzieningen 

Plaatsen van wegwijzers en 
informatieborden 

- Zeer lokale 
bodemverstoring / 
bodemverdichting 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Inrichten van onthaalpunten - Zeer lokale 
bodemverstoring / 
bodemverdichting 

 
/ 

- Verhoging 
verstoring 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 
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Discipline 
 
Maatregelen 

Bodem Grond- en  
oppervlaktewater 

Fauna en flora Landbouw Recreatie en 
Toerisme 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Mens 
(besproken bij 
landbouw, recreatie, 
landschap) 

Plaatsen van straatmeubilair: ruiterpoorten, 
aanbindplaats paarden, barelen en poorten, 
klaphekkens,… 

 
- Zeer lokale 

bodemverstoring / 
bodemverdichting 

 
/ 

- Lokaal verhoging 
verstoring 

- Lokaal 
vermindering 
verstoring 

 
/ 

 
- Verhoging 

belevingswaarde 

 
- Wijziging 

landschappelijke 
waarde 

 

Plaatsen van zitbanken - Zeer lokale 
bodemverstoring / 
bodemverdichting 

 
/ 

- Lokaal verhoging 
verstoring 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Plaatsen van spelelementen voor kinderen - Zeer lokale 
bodemverstoring / 
bodemverdichting 

 
/ 

- Lokaal verhoging 
verstoring 

 
/ 

- Verhoging 
belevingswaarde 

- Wijziging 
landschappelijke 
waarde 

 

Kavelruil uit kracht van wet    -   Effecten zie ‘Aanleg nieuwe paden’ 
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4.3 EFFECTBESCHRIJVING PER DISCIPLINE 

4.3.1 Bodem 

Bodemverdichting 

 

De ergste bodemverdichting is te verwachten op die plekken waar veel met zware machines gereden wordt 

tijdens de uitvoeringsfase en de plaats waar de bufferwal/bufferwand wordt gerealiseerd. 

In mindere mate zal er bodemverdichting kunnen plaatsvinden rond de plaatsen waar poelen of slenken 

worden aangelegd of op de plaats van de nieuwe paden. In vergelijking hiermee is de bodemverdichting die 

kan plaats vinden op plaatsen waar recreanten zich tijdelijk ophouden (zitbanken, infoborden, 

spelelementen) eerder verwaarloosbaar. 

Door enerzijds bij de aanleg van de bufferwal de werfzone goed af te bakenen en zo klein mogelijk te houden 

en anderzijds gebruik te maken van machines met een lage bodemdruk (brede rupskettingen of zeer brede 

banden) en/of gebruik te maken van rijplaten kan dit effect sterk gemilderd worden. Tevens is het 

aangewezen de werkzaamheden niet uit te voeren tijdens natte weersomstandigheden en voldoende lang 

te wachten na een vochtige periode. 

Bodemverdichting onder de bufferwal/-wand is door het gewicht van de wal onvermijdbaar. 

 

Wijziging / verstoring bodemprofiel 

 

Wanneer de profielwijziging puntsgewijs of zeer lokaal is (zoals bij het rooien van houtige gewassen, het 

aanleggen van afwateringsgrachtjes langs paden, het plaatsen van infoborden, straatmeubilair, zitbanken, 

en spelelementen) spreken we van een lokale bodemverstoring. Deze is van  veel geringere grootte-orde 

dan de profielwijzigingen die optreden bij het aanleggen van de bufferwal, de nieuwe paden en de poelen 

en slenken. 

Een aantal van de milderende maatregelen in functie van de bodemverdichting zijn hier ook van toepassing 

(beperken werfzone, gebruik aangepast materiaal, uitvoeringsperiode). 

 

Wijziging bodemgebruik 

 

Bij vele van de maatregelen is er in enige mate, zij het meestal over een beperkte oppervlakte, een 

wijziging van het grondgebruik. Bij de aanleg van de nieuwe paden is er een switch van graslandgebruik 

naar een wandel- , fiets- en ruiterpad. Daar waar aanplantingen gebeuren veranderen de graslanden in 

struweel of bos, waar poelen worden aangelegd verandert het grasland in open water en moerasvegetatie. 

Op projectschaal blijven het echter lijn- en puntvormige elementen. 

 

Wijziging bodemvochtregime 

 

Verschillende ingrepen in het project hebben (blijvende) gevolgen voor de waterhuishouding van de 

bodem: aanleggen van poelen, dempen of verondiepen van afwateringsgrachtjes, aanleggen van 

afwateringsgrachtjes langs wegen, paden en parkings, aanplanten van bomen en struiken. 

Sommige ervan leiden tot lokale vernatting, andere tot lokale verdroging. De effecten blijven echter 

allemaal zeer lokaal omdat er niet wordt ingegrepen in het ontwaterings- of afwateringssysteem. Enkel bij 

de aanleg van de poel op Hoog Schriek wordt de beekbodem lokaal verhoogd om het water zoveel mogelijk 

bovenstrooms vast te houden. Dit heeft niet enkel een (beperkte) waterbergende rol (zie ook Water), wat 
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strookt met de beginselen van het integraal waterbeleid, maar heeft ook lokaal gevolgen voor 

(grond)waterafhankelijke vegetaties. 

Infrastructuurwerken (aanleg wegen, paden, parkings) worden hetzij met lokaal (zandig) materiaal, hetzij 

met halfverharding aangelegd, waardoor minstens een gedeeltelijke infiltratie mogelijk blijft. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE BODEM 

 

Aandachtspunt vanuit de discipline bodem is de mogelijke lokale verdichting van de bodem bij het uitvoeren 

van werken bij de aanleg van de bufferwal. Tijdens de uitvoering moet maximaal rekening gehouden worden 

met de eigenschappen van de ondergrond door een aangepaste manier van werken. De overige effecten zijn 

hieraan qua grootte-orde ondergeschikt. 

 

4.3.2 Water 

Verhoging aanbod aanwezig oppervlaktewater 

 

Door het aanleggen van poelen en slenken (op Hoog Schriek en Sjouwel) verhoogt het aanbod aan (tijdelijk) 

aanwezig stilstaand water als voortplantingsplaats voor amfibieën en foerageerplek voor vleermuizen. 

 

Wijziging in infiltratie 

 

De (her)aanleg van wegen en paden in een semi-verharding (en lokaal op sommige kruispunten in een 

verharding) is het voornaamste aandachtspunt.  Aangezien deze (half)verhardingen telkens afwateren naar 

brede bermen, kan het afstromend water nog altijd in de bermen infiltreren.  Door de aanwezigheid van 

brede bermen zal de infiltratie van hemelwater slechts beperkt afnemen ten opzichte van de huidige 

toestand. 

Het lokaal verwijderen van de semiverharding in de Peggerstraat, het dempen of verondiepen van 

afwateringsgrachtjes en de aanleg van de poelen en slenken anderzijds zal lokaal de infiltratie van 

regenwater verhogen. 

 

Wijziging in de oppervlakkige afvoer van regenwater 

 

Het dempen of verondiepen van afwateringsgrachtjes zal de oppervlakkige afvoer van regenwater 

verminderen. De afwateringsgrachtjes langs de nieuwe wegen en paden zullen deze afvoer verhogen. 

Aangezien het slechts over een beperkte lengte van ondiepe grachtjes in de periferie van het Zoerselbos 

gaat, waar overigens op geschikte plaatsen drempels voorzien worden zodoende dat de infiltratie 

bevorderd wordt, blijven de negatieve effecten zeer beperkt. 

 

Verhoging evapotranspiratie 

 

Ingevolge het aanplanten van bomen en struiken zal de evapotranspiratie toenemen. In hoeverre dit 

gecompenseerd wordt door een verminderde verdroging ingevolge verminderde rechtstreekse beschijning 

door de zon is niet duidelijk. Het effect wordt daarom als neutraal beschouwd. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE WATER 

 

Zoerselbos is een erg nat gebied. Veel natuurlijke waarden zijn hiervan afhankelijk. De tot nog toe genomen 

en meer ingrijpende maatregelen waren dan ook gericht op het behouden van deze natte situaties. De 
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effecten van de maatregelen in dit PUP4 zijn van een veel geringere grootte-orde en hebben een veel 

geringere impact op het Zoerselbos aangezien ze veelal in de periferie gelegen zijn. 

In Bijlage 2 is de Watertoets bijgevoegd. 

 

4.3.3 Fauna en flora 

Verstoring 

 

Verstoring kan zowel visueel als auditief zijn. De ernst van het effect is afhankelijk van de aard, de tijdsduur 

en het tijdstip van de verstoring en de afstand tot de verstoring. Andere vormen van verstoring (zoals 

bodemverstoring) werden in vorige paragrafen reeds besproken. 

 

Tijdens de uitvoeringsfase zal de verstoring in hoofdzaak veroorzaakt worden door het gebruik van zware 

machines en de aanhoudende aanwezigheid van mensen. Het is dan ook aangewezen in de hiervoor 

gevoelige gebieden (in het landbouwgebied en vlak naast de E34 is dit van minder belang) geen 

werkzaamheden uit te voeren gedurende het voortplantingsseizoen (maart – juli). 

 

De maatregelen gericht op een betere sturing en geleiding van de recreanten (plaatsen afrastering, 

klaphekkens, heraanleg van paden, aanleg grachtjes, …) zullen leiden tot een verminderde betreding van de 

vegetatie en verminderde verstoring van de fauna. Lokaal zal echter op  minder verstoringsgevoelige 

plekken de verstoring in geringe mate kunnen toenemen (inrichten onthaalpunten, plaatsen zitbanken en 

spelelementen, hondenlosloopzone), een bewuste keuze om elders op de meer verstoringsgevoelige 

plekken de druk weg te nemen. 

 

De aanleg van de bufferwal en -wand zal naast de visuele verstoring in de nabijheid van de wal ook de 

auditieve verstoring gevoelig verminderen. 

 

Verbetering van de connectiviteit en samenhang 

 

Alle maatregelen die bijdragen tot een vermindering in verstoring en biotoopwinst realiseren kunnen tot op 

zekere hoogte ook als connectiviteits- of samenhang verhogend beschouwd worden.  

 

De aanplanting van inheemse bomen en struiken, de koker onder de bufferwand als ecotunnel voor kleine 

diersoorten en het deels verwijderen van de semiverharding in de Peggerstraat zijn allemaal maatregelen 

die de connectiviteit en de samenhang tussen verschillende deelgebieden zullen verhogen. 

 

Wijziging van biotoop 

 

Een wijziging in biotoop kan zowel een neutrale wijziging inhouden (het ene biotoop wordt vervangen door 

een ‘evenwaardig’ ander biotoop) als biotoopwinst of biotoopverlies (een biotoop wordt vervangen door 

een waardevoller (winst) of minder waardevol (verlies) biotoop). 

 

Tot de maatregelen die een neutraal effect hebben (alhoewel men ook zou kunnen argumenteren aan de 

hand van de huidige beleidskeuzes en de onrechtstreekse effecten dat er sprake is van een positief effect) 

worden het aanplanten van inheemse bomen en struiken, het dempen van grachtjes en de aanleg van 

grachtjes, de realisatie van een hondenlosloopzone en de aanleg van de bufferwal gerekend.  Ingevolge de 

aanplantingen van inheemse bomen en struweel (en mede door spontane verbossing) zullen 0,8 ha 

soortenarm grasland (Hx) omgezet worden in bos. 
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Er is sprake van biotoopverlies bij de heraanleg van de Boshuisweg parallel aan de E34 waar in de berm een 

semiverhard wandelpad wordt aangelegd en bij de aanleg van de nieuwe recreatieve verbinding over 

Sjouwel en achter de Rodendijk. Veelal ruimt hier soortenarm grasland (Hx) de plaats voor de recreatieve 

paden.  

Het meest negatieve effect, wat al sterk gemilderd werd door de aanleg van een bufferwal te vervangen 

door een bufferwand om de grondinname zeer sterk te reduceren, treffen we aan daar waar het bos ter 

hoogte van de Halsen Aard en Sjouwel aan de E34 grenst. Voor de plaatsing van de bufferwand en de 

aanleg van de recreatieve verbinding over Sjouwel moet er toch nog een smalle strook variërend tussen de 

3 à 4m van de bosrand naast de E34 ingenomen worden. Hiervoor moet één grote beuk en zeven grotere 

eiken (4 Amerikaanse en 3 zomereiken) in de bosrand gerooid worden, naast 25 jongere eiken (6 

Amerikaanse en 19 zomereiken), 9 dennen, enkele wilgen, berken, abelen en wat ondergroei. Volgens de 

BWK-kartering zal er 5,3are (0,053 ha) bos - bestaande uit 1,9 are Vm + Qb + quer, 3 are Ppmb + Qb + quer 

en 0,4 are Qb + fag + quer - verdwijnen. Hetgeen door de voorziene aanplantingen ruimschoots 

gecompenseerd wordt. Tevens zal door de geringere verstoring, door de aanleg van de bufferwal/wand op 

Sjouwel, een kwalitatiever bos kunnen ontwikkelen. 

 

De belangrijkste biotoopwinst wordt gerealiseerd bij de aanleg van enkele poelen en slenken (Hoog Schriek 

en Sjouwel) en de vleermuizenverblijfplaats. In mindere mate treedt er biotoopwinst op bij de heraanleg van 

de Peggerstraat en bij het verwijderen van verschillende overbodige constructies. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

 

Ingevolge de aanplanting van 0,8 ha komt er in het Zoerselbos, ondanks het verdwijnen van 0,05 ha bos, 

levert dit projectuitvoeringsplan een positieve bosbalans af. 

Globaal worden de effecten op fauna en flora positief beoordeeld hetgeen vooral te wijten is aan de 

geringere verstoring van de kwetsbaardere delen, de verbeterde connectiviteit en de beperkte 

biotoopwinst die een gevolg zijn van de uit te voeren maatregelen.  

In de bovenstaande paragrafen worden tevens de nodige elementen aangereikt om een 

boscompensatiedossier en een Informatiedocument op te kunnen stellen. In het Informatiedocument (zie 

Bijlage 3) wordt die informatie aangereikt aan het ANB die hen in staat stelt een ‘Passende Beoordeling’ 

van de effecten op het desbetreffende Habitatrichtlijngebied op te maken. 

 

4.3.4 Landbouw 

Afname landbouwareaal 

 

Ten gevolge van de kavelruil en de geplande inrichtingsmaatregelen zal er één perceel in regulier 

landbouwgebruik binnen het werkgebied PUP4 voor een beperkt deel (7,5% = bij benadering 17 are) worden 

onderbedeeld om de recreatieve verbinding achter de Rodendijk te kunnen realiseren. De overige percelen 

achter de Rodendijk zijn in gebruik als paardenweien. Ook deze zullen voor een beperkt deel worden 

onderbedeeld (een strook variërend tussen de 9 à 10 meter breed). 

 

Wijziging waterhuishouding 

 

De paardenweiden gelegen naast de Voorste Hoevenloop worden hiervan afgesneden door de aanleg van 

de recreatieve verbinding. Daarom wordt er een begeleidend afwateringsgrachtje (in verbinding met de 

Voorste Hoevenloop) aangelegd naast dit pad. In die zin is er een wijziging in de waterhuishouding van deze 
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percelen : geen rechtstreekse afwatering naar de Voorste Hoevenloop, maar een afwatering via het 

afwateringsgrachtje naar de Voorste Hoevenloop. De waterhuishouding van de percelen zal hierdoor echter 

niet beïnvloed worden. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE LANDBOUW 

 

Enkel de inname van landbouwareaal is als beperkt negatief effect aan te halen. 

 

4.3.5 Recreatie en toerisme 

Wijziging / Vermindering / Verhoging belevingswaarde 

 

Het overgrote deel van de maatregelen hebben een impact op de (recreatieve) belevingswaarde, veelal een 

verhoging. Daar waar een wijziging werd aangehaald betreft het maatregelen die mede afhankelijk zijn van 

persoonlijke smaak : het kappen van bomen op een bepaalde plaats of het aanplanten van bomen, 

struweel of bos kunnen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur als positief of negatief ervaren worden. 

Enkel voor de ruiters kan gewag gemaakt worden van een vermindering in belevingswaarde aangezien de 

Halse dreef als ruiterpad geschrapt wordt. 

 

Verbetering onthaal bezoekers 

 

De herinrichting van de Boshuisweg en de Peggerstraat inclusief de (her)aanleg van de parkings zorgen voor 

een verbetering van de onthaalinfrastructuur voor de bezoekers en worden positief gescoord. 

 

Tijdelijke ontoegankelijkheid 

 

De tijdelijke ontoegankelijkheid tijdens de uitvoeringsfase van een aantal wegen en paden worden negatief 

gescoord, ook al blijven alternatieve routes steeds mogelijk en wordt de ontoegankelijkheid tot een 

minimum herleid ingevolge een weldoordachte, gefaseerde aanpak. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE RECREATIE 

 

Het overall-effect van de maatregelen heeft een zeer positief effect op de belevingswaarde voor de 

recreant. 

 

4.3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Wijziging landschappelijke waarde 

 

Bij de uitvoering van de werken dient men op te letten voor onnodige verstoring van de (cultuurhistorische) 

landschapselementen door de werk- en impactzone zo beperkt mogelijk te houden, de werk- en 

toegangszone te beperken, gebruik te maken van aangepaste machines en het juist lokaliseren en 

beschermen van belangrijke landschapselementen. De aanwezigheid van de machines zal een tijdelijke 

negatieve impact hebben op de landschappelijke waarde. 

Het meest negatieve effect, wat al sterk gemilderd werd door de aanleg van een bufferwal te vervangen 

door een bufferwand om de grondinname zeer sterk te reduceren, treffen we aan daar waar het bos ter 

hoogte van de Halsen Aard en Sjouwel aan de E34 grenst. Voor de plaatsing van de bufferwand en de 
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aanleg van de recreatieve verbinding over Sjouwel moet er toch nog een smalle strook variërend tussen de 

3 à 4m van de bosrand naast de E34 ingenomen worden, waardoor de in deze strook deels aanwezige 

rabattenstructuur zal moeten verdwijnen. 

Het verwijderen van wegverharding en verouderde constructies zullen tot een verhoging van de 

landschappelijke waarde leiden. 

De andere ingrepen zullen resulteren in een wijziging in landschappelijke waarde. Of dit resulteert in een 

positief of negatief effect is dikwijls afhankelijk van de persoonlijke interpretatie. Ook kan bijvoorbeeld de 

aanleg van de bufferwal an sich als landschappelijk storend (en dus negatief) ervaren worden, anderzijds 

wordt hierdoor wel het storend effect (visueel en auditief) van de E34 grotendeels weggenomen hetgeen 

als zeer positief ervaren kan worden. Mede omdat in dit projectuitvoeringsplan de maatregelen geen 

structurele wijzigingen in het landschap aanbrengen, spreken we hier meestal van een wijziging in 

landschappelijke waarde.  

 

Archeologisch erfgoed 

 

Dat het beschermen van cultuurhistorische elementen leidt tot een conservering van het archeologisch 

erfgoed mag duidelijk zijn. Bij de heraanleg van het Bosstraatje, waar aandacht geschonken wordt aan de 

conservering van het hieronder gelegen gemetselde verbindingskanaaltje, wordt deze maatregel tevens als 

risicovol beschouwd ten aanzien van een mogelijke aantasting van het archeologisch erfgoed. Hetzelfde kan 

gezegd worden omtrent het behoud van de historische grensdijk (grens Zoersel – Zandhoven). 

In de archeologienota, die zal worden opgemaakt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning, zal het 

aspect archeologie verder in detail bekeken worden. Er zullen dan ook, indien nodig, meer concrete 

maatregelen worden voorgesteld hoe er met het archeologisch erfgoed kan worden omgegaan. De 

archeologienota kan leiden tot aanpassingen in de uitvoeringswijze van de maatregelen. 

 

CONCLUSIES VOOR DE DISCIPLINE LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

 

Aangezien de geplande maatregelen niet in structurele wijzigingen in het landschap resulteren en 

aangezien de plaatselijk negatieve effecten in de mate van het mogelijke beperkt werden, blijft het over-all-

effect van de maatregelen op het landschap, cultuurhistorie en archeologie eerder beperkt. 

 

4.3.7 Mens 

Zie bij ‘landbouw’, ‘recreatie en toerisme’ en ‘landschap’. 
.
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 FINANCIERINGSPLAN EN UITVOERINGSPROGRAMMA 

5.1 FINANCIERINGSPLAN / KOSTENRAMING MAATREGELEN 

Het financieringsplan geeft in onderstaande tabellen een overzicht van de geraamde kosten van de uit te 

voeren maatregelen in het kader van het voorliggend projectuitvoeringsplan 4 (PUP4). 

 

Inrichtingsmaatregelen 

 

Maatregel Kostenraming (euro, incl. btw) 

Infrastructuur– en kavelwerken 881.350 

Aanpassing van wegen en wegenpatroon 1.275.250 

Waterhuishoudingswerken 20.000 

Grondwerken (incl. bufferwal en -wand) 601.500 

Totaal inrichtingswerken 2.778.100 

 

De inrichtingswerken die worden uitgevoerd in het kader van PUP 4, worden volgens raming voor bijna 99% 

gedragen door het instrument Natuurinrichting. 

De gemeenten Zoersel en Zandhoven cofinancieren resp. 20.000 € en 15.000 €. Indien de hondenlosloopzone 

vervroegd  aangelegd wordt door de gemeente Zandhoven is dit als een bijkomende vorm van cofinanciering 

ten belope van 10.000 € te beschouwen. 

 

Kavelruil 

 

Maatregel Kostenraming (euro) 

 

Kosten voor kavelruil 

 

 

65.000 

 

De kosten voor de kavelruil worden gedragen door het Agentschap voor Natuur en Bos aangezien zij de 

partij zijn aan wie de gronden zullen overbedeeld worden. 

 

5.2 UITVOERINGSPROGRAMMA / PLANNING VAN DE WERKEN  

Het uitvoeringsprogramma geeft het tijdsschema weer voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen en 

de uitvoerig van de betalingen door de verantwoordelijke actor. 

Voor elk van de voorgestelde maatregelen wordt ook weergegeven wie wat, wanneer zal uitvoeren. In de 

praktijk betekent dit dus dat Natuurinrichting niet alles voor zijn eigen rekening moet nemen: actoren kunnen 

de uitvoering van bepaalde maatregelen voor hun rekening nemen. 

Ook wordt aangegeven wat de verwachte planning en timing is van de uitvoering van de werken. Hierbij dient 

zowel rekening gehouden te worden met aspecten die een goede en logische uitvoering van de 

werkzaamheden toelaten, als met procedurele aspecten (procedures voor de omgevingsvergunning, 

aanbestedingen, …) en geldende wettelijke bepalingen voor uitvoering van de werken (broedseizoen…). 
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Voor de fasering van (de uitvoering van) de maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.6. Fasering van 

de maatregelen. 

 

VLM laat de natuurinrichtingsakte opmaken door de instrumenterende ambtenaar. Na het verlijden van de 

akte worden de belanghebbenden betaald. Na deze officiële wijziging van de eigendoms- en 

gebruikstoestand kunnen de inrichtingswerken op voorheen private gronden uitgevoerd worden. 

 

 

Maatregel werk/type-uitvoering Actor Planning 

Kavelruil  

(natuurinrichtingsakte en betaling) 

VLM 2022 

Inrichtingswerken hondenlosloopzone* Zandhoven* 2021-2022* 

Inrichtingswerken VLM 2023-2024 

* = onder voorbehoud (zo niet uit te voeren bij de reguliere inrichtingswerken) 
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Natuurinrichting Zoerselbos – PUP 4 

NOTA WATERTOETS 

 

1. Algemeen 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (verder het Waterwetboek) creëert het juridisch 
en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in Vlaanderen moet gevoerd worden. Het Waterwetboek biedt eveneens de decretale basis 
voor de omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen.  

Het Waterwetboek artikel 1.3.1.1. §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma als vermeld in §5, draagt er 
zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van 
gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien 
dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de 
vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 

Een schadelijk effect wordt in het Waterwetboek artikel 1.1.3 §2 18° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit 
uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die 
effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, 
gelegen buiten afgebakende overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, 
het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.”  

Als gevolg van het Waterwetboek dient voor dit projectuivoeringsplan de analyse en evaluatie van de effecten op het watersysteem en de 
voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, 
vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006).  Op 14 oktober 2011 keurde de 
Vlaamse Regering  een aanpassing van het uitvoeringsbesluit goed. Dit aangepaste besluit trad in werking op 1 maart 2012. 

Het is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of die de vergunning moet afleveren. De watertoets 
stimuleert echter de opsteller van het plan of programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te 
denken over de gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 



 

2. Situering van het stroomgebied 

Het Zoerselbos is gelegen in het stroomgebied van de Schelde, het bekken van de Nete en van de Benedenschelde en de deelbekkens van 

respectievelijk de Molenbeek-Bollaak en het Groot Schijn.  De voornaamste waterlopen in het projectgebied zijn de Tappelbeek (Molenbeek-

Bollaak) en de Risschotse Loop (Groot Schijn) 

De hoofdafwateringsrichting is grosso modo noord-zuid georiënteerd. 

 

 

3. Decreet integraal waterbeleid / Waterwetboek 

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, vormt het 
juridisch kader voor het waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet vindt uitvoering via bekkenbeheer- en deelbekkenbeheerplannen, de watertoets 
en de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones.  

Sinds 11 oktober 2013 is het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid van kracht. In het gewijzigde decreet wordt niet meer gesproken van 
bekken- en deelbekkenbeheerplannen, maar enkel van stroomgebiedbeheerplannen. Hierin worden wel bekkenspecifieke delen voorzien, die in 
de plaats komen van de vroegere bekken- en deelbekkenbeheerplannen.  

In de huidige stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) zijn geen concrete acties opgenomen die in het werkgebied van 
PUP 4 gelegen zijn. 

 

 

4. Watertoetskaart 

In het projectgebied Natuurinrichting Zoerselbos is het meest stroomafwaartse deel van de vallei van de Tappelbeek effectief 
overstromingsgevoelig.  Het stroomopwaarts deel van de vallei van de Tappelbeek is mogelijk overstromingsgevoelig.  Dit geldt ook voor het meest 
stroomafwaartse deel van de vallei van de Risschotse Loop. 

 

  



 



5. Selectie van de terreinacties die mogelijk een impact hebben op het watersysteem 

 

Code   Omschrijving maatregel Effectgroep water Duiding 

1 Verwijdering of omvorming van 

verharding  

Verbetering afvoergedrag 

oppervlaktewater 

Verhoging infiltratie 

Omvorming van verharding (asfalt) of halfverharding (steenslag) naar onverhard 

(doorgroeitegels) : 2.575 m² - Boshuisweg en nieuwe parking Boshuisweg, 

Peggerstraat 

Omvorming van verharding (asfalt) naar halfverharding (porfiersteenslag) : 450 m² - 

asfaltweg naar Sjouwel  

In/langs de behouden asfaltverharding (1.215 m²) worden de waterslokkers 

verwijderd, zodat deze verharding nu afwatert naar de langsliggende berm – 

Boshuisweg  

2 Omvorming halfverharding naar 

verharding 

Wijziging afvoergedrag 

oppervlaktewater 

Het betreft bochten in bestaande halfverharde wegen, die verhard worden (540 

m²).  In bochten zijn halfverharde wegen zeer onderhoudsgevoelig.  

Voor ongeveer 100 m² van 540 m² ligt er evenwijdig aan de verharding een gracht 

op ongeveer 1,5 m afstand van de verharding. De rest van de verhardingen watert 

af in brede bermen. 

Door afwatering van deze verharding in de langsliggende bermen is de afname van 

infiltratie en de toename van oppervlakkige regenwaterafvoer verwaarloosbaar. 

3 Aanleg nieuwe halfverharding 

(incl. vlonderpad in de Nieuwe 

Dreef) 

Wijziging afvoergedrag 

oppervlaktewater 

Wijziging grondwatertafel 

In het project worden een aantal nieuwe recreatieve wegen in halfverharding 

aangelegd voor een oppervlakte van in totaal 1,22 ha. 

Op Sjouwel komt een sterfgracht langs de ene kant van de 3.620 m² halfverharding 

en komt een ondiepe afvoergracht tussen de bufferwal en het ruiterpad. Deze 

afvoergracht ligt op 3,5 m van de halfverharding en dient voornamelijk om 

afstromend water van de bufferwal op te vangen.   



Aan de Schachtendreef komt langs de 2.820 m² halfverharding een ondiepe 

afwateringsgracht, vooral om de privégronden droog te houden. 

Wanneer nieuwe verhardingen afwateren naar bestaande grachten op het terrein , 

betreft het sterfgrachten , waarbij het afstromend hemelwater al grotendeels 

infiltreert in de berm, zodat dit nauwelijks de bermsloot bereikt. 

De nieuwe, ondiepe grachten langsheen de nieuwe wegen kunnen lokaal en 

tijdelijk een drainerende invloed hebben. 

4 Dempen of verondiepen van 

afwateringsgrachten 

Verbetering afvoergedrag 

oppervlaktewater 

Wijziging grondwatertafel 

Er wordt in 1 gracht een gronddijkje aangebracht (Hoog Schriek) om het waterpeil 

in de gracht te verhogen. Bij de heraanleg van de parking in de Peggerstraat wordt 

een grachtje deels verlegd (dempen + nieuw). 

5 Divers  Verder worden er nog enkele poelen aangelegd en worden er struiken en bomen 

aangeplant.  De impact van deze maatregelen op het watersysteem is echter 

verwaarloosbaar klein. 

 

 

6. Synthese van effecten 

Deze paragraaf heeft als doel een samenvatting te geven van de relevante aspecten voor het uitvoeren van de watertoets door de bevoegde 

minister. 

De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden met betrekking tot het grond- en oppervlaktewater zijn opgenomen in paragraaf 2.4 van het 

Projectrapport, dat op 21 juni 2011 bij ministerieel besluit is goedgekeurd. 

Paragraaf 3.3 van het Projectrapport geeft een beschrijving van de hydrologische situatie (waterlopen) en een beschrijving van het grondwater. 

De maatregelen in het Projectuitvoeringsplan 4 van het natuurinrichtingsproject Zoerselbos leveren een bijdrage aan met name volgende 

doelstellingen en beginselen van het Waterwetboek : 



Doelstellingen van het Waterwetboek (art. 1.2.2.) 

4° het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 

ecosystemen en van waterrijke gebieden, onder meer door: 

a) het zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen; 

b) het ongedaan maken of het beperken van het schadelijk effect van versnippering die is ontstaan door niet-natuurlijke elementen in en 

langs oppervlaktewaterlichamen; 

c) de vrije vismigratie, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, die voor alle soorten vis gegarandeerd moet worden, in alle 

hydrografische stroomgebieden waarbij voorrang gegeven wordt aan strategische knelpunten en het voorkomen van nieuwe 

migratieknelpunten. De Vlaamse Regering kan de verdere regels bepalen met betrekking tot vrije vismigratie. 

d) het hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw; 

10° het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk 

gebied en vormen van zachte recreatie. 

 

Beginselen van het Waterwetboek (art. 1.2.3.) 

1° het standstill-beginsel, op grond waarvan moet worden voorkomen dat de toestand van watersystemen verslechtert; 

2° het preventiebeginsel, op grond waarvan moet worden opgetreden om schadelijke effecten te voorkomen, veeleer dan die achteraf te 

moeten herstellen; 

3° het bronbeginsel, op grond waarvan preventieve maatregelen aan de bron worden genomen; 

 

 

Het geheel van maatregelen in het Projectuitvoeringsplan 4 van natuurinrichtingsproject Zoerselbos is dan ook verenigbaar met de doelstellingen 
en de beginselen van het Waterwetboek. 
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Natuurinrichtingsproject Zoerselbos 

 
Informatiedocument 

inzake projectontwikkeling in vogel- en habitatrich tlijngebieden 
in navolging van Artikel 6 van de Habitatrichtlijn 1  

en van het decreet Natuurbehoud 2 
 

Het betrokken “Natura 2000”-gebied is 
een uit hoofde van de habitatrichtlijn aangenomen g ebied van communautair belang, 

verder SBZ-H genoemd: B2100017 (1-14),  Bos- en hei degebieden ten oosten van 
Antwerpen 

 
 
 
Aard van het project : Natuurinrichting 
 
Stand van het project :   Projectuitvoeringsplan 4 
 
Projectinstanties + adres  :  
 

Opdrachtgever :  Agentschap voor Natuur en Bos – Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 
111/113 bus 63 - 2018 Antwerpen 

 
Technische uitwerking : Vlaamse Landmaatschappij – Cardijnlaan, 1 – 2200 Herentals 
     

 
Contactpersonen:   

 
Agentschap voor Natuur en Bos:   

Koen Deheegher 
Tel : 03/224.62.59  
E-mail  : koen.deheegher@vlaanderen.be 
 

VLM, Regio Oost:   
Daniël Sanders 

 Tel : 014/25.83.34 
 E-mail  : daniel.sanders@vlm.be 

 
 

Datum : april 2021 
 

 
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. 
2 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S., 10 januari 1998). 
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1. SPECIFICATIE VAN DE BETROKKEN SBZ  
 
De Speciale Beschermingszone met gebiedscode BE2100017 (1-14) “Bos- en heidegebieden ten oosten 
van Antwerpen ” heeft een totale oppervlakte van 5240 ha. Dit gebied werd uit hoofde van de Habitatrichtlijn 
aangenomen als gebied van communautair belang en wordt verder SBZ-H genoemd.  
 
De SBZ-H overlapt met het projectgebied. Dit informatiedocument biedt een inzicht in de context en wijze 
waarop de vierde fase van het natuurinrichtingsproject Zoerselbos kan ingrijpen op de duurzame 
instandhouding van habitats en –soorten aangeduid en voorkomend binnen voormeld SBZ-H. De 
Natuurinrichting Zoerselbos streeft de optimalisering na van standplaatsfactoren voor betrokken Natura 
2000-waarden.  
In het S-IHD rapport wordt dan ook expliciet verwezen naar het project. 
 
In voorliggend document worden niet alleen de soorten en habitats van Europees belang beschouwd, 
waarvoor specifieke instandhoudingsdoelstellingen werden vastgelegd, maar wordt ook verwezen naar de 
relevante regionaal belangrijke biotopen. 
 
Criteria voor opname: 
In onderstaande tabel 1 en 2 worden de habitats en soorten weergegeven waarvoor voorliggend 
informatiedocument wordt opgemaakt. Dit overzicht baseert zich op het nieuwe kader van de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) zoals ze definitief werden goedgekeurd in juni 2014 voor het SBZ-H 
“Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen”.  Het gaat om: 

- de habitat of soort die werd aangemeld bij de voordracht van het gebied als Speciale 
Beschermingszone;  

- de habitat of soort die voorkomt in het gebied, ongeacht of het werd aangemeld;  
- de habitat of soort die door de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen aan het gebied werd 

gekoppeld.  
Er wordt verwezen naar de bijlagen van het decreet natuurbehoud. Een prioritair habitat wordt aangeduid 
met (+). 
 
Tabel 1 en 2: Habitats en soorten waarvoor voorliggend informatiedocument wordt opgemaakt. 
 
  Tabel 1: Habitat s 
Habitattypes b ijlage I  
Code Naam 
2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista soorten 
2330 Open grasland van Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 
3140 Kalkhoudende oligo - mestotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of  

Hydrocharition 
3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranuncu-lion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion 
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6230 (+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa) 
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones 
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7140 Overgangs-en trilveen 
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7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
Tabel 2: Soorten  

Soorten bijlage II  
 Wetensch appelijke naam  Nederlandse naam  
Vissen 
 Cobitis taenia Kleine modderkruiper 
 Cottus gobio Rivierdonderpad 
 Lampetra planeri Beekprik 
Planten 
 Drepanocladus vernicosus Geel schorpioenmos 
 Luronium natans Drijvende waterweegbree 
Zoogdieren 
 Myotis bechsteinii  Bechsteins vleermuis 
 Myotis emarginatus  Ingekorven vleermuis 
 Myotis dasycneme  Meervleermuis 
Soorten b ijlage II I 
 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 Rana arvalis  Heikikker 
 Rana lessonae  Poelkikker 
 Myotis brandtii/Myotis mystacinus  Brandts vleemuis / gewone baardvleermuis 
 Myotis nattereri  Franjestaart 
 Plecotus auritus/austriacus  Gewone grootoorvleermuis /  

Grijze grootoorvleermuis  
 Myotis emarginatus  Ingekorven vleermuis 
 Eptesicus serotinus  Laatvlieger 
 Myotis dasycneme  Meervleermuis 
 Pipistrellus species  Ruige dwergvleermuis / Gewone 

dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis  
 Myotis bechsteinii Bechsteins vleermuis  
 Myotis daubentonii  Watervleermuis 
 Nyctalus noctula Rosse vleermuis  
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2. PROJECTGEBIED IN RELATIE TOT BETROKKEN SBZ -H  

De SBZ “Bos- en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen” bestaat uit 14 deelgebieden waarvan 
voorliggend project “Zoerselbos” een overlap kent met één deelgebied. De relevante oppervlaktes worden 
weergegeven in tabel 3.  
Ongeveer 71% van het projectgebied “Zoerselbos” is gelegen binnen SBZ-H, deelgebied 6. 
 
Tabel 3: Oppervlaktes m.b.t. SBZ-H en projectgebied (ha) 
 

 SBZ deelgebied 
BE2100014-6 

Projectgebied 
Zoerselbos  

Overlap SBZ-H 
project  

Oppervlakte (ha) 482 515 365 
 
In onderstaande paragrafen wordt ingezoomd op het voor het project relevante deel en de daarin 
voorkomende Europees beschermde soorten en habitats. 
 
Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de referentiesituatie en anderzijds de 
uitgangssituatie. Om een consequente manier van rapporteren en evalueren aan te houden ten opzichte van 
het projectuitvoeringsplan 4 (PUP4) worden dezelfde periodes beschouwd.  
 
2.1. Voorkomende soorten in overlap SBZ-H/projectge bied 
 
A. Referentiesituatie  
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de effectief voorkomende Europees beschermde soorten van 
bijlage II en III in de referentiesituatie. 
 
De rivierdonderpad is een bodemvis die zijn hoofdverspreiding kent in de forelzone. Toch komt hij ook voor 
in trager stromende viszones en in zuivere meren. Helder zuurstofrijk en koel water is een noodzaak. In de 
provincie Antwerpen komt de soort voor in de Zwanebeek en de Laarse Beek (Schijnbekken), in de Bollaak-
Molenbeek, Tappelbeek en Kleine Beek en in de meeste bovenlopen uit het bekken van de Kleine Nete. 
De rivierdonderpad voedt zich vooral met insectenlarven en kreeftachtigen. De nestplaats, meestal onder 
een steen, wordt verdedigd door het mannetje. Het wijfje legt een 100-tal kleverige eieren onder de steen die 
dan tot het uitkomen van de larven door het mannetje bewaakt worden. Na 2 jaar zijn de visjes geslachtsrijp. 
(bron : website www.soortenbeleid.be, ANB) 
 
Tabel 4: Voorkomende soorten van bijlage II en III in de referentiesituatie 
 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Gegevens over 

voorkomende soort  
Leefgebied 

Voorkomende soorten van bijlage II  
Rivierdonderpad Cottus gobio (1) Tappelbeek 
    
Voorkomende strikt te beschermen soorten van bijlag e III 
(2) (2) (2)  
(1): volgens de Atlas van de Vlaamse Beek- en Riviervissen, Vandelannoote et al. (1998) werd de soort 
waargenomen in de Tappelbeek, stroomaf van het projectgebied, na de samenvloei met (ondermeer) de 
Dorpsloop en Bakelansbeek (aantallen: 10 tot 99 exemplaren/100m; gegevens 1994-1997).  
(2): Er zijn geen waarnemingen gekend van soorten van bijlage III in de referentiesituatie. Toch mag gesteld 
worden dat het bosrijk projectgebied, met haar drevenstructuur en oude boskern, naar alle waarschijnlijkheid 
geschikt verbindingsgebied, nest- en/of jachtplaats voor vleermuizen was in de referentiesituatie. 
 
B. Uitgangssituatie 
Tabel 5 geeft een overzicht van het huidige voorkomen van de soorten waarvoor de SBZ werd aangeduid. 
Ook de soorten van bijlage II waarvoor de SBZ niet werd aangewezen en de strikt te beschermen soorten 
van bijlage III worden er weergegeven. 
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Met het uitgesproken oud-bos karakter van zones als Hooidonkbos (met een gedocumenteerde 
bosgeschiedenis teruggaand tot 1233) en Schriekbos (grotendeels Ferraris-bos, aangeplant vanaf 
omstreeks 1727), en het verder kleinschalige beemdenlandschap in de kern (Hooidonkse Beemden), met in 
het zuidoosten tevens een door bos en beemden omgeven plas (Kretse Beemden) wordt het Zoerselbos 
vanzelfsprekend getypeerd door een rijke vleermuizenfauna. Bovendien draagt het terughoudend beheer 
mee bij aan de rijkdom inzake vleermuispopulaties, omwille van ondermeer het resulterende aandeel dood 
hout (holle bomen,…). Een gerichte studie in voorbereiding van het inrichtingsproject werd reeds uitgevoerd 
in 2002-2003.  
In hoofdlijnen zijn de aangetroffen vleermuissoorten, en zeker de habitatsoorten, gebonden aan oud bos, 
dreven en kleinschalige hooilanden. Grosso modo zijn de overwinteringsplaatsen terug te brengen tot 
plekken in het bos, en zijn de foerageerplekken verspreider gelegen, en gediversifieerder naar type. 
De watervleermuis en de rosse vleermuis foerageren bijvoorbeeld bij voorkeur langs plassen, waterlopen, en 
in moerassen, de baard- en Brandt’s vleermuis hebben een voorkeur voor (vochtig(e)) bos(randen), en de 
franjestaart betrekt naast bos ook kleinschalige weilanden in zijn foerageerhabitats. De ruige dwergvleermuis 
jaagt voornamelijk in waterrijke bosgebieden. De laatvlieger heeft de hoogste preferentie voor een halfopen 
weidelandschap met kleine landschapselementen. Tot slot lijkt de gewone dwergvleermuis als meest 
uitgesproken opportunist gebruik te maken van de grootste veelheid aan biotopen (van bewoond gebied tot 
park, bos en vijvers). Uiteraard is dit een sterke vereenvoudiging in onderscheiden types foerageergebied, 
en is de ecologie veel rijker en genuanceerder dan dit. Echter kan men met deze klemtonen richtingen 
aanwijzen in welke bepaalde inrichtingsmaatregelen extra kansen bieden voor deze of gene soort. 
 
Tabel 5: Voorkomende soorten van bijlage II en III in de uitgangssituatie 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Gegevens 

over soort  
Leefgebied 

Voorkomende soorten van bijlage II  
Rivierdonderpad Cottus gobio  Tappelbeek 
Voorkomende st rikt te beschermen soo rten van bijlage III  
Baard-/Brandt’s vleermuis Myotis mystacinus/brandtii (1) Zoerselbos 
Watervleermuis Myotis daubentonii (1) Zoerselbos 
Franjestaart Myotis nattereri (1) Zoerselbos 
Gewone/Grijze grootoorvleermuis Plecotus auritus/austriacus (1) Zoerselbos 
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus (1) Zoerselbos 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii (1) Zoerselbos 
Laatvlieger Eptesicus serotinus (1) Zoerselbos 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula (1) Zoerselbos 
(1): onderzoek door Van der Wijden en Verkem (2004) documenteerde het voorkomen van deze bijlage III-
soorten (naast een aantal algemenere soorten en de kleine dwergvleermuis). Vermelding van twee soorten 
samen, duidt op een determinatieprobleem; ofwel gerelateerd aan ontbrekende waarnemingen van typisch 
jachtgedrag, ofwel, en voornamelijk, problematisch onderscheid in akoestische zin.  
 
C. Korte Conclusie 
Op basis van de (eerder beperkt) voorhanden zijnde set aan data inzake habitats en –soorten, kunnen we in 
hoofdlijn besluiten dat het gebied vanuit een zeker stabiel beheer getypeerd wordt door een stabiliteit in 
voorkomen van habitats en -soorten.  
 
Voor de aanvang van de natuurinrichting Zoerselbos werd het gebied bedreigd door een aantal aspecten die 
beheermatig een grootschaliger, maar eveneens over meerdere jaren gespreide aanpak vergen.  
In de verschillende uitvoeringsfases van de natuurinrichting worden op dit vlak inspanningen geleverd in 
verband met onder meer bestrijding van exoten in het bosbestand, een aantal dunningen in het 
dennenbestand in functie van verloofing en bosuitbreiding. Evenzeer wordt de kwaliteit van het gebied voor 
onder meer vleermuizen mede bepaald door behoud en versterken van een duurzame leeftijds- en 
structuurrijkdom in dreven- en bosbestanden en het herstellen van de kleinschaligheid in de centrale 
beemden. 
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Voorliggende fase van de natuurinrichting zal deze trend verder zetten en een opwaardering van het reeds 
aanwezige geheel aan habitats en (mogelijk) –soorten nastreven. Alle voorgenomen maatregelen inzake 
natuurinrichting zijn ook in nauw overleg met de verantwoordelijken voor inrichting en beheer in  Zoerselbos 
overlegd. 
 
2.2. Voorkomende habitats in overlap SBZ-H /project gebied 
Ten aanzien van een beschrijving van de voorkomende habitats in beide periodes wordt maximaal gebruik 
gemaakt van de respectievelijke versies van de Biologische Waarderingskaart en de beschikbare BWK-
vertaalsleutel.  
 
A. Referentiesituatie  
In tabellen 6 a en b worden de aanwezige Europese habitats in de referentiesituatie samengebracht.  
 
We bemerken dat de toenmalige BWK-kartering op grotere schaal werd uitgevoerd dan gebruikelijk in de 
tweede campagne. Vooral voor de graslandbiotopen is dit relevant, maar ook voor de bossen verhindert dit 
een perceelsgerichte beschrijving. De interpretaties laten dan ook weinig meer toe dan een vrij grove 
inschatting inzake habitatarealen, waarbij inmenging van habitatvreemde soorten of oppervlakten meestal 
aan de orde is (de inmengingen worden aangeduid als BWK-eenheden tussen haakjes). 
 
Tabel 6a: Aangemelde habitats van bijlage I, binnen de projectperimeter, in de referentiesituatie 
 
Habitatcode  omschrijving habitat  Opp. 

binnen 
HRL (ha)  

Opp. 
buiten 
HRL 

Relevante 
BWK code(s)  
(5) 

Voorkomende habitats uit bijlage I   
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, 

rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 
67.7 - Qb, Fb, Qs, 

Qa, (Pms) 
91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
57.4 3.7 Va, Vn, (Lhi, 

Qa, Qb, Qs, 
Pop, P) 

9120 gh Cfr. 9120 maar “geen habitat” wegens te weinig 
ontwikkeld 

3.1 3.9 Qb 

(+) = prioritair habitat 
 
Tabel 6b: Niet-aangemelde habitats van bijlage I, binnen de projectperimeter, in de referentiesituatie: 
 
Habitatcode  omschrijving habitat  Opp. 

binnen 
HRL (ha)  

Opp. 
buiten 
HRL 
(ha) 

Relevante 
BWK code(s)  
(5) 

Voorkomende habitats uit bijlage I   
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 
8.2 - Ae, (App) 

 
In de zone rondom Kretse Beemden (vijver) worden complexen aangetroffen van populierenbos met 
inmenging van mesofiel elzenbos zowel als alluviaal essen-olmenbos. We rekenden deze complexen onder 
habitattype 91E0. 
De boszones getypeerd als ‘geen habitat’ onder type 9120, worden gekenmerkt door potenties; maar 
kenden een te beperkte soortenrijkdom in de ondergroei en/of een te beperkte structuurrijkdom als geheel 
om als habitat te gelden. We vinden ze ter hoogte van Heufkens Maat/Schriekgat en bezuiden de E34, ten 
noordoosten van het Domein van Hooidonk.  
Behalve habitats is er voor een beperkte oppervlakte binnen de zone Heiblok sprake van het ‘regionaal 
belangrijke’ ecotooptype So + Sm (vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond en gagelstruweel).  
 
B. Uitgangssituatie  
In de tabellen 7 a en b wordt een overzicht gegeven van de voorkomende Europese habitats. 
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Tabel 7a: Aangemelde habitats van bijlage I, binnen de projectperimeter, in de uitgangssituatie  
 
Habitatcode  omschrijving habitat  Opp. 

binnen 
HRL (ha)  

Opp. 
buiten 
HRL (ha)  

Relevante 
BWK code(s) 
(6) 

Voorkomende habitats uit bijlage I   
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, 

rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 
85.6 2.3 Qs, Vm, 

(Pmb), 
(Ppmb), Fs, 
(Pins), (Pop) 

9120 gh Cfr 9120 maar ‘geen habitat’ wegens te weinig 
ontwikkeld 

2.1 1.9 Qs, Quer 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op 
zandvlakten 

0.4 - Qb 

91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

26.4 1.2 Va, (Pop), 
Vm, Vn, Vc, 
Vo, Qs, (Pmb) 

 
Tabel 7b: Niet-aangemelde habitats van bijlage I, binnen de projectperimeter, in de uitgangssituatie 
 
Habitatcode  omschrijving habitat  Opp. 

binnen 
HRL (ha)  

Opp. 
buiten 
HRL (ha)  

Relevante 
BWK code(s) 
(6) 

Voorkomende habitats uit bijlage I   
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 
8.5 - Aer+ 

6230 Nardus-graslanden 0.3 - Hmo, Hpr+ 
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
1.4 - Hu 

6510u Cfr 6510 maar met slechts één indicatorsoort, en/of 
enkele verstoringsindicatoren voor verzuring en 
eutrofiëring 

0.9 1.3 Hu, Hp+, Hr+ 

 
De tweede kartering op BWK-niveau gebeurde op een fijnmaziger, meer perceelsgerichte schaal. Dit laat 
ook toe een meer correcte vertaling te maken van BWK-ecotooptypes naar habitatverspreiding toe.  
 
Netto is er uitgaand van de kartering medio jaren negentig een toename aan habitatareaal. Het gaat om 
toenamen in areaal grasland en bos. 
Te zien is hoe voornamelijk ter hoogte van de Grasbeemd, Malsen Beemd (west) en Spuibeemd een aantal 
graslanden onder weliswaar niet-aangemelde habitattypes vallen. Een kartering in 2003 in het kader van het 
haalbaarheidsonderzoek, leerde inderdaad dat het aantal kwelgebonden soorten hier bijvoorbeeld hoger ligt 
dan in de meer oostelijk naast de Monnikenloop gelegen beemden.  
 
Ter hoogte van de Zevenbunderbeemd (zuidwest), Middelste bos (zuidoost) en Achtersten Aard (noord) zijn 
eveneens enkele percelen als bijkomend habitatwaardig genoteerd. Anderzijds zijn een aantal percelen in 
het zuidoosten van Zevenbunderbeemd niet verder habitatwaardig gesteld (populierenbos met ondergroei 
van wilg en/of els). Ook zijn een aantal percelen rond Koeibeemd, ten noordwesten van de vijver van Kretse 
Beemden bijkomend onder habitatwaardig bos genoteerd. Tot slot wordt binnen Slijkvoort een nieuw 
habitattype aangeduid: een klein (eiken)bos hoort er tot het type 9190.  
 
Noordelijk grenzend aan de Lage Weg resp. westelijk aan de Hallebaan grenzend zijn een aantal percelen 
eveneens als habitat aangeduid. Het gaat hier in het eerste geval om een gagelstruweel (regionaal 
belangrijk biotooptype), in het tweede geval om een combinatie van habitattype 9120 en 91E0. Tot slot 
situeert zich iets verder westelijk, langs de Lage Weg, een nat grasland (Hc) dat eveneens als regionaal 
belangrijk wordt beschouwd. 
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Tevens zijn in de tweede kartering een aantal percelen bos, eertijds aangeduid als ‘9120 geen habitat’ (cfr 
zone Schriekgat/Heufkens Maat en ten noordoosten van Domein Van Hooidonk), niet verder in aanmerking 
genomen als habitat.  
 
Tegelijk werd (en wordt) sinds medio jaren ’90, met het stelselmatig in beheer nemen van bepaalde 
(groepen) percelen bos en grasland, door de voormalige afdeling Natuur en binnen de uitbouw van het 
Vlaams Natuurreservaat Zoerselbos, een bijdrage geleverd tot een verbeterde habitatkwaliteit. Zo werd 
exotenbeheer uitgevoerd in de bossen rond de Halse Dreef (Achterste Bos), zeer recent zoals gesteld ook in 
Schegelbos, Hoog Schriek en Laag Schriek, en werd op een groeiend aantal hooilandpercelen een passend 
maairegime uitgebouwd op diverse eigendommen.  
 
C. Overlap habitats SBZ-H met deelprojectgebied Projectuitvoeringsplan 4 
 
Dit vierde uitvoeringsplan bevat slechts een beperkt aantal maatregelen die ingrijpen op de habitats of 
soorten. 
 
Veruit de meeste maatregelen binnen de SBZ betreffen wegenwerken dewelke zich beperken tot de 
wegzate zelf en bijgevolg geen rechtstreekse impact hebben op de aanliggende habitats. Deze maatregelen 
zorgen er onder andere wel voor dat de verstoring van deze aanliggende habitats door betreding vermindert 
ten opzichte van de huidige situatie. Vooral ’s winters en in natte voorjaarsomstandigheden wijken 
recreanten nog al eens af van de paden om plassen te ontwijken. Ook het aanbieden van het alternatief 
tracé over Sjouwel en achter de Rodendijk (bijna volledig buiten SBZ) zal de druk op de kern van de SBZ 
verminderen. Lokaal (t.h.v. het bos grenzend aan de E34) zal voor de aanleg van de bufferwand en de 
recreatieve verbinding 0,05ha bos ingenomen moeten worden (zie verder bij Effectbeschrijving). 
De aanleg van de nieuwe parking (buiten SBZ) zal het wildparkeren in de bermen en het bos tegengaan. De 
hieraan gekoppelde heraanleg van de parking in de Peggerstraat zal de connectiviteit en samenhang tussen 
de verschillende deelgebieden verhogen. 
De aanleg van een hondenlosloopzone aan de rand van de SBZ, vlak bij de nieuw aan te leggen parking, zal 
eveneens de verstoringsdruk in de kern van het gebied verminderen en de handhaving ten goede komen. 
Al deze maatregelen kunnen gecatalogeerd worden als recreatiesturende maatregelen dewelke, door het 
verminderen van de recreatiedruk, onrechtstreeks een invloed zullen hebben op de kwaliteit van de 
aangemelde habitats. 
De aanleg van een poel op Hoog Schriek in een verruigde pitrusweide zal rechtstreekse biotoopwinst 
opleveren. 
 
Net buiten de perimeter van de SBZ zal de herinrichting van de gronden Sjouwel (aanleg bufferwal, aanleg 
slenken en een poel, aanplanting en spontane verbossing, hooilandbeheer, aanleg vleermuizenverblijfplaats) 
een positief en versterkend effect hebben op de habitats en soorten (o.a. vleermuizen) binnen de SBZ. 
 
 
D. Korte Conclusie 
De oppervlakteverschillen (oa referentie- versus beginsituatie) zijn grotendeels te verklaren vanuit een 
verschil in nauwkeurigheid van de gebruikte BWK versies. Lokaal droegen beheermaatregelen reeds bij tot 
een verbeterde kwaliteit van boshabitats en regionaal belangrijke hooilandvegetaties. De hier benoemde 
inrichtingsmaatregelen dragen daar onrechtstreeks toe bij. 
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3. EFFECTBESCHRIJVING 

 
Verstoring 
De maatregelen gericht op een betere sturing en geleiding van de recreanten (plaatsen afrastering, 
klaphekkens, heraanleg van paden, aanleg grachtjes, …) zullen leiden tot een verminderde betreding van de 
vegetatie en verminderde verstoring van de fauna. Lokaal zal echter op  minder verstoringsgevoelige 
plekken de verstoring in geringe mate kunnen toenemen (inrichten onthaalpunten, plaatsen zitbanken en 
speelelementen, hondenlosloopzone), een bewuste keuze om elders op de meer verstoringsgevoelige 
plekken de druk weg te nemen. 
De aanleg van de bufferwal (/-wand) zal uiteraard naast de visuele verstoring ook in de nabijheid van de wal 
de auditieve verstoring gevoelig verminderen. 
 
Verbetering van de connectiviteit en samenhang 
Alle maatregelen die bijdragen tot een vermindering in verstoring en biotoopwinst realiseren kunnen tot op 
zekere hoogte ook als connectiviteits- of samenhang verhogend beschouwd worden.  
De aanplanting van inheemse bomen en struiken, de koker onder de bufferwand als ecotunnel voor kleine 
diersoorten en het deels verwijderen van de semiverharding in de Peggerstraat zijn allemaal maatregelen 
die de connectiviteit en de samenhang tussen verschillende deelgebieden zullen verhogen. 
 
Wijziging van biotoop 
Tot de maatregelen die een neutraal effect hebben (alhoewel men ook zou kunnen argumenteren aan de 
hand van de huidige beleidskeuzes en de onrechtstreekse effecten dat er sprake is van een positief effect) 
worden het aanplanten van inheemse bomen en struiken (op Sjouwel, net buiten, maar grenzend aan de 
SBZ), het dempen van grachtjes en de aanleg van grachtjes, de realisatie van een hondenlosloopzone en de 
aanleg van de bufferwal gerekend.  Ingevolge de aanplantingen van inheemse bomen en struweel (en mede 
door spontane verbossing) zullen 0,8 ha soortenarm grasland (Hx) omgezet worden in bos. 
 
Er is sprake van biotoopverlies in de SBZ bij de aanleg van de nieuwe recreatieve verbinding over Sjouwel 
daar waar het bos ter hoogte van de Halsen Aard en Sjouwel aan de E34 grenst. Dit negatieve effect werd al 
sterk gemilderd door de aanleg van een bufferwal te vervangen door een bufferwand om de grondinname 
zeer sterk te reduceren. Voor de plaatsing van deze bufferwand en de aanleg van de recreatieve verbinding 
over Sjouwel moet er toch nog een smalle strook variërend tussen de 3 à 4m van de bosrand vlak naast de 
E34 ingenomen worden. Hiervoor moet één grote beuk en zeven grotere eiken (4 Amerikaanse en 3 
zomereiken) in de bosrand gerooid worden, naast 25 jongere eiken (6 Amerikaanse en 19 zomereiken), 9 
dennen, enkele wilgen, berken, abelen en wat ondergroei. Volgens de BWK-kartering zal er 0,053 ha bos - 
bestaande uit 1,9 are Vm + Qb + quer, 3 are Ppmb + Qb + quer en 0,4 are Qb + fag + quer - verdwijnen. 
Hetgeen door de voorziene aanplantingen ruimschoots gecompenseerd wordt. Tevens zal door de geringere 
verstoring zal door de aanleg van de bufferwal/wand op Sjouwel een kwalitatiever bos kunnen ontwikkelen. 
 
De belangrijkste biotoopwinst wordt gerealiseerd bij de aanleg van enkele poelen en slenken (Hoog Schriek 
en Sjouwel) en de vleermuizenverblijfplaats. In mindere mate treedt er biotoopwinst op bij de heraanleg van 
de Peggerstraat en bij het verwijderen van verschillende overbodige constructies. 
 
Samenvattend 
Ingevolge de aanplanting van 0,8 ha komt er in het Zoerselbos (voornamelijk buiten SBZ), ondanks het 
verdwijnen van 0,05 ha bos (binnen SBZ), 0,75 ha bos bij. Hierdoor levert dit projectuitvoeringsplan een 
positieve bosbalans af. 
Globaal worden de effecten op fauna en flora positief beoordeeld hetgeen vooral te wijten is aan de 
geringere verstoring van de kwetsbaardere delen, de verbeterde connectiviteit en de beperkte biotoopwinst 
die een gevolg zijn van de uit te voeren maatregelen.  
 
Hoofdlijnen inzake de te verwachten impact van het project op habitatniveau kunnen, verwijzend naar 
voormelde gegevens, als volgt worden aangeduid: 

- verhoging interne kwaliteit habitats (ten gevolge van geringere verstoring); 
- ontsnippering (ten gevolge van geringere verstoring en ontharding); 
- behoud van een diversiteit tussen bos en graslanden met overgangen, mede in het belang van 

vleermuizen; 
- verbeterde geleiding van zacht-recreatieve toegankelijkheid zodanig dat rustzones en toegankelijke 

zones een mede op duurzame instandhouding van habitats afgestemd patroon vormen. 
Het cultuurhistorisch belang van het gebied wordt geïntegreerd binnen het pakket aan maatregelen.  
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4. EINDBEOORDELING  

 
Tijdens de voorbereidende fasen vond reeds veelvuldig overleg plaats. Dit onder meer met : 

- de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Vlaams Natuurreservaat Zoerselbos; 
- studie vleermuizen en studie bodemchemie van kansrijke percelen 
- afvaardiging gemeentebesturen; 
- Vrienden van het Zoerselbos en het Boshuisje vzw; 
- diverse werkgroepen (ruiters, wandelaars, omwonenden) betrokken bij het overleg inzake de 

recreatieve ontsluiting (2 thematische studies) 
- medewerkers ANB beheer en IHD 

 
Dit overleg gebeurde zowel binnen de hiervoor voorziene fora zoals het natuurinrichtingscomite en de –
commissie als bilateraal. Hierdoor werden zowel de maatschappelijke als de ecologische aspecten zoveel 
mogelijk overlegd, wederzijds afgestemd en geïntegreerd binnen de planvorming. 
 
Vanuit de krijtlijnen gesteld in hoofdstuk 3 en 4, realiseert het natuurinrichtingsproject binnen dit deelproject 
maatregelen die zoals geschetst bijdragen tot duurzame instandhouding van habitats en soorten, daarbij een 
maatschappelijk draagvlak integrerend. 
 
 
 
Uit voorgaande argumentatie blijkt dat de uitvoerin g van de beschouwde (al dan niet) 
vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle  aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 
betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken . 
 
De  natuurinrichting Zoerselbos wordt in het S-IHD rapport vermeld als belangrijk in te zetten 
instrument ter realisatie van de S-IHD van voorligg end SBZ-H. Met de beoogde 
natuurinrichtingswerken wordt positief bijgedragen aan de S-IHD van voorliggend SBZ. 
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