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Samenvatting 

Projectoproep kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor 

jeugdinfrastructuur 

Met de oproep 8Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur9 wilde de minister 
van Jeugd in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen 
en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en 
verbreden. De focus lag daarbij op investeren in een goede basisinfrastructuur, investeren in veilige 
en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en investeren in 
jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. Daarnaast werden de prioriteiten van het Vlaams 
jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 aangepakt, met een focus op gezonde buurten en 
welbevinden. Diverse criteria zoals bovenlokale samenwerking, ontmoeting en participatie werden 
daarin geïntegreerd. Het relanceplan Vlaamse Veerkracht speelde een rol door 30 miljoen euro te 
investeren in jeugdinfrastructuur, waarvan 7,7 miljoen euro werd voorzien voor 
investeringssubsidies. In de eerste en tweede ronde werden respectievelijk 25 en 44 projecten van 
lokale besturen en jeugdwerkinitiatieven geselecteerd voor subsidiëring. 
 

Begeleidings- en onderzoekopdracht 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vertrouwde de onderzoeks- en begeleidingsopdracht 
voor de investeringssubsidie 8Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur9 toe aan 
het onderzoekslab Vrijplaats (Arteveldehogeschool). De opdracht bestond uit 3 aspecten: 

1. begeleiding van gesubsidieerde projecten; 
2. eindrapport met onderbouwde analyse en aanbevelingen;  
3. verspreiding van resultaten via onder meer een inspiratiegids. 

 

Voornaamste bevindingen 

42 projecten die de subsidie ontvingen, namen deel aan het onderzoek. Dat gebeurde via 
netwerkdagen, gesprekken en verdiepende analyses.  
 
De deelnemende projecten laten een breed scala aan benaderingen zien, waarbij de beste 
resultaten worden behaald wanneer de criteria uit de oproep optimaal worden gecombineerd. 
Sommige projecten hebben zich gericht op communicatie en financiering en nog andere lieten 
zich omringen door een sterk netwerk van experts. Deze innovatieve praktijken zijn bemoedigend 
voor de toekomst van het jeugdwerk en ontwikkelen zich vaak extra snel dankzij ondersteuning 
van lokale besturen of intercommunales. Organisaties merkten op dat de aanvraag van 
omgevingsvergunningen, lange uitvoeringstermijnen en administratieve procedures zoals 
openbare aanbestedingen soms een uitdaging vormen. Grote lokale besturen hebben 
masterplannen voor jeugdlokalen, wat een belangrijke factor blijkt bij de ontwikkeling van 
infrastructuur en inschatten van budgettering op lange termijn. Visie, zowel op lange als korte 
termijn, werd gezien als een belangrijke succesfactor, terwijl administratieve uitdagingen en 
stijgende bouwprijzen als obstakels werden genoemd. Het betrekken van jongeren bij 
projectontwikkeling blijft een knelpunt, hoewel sommige organisaties inspirerende praktijken 
gebruikten om dat aan te pakken. 
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Toolkit voor jeugdruimte 

Uit de analyse en begeleiding van de projecten en de omgevingsanalyse kwam naar voor dat het 
jeugdwerk gebaat zou zijn met een inspirerende tool die projecten al van in de startfase van het 
proces ondersteunt en de blik op het project verruimt. Daarvoor werd de toolkit voor jeugdruimte 
ontworpen voor jeugdambtenaren van lokale besturen en jeugdwerkers die processen begeleiden 
in de richting van nieuwe of te vernieuwen jeugdinfrastructuur. De toolkit vertaalt de visie op 
jeugdinfrastructuur in een concrete methodiek om participatief met jongeren aan de slag te gaan 
over hun ruimtes.  
 

Visie op jeugdinfrastructuur 

Aanpassingen aan de fysieke omgeving hebben een wezenlijke impact op de levenskwaliteit van 
kinderen en jongeren, jeugdwerk in het algemeen en alle betrokkenen. Het inrichten van een 
ruimte voor jeugdwerk (binnen of buiten) vereist duidelijke criteria die jeugdvriendelijke 
infrastructuur ontwerpen tot een bewegingsvriendelijke, duurzame, open en gedeelde ruimte. 
Lokale besturen en jeugdwerk zijn overtuigd dat daarin investeren niet alleen een verantwoorde 
keuze is voor de huidige generatie, maar ook een duurzame investering is voor de gemeenschap 
en toekomstige generaties. 
  
Een jeugdvriendelijke ruimte stimuleert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook het mentale 
welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een jeugdvriendelijke ruimte biedt 
ademruimte en is een plek voor ontspanning, ontmoeting en creativiteit. Die ruimte is een veilige 
haven voor kinderen en jongeren met kansen voor zelfexpressie, het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en ontdekken van eigen talenten en interesses. Het duurzame en open karakter van 
de ruimte nodigt uit tot bewegen, exploreren en experimenteren. Via een kwaliteitsvol ontwerp 
wordt het ruimtegebruik gemaximaliseerd en wordt er aandacht gegeven aan samenwerking en 
het delen van de ruimte, zodat zoveel mogelijk diverse gebruikers zich welkom voelen. Optimaal 
ruimtegebruik en eigenaarschap van de jongeren wordt geoptimaliseerd door hen te laten 
participeren bij het ontwerpen, invullen en opvolgen van de ruimte. 

 
Jeugdruimtes moeten plekken zijn waarin participatie, (bovenlokale) samenwerking, 
duurzaamheid, intergenerationaliteit, inclusiviteit, ontmoeting en innovatie centraal staan. 
Kwaliteitsvolle participatie is daarbij cruciaal. Jongeren moeten een actieve rol spelen in het 
vormgeven van hun eigen leefomgeving. Het gaat verder dan alleen inspraak; het gaat om echte 
invloed en samenwerking tussen jongeren, lokale besturen en andere stakeholders. De stemmen 
van kinderen en jongeren worden daarbij serieus genomen en we streven naar een gelijkwaardige 
samenwerking in elk stadium van de ontwikkeling van jeugdruimtes. 
 
Samenwerking is de sleutel tot het creëren van hoogwaardige en toegankelijke 
jeugdinfrastructuur. Door gezamenlijk te plannen, ontwerpen, financieren en beheren, creëert men 
synergiën en een breder bereik van doelgroepen. De focus moet daarbij liggen op het bevorderen 
van gedeeld gebruik van ruimte en het creëren van jeugdvriendelijke buurten, waarin jongeren 
kunnen gedijen. 
 
Jeugdruimtes moeten niet alleen ecologisch verantwoord zijn, maar ook economisch rendabel. 
Door te kiezen voor hergebruik van materialen, lokale bronnen en groene energiebronnen, creëren 
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we jeugdinfrastructuur die de tand des tijds doorstaat en bijdraagt aan een gezondere planeet 
voor toekomstige generaties. 
 
De kracht van diversiteit en inclusiviteit leidt naar betere jeugdinfrastructuur. Door 
kennisoverdracht en ervaringsdeling tussen generaties te stimuleren, versterken we niet alleen het 
sociale weefsel, maar zorgen we er ook voor dat onze jeugdruimtes voldoen aan diverse behoeften 
en perspectieven. 
 
Het erkennen van de behoeften van  jongeren  in maatschappelijk kwetsbare posities en zich 
inzetten voor het creëren van veilige en inclusieve ontmoetingsplaatsen waar zij zich gehoord en 
vertegenwoordigd voelen, zijn essentieel. Onze jeugdinfrastructuur moet gelijke kansen bieden 
voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of sociale situatie. 
 
Plekken voor ontmoeting, spel en avontuur vormen de hartslag van onze jeugdinfrastructuur. 
Jeugdruimtes moeten plaatsen zijn waar kinderen en jongeren kunnen samenkomen, spelen, leren 
en groeien. Ze stimuleren sociale interactie, fysieke en mentale ontwikkeling, en bieden een veilige 
en laagdrempelige omgeving voor alle jongeren. 
 
Onze jeugdruimtes moeten niet alleen functioneel, maar ook innovatief en future-proof zijn. Door 
sociale innovatie, flexibiliteit, technologische integratie, duurzaamheid en samenwerking te 
omarmen, creëren we ruimtes die kinderen en jongeren inspireren, uitdagen en ondersteunen in 
hun groei en ontwikkeling. 
 

Aanbevelingen aan de Vlaamse overheid 

o Investeer in moderne en goed uitgeruste jeugdruimte die inclusief, duurzaam en future-
proof is én die voldoet aan de noden van jongeren en jeugdwerk.  

o Ondersteun lokale besturen en jeugdwerkorganisaties bij de ontwikkeling van hun 
masterplan jeugdinfrastructuur door netwerken en samenwerking tussen lokale 
jeugdwerkingen te faciliteren om (boven)lokale projecten te realiseren. 

o Stimuleer gedeeld ruimtegebruik met flexibele ruimtes, maar laat organisaties 
eigenaarschap behouden. Moedig samenwerking aan tussen verschillende 
jeugdorganisaties om infrastructuur efficiënter te benutten en te ontwikkelen. 

o Zet in op toegankelijkheid en inclusie van alle mogelijke doelgroepen. 
o Ontwikkel een expertisecentrum dat kennis en praktijken verzamelt en deelt met het 

Vlaamse jeugdwerk zodat de jeugdinfrastructuur future-proof ontwikkeld kan worden.  
o Gebruik eenvoudige taal en procedures om subsidielijnen te ontwikkelen en ondersteun 

infrastructuurprojecten tijdens subsidieaanvragen en procedures. 
o Monitor en evalueer: volg de resultaten van investeringen op en pas het beleid aan waar 

nodig. 
o Stimuleer het gebruik van de toolkit voor jeugdruimte. 

 

Aanbevelingen voor lokale besturen 

o Investeer in toegankelijke, duurzame en energiezuinige jeugdinfrastructuur. 
o Ontwikkel een masterplan voor duurzame jeugdinfrastructuur. 
o Stimuleer multifunctioneel gebruik van jeugdinfrastructuur. 
o Ondersteun participatieprocessen. Betrek jongeren bij ontwerp en beheer. Laat jongeren 

meedenken over de inrichting en het gebruik van ruimte.  
o Evalueer op regelmatige basis lokale jeugdinfrastructuur. 
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o Ondersteun organisaties bij subsidieaanvragen. Gebruik de taal van het jeugdwerk om
projecten te ontwikkelen en ondersteun die initiatieven tijdens subsidieaanvragen en
procedures.

o Gebruik de toolkit voor jeugdruimte.
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Inleiding 

Met de oproep 8Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur9 wilde de minister 
van Jeugd in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen 
en jongeren door de daartoe beschikbare binnen- en buitenruimte te versterken en verbreden. De 
Vlaamse Regering wil daarmee inzetten op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting, op 
gebouwen die zich herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en 
jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. 
 
Het voortbestaan van een jeugdwerking gaat enerzijds vaak samen met de beschikbaarheid van 
kwaliteitsvolle ruimte. Anderzijds wordt ook het tekort aan buitenspeelruimte steeds 
groter.  Kinderen en jongeren vragen naar plekken waar er plaats is voor vrije tijd, spel, ontmoeting 
en experiment. 
 
De gebouwen waarin en waarrond jeugdactiviteiten plaatsvinden, moeten voor kinderen en 
jongeren laagdrempelige, vrije en open plekken zijn. Jeugdinfrastructuur moet ruimte kunnen 
bieden voor spel, ontmoeting en beweging, zowel binnen als buiten. Een duurzame uitbouw van 
jeugdinfrastructuur bevordert bovendien de levenskwaliteit van kinderen en jongeren. 
 
De projectoproep kaderde in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en biedt een antwoord op de 
aanbeveling van het  Maatschappelijk Relancecomité om ervoor te zorgen dat kinderen en 
jongeren kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten en zich veilig en zelfstandig kunnen 
verplaatsen. 
 
Tegelijk wordt tegemoetgekomen aan de signalen uit de omgevingsanalyse van het Vlaams jeugd- 
en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en de taskforce e-inclusie dat de digitale kloof nog erg groot is. 
Met deze subsidies konden ook investeringen gedaan worden in digitale infrastructuur voor online 
of digitaal jeugdwerk op afstand. De projectoproep speelde eveneens in op de prioriteiten 
8Gezonde en leefbare buurten9 en 8Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling9 van het Vlaams 
jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. 
 
Met de tweede prioriteit van het JKP nam de Vlaamse Regering het engagement op om kinderen 
en jongeren te laten opgroeien en leven in gezonde en leefbare buurten. Via gerichte acties wil 
deze prioriteit de betrokkenheid van kinderen en jongeren op hun leefomgeving, de buurt, het 
klimaat en het leefmilieu vormgeven. Zoals bleek uit de omgevingsanalyse zijn er veel aspecten 
verbonden aan deze doelstelling. Het gaat over een gezonde omgeving, propere buurten, 
ontmoeting, wonen, de inrichting van de publieke ruimte, bereikbaarheid, vergroening, ruimte om 
te spelen, steden en dorpen, en participatie van kinderen en jongeren. 
 
De projectoproep focuste op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur met daarbij drie 
focusgebieden:  
 
-    investeren in een goede basisinfrastructuur; 
-    investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren; 
-    investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. 
 
Steeds vaker merken we dat kinderen en jongeren te weinig bewegen en buiten spelen, en dat er 
te weinig plekken uitnodigen om te spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. Door de 
verstedelijking en verdichting verdwijnt veel open ruimte en staat de ruimte voor kinderen en 
jongeren onder toenemende druk. Tijdens de coronacrisis kwam het tekort aan ruimte voor 
kinderen en jongeren eveneens duidelijk in beeld. Daarnaast bestaat er vaak een negatieve 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/relanceplan-vlaamse-veerkracht
https://www.vlaanderen.be/publicaties/rapporten-economisch-en-maatschappelijk-relancecomite
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/beleidsplan-jkp
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/beleidsplan-jkp
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perceptie rond jongeren in de publieke ruimte. Kinderen zien we namelijk graag zoveel mogelijk 
buitenspelen, in tegenstelling tot jongeren die snel als overlast beschouwd worden. Er is nood aan 
voldoende kwalitatieve plekken, zowel binnen- als buitenruimte, waar kinderen en jongeren niet 
enkel kunnen spelen, maar ook gewoon kunnen zijn, ontmoeten en hangen. Het ontbreekt 
jeugdorganisaties, instellingen, scholen, lokale besturen en andere organisaties die infrastructuur 
voor kinderen en jongeren ter beschikking hebben, echter vaak aan kennis en handvaten om de 
ruimte die rest jeugdvriendelijker te maken. 
 
Via het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd zo ingezet op jeugdinfrastructuur. In het kader van 
de coronapandemie en de aangekondigde relanceplannen stelde de Vlaamse Regering 30 miljoen 
euro investeringsmiddelen ter beschikking om verscheidene investeringen in de infrastructuur van 
de Vlaamse jeugdsector te versnellen, zowel voor de eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse 
overheid als voor de infrastructuur van jeugdorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Voor de 
investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van 
jeugdinfrastructuur werd uit dit budget 7,7 miljoen euro ter beschikking gesteld. In de eerste ronde 
kregen 25 projecten een investeringssubsidie toegekend, bij de tweede ronde werden 44 projecten 
geselecteerd. 
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Deel 1: De begeleidings- en onderzoeksopdracht  

1. Omschrijving begeleidings- en onderzoeksopdracht  

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wilde meer rendement halen uit de toegekende 
investeringssubsidies en duurzaam impact creëren op bovenlokaal niveau. Via de eenmalige 
relancesubsidie kregen jeugdorganisaties en lokale besturen een impuls om werk te maken van 
kind- en jeugdvriendelijke ruimte, en konden ze investeren in een goede basisinfrastructuur, veilige 
en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en jeugdvriendelijke buurten en 
speelgebieden.   
 
Het departement wilde via een begeleidingsopdracht de desbetreffende lokale besturen en 
jeugdverenigingen ondersteunen en coachen in het uitwerken en uitvoeren van de projecten. Door 
hen ervaring en expertise aan te bieden, had het departement de ambitie om de kwaliteit van de 
projecten naar een hoger niveau te tillen en de impact op kinderen en jongeren te vergroten. In 
functie van het JKP lag de focus daarbij op participatie, ruimte delen, vergroening, vrijplaatsen en 
ontmoeting. Het departement wilde ook andere lokale besturen en jeugdverenigingen inspireren 
door goede voorbeelden te verzamelen en te delen.  
 
Door creatieve ideeën en praktische kennis te verspreiden, zullen verschillende mogelijkheden en 
invalshoeken aantonen hoe men kan omgaan met kind- en jeugdvriendelijke ruimte en 
jeugdinfrastructuur en hoe die veilig en laagdrempelig kan worden ingevuld. De handvaten en 
kennis stimuleren zo lokale overheden en organisaties om naar de eigen ruimte te kijken en die 
op te waarderen. Op deze manier tillen we de lokale, mooie voorbeelden op naar een Vlaams 
niveau en willen we structureel navolging geven aan deze subsidie. 
 
Om deze opdracht uit te voeren heeft het departement de begeleidingsopdracht voor de 
investeringssubsidie kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur toegekend aan 
het onderzoekslab Vrijplaats (Arteveldehogeschool). 
 

Het leren van de deelnemende organisaties gebeurde door kennis op te doen (visie, 
onderbouwing, good practices verkennen over het implementeren van de centrale visie in de eigen 
werking), te evalueren (van het eigen project, zowel kwalitatief als kwantitatief), te reflecteren (over 
het eigen proces en het implementeren van de visie), uit te wisselen (door de deelnemers als 
lerende organisatie en het leren van hoe om te gaan met successen en valkuilen in het 
implementeren van de visie) en te ontwerpen (het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen 
van acties om aan de visie tegemoet te komen).  

 

De opdracht omvatte drie hoofdaspecten: 

1. Begeleiding van gesubsidieerde projecten: dat omvatte intervisie en coaching, waarbij 
kennisdeling en individuele ondersteuning werden gefaciliteerd om projecten te 
verbeteren. 
 

2. Uitwerking van een eindrapport met onderbouwde analyse en aanbevelingen: het 
rapport omvat een visie op kindvriendelijke openbare ruimtes, een omgevingsanalyse, 
projectanalyses en beleidsaanbevelingen, met als doel de duurzaamheid van goede 
praktijken te bevorderen. 
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3. Verspreiding van resultaten: de resultaten werden gepresenteerd aan jeugdorganisaties, 
beleidsmakers en andere relevante actoren, en omvatten ondersteuning voor 
gesubsidieerde projecten, beleidsaanbevelingen en een inspiratiegids voor lokale actoren. 
Die inspiratiegids werd de toolkit voor jeugdruimte.  

2. Aanpak van de begeleidings- en onderzoeksopdracht 

2.1. Interviews & bevraging 

Intake projecten 

In maart, april en mei 2023 werden alle gesubsidieerde projecten en organisaties uitgenodigd voor 
een online intakegesprek. 39 projecten zijn daarop ingegaan, waarvan 24 lokale besturen en 15 
8andere9 organisaties (zie verder). Tijdens de intakegesprekken maakten we gebruik van een 
gestructureerde vragenlijst waarbij we peilden naar hoe de projecten omgingen met de criteria 
uit de subsidieoproep (duurzaamheid, toegankelijkheid, samenwerking, intergenerationaliteit, 
plekken voor ontmoeting, participatie ...) en wat hun succesfactoren, valkuilen, uitdagingen en 
geleerde lessen waren. Tijdens de gesprekken maakten we gedetailleerde notulen om alle 
belangrijke punten en besproken onderwerpen vast te leggen. De notulen werden later gebruikt 
voor verdere analyse en follow-up (zie verder). 
 
Verdiepende projectanalyse 

Naast de intakegesprekken brachten we van diverse projecten de betrokken experten, de tijdlijn, 
methodieken rond participatie en de financiering van de projecten in kaart. Doel van deze 
gesprekken was om de diverse aspecten van elk project in beeld te brengen als inspiratie voor het 
ontwikkelen van de toolkit. Via diepte-interviews met gebruikers en medewerkers kregen we 
inzichten in hoe verschillende gebruikers de projecten hebben ervaren en wat voor hen het meest 
impactvol was. 
 
De gesprekken vonden plaats in oktober/november 2023. We bevroegen 6 gesubsidieerde 
organisaties die al een hoge betrokkenheid toonden in het traject en die de nodige input konden 
geven over de verschillende thema9s. We zochten bewust een mix tussen (kleine) vzw9s en lokale 
besturen, en met variatie in het doorlopen proces (voor/voorbij ontwerpfase, in uitvoering of nog 
uit te voeren).  
 
Omgevingsanalyse 

Voor de omgevingsanalyse voerden  we gesprekken met diverse bovenlokale actoren uit het 
Vlaamse jeugdwerk en verkenden we recente publicaties over jeugdinfrastructuur in Vlaanderen. 
Die gesprekken en publicaties werden gebruikt om de stemmen uit het bovenlokale jeugdwerk aan 
het woord te laten. De interviews vonden plaats in oktober en november 2023, met diverse vzw9s 
en lokale besturen, en vormden een basis voor de ontwikkeling van de toolkit. 
 
De volgende organisaties werden geïnterviewd: Bataljong (Filip Stallaert), Chiro Vlaanderen (Ellen 
Volon), CJT (Frederik Vercammen), Scouting Vlaanderen (Gerda Clerix), Kind & Samenleving (Gisèle 
Vervoort), Formaat (Nick Beerens) en De Ambrassade (Tina Schuermans).  
 
Van de lokale besturen kwamen de volgende mensen aan het woord: stad Antwerpen (Wouter 
Tournel), stad Kortrijk (Jelle Stragier) en stad Gent (Maarten De Grauw).  
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2.2. Lerend netwerk  

Tussen juni 2023 en maart 2024 organiseerden we vier netwerkdagen op verschillende locaties. 
We kozen ervoor om de netwerkdagen te laten doorgaan op een locatie van een organisatie die 
de projectsubsidie gekregen had. We vertrokken daarbij vanuit de gebruikersverhalen, op die 
manier konden deelnemers via een authentieke aanpak de plek en de aanpak beter leren kennen.  
  
Tijdens deze dagen konden deelnemers elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen via intervisie- en 
netwerkmomenten. De netwerkdagen werden ook gebruikt om feedback te verzamelen op de 
ontwikkelde toolkit (zie verder).  
 

Datum Locatie Projecten aan 
het woord 

Thema # Deelnemers 

26/06/2023 Gent  De kazematten – 
LARF! 

Aan de slag met de 
criteria 

Impactmeting en 
evaluatie. 

16 deelnemers – 
10 organisaties 

25/10/2023 Kortrijk Gamebus Tranzit- 
Lokaal Bestuur 

Kortrijk 

Cinépalace – de 
Stroate Lokaal 

Bestuur Kortrijk 
Bolwerk  vzw 

 

Jeugdbeleid in een 
lokaal bestuur – 

masterplan stad Kortrijk 

Administratieve follow-
up: Q&A met 

medewerker 
departement 

 

12 deelnemers – 
8 organisaties 

20/01/2024 Zwijndrecht Binnenplein - 

Lokaal bestuur 
Zwijndrecht 

Stadsspeelbos 
d9Olmen - 

Participatieve processen 

bij ontwikkeling van 
jeugdwerkinfrastructuur 

9 deelnemers – 5 

organisaties 

29/03/2024 Leuven  Voorstelling toolkit en 

eindrapport 

64 deelnemers 

 

2.3. Klankbordgroep  

Er werd een klankbordgroep samengesteld met mensen die in Vlaanderen actief zijn rond 
jeugdwerk en jeugdinfrastructuur. Die groep kwam drie keer samen om input en feedback te 
geven tijdens het ontwerponderzoek (zie verder). Er werd bewust gezocht naar experten in het 
begeleiden van projecten met en voor jongeren en die input konden geven over de  focusgebieden 
en criteria uit de oproep.  
 
Samenstelling klankbordgroep 

Kind en samenleving vzw  Gisèle Vervoort 

Studio Basta  Kenny Windels 

Landschapsbureau Kris Schurmans Kris Schurmans 

Springzaad Katrijn Gijsel 

De Ambrassade Peter Bosschaert 
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Stad Kortrijk  Hannes Vanmeenen 

Breekijzer Anton Christians 

Formaat vzw Thomas Petit 

Wijkregisseur Sint-Amandsberg Johan Geldof 

Arteveldehogeschool An Keppens 

VIVES hogeschool Alexia Sabbe 

Departement Omgeving Ilse Rottiers 

Departement Omgeving Henri Lebbe 

Departement Cultuur, Jeugd en 
Media 

Lien Wyckmans 

Jeugddienst Gent Maarten De Grauw 

Bataljong Tieme Verlinde 

De Ambrassade Tina Schuermans 

 

2.4. Kwalitatieve analyse 

Beginsituatieanalyse 

De verkregen inzichten en informatie uit de intakegesprekken fungeerden als een stevige basis 
voor de beginsituatieanalyse. Voor elk van de 39 betrokken projecten werd een infofiche 
opgemaakt, waarbij elk project ingeschaald werd op basis van de 7 criteria uit de projectoproep: 
duurzaamheid, participatie, intergenerationaliteit, toegankelijkheid, plek voor ontmoeting, 
avontuur en spel, samenwerking en innovatie om de projecten te ontdekken. Daarvoor werden die 
criteria eerst verder afgebakend en gedefinieerd aan de hand van literatuuronderzoek en 
afstemming met experten (focusgroep). 
 
Daarnaast peilden we bij de intakegesprekken ook naar de successen, valkuilen, uitdagingen, 
noden en geleerde lessen per project. De analyse van die informatie leverde inzichten in concrete 
actiepunten om de jeugdinfrastructuur te versterken op het vlak van de verschillende criteria. 
 
Verdiepende projectanalyse 

Op basis van ecosysteemgesprekken met experten en diepte-interviews met 6 organisaties 
brachten we verschillende aspecten in kaart: betrokken experten, de tijdlijn, methodieken rond 
participatie en de financiering van de projecten. Die kwalitatieve analyse leidde tot innovatieve 
gebruikersverhalen met aandacht voor sterke punten, innovaties en suggesties voor verbetering, 
die in de toolkit verwerkt werden als inspiratie voor toekomstige projecten. 
 

2.5. Kwantitatieve analyse 

Op basis van een beperkte online bevraging bij de projecten verzamelden we kwantitatieve data 
over de ecosystemen van de projecten: het aantal bereikte jongeren in de nieuwe infrastructuur, 
hoeveel oppervlakte er werd veranderd, het budget dat ervoor nodig was en hoeveel jongeren er 
werden bereikt tijdens de participatiemomenten. Die gegevens werden verwerkt in de toolkit. 
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2.6. Output ontwerponderzoek (visie, toolkit, aanbevelingen) 

De output van het project werd vormgegeven via een participatieve aanpak volgens design 
research (ontwerponderzoek). De meerwaarde van ontwerponderzoek is dat de onderzoeksopzet 
cyclisch en iteratief is, waarbij door constante evaluatie het ontwerp en de ontwerpprincipes 
telkens opnieuw verfijnd worden. De praktijkrelevantie en bruikbaarheid van het ontwerp wordt 
daarbij vergroot door verschillende stakeholders (eindgebruikers, experten …) co-creatief te 
betrekken in alle fasen van het ontwerponderzoek. We concretiseren hieronder de aanpak die 
gebruikt werd bij het vormgeven van de visie, toolkit en aanbevelingen. 
 
Visie 

We werkten een visie uit over bewegingsvriendelijke, groene, open en gedeelde ruimte en 
jeugdvriendelijke infrastructuur. De visie beantwoordt waarom lokale besturen en het jeugdwerk 
daarop inzetten, hoe kinderen en jongeren erbij betrokken kunnen worden en hoe die ruimte eruit 
moet zien. Daarnaast omschreven we elk criterium in een duidelijke en afgebakende definitie. We 
onderbouwden zowel visie als definities met bestaande literatuur en publicaties. Zo kwamen we 
tot een bundeling van informatie die in Vlaanderen vaak fragmentair gedeeld wordt. 
 
Toolkit voor jeugdruimte 

In het kader van de opdracht ontwikkelden we een toolkit voor jeugdruimte, ter ondersteuning 
van projectmedewerkers en trekkers tijdens de concept- en voorontwerpfase voor hun 
infrastructuurproject. De toolkit ondersteunt hen bij het sterker voorbereiden van hun project op 
het vlak van visie en draagvlak.  
 
De bevindingen uit de beginsituatieanalyse, verdiepende projectanalyse en netwerkdagen vormden 
de basis voor het ontwerp van de toolkit. Het ontwerpproces werd opgestart in november 2023 in 
samenwerking met Oetang Learning Designers. In co-creatie met medewerkers van het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media, eindgebruikers, experten uit de focusgroep en deelnemers 
aan de netwerkdagen kwamen we tot een setlist van tools die toekomstige projecten voorbereiden 
om participatief een gedragen en beloftevol voorontwerp voor jeugdinfrastructuur te realiseren.  
 
De toolkit werd op de derde netwerkdag in Zwijndrecht voorgelegd aan de deelnemers en via een-
op-eengesprekken voorgelegd aan verschillende jeugddienstmedewerkers. Op basis van de 
verzamelde feedback werd de toolkit doorontwikkeld en gefinaliseerd in de focusgroep. Op de 
laatste netwerkdag in Leuven werd de toolkit voorgesteld aan het verzamelde jeugdwerk en lokale 
besturen.  
 

Aanbevelingen 

Als laatste luik van de opdracht formuleerden we aanbevelingen voor lokale besturen, de Vlaamse 
overheid en het jeugdwerk. Die aanbevelingen zijn een resultaat van het onderzoek, de 
literatuurstudie en de omgevingsanalyse. Ze werden voorgesteld aan de stuurgroep via de 
inhoudelijke invulling van het eindrapport en werden op de vierde netwerkdag aan de deelnemers 
(jeugdwerkers en jeugdambtenaren) gepresenteerd. 
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Deel 2: Bevindingen  

1. Analyse beginsituatie projecten 

Deelname aan het begeleidingstraject gebeurde op vrijwillige basis. Van de 69 gesubsidieerde 
projecten hebben 42 projecten effectief geparticipeerd aan het onderzoek. Daarvan waren 15 
projecten vzw9s, de andere 27 projecten waren initiatieven van lokale besturen. Participatie aan 
het onderzoek gebeurde door deelname aan de intakegesprekken (39 projecten) of door deelname 
aan de netwerkdagen (14 projecten). Bij de netwerkdagen was de verhouding tussen deelnemers 
van lokale besturen en vzw9s gelijk. 
 
De intakegesprekken vormden een solide basis voor de analyse van de beginsituatie met betrekking 
tot criteria als participatie, samenwerking, duurzaamheid en toegankelijkheid om verschillende 
redenen. 
 

1. De gesprekken boden een waardevolle kans om direct in contact te komen met 
basismedewerkers van de organisaties en lokale besturen. Daardoor verkregen we diverse 
perspectieven over hoe participatie, samenwerking, duurzaamheid en toegankelijkheid 
werden ervaren en nagestreefd binnen de projecten. 
 

2. Door de gesprekken kregen we  inzicht in de heersende uitdagingen en behoeften. Dat 
stelde ons in staat om duidelijk te begrijpen waar knelpunten, uitdagingen en successen 
lagen en waar er behoefte was aan verbeteringen in de genoemde criteria. 
 

3. Door de gesprekken kon een gemeenschappelijk begrip opgebouwd worden met 
belangrijke belanghebbenden over wat er nodig was voor verbetering in participatie, 
samenwerking, duurzaamheid en toegankelijkheid. Dat versterkte de mogelijkheden om 
gezamenlijke doelstellingen te identificeren. 

 
4. De gesprekken droegen bij aan het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met 

betrokken partijen. Een eerste kennismaking zorgde voor een dankbare opstap naar een 
diepere analyse van de projecten en legde contacten die voor het verdere verloop van 
het onderzoek belangrijk waren.  

 

1.1. Criteria analyse beginsituatie 

Voor de analyse van de intakegesprekken werd gebruik gemaakt van de volgende criteria: 
 
Participatie – Samenwerking – Duurzaamheid – Intergenerationaliteit – Aandacht voor jongeren 
in een maatschappelijk kwetsbare positie – Plekken voor ontmoeting en vrij spel – Innovatief 
karakter.  
 
Om de beginsituatie van elk project op een kwalitatieve manier te kunnen inschalen, stelden we 
een afgebakende definiëring van deze criteria op op basis van bronnenonderzoek. 
 

a. Participatie 

Kwaliteitsvolle participatie in de ontwikkeling van jeugdinfrastructuur is een proces waarbij 
kinderen en jongeren actief betrokken worden bij het ontwerp, de planning en het beheer van 
jeugdruimtes. Het gaat verder dan louter inspraak en omvat daadwerkelijke invloed op 
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beslissingen die hun leefomgeving beïnvloeden. Hierbij worden hun stemmen serieus genomen en 
wordt gestreefd naar gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, lokale besturen en andere 
stakeholders (Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2021). 
 
De Vlaamse Jeugdraad benadrukt het belang van kwaliteitsvolle participatie in hun advies over 
jeugdinfrastructuur. Ze pleiten voor een bottom-upbenadering waarbij jongeren vanaf het begin 
betrokken zijn bij het ontwerp en de inrichting van jeugdruimtes. Dat omvat het creëren van 
veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen waar jongeren zich thuis voelen en waar hun 
behoeften en ideeën centraal staan (Vlaamse Jeugdraad, 2023). 
 
Kind & Samenleving, een organisatie die zich inzet voor ruimte voor kinderen en jongeren, 
benadrukt dat kwaliteitsvolle participatie rekening houdt met de diversiteit van jongeren. Het gaat 
om het creëren van ruimtes waarin alle jongeren zich gehoord en vertegenwoordigd voelen, 
ongeacht hun achtergrond, interesses of beperkingen (Kind & Samenleving, s.d.). 
 
Kortom, kwaliteitsvolle participatie in jeugdinfrastructuur gaat verder dan enkel inspraak en 
streeft naar een inclusieve samenwerking waarbij jongeren een actieve rol spelen in het vormgeven 
van hun eigen leefomgeving (Vlaamse Jeugdraad, 2023). 
 

 

Beeld: Kind en samenleving 3 Ruimtehelden 

 
b. (Boven)lokale samenwerking 

Het belang van bovenlokale samenwerking1 in de ontwikkeling van jeugdinfrastructuur verwijst 
naar een effectieve en duurzame samenwerking tussen verschillende actoren op regionaal of 

 
1 Bovenlokale samenwerking verwijst naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, instellingen of 

overheidsinstanties die actief zijn op een niveau dat hoger is dan dat van individuele gemeenten of steden.  

In het geval van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media betekent dit dat men streeft naar samenwerking 
tussen verschillende jeugdorganisaties, jeugdwerkers, lokale overheden en andere relevante actoren op regionaal of 
provinciaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat verschillende gemeenten of regio's samenwerken om 
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bovenlokaal niveau. Het omvat het gezamenlijk plannen, ontwerpen, financieren, beheren en 
evalueren van jeugdruimtes, met als doel hoogwaardige en toegankelijke infrastructuur te creëren 
voor kinderen en jongeren. Deze samenwerking bevordert synergiën, gedeeld gebruik van ruimte 
en een breder bereik van doelgroepen. In de handleiding Relance Jeugd wordt het belang van 
samenwerking bij het creëren van gezonde, veilige en laagdrempelige jeugdruimtes benadrukt 
(Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2021). Het richt zich op basisinfrastructuur, 
ontmoetingsplaatsen en jeugdvriendelijke buurten.  
 

c. Duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling van jeugdwerkinfrastructuur gaat dieper in op het creëren van 
jeugdruimtes met aandacht voor materialen, ontwerpkeuzes en energiebronnen die zowel 
ecologisch als economisch verantwoord zijn. Dat zijn enkele aspecten die bijdragen aan duurzame 
jeugdinfrastructuur en die in de interviews als belangrijk aangezien werden en die ook als criteria 
gebruikt werden om een project 8duurzaam9 in te schalen. We bundelen hieronder de info uit het 
rapport van de Vlaamse overheid 8Het energiezuiniger maken van jeugdinfrastructuur9 
(Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2021). 
 

1. Materialen 

o Hergebruik en recyclage: keuze voor materialen die hergebruikt kunnen worden of 
afkomstig zijn van gerecycleerde bronnen. Dit vermindert de impact op natuurlijke 
hulpbronnen en afvalstromen. 

o Lokale materialen: gebruik van materialen die lokaal beschikbaar zijn om 
transportkosten en CO2-uitstoot te minimaliseren. 

 

2. Ontwerpkeuzes 

o Flexibiliteit: ontwerp van jeugdruimtes met flexibiliteit in gedachten. Dat maakt het 
mogelijk om de ruimte aan te passen aan veranderende behoeften zonder grote 
renovaties. 

o Inclusiviteit: zorg ervoor dat de infrastructuur toegankelijk is voor alle jongeren, 
ongeacht hun fysieke beperkingen. 

o Multifunctionaliteit: creëer ruimtes die voor meerdere doeleinden kunnen worden 
gebruikt, zoals vergaderingen, workshops, sportactiviteiten en ontspanning. 

 

3. Energiebronnen 

o Groene energie: gebruik groene elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en 
windenergie.  

o Energiezuinige apparatuur: investeer in energiezuinige verlichting, verwarming, koeling 
en andere apparatuur. 

 
gezamenlijke projecten, evenementen of programma's voor jongeren op te zetten, waarbij ze hun middelen, expertise 
en netwerken bundelen om een grotere impact te hebben.  

Bovenlokale samenwerking is belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt om uitdagingen aan te pakken die niet beperkt 
zijn tot de grenzen van individuele gemeenten of steden. Het stelt ook in staat om kennis en middelen te delen, 
synergieën te creëren en een meer gecoördineerde aanpak te ontwikkelen om de behoeften en belangen van jongeren 
op een breder geografisch niveau te beantwoorden. 
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o Energiebewust gedrag: stimuleer bij gebruikers bewustwording over energieverbruik  en 
moedig zuinig gedrag aan. 

 

 

Beeld: Bolwerk vzw 

 

d. Intergenerationaliteit 

Intergenerationele samenwerking is essentieel om duurzame, inclusieve en goed functionerende 
jeugdinfrastructuur te realiseren en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van 
jeugdwerkinfrastructuur. Uit onderzoek van de Vlaamse jeugdraad blijkt waarom dat belangrijk 
is (Vlaamse Jeugdraad, 2023). 
 

1. Kennisoverdracht en ervaringsdeling 

o Oudere generaties hebben waardevolle kennis en ervaring die jongeren kunnen 
helpen bij het ontwerpen en beheren van jeugdruimtes. Ze begrijpen de lokale 
context, historische ontwikkelingen en praktische uitdagingen. 

o Jongeren kunnen op hun beurt innovatieve ideeën en frisse perspectieven bieden 
aan oudere generaties. 
 

2. Diversiteit en inclusiviteit 
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o Intergenerationele samenwerking bevordert diversiteit en inclusiviteit. Het brengt 
mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en levenservaringen samen 
om gezamenlijk te werken aan jeugdinfrastructuur. 

o Door samen te werken, kunnen ruimtes gecreëerd worden die aantrekkelijk zijn 
voor alle leeftijdsgroepen en die voldoen aan diverse behoeften. 

3. Sociaal kapitaal en netwerken 

o Intergenerationele projecten versterken sociale netwerken. Ze bevorderen 
contacten tussen jongeren, ouderen, lokale bestuurders en andere stakeholders. 

o Deze netwerken kunnen leiden tot bredere steun, financiering en duurzaamheid 
voor jeugdinfrastructuurprojecten. 
 

 

Beeld: 3d9Olmen Scouts Sint-Niklaas - Gazet van Antwerpen 3 yjs  

 

e. Kwetsbaarheid 

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie verdienen speciale aandacht bij de 
ontwikkeling van jeugdwerkinfrastructuur (De Pauw, 2013; Vlaamse Jeugdraad, 2023). Men geeft 
aandacht aan: 
 

1. Inclusiviteit en gelijke kansen 

o Jeugdinfrastructuur moet toegankelijk zijn voor alle jongeren, ongeacht hun 
achtergrond, beperkingen of sociale situatie. 

o Door rekening te houden met kwetsbare jongeren, creëren we een inclusieve 
omgeving waar iedereen zich welkom voelt. 
 

2. Veilige ontmoetingsplaatsen 

o Kwetsbare jongeren hebben vaak behoefte aan veilige plekken waar ze kunnen 
samenkomen, leren en ontspannen. 



 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
  pagina 20 van 51 

o Jeugdwerkinfrastructuur kan dienen als een veilige haven voor deze jongeren, 
waar ze zich kunnen ontwikkelen en sociale contacten kunnen leggen. 
 

3. Participatie en betrokkenheid 

o Kwetsbare jongeren moeten betrokken worden bij het ontwerp en de inrichting 
van jeugdruimtes. 

o Hun stem moet gehoord worden om ervoor te zorgen dat de infrastructuur aan 
hun behoeften voldoet. 
 

 

Beeld: stad Mechelen 3 8t Hofke 

 

f. Plekken voor ontmoeting, spel en avontuur 

Het creëren van plekken voor ontmoeting, spel en avontuur is van groot belang bij de ontwikkeling 
van jeugdwerkinfrastructuur (Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2021). Extra aandacht daarvoor 
is belangrijk, zo blijkt uit onderzoek van Kind & Gezin (Kind & Gezin, s.d.). Jeugdplekken moeten 
bijgevolg plekken zijn voor: 
 

1. Sociale interactie en verbondenheid 

o Ontmoetingsplaatsen bieden jongeren de kans om elkaar te ontmoeten, 
vriendschappen te sluiten en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

o Spel en avontuur stimuleren samenwerking, creativiteit en het delen van 
ervaringen. 
 

2. Fysieke en mentale ontwikkeling 
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o Spel en avontuur bevorderen de fysieke gezondheid van jongeren. Ze leren 
bewegen, risico9s inschatten en grenzen verleggen. 

o Ontmoetingsplaatsen bieden ruimte voor mentale ontwikkeling, waar jongeren 
hun identiteit vormgeven en zichzelf kunnen zijn. 

 
 

 
3. Veilige en laagdrempelige omgeving 

o Jeugdinfrastructuur met plekken voor spel en ontmoeting moet veilig en 
toegankelijk zijn voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperkingen. 

o Het creëren van een gezonde en uitnodigende omgeving bevordert het welzijn 
van jongeren. 
 

 

Beeld: LEJO vzw 

 

g. Innovatief 

Jeugdwerkplekken spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze zijn niet 
alleen fysieke ruimtes, maar ook katalysatoren voor groei, participatie en sociale interactie. De 
plekken moeten innovatief zijn en klaar voor de toekomst. In dit onderzoek benoemen we 
projecten als innovatief wanneer ze erin slagen om meerdere criteria te combineren en zo tot 
verrijkende praktijken te komen.  
 

1. Sociale innovatie 

o Jeugdwerkplekken kunnen sociaal innoverend zijn door nieuwe benaderingen te 
ontwikkelen voor participatie, inclusie en gemeenschapsopbouw. 

o Innovatieve jeugdwerkplekken creëren ruimte voor experimenten, cocreatie en 
het betrekken van jongeren bij besluitvorming (De Ambrassade, 2024). 
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2. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

o Future-proof jeugdwerkplekken zijn flexibel en passen zich aan veranderende 
behoeften en trends aan. 

o Ze kunnen multifunctioneel zijn, zodat ze voor verschillende activiteiten en 
doelgroepen gebruikt kunnen worden (De Ambrassade, 2021). 
 

3. Technologische integratie 

o Innovatieve jeugdwerkplekken integreren technologie om jongeren te betrekken, 
educatie te bevorderen en digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

o Maker spaces, digitale ateliers en virtuele samenwerkingsplatforms 
(Arteveldehogeschool, 2024). 
 

4. Duurzaamheid en milieubewustzijn 

o Future-proof jeugdwerkplekken zijn milieuvriendelijk en duurzaam. 
o Ze kunnen herbruikbare materialen gebruiken, energie-efficiënt zijn en aandacht 

besteden aan de ecologische voetafdruk (Future Proof, s.d.). 
 

5. Samenwerking en partnerschappen 

o Innovatieve jeugdwerkplekken werken samen met andere sectoren, zoals cultuur, 
sport, onderwijs en welzijn. 

o Ze creëren netwerken en bundelen middelen om een breder scala aan activiteiten 
en diensten aan te bieden (Future Proof, 2023). 
 

 

Beeld 3 De Stroate 3 stad Kortrijk 
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1.2. Analyse beginsituatie projecten 

De criteria beschreven in 1.1 werden als houvast gebruikt tijdens de intakegesprekken, en om ze 
achteraf in te schalen. Onderstaande tabel geeft daarvan een overzicht. Projecten die sterk waren 
in bepaalde criteria kregen hier een aanduiding met een blauw vakje. De beoordeling was 
gebaseerd op de info uit de projectdossiers, de informatie die we via de gesprekken verkregen en 
de ontmoetingen op de netwerkdagen.  
 
Uiteraard zet elk project in op elk van de criteria, maar we gingen telkens op zoek naar de sterktes 
per project op basis van onderstaande beoordeling. 
 

• Participatie: er is sprake van meer dan één participatief moment met jongeren en er 
werd een duidelijke methodiek gehanteerd die ook benoemd werd tijdens het 
intakegesprek.  

• Samenwerking: er is sprake van samenwerking met externe partijen die niet meteen aan 
de organisatie gelinkt kunnen worden. 

• Duurzaamheid: er zijn duidelijke keuzes gemaakt in materialen, energiebronnen, 
aandacht voor milieu en leefomgeving. 

• Intergenerationaliteit: er is aandacht voor het samenbrengen van meerdere 
leeftijdsgroepen op de locatie. 

• Jongeren in kwetsbare posities: de infrastructuur is erop gericht om jongeren uit 
kwetsbare posities alle kansen te geven om deel te nemen aan de activiteiten en de 
infrastructuur volop te gebruiken.  

• Plek voor ontmoeting, spel en avontuur: het project benoemt dit als een troef en zet in 
op alle aspecten van dit criterium (zie boven). 

• Innovatief: we zien innovatieve praktijken als een combinatie van andere criteria of er 
zijn methodieken gebruikt die we niet elders zien terugkomen. 

 

Tabel: inschaling criteria beginsituatieanalyse projecten (projecten met oranje aanduiding = 

vzw9s) 
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Vrijetijdssite Zellik   In uitvoering        

Renovatie jeugdlokalen Jeugdig 
Centrum – Hove 

Nog niet 
gestart 

       

't Hofke 2.0 – Mechelen Nog niet 
gestart 

       

Van kloostergebouw tot 
jeugdwerking – Vagevuur vzw – 
Lokeren 

Nog niet 
gestart 
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Renovatie speelterrein 
sportcentrum De Koekoek – Halen 

Nog niet 
gestart 

       

Renovatie Zaal Cinépalace – 
Kortrijk 

Nog niet 
gestart 

       

Van Eycktuin – Maaseik Nog niet 
gestart 

       

BBB - BEGIJNENDIJK BOUWT 
BUITENGEWOON 

In uitvoering        

Kwaliteitsvolle herinrichting 
Jeugdhuis Krak – Avelgem 

Nog niet 
gestart 

       

Jeugdlokaal sportpark Hove Nog niet 
gestart 

       

Project De Muilemweide – Ternat gestart        

Project Mishagen – Brasschaat In studie        

Skatepark Erpe-Mere In uitvoering        

De Kazematten - Larf! Vzw – Gent In uitvoering        

De Box - Bloemenstad vzw – Gent Nog niet 
gestart 

       

Project AMIGO - Chiro Amigo's –
Pamel - Tjouk 

In studie        

Vertelput 2.0: verbouwing 
jeugdwerkruimte – Diggie vzw - 
Brakel 

Nog niet 
gestart 

       

Skatepark De Panne In studie        

Skatepark Den Dijk – Haacht In studie        

LEJO, een open huis – Gent In studie        

De Scheve Chalet (jeugdlokalen en 
jeugdverblijf) – Gent 

Nog niet 
gestart 

       

Optimalisatie Evenementenhal 
Départ + streaming & gaming 
room Tranzit - Kortrijk 

Nog niet 
gestart 

       

Urban Sports Park – Maasmechelen In uitvoering        

Schuurwerk –  Destelbergen Nog niet 
gestart 

       

JK2470: een open ontmoetingsplek 
voor jongeren – Retie 

Nog niet 
gestart 

       

Bolwerk – Kortrijk Nog niet 
gestart 

       

Beleef, Ontmoet, Speel en 
Sportpark Moerkensheide – De 
Pinte 

Nog niet 
gestart 

       

Speelruimte aan jeugdsite 9t Slot – 
Hoogstraten 

Gestart        

Speelruimte aan jeugdsite Den Dijk 
– Hoogstraten 

In uitvoering        

Ontwikkeling van een urban sport-, 
speel- en ontmoetingsruimte op 
site Wereldakker – Hoogstraten 

In studie        
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Huisvesting KLJ Vlezenbeek jongens 
en KLJ Vlezenbeek meisjes – Sint-
Pieters-Leeuw 

In uitvoering        

Huisvesting Chiro Snoopy – Sint-
Pieters-Leeuw 

In uitvoering        

Skatepark en ontmoetingsplaats 
Laakdalse jongeren – Laakdal 

Nog niet 
gestart 

       

Belevingsbos Akindo vzw – Lommel Gestart        

Herinrichting skatepark – 
Zwevegem 

In studie        

Fort34, speelse en veilige haven – 
Hemiksem 

Nog niet 
gestart 

       

Stadsspeelbos De Olmen - vzw 
D9Olmen – Sint-Niklaas 

Nog niet 
gestart 

       

JOSIE – Entrepot Brugge Gestart        

Inrichting zolder Kasteeldomein 
Lembeek voor gedeeld gebruik 

In uitvoering        

Recreatiezone De Blookberg – 
Zutendaal 

gestart        

Lokalen Chiro Leopoldsburg  Nog niet 
gestart 

       

Binnenplein Zwijndrecht Nog niet 
gestart 

       

 

1.2.1 Bevindingen stand van zaken projectuitvoering 

De betrokken projecten vormen een mix van initiatieven die ofwel al uitgevoerd waren, die op het 
punt van uitvoering stonden of die nog geen concrete uitvoeringsdatum hadden.  
 
Hieronder geven we  een  de stand van zaken qua uitvoering voor vzw9s en lokale besturen. 
 
Vzw9s 

• 0 projecten uitgevoerd; 
• 9 projecten nog niet gestart; 
• projecten in studie; 
• projecten zijn gestart; 

• 2 projecten zijn in uitvoering. 
 

Lokale besturen 

• 0 projecten uitgevoerd; 
• 12 projecten nog niet gestart; 
• 5 projecten in studie; 
• projecten zijn gestart; 
• 7 projecten zijn in uitvoering. 

 
Dit toont aan dat het tijd vraagt om een project uit te voeren en dat men voldoende tijd nodig 
heeft tussen het ontwikkelen van het concept en het indienen van de projectaanvraag. Dat duurt 
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soms één tot drie jaar. Daarnaast vraagt het tijd om na goedkeuring van de subsidie een aannemer 
aan te stellen.  
 
Bij de vzw9s kan men vaststellen dat ongeveer een kwart van de projecten gestart is of in 
uitvoeringsfase zit. 75% zit nog in de ontwerpfase, zit vast in een procedure zoals de aanvraag van 
een omgevingsvergunning of de opmaak van een bestek.  
 
Bij de lokale besturen is  37% van de projecten gestart of in uitvoeringsfase. De verhouding tussen 
projecten die nog niet gestart zijn en degene die in uitvoering zijn, ligt ook anders.  
 
Een interessante vaststelling is dat er 8 lokale besturen een dossier indienden voor het 
opwaarderen van de infrastructuur van een jeugdbeweging (6) of een jeugdhuiswerking (2). Dat 
betekent dat er waardevolle allianties zijn op lokaal niveau tussen besturen en jeugdorganisaties 
om samen de infrastructuur aan te pakken.  
 
20 projecten geven aan dat hun project focust op het inrichten van de buitenruimte. Dat gaat van 
skateparken tot speeltuinen/sportinfrastructuur. 19 projecten zijn gericht op de binnenruimte en 
focussen op modulaire ruimtes, energiezuiniger maken van lokalen of digitalisering.  

1.2.2 Bevindingen inschaling projecten 

De 42 deelnemende projecten tonen aan dat de invulling die gegeven wordt aan de criteria erg 
kan verschillen. De sterkste verhalen zijn die waarbij de criteria maximaal gecombineerd worden. 
Denk aan innovatieve projecten waarbij participatie en oog voor jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities echt de kern vormt. 9t Hofke van de Stad Mechelen heeft bijvoorbeeld via een 
participatief belevingsonderzoek met de buurt een plein ontworpen dat gericht is op meisjes.  
 
Andere projecten hebben sterk ingezet op communicatie om zo extra middelen via bijvoorbeeld 
crowdfunding bij elkaar te krijgen. Project Fort32 van Scouts Hemiksem en skatepark Zwevegem 
illustreerden dat. Fort34 ontwikkelde een eigen website waarop het project geland is en lokaal 
bestuur Zwevegem startte met de jongeren een growfundingproject op om het benodigde 
restbedrag bijeen te krijgen.  
 
Deze innovatieve praktijken zijn hartverwarmend en hoopvol voor de toekomst van het jeugdwerk. 
Toch blijken deze projecten vaak ondersteund of opgevolgd te worden door lokale besturen of 
een intercommunale. Zo goed als elk project dat door een vzw ontwikkeld wordt, kaartte de hoge 
administratieve verplichtingen aan en de complexe taal die vaak gebruikt wordt om dossiers en 
facturen te verantwoorden. In meerdere gevallen was de procedure voor openbare aanbesteding 
onvoldoende gekend, wat moeilijkheden opleverde voor het projectverloop.  
 
5 organisaties gaven aan dat de omgevingsprocedures voor ernstige vertraging van het 
projectverloop zorgden. Een voorbeeld daarvan is Chiro Leopoldsburg: hun lokaal ligt in een 
herbestemd militair gebied, waarbij het stikstofarrest ervoor zorgde dat er nog geen werken 
opgestart konden worden.  
 
Grote lokale besturen zoals de steden Gent, Antwerpen en Kortrijk hebben een masterplan voor 
hun jeugdlokalen. Dat wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de infrastructuur en ze 
hanteren diverse criteria, waarbij bijvoorbeeld brandveiligheid als hefboom gebruikt wordt om tot 
vernieuwing te komen. Het is duidelijk dat grote lokale besturen meer VTE en expertise kunnen 
inzetten om het jeugdwerk nog beter te ondersteunen.  
 

https://www.scoutshemiksem.be/fort34/
https://growfunding.be/fr/projects/skatezwevegem
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Voor de jeugdwerkorganisaties is het ook een handig instrument: doordat er een plan voor de 
toekomst klaarligt, kunnen ze ook meer wegen op het lokale bestuur en zijn ze minder afhankelijk 
van hoe het bestuur samengesteld wordt, en kunnen de nodige budgetten begroot worden op 
lange termijn.  
 
Tijdens de intakegesprekken viel het op dat de criteria vaak een andere invulling kregen en dat er 
zelden of nooit echt tijd genomen werd om de veranderingsprocessen goed in te plannen, de 
timing in te schatten en de participatie kwalitatief (volgens voorgaande definitie) vorm te geven. 
Vaak werden eenvoudige participatiemethodieken zoals een oefening met feedback op het 
ontwerp via 8bolletjes plakken9, een WhatsAppgroep, feedback op het ontwerp of een kringgesprek 
gehanteerd. Bepaalde projecten werden omringd door tal van experten (vaak gelinkt aan lokale 
besturen), terwijl andere projecten gedragen werden door een groep vrijwilligers en vaak toevallig 
een beroep konden doen op iemand met expertise (bv. jeugdbewegingen die toevallig een beroep 
kunnen doen op een oud-leider die ervaring heeft als architect). Dat moet kwalitatiever aangepakt 
kunnen worden. Jeugdwerkinitiatieven zullen nooit met gelijke wapens aan de start staan. Ze 
moeten wel de kans krijgen om tot beloftevolle voorontwerpen te komen die participatief tot 
stand zijn gekomen en die kans maken op financiering zonder te hoge drempels, zoals complexe 
administratieve taken, ingewikkelde gunningsprocessen en politieke keuzes die een grote invloed 
uitoefenen. 
 
Tegelijk was het duidelijk dat de toegekende middelen een belangrijke hefboom zijn in het 
realiseren van de projecten. Zonder de investeringssubsidie zouden hun projecten veel trager of 
nooit gerealiseerd kunnen worden. De financiële middelen zorgden voor extra draagvlak en 
versnelden de plannen aanzienlijk. Een voorbeeld daarvan was de gemeente Zutendaal, die al sinds 
2016 plannen heeft voor een recreatiezone, maar nu pas de middelen en een politiek draagvlak 
vond. Ook het project Cinépalace van de stad Kortrijk kent al een lange voorgeschiedenis. Pas in 
de loop van de maand oktober 2024 werd groen licht verkregen voor de definitieve uitvoering. De 
toegekende subsidie zorgde opnieuw voor een hefboom om de politiek te overtuigen om verder 
te investeren.  

1.2.3 Succesfactoren & uitdagingen 

6 keer werd het belang van een visie onderstreept als succesfactor. Een langetermijnvisie zoals het 
masterplan van de stad Kortrijk of het klimaatplan van de gemeente Hoogstraten helpt de 
jeugddienst om politiek draagvlak te creëren en om op lange termijn budgetten vrij te maken. Die 
plannen werden opgemaakt in overleg met de lokale jeugdraden en de betrokken diensten van de 
steden.  
 
4 jeugdbewegingen haalden aan dat het belangrijk was dat ze in hun oud-leidingsgroep mensen 
met technische kennis hadden die actief waren in enerzijds de bouwsector of anderzijds de 
financiële sector. Scoutsgroep d9Olmen uit Sint-Niklaas onderstreepte het belang van haar oud-
leidinggroep als cruciale factor in hun bouwdossier. Hetzelfde verhaal hoorden we bij Scoutsgroep 
Ten Berg uit Gent, waar project de Scheve Chalet een heel populaire jeugdverblijfsplaats geworden 
is die door oud-leiding mee gecoördineerd wordt. Die intergenerationele betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van jeugdwerkplekken is dus wel opvallend.  
 
Bij de uitdagingen gaven organisaties aan dat ze in toenemende mate geconfronteerd worden 
met administratieve uitdagingen: "Het was voor ons als jeugdorganisatie heel moeilijk om aan de 
slag te gaan met het administratieve gedeelte. Een document doornemen met 30 bladzijden 
juridische tekst is voor jeugdwerkers geen evidente zaak." (Vagevuur vzw) en "Een moeilijkheid 
tot nu toe is de opvolging van de volgende stappen. Een dossier schrijven is 1 ding, maar 
opvolging bij het schrijven van het bestek, administratie en technische knowhow was welkom.  
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We kregen wel wat ondersteuning van de stad Brugge en wat hulp van Vlaamse administratie." 
(Entrepot Brugge) 
 
Zo zijn er van de 39 projecten 7 projecten die expliciet de administratieve uitdagingen benoemden 
voor het opmaken van het projectdossiers, opmaak bestek, volgen van de procedures.  

Stijgende bouwprijzen vormen een aanzienlijke uitdaging: "Het is niet evident om offertes op te 
stellen in het begin van het project omdat we jaren bezig zijn met het realiseren van dit project, 
maar geen rekening hebben kunnen houden met de stijgende bouwprijzen." (Gemeente 
Zwijndrecht) 

Daarnaast worstelden 4 projecten met het participatief ontwikkelen van hun project en hoe ze 
jongeren uit de buurt kunnen betrekken. Een opvallende opmerking kwam van een Chirogroep die 
aangaf dat hun infrastructuur ontwikkeld wordt dankzij de oud-leiding en dat ze zien dat hun 
huidige leidingsploeg veel minder betrokkenheid toont bij de ontwikkeling van hun infrastructuur.  

Jeugdwerkers betrokken bij infrastructuurprojecten ervaren moeilijkheden om jongeren 
participatief te betrekken: "Het is moeilijk om kinderen uit de sociale wijk in onze groep te 
betrekken. We ontwikkelden een samenwerking met de jeugddienst om hieraan te werken. Ze 
maken gebruik van het terrein en mogen gebruik maken van de infrastructuur." Scouts & Gidsen 
Ten Berg (project De Scheve Chalet).  

 

2. Omgevingsanalyse   
Voor de omgevingsanalyse voerden we gesprekken met diverse bovenlokale en lokale actoren uit 
het Vlaamse jeugdwerk en verkenden we recente publicaties, adviezen en beleidsinstrumenten over 
jeugdinfrastructuur in Vlaanderen. Hieronder vatten we de voornaamste inzichten samen.   
  

2.1. Beleidsinspanningen en investeringssubsidies 

Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 is een belangrijk beleidsinstrument dat 
de visie van de Vlaamse Regering op het jeugd- en kinderrechtenbeleid in de periode 2020-2024 
weergeeft (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2021). Het plan is van toepassing op alle kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 30 jaar. Binnen dat kader zijn 
er enkele focusgebieden die de ontwikkeling van jeugdruimte in Vlaanderen beïnvloeden:   
 

1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling: kinderen en jongeren moeten zich goed 
in hun vel voelen, waar dan ook. De Vlaamse overheid wil veerkracht bijbrengen om met 
uitdagingen zoals stress, prestatiedruk en diversiteit om te gaan. 
   

2. Gezonde en leefbare buurten: de jeugd is betrokken bij klimaatuitdagingen en de 
toekomst van de planeet. Daarom zet de overheid in op gezonde en leefbare buurten 
voor kinderen en jongeren. De stem van kinderen en jongeren wordt meegenomen bij 
het ontwerpen van openbare ruimtes.  
 

3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet: kinderen en jongeren moeten actief 
kunnen bijdragen aan de samenleving. Vrijwillig engagement wordt gestimuleerd en 
erkend. De kracht van hun stem speelt een belangrijke rol.  
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4. Vrijetijdsbesteding voor allen: de Vlaamse overheid wil dat alle kinderen en jongeren 
optimaal van hun vrije tijd kunnen genieten. Er wordt ingezet op een inclusief en divers 
vrijetijdsaanbod, waarbij obstakels worden aangepakt. Zo krijgen alle jongeren toegang 
tot kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten.  
 

5. Mediawijsheid: kinderen en jongeren vaardig maken in het omgaan met media omvat 
thema9s zoals bronverificatie, cyberpesten, kritisch kijken naar media en digitale 
geletterdheid. Het is belangrijk om deze thema9s te integreren in het onderwijs en de 
opvoeding, zodat kinderen en jongeren mediawijs kunnen navigeren in de digitale 
wereld 
 

Het belevingsonderzoek van Bataljong richt zich op kinderen en jongeren in gemeenten. Het doel 
is om te begrijpen hoe zij hun leefwereld benaderen, ervaren en er betekenis aan geven. Door 
gebruik te maken van kwalitatief onderzoek en diepgaande gesprekken, kunnen lokale besturen 
voeling houden met wat er leeft bij jonge inwoners. Dat levert waardevolle informatie op voor het 
lokale beleid en zorgt voor duurzame beslissingen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen 
en jongeren (Bataljong, s.d.).  
 
Enkele lessen uit dat onderzoek hebben duidelijke linken met de subsidielijn kwaliteitsvolle 
basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur: 
 

1. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren: het is essentieel om te luisteren 
naar de ervaringen en percepties van kinderen en jongeren. Zij zijn experts in hun eigen 
leefwereld en kunnen waardevolle inzichten bieden voor het beleid. 
 

2. Maak werk van een duurzaam beleid: lokale besturen staan het dichtst bij de leefwereld 
van kinderen en jongeren. Door hun beleving serieus te nemen, kun je een duurzaam 
beleid ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeften en wensen. 
 

3. Betrek jongeren bij het ontwerp en de evaluatie: jongeren moeten niet alleen worden 
gehoord, maar ook actief worden betrokken bij het ontwerpen en evalueren van 
jeugdinfrastructuur. Dat kan bijvoorbeeld door cocreatiesessies, focusgroepen of 
enquêtes waarin jongeren hun ideeën en feedback kunnen delen. 
 

4. Flexibiliteit en multifunctionaliteit: jeugdinfrastructuur moet flexibel en multifunctioneel 
zijn. Dat betekent dat ruimtes kunnen worden aangepast aan verschillende activiteiten 
en behoeften. Denk aan modulaire oplossingen, verplaatsbare elementen en ruimtes die 
geschikt zijn voor diverse doeleinden. 
 

5. Toegankelijkheid en inclusiviteit: zorg ervoor dat jeugdinfrastructuur toegankelijk is voor 
alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, beperkingen of interesses. Denk aan fysieke 
toegankelijkheid (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid), maar ook aan culturele en 
sociale inclusie. 
 

6. Onderhoud en veiligheid: investeer in goed onderhoud van jeugdinfrastructuur om de 
levensduur te verlengen en veiligheid te waarborgen. Regelmatige inspecties, reparaties 
en schoonmaak zijn essentieel om een positieve beleving te behouden. 
 

De Vlaamse Jeugdraad geeft advies over jeugdinfrastructuur in brede zin. Daarbij gaat het om alle 
plekken waar kinderen en jongeren spelen en elkaar ontmoeten in hun vrije tijd. Het advies 
benadrukt het belang van participatie van jongeren, duurzaamheid en veiligheid. Lokale besturen 
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worden aangemoedigd om jeugdinfrastructuur te creëren die aansluit bij de behoeften van 
kinderen en jongeren (Vlaamse Jeugdraad, 2023).   
 
Qua investeringssubsidies van de overheid zijn er de reguliere sectorale investeringen. Die 
investeringssubsidies voor jeugdwerk in Vlaanderen omvatten verschillende prioriteiten. Lokale 
jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra 
ruimte te creëren en te voldoen aan bovenlokale behoeften. De focus ligt op drie gebieden: 
 

1. Basisinfrastructuur: investeringen in kwalitatieve basisvoorzieningen; 
 

2. Veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen: investeringen in veilige plekken waar 
kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten; 
 

3. Jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: investeringen om buurten en speelplekken 
aantrekkelijker te maken voor jongeren. 
 

De investeringssubsidies variëren afhankelijk van de prioriteit: 
 

• minimaal 10.000 euro voor jeugdinfrastructuur; 
• minimaal 30.000 euro voor cultuurinfrastructuur; 
• maximaal 500.000 euro voor gecombineerde cultuur- en jeugdinfrastructuur. Deze 

subsidies zijn onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en bevorderen de 
levenskwaliteit van kinderen en jongeren door kwalitatieve ruimtes te creëren. 
 

Daarnaast waren er de eenmalige investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en 
inrichting van jeugdinfrastructuur. Die subsidies waren gericht op het moderniseren van 
jeugdlokalen, het creëren van extra ruimte en het beantwoorden van bovenlokale noden. Daarbij 
is het belangrijk dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat 
ze ook toegankelijk is voor kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten. 
Het voortbestaan van jeugdwerkingen hangt vaak samen met de beschikbaarheid van 
kwaliteitsvolle ruimte. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verminderen van het tekort aan 
buitenspeelruimte. Jeugdinfrastructuur moet ruimte bieden voor spel, ontmoeting en beweging, 
zowel binnen als buiten. Een duurzame uitbouw van jeugdinfrastructuur bevordert de 
levenskwaliteit van kinderen en jongeren (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2021).   
 
Uit onze gesprekken kwam naar voor dat investeringssubsidies zoals KWABAJEU onontbeerlijk 
geworden zijn om de rekeningen te doen kloppen. Men is continu aan het uitkijken naar middelen 
om de eigen infrastructuur op te knappen en te moderniseren. Deze subsidies zijn dan ook 
belangrijk en moeten zoveel mogelijk aangeboden worden.  De jeugddienst van de stad Gent 
kaartte aan dat het moeilijker geworden is om de nodige fondsen te vinden omdat de bouwkosten 
enorm gestegen zijn. Toen men het dossier indiende, gebruikte men een raming die toen actueel 
was, maar die dat 3 jaar later bij uitvoering niet meer is. Hij pleitte dan ook voor een indexering 
van subsidies die meegaat met de gestegen bouwkosten.   
 
Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft al enkele jaren de subsidielijn 8Natuur 
in je school’ (Departement Omgeving, 2024). Onderwijsinstellingen kunnen via die subsidie tot 
200.000 euro krijgen voor het klimaatadaptief inrichten van hun buitenruimte. In 2023 ontvingen 
164 scholen de subsidie en in totaal ontvingen al een kleine 300 scholen een subsidie voor het 
ontharden en vervolgens groenblauw inrichten  van hun buitenruimte. Doordat het Departement 
Omgeving zijn praktijken deelt via netwerkdagen, webinars, tools en inspirerende voorbeelden, 
ontwikkelen meer en een meer scholen hun speelplaatsen. Zo wordt een onthardingsgolf in 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies/investeringssubsidie-sectorale-prioriteiten
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/relanceplan-investeringen-voor-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/relanceplan-investeringen-voor-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/relanceplan-investeringen-voor-jeugdinfrastructuur
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/aanbod/oproep-natuur-in-je-school
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/aanbod/oproep-natuur-in-je-school
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scholen op gang getrokken. Het project 8Klimaatspeelplaats9 van de Sint-Paulusschool in Kortrijk 
is daar een mooi voorbeeld van. Vanuit  dat project ontstond het onderzoeksprogramma 8BLES 
Buiten Leren & Spelen= (www.blesland.be), dat nu een netwerkorganisatie vormt die 
landschapsontwerpers, educatiespecialisten, onderzoekers en scholen samenbrengt in concrete 
schoolprojecten. Door het faciliteren van een Whole School Approach2 slagen scholen erin om hun 
infrastructuurprojecten van nul tot finish te realiseren. BLES ondersteunt in de participatieve 
processen, het opmaken van het ontwerp, het vinden van de nodige budgetten en het trainen van 
het schoolteams. Ze zijn als het ware een expertennetwerk ten dienste van scholen. 
 

2.2. Jeugdlokalen: stand van zaken en rol lokale besturen  

Het Vlaamse en Brusselse jeugdwerk blijft worstelen met de staat van zijn jeugdinfrastructuur, zo 
blijkt uit het recente Lokalenonderzoek van 2022, uitgevoerd door KSA, KLJ, Chiro, Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en FOS Open Scouting (Thys & Vermeersch, 2023) en uit het onderzoek 8Waar waren 
we gebleven? Open jeugdwerk en corona9, dat Formaat in 2021 en 2022 uitvoerde (Formaat, 2022).   
 
Een belangrijke conclusie was dat jeugdlokalen doorgaans goed scoren op bereikbaarheid, groene 
omgevingen en eigenaarschap. Aan de andere kant wijst meer dan de helft van de bevraagde 
groepen op heel wat gebreken, zoals gebrekige basisvoorzieningen, veiligheid en toegankelijkheid 
en scoren jeugdlokalen bijzonder slecht op het vlak van duurzaamheid, isolatie en veiligheid en 
ouderdom.   
 
Enkele belangrijke bevindingen en cijfers:   
 

• Achterstallig onderhoud: een groot deel van de jeugd(werk)infrastructuur kampt nog 
steeds met ernstig achterstallig onderhoud. Van de geïnspecteerde lokalen vertoont een 
alarmerende meerderheid structurele gebreken, die een veilige en geschikte omgeving 
voor jongeren in gevaar brengen. Meer dan de helft van de groepen geeft onder andere 
aan dat er te weinig maatregelen zijn tegen vandalisme en inbraak.   
 

• Ruimtegebrek: veel jeugdwerk blijft geconfronteerd worden met beperkte ruimte, wat 
hun vermogen om activiteiten aan te bieden en jongeren te bereiken aanzienlijk beperkt. 
Bijna de helft van alle groepen die bevraagd werden vindt dat er onvoldoende 
(speel)ruimte is. Dat ruimtegebrek leidt op sommige plekken tot wachtlijsten, waardoor 
niet voor elk kind een plaats aangeboden kan worden.   
 

• Inadequate faciliteiten: gebrek aan moderne faciliteiten, zoals sanitaire voorzieningen, 
verwarming en isolatie, blijft een ernstig probleem in tal van lokalen. Zo is ruim de helft 
van alle jeugdlokalen amper geïsoleerd. Maar liefst 44,7% van de groepen geeft aan dat 
lokalen tijdens de winter onvoldoende verwarmd kunnen worden. Energie wordt alsmaar 
duurder, vrijwilligers willen besparen op die energiefactuur, maar dat blijkt onmogelijk 

 
2 De Whole School Approach (WSA) voor duurzame ontwikkeling is een raamwerk dat scholen ondersteunt om 
onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven, in samenspraak met alle belanghebbenden en geïnteresseerden 
in en rond de school (Coöperatie Leren voor Morgen, 2021). Het is een integrale aanpak waarbij alle domeinen die van 
invloed zijn op het leren, bijdragen aan de vraag hoe we de transitie naar een sociale en groene wereld kunnen maken. 
Dat omvat niet alleen het curriculum en de pedagogisch-didactische aanpak, maar ook de bedrijfsvoering en de rol 
van de omgeving van de school. De WSA streeft naar structurele inbedding van leren voor duurzame ontwikkeling, 
met een gedeelde visie en betrokkenheid van alle betrokkenen. Het kan worden toegepast in alle typsn onderwijs, van 
basisschool tot universiteit. 

http://www.blesland.be/
https://wholeschoolapproach.lerenvoormorgen.org/nl/
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door gebrek aan isolatie en efficiënte energiebronnen.   
 

• Verouderde infrastructuur: het merendeel van de gebouwen dateert nog steeds uit een 
ver verleden en is gewoonweg niet meer mee met de tijd. Heel wat lokalen hebben 
dringend nood aan vernieuwing om aan de behoeften van een hedendaagse 
jeugdwerking te voldoen.   
 

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er verschillende initiatieven. Zo heeft VRT samen met De 
Ambrassade de EDUbox Ruimtelijk Bewustzijn ontwikkeld (De Ambrassade, s.d.). Die educatieve 
tool helpt jongeren en jeugdwerkers om bewuster om te gaan met ruimtegebruik en de gevolgen 
van keuzes in te schatten. De EDUbox biedt inzichten over ruimtelijke planning, duurzaamheid en 
ontwerpmogelijkheden voor de eigen buurt. Jeugdwerkers kunnen de tool gebruiken om sterke 
argumenten te formuleren en beleidsmakers te overtuigen om te investeren in jeugdruimte.   
 
Kind & Samenleving heeft met diverse partners verschillende methodieken en onderzoeken 
ontwikkeld om plekken voor kinderen en jongeren te verbeteren: 
 

1. Picto-play 

o Picto-play is een creatieve methodiek waarmee kinderen en jongeren zelf publieke 
(speel)ruimtes kunnen ontwerpen. Het maakt gebruik van een catalogus met speelse 
picto-play-iconen, die de kern van het instrument vormen. De bijhorende handleiding 
helpt begeleiders om met kinderen aan de slag te gaan en keuzes te maken bij het 
ontwerpen van ruimtes (Kind & Samenleving, s.d.). 
 

2. Ruimtehelden 

o Het Ruimteheldenproject is een participatief leerpakket rond ruimtebewustzijn. Kind 
& Samenleving werkt samen met HoGent, de Vereniging voor Leerkrachten 
Aardrijkskunde (VLA) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) aan dit 
project. Het doel is om jonge tieners bewust te maken van duurzaam ruimtegebruik. 
Het project omvat methoden, technieken en lesmateriaal om ruimtebewustzijn te 
bevorderen. Er zijn mogelijkheden voor eenmalige lessen of diepgaandere 
participatietrajecten met scholen en gemeenten (Vlaamse Vereniging voor Ruimte & 
Planning, 2023). 
 

3. Meisjes en de publieke ruimte 

o Kind & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar meisjes in de publieke ruimte. Uit 
het Buitenspeelonderzoek bleek dat meisjes minder buiten spelen dan jongens. 
Samen met meisjes tussen 10 en 12 jaar zijn tips en 10 ontwerpprincipes ontwikkeld 
om (speel)ruimtes toegankelijker te maken voor meisjes. Die ontwerpprincipes 
bevorderen een genderinclusieve benadering van ruimte (Kind & Samenleving, 2020). 
 

4. Reflectie-instrument voor participatietrajecten  

o Kenniscentrum Kinderrechten (Keki) heeft met input  en advies van Kind & 
Samenleving een reflectie-instrument ontwikkeld. Dat instrument is bedoeld voor 
iedereen, organisaties en overheden, die een participatietraject wil opstarten met 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. Het biedt een set van vragen om 
kritisch na te denken over de gemaakte keuzes en uitgangspunten bij het betrekken 
van kinderen en jongeren bij besluitvorming (Demos, s.d.). 
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5. It takes a child to raise a village 

o Het onderzoek It takes a child to raise a village verkent het belang van kinderen en 
jongeren bij het vormgeven van leefbare buurten en gemeenschappen. De 
uitdrukking draait de traditionele wijsheid om: niet alleen een gemeenschap voedt 
een kind op, maar kinderen en jongeren dragen ook bij aan het opbouwen van een 
buurt of stad. Hun onbevangenheid, open kijk en inventiviteit zijn waardevolle 
troeven. Het project, uitgevoerd door Bataljong en Kind & Samenleving, onderzoekt 
jeugdvriendelijke participatie in planning en ontwerp, met aandacht voor succes- en 
faalfactoren voor verschillende belanghebbenden. 

 

Lokale besturen zoals de stad Kortrijk en stad Antwerpen hebben plannen op de lange termijn 
ontwikkeld.  Het Masterplan Jeugdinfrastructuur van de stad Kortrijk is een strategisch plan dat 
gericht is op het versterken en moderniseren van jeugdverenigingen en hun faciliteiten (Stad 
Kortrijk, 2018). Het wordt gebruikt als basis voor de volgende doelen:   
 

1. Uitbreiding en modernisering van lokalen:   

o Het masterplan heeft tot doel meer veilige en energiezuinige lokalen te creëren voor 
jeugdverenigingen.   

o Bestaande gebouwen worden aangepast aan de huidige veiligheids- en 
energienormen en er wordt geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. 
 

2. Toekomstgerichte visie:   

o Het plan richt zich op de lange termijn en wil jeugdwerkplekken future-proof 
maken.   

o Innovatie, duurzaamheid en flexibiliteit zijn kernbegrippen in het masterplan.   
 

3. Samenwerking en ondersteuning:   

o De stad Kortrijk werkt samen met jeugdverenigingen om hun infrastructuur te 
verbeteren.   

o Het masterplan biedt ondersteuning bij bouwprojecten en vernieuwingen van 
bestaande jeugdlokalen.  
 

Het plan is een belangrijk initiatief om de stad beter te maken voor alle kinderen en jongeren, met 
kwaliteitsvolle en toekomstbestendige jeugdwerkplekken.   
 
Het Themaplan Ruimte – Infrastructuur en speelruimte van de stad Antwerpen is een strategisch 
beleidsdocument dat zich richt op de ontwikkeling en verbetering van jeugdwerkinfrastructuur 
(Stad Antwerpen, 2024). De stad, haar districten en haar partners maken meer publieke ruimte en 
gebouwen geschikt voor jeugd, zodat meer ruimte voor kinderen en jongeren ontstaat om te 
ontmoeten, te spelen, feesten en veilig te experimenteren. Via investeringen en gedeeld gebruik 
zorgt de stad voor voldoende, kwalitatieve, veilige, duurzame en polyvalent toegankelijke locaties 
waar jongeren, jeugdwerk en anderen terechtkunnen voor activiteiten van kinderen en jongeren. 
Waar mogelijk wordt jeugdinfrastructuur ontsloten voor derden. De stad zet in op het vervullen 
van de randvoorwaarden om die infrastructuur op eenvoudige wijze open te stellen. 
 

Dit zijn enkele belangrijke aandachtspunten:   

https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
https://sites.google.com/view/a-child-to-raise-a-village/homepage
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1. Participatie en inspraak   

o De stad Antwerpen hecht veel belang aan participatie en inspraak van kinderen en 
jongeren.   

o Het themaplan bevordert bottom-up- en top-downinspraakmethoden om de jeugd 
maximaal te betrekken bij het beleid. Dat doet men via workshops, netwerkdagen, 
inspiratiedagen en maatwerk (zoals de ontwikkeling van huurcontracten).  
 

2. Duurzaamheid   

Er worden in de stad veel plannen opgemaakt in het kader van duurzaamheid: 
klimaatplan, waterplan, groenplan … Het is de uitdaging om de stad in één beweging én 
duurzamer én kindvriendelijker te maken. Enkele acties die men daarvoor onderneemt: 
 
o Speelterreinen worden heraangelegd volgens de principes in het Water- en groenplan 

van de stad. 
o In parken worden graszones heraangelegd als ruigere plekken waar kind en natuur 

vrij spel krijgen.  
o Men werkt samen met partners zoals Ecohuis rond het vergroenen van 

jeugdwerkterreinen.  
 

3. Slim en gedeeld ruimtegebruik 

Er is een groot tekort aan buitenruimte om te spelen, te sporten, te bewegen en te 
ontmoeten. Meervoudig en gedeeld gebruik van buitenruimtes kan de capaciteit doen 
stijgen. Daar hoort ook het openstellen van momenteel private en afgesloten 
buitenruimte bij, zoals in sport- en schoolinfrastructuur.  
 
Enkele acties die men onderneemt: 
o Men zoekt scholen die hun speelplaatsen na schooltijd willen openstellen. 
o Als de mogelijkheid zich voordoet krijgen ongebruikte buitenruimtes een tijdelijke 

invulling. 
o Men organiseert inspiratie- en netwerkdagen rond thema9s als tijdelijke invulling, 

placemaking & tactical urbanism.3  

 
3 Placemaking en tactical urbanism zijn twee benaderingen die gericht zijn op het creëren van 

betere en levendige stedelijke ruimtes: 

1. Placemaking: 

o Placemaking is een aanpak die zich richt op het transformeren van openbare ruimtes in levendige, 
aantrekkelijke en gemeenschapsgerichte plekken. 

o Het gaat niet alleen om fysieke veranderingen, maar ook om het creëren van een gevoel van identiteit en 
verbondenheid met een bepaalde plek. 

o Placemaking omvat vaak samenwerking met lokale gemeenschappen, kunstenaars, ontwerpers en andere 
belanghebbenden om openbare ruimtes te herontwerpen, te activeren en te verbeteren. 

o Voorbeelden van placemaking zijn het transformeren van verlaten parkeerplaatsen tot parken, het creëren 
van levendige pleinen met zitgelegenheid en groen, en het bevorderen van lokale evenementen en 
activiteiten in de buurt (Colinday, 2018). 
 

2. Tactical urbanism: 

o Tactical urbanism is een aanpak die zich richt op kortetermijn-, tijdelijke interventies in de stedelijke 
omgeving om langetermijnverandering te stimuleren. 
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2.3. Aanpassen jeugdinfrastructuur: drempels en uitdagingen  

Uit de gesprekken met vzw9s als Scouts en gidsen Vlaanderen en Chiro komen bepaalde 
bezorgdheden naar boven. Zo kampt Chiro met het probleem dat heel wat van hun lokalen 
eigendom zijn van de bisdommen en dat de huurprijs van die lokalen opgetrokken zal worden. 
Voor veel lokale groepen is dat een groot probleem. De Ambrassade probeert  – door als 
tussenpartij te fungeren – een oplossing te vinden, maar dat is per regio anders in te  vullen.  
 
De persoon die instaat voor het beheer van scoutsverblijfcentra kaartte dan weer het probleem 
aan dat het plaatsen van duurzame energiebronnen hoge kosten kent en niet altijd strookt met 
de eigen ambities. Er worden bijvoorbeeld vanuit het Vlaams Klimaatfonds geen subsidies verleend 
om te verwarmen met biomassa, maar wel nog om met gas te stoken (Scouts & Gidsen Vlaanderen). 
Het toepassen van het TRIAS-principe4 blijkt ook niet evident in de context van een jeugdverblijf 
en kan niet vergeleken worden met een woning of kantoor. Energieaudits tonen aan dat de kosten 
voor bijvoorbeeld het isoleren van de buitenschil zeer hoog liggen met een terugverdientijd tot 50 
jaar. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder subsidies. 
 
Uit het gesprek met Scouts & Gidsen Vlaanderen blijkt dat het moderniseren of verduurzamen van 
verouderde infrastructuur een uitdaging vormt, waarbij men vaak beter overgaat tot afbraak en 
nieuwbouw. Die projecten zijn echter kostbaar omdat de beschikbare subsidies vaak niet alle 
kosten dekken. Terwijl isolatiemateriaal soms vergoed wordt, geldt dat niet voor andere 
renovatieaspecten, zoals nieuwe dakpannen. Als aanbeveling aan de Vlaamse overheid wordt 
benadrukt dat een op maat gemaakte aanpak essentieel is, waarbij rekening wordt gehouden met 
haalbaarheid, context, kostenraming en het betrekken van gekwalificeerde ontwerpers. Daarnaast 
wordt benadrukt dat het team expertise moet hebben op het gebied van overheidsaanbestedingen, 
niet om de ambitie te verlagen, maar om efficiëntie te bevorderen. Dat vereist een regelgevend 
kader en subsidiemogelijkheden die flexibiliteit toestaan, evenals ondersteuning en extra middelen. 
 

 
o Het gaat om kleine, betaalbare projecten die snel kunnen worden geïmplementeerd en die de leefbaarheid 

en aantrekkelijkheid van een buurt verbeteren. 
o Denk aan pop-upparkjes, tijdelijke fietspaden, straatmeubilair of guerrillatuinieren. 
o Tactical urbanism moedigt bottom-upactie aan en betrekt vaak lokale gemeenschappen bij het creëren van 

positieve veranderingen in hun directe omgeving (Peach, 2020). 

4 Het principe van Trias Energetica is een driestappenstrategie die wordt gebruikt bij het duurzaam 
ontwerpen van gebouwen. De strategie is ontwikkeld om energiezuinige ontwerpen te bevorderen. Het 
principe bestaat uit 3 stappen:  

1. Beperk het energieverbruik: dit houdt in dat we verspilling van energie moeten tegengaan. 
Bijvoorbeeld door het gebruik van een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil 
(gevels, daken en vloeren). Het doel is om zo min mogelijk energie te verbruiken in de 
gebruiksfase.  

2. Gebruik duurzame energiebronnen: in deze stap maken we maximaal gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie. Denk aan het installeren van 
zonneboilers of zonnepanelen. Het doel is om energie te gebruiken die niet afkomstig is van 
fossiele brandstoffen.   

3. Efficiënt gebruik van (fossiele) energiebronnen: als laatste stap voorzien we in de resterende 
energiebehoefte door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van (fossiele) energiebronnen. Dat 
kan bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming, het beperken van leidinglengten en het 
gebruik van warmtepompen.   
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Hoewel er een verlangen is om ambitieuzer te zijn in de ontwikkeling van jeugdwerkinfrastructuur, 
wordt dat soms belemmerd door de visie van subsidiërende instanties. Het Vlaams Klimaatfonds 
wordt vaak genoemd als potentiële financieringsbron, maar er bestaat onduidelijkheid over en er 
ontbreekt een directe verbinding met dat orgaan.   
 
De Ambrassade heeft de volgende inzichten naar voor gebracht: <Het jeugdwerk in Vlaanderen 
kent uitdagingen en kansen. Wanneer jeugdwerk geen eigenaar is van het lokaal waarin het actief 
is, kan dit de tevredenheid van deelnemers verminderen. Een gevoel van eigenaarschap draagt bij 
aan een positieve ervaring.= Beslissingen die door gemeenten worden genomen, hebben een directe 
invloed op de activiteiten van het jeugdwerk, bijvoorbeeld bij verkiezingen of het gebruik van 
faciliteiten door vluchtelingen. Dat leidt vaak tot spanning tussen centrale beslissingen en de 
behoeften van jeugdwerkers en jongeren. 
 
Infrastructuurprojecten voor en met jongeren ontwikkelen is complex. Als je je als jeugdwerker 
ook moet specialiseren in het vinden van de juiste financieringsmiddelen, wordt het nog 
ingewikkelder. Het vereenvoudigen van regelgeving is cruciaal, zodat jeugdwerkers zich kunnen 
richten op hun kernactiviteiten in plaats van op bureaucratische rompslomp. Steden en gemeenten 
moeten vooral ondersteuning bieden door subsidies toegankelijk te maken, waardoor 
jeugdwerkers zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is. Een goed voorbeeld daarvan is 
de  stad Sint-Truiden, waar alle brandpreventiemiddelen door de gemeente worden gecontroleerd. 
Dat vermindert de last voor jeugdwerkers en bevordert efficiëntie. 
 
Een organisatie die gespecialiseerd is in participatieve processen, Kind & Samenleving, geeft aan 
dat ze weinig directe betrokkenheid hebben bij jeugdwerkprojecten. Als ze wel iets voor het 
jeugdwerk doen, is dat vaak gerelateerd aan projecten in de publieke ruimte. Ze beschikken niet 
over specifieke tools voor jeugdparticipatie, mogelijk vanwege een hoge drempel voor hun 
diensten of een gebrek aan bekendheid. 
 
Om de uitdagingen met betrekking tot jeugdinfrastructuur aan te pakken, is nauwe samenwerking 
tussen de Vlaamse overheid, jeugdwerkorganisaties en lokale besturen essentieel. Die 
samenwerking moet gebaseerd zijn op een langetermijnvisie en actieve betrokkenheid van 
jongeren zelf. Alleen door gezamenlijke inspanningen kan de jeugdinfrastructuur worden 
verbeterd en de regeldruk verminderd, waardoor het jeugdwerk in Vlaanderen de nodige 
ondersteuning krijgt om jongeren optimaal te blijven ondersteunen en inspireren. 
 
Het delen van ervaringen, kennis en praktijken, samen met een duidelijke langetermijnvisie met 
zowel korte- als langetermijndoelstellingen, zal het jeugdwerk helpen om initiatieven op te schalen 
en te versnellen. Lokale besturen en jeugdwerkers moeten ook worden ondersteund bij het gebruik 
van de toolkit om zo de verandering naar een kwalitatieve basisinfrastructuur van onderuit te 
realiseren.   
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3. Verdiepende projectanalyse 

In totaal bevroegen we 6 organisaties die al een hoge betrokkenheid toonden in het traject en die de 

nodige input konden geven. 3 projecten zijn in handen van lokale besturen, 3 zijn in handen van vzw’s. 
De projecten zaten ofwel in de uitvoeringsfase (Maasmechelen), in studie (Zwevegem, Lejo) of waren 

nog niet gestart (Zwijndrecht, Vagevuur, Krak). De aangepakte oppervlakte van elk project varieerde 
van 144 m² tot enkele hectaren en de werkingen samen bereiken ongeveer 6.000 jongeren per jaar.  

• Dienst jeugd & kinderopvang - lokaal bestuur Zwevegem: herinrichting skatepark; 
• Jeugddienst Zwijndrecht - Binnengebied: inclusieve speel- en recreatiezone; 
• LEJO vzw – Een open huis Gent; 
• Maasmechelen - Urban Sports Park Maasmechelen; 

• Vagevuur - Van kloostergebouw tot jeugdwerking; 
• Jeugdhuis Krak vzw - Kwalitatieve herinrichting Jeugdhuis Krak. 

 
De gesprekken hadden als doel de diverse aspecten in beeld te brengen van elk project en dat als 
inspiratie te laten dienen voor toekomstige projecten. Welke personen zijn er betrokken? Welke 
vormen van participatie zijn er geweest? Wat is de tijdlijn van het project? Hoe verliep de 
financiering? 
 

3.1. Betrokken experten 

We identificeerden de betrokken experten per type project en organisatie om zo een handig 
overzicht te bieden aan toekomstige projecten. Op deze manier kregen we een zicht op wie 
betrokken was in het kernteam, het projectteam en wie als eenmalige expert aan boord getrokken 
werd per project. De 6 projecten gaven aan dat ze in totaal gebruikt maakten van een 45-tal 
diverse experten, met gemiddeld een 7-tal experten per project: van advocaten over architecten 
en experten in de aanleg van skateparken tot ingenieurs. Van alle projecten gaf slechts 1 project 
(Lejo vzw) aan dat ze specifiek met iemand rond participatie gewerkt hebben. Het is duidelijk dat 
de projecten externe expertise nodig hebben om het project te doen slagen. Het is dan ook van 
belang dat men daar van bij de aanvang van het project van op de hoogte is en een beroep kan 
doen op diverse experten. 
 
Het valt ook op dat men meer en meer op zoek gaat naar specifieke expertise in bijvoorbeeld 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, geluid, vergunningen enzovoort. Het lijkt ons dan ook raadzaam om 
in Vlaanderen een soort van expertisenetwerk over deze thema9s te ontwikkelen.  
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Beeld: BLES Buiten leren & Spelen / Studio Basta 

 

3.2. Tijdlijn van de projecten 

Op basis van een overzicht van de belangrijkste fasen, mijlpalen en gebeurtenissen onderzochten 
we de tijdlijn van de projecten. Dat bood inzicht in de evolutie en ontwikkeling van de projecten. 
De inzichten vormden de basis voor de ontwikkelde tool rond de tijdlijn (zie toolkit  voor 
jeugdruimte).  
 
Van de 6 onderzochte projecten was er 1 in 2017 gestart met de conceptfase, de andere 5 projecten 
zijn pas in 2020 of 2021 opgestart. Gemiddeld duurt het twee tot drie jaar om van concept naar 
ontwerp en projectdossier te komen. Voor toekomstige projecten kan het een aandachtspunt zijn 
dat het opmaken van een dossier heel wat voorbereidingstijd kent. Die tijd wordt gebruikt voor 
het organiseren van participatiemomenten, het vinden van een politiek draagvlak, studies en het 
aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarnaast gaat ook tijd naar het rond krijgen van het 
financiële aspect, zoals subsidieaanvragen.  
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Beeld: Akindo vzw Lommel 

 

3.3. Inzet op participatie 

De onderzochte projecten slagen er doorgaans goed in om meerdere gebruikers in kaart te 
brengen en hen op een of andere manier te betrekken bij de inrichting van de infrastructuur. 
Participatiemomenten bestonden uit informeren, inspraak vragen op het ontwerp (via 
bijvoorbeeld bolletjes/smileys) of bevragen. 4 van de 6 projecten gaven ook aan dat de jongeren 
mee mochten beslissen over de uitvoering. 1 project startte al met een participatiemoment in 2017 
over hun conceptidee. We zien dat er gemiddeld 3 tot 12 momenten plaatsvonden bij de projecten. 
Daarnaast was er ook aandacht voor het informeren van de buurt, lokaal bestuur, 
veiligheidsdiensten in verband met de plannen voor de infrastructuur.  
 
De aanpak bleek bij de meeste projecten vrij organisch te verlopen, zonder doordachte 
voorbereiding en inplanningen. We raden aan dat projecten voldoende tijd nemen voor een 
grondige voorbereiding van de deelnemersparticipatie en een diepgaander onderzoek naar de 
doelgroepen. Hoewel skaters traditionele gebruikers van een skatepark zijn, is het waardevol om 
te onderzoeken welke andere potentiële gebruikers er zijn en hoe ze met elkaar kunnen 
interageren. Het is ook essentieel om per doelgroep te onderzoeken op welke manier ze betrokken 
willen worden. 
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Beeld: Gemeente Zwevegem 

 

3.4. Financiering van de projecten 

Onderzoek naar de financiering van de projecten toonde dat het bedrag van de subsidie 
8Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur9 telkens de hoofdsom vormde om de 
projecten te kunnen realiseren. Die middelen werden aangevuld met andere subsidies of met eigen 
middelen uit de eigen begroting. Het is daarom belangrijk om nieuwe projecten door te verwijzen 
naar kanalen als subsidiewijzer en jeugdlokalen.be. Meestal gaan lokale besturen de eigen 
middelen aanwenden om projecten te financieren. Voor jeugdwerkorganisaties zijn subsidies vaak 
de hefboom om verandering te brengen.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/subsidiewijzer
https://jeugdlokalen.be/
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Beeld: toolkit voor jeugdruimte 

 

3.5. Bevindingen 

Uit de verdiepende projectanalyse blijkt dat er best wel wat succesfactoren van de projecten te 
benoemen zijn. De ontwikkeling van de projecten vraagt tijd (soms tot zeven jaar), maar door de 
traagheid te respecteren ontstaat er draagvlak om het project uit te voeren. Men houdt zoveel 
mogelijk rekening met het betrekken van de gebruikers, maar de kwaliteit van de participatieve 
momenten was soms wisselend. Toch heeft elk project inspanningen gedaan om meerdere 
momenten van inspraak te faciliteren. Dat vormt een belangrijke succesfactor die ervoor zorgt dat 
er draagvlak voor het project ontstaat. 
 
Het betrekken van externe experten was essentieel om het project te doen slagen. Het 
adressenboekje van een lokaal bestuur is even goed gevuld als dat van een vzw, maar de vzw zal 
finaal de experten uit eigen zak moeten betalen, terwijl het lokale bestuur dat kan doen via de 
eigen lokale gemeentediensten. Dat zorgt voor een onevenwicht, waardoor projecten niet altijd 
even kwaliteitsvol uitgewerkt zijn.5 
 
De analyse valt niet door te trekken naar alle projecten, maar het valt op dat projecten die een 
duidelijke tijdlijn hebben, met inplanning van participatieve momenten en zicht op de financiële 
uitdagingen, ook een succesvol dossier kunnen voorleggen. Om die reden werd dat aspect 
geïntegreerd in de toolkit voor jeugdruimte. Aandacht daarvoor kan leiden tot een gedragen en 
beloftevol voorontwerp voor jeugdinfrastructuur.  

 
5 Het onderzoek spitste zich toe op de projecten die de subsidie hebben ontvangen, maar het kan ook 
interessant zijn om te onderzoeken hoe het komt dat projecten geen subsidie binnenhaalden. 
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4. Visie 

Vanuit de projectanalyse, literatuurstudie en  omgevingsanalyse ontwikkelden we als 

onderzoekers de volgende visie op wat jeugdwerkplekken in Vlaanderen zouden moeten 

verbeelden en integreren.  

Aanpassingen aan de fysieke omgeving hebben een wezenlijke impact op de levenskwaliteit van 
kinderen en jongeren, jeugdwerk in het algemeen en alle betrokkenen (Dhoore et al., 2021). Het 
inrichten van een ruimte voor jeugdwerk (binnen of buiten) vereist duidelijke criteria die 
jeugdvriendelijke infrastructuur ontwerpen tot een bewegingsvriendelijke, duurzame, open en 
gedeelde ruimte. Lokale besturen en jeugdwerk zijn overtuigd dat daarin investeren niet alleen 
een verantwoorde keuze is voor de huidige generatie, maar ook een duurzame investering is voor 
de gemeenschap en toekomstige generaties (Ambrassade, s.d.; Bataljong,  2021; Demos, 2009; VVSG, 
s.d.).   
  
Een jeugdvriendelijke ruimte stimuleert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook het mentale 
welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren (Kind & Gezin, s.d.). Een 
jeugdvriendelijke ruimte biedt ademruimte en is een plek voor ontspanning, ontmoeting en 
creativiteit. Die ruimte is een veilige haven voor kinderen en jongeren met kansen voor 
zelfexpressie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en ontdekken van eigen talenten en 
interesses (Hill-Dixon et al., 2017; Ord, 2023; Smets, 2023). Het duurzame en open karakter van de 
ruimte nodigt uit tot bewegen, exploreren en experimenteren. Via kwaliteitsvol ontwerp wordt het 
ruimtegebruik gemaximaliseerd en wordt er aandacht gegeven aan samenwerking en het delen 
van de ruimte, zodat zoveel mogelijk diverse gebruikers zich welkom voelen (Checkoway & 
Gutiérrez, 2012). Optimaal ruimtegebruik en eigenaarschap van jongeren worden geoptimaliseerd 
door in te zetten op participatie tijdens het ontwerpen, invullen en opvolgen van de ruimte. 

 
Jeugdruimtes moeten plekken zijn waarin participatie, (bovenlokale) samenwerking, 
duurzaamheid, intergenerationaliteit, inclusiviteit, ontmoeting en innovatie centraal staan. 
Kwaliteitsvolle participatie is daarbij cruciaal. Jongeren moeten een actieve rol spelen bij de 
vormgeving van hun eigen leefomgeving. Het gaat verder dan alleen inspraak: het gaat om echte 
invloed en samenwerking tussen jongeren, lokale besturen en andere stakeholders. De stemmen 
van kinderen en jongeren worden daarbij serieus genomen en we streven naar een gelijkwaardige 
samenwerking in elk stadium van de ontwikkeling van jeugdruimtes. 
 
Samenwerking is de sleutel tot de creatie van hoogwaardige en toegankelijke jeugdinfrastructuur. 
Door gezamenlijk te plannen, ontwerpen, financieren en beheren, creëert men synergiën en een 
breder bereik van doelgroepen. De focus moet daarbij liggen op het bevorderen van gedeeld 
gebruik van ruimte en het creëren van jeugdvriendelijke buurten waarin jongeren kunnen gedijen. 
 
Jeugdruimtes moeten niet alleen ecologisch verantwoord zijn, maar ook economisch rendabel. 
Door te kiezen voor hergebruik van materialen, lokale bronnen en groene energiebronnen, creëren 
we jeugdinfrastructuur die de tand des tijds doorstaat en bijdraagt aan een gezondere planeet 
voor toekomstige generaties. 
 
De kracht van diversiteit en inclusiviteit leidt naar betere jeugdinfrastructuur. Door 
kennisoverdracht en ervaringsdeling tussen generaties te stimuleren, versterken we niet alleen het 
sociale weefsel, maar zorgen we er ook voor dat onze jeugdruimtes voldoen aan diverse behoeften 
en perspectieven. 
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Het erkennen van de behoeften van  jongeren  in maatschappelijk kwetsbare posities en zich 
inzetten om veilige en inclusieve ontmoetingsplaatsen te creëren waar ze zich gehoord en 
vertegenwoordigd voelen, zijn essentieel. Onze jeugdinfrastructuur moet gelijke kansen bieden 
voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of sociale situatie. 
 
Plekken voor ontmoeting, spel en avontuur zijn het kloppende hart van onze jeugdinfrastructuur. 
Jeugdruimtes moeten plaatsen zijn waar kinderen en jongeren kunnen samenkomen, spelen, leren 
en groeien. Ze stimuleren sociale interactie, fysieke en mentale ontwikkeling en bieden een veilige 
en laagdrempelige omgeving voor alle jongeren. 
 
Onze jeugdruimtes moeten niet alleen functioneel, maar ook innovatief en future-proof zijn. Door 
sociale innovatie, flexibiliteit, technologische integratie, duurzaamheid en samenwerking te 
omarmen, creëren we ruimtes die kinderen en jongeren inspireren, uitdagen en ondersteunen in 
hun groei en ontwikkeling. 
 

5. Toolkit voor jeugdruimte 

Uit de analyse en begeleiding van de projecten en de omgevingsanalyse kwam naar voor dat het 
jeugdwerk gebaat zou zijn met een inspirerende tool die projecten al van in de startfase van het 
proces ondersteunt en de blik op het project verruimt. In samenwerking met Oetang Learning 
Designers werd de toolkit voor jeugdruimte ontworpen voor jeugdambtenaren van lokale 
besturen en jeugdwerkers die processen begeleiden richting nieuwe of te vernieuwen 
jeugdinfrastructuur.  
 

De toolkit bestaat uit 14 printbare invulsjablonen en 22 inspirerende casussen die trekkers van 
infrastructuurprojecten kunnen inzetten bij kernteams (vrijwilligers of professionals) die 
jeugdinfrastructuur willen ontwerpen. Die tools zorgen ervoor dat de juiste denkoefeningen 
gebeuren en tegelijk gedocumenteerd worden. Zo faciliteer je het kernteam om stap voor stap alle 
ingrediënten op tafel te leggen die nodig zijn om een gedragen en beloftevol voorontwerp of 
subsidieaanvraagdossier op te maken. 
 
De toolkit werd procesgericht en iteratief ontwikkeld met stakeholders uit het jeugdwerk en lokale 
besturen. Een focusgroep van experts volgde het proces mee op. Tijdens 6 ontwerpmomenten met 
Oetang gingen ze aan de slag met de projectanalyses en de verzamelde input. Op die manier 
konden de noden van een nieuw project tijdens de conceptfase afgebakend worden. Er werd in 
eerste instantie een tool ontwikkeld om de context en gebruikers in kaart te brengen. Om in te 
spelen op het toekomstgericht denken werden 4 tools ontwikkeld die verder gaan op de 
inhoudelijke criteria van de oproep. En die ingrijpen op volgende thema9s, die ook terugkeren in 
de visie: 
 

• duurzaamheid verhogen; 
• inclusiviteit verhogen; 
• samenwerkingen en bovenlokale blik verhogen; 
• future-proof denken.  

 
De thema9s komen voort uit de oorspronkelijke criteria die gehanteerd werden bij de 
intakegesprekken en die in de subsidieoproep opgenomen waren. De criteria bundelen de 
originele criteria (oog voor kwetsbare jongeren hoort voor ons onder 8inclusiviteit9 en plek voor 
ontmoeting hoort onder 8future-proof denken9). 
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Ten slotte werd een set sjablonen ontwikkeld die de projectmanagers kunnen gebruiken om na te 
denken over de tijdlijn, de benodigde experten, de participatie, de financiering en een verwijzing 
naar tuturials van jeugdlokalen.be en de overheidsinformatie rond openbare aanbesteding.  
 

De manier van werken, de eenvoud en de brede kijk op jeugdwerkinfrastructuur zorgt ervoor dat 
projecten bottom-up opgebouwd en gefaciliteerd kunnen worden.  
 
De tools matchen met de eerder vernoemde criteria die ook door de overheid worden gebruikt 
voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur, wat essentieel is voor het succes van de projecten. De 
verbindingen tussen de criteria en de tools is te vinden op een handige overzichtskaart. 
 

5.1. Inspiratiekaarten 

Sterke punten, innovaties en gebieden die verbetering behoeven binnen de projecten werden 
gedestilleerd uit de verzamelde gegevens en gebruikerservaringen. In de toolkit zijn 22 inspirerende 
praktijken opgenomen die enerzijds de projectsubsidie ontvingen en anderzijds inspirerend zijn 
omdat ze innovatief (toepassing van meerdere criteria – zie verder) aan de slag gingen. 
Inspiratiecase 22 verwijst naar een bundeling van (inter)nationale goede praktijken en linkt naar 
een raindrop, waarbij goede praktijken gecategoriseerd werden en zo eenvoudig op te zoeken en 
te delen zijn. We gebruikten onder andere de criteria van de subsidieoproep als categorieën. 
Daarnaast bundelden we ook informatie over ontwerpers, thema9s als biodiversiteit en 
inspirerende projecten uit binnen- en buitenland.  Dit online platform kan blijven groeien en 
inspireren.  
 
De 22 cases zijn uitgewerkt in de 22 inspiratiekaarten die de toolkit voor jeugdruimte 
ondersteunen (https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2024-05/Toolkit-voor-
jeugdruimte_compressed.pdf). De casussen werden geselecteerd op basis van volgende 
ontwerpcriteria: 

• Inspirerend: elke kaart moet inspirerend zijn en zich richten op een specifieke parameter. 
• Gebruiksvriendelijk: de kaarten moeten praktisch en toegankelijk zijn, met een hands-on 

en praktijkgerichte benadering. 
• Open source: we hebben gebruikgemaakt van opensourcematerialen, zodat ze breed 

toegankelijk zijn. 
• Niet te theoretisch of tijdrovend: de kaarten zijn ontworpen om direct toepasbaar te 

zijn, zonder te veel theoretische ballast of tijdrovende aspecten. 
• Pluspuntensysteem: bij de ontwerpcriteria: deze pluspunten verhogen de waarde van de 

casus als inspiratiekaart. 

• Project KWABAJEU: de casus is afkomstig van de projectoproep 8Kwaliteitsvolle 
basisvoorziening voor jeugdinfrastructuur (KWABAJEU)9. 

• Meerdere parameters en criteria: de inspiratiekaart dekt meerdere parameters en criteria 
die in de tools aan bod komen. 

• Voldoende dekking van alle criteria en tool: over het algemeen streven we naar voldoende 
dekking van alle criteria en tools op de inspiratiekaarten, om zo een goede variatie te 
waarborgen en verschillende behoeften te kunnen bedienen. 

  

https://raindrop.io/cedric-ryckaert/international-good-practices-youth-infrastructure-39356749
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2024-05/Toolkit-voor-jeugdruimte_compressed.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2024-05/Toolkit-voor-jeugdruimte_compressed.pdf
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Deel 3: Aanbevelingen 

1. Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

 

• Versterk investeringen in moderne en goed uitgeruste jeugdruimte die inclusief, duurzaam 

en future-proof is én die voldoet aan de noden van jongeren en jeugdwerk door 

samenwerking over beleidsdomeinen heen. 

Investeer in moderne en goed uitgeruste jeugdinfrastructuur door in te zetten op innovatie, 
duurzaamheid en inclusiviteit. Bevorder zo eigentijdse, mooie infrastructuur voor positieve 
jeugdervaringen en een bloeiend jeugdwerklandschap. Behoud en versterk de 
investeringssubsidies, ze zijn een hefboom om de uitvoering van projecten te versnellen. Met de 
investeringssubsidies voor sectorale prioriteiten worden er regelmatig subsidies gegeven aan 
moderne, goed uitgeruste, inclusieve, duurzame en future-proof jeugdinfrastructuur. Blijf 
daarnaast eenmalige subsidies zoals KWABAJEU aanbieden en zoek daarvoor samenwerking over 
beleidsdomeinen heen. Kijk over het muurtje bij het Departement Omgeving. Zij bieden al enkele 
jaren investeringssubsidies aan voor ontharden (zie natuur in je school) van bijvoorbeeld 
speelplaatsen. Ontwikkel een partnerschap met het Departement Omgeving om dat op te zetten 
voor jeugdinfrastructuur.  
 
• Stimuleer lokale besturen en jeugdwerkorganisaties om een masterplan jeugdinfrastructuur 

te ontwikkelen door kennisdeling en door netwerken en samenwerking tussen lokale 

jeugdwerkingen te faciliteren voor het realiseren van (boven)lokale projecten. 

Faciliteer de ondersteuning van lokale besturen en jeugdwerkorganisaties in het ontwikkelen van 
een masterplan voor jeugdinfrastructuur over meerdere legislaturen heen. Dat kan vormgegeven 
worden via samenwerking met koepelorganisaties en jeugdwerkplatformen. Het opstellen van 
een masterplan jeugdinfrastructuur is van groot belang om duurzame investeringen te 
waarborgen en de kwaliteit van die infrastructuur te verbeteren en te evalueren.  
 
• Stimuleer gedeeld ruimtegebruik met flexibele ruimtes door een richtinggevend model te 

ontwikkelen. Moedig samenwerking aan tussen verschillende jeugdorganisaties en 

verschillende beleidsdomeinen om infrastructuur efficiënter te benutten. 

Ontwikkel een model om ruimte te delen met eigenaarschap voor elke organisatie. Een 
richtinggevend kader kan ondersteuning bieden en (boven)lokale samenwerking tussen 
verschillende jeugdorganisaties en beleidsdomeinen aanmoedigen om infrastructuur efficiënter te 
benutten en te ontwikkelen. Door elke organisatie eigenaarschap te gunnen, wordt er beter 
gezorgd voor de infrastructuur en wordt er future-proof gedacht.    
 
• Zet in op integrale toegankelijkheid en inclusie van alle mogelijke doelgroepen. 

Zorg voor toegankelijke en inclusieve jeugdinfrastructuur door in te zetten op ruimtes die geschikt 
zijn voor alle doelgroepen, inclusief die met specifieke behoeften zoals rolstoeltoegankelijkheid, 
aangepaste sanitaire voorzieningen en andere faciliteiten die gelijkheid bevorderen.  
• Ontwikkel een expertisecentrum dat kennis en praktijken verzamelt en deelt met het 

Vlaamse jeugdwerk zodat de jeugdinfrastructuur future-proof ontwikkeld kan worden.  

 
Een netwerk van gekende experten rond diverse thema9s dat ten dienste staat van het jeugdwerk 
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is een absolute meerwaarde voor succesvolle projecten. De Ambrassade en haar netwerk kan daar 
een leidende rol in spelen.  
 

• Gebruik eenvoudige taal en procedures om projectoproepen op te maken en maak het voor 

organisaties eenvoudiger om subsidieaanvragen in te dienen en procedures op te volgen. 

Het is voor jeugdwerkorganisaties die op vrijwilligers draaien niet altijd evident om 
subsidieaanvragen en de administratieve opvolging die daarbij komt kijken, in goede banen te 
leiden. Een eenvoudige aanvraag- en opvolgprocedure daarvoor ontwikkelen is essentieel om 
gelijke kansen te bieden aan elke vorm van jeugdwerk. Duidelijke handleidingen maar ook korte 
filmpjes zijn manieren om dat te doen.  
 

• Monitor en evalueer: volg de resultaten van investeringen op en pas het beleid aan waar 

nodig. 

Voer regelmatige evaluaties uit om de effectiviteit van jeugdinfrastructuur te beoordelen. Dat 
omvat het systematisch beoordelen van de prestaties, het gebruik en de impact van jeugdlokalen 
en -terreinen. Hoeveel jongeren gebruiken de plek? Wordt ze gebruikt voor de functies die men 
initieel voor ogen had? Zijn de materialen effectief duurzaam? Is het ontwerp future-proof? 
Daarvoor kan een kijkwijzer ontwikkeld worden.  
 
• Stimuleer het gebruik van de toolkit voor jeugdruimte. 

Door deze ondersteuning in bestaande werkingen aan te bieden, kunnen gemeenten en 
jeugdorganisaties sterke dossiers ontwikkelen met oog voor duurzaamheid, inclusiviteit en 
innovatie, waardoor de kwaliteit van jeugdinfrastructuur in Vlaanderen kan verbeteren.  
 

2. Aanbevelingen voor lokale besturen 

 

• Investeer in toegankelijke, duurzame en energiezuinige jeugdinfrastructuur. 

Zorg voor een inclusieve benadering, zodat alle jongeren kunnen deelnemen aan jeugdactiviteiten, 
ongeacht hun achtergrond of beperkingen. Maak gebruik van hernieuwbare energiebronnen, 
energie-efficiënte verlichting en isolatie, circulaire materialen en besteed aandacht aan de 
buitenruimte, waarbij duurzaamheid centraal staat, zodat lokale besturen hun infrastructuur 
future-proof maken.  
 

• Ontwikkel een masterplan voor duurzame jeugdinfrastructuur. 

Identificeer samen met jeugdorganisaties en partners infrastructuurbehoeften en ontwikkel een 
langetermijnplan voor duurzame, future-proof en inclusieve jeugdinfrastructuren, dat meerdere 
legislaturen beslaat. Betrek daarbij burgemeester en schepenen. Het vormt de basis voor verdere 
monitoring en evaluatie.  
 

• Stimuleer multifunctioneel gebruik van jeugdinfrastructuur over sectoren heen. 

Creëer multifunctionele ruimtes die flexibel kunnen worden ingezet voor diverse activiteiten, zoals 
sport, cultuur, workshops en bijeenkomsten. Daardoor kunnen lokale besturen de efficiëntie 
maximaliseren en de infrastructuur optimaal benutten. Behoud tegelijkertijd eigenaarschap door 
diverse organisaties die de ruimtes gebruiken, te betrekken bij het ontwerp, de inrichting en het 
beheer van de ruimte. 
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• Ondersteun participatieprocessen. Betrek jongeren bij het ontwerp en beheer. Laat jongeren 

meedenken over de inrichting en het gebruik van ruimte. Baken het begrip participatie goed 

af en voorzie begeleiding om daarmee aan de slag te gaan en om tot een kwaliteitsvol 

ontwerp te komen. 

Stimuleer de actieve deelname van jongeren in besluitvorming over de indeling, voorzieningen en 
esthetiek van jeugdlokalen en -terreinen. Neem hun input serieus en realiseer zo mee de behoeften 
en wensen van jonge gebruikers. 
 
• Evalueer op regelmatige basis lokale jeugdinfrastructuur. 

Voer regelmatige evaluaties uit om de effectiviteit van jeugdinfrastructuur te beoordelen. Dat 
omvat het systematisch beoordelen van de prestaties, het gebruik en de impact van jeugdlokalen 
en -terreinen. Hoeveel jongeren gebruiken de plek? Wordt ze gebruikt voor de functies die initieel 
voor ogen waren? Zijn de materialen effectief duurzaam? Is het ontwerp future-proof? Daarvoor 
kan een kijkwijzer ontwikkeld worden.  
 
• Ondersteun organisaties bij subsidieaanvragen. Gebruik de taal van het jeugdwerk om 

projecten te ontwikkelen en ondersteun die initiatieven tijdens subsidieaanvragen en 

procedures. 

Ondersteun lokale jeugdorganisaties die subsidies en andere financieringsmogelijkheden willen 
ontvangen. Dat omvat het onderzoeken en aanbieden van begeleiding bij de subsidieaanvragen, 
met speciale aandacht voor steunmaatregelen die gericht zijn op jeugdinfrastructuur. Zorg ervoor 
dat elk jeugdwerkinitiatief wordt ondersteund door het netwerk van experten binnen de lokale 
besturen. 
 
• Gebruik de  toolkit voor jeugdruimte. 

Door deze ondersteuning in het eigen aanbod aan te bieden, kunnen lokale besturen en 
jeugdorganisaties sterkere projecten ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van jeugdinfrastructuur 
in Vlaanderen verbetert.  
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