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1. INLEIDING 
 

Deze richtlijn beoogt een leidraad en communicatiemiddel te zijn m.b.t. het plaatsen en 

uitregelen van puntdeuren met taatsspeling in sluizen tijdens zowel studie als uitvoering van 

nieuwbouw, renovatie, herstelling of bij ad hoc interventies. Hiervoor is er een stappenplan met 

specifieke handelingen, aandachtspunten en controles opgelijst.   

Deze richtlijn is een aanvulling op het SB260, maar niet contractueel bindend.  

 

 

2. DEFINITIES 

Deur met rechte drukstoelen: Dit is een drukstoel die volgens de lange as van de puntdeur 

gemonteerd is. Houten aanslagbalk dwars op de deur is nodig aan de achterhar. 

 

Figuur 1: Puntdeur met rechte drukstoel aan de achterhar 

 

Deur met gehelde drukstoelen: Dit is een drukstoel die volgens de resulterende horizontale 

krachtswerking georiënteerd is. Houten aanslagbalk dwars op de deur is niet nodig aan de 

achterhar, deze kan voorzien worden maar enkel als een ‘noodbalk’ en deze moet met de nodige 

speling (5mm en afhankelijk van de constructiezeeg en/of stijfheid vaste constructie) worden 

gemonteerd om oneigenlijke krachtswerking te voorkomen. 

 

 

 

 



 
 

 

Figuur 2: Puntdeur met gehelde drukstoelen aan de achterhar 

 

Deur met aanslagbalk aan de drempel: In principe geen/minimale druk op de taats onder kering 

waardoor het in dit geval niet nodig is om speling op de taats te voorzien. 

 

Ankerstoelen/-staven bovendraaipunt: S1 staat evenwijdig met de kolkas, S2 is de andere. 

 

 

Figuur 3: Puntdeur in deurnis volgens positie S1 en puntdeur in kering volgens positie S2 
 
 

Plan fase 1: 

In principe een vertaling van de aanbestedingsplannen bij nieuwbouw van de vaste constructie. 

Bij renovatie/behoud van bestaande sluishoofden vervalt de uitvoering van dit plan. 



 
 

Plan fase 2a: 

De werkelijk opgemeten sluishoofden, incl. ingestorte verankeringen (in geval van 

nieuwbouw) voor beneden- en bovendraaipunten en drukstoelen. 

Plan fase 2b: 

De werkelijk opgemeten sluisdeuren vóór montage van de taatsschoen, halsbeugelstoel, 

drukstoelen, aanslagbalken en rubbers 

Plan fase 3 :  

In dit inpassingsplan worden plan fase 2a en plan fase 2b over elkaar gelegd; 

en hieruit worden: 

 

• de posities bepaald waarop de taatsschoen, halsbeugelstoel en drukstoelen op de 

deur gemonteerd moeten worden enerzijds; 

• de posities bepaald waarop de verankeringsconstructies benedendraaipunt en 

bovendraaipunt en de basisplaat drukstoelen op de werf moeten worden 

gemonteerd (stap 1) en de fijnregeling van taatspen en halsbeugeloog aangegeven 

(volgende stappen) anderzijds. 

Deze bovenstaande posities worden bepaald op basis van het uitgangspunt: gelijke speling 

rondom rond de taatspen in waterkerende toestand. 

 

 

3. AANDACHTSPUNT TEMPERATUUREFFECTEN 
 

Bij het uitregelen van puntdeuren dient er rekening gehouden te worden met thermale uitzetting 

van de deuren in geval van wisseling tussen schaduw en rechtstreekse bezonning gedurende de 

procedure van het uitregelen. Deze wisselende uitzetting kan de uitregeling danig bemoeilijken of 

onmogelijk maken.  

Er wordt aangeraden om voldoende op voorhand van de eigenlijke uitregeling een plan op te stellen 

dat de risico’s signaleert en weergeeft hoe met dit effect omgegaan zal worden. Er zijn tal van 

remediëringsmogelijkheden zoals het uitvoeren van de uitregeling ‘s morgens vroeg, op bewolkte 

dag, afschermen met tent, benevelen, … 

Het is aangeraden de deur niet gedurende de hele uitregelprocedure aan te spannen aan de voorhar 

wanneer er risico is op aanzienlijke thermale uitzetting. Er is dan immers geen bewegingsvrijheid 

meer aan de voorhar waardoor de volledige uitzetting over de taats zal plaatsvinden. 

  



 
 

4. ACTIES OP DE WERF 

 

Stap 0 (enkel nieuwbouw sluishoofden) 

Plaatsen van de ingestorte verankeringen en het creëren van box-outs voor de 

verankeringsconstructies beneden- en bovendraaipunt en de drukstoelen op basis van 

‘plan fase 1: theoretische inpassing’.  

In het geval van ingeboorde ankers bij renovatie/bestaande sluishoofden dienen deze 

geplaatst te worden bij ‘Stap 1’ en vervalt ‘Stap 0’. 

Stap 1 

• Inbetonneren/ondergieten taatspot en de basisplaat van de ankerstoelen/-staven 

bovendraaipunt na opstellen ‘plan fase 3: inpassingsplan’. 

• Monteren op definitieve positie (maar nog niet borgen) van ankerstoelen/-staven 

bovendraaipunt op zijn basisplaat. 

• Voorlopig monteren van de basisplaten van de drukstoelen en de drukstoelen incl. de 

vulplaten en regelspieën op het sluishoofd en minimaal 20mm (voor de grove regeling) 

richting sluishoofd schuiven t.o.v. definitieve positie. 

• De excentrische ringen in de taatspot staan nog in voorlopige neutrale stand (niet 

uitgeregeld). 

 

 

 

Stap 2 

Uitregelen excentrische ringen op basis van de afmetingen bekomen uit plan fase 3: 

inpassingsplan. 

Stap 3 

De aslijn van de taatspen wordt d.m.v. schietlood/laser naar boven gebracht, de  

ankerstoelen/-staven (S1 en S2) van het bovendraaipunt worden zo gemonteerd dat hun 

snijpunt hiermee samenvalt (vastleggen definitieve positie). 

In deze situatie heeft men dus dat: de rechte door het snijpunt ankerstoelen/-staven 

bovendraaipunt en middelpunt taatspen een verticale is. 

In geval van speling op de schakels dient er in de afstand van de ankerstoelen/-staven tot 

hun snijpunt uitgegaan te worden van de maximale lengte (speling aan kant deur =0). 

 

 

 

Ter info: de taatsschoen, halsbeugelschoen, drukstoelen kant deur en afdichtingsrubbers/houten aanslagen worden 

reeds definitief op de deuren gemonteerd in het atelier volgens ‘plan fase 3: inpassingsplan’. 

 



 
 

Stap 4 

Inmeten van de situatie ter plaatse en van de volledig in het atelier samengestelde deur 

ter controle door opdrachtnemer zelf en door NeXperta.  Is basis voor aanbestedende 

overheid om het proces verder te laten lopen. 

 

 

 

Stap 5  

• Deur aankoppelen aan S1 en S2, drukstoelen op sluishoofd voorlopig bevestigd; 

• Deur hangt tegen de taatspen, geen contact met drukstoelen op het beton, want deze 

drukstoelen zijn voldoende ver richting beton geplaatst. 

  

 

            Figuur 4: Toestand deurenpaar na stap 5 

 

Stap 6  

• Ingeval van aanwezigheid houten aanslagen:  schaven van het hout van achterhar en 

drempel (enkel bij rechte drukstoelen) tot de deurvleugel volledig simultaan contact maakt 

met achterhar en drempel; 

• Ingeval van aanwezigheid houten aanslagen: controleren van voldoende speling (5mm) op 

het hout van de achterhar en de drempel (enkel bij gehelde drukstoelen); 

• Hierna controle uitvoeren op gelijkmatig contact maken van de rubbers met hun tegenvlak. 

 

 

Ter info: vóór het transport naar de werf zijn de taatsschoen, halsbeugelschoen, drukstoelen kant deur en 

afdichtingsrubbers/houten aanslagen reeds definitief op de deuren gemonteerd in het atelier volgens ‘plan fase 3: 

inpassingsplan’. 

 



 
 

 

Stap 7 

• Beide deurvleugels staan op een kiertje (+-15cm van de drempelpunt) 

• Deurvleugels aan onderkant voorhar omhoog (verticaal) vijzelen en eventueel aan 

onderkant achterhar horizontaal vijzelen zodat er speling rondomrond de taatspen 

ontstaat én de deuren verticaal staan. 

 

Wanneer de reactiekracht onder eigengewicht meevalt kan 

er ook geopteerd worden om de methode van 4 

ingeschroefde bouten in de taatsschoen toe te passen. Deze 

steunen af tegen de ring rond het sferisch lager. Deze 

methode biedt meer bewegingsvrijheid bij het afregelen van 

de drempelafdichting en drukstoelen én behoudt de exacte 

centerpositie van het lagerblok. Na plaatsing en afregeling 

dienen deze bouten dan verwijderd te worden en vervangen 

door een kortere afdichtingsbout met rubberen 

onderlegring. 

 

 

• Deur verplaatsen tot in kerende positie (krikvijzel dient verplaatsbaar te zijn) 

o Drukstoelen voorhar moeten allemaal raken op dit moment; 

o Indien blijkt dat de taatspennen onmogelijk de rondomrondspeling verkrijgen 

dienen deze opnieuw fijngeregeld te worden via de excentrische ringen (deuren 

moeten er dus terug even uit) + bovendraaipunt opnieuw boven taatspen 

uitregelen. Dit zou niet de bedoeling mogen zijn, maar is een remediëring tegen 

mogelijke fouten bij de uitvoeringstolerantie op de beton of het staal, is eigenlijk 

ook al deels onder stap 1 ondervangen; 

• Bij S2 checken dat speling op schakel kant deur ≤ 1mm; 

• Iteratie: Speling rondomrond taats checken desnoods bijvijzelen, speling op schakel kant 

deur ≤ 1mm checken desnoods bijvijzelen, herhalen tot goed (doorgaans te bereiken na 1 

stap); 

• Bij S1 checken dat deur in deze richting ook evenwijdig staat met aanslag sluishoofd / 

volledig contact is tussen hout achterhar en sluishoofd (enkel bij rechte drukstoelen) en 

speling op schakel kant deur ≤ 1mm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 5 



 
 

Resultaat van deze stap: 
 

 

 
 
                                                         Figuur 6: Toestand deurenpaar na stap 7 

 

 

Stap 8 

Drukstoelen kant sluishoofd incl. basisplaat aantrekken 

(vastklemmen) tot tegen drukstoelen deur en de basisplaten 

ondervullen.  

Bij renovatie moeten steeds ook de drukstoelen kant beton 

vernieuwd worden en tegelijk voorzien worden van een systeem 

met kamplaten en regelspieën met voldoende verloop tussen de 

basisplaat en de eigenlijke drukstoel. Dat moet dan de mogelijkheid 

bieden om te drukstoelen tot tegen de deuren te trekken en vast 

te zetten. 

De deur staat nu: 

• verticaal;  

• tegen haar drukstoelen;  

• met gelijke speling rondomrond op de taatspen;  

• zonder speling kant deur op de schakels bovendraaipunt aan de deurkant. 

 

 

                                                         Figuur 8: Toestand deurenpaar na stap 8 

Figuur 7: Voorbeeld klemhaken 



 
 

 
Stap 9 

• Controle van bovenstaande punten door opdrachtnemer onder toezicht van 

opdrachtgever. 

• Bewegingscilinders aankoppelen. 

• Eventuele krikvijzels of ingeschroefde stelbouten in de taatsschoen wegnemen. Zodra de 

taatslager vrijgelaten wordt zullen de deuren onder eigengewicht openvallen en dus ook 

gaan doorhangen op de taats. Controle van speling op de taats dient bijgevolg te 

gebeuren vóór het wegnemen van de krikvijzels/ingeschroefde stelbouten. 

 

Stap 10 

Afregelen bewegingscilinder volgens SB280. 

 

Stap 11 

De uitregeling is nu afgerond. De deur wordt open bewogen en terug dicht bewogen met 

de bewegingscilinder. Men moet nu vaststellen dat: 

• de bovenste drukstoelen aan de voorhar raken en die daaronder spievormig gaan 

openstaan naar beneden toe; 

• de onderste drukstoelen aan de achter raken en die daarboven net niet raken; 

• dat de maximale opening op de spievormige spleet beperkt blijft zodat de rubberen 

afdichtingen van de deur nog raken tegen de tegenplaat/drempel of maximaal 5-

tal mm openstaan; 

• het benedendraaipunt vrij staat, echter nog niet met de volledig voorziene speling. 

De deur zal immers niet meer dichtgedrukt zijn in den droge omdat de cilinders nooit sterk 

genoeg zijn om de verdraaiing/opdrukking op de taats volledig te bewerkstelligen omdat 

de deur een beetje scheluw geduwd wordt (de onderste regel komt een beetje achter t.o.v. 

de bovenste). De oplopende waterdruk bij schutten zal de onderste regel verder verdraaien 

zodat alle spleten dicht zijn en de taats ook volledig vrij komt. 
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