

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - december 2023



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Het slechte weer van de afgelopen maanden belemmerde de aannemers om te werken. Zowel het afronden als opstarten van dossiers loopt vertraging op. Binnenkort start de uitvoering van wegen deel4 en de archeologisch site Meer. Het openbaar onderzoek bij de gemeente Hoegaarden start vandaag, 22 december.



Ook de afpaling van de nieuwe gebruikspcelen en de toewijzing hebben vertraging.

De planning is nu als volgt:

- maart 2024: afronden afpaling en toewijzing
- juni 2024: tweede neerlegging van het herverkavelingsplan
- september 2024: verlijden van de akte

We duimen alvast voor een goede start in het nieuwe jaar en nemen rust tussen Kerst en Nieuwjaar.

Het ganse team van Ruilverkaveling Willebringen wenst u en uw geliefden een gelukkig en gezond 2024!



Van 23 december tot en met 1 januari zijn onze kantoren gesloten.

Stel uw vraag gerust per e-mail op info.rvkwillebringen@vlm.be. We antwoorden zo vlug mogelijk.

Onze contactpersonen:

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Topografie uitzetten kavels: Jan De Graef (0499 99 42 47)
- Herverkaveling: projectleider Annick Grillet (0471 83 00 10) en herverkavelaar Chris Van Dessel (0499 54 27 07) (ter vervanging van Marijke Janssen wegens langdurige afwezigheid)
- Andere elementen per e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be

De ziddagen in de werfkeet **zijn enkel op afspraak.**



Overzicht lopende werken

Fietspaden deel3 (aannemer Liema): Meldertsestraat

Op dinsdag 7 november openen we samen de vernieuwde Meldertsestraat. Nu lopen enkel nog kleine afwerkingen.



Landschapsontwikkelingsplan omgevingswerken (aannemer Roos)

We vroegen aannemer Roos om de werkzaamheden aan de derde erfgoedsite op te starten. De voorbereidingen zijn lopende. Een archeoloog begeleidt de uitvoering. De archeologische site krijgt een duurzame inrichting.

Wegen deel4 (aannemer Roos)

De werken aan meerdere landbouwwegen starten in de winter.

Onthardings- en saneringswerken

Het gaat om werken zonder vergunning met een voorlopige inrichting van het openbaar domein of eigendom van de gemeente.

Overzicht dossiers

Dossier werken	Omgevingsvergunning	Jaarbedrijf	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapswikkelingsplan omgevingswerken: site Meer	OK	OK	Roos Groep	Najaar 2023	
Fietspaden deel3 Meldensestraat, Boutersem	OK	OK	Liema	5/09/2022	Najaar 2023
Wegen deel4	OK	OK	Roos Groep	Jan/24	
Blue Deal afwatering Honsem verbindingsweg	Lopende	In voorbereiding			
Taluds en erosiebekkens Boutersem en Hoegaarden	In voorbereiding in verschillende dossiers				
Wegen deel5	Lopende, openbaar onderzoek start vanaf 22 december				
Kavelwerken (boscompensatie opruimingswerken, enz)	In voorbereiding in verschillende dossiers				
Wegen deel6	In voorbereiding				
Landschapswikkelingsplan omgevingswerken: beplanting		In voorbereiding in verschillende dossiers			
Ontharding en saneringswerken		In voorbereiding			

Een **overzichtskartaal met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

[Plan je zelf werken op je percelen?](#)

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

[Vragen?](#)

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](#).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.