

Ruilverkaveling Willebringen op wieltjes - november 2025



Een nieuwsbrief over ruilverkaveling Willebringen

Aannemer Hoogmartens is nog volop bezig met de uitvoering van wegen deel5.

Overall zijn de verhardingen uitgevoerd. De bereikbaarheid van de percelen is bijgevolg gegarandeerd. De verdere afwerking van de bermen en de aanplantingen met bescherming zijn de volgende taken voor de aannemer.

De omgevingsvergunning voor dossier wegen deel6 wordt herzien tijdens de beroepsprocedure, die nu gestart is. De uitvoering van het dossier is uitgesteld.



1 - Zegelberg



2 - Houthakseldam Kapittelberg

Heb je vragen?

- Werken: leidend ambtenaar Stijn Sempels (0493 31 22 97) en toezichter Philippe De Keyser (0484 14 73 32)
- Andere vragen per e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be

Overzicht lopende werken

Voor de uitvoering van de maatregelen is er langs elke locatie een werfzone van 10 meter voorzien. De aannemer mag deze zone gebruiken, ook al is ze gelegen op aanliggend privaat eigendom. De gebruiker krijgt, zo nodig, een vergoeding cultuurschade/genotsderving volgens de oppervlakte bij beschadigde oogst of verhinderen van het perceel. Meestal wordt er naar een moment gezocht om zo min mogelijk hinder te veroorzaken in de landbouwactiviteiten, al is dat niet altijd mogelijk.

artikel 25, paragraaf 1 (vierde lid) van de ruilverkavelingswet: "niemand mag zich verzetten tegen de uitvoering van de werken noch tegen de plaatsing van de voor uitvoering van de werken vereiste materialen, gereedschappen en werktuigen; evenmin mogen de palen of de piketten worden weggenomen of verplaatst".

Wegen deel5 (aannemer Hoogmartens)

De verhardingen zijn op alle wegen uitgevoerd en dus zijn de percelen bereikbaar. Tijdens de komende weken is de afwerking van de bermen langs de wegen voorzien. De beplantingswerken op de bufferstroken in openbaar of privaat domein van de gemeente worden voorbereid met beschermingsmaatregelen in de vorm van akkerpalen, zoals vastgelegd in het dossier.

De center van de akkerpalen worden op 0.5 meter van de perceelsgrens geplaatst. Een andere aannemer voorziet de beplanting van deze stroken vanaf 19 november 2025. Ook worden er niet-vergunningsplichtige kavelwerken en enkele erosie maatregelen uitgevoerd.



Onthardings- en saneringswerken (aannemer Godts)

De opdracht wordt uitgebreid met hier en daar niet-vergunningsplichtige opruimings- en aanhogingswerken op vraag van de belanghebbende. Bijvoorbeeld: de grondvoorraad in Opvelp is volledig verwerkt.

[Overzicht dossiers](#)

Een **overzichtskaart met de situering van de dossiers en de betrokken wegen** is beschikbaar [op de VLM-website](#).

Dossier werken	Omgevingsvergunning	Aanbesteding	Aannemer	Start uitvoering	Voorlopige oplevering
Landschapszorg site Meer (4 jaar)		lopende		Augustus 2025	
Verbindingsweg en erosiebekken	OK	In voorbereiding			
Taluds en erosiebekkens Boutersem en Hogeveen	Taluds in voorbereiding erosiebekkens ingediend bij				
Wegen deel5	OK	OK	Hoogmartens	5 mei 2025	
Kanaal- en inrichtingswerken	In voorbereiding				
Wegen deel6	Beroepsprocedure is lopende	In voorbereiding			
Bepalingen 2025-2026	OK	In voorbereiding	Kiemkracht	Winter 2025-2026	
Ontharding en inrichtingswerken	OK	OK	Godts	2 september 2024	In voorbereiding
Erfgoed poort Kasteelpark	Start ten vroegste in 2027				
Wegen deel7 en erosiebekken Babstem	In voorbereiding				

Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer tijdelijk verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Na de voorlopige oplevering gaat de verantwoordelijkheid terug naar de betreffende gemeente.

Meer informatie over de lopende omgevingsdossiers op www.omgevingsloket.be.

Plan je zelf werken op je percelen?

Bespreek je plannen op voorhand met de VLM-toezichter!

“Volgens artikel 68 van de ruilverkavelingswet mogen eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers geen werken uitvoeren die het landschap of de bestemming of de plaatsgesteldheid zodanig wijzigen dat zij de ruilverkavelingsverrichtingen belemmeren, zoals bouwwerken, aanplanting van bomen, plaatsing van afsluitingen of wijzigingen van de waterhuishouding, aanleg en exploitatie van zandgroeven, steengroeven, graverijen en steenbakkerijen, profiel- of reliëfwijziging, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Ruilverkavelingscomité.”

Vragen?

Voor meer informatie over de ruilverkaveling, kan u terecht [op de website van de VLM](http://op.de.website.van.de.VLM).

Vragen kan u stellen via info.rvkwillebringen@vlm.be.